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ROMÂNIA 

PLANUL DE MANAGEMENT 

AL RISCULUI LA INUNDAȚII 

A.B.A. BANAT 

CICLUL II DE IMPLEMENTARE A DIRECTIVEI INUNDAȚII 2007/60/CE 

  



CONTEXTUL PLANURILOR DE 

MANGEMENT LA INUNDAȚII 

Directiva Directiva europeană 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscurilor de 

inundații, pe scurt Directiva Inundaţii 2007/60/CE, reprezintă unul dintre principalii piloni 

de bază ai legislației europene în domeniul apelor, împreună cu Directiva Cadru Apă 

2000/60/CE, și are ca obiectiv reducerea riscurilor și a consecințelor negative pe care le 

au inundațiile în Statele Membre. 

Aderarea României la Uniunea Europeană impune, printre altele, orientarea politicii 

naționale în domeniul apelor în direcția conformării cu strategiile și politicile europene 

pe termen mediu și lung. Astfel, România în calitate de Stat Membru al Uniunii Europene 

și-a asumat implementarea acestei Directive europene. Acest proces este ciclic, astfel 

încât la fiecare 6 ani rezultatele etapelor sunt reevaluate, completate și actualizate. 

Implementarea Directivei Inundații 2007/60/CE presupune parcurgerea a trei etape: 

etapa 1 - Evaluarea Preliminară a Riscului la Inundații, etapa 2 - Hărți de hazard și hărți 

de risc la inundații, etapa 3 – Planul de Management al Riscului la Inundații. 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este autoritatea responsabilă cu rol principal în 

gestionarea managementului riscului la inundații în România prin Administrația 

Națională „Apele Române” și structura acesteia, respectiv cele 11 Administrații Bazinale 

de Apă (Someș-Tisa, Crișuri, Mureș, Banat, Jiu, Olt, Argeș-Vedea, Buzău-Ialomița, Siret, 

Prut-Bârlad, Dobrogea-Litoral) și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a 

Apelor. 

Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, la 

nivel central, și prin Inspectoratele pentru Situații de Urgență, la nivel local (la nivelul 

celor 41 de județe și a municipiului București), coordonează intervenția în caz de situații 

de urgență generate de inundații care afectează siguranța publică. Deasemenea, în 

România funcționează Sistemul național de management al situațiilor de urgență 

generate de inundații ce are în structură Comitetul Național, Comitete Ministeriale, 

Comitete județene și Comitete locale, Administrația Națională „Apele Române” și 

unitățile sale teritoriale, ceilalți deținători de lucrări cu rol de protecție împotriva 

inundațiilor, persoanele fizice sau juridice care au în proprietate acumulări mici etc. 



Pe lângă instituțiile cu rol primordial în managementul riscului la inundații, mai sunt 

implicate și alte autorități la nivel central (ministere) precum și o serie de instituții la nivel 

național, județean și local, care au responsabilități și sarcini specifice. 

Conform legislației naționale (Legea apelor 107/1996 cu modificările și completările 

ulterioare), elaborarea Planurilor de Management al Riscului la Inundații este în 

responsabilitatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor la nivel central și 

Administrației Naționale„Apele Române” prin unitățile din subordine. 

Obiectivul principal al Planurilor de Management al Riscului la Inundații îl reprezintă 

diminuarea consecințelor negative ale inundațiilor pentru sănătatea umană, activitatea 

economică, mediu și patrimoniul cultural prin rezultatul sinergiei măsurilor de prevenire, 

protecție, pregătire, a celor de management a situațiilor de urgență și a măsurilor 

întreprinse post inundații (reconstrucție / refacere și evaluare). Planurile de 

Management al Riscului la Inundaţii au în vedere toate aspectele managementului 

riscului la inundaţii, cu accent pe prevenire, protecţie, pregătire, refacere și evaluare şi 

luând în considerare caracteristicile bazinului sau sub-bazinului hidrografic, inclusiv 

prognoza inundaţiilor şi sistemele de avertizare timpurie. Planurile de Management al 

Riscului la Inundaţii trebuie să includă, conform Art.7.3 din Directiva Inundații măsurile 

necesare pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite conform Art. 7.2. 

Planurile de Management al Riscului la Inundaţii sunt coordonate la nivelul bazinului 

hidrografic sau unităţii de management, în conformitate cu art. 3.2 (b) (art. 7.1 şi 4, art. 

8 din Directiva Inundații), respectiv – în cazul României – la nivelul celor 11 Administraţii 

Bazinale de Apă sau pentru o parte a unui bazin hidrografic internaţional care se află pe 

teritoriul său, respectiv – în cazul României – la nivelul fluviului Dunarea. De 

implementarea măsurilor de reducere a riscului la inundații propuse în Planurile de 

Management al Riscului la Inundații sunt responsabile ministerele cu competențe 

specifice în managementul riscului la inundații, care vor raporta anual către Consiliul 

Interministerial al Apelor situația implementării măsurilor. 

Documentul de față reprezintă Planul de Management al Riscului la Inundații la nivelul 

Administrației Bazinale de Apă Banat actualizat pentru perioada 2023 – 2027, Ciclul II.  

Măsurile de reducere a riscului la inundații propuse în cadrul acestui plan vor fi finalizate, 

în ciclul următor de planificare. Acest plan este unul dintre instrumentele importante de 

planificare în domeniul gospodării apelor și în special pentru managementul riscului la 

inundații..
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SUMAR AL CONȚINUTULUI 

În Capitolul 1 este realizată prezentarea generală a Unității de Management al riscului la inundații, respectiv a 

Administrației Bazinale de Apă Banat. În cadrul acestui capitol sunt descrise relieful, geologia, solul, resursele 

de apă, zonele protejate, clima, populația și așezările umane, utilizarea terenului, activitatea economică, 

infrastructura de transport, recreere și turism, patrimonial cultural. Mare parte ale acestor informații sunt 

prezentate în Anexe sub formă de hărţi. 

În cadrul Capitolului 2 sunt atinse aspecte privind riscul la inundații la nivelul fiecărei Administrații Bazinale de 

Apă. Primele două subcapitole reprezintă o „fotografie” actuală a sistemului de management al riscului la 

inundații și sunt prezentate lucrările de protecție împotriva inundațiilor (diguri, baraje care realizează acumulări 

permanente, baraje care realizează acumulări nepermanente, poldere, noduri hidrotehnice, derivații de ape 

mari) și descrise sistemele de avertizare - alarmare şi răspuns la inundații existente. Următorul subcapitol 

prezintă un scurt istoric al inundațiilor ce au avut loc în perioada 2010-2016 și inventarul pabubelor acestora.În 

continuare, în subcapitolul 2.3 sunt prezentate noile criterii de selectare ale evenimentelor semnificative și a 

zonelor cu risc potențial semnificativ la inundații (evaluare preliminara a riscului la inundații-imbunătățiri in 

Ciclul II), evenimente istorice semnificative, sectoarele de râuri și zonele urbane afectate aferente acestora, 

inundațiile semnificative potențiale viitoare cât și localizarea acestora (anexă).Mai departe, alte două 

subcapitole prezintă rezultatul celei de a doua etape de implementare a Directivei Inundații, respectiv hărțile 

de hazard la inundații și harțile de risc la inundații (raportare la C.E. – 12 octombrie 2022) și descrierea 

procesului de elaborare și revizuire a hărților pentru Ciclul II evidenţiind îmbunătăţirile procesului de modelare 

faţă de ciclul I şi procesul de evaluare a calităţii. În subcapitolul următor, față de Ciclul I, sunt clasificate și 

descrise zonele cu risc potențial semnificativ la inundaţii – potențial tranzitorii din punct de vedere al riscului. 

Capitolul prezintă metoda prin care sunt clasificate zonele cu risc potențial semnificativ la inundaţii, o vedere 

de ansamblu a nivelurilor de hazard (zona inundată) și de risc (daune totale) la inundații pentru toate A.P.S.F.R.-

urile cât și A.P.S.F.R.-urile tranzitorii. Pentru zonele cu risc potențial semnificativ la inundaţii - risc scăzut sunt 

propuse strategii simplificate de management a riscului de inundații. În încheiere, Capitolul 2 prezintă indicatorii 

statistici ca urmare a prelucrării hărților de risc la inundații obținute pentru zonele cu risc potențial semnificativ 

la inundații, pentru anumiți indicatori referitori la populație, aspectele socio-economice şi patrimoniu 

cultural.Sunt prezentate rezultatele privind amploarea inundațiilor cât și pagubele totale calculate pentru 

fiecare probabilitate anuală de depășire, precum și valoarea pagubelor preconizate anuale. 

Capitolul 3 face referire la obiectivele și măsurile de management al riscului la inundații din Ciclul I și la stadiul 

de implementare a măsurilor. Este prezentată o scurtă descriere a procesului de pregătire a programului de 

măsuri la nivelul Administrației Bazinale de Apă Banat din Ciclul I și sinteza măsurilor cât şi stadiul de 

implementare al acestora. Totodată, este prezentată evaluarea progresului realizat la nivel național și la nivelul 

Adminstrației Bazinale de Apă Banat în vederea atingerii obiectivelor din Ciclul I, conform art. 7(2) din Directiva 

Inundații. 

În Capitolul 4 sunt descrise pentru Ciclul II, obiectivele, legatura acestora cu măsurile de reducere a riscului de 

inundații și procesul de elaborare al obiectivelor din acest ciclul, inclusiv modul în care proiectul a implicat 

părțile interesate, în acest proces. 
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Nucleul Planului de Management al Riscului la Inundații actualizat pentru Administrața Bazinală de Apă Banat 

este programul de măsuri propus pentru reducerea riscului la inundații la care se face referire în Capitolul 5. 

Capitolul începe cu cadrul metodologic pentru identificarea, evaluare și prioritizarea măsurilor. Este descris 

modul cum au fost elaborate cele trei categorii de măsuri (măsuri de reducere a riscului la inundații dezvoltate 

la nivel național - categoria A, măsuri de prevenire și protecție, și măsuri de pregătire și raspuns în caz de 

inundații la nivelul Administrației Bazinale de Apă Banat – categoriile B și C). Totodată sunt evidențiate 

îmbunănățirile faţă de ciclul I. Sunt prezentate lista cu măsurile noi propuse și potențiala sursă de finanțare, 

sunt indicate problemele transfrontaliere, sunt descrise strategiile alternative la nivel de zone cu risc potenţial 

semnificativ la inundaţii, sunt evidenţiate strategiile prioritare şi prioritizarea măsurilor. Capitolul continuă cu 

descrierea legăturii dintre măsuri și atingerea obiectivelor de management al riscului la inundaţii prin indicarea 

modului în care măsurile propuse vor contribui la atingerea obiectivelor și când vor fi atinse. Mai departe, sunt 

descrise măsurile de reducere a riscului la inundații luate în temeiul actelor de reglementare europene. 

Coordonarea Directivei Inundaţii cu Directiva Cadru a Apei vizează aspecte instituționale, metodologice, de 

raportare, măsuri de tip “win-win”, măsuri care necesită aplicarea art 4.7 al Directivei Cadru a Apei. Alte aspecte 

importante sunt integrarea cu politicile de schimbări climatice şi implicit măsurile care contribuie la 

adaptarea/atenuarea impactului schimbărilor climatice şi conformarea cu alte Directive relevante (Directiva 

Habitate, SEA şi altele). Totodată acest capitol face referire şi la coordonarea internațională. 

Pentru implementarea măsurilor propuse este necesar un plan de acțiune. Acesta face subiectul Capitolului 6. 

Aici este prezentat planul de activități pe termen scurt ce cuprinde descrierea acțiunilor prioritare cu indicarea 

clară a responsabilităților ce revin fiecărei instituții cu competențe specifice în managementul riscului la 

inundații și investițiile ce vor fi implementate în Ciclul II și eventual și în Ciclul III. 

În Capitolul 7 este descris sistemul de monitorizare pentru implementarea Planului de Management al Riscului 

la Inundații și programul de măsuri atât la nivel național cât și la nivelul Administrației Bazinale de Apă Banat. 

Deasemenea, sunt stabiliți responsabilii pentru monitorizarea și raportarea implementării acestui plan și sunt 

specificate datele ce sunt colectate în acest scop.  

Capitolul 8 se referă la demersurile întreprinse pentru informarea și consultarea publicului, precum și pentru 

încurajarea implicării active a părților intereasate în dezvoltarea planului. În subcapitole separate sunt descrise 

strategia de implicare a părților interesate și procesul de comunicare (cu instrumentele și activitățile aferente). 

Următorul subcapitol descrie procesul de evaluare strategică de mediu și prezintă toate deciziile ce au fost luate 

și întâlnirile desfășurate în scopul parcurgerii acestei etape necesare pentru aprobarea prin hotărâre de guvern 

a Planului de Management al Riscului la Inundații pentru A.B.A. Banat. 

În ultimul capitol, 9, este redată lista cu autoritățile competente pentru implementarea, monitorizarea si 

evaluarea Planului de Management al Riscului la Inundații actualizată pentru Administrația Bazinală de Apă 

Banat. 

 

 

 

 

  



 

Pagina 6   |   I N U N D A T I I . R O  
 

CUPRINS 
CONTEXTUL PLANURILOR DE MANGEMENT LA INUNDAȚII ........................................................................................................ 2 
SUMAR AL CONȚINUTULUI ........................................................................................................................................................... 4 
CUPRINS ......................................................................................................................................................................................... 6 
ABREVIERI ....................................................................................................................................................................................... 8 
1. Prezentarea generală a spațiului hidrografic administrat de A.B.A. Banat .......................................................................... 11 
2. Riscul la inundații în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Banat ................................................................................... 17 

2.1. Descrierea lucrărilor de protecție împotriva inundaţiilor existente .............................................................................. 17 
2.2. Descrierea sistemelor de avertizare-alarmare și răspuns existente.............................................................................. 19 
2.3. Evenimente semnificative de inundații ........................................................................................................................... 27 

2.3.1. Inundații istorice ....................................................................................................................................................... 27 
2.3.2. Evenimente semnificative ........................................................................................................................................ 27 

2.4. Zone cu potențial risc semnificativ la inundații .............................................................................................................. 33 
2.5. Hărți de hazard la inundații ............................................................................................................................................. 40 

2.5.1. Introducere................................................................................................................................................................ 40 
2.5.2. Modelarea hazardului ............................................................................................................................................... 40 
2.5.2.2. Date hidrologice ..................................................................................................................................................... 43 
2.5.2.3. Modelarea hidraulică ............................................................................................................................................. 43 
2.5.2.4. Dezvoltarea scenariului pentru schimbările climatice ......................................................................................... 44 

2.6. Hărți de risc la inundații ................................................................................................................................................... 44 
2.6.1. Introducere................................................................................................................................................................ 44 
2.6.2. Evaluarea Riscului la Inundații .................................................................................................................................. 45 
2.6.2.1. Date de intrare ....................................................................................................................................................... 45 
2.6.2.3. Integrarea Schimbărilor Climatice în Hărțile de Risc la Inundații ........................................................................ 47 

2.7 Clasificarea și identificarea posibilelor APFSR Tranzitorii ................................................................................................ 48 
2.8 Indicatori statistici ............................................................................................................................................................. 51 

3. Obiectivele și măsurile de management al riscului la inundații din Ciclul I – stadiul implementării .................................. 56 
3.1 Sinteza măsurilor din Ciclul I ............................................................................................................................................. 56 
3.2 Stadiul de implementare al măsurilor propuse in Ciclul I ............................................................................................... 60 
3.3 Evaluarea progresului realizat în vederea atingerii obiectivelor din Ciclul I conform Art. 7(2) .................................... 62 

4. Ciclul II – Obiectivele de Management al Riscului la Inundații .............................................................................................. 66 
4.1 Descrierea obiectivelor de management al riscului la inundații .................................................................................... 66 
4. 2. Procesul de elaborare a obiectivelor de management al riscului la inundații ............................................................. 68 

5. Ciclul II – Programul de Măsuri ............................................................................................................................................... 70 
5.1 Cadrul metodologic general ............................................................................................................................................. 70 

5.1.1 Prezentare generală ................................................................................................................................................... 70 
5.1.2 Prezentarea generală a metodologiei pentru măsurile de prevenire și protecție ................................................. 71 
5.1.3 Promovarea infrastructurii verzi și a soluțiilor bazate pe natură ............................................................................ 72 
5.1.4 Integrarea Schimbărilor Climatice în Programul de Măsuri .................................................................................... 73 

5.2 Măsuri de reducere al riscului la inundații dezvoltate la nivel național (categoria A) ................................................... 74 
5.3 Măsuri de prevenire și protecție pentru reducerea riscului la inundații la nivelul spațiului hidrografic administrat de 

A.B.A. Banat (categoria B) ....................................................................................................................................................... 77 
5.4 Masuri de pregătire și raspuns în caz de urgență pentru reducerea riscului la inundații la nivelul spațiului 

hidrografic administrat de A.B.A. Banat (categoria C) ........................................................................................................... 91 
5.5 Descrierea legăturii dintre măsurile de reducere al riscului la inundații și atingerea obiectivelor de management al 

riscului la inundații la nivelul A.B.A. Banat ............................................................................................................................. 99 



 

Pagina 7   |   I N U N D A T I I . R O  
 

5.6 Descrierea măsurilor de reducere a riscului la inundații luate în temeiul actelor de reglementare europene .........103 
5.6.1 Coordonarea cu Directiva Cadru a Apă ...................................................................................................................103 
5.6.2 Coordonarea / integrarea cu politicile de schimbări climatice .............................................................................111 
5.6.3 Coordonarea şi conformarea cu alte directive .......................................................................................................113 
5.6.4 Coordonare internațională ......................................................................................................................................114 

6. Plan de acțiune pentru implementare .................................................................................................................................117 

6.1 Planul de implementare și obiectivele pentru măsurile din Categoria A (Măsurile naționale) ..........117 

6.2 Planul de implementare și obiectivele pentru măsurile din Categoria B (de prevenire și protecție):

 ................................................................................................................................................................................................119 

6.3 Planul de implementare și obiectivele pentru măsurile din Categoria C (Pachetul de Măsuri de 

Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență) ........................................................................................122 
7. Monitorizarea implementării Planului de Management al Riscului la Inundații ................................................................125 
8. Implicarea părților interesate și consultării publice ............................................................................................................132 

8.1 Strategia de implicare a părților interesate (SHE) .........................................................................................................132 
8.1.1 Informare și comunicare .........................................................................................................................................132 
8.1.2 Consultarea și implicarea părților interesate la nivel național ..............................................................................135 
8.1.3 Implicarea părților interesate la nivel regional ......................................................................................................136 
8.1.4 Implicarea și consultarea publică a părților interesate cu privire la HHRI ............................................................136 

8.2 Implicarea comunităților vulnerabile și marginalizate – zone pilot pentru comunitățile rome .................................137 
8.3 Procedura de Evaluare Strategică de Mediu .................................................................................................................138 

9. Lista autorităților competente pentru implementarea monitorizarea și evaluarea Planului de Management al Riscului la 

Inundații .....................................................................................................................................................................................140 
ANEXE .........................................................................................................................................................................................146 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

Pagina 8   |   I N U N D A T I I . R O  
 

ABREVIERI 

A.A.P.- Asociația Administratorilor de Păduri 
A.B.A. - Administrația Bazinală de Apă 
ACB – Analiză Cost – Beneficiu 

A.C.N. – Administrația Canalelor Navigabile 

A.F.D.J. – Administrația Fluvială a Dunării de Jos 

AMC – Analiză Multi-criterială 

A.N.A.N.P. – Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate 
A.N.A.R. – Administrația Națională „Apele Române” 
A.N.C.P.I. – Agenția Națională de Cadastru ți Publicitate Imobiliară 
A.N.I.F. – Agenția Naționala de Îmbunătățiri Funciare 
A.N.M. – Administrația Națională de Meteorologie 
A.N.P.M. – Agenția Națională pentru Protecția Mediului 
BEI - Banca Europeană de Investiții 
B.H. – Bazin Hidrografic 
BM - Banca Mondială 
CBRN – Riscuri chimice, biologice, radiologice și nucleare 
C.E. – Comisia Europeană 
C.E.E. – Comunitatea Economică Europeană 
CESTRIN – Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică 
CFR – Compania Națională de Căi Ferate 
C.I.R. – Centre de Intervenție Rapidă 
C.J.S.U. – Comitetul Județean pentru Situații de Urgență 
C.L.S.U. – Comitetul Local pentru Situații de Urgență 
C.M.R. – Centrul Meteorologic Regional 
C.N. -Compania Națională 
C.N.A.I.R. – Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere 
D.C.A. – Directiva Cadru Apă  

D.I. – Directiva Inundații  

EMP – Platforma de Management a Urgențelor 

E.P.R.I. – Evaluarea Preliminară a Riscului la Inundații 
FEDR – Fondul European de Dezvoltare Regională 
F.I.R. – Formație de intervenție Rapidă 
F.S.E. – Fondul Social European 

GLERN – Grupul de lucru pentru evaluarea riscurilor la nivel național 
G.N.M.- Garda Națională de Mediu 
GTL – Grupuri Tehnice de Lucru 

H.G. – Hotărâre de Guvern 

HH – Hărți de Hazard la inundații 
HR – Hărți de Risc la inundații 
I.C.P.D.R.- Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea 
IDF – Intensitate – Durată - Frecvență 
I.G.S.U. – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență 
I.N.C.D.S. “Marin Drăcea” – Institutul Național de Cercetare în Silvicultură “Marin Drăcea” 
I.N.H.G.A. – Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor 
I.S.C. – Inspectoratul de Stat în Construcții 
I.S.U. - Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
I.S.U.J. – Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean 
M.A.D.R. – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

M.A.I.- Ministerul Afacerilor Interne 
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M.Ap.N. – Ministerul Apărării Naționale 

M.C.I.D. – Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării 

M.D.L.P.A. – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

M.Ec. – Ministerul Economiei 

M.Edu. – Ministerul Educației 

M. En. – Ministerul Energiei 

M.F. – Ministerul Finanțelor 

M.I.P.E. – Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 

M.J. – Ministerul Justiției 

M.M.A.P. – Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor 

MNRA – Măsuri Naturale de Retenție a Apei 

MRD – Managementul Riscului la Dezastre 

MRI – Managementul Riscului la Inundații 

M.T.I. – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 

O.C.P.I. – Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 

ONG – Organizaţie Neguvernamentală 
OSC – Organizațiile Societății Civile 

P.B.H.H. - Prognoză Bazinală, Hidrologie şi Hidrogeologie 

P.E.B. – Potențial Ecologic Bun 

PIM – Proiect Integrat Major 

PM – Program de Măsuri 

P.N.A.S.C. – Planul Național de Acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale privind Adaptarea la Schimbările 

Climatice 

P.N.P.H. – Platforma Națională de Prognoză Hidrologică 

P.N.R.R. – Planul Național de Redresare și Reziliență 

POCA – Programul Operațional Capacitate Administrativă 

PODD – Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

POIM - Programul Operaţional Infrastructură Mare 

REBAR – Registrul Național al Barajelor din România 

REDIG – Registrul Național al Digurilor din România 

SBN – Soluții Bazate pe Natură 

S.A. – Societate pe Acțiuni 

S.C.I. – Situri de importanță comunitară 
S.E.B. – Stare Ecologică Bună 

S.E.I.C.A. – Studiu de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor de Apă 

S.G.A. – Sistem de Gospodărire a Apelor 

S.H. – Spațiu Hidrografic 
SIMIN – Sistemul Meteorologic Integrat Național 

SIV - Soluții privind Infrastructura Verde 

SNASC – Strategia Națională privind Adaptarea la Schimbările Climatice  

SNMRI – Strategia Națională de Management al Riscului la Inundații 

S.P.A. – Arii de protecție specială avifaunistică 
SRRD - Strategia pentru reducerea riscului la dezastre 

STS – Serviciul de Telecomunicații Speciale 

TVA – Taxa pe Valoarea Adăugată 

U.A.T. – Unitate Administrativ Teritorială 
U.C.C.T. - Urmărirea Comportării Construcțiilor Tehnice 
UoM – Unitate de Management 

 

AED – Annual Expected Damage 
AFU – Appraisal Flood Unit - Unitate de Evaluare pentru Inundații 
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A.P.S.F.R. – Areas with Potential Significant Flood Risk – Zone cu Risc Potențial Semnificativ la Inundații 
AST - Appraisal Summary Tool 
BRIGAID – Bridging the gap for innovations in disaster resilience 

CAMA Flood – Catchment-based Macro-scale Floodplain 

CAP – Common Alerting Protocol 

CFPA – Confederation of Fire Protection Associations 

DAREFFORT – Danube River Basin Enchanced Flood Feorecasting Cooperation 

DSS - Decision Support System 

DTM – Digital Terrain Models 

DQS – Data Quality Score 
EFAS - European Flood Awareness System 
EMP – Emergency management program -Platforma de Management a Urgențelor 

FFG – Flash Flood Guidance – Ghidul pentru Inundații Rapide 

FFGS – Flash Flood Guidance System 

FP-EG – Flood Protection Expert Group 

GSM - Global System for Mobile Communications 

I.E.D. - Industrial Emissions Directive 
IMGIS–EG – Information Management and Geographical Information System Expert Group 

IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control 

LIDAR - Light Intensity Detection and Ranging 

RBM-EG – River Basin Management Expert Group 

RO-ALERT – Sistem de avertizare a populației în situații de urgență 

RO-FLOODS – Proiectul Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul  implementării 

etapelor a 2-a și a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații 

RTC – Real Time Control 

SEA – Strategic Environmental Assessment -Evaluare Strategică de Mediu 

SHE – Stakeholder Engagement – Strategia de implicare a părților interesate 

SuDS – Sisteme Sustenabile de Drenaj 

TAG – Grupul Tehnic Consultativ 

TETRA – TErrestrial Trunked RAdio 

UoM – Unit of Management 

VPN – Virtual Private Network 
WWF – World Wildlife Fund 
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1. Prezentarea generală a spațiului 

hidrografic administrat de A.B.A. 

Banat 

Caracteristici fizice ale spațiului hidrografic Banat 

Spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Banat, cuprinde bazinele hidrografice ale râurilor Aranca, Bega, Timiș, Caraș, Nera, 

Cerna, situate în extremitatea de sud-vest a României, precum și sectorul fluviului Dunarea, situat în aval de confluenţa cu 

râul Nera - amonte de confluenţa cu râul Cerna (inclusiv afluenţii de stânga ai Dunării situaţi în acest sector). Suprafaţa 

totală a spaţiului hidrografic administrat de A.B.A. Banat este de 18.312,20 km2. Din totalul României, spațiul hidrografic 

administrat de A.B.A Banat reprezintă un procent de 7,68%. 

Spaţiul hidrografic administrat de A.B.A. Banat se învecinează în partea de nord cu bazinul hidrografic Mureș, în vest cu 

Serbia, în est cu bazinul hidrografic Mureș și Spațiul Hidrografic Jiu, în sud cu Dunărea (figura1). 

 

Figura 1. Delimitarea teritorială la nivel național a spațiului hidrografic administrat de A.B.A. Banat 

Relieful spațiului hidrografic administrat de A.B.A. Banat (Anexa 1) este caracterizat prin următoarele forme de relief: 
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- Zona montană este redusă ca suprafaţă (13%) reprezentată de Munţii Godeanu, Munţii Cernei, Munţii Banatului, 

ce fac parte din Carpaţii Meridionali. Culmile acestor munţi au înălţimi cuprinse între 2.229 m şi 600-700 m. Munţii 

Mehedinţi se continuă cu Podişul Mehedinţi, piemont cu altitudini mai reduse. 

- Zona dealurilor (Dealurile Lipovei, Dealurile Sacos-Zagujeni, Dealurile Tirolului, Dealurile Oraviƫei, Dealurile 

Bozoviciului) se află în prelungirea munţilor şi au o răspândire relativ restrânsă. Înălţimea lor variază între 170 şi 

800 m şi ocupă 25 % din suprafaţa spaţiul hidrografic Banat. 

- Zona de câmpie este întinsă fiind reprezentată de Câmpia Banatului ce acoperă 60% din suprafaţa spaţiul 

hidrografic Banat, fiind o câmpie joasa (altitudinea minimă 77 m). 

- Defileul Dunării, cel mai spectaculos defileu european, cu o lungime totală de 134 km. 

Solurile din spaţiul hidrografic administrat de A.B.A. Banat variază în aceeaşi măsură ca şi formele de relief şi anume: 
- soluri schelete şi podzoluri de locuri înalte – pe înălţimile munţilor; 
- podzoluri, soluri brune sau brun roşcate – în zona deluroasă; 
- soluri aluviale - în depresiuni; 
- cu exces de apă la suprafaţă şi în masa lor – la câmpia joasă; 
- soluri cernoziomice, predominante fiind cele ciocolatii – pe formele ridicate ale câmpiei joase. 

Din punct de vedere geologic, în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Banat predomină rocile de tip silicios. Rocile 

calcaroase se regăsesc în special în fâşii transversal iar rocile organice ocupă suprafeţe restrânse. Formaţiunile montane 

aparţin cristalinului autohton şi Pânzei Getice. La câmpie se regăsesc nisipuri, argile, argilă roşie, loessuri, calcare, gresii, 

marne, marne nisipoase, pietrișuri. 

Clima în spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Banat este temperat continentala moderata cu influențe 

submediteraneene. 

Temperaturile variază astfel: în zona de câmpie temperaturile medii multianuale sunt cuprinse între 10-11oC, iar în zona 

montană ajung la -2oC. Temperatura medie multianuală este cuprinsă între 10°C - 11°C, în zonele de câmpie, 9°C - 10°C în 

zona dealurilor joase şi 5°C - 8°C în zona dealurilor înalte. În zona montană temperatura medie multianuală variază între 

9°C - 4°C şi 0°C. 

În ceea ce priveşte precipitaţiile, acestea au valori de 500 mm în zonele de câmpie, în zonele înalte din Munţii Poiana Ruscă, 

Munţii Semenic şi Munţii Anine se înregistrează 1.000 - 1.200 mm, iar în zona aferentă afluenţilor Dunării sunt de 500 – 

600 mm. 

Resursele de apă de suprafaţă ale spaţiul hidrografic administrat de A.B.A. Banat, cuprinde resursele de apă ale celor 6 

bazine hidrografice: Aranca, Bega, Timiş, Caraş, Nera, Cerna, plus resursele de apă ale fluviulu Dunărea. Lungimea totală a 

reƫelei hidrografice aferenta spaţiului hidrografic administrat de A.B.A. Banat (Anexa 2) este de 6.700 km. Pe teritoriul 

acestuia, resursa de apă este monitorizată prin intermediul a 81 staţii hidrometrice. În tabelul 1 se prezintă principalele 

staţii hidrometrice şi parametrii hidrologici caracteristici. 

Râul Aranca (cod cadastral IV.2.), are o lungime de 76 km pe teritoriul românesc şi mai parcuge încă alƫi 41 km până la 

vărsarea în Tisa. Izvorăște la Sud-Vest de municipiul Arad, după care își începe parcursul spre vest, prin județul Timiș. 

Râul Bega (cod cadastral V.1.) este situat în partea de vest a ţării şi are o orientare generală Est-Vest. Răul Bega izvorăşte 

din Carpaţii Apuseni (Munţii Poiana Ruscă) şi are lungimea (până la graniţa) de 170 km. El cuprinde 80 de cursuri de apă 

codificate. Lungimea totală a reţelei hidrografice este de 1.418 km densitatea medie fiind de 0,38 km/km2. Suprafaţa totală 

a bazinului este de 4.470 km2, din care cursului principal îi revin 2.362 km2. Principalul afluent al Begăi este râul Bega Veche 

(L = 107 km, S = 2.108 km2) punctul de confluenţa situându-se pe teritoriul Serbiei. 
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Râul Timiș (cod cadastral V.2.) este situat în partea de vest a ţării având orientarea generală Est–Vest. Răul Timiş izvorăşte 

din Carpaţii Meridionali (Munţii Semenic) şi are o lungime de 244 km pe teritoriul românesc. Răul Timiş colectează - pe 

teritoriul României - apele unui număr de 150 afluenţi (cursuri de apă codificate), lungimea totală a reţelei hidrografice 

fiind de 2.434 km, iar densitatea medie de 0,33 km/km2. Suprafaţa totală a bazinului este de 7.310 km2. Principalii afluenţi 

ai Timişului sunt Bistra (L = 60 km, S = 919 km2) şi Bârzava (L = 154 km, S = 1.202 km2), punctele de confluenţa cu aceste 

două râuri situându-se pe teritoriul sârbesc. 

Râul Caraș (cod cadastral V.3.) este situat în partea de Sud-Vest a ţării şi are o orientare NordEst-SudVest. Râul Caraş 

izvorăşte că şi râul Timiş din Carpaţii Meridionali (Munţii Semenic) şi are o lungime de 72 km pe teritoriul României. 

Colectează apele unui număr de 31 cursuri de apă codificate, lungimea reţelei hidrografice este de 502 km iar densitatea 

medie de 0,39 km/km2. Suprafaţa bazinului de recepţie este de 1.280 km2. 

Râul Nera (cod cadastral VI.1.) este situat în partea de Sud-Vest a ţării şi are orientarea generală Est–Vest. Râul Nera 

izvorăşte din Carpaţii Meridionali (Munţii Semenic) şi se varsă direct în Dunăre. Lungimea cursului său este de 143 km. 

Adună 36 cursuri de apă codificate, lungimea reţelei hidrografice este de 574 km, densitatea fiind de 0,42 km/km2. 

Suprafaţa bazinului este de 1.380 km2. 

Râul Cerna (cod cadastral VI.2.) este situat în partea de sud a ţării având orientarea generală Nord-Sud. Răul Cerna izvorăşte 

din Carpaţii Meridionali (Munţii Vălcan), are lungimea de 79 km şi se varsă direct în Dunăre. Cuprinde 42 cursuri de apă 

codificate, cu o lungime totală de 524 km şi are o densitate de 0,39 km/km2. Bazinul acoperă o suprafaţă de 1.360 km2. 

Singurul afluent important al Cernei este Bela Reca (L = 36 km, S = 713 km2). 

Tabelul 1. Principalele staţii hidrometrice şi parametri hidrologici caracteristici din spațiul hidrografic administrat de A.B.A. 

Banat 

Nr. crt. Râul Stația hidrometrică 
F 

(km2) 
H 

(m) 

Parametri hidrologici 

Qmma Qmax 1% R 

(m3/s) (m3/s) (kg/s) 

1 Bega Balint 1002 335 7,17 265 1,61 

2 
Bega Veche 
(Beregsău) 

Cenei 1592 126 2,35 100 - 

3 Timiș Lugoj 2827 666 38,4 1225 22,9 

4 Timiș Șag 4493 477 46,6 1425 2,2 

5 Bârzava Partoș 933 293 6,05 205 - 

6 Caraș Carasova 131 615 2,09 190 0,138 

7 Caraș Varadia 897 347 7,05 450 1,19 

8 Nera Mocerniș - Dalboșeț 817 676 10,3 600 3,28 

9 Nera Sasca Montană 1160 626 13,1 685 1,87 

10 Nera Naidaș 1264 590 15,2 700 1,2 
Nota: Qmmultianul reprezintă debitul mediu multianual în regim natural 
          Qmax 1% reprezintă debitul maxim cu asigurarea de probabilitate de 1% 
         R debitul solid mediu multianual 

Lacurile naturale nu reprezintă o caracteristică acestui spaţiu hidrografic, se regăsesc doar 9 lacuri cu o suprafaţă mai mare 

de 0,5 km2 dar toate sunt lacuri de acumulare care au folosință complexă (Gozna, Timiş Trei Ape, Secul, Poiana Mărului, 

Valea lui Iovan, Herculane, Surduc, Murani, Greoni). Pe teritoriul spaţiului hidrografic administrat de A.B.A. Banat resursele 

subterane utilizabile sunt de 1100x106 m3/an.  
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Conform Planului de management actualizat (2021) al spațiului hidrografic Banat, al III-lea ciclu de planificare 2022 - 2027, 

au fost identificate 311 corpuri de apă de suprafață și 20 corpuri de apă subterană (9 corpuri sunt de tip poros permeabil, 

8 corpuri sunt de tip fisural - carstic şi 3 corpuri sunt de tip mixt (poros permeabil şi fisural). Caracterizarea stării corpurilor 

de apă de suprafață s-a realizat prin evaluarea stării ecologice/ potențialului ecologic și stării chimice iar iar corpurile de 

apă subterană s-au caracterizarea prin evaluarea stării cantitative și stării chimice. În tabelul 2 sunt redate rezultatele 

evaluării stării ecologice / potențialului ecologic aferente celor 311 corpuri de apă de suprafață. În urma evaluării stării 

cantitative și a stării chimice a corpurilor de apă subterană aferente Administrației Bazinale de Apă Banat a rezultat faptul 

că toate corpurile de apă subterană sunt în stare cantitativă bună. În ceea ce priveste starea chimica a corpurilor de apa 

subterană, 19 dintre ele se află în stare chimică bună și 1 în stare chmică slabă. Reprezentarea pe hartă a stării ecologice / 

potențialul ecologic și starea chimică globală a corpurilor de apă de suprafață la nivelul spațiului hidrografic administrat de 

A.B.A. Banat se regăsește în capitolul 6 Monitorizarea şi caracterizarea stării apelor al documentului menționat și 

informațiile sunt disponibile pe site-ul Administației Naționale “Apele Române”,  la rowater.ro. 

Tabelul 2 Rezultatele evaluării stării ecologice/potențialului ecologic și a stării chimice la nivelul spațiului hidrografic 
administrat de A.B.A. Banat 

Starea ecologică / potențial ecologic Starea chimică 

Numărul 
corpurilor de 

apă 

Foarte 
bună 

Bună Moderată Slabă Proastă Bună 
Nu ating starea 
chimică bună 

311 0 211 98 2 0 305 6 

La nivelul bazinului hidrografic administrat de A.B.A. Banat flora sălbatică se diferenţiază în funcţie de relief si se întâlnesc 

pădurile de foioase (fag în amestec cu răşinoase), numeroase specii de ciuperci, dar şi specii submediteraneene rare. În 

regiunea de câmpie, pajiştile spontane au fost înlocuite cu plante de cultură. În luncile râurilor se găsesc specii de sălcii, 

plopi, etc. În regiunea de deal şi munte, în zona pădurilor, predomina fagul, speciile tari, răşinoasele, stejarii şi apoi speciile 

moi. În zona alpină se întâlnesc pajiştile şi iarba câmpului. Fauna sălbatică este diversă şi se regăsesc numeroase specii de 

animale şi păsări protejate. 

Conform Registrului zonelor protejate1 dar și a unelor informații actualizate, după caz, în spațiul hidrografic administrat de 
A.B.A. Banat situația zonelor protejate este următoarea: 

- Zone de protecţie pentru captările de apă destinate potabilizării: în anul 2019 au fost inventariate 38 
captări de apă pentru potabilizare. În funcție de sursa de alimentare cu apă au rezultat: 
- 38 captări de apă din sursele de suprafaţă pentru potabilizare (din care 37 pentru alimentarea cu 

apă a populației și 1 pentru alimentarea cu apă a industriei alimentare);  
- 363 captări de apă din sursele subterane pentru potabilizare (din care 340 pentru alimentarea cu 

apă a populației și 23 pentru alimentarea cu apă a industriei alimentare). Volumul total de apă 
pentru potabilizare captat din sursele de suprafaţă a fost de 489,457mil. m3, iar cel din sursele 
subterane a fost de 433,871 mil. m3. 

- Zone pentru protecţia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic: zonele în care se 
practică pescuitul comercial au fost identificate pe baza informațiilor privind capturile semnificative 
pentru speciile de pești importante din punct de vedere economic care se regăsesc în zona ciprinicolă. 
În spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Banat nu au fost raportate zone în care s-a practicat pescuitul 
comercial. Informațiile privind speciile de pești și capturile înregistrate pe porțiunea de Dunăre aferentă 
Spațiului Hidrografic Banat au fost abordate integrat în Registrul Zonelor Protejate din Spațiul 
Hidrografic Dobrogea-Litoral. 

 
1 Registrului zonelor protejate este elaborat de Administrația Națională „Apele Române” reprezintă o cerință a Directivei Cadru Apă (art. 6) și include 

următoarele categorii: zone protejate pentru captările de apă destinate potabilizării, zone pentru protecţia speciilor acvatice importante din punct de 

vedere economic, zone protejate pentru habitate şi specii unde apa este un factor important, zone vulnerabile la nitraţi și zone sensibile la nutrienţi, zone 

pentru îmbăiere. 



 

Pagina 15   |   I N U N D A T I I . R O  
 

- Zone destinate pentru protecţia habitatelor şi speciilor unde apa este un factor important: ariile 
naturale protejate care au legătură cu apa identificate au fost grupate în 33 zone pentru protecţia 
habitatelor şi speciilor dependente de apă. Suprafaţa acestora este aproximativ 4516 km2. În ceea ce 
privește corpurile de apă subterană, din cele 6 corpuri de apă subterană freatică, un număr de 3 au fost 
identificate cu dependență probabilă de ecosisteme terestre din 8 situri de importanță 
comunitară.Totodata a mai fost aprobat 1 nou sit de importanta comunitara. 

- Zone vulnerabile la nitrați și zone sensibile la nutrienți: datorită poziţionarea României în bazinul 
hidrografic al fluviului Dunărea şi bazinul Mării Negre, cât şi necesitatea protecţiei mediului în aceste 
zone, România a declarat întregul său teritoriu ca zonă sensibilă la nutrienți; 

- Zone pentru îmbăiere: nu au fost desemnate. 

Caracteristici sociale și economice ale spațiului administrat de A.B.A. Banat 

Din punct de vedere al regiunilor de dezvoltare, spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Banat include teritorii 

administative din doua regiuni: 2,8 % din regiunea Sud-Vest şi 55,1 % din regiunea Vest. 

Din punct de vedere administrativ, spaţiul hidrografic administrat de A.B.A. Banat ocupă integral judeţele Timiş şi Caraş-

Severin şi parţial judeţele Arad, Mehedinţi şi Gorj. 

În ceea ce priveşte situaţia aşezărilor umane, în componenţa spaţiului hidrografic administrat de A.B.A. Banat se întâlnesc 

5 municipii şi 14 oraşe (în a căror componenţă intră în afara localităţilor de reşedinţă şi un număr de 45 de sate) şi 161de 

comune (având în componenţă 516 de sate). 

Populaţia totală din spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Banat era conform recensamantului din 2011 de 1.000.617 

locuitori, din care 593.338 locuitori în mediul urban (59,3 %) şi 407.279 locuitori în mediul rural (40,7 %). Ponderea 

populaţiei din spaţiul hidrografic Banat faţă de populaţia totală a României este de 4,97 %. 

În cadrul spaţiului hidrografic Banat predomină suprafața agricolă, care reprezintă 61,37% din total. Pe locurile următoare 

se situează zonele împădurite care acoperă 28,25%, suprafaţa ocupată de ape și zone umede 3,49% şi construcții 6,89%. 

În Anexa 3 se prezintă utilizarea terenului din spaţiul hidrografic administrat de A.B.A. Banat. 

În cadrul spaţiul hidrografic administrat de A.B.A. Banat activităţile economice sunt reprezentate de mai multe ramuri 

industriale astfel: industria minieră, tratarea şi prelucrarea lemnului, industria metalurgică de prelucrare a metalelor 

feroase, industria chimică, alimentară, fabricarea celulozei şi aproduselor din hârtie, producerea energiei electrice, extracţii 

petroliere etc. 

Pe teritoriul acoperit de spaţiul hidrografic administrat de A.B.A. Banat există o reţea relativ densă de drumuri naţionale, 

judeţene şi comunale. Lungimea totală drumurilor naţionale şi europene însumează aproximativ 4.800 km. Reţeaua de căi 

ferate cu ecartament normal însumează 1.190 km. Spaţiul hidrografic administrat de A.B.A. Banat dispune şi de căi 

navigabile, reprezentate de Canalul Bega navigabil în lungime de cca. 44,5 km. 

Spaţiul hidrografic administrat de A.B.A. Banat dispune de un valoros potenţial turistic ce face posibil practicarea unui 

turism variat: de tranzit, montan şi balnear (Băile Herculane). Se enumeră doar câteva din obiectivele turistice care pot fi 

vizitate şi anume:Cheile Minişului, Cheile Carasului, Munţii Semenic, Muntele Mic - Tarcu, Valea Cerni, Munţii Aninei, 

Defileul Dunării, Parcul Naţional Valea Cernei – Domogled, Băile Herculane, Lacul Prisaca, Grota Haiducilor, Sfinxul 

Banaţean, Lacul de acumulare Poiana Mărului, Peştera Pietroasa, Peştera Româneşti, Munţii Poiana Ruscăi, Lacul Surduc. 
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Obiectivele culturale ce se află pe teritoriul administrat de A.B.A Banat sunt numeroase. Astfel se pot enumera cele mai 

interesante obiective, ca de exemplu Muzeul Satului Bănăţean, Mănăstirea Nera, Muzeul Locomotivelor cu abur Reşiţa, 

Castelul Huniade,Catedrala MitropolitanăTimişoara, Muzeul Traia Vuia,Mănăstirea Partos, Castelul Reginei Elisabeta 

Banloc; Castelul Contelui Mercy Carani şi multe altele. 
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2. Riscul la inundații în spațiul 

hidrografic administrat de A.B.A. 

Banat 

2.1. Descrierea lucrărilor de protecție împotriva 

inundaţiilor existente 

Spaţiul hidrografic administrat de A.B.A. Banat deţine lucrări hidrotehnice cu rol de gestionare cantitativă a resurselor de 

apă, conţinând ȋndiguri, regularizări, derivaţii de tranzitare a volumelor de apă dintr-un curs de râu în altul, acumulări 

permanente şi nepermanente. O caracteristică principală a acestei zone, o reprezintă faptul că, Banatul este zona 

geografică cea mai îndiguită din România. 

Cea mai mare parte a lucrărilor de apărare ȋmpotriva inundaţiilor sunt realizate ȋn bazinele râurilor Bega şi Timiş (550 km 

ȋndiguiri şi 480 km regularizări, suprafaţa apărată fiind de 230.000 ha). În cadrul acestor lucrări se include şi derivaţia de 

ape mari (canalul descărcător) Bega - Timiş - destinat apărării ȋmpotriva inundaţiilor a municipiului Timişoaraşi a localităţilor 

limitrofe canalului Bega aval Topolovăţ (L = 5,9 km, Qcapabil = 560 m3/s). 

Ca principale lucrări de aparare ȋmpotriva inundaţiilor ȋn spaţiul hidrografic administrat de A.B.A. Banat există 29 de 

acumulări nepermanente însumând un volum destinat atenuării viiturilor de 211 mil.m3, 1.118 km de diguri, 1.037 km de 

regularizări de albii şi 150 km deapărări de maluri. Acumulările cu scop complex au prevăzut un volum de atenuare a 

viiturilor ce însumează cca. 69,6 mil.m3. 

În spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Banat există un număr de 36 acumulări permanente şi 36 acumulări 

nepermanente. Dintre acestea, 43 acumulări sunt în administrarea Administraţia Naţională „Apele Române”, 5 acumulări 

în administrarea Hidroelectrica S.A. - Sucursala Hidrocentrale Hațeg, 1 acumulare în administrarea S.P.E.E.H. Hidroelectrica 

S.A., sucursala S.H. Porțile de Fier – UHE Tg. Jiu, iar 23 de acumulări sunt administrate sau deţinute de: A.N.I.F. Filiala 

Teritorială de îmbunătățiri Funciare Timiș (9 acumulări), S.C.TMK HYDROENERGY POWER S.R.L. Reșița (4 acumulări), 

Primării (4 acumulări), S.C.AGROMEC HONORICI S.A. Lugoj (3 acumulări), S.C. ALPHA CONSTRUCT SISTEM S.A. (1 

acumulare), S.C. SANTIM  Sinandrei S.A. (1 acumulare), AGRAR LIEBLING TIMIS 2015 S.R.L. (1 acumulare-dezafectat). Se 

face precizarea că pe teritoriul spațiului hidrografic administrat de A.B.A. Banat se află în exploatare un număr de 9 baraje 

de categorie A şi B, respectiv un numar de 63 baraje de categorie C şi D. Principale lucrări existente în spațiul hidrografic 

administrat de A.B.A. Siret sunt prezentate schemat în figura 2. 

În ceea ce privește starea lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor, au fost evaluate din punct de vedere al siguranței în 

exploatare acumulările de categoriile A, B, C și D și digurile existente în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Banat. 

Centralizarea informațiilor cu localizarea principalelor lucrări de apărare împotriva inundațiilor la nivelul A.B.A. Banat se 

regăsesc în Anexele 4 - 8. 

Schema de gospodărire a apelor existentă în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Banat este prezentată  în 

figura 2 .
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Figura 2. Schema de gospodărire a apelor existentă în spațiul hidrografic administra de ABA Banat 
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2.2. Descrierea sistemelor de avertizare-alarmare și 

răspuns existente 

Sistemul de avertizare – alarmare 

Managementul Situațiilor de Urgență se asigură de către componentele Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor 

de Urgenţă, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 1/2014 privind unele măsuri în 

domeniul managementului situațiilor de urgentă, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgentă a 

Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă, ale Legii 15/2005 pentru 

aprobarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale 

Ordinului Comun al Ministrului Administraţiei şi Internelor şi Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 459/78/2019 pentru 

aprobarea documentului „Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații , fenomene hidro 

meteorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și incidente/ accidente la 

construcțiile hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră”. 

Principiile managementului situaţiilor de urgenţă sunt următoarele: 

- previziunea şi prevenirea; 

- prioritatea potecţiei şi salvării vieţii omeneşti; 

- respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului; 

- asumarea responsabilităţii gestionării situaţiilor de urgenţă de către autorităţile administraţiei publice; 

- cooperarea la nivel naţional, regional şi internaţional cu organisme şi organizaţii similare; 

- transparenţa activităţilor desfăşurate pentru situaţii de urgenţă, astfel încât acestea să nu conducă la agravarea 

efectelor produse; 

- continuitatea şi gradualitatea activităţilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă, de la nivelul autorităţilor 

administrative publice locale până la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale, în funcţie de amploarea 

şi intensitatea acestora; 

- operativitatea, conlucrarea activă şi subordonarea ierarhică a componentelor Sistemului Naţional. 

Pe durata situaţiilor de urgenţă sau a stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, se întreprind măsuri şi acţiuni 

pentru: 

- avertizarea populaţiei, instituţiilor şi agenţilor economici din zonele de pericol; 

- declararea stării de alertă în cazul iminentei ameninţări sau producerii situaţiei de urgenţă; 

- punerea în aplicare a măsurilor de prevenire şi de protecţie specifice tipurilor de risc şi, după caz, hotărârea 

evacuării din zona afectată sau parţial afectată; 

- intervenţia operativă cu forţe şi mijloace special constituite, în funcţie de situaţie, pentru limitarea şi înlăturarea 

efectelor negative; 

- acordarea de ajutoare de urgenţă; 

- instituirea regimului stării de urgenţă, în condiţiile prevăzute de art. 93 din Constituţia României, republicată; 

- solicitarea sau acordarea de asistenţă internaţională; 

- acordarea de despăgubiri persoanelor fizice şi juridice; 

- alte măsuri prevăzute de lege. 

- În conformitate cu prevederile art.8 din  “Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de 

fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și 

incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă și poluări marine în zona 

costieră”, aprobat prin Ordinul Comun al Ministrului Apelor și Pădurilor și Ministerul Afacerilor Interne nr. 

459/78/2019, deținătorii, cu orice titlu, de baraje și diguri, precum și de alte construcții hidrotehnice 

(Administrația Națională "Apele Române", Hidroelectrica S.A., Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, 
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Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, S.C. Conversmin S.A., S.C. Cuprumin S.A., autorități locale, agenți 

economici, persoane fizice etc.) a căror avariere sau distrugere poate pune în pericol populația și bunurile sale 

materiale, obiectivele socio-economice, administrative, culturale și de patrimoniu, sau poate aduce prejudicii 

mediului ambiant, au o serie de obligații cu privire la  monitorizare, întreținerea și exploatarea acestora. 

Sistemul actual de avertizare - alarmare a populației în aval de construcţiile hidrotehnice permite o alarmare 

preventivă a populaţiei în cazul apariției unei situații de urgență. Pentru integrarea actualului sistem de avertizare - 

alarmare al Administraţiei Naţionale „Apele Române” cu cel al I.S.U.J. este necesar modernizarea acestuia şi 

completarea lui în zonele în care nu există. 

Managementul situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeoroloice periculoase având ca efect producerea de 

inundații,  incidente/accidente la construcții hidrotehnice constau în identificarea , înregistrarea și evaluarea tipurilor de 

risc și a factorilor determinanți ai acestora, înștiințarea factorilor interesați, avertizarea, alarmarea,  evacuarea și 

adăpostirea populației, limitarea, înlăturarea sau cotracararea efecelor negative produse ca urmare a factorilor de risc.  

Sunt măsuri obligatorii pentru autoritățile centrale și locale responsabile în gestionarea riscului la inundații pe toate 

domeniile de acțiune: Prevenire, Pregătire, Răspuns, Investigare/Evaluare post evenimente, Refacere/Reabilitare 

În acest sens, conform prevederilor Ordinului Comun MAP/MAI nr. 459/78/2019 se întocmesc Planuri de apărare împotriva 

inundațiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, 

incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă la nivelul tuturor Consiliilor Locale 

pentru Situații de Urgență (Municipale, Orășenești, Comunale după caz), la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de 

urgență precum și la nivel bazinal (un document centralizator, de sinteză la nivelul întregului spațiu hidrografic aflat în 

administrarea Administrației Bazinale de Apă), documente denumite generic "Planuri de apărare". 

Planurile de apărare conțin toate informațiile necesare managementului riscului la inundații: autorități responsabile, forțe 

și mijloace de intervenție, informații cu privire la sursele de risc la inundații (cursuri de apă cadastrate, torenți, 

infrastructură de gospodărire a apelor) precum și obiectivele aflate în zona de risc la inundații și accidente la construcții 

hidrotehnice, punctele critice identificate pe cursurile de apă amenajate/neamenajate in vederea monitorizării 

permanente, sistemele de avertizare-alarmare, măsurile preventive și operative ce se întreprind atât la nivel local cât și 

județean. Totodată planurile conțin Schema fluxului informațional -operativ-decizional , planuri de situație cu delimitarea 

zonelor inundabile (cu probabilitatea de depășire conform prevederilor HG nr.846/2010) sau a zonelor inundate la viiturile 

istorice semnificative din revărsări ale cursurilor de apă și localizarea aproximativă a zonei inundabile din scurgeri de pe 

versanți. 

În vederea prevenirii inundațiilor, A.B.A. Banat are 1 plan bazinal de apărare împotriva inundațiilor, 2 planuri județene, 5 

planuri de sisteme hidrotehnice și 176 planuri locale (99 județul Timiș, 77 județul Caraș Severin). 

Totodată, în perioada 2016-2022 s-au finanţat diverse proiecte naționale și internaționale a căror a căror implementare 

contribuie la prevenirea riscului la inundaţii, descise în continuare: 

- WATMAN – Sistem Informațional pentru Managementul Integrat al Apelor – Etapa I, proiect implementat de către 

Administrația Națională "Apele Române" 

- proiectul Watman armonizează prevederile Directivei Cadru Apă și urmează îndeaproape Strategia 

Națională de Management al Riscului la Inundații, precum și standardele impuse de reglementările UNIUNII 

EUROPENE, implementând măsuri de care beneficiază populația din România. Lucrările de infrastructură 

propuse, echipamentele și dotările, au fost instalate în puncte distincte pe întreg teritoriul românesc. Prin 

toate măsurile care s-au luat, proiectul WATMAN este cel mai mare proiect de management și de întărire a 

capacității instituționale și decizionale derulat, până în prezent, în România. 

- Rezultatele proiectului cuprind: 
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- Sisteme decizionale modernizate pentru acțiunile operative, din timpul și după producerea 

inundațiilor; 

- Optimizarea controlului în coordonarea exploatării construcțiilor hidrotehnice; 

- Obținerea datelor hidrologice integrate prin colectarea de mai multe date, în secțiunile de râu, 

unde nu existau stații hidrologice; 

- Atenuarea efectelor inundațiilor și poluărilor asociate inundațiilor cu ajutorul echipamentelor 

achiziționate, în zonele cele mai vulnerabile; 

- Prelucrarea, în timp real, a tuturor datelor colectate de la senzori și transmiterea la factorii de 

decizie; 

- Reducerea riscurilor cauzate de inundații cu efect asupra a 1.500.000 de locuitori din cele mai 

vulnerabile zone ale României. 

- Beneficiile directe se referă la: 

- Optimizarea securității și eficientizarea infrastructurii lucrărilor hidrotehnice deja existente la nivel 

național, aflate în administrarea Administrației Naționale „APELE ROMÂNE”; 

- Informatizarea sistemului de colectare a datelor provenite de la stațiile automate montate la 

nivelul barajelor de importanță majoră; 

- Monitorizarea 24 de ore din 24 de ore, în timp real, a modului de comportare a construcțiilor 

hidrotehnice; 

- Retehnologizarea mijloacelor de intervenție (folosirea ultimelor tehnologii în domeniu); 

- Întărirea capacității instituționale prin crearea de Centre de Coordonare și Centre de Intervenție 

Rapidă; 

- Integrarea tuturor informațiilor la nivel electronic și comunicarea, în timp real, între autoritățile 

responsabile. 

- la nivelul Administrației Bazinale de Apă Banat investițiile realizate s-au concretizat în următoarele: 

- stații automate cu senzori pentru creșterea gradului de siguranță a barajelor – 3 buc. 

- stații automate cu senzori pentru măsurarea stratului de zăpadă, pentru măsurarea debitelor pe 

afluenți, a debitelor la folosințe, a debitelor la prize și derivații – 9 buc. 

- stații automatizate pentru monitorizarea calității apei – 3 buc. 

- centre de intervenție rapidă – 2 buc. 

- centre de comandă – 1 buc. 

- Sistemul de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă RO-ALERT, proiect implementat în cadrul Ministerului 

Afecerilor Interne 

- sistemul RO-ALERT este implementat pe teritoriul României de către Ministerul Afacerilor Interne, prin 

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicații 

Speciale, ca urmare a Ordonanței de urgență nr. 72 din 5 octombrie 2017. 

- acest sistem permite difuzarea de mesaje de tip Cell Broadcast pentru avertizarea și alarmarea populației în 

situații de urgență, conform prevederilor legale, fiind folosit în situații majore în care viața și sănătatea 

cetățenilor sunt puse în pericol, cum ar fi fenomene meteo extreme, inundații amenințătoare, atac terorist 

sau alte situații care amenință grav comunitățile, folosind infrastructurile rețelelor operatorilor de 

comunicații mobile din România și alte mijloace capabile de a difuza mesaje de avertizare populației 

(radiodifuziune, televiziune, etc.) 

- DAREFFORT – Danube River Basin Enchanced Flood Feorecasting Cooperation, proiect implementat de Institutul 

Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor 

- proiectul DAREFFORT analizează stadiului actual al sistemelor naționale de prognoză hidrologică și propuneri 

de îmbunătățire ale acestor sisteme precum și a colaborării între centrele naționale de prognoză, în vederea 

atingerii scopurilor comune ale partenerilor în ceea ce privește managementul riscului la inundații 

- obiectivele atinse prin proiect sunt: îmbunătățirea colaborării între Centrele de Prognoză Hidrologică la 

nivelul întregului bazin hidrografic al Dunării; crearea unor aplicații software și metodologii modern bazate 

pe standardele actuale pentru îmbunătățirea și standardizarea modului de realizarea a schimbului de date 

hidrologice operative la nivel international, respective crearea bazelor de date necesare pentru 
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implementarea de către ICPDR a Sistemului Informațional Hidrologic al Bazinului Dunării; relizarea unui 

studiu pilot pentru proiectarea, testara și evaluarea unui mod inovativ de utilizarea în comun a modelelor 

de prognoză operativă; realizarea unei platforme E-learning în domeniul prognozelor hidrologice. 

- Dezvoltarea sistemului naţional de monitorizare şi avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru 

asigurarea protecţiei vieţii şi a bunurilor materiale - cod SMIS 2014+ 127994, proiect implementat de Administrația 

Națională de Meteorologie 

- obiectivul general al proiectului este imbunătăţirea sistemului naţional de monitorizare şi avertizare a 

fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea protecţiei vieţii şi a bunurilor materiale; 

- prin dezvoltarea sistemului naţional de monitorizare şi avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase 

pentru asigurarea protecţiei vieţii şi a bunurilor materiale, obiectiv propus prin proiectul de faţă, întreaga 

populaţie a României va beneficia de un sistem modernizat de monitorizare şi prevenţie a precipitaţiilor 

abundente generatoare de viituri locale şi inundaţii. Totodată, autorităţile centrale şi locale cu rol în 

prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă vor putea lua în timp util măsurile care se impun în baza 

informaţiilor furnizate de sistemul de prognoză şi avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase, 

inclusiv precipitaţiile abundente generatoare de viituri rapide sau inundaţii la nivel regional/local. 

- Infrastructură pentru reţeaua europeană de modelare a sistemului Pamânt - IS-ENES2, proiect implementat de 

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor 

- obiectivele generale ale proiectului sunt: să dezvolte integrarea şi colaborarea între comunităţile de 

modelare ale Sistemului Pământ şi cea de modelare climatică la nivel European; să contribuie la 

dezvoltarea modelelor pentru Sistemul Pământ pentru o mai bună înţelegere a variabilităţilor şi 

schimbărilor climatice; să suporte realizarea de simulări climatice pentru o mai bună cunoaştere a 

posibilităţilor de variabilitate şi schimbări climatice; să faciliteze utilizarea şi aplicarea simulărilor şi 

scenariilor realizate pe baza modelelor climatice pentru o mai bună predicţie şi înţelegere a impactului 

potenţial al schimbărilor climatice asupra societăţii; 

- prin proiect s-a analizat impactul factorilor climatici asupra regimului hidrologic din bazinul Dunării 

inferioare cu un accent pe extreme şi evenimente hidro-meteorologice. 

Sistemul informaţional hidrometeorologic 

Conform prevederilor art. 60 din Regulamentul aprobat prin Ordinul Comun al Ministerului Apelor și Pădurilor și Ministerul 

Afacerilor Interne nr. 459/78/2019, sistemul informaţional meteorologic și hidrologic constă în observarea, măsurarea, 

înregistrarea și prelucrarea datelor meteorologice și hidrologice, elaborarea prognozelor, informărilor, atenționărilor și 

avertizărilor, precum și în transmiterea acestora factorilor implicați în managementul situațiilor de urgență generate de 

riscurile specifice, în vederea luării deciziilor și măsurilor necesare. 

Schema sistemului informaţional hidrometeorologic pe ansamblul, conţine informații cu privire la autoritățile responsabile 

în managementul riscului la inundații: 

- Administrația Națională de Meteorologie, inclusiv Centrele de Meteorologie Regională, Institutul Național de 

Hidrologie și Gospodărire a Apelor  de la care se declanșează primele informații/avertizări meteorologice și 

hidrologice; 

- Instituțiile/autoritățile publice centrale de la nivel național cu funcții de sprijin importante în gestionarea situațiilor 

de urgență generate de inundații; 

- Administrația Națională "Apele Române" (ANAR/ABA/S.G.A./S.H.I.) implicate în gestionarea situațiilor de urgență 

generate de inundații; 

- Comitetele Judetene pentru Situații de Urgență; 

- Inspectoratele pentru Situații de Urgență Județene; 

- Comitetele Locale pentru Situații de Urgență precum și alte obiective situate în zonele de risc. 
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Legăturile între toate aceste structuri implicate în gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații sunt prezentate 

în schemele fluxului informațional operativ atenționări/avertizări hidrologice la nivel național și regional în figura 3 și figura 

4. 

 

Figura 3. Schema fluxului informațional operativ atenționări/avertizări hidrologice la nivel național 

 

Figura 4. Schema fluxului informațional operativ atenționări/avertizări hidrologice la nivel regional 
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Structura și funcţiile sistemului informaţional 

La nivelul A.N.A.R., sistemul informaţional este bazat pe o Reţea Naţională de Transmisie a Datelor de Gospodărire Apelor 

(R.N.T.D.G.A.) structurată pe 4 niveluri, pornind de la baza structurii organizatorice : 

- Nivelul 4 – nivelul local care include unităţi de producere a datelor (staţii hidrometrice sub jurisdicţia staţiilor 

hidrologice de colectare judeţene); 

- Nivelul 3 – nivelul de decizie teritorial/judeţean şi sub-bazinal care include unităţile de colectare a datelor 

hidrologice (Sisteme de Gospodărire a Apelor şi staţii hidrologice), aflate în subordinea Administrațiilor Bazinale 

de Apă; 

- Nivelul 2 – nivelul de decizie bazinal, care corespunde Centrelor/Servicilor de Prognoză Bazinale din cadrul 

Administrațiilor Bazinale de Apă; 

- Nivelul 1 – nivelul naţional cuprinde Centrul Naţional de Prognoză din cadrul Institutului Național de Gospodărire 

a Apelor și Centrele Operative pentru Situații de Urgență din cadrul Administrației Naţionale „Apele Române”, şi 

Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. 

În figura 5 este redată schema fluxului informațional – operativ – decizional. 

 
Figura 5. Schema fluxului informațional-operativ-decizional 

Prin intermediul acestui sistem descris anterior sunt transmise atât informaţii operative - fluxul rapid (date hidrologice, 

date privind poluări accidentale, accidente la construcţiile hidrotehnice, etc) cât şi informaţii în flux lent (prognoze, 

diagnoze, date informative, rezumate, baze de date, etc.). 

Concentrarea maximă de informaţii (ca substanţă) este la nivelul (1), nivelul de coordonare şi control permiţând acestuia 

să funcţioneze ca un sistem integrat, capabil să realizeze şi să implementeze strategii la nivel naţional. La nivelurile (2) şi 

(3) concentrarea datelor este mai scăzută, dar este necesară asigurarea validării datelor pentru luarea de decizii rapide şi 

corecte în cazul desfăşurării unor evenimente-tip, colapsuri, etc.  
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Ca regulă generală, la nivelurile 2 și 3 centrul pentru concentrarea informaţiilor este reprezentat la nivelul Administrațiilor 

Bazinale de Apă de serviciile hidrologie și situații de urgență unde se colectează toate informațiile privind gestionarea 

situațiilor de urgență, pe baza analizelor efectuate dispunându-se măsuri clare pentru prevenirea și monitorizarea 

fenomenelor hidrologice. Deasemenea, în afara rolului de cunoaştere a evenimentelor în derulare din jurisdicţia lor, au 

rolul de a coordona acţiunile de răspuns în concordanţă cu deciziile respectivei Administraţii Bazinale de Apă. 

Pe perioada situațiilor de urgență, între nivelurile de decizie 2 (Administrațiile Bazinale de Apă) și 1 (Centrul Național de 

Prognoză din cadrul I.N.H.G.A.) există un permanent schimb de informații și date privind fenomenele hidro-meteorologice 

periculoase și evoluția acestora în vederea realizării unei prognoze hidrologice cât mai bună și rapidă, aceasta fiind 

transmisă conform fluxului informațional către Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență și Comitetele Locale 

pentru Situații de Urgență direct interesate. 

La nivel general, sistemul informaţional al Administrației Naționale “Apele Române” asigură următoarele funcţii: 

- Colectarea datelor şi informaţiilor; 

- Transmiterea datelor şi informaţiilor; 

- Procesarea datelor şi informaţiilor; 

- Stocarea datelor şi informaţiilor; 

- Diseminarea datelor şi informaţiilor; 

- De asemenea, în vederea asigurării fluxului de date, există structuri de intervenţie. 

Colectarea datelor se face printr-o reţea de monitorizare de la: 

- staţii hidrometrice şi posturi pluviometrice; 

- acumulări permanente şi nepermanente; 

- posturi pluviometrice din reţeaua proprie Administraţia Naţională „Apele Române” 

- prize de apă, aducţiuni, etc; 

la care se adaugă: 

- date furnizate din rețeaua A.N.M.: 

- de la staţii meteorologice şi posturi pluviometrice; 

- prognoze şi avertizări meteorologice; 

- hărţi sinoptice şi radar furnizate de terminalele S.I.M.I.N.; 

- date obţinute din activitatea de prognoză hidrologică: 

- prognoze hidrologice realizate la Centrul Naţional de Prognoză Hidrologică din cadrul I.N.H.G.A.; 

- detalieri ale prognozelor realizate în Centrele Bazinale de Prognoză din cadrul Administrațiilor Bazinale de Apă. 

Informaƫiile de bază necesare sistemului informaƫional hidrometeorologic al gospodăririi apelor pe suprafaƫa administrată 

de A.B.A. Banat , provin de la: 

- 1 radar meteorologic (Timișoara); informaƫiile necesare în fluxul hidrometeorologic referitoare la precipitaƫii 

potentiale se primesc de la sistemul naƫional integrat S.I.M.I.N.; 

- 81 staƫii hidrometrice ale A.B.A. Banat; 

- 88 staƫii pluviometrice ale A.B.A. Banat; 

- 14 staƫii meteorologice ale C.M.R. Banat – Crișana / A.N.M.; 

- 2 staƫii pluviometrice ale C.M.R. Banat – Crișana / A.N.M.; 

La nivelul S.G.A.-urilor, monitorizarea cantitativă a resurselor de apă se realizează prin sistemele proprii ale S.G.A.-urilor şi 
se centralizează la nivelul dispeceratului A.B.A. Banat și apoi la nivelul dispeceratului central din A.N.A.R. Situaƫia pe S.G.A.-
uri se prezintă astfel: 

- S.G.A. Timiş realizează monitorizarea prin: 

- 26 staƫii hidrometrice din care 15 sunt automatizate; 

- 28 staƫii pluviometrice din care 9 sunt automatizate; 
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- 5 staƫii meteorologice ale C.M.R. / A.N.M.;  

- 2 staƫii pluviometrica ale C.M.R. / A.N.M.; 

- S.G.A. Caraş -Severin realizează monitorizarea prin: 

- 55 staƫii hidrometrice din care 39 sunt automatizate; 

- 60 staƫii pluviometrice din care 53 sunt automatizate; 

- 9 staƫii meteorologice ale  C.M.R. / A.N.M. 

De asemenea, fluxul privind colectarea datelor hidrologice (precipitații, debite, niveluri) cuprinde și informațiile provenite 

de la acumulările, derivațiile, nodurile hidrotehnice, etc. din administrarea A.B.A. Banat concentrarea informațiilor 

făcându-se la nivelul 2 de decizie. 

Transmisia datelor este asigurată de infrastructura existentă la sediul fiecărei administraţii bazinale, reprezentată prin: 

- reţeaua de radiocomunicație;  

- reţeaua de telefonie fixă şi mobilă, scanner şi fax; 

- reţeaua de calculatoare existentă şi legăturile cu sistemele de gospodărire a apelor de la nivelul fiecărui judeţ din 

bazin; 

- reţeaua V.P.N. dintre Administrațiile Bazinale de Apă și Administraţia Naţională „Apele Române”. 

Procesarea datelor si informaţiilor este realizată în prima fază la Nivelul 3 de decizie (Stațiile hidrologice), toate informațiile 

fiind transmise către Nivelul 2 de decizie (sediul A.B.A. Banat). La nivelul serviciilor P.B.H.H. și Dispecerat se concentrează 

toate informațiile primite din teritoriu, se analizează în detaliu la nivel bazinal cauzele care au produs fenomenele, se 

compară înregistrările actuale cu cele din baza de date, se realizează prognozele hidrologice privind depășirea pragurilor 

critice de apărare la stațiile hidrometrice (în colaborare cu I.N.H.G.A.), se analizează pagubele potențiale ce se pot produce 

în localitățile riverane. 

Stocarea datelor şi informaţiilor –se face la nivelurile de decizie 3 (Stații hidrologice) și 2 (A.B.A. Banat), aceste informații 

constituind principala bază de date de lucru a serviciilor P.B.H.H. și A.B.A. Banat. 

Toate informațiile privind datele de gospodărire a apelor înregistrate la stațiile de măsură ale A.B.A. Banat sunt transmise 

pentru informare conform fluxului informațional operativ decizional către Comitetele Județene pentru Situații de Urgență, 

Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență și Comitetele Locale pentru Situații de Urgență direct interesate. 

Structurile de intervenţie, sunt compuse din: 

- Sistemele de Gospodărire a Apelor/Sistemele Hidrotehnice Independente, care au fost constituite, la nivel de 

judeţe, formaţii de intervenţie operativă (forțe și mijloace de intervenție); 

- Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă Județene cu personal specializat în intervenţii pe perioada situațiilor de 

urgență generate de inundatii; 

- Comitetele Locale pentru Situații de Urgență la nivelul cărora s-au constituit Serviciile Voluntare pentru Situații de 

Urgență (forțe și mijloace de intervenție din dotarea proprie). 

În conformitate cu prevederile Ordinului Comun al Ministrului Apelor și Pădurilor și Ministerul Afacerilor Interne nr. 

459/78/2019 - „Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice 

periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții 

hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră”, activitatea de gestionare a 

situațiilor de urgență generate de inundații la nivel județean este coordonată de către Comitetul Judeţean pentru Situații 

de Urgență, Sistemele de Gospodărire a Apelor coordonând Grupurile de Suport Tehnic pentru gestionarea situațiilor de 

urgență generate de inundații. 
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2.3. Evenimente semnificative de inundații  

2.3.1. Inundații istorice 

În luna iulie a anului 2010 au fost afectate de inundații importante cursurile de apă ale râurilor Slatina, Goleț și Bucșonița. 

Anul în 2014, în luna iulie, râurile Bârzava, Fizeș, Moravița și Ciornovăț iar în luna septembrie râul Eșelnița, au fost de 

asemenea afectate de inundații importante. 

În luna iunie, 2016, s-au înregistrat inundații importante în bazinul hidrografic Timiș și râul Jitin. 

În figura 6 se prezintă inventarul pagubelor generate de inundaţii din perioada 2010 – 2016. 

Evenimentele istorice de inundații ce au avut loc în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Banat au servit ca bază de 

analiză în identificarea evenimentelor semnificative de inundatii, ca parte a evaluării preliminare a riscului la inundații. 

 

Figura 6. Pagubele generate de inundații în perioada 2010-2016 în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Banat 

2.3.2. Evenimente semnificative 

Identificarea inundaţiilor istorice semnificative din România reprezintă o activitate ce răspunde articolului 4 al Directivei 

Inundaţii 2007/60/C.E., care “solicită tuturor statelor membre o descriere a inundaţiilor care au survenit în trecut şi care au 

avut impact negativ asupra sănătăţii umane, mediului, patrimoniului cultural şi activităţii economice şi pentru care 
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probabilitatea de apariţie a unor evenimente viitoare similare este încă relevantă, incluzând informaţii referitoare la zonele 

inundate precum şi o evaluare a efectelor negative pe care acestea le-au produs”. 

Concluziile analizei Comisiei Europene privind prima etapă de implementare a Directivei Inundații 2007/60/C.E. în România, 
au evidențiat următoarele: 

- buna coordonare la nivel național (abordare similară în toate cele 11 subunități) și la nivel internațional (sub 
îndrumarea ICPDR - Comisiei Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea, existența acordurilor 
bilaterale); 

- România a raportat evaluarea riscului de inundații pentru toate tipurile de inundații care se pot produce: 
fluvială, pluvială, din ape subterane, din accidente/ avarii ale infrastructurii de apărare la inundații, în funcție 
de condițiile specifice ale sub-bazinelor;  

- Nu a fost luat în considerare impactul schimbărilor climatice asupra dezvoltării pe termen lung, tendințele 
impactului schimbărilor climatice asupra apariției și magnitudinii inundațiilor la nivel național nu sunt clar 
descrise. 

Față de Ciclu I în care au fost identificate inundații istorice semnificative din sursă fluvială, în Ciclul II a fost luată în 

considerare și analizată și sursa pluvială a inundațiilor, identificând zonele urbane afectate în perioada 2010-2016 de ploi 

torenţiale cumulate şi cu creşteri de debite care au dus la producerea de pagube însemnate în localităţile respective, și ale 

căror efecte au fost, în general, amplificate de funcţionarea deficitară a sistemelor de canalizare. 

Spre deosebire de Ciclul I de implementare a Directivei Inundații 2007/60/CE, când au fost analizate inundații istorice 

petrecute într-o perioada mai îndepărtată față de momentul prezent, pentru care nu s-au indentificat informații foarte 

detaliate în legătură cu consecințele negative produse de acestea, în Ciclul II, informațiile referitoare la consecințele din 

perioada analizată, respectiv 2010-2016, sunt mult mai bine documentate. Acest fapt a permis o analiză mai amănunțită 

cu privire la consecințele negative semnificative produse de inundațiile istorice. 

În scopul definirii evenimentelor istorice semnificative s-a aplicat unitar la nivel național Metodologia privind desemnarea 
zonelor cu risc potențial semnificativ la inundații pentru Ciclul II2, capitolul 4.2. Aspecte metodologice privind procesul de 
identificare a evenimentelor istorice semnificative. 

Pentru identificarea și evaluarea evenimentelor istorice semnificative din sursă fluvială și a celor din sursă pluvială, într-o 

primă etapă, s-a realizat o analiză a inventarului de inundații istorice la nivel de evenimente istorice, prin aplicarea 

criteriului hidrologic (probabilitatea de depășire a debitului viiturii) și cel privind cele patru categorii de consecințe (stabilite 

în cadrul Directivei Inundații 2007/60/C.E.: sănătate umană, activitate economică, mediu și patrimoniu cultural), acestea 

păstrându-și pragurile de valori stabilite în Ciclul I. Se face mențiunea că în cazul râurilor nemonitorizate hidrologic, 

specialiștii din cadrul A.B.A. au estimat magnitudinea evenimentelor istorice ținând cont de precipitațiile înregistrate și de 

alte informații avute la dispoziție (radarele meteorologice, avertizări de tip nowcasting). Pentru sursa pluvială au fost 

analizate informaţii relevante privind zonele urbane afectate în perioada 2010-2016 de ploi torenţiale cumulate şi cu 

creşteri de debite care au dus la producerea de pagube însemnate în localităţile respective, și ale căror efecte au fost, în 

general, amplificate de funcţionarea deficitară a sistemelor de canalizare. 

Astfel în Ciclul II, ulterior identificării evenimentelor istorice semnificative preliminare, s-a urmărit o selecție a localităților 

și a sectoarelor de râu / afluenților afectați de evenimentul istoric semnificativ considerat prin aplicarea la nivel de sector 

a aceluiași criteriu hidrologic și a unui nou set de criterii privind consecințele, respectiv criteriul populaţiei (cu prioritate 

mare în cazul producerii de victime, sinistraţi sau case distruse) şi criteriul socio-economic (în cazul în care valoarea 

calculată pentru o localitate depăşeşte pragul de 50). Pentru sursa pluvială s-a aplicat criteriul hidro-meteorologic ce a 

constat în îndeplinirea condiţiei ca precipitaţiile care au generat evenimentul să aibă o probabilitate mai mică de 10% sau 

 
2 Metodologia privind desemnarea zonelor cu risc potențial semnificativ la inundații pentru Ciclul II este prezentată în raportul Evaluarea preliminară a riscului la inundații – Administrația Bazinală de Apă 
Banat pentru Ciclul II realizat în anul 2019 
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o cantitate peste pragurile de avertizare sau debite maxime înregistrate la staţiile hidrometrice din vecinătate să indice o 

frecvenţă de apariţie mai mică de 10%. 

Etapele principale parcurse la nivel național pentru a răspunde cerințelor evaluării preliminare a riscului la inundații din 
Ciclul II în ceea ce privește stabilirea evenimentelor istorice semnificative (fluvial și pluvial) se prezintă schematic în figura 
7. 

 

Figura 7. Etape principale parcurse în Ciclul II la nivel național pentru definirea evenimentele istorice 
semnificative din sursă fluvială și din sursă pluvială 

Directiva Inundaţii 2007/60/C.E. recomandă și o evaluare a consecinţelor negative potenţiale ale viitoarelor inundaţii 

(“Future floods”) pentru sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural şi activitatea economică, luând în considerare pe 

cât posibil probleme ca topografia, poziţia cursurilor de apă şi caracteristicile lor generale hidrologice şi geomorfologice, 

inclusiv albiile majore ca zone de retenţie naturală, eficienţa infrastructurilor de apărare pentru protecţia împotriva 

inundaţiilor, poziţia zonelor populate, zonele cu activitate economică şi dezvoltare pe termen lung, inclusiv efectele 

schimbărilor climatice asupra apariţiei inundaţiilor. 
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Astfel, în Ciclul II au fost identificate inundaţiile semnificative potenţiale viitoare și evaluate consecinţelor potenţiale ale 

acestora pe baza Metodologiei privind desemnarea zonelor cu risc potențial semnificativ la inundații pentru Ciclul II, 

principiile generale în această abordare constând în:  

- considerarea zonelor potenţial inundabile ale evenimentelor extreme viitoare pe baza informaţiilor complete şi 

omogene posibil a fi integrate la nivel naţional sau a unor metodologii simplificate; 

- considerarea unor indicatori care să ilustreze expunerea la risc a cel puţin patru categorii de receptori (sănătate 

umană, mediu, patrimoniul cultural şi activităţi economice), ţinând seama de informaţiile disponibile la momentul 

prezent, respectiv a populaţiei potenţial afectate, precum şi a obiectivelor socio-economice potențial afectate cu 

ajutorul tehnicilor GIS. 

Această evaluare a consecinţelor directe a evenimentelor extreme nu poate fi considerată decât o abordare generală, 

simplificată, a vulnerabilităţii teritoriului, deoarece: 

- anumite caracteristici de hazard (intensitate, cinetică etc.) nu sunt luate în considerare; 
- indicatorii propuşi nu iau în considerare nici vulnerabilitatea intrinsecă a celor patru categorii de interese, nici 

evoluţia viitoare a acestora; 
- pagubele indirecte nu sunt cuantificate. 

Ca urmare a aplicării criteriilor și parcurgerii pașilor menționați în Metodologia privind desemnarea zonelor cu risc potențial 

semnificativ la inundații pentru Ciclul II, au fost identificate 8 evenimente istorice semnificative de inundații (4 de tip fluvial 

și 4 de tip pluvial) aferente spațiului hidrografic administrat A.B.A. Banat, ce sunt enumerate în tabelul 3 și reprezentate în 

Anexa 9. 

Tabelul 3. Evenimente istorice semnificative (fluvial și pluvial) identificate în Ciclul II aferente A.B.A. Banat 

Nume eveniment Data debut eveniment 

Bazinul Timiș, iulie 2010 23.07.2010 

loc. Caransebeș, jud. Caraș-Severin 11.07.2014 

loc. Oțelu Roșu, jud. Caraș-Severin 11.07.2014 

Bazinele Timiș și Bega, iulie 2014 15.07.2014 

Râul Eșelnița, septembrie 2014 15.09.2014 

loc. Timișoara, jud. Timișoara 14.06.2016 

Bazinele Timiș și Bega, iunie 2016 26.06.2016 

loc. Reșița, jud. Caraș-Severin 27.06.2016 

În tabelul 4 se prezintă un centralizator al sectoarelor de râu şi al zonelor urbane afectate de evenimente istorice 

semnificative identificate în cadrul A.B.A. Banat în Ciclul II de implementare a Directivei Inundații 
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Tabelul 4. Centralizator al sectoarelor de râu şi al zonelor urbane afectate în cadrul evenimentelor istorice semnificative (fluvial și pluvial) în Ciclul II aferente A.B.A. Banat 

Nr. 
crt. 

Denumire locație inundată 
Tip 

inundație 
Sursă 

inundație 
Data debut 
eveniment 

Durata 
inundației 

(zile) 

Lungime sector de râu / 
suprafață zonă urbană 

inundată 
(km/km2) 

Probabilitate Mecanism Caracteristici Consecințe 

1 r. Slatina - loc. Slatina-Timiș istorică fluvială 23.07.2010 3 2,01 <1% A21 A34 
B11; B12; B23; 
B41; B42; B43 

2 r. Goleț - loc. Goleț istorică fluvială 23.07.2010 3 3,90 <1% A21 A34 
B11; B41; B42; 
B43 

3 r. Bucoșnița - loc. Bucoșnița istorică fluvială 23.07.2010 3 1,98 <1% A21 A34 
B23; B41; B42; 
B44 

4 
loc. Oțelu Roșu, jud. Caraș-
Severin 

istorică pluvială 11.07.2014 1 1,1 10% A24 A31 
B11; B41; B42; 
B44 

5 
loc. Caransebeș, jud. Caraș-
Severin 

istorică pluvială 11.07.2014 1 4,4 10% A24 A31 
B11; B12; B41; 
B42; B43; B44 

6 r. Zlagna - loc. Caransebeș istorică fluvială 11.07.2014 4 5,31 1-5% A21 A34 
B12; B41; B42; 
B44 

7 r. Potoc - loc. Caransebeș istorică fluvială 11.07.2014 4 6,81 1-5% A21 A34 
B12; B41; B42; 
B44 

8 
r. Bârzava - loc. Bocșa - confl. 
Moscadin 

istorică fluvială 15.07.2014 4 18,33 35% A21 A34 B41; B42 

9 r. Fizeș - loc. Doclin - loc. Fizeș istorică fluvială 15.07.2014 2 14,43 10% A21 A33 B41; B42 

10 
r. Ciornovăț - loc. Forotic - loc. 
Surducu Mare 

istorică fluvială 15.07.2014 2 6,24 1-5% A21 A33 B41; B42; B44 

11 r. Moravița - loc. Moravița istorică fluvială 31.07.2014 3 4,43 1-5% A21 A34 B42; B43 

12 r. Eșelnița - av. confl. Valea Cusa istorică fluvială 15.09.2014 3 10,11 11% A21 A34 
B11; B12; B41; 
B42 

13 loc. Timișoara, jud. Timișoara istorică pluvială 14.06.2016 2 19,6 10% A24 A33 B11; B43; B44 

14 r. Timișana - loc. Boldur istorică fluvială 26.06.2016 5 2,82 12% A21 A34 B41; B43 

15 r. Cinca - loc. Vișag istorică fluvială 26.06.2016 5 5,20 12% A21 A34 
B23; B41; B42; 
B43; B44 
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Nr. 
crt. 

Denumire locație inundată 
Tip 

inundație 
Sursă 

inundație 
Data debut 
eveniment 

Durata 
inundației 

(zile) 

Lungime sector de râu / 
suprafață zonă urbană 

inundată 
(km/km2) 

Probabilitate Mecanism Caracteristici Consecințe 

16 r. Cinca - loc. Hodoș istorică fluvială 26.06.2016 5 3,91 12% A21 A34 
B23; B41; B42; 
B43 

17 
r. Dicșan - loc. Darova - loc. 
Sinersig 

istorică fluvială 26.06.2016 5 8,61 12% A21 A34 B41; B42; B43 

18 
r. Pogăniş - av. confl. Valea Popii 
- am. loc. Blajova 

istorică fluvială 26.06.2016 5 66,20 1-5% A21 A34 B41; B42; B43 

19 
r. Bârzava - loc. Reșița - loc. 
Câlnic 

istorică fluvială 27.06.2016 4 14,95 1-5% A21 A34 
B12; B41; B42; 
B44 

20 
r. Bârzava - loc. Bocşa - loc. 
Sângeorge 

istorică fluvială 27.06.2016 4 64,97 1-5% A21 A34 
B12; B23; B41; 
B42 

21 
r. Terova -  loc. Reșița - loc. 
Țerova 

istorică fluvială 27.06.2016 4 7,47 1-5% A21 A34 
B12; B41; B42; 
B44 

22 r. Cremeni - loc. Bocșa istorică fluvială 27.06.2016 4 2,71 1-5% A21 A34 
B12; B23; B41; 
B42 

23 r. Moravița - av. ac. Vârtoapa istorică fluvială 26.06.2016 5 12,59 1-5% A21 A34 
B12; B23; B41; 
B42 

24 r. Vornic - loc. Ramna istorică fluvială 27.06.2016 4 4,45 <1% A21 A34 B41; B42; B44 

25 r. Jitin - loc. Ciudanovița istorică fluvială 27.06.2016 4 6,22 1-5% A21 A34 B42 

26 loc. Reșița, jud. Caraș-Severin istorică pluvială 27.06.2016 1 11,3 10% A24 A31 
B11; B12; B41; 
B42; B44 

Legendă: A21 - Depăşirea capacităţii de transport a albiei, A23 - Distrugerea infrastructurii de apărare, A24 - Blocare / Restricţionare, A31 - Viitură rapidă (flash flood), A33 - Viitură cu alt tip de timp de creştere, A34 - Viitură cu timp de creştere mediu, A35 - Viitură cu timp de creştere 
mic, B11 - Consecințe asupra sănătăţii umane, B12 - Consecințe asupra comunităţii, B22 - Consecințe asupra zonelor protejate, B23 - Consecințe asupra surselor de poluare, B41 - Consecințe asupra proprietăţilor, B42 - Consecințe asupra infrastructurilor de orice natură, B43 - Consecințe 
asupra utilizării terenurilor, B44 - Consecințe asupra activității economice 
Notă: evenimentele istorice semnificative având sursa de inundare pluvială au fost estimate ca suprafeţe inundate (km2); evenimentele istorice semnificative avînd sursa de inundare fluvială au fost estimate ca lungimi de sector de râu inundat (km) 
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În ceea ce priveşte inundaţiile semnificative potenţiale viitoare au fost desemnate în Ciclul II un număr de 4 inundaţii 

semnificative potenţiale viitoare la nivelul A.B.A. Banat (tabelul 5) și reprezentate în Anexa 9. 

Tabelul 5. Centralizator inundaţii semnificative potenţiale viitoare la nivelul A.B.A. Banat, Ciclul II 

Nr. 
crt. 

Denumire locație inundată 
Sursă 

inundație 

Lungime 
sector 
de râu 

inundat 
(km) 

Frecvență / 
probabilitate 

Mecanism Caracteristici Consecințe 

1 
r. Bolvașnița - av. confl. Valea 
Mare 

fluvială 11,43 1-5% A21 A31 
B11; B41; 
B42; B43 

2 
r. Bistra Mărului - av. confl. V. 
Bersemanului 

fluvială 12,02 1-5% A21 A31 
B11; B41; 
B42; B43 

3 
r. Mehadica - av. confl. 
Verendin 

fluvială 24,09 1-5% A21 A33 
B11; B12; 
B41; B42; 
B43 

4 
r. Pojejena - av. confl. Valea 
Mică 

fluvială 2,98 1-5% A21 A33 
B11; B41; 
B42; B43 

5 
r. Boșneag - av. confl. Ogașu 
Șurlii 

fluvială 8,88 1-5% A21 A31 

B11; B12; 
B31; B41; 
B42; B43; 
B44 

6 
r. Valea Mare (Baron) - av. 
confl. Pârâul ţn Dos 

fluvială 2,88 1-5% A21 A31 
B11; B12; 
B41; B42; 
B43; B44 

7 
r. Camenița - av. confl. 
Ravensca 

fluvială 7,37 1-5% A21 A31 
B11; B41; 
B42; B43 

8 
r. Orevița - av. confl. Ogașu 
Văznic 

fluvială 4,25 1-5% A21 A31 
B11; B41; 
B42; B43 

9 
r. Berzasca (Valea Mare) - av. 
confl. V. Micleu 

fluvială 5,38 1-5% A21 A31 
B11; B41; 
B42 

Legendă: A21 – Depășirea capacitîţii de transport a albiei, A31 – Viitură rapidă (flash flood), A33 – Viitură cu alt tip de timp de creştere, B11 - 
Consecințe asupra sănătăţii umane, B12 - Consecințe asupra comunităţii, B41 - Consecințe asupra proprietăţilor, B42 - Consecințe asupra 
infrastructurilor de orice natură, B43 - Consecințe asupra utilizării terenurilor. 

2.4. Zone cu potențial risc semnificativ la inundații 

Articolul 5 (1) al Directivei 2007/60/C.E. privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii prevede ca, pe baza evaluării 
preliminare a riscului la inundaţii, statele membre să determine acele zone pentru care ajung la concluzia că există un risc 
potenţial semnificativ la inundaţii sau se constată posibilitatea apariţiei acestor fenomene. 

Zonele cu risc potențial semnificativ la inundații au fost identificate în cadrul Evaluării preliminare a riscului la inundații 
(prima etapă de implementare a Directivei Inundații), raportată la Comisia Europeană de către Institutul Național de 
Hidrologie și Gospodărire a Apelor pentru toate cele 11 Adminstrații Bazinale de Apă și fluviul Dunărea, în august 2019. 

În scopul definirii zonelor cu risc potențial semnificativ la inundații s-a aplicat unitar la nivel național Metodologia privind 
desemnarea zonelor cu risc potențial semnificativ la inundații pentru Ciclul II3, capitolul 4.4. Aspecte metodologice privind 
procesul de definire a zonelor cu risc potențial semnificativ la inundații. 

 
3 Metodologia privind desemnarea zonelor cu risc potențial semnificativ la inundații pentru Ciclul II este prezentată în raportul Evaluarea preliminară a riscului la inundații – Administrația Bazinală de Apă 
Banat pentru Ciclul II realizat în anul 2019 
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În Ciclul I de implementare a Directivei Inundaţii 2007/60/C.E., zonele cu risc potenţial semnificativ la inundaţii au fost 
selectate ţinând cont de:  

- zonele prevăzutele cu lucrări de protecţie împotriva inundaţiilor (având lungimea digurilor mai mare de 5 km); 
- rezultatele obţinute în cadrul proiectului PHARE 2005/017-690.01.01 Contribuţii la dezvoltarea strategiei de 

management al riscului la inundaţii (beneficiar – M.M.P. şi A.N.A.R.); 
- sectoarele de curs de apă / zonele subiect ale viiturilor semnificative din trecut respectiv înfăşurătoarea acestor 

inundaţii istorice. Realizarea layer-elor GIS a acestor zone a fost realizată la nivelul teritoriului naţional cu sprijinul 
A.N.A.R, prin Administraţiile Bazinale de Apă în coordonarea M.M.P. şi cu îndrumarea ştiinţifică a I.N.H.G.A. în 
perioada 2009-2010 pentru realizarea Planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice 
periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale. 

Pentru zonele A.P.S.F.R. unde nu a existat o evaluare fizică a pagubelor şi, în consecinţă, nici o evaluare monetară a 
acestora, au fost luate în considerare localităţile, respectiv populaţia potenţial afectată, infrastructura de transport şi 
terenul agricol, evaluate prin metode statistice bazate pe informaţiile din CORINE Land Cover, completate cu date 
referitoare la obiective socio - economice importante. 

În schimb, în Ciclul II de implementare, metodologia de stabilire a zonelor cu risc potenţial semnificativ la inundaţii a suferit 
numeroase îmbunătăţiri, acestea fiind desemnate ţinând cont de următoarele principii generale: 

- evaluarea evenimentelor istorice semnificative indică faptul că zona este supusă şi în prezent riscului la 
inundaţii sau la inundaţii recurente 
- față de inundaţiile istorice semnificative selectate, unde s-a utilizat un prag minim pentru indicatorul 

socio-economic de 50, în cazul A.P.S.F.R.-urilor au fost selectate numai sectoarele de râu pentru care 
criteriul populaţiei (Ip) şi / sau criteriul socio-economic (Is-e) are valori peste 200; 

- evaluarea riscului potenţial la inundaţii indică faptul că zona este considerată a fi de importanţă strategică naţională 
sau critică în cazul unor situaţii de urgenţă majoră (cum ar fi afectarea unor spitale, aeroporturi internaţionale, 
scoli, infrastructura de transport etc.); 

- specialiştii din domeniul managementului riscului la inundaţii la nivel de Administraţii Bazinale de Apă sau 
alte părţi interesate la nivel local pot indica în mod clar zone supuse riscului la inundaţii severe. 

Informaţii disponibile luate în considerare în stabilirea zonelor cu risc potențial semnificativ la inundații în Ciclul II au fost: 
- sectoarele cursurilor de apă stabilite ca A.P.S.F.R. în Ciclul I al Directivei Inundaţii 2007/60/C.E.; 
- sectoarele cursurilor de apă pe care s-au produs inundaţii istorice semnificative în perioada 2010-2016, ale 

căror consecinţe au avut valori ale Ip (criteriul populaţiei) > 0 sau Is-e (criteriul socio-economic) > 200; 
- inundaţii istorice semnificative cu impact mic, Is-e = 50 - 200; 
- zone care au fost identificate ca fiind afectate de inundaţii istorice semnificative după implementarea Ciclului 

I al Directivei Inundaţii 2007/60/C.E., respectiv după anul 2012, şi care îndeplineau criteriile de hazard şi risc 
luate în considerare în definirea A.P.S.F.R.-urilor la nivel naţional în Ciclul I; acestea au fost identificate în 
cadrul etapei de elaborare a P.M.R.I.; 

- extinderea spaţială a hazardului pentru viituri rapide şi scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, 
precum şi a riscului aferent4 - Risc FF (flash flood) = 3 - 5 sau Hazard FF (flash flood) = 5 

- rezultatele obţinute în cadrul proiectului VULMIN5, respectiv sectoare de cursuri de apă susceptibile la viituri 
rapide - indicele de susceptibilitate IFF (indicele susceptibilităţii) = 3 - 5; 

- localităţi afectate de inundaţii provenite din ploi abundente de scurtă / lungă durată şi cu drenaj deficitar; 
- zonele susceptibile la inundaţii, sub forma înfăşurătorii inundaţiilor rezultate în urma modelării cu sisteme 

Fuzzy – GIS GRASS şi aplicării unor metode de procesare GIS a Modelului Digital al Terenului; 
- date spaţiale pentru evaluarea impactului potenţial al inundaţiei (consecinţe potenţiale). 

 
4 Metodologia de determinare a hazardului şi a riscului pentru viituri rapide şi scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie a fost dezvoltată în cadrul I.N.H.G.A. – C.N.P.H. (Centrul Național de Prognoze 
Hidrologice) 
5 “Vulnerabilitatea aşezărilor şi mediului la inundaţii în România în contextul modificărilor globale ale mediului – VULMIN”, 2012-2017, Programul Parteneriate în Domenii Prioritare - Direcţia 3: Mediu, 
PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1587 
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Pașii parcurși în identificarea şi desemnarea zonelor cu risc potenţial semnificativ la inundaţii pentru Ciclul II sunt prezentați 

schematic în figura 8.  

 

Figura 8. Pașii parcurși în identificarea şi desemnarea zonelor cu risc potenţial semnificativ la inundaţii în Ciclul II 

În urma reanalizării celor 44 de zone cu risc potenţial semnificativ la inundaţii din Ciclul I doar din sursă fluvială pentru 

spațiului hidrografic administrat de A.B.A. Banat, s-a concluzionat că, în Ciclul II, 36 de zone A.P.S.F.R. au rămas 

nemodificate, iar 8 zone A.P.S.F.R. au suferit modificări lungimile / suprafețele (reduceri / prelungiri). În plus  în Ciclul II s-

au identificat alte 18 noi zone A.P.S.F.R. din sursă fluvială și încă alte 4 zone A.P.S.F.R. din sursa pluvială. 

În total, numărul de zone A.P.S.F.R raportate în etapa 1 din Ciclul II este de 62 și îi corespunde o lungime de 1.376 km (prin 

adăugarea celor 337 km reprezentați de zonele noi și zonele cu modificări), reprezentând 21% din lungimea totală a 

cursurilor de apă administrate de A.B.A. Banat. 

Cele 62 zone A.P.S.F.R. din sursă fluvială (reprezentând cele două Cicluri de implementare, respectiv 44 din Ciclul I și 18 noi 
din Ciclul II) şi 4 zone A.P.S.F.R. din sursa pluvială (doar din Ciclul II) sunt prezentate detaliat în tabelul 6 şi în Anexa 10. 
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Tabelul 6. Zonele cu risc potențial semnificativ la inundații în A.B.A. Banat – Ciclul II 

Nr. crt. Cod de identificare 
Denumire zonă cu risc potențial 

semnificativ la inundații 

Lungime / 
Suprafață 
(km / km2) 

Ciclul de 
raportare 

Sursa 
inundatie 

Mecanism Caracteristici Consecințe 

1 RO1-05.01.....-01A 
r. Bega - av. loc. Luncanii de Jos - 
am. confl. Iosifalău 

87,13 ciclu I fluvială 
A21; A22; 
A23 

A35; A38 
B11; B12; B31; B41; B42; 
B43 

2 RO1-05.01.....-02A 
r. Bega - av. loc. Topolovățul 
Mic, sect. îndig. 

77,47 ciclu I fluvială A21; A22 A35 
B11; B23; B41; B42; B43; 
B44 

3 
RO1-05.01.....-155252-
P-A 

loc. Timișoara - inundatii din 
pluvial 

  ciclu II 
pluvială, 
barare 
artificială 

A24 A33 
B11; B12; B22; B23; B31; 
B41; B42; B43; B44 

4 RO1-05.01.002....-01A 
r. Bega Poienilor - av. loc. Crivina 
de Sus 

10,48 ciclu I fluvială A21 A31 
B11; B23; B31; B41; B42; 
B43 

5 RO1-05.01.010....-01A 
r. Râu - av. loc. Traian Vuia, sect. 
îndig. 

6,98 ciclu I fluvială A21 A33 B11; B23; B41; B42; B43 

6 
RO1-05.01.010.02...-
01A 

r. Hăuzeasca - av. loc. Hăuzești 3,94 ciclu I fluvială A21 A33 B11; B23; B41; B42; B43 

7 
RO1-05.01.010.03...-
01A 

r. Munișel - av. loc. Drăgsinești - 
am. ac. Surduc 

4,56 ciclu I fluvială A21 A34 B11; B23; B41; B42; B43 

8 RO1-05.01.015....-01A r. Glavița - av. loc. Păru 8,94 ciclu I fluvială A21 A34 B11; B23; B41; B42; B43 

9 
RO1-05.01.015.01...-
01A 

r. Săraz - av. confl. Verdea - am. 
loc. Săceni 

12,51 ciclu I fluvială A21 A33 B11; B23; B41; B42; B43 

10 RO1-05.01.016....-01A 
r. Chizdia - av. confl. Hisiaș, sect. 
îndig. 

6,39 ciclu I fluvială A21 A34 B11; B23; B41; B42; B43 

11 
RO1-05.01.018.01...-
01A 

r. Curașița - loc. Recaș 6,41 ciclu I redus fluvială A21 A35 
B11; B12; B41; B42; B43; 
B44 

12 RO1-05.01.021....-01A 
r. Bega Veche - loc. Sânandrei, 
sect. îndig. 

7,16 ciclu I fluvială A21 A35 B11; B23; B41; B42; B43;  

13 RO1-05.01.021....-02A 
r. Bega Veche - av. loc. Săcălaz, 
sect. îndig. 

31,61 ciclu I fluvială A21; A22 A35 
B11; B12; B41; B42; B43; 
B44 

14 
RO1-05.01.021.04...-
01A 

r. Apa Mare - av. confl. Iercici, 
sect. îndig. 

14,02 ciclu I fluvială A21; A22 A35 
B11;B23; B31; B41; B42; 
B43;B44 

15 RO1-05.02.....-01A 
r. Timiș - av. loc. Teregova - am. 
loc. Coșteiu 

106,18 ciclu I fluvială A21; A22 A34 
B11; B12; B41; B42; B43; 
B44 

16 RO1-05.02.....-02A 
r. Timiș - av. loc. Coșteiu - am. 
loc. Cebza, sect. îndig. 

80,40 ciclu I fluvială 
A21; A22; 
A23 

A34; A38 B11; B12; B41; B42; B43;  
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Nr. crt. Cod de identificare 
Denumire zonă cu risc potențial 

semnificativ la inundații 

Lungime / 
Suprafață 
(km / km2) 

Ciclul de 
raportare 

Sursa 
inundatie 

Mecanism Caracteristici Consecințe 

17 RO1-05.02.....-03A 
interfluviu r. Timiș - r. Bega - loc. 
Cruceni - Uivar 

11,32 ciclu I fluvială A21; A22 A34 
B11; B12; B41; B42; B43; 
B44 

18 RO1-05.02.....-04A 
r. Timiș - av. loc. Cebza - graniță, 
sect. îndig. 

30,59 ciclu I fluvială 
A21; A22; 
A23 

A31; 38 
B11; B12; B41; B42; 
B43;B44 

19 
RO1-05.02.....-51029-
P-A 

loc. Caransebeș - inundatii din 
pluvial 

  ciclu II  
pluvială, 
barare 
artificială 

A24 A33 
B11; B12; B22; B31; B41; 
B42; B43; B44 

20 RO1-05.02.008....-01A r. Slatina - loc. Slatina - Timiș 2,01 ciclu II  fluvială A21 A31 
B11; B12; B23; B41; B42; 
B43 

21 RO1-05.02.010....-01A r. Goleț - av. loc. Goleț 3,94 ciclu II  fluvială A21 A31 B11; B12; B41; B42; B43 

22 RO1-05.02.011....-01A r. Bucoșnița - loc. Bucoșnița 1,85 ciclu II  fluvială A21 A31 B23; B41; B42; B44 

23 RO1-05.02.015....-01A 
r. Bolvașnița - av. confl. Valea 
Mare 

11,43 ciclu II  fluvială A21 A31 B11; B41; B42; B43 

24 RO1-05.02.017....-01A r. Zlagna - av. loc. Zlagna 8,82 ciclu II  fluvială A21 A34 
B11; B12; B41; B42; B43; 
B44 

25 
RO1-05.02.018a....-
01A 

r. Potoc - loc. Caransebeș 6,82 ciclu II  fluvială A21 A35 
B11; B12; B41; B42; B43; 
B44 

26 RO1-05.02.020....-01A r. Bistra - av. loc. Bucova 43,32 ciclu I fluvială 
A21;A22;A
23 

A34;A38 
B11; B23; B41; B42; 
B43;A44 

27 
RO1-05.02.020....-
51216-P-A 

loc. Oțelu Roșu - inundatii din 
pluvial 

  ciclu II  
pluvială, 
barare 
artificială 

A24 A33 
B11; B12; B22; B23; B31; 
B41; B42; B43; B44 

28 
RO1-05.02.020.04...-
01A 

r. Rusca - av. confl. Lozna 8,11 ciclu I fluvială A21 A31 B11; B12; B41; B42; B43 

29 
RO1-05.02.020.05...-
01A 

r. Bistra Mărului - av. confl. V. 
Bersemanului 

12,02 ciclu II  fluvială A21 A31 B11; B41; B42; B43 

30 RO1-05.02.025....-01A 
r. Vâna Secănească - av. loc. 
Copăcele 

15,90 ciclu I fluvială A21 A34 B11; B23; B41; B42; B43 

31 RO1-05.02.026....-01A 
r. Nădrag - av. loc. Nădrag - am. 
loc Crivina 

14,12 ciclu I prelungire  fluvială A21 A31 B11; B23; B41; B42; B43 

32 RO1-05.02.030....-01A 
r. Timișana - av. confl. Fața, sect. 
îndig. 

23,37 ciclu I fluvială A21;A22 A35 B11; B23; B41; B42; B43 

33 RO1-05.02.033....-01A r. Șurgani - av. confl. V. Lazuri 13,21 ciclu I redus fluvială A21 A35 
B11; B23; B41; B42; B43; 
B44 

34 RO1-05.02.033....-02A 
r. Șurgani - av. confl. Vucova, 
sect. îndig. 

11,63 ciclu I fluvială A21;A22 A35 B11; B23; B41; B42; B43 
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Nr. crt. Cod de identificare 
Denumire zonă cu risc potențial 

semnificativ la inundații 

Lungime / 
Suprafață 
(km / km2) 

Ciclul de 
raportare 

Sursa 
inundatie 

Mecanism Caracteristici Consecințe 

35 RO1-05.02.034....-01A r. Șariș 8,82 ciclu I fluvială A21 A35 B11; B41; B42; B43;B44 

36 RO1-05.02.035....-02A r. Pogăniș - av. loc. Delinești 106,25 ciclu I fluvială A21;A22 A34 B11; B12; B41; B43; B44 

37 
RO1-05.02.035.02...-
01A 

r. Tău - av. loc. Soceni 19,68 ciclu I fluvială A21 A33 B11; B23;B41; B42; B43  

38 RO1-05.02.036....-01A 
r. Lanca Birda - av. confl. Folea, 
sect. îndig. 

27,13 ciclu I fluvială A21; A22 A35 B11; B12; B42; B43 

39 RO1-05.02.038....-02A r. Bârzava - av. confl. Secul 114,21 ciclu I prelungire  fluvială 
A21; A22; 
A23 

A35; A38 
B11; B12; B22; B23; B31; 
B41; B42; B43; B44 

40 
RO1-05.02.038....-
50807-P-A 

loc. Reșița - inundatii din pluvial   ciclu II  
pluvială, 
barare 
artificială 

A24 A33 
B11; B12; B22; B23; B31; 
B41; B42; B43; B44 

41 
RO1-05.02.038.03...-
01A 

r. Terova - loc. Țerova - loc. 
Reșița 

4,98 ciclu II  fluvială A21 A33 
B11; B12; B31; B41; B42; 
B43; B44 

42 
RO1-05.02.038.04a...-
01A 

r. Cremeni - loc. Bocșa 2,71 ciclu II  fluvială A21 A33 B12; B23; B41; B42 

43 
RO1-05.02.038.05...-
01A 

r. Moravița - loc. Bocșa 5,57 ciclu I redus fluvială A21 A33 B11; B23; B41; B42; B43 

44 
RO1-05.02.038.07...-
01A 

r. Vornic - av. loc. Ramna 5,13 ciclu I fluvială A21 A33 B11; B23; B41; B42; B43 

45 
RO1-05.02.038.08...-
01A 

r. Fizeș - av. loc. Doclin 19,44 ciclu I fluvială A21 A34 
B11; B23; B41; B42; B43; 
B44 

46 
RO1-05.02.038.12...-
01A 

r. Moravița - av. loc. Șemlacu 
Mic, sect. îndig. 

21,17 ciclu I fluvială 
A21; A22; 
A23 

A35; A38 B11; B12; B41; B42; B43 

47 RO1-05.03.....-01A 
r. Caraș - av. loc. Carașova, sect. 
îndig. 

50,28 ciclu I fluvială 
A21; A22; 
A23 

A34; A38 B11; B12; B41; B42; B43 

48 RO1-05.03.003....-01A r. Gârliște 19,59 ciclu I fluvială A21 A31 B11; B23; B41; B42; B43 

49 RO1-05.03.005....-01A r. Dognecea - av. loc. Dognecea 21,86 ciclu I fluvială A21 A33 B11; B23; B41; B42; B43 

50 
RO1-05.03.010a.01...-
01A 

r. Oravița - av. ac. Mare ( 
Oravița) 

15,82 ciclu I redus fluvială A21 A33 
B11; B12; B31; B41; B42; 
B43; B44 

51 RO1-05.03.014....-01A 
r. Vicinic - av. loc. Macoviște - 
am. loc. Milcoveni 

22,75 ciclu I fluvială A21 A34 B11; B23; B41; B42; B43 

52 RO1-05.03.014....-02A 
r. Vicinic - av. loc. Milcoveni, 
sect. îndig. 

7,65 ciclu I fluvială A21 A34 B11; B23; B41; B42; B43 

53 RO1-06.01.....-01A 
r. Nera - av. loc. Borlovenii Vechi 
- am. confl. Răchita 

38,83 ciclu I fluvială A21 A34 B11; B31; B41; B42; B43 
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Nr. crt. Cod de identificare 
Denumire zonă cu risc potențial 

semnificativ la inundații 

Lungime / 
Suprafață 
(km / km2) 

Ciclul de 
raportare 

Sursa 
inundatie 

Mecanism Caracteristici Consecințe 

54 RO1-06.01.....-02A r. Nera - av. confl. Beu 53,00 ciclu I fluvială A21 A34 B11; B12; B41; B42; B43 

55 RO1-06.01.007....-01A 
r. Miniș - av. confl. Tăria - loc. 
Bozovici 

7,19 ciclu I redus fluvială A21 A31 B11; B23; B41; B43 

56 RO1-06.02.....-01A 
r. Cerna - av. confl. V. Saua 
Padina 

22,31 ciclu I prelungire  fluvială A21 A34 
B11; B12; B31; B41; B42; 
B43; B44 

57 RO1-06.02.012....-01A 
r. Bela Reca - av. confl. V. 
Pământu Roșu 

20,72 ciclu II  fluvială A21 A34 B11; B31; B41; B42; B43 

58 
RO1-06.02.012.04...-
01A 

r. Mehadica - av. confl. Verendin 24,09 ciclu II  fluvială A21 A33 B11; B12; B41; B42; B43 

59 
RO1-
06.02.012.04.04..-01A 

r. Globul - av. loc. Pârvova 15,53 ciclu I fluvială A21 A31 B11; B23; B41; B42; B43 

60 
RO1-14.01.001a....-
01A 

r. Pojejena - av. confl. Valea 
Mică 

2,98 ciclu II  fluvială A21 A33 B11; B41; B42; B43 

61 RO1-14.01.003....-01A 
r. Boșneag - av. confl. Ogașu 
Șurlii 

8,88 ciclu II  fluvială A21 A31 
B11; B12; B31;  B41; B42; 
B43; B44 

62 
RO1-14.01.003.01...-
01A 

r. Valea Mare (Baron) - av. confl. 
Pârâul ţn Dos 

2,88 ciclu II  fluvială A21 A31 
B11; B12; B41; B42; B43; 
B44 

63 RO1-14.01.005....-01A r. Camenița - av. confl. Ravensca 7,37 ciclu II  fluvială A21 A31 B11; B41; B42; B43 

64 RO1-14.01.006....-01A 
r. Orevița - av. confl. Ogașu 
Văznic 

4,25 ciclu II  fluvială A21 A31 B11; B41; B42; B43 

65 RO1-14.01.007....-01A 
r. Berzasca (Valea Mare) - av. 
confl. V. Micleu 

5,38 ciclu II  fluvială A21 A31 B11; B41; B42; 

66 RO1-14.01.020....-01A r. Eșelnița - loc. Eșelnița 6,88 ciclu II  fluvială A21 A31 
B11; B12; B22;; B41; B42; 
B44 

Legendă: A21 - Depăşirea capacităţii de transport a albiei, A22 - Depăşirea infrastructurii de apărare,  A23 - Distrugerea infrastructurii de apărare, A24 - Blocare / restricţionare, A31 - Viitură rapidă (flash flood), A33 
- Viitură cu alt tip de timp de creştere, A34 - Viitură cu timp de creştere mediu, A35 - Viitură cu timp de creştere mic, A38 - Viitură cu niveluri remarcabile, B11 - Consecințe asupra sănătăţii umane, B12 - Consecințe 
asupra comunităţii, B22 - Consecințe asupra zonelor protejate,  B23 - Consecințe asupra surselor de poluare, B31 - Consecințe asupra obiectivelor culturale, B41 - Consecințe asupra proprietăţilor, B42 - Consecințe 
asupra infrastructurilor de orice natură, B43 - Consecințe asupra utilizării terenurilor, B44 - Consecințe asupra activității economice 
Notă: evenimentele istorice semnificative având sursa de inundare pluvială au fost estimate ca suprafeţe inundate (km2); evenimentele istorice semnificative avînd sursa de inundare fluvială au fost estimate ca 
lungimi de sector de râu inundat (km) 
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2.5. Hărți de hazard la inundații 

2.5.1. Introducere 

În Ciclul II de implementare a Directivei Inundații 2007/60/CE, în cadrul proiectului RO-FLOODS6 a fost elaborat un nou 

cadru metodologic7 pentru elaborarea hărților de hazard și de risc la inundații pentru România. Acesta a fost elaborat 

ținând cont de raportul Comisiei UE privind Hărțile de Hazard și de Risc la Inundații8 (PMRI), de auditul9 UE privind 

implementarea Directivei Inundații în România dar și de cele mai bune practici din Europa și nu numai. 

Metodologia de Modelare și Cartografiere a Hazardului la Inundații dezvoltată oferă un cadru solid pentru calculul și 

cartografierea hazardului la inundații pentru diferite surse de inundații, mecanisme și caracteristici, care includ și 

schimbările climatice. Metodologia stabilește o abordare pas cu pas pentru modelarea hazardului și cartografierea 

inundațiilor fluviale, a celor generate de viituri rapide, a inundațiilor pluviale în zonele urbane, a celor cauzate de breșe în 

diguri și inundațiilor cu sursă marină. 

Sursele de inundații au fost tratate separat și modelate independent, abordarea privind efectele combinate ale inundațiilor 

generate din diferite surse fiind complexă, nu a fost luată în considerare în acest ciclu. 

Raportarea la Comisia Europeană a metodologiei, hărților de hazard la inundații și a bazelor de date asociate acestora a 

fost realizată de către M.M.A.P., A.N.A.R. – sediul central și I.N.H.G.A. 

Suprafața administrată de către ABA Banat este afectată atât de inundații pluviale cât, și de inundații fluviale. 

Caracteristicile inundațiilor includ viiturile rapide în bazinele superioare, dar mai ales viituri medii și lente combinate cu 

topirea zăpezii în bazinele inferioare. Cele mai severe inundații au fost cauzate de cedarea digurilor în sectoarele mijlocii și 

inferioare ale râului Timiș. Cu toate acestea, au fost înregistrate breșe și de-a lungul râurilor Bârzava, Pogăniș, Bistra și 

Caraș. Breșele au fost provocate de infiltrații, de deversări (care au dus la o breșă) și de eroziunea provocată de râu (albie 

instabilă). Inundațiile naturale ale zonelor neprotejate au loc, de asemenea, dar nu conduc la pagube mari, cu excepția 

pagubelor locale generate de viituri în comunități precum Mehadica. 

2.5.2. Modelarea hazardului 

Hărțile de hazard la inundații oferă informații despre limita de inundabilitate, adâncimea maximă a apei și viteza maximă a 

apei. Aceste hărți sunt elaborate pe baza măsurătorilor topografice și batimetrice, informațiilor privind clădirile, obiectivele 

civile și industriale din zonele analizate, informațiilor despre utilizarea terenului, datelor hidrologice și, ca ultimă etapă, 

modelarea hidraulică. 

Hărțile de hazard la inundații pentru A.P.S.F.R.-urile din A.B.A.Olt raportate la CE în Ciclul II de implementare au fost 

elaborate în conformitate cu cerințele Directivei Inundații; hărțile reprezentând zonele geografice care pot fi inundate 

pentru următoarele scenarii: 

- Scenariul cu probabilitate redusă (p0,2% / p0,1% - inundații care ar putea apărea, în medie, o dată la 500 ani / 

1000 de ani); 

- Scenariul cu probabilitate medie (p1% - inundații care ar putea apărea, în medie, o dată la 100 de ani); 

 
6 https://rowater.ro/wp-content/uploads/2021/05/RO-FLOODS.pdf 
7https://rowater.ro/despre-noi/dezvoltare-si-investitii-achizitii/proiecte-implementate-in-curs-de-implementare/proiecte-in-curs-de-implementare/proiectul-rofloods/, Rezultate proiect 2 
8 EU overview of methodologies used in preparation of Flood Hazard and Flood Risk Maps, Final report, September 2015 
https://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/pdf/fhrm_reports/EU%20FHRM%20Overview%20Report.pdf 
9 European Court of Auditors - Special Report - Floods Directive: progress in assessing risks, while planning and implementation need to improve, 2018, 
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=47211 

https://rowater.ro/despre-noi/dezvoltare-si-investitii-achizitii/proiecte-implementate-in-curs-de-implementare/proiecte-in-curs-de-implementare/proiectul-rofloods/
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- Scenariul cu probabilitate medie incluzând efectul schimbărilor climatice (p1% + CC); 

- Scenariul cu probabilitate mare (p10% - inundații care ar putea apărea, în medie, o dată la 10 ani). 

Totodată, în Ciclul II de implementare a Directivei Inundații, au fost modelate și scenarii suplimentare, de exemplu pentru 

probabilitățile anuale de depășire de p33% și p0,5%. 

ABA Banat include un număr de 66 APSFR-uri care acoperă 1375,71 km de râu și 4 orașe. Un total de 24 APSFR-uri au fost 

modelate total/ parțial în Ciclul II al implementării Directivei Inundații, acoperind 401,15 km de râu și 4 orașe (Oțelu Roșu, 

Caransebeș, Timișoara și Reșița). Celelalte APSFR-uri și sectoare de APSFR au fost modelate în Ciclul I al Directivei Inundații 

și acoperă 974,56 km.  

Referitor la cele 24 APSFR-uri modelate în Ciclul II, pentru 12 APSFR-uri fluviale și 2 din viituri rapide, modelarea hidraulică 

din Ciclul I a fost extinsă sau îmbunătățită. 4 APSFR-uri fluviale, 1 APSFR din viituri rapide, 1 APSFR interfluvial și 4 APSFR-

uri pluviale au fost modelate integral folosind noua metodologie. Pentru restul APSFR-urilor (42), fluviale (28) și viituri 

rapide (14), rezultatele obținute în Ccilul I au fost utilizate pentru raportare. Pentru toate cele 66 APSFR-uri au fost 

elaborate hărți noi pentru a lua în considerare efectul schimbărilor climatice pentru probabilitatea anuală de depășire 

p1%+CC. 

Figura 9 prezintă rezultatul privind modelarea hazardului la inundații în Ciclul II. Liniile portocalii reprezintă APSFR-urile 

modelate în Ciclul I, în timp ce liniile colorate în roșu, albastru sau verde sunt cele modelate în Ciclul II. Pentru orașele Oțelu 

Roșu, Caransebeș, Timișoara și Reșița au fost elaborate modele pluviale. Liniile albastre reprezintă APSFR-uri modelate de 

tip  fluvial, liniile verzi reprezintă APSFR-uri modelate de tip viituri rapide, iar liniile în roșu indică modelele fluviale pentru 

care au fost realizate scenarii de breșe ale digurilor. 
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Figura 9. Prezentare generală a APSFR-urilor și tipurile de modelare utilizate pentru ABA Banat 

În Ciclul II de implementare a Directivei Inundații, noile modele hidraulice au fost dezvoltate folosind în majoritatea 

cazurilor modelarea 2D în regim nepermanent, în timp ce hărțile de hazard la inundații din Ciclul I au fost obținute în 

majoritatea cazurilor prin utilizarea modelelor 1D în regim permanent de curgere. 

2.5.2.1. Date topografice și batimetrice 

În cazul modelelor hidraulice dezvoltate în Ciclul II de implementare a Directivei Inundații, informațiile topografice și 
batimetrice au fost obținute din DTM-ul realizat prin mijloace LIDAR, în cadrul ciclului I, având o rezoluție de 0,5 m. În plus, 
s-a desfășurat o campanie de măsurători topografice și batimetrice de-a lungul râurilor, fiind măsurate inclusiv podurile, 
podețele, barajele mici și alte lucrări hidrotehnice considerate de interes10. Aceste două surse de date au fost combinate 
pentru a obține geometriile care au fost în cele din urmă integrate în modelele hidraulice. În unele cazuri, au fost folosite 
surse suplimentare, cum ar fi de exemplu, DTM-ul utilizat în Ciclul I. 

 
10https://rowater.ro/despre-noi/dezvoltare-si-investitii-achizitii/proiecte-implementate-in-curs-de-implementare/proiecte-in-curs-de-implementare/proiectul-rofloods/, Rezultate proiect 3 

https://rowater.ro/despre-noi/dezvoltare-si-investitii-achizitii/proiecte-implementate-in-curs-de-implementare/proiecte-in-curs-de-implementare/proiectul-rofloods/
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În cazul modelării inundațiilor pluviale și viiturilor rapide, care includ și efectul precipitațiilor, au avut loc unele 

postprocesări. Clădirile au fost ridicate cu 30 cm pentru a ține cont de pragurile clădirilor (trepte) care împiedică intrarea 

apei în case dacă adâncimea apei este mică. În plus, unele filtrări ale rezultatelor au fost realizate în cazul modelelor 

pluviale, pentru a afișa doar zonele în care adâncimea apei este mai mare decât un anumit prag (10 cm). 

În Ciclul I, DTM-ul utilizat pentru construirea modelelor hidraulice a avut o rezoluție de 1 m atât în albia minoră cît și în 
albia majoră. 11  

2.5.2.2. Date hidrologice 

Procesele fizice care transformă ploaia care cade pe bazinele hidrografice în debit sunt procese din domeniul hidrologiei. 

În unele modele ale Ciclului II (modelele pluviale și anumite modele pentru viiturile rapide), hidrologia a fost încorporată 

în modelarea hidraulică, astfel încât modelarea s-a realizat în mod integrat. 

În cele mai multe cazuri însă, datele hidrologice au fost obținute, în mod distribuit, de către INHGA în diferite puncte 

semnificative de-a lungul râului principal, și în punctele de confluență cu afluenții. 

Calculul hidrologic a fost efectuat în diferite moduri. În cea mai mare parte, au fost luate în considerare metode bazate pe 

analiza statistică a seriilor istorice, în cazuri particulare fiind aplicate și formule sintetice de transformare a precipitațiilor 

în scurgere. 

Au fost calculate datele hidrologice în regim natural și în regim amenajat, care iau în considerare efectul acumulărilor 

existente care influențează curgerea în cadrul unui APSFR. Toate modelele produse în Ciclul II utilizează hidrografe de 

debite pentru curgerea în regim nepermanent. Hidrografele de debit pentru regimul natural sau amenajat au fost calculate  

pentru 5 probabilități anuale de depășire (p33%, p10%, p1%, p0,5%, p0,1%). 

2.5.2.3. Modelarea hidraulică 

La nivelul A.B.A. Siret modelarea hidraulică a fost realizată folosind softul HEC-RAS pentru toate APSFR-urile modelate total 

sau parțial în Ccilul II Toate modelele au fost realizate utilizând curgerea în regim nepermanent și, în general, au fost folosite 

modele 2D. În unele cazuri, în albia minoră a fost utilizată modelarea 1D, în timp ce albiile majore au fost modelate cu 2D 

(modele 1D-2D). În general, în Ciclul I, la nivelul ABA Siret, a fost realizată modelarea 1D utilizând curgerea în regim 

permanent. 

Având în vedere faptul că lungimea APSFR-urilor este în unele cazuri foarte mare, cu modele de câteva zeci de km, a fost 

necesară adaptarea dimensiunilor rețelei de calcul, astfel încât în zonele albiilor minore sau a digurilor, unde se cere 

precizie, au fost impuse dimensiuni mici ale rețelei de calcul (de ordinul a 5 m, în general), în timp ce în alte zone, precum 

albiile majore, a fost considerată o rețea de calcul mai grosieră. 

În cazul APSFR-urilor care se termină la confluență, a fost luat în considerare efectul confluenței, iar suprafața modelată a 

fost extinsă. Toate deschiderile (subtraversările) în digurile de apărare au fost considerate închise, pentru a simula scenariul 

cel mai nefavorabil. Această ipoteză a fost luată în considerare și de-a lungul APSFR-urilor. 

 
11 https://rowater.ro/despre-noi/descrierea-activitatii/managementul-situatiilor-de-urgenta/directiva-inundatii-2007-60-ce/harti-de-hazard-si-risc-la-inundatii/ 
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Modelele realizate pentru APSFR-urile definite ca viituri rapide sunt în esență aceleași cu cele fluviale, deși în unele cazuri 

precipitațiile au fost incluse în model și a fost integrată transformarea din precipitații în debit. 

În cazul modelului hidraulic pluvial, precipitațiile au fost integrate direct în model. Curbele IDF pentru diferitele probabilități 

anuale de depășire au fost furnizate de către ANM. Hietografele ploii au fost construite din curbele IDF folosind metoda 

blocurilor alternante. Rețeaua de canalizare aferentă localităților respective a fost considerată în mod implicit, incluzând 

în modele o infiltrație echivalentă cu randamentul preconizat al rețelei, în general echivalent cu o ploaie cu o probabilitate 

anuală de depășire de p33% sau p50%. Clădirile din modelele pluviale sunt considerate inundabile când este depășit un prag 

de 30 cm. Rugozitatea clădirilor a fost crescută pentru a evita viteze semnificative în interiorul clădirilor. 

Există un singur caz de APSFR (interfluviul r. Timiș - r. Bega - loc. Cruceni – Uivar) în care mecanismul de inundare este o 

breșă a digului. În acest caz au fost luați în considerare o serie de parametri de cedare în concordanță cu evenimentele 

istorice înregistrate. 

2.5.2.4. Dezvoltarea scenariului pentru schimbările climatice 

Schimbările climatice au fost luate în considerare prin ajustarea debitelor maxime furnizate de  către INHGA pentru 

probabilitatea anuală de depășire de 1%, coeficienții de creștere variind între 10% si 20%, în funcție de zonă. Odată ce noile 

hidrografe pentru schimbările climatice au fost definite, a fost utilizată aceeași metodă ca cea descrisă anterior pentru 

calculul hazardului la inundații. 

2.6. Hărți de risc la inundații 

2.6.1. Introducere 

Metodologia de evaluare a pagubelor și pierderilor la inundații și cartografierea riscului, inclusiv dezvoltarea curbelor de 

pagube pentru România, a fost elaborată, pentru Ciclul II, în cadrul proiectului RO-FLOODS pentru Ciclul II. Această metodă 

permite realizarea evaluării cantitative a riscului, un element important pentru prioritizarea și justificarea investițiilor în 

managementul riscului la inundații. Aceasta descrie procesul de tip “pas cu pas”pentru a determina pagubele totale pentru 

diferite tipuri de inundații și pentru diferite probabilități anuale de depășire, pentru a calcula, în final, Pagubele Anuale 

Preconizate și Pierderile Potențiale Anuale de Vieți Omenești pe baza hărților de hazard la inundații. Ca și în cazul 

metodologiei pentru hazardul la inundații, această metodologie oferă o soluție hibridă pentru modelarea pagubelor pentru 

trei niveluri de detaliu, în funcție de disponibilitatea datelor detaliate privind expunerea la inundații. 

Evaluarea cantitativă a riscului a fost efectuată pentru toate scenariile disponibile la nivelul tuturor APSFR-urilor din Ciclul 

I sau Ciclul II, inclusiv pentru scenariul care integrează schimbările climatice (p1%+CC) folosind cel mai detaliat nivel de 

evaluare (folosind modelul bazat pe obiecte). 

Costurile privind mediul sunt excluse și nu sunt luate în considerare în evaluarea pagubelor și a riscului, deoarece nu au 

fost disponibile informații cu privire la calitatea apei care afectează zonele protejate în cazul unei inundații – impactul 

inundațiilor asupra ariilor protejate ecologic este, prin urmare, necunoscut și evaluarea pagubelor cauzate mediului este 

foarte incertă și specifică pentru fiecare locație. 

Raportarea la Comisia Europeană a metodologiei, a hărților de risc la inundații și a bazelor de date asociate acestora a fost 

realizată de către MMAP, ANAR – sediul central și INHGA. 
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2.6.2. Evaluarea Riscului la Inundații 

Hărțile de risc la inundații au fost elaborate pe baza rezultatelor privind hazardul la inundații, luând în considerare 

caracteristicile elementelor expuse și vulnerabilitatea acestora la inundații. Hărțile privind riscul cantitativ la inundații 

prezintă valoarea pagubelor/pierderilor potențiale în caz de inundații. 

Hărțile de risc la inundații pentru toate cele 66 APSFR-uri din ABA Banat raportate la Comisia Europeana în cadrul Ciclului 

II au fost elaborate pentru aceleași scenarii ca și hărțile de hazard la inundații, în conformitate cu cerințele Directivei 

Inundații 2007/60/CE. 

În cadrul Ccilului II, evaluarea riscului la inundații pentru toate cele 66 APSFR-uri a cuprins Evaluarea pagubelor și pierderilor 

și Evaluarea impactului pentru toate scenariile disponibile, din Ciclul I sau Ciclul II, inclusiv pentru cel care integrează 

schimbările climatice (p1%+CC). 

Pentru determinarea pagubelor totale, au fost calculate cele patru subcomponente: (1) pagube tangibile directe, (2) 

pagube tangibile indirecte, (3) pagube intangibile directe și (4) pagube intangibile indirecte care apoi s-au însumat. 

Pagubele totale nu includ pagubele pentru mediu. 

Valoarea Pagubelor Preconizate Anuale, principalul parametru care exprimă riscul la inundații, a fost calculată atât pentru 

scenariul de referință, cât și pentru cel privind schimbările climatice. 

Evaluarea impactului descrie consecințele negative ale inundațiilor în termeni non-monetari. Aceasta prezintă câte 

obiective aparținând principalelor categorii solicitate de implementarea Directivei privind Inundațiile ar putea fi potențial 

afectate în cazul diferitelor scenarii de inundații: 

- consecințe referitoare la sănătatea umană: populație și clădiri rezidențiale, infrastructură socială și educațională, 

infrastructură de agrement; 

- consecințe referitoare la mediu: arii protejate NATURA 2000, surse de poluare; 

- consecințe referitoare la patrimoniul cultural: infrastructura culturală; 

- consecințe referitoare la activități economice: clădiri industriale și comerciale, agricultură, infrastructură de 

transport, infrastructură de utilități. 

2.6.2.1. Date de intrare 

Au fost depuse eforturi ample în cadrul proiectului RO-FLOODS pentru a colecta datele tehnice necesare pentru a permite 

evaluarea cantitativă a riscului la inundații. Hazardul, datele privind expunerea și vulnerabilitatea sunt elemente cheie 

pentru cartografierea riscului la inundații. 

Au fost utilizate următoarele tipuri de date de intrare privind hazardul: 

- Limita de inundabilitate a fost utilizată pentru a determina impactul sectorial. Rezultatele a 4 scenarii de inundații 

(p10%, p1%, p1%+CC, p0,1%) au fost utilizate pentru APSFR-urile modelate în Ciclul I (42) și pentru cele extinse sau 

îmbunătățite în Ciclul II (14) și rezultatele a 6 scenarii de inundații (p33%, p10%, p1%, p1%+CC, p0,5%, p0,1%) pentru APSFR-

urile modelate integral în Ciclul II (10); 

- Rastere de adâncime a apei pentru calculele privind pagubele și pierderile; 

- Rastere de viteze pentru APSFR-urile provenite din inundații din viituri rapide și pluviale. Aceste rezultate au fost 

utilizate pentru cele 4 APSFR-uri pluviale și pentru 1 APSFR din inundații din viituri rapide modelate integral Ciclul 

II. Pentru restul APSFR-urilor din inundații din viituri rapide (16) modelate în Ciclul I, acest tip de rezultate nu a 

fost disponibil, deoarece a fost utilizată modelarea 1D. 
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Pentru a realiza date detaliate privind expunerea12 care acoperă teritorii de-a lungul tuturor APSFR-urilor, a fost utilizată o 

abordare hibridă, combinând algoritmi de învățare automată pentru ortofotoplanuri și metode manuale. Pentru 

completarea poligoanelor care descriu clădirile, stratul de agricultură și infrastructura de transport, au fost folosite 

informații privind caracteristicile din Open Street Maps, fotografii din Google Street View și ortofotoplanuri. În plus, au fost 

folosite multiple seturi de date colectate din surse diferite. 

Setul de date detaliat privind expunerea cuprinde o bază de date cuprinzătoare privind populația, clădirile rezidențiale; 

obiectivele sociale (incluzând școli și licee, grădinițe, universități, spitale, secții de poliție, unități de pompieri, primării și 

biblioteci); patrimoniul cultural care cuprinde monumente și muzee, câteva situri UNESCO și obiective religioase, cum ar fi 

biserici, mănăstiri; clădirile comerciale și industriale, elemente de transport (drumuri, poduri și podețe, căi ferate, gări,  

aeroporturi și porturi), infrastructura de utilități, agricultura etc. 

Siturile privind ariile protejate Natura 2000 care au fost utilizate pentru determinarea impactului sunt cele publicate pe 

site-ul MMAP13. 

Datele privind vulnerabilitatea au fost dezvoltate ca parte a Metodologiei pentru evaluarea pagubelor și pierderilor la 

inundații și cartografierea riscului. Au fost generate un număr total de 86 de tipologii de vulnerabilitate la nivelul României 

cuprinzând curbe de pagube, valori maxime pentru structură și conținut pentru principalele tipologii ale bazei de date 

privind expunerea. Au fost definite în total 12 categorii de tipologii de vulnerabilitate pentru sectoarele: Rezidențial, 

Guvernamental și de Utilități, Sănătate, Educație, Recreere și Divertisment, Patrimoniu, Comercial, Industrial, Transport, 

Infrastructură, Agricultură și General, luând în considerare categoriile din baza de date privind expunerea. 

2.6.2.2.- Modelarea riscului la inundații 

Pentru a evalua pagubele tangibile (atât directe, cât și indirecte), a fost utilizat modelul FLY14. Instrumentul de calcul 

efectuează calculele caracteristice la nivel de obiect. 

Întrucât poligoanele privind expunerea au uneori dimensiuni mai mari, o îmbunătățire importantă a fost realizată într-o 

etapă de preprocesare, dezagregând poligoanele privind datele de expunere în poligoane mai mici, astfel încât 

cartografierea riscului/pagubelor se bazează pe o rezoluție spațială mai mare. Pentru clădiri au fost folosite poligoane de 

100 mp, pentru drumuri – 50 mp, iar pentru terenurile agricole – 2500 mp. 

De asemenea, pentru a evita supraevaluarea pagubelor pentru clădirile rezidențiale, având în vedere specificul românesc, 

se ia în calcul un prag de 30 cm pentru clădirile rezidențiale pentru a lua în considerare cota intrării în clădire (cota soclului), 

astfel că pentru adâncimea apei cu valori mai mici sau egale cu 30 cm, nu s-au calculat pagube pentru clădirile rezidențiale. 

Fiecărui element expus i se atribuie o curbă de pagube și o valoare maximă expusă (în euro pe m2). Pagubele tangibile 

directe s-au calculat ulterior combinând hazardul, expunerea și vulnerabilitatea. 

Pagubele tangibile indirecte constau în costuri generate de intervenții pentru situațiile de urgență, costuri cauzate de 

întrerupere a traficului și de întrerupere a activității agenților economici. Costurile generate de intervenții pentru situațiile 

de urgență sunt egale cu 10% din pagubele tangibile directe. Acestea sunt calculate într-o etapă de post-procesare. 

Costurile cauzate de întreruperea activității agenților economici sunt calculate folosind aceeași abordare ca și pentru 

 
12 https://rowater.ro/despre-noi/dezvoltare-si-investitii-achizitii/proiecte-implementate-in-curs-de-implementare/proiecte-in-curs-de-implementare/proiectul-rofloods/, Rezultate proiect 3 
13 http://www.mmediu.ro/articol/date-gis/434 
14 https://www.jbarisk.com/flood-services/catastrophe-models/flood-models/global-flood-modeling/ 

https://rowater.ro/despre-noi/dezvoltare-si-investitii-achizitii/proiecte-implementate-in-curs-de-implementare/proiecte-in-curs-de-implementare/proiectul-rofloods/
http://www.mmediu.ro/articol/date-gis/434
https://www.jbarisk.com/flood-services/catastrophe-models/flood-models/global-flood-modeling/
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pagubele directe tangibile (folosind o curbă de vulnerabilitate și o valoare expusă). Costurile cauzate de întreruperea 

traficului au fost calculate pentru autostrăzi și drumuri naționale. 

Pentru calculul pierderilor de vieți omenești, nu a fost luată în considerare toată populația afectată, deoarece unii dintre 

rezidenți locuiesc în clădiri unde este posibilă adăpostirea (partea populației care nu este expusă riscului la inundații, care 

în general, locuiește în clădiri înalte). Se ia în considerare doar „populația la risc” (populația care locuiește la primele 2 

niveluri ale unei clădiri), care este expusă la consecințe adverse ale inundațiilor. Toate persoanele care locuiesc deasupra 

nivelului al doilea al clădirilor au fost considerate ca nefiind expuse riscului de pierdere a vieții. Curbele de vulnerabilitate 

pentru pagubele intangibile reprezintă funcțiile de pierdere a vieții. 

În conformitate cu metodologia, pentru calculul Pierderii de Vieți Omenești, metoda SUFRI15 a fost utilizată pentru cele 4 

APSFR-uri pluviale. Din cauza indisponibilității datelor, doar pentru 1 APSFR din inundații din viituri rapide, modelat integral 

în Ciclul II, a fost utilizată această metodă. Metoda SUFRI necesită hărți ale coeficienților de târâre și alunecare, care nu 

sunt disponibile, prin urmare, aceștia sunt calculați pe baza datelor existente privind adâncimea apei și a hărților de viteză 

(coeficientul de târâre este egal cu viteza înmulțită cu adâncimea apei, coeficientul de alunecare este egal cu adâncimea 

apei înmulțită cu viteza la pătrat). Pentru restul APSFR-urilor din inundații din viituri rapide (16), modelate în Ccilul I total/ 

parțial, și pentru toate cele fluviale (45), a fost utilizată metoda Jonkman16 pentru a calcula Pierderea de Vieți Omenești. 

Pagubele intangibile (atât directe, cât și indirecte) și impacturile au fost calculate folosind operații GIS obișnuite. Pentru a 

minimiza probabilitatea erorilor umane, acestea au fost implementate folosind scripturi în Python. 

Pagubele intangibile directe (asociate persoanelor rănite) au fost calculate pe baza numărului de victime – se aplică un 

raport fix între numărul victimelor și al persoanelor rănite. Acest raport este dependent de sursa de inundație, N = 3 pentru 

inundații din viituri rapide, N = 2 pentru celelalte surse de inundație, deci Numărul persoanelor rănite = Numărul Victimelor 

* N. Apoi, se calculează valoarea monetară pentru numărul de victime și al persoanelor rănite. 

Numărul total de persoane care pot suferi consecințe intangibile indirecte (cum ar fi Tulburarea de Stres Post-traumatic) 

este egal cu 25% din totalul populației afectate. Se calculează valoarea monetară asociată numărului total de persoane 

care pot suferi consecințe intangibile indirecte pentru a determina pagubele intangibile indirecte. 

Impactul asupra populației, mediului, patrimoniului cultural și activităților economice în termeni nemonetari a fost calculat 

prin intersectarea limitei de inundabilitate cu diferitele layere de expunere. 

În funcție de disponibilitatea datelor de hazard, pentru calculul Pagubelor Anuale Preconizate au fost utilizate rezultatele 

unui număr de 4 sau 6 scenarii de inundații, fiind calculate ca integrală a graficului de pagube-probabilitate anuală de 

depășire folosind discretizarea. Pagubele Anuale Preconizate pentru momentul prezent au fost calculate folosind 

probabilitatea anuală de depășire actuală a scenariilor de hazard. 

2.6.2.3. Integrarea Schimbărilor Climatice în Hărțile de Risc la Inundații 

Pentru toate cele 66 APSFR-uri, riscul la inundații a fost evaluat și pentru un scenariu incluzând schimbările climatice 

(p1%+CC). 

 
15 Ignacio Escuder Bueno, Adrian Morales Torres, Jesica Tamara Castillo Rodriguez and Sara Perales, SUFRI method for pluvial and rivier flooding risk assessment in urban areas to inform decision making. 
Momparler. Final report, July 2011 
16 SN Jonkman, JK Vrijling. Loss of life due to floods. Journal of Flood Risk Management 1 (1), 43-56. 2008 
SN Jonkman. Loss of life estimation in flood risk assessment; theory and applications. PhD thesis Delft University. 2007 
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Metodologia de evaluare a pagubelor și a impacturilor pentru scenariul de schimbări climatice este aceeași ca și pentru 

scenariile de referință descrise în subcapitolul anterior, utilizând rezultatele hazardului la inundații pentru p1%+CC. 

În funcție de disponibilitatea datelor privind hazardul, pentru calculul Valorii Pagubelor Preconizate Anuale care integrează 

schimbările climatice au fost utilizate rezultatele a 4 sau 6 scenarii de hazard la inundații. Este folosită aceeași formulă ca 

și pentru calculul Valorii Pagubelor Preconizate Anuale pentru momentul prezent, dar din cauza indisponibilității 

rezultatelor altor probabilități anuale de depășire cu schimbări climatice integrate, a fost necesară o procedură de ajustare 

pentru a modifica probabilitățile anuale de depășire a evenimentelor. Pentru calculul Valorii Pagubelor Preconizate Anuale 

care integrează schimbările climatice, au fost determinate probabilitățile anuale de depășire viitoare ale scenariilor de 

referință disponibile, luând în considerare factorul de creștere asociat schimbărilor climatice specific pentru fiecare APSFR. 

2.7 Clasificarea și identificarea posibilelor APFSR 

Tranzitorii 

APSFR-urile Tranzitorii reprezintă acele zone pentru care evaluarea riscului a indicat o scădere a riscului/un risc 

scăzut.Această categorie de APSFR-uri încă sunt abordate în PMRI-uri, pentru a asigura continuitatea între ciclurile Planului 

de Management al Riscului la Inundații și pentru a facilita implementarea oricăror angajamente restante care decurg din 

îndeplinirea obiectivelor. 

Deoarece în cadrul Ciclului I de implementare a Directivei Inundații, nu a fost realizată o modelare detaliată pentru toate 

APSFR-urile și au fost elaborate hărți de risc utilizând doar o abordare calitativă, riscul semnificativ la inundații nu a putut 

fi confirmat. Identificarea unor astfel de APSFR-uri Tranzitorii nu a putut fi efectuată în timpul etapei PFRA a Ciclului II de 

implementare a Directivei Inundații din cauza lipsei de informații. 

Pe baza rezultatelor evaluării hazardului și a riscului la inundații, a fost calculată o valoare mediană (medie) a Valorilor 

Pagubelor Preconizate la nivel național și de Unitate de Management. Pentru valorile de hazard, aceasta a fost calculată 

având în vedere suprafața inundată, iar pentru valorile de risc, aceasta a fost calculată luând în considerare pagubele totale, 

ambele pentru probabilitatea anuală de depășire de 1%. Pentru fiecare APSFR au fost adăugate pe un grafic zona inundată 

și pagubele totale calculate pentru probabilitatea anuală de depășire de 1% (figura 10) și astfel au fost determinate și 

enumerate posibilele APSFR-uri Tranzitorii (tabelul 7), luând în considerare valorile la nivel național. În ceea ce privește 

identificarea APSFR-urilor Tranzitorii, o analiză mai detaliată va fi realizată în ciclurile următoare, luând în considerare și 

alte criterii (de exemplu, sursa de inundații, potențialul de dezvoltare a zonei, criteriile de mediu, schimbările climatice, 

consistența etc.). 

Această analiză a condus la  30 posibile APSFR-uri Tranzitorii (tabelul 7), care urmează să fie evaluate în continuare în 

următorul ciclu, dintr-un total de 66 APSFR-uri. 
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Figura 10. Prezentare generală a nivelurilor de hazard (zona inundată) și de risc (daune totale) la inundații pentru toate 

APSFR-urile din ABA Banat 

Tabelul 7. Posibilele APSFR-uri Tranzitorii din ABA Banat 

Nr. 
crt. 

Denumire APSFR Codul UE 
Suprafața inundată 

1% [mii ha] 
Pagube totale 

1% [mil. €] 

1 r. Bega - av. loc. Topolovățul Mic, sect. 
îndig. 

RO1-05.01.....-02A 0,39 1,66 

2 r. Hăuzeasca - av. loc. Hăuzești RO1-05.01.010.02...-01A 0,04 1,13 

3 r. Munișel - av. loc. Drăgsinești - am. ac. 
Surduc 

RO1-05.01.010.03...-01A 0,06 2,64 

4 r. Săraz - av. confl. Verdea - am. loc. Săceni RO1-05.01.015.01...-01A 0,32 1,10 

5 r. Bega Veche - loc. Sânandrei, sect. îndig. RO1-05.01.021....-01A 0,32 0,50 

6 r. Bega Veche - av. loc. Săcălaz, sect. îndig. RO1-05.01.021....-02A 0,28 0,35 

7 r. Zlagna - av. loc. Zlagna RO1-05.02.017....-01A 0,13 2,70 

8 r. Vâna Secănească - av. loc. Copăcele RO1-05.02.025....-01A 0,37 2,95 

9 r. Șariș RO1-05.02.034....-01A 0,28 0,85 

10 r. Tău - av. loc. Soceni RO1-05.02.035.02...-01A 0,32 1,19 

11 r. Cremeni - loc. Bocșa RO1-05.02.038.04a...-01A 0,02 8,68 

12 r. Vornic - av. loc. Ramna RO1-05.02.038.07...-01A 0,30 7,71 

13 r. Fizeș - av. loc. Doclin RO1-05.02.038.08...-01A 0,30 1,07 

14 r. Vicinic - av. loc. Milcoveni, sect. îndig. RO1-05.03.014....-02A 0,13 0,25 

15 r. Bela Reca - av. confl. V. Pământu Roșu RO1-06.02.012....-01A 0,22 6,45 

16 r. Mehadica - av. confl. Verendin RO1-06.02.012.04...-01A 0,34 6,87 

17 r. Pojejena - av. confl. Valea Mică RO1-14.01.001a....-01A 0,06 6,33 

18 r. Goleț - av. loc. Goleț RO1-05.02.010....-01A 0,05 2,41 

19 r. Bucoșnița - loc. Bucoșnița RO1-05.02.011....-01A 0,04 1,22 

20 r. Bolvașnița - av. confl. Valea Mare RO1-05.02.015....-01A 0,09 0,79 
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Nr. 
crt. 

Denumire APSFR Codul UE 
Suprafața inundată 

1% [mii ha] 
Pagube totale 

1% [mil. €] 

21 r. Rusca - av. confl. Lozna RO1-05.02.020.04...-01A 0,05 3,38 

22 r. Bistra Mărului - av. confl. V. 
Bersemanului 

RO1-05.02.020.05...-01A 0,09 1,06 

23 r. Miniș - av. confl. Tăria - loc. Bozovici RO1-06.01.007....-01A 0,12 8,08 

24 r. Valea Mare (Baron) - av. confl. Pârâul din 
Dos 

RO1-14.01.003.01...-01A 0,01 5,73 

25 r. Camenița - av. confl. Ravensca RO1-14.01.005....-01A 0,15 3,19 

26 r. Orevița - av. confl. Ogașu Văznic RO1-14.01.006....-01A 0,07 6,11 

27 r. Eșelnița - loc. Eșelnița RO1-14.01.020....-01A 0,03 1,32 

28 loc. Reșița - inundații din pluvial RO1-05.02.038....-50807-P-A 0,13 1,52 

29 loc. Caransebeș - inundații din pluvial RO1-05.02.....-51029-P-A 0,19 2,39 

30 loc. Oțelu Roșu - inundații din pluvial RO1-05.02.020....-51216-P-A 0,03 0,07 

Figurile 11 și 12 prezintă imaginea de ansamblu a nivelurilor de hazard (zona inundată) și de risc (daune totale) la inundații 

pentru APSFR-urile din sursă fluvială și cele generate din viituri rapide din ABA Banat. 

 

Figura 11. Prezentare generală a nivelurilor de hazard (zonă inundată) și de risc (daune totale) la inundații pentru APSFR-urile fluviale 

din ABA Banat 



 

Pagina 51   |   I N U N D A T I I . R O  
 

 

Figura 12. Prezentare generală a nivelurilor de hazard (zonă inundată) și de risc (daune totale) la inundații pentru APSFR-urile din viituri 

rapide din ABA Banat 

Deoarece la nivel național există doar 17 APSFR-uri pluviale și 3 APSFR-uri din sursă marină, analiza realizată mai sus nu 

poate fi replicată pentru aceste 2 surse de inundații. În cazul ABA Banat, există doar 4 APSFR-uri pluviale și niciun APSFR din 

sursă marină. 

2.8 Indicatori statistici 

Pe baza informațiilor obținute din hărțile de hazard și de risc la inundații, au fost generate rezultate statistice la nivelul 

Unității de Management. Pentru fiecare probabilitate anuală de depășire au fost luate în considerare o serie de rezultate 

referitoare la amploarea inundațiilor, derivate direct din hărțile de hazard (Tabelele 8 ÷ 11). 

Tabel 8. Rezultate privind limitele de  inundabilitate pentru ABA Banat – toate sursele de inundație 

Probabilitatea Anuală de Depășire Suprafața inundabilă totală 

(p%) (ha) 

10% 28.340 

1% 67.216 

1%+CC 97.696 

0,1% 125.335 
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Tabelul 9. Rezultate privind limitele de  inundabilitate  pentru ABA Banat – sursa fluvială 

Probabilitatea Anuală de 
Depășire 

Suprafața inundabilă 
totală 

Suprafața inundabilă 
specifică 

Lățimea medie a zonei 
inundabile 

(p%) (ha) (ha/km) (m) 

10% 27.018 21,89 219 

1% 64.510 52,27 523 

1%+CC 94.552 76,62 766 

0,1% 121.598 98,53 985 

Tabelul 10. Rezultate privind limitele de inundabilitate  pentru ABA Banat – din viituri rapide 

Probabilitatea Anuală de 
Depășire 

Suprafața inundabilă 
totală 

Suprafața inundabilă 
specifică 

Lățimea medie a zonei 
inundabile 

(p%) (ha) (ha/km) (m) 

10% 686 4,83 48 

1% 1.464 10,32 103 

1%+CC 1.507 10,62 106 

0,1% 1.841 12,97 130 

Tabelul 11. Rezultate privind limitele de  inundabilitate pentru ABA Banat – sursa pluvială 

Probabilitatea Anuală de 
Depășire 

Suprafața inundabilă totală Suprafața inundabilă specifică 

(p%) (ha) (ha/km2) 

10% 636 6,07 

1% 1.242 11,85 

1%+CC 1.637 15,63 

0,1% 1.896 18,09 

Pe lângă rezultatele privind hazardul, pagubele totale au fost calculate pentru fiecare probabilitate anuală de depășire, 

precum și valoarea pagubelor preconizate anuale. Pagubele sunt prezentate agregat și pe categorii separate în funcție 

de natura lor - directe sau indirecte, tangibile sau intangibile (a se consulta explicația din subsolul tabelului) - și de 

sectoarele de activitate. Rezultatele sunt prezentate în tabelele 11÷15. 

Tabel 12. Rezultate privind elementele expuse, pagubele și pierderile potențiale pentru ABA Banat – toate sursele de 

inundație 

Probabilități Anuale de 
depășire/Valoarea Pagubelor 

Preconizate Anuale 
10% 1% 1%+CC 0,1% 

Valoarea Pagubelor 
Preconizate Anuale 
pentru momentul 

prezent 

Valoarea Pagubelor 
Preconizate Anuale cu 

integrarea schimbărilor 
climatice 

Populația afectată (număr 
locuitori) 

165.003 238.423 262.414 301.202 55.360 65.188 

Pagube totale (milione €) 206,5 1.287,5 2.061,0 3.352,0 99,8 136,2 

Pagube totale tangibile 
directe (milioane €) 

141,5 910,5 1.454,1 2.346,1 68,9 94,3 

Pagube totale tangibile 
indirecte (milioane €) 

20,9 194,6 315,2 507,9 14,0 19,3 
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Pagube totale intangibile 
directe (milioane €) 

29,7 161,5 268,7 471,7 12,2 16,9 

Pagube totale intangibile 
indirecte (milioane €) 

14,4 20,9 23,0 26,4 4,8 5,7 

Pagube totale tangibile directe pe sectoare (milioane €) 

Rezidențial 71,94 421,10 651,16 1.089,92 32,75 44,61 

Comerț 5,78 41,30 59,42 102,41 3,12 4,24 

Industrie 13,02 247,51 425,80 668,39 17,05 23,74 

Patrimoniu cultural 1,60 13,93 18,92 35,06 1,03 1,41 

Utilități 1,44 12,76 31,95 72,77 1,27 1,76 

Sănătate 1,63 15,65 21,95 37,71 1,29 1,71 

Educație 1,61 14,22 24,74 38,99 1,08 1,48 

Clădiri ale infrastructurii de 
transport 

0,21 1,03 1,33 1,71 0,08 0,11 

Infrastructura de transport 14,26 48,51 63,05 89,47 3,87 5,20 

Agricultură 29,99 94,44 155,82 209,66 7,34 10,08 

Tabelul 13.  Rezultate privind elementele expuse, pagubele și pierderile potențiale pentru ABA Banat – sursa fluvială 

Probabilități Anuale de 
depășire/Valoarea Pagubelor 

Preconizate Anuale 
10% 1% 1%+CC 0,1% 

Valoarea Pagubelor 
Preconizate Anuale 
pentru momentul 

prezent 

Valoarea Pagubelor 
Preconizate Anuale cu 

integrarea schimbărilor 
climatice 

Populația afectată (număr 
locuitori) 

5.353 47.116 58.661 88.755 3.126 4.278 

Pagube totale (milione €) 112,8 1.002,1 1.712,9 2.850,3 70,4 98,5 

Pagube totale /km (milione 
€/km) 

0,091 0,812 1,388 2,310 0,057 0,080 

Pagube totale tangibile directe 
(milioane €) 

80,3 705,6 1.199,2 1.979,6 49,5 69,2 

Pagube totale tangibile 
indirecte (milioane €) 

12,7 165,7 279,1 455,4 11,3 15,8 

Pagube totale intangibile 
directe (milioane €) 

19,4 126,6 229,5 407,6 9,4 13,2 

Pagube totale intangibile 
indirecte (milioane €) 

0,5 4,1 5,1 7,8 0,3 0,4 

Pagube totale tangibile directe pe sectoare (milioane €) 

Rezidențial 28,96 283,45 481,02 846,53 19,90 27,89 

Comerț 2,34 30,86 45,76 83,03 2,06 2,88 

Industrie 6,75 215,83 386,53 607,90 14,30 20,14 

Patrimoniu cultural 0,75 10,62 14,91 29,68 0,70 0,99 

Utilități 0,10 8,26 26,33 65,19 0,74 1,10 

Sănătate 0,08 11,99 16,53 30,84 0,75 1,05 

Educație 0,51 10,59 19,56 31,54 0,72 1,01 

Clădiri ale infrastructurii de 
transport 

0,01 0,58 0,82 1,02 0,03 0,05 

Infrastructura de transport 11,30 40,45 53,46 76,20 3,04 4,13 

Agricultură 29,43 92,99 154,27 207,70 7,23 9,93 
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Tabelul 14.  Rezultate privind elementele expuse, pagubele și pierderile potențiale  pentru ABA Banat – din viituri rapide 

Probabilități Anuale de 
depășire/Valoarea Pagubelor 

Preconizate Anuale 
10% 1% 1%+CC 0,1% 

Valoarea Pagubelor 
Preconizate Anuale 
pentru momentul 

prezent 

Valoarea Pagubelor 
Preconizate Anuale cu 

integrarea schimbărilor 
climatice 

Populația afectată (număr 
locuitori) 

1.329 4.066 4.288 5.853 293 397 

Pagube totale (milione €) 45,1 169,0 177,2 290,2 11,8 16,1 

Pagube totale /km (milione 
€/km) 

0,318 1,191 1,249 2,045 0,083 0,113 

Pagube totale tangibile directe 
(milioane €) 

32,3 121,9 127,9 206,4 8,5 11,6 

Pagube totale tangibile indirecte 
(milioane €) 

4,0 17,0 17,9 29,6 1,2 1,6 

Pagube totale intangibile directe 
(milioane €) 

8,7 29,7 31,0 53,6 2,1 2,9 

Pagube totale intangibile 
indirecte (milioane €) 

0,1 0,4 0,4 0,5 0,0 0,0 

Pagube totale tangibile directe pe sectoare (milioane €) 

Rezidențial 25,04 85,46 89,08 140,76 6,04 8,22 

Comerț 1,51 4,91 5,16 8,52 0,35 0,48 

Industrie 2,59 19,75 21,11 37,47 1,27 1,75 

Patrimoniu cultural 0,24 1,58 1,63 2,61 0,10 0,14 

Utilități 0,06 1,43 1,48 2,46 0,09 0,12 

Sănătate 0,00 0,52 0,53 0,80 0,03 0,04 

Educație 0,52 1,82 2,17 3,68 0,13 0,18 

Clădiri ale infrastructurii de 
transport 

0,13 0,30 0,32 0,45 0,02 0,03 

Infrastructura de transport 1,62 4,81 5,06 7,90 0,35 0,48 

Agricultură 0,54 1,36 1,39 1,76 0,10 0,14 

Tabelul 15.  Rezultate privind elementele expuse, pagubele și pierderile potențiale pentru ABA Banat – sursa pluvială 

Probabilități Anuale de 
depășire/Valoarea Pagubelor 

Preconizate Anuale 
10% 1% 1%+CC 0,1% 

Valoarea Pagubelor 
Preconizate Anuale 
pentru momentul 

prezent 

Valoarea Pagubelor 
Preconizate Anuale cu 

integrarea schimbărilor 
climatice 

Populația afectată (număr 
locuitori) 

158.321 187.241 199.465 206.594 51.942 60.513 

Pagube totale (milione €) 48,6 116,4 170,9 211,5 17,7 21,6 

Pagube totale /km2 (milione 
€/km2) 

0,463 1,110 1,631 2,019 0,169 0,207 

Pagube totale tangibile directe 
(milioane €) 

29,0 82,9 127,0 160,1 10,9 13,6 

Pagube totale tangibile 
indirecte (milioane €) 

4,1 11,9 18,2 22,9 1,6 1,9 

Pagube totale intangibile 
directe (milioane €) 

1,6 5,2 8,3 10,5 0,7 0,8 

Pagube totale intangibile 
indirecte (milioane €) 

13,9 16,4 17,5 18,1 4,5 5,3 

Pagube totale tangibile directe pe sectoare (milioane €) 

Rezidențial 17,93 52,19 81,06 102,64 6,81 8,49 

Comerț 1,92 5,53 8,50 10,86 0,71 0,88 

Industrie 3,67 11,93 18,17 23,02 1,48 1,85 

Patrimoniu cultural 0,61 1,73 2,38 2,77 0,23 0,28 

Utilități 1,27 3,07 4,14 5,12 0,44 0,54 
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Probabilități Anuale de 
depășire/Valoarea Pagubelor 

Preconizate Anuale 
10% 1% 1%+CC 0,1% 

Valoarea Pagubelor 
Preconizate Anuale 
pentru momentul 

prezent 

Valoarea Pagubelor 
Preconizate Anuale cu 

integrarea schimbărilor 
climatice 

Sănătate 1,56 3,14 4,90 6,08 0,51 0,62 

Educație 0,58 1,81 3,01 3,77 0,23 0,29 

Clădiri ale infrastructurii de 
transport 

0,07 0,15 0,20 0,24 0,02 0,03 

Infrastructura de transport 1,33 3,25 4,54 5,38 0,48 0,59 

Agricultură 0,02 0,09 0,15 0,21 0,01 0,01 
Pagube Anuale Preconizate: costurile medii anuale care pot fi generate de inundații ținând cont de probabilitatea anuală de depășire a tuturor 

evenimentelor. 

Populația afectată: Populația totală potențial afectată de un eveniment de inundație – afectată atunci când adâncimea apei este mai mare de 0 m. 

Pagubele totale: pagube estimate totale provocate de inundații, exprimate în termeni monetari 

Pagube totale tangibile directe: Costurile estimate generate de inundații și cauzate de impactul direct asupra bunurilor exprimate în termeni monetari 

(pagube cauzate caselor, spitalelor etc.). 

Pagube totale tangibile indirecte: Costurile estimate generate de inundații și cauzate de impactul indirect asupra bunurilor exprimate în termeni 

monetari (de exemplu, întreruperea activității, întreruperea traficului și costuri privind intervențiile de urgență). 

Pagube totale intangibile directe: Costurile estimate generate de inundații și cauzate de impactul direct asupra locuitorilor exprimate în termeni 

monetari (de exemplu, decese și persoane rănite din cauza inundațiilor) 

Pagube totale intangibile indirecte: Costurile estimate generate de inundații și cauzate de impactul indirect asupra locuitorilor exprimate în termeni 

monetari (de exemplu, persoane afectate de sindromul posttraumatic).  
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3. Obiectivele și măsurile de 

management al riscului la 

inundații din Ciclul I – stadiul 

implementării 

3.1 Sinteza măsurilor din Ciclul I 

În definirea celor mai relevante măsuri la nivelul Adminstrațiilor Bazinale de Apă într-un mod unitar, în Ciclul I de 
implementare a Directivei Inundații 2007/60/EC a fost utilizat Catalogul de măsuri potenţiale la nivel naţional17 pentru 
reducerea riscului la inundații. Catalogul cuprinde 23 de tipuri de măsuri (structurale și nestructurale) ce urmăresc cele 
cinci domenii de acţiune în strânsă legătură cu ciclul de management al riscului la inundaţii: prevenire, protecție, 
conștientizarea publicului, pregătire, răspuns și refacere / reconstrucție. 

Ȋn funcţie de nivelul de aplicare / domeniul de aplicabilitate, măsurile propuse în Ciclul I de către autoritățile / instituțiile 
cu responsabilități și sarcini specifice în managementul riscului la inundații au fost clasificate în trei categorii în funcție de 
nivelul de aplicare pentru care au fost stabilite autoritățile responsabile de implementarea lor dar și autoritatea responabilă 
de urmărirea implementării acestora, după cum urmează: 

- Măsuri cu aplicabilitate la nivel național - reprezintă un punct cheie în construirea unui cadru organizațional bun 

pentru realizarea unui management integrat al riscului la inundații, deziderat care depinde de implicarea serioasă 

a tuturor ”actorilor” şi de folosirea eficientă a resurselor disponibile; 

- Măsuri cu aplicabilitate la nivel bazinal (de Administrație Bazinală de Apă) – măsuri ce țin de soluțiile organizatorice 

și tehnice al căror efect vizează îmbunătățirea managementului riscului la inundații la nivelul întregului teritoriu 

al Administrașiei Bazinale de Apă. Sunt măsuri absolut necesare şi obligatorii în procesul de protecție împotriva 

inundațiilor, asigurând o bună funcționare a întregii infrastructuri actuale de protecție împotriva inundațiilor; 

unele dintre aceste măsuri constau în activități desfășurate permanent, absolut necesare. 

- Măsuri cu aplicabilitate la nivel de zonă A.P.S.F.R. - măsuri specifice, „localizate” fie pe zonă A.P.S.F.R., fie, după 

caz, pe afluenți sau în bazinul amonte al sectorului respectiv dar care au efect asupra sectoarelor / zonelor cu risc 

potențial semnificativ la inundații. 

Autoritățile care au propus măsuri concrete de reducere a riscului la inundații în P.M.R.I. A.B.A. Banat aferent Ciclului I și 
nivelul de aplicare al lucrărilor sunt prezentate în figura 16 iar în figura 17 ( numărul tipurilor de măsuri ale fiecărei 
autorități). 

 
17 Catalogul de măsuri potențiale la nivel național pentru reducerea riscului la inundații din Ciclul I este prezentat în Anexa 2 a Metodologiei cadru pentru elaborarea Planurilor de Management al Riscului 
la Inundații la nivelul Administrațiilor Bazinale de Apă din Ciclul I 
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Figura 16. Autoritățile care au propus măsuri și nivelul de aplicare al acestora pentru A.B.A. Banat 

 

Figura 17. Tipul18 și numărul de măsuri propuse de diferite autorități în P.M.R.I. (2016) aferent A.B.A. Banat 

În perioada 2016-2022 au fost implementate o serie de proiecte naționale și internaționale, desfășurate și în spațiul 

hidrografic administrat de A.B.A. Banat, proiecte a căror obiective conduc și la reducerea riscului la inundaţii, enumerate 

și descrise în capitolul 2.2. 

În P.M.R.I. Banat - Ciclul I au fost propuse de asemenea, un număr de 2 măsuri concrete cu impact asupra întregului spațiu 

hidrografic adminsitrat de A.B.A Banat (prezentate în tabelul 16). 

 

 

 
18 RO_M04 – măsuri de restaurare a zonelor de retenție (lunci inundabile, zone umede etc.); RO_M07 – măsuri naturale de retenţie a apei prin schimbarea sau adaptarea practicilor de utilizare a terenurilor 
în managementul pădurilor; RO_M08 – alte măsuri de reducere a nivelului apei; RO_M09 – măsuri de îmbunătăţire a capacității de retenție la nivelul bazinului hidrografic prin realizarea de poldere şi lacuri 
de acumulare de mici dimensiuni; RO_M10 – măsuri de îmbunătățire a capacității de retenție la nivelul bazinului hidrografic prin mărirea gradului de siguranță a construcțiilor mari existente / creșterea 
capacității de atenuare a lacurilor de acumulare față de capacitatea proiectată; RO_M11 – măsuri structurale de protecție (planificare și realizare); RO_M13 – măsuri de supraveghere, urmărirea comportării, 
expertizare, intervenţii de consolidare, reabilitare și întreținere a cursurilor de apă și mentenanţa lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare; RO_M14 – măsuri de adaptare a construcțiilor, infrastructurii și 
structurilor de apărare existente la condițiile schimbărilor climatice 
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Tabelul 16. Numărul de măsuri concrete propuse pentru reducerea riscului la inundații în Ciclul I cu aplicabilitate la nivelul 
A.B.A. Banat 

Denumire tip masură Denumire măsură concretă Nr. de măsuri Cod măsură 

Măsuri naturale de retenţie a apei prin 
schimbarea sau adaptarea practicilor de 
utilizare a terenurilor în managementul 
pădurilor RO_M07 

Extinderea pădurilor în bazinele de 
recepție ale A.P.S.F.R. – urilor 
(împăduriri în afara fondului forestier) 

1 

RO_M07-4 

 Lucrări de amenajare a bazinelor 
hidrografice torențiale – amenajarea 
albiilor torențiale 

1 
RO_M07-5 

TOTAL   2 

La nivelul Administrației Bazinale de Apă Banat în Ciclul I au fost declarate 46 de zone A.P.S.F.R. pentru care au fost 

identificate și prioritizate măsurile de reducere a riscului la inundaƫii19. În tabelul 17 se prezintă în funcție de tip, numărul 

de măsuri relevante / concrete propuse pentru reducerea riscului la inundații în Ciclul I, cu aplicabilitate la nivelul zonelor 

A.P.S.F.R. din spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Banat și în figura 18 sunt prezentate numărul de măsuri propuse 

pentru reducerea riscului la inundații pentru fiecare zonă A.P.S.F.R. din A.B.A. Banat. 

Tabelul 17. Numărul de măsuri concrete propuse pentru reducerea riscului la inundații în Ciclul I cu aplicabilitate la nivelul 
zonelor A.P.S.F.R. – A.B.A. Banat 

Denumire tip masură Denumire măsură concretă Nr. de măsuri Cod măsură 

Măsuri naturale de retenţie a apei prin 
schimbarea sau adaptarea practicilor de 
utilizare a terenurilor în managementul 
pădurilor RO_M07 

Îmbunatățirea managementului 
pădurilor în zonele inundabile 

28 RO_M07-1 

Menținerea suprafeței pădurilor în 
bazinele de recepție ale APSFR – urilor 

37 RO_M07-2 

Alte măsuri de reducere a nivelului apei - 
RO_M08 

Relocare diguri 1 RO_M08-4 

Măsuri de îmbunătățire a capacității de 
retenție la nivelul bazinului hidrografic 
prin realizarea de poldere și lacuri de 
acumulare de mici dimensiuni (realizate 
în zona superioară a bazinului hidrografic) 
- RO_M09 

Realizarea de noi acumulări 
nepermanente de mici dimensiuni 

1 RO_M09-2 

Măsuri de îmbunătățire a capacității de 
retenție la nivelul bazinului hidrografic 
prin marirea gradului de siguranță a 
construcțiilor mari existente / creșterea 
capacității de atenuare a lacurilor de 
acumulare față de capacitatea proiectată 
- RO_M10 

Mărirea gradului de siguranță a 
construcțiilor hidrotehnice existente 
(reabilitare: modernizări, măsuri de 
limitare a infiltraţiilor etc.) 

4 RO_M10-1 

Realizarea lucrărilor de mentenanţă 
pentru exploatarea în siguranţă a 
construcţiilor hidrotehnice existente şi 
a echipamentelor aferente (lucrări de 
întreţinere şi reparaţii curente, 
modernizări, retehnologizări etc.) 

6 RO_M10-2 

Măsuri structurale de protecție 
(planificare și realizare) - RO_M11 

Realizarea de derivații de ape mari 1 RO_M11-2 

Măsuri de stabilizare a albiei - 
recalibrări albii, parapeți, ziduri de 
sprijin, apărări de mal, stabilizare pat 
albie 

45 RO_M11-3 

 
19 Identificarea și prioritizarea măsurilor propuse pentru reducerea riscului la inundații în Ciclul I s-a realizat conform Metodologiei de prioritizare a măsurilor de management al riscului la inundații pe bază 
de analiză multi-criterială cu elemente de cost – beneficiu 
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Denumire tip masură Denumire măsură concretă Nr. de măsuri Cod măsură 

Măsuri de protecție de-a lungul 
cursurilor de apă prin lucrări de 
îndiguiri locale 

23 RO_M11-4 

Măsuri de supraveghere, urmarirea 
comportării, expertizare, intervenții de 
consolidare, reabilitare și intreținere a 
cursurilor de apă și mentenanța lucrărilor 
hidrotehnice cu rol de apărare - RO_M13 

Mentenanța infrastructurilor existente 
de protecţie împotriva inundaţiilor 

22 RO_M13-3 

Întreținerea albiilor cursurilor de apă și 
eliminarea blocajelor, obstacolelor pe 
cursurile de apă 

45 RO_M13-4 

Adaptarea construcțiilor, infrastructurii și 
structurilor de aparare existente la 
condițiile schimbărilor climatice - 
RO_M14 

Supraînălțarea lucrărilor de indigurire/ 
aparare existente 

19 RO_M14-2 

TOTAL  232 

 

Figura 18. Numărul de măsuri propuse pentru reducerea riscului la inundații la nivel de zonă A.P.S.F.R. pentru A.B.A. Banat 

În perioada 2010 – 2015 nu au fost identificate zone noi cu risc la inundații pentru în spațiul hidrografic administrat de 
A.B.A. Banat. 

Cele mai multe dintre măsurile concrete propuse pentru reducerea riscului la inundații în bazinul hidrografic administrat 
A.B.A. Banat sunt măsuri de tipul măsuri structurale de protecție (planificare și realizare) RO_M11 – 30%, urmeaza măsurile 
de supraveghere, urmarirea comportării, expertizare, intervenții de consolidare, reabilitare și intreținere a cursurilor de 
apă și mentenanța lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare RO_M13 – 29%, și măsurile naturale de retenţie a apei prin 
schimbarea sau adaptarea practicilor de utilizare a terenurilor în managementul pădurilor RO_M07 – 28%. 

Pe baza măsurilor concrete propuse, au fost definite proiecte integrate majore (PIM-uri) pe baza unei analize matriciale, la 
nivelul fiecărei zone A.P.S.F.R. (cu indicarea principalelor localităţi / grupuri de localităţi potenţial afectate, situate în banda 
de inundabilitate 1% precum şi a principalelor măsuri cu efect semnificativ de reducere a riscului la inundaţii în localităţile 
respective) și tinănd cont de complexitatea vulnerabilităţii la inundaţii a bazinului hidrografic respectiv raportată la 
insuficiența infrastructurii de apărare împotriva inundaţiilor. 

Astfel, în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Banat, în Ciclul I, au fost definite 3 proiecte integrate majore (PIMuri): 
- Amenajarea complexa a râului Bega în vederea apărării împotriva inundațiilor a municipiului Timișoara și a zonelor 

riverane; 
- Amenajarea complexă a râului Bârzava și afluenți în vederea apărării împotriva inundațiilor a localităților riverane; 
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- Amenajarea complexă a râului Timiș și afluenti în vederea apărării împotriva inundațiilor a orașului Caransebeș și 
a localităților riverane. 

3.2 Stadiul de implementare al măsurilor propuse in Ciclul 

I 

Conform Directivei 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații (a se vedea V. Anexa – partea A.II.1), 
Comisia Europeană solicită statelor membre să descrie modul în care progresul implementării măsurilor propuse în 
Planurile de Management al Riscului la Inundații (P.M.R.I.) este monitorizat. Prin urmare, măsurile propuse în P.M.R.I. - 
2016 necesită monitorizate. 

De asemenea, în capitolul 5 al Planurilor de Management al Riscului la Inundații ale Administrațiilor Bazinale de Apă și al 
fluviului Dunărea aprobate prin HG 972/2016 se menționează că “Monitorizarea măsurilor naționale și coordonarea 
generală acestora vor fi realizate în cadrul ministerelor cu competente specifice în managementul riscurilor la inundații, cu 
raportare anuală în cadrul Consiliului Interministerial al Apelor. Măsurile aplicabile la nivel de Administrație Bazinală de 
Apă / zonă cu risc potențial semnificativ la inundații vor fi monitorizate în cadrul Administrației Naționale “Apele Române” 
/ Administrațiilor Bazinale de Apă, cu raportare anuală către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor și în cadrul Comitetelor 
de Bazin.” 

Monitorizarea progresului de punere în aplicare a Planurilor de Management al Riscului la Inundații (2016), aprobate în 
cadrul primului Ciclu al Directivei Inundații 2007/60/CE s-a realizat anual, prin formatele standard de urmărire a 
implementării măsurilor20. Această activitate s-a realizat cu colaborarea Adminstrațiilor Bazinale de Apă, Administrației 
Naționale “Apele Române”și Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, având în vedere că majoritatea informațiilor 
necesare derulării acestui proces sunt deţinute aceste instituții. 

În continuare se prezintă stadiul de realizare al tuturor măsurilor propuse în Planul de Management al Riscului la Inundaţii 
(2016) al Administraţiei Bazinale de Apă Banat, indiferent de nivelul de aplicare a măsurilor sau autoritatea responsabilă 
de implementarea acestora și reprezintă gradul de realizare al lucrărilor atins în perioada 2017-2022 (tabelul 18 și figura 
19). 

Tabelul 18. Situația centralizatoare privind stadiul de realizare al tuturor măsurilor concrete propuse în P.M.R.I. A.B.A. 
Banat (2016) în perioada 2017-2022 

Codul 
măsurii 

Nivel de aplicare al măsurii 

TOTAL 

Bazinal (nivel A.B.A.) Local (zonă A.P.S.F.R.) 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

Gărzile Forestiere 
Administrația Bazinală de Apă 

Banat 
Gărzi Forestiere 
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RO_M07 2 0 0 0 0 0 29 2 34 31 2 34 

RO_M08 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

RO_M09 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

RO_M10 0 0 0 3 2 5 0 0 0 3 2 5 

RO_M11 0 0 0 60 6 3 0 0 0 60 6 3 

RO_M13 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 67 

 
20 Formatele standard de urmărire a implementării măsurilor propuse în Planurile de Management al Riscului la Inundații pentru cele 11 Administrații Bazinale de apă și fluviul Dunărea, elaborate în anul 
2016, reprezintă tabele în format Microsoft Excel și conțin informații privind stadiul de realizare al măsurilor. 
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RO_M14 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 

TOTAL 
2 0 0 84 8 75 29 2 34 115 10 109 

2 167 65 234 
NOTĂ: RO_M07 – măsuri naturale de retenţie a apei prin schimbarea sau adaptarea practicilor de utilizare a terenurilor în managementul pădurilor; RO_M08 – alte măsuri de reducere a nivelului apei; 
RO_M09 – măsuri de îmbunătăţire a capacității de retenție la nivelul bazinului hidrografic prin realizarea de poldere şi lacuri de acumulare de mici dimensiuni; RO_M10 – măsuri de îmbunătățire a capacității 
de retenție la nivelul bazinului hidrografic prin mărirea gradului de siguranță a construcțiilor mari existente / creșterea capacității de atenuare a lacurilor de acumulare față de capacitatea proiectată; 
RO_M11 – măsuri structurale de protecție (planificare și realizare); RO_M13 – măsuri de supraveghere, urmărirea comportării, expertizare, intervenţii de consolidare, reabilitare și întreținere a cursurilor de 
apă și mentenanţa lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare; RO_M14 – măsuri de adaptare a construcțiilor, infrastructurii și structurilor de apărare existente la condițiile schimbărilor climatice. 

 

 

Figura 19. Stadiul de realizare în perioada 2017-2022, autoritățile responsabile de implementare și tipul măsurilor 
propuse în P.M.R.I. Banat (2016) 

Analizând datele disponibile, se desprind următoarele concluzii privind gradul de implementare al măsurilor propuse în 

Ciclul I, în funcție de autoritățile implicate în propunerea de măsuri concrete P.M.R.I. A.B.A. Banat (2016): 

- Administrația Bazinală de Apă Banat a propus circa 71% din măsurile din plan. Dintre acestea, în perioada 2017-
2022 au fost realizate și se află în diferite stadii de execuție 50% din măsurile propuse, însă acestea sunt în 
majoritate executate / de executat cu fonduri proprii (măsuri de îmbunătățire a capacității de retenție la nivelul 
bazinului hidrografic prin mărirea gradului de siguranță a construcțiilor mari existente / creșterea capacității de 
atenuare a lacurilor de acumulare față de capacitatea proiectată, măsuri de supraveghere, urmărirea comportării, 
expertizare, intervenţii de consolidare, reabilitare și întreținere a cursurilor de apă și mentenanţa lucrărilor 
hidrotehnice cu rol de apărare etc.). Măsurile cu caracter investițional sunt în majoritate neîncepute (măsuri 
structurale de protecție) și acest lucru se datoreaza lipsei surselor de finanțare, a situației incerte a terenurilor pe 
care s-au propus lucrări sau lipsa despăgubirii proprietarilor de terenuri, a faptului că documentele necesare 
lucrării (studiu de fezabilitate, proiectul tehnic, contractul de proiectare și execuție, autorizația de construire, 
indicatorii tehnico-economici etc.) pentru care sunt fonduri se află în diverse stadii de elaborare și/sau avizare, iar 
pentru lucrări propuse a fi finanțate din Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 au aplicația 
de finanțare în curs de verificare; 

- Gărzile Forestiere au propus 29% din măsurile din plan, 50% din aceste lucrări sunt finalizate. 
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În perioada dintre data publicării Planului de Management al Riscului la Inundații al A.B.A. Banat din Ciclul I și anul 2022, 

au fost finalizate o serie de obiective de investiții (justificate de efectele inundațiilor), suplimentar față de măsurile propuse 

în Ciclul I (tabelul 19), respectiv: 

Tabelul 19. Listă lucrări finalizate în perioada 2016-2022, suplimentar față de măsurile propuse în Ciclul I 

Nr. crt. Denumire lucrare realizată Codul APSFR 
1 Regularizare parau Poganis si afluenti pe sectorul Brebu-confluenta rau Timis, judet 

Caras-Severin si Timis 
RO1-05.02.035....-02A / RO1-
05.02.035.02...-01A 

2 Regularizare parau Valea Bolvasnita, in localitatea Valea Bolvasnita, comuna Valea 
Bolvasnita, comuna Mehadia, judet Caras-Severin 

nu este APSFR 

3 Regularizare parau Mehadica in localitatea Mehadica, Cuptoare si Crusovat, jud. Caras-
Severin 

RO1-06.02.012.04...-01A 

4 Amenajare parau Valea Domanului in municipiul Resita, judet Caras Severin nu este APSFR 

5 Ecologizare canal Bega pe sector Timisoara - frontiera Serbia - Refacere consolidari canal 
Bega in Municipiul Timisoara, judetul Timis 

RO1-05.01.....-02A 

6 Consolidare mal drept rau Bega, in zona localitatilor Cutina si Manastur, jud. Timis RO1-05.01.....-01A 

7 Reprofilare rau Bega si afluentii Bunea, Topla si Serbenilor, jud. Timis RO1-05.01.....-01A 
afluentii Bunea, Topla si 
Serbenilor nu sunt APSFR 

8 Inchidere linie de aparare mal stang rau Sasa, la Poieni, jud.Timis nu este APSFR 

9 Dig mal stang parau Axin la confluenta cu rau Bistra, jud. Caras-Severin nu este APSFR 

10 Dig mal stang rau Barzava amonte pod rutier Partos, comuna Banloc, jud. Timis RO1-05.02.038....-02A 

11 Dig mal rau Timis (aval pod rutier Parta, km 36÷600), jud. Timis RO1-05.02.....-02A 

3.3 Evaluarea progresului realizat în vederea atingerii 

obiectivelor din Ciclul I conform Art. 7(2) 

Conform Directivei 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscurilor la inundații la art. 7(2), Comisia Europeană 

stipulează că Statele membre stabilesc obiective corespunzătoare pentru gestionarea riscului de inundații pentru zonele 

identificate în temeiul articolului 5 alineatul (1) și pentru zonele aflate sub incidența articolului 13 alineatul (1) litera (b), 

axându-se pe reducerea potențialelor efecte negative ale inundațiilor pentru sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural 

și activitatea economică și, dacă se consideră că este cazul, și pe inițiativele nestructurale și/sau pe reducerea probabilității 

de inundație. 

În procesul complex de evaluarea a Planurilor de Management al Riscului la Inundații (2016) se analizează și modul în care 

sunt atinse obiectivele de management al riscului la inundații stabilite în Ciclul I a Directivei Inundații, respectiv: 

- Obiective de management al riscului la inundaţii definite la nivel naţional (obiective strategice): 

- evitarea / prevenirea unor riscuri noi, 

- reducerea riscurilor existente, 

- creşterea rezilienţei, 

- conştientizarea publicului. 

- Obiective specifice de management al riscului la inundaţii (obiective operaţionale): 

- minimizarea riscului inundaƫiilor asupra infrastructurii de transport; 

- minimizarea riscului inundațiilor asupra activităților economice; 

- managementul riscului inundaƫiilor asupra terenurilor agricole; 

- minimizarea riscului inundaƫiilor asupra vieƫii; 

- minimizarea riscului inundaƫiilor asupra comunităţii; 

- suport pentru atingerea şi conservarea stării ecologice bune (SEB) / potenƫialului ecologic bun (PEB) în 

conformitate cu cerinƫele D.C.A.; 
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- minimizarea riscului inundaƫiilor asupra zonelor protejate pentru captarea apei în scopul consumului uman; 

- minimizarea riscului inundaƫiilor asupra obiectivelor potenƫial poluatoare; 

- minimizarea riscului inundaƫiilor asupra obiectivelor de patrimoniu cultural. 

În vederea urmăririi atingerii acestor obiective s-au utilizat indicatori (ca ţinte cuantificabile). Astfel, fiecare obiectiv specific 

are un indicator, o ţintă minimă şi o ţintă aspiraţională (tabelul 20). 

Tabelul 20. Obiectivele, indicatorii și țintele managementului riscului la inundații (cerinƫele minime şi ƫintele aspiraƫionale 

sunt valabile pentru scenariul 1%) 

Criterii 
de 

bază 

Nr. 
indicatori 

Obiective Indicatori Cerinƫă minimă Țintă aspiraƫională 

1 

Ec
o

n
o

m
ic

 

I1 
Minimizarea riscului 
inundaƫiilor asupra 
infrastructurii de transport 

Lungimea şi importanţa 
infrastructurii de transport 
(rutier, feroviar, gări, porturi, 
aeroporturi etc.) expusă riscului 
la inundaţii 

Menƫinerea la situaƫia 
actuală a numărului 
căilor de transport 
supuse riscului la 
inundaƫii 

Reducerea numărului căilor de 
transport supuse riscului la 
inundaƫii la 0 

I2 
Minimizarea riscului 
inundaƫiilor asupra 
activităƫilor economice 

Numărul obiectivelor economice 
cu risc la inundaƫii 

Menƫinerea la situaƫia 
actuală a numărului 
obiectivelor economice 
supuse riscului la 
inundaƫii 

Reducerea numărului 
obiectivelor economice 
supuse riscului la inundaƫii la 0 

I3 
Managementul riscului 
inundaƫiilor asupra 
terenurilor agricole 

Suprafaƫa terenurilor agricole 
supuse riscului la inundaƫii 

Nu se aplică 
Reducerea numărului 
terenurilor agricole supuse 
riscului la inundaƫii la 0 

2 

So
ci

al
 

I4 
Minimizarea riscului 
inundaƫiilor asupra vieƫii 

Numărul locuitorilor expuşi 
riscului la inundaƫii 

Menƫinerea la situaƫia 
actuală a numărului 
locuitorilor expuşi riscului 
la inundaƫii 

Reducerea numărului 
locuitorilor expuşi riscului la 
inundații la 0 

I5 
Minimizarea riscului 
inundaƫiilor asupra 
comunităƫii 

Numărul infrastructurilor sociale 
(spitale, unităƫi de învăƫământ, 
biblioteci, primării, unităţi de 
poliƫie) supuse riscului la 
inundaƫii 

Menƫinerea la situaƫia 
actuală a numărului 
infrastructurilor sociale 
supuse riscului la 
inundaƫii 

Reducerea numărului 
infrastructurilor sociale 
supuse riscului la inundații la 0 

3 

M
ed

iu
 

I6 

Suport pentru atingerea şi 
conservarea stării ecologice 
bune (SEB) / potenƫialului 
ecologic bun (PEB) în 
conformitate cu cerinƫele 
D.C.A. 

Numărul corpurilor de apă 
supuse riscului de a nu atinge 
SEB sau PEB ca efect al 
presiunilor hidromorologice (în 
legătură cu măsurile de 
management al riscului la 
inundatii) 

Prin măsurile de 
management al riscului la 
inundații să nu se 
îngrădească atingerea 
obiectivelor de mediu 
("starea ecologică bună" 
/ "potențialul ecologic 
bun") 

Contribuƫia semnificativă a 
măsurilor de management al 
riscului la inundatii în 
atingerea obiectivelor de 
mediu ("stare ecologică bună" 
/ "potențial ecologic bun") 

3 

M
ed

iu
 

I7 

Minimizarea riscului 
inundaƫiilor asupra zonelor 
protejate pentru captarea 
apei în scopul consumului 
uman 

Numărul captărilor de apă 
(destinate potabilizării) supuse 
riscului la inundații 

Menƫinerea la situaƫia 
actuală a numărului 
captărilor de apă supuse 
riscului la inundaƫii 

Reducerea numărului 
captărilor de apă supuse 
riscului la inundații la 0 

I8 

Minimizarea riscului 
inundaƫiilor asupra 
obiectivelor potenƫial 
poluatoare 

Numărul zonelor aflate sub 
incidenţa Directivei IPPC-IED 
(96/61/CE), Directivei Apelor 
uzate (92/271/CEE) şi Directivei 
Seveso II (96/82/CE) supuse 
riscului la inundaƫii 

Reducerea sau 
menƫinerea la situaƫia 
actuală a numărului de 
zone cu poluare 
potenƫială expuse riscului 
la inundaƫii 

Reducerea numărului zonelor 
cu poluare potenƫială expuse 
riscului la inundaƫii la 0 

4 

Pa
tr

im
o

n
iu

 c
u

lt
u

ra
l 

I9 

Minimizarea riscului 
inundaƫiilor asupra 
obiectivelor de patrimoniu 
cultural 

Numărul muzeelor, bisericilor și 
monumentelor supuse riscului la 
inundaƫii 

Menƫinerea la situaƫia 
actuală a numărului 
obiectivelor de 
patrimoniu cultural 
supuse riscului la 
inundaƫii 

Reducerea numărului 
obiectivelor de patrimoniu 
cultural supuse riscului la 
inundații la 0 
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În continuare se prezintă modul de îndeplinire a obiectivelor de management al riscului la inundații stabilite în Ciclul I al 

Directivei Inundații. 

La nivel național, obiectivele de management a riscului la inundații au fost atinse prin: 

- evitarea / prevenirea unor riscuri noi: 

- reactualizarea Evaluării Preliminară a Riscului la Inundații la nivel de Administrașie Bazinală de Apă 

- creşterea rezilienţei: 

- Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Minsiterul Investițiilor și Proictelor Europene, 2021 

- Întărirea capacității publice în implementarea PMRI – SNMRI, proiect prin care se constituie fundamentul 

deciziilor strategice ce vizează reducerea riscurilor de dezastre și, implicit, creșterea siguranței cetățeanului 

și a mediului de afaceri. Totodată, se urmărește optimizarea cadrului legal și instituțional, identificarea 

suprapunerilor legislative dar și a lipsurilor legislației din domeniul managementului riscurilor, stabilirea 

rolurilor și competențelor autorităților publice centrale și locale 

- Bridging the gap for innovations in disaster resilience – BRIGAID, proiect internațional prin care s-a urmărit să 

aducă mai aproape inovatorii de tehnologii din domeniul managementului riscului la inundații, al secetelor și 

condițiilor meteorologice extreme și utilizatorii finali 

- Studii de fundamentare pentru PUZuri 

- conştientizarea publicului: 

- elaborare ghiduri: 

- Ghid privind educarea și comportamentul populației în zonele cu risc pentru inundații, Institutul Național 

de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății, 2019; 

- Ghid practic pentru autorități publice privind managementul integrat al riscului la inundații și abordarea 

proiectelor în conexiune cu apa, Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, Departamentul pentru 

Dezvoltare Durabilă, 2022; 

- Manualul prefectului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații; 

- Manualul primarului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundați. 

Pentru ABA Banat metoda de evaluarea a obiectivelor specifice stabilite în Ciclul I a Directivei Inundații este una cantitativă. 

Atingerea obiectivelor specifice se cuantifică prin realizarea indicatorilor asociați. În urma analizei indicatoriilor ce se 

regăsesc la nivelul tuturor zonelor APSFR, s-a constatat că fiecare din cei 9 indicatori a fost identificat cel puțin o singură 

dată la nivelul ABA Banat în cele 46 zone APSFR aferente. 

În urma analizei datelor disponibile, respectiv perioada 2017-2022 pentru masuri propuse de ABA Banat și perioada 2017-

2021 pentru masuri propuse de alte autorități, gradul măsurilor finalizate declarate este de 47% iar prin similitudine cu 

acesta se poate considera că obiectivele de management al riscului la inundații din Ciclul I au fost atinse în procent tot de 

47%. 

În ceea ce privește continuitatea măsurilor propuse în Ciclul I de către ABA Banat, se menționează următoarele: 

- Alte măsuri de reducere a nivelului apei (cod RO_M08) – a fost propusă 1 măsură nedemarată, care la momentul 

actual este reanalizata în zona de interes a strategiilor/ proiectelor prioritare 12+12+6 din PMRI 2; 

- Măsuri de îmbunătățire a capacității de retenție la nivelul bazinului hidrografic prin realizarea de poldere și lacuri 

de acumulare de mici dimensiuni (cod RO_M09) – a fost propusă 1 măsură nedemarată dar cuprinsă în PMRI_2 

în alternativele strategiilor zonelor APSFR; 

- Măsuri de îmbunătățire a capacității de retenție la nivelul bazinului hidrografic prin mărirea gradului de siguranță 

a construcțiilor existente / creșterea capacității de atenuare a lacurilor de acumulare față de capacitatea 
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proiectată (cod RO_M10) – au fost propuse 10 măsuri dintre care 5 sunt finalizate, 3 măsuri ce fac parte din Planul 

Tehnic, fiind lucrări de mentenanța și întreținere care se realizează anual în funcție de necesități și 2 măsuri fac 

parte din PMRI_2 (1 măsură neîncepută și 1 măsură în derulare); 

- Măsuri structurale de protecție (planificare și realizare) (cod RO_M11) – au fost propuse 69 măsuri dintre care 

finalizate au fost 3 măsuri, 24 măsuri propuse și în PMRI_2 (2 măsuri în derulare, 22 măsuri neîncepute), 21 măsuri 

analizate în etapa de screening a strategiilor APSFR (majoritatea fiind neîncepute), 1 măsura se va finaliza în anul 

2023, 2 măsuri propuse cu finanțare PNRR; 

- Măsuri de supraveghere, urmărie a comportării, expertize, intervenții de consolidare, reabilitare și întreținere a 

cursurilor de apă și mentenanța lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare (cod RO_M13) – au fost propuse 67 

măsuri care s-au finalizat în totalitate; 

- Măsuri de adaptare a construcțiilor , infrastructurii și structurilor de apărare existente la condișiile schimbărilor 

climatice (RO_M14) – au fost propuse 19 măsuri toate fiind neîncepute, dintre care 3 măsuri sunt considerate în 

PMRI_2, 8 măsuri analizate în etapa de screening a strategiilor APSFR, 1 măsură propusă cu finanțare PNRR. 
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4. Ciclul II – Obiectivele de 

Management al Riscului la 

Inundații  

4.1 Descrierea obiectivelor de management al riscului la 

inundații 

Pentru procesul de realizare a hărților de hazard și de risc la inundații, precum și a planurilor de management al riscului la 

inundații pentru toate cele 12 unități de management și de elaborare a Programelor de Măsuri, în mod special, este 

importantă existența unor obiective clare. Conform cerințelor stipulate în articolul 7.2 din Directiva Inundații și având în 

vedere obiectivele aferente PMRI din cadrul primului ciclu de implementare, România a conceput o serie complexă de 

obiective pentru PMRI2. 

Prin corelare cu aceste noi obiective, s-a realizat definirea misiunii pentru a oferi îndrumare generală, descrie contextul 

aferent și stabili ambițiile generale pentru elaborarea PMRI2. Obiectivele agreate prezintă contextul general al PMRI2, 

precum și programele de măsuri aferente. 
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Definirea misiunii și obiectivele PMRI2  

Definirea misiunii:  

Obiectivul general al Planurilor de Management al Riscului la Inundații este de a gestiona și a reduce  riscul la inundații 

pentru populație, economie, mediu și patrimoniul cultural, contribuind în același timp la îmbunătățirea calitativă și 

cantitativă / conservarea corpurilor de apă și a habitatelor naturale. 

Programele de Măsuri pentru fiecare Administrație Bazinală de Apă și pentru fluviul Dunărea vor identifica măsuri 

sustenabile și reziliente la schimbările climatice pentru prevenire, protecție, pregătire, răspuns și refacere, 

prioritizând, acolo unde este posibil, măsurile nestructurale, infrastructura verde și soluțiile bazate pe natură.  

Măsurile vor fi combinate în mod optim în cadrul unor proiecte integrate la nivelul bazinului hidrografic pentru a 

asigura managementul eficient al riscului la inundații. Măsurile și proiectele integrate vor aborda toate sursele de 

inundații, inclusiv inundațiile fluviale și cele produse de mare în zonele costiere, precum și numărul tot mai mare de 

inundații provenite din viituri rapide, inundațiile urbane cauzate de precipitațiile de mare intensitate sau cele care 

pot fi produse de breșe ale digurilor. 

Planurile de Management al Riscului la Inundații rezultate vor fi în concordanță cu prevederile Strategiei Naționale 

de Management al Riscului la Inundații pe termen mediu și lung, Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a 

României Orizonturi 2013–2020–2030 și Strategiei Naționale a României privind Schimbările Climatice 2013 - 2020 

și post 2020, dar și în conformitate cu alte directive și strategii europene relevante, etc. 

Obiectivele PMRI2: 

1. Evitarea/Controlul riscurilor asociate inundațiilor.  

2. Reducerea impactului negativ al inundațiilor asupra populației. 

3. Reducerea impactului negativ al inundațiilor asupra infrastructurii și activității economice. 

4. Reducerea impactului negativ al inundațiilor asupra patrimoniului cultural.  

5. Reducerea impactului negativ al inundațiilor asupra mediului și atingerea /menținerea obiectivelor de mediu în 

conformitate cu Directiva Cadru Apă. 

6. Consolidarea gradului de conștientizare și reziliență cu privire la riscurile la inundații, precum și consolidarea 

capacității de avertizare timpurie, alarmare și intervenție și răspuns în caz de urgență. 

7. Creșterea gradului de adaptare la impacturile schimbărilor climatice la nivelul bazinului hidrografic și zonei 

costiere. 

8. Maximizarea eficienței în atingerea obiectivelor legate de riscurile la inundații, luând în considerare costurile și 

finanțarea disponibilă. 

9. Îmbunătățirea implicării tuturor părților interesate. 
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Obiectivele sunt utilizate pentru a contribui la identificarea și evaluarea măsurilor. Pentru elaborarea programelor de 

măsuri aferente acestui PMRI, măsurile au fost clasificate în trei grupe distincte: 

A. Măsuri Naționale, și anume măsuri legate de politici, ghiduri, instrumente, precum și activități de consolidare a 

capacității.  

B. Măsuri de Prevenire și Protecție la nivelul APSFR, și anume măsuri structurale și nestructurale la nivel local.  

C. Măsuri de Pregătire, inclusiv de răspuns și redresare, și anume măsuri de avertizare timpurie, răspuns, salvare, ajutor 

și refacere.  

Analizând aceste obiective, obiectivul 1 este legat clar de Măsurile Naționale, iar obiectivul 6 este corelat în mod cert cu 

Pachetul de Măsuri de Pregătire. Obiectivele 2 – 5, precum și Obiectivele 7 și 8 sunt legate de Măsurile de Prevenire și 

Protecție, care trebuie definite la nivelul UoM. Obiectivul 9 se aplică întregului proces de realizare a programului de măsuri. 

Pentru descrierea suplimentară a acestor obiective, au fost definite criterii, precum și indicatori pentru fiecare dintre 

obiectivele respective. Acestea permit corelarea directă a fiecărei măsuri specifice cu un obiectiv și de asemenea 

determinarea contribuției măsurii la atingerea obiectivului. În Capitolul 5.5 ‘Descrierea corelării măsurilor propuse cu 

obiectivele’ este oferită o explicație detaliată în acest sens. 

4. 2. Procesul de elaborare a obiectivelor de management 

al riscului la inundații 

Ca urmare a evaluării obiectivelor PMRI din cadrul primului ciclu de implementare și a modului în care acestea au fost 

utilizate pentru elaborarea Programelor de Măsuri, s-a agreat conceperea unui noi set de obiective pentru PMRI2. În baza 

obiectivelor Strategiei Naționale de Management al Riscului la Inundații pe termen lung (HG nr. 846-2010), a obiectivelor 

PMRI de la nivel internațional pentru fluviul Dunărea, precum și în baza bunelor practici din alte state membre UE, a fost 

elaborată o primă propunere pentru eventuale obiective în luna noiembrie 2020. În figura 20 este redat procesul de 

stabilire a obiectivelor de management al riscului la inundații. 
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Figura 20. Procesul de stabilire a obiectivelor 

Definirea obiectivelor propuse și a misiunii a fost ulterior prezentată și discutată în cadrul reuniunii Grupului Tehnic 

Consultativ (TAG) al Proiectului “Asistență Tehnică pentru Elaborarea Planurilor de Management al Riscului la Inundații”. 

TAG este alcătuit din diverse părți interesate, pornind de la Ministere și agenții guvernamentale din diferite sectoare, 

Administrațiile Bazinale de Apă și până la reprezentanți ai mediului academic. Ca urmare a acestei prime runde de 

consultări, obiectivele au fost modificate într-o mică măsură. 

Ulterior, în luna martie 2021, a fost întocmită o Notă privind Instrucțiunile Tehnice cu privire la modul de utilizare a acestor 

noi obiective în vederea elaborării și alinierii Programelor de Măsuri (PM). Aceasta a oferit explicații cu privire la modul în 

care obiectivele aferente PMRI2 contribuie la identificarea măsurilor și stabilirea criteriilor și indicatorilor ce vor fi utilizați 

la evaluarea și prioritizarea măsurilor, precum și în scopuri de monitorizare în procesul de implementare. Nota privind 

Instrucțiunile Tehnice, precum și criteriile și indicatorii propuși au fost ulterior discutate și agreate cu toate Administrațiile 

Bazinale de Apă.  

Noul set de obiective, corelat cu nota privind instrucțiunile, a fost ulterior utilizat la elaborarea Programelor de Măsuri, 

după cum va fi explicat ulterior în următorul capitol, acesta reprezentând de asemenea baza pentru monitorizarea și 

evaluarea progresului înregistrat în timpul implementării noilor PMRI.  
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5. Ciclul II – Programul de Măsuri  

5.1 Cadrul metodologic general 

5.1.1 Prezentare generală 

Pentru respectarea obiectivelor României cu privire la managementul riscului la inundații, după cum este prezentat în 

Capitolul 4, a fost elaborat un program de măsuri complex. Acest program face distincția între trei categorii diferite de 

măsuri. Acestea sunt următoarele:  

A. Măsurile Naționale, și anume măsuri legate de politici, ghiduri, instrumente, precum și activități de consolidare a 

capacității, care sunt implementate la nivel național; 

B. Măsurile de Prevenire și Protecție la nivelul APSFR-ului și respectiv al UoM, și anume măsuri structurale și 

nestructurale;  

C. Măsurile de Pregătire, inclusiv de răspuns și refacere, și anume măsuri de avertizare timpurie, răspuns, salvare, 

ajutor și refacere.  

Învățând din Ciclul 1, pentru Ciclul 2 a fost dezvoltată o nouă metodologie privind elaborarea PM, care poate fi aplicată în 

mod consecvent la nivelul tuturor ABA-urilor. Această metodologie a fost elaborată în 2019 și 2020 împreună cu toate 

părțile interesate relevante, inclusiv MMAP, ANAR, INHGA și ABA-urile, inclusiv ABA Argeș-Vedea, luând de asemenea în 

considerare comentariile primite pentru metodologiile din cadrul Ciclului 1, cele mai bune practici din alte state membre 

ale Uniunii Europene și ghidurile disponibile pentru implementarea Directivei Inundații. 

Pentru toate categoriile de măsuri menționate mai sus, metodologia include mai mulți pași sistematici. Aceasta pornește 

de la catalogul de măsuri potențiale asociat PMRI Ciclul II (Anexa 11) și identificarea posibilelor măsuri viabile care sunt 

analizate pentru a ajunge la o listă lungă. Aceste măsuri sunt apoi analizate în detaliu și evaluate, luând în considerare 

aspecte precum costurile și potențialele efecte asupra riscului la inundații. Rezultatele evaluării sunt utilizate pentru 

selectarea măsurilor, care sunt apoi elaborate în detaliu.  

Atât pentru Măsurile Naționale (categoria A), cât și pentru Măsurile de Pregătire (categoria C), elaborarea programului de 

măsuri s-a concentrat mai puțin pe scările spațiale, precum AFU, APSFR-uri și grupuri de APSFR-uri. Pentru ambele categorii 

s-a pus accentul pe modificările efectuate la nivelul politicilor și respectiv pe identificarea eventualelor îmbunătățiri cu 

privire la capacitățile și capabilitățile instituționale ale României pentru a evita generarea de noi riscuri și pentru a reduce 

riscul (rezidual) la inundații. Acest demers a demarat cu identificarea deficiențelor și nevoilor privind cadrul aferent 

politicilor, precum și cu definirea capacităților și capabilităților de bază din România. În ambele cazuri, ministerele și 

agențiile competente au fost implicate în redactarea unei liste lungi de măsuri pentru eliminarea deficiențelor identificate 

cu privire la politici și capacități. Acestea au fost descrise, permițând astfel estimarea și evaluarea viabilității acestora și 

respectiv a potențialului de a îndeplini obiectivele României privind MRI. Măsurile selectate din categoria A și respectiv 

categoria C vor face posibilă reducerea riscului la inundații la diferite scări spațiale, și anume de la nivel național la nivel 

regional și mai mult la scară locală, adică la nivelul APSFR-urilor și la nivel de amplasament. Aceste măsuri sunt așadar 

prezentate în manieră generală pentru toate A.B.A.-urile și nu sunt corelate cu locații specifice de la nivel național sau din 

cadrul Unităților de Management. Trebuie subliniat faptul că măsurile identificate pentru categoriile A și C sunt 

complementare. În diverse cazuri există sinergii între măsurile ambelor categorii. 
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În ambele cazuri, beneficiile tuturor măsurilor sunt evaluate ca pagube și pierderi viitoare evitate. În cazul pagubelor 

potențiale ale clădirilor rezidențiale, acestea sunt evaluate utilizând valoarea medie a pagubei potențiale per clădire pentru 

toată România. Pagubele potențiale actuale posibil a fi foarte scăzute în cazul clădirilor rudimentare ale Comunităților 

Vulnerabile și Marginalizate sunt ignorate aici, în favoarea acelei medii naționale. Intervențiile pentru zonele în care există 

comunități mari de acest tip primesc astfel un scor mai mare în ACB decât ar fi cazul. Fără această abordare (implementată, 

de exemplu, și în Marea Britanie), pagubele potențiale reduse ar conduce la mai puține intervenții propuse, lăsând aceste 

Comunități expuse unui risc mai mare decât cel planificat în altă parte în România. 

În următoarea secțiune se face o prezentare generală a metodologiei de identificare și evaluare a măsurilor specifice de la 

nivel local din categoria B (prevenire și protecție). Metodologia este aplicată în mod consecvent la nivelul tuturor UoM-

urilor. Rezultatele aferente aplicării metodologiei sunt apoi prezentate în capitolele 5.2, 5.3 și 5.4, respectiv pentru 

Măsurile Naționale (Categoria A), măsurile localizate pentru un nivel sporit de prevenire și protecție în cadrul ABA Banat 

(Categoria B) și respectiv măsurile de pregătire (Categoria C). 

5.1.2 Prezentarea generală a metodologiei pentru măsurile de prevenire și protecție 

Pentru partea de prevenire și protecție,au fost definite măsurile care  vor diminua riscul la inundații în fiecare dintre cele 

526 APSFR-uri. Pentru acest demers a fost concepută o metodologie sistematică mentionata mai sus care va permite 

elaborarea unui Program de Măsuri viabil și sustenabil pentru managementul riscurilor la inundații la nivel local. Această 

metodologie este aliniată la cerințele Uniunii Europene din cadrul a diferite Directive, inclusiv, evident, Directiva Inundații 

2007/60/C.E. dar și alte directive relevante, precum Directiva Cadru Apă și Directiva Habitate.  

Această așa-numită metodologie PM vizează așadar furnizarea unei metode sistematice, consecvente și riguroase pentru 

a ajunge la Programele de Măsuri pentru Planurile de Management al Riscului la Inundații, cu măsuri de prevenire și 

protecție efective și eficiente, viabile și gata pentru a fi finanțate și implementate. Principalele elemente ale metodologiei 

sunt, în ordinea aferentă derulării procesului:  

1. Catalogul de Măsuri. Un catalog cu toate măsurile viabile cu fișele tehnice descriptive pentru cele mai relevante tipuri 

de măsuri;  

2. Etapa de screening. Screening-ul eventualelor măsuri de la nivelul APSFR-urilor și respectiv de la nivelul Unității de 

Evaluare pentru Inundații (AFU);  

3. Faza privind Strategia APSFR. Gruparea și prioritizarea măsurilor fezabile prin intermediul unei Analize Multi-criteriale 

(AMC) și respectiv a unei Analize Cost-Beneficiu (ACB) simplificate de la nivel de APSFR;  

4. Faza privind Strategia UoM. O descriere mai detaliată a proiectelor cu prioritate ridicată selectate (proiecte integrate, 

strategii APSFR sau măsuri unice) în cadrul fiecărui UoM, ce constau în modelare suplimentară, teste de robustețe 

(identificând implicațiile acestora prin raportare la Directiva Cadru Apă, Directiva Habitate, adaptabilitatea la 

schimbările climatice și capacitatea de finanțare), precum și evaluări suplimentare, inclusiv o ACB completă și 

modificarea AMC. 

Etapele de mai sus reprezintă într-adevăr o abordare etapizată. Deoarece procesul de planificare a avansat, nivelul de 

detaliu a crescut și pot fi făcute afirmații mai concrete cu privire la impactul și capacitatea de implementare a proiectelor 

selectate.  



 

Pagina 72   |   I N U N D A T I I . R O  
 

 

Figura 21. Etapizarea procesului de elaborare a Programului de Măsuri 

5.1.3 Promovarea infrastructurii verzi și a soluțiilor bazate pe natură 

România intenționează să integreze soluțiile bazate pe natură și infrastructura verde în strategiile de management al 

riscului la inundații. Acest demers este conform Pactului Ecologic European, orientărilor CE pentru managementul riscului 

la inundații și recomandărilor formulate de către numeroase organizații multilaterale, precum și de către mediul academic. 

România a acordat așadar o atenție specială identificării și integrării soluțiilor bazate pe natură, precum măsurile naturale 

de retenție a apei (MNRA) și infrastructura verde (“măsuri verzi”), în procesul de realizare a PMRI pentru cel de-al doilea 

ciclu de implementare.  

De fapt, metodologia PoM a fost elaborată cu accent clar asupra identificării și evaluării inerente a oportunităților privind 

măsurile verzi în cadrul strategiilor privind riscul la inundații. Acestea pot fi măsuri ce abordează riscurile și hazardurile la 

inundații identificate, precum și măsuri de reducere a acestora în vederea diminuării impactului asupra mediului a altor 

măsuri, în special al măsurilor gri. Cu privire la acest aspect, metodologia asigură evaluări complexe ale impactului asupra 

mediului al tuturor măsurilor relevante de protecție împotriva inundațiilor bazate pe Catalogul de Măsuri, care este necesar 

pentru identificarea impactului și măsurilor de reducere a acestora. Acesta este esențial pentru asigurarea unei abordări 

transparente ce duce la obținerea unor rezultate comparabile între diferite UoM și APSFR-uri. De asemenea, după cum a 

fost subliniat în secțiunea legată de faza privind Strategia aferentă UoM, în cadrul acestor evaluări, sunt avute în vedere 

verificări specifice cu privire la respectarea prevederilor Directivei Cadru Apă și respectiv ale Directivei Habitate. Dincolo 

de acestea, condițiile hidromorfologice ale corpurilor de apă în acord cu prevederile Directivei Cadru Apă sunt luate în 

considerare la identificarea corpurilor de apă care au impact semnificativ asupra conectivității laterale (conectarea zonelor 

inundabile). Măsurile verzi identificate cu privire la zonele inundabile A.P.F.S.R.-urile aferente (pe cât posibil) respectă 

cerințele Directivei Cadru Apă și susțin Planul de Management al Bazinului Hidrografic și identificarea soluțiilor integrate 
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de abordare a riscurilor și hazardurilor la inundații. Sunt incluse corelările cu procesul aferent Evaluării Strategice de Mediu 

(SEA) pentru a permite un transfer adecvat al informațiilor relevante, de exmplu cu privire la aspectele legate de 

biodiversitate.  

În completarea Metodologiei aferente PM, cu scopul susținerii procesului de elaborare a PMRI din România, au fost 

derulate activități suplimentare pentru promovarea infrastructurii verzi, pornind de la activitatea analitică specifică, 

precum cartografierea potențialului zonelor inundabile, elaborarea unor instrucțiuni practice, activități de instruire și 

conștientizare privind necesitatea schimbului de cunoștințe.  

5.1.4 Integrarea Schimbărilor Climatice în Programul de Măsuri 

Schimbările climatice vor avea un impact semnificativ asupra riscului la inundații în România și acest lucru este esențial 

pentru definirea modului în care schimbările climatice vor afecta hazardurile și riscurile la inundații, precum și viitoarele 

strategii de management al riscului la inundații. Conform cerințelor Directivei UE privind Inundațiile, acest aspect este 

abordat atât în cadrul hărților de hazard și hărților de risc la inundații, cât și în cadrul programului de măsuri elaborat, care 

sunt raportate în Planurile de Management al Riscului la inundații. În această secțiune, se descrie modul de integrare a 

schimbărilor climatice în “design-ul” și evaluarea programului de măsuri.  

Este de la sine înțeles faptul că în scopul livrării PMRI2 pentru toate Unitățile de Management, este asigurat un “design” 

conceptual al măsurilor. Pentru a realiza acest concept, avem următoarele puncte de pornire: 

- Toate strategiile alternative aferente APSFR-urilor vor viza atingerea standardelor de protecție și costurile la data 

actuală plus includerea toleranțelor necesare în proiectare și o alocare suplimentară privind schimbările climatice. 

Cea din urmă presupune necesitatea ca măsura respectivă să se conformeze totuși acestui standard țintă de 

protecție pe o perioadă de 50 de ani de acum înainte.   

- Măsurile vor fi concepute pentru a fi de tip no-regret la adaptări ulterioare (și anume au fundații mai solide). 

Măsurile de adaptare viitoare în sine nu sunt totuși incluse în concept sau costuri pe o perioadă de evaluare de 

50 de ani (deoarece acestea nu sunt practice sau necesare în această etapă de planificare). 

Evaluarea măsurilor din categoria B constă atât în ACB, cât și în AMC. În cele ce urmează sunt prezentate punctele de 

pornire relevante pentru realizarea ACB cu privire la includerea schimbărilor climatice în programul de măsuri: 

- ACB (rapidă) ține cont de potențiala creștere viitoare a pagubelor medii anuale evitate, date fiind condițiile actuale 

din 2022 până la scenariul viitor privind schimbările climatice din 2072 (de la finalul perioadei de evaluare). Se 

presupune că există o creștere liniară. Aceasta este în conformitate cu abordarea privind proiectarea cu 

considerarea nivelurilor generate de viitoarele schimbări climatice. Ambele cazuri (scenariul de bază și viitoarele 

schimbări climatice) sunt definite de 3 probabilități anuale de depășire pentru A.P.S.F.R.-urile modelate detaliat 

în primul ciclu și respectiv 5 probabilități anuale de depășire pentru A.P.F.S.R.-urile modelate  în ciclul II). 

- În faza privind Strategia aferentă UoM, testele de robustețe privind schimbările climatice sunt utilizate cu scopul 

de a determina strategia optimă pentru schimbările climatice prin confirmarea caracterului adecvat al conceptului 

referitor la viitoarele schimbări climatice. Această evaluare a vulnerabilității strategiei cu privire la viitoarele 

schimbări climatice vizează asigurarea faptului că abordarea selectată este una robustă, flexibilă și adaptabilă. 

Necesitatea includerii sau nu a măsurilor de adaptare va fi evidențiată în urma realizării acestor teste. 

Pentru AMC, avem următoarele puncte de pornire: 

- Metodologia pentru elaborarea strategiilor este concepută astfel încât implementarea Programului de Măsuri 

pentru PMRI2 să fie în concordantă cu țintele și politicile privind Emisiile de Gaze cu efect de seră și să fie rezistente 

la schimbările climatice. 

- Evaluarea AMC (punctajul și ponderile) se bazează totuși pe condițiile actuale. 
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Abordarea specificată anterior pentru integrarea schimbărilor climatice în programul de măsuri este în concordanță cu 

practica UE și respectă cerințele Directivei UE privind Inundațiile. 

5.2 Măsuri de reducere al riscului la inundații dezvoltate la 

nivel național (categoria A) 

Măsurile naționale, incluse în catalogul de măsuri, presupun activități care vor fi derulate la nivel național pentru a reduce 

riscul la inundații prin intermediul politicilor, documentelor orientative și instrumentelor, 

programelor/planurilor/strategiilor cu acoperire națională. De asemenea, acestea includ consolidarea capacității și 

întărirea capacității instituționale. Măsurile naționale vizează consolidarea capacității de prevenire, protecție, precum și 

pregătire, răspuns în situații de urgență și refacere. Acestea includ măsuri ce urmează a fi implementate de către MMAP și 

autoritățile din domeniul apei, dar și măsuri care vor fi planificate și implementate împreună cu reprezentanții altor 

sectoare principale, precum transport, agricultură sau dezvoltare urbană sau teritorială. Măsurile naționale definesc de 

asemenea direcția de urmat și creează premisele pentru planificarea și implementarea cu succes a măsurilor la nivel local 

(e.g., categoriile B și C). 

Metodologia de identificare și prioritizare 

Măsurile naționale au fost deja identificate pentru Planurile de Management al Riscului la Inundații aferente primului ciclu 

de implementare. Progresul înregistrat cu privire la implementarea acestor măsuri a fost limitat. Lipsa implicării directe a 

diferitelor sectoare în elaborarea și implementarea acestor măsuri a fost identificată ca reprezentând principalul motiv 

pentru progresul lent înregistrat până în prezent. 

Așadar, pentru elaborarea măsurilor naționale destinate PMRI2, un proces de definire și selectare a celor mai adecvate 

măsuri prin intermediul grupurilor de lucru ad-hoc cu implicarea activă a reprezentanților din sectoarele relevante a fost 

gândit, discutat și agreat între MMAP, ANAR și alte părți interesate relevante pentru a spori sentimentul de „asumare” a 

măsurilor de către părțile interesate, concomitent cu sporirea angajamentului de a pune în aplicare aceste măsuri 

împreună.  

Acest proces participativ s-a bazat pe o abordare sistematică în care sunt definite și analizate per sector aspectele legate 

de riscul la inundații, sunt discutate posibile soluții și măsuri, apoi sunt prioritizate și în final selectate pentru a fi integrate 

în PMRI2. Rezultatele (per sector) ale acestui proces sunt reprezentate inițial de o listă lungă de posibile măsuri, apoi de o 

listă scurtă de măsuri prioritare și, în final, selectarea măsurilor cu prioritate ridicată care devin parte a PMRI2.. Măsurile 

specificate anterior sunt elaborate în fișele de proiect care servesc drept plan de bază al proiectelor pregătitoare pentru 

implementarea acestora. Prioritizarea listei scurte, precum și selectarea măsurilor care vor fi detaliate ulterior în cadrul 

fișelor de proiect au fost realizate în strânsă coordonare între MMAP, ANAR și reprezentanții sectoarelor relevante. 

După cum este specificat în Capitolul 4, obiectivele PMRI2 au fost prezentate și explicate celor mai relevante părți 

interesate în vederea elaborării planului, astfel încât, în cadrul procesului de definire și selectare a măsurilor naționale, să 

fie acordată o atenție deosebită ideii conform căreia măsurile propuse ar trebui corelate în mod clar cu obiectivele și vice-

versa. Măsurile naționale propuse sunt corelate în principal cu obiectivul 1, iar altele au fost propuse pentru a îmbunătăți 

cadrul și a permite condiții pentru ca activitățile să atingă alte Obiective. 
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Elaborarea listei lungi de măsuri 

În perioada 2021 - sfârșitul anului 2022, procesul de elaborare a unor măsuri naționale cu prioritate ridicată a implicat 

numeroase discuții, acesta fiind agreat între MMAP, ANAR și alte organizații și părți interesate relevante. Întâlniri sectoriale 

cu grupurile tehnice de lucru între autoritățile din domeniul apei din România (MMAP, ANAR, INHGA) și reprezentanții 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (Sectorul de Dezvoltare Teritorială și Urbană), Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale și ANIF (Sectorul Agricol), Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, CFR S.A., CNAIR S.A., 

CESTRIN S.A., AFDJ “Dunărea de Jos” etc. (Sector de Transporturi), Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (Sectorul de 

Cercetare), Ministerul Energiei și Hidroelectrica S.A. (Sectorul Energetic), MMAP – Direcția Păduri și ROMSILVA (Sectorul 

Forestier), oferind posibilitatea realizării unui schimb de idei cu privire la modul în care inundațiile ar putea afecta sectoare 

specifice și acțiunile necesare, identificarea barierelor aflate în calea coordonării și colaborării interinstituționale și 

constrângerile bugetare. 

Spre finalul anului 2022, în urma organizării a numeroase reuniuni virtuale și reuniuni cu prezență fizică, MMAP și ANAR 

au avut posibilitatea de a propune o listă de potențiale măsuri care au fost discutate și evaluate; a fost utilizat un chestionar 

pentru a oferi astfel posibilitatea reprezentanților diferitelor sectoare de activitate să disemineze lista de măsuri propusă 

în cadrul instituțiilor de care aparțin, cu scopul de a oferi informații în vederea îmbunătățirii și agreării oficiale a listei lungi 

de măsuri (a se consulta Anexa 12). 

Elaborarea listei scurte 

Lista lungă de măsuri per total este una destul de ambițioasă. De asemenea, măsurile incluse în aceasta variază de la cele 

strategice la cele extrem de operaționale și se suprapun parțial. Astfel, a fost necesară comprimarea setului de măsuri 

pentru a ajunge la o listă scurtă de măsuri, prezentate în Anexa 13 beneficiind de susținerea totală a autorităților și 

instituțiilor implicate.  

Chestionarul menționat anterior a fost transmis tuturor autorităților implicate, oferind astfel ocazia sectoarelor de a 

prioritiza măsurile, ținând cont de eficacitatea acestora și de contribuțiile avute la realizarea obiectivelor PMRI, 

implementabilitate și prioritățile sectoriale relevante. Răspunsurile compilate la chestionar sunt prezentate în Anexa 14. 

Au fost agreate cinci priorități majore ce urmează a fi incluse în PMRI, după cum este menționat mai jos. 

Tabelul 21. Prezentarea generală a priorităților pentru Măsurile Naționale 

Nr. Măsuri prioritare 
Contribuie la realizarea 

obiectivelor PMRI2 
Sectorul Instituțiile 

1 Integrarea managementului riscului la inundații în planificarea 
teritorială și urbană  

- Elaborarea metodologiei de integrare 

- Revizuirea/actualizarea legislației relevante 

- Campanii de informare destinate cetățenilor pentru 
sporirea gradului de conștientizare cu privire la inundațiile 
urbane 

O1, O6, O9 Dezvoltare 
teritorială și 
urbană 

MDLPA 
MMAP 
MAI 
MF 

2 Promovarea soluțiilor bazate pe natură /infrastructura verde 
pentru managementul riscului la inundații în mediul urban  

- Înființarea biroului național de program, inclusiv asigurarea 
finanțării și constituirea grupului de lucru interinstituțional  

- Identificarea site-urilor 

- Implementarea proiectelor-pilot  

- Monitorizare și evaluare 

O1, O5, O6, O9 Dezvoltare 
teritorială și 
urbană 

MDLPA 
MMAP 
MADR 
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Nr. Măsuri prioritare 
Contribuie la realizarea 

obiectivelor PMRI2 
Sectorul Instituțiile 

3 Adaptarea infrastructurii (transport, lucrări hidrotehnice) la 
creșterea riscurilor de inundații cauzate de  schimbările 
climatice: 

- Revizuirea și adaptarea reglementărilor și normelor tehnice 
existente 

- Actualizarea /Optimizarea inventarului infrastructurii 

- Prioritizarea activelor expuse riscului  

O1, O3 ,O6, O7 Transport și 
gospodărirea 
apelor 

MMAP 
MTI 
MDLPA 
ME 
ME 
MADR 

4 Program de control al eroziunii și torenților  

- Analiza deficiențelor legislative existente  

- Crearea programului național, inclusiv asigurarea finanțării 
și constituirea grupului de lucru interinstituțional  

- Selectarea locațiilor prioritare pentru intervenție 

- Concept și implementare 

- Monitorizare și evaluare 

O1, O6, O7 Silvicultură și 
agricultură 

MADR 
MMAP 
AAP 

5 Programul Național pentru consolidarea în continuare a 
capacităților privind managementul riscului la inundații și 
implementarea prevederilor Directivei Inundații, inclusiv:  

- Evaluarea P.M.R.I. Ciclu II 

- Consolidarea colectării și administrării de date 

- Monitorizarea modului de implementare a P.M.R.I. Ciclu II 

- Planificarea elaborării P.M.R.I. Ciclul III 

toate Managementul 
riscului la 
inundații 

MMAP 
ANAR 
INHGA 

Elaborarea Fișei de Proiect 

Pentru promovarea ulterioară a implementării măsurilor prioritare identificate și pentru facilitatea implementării 

corespunzătoare a măsurilor de către instituția/iile responsabilă/e, au fost întocmite fișe de proiect specifice ce descriu în 

detaliu măsurile naționale, evaluează impactul acestora asupra obiectivelor, definesc responsabilitățile și trasează o foaie 

de parcurs. Aceste fișe de proiect sunt elaborate ca bază pentru planurile de proiect și pot fi vizualizate accesând link-ul 

https://inundatii.ro/masuri-nationale-fise-de-proiect/  

Măsurile propuse în Catalogul de măsuri al Planului de Management al Riscului la Inundații: 

- M24-RO9 -  Întreținerea albiilor cursurilor de apă (Nivel de aplicare: national/bazin); 

- M31-RO17 - Remeandrarea cursurilor de apă. Restaurarea cursurilor de apă și a luncii inundabile (inclusiv 

împădurirea malurilor cursului de apă pentru reducerea fenomenului erozional) - Nivel de aplicare: APSFR); 

- M31-RO18 - Lucrări de barare permeabile (construcții din lemn, praguri din bușteni, structuri din materiale 

vegetale), (Nivel de aplicare:bazin/APSFR); 

- M35-RO41 - Realizarea lucrărilor de mentenață pentru exploatarea în siguranță a construcțiilor hidrotehnice 

existente și a echipamentelor aferente (lucrăi de întreținere și reparații curente); (Nivel de aplicare: APSFR); 

- M35-RO42 - Refacerea/Menținerea volumelor de atenuare a lucrărilor de acumulare existente 

(permanente/nepermanente) prin decolmatare. (Nivel de aplicare: APSFR); 

- M33-RO29 -Lucrări de regularizare locală a albiei (inclusiv măsuri de stabilizare a albiei), (Nivel de aplicare: APSFR). 

sunt lucrări curente de întreținere și reparații ale Sistemului Național de Gospodărire a Apelor.  

Lucrările se realizează în baza unei programări trimestriale/anuale la nivel de Administrație Bazinală de Apă, în funcție de 

gradul de amenajare dar și de specificul bazinului hidrografic, cât și de fondurile alocate anual. Totodată, se intervine ori 

de câte ori este necesar ca urmare a unor evenimente hidrometeorologice periculoase înregistrate. Lucrările prevăzute 

inițial sunt reprogramate în funcție de prioritatea acestora, fondurile alocate fiind redistribuite în funcție de urgențele 

înregistrate. 

https://inundatii.ro/masuri-nationale-fise-de-proiect/
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5.3 Măsuri de prevenire și protecție pentru reducerea 

riscului la inundații la nivelul spațiului hidrografic 

administrat de A.B.A. Banat (categoria B) 

Această categorie de măsuri de prevenire și protecție propuse la nivelul A.P.S.F.R. și mai apoi integrate și prioritizate la 

nivelul bazinului hidrografic reprezintă cea mai importantă parte a Programului de Măsuri pentru P.M.R.I. Ciclul II al A.B.A. 

Banat. Obiectivele P.M.R.I. Ciclul II joacă un rol important în elaborarea metodologiei specifice pentru identificarea, 

evaluarea și selectarea măsurilor de categorie B. În conformitate cu această metodologie (descrisă în prezentarea generală 

din secțiunea 5.1 și detaliată în cele ce urmează), au fost parcurse trei etape, și anume:  

1. Analiza preliminară a măsurilor (etapa de screening); 

2. Elaborarea Strategiei A.P.S.F.R. constând în combinarea măsurilor în alternative (opțiuni) viabile și evaluarea 

acestora; 

3. Elaborarea Strategiei la nivelul A.B.A. (UoM) constând în prioritizarea și detalierea suplimentară a celor mai 

eficiente măsuri.  

Toate aceste procese sunt în conformitate cu Directiva Inundații și cu alte directive relevante. 

ETAPA DE SCREENING A MĂSURILOR 

Primul pas în aplicarea Metodologiei de elaborare a Programului de Măsuri este procesul de Screening, care presupune 

parcurgerea următoarelor etape principale: 

- Delimitarea unităților de evaluare a inundațiilor (AFU) (Appraisal Flood Unit) – Zonele cu risc potențial semnificativ 

la inundații (A.P.S.F.R.), având sursă fluvială, raportate către Comisia Europeană (Ciclul II) (secțiunea 2.4), au fost 

împărțite în unități de evaluare a inundațiilor (AFU) - entități spațiale cu mecanisme și surse de inundație similare, 

conectate hidrologic sau cu caracteristici similare ale luncii inundabile. Delimitarea AFU a fost realizată luând în 

considerare modul în care lunca inundabilă este conectată la cursul de apă, lățimea și panta luncii inundabile, 

topografia bazinului hidrografic, întreruperile în conectivitatea longitudinală (baraje) și abordarea actuală a 

Managementului Riscului la Inundații (infrastructura de apărare existentă). Astfel, în cazul A.B.A. Banat au fost 

delimitate 67 AFU în cadrul celor 62 A.P.S.F.R.-uri fluviale. 

- Screening la nivel de AFU – Această etapă a constat în identificarea, pentru fiecare AFU, a abordărilor adecvate 

de management a riscului de inundații (figura 22) și a măsurilor potențial viabile asociate, așa cum sunt definite 

în Catalogul de măsuri potențiale asociat P.M.R.I. Ciclul II, parte a metodologiei specifice dedicată P.M.R.I. Ciclul 

II, menționată anterior. 

- Screening la nivel de A.P.S.F.R. - Măsurile identificate la nivelul AFU au fost apoi grupate la nivel de A.P.S.F.R.; 

rezultatul fiind o ,,listă lungă" de măsuri potențial viabile pentru fiecare A.P.S.F.R. Viabilitatea măsurilor a fost 

evaluată preliminar, pe baza unor considerente tehnice, sociale, culturale și de patrimoniu, de mediu și 

economice. 

Rezultatul etapei de screening este cuprins în Raportul de screening A.B.A. Banat și în cele 62 matrici de screening asociate. 

Măsurile identificate în timpul procesului de screening au fost comunicate / dezbătute cu părțile interesate la nivel local. 
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Figura 22. Abordări de management al riscului la inundaţii 

Situația de referință (situația existentă / baseline)

•Fără măsuri protecție la inundații

•Asigurarea mentenanței infrastructurii de apărare (aflată în stare bună)

Abordarea MRI 1: Adaptarea infrastructurii existente cu / fără rol de apărare împotriva inundațiilor

•Reabilitarea infrastructurii asociate lacurilor de acumulare existente

•Sisteme durabile de drenaj

Abordarea MRI 2: Măsuri de reducere a scurgerii de suprafață la scara întregului bazin și acțiuni 
disperse de reducere a scurgerii în aval

•Măsuri de atenuare / acumulare ,,dispersate / distribuite" la nivelul întregului bazin hidrografic (ex.
împădurirea)

•Lucrări de barare

•Restaurarea cursului de apă și a zonei inundabile

•Bune practici în agricultură / Ameliorare eroziune de suprafață

Abordarea MRI 3: Acumulări frontale (permanente sau nepermanente) și acumulări laterale 
(poldere sau zone de inundare naturală)

•Realizarea de noi acumulări (frontale sau laterale / poldere)

•Realizarea de noi acumulări (permanente sau nepermanente)

Abordarea MRI 4: Măsuri de redirecționare a curgerii la distanță de zona de risc

•Realizarea de canale de derivație

•Realizarea de canale de derivații de ape mari (inter-bazinale)

•Restaurarea cursului de apă și a zonei inundabile

Abordarea MRI 5: Măsuri pentru creșterea capacității de transport a albiilor

•Redimensionarea cursurilor de apă

•Întreținerea cursurilor de apă

Abordarea MRI 6: Măsuri de reabilitare / re-dimensionare lucrări de apărare în vederea atingerii 
standardului de protecție

•Repararea structurilor pentru uniformizarea standardului de protecție

•Asigurarea / creșterea gradului de protecție la inundații

Abordarea MRI 7: Îndiguiri

•Diguri, incinte îndiguite și ziduri de protecție împotriva inundațiilor

•Repoziționarea liniei de apărare / Relocare dig

Abordarea MRI 8: Orice combinare a măsurilor prezentate anterior

Efect reducerea nivelului maxim al viiturii prin alte măsuri în amonte

Abordarea MRI 9: Măsuri de creștere reziliență la inundații, pregătire și răspuns în situații de 
urgență

•Protecția proprietăților

•Îmbunătățirea capabilităților de monitorizare și detecție a fenomenelor hidrologice periculoase

•Prognoza și avertizarea în caz de inundații

•Planuri de răspuns în situații de urgență
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DEZVOLTAREA STRATEGIEI A.P.S.F.R. 

Strategia A.P.S.F.R. poate fi reprezentată de o singură abordare sau de o combinație de abordări de management al riscului 

de inundații și măsuri asociate, dezvoltată la nivelul unei zone cu risc potențial semnificativ la inundații sau a unei grupări 

de astfel de zone. Dezvoltarea strategiei cuprinde două etape principale: prima constă în gruparea / combinarea măsurilor 

pentru a forma alternative (opțiuni) solide, iar a doua etapă constă în evaluarea acestor alternative cu ajutorul analizei 

multi-criteriale (AMC) și a analizei rapide cost-beneficiu (ACB) pentru a selecta strategia preferată (recomandată). Acești 

doi pași necesită o etapă pregătitoare. Această etapă pregătitoare, precum și etapele ulterioare de formare a alternativelor 

și evaluare a acestora sunt documentate în fișele descriptive ale A.P.S.F.R. 

Fișa descriptivă reprezintă un rezumat al programului de măsuri asociat unui A.P.S.F.R. (sau a unei grupări de A.P.S.F.R.-

uri); această fișă permite înțelegerea întregului proces de identificare a strategiei adecvate, a opțiunilor / alternativelor 

potențiale viabile și, în final, a alternativei preferate / recomandate. Structura unei fișe descriptive se regăsește în figura 

de mai jos: 

 

 

 

Fișe descriptive ale alternativelor identificate la nivelul A.B.A. Banat pot fi vizualizate accesând link-ul 

https://inundatii.ro/aba-banat-fise-descriptive/ iar în Anexa 16 sunt prezentate măsurile ce fac parte din alternativele 

identificate la nivel de A.B.A. Banat. 

Etapele parcurse în elaborarea fișelor descriptive sunt descrise mai jos: 

i) Etapa pregătitoare – presupune parcurgerea următoarelor analize: 

- Analiza inițială a riscului la inundaţii și identificarea A.P.S.F.R.-urilor cu risc scăzut. Având în vedere numărul mare 

de A.P.S.F.R.-uri fluviale din România, în total 509 (din care 62 sunt în A.B.A. Banat), s-a decis realizarea unei 

evaluări preliminare (inițiale) a riscului la inundaţii, pentru a clasifica A.P.S.F.R.-urile și a le identifica pe acelea 

având, potențial, un risc scăzut, cu ajutorul informațiilor disponibile, cât mai devreme în proces, înainte ca noile 

hărți de risc să fie disponibile. Pentru A.P.S.F.R.-urile identificate ca având risc scăzut la inundații nu este necesar 

să se elaboreze alternative (opțiuni) sau să se planifice investiții majore, fiind suficiente măsuri curente, cum ar fi 

întreținerea infrastructurii existente. Pentru evaluarea inițială a riscului la inundaţii, analiza la scara Uniunii 

Europene efectuată de JBA pentru Banca Mondială a fost valorificată spațial la nivelul României, pentru a raporta 

pagubele medii anuale (Average Annual Loss / AAL) pentru fiecare unitate administrativă de nivel 3 din România. 

Aceste informații au fost utilizate pentru a estima pagubele medii anuale în fiecare A.P.S.F.R. Contorizarea 

proprietăților, utilizând hărțile de hazard disponibile (Ciclul I), precum și noul set de date privind expunerea, a 

Structura unei fișe descriptive  

1. Localizare 

2. Considerații privind analizarea mai multor A.P.S.F.R.-uri ca o singură unitate spațială de 

evaluare / ,,cluster” (aplicabil de la caz la caz)  

3. Identificarea problemei de inundabilitate  

4. Analiza calității datelor 

5. Formarea alternativelor  

6. Evaluarea alternativelor  

7. Evidențierea alternativei / strategiei preferate 

 

 

 

https://inundatii.ro/aba-banat-fise-descriptive/
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furnizat estimări suplimentare privind riscul de inundații. Această evaluare inițială (grosieră) a permis clasificarea 

A.P.S.F.R.-urilor cu cel mai mic risc, prin definirea cuantilei de 25%. Rezultatele au fost mai apoi atent analizate și 

validate de experți locali. Pentru A.B.A. Banat, 14 din cele 62 A.P.S.F.R.-uri fluviale raportate sunt considerate ca 

fiind cu risc scăzut. Noile hărți de risc au confirmat, în majoritatea cazurilor, evaluarea inițială a riscului, rezultatul 

final fiind prezentat în tabelul 22. 

Tabelul 22. A.P.S.F.R.-uri fluviale identificate cu risc scăzut la nivelul A.B.A. Banat 

Nr. crt. A.P.S.F.R. cu risc scăzut Cod A.P.S.F.R. Cod EU A.P.S.F.R. 

1 r. Bega - av. loc. Topolovatul Mic. sect. indig. 01-A002F RO1-05.01.....-02A 

2 r. Bega Poienilor - av. loc. Crivina de Sus 01-A003FF RO1-05.01.002....-01A 

3 r. Glavita - av. loc. Paru* 01-A007F RO1-05.01.015....-01A 

4 r. Saraz - av. confl. Verdea - am. loc. Saceni 01-A008F RO1-05.01.015.01...-01A 

5 r. Curasita - loc. Recas 01-A010F RO1-05.01.018.01...-01A 

6 r. Bega Veche - loc. Sanandrei. sect. indig. 01-A011F RO1-05.01.021....-01A 

7 r. Bega Veche - av. loc. Sacalaz. sect. indig. 01-A012F RO1-05.01.021....-02A 

8 r. Timis - av. loc. Costeiu - am. loc. Cebza. sect. indig.** 01-A015F RO1-05.02.....-02A 

9 r. Timis - av. loc. Cebza - granita, sect. indig. 01-A017F RO1-05.02.....-04A 

10 r. Timisana - av. confl. Fata. sect. indig. 01-A029F RO1-05.02.030....-01A 

11 r. Saris 01-A032F RO1-05.02.034....-01A 

12 r. Lanca Birda - av. confl. Folea. sect. indig. 01-A035F RO1-05.02.036....-01A 

13 r. Cremeni - loc. Bocsa 01-A038F RO1-05.02.038.04a...-01A 

14 r. Vicinic - av. loc. Milcoveni. sect. indig. 01-A048F RO1-05.03.014....-02A 

*Cluster 01-X012; **Cluster 01-X008 

- Identificarea potențialelor clustere (grupări de A.P.S.F.R.) la nivelul A.B.A.: Scara spațială implicită a gestionării 

riscului de inundații este  scara A.P.S.F.R. Cu toate acestea, există situații în care două sau mai multe A.P.S.F.R. 

sunt atât de intrinsec legate încât ar trebui să fie considerate o singură unitate spațială de evaluare (cluster). 

Motivele pentru combinarea A.P.S.F.R.-urilor în clustere includ rațiuni de interacțiune hidrologică sau hidraulică; 

existența infrastructurii de apărare situate într-un A.P.S.F.R., cu efect asupra unui alt A.P.S.F.R.; hazardul în 

respectivele A.P.S.F.R.-uri expun aceiași receptori; măsura propusă pe un A.P.S.F.R. generează beneficii pe un alt 

A.P.S.F.R. Combinațiile de măsuri propuse în aceste A.P.S.F.R.-uri interconectate (clustere) vor oferi o soluție mai 

eficientă pentru managementul riscului la inundații, în comparație cu măsurile ce ar fi propuse separat pentru 

fiecare A.P.S.F.R. În A.B.A. Banat au fost identificate un număr de 7 clustere, care acoperă spațial următoarele 

A.P.S.F.R.-uri (tabel 23). 

Tabelul 23. Clustere identificate la nivelul A.B.A. Banat 

Nr. crt. A.P.S.F.R.-uri grupate în Clustere Cod A.P.S.F.R. Cod EU A.P.S.F.R. 
Cod 

Cluster 

1 r. Bega - av. loc. Luncanii de Jos - am. confl. Iosifalau 01-A001F RO1-05.01.....-01A 01-X012 

2 r. Rau - av. loc. Traian Vuia. sect. indig. 01-A004F RO1-05.01.010....-01A 01-X012 

3 r. Glavita - av. loc. Paru 01-A007F RO1-05.01.015....-01A 01-X012 

4 r. Chizdia - av. confl. Hisias. sect. indig. 01-A009F RO1-05.01.016....-01A 01-X012 

5 r. Timis - av. loc. Teregova - am. loc. Costeiu 01-A014F RO1-05.02.....-01A 01-X008 

6 r. Timis - av. loc. Costeiu - am. loc. Cebza. sect. indig. 01-A015F RO1-05.02.....-02A 01-X008 

7 r. Timis - interfluviu r. Bega - loc. Cruceni - Uivar 01-A016F RO1-05.02.....-03A 01-X008 

8 r. Bistra - av. loc. Bucova 01-A024F RO1-05.02.020....-01A 01-X009 

9 r. Rusca - av. confl. Lozna 01-A025FF RO1-05.02.020.04...-01A 01-X009 

10 r. Bistra Marului - av. confl. V. Bersemanului 01-A026FF RO1-05.02.020.05...-01A 01-X009 

11 r. Poganis - av. loc. Delinesti 01-A033F RO1-05.02.035....-02A 01-X010 

12 r. Tau - av. loc. Soceni 01-A034F RO1-05.02.035.02...-01A 01-X010 

13 r. Barzava - av. confl. Secul 01-A036F RO1-05.02.038....-02A 01-X011 

14 r. Vornic - av. loc. Ramna 01-A040F RO1-05.02.038.07...-01A 01-X011 
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15 r. Fizes - av. loc. Doclin 01-A041F RO1-05.02.038.08...-01A 01-X011 

16 r. Nera - av. loc. Borlovenii Vechi - am. confl. Rachita 01-A049F RO1-06.01.....-01A 01-X002 

17 r. Minis - av. confl. Taria - loc. Bozovici 01-A051FF RO1-06.01.007....-01A 01-X002 

18 r. Bosneag - av. confl. Ogasu Surlii 01-A057FF RO1-14.01.003....-01A 01-X003 

19 r. Valea Mare (Baron) - av. confl. Par. tn Dos 01-A058FF RO1-14.01.003.01...-01A 01-X003 

- Determinarea Scorului de Calitate a Datelor (Data Quality Score / DQS). Scorul de Calitate a Datelor a fost 

determinat pentru fiecare A.P.S.F.R. / cluster, acesta definind nivelul de încredere / confidență în alternativele 

propuse, ținând seama de datele disponibile. Cele două criterii luate în considerare în aprecierea scorului de 

calitate a datelor sunt asociate:  

i) datelor / informațiilor privind infrastructura existentă și  

ii) datelor / informațiilor privind modelul utilizat.  

Scorului DQS global îi este atribuit cel mai mic / scăzut punctaj dintre cele două scoruri mai sus-menționate (tabelul 24). 

Tabelul 24. Scorul de Calitate a Datelor 

Scor Calitatea 
Datelor (DQS) 

Date despre 
infrastructura existentă 

Informații de tip Model și Date 
Semnificație scor (nivelul de 

încredere rezultat cu privire la 
strategia A.P.S.F.R.) 

A. Ideal  Incluse în REDIG, REBAR. 
Regulamente exploatare 
lacuri de acumulare 
disponibile. 

Model din Ciclul II cu măsurători și 
date DTM din Ciclul II. 

Strategia A.P.S.F.R. include alternative 
robuste și identifică alternativa 
preferată. 

B. Acceptabil Incluse în REDIG, REBAR. 
Regulamente exploatare 
lacuri de acumulare 
disponibile. 

Model din Ciclul II cu măsurători și 
date DTM din Ciclurile I și II. 

Strategia A.P.S.F.R. include alternative 
descrise suficient pentru a putea 
identifica o alternativă preferată  

C. Limitat Localizare cunoscută. Nu 
sunt disponibile alte 
informații. 

Model din Ciclul I sau Ciclul II bazat în 
totalitate pe măsurători și date DTM 
din Ciclul I. 

Strategia A.P.S.F.R. poate necesita 
studii adiționale. Alternativele pot fi 
definite, dar vor avea un grad de 
confidență mai redus (incertitudine 
ridicată). Interpretarea rezultatelor 
AMC și ACB rapide se recomandă să 
se facă cu mare atenție pentru a fi 
evitată promovarea unei măsuri 
neadecvate. 

D. Insuficient Nu sunt disponibile 
informații suficiente. 

Model din Ciclul I sau Ciclul II în care 
nu este clar dacă măsurătorile sau 
modelul includ date cu privire la 
structurile existente, infrastructuri de 
apărare sau reguli de operare. 

Vor fi necesare studii suplimentare, 
nu se pot defini alternative realiste la 
acest moment. 

REDIG - Registrul digurilor; REBAR - Registrul barajelor 

ii) Formarea alternativelor 

Formarea alternativelor începe cu înțelegerea problematicii inundațiilor (de exemplu, de unde începe inundația, 
mecanismul de producere al acesteia, cum funcționează lucrările de apărare existente împotriva inundațiilor, ce obiective 
sunt expuse riscului). Hărțile de hazard sunt esențiale în acest sens. Se pleacă de la lista de măsuri produsă în timpul etapei 
de screening suplimentată cu măsuri nou identificate, pe baza informațiilor asociate hazardului (Ciclul II), pentru a combina 
apoi măsurile în alternative coerente. A fost realizat un proces ierarhizat de considerare a măsurilor verzi (figura 23), 
utilizând și rezultatul unui studiu detaliat, realizat la nivel național, de evaluare a potențialului albiilor majore pentru 
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identificarea zonelor adecvate de relocare a digurilor21. Pe baza studiilor menționate anterior, au fost efectuate analize 
ulterioare în scopul identificării oportunităților, în cadrul P.M.R.I. Ciclul II, menite să faciliteze elaborarea unor măsuri de 
atenuare a presiunilor hidromorfologice asupra conectivității laterale, plecând de la cele identificate în P.M.B.H.Ciclul III. 
Primul pas a fost de a suprapune corpurile de apă (încadrate ca fiind A.P.S.F.R.-uri sau care sunt situate în amonte de 
A.P.S.F.R.-uri), având indicatorul de conectivitate laterală, încadrat ca fiind mai „puțin bun” (sursa P.M.B.H.Ciclul III) cu 
potențialul de reconectare a luncii inundabile – clasa „medie, mare și foarte mare”. În urma acestui demers au fost 
identificate măsurile viabile pentru reducerea riscului la inundații (precum zone naturale de retenție a apei, relocare diguri 
și poldere în incinte îndiguite) în cadrul A.P.S.F.R.-urilor. În anumite cazuri, acest tip de măsură nu este viabilă. În aceste 
situații, s-a oferit o explicație / justificare din perspectiva potențialelor oportunități de implementare a măsurii propuse. 1 

 

 

Figura 23. Abordări / Măsuri Gri-Verzi – Ierarhizare 

În anexa 15 se prezintă principalele provocări de implementare a măsurilor verzi în România și ipotezele implicite de 

proiectare considerate / recomandate în etapa de evaluare a strategiilor și a opțiunilor / alternativelor la nivel de A.P.S.F.R., 

în vederea evitării / atenuării efectelor adverse asupra mediului. 

În figura 24 sunt evidențiate principiile de bază luate în considerare în formarea alternativelor pentru definirea Strategiei 

A.P.S.F.R.  

 
21   MEWF/World Bank (2021): Floodplain Study - Floodplain potential and dike relocation in Romania 

 

Măsurile de intervenție redusă ar putea fi considerate ca măsuri de tipul ,,lucrul cu procesele naturale”, în cazul în care au un impact minim 
asupra proceselor naturale la scara corpului de apă conform DCA. Printre exemple, se menționează și supraînălțarea lucrărilor existente de 
îndiguire sau lucrările locale de apărare împotriva inundațiilor, situate la distanță mare de malurile cursului de apă pentru a proteja 
obiectivele de infrastructură sau proprietățile. 
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Figura 24. Principii în stabilirea unei Strategii A.P.S.F.R.– Etapa de formare a alternativelor 

Notă: Măsurile (cele propuse în faza de screening sau cele identificate în timpul analizei noilor hărți de hazard, din Ciclul II) sunt integrate în alternativele / strategiile A.P.S.F.R. doar dacă sunt confirmate 
de autoritățile relevante (cu indicarea amplasamentului, , a capacității / suprafeței acestora etc.); în caz contrar, aceste măsuri sunt promovate în cadrul P.M.R.I. ca măsuri naționale. 

Alternativele identificate în cadrul acestei etape, la nivelul A.B.A. Banat, sunt descrise în detaliu în fișele descriptive 

(https://inundatii.ro/aba-banat-fise-descriptive/). Se reamintește că, pentru A.P.S.F.R.-urile pentru care s-a confirmat un 

risc scăzut la inundații, strategia este prezentată / descrisă într- un format simplificat de fișă descriptivă. 

iii) Estimarea costurilor 

A fost dezvoltată o bază de date privind costurile unitare în scopul de a ilustra costurile unitare tipice (de exemplu, în 

funcție de dimensiune sau materiale utilizate), pentru o serie de elemente și măsuri comune. Baza de date este realizată 

în concordanță cu calculele recente asupra costurilor proiectelor, cu actele normative din România și cu cercetările 

europene privind noile abordări mai verzi asupra gestionării riscului de inundații. 

Totodată, a fost realizat un instrument de estimare a costurilor bazat pe o foaie de calcul Excel, pentru a îmbina cu ușurință 

costurile măsurilor asociate cu o alternativă strategică A.P.S.F.R. Costul componentelor pentru a dezvolta capacitatea de 

adaptare în cadrul măsurilor (de exemplu, fundații mai solide ce permit supraînălțarea unui dig) trebuie să fie incluse în 

cadrul costurilor de investiție. Costul pentru întreținere este, de asemenea, indicat prin acest instrument Excel, care 

urmează să fie luat în considerare în etapa următoare - Evaluarea alternativelor (descrisă în continuare). Costurile adaptării 

viitoare (de exemplu, creșterea înălțimii digului) nu sunt incluse. 

iv) Evaluarea alternativelor 

Alternativele identificate în cadrul strategiilor propuse sunt evaluate pe baza unei Analize Multi-Criteriale (AMC) pentru a 

asigura o comparare obiectivă a acestora și, de asemenea, printr-o Analiză Cost-Beneficiu (ACB) rapidă pentru a analiza 

potențiala viabilitate economică. ACB rapidă se bazează pe o bază de date a costurilor unitare medii estimate la nivel 

național, creată special pentru dezvoltarea P.M.R.I. Ciclul II (descrisă anterior) și pentru pagubele aferente scenariilor de 

referință (situaţia existentă) ale hărților de hazard și de risc la inundații (baseline), pagube estimate a fi evitate în cazul în 

care strategiile propuse ar fi implementate. După cum a fost explicat în Secțiunea 5.1.1 (Prezentare generală), aici a fost 

utilizată valoarea medie națională a pagubei potențiale a clădirilor rezidențiale, pentru a nu dezavantaja Comunitățile 

Cel puțin două alternative (plus cea de referință / situația existentă) per A.P.S.F.R. / cluster A.P.S.F.R.

• În cazul în care nu pot fi identificate mai multe alternative viabile, motivele sunt explicate în fișa descriptivă.

Considerarea obiectivelor P.M.R.I. - Ciclul II, relevante pentru Strategiile A.P.S.F.R.

• Reducerea impactului negativ al inundațiilor asupra: populației (obiectivul 2), infrastructurii și activităților economice (obiectivul 3), patrimoniului cultural
(obiectivul 4).

• Reducerea impactului negativ al inundațiilor și atingerea / menținerea obiectivelor de mediu în concordanță cu Directiva Cadru Apa (obiectivul 5).

Infrastructuri de protecție existente

• În cazul infrastructurii de apărare degradate sau care nu atinge parametrii de funcționare, este recomandată luarea în considerare a alternativei de reabilitare a
acestora.

Utilizarea rezultatelor etapei de screening și a hărților de hazard și de risc (aferente situației de referință / baseline)

• Rezultatele screening-ului - folosite ca punct de plecare în combinarea măsuri în alternative.

• Informațiile și datele de expunere recent produse - utilizate pentru a ghida / documenta formarea alternativelor.

• Analiza de screening nu se reia, rezultatele acesteia fiind preluate și aprofundate / dezvoltate în etapa de formare a alternativelor.

Schimbări climatice

• Considerarea includerii de alternative cu amprenta de carbon scazută (ref. 
la ultimul ghid al CE https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3943)

• Alternativele trebuie gândite să poată fi adaptabile și flexibile pentru schimbările climatice viitoare (obiectivul 7). În etapa de dezvoltare a Strategiei la nivel de 
A.B.A. (UoM), se efectuează o analiză suplimentară privind cea mai adecvată strategie climatică pentru proiectul respectiv, ținând seama de locația acestuia.

Elaborarea strategiei A.P.S.F.R. urmează un proces ierarhizat, respectiv o anume ordine în considerarea măsurilor

• Se urmează structura ierarhică a abordărilor de management al riscului la inundații (MRI), începând cu Abordarea MRI 1.

https://inundatii.ro/aba-banat-fise-descriptive/
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Vulnerabile și Marginalizate care au locuințe rudimentare. A fost elaborat Instrumentul Centralizator de Evaluare (Appraisal 

Summary Tool / AST) pentru a integra și comunica într-un singur document rezultatele evaluării, precum și justificarea 

deciziei privind identificarea alternativei (opțiunii) preferate / recomandate pentru fiecare A.P.S.F.R. / cluster. AMC și ACB 

utilizează criteriile definite pentru obiectivele de management al riscului la inundaţii P.M.R.I. Ciclul II pentru a evalua 

impactul potențial al alternativelor din perspectiva obiectivelor respective. În acest fel, se evaluează efectul / beneficiul 

fiecărei măsuri propuse și pe baza acestuia, se selectează cea mai bună alternativă la nivelul A.P.S.F.R. 

Rezultatul evaluării și selectării alternativei preferate pentru fiecare A.P.S.F.R. este prezentată în tabelul 25. 

Tabelul 25. Indicarea alternativei preferate 

Nr. 
crt. 

Denumire A.P.S.F.R. (Râu / Localitate) ID A.P.S.F.R. Cod EU A.P.S.F.R. 
Alternativa 
preferată 

1 r. Bega - av. loc. Luncanii de Jos - am. confl. Iosifalau 01-A001F RO1-05.01.....-01A Alternativa 1 

2 
r. Bega - av. loc. Topolovatul Mic. sect. indig. 

01-A002F 
RO1-05.01.....-02A A.P.S.F.R. cu 

risc scăzut 

3 
r. Bega Poienilor - av. loc. Crivina de Sus 

01-A003FF 
RO1-05.01.002....-01A A.P.S.F.R. cu 

risc scăzut 

4 r. Rau - av. loc. Traian Vuia. sect. indig. 01-A004F RO1-05.01.010....-01A Alternativa 1 

5 r. Hauzeasca - av. loc. Hauzesti 01-A005F RO1-05.01.010.02...-01A Alternativa 2 

6 r. Munisel - av. loc. Dragsinesti - am. ac. Surduc 01-A006F RO1-05.01.010.03...-01A Alternativa 1 

7 r. Glavita - av. loc. Paru 01-A007F RO1-05.01.015....-01A Alternativa 1 

8 
r. Saraz - av. confl. Verdea - am. loc. Saceni 

01-A008F 
RO1-05.01.015.01...-01A A.P.S.F.R. cu 

risc scăzut 

9 r. Chizdia - av. confl. Hisias. sect. indig. 01-A009F RO1-05.01.016....-01A Alternativa 1 

10 
r. Curasita - loc. Recas 

01-A010F 
RO1-05.01.018.01...-01A A.P.S.F.R. cu 

risc scăzut 

11 
r. Bega Veche - loc. Sanandrei. sect. indig. 

01-A011F 
RO1-05.01.021....-01A A.P.S.F.R. cu 

risc scăzut 

12 r. Bega Veche - av. loc. Sacalaz. sect. indig. 01-A012F RO1-05.01.021....-02A 
A.P.S.F.R. cu 
risc scăzut 

13 r. Apa Mare - av. confl. Iercici. sect. indig. 01-A013F RO1-05.01.021.04...-01A Alternativa 2 

14 r. Timis - av. loc. Teregova - am. loc. Costeiu 01-A014F RO1-05.02.....-01A 

Alternativa 2 15 r. Timis - av. loc. Costeiu - am. loc. Cebza. sect. indig. 01-A015F RO1-05.02.....-02A 

16 r. Timis - interfluviu r. Bega - loc. Cruceni - Uivar 01-A016F RO1-05.02.....-03A 

17 
r. Timis - av. loc. Cebza - granita, sect. indig. 

01-A017F 
RO1-05.02.....-04A A.P.S.F.R. cu 

risc scăzut 

18 r. Slatina - loc. Slatina - Timis 01-A018FF RO1-05.02.008....-01A Alternativa 2 

19 r. Golet - av. loc. Golet 01-A019FF RO1-05.02.010....-01A Alternativa 1 

20 r. Bucosnita - loc. Bucosnita 01-A020FF RO1-05.02.011....-01A Alternativa 1 

21 r. Bolvasnita - av. confl. Valea Mare 01-A021FF RO1-05.02.015....-01A Alternativa 2 

22 r. Zlagna - av. loc. Zlagna 01-A022F RO1-05.02.017....-01A Alternativa 2 

23 r. Potoc - loc. Caransebes 01-A023F RO1-05.02.018a....-01A Alternativa 2 

24 r. Bistra - av. loc. Bucova 01-A024F RO1-05.02.020....-01A 

Alternativa 2 25 r. Rusca - av. confl. Lozna 01-A025FF RO1-05.02.020.04...-01A 

26 r. Bistra Marului - av. confl. V. Bersemanului 01-A026FF RO1-05.02.020.05...-01A 

27 r. Vana Secaneasca - av. loc. Copacele 01-A027F RO1-05.02.025....-01A Alternativa 1 

28 r. Nadrag - av. loc. Nadrag - am. loc Crivina 01-A028FF RO1-05.02.026....-01A Alternativa 2 

29 
r. Timisana - av. confl. Fata. sect. indig. 

01-A029F 
RO1-05.02.030....-01A A.P.S.F.R. cu 

risc scăzut 

30 r. Surgani - av. confl. V. Lazuri 01-A030F RO1-05.02.033....-01A Alternativa 1 

31 r. Surgani - av. confl. Vucova. sect. indig. 01-A031F RO1-05.02.033....-02A Alternativa 1 

32 
r. Saris 

01-A032F 
RO1-05.02.034....-01A A.P.S.F.R. cu 

risc scăzut 

33 r. Poganis - av. loc. Delinesti 01-A033F RO1-05.02.035....-02A Alternativa 1 
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Nr. 
crt. 

Denumire A.P.S.F.R. (Râu / Localitate) ID A.P.S.F.R. Cod EU A.P.S.F.R. 
Alternativa 
preferată 

34 r. Tau - av. loc. Soceni 01-A034F RO1-05.02.035.02...-01A 

35 
r. Lanca Birda - av. confl. Folea. sect. indig. 

01-A035F 
RO1-05.02.036....-01A A.P.S.F.R. cu 

risc scăzut 

36 r. Barzava - av. confl. Secul 01-A036F RO1-05.02.038....-02A Alternativa 1 

37 r. Terova - loc. Terova - loc. Resita 01-A037F RO1-05.02.038.03...-01A Alternativa 1 

38 
r. Cremeni - loc. Bocsa 

01-A038F 
RO1-05.02.038.04a...-01A A.P.S.F.R. cu 

risc scăzut 

39 r. Moravita - loc. Bocsa 01-A039F RO1-05.02.038.05...-01A Alternativa 2 

40 r. Vornic - av. loc. Ramna 01-A040F RO1-05.02.038.07...-01A Alternativa 1 

41 r. Fizes - av. loc. Doclin 01-A041F RO1-05.02.038.08...-01A Alternativa 1 

42 r. Moravita - av. loc. Semlacu Mic. sect. indig. 01-A042F RO1-05.02.038.12...-01A Alternativa 2 

43 r. Caras - av. loc. Carasova. sect. indig. 01-A043F RO1-05.03.....-01A Alternativa 1 

44 r. Garliste 01-A044FF RO1-05.03.003....-01A Alternativa 1 

45 r. Dognecea - av. loc. Dognecea 01-A045F RO1-05.03.005....-01A Alternativa 1 

46 r. Oravita - av. ac. Mare (Oravita) 01-A046F RO1-05.03.010a.01...-01A Alternativa 1 

47 r. Vicinic - av. loc. Macoviste - am. loc. Milcoveni 01-A047F RO1-05.03.014....-01A Alternativa 1 

48 
r. Vicinic - av. loc. Milcoveni. sect. indig. 

01-A048F 
RO1-05.03.014....-02A A.P.S.F.R. cu 

risc scăzut 

49 r. Nera - av. loc. Borlovenii Vechi - am. confl. Rachita 01-A049F RO1-06.01.....-01A Alternativa 1 

50 r. Nera - av. confl. Beu 01-A050F RO1-06.01.....-02A Alternativa 1 

51 r. Minis - av. confl. Taria - loc. Bozovici 01-A051FF RO1-06.01.007....-01A Alternativa 1 

52 r. Cerna - av. confl. V. Saua Padina 01-A052F RO1-06.02.....-01A Alternativa 1 

53 r. Bela Reca - av. confl. V. Pamantu Rosu 01-A053F RO1-06.02.012....-01A Alternativa 2 

54 r. Mehadica - av. confl. Verendin 01-A054F RO1-06.02.012.04...-01A Alternativa 1 

55 r. Globul - av. loc. Parvova 01-A055FF RO1-06.02.012.04.04..-01A Alternativa 2 

56 r. Pojejena - av. confl. Valea Mica 01-A056F RO1-14.01.001a....-01A Alternativa 2 

57 r. Bosneag - av. confl. Ogasu Surlii 01-A057FF RO1-14.01.003....-01A 
Alternativa 1 

58 r. Valea Mare (Baron) - av. confl. Par. tn Dos 01-A058FF RO1-14.01.003.01...-01A 

59 r. Camenita - av. confl. Ravensca 01-A059FF RO1-14.01.005....-01A Alternativa 2 

60 r. Orevita - av. confl. Ogasu Vaznic 01-A060FF RO1-14.01.006....-01A Alternativa 1 

61 r. Berzasca (Valea Mare) - av. confl. V. Micleu 01-A061FF RO1-14.01.007....-01A Alternativa 2 

62 r. Eselnita - loc. Eselnita 01-A062FF RO1-14.01.020....-01A Alternativa 2 

63 Localitatea Resita 01-A063P Pluvial Alternativa 3 
64 Localitatea Caransebes 01-A064P Pluvial Alternativa 3 

65 Localitatea Otelu Rosu 01-A065P Pluvial Alternativa 3 

66 Localitatea Timisoara 01-A066P Pluvial Alternativa 3 

În cele ce urmează este redat un rezumat al alternativelor identificate (sub forma unei statistici la nivel de A.B.A.), după 

cum urmează: 

- 4 A.P.S.F.R.-uri pluviale – Reșița, Caransebeș, Oțelu Roșu, Timișoara; măsura fundamentală se referă la 

elaborarea unui Plan de Management al Apelor Pluviale pentru zonele respective, împreună cu recomandările 

asociate (a se vedea fișele A.P.S.F.R. 01-A063P Reșița, 01-A064P Caransebeș, 01-A065P Oțelu Roșu, 01-A066P 

Timișoara); 

- 62 A.P.S.F.R.-uri fluviale, dintre care 14 cu risc scăzut; în aceste A.P.S.F.R.-uri, având riscul de inundații mai redus, 

în general, măsuri curente de întreținere / mentenanță / operare corespunzătoare pot fi suficiente; 

- ținând cont atât de A.P.S.F.R.-urile individuale, cât și de clusterele definite (fluviale), pentru A.B.A. Banat, au fost 

elaborate 50 strategii (și fișe descriptive asociate), după cum urmează: 7 strategii de tip cluster (care acoperă 

în total 19 A.P.S.F.R.-uri), 31 strategii de sine stătătoare (individuale) și 12 strategii asociate unor A.P.S.F.R. cu 

risc redus; 

- pentru cele 38 de strategii A.P.S.F.R. – 7 strategii de tip cluster și 31 strategii de sine stătătoare (individuale) 

menționate mai sus (fără considerarea acelor strategii asociate A.P.S.F.R.-urilor cu risc redus), avem următoarea 

situație: 
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- 43 strategii pentru care există informații limitate / insuficiente, respectiv cele pentru care scorul de 

calitate a datelor (DQS) a rezultat C sau D; 

- Nu există cazuri, prin care, prin măsurile propuse, se atinge un standard de protecție parțial. 

La nivelul A.B.A., în tabelul 26 se prezintă sintetic numărul total de măsuri propuse per tip (conform Catalogului de măsuri 

potențiale asociat P.M.R.I. Ciclul II): 

Tabelul 26. Centralizator tipuri de măsuri propuse la nivelul A.B.A. 

Cod măsură Denumire măsură conform Catalog de măsuri potențiale asociat P.M.R.I. Ciclul II Număr măsuri 

M21-RO03 
Criterii și reglementări de construcție în zona inundabilă (de ex. reactualizarea nivelurilor de 
proiectare a constructiilor din zona inundabila) 

5 

M23-RO05 
Măsuri de adaptare a construcțiilor existente și a lucrărilor de infrastructură aflate în zone 
inundabile, cu identificarea soluțiilor juridice și a surselor de finanțare 

2 

M24-RO09 Întreținerea albiilor cursurilor de apă 1 

M31-RO12 Managementul pădurilor în lunca inundabilă și în zona ripariană, inclusiv perdele protecție diguri 4 

M31-RO13 Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (sisteme agrosilvice) 1 

M31-RO14 
Reducerea locală a scurgerii pe versant prin lucrări terasiere sau utilizarea unor „bariere” ale 
scurgerii de suprafață (dâmburi / valuri de pământ / construcții din lemn de mici dimensiuni sau 
din piatră, garduri vii / gărdulețe) 

3 

M31-RO15 
Ameliorarea terenurilor afectate de eroziune de suprafață și / sau în adâncime prin împădurire – 
necesită lucrări ajutătoare de stabilizare a terenului (de tip terasare, bariere erozionale, etc.) 

1 

M31-RO16 
Promovarea bunelor practici în agricultură pe versanți (de ex. practici de cultivare pentru 
conservarea solului) 

11 

M31-RO17 
Remeandrarea cursului de apă, Restaurarea cursurilor de apă și a luncii inundabile (incl. 
reîmpădurirea malurilor cursului de apă pentru reducerea fenomenul erozional) 

11 

M31-RO18 Lucrări de barare (construcții din lemn, praguri din bușteni, structuri din materiale vegetale) 15 

M31-RO19 
Zone de retenție naturală a apei (realizate prin amplasarea pragurilor din materiale locale sau 
prin deversarea unui mal cu o cotă mai joasă, cu scopul acumulării temporare a apei în lunca 
inundabilă) 

11 

M32-RO21 Realizarea de noi acumulări permanente sau nepermanente (frontale) 9 

M32-RO22 Realizarea de noi acumulări laterale (poldere) 5 

M32-RO23 Supraînălțarea barajelor în vederea creșterii capacității de retenție / atenuare 1 

M32-RO25 Mărirea capacităţii de tranzitare a albiei prin redimensionarea podurilor 30 

M32-RO26 
Actualizarea / modificarea / optimizarea regulamentelor de exploatare a lacurilor de acumulare 
în vederea creșterii capacităţii de atenuare; exploatarea coordonată a acumulărilor în cascadă 

8 

M32-RO27 Realizarea de derivații de ape mari 2 

M33-RO29 Lucrări de regularizare locală a albiei (incl. măsuri de stabilizare a albiei) 8 

M33-RO30 
Inventarierea lucrărilor hidrotehnice de amenajare a albiilor torențiale și evaluarea stării / 
funcționalității acestora 

3 

M33-RO32 Consolidarea albiilor torențiale cu lucrări hidrotehnice de mici dimensiuni (până în 5 m elevație) 4 

M33-RO33 Lucrări de îndiguire (în zona localităților) sau construirea unei a doua linii de apărare 32 

M33-RO34 Supraînălțarea lucrărilor de îndiguire existente 9 

M33-RO36 Analiza posibilității de relocare a unor diguri sau îndepărtarea parțială / totală a acestora 4 

M34-RO37 
Îmbunătățirea / Reabilitarea sistemelor de canalizare, sistemelor de desecare și drenaj, stații 
pompare (incl. îmbunătățirea drenajului infrastructurilor liniare: drumuri, căi ferate, după caz) 

4 

M34-RO38 
Realizarea unui Plan de Management al Apelor Pluviale 4 

Elaborarea si/sau adaptarea reglementărilor existente (SuDS) 1 

M35-RO41 
Realizarea lucrărilor de mentenanță pentru exploatarea în siguranță a construcțiilor hidrotehnice 
existente și a echipamentelor aferente (lucrări de întreținere și reparații curente, etc.) 

11 

M35-RO42 
Refacerea / Menținerea volumelor de atenuare a lucrărilor de acumulare existente (permanente 
/ nepermanente) - prin decolmatare 

3 

M41-RO44 
Îmbunătățirea sistemelor de monitorizare, a modelelor de prognoză și a sistemelor de avertizare 
/ alarmare (meteo si hidro) 

2 

M41-RO45 
Îmbunătățirea capabilităților de monitorizare și detecție a fenomenelor hidrologice periculoase 
(scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide în bazine hidrografice mici, creșteri 
rapide de niveluri etc. și în zonele urbane) 

2 
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DEZVOLTAREA STRATEGIEI LA NIVELUL ADMINISTRAȚIEI BAZINALE DE APĂ (A.B.A.) 

i) Selectarea proiectelor / strategiilor prioritare 

Obiectivul general al acestei etape este de a dezvolta strategii prioritizate la nivelul spațiului hidrografic Banat. În plus, față 

de proiectele prioritare deja existente, aflate în implementare sau într-o etapă de planificare avansată (de exemplu, 

proiectele din cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare sau Programul Național de Redresare și Reziliență al 

României), pentru PMRI2, proiectele prioritare au fost selectate și evaluate în detaliu. Procesul de prioritizare a fost realizat 

cu ajutorul Analizei Multi-Criteriale (AMC) și a Analizei Rapide Cost-Beneficiu (ACB), descrise anterior, precum și a altor 

criterii, redate în cele ce urmează: 

- Rezultatele evaluării strategiilor propuse, respectiv parametri cheie, cum ar fi scorurile analizei multi-criteriale 

(AMC), rapoartele cost-beneficiu (BCR) și testele inițiale de robustețe; fiecare dintre acestea oferind o indicație a 

potențialului succes al strategiei / proiectului respectiv în raport cu reglementările cheie, cum ar fi Directiva Cadru 

Apă și Directiva Habitate.   

- Clasamentul A.P.S.F.R. în ceea ce privește pagubele anuale / estimate / (Annual Expected Damage / AED), indicând 

unde se află cele mai mari oportunități în ceea ce privește posibilitatea reducerii pagubelor în prezent și în viitor.   

- Existența măsurilor verzi, care sunt în strânsă legătură cu posibilitatea de finanțare a unui anumit proiect, luând 

în considerare accentul pe care UE îl pune pe prioritizarea măsurilor verzi care au capacitatea de a reabilita și de 

a îmbunătăți condițiile de mediu, reducând în același timp și riscul la inundații.   

- Disponibilitatea datelor și a modelelor pentru a sprijini o analiză detaliată suplimentară. După cum s-a subliniat și 

în alte secțiuni ale acestui plan, definirea programului de măsuri a utilizat rezultatele atât ale modelării din Ciclul 

I, cât și ale modelării din Ciclul II. Modelarea C2 oferă, în general, mai multă acuratețe și a oferit posibilitatea de a 

simula direct impactul măsurilor propuse (nu este posibil, în general, cu modelele C1).  Prin urmare, deși nu a fost 

considerată o condiție esențială, utilizarea modelării C2 a fost considerată preferențială, deoarece poate oferi 

rezultate mai complete și mai detaliate.   

În general, intenția este de a prioritiza și de a evalua, la nivelul A.B.A., cel puțin un proiect integrat (proiect care acoperă, 

din punct de vedere spațial, mai mult de un A.P.S.F.R.) și cel puțin o strategie A.P.S.F.R. (strategie prioritară la nivel de zonă 

de risc potențial semnificativ la inundaţii). Aceste proiecte integrează diferite măsuri, atât structurale, cât și nestructurale, 

acordând prioritate, acolo unde este posibil, măsurilor verzi / soluțiilor bazate pe natură. În cazul în care se identifică măsuri 

individuale, care pot asigura o reducere eficientă a riscului la inundații, acestea vor fi, de asemenea, prioritizate. 

În cazul A.B.A. Banat, s-au identificat următoarele priorități: 

- Proiectul integrat Bârzava-Vornic-Fizeș, (se face precizarea că, în cadrul A.B.A. Banat proiectul Amenajare 

complexă râu Bârzava și afluenți pe sector Bocșa-Gătaia-Denta a fost promovat în cadrul POIM (2014 – 2020, Axa 

V Inundații), dar a fost respins de JASPERS, prin urmare se reanalizează, ca proiect prioritar, la această etapă – fișa 

de proiet se vizualizează accesând link-ul https://inundatii.ro/wp-content/uploads/2023/04/RO-C2-PoM-UOM-

STR-FactSheet_P-01_Barzava-RO-FI-V1.pdf ; 

- Strategia A.P.S.F.R. Caraș – fișa strategiei se vizualizează accesând link-ul https://inundatii.ro/wp-

content/uploads/2023/04/RO-C2-PoM-UOM-STR-FactSheet_P-15_Caras-RO-FI-V1.pdf  

ii) Evaluarea proiectelor prioritare 

https://inundatii.ro/wp-content/uploads/2023/04/RO-C2-PoM-UOM-STR-FactSheet_P-01_Barzava-RO-FI-V1.pdf
https://inundatii.ro/wp-content/uploads/2023/04/RO-C2-PoM-UOM-STR-FactSheet_P-01_Barzava-RO-FI-V1.pdf
https://inundatii.ro/wp-content/uploads/2023/04/RO-C2-PoM-UOM-STR-FactSheet_P-15_Caras-RO-FI-V1.pdf
https://inundatii.ro/wp-content/uploads/2023/04/RO-C2-PoM-UOM-STR-FactSheet_P-15_Caras-RO-FI-V1.pdf
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Evaluarea proiectelor prioritare a fost realizată în scopul unei mai bune înțelegeri a viabilității acestora, fiind luate în 

considerare următoarele etape cheie: 

- Modelări și analize ulterioare / suplimentare pentru a sprijini o mai bună înțelegere a efectelor hidrodinamice ale 

alternativelor preferate și a impactului social și economic rezultat.  În ordinea preferințelor, această activitate a 

implicat în general una sau mai multe dintre următoarele abordări, în funcție de circumstanțele specifice fiecărui 

proiect: 

- Utilizarea directă a modelelor realizate în Ciclul II, în cadrul cărora măsurile specifice au fost integrate în 

model, cu scopul de a evalua impactul acestora asupra riscului de inundații. 

- Adaptarea modelelor realizate în Ciclul I (de exemplu, actualizarea hidrologiei, reprezentarea măsurilor, 

etc.) pentru a analiza impactul măsurilor asupra riscului de inundații. 

- Realizarea unor calcule analitice suplimentare pentru a sprijini înțelegerea impactului măsurilor. 

- În unele cazuri, analiza de mai sus a fost utilizată pentru a rafina și mai mult procesul alegerii măsurilor 

în cadrul unei alternative, precum și caracteristicile specifice măsurilor (de exemplu, amplasamentul, 

înălțimea, etc.). 

- Odată ce evaluarea hidrodinamică a fost finalizată, a fost efectuată și o analiză detaliată a riscurilor, 

pentru a oferit o evaluare a modului în care măsurile propuse acționează pentru a reduce impactul social 

și economic al inundațiilor, la diferite probabilități de depășire a evenimentelor hidrologice. 

- ,,Teste de robustețe” detaliate, care se referă la: 

- Adaptarea la schimbările climatice - În cazul în care un A.P.S.F.R. sau cluster este sensibil la schimbările 

climatice, se evaluează performanța strategiei propuse în eventualele condiții viitoare de risc la inundații 

și este descris potențialul său de adaptare; 

- Conformitatea cu Directiva Cadru Apă - Măsurile sunt verificate cu privire la conformitatea cu Directiva 

Cadru Apă, posibilele implicații în temeiul articolului 4.7 din Directiva Cadru Apă, fiind identificate și 

descrise; 

- Conformitatea cu Directiva Habitate - Obiectivul principal este de a evalua dacă există posibilitatea ca 

măsurile de atenuare propuse pentru evitarea sau reducerea riscului la inundații să nu poată fi realizate 

și dacă este necesară aplicarea articolul 6 (4). 

- Analize Cost-Beneficiu (ACB) și Analize Multi-Criteriale (AMC) detaliate. Această activitate a urmat aceeași 

abordare generală ca și cea aplicată în etapa A.P.S.F.R., utilizând, de asemenea, instrumentul AST.  Cu toate 

acestea, pentru această etapă a proiectului, fiabilitatea datelor de intrare și a indicatorilor cheie a fost rafinată 

semnificativ pentru a fi utilizată în cadrul AMC și ACB, pe baza unei modelări mai detaliate și a testelor de robustețe 

descrise mai sus. Combinarea acestor informații rafinate a permis o evaluare mai riguroasă a beneficiilor / 

costurilor proiectelor, a impactului lor potențial asupra receptorilor și, prin urmare, a contribuției acestora la 

realizarea obiectivelor PMRI2.  De asemenea, această activitate a oferit informații importante cu privire la 

elementele cheie care ar trebui abordate în etapa de elaborare a Studiilor de Fezabilitate. 

Rezultatele evaluării proiectelor prioritare sunt prezentate sintetic  în fișe descriptive ce pot fi vizualizate accesând link-ul 

https://inundatii.ro/evaluarile-proiectelor-integrate-ale-strategiilor-apsfr-si-ale-masurilor-individuale-prioritare/. De 

asemenea, o documentație mai detaliată a fost realizată pentru a sprijini viitoarele Studii de Fezabilitate.  

iii) Prioritizarea strategiilor / măsurilor 

Pe baza evaluării realizată în cadrul etapei anterior menționate și a rezultatelor obținute în urma consultărilor publice, 

toate proiectele / strategiile identificate (inclusiv proiectele POIM, proiectele incluse în PNRR), au fost prioritizate în 

https://inundatii.ro/evaluarile-proiectelor-integrate-ale-strategiilor-apsfr-si-ale-masurilor-individuale-prioritare/
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conformitate cu Ghidul de raportare al Uniunii Europene, în cinci clase / categorii: foarte ridicat, ridicat, critic, moderat, 

scăzut. Pentru fiecare categorie de prioritate, este necesar a fi indicat calendarul de implementare asociat. 

La nivel național, s-a stabilit următoarea prioritizare:  

- Prioritate foarte ridicată - proiectele POIM aprobate sau foarte avansate în procesul de evaluare (provenind din 

Ciclul I) – Apărarea împotriva inundaţiilor a localităţii Babadag, judeţul Tulcea; Mărirea gradului de siguranță a 

acumulării Colibița, județul Bistrița Năsăud; Amenajarea complexă a râului Jiu în vederea apărării împotriva 

inundațiilor a municipiului Craiova; Reducerea riscului la inundații a municipiului Tecuci; Reducerea riscului la 

inundații în bazinul hidrografic Ialomița, aval de acumularea Pucioasa - Componenta I BH Ialomița Superioară; 

Amenajarea complexă a localităților situate în Delta Dunării pentru minimizarea riscului inundațiilor asupra vieții, 

județul Tulcea – termen: Ciclul II de implementare a Directivei Inundații; se face precizarea că, în cadrul A.B.A. 

Banat, nu se află în evaluare / aprobare / implementare proiecte POIM 

- Prioritate ridicată – strategiile care promovează măsuri propuse deja spre finanțare în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență a României (PNRR – îmbunătățirea condițiilor de funcționare în condiții de siguranță a 

barajelor și polderelor) + strategiile / proiectele prioritare (pe baza criteriilor luate în considerare anterior), 

termen: Ciclul II de implementare al Directivei Inundații; se face precizarea că proiectul Amenajare complexă râu 

Bârzava și afluenți pe sector Bocșa-Gătaia-Denta, promovat în cadrul POIM (2014 – 2020, Axa V Inundații), a fost 

respins de JASPERS, prin urmare se reanalizează, ca proiect prioritar, la această etapă; 

- Prioritate critică – proiectele POIM mature, care nu au fost aprobate până la momentul acesta (altele decât cele 

respinse de JASPERS) + strategiile care promovează măsuri propuse deja spre finanțare în cadrul Planului Național 

de Redresare și Reziliență a României (PNRR - reabilitarea liniilor de apărare în conformitate cu Directiva inundații 

și cu Strategia Națională pentru Managementul Riscului la Inundații pe termen mediu și lung), termen: Ciclul II de 

implementare al Directivei Inundații; 

- Prioritate moderată - restul strategiilor, care nu se regăsesc în primele 3 categorii de prioritate și nici în cele cu 

prioritate scăzută; de exemplu, strategiile care nu includ PNRR – termen: Ciclul III de implementare a Directivei 

Inundații; 

- Prioritate scăzută - strategiile A.P.S.F.R.-urilor cu risc scăzut, termen: Ciclul III de implementare a Directivei 

Inundații. 

Rezultatul analizei este prezentat în tabelul 27. 

Tabelul 27. Categoria de prioritate asociată strategiilor A.P.S.F.R. 

Nr. 
crt. 

Denumire A.P.S.F.R. (Râu / Localitate) ID A.P.S.F.R. Cod EU A.P.S.F.R. 
ID Cluster 
A.P.S.F.R. 

Categoria 
de 

prioritate* 

1 
r. Bega - av. loc. Luncanii de Jos - am. confl. 

Iosifalau 
01-A001F RO1-05.01.....-01A 01-X012 3 

2 r. Bega - av. loc. Topolovatul Mic. sect. indig. 01-A002F RO1-05.01.....-02A  5 

3 r. Bega Poienilor - av. loc. Crivina de Sus 01-A003FF RO1-05.01.002....-01A  5 

4 r. Rau - av. loc. Traian Vuia. sect. indig. 01-A004F RO1-05.01.010....-01A 01-X012 3 

5 r. Hauzeasca - av. loc. Hauzesti 01-A005F RO1-05.01.010.02...-01A  4 

6 r. Munisel - av. loc. Dragsinesti - am. ac. Surduc 01-A006F RO1-05.01.010.03...-01A  4 

7 r. Glavita - av. loc. Paru 01-A007F RO1-05.01.015....-01A 01-X012 3 
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Nr. 
crt. 

Denumire A.P.S.F.R. (Râu / Localitate) ID A.P.S.F.R. Cod EU A.P.S.F.R. 
ID Cluster 
A.P.S.F.R. 

Categoria 
de 

prioritate* 

8 r. Saraz - av. confl. Verdea - am. loc. Saceni 01-A008F RO1-05.01.015.01...-01A  5 

9 r. Chizdia - av. confl. Hisias. sect. indig. 01-A009F RO1-05.01.016....-01A 01-X012 3 

10 r. Curasita - loc. Recas 01-A010F RO1-05.01.018.01...-01A  5 

11 r. Bega Veche - loc. Sanandrei. sect. indig. 01-A011F RO1-05.01.021....-01A  5 

12 r. Bega Veche - av. loc. Sacalaz. sect. indig. 01-A012F RO1-05.01.021....-02A  5 

13 r. Apa Mare - av. confl. Iercici. sect. indig. 01-A013F RO1-05.01.021.04...-01A  3 

14 r. Timis - av. loc. Teregova - am. loc. Costeiu 01-A014F RO1-05.02.....-01A 

01-X008 

4 

15 
r. Timis - av. loc. Costeiu - am. loc. Cebza. sect. 

indig. 
01-A015F RO1-05.02.....-02A 4 

16 r. Timis - interfluviu r. Bega - loc. Cruceni - Uivar 01-A016F RO1-05.02.....-03A 4 

17 r. Timis - av. loc. Cebza - granita, sect. indig. 01-A017F RO1-05.02.....-04A  5 

18 r. Slatina - loc. Slatina - Timis 01-A018FF RO1-05.02.008....-01A  4 

19 r. Golet - av. loc. Golet 01-A019FF RO1-05.02.010....-01A  4 

20 r. Bucosnita - loc. Bucosnita 01-A020FF RO1-05.02.011....-01A  4 

21 r. Bolvasnita - av. confl. Valea Mare 01-A021FF RO1-05.02.015....-01A  4 

22 r. Zlagna - av. loc. Zlagna 01-A022F RO1-05.02.017....-01A  4 

23 r. Potoc - loc. Caransebes 01-A023F RO1-05.02.018a....-01A  4 

24 r. Bistra - av. loc. Bucova 01-A024F RO1-05.02.020....-01A 

01-X009 

4 

25 r. Rusca - av. confl. Lozna 01-A025FF RO1-05.02.020.04...-01A 4 

26 r. Bistra Marului - av. confl. V. Bersemanului 01-A026FF RO1-05.02.020.05...-01A 4 

27 r. Vana Secaneasca - av. loc. Copacele 01-A027F RO1-05.02.025....-01A  4 

28 r. Nadrag - av. loc. Nadrag - am. loc Crivina 01-A028FF RO1-05.02.026....-01A  3 

29 r. Timisana - av. confl. Fata. sect. indig. 01-A029F RO1-05.02.030....-01A  5 

30 r. Surgani - av. confl. V. Lazuri 01-A030F RO1-05.02.033....-01A  4 

31 r. Surgani - av. confl. Vucova. sect. indig. 01-A031F RO1-05.02.033....-02A  4 

32 r. Saris 01-A032F RO1-05.02.034....-01A  5 

33 r. Poganis - av. loc. Delinesti 01-A033F RO1-05.02.035....-02A 
01-X010 

4 

34 r. Tau - av. loc. Soceni 01-A034F RO1-05.02.035.02...-01A 4 

35 r. Lanca Birda - av. confl. Folea. sect. indig. 01-A035F RO1-05.02.036....-01A  5 

36 r. Barzava - av. confl. Secul 01-A036F RO1-05.02.038....-02A 01-X011 2 

37 r. Terova - loc. Terova - loc. Resita 01-A037F RO1-05.02.038.03...-01A  4 

38 r. Cremeni - loc. Bocsa 01-A038F RO1-05.02.038.04a...-01A  5 

39 r. Moravita - loc. Bocsa 01-A039F RO1-05.02.038.05...-01A  3 

40 r. Vornic - av. loc. Ramna 01-A040F RO1-05.02.038.07...-01A 01-X011 2 

41 r. Fizes - av. loc. Doclin 01-A041F RO1-05.02.038.08...-01A 01-X011 2 

42 r. Moravita - av. loc. Semlacu Mic. sect. indig. 01-A042F RO1-05.02.038.12...-01A  4 

43 r. Caras - av. loc. Carasova. sect. indig. 01-A043F RO1-05.03.....-01A  2 

44 r. Garliste 01-A044FF RO1-05.03.003....-01A  4 

45 r. Dognecea - av. loc. Dognecea 01-A045F RO1-05.03.005....-01A  4 

46 r. Oravita - av. ac. Mare (Oravita) 01-A046F RO1-05.03.010a.01...-01A  4 

47 r. Vicinic - av. loc. Macoviste - am. loc. Milcoveni 01-A047F RO1-05.03.014....-01A  4 

48 r. Vicinic - av. loc. Milcoveni. sect. indig. 01-A048F RO1-05.03.014....-02A  5 

49 
r. Nera - av. loc. Borlovenii Vechi - am. confl. 

Rachita 
01-A049F RO1-06.01.....-01A 01-X002 4 

50 r. Nera - av. confl. Beu 01-A050F RO1-06.01.....-02A  3 

51 r. Minis - av. confl. Taria - loc. Bozovici 01-A051FF RO1-06.01.007....-01A 01-X002 4 

52 r. Cerna - av. confl. V. Saua Padina 01-A052F RO1-06.02.....-01A  4 

53 r. Bela Reca - av. confl. V. Pamantu Rosu 01-A053F RO1-06.02.012....-01A  4 

54 r. Mehadica - av. confl. Verendin 01-A054F RO1-06.02.012.04...-01A  4 

55 r. Globul - av. loc. Parvova 01-A055FF 
RO1-06.02.012.04.04..-

01A 
 4 

56 r. Pojejena - av. confl. Valea Mica 01-A056F RO1-14.01.001a....-01A  4 

57 r. Bosneag - av. confl. Ogasu Surlii 01-A057FF RO1-14.01.003....-01A 
01-X003 

4 

58 r. Valea Mare (Baron) - av. confl. Par. tn Dos 01-A058FF RO1-14.01.003.01...-01A 4 

59 r. Camenita - av. confl. Ravensca 01-A059FF RO1-14.01.005....-01A  4 

60 r. Orevita - av. confl. Ogasu Vaznic 01-A060FF RO1-14.01.006....-01A  4 
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Nr. 
crt. 

Denumire A.P.S.F.R. (Râu / Localitate) ID A.P.S.F.R. Cod EU A.P.S.F.R. 
ID Cluster 
A.P.S.F.R. 

Categoria 
de 

prioritate* 

61 r. Berzasca (Valea Mare) - av. confl. V. Micleu 01-A061FF RO1-14.01.007....-01A  4 

62 r. Eselnita - loc. Eselnita 01-A062FF RO1-14.01.020....-01A  4 

63 Localitatea Resita 01-A063P Pluvial  3 

64 Localitatea Caransebes 01-A064P Pluvial  3 

65 Localitatea Otelu Rosu 01-A065P Pluvial  3 

66 Localitatea Timisoara 01-A066P Pluvial  3 

*Semnificatia categoriei de prioritate 1 – foarte ridicată, 2 – ridicată, 3 – critică; 4 – moderată; 5 – scazută. 

NOTĂ:  

1. Dacă se consideră că o strategie are o anumită categorie de prioritate, toate măsurile alocate strategiei respective 

vor avea aceeași categorie de prioritate (vor fi atribuite și raportate cu același grad de prioritate).  

2. Este necesar să continue procesul de întreținere a lucrărilor existente de apărare împotriva inundațiilor (activitate 

transversală, permanentă la nivel național). 

5.4 Masuri de pregătire și raspuns în caz de urgență 

pentru reducerea riscului la inundații la nivelul spațiului 

hidrografic administrat de A.B.A. Banat (categoria C) 

Pachetul de măsuri de pregătire este conceput pentru a oferi un set complementar de măsuri care optimizează 

managementul riscurilor la inundații, existente sau reziduale, în zonele unde nu au fost planificate măsuri de intervenție 

sau pentru a asigura managementul riscurilor reziduale semnificative prezente în spatele infrastructurilor de apărare, sau 

pentru sectoarele de râu protejate de acumulările situate în amonte, în cadrul Programelor de Măsuri corespunzătoare. 

Măsurile incluse în pachetul de măsuri de pregătire includ în general măsuri de avertizare timpurie, răspuns, salvare, 

înlăturarea efectelor negative și refacere. 

Pachetul de măsuri va fi inclus în cadrul prevederilor pentru Managementul Dezastrelor sau Situațiilor de Urgență, stipulate 

în cadrul hotărârilor de guvern prin care s-a făcut transpunerea Directivelor Uniunii Europene de interes pentru 

managementul riscului la inundaţii (în special Directiva Inundaţii). Acest pachet de măsuri este destinat diferitelor 

organizații active în domeniul managementului dezastrelor si al situaţiilor de urgenţă, cu acoperire națională, regională, 

precum și locală. Entități importante responsabile cu aplicarea măsurilor de pregătire a intervenţiilor pentru prevenirea 

efectelor inundațiilor includ Administrația Națională “Apele Romane” (A.N.A.R.), A.B.A.-urile – Administrațiile Bazinale de 

Apă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), precum și numeroase alte părți implicate în activitatea de 

monitorizare, avertizare timpurie, răspuns, salvare, înlăturarea efectelor negative și refacere la nivel local, precum 

Administrația Națională de Meteorologie (A.N.M.), Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), 

precum și direcții specifice din cadrul municipalităților și consiliilor județene care participă la reuniunile Comitetelor Locale 

și Județene pentru Situații de Urgență (C.L.S.U., C.J.S.U.) și organizații de voluntariat pentru situații de urgență.  

Elaborarea măsurilor pachetului de pregătire vizează atingerea obiectivului 6 din seria de obiective ale României privind 

Managementul Riscului la Inundații și anume: Creșterea gradului de conștientizare și reziliență cu privire la riscurile la 

inundații, precum și creșterea capacității de avertizare timpurie, alarmare, intervenție și răspuns în caz de urgență. La baza 

acestui obiectiv se află indicatorii utilizați pentru măsurarea eficienței pachetului de măsuri și respectiv pentru susținerea 

justificării acesteia. Acești indicatori sunt următorii: 

A. Reducerea pagubelor datorate Pachetului de Măsuri de Pregătire;  

B. Reducerea pierderilor de vieți omenești datorate Pachetului de Măsuri de Pregătire;  
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C. Disponibilitatea unor produse de prognoză și avertizare optimizate;  

D. Numărul Unităților de intervenție operativă în cazul situațiilor de urgenţă (subunităţi de intervenţie) din cadrul IGSU 

cu un timp de reacție de 20 de minute pentru localități și respectiv numărul centrelor de intervenție rapidă (CIR) și ale 

sistemelor de gospodărire a apelor (SGA), suport ale intervenţiei, ale ABA-urilor cu un timp de reacţie de 90 de minute 

pentru asigurarea intervenției la infrastructura de apărare la inundații, expusă la risc din cadrul APSFR-urilor; 

E. % persoanelor situate în APSFR-urile cu risc ridicat, care primesc avertizări la inundații prin diferite canale de 

comunicare (sistemul RO-Alert, avertizare directă, alarmare cu sirene); 

F. % persoanelor care acționează atunci când primesc avertizări la inundații; 

G. % persoanelor vizate de campaniile de sporire a gradului de conștientizare (în principal prin implicarea acestora în 

realizarea unor exerciții / broșuri / hărți anuale) 

H. % campaniilor adresate în mod special comunităților marginalizate. 

Abordarea etapizată 

Pentru elaborarea și justificarea Pachetului de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență pentru 

România, a fost adoptată o abordare etapizată, ce include următoarele etape: 

- Evaluarea capabilităților, capacităților și a infrastructurii existente aferente tuturor părților interesate cu privire la 

Pachetul de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență; 

- Evaluarea nevoilor, prin intermediul unei analize bine definite a deficiențelor: analiza deficiențelor a reluat elemente 

din etapa anterioară și definește îmbunătățirile necesare. Aceste îmbunătățiri propuse sunt rezultatul organizării 

unei serii de întâniri/workshopuri, ateliere de lucru și rezultatele completării unor chestionare, care au oferit 

suportul pentru compararea şi completarea analizei privind practica din alte state; 

- Evaluarea și justificarea unui pachet de măsuri aplicabile la nivel național, regional și local. 

Ar trebui observat faptul că, în timp ce măsurile de prevenire și protcţie (Categoria B) au fost elaborate în special pentru 

fiecare A.B.A. în parte, elaborarea Pachetului de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență a fost 

efectuată la nivel național, incluzând toate organizațiile relevante și acoperind scările menționate mai sus, și anume nivelul 

național, regional și local. Deficiențele și măsurile ulterioare care au fost identificate ca parte din procesul de elaborare a 

măsurilor de prevenire și protecţie (Categoria  B) au influențat procesul de elaborare a Pachetului de Măsuri de Pregătire 

și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență. 

Nivelul de apărare actual, precum și cel oferit de măsurile de prevenire și protecţie prioritizate (Categoria B), au definit 

nevoile și deficiențele și astfel măsurile propuse pentru pachetul de măsuri de pregătire și de răspuns în cazul situațiilor de 

urgență. În scopul justificării Pachetului de măsuri de pregătire și de răspuns în cazul situațiilor de urgență, măsurile incluse 

în acest pachet vor viza riscul rezidual. Justificarea pachetului a fost realizată la mai multe nivele justificative, inclusiv prin 

utilizarea analizei cost-beneficiu. Abordarea adoptată respectă cerințele agențiilor de finanțare ale Uniunii Europene. 

Analiza deficiențelor  

Ulterior unei analize a capabilităților și capacităților existente în România pe această temă, un pas important în elaborarea 

pachetului de măsuri de pregătire și de răspuns în cazul situațiilor de urgență a fost reprezentat de efectuarea unei ample 

analize a deficiențelor. Pentru acest proces, a fost utilizată clasificarea aferentă cadrului Ready2Respond al Băncii Mondiale 

(figura 25) ca mijloc de structurare a analizei și de identificare a potențialelor căi de optimizare ale capacității de 
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management al situațiilor de urgență în cazul inundațiilor, urmărind tranziţia de la etapa de răspuns la cea de restabilire a 

situaţiei de normalitate.  

 

Figura 25. Principalele Componente ale Sistemului de Pregătire și Răspuns în situații de urgență conform Cadrului 

Ready2Respond 

Analiza deficiențelor a fost efectuată utilizând următoarele metode:  

- Analiza documentară – A fost efectuată o analiză a documentelor strategice și legislative adecvate, nominalizate de 

către principalele părți interesate privind managementul riscului la inundații din România. În cadrul acestor documente 

au fost identificate unele deficiențe, acestea fiind ulterior verificate prin raportarea la publicațiile din România 

referitoare la Managementul Riscului la Dezastre (MRD) cu scopul de a vedea dacă problemele respective erau sau nu 

persistente și dacă agențiile se confruntau sau nu în mod indirect cu acestea.   

- Implicarea părților interesate – Interviurile cu părțile interesate au fost organizate la nivel național împreună cu 

principalele instituții responsabile cu managementul riscului la inundații din România. Delegaților acestora li s-a cerut 

să-și exprime părerea cu privire la nivelul actual al capacităților și capabilităților, în baza expertizei acestora care să 

ghideze direcția analizei pentru a realiza o evaluare optimă a modului de funcționare a sistemului.  

- Ateliere de lucru/workshopuri – Atelierele de lucru au fost utilizate pentru triangularea constatărilor aferente etapelor 

anterioare și pentru a oferi experiențe la nivel local și regional cu privire la aplicarea abordărilor legate de 

managementul riscului la inundații și nivelele actuale de răspuns la managementul situațiilor de urgență. Acestea au 

fost concepute pentru a permite părților interesate din cadrul numeroaselor agenții și sectoare de activitate, 

reprezentând principalele agenții locale și naționale, să analizeze capacitățile și capabilitățile actuale privind 

principalele evenimente referitoare la inundații, să identifice deficiențele și să propună îmbunătățiri practice și 
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realizabile. Dat fiind faptul că atelierele de lucru au fost organizate în diverse APSFR-uri, obiectivul acestor ateliere a 

fost acela de a obține rezultate viabile la nivel național.  

- Sesiuni destinate ABA-urilor – După susținerea atelierelor de lucru, o întâlnire în sesiuni de lucru au vizat ABA-urile 

(trei grupe de lucru) pentru a identifica posibilităţile de a consolida capacitățile și capabilitățile existente, precum și 

nevoile percepute ale acestora. O descriere inițială a concluziilor atelierelor de lucru a fost prezentată reprezentanților 

ABA-urilor, în vederea evaluării și elaborării ulterioare cu scopul de a analiza dacă, din perspectiva acestora, există 

eventuale chestiuni suplimentare care nu au fost adresate. Rezultatele acestei sesiuni au fost abordate ulterior în 

cadrul constatărilor generale. 

De la analiza deficiențelor la pachetul de măsuri consolidate 

În baza elementelor menționate anterior, rezultatul analizei deficiențelor a constat într-o listă inițială de măsuri care ar 

putea aborda deficiențele și nevoile României cu privire la măsurile de pregătire și de răspuns în cazul situațiilor de urgență. 

Aceste măsuri sunt generice, adică nu sunt specifice niciunei ABA, însă sunt valabile pentru România în general. Acestea 

au fost concepute utilizând o triangulare a metodelor discutate anterior și clasificate conform cadrului R2R, precum și 

măsurile vizate de la nivel național, regional și local.  

Această listă inițială de măsuri a fost ulterior supusă și unei analize aprofundate pe trei nivele diferite: 

- Analiza intervențiilor în caz de inundații, efectuate în ultimii 10 ani; 

- Analiza realizată în baza noilor hărți de hazard și de risc la inundații disponibile pentru toate cele 526 de APSFR-uri; 

- Analiza a vizat înțelegerea situației la nivel regional / bazinal. 

Prin analiza intervențiilor în caz de inundații din ultimii ani, nu numai că putem avea o imagine clară asupra lecțiilor învățate, 

dar numărul și tipul de intervenții pot contribui la plasarea într-un context mai extins (numeric) a măsurilor de pregătire – 

a se vedea de asemenea figura 26, care prezintă pagubele înregistrate (de către IGSU) exprimate în Lei/an. Aceste pagube 

înregistrate reprezintă de fapt o subestimare a valorii reale. Această analiză a evidențiat și faptul că este de asemenea 

importantă sublinierea ideii conform căreia o parte relevantă aferentă riscului la inundații la nivelul României există în afara 

celor 526 de APSFR-uri, iar măsurile de pregătire, conform definiției, pot de asemenea aduce valoare adăugată în acest 

caz. 
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Figura 26. Costuri aferente pagubelor provocate de inundații pe an (2010-2022) 

Noile hărți de hazard și hărți de risc la inundații disponibile pentru toate cele 526 de APSFR-uri au oferit numeroase 

informații despre riscul rezidual actual care trebuie abordat prin intermediul măsurilor de pregătire. Este esențială 

înțelegerea conceptului de APSFR, de exemplu cu privire la: receptorii expuși riscului, condițiile hidro-meteorologice, 

precum și proximitatea față de diferite centre de răspuns la care se poate apela pentru diminuarea riscului la inundații, 

înainte, în timpul și după un astfel de eveniment. 

O analiză GIS a tuturor subunităților din cadrul I.G.S.U. indică de asemenea în mod clar necesitatea existenței unor centre 

suplimentare (figura 27). Această figură indică numărul de puncte aferente unui APSFR (partea inițială, mediană și finală a 

APSFR) care nu se încadrează în criteriul aferent intervalului de 20 minute de reacţie a unei subunități de intervenţie din 

cadrul I.G.S.U.. 

 

Figura 27. Amplasarea și numărul de locații de intervenție aferente unui  A.P.S.F.R. care nu se încadrează în criteriul 

aferent intervalului de 20 min de reacție a unei subunități de  intervenție din cadrul I.G.S.U. 

O analiză GIS a centrelor de intervenție rapidă (CIR) ale ABA-urilor și a sistemelor de gospodărire a apelor (SGA) a indicat 

faptul că acestea, în 80%, respectiv 96% dintre cazuri, respectă criteriul ANAR de a se încadra într-un interval de 90 de 

minute pentru efectuarea unei intervenții la nivelul APSFR-urilor. În baza acestor condiții favorabile, nu sunt prevăzute 

centre suplimentare pentru ABA-uri. 

Această analiză mai aprofundată și discuțiile ulterioare cu diferitele ministere și agenții au făcut posibilă o îmbunătățire 

ulterioară a pachetului de măsuri. 
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Pachetul de măsuri propuse 

Procesul de elaborare și justificare a pachetului de măsuri a dus la obținerea unui set complet de măsuri de pregătire  și de 

răspuns în cazul situațiilor de urgență.  Cele 29 măsuri obținute pot fi grupate în următoarele 6 categorii: 

- Crearea unei reziliențe strategice, 

- Crearea unui set de cunoștințe instituționale, 

- Monitorizare eveniment, identificare și prognozare, 

- Comunicare/avertizare/alarmare, 

- Planificarea răspunsului, 

- Răspuns, salvare și protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor şi înlăturarea efectelor negative ale 

evenimentului. 

Măsurile legate de refacere, inclusiv conceptele de reconstruire în condiții optimizate, au fost identificate în timpul 

procesului, de elaborare a pachetului de măsuri însă nu au fost prioritizate pentru P.M.R.I. Ciclul II. 

În tabelul de mai jos sunt sumarizate măsurile, inclusiv identificarea modului de asumare a responsabilităților aferente 

acestora. Deși asumarea responsabilităților revine diferitelor organizații, măsurile sunt intercorelate, iar aplicarea cu succes 

a acestora depinde în mare măsură de implementarea întregului pachet de măsuri – tabelul 28. 

O descriere a măsurilor Pachetului de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență este prezentată în Anexa 17. 

Fiecare dintre măsuri a fost de asemenea bugetată. Costurile respective nu includ TVA și nici cheltuielile cu personalul din 

cadrul diverselor organizații. Aceste cheltuieli cu personalul sunt incluse în lucrările pregătitoare, inclusiv, de exemplu, în 

procedurile de licitație pentru achiziţii de servicii, echipamente și clădiri/construcţii, precum și pentru managementul de 

proiect aferent implementării și gestionării măsurilor. 

Elaborarea, evaluarea și justificarea pachetului de măsuri de pregătire sunt documentate într-un raport separat, care a fost 

transmis către MMAP, ANAR, INHGA, ANM și IGSU. 

Tabelul 28. Pachetul de msuri de pregătire și de răspuns în cazul situațiilor de urgență  

Categoria Nr. Măsura Instituția vizată 

C
re

ar
ea

 r
ez

i-

lie
n

țe
i s

tr
at

e-
gi

ce
 1a 

Îmbunătățirea armonizării obiectivelor strategice privind schimbările 
climatice, urbanism, sărăcie și reducerea riscului de dezastre 
(NEXUS) 

Departamentul pentru Situații de Ur-
gență 

1b 
Dezvoltarea abordărilor de management al riscului de dezastre cen-
trate pe oameni la nivel local și județean 

IGSU 

C
re

ar
ea

 s
et

u
lu

i d
e 

cu
n

o
șt

in
țe

 in
-

st
it

u
ți

o
n

al
e 

2a 
Îmbunătățirea înțelegerii la nivel teritorial/ local a rolurilor și re-
sponsabilităților cu privire la managementul riscului la inundații, în 
special pentru cursurile de apă necadastrate  

ABA-urile și Unitățile ISU 

2b 
Îmbunătățirea sprijinului și îndrumării pentru instituțiile de la nivel 
local și județean cu privire la managementul riscului la inundații și a 
necesităților de raportare a acestora  

MMAP 

2c Înființarea unei școli naționale de hidrologie și gospodărire a apelor INHGA, ANAR, ANIF 

2d 
Îmbunătățirea materialelor de îndrumare pentru procedurile de 
evacuare 

IGSU 

2e 
Îmbunătățirea capacității instituționale de formare și sprijin pentru 
eforturile de dezvoltare a bazei de cunoștințe instituționale; crearea 
unei platforme comune de formare și raportare operațională 

MMAP, IGSU 
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Categoria Nr. Măsura Instituția vizată 
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3a Îmbunătățirea monitoringului și a managementului datelor   ANAR, ABA-urile, INHGA (și ANM)  

3a_1.2 
Proiectul „Extinderea rețelei naționale de observații din cadrul Sis-
temului Meteorologic Integrat Național  (SIMIN)”  

ANM 

3a_1.3 
Proiectul "Modernizarea infrastructurii de monitorizare și avertizare 
a fenomenelor hidro-meteorologice severe în vederea asigurării 
protecției vieții și a bunurilor materiale - INFRAMETEO” 

ANM 

3b_2 
Îmbunătățirea prognozei prin implementarea unor platforme, mod-
ele, sisteme de suport decizional și interfețe (asigurate prin compo-
nente hardware și software) - WATMAN2 - PODD 

ANAR, INHGA, IGSU și ABA-urile 

C
o

m
u

n
ic

ar
e 

p
u

b
lic

ă 

4a 
Îmbunătățirea diseminării avertizărilor în comunicarea către in-
stituțiile relevante  

MMAP, ANAR, INHGA, ABA-urile, 
ANM, IGSU, și Unitățile operative 
județene 

4b 
Elaborarea și diseminarea hărților de hazard și de risc la inundații la 
nivel bazinal și județean cu acoperire națională 

ANAR, ABA-urile și SGA 

4c 

Creșterea gradului de conștientizare a riscului la inundații în rândul 
comunităților locale inclusiv înțelegerea planurilor de urgență și a 
strategiilor comportamentale pe care acestea le pot adopta înainte, 
în timpul și după un eveniment de inundații 

IGSU, CLSU, CJSU, Prefecturile și 
Primăriile 

4d 
Îmbunătățirea integrării în curricula națională a abordărilor privind 
managementul riscului la inundații și strategiilor mai ample de re-
ducere a riscului la dezastre   

Ministerul Educației, MMAP și IGSU 

4e 

Crearea unor campioni ai vulnerabilității pentru o mai bună rezi-
liență a grupurilor vulnerabile și/sau a grupurilor marginalizate 
printr-o mai bună penetrare și diseminare a informațiilor privind 
managementul riscului la inundații și comunicarea bidirecțională a 
acestor informații 

ABA-urile, ISU-urile, Primăriile și Pre-
fecturile 

4f 
Îmbunătățirea gradului de acoperire cu sisteme de alarmare și efi-
cientizarea modului de diseminare a mesajelor de avertizare (Pro-
iectul WATMAN2 - PODD) 

ANAR 

Pl
an

if
ic

ar
e 

ră
sp

u
n

s 

5a 
Crearea bazelor de date pentru îmbunătățirea schimbului de cu-
noștințe instituționale, consolidarea informațiilor și intensificarea 
procesului de luare a unor decizii informate asupra riscurilor 

MMAP, MAI, MDLPA și  MIPE  

5b 
Îmbunătățirea colaborării interinstituționale prin efectuarea unor 
exerciții și simulări 

IGSU, ANAR, precum și administrațiile 
locale  

5c 
Creșterea capacității serviciului de voluntariat pentru sprijinirea efi-
cientă a eforturilor privind managementul riscului la inundații 

MAI, IGSU și ANAR 

5d 
Creșterea clarității privind rolurile și responsabilitățile serviciului de 
voluntariat referitoare la managementul riscului la inundații 

IGSU 

5e 
Îmbunătățirea considerării vulnerabilității în managementul riscului 
la inundații și în eforturile pentru răspuns 

MAI pentru finanțare, IGSU și ANAR 

5f 
Creșterea eficienței procedurilor de evacuare în timpul unei in-
undații prin utilizarea unor panouri informative pentru principalele 
rute de evacuare  

IGSU 

R
ăs

p
u

n
s,

 s
al

va
re

 ș
i a

ju
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r 

6a Creșterea capacității și eficienței dispeceratelor ANAR și IGSU 
Finanțare asigurată de către 
MMAP/ANAR, implementarea de 
către IGSU 

6b Creșterea capacității de răspuns a ANAR ANAR 

6c 

Extinderea capacității de răspuns a IGSU (7 depozite regionale, 20 
clădiri pentru detașamentele de intervenție, 30 clădiri pentru subu-
nități de intervenție și echipamente pentru intervenția în caz de in-
undații)  

IGSU 

6d 
Îmbunătățirea integrării informaţiilor privind depozitele de echipa-
mente pentru a permite un răspuns eficient la inundații 

ANAR și IGSU 

6e 
Îmbunătățirea asigurării de echipamente de comunicație pentru a 
permite un răspuns eficient la inundații   

MAI, MMAP, IGSU și ANAR 

6f 
Îmbunătățirea asigurării resurselor necesare pentru evacuarea efi-
cientă și eficace în caz de inundații 

IGSU 

6g 
Asigurarea Unităților Operative Județene a cerințelor minime 
privind  echipamentele de intervenție în cazul inundațiilor  

MAI va asigura resursele necesare 
pentru sediul Prefecturilor  
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Categoria Nr. Măsura Instituția vizată 

6h 
Revizuirea procesului operativ pentru colectarea datelor privind 
pagubele și pierderile  

Departamentul pentru Situații de Ur-
gență,  CJSU, Serviciul de Voluntariat 
și unitățile ISU 

Justificarea pachetului de măsuri 

Justificarea măsurilor din Pachetul de Măsuri de Pregătire și de răspuns în cazul situațiilor de urgență a fost realizată la 

următoarele nivele: 

- Abordarea I: o evaluare calitativă a beneficiilor și costurilor aferente fiecărei măsuri din cadrul pachetului de 

măsuri. Acest lucru implică faptul că, din perspectivă calitativă și în baza opiniei de specialitate, beneficiile 

asociate fiecărei măsuri justifică respectivele costuri aferente unei anumite măsuri.  

- Abordarea II: justificări specifice utilizând literatura de specialitate recunoscută la nivel global, cerințele 

legale, precum și analizele specifice (e.g., utilizând GIS). Acolo unde există obligații legale, acestea, prin 

definiție, justifică nevoia adoptării măsurii respective.  De asemenea conform experiențelor înregistrate în 

alte state din Europa și la nivel internațional, literatura de specialitate oferă o bună orientare cu privire la 

justificarea măsurilor. Acolo unde este relevant și posibil, aceasta a fost aplicată măsurilor incluse în pachet. 

Ar trebui reținut faptul că fiecare măsură poate fi de asemenea considerată ca fiind promovată în 

conformitate cu cadrul SENDAI. 

- Abordarea III: o ACB la nivel macro a întregului pachet de măsuri, utilizând conceptul de Nivele de Maturitate. 

Folosind acest concept, a fost posibilă evaluarea schimbării radicale a acestui pachet de măsuri din 

perspectiva optimizării capacităților și capabilităților României. Această schimbare radicală poate fi transpusă 

în beneficii aferente pachetului (și anume pagube reduse) și poate fi comparată cu costurile aferente 

pachetului de măsuri. Această analiză a demonstrat faptul că pachetul este viabil din perspectiva unei ACB. 

- Abordarea IV: ACB detaliate pentru elementele din cadrul pachetului de măsuri, aplicate APSFR-urilor 

reprezentative, utilizând conceptul de beneficii implicate (Benefit Pathway). Au fost analizate în detaliu mai 

multe APSFR-uri reprezentative, demonstrând faptul că beneficiile pot fi asociate diferitelor măsuri de 

reducere sau atenuare a riscului la inundații. Acestea au indicat de asemenea un raport favorabil 

Beneficiu/Cost. 

În concluzie, fiecare măsură din pachet este justificată în cel puțin două dintre abordările de mai sus, însă, în diferite cazuri, 

justificarea s-a facut chiar prin intermediul a trei sau patru abordări, dovedindu-se astfel ca pachetul este viabil. Atunci 

când acest lucru este transpus de asemenea la nivelul indicatorilor menționați la începutul acestei secțiuni, pot fi constatate 

următoarele aspecte pentru scenariul de bază și situația ce “include pachetul de măsuri” (tabelul 29): Implementarea 

măsurii poate fi în general realizată în primii doi ani, beneficiile pachetului de măsuri vor spori gradual și acestea ar trebui 

realizate înainte de următorul ciclu aferent PMRI. 

Costurile totale de investiții asociate pachetului de măsuri este de aproximativ 400 de milioane de euro fără TVA. În 

costurile totale sunt incluse circa 13 milioane de euro pentru cheltuielile cu personalul din cadrul ministerelor și instituțiilor 

implicate. 

Tabelul 29. Valorile de referință și valorile țintă per indicator pentru Pachetul de Măsuri de Pregătire 
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Nr. Indicator (A_B)/sub-indicator (C-H) Valoarea de  Referință 
Valoarea țință ce include 

pachetul de măsuri 

A Reducerea pagubelor datorate Pachetului de Măsuri de 
Pregătire 

Aproximativ 3% din 
1,72 Miliarde € 

Aproximativ 5% din 
1,72 Miliarde € 

B Reducerea pierderilor de vieți omenești datorate 
Pachetului de Măsuri de Pregătire 

Aproximativ 3% din 14 
(abordare istorică) / 70 
(evaluarea riscurilor) 

Aproximativ 5% din 14 
(abordare istorică 
istorică) / 70 (evaluarea 
riscurilor) 

C Disponibilitatea unor produse de prognoză și avertizare 
optimizate 

< 48 de ore abordare 
deterministă 

> 72 de ore abordare 
probabilistă 

D Numărul unităților operative de intervenție în situații de 
urgenţă din cadrul IGSU cu un timp de reacție de 20 de 
minute pentru localități și respectiv numărul de centrelor 
de intervenție rapidă (CIR) și sisteme de gospodărire a 
apelor (SGA) ale ABA-urilor cu un timp de deplasare de 90 
de minute pentru intervenția la infrastructura de apărare 
împotriva inundațiilor expusă la risc din cadrul APSFR-
urilor 

ABA-uri: CIR 80%, SGA: 
96% 
Unități IGSU: 51% 

ABA-uri: CIR 80%, SGA: 
96% 
Unități IGSU: 75% 

E % persoanelor din APSFR-urile cu risc ridicat care primesc 
avertizări de inundații prin diferite canale de comunicare 
(sistemul RO-Alert, avertizare directă, alarmare cu sirene) 

75% 95% 

F % persoanelor care acționează atunci când primesc 
avertizări de inundații 

50% >75% 

G % persoanelor vizate de campaniile de sporire a gradului 
de conștientizare (în principal prin implicarea acestora în 
realizarea unor exerciții / broșuri / hărți anuale) 

20% >50% 

H % campaniilor adresate în mod special comunităților 
marginalizate  

< 1% >25% 

Valorile-țintă au fost obținute utilizând diferite abordări privind justificarea și acestea sunt documentate în cadrul 

Raportului privind Pachetul de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență. 

5.5 Descrierea legăturii dintre măsurile de reducere al 

riscului la inundații și atingerea obiectivelor de 

management al riscului la inundații la nivelul A.B.A. Banat 

România a definit un set clar de obiective management al riscului la inundații  după cum sunt acestea descrise în Capitolul 

4 din plan. Pentru atingerea acestor obiective, a fost elaborat un Program de Măsuri pentru PMRI. După cum era specificat 

anterior în acest plan, Programul de Măsuri constă în trei categorii principale de măsuri: 

A. Măsuri Naționale, și anume măsuri legate de politici, ghiduri, instrumente, precum și activități de consolidare a 

capacității.  

B. Măsuri de Prevenire și Protecție la nivelul local/ A.P.S.F.R., integrate la nivel de strategie A.P.S.F.R., prioritizate la nivelul 

bazinului hidrografic,  și anume măsuri structurale și nestructurale. 

C. Măsuri de Pregătire, inclusiv de răspuns și redresare, și anume măsuri de avertizare timpurie, răspuns, salvare, ajutor 

și refacere. 
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Corelările generale între obiectiv și categoria de măsuri sunt indicate în figura 28 de mai jos. Mai multe informații detaliate 

cu privire la corelarea măsurilor specifice cu obiectivele și modul în care aceste informații au fost utilizate pentru 

identificarea, evaluarea și selectarea măsurilor sunt prezentate în secțiunea următoare. 

 

Figura 28. Corelarea generală a obiectivelor de  management al riscului la inundații  din România cu categoriile de măsuri 

Referitor la Măsurile Naționale (Categoria A) 

În general, scopul măsurilor naționale este acela de a crea cadrul legal și instituțional eficace pentru managementul riscului 

la inundații și de a contribui astfel la realizarea tuturor obiectivelor de management al riscului la inundații . Cu toate acestea, 

se pune accent special pe evitarea și controlul riscului la inundații, astfel corelarea cu Obiectivul 1 fiind cea mai specifică. 

După cum sugerează și numele, măsurile naționale nu sunt specifice A.B.A. Banat, ci acestea se aplică tuturor Unităților de 

Management din România.  

Procesul de elaborare a măsurilor naționale nu a inclus definirea indicatorilor specifici care stau la baza obiectivelor. Astfel, 

în această etapă, nu este posibilă corelarea directă și cuantificarea contribuțiilor specifice ale acestor măsuri prin raportare 

la obiective. Cu toate acestea, tabelul cu prioritățile pentru măsurile naționale prezentat în Capitolul 5.2 indică în general 

relația măsurilor cu obiectivele. Fișele de proiect întocmite pentru măsurile naționale prioritizate definesc în detaliu 

obiectivele și eventualele beneficii ale măsurilor. Aceste informații permit o corelare între măsurile naționale specifice și 

contribuția acestora la atingerea diferitelor obiective. 

Referitor la Măsurile de Prevenire și Protecție (Categoria B) 

Ulterior etapei de analiză (screening), toate măsurile de prevenire și protecție au fost evaluate sistematic în baza unei AMC 

și respectiv a unei ACB (rapide). Atât AMC, cât și ACB (rapidă) permit corelarea și cuantificarea contribuțiilor măsurilor prin 

raportare la obiectivele specifice. 

1. Evitarea / controlul riscurilor asociate inundațiilor

2. Reducerea efectelor negative ale inundațiilor asupra populației

3. Reducerea efectelor negative ale inundațiilor asupra infrastructurii și activității 
economice

4. Reducerea efectelor negative ale inundațiilor asupra patrimoniului cultural

5. Reducerea efectelor negative ale inundațiilor asupra mediului și atingerea / 
menținerea obiectivelor de mediu conform Directivei-cadru privind apa

6. Îmbunătățirea nivelului de conștientizare a riscurilor asociate inundațiilor, consolidarea 
rezilienței la inundații, precum și creșterea capacității de avertizare timpurie, alarmare, 
intervenție și răspuns în situații de urgență

7. Îmbunătățirea adaptării la efectele schimbărilor climatice în fiecare bazin hidrografic și 
în zona litorală

8. Maximizarea eficienței în atingerea obiectivelor privind riscurile la inundații, având în 
vedere costurile și fondurile disponibile

9. Îmbunătățirea participării tuturor părților interesate

Măsuri naționale

Analiza 
multicriterială a 

măsurilor de 
protecție și de 

prevenire

Ierarhizarea 
măsurilor de 

protecție și de 
prevenire

Pachet de măsuri 
de pregătire

Se aplică pentru 
toate aspectele 

proiectului
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AMC utilizează 23 de indicatori în baza cărora se realizează evaluarea, acoperind criterii cu privire la aspecte sociale, 

economice, culturale, de mediu și implementabilitate. Astfel, impactul măsurilor, care va fi cuantificat prin intermediul 

celor 23 de indicatori poate fi corelat direct cu obiectivele 2-5 și respectiv 7-8. O descriere detaliată a indicatorilor este 

realizată în Metodologia de elaborare a Programului de Măsuri. 

Tabelul 30. Prezentarea generală a criteriilor AMC 

 

 

 

 

 

ACB (rapidă) este corelată în mod clar cu obiectivele 7 și 8. În privința schimbărilor climatice, Metodologia de elaborare a 

Programului de Măsuri a promovat definirea măsurilor care va duce la optimizarea nivelului de adaptare în două feluri: 

• Privind definirea măsurilor, a amplasamentelor și dimensiunilor acestora, se aplică următoarele puncte de pornire: 

- Toate strategiile alternative aferente APSFR-urilor vor viza atingerea standardelor de protecție și costurile la data 

actuală plus includerea toleranțelor necesare în proiectare și o alocare suplimentară privind schimbările climatice. 

Cea din urmă presupune necesitatea ca măsura respectivă să se conformeze totuși acestui standard țintă de 

protecție pe o perioadă de 50 de ani de acum înainte.   

- Măsurile vor fi concepute pentru a fi de tip no-regret la adaptări ulterioare (și anume au fundații mai solide). 

Măsurile de adaptare viitoare în sine nu sunt totuși incluse în concept sau costuri pe o perioadă de evaluare de 

50 de ani (deoarece acestea nu sunt practice sau necesare în această etapă de elaborare a Programului de Măsuri). 

• Privind evaluarea măsurilor: 

- ACB (rapidă) ține cont de potențiala creștere viitoare a pagubelor medii anuale evitate, date fiind condițiile actuale 

din anul 2022 până la scenariul viitor privind schimbările climatice din 2072 (de la finalul perioadei de evaluare). 

Se presupune că există o creștere liniară. Aceasta este în conformitate cu abordarea privind proiectarea cu 

considerarea nivelurilor generate de viitoarele schimbări climatice. Ambele cazuri (scenariul de bază și viitoarele 

schimbări climatice) sunt definite fie de 3 PAD-uri (Ciclul 1) și respectiv 5 PAD-uri (Ciclul 2). 

- În faza privind Strategia aferentă UoM, testele de robustețe privind schimbările climatice sunt utilizate cu scopul 

de a determina strategia optimă pentru schimbările climatice prin confirmarea caracterului adecvat al conceptului 

referitor la viitoarele schimbări climatice. Această evaluare a vulnerabilității strategiei cu privire la viitoarele 

schimbări climatice vizează asigurarea faptului că abordarea selectată este una robustă, flexibilă și adaptabilă. 

Necesitatea includerii sau nu a măsurilor de adaptare a fost evidențiată în urma realizării acestor teste. 
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În ceea ce privește Obiectivul 8, ACB va genera raportul cost-beneficiu, ilustrând eficiența cu care o măsură poate aborda 

riscul la inundații.   

Atât AMC, cât și ACB (rapidă) au fost utilizate pentru a estima contribuțiile măsurilor (prioritizate) la atingerea obiectivelor 

P.M.R.I.. În baza acestora, reprezentanții A.B.A. Banat a putut stabili ținte specifice pentru obiectivele corelate cu măsurile 

de prevenire și protecție, după cum sunt acestea descrise ulterior în Capitolul 6. 

Cu privire la Pachetul de Măsuri de Pregătire (Categoria C) 

Pentru Pachetul de Măsuri de Pregătire, în completarea Obiectivului 9, care este relevant în general pentru toate 

categoriile, se pune accentul pe Obiectivul 6. După cum a fost indicat Capitolul 5.4, Pachetul de Măsuri de Pregătire, deși 

are aplicabilitate la nivel național, regional și local, a fost conceput pentru întreaga Românie, fără a fi neapărat specific 

A.B.A. Banat  

Pentru Obiectivul 6, a fost definit un set de indicatori. Fiecare măsură inclusă în Pachetul de Măsuri de Pregătire a fost 

corelată cu unul sau mai mulți indicatori, stabilind astfel o corelare clară cu obiectivul major 6. Indicatorii care stau la baza 

obiectivului 6 sunt următorii: 

B. Reducerea pagubelor datorate Pachetului de Măsuri de Pregătire.  

C. Reducerea pierderilor de vieți omenești datorate Pachetului de Măsuri de Pregătire.  

D. Disponibilitatea unor produse de prognoză și avertizare optimizate.  

E. Numărul de centre operative pentru intervenții pentru situații de urgenta din cadrul IGSU cu un timp de reacție de 20 

de minute pentru localități și respectiv numărul centrelor de intervenție rapidă (CIR) din cadrul ANAR și sistemelor de 

gospodărire a apelor (SGA) ale ABA-urilor cu un timp de deplasare de 90 de minute pentru intervenția la infrastructura 

de apărare împotriva inundațiilor expusă la risc din cadrul APSFR-urilor. 

F. Procentul de persoane situate în A.P.S.F.R.-urile cu risc ridicat, care primesc avertizări de inundații prin diferite canale 

de comunicare (sistemul RO-Alert, avertizare directă, alarmare cu sirene).   

G. Procentul de persoane care acționează atunci când primesc avertizări de inundații. 

H. Procentul de persoane vizate de campaniile de sporire a gradului de conștientizare (în principal prin implicarea 

acestora în realizarea unor exerciții / broșuri / hărți anuale).   

I. Procentul de campanii adresate în mod special comunităților marginalizate. 

Pentru Pachetul de Măsuri de Pregătire, impactul diferitelor măsuri este cuantificat pentru fiecare indicator în parte. Acest 

lucru a fost realizat prin intermediul unei ACB dedicate a întregului pachet de măsuri, precum și în baza analizei GIS și 

respectiv a opiniei de specialitate. Abordarea cu privire la justificarea pachetului de măsuri este în conformitate cu 

orientările UE (JASPERS). De asemenea, în Capitolul 6 sunt descrise țintele specifice pentru fiecare dintre indicatorii corelați 

cu Obiectivul 6. 
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5.6 Descrierea măsurilor de reducere a riscului la 

inundații luate în temeiul actelor de reglementare 

europene 

5.6.1 Coordonarea cu Directiva Cadru a Apă 

Planurile de Management al Bazinelor Hidrografice și Planurile de Management al Riscului la Inundații sunt elemente de 

gestionare integrată a bazinelor hidrografice și, de aici, importanța coordonării între cele două procese, ghidate de 

Directiva Cadru Apă și, respectiv, de Directiva Inundații. Prezenta secțiune indică modul in care metodologia de elaborare 

a Programului de Măsuri (descrisă în prezentarea generală din secțiunea 5.1) și abordarea asociată este aliniată la Strategia 

Comună de Implementare a CE pentru Directiva Cadru Apă (Common Implementation Strategy).  

Aspecte instituționale 

Autoritatea publică centrală în domeniul apelor împreună cu Administrația Națională “Apele Române” reprezintă 

autoritățile statului care are au ca responsabilitate implementarea ambelor Directive - Directiva 2000/60/CE şi Directiva 

2007/60/CE. Ca urmare, între atribuţiile principale ale A.N.A.R./A.B.A. se numără atât elaborarea Planurilor de 

Management al Bazinelor Hidrografice precum şi elaborarea Planurilor de Management al Riscului la Inundaţii pentru cele 

11 Administrații Bazinale de Apă și pentru Fluviul Dunărea, (Unități de Management) cu suportul Institutului Național de 

Hidrologie și Gospodărirea Apelor. 

Aspecte metodologice 

Abordarea și metodologia utilizată pentru elaborarea Planurilor de Management al Riscului la Inundații ciclul II sunt 

dezvoltate din punct de vedere conceptual în concordanță cu cerințele Directivei Inundații și Directivei Cadru-Apă, prin 

urmare, acestea corespund Strategiei Comune de Implementare pentru Directiva Cadru-Apă. Din punct de vedere 

metodologic, sunt abordate două aspecte, anume: 

i) corelarea obiectivelor de management al riscului la inundații cu obiectivele Directivei Cadru Apă,  

ii) coordonarea procesului, în general. 

Obiectivul general al P.M.R.I. ciclul II. Obiective specifice și legătura cu obiectivul central al Directivei Cadru Apă 

Obiectivul general al Planurilor de Management al Riscului la Inundații, așa cum a fost stabilit de autoritățile competente 

– M.M.A.P. și A.N.A.R., este de a gestiona și a reduce riscul la inundații pentru populație, economie, mediu și patrimoniul 

cultural, contribuind în același timp la îmbunătățirea calitativă și cantitativă / conservarea corpurilor de apă și a habitatelor 

naturale. În definirea obiectivelor de management al riscului la inundații pentru P.M.R.I. ciclul II, s-a luat în considerare și 

obiectivul central de mediu al Directivei Cadru Apă 2000/60/CE, în cadrul obiectivului ,,Reducerea impactului negativ al 

inundațiilor asupra mediului și atingerea / menținerea obiectivelor de mediu în conformitate cu Directiva Cadru Apă” (v. 

capitolul 5.1.3). 

Procesul de coordonare Directiva Inundații – Directiva Cadru Apă 

Metodologia de elaborare a Programului de Măsuri ia în considerare aspecte ale Directivei Cadru Apă, direct sau indirect, 

în diversele stadii / etape de dezvoltare a Programului de Măsuri (figura 29), respectiv în: 
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a) Etapa de Screening,  

b) Etapa de elaborare a Strategiei la nivel de A.P.S.F.R. și  

c) Etapa de Evaluare și Prioritizare a strategiilor la nivelul Unităților de Management (UoM), descrise în cele ce 

urmează. 

 

Figura 29. Aspecte integrative P.M.R.I.-P.M.B.H 

Nota: Reprezentarea schematica cuprinde toate etapele de elaborare a P.M.R.I. și  P.M.B.H. inclusiv etapele aferente reglementarii din punct de vedere al gospodăririi apelor (aviz Gospodărirea Apelor 

care poate include după caz si SEICA). Din punct de vedere al P.M.R.I. etapa de Modelare/AMC/ACB reprezintă suport in elaborarea Studiilor de Fezabilitate pentru fiecare proiect in parte. 
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a) Etapa de Screening – presupune considerarea a 4 criterii de bază: economice, sociale, mediu şi patrimoniu cultural. În 

ceea ce privește criteriul Mediu, s-au stabilit următoarele criterii / aspecte de luat în considerare (cu alte cuvinte, 

întrebările care necesită a fi adresate): 

• Este posibil ca această măsură să aibă un impact negativ asupra stării corpului de apă? Acest fapt se bazează 

doar pe tipul de măsură și pe impactul său potențial. În această etapă sunt luate în considerare doar măsurile 

structurale principale (lacuri de acumulare, lucrări de îndiguire, lucrări de regularizare a albiei). 

• Impact potențial asupra corpurilor de apă amonte / aval (Art. 4(8)). Acest aspect se bazează, de asemenea, 

pe tipul de măsură și pe impactul potențial. 

• Sunt posibile de aplicat metode practice de diminuare a impactului negativ? Măsurile de atenuare sunt luate 

în considerare, în principal, din fișele descriptive atașate Catalogului de măsuri potențiale asociat P.M.R.I. În 

plus, măsurile de atenuare a impactului alterărilor hidromorfologice pentru râuri, lacuri și ape costiere din 

Planul de Management al Bazinului Hidrografic (Ciclul III) sunt analizate pentru a fi integrate în strategiile 

pentru Planurile de Management al Riscului la Inundații (acolo unde au aplicabilitate). În tabelul 31 se 

evidențiază corelarea (interconexiunile) dintre tipurile de măsuri de atenuare asociate Planului de 

Management al Bazinului Hidrografic și Catalogului de măsuri potențiale asociat P.M.R.I. Ciclul II 

• Se pot atinge aceleași beneficii prin măsuri alternative? Prin răspunsul la această întrebare, se verifică dacă, 

în cadrul etapei de screening, au fost eliminate prea devreme din procesul de dezvoltare al  Programului  de 

Măsuri unele măsuri alternative posibile. 

. 
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Tabelul 31. Corespondența Catalog măsuri Directiva Cadru Apă - Directiva Inundații 

Catalogul măsurilor de atenuare a impactului alterărilor 
hidromorfologice asociat P.M.B.H. 

Catalogul măsurilor potențiale asociat P.M.R.I. 

Categorie de măsuri 
Măsuri de atenuare potențiale 

(exemple) 
Tip de măsuri Măsuri potențiale de reducere a riscului la inundații 

Cod Denumire Cod Denumire Cod Denumire Cod Denumire 

R-M2 Măsuri de atenuare a 
alterării condițiilor de 
habitat amonte de 
lucrarea de barare 
(albie minoră, mal, albie 
majoră) 

R-M2.1 Plantarea și/sau 
conservarea 
vegetației 
ripariene 

M31 Managementul natural al inundațiilor prin 
Managementul pădurilor 

M31-RO12 Managementul pădurilor în lunca inundabilă și în zona 
ripariană, inclusiv perdele protecție diguri 

M31 Managementul natural al inundațiilor – 
Managementul albiei râului și a luncii 
inundabile prin lucrări de restaurare 

M31-RO17 Remeandrarea cursului de apă,restaurarea cursurilor de apă 
și a luncii inundabile (incl. reîmpădurirea malurilor cursului de 
apă pentru reducere a fenomenului erozional) 

R-M3 Măsuri de atenuare a 
alterării regimului 
hidrologic aval de 
lucrarea de barare 

R-M3.2 Construcția unor 
acumulări de 
compensare 

M32 Măsuri structurale pentru regularizarea 
debitelor, prin construirea / modificarea / 
eliminarea infrastructurii de 
retenție/acumulare a apei 

M32-RO21 Realizarea de noi acumulări permanente sau nepermanente 
(frontale) 

M32-RO22 Realizarea de noi acumulări laterale (poldere) 

R-M4 Măsuri de atenuare a 
alterării regimului 
sedimentelor aval de 
lucrarea de barare 

R-M4.1 Îndepărtarea 
sedimentelor în 
exces 

M24 Alte măsuri de îmbunătățire a prevenției 
riscului la Inundații - Program de 
întreținere și conservare a cursurilor de 
apă 

M24-RO09 Întreținerea albiilor cursurilor de apă - aval  lucrari de barare 
(considerate ca măsură PGA,și nu ca masură de sine 
stătătoare de reducere a riscului la inundații; se referă la o 
întreținere adecvată din punct de vedere ecologic (întreținere 
sezonieră corespunzătoare - decolmatări locale efectuate 
ținand seama de perioadele de depunere a icrelor; curățarea 
locală a malurilor de vegetație (nu de pe întregul sector de 
râu) 

R-M5 

Măsuri de atenuare 
pentru îmbunătățirea 
conectivității laterale și 
a capacității de retenție 
a apei în zona 
inundabilă 

R-M5.1 
Restaurarea şi 
reconectarea 
zonelor umede 

M31 Managementul natural al inundațiilor– 
Managementul albiei râului și a luncii 
inundabile prin lucrări de restaurare 

M31-RO17 Remeandrarea cursului de apă,restaurarea cursurilor de apă 
și a luncii inundabile (incl. reîmpădurirea malurilor cursului de 
apă pentru reducerea fenomenului erozional) 

R-M5.2 Crearea de noi 
zone umede 

M31 Managementul natural al inundațiilor– 
Managementul albiei râului și a luncii 
inundabile prin creșterea retenției 
naturale a apei 

M31-RO19 Zone de retenție naturală a apei  (realizate prin amplasarea 
pragurilor din materiale locale permeabile sau prin 
deversarea unui mal cu o cota mai joasa, cu scopul acumulării 
temporare a apei in lunca inundabilă) 

R-M5.3 Relocarea 
lucrărilor de 
îndiguire 

M33 Măsuri care implică intervenții 
fizice, zonele de risc la inundații sau în 
zona costieră - Construirea, modificarea 
sau îndepărtarea lucrărilor de îndiguire 

M33-RO36 Analiza posibilității de relocare a unor diguri sau îndepărtarea 
parțială / totală a acestora (a se studia de la caz la caz) 

R-M5.4 
Reconectarea 
brațelor moarte și 
a canalelor laterale 

M31 Managementul natural al inundațiilor – 
Managementul albiei râului și a luncii 
inundabile prin lucrări de restaurare 

M31-RO17 Remeandrarea cursului de apă, Restaurarea cursurilor de 
apă și a luncii inundabile (incl. reîmpădurirea malurilor 
cursului de apă pentru reducerea fenomenul erozional) 
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Catalogul măsurilor de atenuare a impactului alterărilor 
hidromorfologice asociat P.M.B.H. 

Catalogul măsurilor potențiale asociat P.M.R.I. 

Categorie de măsuri 
Măsuri de atenuare potențiale 

(exemple) 
Tip de măsuri Măsuri potențiale de reducere a riscului la inundații 

Cod Denumire Cod Denumire Cod Denumire Cod Denumire 

R-M6 
Măsuri de atenuare a 
alterării structurii 
malului 

R-M6.1 

Reconsiderarea 
tipului de lucrare 
de apărare 
împotriva 
inundațiilor 

M33 Măsuri structurale care implică intervenții 
fizice în albia râului 

M33-RO29 Lucrări de regularizare locală a albiei (incl. măsuri de 
stabilizare a albiei) –prin folosirea materialelor verzi sau gri-
verzi 

R-M7 
Măsuri de atenuare a 
alterării condițiilor 
morfologice ale patului 
albiei (creșterea 
diversității/complexității 
morfologice a albiei) 

R-M7.3 

Remeandrarea 
cursului de apă 
prin refacerea 
barelor aluvionare 
(renii) și a zonelor 
de vaduri și 
adâncuri 

M31 Managementul natural al inundațiilor – 
Managementul albiei râului și a luncii 
inundabile prin lucrări de restaurare 

M31-RO17 Remeandrarea cursului de apă, restaurarea cursurilor de 
apă și a luncii inundabile (incl. reîmpădurirea malurilor 
cursului de apă pentru reducere a fenomenului erozional) 

L-M3 
Măsuri de atenuare a 
alterării regimului 
sedimentelor 

L-M3.1 
Managementul 
sedimentelor 

M35 Alte măsuri de îmbunătățire a protecției la 
inundații - Programe de întreținere / 
mentenanță a infrastructurii de apărare 
împotriva inundațiilor 

M35-RO41 Realizarea lucrărilor de mentenanță pentru exploatarea în 
siguranță a construcțiilor hidrotehnice existente şi a 
echipamentelor aferente (lucrări de întreținere şi reparații 
curente, etc.) 

CT-
M1 

Măsuri de atenuare a 
alterării morfologice a 
liniei țărmului 

CT-M1.1 
Relocarea 
lucrărilor 

M31 Managementul natural al inundațiilor – 
Managementul zonei costiere 

M31-RO20 Înnisiparea artificială a plajelor 
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b) Etapa de elaborare a Strategiei la nivel de A.P.S.F.R. 

• Programul de Măsuri identifica măsuri sustenabile și reziliențe la schimbările climatice pentru prevenire, 

protecție, pregătire, răspuns și refacere, prioritizând, acolo unde este posibil, măsurile nestructurale, 

infrastructura verde și soluțiile bazate pe natură (așa-numitele screened-in measures) (v. Principiile 

directoare pentru formarea alternativelor, Capitolul 5.3). 

• Tipurile de măsuri relevante din cadrul Catalogului de măsuri potențiale asociat P.M.R.I. au fost incluse în 

cadrul uneia dintre următoarele cinci categorii (tabelul 32): măsuri gri (structurale grele), măsuri verzi 

(soluții bazate pe natură), măsuri gri-verzi (o asociere de componente structurale și verzi), măsuri 

structurale ușoare și măsuri nestructurale, în scopul de a eficientiza realizarea unei balanțe de măsuri 

încadrate pe o axa gri-verde, sub forma unei comparații numerice între acestea. 

• În scopul evaluării impactului unei măsuri și al selectării alternativei optime pentru fiecare A.P.S.F.R. / 

grupare de A.P.S.F.R.-uri (cluster), a fost dezvoltat instrumentul AST (Instrument Suport Centralizator al 

Evaluării / Appraisal Summary Tool). Prin aplicarea acestui instrument, se efectuează o Analiză Multi-

Criterială (AMC) și o Analiză rapidă Cost-Beneficiu (ACB). În scopul evaluării impactului unei măsuri asupra 

obiectivului 5 (Reducerea impactului negativ al inundațiilor asupra mediului și atingerea / menținerea 

obiectivelor de mediu în concordanță cu Directiva Cadru Apă), au fost propuse 8 criterii și indicatorii 

asociați acestora, după cum urmează: Poluarea, Biodiversitatea, Fauna piscicolă, Funcționalitatea 

cursurilor de apă (în legătură cu alterările hidromorfologice), Calitatea apei, Calitatea terenului, 

Vulnerabilitatea ecosistemelor la schimbări climatice și Captarea gazelor cu efect de seră. 

Tabelul 32. Încadrare masuri (Axa gri-verde) 

Măsuri asociate cu 
abordarea MRI 

Categorie măsuri 

Nestructurale Verzi 
Gri-

Verzi 
Structurale 

ușoare 
Structurale 

grele 

M32-RO23 Supraînălțarea barajelor în 
vederea creșterii capacității de retenție / 
atenuare 

   
X 

 

M32-RO24 Creșterea capacitații 
descărcătorilor de ape mari în vederea 
creșterii capacității de evacuare 

   
X 

 

M34-RO37 Îmbunătățirea / Reabilitarea 
sistemelor de canalizare, sistemelor de 
desecare si drenaj, stații pompare 

   
X 

 

M34-RO38 Elaborarea si/sau adaptarea 
reglementărilor existente cu privire la 
sistemele sustenabile de drenaj (SuDS)  

X 
    

M34-RO40 Implementarea sistemelor 
sustenabile de drenaj (SuDS)  

  
X 

  

M35-RO42 Refacerea / Menținerea 
volumelor de atenuare a lucrărilor de 
acumulare existente (permanente / 
nepermanente)- prin decolmatare 

   
X 

 

M32-RO26 Actualizarea/ modificarea / 
optimizarea regulamentelor de exploatare 
a lacurilor de acumulare în vederea creșterii 
capacității de atenuare; exploatarea 
coordonata a acumulărilor în cascada  

X 
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Măsuri asociate cu 
abordarea MRI 

Categorie măsuri 

Nestructurale Verzi 
Gri-

Verzi 
Structurale 

ușoare 
Structurale 

grele 

M31-RO10 Managementul natural al 
inundațiilor prin Împădurirea zonelor 
superioare ale bazinelor hidrografice  

 
X 

   

M31-RO11 Managementul natural al 
inundațiilor prin Împădurirea la scara larga 
a bazinelor hidrografice  

 
X 

   

M31-RO12 Managementul natural al 
inundațiilor prin Managementul pădurilor  

 
X 

   

M31-RO13 Reducerea scurgerii pe versant 
prin perdele forestiere antierozionale 
(sisteme agrosilvice) 

 
X 

   

M31-RO14 Reducerea locala a scurgerii pe 
versant prin lucrări terasiere sau utilizarea 
unor „bariere” ale scurgerii de suprafață 

 
X 

   

M31-R015 Ameliorarea terenurilor afectate 
de eroziune de suprafață si / sau în 
adâncime prin împădurire – necesita lucrări 
ajutătoare de stabilizare a terenului (de tip 
terasare, bariere erozionale, etc) 

 
X 

   

M31-R016 Promovarea bunelor practici in 
agricultura pe versanți ( de ex. practici de 
cultivare pentru conservarea solului) 

 
X 

   

M31-RO17 Managementul albiei râului si a 
luncii inundabile. Remeandrarea cursului de 
apă, Restaurarea cursurilor de apa si a 
luncii inundabile  

 
X 

   

M31-RO18 Managementul albiei râului si a 
luncii inundabile. Lucrări de barare 
permeabile  

 
X 

   

M31-RO19 Managementul albiei râului si a 
luncii inundabile. Zone de retenție naturală 
a apei  

 
X 

   

M31-RO20 Managementul zonei costiere. 
Înnisiparea artificială a plajelor 

 
X 

   

M33-RO30 Inventarierea lucrărilor 
hidrotehnice de amenajare a albiilor 
torențiale și evaluarea stării / 
funcționalității acestora  

X 
    

M33-RO31 Reabilitarea sistemelor 
hidrotehnice utilizate în amenajarea albiilor 
torențiale  

   
X 

 

M33-RO32 Consolidarea albiilor torențiale 
cu lucrări hidrotehnice de mici dimensiuni 
(până în 5m înălțime) 

  
X 

  

M32-RO21 Realizarea de noi acumulări 
permanente sau nepermanente (frontale)  

  
X (nep.) 

 
X (perm.) 

M32-RO22 Realizarea de noi acumulări 
laterale (poldere)  

  
X 

  

M32-RO27 Realizarea de derivații de ape 
mari interbazinale  

    
X 

M24-RO9 Întreținerea albiilor cursurilor de 
apă  

     

M32-RO25 Mărirea capacităţii de tranzitare 
a albiei minore prin redimensionarea 
podurilor  

   
X 
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Măsuri asociate cu 
abordarea MRI 

Categorie măsuri 

Nestructurale Verzi 
Gri-

Verzi 
Structurale 

ușoare 
Structurale 

grele 

M32-RO28 Analiza eliminării unor structuri 
de retenție 

 
X 

   

M33-RO29 Lucrări de regularizare locala a 
albiei (include masuri de stabilizare a albiei)  

   
X (tehnologii 

mai verzi) 
X 

M33-RO34 Supraînălțarea lucrărilor de 
îndiguire existente  

   
X 

 

M33-RO35 Reabilitare diguri în vederea 
exploatării conform gradului de siguranță 
proiectat 

   
X 

 

M35-RO41 Realizarea lucrărilor de 
mentenanță pentru exploatarea în 
siguranță a construcțiilor hidrotehnice 
existente şi a echipamentelor aferente 

   
X 

 

M35-RO43 Punerea in siguranță a 
barajelor, prizelor de apă  

   
X 

 

M33-RO33 Lucrări de îndiguire (în zona 
localităților) sau Construirea unei a doua 
linii de apărare. 
Diguri de protecție pentru zona costieră 

    
X 

M33-RO36 Analiza posibilității de relocare a 
unor diguri sau îndepărtarea parțială / 
totala a acestora  

 
X (elim. 

sau 
reloc.) 

   

c) Evaluarea și prioritizarea strategiilor la nivelul A.B.A. (UoM) 

Elaborarea Strategiei la nivelul A.B.A. (UoM) are ca obiectiv general elaborarea strategiilor prioritare pentru România, 

pe baza Analizei Multi-Criteriale (AMC) și a Analizei rapide Cost-Beneficiu (ACB) amintite anterior. Scopul principal al 

acestei etape este de a prioritiza și evalua cel puțin un proiect integrat, o Strategie A.P.S.F.R. și eventual, o măsură 

individuală (de sine stătătoare), toate având efect semnificativ asupra reducerii riscului la inundații la nivelul A.B.A. 

Banat. Utilizând “testele de robustețe” (menționate în Capitolul 5.3), strategiile A.P.S.F.R. preferate / recomandate vor 

fi testate din perspectiva impacturilor potențiale din punct de vedere al Directivei Habitate și al Directivei Cadru Apă 

(obiectivul 5). 

Elaborarea strategiilor APSFR s-a realizat in conformitate cu Metodologia PMRI2 si a luat in considerare prevederile 

Ghidului privind strategia comună de punere în aplicare Nota 36 (din perspectiva Testelor de robustete Directiva Cadru 

a Apei). 

Măsuri propuse de tipul win-win 

Așa cum s-a precizat anterior, în vederea unei mai bune coordonări cu Directiva Cadru Apă, s-a realizat o corespondență 

a măsurilor propuse în Catalogul măsurilor de atenuare a impactului alterărilor hidromorfologice pentru râuri, lacuri și 

ape costiere, asociat P.M.B.H (Directiva Cadru Apa) cu cele propuse în Catalogul de Măsuri asociat Planului de 

Management al Riscului la Inundații (Directiva Inundații), ca tipologie a măsurilor – v. Tabelul ….  

Între acestea, măsurile cele mai relevante de tip win-win (care susțin atingerea obiectivelor ambelor directive) sunt 

M31-RO17, M31-RO19 si M33-RO36, acestea fiind acele măsuri de asigurare a conectivității laterale, îmbunătățire a 

morfologiei malurilor și zonei ripariene, care au și rolul de reducere a riscului la inundații.  
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În cadrul PMRI Banat, situația acestor măsuri win-win este prezentată în cele ce urmează (situația fiind indicată pentru 

alternativa preferată / recomandată): 

- 11 de măsuri de tipul Remeandrarea cursului de apă, Restaurarea cursurilor de apa si a luncii inundabile (M31-
RO17); 

- 11 măsuri de tipul Zone de retenție naturală a apei (creare / restaurare zone umede) (M31-RO19); 
- 4 măsură de tipul Relocări de dig / Îndepartare totala dig (M33-RO36).  

5.6.2 Coordonarea / integrarea cu politicile de schimbări climatice 

Problematica schimbărilor climatice este una constantă, atât la nivel global, cât și la nivelul Uniunii Europene. Prin 

Cartea Albă (White Paper) a Comisiei Europene ,,Adaptarea la schimbările climatice; către un cadru european pentru 

acțiune” a fost stabilită necesitatea implementării unei abordări strategice în scopul adaptării la schimbările climatice 

în diferite sectoare și nivele de guvernare. Prin urmare, a fost solicitată stabilirea unor ghiduri/metodologii pentru 

integrarea conceptului de adaptare la schimbările climatice în procesul de implementare a politicilor privind apa la 

nivelul Uniunii Europene. 

În prezent, Uniunea Europeană (U.E.) își reevaluează obiectivele și acțiunile în scopul asigurării unui mediu ,,sănătos, 

curat”, concomitent cu asigurarea unei dezvoltări economice sustenabile în Europa. În acest context, Pactul Verde 

European (European Green Deal) ilustrează o viziune ambițioasă care reiterează angajamentul Comisiei Europene de a 

aborda interconectat problematicile actuale cu clima și mediul și totodată, de a propune soluții pentru aceste probleme. 

De asemenea, pactul își propune să protejeze, să conserve și să consolideze capitalul natural, precum și să protejeze 

sănătatea și starea de bine a cetățenilor europeni împotriva riscurilor de mediu și a impactului asociat acestora. 

În 2018, Comisia Europeană a prezentat o viziune privind modalitățile de atingere a neutralității climatice până în anul 

2050, care ar fi necesar să constituie baza strategiei Uniunii Europene pe termen lung. În scopul determinării clare a 

condițiilor de care depinde asigurarea unei tranziții eficiente și echitabile, care să ofere investitorilor predictibilitate și 

asigurarea ireversibilității procesului de tranziție, Comisia a propus în martie 2020 primul ,,act juridic European privind 

clima” / ”european legal act regarding climate”. Legislația privitoare la climă va garanta faptul că, toate politicile Uniunii 

Europene contribuie la obiectivul neutralității climatice, precum și faptul că, toate sectoarele de interes joacă un rol 

important în această privință. 

De asemenea, la nivelul Uniunii Europene, Comisia a aprobat în februarie 2021 o nouă strategie privind adaptarea la 

schimbările climatice, care prezintă o viziune pe termen lung, în scopul de a transforma societatea europeană într-una 

reziliență la schimbările climatice și adaptată pe deplin la efectele inevitabile ale schimbărilor climatice, până în anul 

2050. Procesul de adaptare la schimbările climatice va continua să influențeze investițiile publice și private, inclusiv pe 

cele privitoare la soluțiile bazate pe natură. 

În acest context, Comisia a elaborat un Plan de Investiții pentru o Europă Sustenabilă (Investment Plan for a Sustainable 

Europe), cu obiectivul de a sprijini investițiile durabile, în vederea promovării investițiilor verzi. Comisia a propus o 

pondere țintă de 2% pentru integrarea aspectelor legate de schimbările climatice în toate programele Uniunii 

Europene. 

La nivelul bazinului hidrografic internațional al fluviului Dunărea, sub coordonarea Comisiei Internaționale pentru 

Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR), Strategia de Adaptare la Schimbările Climatice pentru bazinul fluviului Dunărea a 

fost elaborată în anul 2018 și actualizată în anul 2021. Scopul acestei strategii este de a oferi cadrul și principiile 

directoare pentru integrarea adaptării la schimbările climatice în procesele de planificare la nivelul bazinului Dunării. 

Într-un context multilateral și transfrontalier, Strategia ICPDR privind adaptarea la schimbările climatice descrie 

abordarea ICPDR axată asupra integrării problematicii adaptării la schimbările climatice în activitățile sale, în special în 
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cadrul Planului de Management al  Districtului Hidrografic al fluviului Dunărea  dar și în cadrul Planului de Management 

al Riscului la Inundații la nivelul Districtului Hidrografic Dunărea. 

Cel de-al cincilea raport de implementare elaborat de către Comisia Europeană prezintă stadiul punerii în aplicare a 

Directivei Cadru Apă și a Directivei Inundații, pe baza evaluării de către Comisie a celui de al doilea Plan de Management 

al Bazinelor Hidrografice (P.M.B.H.) și a primelor Planuri de Management al Riscului la Inundații (P.M.R.I.) elaborate și 

raportate de către statele membre pentru perioada 2015-2021. Recomandările Comisiei pentru cel de-al cincilea raport 

al Comisiei privind punerea în aplicare a Directivei Inundații în contextul schimbărilor climatice se referă, în principal, 

la: 

− îmbunătățirea adaptării la schimbările climatice; 

− necesitatea ca măsurile și infrastructurile planificate să țină seama în mod corespunzător de previziunile 

privind schimbările climatice 

− elaborarea Strategiei Naționale de Adaptare la Schimbările Climatice care să fie corelată cu procesul elaborării 

Programului de Măsuri. 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a elaborat Strategia Națională privind schimbările climatice și creșterea 

economică bazată pe reducerea emisiilor de carbon pentru 2016-2020 și Planul Național de Acțiune al României 2016-

2020 privind schimbările climatice, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 529/2013. În prezent, componenta sa de 

adaptare este în curs de revizuire sub forma Strategiei Naționale de Adaptare la Schimbările Climatice pentru 2022 – 

2030 cu perspectiva anului 2050, împreună cu Planul Național de Acțiune asociat implementării acesteia. 

La stabilirea obiectivelor P.M.R.I. Ciclul II, s-a asigurat coordonarea cu politicile și documentele orientative relevante 

pentru schimbările climatice, așa cum se arată în capitolul 4. In definirea programului de măsuri al P.M.R.I. Ciclul II, 

măsurile propuse au luat în considerare atât recomandările din strategiile și planurile de acțiune climatică, precum și 

aspectele specifice fiecărui bazin/spațiu hidrografic. 

Modul în care P.M.R.I. Ciclul II și Programul de Măsuri aferent este coordonat contribuie la Planul Național de Acțiune 

pentru Implementarea Strategiei Naționale de Adaptare la Schimbările Climatice pentru 2022 – 2030 cu perspectiva 

2050 (în curs de aprobare). 

Strategia Națională privind Adaptarea la Schimbările Climatice pentru perioada 2022-2030 cu perspectiva anului 2050 

(SNASC) și a Planul Național de Acţiune pentru implementarea Strategiei Naționale privind Adaptarea la Schimbările 

Climatice (PNASC) sunt realizate prin proiectul  „Consolidarea capacității instituționale pentru îmbunătățirea politicilor 

din domeniul schimbărilor climatice și adaptarea la efectele schimbărilor climatice”, cod SIPOCA 610, cofinanţat din 

Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară: 

Administrație publică și sistem judiciar eficiente,  pe o perioada de 30 de luni. Proiectul este implementat de  Ministerul 

Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) în calitate de lider, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Protecția Mediului 

(ANPM), Garda Națională de Mediu (GNM), Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) și Universitatea 

București.  SNASC si  PNASC au parcurs procedura de evaluare strategica de mediu, fiind emisa decizia etapei de 

incadrare nr.6/2022  prin care aceste documente vor fi supuse aprobarii fara aviz de mediu 

(http://www.mmediu.ro/categorie/strategia-nationala-privind-adaptarea-la-schimbarile-climatice-pentru-perioada-

2022-2030/419).  

În etapa elaborarii Strategiei la nivelul A.B.A. (UoM), măsurile prioritizate sunt supuse unui așa-numit „test de 

robustețe” la schimbările climatice pentru a determina modul în care proiectele subsecvente pot fi adaptabile la 

viitoarele schimbări climatice. Rezultatele sunt prezentate în sectiunea 3. 

http://www.mmediu.ro/categorie/strategia-nationala-privind-adaptarea-la-schimbarile-climatice-pentru-perioada-2022-2030/419
http://www.mmediu.ro/categorie/strategia-nationala-privind-adaptarea-la-schimbarile-climatice-pentru-perioada-2022-2030/419
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5.6.3 Coordonarea şi conformarea cu alte directive 

Uniunea Europeană a adoptat de-a lungul timpului o serie de măsuri legislative prin care să fie asigurată integritatea 

structurală și funcțională a habitatelor prin cele două directive care au instituit rețeaua ecologică Natura 2000: Directiva 

Păsări (Directiva 2009/147/CE) și Directiva Habitate (Directiva 92/43/CEE). Cele două directive au fost transpuse în 

legislația românească prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

49/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

Directivele privind Natura nu se referă explicit la managementul riscului la inundaţii; cu toate acestea, Directiva privind 

Inundaţiile și Directivele privind păsările și habitatele sunt legate prin faptul că la stabilirea măsurilor din cadrul 

Planurilor de Management al Riscului la inundaţii se au ĩn vedere obiectivelor de conservare și definirea stării favorabile 

de conservare siturilor Natura 2000.   Articolul 6 din Directiva Habitate care vizează ariile de protecție specială clasificate 

în temeiul Directivei Păsări, precum și siturile desemnate în temeiul Directivei Habitate, reprezintă cadrul esențial 

pentru aplicarea principiului integrării, întrucât acesta încurajează gestionarea în mod durabil a siturilor Natura 2000 și 

stabilește limitele activităților care pot avea un impact negativ asupra ariilor protejate, permițând în același timp unele 

derogări în anumite circumstanțe22 

Deşi Directiva Inundaţii nu face trimitere explicită la Directiva Păsări și Directiva Habitate, ĩn elaborarea PMRI au fost 

avute ĩn vedere sit-urile și speciile protejate prin aceste directive, respectiv prin includerea zonelor protejate în hărțile 

de risc la inundații conform Art. 6(5)(c) şi prin considerarea obiectivelor privind conservarea naturii în cadrul PMRI-

urilor (Art. 7 (3)). Modul ĩn care au fost realizate este prezentat ĩn continuare.  

Hărțile de risc sunt disponibile pe site-ul inundatii.ro, unul din straturile de expunere fiind dedicat Siturilor Natura 2000.  

 

Figura 30. Exemplu harta de risc la inundatii ABA Banat cu evidenţierea includerii siturilor Natura 2000 

Ĩn etapa elaborārii Strategiei la nivelul A.B.A. (UoM), măsurile prioritizate sunt supuse unui așa-numit „test de 

robustețe” (a se vedea cap.5.3) faţā de Directiva Habitate pentru a determina modul în care proiectele subsecvente 

sunt susceptibile de a impacta starea de conservare favorabilă a sit-urilor Natura 2000 (atât SCI, cât și SPA) și de a 

 
22 Comunicarea Comisiei „Gestionarea siturilor Natura 2000 Dispozițiile articolului 6 din Directiva 92/43/CEE (Directiva Habitate)”, Bruxelles, 21.11.2018 C(2018) 7621 final 
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identifica oportunitățile de creare, restaurare sau îmbunătățire a stării de conservare favorabile ale acestora. 

Rezultatele sunt prezentate în secţiunea 3. 

Fiind documente de planificare, Planurile de Management al Riscului la Inundaţii, se supun cerinţelor Directivei privind 

Evaluarea Strategicā de Mediu (Directiva SEA) transpusă ĩn legislaţia naţională prin HG 1076/2004 privind stabilirea 

procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. Domeniul PMRI2 – Sinteza Naţională se 

ĩncadrează ĩn prevederile art.5, al.2, lit.a) din HG.1076/2004.  Procedura SEA aplicată pentru PMRI II implicā evaluarea 

strategică a impactului potential al PMRI asupra mediului ĩn general, precum şi evaluarea adecvată a implicaţiilor 

acestuia având în vedere obiectivele de conservare ale siturilor Natura 2000 (art.6 (3) al Directivei Habitate).  

Descrierea detaliatā a modului de derulare a procedurii SEA pentru P.M.R.I. ciclul II este prezentatā ĩn cadrul capitolului 

8.3 

Raportul de mediu, Studiul de Evaluare Adecvată, ĩmpreunăcu variantele de lucru ale P.M.R.I. Ciclul II: Sinteza Naţională 

şi cele 12 PMRI-uri la nivel de ABA sunt puse la dispoziţia publicului interesat, spre consultare, pe site-ul Ministerului 

Mediului Apelor şi Pădurilor (http://www.mmediu.ro/categorie/planul-de-management-al-riscului-la-inundatii/376). 

Planurile de Management al Riscului la Inundaţii Ciclul II sunt de asemenea disponisbile pe site-ul inundaţii.ro 

(https://inundatii.ro/resurse/) şi pe site-ul ANAR (https://rowater.ro/despre-noi/descrierea-activitatii/managementul-

situatiilor-de-urgenta/directiva-inundatii-2007-60-ce/planurile-de-management-al-riscului-la-inundatii-ciclul-2/ ) 

5.6.4 Coordonare internațională 

În România, colaborarea și coordonarea activităților în domeniul gospodăririi apelor la nivel internațional se realizează 

prin Comisiile bilaterale cu țările vecine şi la nivelul bazinului Dunării prin Comisia Internaţională pentru protecţia 

Fluviului Dunărea (ICPDR).  

La nivelul ICPDR, colaborarea se face prin schimbul de informații în cadrul grupurilor de experți ai țărilor dunărene pe 

probleme de: apărare împotriva inundațiilor (FP-EG), management bazinal (RBM–EG) și management informațional-

GIS (IMGIS–EG), experții întâlnindu-se bianual pentru dezbaterea problemelor de la nivelul bazinului Dunărea. Mai 

multe informații se regăsesc pe http://www.icpdr.org. In cadrul celui de-al doilea Plan de Management al Riscului la 

Inundații la nivelul Districtului Hidrografic Dunărea, adoptat de ICPDR în anul 2021 au fost integrate şi rezultatele 

Planului de Management al Riscului la Inundaţii elaborat de Romania.   

Obiectivele Planului de management al riscului de inundații pentru fluviul Dunărea sunt: evitarea noilor riscuri, 

reducerea riscurilor existente, creșterea rezilienței, creșterea gradului de conștientizare a populației și promovarea 

principiului solidarităţii. 

Evitarea noilor riscuri – măsurile trebuie să țină cont de cerințele de prevenire a inundațiilor în planificarea urbană, 

rurală și industrială. Toate măsurile propuse pentru activitățile din domeniile agricultură, silvicultură, energie, transport, 

precum și amenajarea și dezvoltarea teritoriului vor fi planificate și realizate fără a avea ca impact creșterea riscului de 

inundații, cu o atenție deosebită celor planificate în zonele cu risc potențial de inundații. 

Reducerea riscurilor existente – toate etapele de implementare a Directivei Inundații vor avea în vedere reducerea 

efectelor negative a inundațiilor asupra sănătății umane, mediului, patrimoniului cultural și activității economice. 

http://www.mmediu.ro/categorie/planul-de-management-al-riscului-la-inundatii/376
https://inundatii.ro/resurse/
https://rowater.ro/despre-noi/descrierea-activitatii/managementul-situatiilor-de-urgenta/directiva-inundatii-2007-60-ce/planurile-de-management-al-riscului-la-inundatii-ciclul-2/
https://rowater.ro/despre-noi/descrierea-activitatii/managementul-situatiilor-de-urgenta/directiva-inundatii-2007-60-ce/planurile-de-management-al-riscului-la-inundatii-ciclul-2/
http://www.icpdr.org/
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Creșterea rezilienței - pentru a limita efectele negative înregistrate ca urmare a producerii inundațiilor și revenirea la o 

stare comparabilă sau mai bună decât starea de dinaintea inundațiilor, societatea trebuie să aibă un răspuns de urgență 

adecvat în timpul și imediat după inundații. 

Creșterea conștientizării - autoritățile se vor asigura că informațiile privind planurile de prevenire și protecție împotriva 

inundațiilor sunt transparente și ușor accesibile publicului. Participarea publicului la luarea deciziilor este o piatră de 

temelie a implementării cu succes a planurilor de management integrate și cuprinzătoare, atât pentru a îmbunătăți 

calitatea și punerea în aplicare a deciziilor, cât și pentru a oferi publicului oportunitatea de a-și exprima preocupările și 

pentru a permite autorităților să țină seama în mod corespunzător de asemenea preocupări.  

Promovarea principiului solidarităţii - este foarte important în contextul managementului riscului de inundaţii, prin care 

țările sunt încurajate să găsească o împărțire echitabilă a responsabilităților, atunci când măsurile sunt decise în comun 

pentru beneficiul comun, de-a lungul cursului de apă. 

Planurile de management al riscului de inundații stabilite într-un stat membru ar trebui să nu includă măsuri care prin 

amploarea și impactul lor, cresc semnificativ riscurile de inundații în amonte sau în aval de alte țări în același bazin 

hidrografic sau subbazin hidrografic, cu excepția cazului în care aceste măsuri au fost coordonate și o soluție agreată a 

fost găsită în rândul statelor membre în cauză în cadrul articolului 8 al directivei Inundații. 

În acest context se recomandă ca măsurile să includă reținerea naturală a apei în zonele umede, creșterea 

permeabilității solului, refacerea câmpiilor inundabile și a zonelor de sedimentare, schimbarea utilizării terenurilor 

(ierbare, împădurire) și planificarea și construirea sistemelor de reținere a viiturilor. 

Cooperarea transfrontalieră este esențială pentru aplicarea eficientă a principiului solidarităţii. Stabilirea unei cooperări 

bilaterale eficiente cu toate țările vecine, inclusiv întreprinderea de acțiuni comune asupra râurilor transfrontaliere în 

timpul apărării împotriva inundațiilor și a gheții este un instrument eficient pentru reducerea impactului inundațiilor în 

aval.  

Cooperarea între serviciile naționale de monitorizare și avertizare a inundațiilor trebuie să fie eficientă, ea permițând 

schimbul rapid de date privind evenimentele și avertizările de inundații. 

Un element de sprijin îl constituie utilizarea Sistemului de avertizare a inundațiilor între țările dunărene (European Flood 

Awareness System – EFAS) pentru Dunăre. 

România a colaborat și implementat proiecte internaționale desfășurate sub umbrela ICPDR cum ar fi: Danube 

Floodplain, Danube Sediment, Jointisza, DAREFFORT, Coca-Cola - WWF “Partnership for a living Danube” și va colabora 

la depunerea aplicațiilor pentru proiecte viitoare cum ar fi LAREDAR, Danube Sediment 2 și Jointisza 2. 

România are acorduri interguvernamentale în ceea ce privește cooperarea și gestionarea durabilă a apelor 

transfrontaliere cu Ungaria, Ucraina, Serbia, Bulgaria și Republica Moldova, iar schimbul de informații în domeniul 

gospodăririi apelor se face prin Comisiile bilaterale mixte, prin care România ţine un contact permanent, în conformitate 

cu acordurile existente, care prevăd inclusiv schimburi de date și avertizări hidrologice în perioadele de ape mari. 

Anual au loc acțiuni de verificare a lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor din zonele de interes 

comun România-Ungaria, România-Ucraina, România-Serbia atât pe teritoriul românesc cât și pe teritoriul fiecărei țări 

vecine. Procesele – Verbale încheiate cu ocazia acestor acțiuni sunt prezentate în cadrul întâlnirilor anuale ale 
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Subcomisiilor de apărare împotriva inundațiilor, întâlniri în cadrul cărora au loc și  informări cu privire la proiectele 

comune propuse/aflate în derulare, proiecte ce au legătură cu activitatea subcomisiei. 

În relația bilaterală România -Serbia, în cadrul Sesiunii Comisiei Româno-Sârbe ce a vut loc la Belgrad în iunie 2022 a 

fost adoptat noul Regulament privind organizarea și funcționarea Comisiei româno - sârbe pentru gospodărirea durabilă 

a apelor transfrontaliere. În cadrul aceleiași sesiuni s-a stabilit ca la elaborarea regulamentului specific, Subcomisia 

pentru apărare împotriva inundațiilor româno-sârbă să integreze obligațiile ce reies din Directiva Inundații 2007/60/CE. 

Întâlnirile bilaterale din perioada 2017-2022 (Comisiile hidrotehnice, Subcomisiile pentru apărarea împotriva 
inundatiilor, expertii pentru verificarea lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundațiilor, Subcomisiile pentru 
hidrometeorologie și gospodărirea cantitativă a apelor) sunt prezentate în tabelul următor. 

Tabelul 33. Întâlnirile bilaterale România – Serbia din perioda 2017 - 2022 

Nr. crt Denumirea intalnirii Locatia Perioada de desfășurare 

1 A XXXVI-a întâlnire a Subcomisiei pentru apărare împotriva inundaţiilor 
şi gheţurilor din cadrul Comisiei hidrotehnice româno – sârbe 

Zrenianin 18 – 21.09.2017 

2 A XXXVII-a întâlnire a Subcomisiei pentru apărare împotriva inundaţiilor 
şi gheţurilor din cadrul Comisiei hidrotehnice româno – sârbe 

Timişoara 9 – 12.10.2017 

3 Întâlnirea româno – sârbă a experţilor din cadrul Subcomisiei de apărare 
împotriva inundaţiilor şi gheţurilor 

Timişoara 30.03.2018 

3 A XXXVIII-a întâlnire a Subcomisiei pentru apărare împotriva inundaţiilor 
şi gheţurilor din cadrul Comisiei hidrotehnice româno – sârbe 

Timişoara 18 – 21.09.2018 

4 A XXXIX-a întâlnire a Subcomisiei pentru apărare împotriva inundaţiilor 
şi gheţurilor din cadrul Comisiei hidrotehnice româno – sârbe 

Zrenianin 9 – 12.10.2018 

5. A XXXX-a întâlnire a Subcomisiei pentru apărare împotriva inundaţiilor şi 
gheţurilor din cadrul Comisiei hidrotehnice româno – sârbe 

Zrenianin 17 – 20.09.2019 

6 A XLI-a întâlnire a Subcomisiei pentru apărare împotriva inundaţiilor şi 
gheţurilor din cadrul Comisiei hidrotehnice româno – sârbe 

Timişoara 8 – 11.10.2019 

7 Întâlnirea experţilor din Partea română şi Partea sârbă referitoare la 
lucrările planificate la polderul Gherteniş  

Timişoara 29.10.2019 

8 Întâlnirea experţilor pentru apărare împotriva inundaţiilor şi gheţurilor, 
a Comisiei hidrotehnice româno – sârbe de gospodărire a apelor 
transfrontaliere 

Timişoara 7 – 10.09.2021 

9 Întâlnirea experţilor pentru apărare împotriva inundaţiilor şi gheţurilor, 
a Comisiei hidrotehnice româno – sârbe de gospodărire a apelor 
transfrontaliere 

Zrenianin 21 – 23.09.2021 

10 Sesiunea Comisiei româno-sârbe pentru gospodărirea durabilă a apelor 
de transfrontaliere 

Belgrad 22-24 iunie 2022 

11 Întâlnirea experţilor pentru apărare împotriva inundaţiilor şi gheţurilor, 
a Comisiei hidrotehnice româno – sârbe de gospodărire a apelor 
transfrontaliere 

Bucuresti 25-28.10.2022 

12 Întâlnirea experţilor pentru apărare împotriva inundaţiilor şi gheţurilor, 
a Comisiei hidrotehnice româno – sârbe de gospodărire a apelor 
transfrontaliere 

Zrenianin 7-10.11.2022 

In perioada septembrie - octombrie 2020, din cauza restricțiilor impuse ca urmare a pandemiei de Covid 19, experții 

părților au efectuat verificarea lucrărilor din administrare, fiecare parte pe teritoriul propriu, rapoartele intocmite fiind 

transmise reciproc pe email. 
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6. Plan de acțiune pentru 

implementare 

Planurile de Management al Riscului la Inundații reprezintă documente de planificare strategică, care, în baza unei 

evaluări sistematice a riscurilor la inundații, propun măsuri de reducere a riscului la inundații în fiecare dintre A.P.S.F.R.-

urile identificate și la nivel național. Programele de Măsuri reprezintă baza pentru planificarea operațională și 

investițională mai detaliată cu scopul de a reduce riscul la inundații. România este o țară cu risc semnificativ la inundații, 

cu Pagube Anuale Estimate de 1,72 miliarde Euro în cadrul celor 526 de A.P.S.F.R.-uri identificate. Având în vedere 

faptul că resursele financiare, dar și cele tehnice și instituționale sunt limitate, prioritizarea măsurilor de reducere a 

riscului la inundații, respectiv identificarea celor mai relevante și rentabile măsuri ce urmează a fi implementate cu 

prioritate are o importanță majoră. Prioritizarea, respectiv estimarea costurilor și beneficiilor aferente măsurilor trebuie 

să fie sistematice și suficient de detaliate pentru a putea lua decizii informate și întreprinde acțiuni în scopul inițierii și 

continuării implementării. Pentru implementarea și determinarea impactului preconizat al măsurilor este necesar să se 

stabilească obiective realiste. 

Metodologia de elaborare a Programului de Măsuri a oferit o orientare clară cu privire la evaluarea și prioritizarea 

măsurilor. Prioritizarea măsurilor s-a realizat în baza unor criterii obiective clar definite, după cum este explicat în 

Capitolul 5. Această prioritizare este ulterior corelată cu un calendar de implementare. În general, România 

intenționează să implementeze măsuri prioritare în cadrul Ciclului II (2022-2028) și să transfere alte măsuri în Ciclul III 

de implementare a Directivei Inundații 2007/60/CE. Metodologia aplicată a permis de asemenea României să 

determine impactul preconizat al măsurilor și să stabilească ținte clare pentru anumiți indicatori cheie.  

În cele ce urmează sunt descrise în detaliu planul de implementare și obiectivele pentru măsurile din categoria A, B și 

C. Implementarea P.M.R.I. Ciclul II devine obligatorie după ce este aprobată prin Hotărâre de Guvern, ceea ce înseamnă 

de asemenea că trebuie implementate toate măsurile din categoriile A, B și C. Din acest motiv, planurile de 

implementare și obiectivele aferente trebuie elaborate pentru toate tipurile de măsuri. Acestea sunt descrise în 

paragrafele de mai jos. 

6.1 Planul de implementare și obiectivele pentru 

măsurile din Categoria A (Măsurile naționale) 

Măsurile naționale sunt definite și selectate la nivel național. Măsurile prioritare au fost grupate în cinci tipuri principale 

de măsuri, după cum este specificat în capitolul 5.2. Pentru aceste proiecte prioritizate, obiectivul este acela de a evalua 

fezabilitatea acestora în următorul an pentru a ajunge la un concept clar, precum și la viabilitatea confirmată și 

implementabilitatea acestora până la finalul anului 2027. În completarea acesteia se află lista scurtă de măsuri 

prioritizate, obiectivul fiind acela de a îmbunătăți și clarifica descrierea acestora, astfel încât și acestea să poată fi 

elaborate ulterior. Acest demers ar trebui realizat în decursul anului viitor.  

Principalele instituții cu rol decizional în aprobarea (implementarea) și finanțarea Măsurilor Naționale 

Principalele instituții cu rol decizional în aprobarea (implementarea) Măsurilor Naționale, precum și pentru finanțarea 

acestora sunt: M.M.A.P., M.D.L.P.A., M.A.D.R., M.F., M.Ec., M.En., M.J., M.C.I.D., M.I.P.E. și M.A.I. 
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Potențialele mecanisme financiare identificate pentru Măsurile Naționale   

Principalele potențiale Mecanisme Financiare pentru implementarea Măsurilor Naționale sunt următoarele: 

• P.N.R.R. – Planul Național de Redresare și Reziliență 

• Programul de Cooperare Teritorială 2021-2027 

• Programul pentru Regiunea Dunării (2021-2027) 

• Programul de Investiții pentru dezvoltarea infrastructurii de transport 2021-2030 

• Facilitatea „Conectarea Europei” 

• Programul Operațional Transport 2021-2027 

• Programul Strategic Național ulterior anului 2020 – Common Alerting Protocol 

• Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD – Fondul European de Dezvoltare Regională - FEDR) 

• Bugetul Național  

Posibilitățile concrete privind aceste surse de finanțare trebuie analizate ulterior și transpuse într-un plan financiar 

multianual, de preferat până la finalul anului 2023.  

Planul de Acțiune pentru Măsurile Naționale 

Pentru implementarea P.M.R.I. Ciclul II și a Măsurilor Naționale identificate, responsabilitatea revine deopotrivă mai 

multor Ministere din cadrul Guvernului României. În timp ce M.M.A.P. și A.N.A.R. sunt autoritățile competente 

responsabile cu implementarea Directivei Inundații, alte ministere, precum M.D.L.P.A., M.T.I., M.A.D.R. (de exemplu) 

ar putea răspunde de (co-) implementarea Măsurilor Naționale specifice identificate în cadrul acestui proces. 

Principalele etape aferente procesului de implementare sunt următoarele: 

• M.M.A.P., M.D.L.P.A., M.T.I., M.A.D.R. sau părțile interesate relevante responsabile cu implementarea măsurilor 

trebuie să definească împreună sursele de finanțare și să întocmească planul financiar de implementare a măsurilor 

pentru care sunt responsabile în mod direct – sub coordonarea M.M.A.P., până în cel de-al 3-lea trimestru al anului 

2023; 

• M.M.A.P. va lansa un apel către toate ministerele responsabile pentru optimizarea ulterioară a fișelor de proiect 

propuse și împreună, pentru demararea planificării proiectelor și a foii de parcurs respective pentru implementare 

către finalul anului 2027 – începutul anului 2028. Pentru toate Măsurile Naționale propuse, se aplică următoarea 

foaie de parcurs orientativă (tabelul 33):  

Tabelul 34. Măsurile Naționale aferente Planului de Acțiune 

Acțiunea Termenul de realizare Instituțiile vizate 

Planul financiar pentru Proiectele – Măsuri 
Naționale (Planificarea bugetului instituțional 

pentru anul 2024 (privind măsurile naționale 

implementate în perioada 2023-2024) și 
proiecțiile realizate până la finalul anului 2027 

Finalul trimestrului 3 al 

anului 2023 

M.M.A.P./A.N.A.R.-M.F. și 
M.A.I./I.G.S.U.-M.F. și 
M.D.L.P.A.-M.F. și M.A.D.R. –M.F. 

Realizarea unui acord de parteneriat pentru 
implementarea măsurile naționale în perioada 
2023-2028  

Finalul anului 2023 M.M.A.P./A.N.A.R.-M.F. și 
M.A.I./I.G.S.U.-M.F. și 
M.D.L.P.A.-M.F. și M.A.D.R. –M.F. 

Elaborarea aplicațiilor de proiecte privind 
măsurile naționale care vor fi finanțate  

Finalul anului 2023 – 

jumătatea anului 2024 

M.M.A.P./A.N.A.R.-M.F. și 
M.A.I./I.G.S.U.-M.F. și 
M.D.L.P.A.-M.F. și M.A.D.R. –M.F. 
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6.2 Planul de implementare și obiectivele pentru 

măsurile din Categoria B (de prevenire și protecție): 

Prioritizarea măsurilor a fost realizată utilizând cinci clase de prioritate predefinite (foarte ridicată, ridicată, critică, 

moderată, scăzută), după cum sunt acestea descrise în detaliu în capitolul 5.3. S-a stabilit ulterior faptul că măsurile cu 

prioritate foarte ridicată, ridicată și critică urmează să fie implementate în cadrul Ciclului II (2022-2028), în timp ce 

măsurile cu prioritate moderată și scăzută urmează să fie evaluate ulterior pentru eventuala implementare a acestora 

după anul 2028. 

În baza prioritizării, A.B.A. Crișuri a cuantificat rezultatele preconizate aferente implementării și a stabilit obiectivele 

specifice pentru Ciclul II. În timpul evaluării, impactul și costurile preconizate pentru fiecare măsură și alternativă în 

parte au fost estimate utilizând Appraisal Summary Tool (AST). Cu rezultatele aferente prioritizării realizate de către 

A.B.A. Crișuri, beneficiile acumulate au fost calculate pentru toate măsurile propuse pentru A.B.A. Crișuri și per clasă de 

prioritate. În scopuri de raportare, s-a decis selectarea unui set de indicatori-cheie din cadrul AST, după cum este 

specificat în tabelul 35. Valoarea-țintă se referă la clasele de prioritate foarte ridicată, ridicată și critică, deoarece aceste 

măsuri urmează a fi implementate primele. 

Tabelul 35. Indicatorii și valorile țintă pentru Obiectivele aferente P.M.R.I. Ciclul II 

Obiectivul PMRI Indicatorul 
Valoarea-țintă la nivel național (pentru alternativele 

propuse cu prioritate foarte ridicată, ridicată și 
critică) 

1. Evitarea/Controlul riscurilor asociate 
inundațiilor 

Nu au fost definiți indicatori sau ținte specifici/e. 

2. Reducerea impactului negativ al inundațiilor 
asupra populației 

Reducerea numărului de 
persoane expuse riscului 

Numărul acestora urmează a fi calculat. 
Va fi gata pentru raportul final 

Reducerea numărului de 
proprietăți cu destinație 
rezidențială expuse riscului 

Numărul acestora urmează a fi calculat. 
Va fi gata pentru raportul final 

3. Reducerea impactului negativ al inundațiilor 
asupra infrastructurii și activității economice 

Reducerea AED Numărul acestora urmează a fi calculat. 
Va fi gata pentru raportul final 

4. Reducerea impactului negativ al inundațiilor 
asupra patrimoniului cultural 

Reducerea numărului de 
componente ale 
infrastructurii culturale 
expuse riscului  

Numărul acestora urmează a fi calculat. 
Va fi gata pentru raportul final 

5. Reducerea impactului negativ al inundațiilor 
asupra mediului și atingerea/menținerea 
obiectivelor de mediu în conformitate cu 
Directiva Cadru Apă 

Numărul de alternative 
propuse cu o schimbare 
pozitivă a punctajului 
aferent AMC 

În baza cifrelor existente, vor fi definite trei clase 
pentru a clasifica alternativele în funcție de impactul 
negativ, pozitiv și extrem de pozitiv asupra mediului 
(și anume, cu punctaje aferente AMC pentru partea 
de protecția mediului mai mare decât, egale cu sau 
mai mici decât valoarea de referință). 

6. Creșterea gradului de conștientizare și 
reziliență cu privire la riscurile la inundații, 
precum și creșterea capacității de avertizare/ 
alarmare si intervenție/ răspuns în caz de 
urgență 

Consultați tabelul 38 Consultați tabelul 38 

7. Creșterea gradului de adaptare la efectele 
schimbărilor climatice 

Nu au fost definiți indicatori sau ținte specifice. 

8. Maximizarea eficienței atingerii obiectivelor 
privind riscul la inundații, luând în 
considerare costurile și finanțarea disponibilă 

Numărul de alternative 
propuse cu raportul Cost 
Beneficiu 

• < 1 

• 1 – 3 

• 4 – 6 

• > 6 
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Obiectivul PMRI Indicatorul 
Valoarea-țintă la nivel național (pentru alternativele 

propuse cu prioritate foarte ridicată, ridicată și 
critică) 

9. Îmbunătățirea implicării tuturor părților 
interesate   

Nu au fost definiți indicatori sau ținte specifici/e. 

Notă: Valoarea-țintă este estimată în baza impactului alternativei propuse pentru o PAD de 1%. Sursa de informații este AST pentru majoritatea alternativelor. Pentru Schemele aferente POIM, care 

nu au fost evaluate în baza AST, a fost realizată o estimare a potențialului impact în baza opiniei de specialitate. 

 

Implementarea tuturor alternativelor propuse cu clasele de prioritate foarte ridicată, ridicată și critică este costisitoare 

(Cifrele exacte urmează a fi calculate). 

Principalele instituții cu rol decizional în aprobarea (implementarea) Măsurilor de Prevenire și Protecție, precum și 

finanțarea acestora 

După cum este specificat în Capitolul 5.3, măsurile din Categoria B acoperă o gamă largă și diversă de măsuri, astfel 

încât aprobarea (implementarea) și finanțarea acestora să fie efectuată în mod integrat și coordonat, pornind de la 

nivelul A.B.A.-urilor, care ar trebui să aibă o bună colaborare cu alte instituții locale/ regionale, ce reprezentă diferite 

sectoare de activitate, precum transporturi, agricultură, silvicultură și altele.  

Trei paliere organizaționale sunt implicate în aprobarea (implementarea) măsurilor din Categoria B. Instituțiile 

prezentate în cele ce urmează sunt cele mai importante, însă ar putea exista și alte instituții/organizații publice și/ sau 

private care trebuie de asemenea implicate (în funcție de complexitatea măsurilor): 

• La nivel local/ regional: Consiliul Județean, Primărie, Direcția Regională de Drumuri și Poduri, Direcția Județeană de 

Drumuri și Poduri, Direcția Județeană de Silvicultură, Garda Forestieră, Direcțiile Județene de Agricultură, O.C.P.I, 

altele; 

• La nivel central: 

- Instituțiile de la nivel național coordonate de către/ aflate în subordinea diferitelor ministere, precum: 

A.N.A.R., CESTRIN, C.N. CFR S.A., C.N.A.I.R. S.A., C.N. A.C.N. S.A., A.N.I.F., ROMSILVA – Regia Națională a 

Pădurilor, A.N.C.P.I., HIDROELECTRICA S.A., I.G.S.U., altele; 

- Principalele ministere cu rol decizional din cadrul Guvernului României: M.M.A.P., Ministerul de Finanțe, 

M.D.L.P.A., M.A.D.R., M.T.I., Ministerul Energiei, Ministerul Economiei, M.C.I.D., M.A.I., M.I.P.E, altele.  

Potențialele mecanisme financiare identificate pentru Măsurile de Prevenire și Protecție 

Potențialele Mecanisme Financiare identificate pentru implementarea Măsurilor de Prevenire și Protecție sunt 

următoarele: 

• Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD), Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), care sprijină 

implementarea politicilor de coeziune la nivelul Uniunii Europene; 

• PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență Plan;  

• Programul de Cooperare Teritorială 2021-2027; 

• Programul pentru Regiunea Dunării (2021-2027); 

• Programul de Investiții pentru dezvoltarea infrastructurii de transport 2021-2030; 

• Facilitatea „Conectarea Europei”; 

• Programul Operațional Transport 2021-2027; 

• Programul Strategic Național ulterior anului 2020 - CAP; 

• Pactul Verde European; 

• Programul-cadru al Uniunii Europene "Orizont Europa" (2021 - 2027) - Cluster 5: Climă, Energie și Mobilitate; 

•  Împrumuturi contractate de la Banca Europeană de Investiții (BEI), Banca Mondială (BM) sau alte organizații 

financiare, ce ar putea fi identificate de către Guvernul României; 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/95/fondul-european-de-dezvoltare-regionala-fedr-
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/95/fondul-european-de-dezvoltare-regionala-fedr-
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• Finanțarea combinată a unui împrumut și cererea de rambursare a acestuia din Fondul de Coeziune (prin PODD), 

după implementarea măsurilor de Prevenire și Protecție de către autoritățile române; 

• Bugetul General Consolidat al Statului (inclusiv capitolele dedicate din cadrul bugetelor ministerelor responsabile 

sau competente – precum M.M.A.P., M.D.L.P.A., M.T.I., M.A.D.R., altele). 

Posibilitățile privind aceste surse de finanțare trebuie analizate și transpuse într-un plan financiar multianual, de 

preferat până la finalul trimestrului 3 al anului 2023, acoperind nevoile financiare și sursele corespunzătoare aferente 

fiecărui an fiscal în parte până în anul 2028 (22 martie 2028 fiind termenul limită pentru raportarea P.M.R.I. Ciclul III). 

Planul de Acțiune pentru Măsurile de Prevenire și Protecție 

În tabelul 36 este prezentat un Plan de Acțiune pentru Măsurile de Prevenire și Protecție detaliat, ce include acțiunile 

ce trebuie întreprinse de către instituțiile responsabile și data limită de realizare a acestora. 

Tabelul 36. Planul de Acțiune pentru Măsurile de Prevenire și Protecție 

 

Acțiunea Termenul de realizare Instituțiile vizate 

Planul financiar pentru măsurile din Categoria B 
(Planificarea bugetului instituțional pentru anul 
2024 (cu privire la măsurile din Categoria B 
implementate în perioada 2023-2024) și 
proiecțiile realizate până la finalul anului 2027 

Finalul trimestrului 3 al anului 2023 M.M.A.P./A.N.A.R.-M.F. și  
M.A.I./I.G.S.U.-M.F. și  
M.D.L.P.A-M.F. și M.A.D.R. -M.F. și 
toate ministerele 
responsabile/competente 

Realizarea unui acord de parteneriat și a unei 
Foi de Parcurs pentru implementarea măsurilor 
din categoria B implementate în perioada 2023-
2028  

Finalul anului 2023 M.M.A.P./A.N.A.R.-M.F. și  
M.A.I./I.G.S.U.-M.F. și  
M.D.L.P.A.-M.F. și M.A.D.R. -M.F. și 
toate ministerele responsabile/ 
competente  

Realizarea aplicațiilor pentru proiecte incluzând 
măsuri din Categoria B (cu prioritate foarte 
ridicată, ridicată și critică) ce urmează să fie 
finanțate 

Finalul anului 2023 – Jumătatea 
anului 2024 

M.M.A.P./A.N.A.R.-M.F. și  
M.A.I./I.G.S.U.-M.F. și  
M.D.L.P.A.-M.F. și M.A.D.R. -M.F. și 
toate ministerele 
responsabile/competente  
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6.3 Planul de implementare și obiectivele pentru 

măsurile din Categoria C (Pachetul de Măsuri de 

Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență) 

În baza justificărilor menționate în Capitolul 5.4, Pachetul de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de 

urgență, ce include 29 de măsuri și are o valoare financiară de aproximativ 400 de milioane de euro, poate fi considerat 

viabil. Pachetul va reprezenta o schimbare radicală pentru România cu privire la măsurile de pregătire, răspuns și 

redresare. Obiectivele pentru scenariul ce “include pachetul de măsuri” pot fi realizate în mare parte până la finalul 

Ciclului II, și anume până la finalul anului 2027 și sunt specificate în tabelul 35. Pachetul va fi implementat la nivel 

național. 

Potențialele mecanisme financiare identificate pentru Pachetul de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor 

de urgență 

Principalele Mecanisme Financiare pentru implementarea Pachetului de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul 

situațiilor de urgență sunt următoarele: 

• Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) – Fondul European de Dezvoltare Regională – (FEDR), care 

sprijină implementarea politicilor de coeziune la nivelul Uniunii Europene; 

• Împrumuturi contractate de la Banca Europeană de Investiții (BEI), Banca Mondială (BM sau alte organizații 

financiare, ce ar putea fi identificate de către Guvernul României. 

• Combinarea finanțării unui împrumut cu cererea de rambursare a acestuia din Fondul de Coeziune (prin PODD), 

după implementarea Pachetului de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență, de către 

autoritățile române. 

Posibilitățile privind aceste surse de finanțare trebuie analizate și transpuse într-un plan financiar multianual, de 

preferat până la finalul trimestrului 3 al anului 2023. 

Tabelul 37. Indicatorii și valorile țintă pentru Obiectivul 6 – Pachetul de Măsuri de Pregătire 

Nr. Indicator (A și B)/sub-indicator (C-H) Valoarea de referință 
Valoarea-țintă ce 

include pachetul de 
măsuri 

Perioada 
exprimată în 
ani până la 
atingerea 

valorii-țintă 

A Reducerea pagubelor (EAD) datorate 
implementării Pachetului de Măsuri de 

Pregătire și de Răspuns în cazul 
situațiilor de urgență 

Aproximativ 3%23 reducere 
din 1,72 Miliarde € 

Aproximativ 5%24 
reducere din 1,72 
Miliarde € 

3 

B Reducerea pierderilor de vieți omenești 
datorate implementării Pachetului de 

Măsuri de Pregătire și de Răspuns în 
cazul situațiilor de urgență 

Aproximativ 3% reducere din 
14 (abordare istorică) / 70 
(evaluarea riscurilor) 

Aproximativ 5% 
reducere din 14 
(abordare istorică) / 70 
(evaluarea riscurilor) 

3 

C Disponibilitatea unor produse de prognoză 
și avertizare optimizate 

< 48 de ore timp de execuție 
(abordare deterministă) 

> 72 de ore timp de 
execuție (abordare 
probabilistă) 

3 

 
23 Cifrele se bazează pe bunele practici internaționale pentru măsurile de pregătire, răspuns și redresare existente. Aceeași metodă a fost utilizată pentru reducerea pierderilor de vieți omenești. 
24 Cifrele se bazează pe bunele practici internaționale pentru măsurile propuse incluse în Pachetul de Măsuri de Pregătire. Aceeași metodă a fost utilizată pentru reducerea pierderilor de vieți 
omenești. 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/95/fondul-european-de-dezvoltare-regionala-fedr-
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/95/fondul-european-de-dezvoltare-regionala-fedr-
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Nr. Indicator (A și B)/sub-indicator (C-H) Valoarea de referință 
Valoarea-țintă ce 

include pachetul de 
măsuri 

Perioada 
exprimată în 
ani până la 
atingerea 

valorii-țintă 

D Numărul de centre operative pentru 
intervenții în situații de urgență din cadrul 
I.G.S.U. cu un timp de reacție de 20 de 
minute pentru localități și respectiv 
numărul centrelor de intervenție rapidă 
(C.I.R.) din cadrul A.N.A.R. și sistemelor de 
gospodărire a apelor (S.G.A.) ale A.B.A.-
urilor cu un timp de deplasare de 90 de 
minute pentru intervenția la infrastructura 
de apărare împotriva inundațiilor expusă la 
risc din cadrul A.P.S.F.R.-urilor 

A.B.A.-uri: C.I.R. 80%, S.G.A.: 
96% 
Unități I.G.S.U.: 51% 

ABA-uri: C.I.R. 80%, 
S.G.A.: 96% 
Unități I.G.S.U.: 75% 

2 

E Procentul de persoane situate în A.P.S.F.R.-
urile cu risc ridicat, care primesc avertizări 
de inundații prin diferite canale de 
comunicare (sistemul RO-Alert, avertizare 
directă, alarmare cu sirene) 

75% 95% 2 

F Procentul de persoane care acționează 
atunci când primesc avertizări de inundații 

50% >75% 3 

G Procentul de persoane vizate de campaniile 
de sporire a gradului de conștientizare (în 
principal prin implicarea acestora în 
realizarea unor exerciții / broșuri / hărți 
anuale) 

20% >50% 3 

H Procentul de campanii adresate în mod 
special comunităților marginalizate 

< 1% >25% 3 

Fiecare valoare țintă a fost calculată sau obținută în baza abordărilor aferente justificării prezentate în Capitolul 5.4. 

Toate cele 29 de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență incluse în Pachetul de Măsuri au fost 

considerate ca având prioritate foarte ridicată sau ridicată, și anume toate trebuie implementate până la finalul anului 

2027. 

Principalele instituții definite cu rol decizional în aprobarea (implementarea) Pachetului de Măsuri de Pregătire și de 

Răspuns în cazul situațiilor de urgență, precum și pentru finanțarea acestuia  

Principalele instituții cu rol decizional în aprobarea (implementarea) Pachetului de Măsuri de Pregătire și de Răspuns 

în cazul situațiilor de urgență, precum și pentru finanțarea acestora sunt: 

• M.M.A.P., A.N.A.R. și I.N.H.G.A., precum și A.N.M. pentru avertizarea împotriva inundațiilor, managementul 

riscului la inundații și riscurile asociate (poluări accidentale și alunecări de teren),  

• M.A.I., I.G.S.U. pentru intervenții operative în situații de urgență în caz de inundații și alte riscuri asociate 

(poluarea solului, alunecări de teren, cutremure de suprafață, situația epidemiologică etc.) și 

• Alte structuri suport, precum, M.D.L.P.A., M.T., administrația locală și județeană, ME și Hidroelectrica, M.A.D.R. și 

A.N.I.F., Direcțiile Silvice și Romsilva, M.F. etc. Aceste autorități ar trebui să contribuie cu “Know-How”-ul deținut 

la procesul de implementare a pachetului de măsuri.  

Planul de acțiune 

În tabelul 38 este prezentat un plan de acțiune detaliat cu privire la acțiunile ce trebuie întreprinse de către instituțiile 

responsabile și data limită de realizare a acestora, inclusiv aprobări, planificare financiară, studii de (pre-) fezabilitate, 
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aplicații, semnarea contractelor, implementare, formare, testare, mentenanță și solicitarea de rambursări pentru 

fondurile acordate în cadrul PODD. 

Tabelul 38. Planul de acțiune pentru Pachetul de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență 

Acțiunea Termenul de realizare Instituțiile vizate 

Planul financiar pentru Pachetul de Măsuri 
de Pregătire și de Răspuns în cazul 
situațiilor de urgență (Planificarea bugetului 

instituțional pentru anul 2024, cu privire la 
Pachetul de Măsuri 2023-2024) 

Finalul trimestrului 3 al anului 2023 M.M.A.P./A.N.A.R.-M.F. și  
M.A.I./I.G.S.U.-M.F. 
STS 

Realizarea unui acord de parteneriat pentru 

implementarea Pachetul de Măsuri de 
Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor 
de urgență 2023-2024  

Finalul anului 2023 M.M.A.P./A.N.A.R.-M.F. și  
M.A.I./I.G.S.U.-M.F. 
STS 

Realizarea aplicației pentru proiectele incluzând 

Pachetul de Măsuri de Pregătire și de 
Răspuns în cazul situațiilor de urgență 

2023-2024 ce urmează să fie finanțate 

Finalul anului 2023 A.N.A.R. și I.G.S.U., 
M.M.A.P. și M.A.I. 

Strategia Instituțională de Achiziții 
(M.M.A.P./A.N.A.R./I.N.H.G.A., M.A.I./I.G.S.U.) 

Finalul anului 2023 – Aprobarea 
instituțională și ministerială 

M.M.A.P./A.N.A.R.-M.F. și  
M.A.I./I.G.S.U.-M.F. 
STS 

Semnarea contractelor pentru Proiectul PP  Primul trimestru al anului 2024 M.M.A.P./A.N.A.R.-M.F. și  
M.A.I./I.G.S.U.-M.F. 
STS 

Implementarea calendarului de achiziții și 
planificarea principalelor activități de proiect 
(activități juridice și instituționale, campanii de 
sporire a gradului de conștientizare etc.) 

Trimestrele I-IV ale anului 2024 și 
permanent până la finalul anului 2027 

M.M.A.P./A.N.A.R.-M.F. și  
M.A.I./I.G.S.U.-M.F. 
STS 

Sesiuni de formare privind modul de utilizare a 
echipamentelor 

Trimestrele III-IV ale anului 2024 
activitate continuă/ permanentă 

M.M.A.P./A.N.A.R. și  
M.A.I./I.G.S.U.-M.F. 
STS 

Recepția oficială a echipamentelor în teren Trimestrul IV al anului 2024 și 
activitate permanentă 

A.N.A.R., I.G.S.U., S.T.S. 

Sisteme de prognozare și concept DSS – 
primirea oficială a aplicațiilor  

Permanent, în baza fazelor de 
implementare  
Trimestrul IV al anului 2026, 
Trimestrul IV al anului 2027 

A.N.A.R./ A.B.A.-urile, I.N.H.G.A., 
A.N.M. 

Sistem nou pentru monitorizare și management 
al datelor (testare și mentenanță) 

Trimestrul 3 al anului 2026 M.M.A.P./A.N.A.R. și  
M.A.I./I.G.S.U.-M.F. 
STS 

Testarea performanțelor noului Sistem de 
Prognozare, inclusiv Sistemul de Predicție a 
Ansamblului Meteorologic și Hidrologic  

Trimestrul IV al anului 2026  A.N.A.R./ A.B.A.-urile, I.N.H.G.A., 
A.N.M. 
I.G.S.U./M.M.A.P./M.A.I. 

Recepția oficială finală a investițiilor Pachetului 
de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în 
cazul situațiilor de urgență  

Permanent, ultimul pentru Trimestrul 
IV al anului 2026 

Toți partenerii, M.F., reprezentanții 
programului de finanțare  

Cererea de rambursare a fondurilor din PODD 
pentru principalele măsuri investiționale  

Trimestrul IV al anului 2026 Părțile responsabile cu 
implementarea  
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7. Monitorizarea implementării 

Planului de Management al 

Riscului la Inundații 

Conform Directivei 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații (a se vedea V. Anexa – partea 

A.II.1), Comisia Europeană solicită statelor membre să descrie modul în care progresul implementării măsurilor propuse 

în Planurile de Management al Riscului la Inundații (P.M.R.I.) este monitorizat. Prin urmare, măsurile propuse în P.M.R.I. 

Ciclul II trebuie monitorizate cu periodicitate anuală. În cadrul acestui capitol se descrie modul în care progresul 

implementării măsurilor identificate va fi monitorizat. 

Pentru toate măsurile de management al riscului la inundaţii propuse, conform Catalogului de măsuri potențiale asociat 

P.M.R.I., indiferent de nivelul de aplicabilitate al măsurii (național / A.B.A. / A.P.S.F.R.), s-au identificat indicatorii 

urmăriți în evaluarea progresului de implementare a măsurilor (tabelul 39). 

Monitorizarea progresului de punere în aplicare a Planurilor de Management al Riscului la Inundații din Ciclul II al 

Directivei Inundații 2007/60/CE se va realiza în strânsă colaborare cu reprezentanții A.B.A., A.N.A.R. și M.M.A.P., prin 

intermediul unor machete .xls ce vor conține în principal, planurile de măsuri propuse pentru reducerea riscului la 

inundații, informații referitoare la indicatorii fizici realizați și informații privind stadiul de realizare a măsurii, aferente 

fiecărei Administrații Bazinale de Apă și fluviului Dunărea. 

Monitorizarea măsurilor naționale și coordonarea generală a acestora vor fi elaborate în cadrul ministerelor cu 

competente specifice în managementul riscurilor la inundații, cu raportare anuală în cadrul Consiliului Ministerial al 

Apelor. Măsurile aplicabile la nivel de A.B.A. / A.P.S.F.R vor fi monitorizate în cadrul A.N.A.R. / A.B.A, cu raportare anuală 

către M.M.A.P. şi în cadrul Comitetelor de Bazin. 
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Tabelul 39. Indicatori asociați măsurilor conform catalogului de măsuri potențiale asociat P.M.R.I. 

Tip de măsură 
Cod tip 
măsură 

C.E. 

Cod tip 
măsură RO 

Măsuri Potențiale Autoritate responsabilă Nivel de aplicare 
Indicatori urmăriți în evaluarea 

progresului 

Autoritate(i) responsabilă(e) 
pentru urmărirea implementării 

măsurilor 

Evitarea , Măsuri pentru prevenirea amplasării de re-
ceptori noi sau adiționali în zonele de risc la inundații 
prin politicile / reglementările de planificare teritorială 
Coordonarea strategiilor de planificare teritorială 
(planurilor de amenajare a teritoriului la nivel național, 
județean și zonal și a documentațiilor de urbanism) cu 
normele / ghidurile de utilizare a terenurilor în zonele 
inundabile 

M21 M21-RO1 

Introducerea hărţilor de hazard și de risc la inundaţii în 
Planurile de Urbanism și de Dezvoltare Locală si actualiza-
rea Regulamentelor Generale și Locale de Urbanism 
aferente documentațiilor de urbanism pentru unităţile 
administrativ teritoriale, prin cuprinderea de prevederi pe 
termen mediu și lung cu privire la zonele de risc la in-
undaţii identificate prin hărţile de risc la inundaţii și 
adoptarea măsurilor cuprinse în P.M.R.I.  

M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.T.I.C., M.A.I. (I.G.S.U.), 
Autorități locale, C.J., I.S.C.  

Național 
Număr U.A.T. cu planuri de ur-
banism reactualizate 

M.M.A.P. 

M21 M21-RO2 

Planificare teritorială și planificare urbană pe baza eval-
uărilor de risc la inundații (studii de inundabilitate), la 
niveluri de detaliu diferite, în funcție de scopul acestora 
(documentații de urbanism  – evaluari strategice al riscu-
lui și evaluări specifice ale riscului la inundații) 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.T.I.C., M.A.I. (I.G.S.U.), 
Autorităţi locale, C.J., I.S.C. 

Naţional 
Număr planuri de amenajarea 
teritoriului elaborate/actualizate 

M.D.R.A.P., I.S.C. 

Evitarea – prin reglementările de construire în zona in-
undabilă 

M21 M21-RO3 
Criterii și reglementări de construire în zona inundabilă 
(de ex. reactualizarea nivelurilor de proiectare a con-
strucțiilor din zona inundabilă) 

M.M.A.P., M.L.P.D.A., 
M.T.I.C 

Naţional Număr de acte legislative M.T.I.C 

Îndepărtare sau relocare, Măsuri pentru  îndepărtarea 
receptorilor din zonele inundabile sau relocarea recep-
torilor în zone cu o probabilitate mai mică de inundații 

M22 M22-RO4 

Analiza posibilităţilor tehnice și economice de relocare a 
construcţiilor aflate în zone inundabile cu adâncimi ale 
apei mai mari de 1 – 1,5 m în zone cu adâncimi mai re-
duse ale apei (corespunzătoare evenimentului cu proba-
bilitatea de 1%), cu identificarea soluţiilor juridice și a 
surselor de finanţare 

M.L.P.D.A., M.M.A.P., 
M.T.I.C., M.A.I. (I.G.S.U.), 
A.N.A.R., Autorităƫi locale, 
C.J., I.S.C. 

Naţional/ Bazin 
Număr studii de relocare 
Număr clădiri relocate 

M.M.A.P. 

Diminuare, Măsuri de adaptare a receptorilor pentru 
reducerea consecințelor adverse provocate de in-
undații asupra clădirilor, rețelelor publice de utilități, 
etc. 

M23 M23-RO5 

Măsuri de adaptare a construcţiilor existente și a lu-
crărilor de infrastructură aflate în zone inundabile, cu 
identificarea soluţiilor juridice și a surselor de finanţare 
Exemple de măsuri de adaptare a construcțiilor existente 
în zonele inundabile 
Măsuri de prevenție în interiorul proprietății 
o   Evitarea inundării (avoidance technology) - Su-
praînălțarea construcției; 
Inundare controlată / acceptată  (wet floodproofing) - 
materialele de construcţii trebuie să fie rezistente la apă 
și toate utilităţile trebuie să se afle deasupra cotei de pro-
iectare la inundaţii (măsura nu se aplică în cazul viiturilor 
caracterizate de adâncimi mari și viteze mari ale apei) 
o   Impermeabilizarea construcției (dry floodproofing) - 
blocarea intrării apei în subsol și etanşarea clădirii (cu folii 
impermeabile sau alte materiale prin care să se evite 
intrarea apei în locuinţă) şi este aplicabilă în zonele 
caracterizate de adâncime mică şi viteză redusă a apei, în 
caz de inundare 
Măsuri de prevenție în exteriorul proprietății 
o   Bariere de protecție (Berms/Local Levees and Flood-
walls) - structuri inelare de înălţime redusă ce pot fi pla-
sate în jurul unei singure construcţii sau a unui grup redus 
de construcţii (trebuie să includă și sisteme de drenaj și 
evacuare a apei din incinta protejată 
-       Bariere de protecție temporare - construirea de para-
peți mobili; 
-       Bariere de protecție permanente -construirea de 
parapeți ficși, diguri locale/ziduri de protecție împotriva 
inundațiilor 

I.S.C., Autorităƫi locale, C.J. Naţional / Localitate 
Număr construcţii din zona in-
undabilă la care s-a aplicat 
măsura de adaptare 

I.S.C., Autorităƫi locale, C.J. 
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Tip de măsură 
Cod tip 
măsură 

C.E. 

Cod tip 
măsură RO 

Măsuri Potențiale Autoritate responsabilă Nivel de aplicare 
Indicatori urmăriți în evaluarea 

progresului 

Autoritate(i) responsabilă(e) 
pentru urmărirea implementării 

măsurilor 

M23 M23-RO6 

Publicarea unor manuale / elaborare reglementari privind 
măsuri de adaptare a construcțiilor existente în zonele in-
undabile / Ghiduri de îmbunătățire a rezilienței populației 
la inundații 

M.L.P.D.A., I.S.C., Autorități 
locale, C.J.  

Naţional / Localitate Număr materiale publicate M.L.P.D.A., I.S.C. 

Alte măsuri de îmbunătățire a prevenției riscului la In-
undații - îmbunătățirea cadrului legislativ și in-
stituțional precum și a cunoștințelor cu privire la man-
agementul riscului la inundații 

M24 M24-RO7 

Elaborarea de studii pentru îmbunătățirea cunoștințelor 
cu privire la managementul riscului la inundații:  
o   Demararea unui program național de delimitare a 
zonelor inundabile prin modelare hidraulică, pentru întreg 
teritoriul României (și nu doar pentru zone cu risc potențial 
semnificativ la inundații - APSFR) 
o   Analize statistice îmbunătățite, impactul schimbărilor 
climatice 
o   Dezvoltarea seturilor de date hidrologice pentru mod-
elarea hidrologică și hidraulică 
o   Evaluarea vulnerabilității la inundații, cartografierea 
riscului la inundații, etc;  
o   Studii și analize ale viabilității măsurilor structurale din 
perspectiva impactului asupra mediului, activităților 
economice li sociale; analize de conformitate cu Directiva 
Cadru Apă (DCA), Directiva Habitate, Directiva Păsări și 
coordonarea cu Strategiile europene (EU Biodiversity 
Strategy for 2030, EU Strategy on Green Infrastructure) 

M.M.A.P., M.A.I. (I.G.S.U.), 
A.N.A.R., M.A.D.R., 
M.T.I.C., Operatori region-
ali din sectorul serviciilor 
publice de alimentare cu 
apă și canalizare, C.J. 

Naţional Număr studii M.M.A.P. 

M24 M24-RO8 
Îmbunătățire politici/strategii/ cadru legislativ în manage-
mentul inundațiilor 

M.M.A.P., M.A.I., M.F.E., 
M.L.P.D.A., M.T.I.C., M.F.P. 

Naţional 
Număr acte legislative elabo-
rate/aprobate 

M.M.A.P. 

Alte măsuri de îmbunătățire a prevenției riscului la In-
undatii - Program de întreținere și conservare a cur-
surilor de apa 

M24 M24-RO9 Întreținerea albiilor cursurilor de apă 
M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.E.E.M.A., Hidroelectrica 
S.A., alţi deƫinători 

Naţional/ Bazin Lungime cursuri de apă (km) M.M.A.P. 

Managementul natural al inundațiilor prin Împădurirea 
zonelor superioare ale bazinelor hidrografice 

M31 M31-RO10 
Menținerea sau creșterea proporției de suprafață 
împădurită în bazinele superioare ale cursurilor de apă 
(nu numai A.P.S.F.R.); 

M.M.A.P., Gărzile forestiere, 
R.N.P. - Romsilva, Ocoale 
Silvice de Regim, Autorități 
locale 

Bazin / A.P.S.F.R. 

Suprafața pădurilor 
menţinută/crescută (ha) 
Proporţia suprafețelor cu pădure 
raportat la suprafaţă bh (%) 

M.M.A.P., Gărzile forestiere 

Managementul natural al inundațiilor prin Împădurirea 
la scară largă a bazinelor hidrografice 

M31 M31-RO11 

Menținerea sau creșterea suprafeței de păduri destinate2 
o   protecției hidrologice, la scara întregului bazin hidro-
grafic (subgrupa funcțională 1.1 și categoria funcțională 
1.3.d)  
o   protecției terenurilor și solurilor (categoriile 
funcționale 1.2.a, 1.2.d, 1.2.e, 1.2.h, 1.2.l) 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 
Autorități locale 

Bazin / A.P.S.F.R. 
Suprafața pădurilor 
menţinută/crescută (ha) 

M.M.A.P., Gărzile forestiere 

Managementul natural al inundațiilor prin Manage-
mentul pădurilor 

M31 M31-RO12 
Managementul pădurilor în lunca inundabilă și în zona ri-
pariană, inclusiv perdele protecție diguri 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 
Autorități locale 

Bazin / A.P.S.F.R. Lungime diguri protejate (km) M.M.A.P., Gărzile forestiere 

Managementul natural al inundațiilor - Managementul 
scurgerii de suprafață prin crearea unor bariere ale 
scurgerii de suprafață (care urmăresc să deconecteze 
căile de scurgere și să stocheze temporar apa) 

M31 M31-RO13 
Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere an-
tierozionale (sisteme agrosilvice) 

M.A.D.R., M.L.P.D.A, 
M.M.A.P., A.N.I.F., Gărzile 
forestiere, R.N.P. - 
Romsilva Autorități locale, 
C.J. 

Bazin / A.P.S.F.R. 
Suprafaţa de perdea forestieră 
(ha) 

M.A.D.R., A.N.I.F. 

M31 M31-RO14 

Reducerea locală a scurgerii pe versant prin lucrări terasi-
ere sau utilizarea unor „bariere” ale scurgerii de suprafață 
(dâmburi / valuri de pământ/construcții din lemn de mici 
dimensiuni sau din piatră, garduri vii / gărdulețe) 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 
Autorități locale 

Bazin / A.P.S.F.R. 
Suprafaţa amenajată cu lucrări 
(ha) 

M.M.A.P., Gărzile forestiere 

Managementul natural al inundațiilor - Managementul 
scurgerii prin îmbunătățirea structurală a solului 

M31 M31-RO15 

Ameliorarea terenurilor afectate de eroziune de suprafață 
și / sau în adâncime prin împădurire –  necesită lucrări 
ajutătoare de stabilizare a terenului (de tip terasare, 
bariere erozionale, etc). 

M.A.D.R., M.L.P.D.A, 
M.M.A.P., A.N.I.F., Auto-
rități locale, C.J. 

Bazin / A.P.S.F.R. 
Suprafaţa de teren ameliorat 
(ha) 

M.A.D.R., A.N.I.F. 

M31 M31-RO16 
Promovarea bunelor practici în agricultura pe versanți ( 
de ex. practici de cultivare pentru conservarea solului) 

M.A.D.R. Bazin / A.P.S.F.R. 
Suprafața aferentă practicilor de 
cultivare pentru conservarea so-
lului (ha) 

M.A.D.R. 
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Tip de măsură 
Cod tip 
măsură 

C.E. 

Cod tip 
măsură RO 

Măsuri Potențiale Autoritate responsabilă Nivel de aplicare 
Indicatori urmăriți în evaluarea 

progresului 

Autoritate(i) responsabilă(e) 
pentru urmărirea implementării 

măsurilor 

Managementul natural al inundațiilor – Managementul 
albiei râului și a luncii inundabile prin lucrări de restau-
rare 

M31 M31-RO17 
Remeandrarea cursului de apă, Restaurarea cursurilor de 
apă și a luncii inundabile (incl. reîmpădurirea malurilor 
cursului de apă pentru reducerea fenomenul erozional) 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.A.D.R., Autorități locale, 
C.J. 

A.P.S.F.R. 
Lungimea cursului de apă reme-
andrat (km) 

M.M.A.P. 

Managementul natural al inundațiilor – Managementul 
albiei râului și a luncii inundabile prin creșterea re-
tenției naturale a apei  

M31 M31-RO18 
Lucrări de barare permeabile (construcții din lemn, pra-
guri din bușteni, structuri din materiale vegetale) 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 
Autorități locale 

Bazin / A.P.S.F.R. 
Număr construcții/grupuri de 
construcţii cu protecţie individu-
ală 

M.M.A.P. 

M31 M31-RO19 

Zone de retenție naturală a apei (realizate prin amplas-
area pragurilor din materiale locale permeabile sau prin 
deversarea unui mal cu o cotă mai joasă, cu scopul acu-
mulării temporare a apei în lunca inundabilă) 

M.M.A.P., A.N.A.R., Auto-
rităţi locale, C.J. 

Bazin / A.P.S.F.R. Suprafaţa de retenţie (ha) M.M.A.P. 

Managementul natural al inundațiilor – Managementul 
zonei costiere 

M31 M31-RO20 Înnisiparea artificială a plajelor 
M.M.A.P., A.N.A.R., Auto-
rităţi locale, C.J.  

A.P.S.F.R. Suprafaţa înnisipată (ha) M.M.A.P. 

Măsuri structurale pentru regularizarea debitelor, prin 
construirea / modificarea / eliminarea infrastructurii de 
retenție/acumulare a apei 

M32 M32-RO21 
Realizarea de noi acumulări permanente sau neperma-
nente (frontale) 

M.M.A.P., A.N.A.R., Hidroe-
lectrica S.A., M.E.E.M.A., 
Autorităţi locale, C.J. 

A.P.S.F.R. 
Număr lucrări  
Volume pentru atenuare asigur-
ate (mc) 

M.M.A.P. 

M32 M32-RO22 Realizarea de noi acumulări laterale (poldere) 
M.M.A.P., A.N.A.R., Hidroe-
lectrica S.A., M.E.E.M.A., 
Autorităţi locale, C.J. 

A.P.S.F.R. 
Număr lucrări  
Volume pentru atenuare asigur-
ate (mc) 

M.M.A.P. 

M32 M32-RO23 
Supraînălțarea barajelor în vederea creșterii capacității de 
retenție / atenuare 

M.M.A.P., A.N.A.R., Hidroe-
lectrica S.A., M.E.E.M.A., 
alți deținători 

A.P.S.F.R. 
Număr baraje  
Volume suplimentare pentru 
atenuare asigurate (mc) 

M.M.A.P. 

M32 M32-RO24 
Creșterea capacitații descărcătorilor de ape mari în ve-
derea creșterii capacității de evacuare 

M.M.A.P., A.N.A.R., Hidroe-
lectrica S.A., M.E.E.M.A., 
alţi deţinători 

Bazin / A.P.S.F.R. 
Număr baraje la care s-au ex-
ecutat lucrări 
Q suplimentar evacuat (mc/s) 

M.M.A.P. 

M32 M32-RO25 
Mărirea capacităţii de tranzitare a albiei minore prin redi-
mensionarea podurilor 

M.T.I.C., C.N.A.I.R., Auto-
rități locale, C.J. 

A.P.S.F.R. 
Număr poduri redimensionate / 
adaptate 

M.T.I.C 

M32 M32-RO26 

Actualizarea/ modificarea / optimizarea regulamentelor 
de exploatare a lacurilor de acumulare în vederea crește-
rii capacității de atenuare; exploatarea coordonată a acu-
mulărilor în cascadă 

M.M.A.P., A.N.A.R., Hidroe-
lectrica S.A., M.E.E.M.A., 
alţi deţinători 

Bazin / A.P.S.F.R. 

Număr regulamente de exploat-
are, inclusiv regulamente coor-
donate pe subbazine (grafice 
dispecer) actualizate 

M.M.A.P. 

M32 M32-RO27 Realizarea de derivații de ape mari interbazinale 
M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.A.D.R., Autorităƫi locale, 
C.J. 

A.P.S.F.R. 

Lungime derivații pentru ape 
mari (km)  
Debit tranzitat de derivații 
pentru ape mari (m3/s)   

M.M.A.P. 

M32 M32-RO28 
Analiza eliminării unor structuri de retenție (demolare ba-
raje) -  a se studia de la caz la caz 

M.M.A.P., A.N.A.R.,  Hidro-
electrica S.A., Autorităţi lo-
cale, C.J. 

A.P.S.F.R. 
Număr structuri de retentie elim-
inate 

M.M.A.P. 

Măsuri structurale care implică intervenții fizice în albia 
râului - Construirea, modificarea sau îndepărtarea lu-
crărilor longitudinale în albia minoră a râului) 

M33 M33-RO29 
Lucrări de regularizare locală a albiei (incl. măsuri de sta-
bilizare a albiei) 

M.M.A.P., A.N.A.R., Auto-
rităƫi locale, CJ 

A.P.S.F.R. 
Lungime cursuri de apă cu lucrări 
de regularizare / stabilizare a al-
biei (km) 

M.M.A.P. 

Lucrări de corectare a torenților 

M33 M33-RO30 
Inventarierea lucrărilor hidrotehnice de amenajare a al-
biilor torențiale și evaluarea stării / funcționalității aces-
tora 

M.M.A.P., M.A.D.R., R.N.P. 
- Romsilva, Ocoale Silvice 
de Regim, A.N.I.F., Auto-
rități locale 

Bazin / A.P.S.F.R. 
Număr de lucrări funcţionale / 
nefuncţionale 

M.M.A.P., M.A.D.R., A.N.I.F. 

M33 M33-RO31 
Reabilitarea sistemelor hidrotehnice utilizate în ame-
najarea albiilor torențiale 

M.M.A.P., M.A.D.R., R.N.P. 
- Romsilva, Ocoale Silvice 
de Regim, A.N.I.F., Auto-
rități locale 

Bazin / A.P.S.F.R. 
Număr baraje de sedimente rea-
bilitate 

M.M.A.P., M.A.D.R., A.N.I.F. 

M33 M33-RO32 
Consolidarea albiilor torențiale cu lucrări hidrotehnice de 
mici dimensiuni (până în 5m înălțime) 

M.M.A.P.,  R.N.P. - 
Romsilva, Ocoale Silvice de 
Regim,  Autorități locale 

Bazin / A.P.S.F.R. 
Număr lucrări hidrotehnice reali-
zate 

M.M.A.P. 
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Tip de măsură 
Cod tip 
măsură 

C.E. 

Cod tip 
măsură RO 

Măsuri Potențiale Autoritate responsabilă Nivel de aplicare 
Indicatori urmăriți în evaluarea 

progresului 

Autoritate(i) responsabilă(e) 
pentru urmărirea implementării 

măsurilor 

Măsuri care implică intervenții fizice zonele de risc la 
inundații sau în zona costieră - Construirea, modifi-
carea sau îndepărtarea lucrărilor de îndiguire. 

M33 M33-RO33 
Lucrări de îndiguire (în zona localităților) sau Construirea 
unei a doua linii de apărare 

M.M.A.P., A.N.A.R., A.N.I.F. 
Autorităƫi locale, C.J. 

A.P.S.F.R. Lungime diguri construite (km) M.M.A.P. 

M33 M33-RO34 Supraînălțarea lucrărilor de îndiguire existente 
M.M.A.P., A.N.A.R., Hidroe-
lectrica S.A., M.E.E.M.A., 
alți deținători 

A.P.S.F.R. 
Lungime diguri supraînălţate 
(km) 

M.M.A.P. 

M33 M33-RO35 
Reabilitare diguri în vederea exploatării conform gradului 
de siguranță proiectat 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.E.E.M.A., Hidroelectrica 
S.A., alţi deƫinători 

A.P.S.F.R. Lungime diguri reabilitate (km) M.M.A.P. 

M33 M33-RO36 
Analiza posibilității de relocare a unor diguri sau îndepăr-
tarea parțială / totală a acestora (a se studia de la caz la 
caz) 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.T.I.C., M.A.D.R., 
M.L.P.D.A., alți deținători 

A.P.S.F.R. 
Suprafața de retenție suplimen-
tară posibil a fi obținută prin re-
locare (ha) 

M.M.A.P. 

Măsuri care implică intervenții fizice pentru reducerea 
impactului inundațiilor pluviale (tipice mediului urban, 
dar nu numai), cum ar fi îmbunătățirea capacitații sis-
temelor de drenaj artificiale 

M34 M34-RO37 

Îmbunătățirea / Reabilitarea sistemelor de canalizare, sis-
temelor de desecare si drenaj, stații pompare (incl. 
îmbunătățirea drenajului infrastructurilor liniare: drumuri, 
căi ferate, după caz) 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.A.D.R., A.N.I.F., M.T.I.C. 
Autorități locale, C.J. 

A.P.S.F.R.   Număr de proiecte 
M.M.A.P., M.A.D.R., Autorități lo-
cale 

Măsuri legislative care indirect să conducă la reducerea 
impactului inundațiilor pluviale (tipice mediului urban, 
dar nu numai), referitoare la Sistemele Sustenabile de 
Drenaj (SuDS) 

M34 M34-RO38 
Elaborarea si/sau adaptarea reglementărilor existente cu 
privire la sistemele sustenabile de drenaj (SuDS) 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.A.D.R., A.N.I.F., 
M.L.P.D.A, Autorităţi lo-
cale, C.J. 

Național Număr de proiecte M.M.A.P., M.A.D.R. 

Măsuri legislative care indirect să conducă la reducerea 
impactului inundațiilor pluviale (tipice mediului urban, 
dar nu numai), referitoare la Sistemele Sustenabile de 
Drenaj (SuDS) 

M34 M34-RO39 

Publicarea unor manuale de bune practici tehnice în im-
plementarea și întreținerea sistemelor sustenabile de 
canalizare / drenaj 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.A.D.R., A.N.I.F., 
M.L.P.D.A, Autorități lo-
cale, C.J. 

Național Număr de manuale M.M.A.P., M.A.D.R. 

M34 M34-RO40 
Implementarea sistemelor sustenabile de drenaj (SuDS) M.L.P.D.A, Autorităƫi lo-

cale, C.J. 
A.P.S.F.R. (localitate) 

Număr de SuDS M.M.A.P., M.A.D.R. 

Alte măsuri de îmbunătățire a protecției la inundații - 
Programe de întreținere / mentenanță a infrastructurii 
de apărare împotriva inundațiilor 

M35 M35-RO41 

Realizarea lucrărilor de mentenanță pentru exploatarea în 
siguranță a construcțiilor hidrotehnice existente şi a 
echipamentelor aferente (lucrări de întreținere și 
reparații curente, etc.) 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.E.E.M.A., Hidroelectrica 
S.A., alţi deținători 

A.P.S.F.R.     Număr construcții hidrotehnice M.M.A.P. 

M35 M35-RO42 
Refacerea / Menținerea volumelor de atenuare a lu-
crărilor de acumulare existente (permanente / neperma-
nente) - prin decolmatare 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.E.E.M.A., Hidroelectrica 
S.A., Autorităţi locale, C.J. 

A.P.S.F.R. 
Număr de acumulări la care s-au 
executat lucrări de decolmatare 
Volum rezultat prin decolmatare 

M.M.A.P. 

Alte măsuri de îmbunătățire a protecției la inundații – 
Punerea în siguranță a barajelor 

M35 M35-RO43 
Punerea in siguranță a barajelor, prizelor de apă (de ex. 
măsuri de limitare a infiltrațiilor) 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.E.E.M.A., Hidroelectrica 
S.A., alți deținători 

A.P.S.F.R. 
Număr de construcții hi-
drotehnice M.M.A.P. 

Măsuri privind îmbunătățirea sistemelor de monitor-
izare, prognoză și avertizare a inundațiilor 

M41 M41-RO44 
Îmbunătățirea sistemelor de monitorizare, a modelelor de 
prognoză și a sistemelor de avertizare / alarmare (meteo 
și hidro) 

A.N.M., A.N.A.R.-A.B.A., 
M.A.I. (I.G.S.U.), I.N.H.G.A., 
Autorități locale 

Național / Bazin (cu localiz-
are) 

Număr avertizări emise / număr 
evenimente hidrologice înregis-
trate 
Număr unităţi administrativ teri-
toriale avertizate / alarmate / 
număr de U.A.T.-uri afectate 

M.M.A.P., M.A.I. (I.G.S.U.) 

M41 M41-RO45 

Îmbunătățirea capabilităților de monitorizare și detecție a 
fenomenelor hidrologice periculoase ( torenți pâraie, 
viituri rapide în bazine hidrografice mici, creșteri rapide 
de debite și în zonele urbane) 

A.N.M., A.N.A.R.-A.B.A., 
M.A.I. (I.G.S.U.), I.N.H.G.A., 
Autorități locale 

Național / Bazin 

Număr de stații automate noi  
Număr de camere video 
Număr de siteme de senzori 
pentru detecție și alarmare 
Număr de radare meteorologice 
modernizate 
Număr de rețele pluviometrice 
urbane noi 
Număr de echipamente pentru 
supravegherea digurilor și moni-
torizarea barajelor noi 

M.M.A.P. 

o   Puncte suplimentare de monitorizare a nivelurilor și 
precipitațiilor – stații automate la poduri sau traversări de 
conducte 

o   Camera video pentru monitorizarea situației curgerii în 
secțiuni și a ghețurilor 

o   Senzori de ultimă generație  pentru detecție și 
alarmare în timp real la depășiri valori prag de precipitații 
și de intensitate scurgere torențială 
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Tip de măsură 
Cod tip 
măsură 

C.E. 

Cod tip 
măsură RO 

Măsuri Potențiale Autoritate responsabilă Nivel de aplicare 
Indicatori urmăriți în evaluarea 

progresului 

Autoritate(i) responsabilă(e) 
pentru urmărirea implementării 

măsurilor 

o   Modernizarea rețelei naționale de radare meteoro-
logice 

o   Instalarea de rețele pluviometrice urbane și a unor sis-
teme de urmărire a străzilor/căilor de comunicații cu risc 
ridicat la inundații (inclusiv montarea de mire martor) și a 
debitelor tranzitate prin rețeaua de canalizare  

o   Echipamente pentru supravegherea digurilor și moni-
torizarea barajelor 

M41 M41-RO46 
Formarea și perfecționarea resursei umane (monitorizare, 
prognoză, diseminare) 

A.N.M., A.N.A.R.-A.B.A., 
M.A.I. (I.G.S.U.), I.N.H.G.A., 
Autorități locale 

Național / Bazin Număr ore alocate / an 
Număr participanți / an 
Număr de activități /an 

M.M.A.P.  

Pregătirea acțiunilor de răspuns în situații de urgenţă M42 M42-RO47 
Actualizarea / Aplicarea planurilor de apărare la inundații 
în corelare cu alte planuri de management al situațiilor de 
urgență asociate (I.G.S.U.) 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
I.N.H.G.A., M.A.I. (I.G.S.U.), 
C.J.S.U., C.L.S.U., A.N.M. 

Național / Bazin Număr de planuri locale / 
județene de apărare împotriva 
inundațiilor actualizate 
Număr de situații /an 

M.M.A.P., M.A.I. 
 

Pregătirea acțiunilor de răspuns în situații de urgenţă 

M42 M42-RO48 

Actualizarea Planurilor de protecție civilă: analiza modului 
de evacuare a populației din zonele afectate și căile de ac-
ces spre zone sigure, semnalizarea/identificarea rutelor 
alternative de acces, etc 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
I.N.H.G.A., M.A.I. (I.G.S.U.), 
C.J.S.U., C.L.S.U., A.N.M. 

Național / A.P.S.F.R. (locali-
tate) 

Număr de planuri de protecție 
actualizate 

M.M.A.P. 

M42 M42-RO49 

Exerciţii de simulare anuale cu participarea tuturor in-
stituțiilor județene cu atribuții în managementul riscului la 
inundații, Îmbunătățirea modului de acțiune și conlucrare 
a autorităților implicate în managementul situațiilor de 
urgență 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
I.N.H.G.A., M.A.I. (I.G.S.U.), 
C.J.S.U., C.L.S.U., A.N.M. 

Național / Bazin Număr de exerciții de simulare M.A.I. 

Măsuri de îmbunătățire a gradului de conștientizare a 
publicului în ceea ce privește gradul de pregătire împo-
triva inundațiilor, de creștere a percepției privind 
riscurile de inundații și a strategiilor de autoprotecție în 
rândul populației, al agenților sociali și economici 

M43 M43-RO50 

Activități de informare a publicului privind conştientizarea 
riscului la inundaƫii adaptate specific nevoilor comuni-
tăților respective (inclusiv sănătate și igiena la nivel local), 
cu privire la măsurile preventive și operative ce trebuie lu-
ate într-o situație de urgență; realizare, publicare și 
diseminare broșuri, pliante flyere, precum și campanii și 
comunicare în media 

M.M.A.P., M.A.I. (I.G.S.U.), 
M.L.P.D.A, A.N.A.R., 
M.A.D.R. 

Național / Bazin / A.P.S.F.R. 

Număr de acțiuni de informare / 
an 
Număr de materiale realizate / 
publicate 

M.M.A.P., M.A.I. 

M43 M43-RO51 Exerciții de evacuare 

M.M.A.P., A.N.A.R., M.A.I. 
(I.G.S.U.), C.J.S.U., C.L.S.U., 
C.J., Autorități ale admin-
istrației publice locale 

Național/ Bazin Număr de exerciții de evacuare M.M.A.P., M.A.I. 

M43 M43-RO52 Activități educaționale privind riscul de inundații 
M.M.A.P., A.N.A.R., M.A.I. 
(I.G.S.U.), M.E.C. 

Național/ Bazin 
Număr ore alocate / an 
Număr participanți / an 
Număr de activități /an 

M.M.A.P., M.A.I., M.E.C 

M43 M43-RO53 
Încurajarea participării publicului pe subiecte legate de 
riscul de inundații 

M.M.A.P., M.A.I. (I.G.S.U.), 
M.L.P.D.A., A.N.A.R., 
M.A.D.R. 

Național / Bazin / A.P.S.F.R. 
Număr acţiuni de implicare a 
participării publicului  

M.M.A.P. 

Alte măsuri de îmbunătățire a pregătirii în vederea ges-
tionării evenimentelor de inundații, în vederea re-
ducerii consecințelor adverse- pregătirea resurselor 
umane, materiale în situații de urgență și stimularea 
voluntariatului 

M44 M44-RO54 

Asigurarea pregătirii resurselor umane și materiale 
necesare gestionării în bune condiții a situațiilor de ur-
gență generate de inundații, inclusiv a grupurilor de vol-
untari care să participe la acțiunile de salvare – evacuare 
a populației; dotarea cu materiale și mijloace de inter-
venție la nivel județean / local pentru I.S.U., A.N.A.R., 
(C.I.R. – F.I.R.), Autorități județene și locale, precum și 
pentru toți deținătorii de lucrări cu rol de apărare împo-
triva inundațiilor. Asigurarea resurselor materiale pentru 
protejarea si supraînălțarea digurilor, pentru controlul 
calității apei potabile, consultanță privind dezinfecția 
fântânilor și furnizarea apei din surse alternative 

M.M.A.P., A.N.A.R., M.A.I. ( 
I.G.S.U.), C.J.S.U., C.L.S.U., 
M.S., C.J., Autorități ale ad-
ministraţiei publice locale 

Național / Bazin / A.P.S.F.R. 

Proporție /Număr personal de in-
tervenție instruit 
Grad dotare cu mijloace și 
echipamente (față de anul 2022) 

M.M.A.P., M.A.I. 
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Tip de măsură 
Cod tip 
măsură 

C.E. 

Cod tip 
măsură RO 

Măsuri Potențiale Autoritate responsabilă Nivel de aplicare 
Indicatori urmăriți în evaluarea 

progresului 

Autoritate(i) responsabilă(e) 
pentru urmărirea implementării 

măsurilor 

Alte măsuri de îmbunătățire a pregătirii în vederea ges-
tionării evenimentelor de inundații, în vederea re-
ducerii consecințelor adverse – sistem asigurări 

M44 M44-RO55 
Îmbunătățirea gradului de asigurare a locuințelor prin in-
termediul polițelor PAID și asigurărilor suplimentare, asig-
urarea bunurilor publice, economice etc 

M.M.A.P., M.F.P., Com-
panii de asigurări 

Național / Bazin / A.P.S.F.R. 

Număr de polițe de asigurare 
Grad de asigurare al locuințelor / 
bunurilor publice/ economice 
(față de anul 2022) 

M.M.A.P., M.F.P. 

Planurile de protecție civilă: acțiuni de protecție civilă 
în faza de refacere post eveniment 

M51 M51-RO56 
Evacuarea populației din zonele afectate, asistență medi-
cală de urgență 

M.M.A.P., A.N.A.R., M.A.I. ( 
I.G.S.U.), C.J.S.U., C.L.S.U., 
M.S., C.J., Autorități ale ad-
ministrației publice locale 

Național / Bazin / A.P.S.F.R. 

Număr acțiuni de evacuare 
Număr populație evacuată 
Număr de servicii de asistență 
medicală de urgență  

M.M.A.P., M.A.I. 

Planurile de protecție civilă: acțiuni de protecție civilă 
în faza de refacere post eveniment 

M51 M51-RO57 
Relocarea temporară a populației afectate, asistență psi-
hologică, precum și sprijin financiar și juridic  

M.M.A.P., A.N.A.R., M.A.I. ( 
I.G.S.U.), M.F.P., C.J.S.U., 
C.L.S.U., C.J., Autorități ale 
administrației publice lo-
cale 

Național / Bazin / A.P.S.F.R.   Număr de populație relocată M.M.A.P., M.A.I. 

Lucrări de urgență pentru repararea infrastructurii 
afectate, inclusiv a infrastructurii sanitare de bază și de 
mediu 

M52 M52-RO58 

Intervenții și reparații pentru toate tipurile de lucrări de 
apărare împotriva inundațiilor/ construcții hidrotehnice 
afectate de viituri, pentru asigurarea funcționalității mini-
male a acestora  – mecanism de finanțare al Comisiei Eu-
ropene (FSUE, fond de stat), 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.T.I.C., M.E.E.M.A., 
M.F.P. ,C.J.S.U., C.L.S.U. 

Național / Bazin / A.P.S.F.R.   
Număr de intervenții la lucrările 
de apărare 

M.M.A.P. 

M52 M52-RO59 

Refacerea / Reabilitarea a infrastructurii de mediu (stații 
de tratare și epurare a apelor, rețele de alimentare cu apă 
și canalizare), a infrastructurii de apărare afectate de in-
undații, a infrastructurii de bază (drumuri, căi ferate, 
rețele de alimentare cu energie electrică și gaze naturale 
etc), precum și a proprietăţilor afectate de inundații 

M.M.A.P., M.A.D.R., M.T., 
M.L.P.D.A., M.Ap.N., M.S. 

Național / Bazin / A.P.S.F.R.   

Număr de infrastructuri 
refăcute/ reabilitate / număr de 
km infrastructuri refăcute reabili-
tate  
Toatal costuri alocate pentru re-
facerea/ reabilitarea infrastruc-
turii 

Toate instituțiile care au în ad-
ministrare infrastructuri 

M52 M52-RO60 
Sprijin din partea statului pentru repornirea activității 
economice în caz de eveniment de inundație deosebit 
(sistem de creditare cu dobânzi mici) 

M.M.A.P., M.F.P. Național/ Bazin 
Număr de credite acordate  
Valori creditate  

M.M.A.P., M.F.P. 

Evaluarea și analiza lecțiilor învățate din gestionarea 
evenimentelor de inundații  

M53 M53-RO61 
Inventarierea pagubelor si completarea bazei de date 
asociate 

M.M.A.P., M.A.I., M.A.D.R., 
M.T.I.C. 

Bazin 

Număr de rapoarte de sinteză 
post eveniment / număr de 
evenimente / număr de baze de 
date 

M.M.A.P. 

M53 M53-RO62 
Cartografierea urmei viiturii, după producerea fiecărui 
eveniment, într-un timp rezonabil (câteva zile – o 
saptămâna) 

M.M.A.P., ANAR, I.N.H.G.A. Bazin 
Număr de evenimente carto-
grafiate 

M.M.A.P. 

M53 M53-RO63 
Analiza comportării și a modului de exploatare a lucrărilor 
hidrotehnice  

M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.E.E.M.A., Hidroelectrica 
S.A., alți deținători 

Bazin 

Număr de expertize tehnice 
privind evaluarea stării de sig-
uranță / număr regulamente de 
exploatare 

M.M.A.P. 

M53 M53-RO64 
Organizarea de conferințe tehnice având ca subiect 
lecțiile învățate  

M.M.A.P., A.N.A.R., 
I.N.H.G.A., M.A.I. (I.G.S.U.), 
C.J.S.U., C.L.S.U., A.N.M. 

Național / Bazin 
Număr de conferințe 
Număr ore alocate / an 
Număr participanți / an 

M.M.A.P. 
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8. Implicarea părților interesate și 

consultării publice 

8.1 Strategia de implicare a părților interesate (SHE) 

Pentru a asigura o abordare structurată a activităților de comunicare, de implicare a părților interesate și respectiv de 

consultare publică cu privire la HHRI și PMRI din cel de-al doilea ciclu de implementare a Directivei Inundatii (DI) și pentru 

abordarea recomandărilor CE cu privire la PMRI din primul ciclu de implementare, autoritățile competente au utilizat o 

Strategie (”Strategia SHE”). Strategia SHE a fost elaborată la începutul ciclului al 2-lea și a fost implementată începând cu 

finalul anului 2020. Strategia stabilește obiective principale ambițioase pentru comunicare și SHE,  descrie tipurile de 

activități, instrumentele offline și online utilizate pentru informare, implicare și consultare, identificare și analiză a părților 

interesate, specifică respectivele cadre legale europene și naționale pentru consultare și implicare, propune structurile 

organizatorice pentru implicare în baza categoriilor de părți interesate, este aliniată cu strategia de comunicare 

instituțională de la nivelul MMAP și respectiv ANAR și detaliază resursele necesare, nevoile de dezvoltare a capacităților, 

și se încheie cu o structură de monitorizare și de management al riscurilor.  

În plus, strategia a vizat o acoperire teritorială echilibrată a părților interesate de la nivel local și regional, cu o reprezentare 

cuprinzătoare și diversă și o participare activă a grupurilor influente și a comunităților vulnerabile. Oricât de vastă ar fi 

aceasta, strategia a menținut un anumit grad de flexibilitate pentru a permite beneficiarilor să se adapteze pe măsură ce 

s-a dezvoltat P.M.R.I. Ciclul II  și să aleagă abordarea adecvată pentru fiecare fază în parte. 

Cele două obiective principale ale strategiei SHE pentru P.M.R.I. Ciclul II au fost următoarele: 

- Optimizarea procesului general de comunicare și a capacității MMAP și respectiv a ANAR cu privire la elaborarea 

PMRI din cadrul celui de-al 2-lea ciclu de implementare a DI.  

- Optimizarea procesului de implicare a părților interesate derulat de către autorități, sub coordonarea MMAP și ANAR  

Figura 31 prezintă corelările realizate în timp între activitățile de implicare a părților interesate, de consultare a acestora 

și respectiv de comunicare în cadrul procesului de elaborare a PMRI. 

 

Figura 31. Cei trei piloni ai Strategiei de Implicare a Părților Interesate 

8.1.1 Informare și comunicare 

Punctul forte al pilonului de comunicare aferent P.M.R.I. Ciclul II include o prezență online și digitală mai puternică în 

comparație cu cele din Ciclul I. Elementul central al comunicării online este reprezentat de site-ul web 

https://inundatii.ro/, dezvoltat pentru a informa publicul larg nu numai cu privire la cel de-al 2-lea ciclu de implementare 

https://inundatii.ro/
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a Directivei Inundații 2007/60/CE ci și cu privire la toate activitățile de management al riscului la inundații din România, 

acesta funcționând ca o baza de resurse aferente Managementului Riscului la Inundații. 

Pentru a completa site-ul web și eforturile de comunicare generale, a fost concepută o marcă (brand) pentru 

managementul riscului la inundații din România – INUNDATII.RO. Procesul de branding a avut drept rezultat câștigarea 

unui premiu25 pentru pachetul de identitate vizuală, ce include logo-urile, fonturile dedicate și paleta cromatică, precum 

și diferite alte elemente de identitate digitală.  

 

 

Figura 32. Marca INUNDATII.RO și premiul Transform Awards  

Site-ul web se adresează publicului larg, prezentând într-un limbaj accesibil și simplu informații despre: 

- Inundații și managementul riscului la inundații în general, 

- Impactul schimbărilor climatice asupra riscului la inundații, 

- Importanța soluțiilor bazate pe natură și a infrastructurii verzi pentru managementul riscului la inundații, 

- Activități și proiecte derulate de către autoritățile naționale din România, 

- Implementarea Directivei UE privind Inundațiile. 

În plus, noul site web include un portal GIS pentru vizualizarea noilor Hărți de Hazard și de Risc la Inundații (GIS Maps 

Portal), un link către avertizările meteorologice și hidrologice ale ANM și respectiv INHGA, pune la dispoziție resurse, 

ghiduri și documente destinate publicului larg, inclusiv copiilor, și asigură înțelegerea tehnică a acestora de către părțile 

interesate, facilitând astfel implicarea acestora 

 
25 Marca INUNDATII.RO a fost premiată cu Bronze la categoria Best visual identity from the public sector (Cea mai bună identitate vizuală din sectorul public) în cadrul Transform Awards Europe 2022: 
https://www.transformmagazine.net/awards/europe/past-winners/2022-transform-awards/ 

https://inundatii.ro/portal-harti/
https://inundatii.ro/portal-harti/
https://inundatii.ro/avertizari/
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Site-ul web a fost lansat la începutul anului 2022 și este administrat de către ANAR. Pentru a completa activitățile de 

comunicare deja existente ale MMAP și ANAR, au fost create și utilizate instrumente dedicate, mai exact o pagină de 

Facebook – Inundatii.ro și respectiv un canal de YouTube - inundatiiro, pentru a susține și mai bine întregul proces de 

comunicare de la nivelul MMAP. 

   

Figura 33. Site-ul web INUNDATII.RO și pagina de Facebook  

Banca Mondială a oferit de asemenea asistență MMAP și respectiv ANAR în vederea sporirii gradului de conștientizare 

despre proiectul RO FLOODS, a canalelor de comunicare online nou create și în special a Hărților de Hazard și de Risc la 

Inundații actualizate. Acestea din urma pot fi utilizate în România de către instituțiile publice, specialiști din domeniu și 

cetățeni pentru a se informa și pentru a putea adopta măsuri adecvate. În acest sens, au fost derulate campanii publicitare 

prin intermediul site-ului web https://inundatii.ro/ și a canalelor de social media. Această activitate a fost efectuată pe o 

durata de aproximativ 2 luni (noiembrie 2022 – ianuarie 2023) si a avut următoarele rezultate: 

- 1,9 mil. de impresii (afișarea campaniilor pe Google), cu 20.000 de clicuri din care: 

- 17.100 de noi utilizatori pe site-ul web cu 29.300 de vizualizări de pagină  

- 14.800 de vizualizări pentru portalul dedicat hărților și respectiv 10.400 de vizualizări pentru pagina de pornire  

- 278.500 de impresii pentru clipul video destinat HHRI, cu 23.000 de clicuri 

- 1,1 mil. de impresii (afișarea campaniei pe Facebook), cu 56.000 de clicuri 

Numărul total de utilizatori care au accesat site-ul web https://inundatii.ro/ în luna februarie 2023 este de:  

- 22.600 de utilizatori cu 52.300 de vizualizări pe site-ul web, cu primele 3 pagini accesate ce includ portalul 

destinat hărților, pagina de pornire și bazinele hidrografice. 

În afara canalelor de comunicare nou create și a pachetului de branding, MMAP, ANAR și ABA-urile, la nivel regional, au 

continuat să sporească frecvența utilizării unor mijloace mai convenționale, și anume emailuri, comunicate de presă și 

presa scrisă, conferințe și ședințe de lucru cu părțile interesate cu scopul de a comunica informații legate de etapele 

principale ale proiectului și de a implica părțile interesate relevante în diferite etape ale procesului de elaborare a PMRI. 

În cele ce urmează sunt prezentate mai multe materiale de comunicare esențiale, care au fost elaborate: 

- Broșura pentru părțile interesate care descrie Planurile de Management al Riscului la Inundații.  

- Broșura pentru părțile interesate care descrie Hărțile de Hazard și de Risc la Inundații și rolul acestora în procesul 

de revizuire și validare a noilor hărți. 

- Broșurile pentru părțile interesate care descriu procesul de elaborare a Programului de Măsuri (PM), în mod 

etapizat: Analiza (Screening), faza privind strategia aferentă APSFR-urilor, faza privind strategia aferentă UoM și 

rolul preconizat al părților interesate implicate.  

- Broșura pentru părțile interesate și mass media privind publicarea și raportarea către CE a Hărților de Hazard și 

de Risc la Inundații actualizate.  

https://www.facebook.com/inundatii.ro
https://www.facebook.com/inundatii.ro
https://www.youtube.com/@inundatiiro
https://inundatii.ro/
https://inundatii.ro/
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- Animația video ce prezintă Proiectul RAS/RO-FLOODS.  

- 3 teasere video scurte pentru Hărțile de Hazard și de Risc la Inundații (HHRI), în care se explică rolul și importanța 

hărților pentru diferite categorii de părți interesate de la nivel instituțional și pentru publicul larg. 

- Social media și alte materiale de comunicare care să fie distribuite în format electronic.  

 

Figura 34. Animația video pentru Proiectul RO-FLOODS și teaser-ul pentru Hărțile de Hazard și Hărțile de Risc la inundații 

Lista activităților de comunicare specifice de la nivel național/ de la nivelul ABA-urilor poate fi consultată în Anexa 18. 

8.1.2 Consultarea și implicarea părților interesate la nivel național 

Pentru asigurarea coordonării interinstituționale și a implicării părților interesate din sectoarele relevante în procesul de 

elaborare a PMRI, au fost stabilite oficial două tipuri de mecanisme pentru consultarea părților interesate, și anume 

Grupul Tehnic Consultativ (TAG) și respectiv Grupurile Tehnice de Lucru (GTL). TAG a avut în componența sa părțile 

interesate de la nivel național, acționând ca și grup strategic consultativ pe întreaga durată de derulare a proiectului 

ROFloods, în timp ce GLT au fost constituite în baza unor criterii tematice specifice și au fost convocate pentru realizarea 

unui schimb de cunoștințe între părțile interesate și pentru a contribui la elaborarea  P.M.R.I. Ciclul II. 

TAG s-a reunit de 7 ori, acoperind principalele faze de implementare a proiectului, iar GTL s-au reunit de 5 ori, pe teme 

precum Soluțiile Bazate pe Natură, Infrastructura Verde și Implicarea părților interesate. În cadrul ambelor tipuri de 

grupuri s-a oferit ocazia de a comunica rezultatele proiectului, de a discuta cu privire la feedback-ul primit și de a prezenta 

stadiul de implementare a proiectului împreună cu părțile interesate din diferite sectoare, inclusiv structurile aparatului 

de guvernare de la nivel central (ministere, agenții naționale – silvicultură, agricultură, transporturi, energie etc.), 

autoritățile publice locale sau regionale, mediul academic sau ONG-urile. Alte reuniuni la nivel național s-au concentrat 

asupra grupurilor specifice de părți interesate, precum ONG-urile sau regiunea fluviului Dunărea. 

În plus, au fost organizate mai multe reuniuni dedicate pentru fiecare fază a proiectului, cu implicarea părților interesate 

relevante de la nivel național și/sau regional. Reuniunile au avut loc atât online, cât și în format fizic (imediat după ridicarea 

restricțiilor impuse de pandemia de COVID) pentru asigurarea contribuției și a implicării părților interesate în fiecare dintre 

fazele aferente elaborării PM, precum și pentru validarea HHRI. Un număr de peste 600 de părți interesate au fost 

prezente la reuniunile pentru elaborarea PM, inclusiv reprezentanți ai primăriilor, agențiilor de mediu, operatorilor din 
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domeniul apei, altor ministere și agenții guvernamentale din diferite sectoare (silvicultură, agricultură, transporturi, 

energie, amenajare teritorială), ONG-uri și mediul academic.  

Versiunile preliminare ale PMRI au fost publicate pentru consultare pe site-ul web inundatii.ro și în Monitorul Oficial 

începând cu luna ianuarie 2022. Lista activităților de consultare specifice, feedback-ul primit și impactul asupra PMRI pot 

fi consultate în Anexa 19. 

8.1.3 Implicarea părților interesate la nivel regional 

În afara implicării părților interesate care are loc la nivel național, ABA-urile au derulat activități specifice la nivel teritorial, 

implicând atât părțile interesate de la nivel regional/ județean, precum Consiliile Județene, Autoritățile din domeniul 

îmbunătățirilor funciare, drumurilor și silviculturii (ANIF, ANPC, Romsilva), precum și pe cele de la nivel local, precum 

primarii si fermieri, printre altele. Principala metodă de implicare a părților interesate la acest nivel a constat în reuniuni 

dedicate ale părților interesate pentru fiecare stadiu al procesului de elaborare a PM, în cadrul cărora a fost prezentat 

progresul înregistrat la nivel  de elaborare al PMRI ciclul II, au fost oferite explicații privind fiecare faza, iar părțile 

interesate au fost încurajate în mod direct să ofere feedback în cadrul reuniunii, dar și ulterior, în scris. Dat fiind faptul că 

anumite documente legate de PM necesit au a fi analizate de către părțile interesate, acestea au fost încărcate pe site-ul 

web https://inundatii.ro/ și părților interesate li s-au comunicat instrucțiuni privind modul de formulare a feedback-ului, 

precum și termenul-limită pentru transmiterea acestuia prin corespondență directă.  

La nivelul spațiului hidrografic administrat de A.B.A.Bant în data de 28.03.2023 a avut loc dezbaterea publică în cadrul 

ședinței Comitetului de Bazin în vederea prezentării și a definitivării Raportului de Mediu pentru „Planul de Management 

al Riscului la Inundaţii, Ciclul II, Sinteza Națională”. 

Lista completă a părților interesate, activitățile derulate pentru implicarea acestora, mijloacele de informare a părților 

interesate cu privire la activitățile de implicare a acestora, feedback-ul primit și rezultatele acestei activități pot fi 

consultate în Anexa 20. 

8.1.4 Implicarea și consultarea publică a părților interesate cu privire la HHRI 

Implicarea privind revizuirea și validarea HHRI a fost realizată utilizând un instrument dedicat, un Vizualizator Web al 

Hărților GIS (GIS Maps Web Viewer). Părțile interesate relevante de la nivel instituțional includ în total 350 de persoane, 

reprezentând 21 de organizații, fiecăreia dintre acestea fiindu-le astfel atribuit un cont de utilizator privat pentru 

Vizualizatorul Web al Hărților GIS (GIS Maps Web Viewer) prin intermediul căruia acestea pot vizualiza hărțile în versiune 

preliminară și totodată au putut  formula comentarii. Înainte de lansarea Vizualizatorului Web, a fost susținută o sesiune 

de formare destinată unui număr de aproximativ 200 de participanți. A fost oferită asistență tehnică permanentă, atât de 

către A.B.A.-uri, cât și de către Banca Mondială în cadrul proiectului RO-FLOODS în cadrul procesului de revizuire și validare 

a hărților. Ulterior finalizării, hărților de hazard și hărților de risc la inundații au fost publicate pe un GIS Maps Portal public 

și respectiv au fost lansate în cadrul unei conferințe de presă în septembrie 2022. 

Pentru toate activitățile de implicare menționate anterior, părțile interesate invitate au fost selectate în baza unui proces 

minuțios de analiză și identificare realizat în etapele inițiale ale proiectului. Identificarea acestora a fost efectuată atât la 

nivel național, cât și regional (ABA-uri) și a inclus toate categoriile de părți interesate care urmează a fi informate și/sau 

implicate, și anume instituțiile publice, sectorul privat, ONG-urile, mediul academic, OSC, grupurile de interese și cetățenii. 

Baza de date cu informatii despre părțile interesate a reprezentat un document evolutiv, care a fost actualizat în 

permanență de către M.M.A.P. și respectiv A.N.A.R., la nivel național, și de către ABA-uri, la nivel regional și local, pe 

măsură ce sunt elaborate  PMRI. 

https://inundatii.ro/
https://inundatii.ro/portal-harti/
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8.2 Implicarea comunităților vulnerabile și marginalizate 

– zone pilot pentru comunitățile rome 

Dezastrele naturale, inclusiv inundațiile, provoacă prejudicii de obicei în mod disproporționat, comunităților sărace și 

marginalizate, ambele fiind datorate expunerii și totodată vulnerabilității sporite la efectele negative ale acestora. În acest 

context, Administrația Națională ”Apele Române”, cu sprijinul BM, a implementat Pilotul Roma pentru Implicare 

Comunitară și Managementul Riscurilor Sociale în cadrul Planificării și Răspunsului la Riscul la Inundații. 

În 2020, echipa Băncii Mondiale a derulat un exercițiu de cartografiere GIS26, cu evidențierea expunerii sporite a 

comunităților vulnerabile și marginalizate la riscul la inundații, prin suprapunerea informațiilor disponibile aferente limitei 

de inundabilitate din zonele cu risc potențial semnificativ la inundații, din cadrul primului ciclu de implementare a 

Directivei Inundații, cu populația marginalizată din mediul urban și rural din România. În același timp, MMAP și ANAR au 

specificat că au nevoie de sprijin pentru a interacționa cu comunitățile rome din zonele APSFR-urilor pentru o mai bună 

evaluare și integrare a nevoilor și realităților acestora în procesul de elaborare a măsurilor, cu accent pe măsurile de 

pregătire, prevenire și răspuns.  

Comunitățile rome situate în zonele cu probabilitate semnificativă de producere a unor inundații necesită o abordare 

dedicată și adesea personalizată cu privire la implicarea acestora din mai multe motive: vulnerabilitate sporită atunci când 

se produc inundații, lipsa resurselor pentru implementarea măsurilor de răspuns în situații de urgență și de redresare, 

acces redus la informații și comunicare minimă cu autoritățile oficiale sau atenție minimă acordată de către acestea, 

expunere mare la hazarde naturale, nivele reduse de încredere a membrilor comunităților rome în autoritățile locale și 

vice versa, norme culturale, limbă și forme unice de organizare comunitară și autoguvernare, precum și număr mare de 

persoane vulnerabile (copii sau persoane în vârstă) existente în cadrul comunităților. 

 

Obiectivele Proiectului Pilot au fost următoarele:  

1. Conceperea și implementarea unei abordări (obiective, proceduri, date de intrare, întrebări-cheie, rezultatele 

dorite) pentru autoritățile responsabile cu gospodărirea apelor cu scopul de a realiza implicarea eficientă a 

comunităților rome în procesele de planificare aferente managementului riscului la inundații. 

2. Evidențierea unei abordări de succes cu privire la implicarea comunităților rome în procesul de management al 

riscului la inundații, care poate fi utilizată de către ABA-uri drept model (blueprint) pentru implicarea viitoare a 

acestora. 

În cadrul proiectului pilot au fost selectate trei comunități rome din diferite zone din România, toate cu risc sporit la 

inundații. În baza cunoștințelor de specialitate și a datelor disponibile în cadrul Proiectului RO FLOODS, a fost întocmită și 

propusă o listă lungă a acestor comunități. A fost utilizat un set de criterii pentru selectarea celor 3 locații destinate 

implementării pilotului: Roșia Montană (județul Alba), Bărbulești (județul Ialomița) și Păuleasca (județul Argeș).  

În cadrul proiectului pilot, este propusă o abordare ce include 3 faze pentru toate cele 3 zone (figura 36): 

 
26 Vulnerabilitățile Sociale la Inundații la nivelul comunităților rome din România – Raport de Sinteză, Banca Mondială, iunie 2020 

= x x
Risc de dezastru Hazard Expunere Vulnerabilitate
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- Faza 1 – Identificarea părților interesate și a problemelor existente. În această fază, experții sociali din cadrul 

Băncii Mondiale au vizitat comunitățile rome și părțile interesate relevante din toate cele 3 zone.  

- Faza 2 – Dialogul cu Părțile interesate. Faza 2 a propus organizarea unei reuniuni de tip ”masă rotundă” cu 

membrii comunităților rome selectate și respectiv cu părțile interesate de la nivel local.  

- Faza 3 – Prezentarea și validarea, împreună cu comunitatea și părțile interesate, a abordării propuse pentru 

implicare comunitară.  

 

ABA-urile corespunzătoare zonelor selectate, împreună cu echipa Băncii Mondiale ce a ținut legătura cu comunitățile 

rome și cu principalele părți interesate, au utilizat o structură clară pentru pregătire și implicare și au documentat 

abordarea pentru a oferi autorităților responsabile cu gospodărirea apelor un ghid care poate fi utilizat pentru implicarea 

altor comunități rome sau comunități marginalizate și sărace.  

Rezultatul final al acestei activități pilot a constat în elaborarea ghidului menționat anterior, care include etapele 

orientative care trebuie parcurse pentru implicarea comunitară, pentru fiecare dintre acestea fiind specificate obiectivele, 

resursele, rezultatele preconizate, instrumentele și posibilele riscuri. Ghidul poate fi vizualizat accesând link-ul 

https://inundatii.ro/wp-content/uploads/2023/04/Ghid-pilot-comunitati-marginalizate.pdf. 

8.3 Procedura de Evaluare Strategică de Mediu 

La data de 16.12.2021 a fost notificată Direcția Evaluare Impact și Controlul Poluării privind declanșarea procedurii de 

Evaluare Strategică de Mediu (SEA) a ”Planului de Management al Riscului la Inundații, Ciclul II”, (PMRI) cu adresa nr. 

190199/DMRISB/16.12.2021. 

Prin adresa nr. DEICP/117017/20.01.2022, Direcția Evaluare Impact și Controlul Poluării notifică Direcția Managementul 

Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor cu privire la faptul, că P.M.R.I. Ciclul II se încadrează în cele supuse evaluării de 

mediu, prevăzute în art. 5, alin. 2, lit. a) din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu 

pentru planuri şi programe. 

https://inundatii.ro/wp-content/uploads/2023/04/Ghid-pilot-comunitati-marginalizate.pdf
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Ulterior adresei de notificare sus-menționată, DMRISB a publicat în mass media două anunțuri, la interval de 3 zile 

calendaristice, şi prin afişarea pe propria pagină de internet elaborarea primei versiuni a planului, declanşarea procedurii 

de evaluare de mediu, locul şi orarul consultării primei versiuni, în conformitate cu art. 29, alin. (2) din HG 1076/2004. 

Pentru realizarea procedurii SEA a fost demarată procedura de achiziție publică pentru  servicii de consultanță și expertiză 

pentru elaborarea Studiului de evaluare adecvată şi a Raportului de Mediu a ”Planului de Management al Riscului la 

Inundații, Ciclul II” din cadrul proiectului “Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul 

implementării etapelor a 2-a și a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații - RO-FLOODS”. 

În același timp au fost solicitate prin adrese, nominalizări pentru constituirea grupului de lucru, în vederea derulării 

procedurii SEA a P.M.R.I. Ciclul II. 

La data de 01.08.2022 a fost aprobat Caietul de sarcini privind achiziționarea serviciilor de consultanță și expertiză pentru 

elaborarea Studiului de Evaluare Adecvată şi a Raportului de Mediu ȋn cadrul procedurii de Evaluare Strategică de Mediu a 

”Planului de Management al Riscului la Inundații, Ciclul II” din cadrul proiectului “Întărirea capacității autorității publice 

centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a și a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații-RO-FLOODS”. 

În urma procedurii de evaluare a ofertelor, prin Raportul Procedurii de achiziție publică nr. DGEIA/82530/17.11.2022, 

comisia de evaluare a desemnat oferta prezentată de ofertantul EPC Consultanţă de mediu SRL ca ofertă câștigătoare 

pentru această procedură de atribuire și a fost semnat Contractul de servicii nr. 158/14.12.2022 între M.M.A.P. și EPC 

Consultanţă de mediu SRL, pentru elaborarea Studiului de Evaluare Adecvată şi a Raportului de Mediu ȋn cadrul procedurii 

de Evaluare Strategică de Mediu a ”Planului de Management al Riscului la Inundații, Ciclul II” . 

Primul grup de lucru format din membrii instituțiilor nominalizate prin adresa de notificare nr. DEICP/117017/20.01.2022, 

s-a întrunit în data de 03.02.2023, unde au fost prezentate primele variante ale Studiului de Evaluare Adecvată şi a 

Raportului de Mediu pentru ”Planul de Management al Riscului la Inundații, Ciclul II” . 

În data de 23.02.2023 a avut loc cea de a 2-a întâlnire a grupului de lucru pentru evaluarea strategică de mediu a P.M.R.I., 

Ciclul II, unde a fost prezentată varianta finală a celor 2 documente unde au fost incluse observațiile/punctele de 

vedere/comentariile formulate.  

În cadrul ședinței Comitetului de Bazin din 28.03.2023 a fost dezbătut P.M.R.I. Ciclul II A.B.A. Banat și documentele 

elaborate în cadrul procedurii SEA, Studiul de Evaluare Adecvată şi Raportul de Mediu. În data de 19.04.2023 a avut loc 

dezbaterea publică conform prevederilor H.G. 1076/2004). Decizia etapei de încadrare a P.M.R.I. Ciclul II se regăsește în 

Anexa 21.  
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9. Lista autorităților competente 

pentru implementarea 

monitorizarea și evaluarea 

Planului de Management al 

Riscului la Inundații 

Autorități responsabile în domeniul managementului riscului la inundaţii în România 

CONSILIUL INTERMINISTERIAL AL APELOR 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1095/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Consiliului interministerial al apelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 316/2007, acest 

Consiliu, este organism consultativ, fără personalitate juridică şi funcţionează pe lângă autoritatea publică centrală din 

domeniul apelor. 

Consiliul este format din preşedinte, 18 membri titulari şi 18 membri supleanţi, reprezentanţi cu funcţie de demnitate 

publică şi/sau conducere, având următoarea componenţă instituţională:  

- preşedinte - conducătorul autorităţii publice centrale din domeniul apelor; 

- secretarul pentru inundaţii - secretarul de stat pentru ape din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul 

apelor; 

- un reprezentant al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene; 

- un reprezentant al Ministerului Economiei; 

- un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

- un reprezentant al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii; 

- un reprezentant al Ministerului Sănătăţii; 

- un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne; 

- un reprezentant al Ministerului Educaţiei; 

- un reprezentant al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei; 

- un reprezentant al Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine; 

- un reprezentant al Administraţiei Naţionale „Apele Române”; 

- un reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului; 

- un reprezentant al Administraţiei Fondului pentru Mediu; 

- un reprezentant al Gărzii Naţionale de Mediu; 

- un reprezentant al Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA; 

- un reprezentant al Agenției Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare; 

- un reprezentant al Societăţii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. 

Consiliul coordonează şi avizează politicile şi strategiile din domeniul gospodăririi resurselor de apă şi managementului 

riscului la inundaţii, pentru realizarea unei abordări integrate şi durabile. Consiliul are următoarele atribuții: 
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a) coordonează elaborarea şi urmăreşte implementarea programelor de realizare a infrastructurii pentru apa 

potabilă, pentru apa uzată şi pentru protecţia împotriva inundaţiilor, în conformitate cu angajamentele asumate 

de România în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării şi în cadrul procesului de integrare 

europeană; 

b) urmăreşte implementarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 80/2011 pentru aprobarea Planului naţional de 

management aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în 

teritoriul României, precum şi a master planurilor elaborate în cadrul Programului operaţional sectorial de 

mediu, corelate cu prevederile Legii nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional 

- Secţiunea a II-a Apa, cu modificările ulterioare; 

c) stabileşte priorităţile în domeniul gospodăririi resurselor de apă şi protecţiei împotriva inundaţiilor şi face 

propuneri în vederea alocării şi mobilizării resurselor financiare disponibile pentru realizarea priorităţilor 

stabilite; 

d) avizează planurile de acţiune pentru gospodărirea resurselor de apă şi pentru protecţia împotriva inundaţiilor, 

urmăreşte realizarea acestora, asigură colaborarea şi facilitează schimbul de informaţii între instituţii în procesul 

de implementare a directivelor europene din domeniul apelor şi managementului riscului la inundaţii; 

e) urmăreşte asigurarea compatibilităţii şi coerenţei diferitelor programe şi acţiuni guvernamentale în materie de 

dezvoltare, restructurare şi reformă cu obiectivele gospodăririi durabile a resurselor de apă şi managementului 

riscului la inundaţii; 

f) raportează şi ţine legătura cu Comitetul directorilor din domeniul apelor al Comisiei Europene şi cu Grupul de 

experţi în gospodărirea apelor al Comisiei internaţionale pentru protecţia fluviului Dunărea, pentru 

implementarea unitară a Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 

de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei şi a Directivei 2007/60/CE  a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii; 

g) avizează programele şi planurile în vederea asigurării corelării şi integrării elementelor de strategie din domeniul 

gospodăririi resurselor de apă şi managementului riscului la inundaţii cu/în politicile şi strategiile sectoriale la 

nivel naţional şi urmăreşte modul efectiv de aplicare a acestora; 

h) face propuneri şi urmăreşte activitatea comitetelor de bazin în legătură cu gospodărirea integrată a resurselor 

de apă şi implementarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii în bazinul respectiv; 

i) analizează acţiunile de colaborare cu statele vecine în probleme de protecţie şi utilizare durabilă a apelor de 

frontieră, precum şi de management al riscului la inundaţii, în vederea corelării acestora, şi face propuneri pentru 

îmbunătăţirea colaborării; 

j) urmăreşte respectarea şi aplicarea legislaţiei în vigoare referitoare la informarea şi consultarea publicului în 

problemele de gospodărire a resurselor de apă şi protecţie împotriva inundaţiilor; 

k) coordonează activităţile legate de implementarea Coridorului verde al Dunării Inferioare şi de redimensionarea 

economică şi ecologică a luncii Dunării pe sectorul românesc; 

l) urmăreşte stadiul implementării Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi 

lung 

SISTEMUL NAŢIONAL DE MANAGEMENT AL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

În conformitate cu Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor 

de Urgentă cu modificaările și completările ulterioare, ) Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, 

denumit în continuare Sistem Naţional, se înfiinţează, se organizează şi funcţionează pentru prevenirea şi gestionarea 

situaţiilor de urgenţă, asigurarea şi coordonarea resurselor umane, materiale, financiare şi de altă natură necesare 

restabilirii stării de normalitate. 

Sistemul Naţional are în compunere: 

a) comitete pentru situaţii de urgenţă 

• Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă; 

b) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; 
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c) servicii de urgenţă profesioniste şi servicii de urgenţă voluntare; 

d) centre operative şi centre de coordonare şi conducere a intervenţiei; 

e) comandantul acţiunii. 

Comitetele pentru situaţii de urgenţă sunt organisme interinstituţionale cu rol decizional în managementul situaţiilor de 

urgenţă, hotărârile acestora având caracter obligatoriu pentru destinatarii acestora. 

Comitetele pentru situaţii de urgenţă sunt: 

a) Comitetul naţional pentru situaţii de urgenţă; 

b) comitetele ministeriale şi ale altor instituţii publice centrale pentru situaţii de urgenţă, cu atribuții în 

managementul riscului la inundații la nivel ministerial;  

c) Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, cu atribuții în managementul riscului la inundații la 

nivelul Municipiului București; 

d) comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă, cu atribuții în managementul riscului la inundații la nivel 

județean; 

e) comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, cu atribuții în managementul riscului la inundații la nivel local. 

COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ se compune din: 

- preşedinte: prim-ministru; 

- 3 vicepreşedinți: ministrul cu atribuţii în domeniul afacerilor interne, ministrul cu atribuţii în domeniul 

administraţiei publice, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne 

- membri: miniştri sau secretari de stat şi conducătorii instituţiilor publice centrale sau persoane cu drept de 

decizie desemnate de aceştia. 

Comitetul naţional pentru situaţii de urgenţă are următoarele atribuţii principale:  

- analizează şi supune spre aprobare Guvernului Regulamentul-cadru de organizare, funcţionare şi dotare a 

comitetelor, centrelor operaţionale şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, precumşi fluxul 

informaţional-decizional; 

- hotărăşte, cu acordul primului-ministru, punerea în aplicare a planurilor de evacuare, la propunerea comitetelor 

ministeriale, judeţene sau al municipiului Bucureşti; 

- propune Guvernului, prin ministrul afacerilor interne, instituirea de către Preşedintele României a "stării de 

urgenţă" în zonele afectate, în baza solicitărilor primite de la comitetele judeţene sau al municipiului Bucureşti, 

şi urmăreşte îndeplinirea măsurilor stabilite în acest sens; 

- hotărăşte, în baza propunerii şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, solicitarea/acordarea de 

asistenţă internaţională în cazul situaţiilor de urgenţă cu impact deosebit de grav, potrivit angajamentelor 

internaţionale asumate de România, cu avizul prim-ministrului şi informarea prealabilă a Preşedintelui României; 

- coordonează, pe teritoriul naţional, activitatea forţelor internaţionale solicitate pentru rezolvarea situaţiilor de 

urgenţă, îndeosebi în domeniul înlăturării efectelor distructive ale dezastrelor, în conformitate cu prevederile 

legii române; 

- propune Guvernului includerea în bugetul de stat anual a fondurilor necesare pentru gestionarea situaţiilor de 

urgenţă, inclusiv pentru operaţionalizarea Sistemului Naţional şi a structurilor de intervenţie în afara frontierelor 

de stat, în cadrul structurilor specializate ale organismelor internaţionale cu atribuţii în domeniu; 

- formulează propuneri privind managementul tipurilor de risc, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului 

- iniţiază elaborarea de acte normative pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă şi le avizează pe cele elaborate 

de comitetele ministeriale, judeţene şi al municipiului Bucureşti; 

- analizează şi supune spre aprobare Guvernului scoaterea de la rezervele de stat a unor produse şi bunuri 

materiale necesare sprijinirii autorităţilor administraţiei publice locale şi populaţiei afectate de dezastre sau alte 

situaţii de urgenţă; 

- stabileşte modul de cooperare a structurilor Sistemului Naţional cu alte autorităţi şi organisme ale statului român 

sau internaţionale abilitate în managementul stărilor excepţionale; 

- coordonează informarea opiniei publice privind managementul situaţiilor de urgenţă; 
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- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite potrivit legii 

- propune Guvernului spre aprobare Metodologia unitară de evaluare a pagubelor în situaţii de urgenţă/la 

dezastre, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

COMITETELE DE BAZIN 

În conformitate cu prevederile Legii apelor 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, la nivelul fiecărei 

Administrații Bazinale de Apă a Admninistraței Naționale “Apele Române”se organizează un Comitet de Bazin. 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.270 din 03.04.2012 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a comitetelor de bazin, acestea sunt compuse din: 

- 2 reprezentanţi ai autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi protecţiei mediului, dintre care unul din 

structura centrală a acesteia şi unul numit din cadrul agenţiilor pentru protecţia mediului din bazinul/spaţiul 

hidrografic respectiv; 

- un reprezentant al direcţiilor de sănătate publică ale judeţelor din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv, numit de 

către Institutul Naţional de Sănătate Publică; 

- 2 primari de municipii şi un primar de oraş sau comună, aleşi de primarii localităţilor din bazinul/spaţiul 

hidrografic respectiv; 

- un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale cu sediul în bazinul/spaţiul hidrografic respectiv; 

- un prefect din bazinul hidrografic respectiv, numit de autoritatea publică centrală din domeniul administraţiei şi 

internelor; 

- preşedinţii tuturor consiliilor judeţene din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv; 

- 3 reprezentanţi ai utilizatorilor de apă din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv, în funcţie de cerinţa de apă şi de 

impactul apelor uzate evacuate asupra resurselor de apă; 

- 2 reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale „Apele Române“, respectiv ai administraţiei bazinale de apă, 

recomandaţi de conducerea acesteia; 

- un reprezentant din cadrul comisariatelor judeţene de protecţie a consumatorilor din bazinul/spaţiul hidrografic 

respectiv, recomandat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. 

Comitetele de Bazin au următoarele atribuţii principale: 

- avizează componentele schemelor directoare, inclusiv programele de măsuri pentru atingerea obiectivelor din 

schemele directoare şi realizarea lucrărilor, instalaţiilor şi amenajărilor de gospodărire a apelor; 

- colaborează pentru elaborarea şi actualizarea componentelor schemei directoare a bazinului hidrografic 

respectiv cu reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, ai consiliilor judeţene, consiliilor locale, unităţilor 

industriale şi din agricultură, precum şi ai institutelor de cercetare, care au obligaţia de a comunica toate 

informaţiile utile aflate în competenţa lor; 

- urmăresc implementarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 80/2011 pentru aprobarea Planului naţional de 

management aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă pe 

teritoriul României, precum şi a master planurilor elaborate în cadrul Programului operaţional sectorial mediu, 

corelate cu prevederile Legii nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - 

secţiunea a II-a „Apă“, cu modificările ulterioare; 

- colaborează cu unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, ale Societăţii Comerciale de 

Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A.şi ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi 

cu alţi deţinători de construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi cu rol în crearea condiţiilor 

de transport naval, pentru elaborarea planului de amenajare a bazinului hidrografic; 

- avizează Planurile de prevenire a poluărilor accidentale şi de înlăturare a efectelor lor, elaborate în funcţie de 

condiţiile bazinului/spaţiului hidrografic respectiv; 

- aprobă schemele locale de amenajare şi de gospodărire a apelor, pe care le integrează în schemele directoare, 

şi stabilesc priorităţile tehnice şi financiare; 
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- avizează, înaintea manifestării deficitelor de apă, planurile de restricţii şi de folosire a apelor în perioade 

deficitare, care sunt elaborate de A.B.A. din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv; 

- propun, dacă este necesar, normative cu valori-limită de încărcare mai severe decât cele prevăzute de 

reglementările specifice în vigoare, pentru evacuări de ape uzate, în vederea conformării cu obiectivele de 

calitate a apelor; 

- aprobă/avizează încadrarea în clase de calitate a corpurilor de apă din bazinul/spaţiul hidrografic respectiv; 

- propun revizuirea normelor şi standardelor din domeniul gospodăririi apelor şi, în caz de necesitate, propun 

elaborarea de norme de calitate a apei evacuate, proprii bazinului hidrografic; 

- avizează lista zonelor protejate şi măsurile de reconstrucţie ecologică a zonelor propuse în acest scop; 

- avizează lista cu lucrările de reîmpădurire ce vor fi promovate în bazinul/spaţiul hidrografic respectiv; 

- avizează lista cu lucrările de protecţie antierozională ce vor fi promovate în bazinul/spaţiul hidrografic respectiv; 

- recomandă autorităţilor locale, în funcţie de prioritatea şi urgenţa realizării lucrărilor necesare, în special a celor 

de utilitate publică, legate de întreţinerea albiilor, a lucrărilor de protecţie împotriva inundaţiilor şi de prevenire 

a riscului la inundaţii, modul de asigurare a surselor financiare de la bugetele locale; 

- participă la deciziile privind formarea şi utilizarea fondului pentru amenajarea şi întreţinerea lucrărilor de apărare 

împotriva inundaţiilor, potrivit metodologiei prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 107/1996, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- avizează hărţile de hazard şi hărţile de risc la inundaţii; 

- avizează Planurile de management al riscului la inundaţii; 

- asigură informarea publicului privind acţiunile organizate cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării 

acestora; 

- asigură consultarea utilizatorilor de apă, riveranilor şi publicului şi încurajarea participării active a acestora la 

luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor, conform prevederilor Legii nr. 107/1996, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- asigură dezbateri şi audieri publice asupra tuturor problemelor propuse spre aprobare; 

- asigură accesul publicului la dezbaterile sau audierile publice şi documentele lor oficiale; 

- se îngrijesc să faciliteze o informare continuă a publicului, să favorizeze sensibilizarea şi educarea pe probleme 

de gospodărire a apelor, prin organizarea de dezbateri, mese rotunde, întâlniri cu factorii interesaţi pe anumite 

probleme care ţin de competenţa acestuia. În acest sens, comitetul poate stabili convenţii de parteneriat cu 

colectivităţile locale, asociaţii sau cu instituţii de învăţământ; 

- cooperează cu Comitetul Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul autorităţii publice centrale din 

domeniul apelor, cu Administraţia Naţională „Apele Române“ şi cu alte organisme similare, după caz, cu privire 

la planurile şi regulamentele de apărare împotriva inundaţiilor; 

- avizează regulamentele de exploatare bazinală elaborate de administraţiile bazinale de apă din cadrul 

Administraţiei Naţionale „Apele Române“; 

- analizează implementarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse 

agricole, a Codului de bune practici agricole şi a Programului de acţiune pentru zonele vulnerabile la nitraţi, 

elaborate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru 

protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi 

dezvoltării rurale nr. 296/216/2005 privind aprobarea Programului-cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea 

programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole; 

- au acces la informaţiile şi resursele oricărei instituţii publice, conform prevederilor legale în vigoare, prin aceasta 

înţelegându-se că vor primi sprijin în legătură cu informaţiile, rapoartele şi auditurile pe care le consideră 

necesare, precum şi în legătură cu spaţiul necesar în vederea desfăşurării şedinţelor de lucru şi a dezbaterilor 

publice. 
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Autorităţi competente în implementarea P.M.R.I. Ciclul II, inclusiv în monitorizarea şi evaluarea acestuia în timp 

Autorităţile competente în implementarea P.M.R.I. Ciclul II sunt evidentiate în cap. 5.2, 5.3 și 5.4 pentru fiecare masura 

propusa. 

Autorităţile competente în monitorizarea şi evaluarea în timp P.M.R.I. sunt evidențiate în cap. 7, pentru fiecare tip de 

masură. 
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Anexa 1. Harta hipsometrică a spațiului hidrografic administrat de 

A.B.A. Banat 
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Anexa 2. Rețeaua hidrografică și amplasamentul stațiilor 

hidrometrice din cadrul spațiului hidrografic administrat de A.B.A. 

Banat 
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Anexa 3. Utilizarea terenului în spațiul hidrografic administrat de 

A.B.A. Banat 
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Anexa 4a. Centralizarea informațiilor privind barajele de categoria A și B cu evidențierea stării acestora în spațiul hidrografic administrat de 

A.B.A. Banat 

Nr. 

crt. 

Denumire baraj / 

acumulare 
Curs de apă 

Cod 

cadastral 
Județ 

Comună / 

localitate 

Înălțime 

baraj (m) 

Tip acumulare 

(Permanente / 

Nepermanente) 

Tip 

baraj* 

Volum 

NNR 

(mil.m3) 

Volum total 

la NME* 

(mil.m3) 

Volum 

atenuare 

(mil.m3) 

Folosințe** Deținător 

Punctaj conform 

metodologiei de 

prioritizare a 

barajelor 

1 SURDUC GLADNA V-1.10 TM   34.0 P AM 24.225 50.000 25.775 V,H,R,A 
A.N. "APELE ROMÂNE" - 
ABA BANAT  

44.45 

2 TIMIȘ TREI APE TIMIȘ V-2 CS   30.0 P AA 4.8 5.800 1.000 A,V,R,H 
SCTMK HYDROENERGY 
POWER SRL Reșița 

37.35 

3 POIANA MăRULUI 
BISTRA 
MĂRULUI 

V-2.20.5 CS   125.0 P AA 90 102.000 12.000 A,H,V 

SPEEH  
Hidroelectrica S.A. 
Sucursala Hidrocentrale 
Haţeg, UHE Caransebeş 

43.05 

4 POIANA RUSCA PIRIU RECE  
 V-2.5. (cod 
cadastral V-
2.5,  

CS   75.0 P A 15.098 18.990 3.892 V,H 

SPEEH  
Hidroelectrica S.A. 
Sucursala Hidrocentrale 
Haţeg, UHE Caransebeş 

38.6 

5 ZERVESTI - POLDER Sebeș V-2.18 CS Caransebeș    POLDER       1.156 V 
SC HIDROELECTRICA 
SA.Suc. Hidr.Hațeg 

30.8 

6 GOZNA BARZAVA  V-2-38 CS 
Valiug UAT 
Valiug 

48.0 P AM 9.924 12.050 2.126 A,V,R,H 
SCTMK HYDROENERGY 
POWER SRL Resita 

44.85 

7 SECUL BARZAVA   V-2-38 CS Reșița 41.0 P C 8 14.300 6.300 A,V,R,H 
SCTMK HYDROENERGY 
POWER SRL Resita 

48.1 

8 HERCULANE CERNA  VI-2 CS 
Băile 
Herculane 

58.0 p A 12.37 14.940 2.570 V,H,A 

SPEEH  
Hidroelectrica S.A. 
Sucursala Hidrocentrale 
Haţeg, UHE Caransebeş 

45.55 

9 
VALEA LUI IOVAN                          
(CERNA PRINCIPAL) 

CERNA VI-2 GJ   110.0 p A 111 120.000 9.000 V,H 

SPEEH  
Hidroelectrica S.A. 
Sucursala Hidrocentrale 
Haţeg, UHE Caransebeş 

 

Notă * Tip baraj*  
 

 
  ** Folosinţe     

 A - Baraj de beton ȋn arc (sau de greutate arcuit)  V - apărarea ȋmpotriva inundaţiilor     
 G - Baraj de beton de greutate   I - irigaţii       
 C -Baraj de beton cu contraforţi   H - hidroenergie     
 AA -Baraj din anrocamante etanşat cu argile   P - piscicultură     
 AM -Baraj din anrocamante etansat cu masca amonte  A - alimentări cu apă     
 PO -Baraj de pământ omogen   R - agrement (recreere)     
 PA -Baraj de pământ etansat cu argile (pamant fin)  X - alte folosinţe care nu se ȋncadrează ȋn tipurile menţionate   
 PM -Baraj de pământ etansat cu masca amonte sau pereu         
 SS -Stăvilar cu stavile de suprafaţă            
 SBB - Stăvilar cu baraj de ȋnchidere din beton            
 SBML - Stăvilar cu baraj de ȋnchidere sau contur din materiale locale         
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Anexa 4b. Localizarea barajelor de categoria A și B în spațiul 

hidrografic administrat de A.B.A. Banat 
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Anexa 5a. Centralizarea informațiilor privind barajele de categoria C și D cu evidențierea stării acestora și localizarea în spațiul hidrografic 

administrat de A.B.A. Banat 

Nr. 
crt. 

Denumire baraj 
/ acumulare 

Curs de apă Cod cadastral Județ 
Comună / 
localitate 

Înălțime 
baraj 
(m) 

Tip acumulare 
(Permanente P 

/ 
Nepermanente 

frontale N / 
Polder) 

Tip 
baraj* 

Volum NNR 
(mil.m3) 

Volum total la 
NME* (mil.m3) 

Volum 
atenuare 
(mil.m3) 

Folosințe** Deținător Administrator 

Punctaj conform 
metodologei de 

prioritizare a 
barajelor 

1 SUSTRA Lipari V-1.16b.1 TM 
Sustra, UAT 
Topolovatu 
Mare 

8.5 P PO 0.06 0.92 0.86 V,P ANAR  ABA BANAT ABA BANAT 22.2 

2 TOPOLOVAT Mociur V-1.16b  TM 

Topolovatu 
Mare UAT 
Topolovatu 
Mare 

9.5 P PM 0.325 4.2 3.875 V,P,R ANAR  ABA BANAT ABA BANAT 27.45 

3 IANOVA Gherteamos V-1.19 TM 
Ianova, UAT 
Remetea 
Mare 

8.75 P PM 0.68 5.5 4.82 V,P ANAR  ABA BANAT ABA BANAT 22.2 

4 GIARMATA Behela V-1.20 TM 
Giarmata 
UAT 
Giarmata 

10.5 P PM 0.6 1.34 0.74 V,P,I,R ANAR  ABA BANAT ABA BANAT 28.45 

5 DUMBRAVITA Behela V-1.20 TM 
Dumbravita 
UAT 
Dumbravita 

5 P PM 0.1 1.32 1.22 V,P,R ANAR  ABA BANAT ABA BANAT 28.6 

6 SATCHINEZ Sisco V-1.21.4.3 TM 
Satchinez, 
UAT 
Satchinez 

6.3 P PM 0.26 3.35 3.09 V ANAR  ABA BANAT ABA BANAT 29.45 

7 MURANI Magherus V-1.21.2 TM 
Murani UAT 
Pischia 

7.65 P PM 1.47 6.24 4.77 V,P ANAR  ABA BANAT ABA BANAT 28.45 

8 SINANDREI V.LACULUI  V-1.21.3 TM 
Sinandrei 
UAT 
Sinandrei 

7.25 P PM 0.643 1.509 0.866 I 
SANTIM  Sinandrei 
SA 

SANTIM  
Sinandrei SA 

21.75 

9 MAILAT Sisco V-1.21.4.3 AR 
Mailat UAT 
Vinga 

2.50 P   0.500     P PRIMARIE VINGA 
PRIMĂRIE 
VINGA 

16.75 

10 IOSIFALAU  Iosifalau V-1.16a TM 
Iosifalau UAT 
Topolovatu 
Mare 

9.15 N PO   0.99 0.99   ANAR  ABA BANAT ABA BANAT 16.48 

11 COSARII II Chizdia V-1.16 TM 
Cosari UAT 
Brestovat 

7.6 N PO   2 2   ANAR  ABA BANAT ABA BANAT 16.75 

12 COSARII I Chizdia V-1.16 TM 
Cosari UAT 
Brestovat 

6.6 N PO   0.325 0.325   ANAR  ABA BANAT ABA BANAT 16.75 

13 REPAS Repas V-1.16.1 TM 
Cosari UAT 
Brestovat 

7.6 N PO   1.6 1.6   ANAR  ABA BANAT ABA BANAT 16.25 

14 HODOS Hodos V-1.16.2 TM 
Cosari UAT 
Brestovat 

6.6 N PO   0.875 0.875   ANAR  ABA BANAT ABA BANAT 16.25 

15 RECAS Curasita V-1.18.1 TM 
Recas UAT 
Recas 

8.5 N PO   0.52 0.52   ANAR  ABA BANAT ABA BANAT 19.45 

16 PISCHIA Bega Veche V-1.21 TM 
Pischia UAT 
Pischia 

10.4 N PO   13.3 13.3   ANAR  ABA BANAT ABA BANAT 25.7 

17 MANASTUR Apa Mare(Rat),   V-1.21.4 AR 
Manastur 
UAT Vinga 

8 N PO   10.15 10.15   ANAR  ABA BANAT ABA BANAT 18.95 

18 IZVORIN Slatina(izvorin), V-1.21.4.2 AR 
Manastur 
UAT Vinga 

8.05 N PO   6.64 6.64   ANAR  ABA BANAT ABA BANAT 18.95 
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Nr. 
crt. 

Denumire baraj 
/ acumulare 

Curs de apă Cod cadastral Județ 
Comună / 
localitate 

Înălțime 
baraj 
(m) 

Tip acumulare 
(Permanente P 

/ 
Nepermanente 

frontale N / 
Polder) 

Tip 
baraj* 

Volum NNR 
(mil.m3) 

Volum total la 
NME* (mil.m3) 

Volum 
atenuare 
(mil.m3) 

Folosințe** Deținător Administrator 

Punctaj conform 
metodologei de 

prioritizare a 
barajelor 

19 SECAS I Minis V-1.14 TM 
Secas UAT 
Secas 

5.67 N PO   0.482 0.482   ANAR  ABA BANAT ABA BANAT 22.6 

20 SECASII Minis V-1.14 TM 
Secas UAT 
Secas 

5.59 N PO   0.495 0.495   ANAR  ABA BANAT ABA BANAT 22.6 

21 SECAS III Minis V-1.14 TM 
Bara UAT 
Bara 

6.43 N PO   0.559 0.559   ANAR  ABA BANAT ABA BANAT 22.6 

22 CENEI Bega Veche V-1.21 TM 
Cenei UAT 
Cenei 

3 POLDER       4 V ANIF ANIF Timiș 20.85 

23 SALCIA Surgani, V-2.33 TM 
Buzias UAT 
Buzias 

9.7 P PM 0.082 1.525 1.443 V,P ANAR  ABA BANAT ABA BANAT 28.95 

24 LATUNAS V.Semnita V-2.38.11.5 TM 
Latunas UAT 
Jamu Mare 

6.5 P PO 0.09 0.81 0.72 V,P ANAR  ABA BANAT ABA BANAT 21.5 

25 LIEBLING  Lanca Birda   V-2.36 TM 
Liebling UAT 
Liebling 

5.35 P PO   0.420 0.42 P 
Agrar Liebling Timis 
2015 Srl 

Agrar Liebling 
Timiș 2015 
SRL 

acumulare cu 
bresa 

26 Honorici I 
afl. Sezonier 
piriu Fata 

necodificat TM 

Herendesti 
UAT Victor 
Vlad 
Delamarina 

7.8 P PO 0.097   0.097 P 
SCAGROMEC 
HONORICI SA Lugoj 

SCAGROMEC 
HONORICI SA 
Lugoj 

8.5 

27 Honorici II 
afl. Sezonier 
piriu Fata 

necodificat TM 

Herendesti 
UAT Victor 
Vlad 
Delamarina 

7.8 P PO 0.065   0.065 P 
SCAGROMEC 
HONORICI SA Lugoj 

SCAGROMEC 
HONORICI SA 
Lugoj 

8.5 

28 Honorici III 
afl. Sezonier 
piriu Fata 

necodificat TM 

Herendesti 
UAT Victor 
Vlad 
Delamarina 

5.5 P PO 0.083   0.083 P 
SCAGROMEC 
HONORICI SA Lugoj 

SCAGROMEC 
HONORICI SA 
Lugoj 

8.5 

29 SILAGIU Silagiu V-2.33.a TM 
Silagiu UAT 
Buzias 

9.15 N PM   0.635 0.635   ANAR  ABA BANAT ABA BANAT 26.2 

30 CADAR DUBOZ Poganis V-2.35 TM 
Duboz UAT 
Nitchidorf 

10 N PO   41.4 41.4   ANAR  ABA BANAT ABA BANAT 26.2 

31 MORAVITA Moravita V-2.38.12 TM 
Butin UAT 
Gataia 

6.5 N PO   11.35 11.35   ANAR  ABA BANAT ABA BANAT 22.5 

32 NANOVISTE Moravita V-2.38.12 TM 
Ferendia 
UAT Jamu 
Mare 

6.5 N PO   0.37 0.37   ANAR  ABA BANAT ABA BANAT 15.75 

33 PORCAREATA Clopodia V-2.38.12 .3 TM 
Clopodia 
UAT Jamu 
Mare 

5.1 N PO   0.2 0.2   ANAR  ABA BANAT ABA BANAT 15.75 

34 PRUNI V. Pruni V-2.38.12.3.1 TM 
Clopodia 
UAT Jamu 
Mare 

5.4 N PO   0.097 0.097   ANAR  ABA BANAT ABA BANAT 15.75 

35 BOCULUNDIA Boculundia V-2.38.12.a TM 
Ferendia 
UAT Jamu 
Mare 

5.1 N PO   0.133 0.133   ANAR  ABA BANAT ABA BANAT 15.75 

36 STIUCA Timisana V-2.30 TM 
Stiuca UAT 
Stiuca 

12.1 N PM   2.309 2.309   ANAR  ABA BANAT ABA BANAT 25.7 
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Nr. 
crt. 

Denumire baraj 
/ acumulare 

Curs de apă Cod cadastral Județ 
Comună / 
localitate 

Înălțime 
baraj 
(m) 

Tip acumulare 
(Permanente P 

/ 
Nepermanente 

frontale N / 
Polder) 

Tip 
baraj* 

Volum NNR 
(mil.m3) 

Volum total la 
NME* (mil.m3) 

Volum 
atenuare 
(mil.m3) 

Folosințe** Deținător Administrator 

Punctaj conform 
metodologei de 

prioritizare a 
barajelor 

37 HERENDESTI Fata V-2.30.2 TM 

Herendesti 
UAT Victor 
Vlad 
Delamarina 

11.8 N PM   1.6 1.6   ANAR  ABA BANAT ABA BANAT 25.7 

38 HITIAS- polder Timis-Bega Timis-Bega TM 
Hitias UAT 
Racovita 

  POLDER PO     20 V ANAR  ABA BANAT ABA BANAT 27.1 

39 GAD -polder 
Timis-- -Lanca 
Birda 

Timis,V-2-- -
Lanca Birda-V-
2.36 

TM 
Gad UAT 
Ghilad 

  POLDER PO     20.5 V ANAR  ABA BANAT ABA BANAT 25.2 

40 
PADURENI-
polder 

Timis  V-2 TM 
Padureni 
UAT 
Padureni 

  POLDER PO     35 V ANAR  ABA BANAT ABA BANAT 25.2 

41 ORAVITA MARE Oravita V-3.10a.1 CS 
Oravita UAT 
Oravita 

12.5 P AA 0.207 0.341 0.134 A ANAR  ABA BANAT ABA BANAT 26.95 

42 ORAVITA MICA Oravita V-3.10a.1 CS 
Oravita UAT 
Oravita 

7.5 P AA   0.043 0.043 A ANAR  ABA BANAT ABA BANAT 
lucr. Punere sig. in 
derulare cf. progr. 
Inv. 

43 
DOGNECEA 
MARE 

Dognecea V-3-5 CS 
Dognecea 
UAT 
Dognecea 

14.8 P AA 0.305 0.391 0.086 A ANAR  ABA BANAT ABA BANAT 22.2 

44 
DOGNECEA 
MICA 

V.Lacului, 
necodif. 

 necodif. CS 
Dognecea 
UAT 
Dognecea 

12 P AA 0.07 0.133 0.063 A ANAR  ABA BANAT ABA BANAT 22.2 

45 BUHUI Buhui  V-3.1 CS 
Anina UAT 
Anina 

17 P PM 0.505 0.726 0.221 A ANAR  ABA BANAT ABA BANAT 27.85 

46 MARGHITAS BUHUI V-3.1 CS 
Anina UAT 
Anina 

10.00 P A 0.044 0.230 0.186 R PrIMARIE ANINA 
Primăria 
ANINA 

16.75 

47 
MERCINA I 
(VRANI) 

MERCINA V-3.11 CS 
Mercina/UA
T  VARADIA 

6.80 N PO   0.130 0.130   ANIF CS ANIF CS 16 

48 
ROVINA (VRANI 
- MERCINA III) 

ROVINA necodif. CS 
Mercina/UA
T  VARADIA 

6.00 N PO   0.080 0.080   ANIF CS ANIF CS 16 

49 
VALEA 
VIRTOPULUI - 
VICINIC 

VARTOPULUI necodif. CS 
Nicolint/ 
UAT 
CIUCHICI 

8.00 N PO   0.111 0.111   ANIF CS ANIF CS 16 

50 
BUCOVAT - 
MERCINA II 
(VRANI) 

BUCOVAT ,necodif. CS 
Mercina/UA
T VARADIA 

5.75 N PO   0.136 0.136   ANIF CS ANIF CS 16 

51 
VARADIA- 
incinta 

Caras-Ciornovat  V-3   /   V-3.8 CS 
Gradinari 
UAT 
Gradinari 

4.75 POLDER PO     8.84   ANAR  ABA BANAT ABA BANAT 25.5 

52 LISAVA-incinta Caras -Lisava   V-3   /   V-3.10a CS 
Gradinari 
UAT 
Gradinari 

4.8 POLDER PO     10.24   ANAR  ABA BANAT ABA BANAT 25.5 

53 VALIUG BARZAVA V-2.38 CS 
Valiug UAT 
Valiug 

27.0 p G 1.20 1.32 0.124 A,R,H 
SC TMK 
HYDROENERGY 
POWER SRL RESITA 

SC TMK 
HYDROENER
GY POWER 
SRL RESITA 

43.6 
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Nr. 
crt. 

Denumire baraj 
/ acumulare 

Curs de apă Cod cadastral Județ 
Comună / 
localitate 

Înălțime 
baraj 
(m) 

Tip acumulare 
(Permanente P 

/ 
Nepermanente 

frontale N / 
Polder) 

Tip 
baraj* 

Volum NNR 
(mil.m3) 

Volum total la 
NME* (mil.m3) 

Volum 
atenuare 
(mil.m3) 

Folosințe** Deținător Administrator 

Punctaj conform 
metodologei de 

prioritizare a 
barajelor 

54 DANILA Moravita V-2.38.5 CS 
Ocna de Fier 
UAT Ocna de 
Fier 

  p       0   
Primaria Ocna de 
Fier 

Primăria 
Ocna de Fier 

11.75 

55 MEDRES MEDRES necadastrat CS 
Bocsa UAT 
Bocsa 

8.00 p PO 0.027 0.070 0.043 V,R PrIMARIE BOCSA 
Primăria 
BOCSA 

16.75 

56 
PASTOANEA 
(BARZAVA 
MIJLOCIE) 

Pastoanea,  necodif. CS 
Fizes/UAT 
BERZOVIA 

5.00 N PO   0.035 0.035   ANIF CS ANIF CS 16 

57 FIZES FIZES,necodif. necodif. CS 
Fizes/UAT  
BERZOVIA 

6.00 N PO   0.013 0.013   ANIF CS ANIF CS 16 

58 VALEA SATULUI 
VALEA 
SATULUI,necodif
. 

necodif. CS 
Fizes/ UAT 
BERZOVIA 

6.00 N PO   0.025 0.025   ANIF CS ANIF CS 16 

59 
VALEA VINA 
SATULUI 

VALEA VINA 
SATULUI,necodif
. 

necodif. CS 
Fizes/UAT 
BERZOVIA 

6.00 N PO   0.250 0.250   ANIF CS ANIF CS 16 

60 
GHERTENIS-
polder 

Barzava V-2.38 CS 
Ghertenis 
UAT Berzovia 

  POLDER       17.700 V ANAR  ABA BANAT ABA BANAT 25.5 

61 
GURA 
GOLUMBULUI 

MINIS VI-1.7 CS 
Valea 
Minisului 
UAT Bozovici 

9.5 P SBB 0.35 0.35 0 H 
SPEEH  
Hidroelectrica S.A.  

Sucursala 
Hidrocentrale 
Haţeg, UHE 
Caransebeş 

20.2 

62 TARIA Taria VI-1.7.2 CS 
Bozovici UAT 
Bozovici 

10.45 P AM 0.082 0.125 0.043 A,V ANAR  ABA BANAT ABA BANAT 24.95 

63 Sacherstita  Sacherstita, cod VI-2.15 CS Toplet 9 P AM 0.0507 0.024   H 
SCALPHA 
CONSTRUCT SISTEM 
SA 

SCALPHA 
CONSTRUCT 
SISTEM SA 

21 

Nota * Tip baraj*  
 

 
  ** Folosinţe 

 A - Baraj de beton ȋn arc (sau de greutate arcuit)  V - apărarea ȋmpotriva inundaţiilor 

 G - Baraj de beton de greutate   I - irigaţii  
 C -Baraj de beton cu contraforţi   H - hidroenergie 

 AA -Baraj din anrocamante etanşat cu argile   P - piscicultură 

 AM -Baraj din anrocamante etansat cu masca amonte  A - alimentări cu apă 

 PO -Baraj de pământ omogen   R - agrement (recreere) 

 PA -Baraj de pământ etansat cu argile (pamant fin)  X - alte folosinţe care nu se ȋncadrează ȋn tipurile menţionate 

 PM -Baraj de pământ etansat cu masca amonte sau pereu    
 SS -Stavilar cu stavile de suprafaţă       
 SBB - Stavilar cu baraj de ȋnchidere din beton       
 SBML - Stavilar cu baraj de ȋnchidere sau contur din materiale locale    
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Anexa 5b. Localizarea barajelor de categoria C și D în spațiul 

hidrografic administrat de A.B.A. Banat 
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Anexa 6a. Centralizarea informațiilor privind digurile de apărare cu evidențierea stării acestora în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. 

Banat 

Nr. 
crt. 

Denumire dig 
Curs 

de apă 
Cod 

cadastral 

Poziție dig 
(mal stâng / 
mal drept) 
MS / MD 

Județ 
Comuna / 
localitatea 

Lungime 
(m)* 

Înălțime 
medie 
(m)* 

PIF 

Condiții normale de 
exploatare 

Localități 
apărate 

Deținător 

Incidente / accidente 
Punctaj 
conform 

metodologiei 
de 

prioritizare a 
digurilor 

Probabilitate 
de depășire 

(pc%) 

Qcalcul 
(m3/s) 

Anul 
producerii 

Mecanismul de 
cedare: 

deversare / 
eroziune internă 
/ alunecare taluz 

(surpare) 

Număr 
incidente / 

accidente** 

1 
dig Râul la Traian 
Vuia md 

Râu V-1.10 MD Timiș 
com. Traian 
Vuia 

5335 3.00 1976   
com. Traian 
Vuia / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

2005 
Breșe 2005, km 
6+200 și km 
8+200 

2/0 12 

2 
dig Glavița la 
Traian Vuia md 

Glavița V-1.15 MD Timiș 
com. Traian 
Vuia 

1494 3.00 1950   
com. Traian 
Vuia / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

   11 

3 
dig Râul la Traian 
Vuia tr. I ms 

Râu V-1.10 MS Timiș 
com. Traian 
Vuia 

2700 2.00 1976   
com. Traian 
Vuia / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

   12 

4 
dig Glavița la 
Traian Vuia ms 

Glavița V-1.15 MS Timiș 
com. Traian 
Vuia 

2200 2.00 1950   
com. Traian 
Vuia / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

   11 

5 
dig Râul la Traian 
Vuia tr. II ms 

Râu V-1.10 MS Timiș 
com. Traian 
Vuia 

3220 3.00 1976   
com. Traian 
Vuia / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

   12 

6 
dig Cladova 
Cladova - 
Bethausen md 

Cladov
a 

V-1.11 MD Timiș com. Bethausen 1500 2.00 2014   
com. 
Bethausen / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

   18 

7 
dig Cladova 
Cladova - 
Bethausen ms  

Cladov
a 

V-1.11 MS Timiș com. Bethausen 1120 3.00 2014   

com. 
Bethausen / 
Bethausen, 
Cladova 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

   18 

8 
dig remuu Miniș la 
Babșa md 

Miniș V-1.14 MD Timiș com. Belinț 1730  1973   
com. Belinț / 
Babșa 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

   21 

9 
Dig Canal Saraz 
ms 

Canal 
Saraz 

necodific
at 

MS Timiș 
com. Traian 
Vuia 

584  1977   
com. Traian 
Vuia / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

   11 

10 
dig Biniș la Gruni 
md 

Biniș V-1.15.2 MD Timiș com. Belinț 456  1860   
com. Belinț / 
Gruni 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

   21 

11 
dig Glavița la 
Bethausen md 

Glavița V-1.15 MD Timiș 
com. Traian 
Vuia 

544 3.00 1975   
com. Traian 
Vuia / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

   12 

12 
dig Glavița am. 
Biniș md 

Glavița V-1.15 MD Timiș com. Belinț 456  1975   

com. Belinț / 
extravilan; 
com. Coșteiu 
/ extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

   13 

13 
dig Glavița am. 
Bega md 

Glavița V-1.15 MD Timiș com. Belinț 5025  1860 
  

com. Belinț / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș  

 0/1 12 

14 
dig Glavița la 
Bethausen ms 

Glavița V-1.15 MS Timiș com. Bethausen 5025  1975 
  

com. 
Bethausen / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
 0/1 12 
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Nr. 
crt. 

Denumire dig 
Curs 

de apă 
Cod 

cadastral 

Poziție dig 
(mal stâng / 
mal drept) 
MS / MD 

Județ 
Comuna / 
localitatea 

Lungime 
(m)* 

Înălțime 
medie 
(m)* 

PIF 

Condiții normale de 
exploatare 

Localități 
apărate 

Deținător 

Incidente / accidente 
Punctaj 
conform 

metodologiei 
de 

prioritizare a 
digurilor 

Probabilitate 
de depășire 

(pc%) 

Qcalcul 
(m3/s) 

Anul 
producerii 

Mecanismul de 
cedare: 

deversare / 
eroziune internă 
/ alunecare taluz 

(surpare) 

Număr 
incidente / 

accidente** 

15 
dig Glavița la Păru 
ms 

Glavița V-1.15 MS Timiș 
com. Belinț; 
com. Coșteiu 

1169 3.00 1975 

  

com. Belinț / 
Gruni; com. 
Coșteiu / 
Păru,Țipari 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  22 

16 
dig Glavița la 
Belinț ms 

Glavița V-1.15 MS Timiș com. Belinț 576  1860 
  

com. Belinț / 
Belinț, 
Chizătău 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  21 

17 
dig Chizdia la 
Sanovița md 

Chizdia V-1.16 MD Timiș 
com. Ghizela; 
com. Belinț 

3380  1984 

  

com. Ghizela 
/ Sanovița; 
com. Belinț / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  36 

18 
dig Chizdia la 
Ghizela ms 

Chizdia V-1.16 MS Timiș com. Ghizela 2613  1984 
  

com. Ghizela 
/ Ghizela 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș  

  36 

19 
dig Pustiul la 
Fărășești tr. I md 

Pustiul V-1.2.2 MD Timiș com. Pietroasa 312  2011 
  

com. 
Pietroasa / 
Fărășești 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  18 

20 
dig Pustiul la 
Fărășești tr. II md 

Pustiul V-1.2.2 MD Timiș com. Pietroasa 3823  2011 
  

com. 
Pietroasa / 
Fărășești 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
 1/3 18 

21 
dig Pustiul la 
Fărășești tr. III md 

Pustiul V-1.2.2 MD Timiș com. Pietroasa 736  2011 
  

com. 
Pietroasa / 
Fărășești 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  18 

22 
dig Pustiul la 
Fărășești tr. IV md 

Pustiul V-1.2.2 MD Timiș com. Pietroasa 198  2011 
  

com. 
Pietroasa / 
Fărășești 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  18 

23 
dig Pustiul la 
Fărășești tr. I ms 

Pustiul V-1.2.2 MS Timiș com. Pietroasa 337  2011 
  

com. 
Pietroasa / 
Fărășești 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  18 

24 
dig Pustiul la 
Fărășești tr. II ms 

Pustiul V-1.2.2 MS Timiș com. Pietroasa 2155  2011 
  

com. 
Pietroasa / 
Fărășești 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  18 

25 
dig Pustiul la 
Fărășești tr. III ms 

Pustiul V-1.2.2 MS Timiș com. Pietroasa 2630  2011 
  

com. 
Pietroasa / 
Fărășești 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  18 

26 
dig Pustiul la 
Fărășeștii tr. IV ms 

Pustiul V-1.2.2 MS Timiș com. Pietroasa 2425  2011 
  

com. 
Pietroasa / 
Fărășești 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  18 

27 
dig Pustiul la 
Fărășești tr. V ms 

Pustiul V-1.2.2 MS Timiș com. Pietroasa   2011 
  

com. 
Pietroasa / 
Fărășești 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  18 

28 
dig Bega Poienilor 
la Poieni tr. I md 

Bega 
Poienil
or 

V-1.2 MD Timiș com. Pietroasa 1100  2011 
  

com. 
Pietroasa / 
Poeni 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  18 

29 
dig Bega Poienilor 
la Poieni tr. II md 

Bega 
Poienil
or 

V-1.2 MD Timiș com. Pietroasa 2557  2011 
  

com. 
Pietroasa / 
Poeni 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  18 



 

Pagina 159   |   I N U N D A T I I . R O  
 

Nr. 
crt. 

Denumire dig 
Curs 

de apă 
Cod 

cadastral 

Poziție dig 
(mal stâng / 
mal drept) 
MS / MD 

Județ 
Comuna / 
localitatea 

Lungime 
(m)* 

Înălțime 
medie 
(m)* 

PIF 

Condiții normale de 
exploatare 

Localități 
apărate 

Deținător 

Incidente / accidente 
Punctaj 
conform 

metodologiei 
de 

prioritizare a 
digurilor 

Probabilitate 
de depășire 

(pc%) 

Qcalcul 
(m3/s) 

Anul 
producerii 

Mecanismul de 
cedare: 

deversare / 
eroziune internă 
/ alunecare taluz 

(surpare) 

Număr 
incidente / 

accidente** 

30 
dig Bega Poienilor 
la Poieni tr. III md 

Bega 
Poienil
or 

V-1.2 MD Timiș com. Pietroasa 1100  2011 
  

com. 
Pietroasa / 
Poeni 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  18 

31 
dig Bega Poienilor 
la Crivina de Sus 
md 

Bega 
Poienil
or 

V-1.2 MD Timiș com. Pietroasa 494  2011 

  

com. 
Pietroasa / 
Crivina de 
Sus 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  19 

32 
dig Bega Poienilor 
la Pietroasa md 

Bega 
Poienil
or 

V-1.2 MD Timiș com. Pietroasa 68  2011 
  

com. 
Pietroasa / 
Pietroasa 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  18 

33 
dig Bega Poienilor 
la Poieni ms 

Bega 
Poienil
or 

V-1.2 MS Timiș com. Pietroasa 100  2011 
  

com. 
Pietroasa / 
Poieni 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  18 

34 
dig Bega Poienilor 
la Crivina de Sus 
tr. I ms 

Bega 
Poienil
or 

V-1.2 MS Timiș com. Pietroasa 95  2011 

  

com. 
Pietroasa / 
Crivina de 
Sus 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  19 

35 
dig Bega Poienilor 
la Crivina de Sus 
tr. II ms 

Bega 
Poienil
or 

 

V-1.2 
 MS Timiș com. Pietroasa 181   

  

com. 
Pietroasa / 
Crivina de 
Sus 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

 

 
 
 20 

36 
dig Bega Poienilor 
la Pietroasa ms 

Bega 
Poienil
or 

V-1.2 MS Timiș com. Pietroasa 1314  2011 
  

com. 
Pietroasa / 
Pietroasa 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  20 

37 
dig Apa Mare la 
Becicherecu Mic 
tr. I md 

Apa 
Mare 

V-1.21.4 MD Timiș 
com. 
Becicherecu 
Mic 

  1898 

  

com. 
Bechicerecu 
Mic / 
Bechicerecu 
Mic 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  39 

38 
dig Apa Mare la 
Becicherecu Mic 
tr. II md 

Apa 
Mare 

V-1.21.4 MD Timiș 
com. 
Becicherecu 
Mic 

800  1898 

  

com. 
Bechicerecu 
Mic / 
Bechicerecu 
Mic 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  39 

39 
dig Apa Mare la 
Becicherecu Mic 
tr. III md 

Apa 
Mare 

V-1.21.4 MD Timiș 
com. 
Becicherecu 
Mic 

870  1898 

  

com. 
Bechicerecu 
Mic / 
Bechicerecu 
Mic 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  39 

40 

dig de remuu 
Iercici la 
Becicherecu Mic 
ms 

Iercici 
V-
1.21.4.5 

MS Timiș 
com. 
Becicherecu 
Mic 

800  1973 

  

com. 
Bechicerecu 
Mic / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  22 
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Nr. 
crt. 

Denumire dig 
Curs 

de apă 
Cod 

cadastral 

Poziție dig 
(mal stâng / 
mal drept) 
MS / MD 

Județ 
Comuna / 
localitatea 

Lungime 
(m)* 

Înălțime 
medie 
(m)* 

PIF 

Condiții normale de 
exploatare 

Localități 
apărate 

Deținător 

Incidente / accidente 
Punctaj 
conform 

metodologiei 
de 

prioritizare a 
digurilor 

Probabilitate 
de depășire 

(pc%) 

Qcalcul 
(m3/s) 

Anul 
producerii 

Mecanismul de 
cedare: 

deversare / 
eroziune internă 
/ alunecare taluz 

(surpare) 

Număr 
incidente / 

accidente** 

41 
dig Apa Mare la 
Becicherecu Mic 
tr. V md 

Apa 
Mare 

V-1.21.4 MD Timiș 
com. 
Becicherecu 
Mic 

200  1898 

  

com. 
Bechicerecu 
Mic / 
Bechicerecu 
Mic 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  37 

42 
dig Apa Mare la 
Beregsău Mare 
(agricol) md 

Apa 
Mare 

V-1.21.4 MD Timiș com. Săcălaz 948  1898 
  

com. Săcălaz 
/ Beregsău 
Mare 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  22 

43 
Dig Apa Mare la 
Biled ms 

Apa 
Mare 

V-1.21.4 MS Timiș com. Biled 600  1898 
  

com. Biled / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș  

  21 

44 
dig Apa Mare la 
Bechicerecu Mic 
tr. I ms 

Apa 
Mare 

V-1.21.4 MS Timiș 
com. 
Becicherecu 
Mic 

1917  1898 

  

com. 
Bechicerecu 
Mic / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  34 

45 

dig de remuu 
Iercici la 
Becicherecu Mic 
md 

Iercici 
V-
1.21.4.5 

MD Timiș 
com. 
Becicherecu 
Mic 

2235  1973 

  

com. 
Bechicerecu 
Mic / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  22 

46 
dig Apa Mare la 
Bechicerecu Mic 
tr. II ms 

Apa 
Mare 

V-1.21.4 MS Timiș 
com. 
Becicherecu 
Mic 

727  1898 

  

com. 
Bechicerecu 
Mic / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  34 

47 

dig de remuu 
Surduc la 
Becicherecu Mic 
md 

Surduc 
V-
1.21.4.6 

MD Timiș 
com. 
Becicherecu 
Mic 

704  1973 

  

com. 
Bechicerecu 
Mic / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  25 

48 

dig de remuu 
Surduc la 
Becicherecu Mic 
ms 

Surduc 
V-
1.21.4.6 

MS Timiș 
com. 
Becicherecu 
Mic 

668  1973 

  

com. 
Bechicerecu 
Mic / 
Bechicerecu 
Mic 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  34 

49 
dig Apa Mare la 
Bechicerecu Mic 
tr. III ms 

Apa 
Mare 

V-1.21.4 MS Timiș 
com. 
Becicherecu 
Mic 

418  1898 

  

com. 
Bechicerecu 
Mic / 
Bechicerecu 
Mic 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  34 

50 
dig Apa Mare la 
Bechicerecu Mic 
tr. IV ms 

Apa 
Mare 

V-1.21.4 MS Timiș 
com. 
Becicherecu 
Mic 

1632  1898 

  

com. 
Bechicerecu 
Mic / 
Bechicerecu 
Mic 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  34 

51 
dig Apa Mare la 
Bechicerecu Mic 
(agricol) ms 

 

Apa Mare 
 

V-1.21.4 MS Timiș 
com. 
Becicherecu 
Mic 

1667  1898 

  

com. 
Bechicerecu 
Mic / 
extravilan; 
com. Săcălaz 
/ extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  29 



 

Pagina 161   |   I N U N D A T I I . R O  
 

Nr. 
crt. 

Denumire dig 
Curs 

de apă 
Cod 

cadastral 

Poziție dig 
(mal stâng / 
mal drept) 
MS / MD 

Județ 
Comuna / 
localitatea 

Lungime 
(m)* 

Înălțime 
medie 
(m)* 

PIF 

Condiții normale de 
exploatare 

Localități 
apărate 

Deținător 

Incidente / accidente 
Punctaj 
conform 

metodologiei 
de 

prioritizare a 
digurilor 

Probabilitate 
de depășire 

(pc%) 

Qcalcul 
(m3/s) 

Anul 
producerii 

Mecanismul de 
cedare: 

deversare / 
eroziune internă 
/ alunecare taluz 

(surpare) 

Număr 
incidente / 

accidente** 

52 
dig Bega Veche la 
Sânandrei md 

Bega 
Veche 

V-1.21 MD Timiș com. Sânadrei 1393  1975 
  

com. 
Sânandrei / 
Sânandrei 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  38 

53 
dig Bega Veche 
Săcălaz - Beregsău 
Mare md 

Bega 
Veche 

V-1.21 MD Timiș 
com. Dudeștii 
Noi; com. 
Săcălaz 

1362  1898 

  

com. 
Dudeștii Noi 
/ extravilan; 
com. Săcălaz 
/ extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  25 

54 
dig Bega Veche 
Beregsău Mare - 
frontiera md 

Bega 
Veche 

V-1.21 MD Timiș 
com. Săcălaz; 
com. Cenei; 
com. Checea 

  1898 

  

com. Săcălaz 
/ Beregsău 
Mare, 
Beregsău 
Mic; com. 
Cenei / 
Cenei, 
Bobda; com. 
Checea / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  36 

55 
dig Bega Veche 
Sânandrei ms 

Bega 
Veche 

V-1.21 MS Timiș com. Sânadrei 649  1975 
  

com. 
Sânandrei / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  26 

56 
dig Bega Veche 
Sacalaz-frontiera 
ms 

Bega 
Veche 

V-1.21 MS Timiș 
com. Săcălaz; 
com. Cenei; 
com. Uivar 

697  1898 

  

com. Săcălaz 
/ Săcălaz, 
Beregsău 
Mare; com. 
Cenei / 
Cenei, 
Bobda; com. 
Uivar / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  37 

57 
dig Vădana la 
Făget md 

Vădan
a 

V-1.7 MD Timiș com. Făget 114   
  

com. Făget / 
Făget 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș  

  24 

58 
dig Vădana la 
Făget ms 

Vădan
a 

V-1.7 MS Timiș com. Făget 1812   
  

com. Făget / 
Făget 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș  

  24 

59 
dig Balașina la 
Dumbrava md 

Balașin
a 

V-1.8.1 MD Timiș com. Dumbrava 12851 2.50 2014 
  

com. 
Dumbrava / 
Dumbrava 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  20 

60 
dig Balașina la 
Dumbrava ms 

Balașin
a 

V-1.8.1 MS Timiș com. Dumbrava 2868 3.00 2014 
  

com. 
Dumbrava / 
Dumbrava 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  35 

61 
dig Bega la 
Răchita ms 

Zopana V-1.8 MD Timiș 
com. 
Dumbrava; 
com. Făget 

4200 1.50 2014 

  

com. 
Dumbrava / 
Răchita; 
com. Făget / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  20 
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62 
dig Zopana 
Begheiu Mic - 
Dumbrava ms 

Zopana V-1.8 MS Timiș 
com. 
Dumbrava; 
com. Făget 

3800 1.50 2014 

  

com. 
Dumbrava / 
extravilan; 
com. Făget / 
Begheiu Mic 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  25 

63 
dig Șerbenilor la 
Răchita md 

Șerben
i 

V-1.9.2 MD Timiș com. Dumbrava 1062 3.00 2014 
  

com. 
Dumbrava / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  34 

64 
dig Șerbenilor la 
Răchita ms 

Șerben
i 

V-1.9.2 MS Timiș com. Dumbrava 2900 2.00 2014 
  

com. 
Dumbrava / 
Răchita 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  34 

65 
dig Bunea la 
Mănăștiur md 

Bunea V-1.9 MD Timiș 
com. 
Dumbrava; 
com. Mănăștiur 

4620 3.00 2014 

  

com. 
Dumbrava / 
extravilan; 
com. 
Mănăștiur / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  35 

66 
dig Bunea la 
Mănăștiur ms 

Bunea V-1.9 MS Timiș 
com. 
Dumbrava; 
com. Mănăștiur 

600  2014 

  

com. 
Dumbrava / 
Răchita; 
com. 
Mănăștiur / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  20 

67 
dig Topla am. 
Bega md 

Topla V-1.9a MD Timiș 
com. 
Mănăștiur; 
com. Bethausen 

3340 3.00 2014 

  

com. 
Mănăștiur / 
extravilan; 
com. 
Bethausen / 
Leucușești 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  34 

68 
dig Topla am. 
Bega ms 

Topla V-1.9a MS Timiș 
com. 
Mănăștiur; 
com. Bethausen 

425  2014 

  

com. 
Mănăștiur / 
extravilan; 
com. 
Bethausen / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  20 

69 
dig Bega la Izvin 
md 

Bega V-1 MD Timiș 
oraș Recaș; 
com. Remetea 
Mare 

214  1915 

  

oraș Recaș / 
Izvin; com. 
Remetea 
Mare / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  38 

70 
dig Bega la 
Remetea Mare 
md 

Bega V-1 MD Timiș 
com. Remetea 
Mare 

2140 3.00 1915 

  

com. 
Remetea 
Mare / 
Remetea 
Mare 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  32 
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71 
dig remuu 
Gherteamoș la 
Izvin md 

Gherte
amoș 

V-1.19 MS Timiș 
com. Remetea 
Mare 

169  1970 

  

com 
Remetea 
Mare / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  23 

72 

dig remuu 
Gherteamos la 
Remetea Mare 
md 

Gherte
amoș 

V-1.19 MD Timiș 
com. Remetea 
Mare 

2150  1970 

  

com 
Remetea 
Mare / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  32 

73 
dig remuu 
Remetea la 
Remetea Mare ms 

Remet
ea 

V-1.19a MS Timiș 
com. Remetea 
Mare 

2020 3.00 1970 

  

com 
Remetea 
Mare / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  32 

74 
dig remuu 
Remetea la 
Ghiroda md 

Remet
ea 

V-1.19a MD Timiș com. Ghiroda 460  1970 
  

com. 
Ghiroda / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  23 

75 
dig Bega la 
Ghiroda md 

Bega V-1 MD Timiș com. Ghiroda 1480 3.00 1915 
  

com. 
Ghiroda / 
Ghiroda 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  34 

76 
dig Bega la 
Timișoara md 

Bega V-1 MD Timiș 

mun. Timișoara; 
com. Sânmihaiu 
Român; com. 
Uivar 

410  1915 

  

mun. 
Timișoara / 
Timișoara; 
com. 
Sânmihaiu 
Roman / 
Sânmihaiu 
Român, 
Sânmihaiu 
German, 
Utvin; com. 
Uivar / Răuți, 
Uivar, 
Pustiniș 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  39 

77 
dig Bega Poienilor 
la Curtea md 

Bega V-1 MD Timiș com. Curtea 460 3.00 2011 
  

com. Curtea 
/ Curtea 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș  

  33 

78 
dig Bega la 
Margina tr. I md 

Bega V-1 MD Timiș com. Margina 920 3.00 2011 
  

com. 
Margina / 
Margina 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  33 

79 
dig Icui la Margina 
ms 

Icui V-1.5 MS Timiș com. Margina 1400 1.00 2011 
  

com. 
Margina / 
Margina 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  33 

80 
dig Icui la Margina 
md 

Icui V-1.5 MD Timiș com. Margina 1350 1.00 2011 
  

com. 
Margina / 
Margina 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  33 

81 
dig Bega la 
Margina tr. II md 

Bega V-1 MD Timiș com. Margina 1690 2.00 2011 
  

com. 
Margina / 
Margina 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  33 
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82 
dig remuu Valea 
Zorani la Margina 
ms 

Zorani 
necodific
at 

MS Timiș com. Margina 1500  2011 
  

com. 
Margina / 
Margina 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  18 

83 
dig Bega la Făget 
tr. I md 

Bega V-1 MD Timiș com. Făget 1980 2.00 2011 
  

com. Făget / 
Făget 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș  

  21 

84 
dig remuu pr. 
Budimir II la Făget 
ms 

Budimi
rII 

necodific
at 

MS Timiș com. Făget 300 2.00 2011 
  

com. Făget / 
Făget 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  21 

85 
dig remuu pr. 
Budimir II la Făget 
md 

Budimi
rII 

necodific
at 

MD Timiș com. Făget 1950 2.00 2011 
  

com. Făget / 
Făget 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  21 

86 
dig Bega la Făget 
tr. II md 

Bega V-1 MD Timiș com. Făget 450  2011 
  

com. Făget / 
Făget 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș  

  36 

87 
dig remuu pr. 
Budimir I la Făget 
ms 

Budimi
r 

necodific
at 

MS Timiș com. Făget 160  2011 
  

com. Făget / 
Făget 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  21 

88 
dig remuu pr. 
Budimir I la Bichigi 
md 

Budimi
r 

necodific
at 

MD Timiș com. Făget 160  2011 
  

com. Făget / 
Bichigi 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  18 

89 
 dig Bega la Bichigi 
tr. I md 

Bega V-1 MD Timiș com. Făget 2150  2011 
  

com. Făget / 
Bichigi 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș  

  33 

90 
dig remuu pr. 
Văcărița la Bichigi 
ms 

Văcăriț
a 

necodific
at 

MS Timiș com. Făget 560   
  

com. Făget / 
Bichigi 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  17 

91 
dig remuu pr. 
Văcărița la Bichigi 
md 

Văcăriț
a 

necodific
at 

MD Timiș com. Făget 540  2011 
  

com. Făget / 
Bichigi 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  17 

92 
dig Bega la Bichigi 
tr. II md 

Bega V-1 MD Timiș com. Făget 381  2011 
  

com. Făget / 
Bichigi 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș  

  17 

93 
dig remuu pr. 
Dicorn la Bichigi 
ms 

Dicorn 
necodific
at 

MS Timiș com. Făget 201  2011 
  

com. Făget / 
Bichigi 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  18 

94 
dig remuu pr. 
Dicorn la Bichigi 
md 

Dicorn V-1 MD Timiș com. Făget 147  2011 
  

com. Făget / 
Bichigi 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  18 

95 
dig Bega la Bichigi 
tr. III md 

Bega V-1 MD Timiș com. Făget 158  2011 
  

com. Făget / 
Bichigi 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș  

  18 

96 
dig Bega la 
Răchita tr. I md 

Bega V-1 MD Timiș com. Dumbrava 36  2011 
  

com. 
Dumbrava / 
Răchita 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  19 

97 
dig Bega la 
Răchita tr. II md 

Bega V-1 MD Timiș 
com. 
Dumbrava; 
com. Mănăștiur 

110  2011 

  

com. 
Dumbrava / 
extravilan; 
com. 
Mănăștiur / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  19 
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98 
dig remuu Valea 
Bunea la 
Mănăștiur ms 

Bunea V-1.9 MS Timiș com. Mănăștiur 94   
  

com. 
Mănăștiur / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  17 

99 
dig remuu Valea 
Bunea la 
Mănăștiur md 

Bega V-1 MD Timiș com. Mănăștiur 50  2011 
  

com. 
Mănăștiur / 
Mănăștiur 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  17 

100 
dig Bega la 
Mănăștiur tr. I md 

Bega V-1 MD Timiș com. Mănăștiur 28  2011 
  

com. 
Mănăștiur / 
Mănăștiur 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  17 

101 
dig remuu canal la 
Mănăștiur ms 

Canal 
necodific
at 

MS Timiș com. Mănăștiur 21260 5.00  
  

com. 
Mănăștiur / 
Mănăștiur 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  18 

102 
dig remuu canal la 
Mănăștiur md 

Canal 
necodific
at 

MD Timiș 
com. 
Mănăștiur; 
com. Bethausen 

5777  2009 

  

com. 
Mănăștiur / 
extravilan; 
com. 
Bethausen / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  11 

103 
dig Bega la 
Mănăștiur tr. II 
md 

Bega V-1 MD Timiș 
com. 
Mănăștiur; 
com. Bethausen 

3670 3.00 2009 

  

com. 
Mănăștiur / 
extravilan; 
com. 
Bethausen / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  12 

104 
dig Bega la 
Leucușești tr. I md 

Bega V-1 MD Timiș com. Bethausen 10900 3.00 2009 
  

com. 
Bethausen / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  27 

105 
dig Bega la 
Leucușești tr. II 
md 

Bega V-1 MD Timiș com. Bethausen 2335 2.00 2009 
  

com. 
Bethausen / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  27 

106 
dig Bega la Bodo 
tr. I md 

Bega V-1 MD Timiș com. Balint 2040  2009 
  

com. Balint / 
Bodo 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș  

  36 

107 
dig remuu pr. 
Bacoș la Bodo md 

Bacoș 
necodific
at 

MD Timiș com. Balint 1500  2009 
  

com. Balint / 
Bodo 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș  

  21 

108 
dig Bega la Bodo 
tr. II md 

Bega V-1 MD Timiș com. Balint 3360  2009 
  

com. Balint / 
Bodo 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș  

  36 

109 
dig Bega la Bodo 
tr. III md 

Bega V-1 MD Timiș com. Balint 626 2.00  
  

com. Balint / 
Bodo 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș  

  36 

110 
dig Bega la Balint 
md 

Bega V-1 MD Timiș com. Balint 17849 2.00 2009 
  

com. Balint / 
Balint 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș  

  22 

111 
dig Bega am. 
Ghizela md 

Bega V-1 MD Timiș 
com. Belinț; 
com. Ghizela 

20770 3.00 1860 

  

com. Belinț / 
Babșa; com. 
Ghizela / 
Ghizela 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  21 
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112 
dig Bega la 
Sanovița ms 

Bega V-1 MD Timiș 
com. Belinț; 
com. Ghizela 

7274 2.00 1860 

  

com. Ghizela 
/ Sanovița; 
com. Belinț / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  21 

113 
dig Bega la Ictar - 
Budinți md 

Bega V-1 MD Timiș 
com. 
Topolovățu 
Mare 

353 2.00 1860 

  

com. 
Topolovățu 
Mare / Ictar-
Budinți 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  21 

114 
dig Bega Recaș - 
Timișoara ms 

Bega V-1 MS Timiș 

com. Bucovăț; 
com. Moșnița 
Nouă; mun. 
Timișoara; oraș 
Recas 

2087 3.00 1915 

  

oraș Recaș / 
extravilan; 
com. 
Bucovăț / 
Bazoșu Nou, 
Bucovăț; 
com. 
Moșnița 
Nouă / 
Albina, 
Moșnita 
Veche, 
Moșnița 
Nouă; mun. 
Timișoara / 
Timișoara 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  44 

115 
dig Bega 
Navigabila ms 

Bega V-1 MS Timiș 

mun. Timisoara; 
com. Sânmihaiu 
Roman; com.  
Peciu Nou; com. 
Otelec 

1247  1915 

  

mun. 
Timișoara / 
Timișoara;  
com. 
Sânmihaiu 
Român / 
Sânmihaiu 
Roman, 
Utvin; com. 
Peciu Nou / 
Diniaș, Peciu 
Nou; com. 
Uivar / 
Sanmartinu 
Maghiar; 
com. Otelec 
/ Otelec, 
Iohanesfield 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  58 

116 
dig Bega la Curtea 
ms 

Bega V-1 MS Timiș com. Curtea 1950 2.00 1860 
  

com. Curtea 
/ Curtea 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș  

  41 

117 
dig Bega la 
Margina ms 

Bega V-1 MS Timiș com. Margina 4774 3.00 1860 
  

com. 
Margina / 
Margina 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  36 



 

Pagina 167   |   I N U N D A T I I . R O  
 

Nr. 
crt. 

Denumire dig 
Curs 

de apă 
Cod 

cadastral 

Poziție dig 
(mal stâng / 
mal drept) 
MS / MD 

Județ 
Comuna / 
localitatea 

Lungime 
(m)* 

Înălțime 
medie 
(m)* 

PIF 

Condiții normale de 
exploatare 

Localități 
apărate 

Deținător 

Incidente / accidente 
Punctaj 
conform 

metodologiei 
de 

prioritizare a 
digurilor 

Probabilitate 
de depășire 

(pc%) 

Qcalcul 
(m3/s) 

Anul 
producerii 

Mecanismul de 
cedare: 

deversare / 
eroziune internă 
/ alunecare taluz 

(surpare) 

Număr 
incidente / 

accidente** 

118 
dig Bega la Făget 
tr. I ms 

Bega V-1 MS Timiș com. Făget 1281 2.00 1860 
  

com. Făget / 
Făget 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș  

  39 

119 
dig remuu pr. 
Redina la Făget 
md 

Redina 
necodific
at 

MD Timiș com. Făget 4521 2.00  
  

com. Făget / 
Făget 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  24 

120 
dig remuu pr. 
Redina la Făget 
ms 

Redina 
necodific
at 

MS Timiș com. Făget 613  2014 
  

com. Făget / 
Făget 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  22 

121 
dig Bega la Făget 
tr. II ms 

Bega V-1 MS Timiș com. Făget 186 2.00 1860 
  

com. Făget / 
Făget 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș  

  25 

122 
dig Bega la 
Răchita ms 

Bega V-1 MS Timiș 
com. 
Dumbrava; 
com. Făget 

2590 2.00 1860 

  

com. Făget / 
extravilan; 
com. 
Dumbrava / 
Răchita 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

 1 22 

123 
dig remuu Zopana 
la Răchita md 

Zopana V-1.8 MD Timiș com. Dumbrava 660   
  

com. 
Dumbrava / 
Răchita 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  21 

124 
dig remuu Zopana 
la Răchita ms 

Zopana V-1.8 MS Timiș 
com. 
Dumbrava; 
com. Mănăștiur 

1214 2.00  

  

com. 
Dumbrava / 
Răchita; 
com. 
Mănăștiur / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

 1 21 

125 
dig Bega Răchita - 
Mănăștiur ms 

Bega V-1 MS Timiș 
com. 
Dumbrava; 
com. Mănăștiur 

625 3.00 1860 

  

com. 
Dumbrava / 
Răchita; 
com. 
Mănăștiur / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  28 

126 
dig remuu pr. 
Timișel la 
Mănăștiur md 

Timișel V-1.10.5 MD Timiș 
com. 
Dumbrava; 
com. Mănăștiur 

1063 2.00  

  

com. 
Dumbrava / 
Răchita; 
com. 
Mănăștiur / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  21 

127 
dig remuu pr. 
Timișel la 
Mănăștiur ms 

Timișel V-1.10.5 MS Timiș 

com. 
Mănăștiur; 
com. Traian 
Vuia; com. 
Bethausen 

2163 2.50 2014 

  

com. 
Mănăștiur / 
Mănăștiur; 
com. Traian 
Vuia / 
extravilan; 
com. 
Bethausen / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  18 
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128 
dig Bega la 
Mănăștiur ms 

Bega V-1 MS Timiș 

com. 
Mănăștiur; 
com. Traian 
Vuia; com. 
Bethausen 

2290 2.50 1860 

  

com. 
Mănăștiur / 
Mănăștiur; 
com. Traian 
Vuia / 
extravilan; 
com. 
Bethausen / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  22 

129 
dig Bega la 
Leucușești ms 

Bega V-1 MS Timiș com. Bethausen 2135 3.00 1860 
  

com. 
Bethausen / 
Leucușești 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  22 

130 
dig Bega am. 
Glavița ms 

Bega V-1 MS Timiș 
com. Balint; 
com. Belinț 

2967 2.50 1860 

  

com. Balint / 
Balint; com. 
Belinț / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  22 

131 
dig remuu pr. 
Bacoș la Bodo ms 

Bacos 
necodific
at 

MS Timiș com. Balint 2938 2.50 2009 
  

com. Balint / 
Bodo 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș  

  21 

132 
dig Bega Sanovița 
- Topolovățu Mic 
ms 

Bega V-1 MS Timiș 
com. 
Topolovațu Mic; 
com. Belinț 

8379 3.00 1860 

  

com. 
Topolovățu 
Mare / 
Topolovățu 
Mic; com. 
Belinț / 
Chizătău, 
Belinț 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  23 

133 

dig remuu 
Vârciorova la 
Obreja md 
(agricol) 

Vârcior
ova 

V-2.20.8 MD Caraș Severin com. Obreja 1377 2.50 1996 

  

com. Obreja 
/ extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 

  67 

134 
dig Bistra la 
Obreja tr. I md 
(agricol) 

Bistra V-2.20  MD Caraș Severin com. Obreja 1100 3.00 1996 
  

com. Obreja 
/ extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  65 

135 
Dig transversal 
Bistra la Obreja 
(agricol) 

Bistra V-2.20  MD Caraș Severin com. Obreja 850 2.00 1996 
  

com. Obreja 
/ extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  64 

136 
dig Bistra la 
Obreja tr. II md 
(agricol) 

Bistra V-2.20  MD Caraș Severin com. Obreja 2700 3.00 1996 
  

com. Obreja 
/ extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  63 

137 
dig Bistra la 
Obreja tr. III md 
(agricol) 

Bistra V-2.20  MD Caraș Severin com. Obreja 2050 2.00 1973 
  

com. Obreja 
/ extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  62 

138 
dig Bistra la 
Obreja tr. IV md 
(agricol) 

Bistra V-2.20  MD Caraș Severin com. Obreja 250 2.00 2010 
  

com. Obreja 
/ extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  62 

139 
dig Bistra la Ciuta 
md 

Bistra V-2.20  MD Caraș Severin com. Obreja 7870 3.00 2010 
  

com. Obreja 
/ Ciuta 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin  

  61 
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140 
dig Bistra la Oțelul 
Roșu ms 

Bistra V-2.20  MS Caraș Severin 
oraș Otelu 
Roșu; com. 
Glimboca 

630 2.00 1974 

  

oraș Oțelu 
Roșu / Oțelu 
Roșu; com. 
Glimboca / 
Glimboca 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 

  63 

141 
dig remuu Scoarța 
la Oțelul Roșu md 

Valea 
Scoarț
a 

V-2.20.6a MD Caraș Severin 
oraș Otelu 
Roșu; com. 
Glimboca 

20375 3.00 1996 

  

oraș Oțelu 
Roșu / Oțelu 
Roșu; com. 
Glimboca / 
Glimboca 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 

  56 

142 
dig remuu Scoarta 
la Glimboca ms 

Valea 
Scoarț
a 

V-2.20.6a MS Caraș Severin 
com. Glimboca; 
com. Obreja 

36650 3.00 1974 

  

com. 
Glimboca / 
Glimboca;  
com. Obreja 
/ Obreja 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 

  62 

143 
dig Bistra Obreja - 
Glimboca ms 

Bistra V-2.20 MS Caraș Severin 
com. Glimboca; 
com. Obreja 

37350 3.00  

  

com. 
Glimboca / 
Glimboca;  
com. Obreja 
/ Obreja 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 

  62 

144 
dig remuu Eruga 
la Obreja md 

Eruga 
V-
2.20.9.1 

MD Caraș Severin 
com. Glimboca; 
com. Obreja 

33660 4.00  

  

com. 
Glimboca / 
Glimboca;  
com. Obreja 
/ Obreja 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 

  59 

145 
dig remuu Eruga 
la Obreja ms 

Eruga 
V-
2.20.9.1 

MS Caraș Severin com. Obreja 6300 4.00  
  

com. Obreja 
/ Obreja, Iaz 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin  

  55 

146 
dig Bistra Iaz - 
Obreja ms 

Bistra V-2.20 MS Caraș Severin com. Obreja 500 3.00 1974 
  

com. Obreja 
/ Obreja, Iaz 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin  

  59 

147 
dig remuu Axin la 
Iaz md 

Axin V-2.20.9 MD Caraș Severin com. Obreja 1420 3.00  
  

com. Obreja 
/ Obreja, Iaz 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin  

  55 

148 
dig remuu Axin la 
Iaz ms 

Axin V-2.20.9 MS Caraș Severin com. Obreja 4760 3.00 1974 
  

com. Obreja 
/ Iaz 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin  

  54 

149 dig Bistra la Iaz ms Bistra V-2.20 MS Caraș Severin com. Obreja 2900 2.00 1974 
  

com. Obreja 
/ Iaz 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin  

  55 

150 dig Timiș la Iaz md Bistra V-2.20 MS Caraș Severin com. Obreja 2900 2.00 1974 
  

com. Obreja 
/ Iaz 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin  

  55 

151 
dig Știuca la 
Găvojdia md 

Știuca V-2.29 MD Timiș com. Găvojdia 1530 3.00 1975 
  

com. 
Găvojdia / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  37 

152 
 dig Cernabora la 
Lugojel md 

Cernab
ora 

V-2.29c MD Timiș 
mun. Lugoj; 
com. Găvojdia 

1600 2.00 1975 

  

 mun. Lugoj / 
Lugoj; com. 
Găvojdia / 
Lugojel 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  44 
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153 

dig Cernabora la 
Victor Vlad de la 
Marina (agricol) 
ms 

Cernab
ora 

V-2.29c MS Timiș 
com. Victor 
Vlad 
Delamarina 

1600 2.00 1975 

  

com. Victor 
Vlad 
Delamarina / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  36 

154 
dig Cernobora la 
Lugoj ms 

Cernab
ora 

V-2.29c MS Timiș mun. Lugoj 3570 3.00 1975 
  

mun. Lugoj / 
Lugoj 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș  

  44 

155 
dig Cinca la Boldur 
ms 

Secheli
ța(Cinc
a) 

V-2.30.3 MS Timiș com. Boldur 300 3.00 1975 
  

com. Boldur 
/ Boldur 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  37 

156 
dig Dicșan la 
Sinersig md 

Dicșani V-2.30.4 MD Timiș com. Boldur 2165 3.00 1970 
  

com. Boldur 
/ Boldur 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș  

  36 

157 
dig Dicsan la 
Sinersig ms 

Dicșani V-2.30.4 MS Timiș com. Boldur 1607 3.00 1970 
  

com. Boldur 
/ Sinersig 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș  

  36 

158 
dig Cherastau la 
Sinersig md 

Cherăs
tău 

V-2.30.5 MD Timiș com. Boldur 2892 3.00 1970 
  

com. Boldur 
/ Sinersig 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș  

  21 

159 
dig Cherastau la 
Capăt ms 

Cherăs
tău 

V-2.30.5 MS Timiș com. Racoviță 667 3.00 1970 
  

com. 
Racoviță / 
Capăt 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  21 

160 
dig Timișana Lugoj 
- Racoviță md 

Timișa
na 

V-2.30 MD Timiș 
mun. Lugoj; 
com. Boldur; 
com. Racoviță 

5290 3.00 1970 

  

mun. Lugoj / 
extravilan; 
com. Boldur 
/ Jabar, 
Ohaba-
Forgaci; 
com. 
Racoviță / 
Racoviță, 
Drăgoiești, 
Ficătar 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  36 

161 
dig Timișana 
Boldur - Sinersig 
ms 

Timișa
na 

V-2.30 MS Timiș com. Boldur 26100 4.00 1970 
  

com. Boldur 
/ Boldur 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  36 

162 
dig Timișana la 
Sinersig ms 

Timișa
na 

V-2.30 MS Timiș com. Boldur 4400 1.50 1970 
  

com. Boldur 
/ Sinersig 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș  

  36 

163 
dig Timișana 
Capăt - Hitiaș ms 

Timișa
na 

V-2.30 MS Timiș com. Racoviță 2735 1.50 1970 

  

com. 
Racoviță / 
Sârbova, 
Hitias, Capăt 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  21 

164 

dig Sudriaș la 
Victor Vlad de la 
Marina (agricol) 
md 

Sudriaș V-2.33 MD Timiș 
com. Victor 
Vlad 
Delamarina 

2000 2.50 1975 

  

com. Victor 
Vlad 
Delamarina / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  11 
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165 
dig Șurgani 
Chevereșu Mare - 
Dragșina md 

Șurgan
i 

V-2.33 MD Timiș 

oraș Buziaș; 
com. Chevereșu 
Mare; com. 
Racoviță 

875 2.50 1868 

  

com. 
Chevereșu 
Mare / 
Dragșina,  
Chevereșu 
Mare; oraș 
Buziaș / 
Bacova; 
com. 
Racoviță / 
Sârbova 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  39 

166 
dig Șurgani la 
Vucova ms 

Șurgan
i 

V-2.33 MS Timiș 
com. Chevereșu 
Mare 

169 1.30 1858 

  

com. 
Chevereșu 
Mare / 
Vucova 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  16 

167 
dig Vucova la 
Vucova md 

Vucova V-2.33-2 MD Timiș 
com. Chevereșu 
Mare 

480  1958 

  

com. 
Chevereșu 
Mare / 
Vucova 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  19 

168 
dig Vucova la 
Vucova (agricol) 
ms 

Vucova V-2.33-2 MS Timiș 

com. Sacoșu 
Turcesc; com. 
Chevereșu 
Mare 

273  1969 

  

com. Sacoșu 
Turcesc / 
Sacoșu 
Turcesc; 
com. 
Chevereșu 
Mare / 
Chevereșu 
Mare 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  19 

169 
dig Șurgani 
Chevereșu Mare - 
Dragșina ms 

Șurgan
i 

V-2.33 MS Timiș 

com. Sacoșu 
Turcesc; com. 
Chevereșu 
Mare 

1822 1.85 1858 

  

com. Sacoșu 
Turcesc / 
Sacoșu 
Turcesc; 
com. 
Chevereșu 
Mare / 
Chevereșu 
Mare 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  40 

170 
dig Sudriaș la 
Lugoj ms 

Sudriaș
-
Cernab
ora 

V-2.33 MS Timiș 
com. Victor 
Vlad 
Delamarina 

698 1.50 1975 

  

com. Victor 
Vlad 
Delamarina / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  20 

171 
dig Pogăniș la 
Uliuc md 

Pogăni
ș 

V-2.35 MD Timiș 
com. Sacoșu 
Turcesc  

435 1.80 1908 

  

com. Sacoșu 
Turcesc / 
Uliuc, Sacoșu 
Turcesc, 
Icloda 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  40 
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172 
dig Pogăniș - la 
Brebu (incinta VII) 
md 

Pogăni
ș 

V-2.35 MD Caras-Severin com. Brebu 1278 2.10 2016 
  

com. Brebu / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  68 

173 
dig Pogăniș la 
Brebu md 

Pogăni
ș 

V-2.35 MD Caras-Severin com. Brebu 2234 1.50 2016 
  

com. Brebu / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin  

  68 

174 
dig Poganiș Brebu 
- Zorlențu Mare 
(agricol) md 

Pogăni
ș 

V-2.35 MD Caras-Severin 
com. Brebu; 
com. Zorlențu 
Mare 

930 2.50 2016 

  

com. Brebu / 
Brebu; com. 
Zorlențu 
Mare / 
Zorlențu 
Mare 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 

  50 

175 
dig Pogăniș la 
Remetea Pogănici 
md 

Pogăni
ș 

V-2.35 MD Caras-Severin com. Fârliug 1541 1.70 2016 
  

com. Fârliug 
/ Remetea 
Pogănici 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  48 

176 
dig Pogăniș 
Remetea Pogănici 
- Duleu md 

Pogăni
ș 

V-2.35 MD Caras-Severin com. Fârliug 1830 1.75 2016 
  

com. Fârliug 
/ Duleu 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  44 

177 
dig Pogăniș la 
Duleu md 

Pogăni
ș 

V-2.35 MD Caras-Severin com. Fârliug 1300 3.10 2016 
  

com. Fârliug 
/ Duleu 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin  

  48 

178 
dig Pogăniș la 
Valeapai (agricol) 
md 

Pogăni
ș 

V-2.35 MD Caras-Severin com. Ramna 183  2016 
  

com. Ramna 
/ Valeapai 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  44 

179 
dig remuu pr. la 
Valeapai (agricol) 
ms 

pârâu 
necodific
at 

MS Caras-Severin com. Ramna 1338 2.45 2016 
  

com. Ramna 
/ Valeapai 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  41 

180 
dig Pogăniș la 
Vermeș tr. I md 

Pogăni
ș 

V-2.35 MD Caras-Severin com. Vermeș 1417 2.25 2016 
  

com. Vermeș 
/ Vermeș 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin  

  41 

181 
dig Pogăniș la 
Vermeș tr. II md 

Pogăni
ș 

V-2.35 MD Caras-Severin com. Vermeș 536  2016 
  

com. Vermeș 
/ Vermeș 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin  

  38 

182 
dig Pogăniș la 
Unip ms 

Pogăni
ș 

V-2.35 MS Timiș 
com. Sacoșu 
Turcesc; com. 
Pădureni 

4750 1.10 1952 

  

com. Sacoșu 
Turcesc / 
Unip; com. 
Pădureni / 
Pădureni  

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  40 

183 
dig Pogăniș la 
Brebu (incinta 1) 
ms 

Pogăni
ș 

V-2.35 MS Caras-Severin com. Brebu 916  2016 
  

com. Brebu / 
Brebu 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  35 

184 
dig Pogăniș Brebu 
- Zorlențu Mare 
ms 

Pogăni
ș 

V-2.35 MS Caras-Severin 
com. Brebu; 
com. Zorlențu 
Mare 

810 1.60 2016 

  

com. Brebu / 
Brebu; com. 
Zorlențu 
Mare / 
Zorlențu 
Mare 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 

  35 



 

Pagina 173   |   I N U N D A T I I . R O  
 

Nr. 
crt. 

Denumire dig 
Curs 

de apă 
Cod 

cadastral 

Poziție dig 
(mal stâng / 
mal drept) 
MS / MD 

Județ 
Comuna / 
localitatea 

Lungime 
(m)* 

Înălțime 
medie 
(m)* 

PIF 

Condiții normale de 
exploatare 

Localități 
apărate 

Deținător 

Incidente / accidente 
Punctaj 
conform 

metodologiei 
de 

prioritizare a 
digurilor 

Probabilitate 
de depășire 

(pc%) 

Qcalcul 
(m3/s) 

Anul 
producerii 

Mecanismul de 
cedare: 

deversare / 
eroziune internă 
/ alunecare taluz 

(surpare) 

Număr 
incidente / 

accidente** 

185 
dig Poganiș 
Zorlențu Mare - 
Dezești ms 

Pogăni
ș 

V-2.35 MS Caras-Severin 
com. Zorlențu 
Mare; com. 
Fârliug 

2729 1.60 2016 

  

com. 
Zorlențu 
Mare / 
Zorlențu 
Mare; com. 
Fârliug / 
Dezești 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 

  36 

186 

dig remuu 
pr.Dezești la 
Dezești (agricol) 
md 

Dezești 
necodific
at 

MD Caras-Severin 
com. Zorlențu 
Mare; com. 
Fârliug 

440 2.50 2016 

  

com. 
Zorlențu 
Mare / 
Zorlențu 
Mare; com. 
Fârliug / 
Dezești 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 

  33 

187 
dig remuu 
pr.Dezești la 
Dezești md 

Dezești 
necodific
at 

MS Caras-Severin com. Fârliug 860 2.75 2016 
  

com. Fârliug 
/ Dezești 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  33 

188 
dig Pogăniș la 
Dezești ms 

Pogani
ș 

V-2.35 MS Caras-Severin com. Fârliug 100 2.75 2016 
  

com. Fârliug 
/ Dezești 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin  

  33 

189 
dig Pogăniș la 
Fârliug (agricol) 
ms 

Pogani
ș 

V-2.35 MS Caras-Severin com. Fârliug 780 2.75 2016 
  

com. Fârliug 
/ extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  31 

190 
dig remuu pr. Tău 
la Fârliug md 

Tău V-2.35.2 MD Caras-Severin com. Fârliug 690 2.75 2016 
  

com. Fârliug 
/ extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin  

  32 

191 
dig Pogăniș la 
Fârliug ms 

Pogani
ș 

V-2.35 MS Caras-Severin com. Fârliug 370 2.75 2016 
  

com. Fârliug 
/ extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin  

  25 

192 
Dig Pogăniș 
Valeapai - Ersig 
ms 

Pogani
ș 

V-2.35 MS Caras-Severin 
com. Ramna; 
com. Vermeș 

1650 2.75 2016 

  

com. Ramna 
/ Valeapai; 
com.Vermeș 
/ Ersig 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 

  22 

193 
dig Pogăniș la 
Ersig ms 

Pogani
ș 

V-2.35 MS Caras-Severin com. Vermes 1330 2.50 2016 
  

com. Vermeș 
/ Ersig 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin  

  22 

194 
dig Voiteg la 
Voiteg (agricol) 
md 

Voiteg V-2.36.3 MD Timiș 

com. Ciacova; 
com. 
Voiteg;com. 
Ghilad 

400 1.50 1970 

  

com. Ciacova 
/ extravilan; 
com. Voiteg 
/ extravilan; 
com. Ghilad 
/ extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  18 

195 
dig Voiteg la 
Voiteg tr. I ms 

Voiteg V-2.36.3 MS Timiș com. Voiteg 500 1.50 1970 
  

com. Voiteg 
/ Voiteg 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș  

  15 

196 
dig Voiteg la 
Voiteg tr. II ms 

Voiteg V-2.36.3 MS Timiș com. Voiteg 6630 2.50 1970 
  

com. Voiteg 
/ Voiteg 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș  

  12 
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197 
dig Lanca Birda 
(agricol) md 

Lanca 
Birda 

V-2.36 MD Timiș 
com. Ciacova; 
com. Jebel; 
com. Ghilad 

1332 2.50 1970 

  

com. Jebel / 
extravilan; 
com. Ciacova 
/ extravilan; 
com. Ghilad 
/ extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  14 

198 
dig Lanca Birda 
Ghilad - Gad md  

Lanca 
Birda 

V-2.36 MD Timiș com. Ghilad 361 2.50 1968 
  

com. Ghilad 
/ Ghilad 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș  

  23 

199 
dig Lanca Birda 
(agricol) ms 

Lanca 
Birda 

V-2.36 MS Timiș 
com. Ciacova; 
com. Jebel; 
com. Ghilad 

3145  1970 

  

com. Jebel / 
extravilan; 
com. Ciacova 
/ extravilan; 
com. Ghilad 
/ extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  32 

200 
dig Lanca Birda av. 
Voiteg - Gad ms 

Lanca 
Birda 

V-2.36 MS Timiș 
com. Ghilad; 
com. Livezile 

1288  1968 

  

com. Ghilad 
/ Gad, 
extravilan; 
com. Livezile 
/ Dolat; 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  45 

201 
dig Timisaț la 
Foeni md 

Timișat V-2.37 MD Timiș com. Foeni 555 2.50 1986 
  

com. Foeni / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș  

  21 

202 
dig Timisaț la 
Foeni ms 

Timișat V-2.37 MS Timiș com. Foeni 756 2.50 1986 
  

com. Foeni / 
Foeni, 
Cruceni 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  21 

203 
dig Bârzava Veche 
la Berecuța 
(agricol) md 

Gorova V-2.38.10 MD Timiș com. Birda 1942 2.50 1858 
  

com. Birda / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  15 

204 
dig Bârzava Veche 
la Berecuța ms 

Gorova V-2.38.10 MS Timiș 
com. Birda; 
com. Gătaia 

686 2.50 1858 

  

com. Gătaia 
/ extravilan; 
com. Birda / 
Berecuța 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  24 

205 
dig Birda Veche la 
Deta md 

Birdan
ca 

V-2.38.11 MD Timiș com. Banloc 928 2.00 1858 
  

com. Banloc 
/ Banloc, 
Soca 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  42 

206 
dig Clopodia 
(agricol) md 

Clopod
ia 

V-
2.38.12.3 

MD Timiș 
com. Jamu 
Mare 

541 2.50 1984 
  

com. Jamu 
Mare / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  12 

207 
dig Clopodia 
(agricol) ms 

Clopod
ia 

V-
2.38.12.3 

MS Timiș 
com. Jamu 
Mare 

236 2.00 1984 
  

com. Jamu 
Mare / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  12 

208 
dig Semnița la 
Jamu Mare md 

Semniț
a 

V-
2.38.12.5 

MD Timiș 
com. Jamu 
Mare 

895 2.50 1984 
  

com. Jamu 
Mare / Jamu 
Mare 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  9 
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209 
dig Semnița la 
Gherman md 

Semniț
a 

V-
2.38.12.5 

MD Timiș 
com. Moravița; 
com. Jamu 
Mare 

1666 2.50 1984 

  

com. Jamu 
Mare / 
extravilan; 
com. 
Moravița / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  38 

210 
dig Semnița la 
Jamu Mare ms 

Semniț
a 

V-
2.38.12.5 

MS Timiș 
com. Jamu 
Mare 

171 2.50 1983 
  

com. Jamu 
Mare / Jamu 
Mare 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  15 

211 
dig Semnița la 
Gherman ms 

Semniț
a 

V-
2.38.12.5 

MS Timiș com. Moravița 300 2.50 1983 
  

com. 
Moravița / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  11 

212 
dig Boruga la 
Moravița (agricol) 
md 

Boruga 
V-
2.38.12.6 

MD Timiș com. Moravița 541 2.50 1983 
  

com. 
Moravița / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  17 

213 
dig Boruga La 
Moravița (agricol) 
ms 

Boruga 
V-
2.38.12.6 

MS Timiș com. Moravița 250 2.50 1983 
  

com. 
Moravița / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  17 

214 
dig Roiga la 
frontiera md 

Roiga 
V-
2.38.12.7 

MD Timiș 
com. Moravița; 
com. Denta 

154 1.00 1890 

  

com. Denta / 
extravilan; 
com. 
Moravița / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  28 

215 
dig Roiga la 
frontiera ms 

Roiga 
V-
2.38.12.7 

MS Timiș 
com. Moravița; 
com. Denta 

1400 2.50 1890 

  

com. Denta / 
extravilan; 
com. 
Moravița / 
Gaiu Mic, 
Stamora 
Germană 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  40 

216 
dig Vaita la 
Percosova 
(agricol) md 

Vaita 
V-
2.38.12.4 

MD Timiș com. Gătaia 587 2.00 1984 
  

com. Gătaia 
/ extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  10 

217 
dig Moravița 
Persecova - Dejan 
(agricol) md 

Moravi
ța 

V-2.38.12 MD Timiș 
com. Moravița; 
com. Gătaia 

670 2.00 1984 

  

com. Gătaia 
/ extravilan; 
com. 
Moravița / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  28 

218 
dig remuu pr. 
(agricol) ms 

Canal 
necodific
at 

MD Timiș com. Moravița 542 2.50 1984 
  

com. 
Moravița / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  16 

219 
dig remuu pr. 
(agricol) md 

canal 
necodific
at 

MS Timiș com. Moravița 763 2.00 1984 

  

com. 
Moravița / 
Moravița, 
Dejan, 
Stamora 
Germană 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  16 
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220 
dig Moravița 
Dejan - Moravița 
md 

Moravi
ța 

V-2.38.12 MD Timiș com. Moravița 647 2.50 1984 

  

com. 
Moravița / 
Moravița, 
Dejan, 
Stamora 
Germană 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  40 

221 
dig Moravița la 
Percosova 
(agricol) ms 

Moravi
ța 

V-2.38.12 MS Timiș 
com. Moravița; 
com. Gătaia 

1047 2.50 1983 

  

com. Gătaia 
/ extravilan; 
com. 
Moravița / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  28 

222 
dig Moravița 
Dejan - Moravița 
(agricol) ms 

Moravi
ța 

V-2.38.12 MS Timiș com. Moravița 347 2.00 1983 
  

com. 
Moravița / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  28 

223 
dig Moravița 
Moravița - 
frontieră ms 

Moravi
ța 

V-2.38.12 MS Timiș com. Moravița 4720 2.50 1983 
  

com. 
Moravița / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  31 

224 
dig Canal 
Moravița la 
frontieră ms 

Moravi
ța 

V-2.38.12 MS Timiș com. Moravița 300 1.00 1983 
  

com. 
Moravița / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  37 

225 
dig Bârzava la 
Șoșdea (agricol) 
tr. II md 

Bârzav
a 

V-2.38 MD Caraș Severin com. Măureni 1297 2.50 1982 
  

com. 
Măureni / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  55 

226 
dig transversal la 
Șoșdea 

Valea 
Stancu 

necodific
at 

MS Caraș Severin com. Măureni 270 2.50 1988 
  

com. 
Măureni / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  54 

227 
dig Bârzava la 
Sculia md 

Bârzav
a 

V-2.38 MD Timiș com. Gătaia 529 2.50 1858 
  

com. Gătaia 
/ Sculia 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș  

  62 

228 
dig Bârzava Birda - 
Denta md 

Bârzav
a 

V-2.38 MD Timiș 
com. Birda; 
com. Denta 

1600 2.50 1858 

  

com. Birda / 
Mânăstire, 
extravilan; 
com. Denta / 
Rovinița 
Mare, Denta 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  63 

229 
dig Bârzava la 
Denta md 

Bârzav
a 

V-2.38 MD Timiș com. Denta 3263 2.50 1858 
  

com. Denta / 
Denta 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș  

  58 

230 
dig Bârzava la 
Partoș md 

Bârzav
a 

V-2.38 MD Timiș com. Banloc 4196 4.25 1858 
  

com. Banloc 
/ Banloc, 
Soca 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  57 

231 
dig Bârzava Reșița 
- Câlnic (zid 
beton) md 

Bârzav
a 

V-2.38 MD Caraș Severin mun. Reșița 4014 2.50 2009 
  

mun. Reșița / 
Câlnic 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  55 

232 
Dig Bârzava la 
Câlnic md 

Bârzav
a 

V-2.38 MD Caraș Severin mun. Reșița 925 2.00 2009 
  

mun. Reșița / 
Câlnic 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin  

  57 

233 
dig Bârzava la 
Bocșa tr. I (zid 
beton) md 

Bârzav
a 

V-2.38 MD Caraș Severin oraș Bocșa 954 2.00 2010 
  

oraș Bocșa / 
Bocșa 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  60 



 

Pagina 177   |   I N U N D A T I I . R O  
 

Nr. 
crt. 

Denumire dig 
Curs 

de apă 
Cod 

cadastral 

Poziție dig 
(mal stâng / 
mal drept) 
MS / MD 

Județ 
Comuna / 
localitatea 

Lungime 
(m)* 

Înălțime 
medie 
(m)* 

PIF 

Condiții normale de 
exploatare 

Localități 
apărate 

Deținător 

Incidente / accidente 
Punctaj 
conform 

metodologiei 
de 

prioritizare a 
digurilor 

Probabilitate 
de depășire 

(pc%) 

Qcalcul 
(m3/s) 

Anul 
producerii 

Mecanismul de 
cedare: 

deversare / 
eroziune internă 
/ alunecare taluz 

(surpare) 

Număr 
incidente / 

accidente** 

234 
dig Bârzava la 
Bocșa (agricol) tr. 
II md 

Bârzav
a 

V-2.38 MD Caraș Severin oraș Bocșa 2821 2.50 1982 
  

oraș Bocșa / 
Bocșa 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  60 

235 
dig remuu pr. 
Medreș la Bocșa 
(agricol) ms 

Medre
ș 

necodific
at 

MS Caraș Severin oraș Bocșa 525 1.20 1982 
  

oraș Bocșa / 
Bocșa 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  60 

236 
dig remuu pr. 
Medreș la Bocșa 
(agricol) md 

Medre
ș 

necodific
at 

MD Caraș Severin oraș Bocșa 1107 2.00 1982 
  

oraș Bocșa / 
Bocșa 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  60 

237 
dig Bârzava la 
Bocșa (agricol) tr. I 
md 

Bârzav
a 

V-2.38 MD Caraș Severin oraș Bocșa 94 2.00 1982 
  

oraș Bocșa / 
Bocșa 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  59 

238 
dig Bârzava la 
Bocșa tr. II md 

Bârzav
a 

V-2.38 MD Caraș Severin oraș Bocșa 1531 2.50 1982 
  

oraș Bocșa / 
Bocșa 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin  

  53 

239 
dig Bârzava la 
Bocșa Română 
(agricol) tr. II md 

Bârzav
a 

V-2.38 MD Caraș Severin oraș Bocșa 409 2.00 1982 
  

oraș Bocșa / 
Bocșa 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  51 

240 
dig Bârzava la 
Bocșa Română tr. 
III ms 

Bârzav
a 

V-2.38 MD Caraș Severin oraș Bocșa 513 2.00 1982 
  

oraș Bocșa / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  59 

241 

dig remuu pr. 
Ramna la Bocșa 
Română (agricol) 
ms 

Valea 
Pietrii 

necodific
at 

MS Caraș Severin oraș Bocșa 621 2.50 1982 

  

oraș Bocșa / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 

  52 

242 
dig remuu pr. 
Ramna la Ramna 
(agricol) md 

Valea 
Pietrii 

necodific
at 

MD Caraș Severin oraș Bocșa 1280 2.50 1982 
  

oraș Bocșa / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  45 

243 
dig Bârzava la 
Ramna tr. I md 

Bârzav
a 

V-2.38 MD Caraș Severin 
oraș Bocșa; 
com. Ramna 

1295 2.50 1982 

  

oraș Bocșa / 
extravilan; 
com. Ramna 
/ extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 

  55 

244 
dig remuu pr. 
Burau la Ramna 
(agricol) ms 

Valea 
Burău 

necodific
at 

MS Caraș Severin com. Ramna 3153 2.50 1982 
  

com. Ramna 
/ extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  53 

245 
dig remuu pr. 
Burau la Ramna 
(agricol) md 

Valea 
Burău 

necodific
at 

MD Caraș Severin com. Ramna 785 2.00 1982 
  

com. Ramna 
/ extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  50 

246 
dig Bârzava la 
Ramna tr. II md 

Bârzav
a 

V-2.38 MD Caraș Severin com. Ramna 904 2.00 1982 
  

com. Ramna 
/ extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin  

  57 

247 
dig remuu pr. 
Budrului la Ramna 
ms 

Valea 
Budrul
ui 

necodific
at 

MS Caraș Severin com. Ramna 950 2.50 1982 
  

com. Ramna 
/ extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  47 

248 
dig remuu pr. 
Budrului la Ramna 
md 

Valea 
Budrul
ui 

necodific
at 

MD Caraș Severin com. Ramna 586 1.10 1982 
  

com. Ramna 
/ Ramna 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  48 

249 
dig Bârzava la 
Ramna tr. III md 

Bârzav
a 

V-2.38 MD Caraș Severin com. Ramna 300 1.10 1982 
  

com. Ramna 
/ Ramna 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin  

  48 
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250 
dig remuu pr. 
Vornic la Ramna 
ms 

Vornic V-2.38.7 MS Caraș Severin com. Ramna 1520 2.50 1982 
  

com. Ramna 
/ Ramna 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  44 

251 
dig remuu pr. 
Vornic la Ramna 
md 

Vornic V-2.38.7 MD Caraș Severin com. Ramna 920 2.00 1982 
  

com. Ramna 
/ extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  45 

252 
dig Bârzava la 
Ramna (agricol) tr. 
IV md 

Bârzav
a 

V-2.38 MD Caraș Severin com. Ramna 920 2.00 1982 
  

com. Ramna 
/ extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  71 

253 

dig remuu pr. 
Canalul Morii la 
Ramna (agricol) 
md 

Canalul 
Morii 

necodific
at 

MS Caraș Severin com. Berzovia 1557 2.50 1982 

  

com. 
Berzovia / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 

  47 

254 
dig Bârzava la 
Ramna (agricol) 
md 

Bârzav
a 

V-2.38 MD Caraș Severin com. Berzovia 154 2.00 1982 
  

com. 
Berzovia / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  45 

255 

dig remuu 
Stoiconic la 
Ramna (agricol) 
ms 

Stoico
nic 

V-2.38.9 MS Caraș Severin com. Berzovia 254 2.00  

  

com. 
Berzovia / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 

  47 

256 

dig remuu 
Stoiconic la 
Ramna (agricol) 
md 

Stoico
nic 

V-2.38.9 MD Caraș Severin com. Berzovia 2229 2.50  

  

com. 
Berzovia / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 

  44 

257 
dig Bârzava la 
Șoșdea (agricol) 
tr. I md 

Bârzav
a 

V-2.38 MD Caraș Severin 
com. Berzovia; 
com. Măureni 

192 2.00  

  

com. 
Berzovia / 
extravilan; 
com. 
Măureni / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 

  59 

258 
dig Bârzava la 
Șoșdea tr. I md 

Bârzav
a 

V-2.38 MD Caraș Severin com. Măureni 4190 2.50 1982 
  

com. 
Măureni / 
Șoșdea 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  44 

259 
dig remuu pr. 
Șoșdea la Șoșdea 
md 

Valea 
Șoșdea 

necodific
at 

MD Caraș Severin com. Măureni 1251 1.20 1988 
  

com. 
Măureni / 
Șoșdea 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  43 

260 
dig remuu pr. 
Faitalan la 
Măureni md 

Faitala
n 

necodific
at 

MD Caraș Severin com. Măureni 1301 1.20 1984 
  

com. 
Măureni / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  42 

261 
dig remuu pr. 
Faitalan la Gătaia 
ms 

Faitala
n 

necodific
at 

MS Caraș Severin com. Măureni 2810  1984 
  

com. 
Măureni / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  44 

262 
dig Bârzava la 
Gătaia (agricol) tr. 
I ms 

Bârzav
a 

V-2.38 MS Caraș Severin com. Măureni 1935 2.50 1984 
  

com. 
Măureni / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  61 

263 
dig Bârzava la 
Gătaia tr. II ms 

Bârzav
a 

V-2.38 MS Timiș com. Gătaia 430 1.10 1858 
  

com. Gătaia 
/ Gătaia 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș  

  58 
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264 
dig Bârzava la 
Gătaia tr. III ms 

Bârzav
a 

V-2.38 MS Timiș com. Gătaia 2122 2.50  
  

com. Gătaia 
/ Gătaia 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș  

  54 

265 
dig Bârzava la 
Gătaia tr. IV (zid 
beton) ms 

Bârzav
a 

V-2.38 MS Timiș com. Gătaia 1100 1.42 1858 
  

com. Gătaia 
/ Gătaia 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  54 

266 
dig Bărzava la 
Gătaia tr. IV ms 

Bârzav
a 

V-2.38 MS Timiș 
com. Birda; 
com. Gătaia 

1054 2.50 1858 

  

com. Gătaia 
/ Gătaia; 
extravilan; 
com. Birda / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  53 

267 
dig Bârzava la 
Berecuța ms 

Bârzav
a 

V-2.38 MS Timiș com. Birda 3646 3.00 1858 
  

com. Birda / 
Berecuța 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș  

  43 

268 
dig remuu pr. 
Valea Mânăstire la 
Berecuța md 

Valea 
Mânăs
tire 

necodific
at 

MD Timiș com. Birda 3650 3.00 1986 
  

com. Birda / 
Berecuța 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  24 

269 
dig remuu pr. 
Valea Mânăstire la 
Sângeorge ms 

Valea 
Mânăs
tire 

necodific
at 

MS Timiș com. Sângeorge 6575 3.00 1986 
  

com. 
Sângeorge / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  15 

270 
dig Bârzava la 
Sângeorge ms 

Bârzav
a 

V-2.38 MS Timiș 
com. 
Sângeorge; 
com. Denta 

1647 2.25 1858 

  

com. 
Sângeorge / 
Sângeorge; 
com. Denta / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  63 

271 
dig remuu pr. 
Sângeorge la 
Sângeorge md 

Ciopa 
V-
2.38.10a 

MD Timiș 
com. 
Sângeorge; 
com. Denta 

2024 2.25 1986 

  

com. 
Sângeorge / 
Sângeorge; 
com. Denta / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  57 

272 
dig Bărzava la 
Rovinița Mare ms 

Bârzav
a 

V-2.38 MS Timiș com. Denta 4963 3.00 1858 
  

com. Denta / 
Rovinița 
Mare 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  57 

273 
dig remuu pr 
.Sângeorge la 
Rovinita Mare ms 

Ciopa 
V-
2.38.10a 

MS Timiș com. Denta 1665 2.00 1985 
  

com. Denta / 
Rovinița 
Mare 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  24 

274 
dig remuu pr. 
Brestea la Rovinița 
Mare md 

Valea 
Breste
a 

necodific
at 

MD Timiș com. Denta 2340 3.00 1985 
  

com. Denta / 
Rovinița 
Mare 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  21 

275 
dig remuu pr. 
Brestea la Denta 
ms 

Valea 
Breste
a 

necodific
at 

MS Timiș com. Denta 1587 1.50 1985 
  

com. Denta / 
Denta 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  22 

276 
dig Bârzava la 
Denta tr. I md 

Bârzav
a 

V-2.38 MS Timiș com. Denta 1374 1.50 1858 
  

com. Denta / 
Denta 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș  

  57 

277 
dig Bârzava Denta 
- frontiera tr. II ms 

Bârzav
a 

V-2.38 MS Timiș 
com. Banloc; 
com. Denta 

3080 3.00 1858 

  

com. Denta / 
Denta; com. 
Banloc / 
Partoș 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  59 
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278 
dig Bârzava la 
Bocșa Montana tr. 
I ms 

Bârzav
a 

V-2.38 MS Caraș Severin com. Bocșa 2621 2.50 2010 
  

com. Bocșa / 
Bocșa 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  42 

279 
dig Bârzava la 
Bocșa Montana tr. 
II (zid beton) ms 

Bârzav
a 

V-2.38 MS Caraș Severin com. Bocșa 2267 2.05 2010 
  

com. Bocșa / 
Bocșa 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  38 

280 
dig Bârzava la 
Bocșa Montana tr. 
III ms 

Bârzav
a 

V-2.38 MS Caraș Severin com. Bocșa 2283 2.05 1984 
  

com. Bocșa / 
Bocșa 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  42 

281 
dig Bârzava la 
Bocșa Montana tr. 
IV (zid beton) ms 

Bârzav
a 

V-2.38 MS Caraș Severin com. Bocșa 1247 2.20 2010 
  

com. Bocșa / 
Bocșa 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  39 

282 
dig Bârzava la 
Bocșa Vasiova tr. I 
ms 

Bârzav
a 

V-2.38 MS Caraș Severin com. Bocșa 1832 2.20 1984 
  

com. Bocșa / 
Bocșa 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  41 

283 
dig Bârzava la 
Bocșa Vasiova tr. 
II ms 

Bârzav
a 

V-2.38 MS Caraș Severin com. Bocșa 4181 2.20 1984 
  

com. Bocșa / 
Bocșa 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  41 

284 
dig Bârzava la 
Bocșa Română tr. 
I (zid beton) ms 

Bârzav
a 

V-2.38 MS Caraș Severin com. Bocșa 452 2.45 2010 
  

com. Bocșa / 
Bocșa 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  42 

285 
dig Bârzava la 
Bocșa Română tr. 
II ms 

Bârzav
a 

V-2.38 MS Caraș Severin com. Bocșa 2412 1.70 1984 
  

com. Bocșa / 
Bocșa 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  41 

286 
dig Bârzava la 
Bocșa Română tr. 
III (zid beton) ms 

Bârzav
a 

V-2.38 MS Caraș Severin com. Bocșa 436 2.00 2010 
  

com. Bocșa / 
Bocșa 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  41 

287 
dig Bârzava la 
Bocșa Română tr. 
IV ms 

Bârzav
a 

V-2.38 MS Caraș Severin com. Bocșa 1428 2.20 1984 
  

com. Bocșa / 
Bocșa 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  41 

288 
dig remuu 
Moravița la Bocșa 
Română ms 

Moravi
ța 

V-2.38.5 MS Caraș Severin com. Bocșa 800 1.70 1984 
  

com. Bocșa / 
Bocșa 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  41 

289 
dig Bârzava la 
Bocșa Română tr. 
V ms 

Bârzav
a 

V-2.38 MS Caraș Severin com. Bocșa 7420 1.70 1984 
  

com. Bocșa / 
Bocșa 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  41 

290 

dig remuu pr. 
Smidii la Bocșa 
Română (agricol) 
md 

Valea 
Smidi 

necodific
at 

MD Caraș Severin com. Bocșa 10364 2.20 1984 

  

com. Bocșa / 
Bocșa 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 

  49 

291 

dig remuu pr. 
Smidii la Bocșa 
Română (agricol) 
ms 

Valea 
Smidi 

necodific
at 

MS Caraș Severin com. Bocșa 7376 1.75 1984 

  

com. Bocșa / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 

  40 

292 
dig Bârzava la 
Bocșa Română tr. 
VI ms 

Bârzav
a 

V-2.38 MS Caraș Severin com. Bocșa 1068 1.75 1984 
  

com. Bocșa / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  36 
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293 

dig remuu pr. 
Copas la Bocsa 
Română (agricol) 
md 

Copăș V-2.38.6 MD Caraș Severin com. Bocșa 2636 1.75 1984 

  

com. Bocșa / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 

  36 

294 

dig remuu pr. 
Copas la Bocșa 
Română (agricol) 
ms 

Copăș V-2.38.6 MS Caraș Severin com. Bocșa 1659 2.37 1984 

  

com. Bocșa / 
Bocșa 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 

  62 

295 
dig Bârzava la 
Berzovia (agricol) 
tr. I ms 

Bârzav
a 

V-2.38 MS Caraș Severin com. Bocșa 2240 1.50 1984 
  

com. Bocșa / 
Bocșa 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  39 

296 

dig remuu pr. 
Moscadin la 
Berzovia (agricol) 
md 

Mosco
din 

V-2.38.6a MD Caraș Severin com. Bocșa 1460 1.30 1984 

  

com. Bocșa / 
Bocșa 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 

  38 

297 
dig Bârzava la 
Berzovia (agricol) 
tr. II ms 

Bârzav
a 

V-2.38 MS Caraș Severin 
com. Berzovia; 
com. Bocșa 

2400 1.50 1984 

  

com. 
Berzovia / 
extravilan; 
com. Bocșa / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 

  59 

298 
dig pr. Berzovia la 
Berzovia (agricol) 
md 

Valea 
Berzovi
a 

necodific
at 

MD Caraș Severin com. Berzovia 1110 2.50 1988 
  

com. 
Berzovia / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  45 

299 
dig Bârzava la 
Berzovia (agricol) 
tr. III ms 

Bârzav
a 

V-2.38 MS Caraș Severin com. Berzovia 3900 2.10 1984 
  

com. 
Berzovia / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  37 

300 
dig Bârzava la 
Berzovia tr. IV ms 

Bârzav
a 

V-2.38 MS Caraș Severin com. Berzovia 460 2.00 1984 
  

com. 
Berzovia / 
Berzovia 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  37 

301 
dig remuu Fizeș la 
Berzovia md 

Fizeș V-2.38.8 MD Caraș Severin com. Berzovia 2360 2.00 1984 
  

com. 
Berzovia / 
Berzovia 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  37 

302 
dig Bârzava la 
Gherteniș ms 

Bârzav
a 

V-2.38 MS Caraș Severin com. Berzovia 3900 1.50 1984 
  

com. 
Berzovia / 
Gherteniș 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  37 

303 
dig remuu Fizeș la 
Gherteniș ms 

Fizeș V-2.38.8 MS Caraș Severin com. Berzovia 1420 2.30 1984 
  

com. 
Berzovia / 
Gherteniș 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  56 

304 
dig Bârzava (ac 
Ghertenis) la 
Gherteniș ms 

Bârzav
a 

V-2.38 MS Caraș Severin 
com. Măureni; 
com. Berzovia 

1540 2.00 1984 

  

com. 
Măureni / 
extravilan; 
com. 
Berzovia / 
Gherteniș 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 

  62 
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305 

dig Bârzava (ac 
Gherteniș) la 
Gherteniș (agricol) 
ms 

Bârzav
a 

V-2.38 MS Caraș Severin com. Măureni 1795 1.50 1984 

  

com. 
Măureni / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 

  37 

306 
dig Tapia la 
Lugojel (agricol) 
md 

Tapia V-2.29b MD Timiș mun. Lugoj 3708 1.60 1860 
  

mun. Lugoj / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  27 

307 
dig Timiș la Lugoj 
(Uzina de apă) md 

Timiș V-2 MD Timiș mun. Lugoj 5445 1.80 
1860
/198
7   

mun. Lugoj / 
Lugoj 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  57 

308 
dig Timiș la Lugoj 
(parapet beton) 
md 

Timiș V-2 MD Timiș mun. Lugoj 520 1.50  
  

mun. Lugoj / 
Lugoj 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  46 

309 
dig Timiș la Lugoj 
(OMV) md 

Timiș V-2 MD Timiș mun. Lugoj 478 1.50  
  

mun. Lugoj / 
Lugoj 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș  

  46 

310 
dig Timiș  Lugoj - 
Costei md 

Timiș V-2 MD Timiș 
mun. Lugoj; 
com. Coșteiu 

1225 1.50  

  

mun. Lugoj / 
Lugoj; com. 
Coșteiu / 
Coșteiu 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  31 

311 
dig Timiș Coștei - 
Derivație Bega md 

Timiș V-2 MD Timiș 
com. Coșteiu; 
com. Belint; 
com. Racoviță 

2710 2.50 1896 

  

com. Coșteiu 
/ extravilan; 
com. Belinț / 
Belinț, 
Chizătău; 
com. 
Racoviță / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  36 

312 
Canal Descărcător 
Bega - Timiș ms 

Canal 
descăr
cător 

necodific
at 

MS Timiș 

 com. Racoviță; 
com. 
Topolovățu 
Mare 

240 2.00 1915 

  

com. 
Topolovățu 
Mare / 
Topolovățu 
Mic; com. 
Racoviță / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  31 
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incidente / 
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313 
Canal Descărcător 
Bega - Timiș md 

Canal 
descăr
cător 

necodific
at 

MD Timiș 

com. Racovița; 
com. Recaș; 
com.  
Topolovățu 
Mare; com. 
Bucovăț; com. 
Moșnița Nouă; 
com. Giroc; 
com. Șag; com. 
Parta; com. 
Peciu Nou; com. 
Ciacova; com. 
Giulvaz; com. 
Foeni 

6564 1.60 1910 

  

com. 
Topolovățu 
Mare / 
extravilan; 
com. 
Racoviță / 
extravilan; 
com. Recaș / 
Bazos; com. 
Bucovăț / 
extravilan; 
com. 
Moșnița 
Nouă / 
Moșnița 
Nouă, 
Albina, 
Urseni; com. 
Giroc / 
extravilan; 
com. Șag / 
Șag; com. 
Parta / Parta; 
com. Peciu 
Nou / Peciu 
Nou 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  31 
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314 
dig Timiș Derivație 
Bega - frontiera 
md 

Timiș V-2 MD Timiș 

com. Racovița; 
com. Recaș; 
com.  
Topolovățu 
Mare; com. 
Bucovăț; com. 
Moșnița Nouă; 
com. Giroc; 
com. Șag; com. 
Parta; com. 
Peciu Nou; com. 
Ciacova; com. 
Giulvaz; com. 
Foeni 

5720 2.00 1896 

  

com. 
Racoviță / 
extravilan; 
com. Recaș / 
Bazos; com. 
Bucovăț / 
Bazosu Nou, 
Bucovăț; 
com. 
Moșnița 
Nouă / 
Albina, 
Moșnița 
Noua, 
Urseni; com. 
Giroc / 
extravilan; 
com. Șag / 
Șag; com. 
Parta / Parta; 
com. Peciu 
Nou / Peciu 
Nou 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  49 

315 
Dig transversal la 
Bucoșnița (agricol) 

Timiș V-2  Caraș Severin com. Bucoșnița 3510 2.40 2005 
  

com.Bucoșni
ța / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  36 

316 
dig Timiș la 
Bucoșnița md 

Timiș V-2 MD Caraș Severin com. Bucoșnița 78000 
5.00-
7.00 

2005 
  

com.Bucoșni
ța / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

2005 

Brese 2005, km 
6+200 si km 
8+200 

2/0 35 

317 
Dig transversal la 
Bucoșnița (agricol) 

Timiș V-2 MD Caraș Severin com. Bucoșnița 5787 4.00 2005 
  

com.Bucoșni
ța / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  37 

318 
Dig transversal la 
Petroșnița 
(agricol)  

Timiș V-2 MD Caraș Severin com. Bucoșnița 19180 5.00  

  

com. 
Bucoșnița / 
Vălișoara, 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 

  32 

319 
dig Timiș la 
Petroșnița md 

Timiș V-2 MD Caraș Severin com. Bucoșnița 8606 3.00 2005 

  

com. 
Bucoșnița / 
Vălișoara, 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 

  31 

320 
Dig transversal la 
Petroșnița 
(agricol) 

Timiș V-2 MD Caraș Severin com. Bucoșnița 11600 3.00 2005 

  

com. 
Bucoșnița / 
Vălișoara, 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 

  35 

321 
dig Timiș la Buchin 
tr. I md 

Timiș V-2 MD Caraș Severin com. Buchin 300 3.00 2005 
  

com. Buchin 
/ Buchin 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin  

  35 
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322 
dig Timiș la Buchin 
tr. II md 

Timiș V-2 MD Caraș Severin com. Buchin 1100 2.50 2005 
  

com. Buchin 
/ Buchin 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin  

  35 

323 
dig Timiș la 
Caransebeș tr. I 
md 

Timiș V-2 MD Caraș Severin com. Buchin 4450 5.00 2005 
  

com. Buchin 
/ Caransebeș 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  34 

324 
dig Timiș la 
Caransebeș tr. II 
md 

Timiș V-2 MD Caraș Severin 
mun. 
Caransebeș 

11400 3.00 2005 
  

mun. 
Caransebeș / 
Caransebeș 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  33 

325 
dig Timiș la 
Caransebeș tr. III 
md 

Timiș V-2 MD Caraș Severin 
mun. 
Caransebeș 

2200 2.50 2005 
  

mun. 
Caransebeș / 
Caransebeș 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  34 

326 
dig Timiș la 
Caransebeș tr. IV 
md 

Timiș V-2 MD Caraș Severin 
mun. 
Caransebeș 

5235 3.50 2005 
  

mun. 
Caransebeș / 
Caransebeș 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  33 

327 
dig remuu Spaia la 
Găvojdia md 

Spaia V-2.28 MD Timiș com. Găvojdia 45200 
5.00-
7.00 

2007 
  

com. 
Găvojdia / 
Găvojdia 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
 0/1 22 

328 
dig remuu Spaia la 
Găvojdia ms 

Spaia V-2.28 MS Timiș com. Găvojdia 4620 3.50 2007 
  

com. 
Găvojdia / 
Găvojdia 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  23 

329 
dig Timiș la 
Găvojdia tr. II ms 

Timiș V-2 MS Timiș com. Găvojdia 17100 3.00 2007 
  

com. 
Găvojdia / 
Găvojdia 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  37 

330 
dig Timiș la 
Lugojel ms 

Timiș V-2 MS Timiș com. Găvojdia 7630 2.00 2007 
  

com. 
Găvojdia / 
Lugojel 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  37 

331 
dig Timiș la 
Lugojel ms 

Timiș V-2 MS Timiș 
mun. Lugoj; 
com. Găvojdia 

12500 7.00 1987 

  

mun. Lugoj / 
Lugoj; com. 
Găvojdia / 
Lugojel 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

 1/3 45 

332 
dig Timiș la Lugoj 
ms 

Timiș V-2 MS Timiș mun. Lugoj 18400 3.00 1860 
  

mun. Lugoj / 
Lugoj 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș  

  40 

333 
dig Timiș la Lugoj 
(agricol) ms 

Timiș V-2 MS Timiș com. Coșteiu 2740 2.00 1860 
  

com. Coșteiu 
/ extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș  

  12 

334 
dig Timiș Jabar - 
Racoviță ms 

Timiș V-2 MS Timiș 
com. Coșteiu; 
com. Boldur; 
com. Racoviță 

460 2.00 1896 

  

com. Coșteiu 
/ extravilan; 
com. Boldur 
/ Jabar, 
Ohaba-
Forgaci; 
com. 
Racoviță / 
Racoviță, 
Drăgoiești, 
Ficătar 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  37 
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335 
dig Timiș Hitias - 
Dragșina ms 

Timiș V-2 MS Timiș 

com. Racoviță; 
com. Chevereșu 
Mare; oraș 
Buziaș 

6670 2.00 1896 

  

com. 
Racoviță / 
Hitias, 
Sarbova; 
oraș Buziaș / 
Bacova; 
com. 
Chevereșu 
Mare / 
Dragșina, 
Chevereșu 
Mare 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  41 

336 
dig Timiș Dragșina 
- Uliuc ms 

Timiș V-2 MS Timiș 
com. Sacoșu 
Turcesc 

4250 2.00 1896 

  

com. Sacoșu 
Turcesc / 
Uliuc, Sacoșu 
Turcesc, 
Icloda 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

  41 

337 
dig Timiș Unip - 
Gad ms 

Timiș V-2 MS Timiș 

com. Sacoșu 
Turcesc; com. 
Pădureni; com. 
Șag; com. 
Ciacova; com. 
Ghilad 

1700 1.50 1896 

  

com. Sacoșu 
Turcesc / 
Unip; com. 
Pădureni / 
Pădureni; 
com. Șag / 
Șag; com. 
Parta / Parta; 
com. Ciacova 
/ Cebza, 
Macedonia; 
com. Ghilad 
/ extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

 2/3 41 

338 
dig Timiș Gad - 
frontiera ms 

Timiș V-2 MS Timiș 
com. Giera; 
com. Ghilad 

13070 1.50 1896 

  

com. Ghilad 
/ Gad; com 
Giera / 
Grăniceri 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 

 5/17 49 

339 
dig Timiș la 
Slatina-Timiș ms 

Timiș V-2 MS Caraș Severin 
com. Slatina-
Timiș 

3930 5.00 2005 
  

com. Slatina-
Timiș / 
Slatina-Timiș 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
 0/2 32 

340 
dig Timiș la 
Bucoșnița ms 

Timiș V-2 MS Caraș Severin com. Bucoșnița 14050 5.00 2005 
  

com. 
Bucoșnița / 
Bucoșnița 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
 0/2 32 

341 
dig remuu 
Bucoșnița la 
Bucoșnița md 

Timiș V-2.11 MD Caraș Severin com. Bucoșnița 5200 1.50 2005 
  

com. 
Bucoșnița / 
Bucoșnița 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  32 

342 
dig transversal la 
Caransebeș 

Timiș V-2 MS Caraș Severin 
mun. 
Caransebeș 

1358 1.50 2005 
  

mun. 
Caransebeș / 
Caransebeș 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
 0/2 33 
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343 
dig Timiș la 
Caransebeș ms 

Timiș V-2 MS Caraș Severin 
mun. 
Caransebeș 

922 1.50 2005 
  

mun. 
Caransebeș / 
Caransebeș 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  30 

344 
dig Timiș la 
Cavaran ms 

Timiș V-2 MS Caraș Severin 
com. Constantin 
Daicoviciu 

400 0.80 2005 

  

com. 
Constantin 
Daicoviciu / 
Caravan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 

 0/2 33 

345 
dig remuu Vana 
Secănească la 
Caravan md 

Vana 
Secăne
asca 

necodific
at 

MD Caraș Severin 
com. Constantin 
Daicoviciu 

8760 1.50 2005 

  

com. 
Constantin 
Daicoviciu / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 

 0/2 31 

346 
dig remuu Vana 
Secănească la 
Sacu ms 

Vana 
Secăne
asca 

necodific
at 

MS Caraș Severin com. Sacu 2864 1.50 2005 
  

com. Sacu / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
 2/0 31 

347 
dig Timiș la Sacu 
ms 

Timiș V-2 MS Caraș Severin com. Sacu 1283 1.50 2005 
  

com. Sacu / 
Sacu 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin  

 1/4 28 

348 
dig Timiș la Jena 
ms 

Timiș V-2 MS Timiș com. Găvojdia 3020 1.50 2007 
  

com. 
Găvojdia / 
Jena 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  36 

349 
dig Timiș la 
Găvojdia tr. I ms 

Timiș V-2 MS Timiș com. Găvojdia 360 1.50 2007 
  

com. 
Găvojdia / 
Găvojdia 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Timiș 

 
  36 

350 
dig Lisava la 
Vărădia md 

Lișava V-3.10a MD Caraș Severin com. Vărădia 5470 1.50 1987 

  

com. Vărădia 
/ extravilan; 
com. 
Grădinari / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 

 0/2 28 

351 
dig Lisava la 
Vărădia ms 

Lișava V-3.10a MS Caraș Severin com. Vărădia 360 1.50 1987 

  

com. Vărădia 
/ extravilan; 
com. 
Grădinari / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 

  29 

352 
dig Ciclova la 
Vrani tr. I md 

Ciclova V-3.12 MD Caraș Severin com. Vrani 1450 1.50 1987 
  

com. Vrani / 
Vrani 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin  

  28 

353 
dig Ciclova la 
Vrani tr. II md 

Ciclova V-3.12 MD Caraș Severin com. Vrani 3390 1.50 1987 
  

com. Vrani / 
Vrani 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin  

 0/7 28 

354 
dig Ciclova Iertof - 
Vrani ms 

Ciclova V-3.12 MS Caraș Severin com. Vrani 1624 1.50 1987 
  

com. Vrani / 
Iertof, 
Ciortea 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
 0/2 27 

355 
dig Fizeș la 
frontiera ms 

Fizeș V-3.13 MS Caraș Severin com. Vărădia 487 1.50 1987 
  

com. Vărădia 
/ extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin  

  24 

356 
dig Vicinic la 
Ciortea md 

Vicinic V-3.14 MD Caraș Severin com. Berliște 387 1.50 1987 
  

com. Berliște 
/ extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin  

  29 

357 dig Jam la Jam ms Iam V-3.14.1 MS Caraș Severin com. Berliște 400 1.50  
  

com. Berliște 
/ Iam 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin  

  35 

358 
dig Vicinic la Jam 
ms 

Vicinic V-3.14 MS Caraș Severin com. Berliște 14516 5.00 1987 
  

com. Berliște 
/ Iam 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin  

 0/4 35 
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Nr. 
crt. 

Denumire dig 
Curs 

de apă 
Cod 

cadastral 

Poziție dig 
(mal stâng / 
mal drept) 
MS / MD 

Județ 
Comuna / 
localitatea 

Lungime 
(m)* 

Înălțime 
medie 
(m)* 

PIF 

Condiții normale de 
exploatare 

Localități 
apărate 

Deținător 

Incidente / accidente 
Punctaj 
conform 

metodologiei 
de 

prioritizare a 
digurilor 

Probabilitate 
de depășire 

(pc%) 

Qcalcul 
(m3/s) 

Anul 
producerii 

Mecanismul de 
cedare: 

deversare / 
eroziune internă 
/ alunecare taluz 

(surpare) 

Număr 
incidente / 

accidente** 

359 
dig Ciornovăț la 
Grădinari ms 

Ciorno
văț 

V-3.8 MS Caraș Severin com. Vărădia 4842 2.00 1987 
  

com. Vărădia 
/ Vărădia 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin  

  35 

360 
dig Barheș la 
Grădinari md 

Barheș V-3.7 MD Caraș Severin com. Grădinari 4882 2.00 1987 
  

com. 
Grădinari 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin  

  35 

361 
dig Caraș la 
Grădinari md 

Caraș V-3  MD Caraș Severin com. Grădinari 4500 3.00 1987 
  

com. 
Grădinari 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin  

  35 

362 
dig Caraș la 
Vărădia md 

Caraș V-3 MD Caraș Severin com. Vărădia 690 3.00 1987 
  

com. Vărădia 
/ Vărădia 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin  

  35 

363 
Dig Silcovăț la 
Vărădia ms 

Silcovă
ț 

necodific
at 

MS Caraș Severin com. Vărădia 707 3.00 1987 
  

com. Vărădia 
/ Vărădia 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin  

  35 

364 
dig Silcovat la 
Vărădia md 

Silcovă
ț 

necodific
at 

MD Caraș Severin com. Vărădia 6975 3.00 1987 
  

com. Vărădia 
/ extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin  

  35 

365 
dig Caraș av 
Silcovăț- Vărădia 
md 

Caraș V-3 MD Caraș Severin com. Vărădia 300 2.00 1987 
  

com. Vărădia 
/ extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  35 

366 
dig Caraș la 
Ticvaniu Mic 
(agricol) ms 

Caraș V-3 MS Caraș Severin 
com. Ticvaniu 
Mare 

2280 2.00 1987 

  

com. 
Ticvaniu 
Mare / 
Ticvaniu Mic 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 

  35 

367 
dig remuu pr. 
Canal la Ticvaniu 
Mic (agricol) md 

Canal 
Ticvani
u Mic 

necodific
at 

MD Caraș Severin 
com. Ticvaniu 
Mare 

1500 2.00 1987 

  

com. 
Ticvaniu 
Mare / 
Ticvaniu Mic 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 

  32 

368 
dig remuu pr. 
Canal la Ticvaniu 
Mic (agricol) ms 

Canal 
Ticvani
u Mic 

necodific
at 

MS Caraș Severin 
com. Ticvaniu 
Mare 

5590 3.00 1987 

  

com. 
Ticvaniu 
Mare / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 

  32 

369 
dig Caraș Ticvaniul 
Mic - Vărădia 
(agricol) ms 

Caraș V-3 MS Caraș Severin com. Grădinari 4520 2.00 1987 
  

com. 
Grădinari / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  35 

370 
dig Caraș la 
Vărădia ms 

Caraș V-3 MS Caraș Severin com. Vărădia 790 2.00 1987 

  

com. Vărădia 
/ extravilan; 
com. 
Grădinari / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 

  35 

371 
dig Caraș la 
Mercina (agricol) 
tr. I ms 

Caraș V-3 MS Caraș Severin com. Vărădia 1005 2.00 1987 

  

com. Vărădia 
/ extravilan; 
com. 
Grădinari / 
extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 

  35 

372 
dig Carasla la 
Mercina tr. II ms 

Caraș V-3 MS Caraș Severin com. Vărădia 4800 3.00 1987 
  

com. Vărădia 
/ Mercina 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin  

  35 

373 
dig Caraș la Vrani 
tr. I ms 

Caraș V-3 MS Caraș Severin com. Vrani 2740 2.00 1987 
  

com. Vrani / 
Vrani 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin  

  35 

374 
dig transversal 
Caraș la Vrani 

Caraș V-3 MS Caraș Severin com. Vrani 2700 2.00 1987 
  

com. Vrani / 
Vrani 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin  

  32 
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Nr. 
crt. 

Denumire dig 
Curs 

de apă 
Cod 

cadastral 

Poziție dig 
(mal stâng / 
mal drept) 
MS / MD 

Județ 
Comuna / 
localitatea 

Lungime 
(m)* 

Înălțime 
medie 
(m)* 

PIF 

Condiții normale de 
exploatare 

Localități 
apărate 

Deținător 

Incidente / accidente 
Punctaj 
conform 

metodologiei 
de 

prioritizare a 
digurilor 

Probabilitate 
de depășire 

(pc%) 

Qcalcul 
(m3/s) 

Anul 
producerii 

Mecanismul de 
cedare: 

deversare / 
eroziune internă 
/ alunecare taluz 

(surpare) 

Număr 
incidente / 

accidente** 

375 
dig Caraș la Vrani 
tr. II ms 

Caraș V-3 MS Caraș Severin com. Vrani 3350 3.00 1987 
  

com. Vrani / 
Vrani 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin  

  35 

376 
dig 
compartimentare 
Vrani 

Caraș V-3 MS Caraș Severin com. Vrani 1500 2.00 1987 
  

com. Vrani / 
Vrani 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 
  33 

377 
dig Caraș Vrani - 
frontieră ms 

Caraș V-3 MS Caraș Severin 
com. Vrani; 
com. Berliște 

1030 2.00 1987 

  

com. Vrani / 
Ciortea; 
com. Berliște 
/ extravilan 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 

  35 

378 
dig Nera la Socol 
ms 

Nera VI-1 MS Caraș Severin com. Socol 10714 2.00 1977 
  

com. Socol / 
Socol 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin  

  39 

379 
dig Dunăre la 
Măcești ms 

Dunăre XIV-1 MS Caraș Severin 
oraș Moldova 
Noua 

10714 2.00 1985 

  

oraș 
Moldova 
Nouă / 
Măcești 

ANAR - ABA Banat - 
SGA Caraș Severin 

 

  38 

Nota: *date conform ultimelor măsurători realizate  
** Număr de incidente/accidente inregistrate de la PIF pana in anul 2021 

 

 

 

 



 

Pagina 190   |   I N U N D A T I I . R O  
 

Anexa 6b. Localizarea digurilor de apărare din spațiul 

hidrografic administrat de A.B.A. Banat 
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Anexa 7. Centralizarea informațiilor privind derivațiile de ape mari din spațiul hidrografic 

administrat de A.B.A. Banat 

Nr. crt. Denumire lucrare Județ 
Comuna / 
localitate 

Curs de 
apă 

derivat 

Cod 
cadastral 

Curs de 
apă în 
care se 
derivă 

Cod 
cadastral 

Lungime 
derivație 

(m) 

Debit 
instalat/proiectat 

(m3/s) 

Debit real 
derivat (m3/s) 

Deținător 

1 
Canal descarcare 
Bega - Timiș 

Timiș Topolovaț Bega V-1 Timiș V-2 5570 400   ABA Banat 

2 
Canal alimentare 
Timiș - Bega 

Timiș Costei Timis V-2 Bega V-1 9700 40   ABA Banat 

3 Canal italian Timiș Deta Barzava V-2.38 Barzava V-2.38 12000 3,0    ABA Banat 

 

 



 

Pagina 192   |   I N U N D A T I I . R O  
 

Anexa 8. Centralizarea informațiilor privind nodurile hidrotehnice din spațiul hidrografic 

administrat de A.B.A. Banat 

Nr. 
crt 

Denumire lucrare Curs de apă Cod cadastral Județ Comuna / localitatea Debite maxime derivate (m3/s) Deținător 

1 
NH Sinmartinu  
Maghiar 

BEGA  V-1 TM UIVAR 83.5 ANAR-ABA Banat 

2 NHTOPOLOVAT BEGA  V-1 TM Topolovaț 400 ANAR-ABA Banat 

3 
NH SINMIHAIU 
ROMÂN 

BEGA  V-1 TM Sinmihaiu Român 83.5 ANAR-ABA Banat 

4 
BEGA - baraj și bloc 
priza 

BEGA  V-1 TM Timișoara 83.5 S.C. COLTERM S.A. Timișoara 

5 NH COSTEI TIMIS V-2 TM COSTEI 40 ANAR-ABA Banat 
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Anexa 9. Localizarea evenimentelor istorice semnificative (pluvial 

și fluvial) și a inundațiilor semnificative potențiale viitoare 

identificate în bazinul hidrografic administrat de A.B.A. Banat, 

Ciclul II 
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Anexa 10. Localizarea zonelor cu risc potențial semnificativ la 

inundații identificate în bazinul hidrografic administrat de A.B.A. 

Banat, Ciclul II 
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Anexa 11. Catalogul de măsuri potențiale asociat P.M.R.I. Ciclul II 

Tip de măsură 
Cod tip 
măsură 

C.E. 

Cod tip 
măsură 

RO 
Măsuri Potențiale** 

Sursa, Mecanismul si 
Caracteristicile inundației 

(care sunt adresate de 
măsură) 

Autoritate responsabila1 Nivel de 
aplicare 

Prevenire 

Evitarea, Măsuri pentru prevenirea amplasării de receptori noi 
sau adiționali în zonele de risc la inundații prin prin politicile / 
reglementările de planificare teritorială 
Coordonarea strategiilor de planificare teritorială (planurilor de 
amenajare a teritoriului la nivel național, județean și zonal și a 
planurilor de urbanism - P.U.G., P.U.Z., P.U.D.) cu normele / 
ghidurile de utilizare a terenurilor în zonele inundabile 

M21 M21-RO1 Introducerea hărţilor de hazard și ahărților de risc la inundaţii în Planurile de Urbanism și de 
Dezvoltare Locală și actualizarea Regulamentelor Generale și Locale de Urbanism aferente 
Planurilor Urbanistice Generale pentru unităţile administrativ teritoriale, prin cuprinderea de 
prevederi pe termen mediu și lung cu privire la zonele de risc la inundaţii identificate prin hărţile 
de risc la inundaţii și adoptarea măsurilor cuprinse în P.M.R.I.  

Toate M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.T.I.C., M.A.I. (I.G.S.U.), 
Autorități locale, C.J., 
I.S.C.  

Național 

M21 M21-RO2 Planificare teritorială și planificare urbană pe baza evaluărilor de risc la inundații (studii de 
inundabilitate), la niveluri de detaliu diferite, în funcție de scopul acestora (PUG – evaluari 
strategice al riscului la Inundatii; PUZ/PUD – evaluări specifice ale riscului la inundații 

Toate M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.T.I.C., M.A.I. (I.G.S.U.), 
Autorităţi locale, C.J., 
I.S.C. 

Naţional 

Evitarea – prin reglementările de construire în zona inundabilă M21 M21-RO3 Criterii și reglementări de construire în zona inundabilă (de ex. reactualizarea nivelurilor de 
proiectare a construcțiilor din zona inundabilă) 

Toate M.M.A.P., M.L.P.D.A., 
M.T.I.C 

Naţional 

Îndepărtare sau relocare, Măsuri pentru  îndepărtarea 
receptorilor din zonele inundabile sau relocarea receptorilor în 
zone cu o probabilitate mai mică de inundații 

M22 M22-RO4 Analiza posibilităţilor tehnice si economice de relocare a construcţiilor aflate în zone inundabile 
cu adâncimi ale apei mai mari de 1 - 1.5 m în zone cu adâncimi mai reduse ale apei 
(corespunzatoare evenimentului cu probabilitatea de 1%), cu identificarea soluţiilor juridice și a 
surselor de finanţare 

Toate M.L.P.D.A., M.M.A.P., 
M.T.I.C., M.A.I. (I.G.S.U.), 
A.N.A.R., Autorităƫi 
locale, C.J., I.S.C. 

Naţional/ Bazin 

Diminuare, Măsuri de adaptare a receptorilor pentru reducerea 
consecințelor adverse provocate de inundații asupra clădirilor, 
rețelelor publice de utilități, etc. 

M23 M23-RO5* Măsuri de adaptare a construcţiilor existente și a lucrărilor de infrastructură aflate în zone 
inundabile, cu identificarea soluţiilor juridice și a surselor de finanţare 
 
Exemple de masuri de adaptare a constructiilor existente în zonele inundabile 
Măsuri de preventie în interiorul proprietății 

o Evitarea inundării (avoidance technology) - Supraînălțarea construcției; 
o Inundare controlată / acceptată  (wet floodproofing) - materialele de construcţii 

trebuie să fie rezistente la apă și toate utilităţile trebuie să se afle deasupra cotei de 
proiectare la inundaţii (măsura nu se aplică în cazul viiturilor caracterizate de 
adâncimi mari și viteze mari ale apei) 

o Impermeabilizarea construcției (dry floodproofing) -blocarea intrării apei în subsol și 
etanşarea clădirii (cu folii impermeabile sau alte materiale prin care să se evite 
intrarea apei în locuinţă) şi este aplicabilă în zonele caracterizate de adâncime mică şi 
viteză redusă a apei, în caz de inundare 

Măsuri de prevenție în exteriorul proprietății 
o Bariere de protecție (Berms/Local Levees and Floodwalls) - structuri inelare de 

înălţime redusă ce pot fi plasate în jurul unei singure construcţii sau a unui grup redus 
de construcţii (trebuie să includă și sisteme de drenaj și evacuare a apei din incinta 
protejată 

Bariere de protecție temporare - construirea de parapeți mobili; 
Bariere de protecție permanente -construirea de parapeți ficși, diguri 

locale/ziduri de protecție împotriva inundațiilor 

Toate I.S.C., Autorităƫi locale, 
C.J. 

Naţional / 
Localitate 

M23 M23-RO6 Publicarea unor manuale / elaborare reglementari privind măsuri de adaptare a construcțiilor 
existente în zonele inundabile / Ghiduri de îmbunătățire a rezilienței populației la inundații 

Toate M.L.P.D.A., I.S.C., 
Autorități locale, C.J.  

Naţional / 
Localitate 

Alte măsuri de îmbunătățire a prevenției riscului la Inundații - 
îmbunătățirea cadrului legislativ și instituțional precum și a 
cunoștințelor cu privire la managementul riscului la inundații 

M24 M24-RO7 Elaborarea de studii pentru îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la managementul riscului la 
inundații:  

o Demararea unui program național de delimitare a zonelor inundabile prin modelare 
hidraulică, pentru întreg teritoriul României (și nu doar pentru zone cu risc semnificativ 
la inundații – A.P.S.F.R.) 

o Analize statistice îmbunătățite, impactul schimbărilor climatice 
o Dezvoltarea seturilor de date hidrologice pentru modelarea hidrologică și hidraulică 
o Evaluarea vulnerabilității la inundații, cartografierea riscului la inundații, etc;  
o Studii și analize ale viabilității măsurilor structurale din perspectiva impactului asupra 

mediului, activităților economice și sociale; analize de conformitate cu Directiva Cadru 
Apă (DCA), Directiva Habitate, Directiva Păsări și coordonarea cu Strategiile europene 
(EU Biodiversity Strategy for 2030, EU Strategy on Green Infrastructure) 

Toate M.M.A.P., M.A.I. 
(I.G.S.U.), A.N.A.R., 
M.A.D.R., M.T.I.C., 
Operatori regionali din 
sectorul serviciilor 
publice de alimentare cu 
apă și canalizare, C.J. 

Naţional 

M24 M24-RO8 Îmbunătățire politici/strategii/ cadru legislativ în managementul inundațiilor Toate M.M.A.P., M.A.I., M.F.E., 
M.L.P.D.A., M.T.I.C., 
M.F.P. 

Naţional 
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Tip de măsură 
Cod tip 
măsură 

C.E. 

Cod tip 
măsură 

RO 
Măsuri Potențiale** 

Sursa, Mecanismul si 
Caracteristicile inundației 

(care sunt adresate de 
măsură) 

Autoritate responsabila1 Nivel de 
aplicare 

Alte măsuri de îmbunătățire a prevenției riscului la Inundații - 
Program de întreținere și conservare a cursurilor de apă 

M24 M24-RO9* Întreținerea albiilor cursurilor de apă A11 – Fluvială 
 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 - Depășirea asigurării 
lucrărilor de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.E.E.M.A., 
Hidroelectrica S.A., alţi 
deƫinători 

Naţional/ Bazin 

Protecție 

Managementul natural al inundațiilor prin  Împădurirea zonelor 
superioare ale bazinelor hidrografice 

M31 M31-RO10* Menținerea sau creșterea proporției de suprafață împădurită în bazinele superioare ale 
cursurilor de apă (nu numai A.P.S.F.R.); 

A11 – Fluvială 
A12 – Pluvială 
 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 - Depășirea asigurării 
lucrărilor de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., Gărzile 
forestiere, R.N.P. - 
Romsilva, Ocoale Silvice de 
Regim, Autorități locale 

Bazin / 
A.P.S.F.R. 

Managementul natural al inundațiilor prin Împădurirea la scară 
largă a bazinelor hidrografice 

M31 M31-RO11* Menținerea sau creșterea suprafeței de păduri destinate2 : 
o protecției hidrologice, la scara întregului bazin hidrografic (subgrupa funcțională 1.1 și 

categoria funcțională 1.3.d)  
o protecției terenurilor și solurilor (categoriile funcționale 1.2.a, 1.2.d, 1.2.e, 1.2.h, 1.2.l) 

A11 – Fluvială 
A12 – Pluvială 
 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 - Depășirea asigurării 
lucrărilor de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., Gărzile 
forestiere, R.N.P. - 
Romsilva, Ocoale Silvice de 
Regim, Autorități locale 

Bazin / 
A.P.S.F.R. 

Managementul natural al inundațiilor prin Managementul 
pădurilor 

M31 M31-RO12* Managementul pădurilor in lunca inundabilă și în zona ripariană, inclusiv perdele protecție diguri A11 – Fluvială 
A12 – Pluvială 
 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 - Depășirea asigurării 
lucrărilor de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., Gărzile 
forestiere, R.N.P. - 
Romsilva, Ocoale Silvice 
de Regim, Autorități 
locale 

Bazin / 
A.P.S.F.R. 

Managementul natural al inundațiilor - Managementul 
scurgerii de suprafață prin crearea unor bariere ale scurgerii de 
suprafață (care urmăresc să deconecteze căile de scurgere și să 
stocheze temporar apa) 

M31 M31-RO13* Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (sisteme agrosilvice) A11 – Fluvială 
A12 – Pluvială 
 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 - Depășirea asigurării 
lucrărilor de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.A.D.R., M.L.P.D.A, 
M.M.A.P., A.N.I.F., Gărzile 
forestiere, R.N.P. - 
Romsilva Autorități locale, 
C.J. 

Bazin / 
A.P.S.F.R. 
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Tip de măsură 
Cod tip 
măsură 

C.E. 

Cod tip 
măsură 

RO 
Măsuri Potențiale** 

Sursa, Mecanismul si 
Caracteristicile inundației 

(care sunt adresate de 
măsură) 

Autoritate responsabila1 Nivel de 
aplicare 

M31 M31-RO14* Reducerea locală a scurgerii pe versant prin lucrări terasiere sau utilizarea unor „bariere” ale 
scurgerii de suprafață (dâmburi / valuri de pământ/construcții din lemn de mici dimensiuni sau 
din piatra, garduri vii / gărdulețe) 

A11 – Fluvială 
A12 – Pluvială 
 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 - Depășirea asigurării 
lucrărilor de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., Gărzile 
forestiere, R.N.P. - 
Romsilva, Ocoale Silvice de 
Regim, Autorități locale 

Bazin / 
A.P.S.F.R. 

Managementul natural al inundațiilor - Managementul 
scurgerii prin îmbunătățirea structurală a solului 

M31 M31-RO15* Ameliorarea terenurilor afectate de eroziune de suprafață și / sau în adâncime prin împădurire –  
necesită lucrări ajutătoare de stabilizare a terenului (de tip terasare, bariere erozionale, etc). 

A11 – Fluvială 
A12 – Pluvială 
 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 - Depășirea asigurării 
lucrărilor de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.A.D.R., M.L.P.D.A, 
M.M.A.P., A.N.I.F., 
Autorități locale, C.J. 

Bazin / 
A.P.S.F.R. 

M31 M31-RO16* Promovarea bunelor practici în agricultura pe versanți ( de ex. practici de cultivare pentru 
conservarea solului) 

A11 – Fluvială 
A12 – Pluvială 
 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 - Depășirea asigurării 
lucrărilor de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.A.D.R. Bazin / 
A.P.S.F.R. 

Managementul natural al inundațiilor – Managementul albiei 
râului și a luncii inundabile prin lucrări de restaurare 

M31 M31-RO17* Remeandrarea cursului de apă, Restaurarea cursurilor de apa si a luncii inundabile (incl. 
reîmpădurirea malurilor cursului de apă pentru reducerea fenomenul erozional) 

A11 – Fluvială 
 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 - Depășirea asigurării 
lucrărilor de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.A.D.R., Autorități 
locale, C.J. 

A.P.S.F.R. 

Managementul natural al inundațiilor – Managementul albiei 
râului și a luncii inundabile prin creșterea retenției naturale a 
apei 

M31 M31-RO18* Lucrări de barare permeabile (construcții din lemn, praguri din bușteni, structuri din materiale 
vegetale) 

A11 – Fluvială 
A12 – Pluvială 
 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 - Depășirea asigurării 
lucrărilor de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., Gărzile 
forestiere, R.N.P. - 
Romsilva, Ocoale Silvice de 
Regim, Autorități locale 

Bazin / 
A.P.S.F.R. 



 

Pagina 198   |   I N U N D A T I I . R O  
 

Tip de măsură 
Cod tip 
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măsură) 
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aplicare 

M31 M31-RO19* Zone de retenție naturală a apei (realizate prin amplasarea pragurilor din materiale locale 
permeabile sau prin deversarea unui mal cu o cota mai joasa, cu scopul acumulării temporare a 
apei in lunca inundabila) 

A11 – Fluvială 
A12 – Pluvială 
 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 - Depășirea asigurării 
lucrărilor de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
Autorităţi locale, C.J. 

Bazin / 
A.P.S.F.R. 

Managementul natural al inundațiilor – Managementul zonei 
costiere 

M31 M31-RO20* Înnisiparea artificială a plajelor  A11 – Fluvială 
A14 - Sea Water: 
 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 - Depășirea asigurării 
lucrărilor de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 
A25 – Altele (vânt/Depășirea 
lucrărilor sub acțiunea 
valurilor) 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
Autorităţi locale, C.J.  

A.P.S.F.R. 

Masuri structurale pentru regularizarea debitelor, prin 
construirea / modificarea / eliminarea infrastructurii de 
retenție/acumulare a apei 

M32 M32-RO21* Realizarea de noi acumulări permanente sau nepermanente (frontale) A11 – Fluvială 
 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 - Depășirea asigurării 
lucrărilor de apărare 
A23 – Distrugerea 
infrastructurii de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
Hidroelectrica S.A., 
M.E.E.M.A., Autorităţi 
locale, C.J. 

A.P.S.F.R. 

M32 M32-RO22 Realizarea de noi acumulări laterale (poldere) A11 – Fluvială 
 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 - Depășirea asigurării 
lucrărilor de apărare 
A23 – Distrugerea 
infrastructurii de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
Hidroelectrica S.A., 
M.E.E.M.A., Autorităţi 
locale, C.J. 

A.P.S.F.R. 

M32 M32-RO23 Supraînălțarea barajelor în vederea creșterii capacității de retenție / atenuare A11 – Fluvială 
 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 - Depășirea asigurării 
lucrărilor de apărare 
A23 – Distrugerea 
infrastructurii de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
Hidroelectrica S.A., 
M.E.E.M.A., alți deținători 

A.P.S.F.R. 
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măsură 
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măsură 

RO 
Măsuri Potențiale** 

Sursa, Mecanismul si 
Caracteristicile inundației 

(care sunt adresate de 
măsură) 

Autoritate responsabila1 Nivel de 
aplicare 

M32 M32-RO24 Creșterea capacitații descărcătorilor de ape mari în vederea creșterii capacității de evacuare A11 – Fluvială 
 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 - Depășirea asigurării 
lucrărilor de apărare 
A23 – Distrugerea 
infrastructurii de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
Hidroelectrica S.A., 
M.E.E.M.A., alţi deţinători 

Bazin / APSFR 

M32 M32-RO25* Mărirea capacităţii de tranzitare a albiei minore prin redimensionarea podurilor A11 – Fluvială 
 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 - Depășirea asigurării 
lucrărilor de apărare 
A23 – Distrugerea 
infrastructurii de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.T.I.C., C.N.A.I.R., 
Autorități locale, C.J. 

A.P.S.F.R. 

M32 M32-RO26 Actualizarea/ modificarea / optimizarea regulamentelor de exploatare a lacurilor de acumulare 
în vederea creșterii capacității de atenuare; exploatarea coordonata a acumulărilor în cascada 

A11 – Fluvială 
 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 - Depășirea asigurării 
lucrărilor de apărare 
A23 – Distrugerea 
infrastructurii de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
Hidroelectrica S.A., 
M.E.E.M.A., alţi deţinători 

Bazin / 
A.P.S.F.R. 

M32 M32-RO27* Realizarea de derivații de ape mari interbazinale A11 – Fluvială 
 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 - Depășirea asigurării 
lucrărilor de apărare 
A23 – Distrugerea 
infrastructurii de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.A.D.R., Autorităƫi 
locale, C.J. 

A.P.S.F.R. 

M32 M32-RO28* Analiza eliminării unor structuri de retenție (demolare baraje) -  a se studia de la caz la caz A11 – Fluvială 
 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 - Depășirea asigurării 
lucrărilor de apărare 
A23 – Distrugerea 
infrastructurii de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., A.N.A.R.,  
Hidroelectrica S.A., 
Autorităţi locale, C.J. 

A.P.S.F.R. 
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Măsuri structurale care implică intervenții fizice în albia râului - 
Construirea, modificarea sau îndepărtarea lucrărilor 
longitudinale ăn albia minora a râului) 

M33 M33-RO29* Lucrări de regularizare locala a albiei (incl. măsuri de stabilizare a albiei) A11 – Fluvială 
 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 - Depășirea asigurării 
lucrărilor de apărare 
A23 – Distrugerea 
infrastructurii de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
Autorităƫi locale, CJ 

A.P.S.F.R. 

Lucrări de corectare a torenților M33 M33-RO30 Inventarierea lucrărilor hidrotehnice de amenajare a albiilor torențiale și evaluarea stării / 
funcționalității acestora 

A11 – Fluvială 
 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 - Depășirea asigurării 
lucrărilor de apărare 
A23 – Distrugerea 
infrastructurii de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., M.A.D.R., 
R.N.P. - Romsilva, Ocoale 
Silvice de Regim, A.N.I.F., 
Autorități locale 

Bazin / 
A.P.S.F.R. 

M33 M33-RO31 Reabilitarea sistemelor hidrotehnice utilizate în amenajarea albiilor torențiale A11 – Fluvială 
 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 - Depășirea asigurării 
lucrărilor de apărare 
A23 – Distrugerea 
infrastructurii de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., M.A.D.R., 
R.N.P. - Romsilva, Ocoale 
Silvice de Regim, A.N.I.F., 
Autorități locale 

Bazin / 
A.P.S.F.R. 

M33 M33-RO32* Consolidarea albiilor torențiale cu lucrări hidrotehnice de mici dimensiuni (până în 5m înălțime) A11 – Fluvială 
 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 - Depășirea asigurării 
lucrărilor de apărare 
A23 – Distrugerea 
infrastructurii de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P.,  R.N.P. - 
Romsilva, Ocoale Silvice 
de Regim,  Autorități 
locale 

Bazin / 
A.P.S.F.R. 

Măsuri care implică intervenții fizice zonele de risc la inundații 
sau în zona costieră - Construirea, modificarea sau 
îndepărtarea lucrărilor de îndiguire. 

M33 M33-RO33* Lucrări de îndiguire (în zona localităților) sau Construirea unei a doua linii de apărare 
Diguri de protecție pentru zona costiera 

A11 – Fluvială 
 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 - Depășirea asigurării 
lucrărilor de apărare 
A23 – Distrugerea 
infrastructurii de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
A.N.I.F. Autorităƫi locale, 
C.J. 

A.P.S.F.R. 



 

Pagina 201   |   I N U N D A T I I . R O  
 

Tip de măsură 
Cod tip 
măsură 

C.E. 

Cod tip 
măsură 

RO 
Măsuri Potențiale** 

Sursa, Mecanismul si 
Caracteristicile inundației 

(care sunt adresate de 
măsură) 
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M33 M33-RO34 Supraînălțarea lucrărilor de îndiguire existente A11 – Fluvială 
 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 - Depășirea asigurării 
lucrărilor de apărare 
A23 – Distrugerea 
infrastructurii de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
Hidroelectrica S.A., 
M.E.E.M.A., alți deținători 

A.P.S.F.R. 

M33 M33-RO35 Reabilitare diguri in vederea exploatării conform  gradului de siguranță proiectat A11 – Fluvială 
 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 - Depășirea asigurării 
lucrărilor de apărare 
A23 – Distrugerea 
infrastructurii de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.E.E.M.A., 
Hidroelectrica S.A., alţi 
deƫinători 

A.P.S.F.R. 

M33 M33-RO36* Analiza posibilității de relocare a unor diguri sau îndepărtarea parțială / totală a acestora (a se 
studia de la caz la caz) 

A11 – Fluvială 
 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 - Depășirea asigurării 
lucrărilor de apărare 
A23 – Distrugerea 
infrastructurii de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.T.I.C., M.A.D.R.,a 
M.L.P.D.A., alți deținători 

A.P.S.F.R. 

Măsuri care implică intervenții fizice pentru reducerea 
impactului inundațiilor pluviale (tipice mediului urban, dar nu 
numai), cum ar fi îmbunătățirea capacitații sistemelor de drenaj 
artificiale 

M34 M34-RO37* Îmbunătățirea / Reabilitarea sistemelor de canalizare, sistemelor de desecare și drenaj, stații 
pompare (incl. îmbunătățirea drenajului infrastructurilor liniare: drumuri, căi ferate, după caz) 

A11 – Fluvială 
A12 – Pluvială 
A15 - Barare artificială – 
Infrastructură de apărare 
 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 - Depășirea asigurării 
lucrărilor de apărare 
A23 – Distrugerea 
infrastructurii de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.A.D.R., A.N.I.F., 
M.T.I.C. Autorități locale, 
C.J. 

A.P.S.F.R. 

Măsuri care implică intervenții fizice pentru reducerea 
impactului inundațiilor pluviale (tipice mediului urban, dar nu 
numai), cum ar fi Sistemele Sustenabile de Drenaj (SuDS) 

M34 M34-RO38 Elaborarea și/sau adaptarea reglementărilor existente cu privire la  sistemele sustenabile de 
drenaj (SuDS) 

A11 – Fluvială 
A12 – Pluvială 
A15 - Barare artificială – 
Infrastructură de apărare 
 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 - Depășirea asigurării 
lucrărilor de apărare 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.A.D.R., A.N.I.F., 
M.L.P.D.A, Autorităţi 
locale, C.J. 

Național 

M34 M34-RO39 Publicarea unor manuale de bune practici tehnice în implementarea și întreținerea sistemelor 
sustenabile de canalizare / drenaj 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.A.D.R., A.N.I.F., 
M.L.P.D.A, Autorităţi 
locale, C.J. 

Național 
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M34 M34-RO40* Implementarea sistemelor sustenabile de drenaj (SuDS) A23 – Distrugerea 
infrastructurii de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 

M.L.P.D.A, Autorităƫi 
locale, C.J. 

APSFR 
(localitate) 

Alte măsuri de îmbunătățire a protecției la inundații - Programe 
de întreținere / mentenanță a infrastructurii de apărare 
împotriva inundațiilor 

M35 M35-RO41 Realizarea lucrărilor de mentenanță pentru exploatarea în siguranță a construcțiilor hidrotehnice 
existente şi a echipamentelor aferente (lucrări de întreținere şi reparații curente, etc.) 

A11 – Fluvială 
A12 – Pluvială 
A15 - Barare artificială – 
Infrastructură de apărare 
 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 - Depășirea asigurării 
lucrărilor de apărare 
A23 – Distrugerea 
infrastructurii de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.E.E.M.A., 
Hidroelectrica S.A., alţi 
deținători 

A.P.S.F.R. 

M35 M35-RO42 Refacerea / Menținerea volumelor de atenuare a lucrărilor de acumulare existente (permanente 
/ nepermanente)- prin decolmatare 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.E.E.M.A., 
Hidroelectrica S.A., 
Autorităţi locale, C.J. 

A.P.S.F.R. 

Alte măsuri de îmbunătățire a protecției la inundații – Punerea 
în siguranță a barajelor 

M35 M35-RO43 Punerea in siguranță a barajelor, prizelor de apă (de ex. măsuri de limitare a infiltrațiilor) A11 – Fluvială 
A12 – Pluvială 
A15 - Barare artificială – 
Infrastructură de apărare 
 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 - Depășirea asigurării 
lucrărilor de apărare 
A23 – Distrugerea 
infrastructurii de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.E.E.M.A., 
Hidroelectrica S.A., alţi 
deƫinători 

A.P.S.F.R. 

Pregătirea 

Măsuri privind îmbunătățirea sistemelor de monitorizare, 
prognoză și avertizare a inundațiilor 

M41 M41-RO44 Îmbunătățirea sistemelor de monitorizare, a modelelor de prognoză și a sistemelor de avertizare 
/ alarmare (meteo si hidro) 

Toate A.N.M., A.N.A.R.-A.B.A., 
M.A.I. (I.G.S.U.), 
I.N.H.G.A., Autorităţi 
locale 

Național/ 
Bazin (cu 

localizare) 

M41 M41-RO45 Îmbunătățirea capabilităților de monitorizare și detecție a fenomenelor hidrologice periculoase ( 
torenți pâraie, viituri rapide în bazine hidrografice mici, creșteri rapide de debite și în zonele 
urbane) 

o Puncte suplimentare de monitorizare a nivelurilor și precipitațiilor – stații automate la 
poduri sau traversări de conducte 

o Camera video pentru monitorizarea situației curgerii în secțiuni si a ghețurilor 
o Senzori de ultimă generație  pentru detecție și alarmare în timp real la depășiri valori 

prag de precipitații și de intensitate scurgere torențială 
o Modernizarea rețelei naționale de radare meteorologice 
o Instalarea de rețele pluviometrice urbane si a unor sisteme de urmărirea a 

străzilor/căilor de comunicații cu risc ridicat la inundații (inclusiv montarea de mire 
martor) și a debitelor tranzitate prin rețeaua de canalizare  

o Echipamente pentru supravegherea digurilor și monitorizarea barajelor 

Toate A.N.M., A.N.A.R.-A.B.A., 
M.A.I. (I.G.S.U.), 
I.N.H.G.A., Autorităţi 
locale 

Național/ 
Bazin 

M41 M41-RO46 Formarea și perfecționarea resursei umane (monitorizare, prognoză, diseminare) Toate A.N.M., A.N.A.R.-A.B.A., 
M.A.I. (I.G.S.U.), 
I.N.H.G.A., Autorităţi 
locale 

Național/ 
Bazin 

Pregătirea acțiunilor de răspuns în situații de urgenţă M42 M42-RO47 Actualizarea / Aplicarea planurilor de apărare la inundaţii în corelare cu alte planuri de 
management al situaţiilor de urgenţă asociate (I.G.S.U.) 

Toate M.M.A.P., A.N.A.R., 
I.N.H.G.A., M.A.I. 
(I.G.S.U.), C.J.S.U., 
C.L.S.U., A.N.M. 

Național/ 
Bazin 
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Tip de măsură 
Cod tip 
măsură 

C.E. 

Cod tip 
măsură 

RO 
Măsuri Potențiale** 

Sursa, Mecanismul si 
Caracteristicile inundației 

(care sunt adresate de 
măsură) 

Autoritate responsabila1 Nivel de 
aplicare 

M42 M42-RO48 Actualizarea Planurilor de protecție civilă: analiza modului de evacuare a populației din zonele 
afectate și căile de acces spre zone sigure, semnalizarea/identificarea rutelor alternative de 
acces, etc 

Toate M.M.A.P., A.N.A.R., 
I.N.H.G.A., M.A.I. 
(I.G.S.U.), C.J.S.U., 
C.L.S.U., A.N.M. 

Național/ 
APSFR 

(localitate) 

M42 M42-RO49 Exerciţii de simulare anuale cu participarea tuturor instituţiilor judeţene cu atribuţii în 
managementul riscului la inundaţii, Îmbunătăţirea modului de acţiune şi conlucrare a 
autorităţilor implicate în managementul situaţiilor de urgenţă 

Toate M.M.A.P., A.N.A.R., 
I.N.H.G.A., M.A.I. 
(I.G.S.U.), C.J.S.U., 
C.L.S.U., A.N.M. 

Național/ 
Bazin 

Măsuri de îmbunătățire a gradului de conștientizare a 
publicului în ceea ce privește gradul de pregătire împotriva 
inundațiilor, de creștere a percepției privind riscurile de 
inundații și a strategiilor de autoprotecție în rândul populației, 
al agenților sociali și economici 

M43 M43-RO50 Activităƫi de informare a publicului privind conştientizarea riscului la inundaƫii adaptate specific 
nevoilor comunităƫilor respective (inclusiv sănătate şi igiena la nivel local), cu privier la măsurile 
preventive şi operative ce trebuie luate într-o situaƫie de urgenƫă; realizare, publicare şi 
diseminare broşuri, pliante flyere, precum şi campanii şi comunicare în media 

Toate M.M.A.P., M.A.I. 
(I.G.S.U.), M.L.P.D.A, 
A.N.A.R., M.A.D.R., M.S. 

Național / 
Bazin /  APSFR 

M43 M43-RO51 Exerciții de evacuare Toate M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.A.I. (I.G.S.U.), C.J.S.U., 
C.L.S.U., M.S., C.J., 
Autorități ale 
administraţiei publice 
locale 

Național/ 
Bazin 

M43 M43-RO52 Activități educaționale privind riscul de inundații Toate M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.A.I. (I.G.S.U.), M.E.C. 

Național/ 
Bazin 

M43 M43-RO53 Încurajarea participării publicului pe subiecte legate de riscul de inundații Toate M.M.A.P., M.A.I. 
(I.G.S.U.), M.L.P.D.A., 
A.N.A.R., M.A.D.R., M.S. 

Național / 
Bazin / 

A.P.S.F.R. 

Alte măsuri de îmbunătățire a pregătirii în vederea gestionării 
evenimentelor de inundații, în vederea reducerii consecințelor 
adverse- pregătirea resurselor umane, materiale în situaţii de 
urgenţă și stimularea voluntariatului 

M44 M44-RO54 Asigurarea pregătirii resurselor umane şi materiale necesare gestionării în bune condiţii a 
situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, inclusiv a grupurilor de voluntari care să participe la 
acţiunile de salvare – evacuare a populaţiei; dotarea cu materiale şi mijloace de intervenţie la 
nivel judeţean / local pentru I.S.U., A.N.A.R., (C.I.R. – F.I.R.), Autorităţi judeţene şi locale, precum 
şi pentru toţi deţinătorii de lucrări cu rol de apărare împotriva inundaţiilor. Asigurarea resurselor 
materiale pentru protejarea si supraînălțarea digurilor, pentru controlul calităţii apei potabile, 
consultanţă privind dezinfecţia fântânilor şi furnizarea apei din surse alternative 

Toate M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.A.I. ( I.G.S.U.), C.J.S.U., 
C.L.S.U., M.S., C.J., 
Autorități ale 
administraţiei publice 
locale 

Național / 
Bazin / 

A.P.S.F.R. 

Alte măsuri de îmbunătățire a pregătirii în vederea gestionării 
evenimentelor de inundații, în vederea reducerii consecințelor 
adverse – sistem asigurări 

M44 M44-RO55 Îmbunătățirea gradului de asigurare a locuințelor prin intermediul polițelor PAID si asigurărilor 
suplimentare, asigurarea bunurilor publice, economice etc 

Toate M.M.A.P., M.F.P., 
Companii de asigurări 

Național / 
Bazin / 

A.P.S.F.R. 

Refacere si Evaluare 

Planurile de protecție civilă: acțiuni de protecție civilă în faza de 
refacere post eveniment 

M51 M51-RO56 Evacuarea populației din zonele afectate, asistență medicală de urgență Toate M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.A.I. ( I.G.S.U.), C.J.S.U., 
C.L.S.U., M.S., C.J., 
Autorități ale 
administraţiei publice 
locale 

Național / 
Bazin / 

A.P.S.F.R. 

M51 M51-RO57 Relocarea temporară a populației afectate, asistență psihologică, precum și sprijin financiar și 
juridic  

Toate M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.A.I. ( I.G.S.U.), M.F.P., 
C.J.S.U., C.L.S.U., M.S., 
C.J., Autorități ale 
administraţiei publice 
locale 

Național / 
Bazin / 

A.P.S.F.R. 
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Tip de măsură 
Cod tip 
măsură 

C.E. 

Cod tip 
măsură 

RO 
Măsuri Potențiale** 

Sursa, Mecanismul si 
Caracteristicile inundației 

(care sunt adresate de 
măsură) 

Autoritate responsabila1 Nivel de 
aplicare 

Lucrări de urgență pentru repararea infrastructurii afectate, 
inclusiv a infrastructurii sanitare de bază și de mediu 

M52 M52-RO58 Intervenții și reparaţii pentru toate tipurile de lucrări de apărare împotriva inundațiilor/ 
construcții hidrotehnice afectate de viituri, pentru asigurarea funcționalității minimale a acestora  
– mecanism de finanțare a Comisiei Europene (FSUE, fond de stat), 

Toate M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.T.I.C., M.E.E.M.A., 
M.F.P. ,C.J.S.U., C.L.S.U. 

Național / 
Bazin / 

A.P.S.F.R. 

M52 M52-RO59 Refacerea / Reabilitarea  a infrastructurii de mediu (stații de tratare și epurare a apelor, rețele de 
alimentare cu apă și canalizare), a infrastructurii de apărare afectate de inundații, a 
infrastructurii de bază (drumuri, căi ferate, rețele de alimentare cu energie electrică și gaze 
naturale etc), precum și a proprietăţilor afectate de inundații 

Toate M.M.A.P., M.A.D.R., M.T., 
M.L.P.D.A., M.Ap.N., M.S. 

Național / 
Bazin / 

A.P.S.F.R. 

M52 M52-RO60 Sprijin din partea statului pentru repornirea activității economice în caz de eveniment de 
inundație deosebit (sistem de creditare cu dobânzi mici) 

Toate M.M.A.P., M.F.P. Național/ 
Bazin 

Evaluarea și analiza lecțiilor învățate din gestionarea 
evenimentelor de inundații  

M53 M53-RO61 Inventarierea pagubelor si completarea bazei de date asociate Toate M.M.A.P., M.A.I., 
M.A.D.R., M.T.I.C. 

Bazin 

M53 M53-RO62 Cartografierea urmei viiturii, după producerea fiecărui eveniment, într-un timp rezonabil (câteva 
zile – o saptămâna) 

Toate M.M.A.P., ANAR, 
I.N.H.G.A. 

Bazin 

M53 M53-RO63 Analiza comportării și a modului de exploatare a lucrărilor hidrotehnice.  Toate M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.E.E.M.A., 
Hidroelectrica S.A., alţi 
deƫinători 

Bazin 

M53 M53-RO64 Organizarea de conferințe tehnice având ca subiect lecțiile învățate  Toate M.M.A.P., A.N.A.R., 
I.N.H.G.A., M.A.I. 
(I.G.S.U.), C.J.S.U., 
C.L.S.U., A.N.M. 

Național/ 
Bazin 

* Masurile marcate in coloana Cod tip măsura Ro cu * sunt descrise in cadrul Fiselor descriptive. 
** Masurile potențiale pot conduce si la consecințe fizice si in acest caz atunci când o intervenție fizica este planificata, aceasta trebuie evaluata in concordanta cu cerințele Directivei Cadru Apa 
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Anexa 12. Măsuri naționale – lista lungă 
Nr. 
crt. 

Māsura Naţionalā 
Rol în implementare 

Prioritate 
Coordonare Suport 

1. Dezvoltarea unei metodologii pentru elaborarea hărților de hazard la inundații care să fie utilizate pentru studiile de fun-
damentare privind protecția mediului, riscuri naturale și antropice și schimbări climatice pentru documentațiile de 
amenajare a teritoriului și urbanism  

MDLPA MMAP 
MAI 

1 

2. Program național pentru finanțarea elaborării sistematice  a  hărților de hazard la inundații MDLPA MMAP 
MAI 
MCID 

1 

3. Crearea cadrului legislativ pentru a permite includerea la bugetul local a unei linii referitoare la elaborarea hărților de haz-
ard la  inundații 

MDLPA  MF 1 

4. Dezvoltarea unei metodologii pentru elaborarea standardizată a informațiilor spațiale aferente documentatiilor de ame-
najarea teritoriului și urbanism în sistem GIS  

MDLPA  1 

5. Campanii de informare despre necesitatea respectării prevederilor de amenajare a teritoriului și de urbanism în rândul  
cetatenilor  
Webinarii INA – MDLPA_ MMAP cu autoritattile locale pentru constientizarea riscului la inundatii 

MDLPA MMAP 
MAI 

1 

6. Proiecte pilot vizând utilizarea soluțiilor bazate pe natură / a infrastructurii verzi pentru a reduce impactul inundațiilor şi a 
crește gradul de conștientizare în rândul autorităților locale cu privire la beneficiile multiple oferite de astfel de măsuri 
pentru adaptarea la schimbările climatice   

MDLPA MMAP 
MADR 

1 

7. Completarea metodologiilor de elaborare a documentatiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism cu prevederi privind 
includerea în  regulamentele locale de urbanism a unor restricții specifice în aval de acumulări, având în vedere regula-
mentele de exploatare ale barajelor (pentru a permite tranzitul debitelor evacuate). 
Verificarea in procesele de avizare a documentatilor de amenajare a teritoriului şi urbanism, a existentei reglementarilor 
specifice necesare 

MDLPA MMAP 
Hidroelectrica  

1 

8. Includerea scenariilor de schimbari climatice in proiectarea infrastructrii de transport- analiza necesatatii reglementărilor 
tehnice privind proiectarea  pentru a preveni deteriorarea viitoare a infrastructurii de către inundații. 

MDLPA MTI  
MMAP 

1 

9. Adaptarea normativelor de proiectare pentru a permite reconsiderarea clasei de importanta a constructiilor hidrotehnice 
tinand cont de efectele schimbarilor climatice si de regimul folosintelor 

MDLPA MMAP 
MEN 
MEC 
MADR 

1 

10. Dezvoltarea infrastructurii sistemului de prognoză hidrologică în amonte de acumulări pentru sectoarele de râu lipsite de 
o astfel de infrastructură. 

MMAP  2 

11. Prioritizarea barajelor care necesită finalizare. MMAP 
MEN 

Hidroelectrica 2 

12. Reactualizarea regulamentelor de exploatare pentru barajele existente. MMAP 
MEN 

Hidroelectrica 2 

13. Elaborarea de studii de cercetare pentru elaborarea de Ghiduri de bune practici de utilizare a terenurilor agricole, având 
în vedere soluții de reducere a riscului de inundații, adaptate contextului din România 

MADR MMAP 
MAI 

2 
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Nr. 
crt. 

Māsura Naţionalā 
Rol în implementare 

Prioritate 
Coordonare Suport 

14. Dezvoltarea de proiecte-pilot de combatere a eroziunii solului pentru a crește gradul de conștientizare în rândul 
autorităților locale cu privire la beneficiile multiple, inclusiv cele legate de reducerea riscului de inundații 

MADR MMAP 
MAI 

1 

15. Studiu de cercetare pentru a evalua impactul dezvoltării asupra creșterii riscului la inundații din ape subterane MADR MDLPA 
MMAP 
MCID 

2 

16. Proiecte de împădurire care contribuie la reducerea riscului de inundații la nivel regional   MMAP MADR 
AAP 

2 

17. Identificarea şi stabilirea unui organism de coordonare care să asigure creșterea cooperării și transparenței între părţile 
implicate în proiecte de împădurire 

MMAP  2 

18. Amenajarea bazinelor torentiale – proiecte in zone pilot MADR 
MMAP 

AAP 1 

19. Evaluarea națională a capacității podurilor de tranzitare a viiturilor MTI MMAP 1 

20. Program naţional pentru reproiectarea și reconstrucția podurilor care obstrucționează curgerea în zonele cu risc potențial 
semnificativ la inundații. 

MTI MDLPA 
MMAP 

1 

21. Program Național vizând producerea de date pentru cel de-al treilea ciclu de implementare al Directivei privind In-
undațiile 

MMAP MCID 
MDLPA 
MTI 
MADR 
MAI 

1 

22. Adaptarea legislatiei nationale pentru a permite flexibilizarea utilizarii barajelor si pentru alte scopuri decat cele identifi-
cate in etapa de proiectare 

MMAP MDLPA 
MEN 
MJUST 

2 

23. Evaluarea starii de conservare a depozitelor industriale rezultate din activitati specifice industriei extractive si a iazurilor 
asociate acestora, in vederea reducerii riscului la inundatii. 

MEC MMAP 
MDLPA 

2 

24. Geneza si evolutia sistemului tip fluviu-delta-mare MCID MMAP 2 

25. Impactul schimbarilor globale ale mediului asupra sistemului tip fluviu-delta-mare MCID MMAP 2 

26. Managementul adaptiv si durabil al sistemului tip fluviu-delta-mare MCID MMAP 2 

27. Introducerea de noi programe de formare la diferite niveluri de educație care să abordeze domeniul integrat al manage-
mentului riscului de inundații și al amenajarării teritoriului și urbanismului. 

MEDU 
facultatile de 
arhitectura si urban-
ism 

MMAP 
MDLPA 
MCID 

2 

 



 

Pagina 207   |   I N U N D A T I I . R O  
 

 
Anexa 13. Măsuri naționale – lista scurtă 

Nr. 
crt. 

Māsura Naţionalā 
Rol în implementare 

Coordonare Suport 

1. Dezvoltarea unei metodologii pentru elaborarea hărților de harzard la inundații care să fie utilizate pentru studiile de fundamentare privind 
protecția mediului, riscuri naturale și antropice și schimbări climatice pentru documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism  

MDLPA MMAP 
MAI 

2. Program național pentru finanțarea elaborării sistematice a  hărților de hazard la inundații  
 

MDLPA MMAP 
MAI 
MCID 

3. Crearea cadrului legislativ pentru a permite includerea la bugetul local a unei linii referitoare la elaborarea hărților de pericol pentru inundații MDLPA  MF 

4. Dezvoltarea unei metodologii pentru elaborarea standardizată a informațiilor spațiale aferente documentatiilor de amenajarea teritoriului și 
urbanism în sistem GIS  

MDLPA  

5. Campanii de informare despre necesitatea respectării prevederilor de amenajare a teritoriului și de urbanism în rândul  cetatenilor  
Webinarii INA – MDLPA_ MMAP cu autoritattile locale pentru constientizarea riscului la inundatii 

MDLPA MMAP 
MAI 

6. Proiecte pilot vizând utilizarea soluțiilor bazate pe natură / a infrastructurii verzi pentru a reduce impactul inundațiilor şi a crește gradul de 
conștientizare în rândul autorităților locale cu privire la beneficiile multiple oferite de astfel de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice   

MDLPA MMAP 
MADR 

7. Completarea metodologiilor de elaborare a documentatiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism cu prevederi privind includerea în  regula-
mentele locale de urbanism a unor restricții specifice în aval de acumulări, având în vedere regulamentele de exploatare ale barajelor (pentru a 
permite tranzitul debitelor evacuate). 
Verificarea in procesele de avizare a documentatilor de amenajare a teritoriului şi urbanism, a existentei reglementarilor specifice necesare 

MDLPA MMAP 
Hidroelectrica  

8. Includerea scenariilor de schimbari climatice in proiectarea infrastructrii de transport- analiza necesatatii reglementărilor tehnice privind pro-
iectarea  pentru a preveni deteriorarea viitoare a infrastructurii de către inundații. 

MDLPA MTI  
MMAP 

9. Adaptarea normativelor de proiectare pentru a permite reconsiderarea clasei de importanta a constructiilor hidrotehnice tinand cont de 
efectele schimbarilor climatice si de regimul folosintelor 

MDLPA MMAP 
MEN 
MEC 
MADR 

10. Prioritizarea barajelor care necesită finalizare. MMAP 
MEN 

Hidroelectrica 

11. 

Dezvoltarea de proiecte-pilot de combatere a eroziunii solului pentru a crește gradul de conștientizare în rândul autorităților locale cu privire la 
beneficiile multiple, inclusiv cele legate de reducerea riscului de inundații 

MADR MMAP 
MAI 

12. Amenajarea bazinelor torentiale – proiecte in zone pilot MADR 
MMAP 

AAP 

13. Evaluarea națională a capacității podurilor de tranzitare a viiturilor MTI MMAP 

14. Program naţional pentru reproiectarea și reconstrucția podurilor care obstrucționează curgerea în zonele cu risc potențial semnificativ la in-
undații. 

MTI MDLPA 
MMAP 

15. Program Național vizând producerea de date pentru cel de-al treilea ciclu de implementare al Directivei privind Inundațiile MMAP MCID 
MDLPA 
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Nr. 
crt. 

Māsura Naţionalā 
Rol în implementare 

Coordonare Suport 

MTI 
MADR 
MAI 
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Anexa 14. Răspunsuri consolidate la chestionar – măsuri naționale 

Căte un chestionar a fost transmis părţilor interesate relevante (autorităţi naţionale) identificate pentru scopul PMRI 2, ĩn 

sprijinul identificării măsurilor naţionale parte a Programului de Măsuri. Chestionarele au fost elaborate pentru următoarele 

sectoare: planificare teritorială şi dezvoltare, transport, cercetare, educatie, păduri, economie, energie şi agricultură.  

Scopul principal al acestui exercițiu a fost acela de a obține implicarea părților interesate, înțelegerea și acordul cu privire la 

lista inițială de măsuri propusă pentru fiecare sector, precum și de a înțelege modul în care acestea vor fi/ar putea fi implicate 

în etapele următoare pentru planificarea, promovarea și punerea în aplicare a măsurilor. 

Au fost primite 16 răspunsuri, rezultatul acestui exerciţiu fiind prezentat ĩn continuare. Analiza prezintă statisticile referitoare 

la răspunsurile primite pentru fiecare întrebare, concluzii și propuneri pentru pașii următori.  

MĂSURILE NAŢIONALE/SECTOR/CHESTIONAR AFERENT SECTORULUI RELEVANT 

SECTOR MĂSURI 
INSTITUŢII RELE-

VANTE/ 
RESPONDENTE 

Planificare teri-
torială şi dezvol-
tare  

1. Dezvoltarea unei metodologii pentru elaborarea hărții de pericol pentru inundații 
care să fie utilizată pentru realizarea studiilor preliminare necesare pentru docu-
mentele de amenajarea teritoriului și urbanism 

2. Program național pentru obținerea datelor necesare pentru elaborarea hărților de 
pericol pentru inundații pentru zonele care nu fac obiectul punerii în aplicare a Di-
rectivei privind Inundațiile. 

3. Dezvoltarea unei metodologii pentru elaborarea standardizată a documentelor GIS 
de amenajarea teritoriului și urbanism  

4. Schimbarea legislației pentru a permite includerea la bugetul local a unei linii refer-
itoare la elaborarea hărților de pericol pentru inundații 

5. Campanii de sensibilizare despre necesitatea respectării prevederilor de amenajare 
a teritoriului și de urbanism în rândul autorităților locale 

6. Proiecte pilot vizând utilizarea soluțiilor bazate pe natură / a infrastructurii verzi 
pentru a reduce impactul inundațiilor şi a crește gradul de conștientizare în rândul 
autorităților locale cu privire la beneficiile multiple oferite de astfel de măsuri  
pentru adaptarea la schimbările climatice 

MDLPAT – reformu-
larea măsurilor s-a re-
alizat ĩn cadrul unei 
ĩntălniri dedicate (feb-
ruarie 2023) 

Transport 1. Evaluarea națională a capacității podurilor de tranzitare a viiturilor 
2. Program naţional pentru reproiectarea și reconstrucția podurilor care ob-

strucționează curgerea în zonele cu risc potențial semnificativ la inundații 
3. Adaptarea standardelor de proiectare și a procedurilor de planificare pentru infra-

structura de transport, pentru a acoperi mai bine riscurile la inundații și pentru a 
preveni deteriorarea viitoare a infrastructurii de către inundații. 

MTI/ 
MTI, 
CNAIR SA,  
CN CFR SA,  
DRDP BV, 
DRDP TM, 
CESTRIM 

Agricultură 1. Elaborarea de studii de cercetare pentru elaborarea de Ghiduri de bune practici de 
utilizare a terenurilor, având în vedere soluții de reducere a riscului de inundații, 
adaptate contextului din România 

2. Dezvoltarea de proiecte-pilot de combatere a eroziunii solului pentru a crește gradul 
de conștientizare în rândul autorităților locale cu privire la beneficiile multiple, in-
clusiv cele legate de reducerea riscului de inundații 

3. Studiu de cercetare pentru a evalua impactul dezvoltării asupra creșterii riscului la 
inundații din ape subterane 

4. Amenajarea bazinelor torentiale – proiecte in zone pilot 

MADR, ANIF/ 
MADR,  
ANIF 

Păduri 1. Proiecte de împădurire care contribuie la reducerea riscului de inundații la nivel re-
gional (în zonele identificate ca măsură generică în cadrul PMRI2 

MMAP – DGPSS, 
ROMSILVA/ MMAP-
DGPSS, ROMSILVA, 
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SECTOR MĂSURI 
INSTITUŢII RELE-

VANTE/ 
RESPONDENTE 

2. Identificarea şi stabilirea unui organism de coordonare care să asigure creșterea 
cooperării și transparenței între părţile implicate în proiecte de împădurire 

3. Amenajarea bazinelor torentiale – proiecte in zone pilot 

GFBucureşti,  
GF Ploieşti 

Energie 1. Dezvoltarea infrastructurii sistemului de prognoză hidrologică în amonte de acu-
mulări pentru sectoarele de râu lipsite de o astfel de infrastructură. 

2. Includerea în documentele de amenajarea teritoriului și urbanism a restricțiilor în 
aval de acumulări, având în vedere regulamentele de exploatare ale barajelor 
(pentru a permite tranzitul debitelor evacuate). 

3. Prioritizarea barajelor care necesită finalizare. 
4. Elaborarea pentru barajele existente a unor regulamente de exploatare actualizate   
5. Adaptarea legislaţiei naţionale pentru a permite flexibilizarea utilizārii barajelor şi 

pentru alte scopuri decāt pentru cele identificate ĩn etapa de proiectare 
6.  Adaptarea normativelor de proiectare pentru a permite reconsiderarea clasei de 

importanţā a construcţiilor hidrotehnice ţinănd cont de efectele schimbārilor cli-
matice şi de regimul folosinţelor 

Ministerul Energiei, Hi-
droelectrica/ 
Ministerul Energiei, Hi-
droelectrica 

Economie 1. Evaluarea starii de conservare a depozitelor industriale rezultate din activitati speci-
fice industriei extractive si a iazurilor asociate acestora, in vederea reducerii riscului 
la inundatii. 

2. Adaptarea normativelor de proiectare pentru a permite reconsiderarea clasei de im-
portanta a constructiilor hidrotehnice tinand cont de efectele schimbarilor climatice 
si de regimul folosintelor 

Ministerul Economiei/ 
Ministerul Economiei 

Cercetare 1.  Geneza si evolutia sistemului tip Rāu-Deltā-Mare 
2. Impactul Schimbārilor Globale de Mediu asupra sistemelor Rău-Deltā-Mare 
3. Managementul Adaptativ şi Durabil al sistemelor Rău-Deltā-Mare 
4. Program Național vizând producerea de date pentru cel de-al treilea ciclu de imple-

mentare al Directivei privind Inundațiile 
5. Elaborarea de studii de cercetare pentru elaborarea de Ghiduri de bune practici de 

utilizare a terenurilor, având în vedere soluții de reducere a riscului de inundații, 
adaptate contextului din România 

6. Studiu de cercetare pentru a evalua impactul dezvoltării asupra creșterii riscului la 
inundații din ape subterane 

7. Program național pentru obținerea datelor necesare pentru elaborarea hărților de 
pericol pentru inundații pentru zonele care nu fac obiectul punerii în aplicare a Di-
rectivei privind Inundațiile. 

8. Dezvoltarea unei metodologii pentru elaborarea standardizată a documentelor GIS 
de amenajarea teritoriului și urbanism 

Ministerul Cercetării, 
Inovării, Digitalizării/ 
Ministerul Cercetării, 
Inovării, Digitalizării 

Educaţie 1. Introducerea de noi programe de formare la diferite niveluri de educație care să 
abordeze domeniul integrat al managementului riscului de inundații și al ame-
najarării teritoriului și urbanismului. 

Ministerul Educaţiei/ 
nu s-a primit răspuns 

SINTEZĂ ĨNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI LA CHESTIONAR 

1. Vă rugăm să indicați în numele cărei instituţii completați chestionarul de mai jos. 

Tip instituţie  Nr 
răspunsuri  

Minister  6 

Instituţie la nivel naţional 6 

Instituţie la nivel regional/local  4 

ă rugăm să indicați domeniul/sub-sectorul pe care ĩl reprezentaţi: 
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Domeniu/subsector Nr 

Planificare Teritorială şi dezvoltare 0 

Agricultură 2 

Dezvoltare rurală 1 

Pescuit 1 

Industrie alimentară 1 

Transport- drumuri 5 

Transport – căi ferate 2 

Transport - naval 1 

Transport- aviaţie 1 

Transport- multimodal, metrou 1 

Cercetare, Digitalizare, Inovare 1 

Educaţie 0 

Energie – Energie electrică 2 

Economie – Resurse minerale neenergetice 1 

Păduri 4 

2. Vă rugăm să indicați care este nivelul de decizie al funcției în cadrul instituției dvs. 

Ministru 2 

Cabinet Ministru  

Secretar de Stat 1 

Cabinet Secretar de Stat  

Secretar General  

Secretar General Adjunct  

Director General  3 

Director 4 

Consilier 5 

Altele 1 

3. Cunoașteți conținutul primei versiuni a PMRI2? 

Da Nu Voi verifica Nu este de interes 

11 2 3  

4. Sunteți de acord cu formularea măsurilor 

Da Nu 

11 
1-parţial 

4 

Dacă răspunsul este Nu, vă rugăm să justificați și să furnizați recomandarea dvs. Cu privire la modul în care ar trebui 

formulate.  

Sector Justificare Propunere reformulare măsură 

Păduri Măsura 3:  
Lucrările menționate au ca scop reducerea 
transportului de aluviuni din bazinele torențiale, 
reținerea acestora, pe cât posibil, in situ, stabilizarea 

Măsura 3: Amenajarea integrală și integrată a 
bazinelor hidrografice torențiale, constând în 
lucrări de corectare a torenților și ameliorare a 
terenurilor degradate, prin participarea tuturor 
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Sector Justificare Propunere reformulare măsură 

versanților, protecția obiectivelor economice și sociale 
din bazin și din aval etc. Aceste lucrări își ating scopul 
atunci când sunt realizate în tot bazinul, de la obârșie 
și până la confluența cu emisarul, peste tot unde 
situația de pe teren o impune. În prezent, în 
majoritatea bazinelor hidrografice torențiale, aceste 
lucrări sunt realizate în fondul forestier proprietate 
publică a statului, aflat în administrarea RNP-Romsilva. 
În condițiile în care, de regulă, în bazinele hidrografice 
torențiale există mai mulți deținători de fond funciar, 
propunerea noastră este ca lucrările propuse să se 
execute în tot fondul funciar, cu participarea 
proporțională a deținătorilor la realizarea lor. În sensul 
celor arătate am formulat măsura de mai sus. 
Măsurile 1 şi 2: Nu implică participarea RNP-
ROMSILVA. Cee ace face ROMSILVA ĩn materie de 
ĩmpăduriri este ĩn conformitate cu prevederile 
amenajamentelor silvice aprobate şi ale Codului Silvic, 
Legea 46/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare. Concret, RNP-ROMSILVA execută lucrări de 
ĩmpădurire pe terenurile pe care le are deja ĩn 
administrare şi pe care a aplicat tratamente silvice din 
amenajamente. Practic, vorbim de lucrări de 
reĩmpădurire, pe terenuri pe care s-a aplicat ultima 
tăiere la arboretele existente. RNP – ROMSILVA nu 
deţine terenuri goale pe care să se poată face lucrări 
de ĩmpădurire. 

deținătorilor folosințelor funciare din bazinele 
respective 

Energie Ministerul Energiei poate fi implicat ĩn elaborarea 
PMRI doar prin prisma politiciloe energetice pe care le 
implementează nu şi  ĩn ceea ce priveşte gestionarea şi 
aplicabilitatea majorităţii măsurilor potenţiale definite 
prin PMRI.  
După efectuarea unor verificări, recomandarea 
Hidroelectrica S.A. față de unele dintre măsurile 
postate pe site-ul INUNDAȚII.RO Managementul 
Riscului la inundații sunt următoarele: 
M32 – M32-RO22 Realizare de noi acumulări laterale 
(poldere) – este neaplicabilă la Hidroelectrica S.A. 
M32 – M32-RO24 Creșterea capacității descărcătorilor 
de ape mari în vederea creșterii capacității de evacuare 
– nu este cazul la Hidroelectrica S.A. 
M35 – M35-RO42 Refacerea/Menținerea volumelor de 
atenuare a lucrărilor de acumulare existente 
(permanente/nepermanente) – prin decolmatare – 
este neaplicabilă la Hidroelectrica S.A. 
M35 – M35-RO43 Punerea în siguranță a barajelor, 
prizelor de apă (de ex. Măsuri de limitare a infiltrațiilor) 
– nu este cazul la Hidroelectrica S.A. 

M24 – M24-RO09  Întreținerea albiilor cursurilor 
de apă – să aibă formularea identică cu cea stabilită 
și agreată în Proiectul Planului Național de 
Management actualizat (2021) aferent porțiunii 
din bazinul hidrografic international al fluviului 
Dunărea care este cuprins pe teritoriul României și 
Proiectele Planurilor de Management Actualizate 
al Bazinelor/Spațiilor Hidrografice (2022-2027) 
care actualmente se află în curs de avizare și 
aprobare HG, și anume:  
Asigurarea întreţinerii albiei cursului de apă  
pe toată zona amenajată, în aval de baraj și  
pe zona de influenţă a acesteia, conform  
prevederilor 1176/2005 (privind  
aprobarea Statutului de organizare şi 
funcţionare a Administraţiei Naţionale  
“Apele Române”), precum și  
conform prevederilor art.34 din Legea  
Apelor nr.107/1996 cu modificările și  
completările ulterioare. 

Transport 1.Evaluarea națională a capacității podurilor de 
tranzitare a viiturilor. Elementele geometrice 
proiectate pentru un pod pot fi diferite ĩn teren 
datorită prezenţei obstacolelor ĩn albie, debuşeu 
insuficient datorat depunerii de aluviuni, 
imposibilitatea accesului pentru ĩntreţinerea podului 

1.Evaluarea națională a capacității podurilor de 
tranzitare a viiturilor, ĩn funcţie de elementele 
geometrice proiectate şi situaţia din teren 
4. Proiectarea şi construcţia podurilor de 
descărcare 
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Sector Justificare Propunere reformulare măsură 

4. Pod amplasat ĩn zone inundabile, la o oarecare 
distanţă de ape curgătoare, care permite curgerea 
apelor de inundaţie din aceste zone ( definiţie conform 
STAS 5626-92) 

5. Program naţional pentru lucrări de 
amenajare/consolidare a albiei, dirijare a apei, 
apărări de maluri, apărări ale infrastructurii, 
praguri de fund ĩn zona podurilor 

5. Întrucât instituția dumneavoastră joacă rolul principal în punerea în aplicare a măsurilor propuse, care alte 

instituții ar putea sprijini pentru implementare? Vă rog să justificați. 

Sector cu rol principal Instituţii cu rol de sprijin 

Agricultură ANIF nu joacă rol principal 

Păduri M.M.A.P., instituție publică centrală care coordonează activitatea Gărzilor forestiere și  ca 
autoritate contractantă a P.N.R.R.. 
R.N.P. – Romsilva în calitate de administrator al pădurilor proprietate publică a statului și de 
autoritate care implementează proiecte de perdele forestiere și ameliorarea terenurilor 
degradate 
ANAR, Administraţia Naţională de Meteorologie 
Pentru măsura 1, toți deținătorii de fond funciar care printr-o utilizare, în timp, 
necorespunzătoare a ajuns să fie impropriu altor folosințe și poate fi readus în circuitul 
economic numai prin lucrări de împădurire. 
Pentru măsura 3, toate instituțiile publice și subordonatele acestora care au în 
proprietate/adminstarere/folosință fond funciar în bazinele hidrografice torențiale. 

Transport MDLPA.MMAP, ANAR, INHGA, MAI 
Toate institutiile implicate in emiterea de avize si acorduri necesare executiei lucrarilor. 

Cercetare ANAR, Garzile Forestiere , RNP – Romsilva, MADR; 
Organizații de cercetare; 
Mediul privat. 

Economie Ministerul Finanţelor: Asigurarea finanțării lucrărilor de punere în siguranță și ecologizare a 
iazurilor de decantare a sterilului provenit din industria extractivă 
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR - Agenția Națională pentru Protecția Mediului, 
Administrația Națională ”Apele Române”, Garda Naţională de Mediu: Acțiuni de control, 
evaluare și indrumare în domeniul siguranței iazurilor de decantare  
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență: Acțiuni 
de monitorizare a siguranței iazurilor de decantare 

Energie Măsura 3 – 9 obiective hidroenergetice, cuprinse ĩn anexa la OUG 175/2022, care ar urma să 
se finalizeze prin PNRR 
Lista barajelor care necesită finalizare şi sunt în diferite faze de execuţie din portofoliul 
Hidroelectrica S.A.: 
1. Baraj Bumbești din cadrul obiectivului AHE Livezeni-Bumbești.   Singurul obiect 
nefinalizat este scara de peşti. Nu are rol în protecţia împotriva inundaţiilor.    
2. Baraj Siriu din cadrul obiectivului AHE Siriu-Surduc. Este finalizat în proporţie de 60%. 
Nu are rol împotriva inundaţiilor. 
3. Baraj Rastoliţa din cadrul obiectivului AHE Rastolița. Este finalizat în proporţie de 
60% (pentru atingere cota finală de 760 mdM). Are rol de atenuare viituri pe râul Răstoliţa. 
Va fi finalizat de Hidroelectrica S.A. 
4. Treapta Câineni din cadrul obiectivului AHE a râului Olt defileu pe sectorul Cornetu-
Avrig. Este finalizat în proporţie de 60%. Nu are rol împotriva inundaţiilor. 
5. Treapta Lotrioara din cadrul obiectivului AHE a râului Olt defileu pe sectorul Cornetu-
Avrig. În faza de proiectare. Nu are rol împotriva inundaţiilor. Va fi investiţie Hidroelectrica 
S.A. cu finanțare PNRR. 
6. Baraj Cornereva din cadrul obiectivului AHE Cerna-Belareca. Este finalizat în 
proporţie de 80%. Nu are rol împotriva inundaţiilor. Va fi investiţie Hidroelectrica S.A. cu 
finantare PNRR. 
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Sector cu rol principal Instituţii cu rol de sprijin 

7. Baraj Paşcani din cadrul obiectivului AHE Pașcani. Este finalizat în proporţie de 70%. 
Are rol de atenuare viituri pe râul Siret. Obiectivul va fi finalizat de Hidroelectrica S.A. cu 
finanţare PNRR. 
8. Baraj Vâja din cadrul obiectivului Complex hidrotehnic și energetic Cerna Motru 
Tismana Etapa a- II-a. Are rol de atenuare viituri. Va fi finalizat de Hidroelectrica S.A. cu 
finanţare PNRR. 
9. Centrala baraj Islaz. În faza de proiect. Are rol de atenuare viituri. Va fi investiţie 
Hidroelectrica S.A. cu finanțare PNRR. 
Referitor la AHE a râului Olt pe sectorul Făgăraş-Hoghiz, au existat tentative de a transfera 
lacul de acumulare la ANAR, având în vedere că acesta ar fi avut rol de protecţie împotriva 
inundaţiilor şi preluarea viiturilor. Tentativele au eşuat, momentan se fac demersuri pentru 
renunţarea la acest obiectiv de investiţii. 
Instituțiile care ar putea oferi sprijin pentru punerea în aplicare a acestei măsuri sunt 
Guvernul României și Parlamentul României. 
Măsura 4. Elaborarea pentru barajele existente a unor regulamente de exploatare actualizate 
– nu este ĩn competenţa Ministerului Energiei  
Instituțiile care ar putea oferi sprijin pentru punerea în aplicare a măsurii de elaborare a unor 
regulamente de exploatare actualizate ar fi următoarele : 
Având în vedere că actualizarea acestor regulamente de exploatarea ar surveni ca urmare a 
unor modificări efectuate în cadrul amenajării hidroenergetice, pentru punerea în aplicare a 
PMRI, atunci această actualizare va trebui să respecte prevederile Ordinului MMAP 
nr.76/2006 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi competenţele de avizare şi 
aprobare a regulamentelor de exploatare şi a programelor de exploatare a lacurilor de 
acumulare, a Normelor metodologice pentru elaborarea regulamentelor de exploatare 
bazinală şi a Regulamentului-cadru pentru exploatarea barajelor, lacurilor de acumulare şi 
prizelor de alimentare cu apă. Actualizarea se va efectua conform art.6 din Ordinul 
nr.76/2007 de către unităţi specializate şi autorizate în studii, proiectare şi consultanţă pentru 
construcţii hidrotehnice, aceste instituții fiind cele care ar putea oferi sprijin pentru punerea 
în aplicare a măsurii, precum și de către instituțiile care au competența de aprobare a acestor 
regulamente de exploatare, acestea fiind ANAR sau Administrațiile Bazinale de Apă după caz. 

6. Întrucât instituția dumneavoastră joacă un rol de sprijin în punerea în implementarea unor măsuri, vă 

rugăm să indicați tipul de sprijin pe care îl puteți acorda instituției/instituțiilor cu rol de coordonare în im-

plementare. 

Sector cu rol de 
sprijin 

Tip suport 

Agricultură Furnizează date referitoare la volumele evacuate prin sistemele de desecare - drenaj 

Păduri Supravegherea și avizarea tuturor lucrărilor silvice care se execută într-un bazin hidrografic torențial. 
Participarea la acţiuni commune cu instituţiile implicate 
RNP-ROMSILVA poate oferi sprijin instituţiilor cu rol de coordonare ĩn implementarea măsurii 3, prin 
resursa umană de care dispune, pentru promovarea, execuţia şi punerea ĩn funcţiune a proiectelor 
care vizează atăt lucrări de ĩmpădurire, căt şi lucrări de amenajare a bazinelor hidrografice torenţiale 

Transport - sprijin privind finanțarea din fonduri europene (nerambursabile sau împrumut), unde este cazul, 
conform documentelor strategice aprobate (Programul Investițional pentru dezvoltarea 
infrastructurii de transport pentru perioada 2021-2030, Programul Național de Redresare și Reziliență 
– Componenta 4 Transport Sustenabil, Programul Transport 2021-2027, Mecanismul pentru 
Interconectarea Europei); 
- asistență tehnică finanțată din fonduri europene privind expertiza externă  
- promovarea și aprobarea actelor normative (dacă este cazul) 
- personalul specializat din CESTRIN/Direcţia tehnică/Departament Drumuri şi lucrări de artă 
efectuează inspecţii tehnice vizuale la podurile din administrarea SC CNAIR SA; de asemenea poate 
furniza informaţii ĩn GIS: hărţi tematice şi analize spaţiale   
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Sector cu rol de 
sprijin 

Tip suport 

-Starea tehnică a podurilor aflate ĩn administrare 
- Punerea la dispozitiei a documentatiilor pe care le detinem. 

Cercetare -formularea de opinii și propuneri de elaborare a măsurilor;  
- de implementare  a acțiuniilor; 
- participari în grupurile de lucru constituite în acest sens. 

Economie Consultanță în vederea actualizării normativelor de proiectare a iazurilor de decantare a sterilului 
provenit din industria extractivă. 

Energie Măsura 1: Hidroelectrica S.A. contractează INHGA pentru furnizarea prognozelor hidrologice. 
Măsura 2: nu este ĩn competenţa Ministerului Energiei. Sprijinul pe care îl putem oferi instituțiilor cu 
rol de coordonare în implementarea acestei măsuri este transmiterea acestor restricții în aval de 
acumulări care sunt înscrise în regulamentele de exploatare aprobate de ANAR/ABA. 
Măsura 5: Ministerul Energiei calitatea de avizator. Sprijinul pe care îl putem oferi instituțiilor cu rol 
de coordonare în implementarea acestei măsuri este de a transmite propunerea de 
modificare/completare legislativă. 
Măsura 6. Adaptarea normativelor de proiectare pentru a permite reconsiderarea clasei de 
importanţā a construcţiilor hidrotehnice ţinănd cont de efectele schimbārilor climatice şi de regimul 
folosinţelor. Nu este cazul. 

7. Care sunt principalele provocări în implementarea măsurilor identificate? Vă rugăm să clasificați provocările 

în majore / medii și scăzute. 

Provocări / Scor Mare Mediu Scăzut Nu este cazul 

Surse de finaţare 10 2 1 3 

Prevederi legislative 4 10  2 

Coordonare Inter-instituţională  7 4 2 1 

Alte resurse necesare (achiziţie teren, studii de 
cercetare etc.) 

7 6  2 

Dacă este cazul, vă rugăm să indicați alte provocări potențiale și să le evaluați. 

Vă rugăm să indicați aspectele legislative, dacă acestea sunt o provocare. 

Sector Alte provocări Aspecte legislative 

Cercetare -Dezvoltarea și utilizarea HUB inovative și 
parcurilor de specializare inteligentă; 
- Relația parteneriat public – privat în 
dezvoltarea și implementarea soluțiilor 
inovative. 

-identificarea si monitorizarea parametrilor 
hidrologici (nivel/debit)in contextul 
schimbarilor climatice (tendintele de evolutie si 
arealele); 
-identificarea zonelor vulnerabile la inundații 
de pe teritoriul Romaniei; 
-reconectarea zonelor umede la albiile raurilor 
(realizarea unui inventar documentat al 
zonelor potentiale). 

8. Există vreo altă măsură legată de obiectivele de management al riscului la inundații, pe care instituția dvs. ar putea să o 

implementeze/ o va implementa în următorii 6 ani și ar trebui menționată în PMRI2? 

Da Nu 

2 13 
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Dacă răspunsul este da, vă rugăm să menționați și să justificați măsurile propuse 

Sector  Măsuri 

Păduri -  Împădurirea terenurilor cu grad mare de eroziune 
-  Plantarea arborilor pentru fixarea malurilor 
- Verificarea atentă a parchetelor de exploatare de pe lângă cursurile de apă în vederea curățirii acestora 
corespunzător după terminarea procesului de exploatare 

Cercetare Lansarea de programe sectoriale la nivelul Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii care să: 
- pună în valoare rezultatele proiectelor CDI din domeniul “specializării inteligente”, energie, mediu și 
schimbări climatice; 
- permită inițierea unui lanț valoric prin care se integrează rezultatele proiectelor CDI în producția de noi 
materiale și tehnologii pentru realizarea de soluții inovative care să contribuie la reducerea riscurilor la 
inundații și optimizarea costurilor tipurilor de intervenții existente; 
- creeze proiecte trans-sectoriale inovative prin care sunt implementate măsuri integratoare. De exemple: 
sisteme de monitorizare care să utilizeze tehnologii informaționale și de comunicații de tip dronă, 
comunicații satelit, senzori High Tech cu asigurarea securității cibernetice a rețelelor construite și utilizate 
la nivelul solului, utilizarea de materiale, “ smart”obținute în proiectele din domeniul eco-nano 
tehnologiilor; 
-permita  initierea si derularea de proiecte care sa urmareasca dotarea și training asociat pentru AN Apele 
Române cu utilaje și echipamente de măsurare și supraveghere a infrastructurii de gospodărire a apelor 
precum și îmbunătățirea capacității de intervenții și acțiuni preventive de asigurare a capacităților 
existente la nivel national; 
- Lansarea unor apeluri de proiecte în cadrul PNCDI 2022 – 2027 dedicate exclusiv activităților de 
cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în parteneriat între operatorii economici și organizații de 
cercetare cu buget dedicat, avînd drept obiectiv demonstrarea funcționalității  materialelor, 
metodologiilor și tehnologiilor inovative în condiții reale de funcționare (TRL7) și drept indicatori de 
rezultat brevetarea rezultate inovative la nivel european. 
-Utilizare Hub și Supersite Delta Dunării ca centru pentru C&I/educație pentru o viitoare generație de 
profesioniști și pentru dezvoltarea capabilități suplimentare în țările lor, în funcție de nevoile viitoare 
identificate, din cadrul proiectului DANUBIUS-RI de dezvoltare infrastructură de cercetare paneuropeană 
distribuită de relevanță globală – ESFRI. 

9. Are instituția dumneavoastră strategii/planuri de dezvoltare pe termen mediu/lung care includ și măsuri de 

protecție a mediului (legate de adaptarea la schimbările climatice și de managementul riscului la inundații)? 

Da Nu Ĩn fază de elaborare/aprobare 

6 7 2 

Dacă Da, vă rugăm să detaliaţi. 

Sector Strategii/Planuri 

Agricultură Ĩn curs de elaborare 
1.Implementarea utilizării măsurilor verzi ĩn  amenajările de ĩmbunătăţiri funciare 
2.Reducerea consumului de energie 
3.Utilizarea tehnologiilor şi materialelor prietenoase cu mediul 

Păduri - Amenajamentele silvice, împădurirea terenurilor degradate, P.N.N.R. 

Energie Strategia Energetică a Romăniei ( aprobată prin HG) şi Planul Naţional Integrat ĩn 
domeniul energiei şi schimbărilor climatice – niciunul dintre acestea nu au elemente 
specific privind gestionarea riscului la inundaţii 

Transport - Programul Investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 
2021-2030 
- Programul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 4 Transport Sustenabil 
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Sector Strategii/Planuri 

- Programul Transport 2021-2027 

Cercetare Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027, aprobată 
prin HG. nr. 933/2022 care cuprinde măsuri pentru protecția mediului  relativ la 
adaptarea la schimbările climatice. 
In ceea ce privește managementul riscului la inundații, în strategie nu se regăsesc 
prevederi care să se refere strict la acest domeniu, însă se pot aplica prevederi pentru 
acest domeniu din obiectivele generale 1 și 2 stipulate în strategie, cum ar fi spre 
exemplu: 
Obiectiv General.1. Dezvoltarea sistemului de cercetare, dezvoltare și inovare 
Obiectiv Strategic.1.5. Conectarea activităților de cercetare și inovare cu provocările 
societale - Agenda Strategică de Cercetare 
Acțiuni  
A1. Conectarea activităților de cercetare și inovare cu provocările societale majore 
(schimbări climaticeschimbări tehnologice etc) se va realiza, în principal, prin 
următoarele măsuri:  Susținerea prin finanțare a proiectelor care vizează provocările 
societale (bază pentru apeluri deschise de proiecte și reper al participării în inițiative 
internaționale).  Susținerea de soluții la probleme clar identificate, cu responsabilizarea 
și co-finanțarea diverselor instituții publice și/sau private prin lansarea de apeluri 
dedicate. 
Domeniul: Climă, energie și mobilitate 
Obiectiv General 2. Susținerea ecosistemelor de inovare asociate specializărilor 
inteligente 
Obiectiv Strategic 2.2 Susținerea specializării inteligente la nivel de regiuni. 
Domeniile de specializare inteligentă la nivel național 
2. Economie digitală și tehnologii spațiale 
2.2 Rețelele viitorului, comunicații, internetul lucrurilor 
2.3 Tehnologii pentru economia spațială 
5.2 Materiale compozite inteligente 
5.4 Materiale pentru aplicații electronice, electrice, fotonice, magnetice și în senzoristică 
6. Mediu și eco-tehnologii 
6.1 Tehnologii pentru gestionarea, monitorizarea și depoluarea mediului Include 
tehnologiile de monitorizare a mediului (inclusiv prin rețele de senzori și date satelitare), 
precum și cele menite să îmbunătățească calitatea apelor, solului  
6.2 Tehnologii pentru economia circulară Include tehnologiile pentru gestionarea 
deșeurilor (precum cele pentru colectarea și selectarea optimizată, filtrarea apei 
P5. Dezvoltarea capacității administrative la nivel regional, a actorilor implicați în 
elaborarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea RIS3 Nord-Est și 
dezvoltarea competențelor la nivelul entităților implicate în procesul de descoperire 
antreprenorială. Domeniile și nișele cu potențial de specializare inteligentă identificate 
prin procesul de descoperire antreprenorială sunt: 
Mediu - Nișele identificate sunt: Apă (soluții inovative), Aer (soluții inovative) și Economie 
circulară. 
P2: Creșterea capacității companiilor de a inova și exploata potențialul regional pentru 
digitalizare, prin dezvoltarea capacității ecosistemului antreprenorial de inovare pentru 
crearea, maturizarea și internaționalizarea start-up / spin-off în domenii de specializare 
inteligentă, sprijinirea dezvoltării tehnologice și durabile a companiilor inovative 
(investiții inovative pentru noi tehnologii, transformare digitală și soluții de economie 
circulară), dezvoltarea unor soluții smart pentru dezvoltarea comunităților locale. 

Economie Strategia României pentru Resurse Minerale Neenergetice, orizont 2035;  
Viziunea Strategiei României pentru Resurse Minerale Neenergetice – orizont 2035 este: 
„România 2035 – ţară cu industrie minieră responsabilă și transparentă, pol de 
dezvoltare durabilă în economia europeană pentru bunăstarea cetăţenilor”: Actuala 
strategie stabilește direcțiile generale de dezvoltare, obiectivele, propunerile de măsuri, 
standardele internaționale pentru minerit durabil și modul în care activitățile desfășurate 
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Sector Strategii/Planuri 

în domeniul resurselor minerale neenergetice pot contribui la atingerea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă și de protecție a mediului. 

10. Pentru măsurile cu prioritate ridicată care vor fi identificate la nivel național, va fi elaborată o fișă de proiect 

care va deveni anexă la PMRI2 pentru a facilita punerea în aplicare a acestora.  

a) Ce măsuri considerați a fi o prioritate pentru sectorul dumneavoastră? Vă rugăm să indicați. 

Sector Prioritate 

Agricultură 

1. Implementarea energiei verzi 
2. Reducerea consumului de energie electrică 

Păduri 

1. Împădurirea terenurilor degradate și a suprafețelor din fondul forestier național 
afectate de calamități în termen cât mai scurt. 

2. Proiecte de împădurire care contribuie la reducerea riscului de inundații la nivel re-
gional (în zonele identificate ca măsură generică în cadrul PMRI2 ) 

3. Măsura 3  

Transport 

1. Adaptarea standardelor de proiectare și a procedurilor de planificare pentru infra-
structura de transport, pentru a acoperi mai bine riscurile la inundații și pentru a 
preveni deteriorarea viitoare a infrastructurii de către inundații. 

2. Marirea capacitatii de tranzitare prin redimensionarea podurilor. 
3. Menţiunea, pe baza unei clasificări, a gradului de risc la inundaţii pe sau, cu măsurile 

tehnice adecvate pentru reducerea riscului de exemplu reabilitarea unui pod, ame-
najare şi protecţie maluri, poziţia balastierelor din albie. Interzicerea excavaţiilor ĩn 
albiile răurilor 

4. Plan general ĩnocmit cu ANRM (Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale) privind 
condiţiile de eliberare a licenţelor de exploatare a balastului din albia răurilor. 

5. Interzicerea defrişărilor care ar pune ĩn pericol stabilitatea malurilor (ROMSILVA) 
6. Execuţia corecţiilor de albie să fie realizată de ANAR 

Cercetare 

Urmărirea transferului rezultatelor CDI din proiectele finantate prin competițiile 
organizate de MCID, din bugetul national și din fondurile externe, prin utilizarea acestora 
pentru proiectele prevăzute de măsurile naționale pe inundații. 

b. Doriți să fiți consultat în procesul de elaborare a fișei de proiect? Vă rugăm să răspundeți cu da sau nu Dacă da, 

vă rugăm să comunicați reprezentantului instituției dumneavoastră din cadrul Grupului de lucru RO FLOODS 

pentru SECTORUL AGRICULTURĂ interesul și datele de contact. 

Sector Da Nu Persoană nominalizată 

Energie   2  

Agricultură 2, măs.3  Da: MADR, ANIF 

Păduri 2  Da: MMAP, RNP-ROMSILVA 

Transport 2 2 Da: MTI, CNAIR-DRDP Braşov 

Cercetare 1  Da: MCID 

Economie 1  Da: Ministerul Economiei, Serviciu Exploatare, Închideri Mine și 
Ecologizare 

11. Sunteți informat depre faptul că PMRI2 și Programul său de măsuri, inclusiv cele naționale, vor deveni oblig-

atorii odată ce vor fi aprobate de Guvernul României? 

Da Nu 
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12 2 

De asemenea, vă rugăm să rețineți că România are obligații legate de monitorizarea periodică și raportarea 

progreselor înregistrate în implementarea Programului de măsuri.  

12. Credeți că este important: 

a. Să fiţi informat și consultat cu privire la progresele înregistrate în ceea ce privește lista de măsuri 

naționale? 

Da Nu 

15 1 

b. Să aveţi contact permanent cu autoritățile de management al riscului la inundații? 

Da Nu 

13 3 

c. Să fiţi implicat active ĩn dezvoltarea măsurilor naţionale?  

Da Nu 

14 2 

13. Orice altă recomandare care ar trebui luată în considerare pentru dezvoltarea măsurilor naționale pentru 

sectorul dumneavoastră? 

Sector Recomanadare 

Păduri Monitorizarea respectării aplicării măsurilor legale, proiectelor și planurilor în zonele de 
interes ale PMRI. 

Transport 1. Existenţa unui program general de ĩntreţinere şi curăţare a albiei răurilor ce prezintă risc 
ridicat de inundaţii/viituri(sectoare) 

2. Program Naţional de curăţre/dragare a sedimentelor depuse ĩn zona lacurilor de acu-
mulare (acumulări formate ĩn spatele barajelor) 

3. Program Naţional de clasificare a zonelor cu potential navigabil afferent marilor răuri 
(Prut, Siret, Arges, Olt, Mureş etc.) 

14. Specific pentru sectorul economie: Avand in vedere cedarile/instabilitatile  depozitelor industriale/iazuri de 

decantare, chiar si cu caracter local, care pot produce obturarea cursurilor de apa /inundarea zonelor in-

vecinate, care sunt masurile pentru asigurarea stabilitatii si sigurantei acestora ? 

Răspuns: Ministerul Economiei derulează un program anual de închidere, ecologizare și monitorizare postînchidere 

a obiectivelor miniere aprobate la închidere prin hotărâri de guvern, program în cadrul căruia se realizează lucrări 

de punere în siguranță și ecologizare a iazurilor de decantare aferente perimetrelor miniere. 

15. Specific pentru sectorul energie: : Avand in vedere cedarile/instabilitatile  dezpozitelor de zgură şi cenuşă, 

chiar şi cu caracter local, care pot produce obturarea cursurilor de apă/ inundarea zonelor ĩnvecinate, care 

sunt măsurile pentru asicurarea stabilităţii şi siguranţei acestora? 
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Răspuns: Considerăm necesar ca structurile de control/monitorizare cu atribuţii privind protecţia mediului să aibă o 

mai mare implicare la nivelul operatorilor economici. De asemenea, considerăm că este necesar ca autorităţile cu 

responsabilităţi ĩn domeniul protecţiei mediului să monitorizeze implementarea măsurilor dispuse , de 

remediere/corectare, cu mai mare implicare.  

16. Notă sector transport aerian: Pentru infrastructura de transport aerian nu există o măsură cu prioritate 

ridicată privind obiectivele de management al riscului la inundații care ar trebui implementată imediat sau 

menționată în PMRI2. 
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Anexa 15. Principalele provocări de implementare a măsurilor verzi 

în România  

La nivelul României există anumite provocări / dificultăți tehnice legate de viabilitatea măsurilor verzi menite să restaureze 

sau să mențină funcționalitatea cursurilor de apă. Este de precizat că doar alternativele viabile fac subiectul evaluării AMC și 

ACB. Aceste situații tehnice problematice se referă la: 

- Adâncirea patului albiei (coborârea talvegului) cursurilor de apă drept răspuns la impactul antropic manifestat în 

timp, care depășește o anumită limită (prag), fapt pentru care reconectarea luncilor nu mai poate reprezenta o 

măsură tehnică viabilă. 

- Nivelul de protecție la inundații poate fi atins pe baza managementului bazinului hidrografic din amonte și prin 

măsuri de tipul împăduririlor. Asemenea măsuri vor avea doar un efect limitat asupra reducerii debitelor maxime în 

timpul viiturilor și vor oferi în situații rare un grad de protecție adecvat în cazul probabilității de depășire a debitelor 

maxime de 1%. 

Totodată, în România există provocări de natură instituțională și legislativă pentru implementarea proiectelor bazate pe 

măsuri verzi; această dificultate este luată în considerare prin scorul acordat criteriului de implementabilitate a alternativelor, 

in cadrul AMC. Aceste provocări includ: 

- Suportul instituțional și legislativ pentru implementarea acestor măsuri de către alte autorități și în afara 

patrimoniului gestionat de A.B.A.-uri. 

- Problema generată de procesul achiziționării terenurilor – care nu ar trebui să stopeze / să încetinească progresul 

implementării unor măsuri corecte / necesare (proprietatea terenurilor nu ar trebui să reprezinte un obstacol, 

analiza este necesar a fi realizată strict din punctul de vedere al gestionării riscului la inundații). 

Ipoteze implicite de proiectare în vederea evitării / atenuării efectelor adverse asupra mediului 

O analiză mai detaliată va fi efectuată în cadrul Studiului de Fezabilitate, Proiectului Tehnic, Procedurilor de Mediu și deciziilor 

de aprobare și autorizare asociate. 

Ipoteza implicită considerată în etapa de evaluare a strategiei și a opțiunilor este că, toate măsurile structurale vor deveni 

măsuri mai verzi sau măsuri gri-verzi. În etapa Studiului de Fezabilitate, aceste măsuri mai verzi vor fi detaliate. Acest lucru 

include integrarea unor măsuri de evitare, atenuare sau compensare a impactului, specificate în orice Evaluare a Impactului 

asupra Mediului, Evaluare Adecvată sau procedură SEICA. 

Abordările verzi în managementul riscului la inundații reprezintă asocieri / combinații ale uneia sau mai multor tehnici. De 

exemplu, o așezare urbană, situată într-o zonă de câmpie, poate prezenta o combinație de măsuri verzi, gri-verzi și măsuri 

gri. Acestea sunt specifice anumitor zone, ceea ce înseamnă că o soluție nu poate fi adecvată / potrivită tuturor în toate 

situațiile (a se vedea figura 1). 
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Figura 1. Reprezentare schematică a potențialelor abordări verzi, gri-verzi, gri 

Această secțiune prezintă exemple ale unora dintre provocările și soluțiile disponibile în România pentru a “înverzi” măsurile 

gri, cu alte cuvinte pentru a transforma măsurile gri în măsuri mai verzi. Sunt descrise ipotezele / abordările implicite de 

proiectare pentru măsurile selectate. Aceste ipoteze implicite de proiectare sunt necesare pentru a ne asigura că abordarea 

cea mai verde a acestor măsuri este luată în considerare de la bun început. 

Măsuri de tipul acumulărilor nepermanente frontale și laterale 

Un model tip de acumulări nepermanente este redat în figura 2. Pantele în lungul albiei majore dictează, în general, înălțimea 

(cota) digurilor de contur sau dispunerea acumulărilor în cascadă. În cazul albiilor puternic incizate / erodate, ambele tipuri 

de acumulări ar necesita excavații în albia majoră pentru a crea suficientă capacitate. La acestea se adaugă canale de drenaj 

pentru evacuarea apei după trecerea viiturii, dar și pentru drenarea apelor din precipitații. În unele situații este necesară 

pomparea apei pentru evacuare. Acumulările laterale pot fi amenajate ca simple zone de retenție, fără diguri de contur (unde 

configurația terenului permite acest lucru) sau ca poldere unde retenția se face între diguri de contur. În acest din urmă caz, 

cel mai probabil este necesară dimensionarea cotei digurilor peste nivelul maxim în regim natural. 
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Figura2. Schematizare acumulări nepermanente frontale și laterale 

Acumulările frontale au potențialul de a introduce / exercita presiuni suplimentare asupra conectivității longitudinale a 

cursului de apă. Aceste presiuni pot fi limitate printr-o proiectare adaptată. Acumulările laterale ar trebui să vizeze 

întotdeauna creșterea conectivității laterale, inclusiv cele care au nevoie de lucrări hidrotehnice pentru admisie / evacuare. 

Încă din faza Studiului de Fezabilitate, înaintea proiectării, performanța acumulării laterale trebuie testată la diverse scenarii 

de viituri.  

Pentru a fi considerate măsuri verzi, acumulările nepermanente frontale sau laterale ar trebuie să îndeplinească următoarele 

cerințe.  

1. Acumulările frontale nu trebuie să altereze regimul natural al cursului de apă la debite zilnice (între viituri), respectiv să nu 

limiteze conectivitatea longitudinală. Acest lucru se obține printr-o proiectare adaptată a golirilor de fund, și anume: 

a) să aibă o pantă longitudinală cât mai apropiată de panta talvegului; 

b) să asigure curgerea liberă la ape mici (între viituri). Acest obiectiv se poate atinge printr-o dimensionare suficientă; 

c) să permită migrația peștilor.  

2. Acumulările nepermanente în general să nu necesite măsuri suplimentare de compensare a efectelor negative.  

Orice măsură care necesită alte măsuri pentru compensarea / limitarea efectelor negative nu poate fi considerată verde în 

sine. Doar proiectul în ansamblu (ce include măsurile de compensare) poate fi considerat verde. În cadrul unui astfel de 
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proiect, măsurile de compensare vizează limitarea sau compensarea efectelor negative ce duc la deteriorarea stării corpului 

de apă din perspectiva Directivei Cadru Apă. Aceste măsuri trebuie descrise clar în cadrul proiectului. De exemplu, re-

meandrarea sau restaurarea cursului de apă aval de o acumulare poate fi văzută ca măsură de compensare a efectelor 

negative ale acumulării. Măsurile de compensare trebuie avute în vedere și în contextul Directivei Păsări și Habitate; alegerea 

corectă a acestora implică o evaluare specifică acestei Directive. 

Derivații cu descărcarea debitelor în același curs de apă, aval de zona de risc 

Acest tip de derivații sunt asemănătoare cu acumulările nepermanente prin felul în care are loc admisia și evacuarea 

debitelor, cu diferența că debitele sunt tranzitate în aval de zona de risc în loc să fie reținute, în scopul reducerii debitului și 

nivelurilor pe cursul principal în zona de risc. Se aplică aceleași principii ca pentru acumulările nepermanente. 

Regularizarea cursurilor de apă în scopul creșterii capacității de transport, creșterea capacității podurilor, protecții de 

maluri 

Multe măsuri pot fi ”înverzite” printr-o proiectare adaptată. Chiar dacă limitează în continuare conectivitatea laterală ori 

longitudinală, la scară locală efectele negative sunt suficient atenuate. Soluția albiei etajate este un astfel de exemplu, care 

păstrează albia minoră nealterată, apele mari fiind tranzitate de ”etajul” superior. Procesele fluviatile (hidromorfologice) și 

habitatele la scară locală nu vor fi afectate. 

 

Figura 3. Schematizare albie etajată, în diverse regimuri de curgere 
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Anexa 16. Centralizator de măsuri ale alternativelor preferate identificate la nivelul A.B.A. 

Banat 

Nr. crt. A.P.S.F.R. / Subbazin 
Cod 

măsură 
Nume măsură 

Gradul de 
prioritizare 
al măsurii 

Autoritatea responsabilă 
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Anexa 17. Descrierea măsurilor Pachetului de Pregătire și de 

Răspuns în cazul situațiilor de urgență 

1. Crearea unei reziliențe strategice  

Articol 1a 

Nume Armonizarea obiectivelor strategice  

Cod M24-RO8, M44-RO54 

Obiectiv Îmbunătățirea armonizării obiectivelor strategice din domeniul schimbărilor climatice, al planificării urbane, al 
diminuării sărăciei și al reducerii riscului la dezastre (NEXUS) 

Descriere 
funcțională 

Adaptarea OMAI 52/2018 astfel încât GLERN 27( grupul de lucru pentru evaluarea multisectorială a riscurilor la 
nivel național ) format din reprezentanți ai grupurilor de lucru pe tipuri de risc din cadrul Platformei Naționale 
de Reducere a Riscului de Dezastre, ca un grup tehnic de lucru consultativ, specializat în ştiinţe și politici,  să 
asigure colaborarea interinstituțională, pentru a evalua în permanență practicile în curs și pentru a produce 
documente de îndrumare metodologică pentru personalul instituțiilor și administrațiilor locale, cu privire la 
oportunitățile transversale de a atinge obiectivele referitoare la tematicile privind schimbările climatice, 
planificarea urbană, reducerea sărăciei și a riscului de dezastre. 
Studiu pentru descrierea foii de parcurs pentru grupul de lucru. 
Diseminarea prin seminarii și instruiri privind utilizarea și implementarea documentelor/politicilor (de exemplu, 
seminarii anuale sau bi-anuale). 

Beneficii - Prin integrarea planului pentru schimbările climatice cu politicile urbane într-un punct focal, pagubele 
economice vor fi reduse pe termen lung, în special având în vedere creșterile preconizate ale frecvenței și 
severității inundațiilor. Acest lucru va ajuta la creșterea treptată a rezistenței localităților. 

- Beneficiu colateral: implementarea politicii Strategiei pentru Reducerea Riscului de Dezastre (SRRD). 
Această măsură va ajuta România să fie conformă cu Planul de acțiune al CE privind Cadrul Sendai pentru 
Reducerea Riscului de Dezastre, care promovează integrarea managementului riscului la dezastre în 
politicile UE și utilizarea unei abordări informate asupra riscului de dezastre în elaborarea politicilor locale. 
Prin urmare, măsura va contribui la atingerea obiectivelor strategice pentru reducerea riscului de dezastre 
și de sărăcie. 

Articol 1b 

Nume Dezvoltarea și implementarea strategiei de gestionare a riscurilor de dezastre centrate pe oameni 

Cod M24-RO8, M42-RO47 

Obiectiv Dezvoltarea abordărilor de management al riscului de dezastre centrate pe oameni la nivel local și județean 

Descriere 
funcțională 

Integrarea managementului riscului de dezastre centrat pe oameni la toate nivelurile de guvernare va asigura 
un management mai eficient al riscului la inundații, îmbunătățit prin luarea în considerare a vulnerabilității în 
managementul riscului la inundații, prin consolidarea capacității prin diferite mecanisme, ca: 
- elaborarea de materiale de îndrumare și instruire adaptate condițiilor locale (sub formă de broșuri) pentru 
introducerea unei abordări centrate pe oameni pentru reducerea riscului de dezastre, pentru personalul de la 
nivel județean și local de gestionare a riscului la inundații, menit să încorporeze comunitățile locale în 
managementul riscului la inundații și să încurajeze spiritul civic prin creșterea conștientizării, asumării, 
responsabilității și participării;  
- seminarii on-line și on-site desfășurate de IGSU, în colaborare cu specialiști și cadre universitare specializate în 
managementul riscului de dezastre, pentru a încuraja structurile de guvernare (prefecți, primari) să ia în 
considerare modul în care abordările lor pot fi adaptate pentru a stimula angajamentul civic și reziliența 
comunității. 
 

Beneficii - Abordările de management al riscului de dezastre centrate pe oameni presupun că implicarea populaţiei în 
deciziile privind riscul la inundații le oferă putere, le încurajează asumarea răspunderii, responsabilizarea și 
participarea, ca atare ei sunt mai susceptibili de a lua măsuri de rezistență activă și de evacuare, acolo unde 
este necesar, din proprie inițiativă. 

- Astfel de acțiuni individuale și la nivel de gospodărie se dovedesc a fi în mare măsură un succes în reducerea 
pierderilor umane și economice cauzate de inundații, datorită unei mai bune înțelegeri și participării active. 
Kull, D. (2008), în India, a arătat că abordarea de management al riscului de dezastre centrată pe oameni, 
are o rată Beneficiu-Cost peste pragul economic de 1.  

 

 
27Descris în HG nr. 768/2016 
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2. Consolidarea cunoștințelor instituționale pentru managementul situațiilor de urgență 

Articol 2a 

Nume Înțelegerea la nivel local a responsabilităților cu privire la managementul riscului la inundații  

Cod M24-RO08, M42-RO48 

Obiectiv Creșterea gradului de înțelegere a responsabilităților actorilor locali în gestionarea riscului la inundații, în special 
cu privire la cursurile de apă necadastrate (administrația locală, ANIF și Romsilva, agențiile pentru pescuit și 
ONG-uri, cu sprijinul SGA/ABA și ISUJ). 

Descriere 
funcțională 

Este necesar să se îmbunătățească înțelegerea la nivel local a rolurilor administrației teritoriale (locale, județene) 
și a responsabilităților în gestionarea riscului la inundații pentru a preveni o potențială inacțiune și creșterea 
riscului la inundații din cauza sarcinilor esențiale de întreținere care nu sunt efectuate, în special pe cursurile de 
apă necadastrate, văi torențiale, etc  (subbazine sub 10km 2 ) a căror gestionare este responsabilitatea 
autorităților locale, județene. 
Vor fi realizate materialele de îndrumare și instruire adaptate condițiilor locale. 
Seminariile on-line și on-site vor fi susținute de MMAP, IGSU împreună cu consultanți. 

Beneficii - Îmbunătățirea intervenției, printr-o mai bună înțelegere a rolurilor și responsabilităților actorilor locali în 
activitățile de management al riscului la inundații, permite abordări durabile sporite care sunt capabile să 
ofere o mai bună pregătire și o vulnerabilitate mai redusă la evenimentele de inundații. 

- O mai bună cunoaștere a reglementării legislative existente pentru utilizarea terenurilor din zona albiilor 
cursurile de apă (cu elemente specifice legate de crearea planurilor de management al riscului de inundații) 
- prin implementarea materialelor de îndrumare și instruire. 

- Transferul de know-how de la nivelul UE: bazându-se pe programe și proiecte existente, cum ar fi 
programele de formare, exerciții și schimb de experți în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al UE, 
parteneriatele din Rețeaua de Cunoaștere (Knowledge Network) și Mecanismul UE - Programul de Prevenire 
și Pregătire referitor la subiectul măsurii. 

Articol 2b  

Nume Sprijin pentru instituțiile de la nivel local și județean  

Cod M53-RO61 

Obiectiv Intensificarea sprijininului prin crearea unei platforme naţionale de evaluare a pagubelor pentru instituțiile de 
la nivel local și județean cu privire la managementul riscului la inundații și a necesităţilor de raportare a acestora  

Descriere 
funcțională 

Se va implementa o platformă națională, aplicația pentru evaluarea pagubelor la dezastre  pentru facilitarea 
activității comisiei de evaluare a pagubelor. Acest lucru va crește capacitatea de raportare locală și de furnizare 
a unui raport standard al evenimentului la nivel județean și național, va crește, de asemenea, eficacitatea 
intervenției. 
Aplicația va fi dezvoltată de către IGSU în perioada 2023-2024 și  va cuprinde:  

- Actualizarea modelelor de raportare și a documentelor de îndrumare, pentru a integra intrările numerice 
în raportul județean și național pentru fiecare eveniment. Aceste modele noi și documente de îndrumare 
vor face obiectul unui ghid de raportare. 

- Furnizarea de sesiuni de training regulate pentru a îmbunătăți gradul de acceptare și sustenabilitatea pe 
termen lung a platformei naționale de către IGSU împreună cu ABA, sub coordonarea MMAP. 

Beneficii Furnizarea de rapoarte integrate spațiale pentru evenimente va accelera faza de refacere după un eveniment 
de inundație. 

Articol 2c 

Nume Școala națională de hidrologie și gospodărire a apelor  

Cod M43- RO52, M41 - RO46 

Obiectiv Înfiinţarea unei școli naționale de hidrologie și gospodărire a apelor 

Descriere 
funcțională 

O școală dedicată activităților de hidrologie și management al apei este necesară pentru dezvoltarea abilităților 
de pregătire, management, administrare și implementare a măsurilor de pregătire. MMAP, INHGA, ANAR și 
universitățile vor lucra împreună pentru a educa o nouă generație de ingineri pentru managementul apelor și 
pentru alte abilități tehnice necesare (matematicieni, fizicieni, geografi, economiști și specialiști din domenii 
conexe etc.) cu un număr minim de cursanți pregătiți, în funcție de capacitatea de angajare după absolvire. Este 
necesar un nivel suplimentar de pregătire la locul de muncă (specializare continuă) pentru personalul permanent 
al MMAP, INHGA, ANAR, dar și pentru personalul implicat în managementul riscului la inundații al altor instituții 
relevante (de ex. Hidroelectrica, ANIF, Direcția Silvică, ROMSILVA, IGSU, etc). Școala ar trebui să se axeze pe 
hidrologie și managementul apei și să includă facilitățile necesare, echipamentele și software-ul speciaizat pentru 
aplicații de hidrologie și managementul apei. 
Punerea în funcțiune a școlii, implementarea și întreținerea. 
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Beneficii - O Școală Națională de hidrologie și gospodărire a apelor va oferi resurse umane mai performante pentru 
activitățile de pregătire cu eficacitate și eficiență sporite. 

- Creșterea gradului de comunicare și de cooperare cu părțile interesate relevante pentru managementul 
riscului la inundații, ca urmare a aceluiași nivel de înțelegere a problemelor și a capacității îmbunătățite de 
intervenție. 

Articol 2d 

Nume Îndrumare pentru procedurile de evacuare  

Cod M43 - RO50, M43-RO51, M42-RO48 

Obiectiv Îmbunătățirea materialelor de îndrumare pentru procedurile de evacuare 

Descriere 
funcțională 

Actualizarea ghidurilor pentru procedurile de evacuare, pe baza Planurilor de evacuare în cazul apariției riscului 
de inundații, hărți, trasee și raioane de evacuare actualizate în funcție de evoluția socio – economică a zonei 
Diseminarea informaţiilor și instruirea, inclusiv efectuarea de exerciții la fața locului. 
Monitorizarea rezultatelor obținute, inclusiv registrul lecțiilor învățate.  

Beneficii - Actualizarea periodică a procedurilor de evacuare poate sprijini reducerea pierderilor de vieți omenești  prin 
creșterea eficienței acestora, permițând IGSU să ajungă la un număr mai mare de rezidenți expuși la inundații 
într-o perioadă mai scurtă de timpi, stimulând o acțiune mai eficientă în rândul rezidenților. 

- Creșterea gradului de înțelegere a persoanelor sau gospodăriilor vulnerabile asigură luarea în considerare a 
mobilității socio-economice limitate care le poate crește vulnerabilitatea la inundații.  

- Această măsură va ajuta România să respecte îndrumările europene CFPA (2012)28care detaliază 
necesitatea creării de planuri de evacuare, planuri de urgență și exerciții care să fie adaptate la condițiile 
locale și formulate în procesele de consultare publică, precum și să includă luarea în considerare a 
persoanelor vulnerabile. 

Articol 2e  

Nume Capacitatea instituţională de formare profesională  

Cod M44- RO54, M42-RO49, M43-RO52 

Obiectiv Îmbunătățirea capacității instituționale de formare și a capacității de răspuns la evenimentele de inundații pentru 
a sprijini eforturile de dezvoltare a bazei de cunoștințe prin crearea unei platforme comune de formare și 
raportare operațională  

Descriere 
funcțională 

Îmbunătățirea resurselor centrelor zonale de instruire ale IGSU, prin creșterea capacității personalului; 
echipamente de lucru și comunicații (calculatoare și dispozitive de comunicații), în vederea consolidării capacității 
de răspuns la nivel local. 

Beneficii - Creșterea bazei de cunoștințe a înstituției și îmbunătățirea înțelegerii vor sprijini creşterea capacităţii și a 
eficienței răspunsului, precum și eficacitatea în funcționarea apărării active împotriva inundațiilor, ca măsuri 
la nivel comunitar, gestionarea cursurilor de apă, operațiuni de căutare și salvare și evacuare etc., rezultând 
într- o reducere a pagubelor și a deceselor cauzate de inundații. 

- Facilitarea procesului de raportare va oferi mai mult timp și informații de calitate pentru acțiunile de refacere. 

3. Monitoring, managementul datelor și prognoză 

Articol 3a 

Nume Monitoringul și managementul datelor  

Cod M41-RO45, M41-RO44 

Obiectiv Îmbunătățirea monitorizării meteorologice și hidrologice și a sistemelor informaționale pentru prognoza 
hidrologică. 
Asigurarea unei serii temporale continue de date de intrare și verificate din punct de vedere al calității, pentru 
diferitele platforme de prognoză a inundațiilor (incluzând modele deterministe și probabilistice) care ajută la 
furnizarea de rezultate mai bune de prognoză (de exemplu, colectarea și validarea tuturor datelor de intrare la 
fiecare 6 ore și la fiecare 1 oră) și mai multe secțiuni pentru prognozele hidrologice. Cerințele pentru aceasta vor 
include: 

- Creșterea numărului de stații meteorologice și de stații hidrometrice în amonte de acumulări, diguri și derivații 
și pentru monitorizarea barajelor și derivaţiilor; 

- Creșterea numărului de stații meteorologice și de stații hidrometrice în amonte de APSFR-uri; 
- Generarea de date in format grid/raster pentru parametrii meteorologici, folosind stații meteorologice și date 

radar, satelitare; 
- Serii de date temporale continue meteorologice și în format tip grid/raster pentru modelare utilizând 

inteligența artificială și algoritmi de învățare automată, inclusiv pentru controlul calitaţii; 
- Calcularea hidrografelor continue (date istorice) pentru calibrare și validare; 

- Creșterea capacității de regionalizare a datelor hidrologice. 

 
28 Ghidurile europene CFPA (2012) 

https://www.apsei.org.pt/media/recursos/documentos-de-outras-entidades/CFPA-guideline-riscos-naturais/CFPA_E_Guideline_No_01_2012_N.pdf
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Descriere 
funcțională 

Cerințele sistemului 
Ar trebui proiectat și implementat un sistem informatic hidro-meteorologic care să fie capabil să stocheze, să 
verifice, să corecteze, să completeze datele care lipsesc și să pună la dispoziție seturi de date istorice și în timp 
real cu date meteorologice și hidrologice necesare pentru a furniza prognoze deterministe și probabilistice pentru 
a îmbunătăți precizia și timpul de anticipare. Datele ar trebui să includă informații de la stațiile de la sol, precum 
și un set combinat de date meteorologice spațiale tip grid (de exemplu, stații de la sol+radar+date sateliți). 
Funcționalitățile includ disponibilitate în timp (aproape) real, algoritmi (automați și manuali) de validare și de 
corecție, precum și funcționalități pentru a combina automat seturi de date meteorologice în vederea producerii 
unui set de date spațiale. În plus, ar trebui luate în considerare tehnici înbunătățite de asimilare a datelor pentru 
a ajuta în mod continuu modelele să performeze mai bine. 
Sistemul ar trebui să ruleze ca o aplicație de tip client-server, prin care INHGA are acces la toate datele, ANM are 
acces la datele meteorologice și fiecare Centru de Prognoză ABA are acces doar la datele din administrarea lor 
(date hidrologice, date de la stațiile meteorologice,de la stațiile pluviale din bazinul acestora) și la avertizările 
meteorologice și hidrologice de la centrele naționale de prognoză (incluzând rezultate de prognoză meteorologice 
și hidrologice/hidrodinamice). 

- Surse de monitorizare Asigurarea de suficiente stații meteorologice de la sol (utilizarea standardelor OMM) 
pentru a alimenta modelul hidrologic distribuit existent și Sistemul bazat pe Ghidul pentru Inundații Rapide 
(FFG). Datele meteorologice ar trebui să fie disponibile în timp (aproape) real, precise și să aibă o rezoluție 
temporală suficientă. Aceste date privind precipitațiile de la 850 de stații meteorologice automate și de la 
stațiile pluviometrice ale ANM vor fi, de asemenea, utilizate pentru calibrarea modelelor de prognoză 
meteorologică și modelelor nowcasting (de prognoză imediată). 

- Actualizarea sistemului de radare este în curs de implementare; 7 noi radare Doppler în bandă C vor fi instalate 
de ANM, până la sfârșitul anului 2023. Noul software de operare este în curs de dezvoltare pentru calibrarea 
datelor radar și vor fi generate date radar grid combinate spațial cu date de la staţiile de la sol și satelit. Aceste 
date vor fi disponibile pentru a fi utilizate pentru sistemele de prognoză hidrologică. 

- O altă ipoteză este aceea că vor fi asigurate suficiente stații hidrometrice și va fi posibilă disponibilitatea 
datelor (în timp real) pentru a alimenta modelele și componentele care rulează în cadrul sistemului de 
prognoză hidrologică. 650 de stații automate hidrometrice existente vor fi disponibile cu date de intrare 
pentru modelarea hidrologică prin asigurarea unei întrețineri corespunzătoare. 

- Informațiile de la acumulări ar trebui să fie integrate în timp real pentru a fi utilizate în cadrul modelelor care 
rulează în sistemul de prognoză.  

- În cadrul PNRR, în cca. 400 locații noi  la poduri și poldere, inclusiv în sectoarele amonte APSFR noi, vor fi 
instalați cca. 1000 senzori radar, echipamente de supraveghere cu camere video, kituri de panouri solare și 
kituri de comunicaţii pentru situații de urgență (TETRA și radio-GSM- comunicații prin satelit ca rezervă pentru 
sistemul de comunicații ANAR existent – vezi, de asemenea, și măsura 6e). 

- Cunoașterea Riscurilor în caz de Dezastre la Inundații (date istorice și evenimente simulate din hărți de hazard 
și de risc). 

Capacitate și întreţinere 
Instituțiile responsabile (ANAR, ANM și INHGA) ar trebui să aibă capacitatea financiară și umană (buget și resurse 
umane) pentru a menține stațiile meteorologice și hidrologice la parametrii normali de funcționare și pentru a 
actualiza în mod regulat cheile limnimetrice ale stațiilor hidrometrice. 
Cerințe hardware 
Se recomandă instalarea de servere de date separate. Presupunând o copie digitală pentru backup, se estimează 
2 servere INHGA, 2 servere ANM și 11 servere ABA.  

Beneficii - Pierderile umane evitate și pagubele economice de inundații evitate 

- Capacitatea sporită de monitorizare, gestionare a datelor (3a), prognoză (componenta 3b) și împreună cu 
diseminarea, comunicarea și avertizarea (4a) au un beneficiu estimat de aproximativ 25% (EAD diminuat). 

Articol 3b 

Nume Elaborarea prognozelor - platforme, modele, sisteme de suport decizional, interfețe (inclusiv componente 
hardware și software) – componentă a proiectului WATMAN II  

Cod M41-RO44 

Obiectiv Furnizarea de produse îmbunătățite de prognoză și avertizare, instrumente de suport decizional (DSS) pentru 
gestionarea inundațiilor în timp real, avertizare suficient de precisă și în timp util pentru a atenua impactul 
inundațiilor în România. Această măsură face parte din Proiectul WATMAN II. 
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Descriere 
funcțională 

Platforma Națională de Prognoză Hidrologică (PNPH) care urmează să fie dezvoltată va genera prognoze utilizând 
modelele deterministe și, de asemenea, un ansamblu de produse de prognoză hidrologică probabilistică, pentru 
a sprijini estimarea incertitudinii asociate, pentru 20-25 de sisteme hidrografice de pe cursurile interioare ale 
râurilor și pentru Dunăre în aval de Porțile de Fier II până la Tulcea. 
PNPH ar trebui să fie capabilă să: 

- importe, stocheze și proceseze mai multe prognoze meteorologice (pe baza disponibilității și oferind 
capabilități de import pentru cele mai comune formate) și rezultatele din modelele nowcasting (de prognoză 
imediată) ca date punctuale și grid; 

- să utilizeze ansambluri de prognoză meteo și alte date de intrare necesare, pentru a rula și procesa automat 
rezultatele pentru modelele hidrologice și hidraulice, incluzând cel puțin un model hidrologic distribuit, care 
va produce date de intrare pentru modelele hidraulice. Rezultatul modelului hidrologic va fi utilizat ca dată 
de intrare în modelele hidraulice (de propagare), rularea și procesarea automată a modelelor hidrologice care 
alimentează modelele hidraulice, inclusiv pentru Dunăre; rularea și procesarea automată a mai multor modele 
hidraulice, cel puțin incluzând modelele HECRAS 1D și Mike 11 1D. 

- modelele trebuie să fie rapide și robuste (stabile), 
- platforma oferă funcționalitate pentru calibrarea acestor modele. 
- hărțile relevante de hazard și de risc C1/C2 ar trebui să fie conectate de prognoze luând în considerare 

impactul. Dacă este necesar, ar putea fi dezvoltate și incluse hărți suplimentare pre-simulate (a se vedea 
măsura 4b). 

- Rulează și procesează automat și modele robuste de rutare (de exemplu, modelul CAMA-Flood) 
- Sistemul național RO-FFGS existent va fi îmbunătățit ȋn cadrul sistemului regional SEE-FFGS, implementat sub 

coordonarea OMM. De asemenea datele si produsele de monitorizare meteorologice îmbunătățite, precum 
și a prognozei meteorologice nowcasting (imediată) ar trebui valorificate. 

- ar trebui să includă funcționalitatea de prezentare și avertizare pe baza produselor de prognoză, pentru a 
avea o funcționalitate standard pentru a gestiona importul, exportul, raportarea rezultatelor modelului și 
altele. 

- gestionarea și exploatarea acumulărilor: platforma ar trebui să permită includerea datelor privind gestionarea 
și exploatarea acumulărilor în timp real. Aceasta înseamnă că modelele hidrologice și/sau hidraulice ar trebui 
să poată simula efectul modului de exploatarea al acumulării. PNPH ar trebui să includă funcționalitatea de 
optimizare a exploatării acumulărilor prin (de exemplu) instrumente RTC. 

- PNPH ar trebui să fie capabilă să asimileze observații pentru a ajusta modelele de prognoză folosind tehnici 
de asimilare a datelor; 

- analiza scenariilor (scenarii de tip What If?, analiza sensibilității și evaluarea performanței): funcționalitate 
pentru optimizarea/modificarea parametrilor modelului, evaluarea performanței modelului, (de exemplu: 
calibrare, sensibilitate, evaluare a performanței). 

- conectarea prognozei cu hărțile de impact: ar trebui să existe proceduri și o funcționalitate pentru a efectua 
monitorizarea și evaluarea evenimentului de inundație (este, de asemenea, legată de măsura 3a și 4b). 
Trebuie definite locațiile de ieșire, precum și pragurile aferente pentru avertizări. Toate acestea ar trebui 
incluse în sistem. 

- PNPH ar trebui să aibă un sistem de rezervă, care rulează în paralel cu sistemul principal. Cei care elaborează 
prognozele ar trebui să poată opera (sub)sistemele 24/7. 

- Modul simulator, care să poată fi utilizat pentru actvități de formare profesională la locul de muncă, și pentru 
realizarea și validarea unor proceduri standard de operare a sistemului pentru elaborarea produselor de 
prognoză. 

Beneficii - Pierderile umane evitate și pagubele economice de inundații evitate 

- Capacitatea sporită de monitorizare, management al datelor (componenta 3a) prognoză (3b) împreună cu 
diseminarea, comunicarea și avertizarea (4a) au un beneficiu estimat de aproximativ 25% (EAD diminuat). 
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4. Comunicarea publică  

Articol 4a 

Nume Diseminare, comunicare, avertizare  

Cod M41-RO44 

Obiectiv Furnizarea de informații privind avertizarea viiturilor într-un format ușor de înțeles instituțiilor relevante. 

Descriere 
funcțională 

Majoritatea Platformelor de Prognoză Hidrologică au o interfață standard de raportare inclusă. Cu toate acestea, 
acest lucru este destinat în mare parte experților în prognoză. Prin urmare, se recomandă dezvoltarea unui 
instrument web dedicat, care poate fi utilizat pentru a disemina informații specifice și direcționate pentru 
instituțiile relevante. Instrumentul web va oferi informații în timp real din partea PNPH. 
EMP (Platforma de Management al Urgențelor) va fi proiectată și dezvoltată și ar trebui să prezinte într-un mod 
simplist avertizările, și nivelul și impactul acestora. IGSU, CLSU și alte autorități responsabile ar trebui să poată 
înțelege și să răspundă imediat pe baza informațiilor incluse în platforma web. Aceste informații ar trebui să fie 
ușor de conectat cu planurile de răspuns și de apărare. EMP va fi conectat la RO-ALERT, sistemul de avertizare al 
IGSU care este capabil să trimită automat mesaje pe telefoanele mobile către cea mai mare parte a populației în 
situații excepționale. 
EMP ar trebui, de asemenea, să fie accesibil prin aplicația de telefon mobil pentru experții în dezastre care lucrează 
în domeniu. 
Aceste avertizări/comunicări vor fi conforme cu CAP (Common Alterting Protocol). Conținutul standard al 
mesajelor va fi proiectat cu contribuții din partea celoe care elaborează prognoze și a IGSU. 

Beneficii - Pierderile umane evitate și pagubele economice de inundații evitate 

- Capacitatea sporită de monitorizare, management al datelor (componenta 3a) prognoză (3b) împreună cu 
diseminarea, comunicarea și avertizarea (4a) au un beneficiu estimat de aproximativ 25% (EAD diminuat). 

Articol 4b 

Nume Hărțile de hazard și de risc la inundații 

Cod M24-RO7, M21-RO1, M21-RO2, M42-RO47 

Obiectiv Elaborarea și difuzarea hărților de hazard și de risc la inundații la județean 

Descriere 
funcțională 

Ca parte a implementării Directivei UE privind inundațiile, au fost elaborate hărți de hazard și de risc la inundații 
pentru fiecare ASPFR (acoperind 19.269 km pentru bazinele hidrografice interioare și Fluviul Dunărea). Cu toate 
acestea, este necesar să se extindă hărțile disponibile pentru a include zone din afara ASPFR-urilor identificate și 
includerea datelor istorice care, la rândul lor, pot sprijini producerea de prognoze bazate pe impact ale măsurii 
3b, capacități generale îmbunătățite de prognoză și facilitarea îmbunătățirii luării deciziilor informate cu privire la 
riscuri. 
Diseminarea acestor hărți de hazard și risc să fie realizată prin afișări fizice pe site-urile primăriilor, la sediile 
acestora, pe site-urile ABA, ANAR, IJSU IGSU și MMAP, precum și să fie disponibile online prin intermediul 
vizualizatorul de tip web. Diseminarea suplimentară va fi furnizată de site-ul web RO-Risk și prezentate în școli, 
alături de informații non-tehnice adecvate vârstei. 
Această măsură este complementară măsurii propuse la nivel național referitoare la integrarea managementului 
riscului la inundații în amenajarea teritoriului și urbanism. 

Beneficii - Creșterea dezvoltării și difuzării hărților de hazard și de risc la inundații pentru a îmbunătăți gradul de 
conștientizare și acțiunile ulterioare ale autorităților relevante și ale publicului cu privire la riscul la inundații, 
deoarece astfel nivelurile de planificare urbană și a teritoriului și de pregătire cresc, conducând la o reducere 
a pagubelor și a deceselor. 

Articol 4c 

Nume Conștientizarea comunităților locale cu privire la gestionarea riscului la inundații 

Cod M43 - RO50, M42-RO49,  M43-RO51 

Obiectiv Creșterea gradului de conștientizare în rândul comunităților locale a riscului la inundații cu care se confruntă, 
inclusiv a planurilor de urgență și a strategiilor comportamentale pe care acestea le pot adopta înainte, în timpul 
și după un eveniment de inundații 

Descriere 
funcțională 

Broșurile sunt create la nivel de bazin, inclusiv informații contextuale pentru condițiile locale, care au potențialul 
de a crește eficacitatea intervențiilor și implicarea populației locale. Aceasta va include: 

- producerea și difuzarea sporită de broșuri și fișe informative care explică contextele locale 
de risc la inundații, planurile de urgență pentru zona lor specifică și strategiile de protecție 
pentru comunitățile locale în timpul și după inundații; 

- includerea hărților de hazard și de risc la inundații cu informații simpliste într-un limbaj non-
tehnic, cu broșuri și fișe informative care explică riscurile și postate tuturor gospodăriilor 
care se confruntă cu riscuri semnificative de inundații, însoțite de activități de informare în 
spații publice, cum ar fi centrele comerciale, în funcție de contextul local; 

- Comunicare țintită și strategii adaptate pentru școli, vârstnici și populație vulnerabilă care 
urmează să fie livrate în școli, în case sau în grupuri comunitare asociate. 
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Beneficii - Creșterea nivelului de acțiune al persoanelor care, cel mai probabil, vor suferi pagube economice 
semnificative sau decese umane ca urmare a inundațiilor, ceea ce duce la o reducere generală a pagubele 
economice și a pierderilor de vieți omenești în timpul unei inundații. 

- Această măsură va ajuta România să îndeplinească condițiile Comunicării Comisiei din 12 iulie 2004 
„Managementul riscului la inundații - prevenirea, protecția și atenuarea inundațiilor” [COM(2004) 472 final - 
Jurnalul Oficial C 49, 28 februarie 2006] care cere statelor membre să elaboreze și să implementeze un 
program de acțiuni de coordonare pentru prevenirea, protecția și atenuarea inundațiilor care să includă: 
„creșterea conștientizării riscurilor la inundații prin participarea mai largă a părților interesate și o comunicare 
mai eficientă”. 

Articol 4d 

Nume Încorporarea abordărilor privind managementul riscului la inundaţii în curricula națională 

Cod M43- RO52 

Obiectiv Introducerea în programa școlară a unei discipline de pregătire în domeniul situațiilor de urgență adaptate vârstei 
copiilor, inclusiv aspecte de inundații 

Descriere 
funcțională 

Utilizarea școlilor la nivel național, ca potențiale puncte de acces pentru difuzarea conștientizării riscului la 
inundații în rândul comunității, cu școli capabile să acționeze ca centre de cunoaștere pentru structurile familiale 
mai largi. 
Aceasta are ca scop crearea de programe și materiale didactice școlare pentru toate vârstele pentru minim 3 ore 
pe an. Formarea profesorilor prin seminarii online oferite de IGSU  conform Planurilor de pregătire în domeniul 
Situațiilor de Urgență, întocmite la nivel județean și aprobate prin ordin al prefectului. Furnizarea de materiale 
didactice, cum ar fi cursuri de e-learning adecvate vârstei sau jocuri interactive, broșuri și fișe informative. 

Beneficii - Conștientizarea este mai crescută în cadrul unor sisteme comunitare mai largi, acționând ca niște centre de 
transfer de cunoștințe pentru populație. 

- Prin creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la riscul la inundații cu care se pot confrunta 
și acțiunile pe care le pot implementa pentru a reduce și gestiona riscurile, pregătirea este întărită datorită 
acțiunilor timpurii și sunt reduse pagubele economice și decesele provocate de inundații. 

Articol 4e 

Nume Îmbunătățirea rezilienței grupurilor vulnerabile și/sau marginalizate 

Cod M43 - RO50, M42-RO49, M43-RO51 

Obiectiv Îmbunătățirea rezilienței grupurilor vulnerabile și/sau a grupurilor marginalizate prin  diseminarea informațiilor 
privind managementul riscului la inundații și  
comunicarea bidirecțională a acestor informații 

Descriere 
funcțională 

În România, o mare parte a populației se confruntă cu o vulnerabilitate în creștere la inundații din cauza ratelor 
ridicate de sărăcie și marginalizare, ceea ce face ca integrarea acestora în încercările de reducere a riscului de 
dezastre să fie de maximă importanță. 
Desemnarea unor promotori specializați în vulnerabilități este necesară pentru a permite reprezentanților 
instituționali să dezvolte încrederea în aceste comunități și să stabilească canale de comunicare puternice care să 
fie utilizate în timpul unei situaţii de urgență la inundații. Comunicarea deschisă, fracventă, poate permite 
instituțiilor să își îmbunătățească înțelegerea provocărilor cu care se confruntă aceste grupuri în răspunsurile lor 
la inundații și să încorporeze strategiile tradiționale de adaptare utilizate de grupurile vulnerabile în planurile lor 
de răspuns la inundații. 
Există un potențial ca această măsură să se extindă pe platforma construită de pilotul dedicat romilor din proiectul 
RO-FLOODS, folosind liste de ONG-uri locale prestabilite . 

Beneficii - Prin mecanismele îmbunătățite de comunicare cu grupurile vulnerabile prin abordări participative, includerea 
acestora în sistemul de management al riscului de inundații este consolidată, rezultând în adaptarea 
abordărilor instituționale și a acțiunii îmbunătățite din partea comunităților vulnerabile la evenimentele de 
inundații, care este adaptată la situațiile și constrângerile acestora. Pierderile umane și pagubele economice 
cauzate de inundații sunt, prin urmare, evitate datorită acțiunii timpurii îmbunătățite și înțelegerii combinate. 

- Beneficii suplimentare sunt oferite de stabilirea acestor canale de comunicare pentru activitățile de pregătire 
și reziliență pentru mai multe hazarduri. 

- Această măsură va ajuta România în îndeplinirea aspirațiilor cuprinse în Directiva UE privind inundațiile și în 
DCA în legătură cu participarea publicului la formulare și pentru activitatea în curs de gestionare a riscului la 
inundații. 

Articol 4f 

Nume Îmbunătățirea acoperirii sistemului de alarmare 

Cod M41-RO44 

Obiectiv Îmbunătățirea gradului de acoperire cu sisteme de alarmare și eficientizarea modului de diseminare a mesajelor 
de avertizare (acest obiectiv este parte a Proiectului WATMAN II) 
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Descriere 
funcțională 

27 de studii de audibilitate au fost efectuate de IGSU   începând cu anul 2019; acestea au constatat că doar 55,46% 
din țară era acoperită de sisteme de alarmare sonoră  eficiente, în multe comune lipsind în prezent o sirenă și, 
astfel avertizarea/alarmarea populației poate fi deficitară . Neexistența sirenei duce la nealarmare 
Multe zone se bazează în prezent pe funcționarea sirenelor mecanice, IGSU confirmând în 2019 că majoritatea 
sirenelor nu erau conectate electronic la structuri de comandă centralizate, necesitând operarea manuală în teren. 
Acest lucru are potențialul de a duce la întârzieri critice pentru activitățile de pregătire și de răspuns la inundații. 
Ca parte a proiectului WATMAN II,  ANAR a confirmat aceste constatări prin identificarea a cca. 1.500 de sirene 
suplimentare necesare pentru a asigura o acoperire eficientă a sistemului de alarmare la baraje și în aval de lacurile 
de acumulare. 
Instalarea de noi sirene (1612 sirene în conformitate cu Studiul de Fezabilitate existent) în zone cu risc 
mare/sectoare de râuri, în aval de baraje și 33 de centre de comandă bidirecționale (pentru SGA/ Sisteme 
Hidrotehnice și IJSU/administrație locală). 
Crearea de campanii de conștientizare a publicului pentru a crește înțelegerea semnificațiilor sunetelor sirenelor 
și a acțiunilor necesare după alertă și pentru a îmbunătăți stimularea acțiunilor populaţiei în urma emiterii unui 
avertizări. 

Beneficii - Acoperirea mai bună a sistemului de alarmare și înțelegerea populației și cunoașterea acțiunilor necesare 
după alertă 

- Îmbunătățirea procentului persoanelor situate în zonele de risc la inundații, aval de barajele din administrarea 
AN Apele Române care sunt avertizate / alarmate într-o situație de urgență 

- Sprijinirea capacității comunităților de a se angaja în activități de acțiune timpurie după emiterea unui 
avertizări, reducând astfel pagubele și decesele la un eveniment de inundație. 

5. Planificarea răspunsului 

Articol 5a 

Nume Baze de date pentru cunoștințe instituționale și consolidarea informațiilor 

Cod M42-RO47 

Obiectiv Crearea de baze de date pentru îmbunătățirea schimbului de informații și cunoștințe între instituțiile relevante 
legate de managementul riscului la inundații; 
Colectarea și consolidarea informațiilor pentru îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor informate asupra 
riscurilor 

Descriere 
funcțională 

În prezent, nu există baze de date care să colecteze informații privind investițiile efectuate de diverse instituții din 
România pentru managementul riscului la inundații și despre contribuțiile acestora la reducerea riscului. 
Prin urmare, este nevoie de îmbunătățirea integrării informațiilor și de a le face ușor accesibile de către toate 
părțile interesate implicate în gestionarea riscului la inundații. 
Crearea și menținerea unei baze de date pentru sistematizarea și publicarea informațiilor despre investițiile 
realizate de diferite instituții și contribuțiile acestora la reducerea riscului la inundații. În plus, ar fi bine să se 
includă în baza de date oportunitățile de finanțare existente/viitoare pentru managementul riscului la inundații. 
Stabilirea de protocoale standard pentru încărcarea informațiilor într-un format consistent, rezumate în manuale 
de utilizare și seminarii de formare online asociate pentru tot personalul implicat. 

Beneficii - Sunt necesare baze de date îmbunătățite pentru a sprijini cunoștințele instituționale și integrarea informațiilor 
între diversele sectoare de activitate și niveluri de guvernare. 

- Cartografierea și diseminarea prin intermediul bazei de date a oportunităților de finanțare și oferirea de 
exemple de proiecte de succes de accesare a fondurilor, va spori oportunitățile pentru cereri de finanțare cu 
obiective similare și pentru transferul de „know-how”. Va fi creată o oportunitate pentru noi propuneri de 
proiecte de succes și creşterea fondurilor alocate pentru managementul riscului la inundații. 

Articol 5b 

Nume Exerciții pentru colaborarea interinstituțională 

Cod M42-RO49,  M43-RO51 

Obiectiv Îmbunătățirea colaborării interinstituționale prin efectuarea mai multor exerciții comune 

Descriere 
funcțională 

Programe anuale cu exerciții de simulare a producerii de inundații comune desfășurate de MMAP, ANAR și IGSU, 
care implică părți interesate la nivel local, cum ar fi grupuri profesionale, autorități locale și județene cu 
responsabilități în managementul riscului la inundații, comunități locale, școli, universități și sectorul privat. 
Acestea ar trebui să includă exemple de hazarduri multiple și în cascadă care însoțesc inundațiile (de exemplu, 
accidente chimice, biologice, radiologice și nucleare (accidente CBRN) sau alunecări de teren), în funcție de 
condițiile locale. 

Beneficii Creșterea numărului de exerciții comune, de colaborare interinstituțională, îmbunătățește pregătirea prin 
facilitarea unui răspuns eficient și efectiv, datorită unei mai bune coordonări cu actorii responsabili care lucrează 
împreună pentru a sprijini populația după emiterea unui avertizări și în timpul unei inundații, reducând astfel 
decesele și pagubele economice. 

Articol 5c 
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Nume Creşterea capacității serviciului de voluntariat 

Cod M24-RO8, M44-RO54, M43-RO53 

Obiectiv Creșterea capacității serviciului de voluntariat de situații de urgență la nivel de CLSU pentru sprijinirea eficientă a 
eforturilor privind managementul riscului la inundații 

Descriere 
funcțională 

Dezvoltarea și implementarea temeiului legal necesar pentru acordarea de beneficii voluntarilor și stabilirea unor 
mecanisme clare de finanțare în sistemul de management al situațiilor de urgență pentru a oferi o capacitate 
sporită primarilor de a încuraja recrutarea voluntarilor la nivel local. 
Asigurarea unor puteri sporite pentru șeful serviciului de voluntariat pentru situații de urgență în cadrul 
comunității locale, pentru a se asigura o concentrare unică asupra sarcinii în cauză. Aceasta trebuie să fie însoțită 
de stabilirea unei finanțări suficiente pentru a se asigura că nu este necesară o muncă alternativă. 

Beneficii - Capacitate crescută a serviciului de voluntariat de a sprijini intervențiile la nivel local, inclusiv: 
o răspuns instituțional sub formă de operațiuni de apărare activă împotriva inundațiilor, măsuri la nivel 

comunitar și gestionarea de bază a cursurilor de apă, operațiuni de căutare și salvare și de evacuare; 
o colaborarea cu populaţia și comunitățile locale pentru diseminarea mesajelor de avertizare și pentru 

sprijinirea evacuării bunurilor în locuri sigure și pentru aplicarea măsurilor de rezistență activă ;  
- Acțiunea timpurie a comunităților individuale și locale este consolidată, iar pagubele economice și decesele 

sunt reduse.  

Articol 5d 

Nume Creșterea eficienței serviciului de voluntariat 

Cod M44-RO54,  M24-RO8, M42-RO48 

Obiectiv Definirea clară a rolurilor și responsabilităților serviciului de voluntariat referitoare la managementul riscului la 
inundații  

Descriere 
funcțională 

Implementarea prevederilor Planurilor de Pregătire în domeniul Situațiilor de Urgență cu privire  la Serviciul 
Voluntar pentru Situații de Urgență. 
Furnizarea de cunoștințe precise și înțelegerea sarcinilor în contextul lor local în legătură cu hazarduri locale și cu 
privire la utilizarea noilor echipamente, a comunicații și a sistemelor de alarmare livrate pentru localități. 

Beneficii 

Eficiență crescută a Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență  pentru a sprijini intervențiile la nivel local, 
inclusiv: 

- răspuns instituțional sub forma operațiunilor de apărare activă împotriva inundațiilor, măsuri la nivel 
comunitar și gestionarea de bază a cursurilor de apă, operațiuni de căutare și salvare și de evacuare. 

- colaborarea cu locuitorii și comunitățile locale pentru diseminarea mesajelor de avertizare și pentru a sprijini 
evacuarea bunurilor în locuri sigure și punerea în aplicare a măsurilor de rezistență activă.  

- acțiunea timpurie a populaţieie şi a comunităților locale este consolidată, iar pagubele economice și decesele 
sunt reduse. 

Articol 5e 

Nume Considerarea vulnerabilității pentru planificarea managementului riscului la inundații  

Cod M43-RO50,  M43-RO51, M42-RO49 

Obiectiv Îmbunătățirea managementului riscului la inundații și a eforturilor de răspuns pentru grupurile vulnerabile și 
persoanele care posedă strategii limitate de adaptare în fața evenimentelor de inundații  
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Descriere 
funcțională 

Măsura urmărește să îmbunătățească integrarea în activitățile de management al riscului la inundații din 
România, luând în considerare vulnerabilitatea și grupurile vulnerabile în mod adecvat. 
Principalele grupuri identificate ca având o vulnerabilitate crescută în România sunt persoanele sărace, copiii și 
tinerii lipsiți de îngrijirea și sprijinul părintesc, vârstnicii singuri sau dependenți, populațiile de romi, persoanele 
cu dizabilități și persoanele care trăiesc în comunități sărace și marginalizate. Elaborarea Planurilor de Evacuare 
și Planurilor de Apărare Împotriva Inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase având ca efect 
producerea de inundații, secetă hidrologică, accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile 
de apă  (pe scurt Planul de Apărare împotriva Inundaţiilor) la toate nivelurile, pentru a include o secțiune dedicată 
grupurilor vulnerabile și adaptarea asociată a intervențiilor necesare. Acest lucru va ajuta la intervenții mai 
reușite. 
Organizarea de seminarii de formare online și materiale de îndrumare realizate de IGSU, la 2 niveluri diferite – 
pentru CJSU, seminarii organizate, în colaborare, de IGSU, ANAR/ABA, Ministerul Muncii si agențiile dedicate din 
subordine (ANPD și ANPCA) și ONG-urile naționale și internaționale specializate pe grupuri vulnerabile (de ex. 
Salvați Copii, UNICEF etc.), iar pentru CLSU – ISUJ, ABA/SGA, ONG-uri locale, reprezentanții în teritoriu ai agențiilor 
Ministerului Muncii. Materialele de îndrumare ar trebui să includă exemple de adaptări ale procedurilor de 
avertizare, evacuare și reconstrucție necesare pentru grupurile vulnerabile, folosind tipologii preconsiderate, 
formulate la nivel național. 
Elaborarea listelor consolidate și a locațiilor persoanelor vulnerabile în cadrul unei unități administrativ teritoriale 
de către CLSU, care urmează să fie furnizate serviciilor de urgență  pentru a le permite acestora să își planifice 
operațiunile în mod corespunzător în perioadele ex-ante anterioare unui eveniment de inundație. 
Elaborarea de recomandări pentru îmbunătățirea viitoare a datelor disponibile privind populația marginalizată și 
vulnerabilă, în special pentru comunitatea de romi. 

Beneficii - Integrarea mai bună a vulnerabilităţii în Planul de Evacuare și în Planul de apărare împotriva inundațiilor este 
necesară pentru a sprijini pe cei mai vulnerabili din societatea românească. Această adaptare a măsurilor la 
nivel comunitar, a operațiunilor de căutare și salvare și evacuare, permite creşterea rezilienței pe termen 
lung, reducând șocurile și, astfel, sprijină pregătirea pe termen lung la inundații pentru grupurile vulnerabile. 

- Această măsură întărește, de asemenea, capacitățile individuale de adaptare prin sprijinirea celor mai 
vulnerabili, prin sprijinirea mutării bunurilor și implementarea măsurilor de rezistență activă care reduc 
pagubele economice și decesele în rândul populației în cadrul căreia sunt cele mai probabile aceste efecte. 

Articol 5f 

Nume Definirea și marcarea principalelor rute de evacuare 

Cod M42-RO48, M42-RO49, M43-RO51 

Obiectiv Creșterea eficienței procedurilor de evacuare în timpul unei inundații 

Descriere 
funcțională 

În prezent, nu există cerințe ca rutele de evacuare să fie semnalizate clar, în teren, în ciuda faptului că astfel de 
rute au fost identificate în Planul de Evacuare și în Planul de Apărare împotriva inundațiilor, iar evacuarea se 
bazează în principal pe capacitatea indivizilor de autoevacuare, sub coordonarea reprezentanților autorităților 
locale. Fără căi de evacuare semnalizate clar, luând în considerare rezultatele modelării inundațiilor, există riscul 
ca persoanele care nu sunt familiarizate cu o zonă locală să se evacueze pe rute nesigure sau să ajungă în zone 
predispuse la inundații în timpul unei situaţii de urgență. 
Este necesară marcarea în teren a traseelor și raioanelor de evacuare. 

Beneficii Definirea și marcarea în teren  a rutelor de evacuare și raioanelor de evacuare sunt necesare pentru a sprijini o 
evacuare eficientă și efectivă în timpul inundațiilor. Acest lucru asigură utilizarea de către populație a rutelor care 
sunt sigure în timpul unui eveniment de inundație după primirea unui avertizări, reducând astfel pierderile de vieți 
omenești. 
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6. Pregătire, Răspuns 

Articol 6a 

Nume Creşterea capacităţii operative a Serviciilor Situații de Urgență ale ANAR-ABA-SGA  și ale Formațiilor de intervenție 
operativă din cadrul AN Apele Române 

Cod M44-RO54, M41-RO45, M41-RO44 

Obiectiv Creșterea capacității și eficienței Serviciilor Situații de Urgență, Dispecerate și ale formațiilor de intervenție rapidă 
din cadrul ANAR  

Descriere 
funcțională 

În prezent, ANAR se confruntă cu provocări în ceea ce privește asigurarea necesarului de personal în cadrul 
serviciilor Situații de Urgență, Dispecerat precum și a formațiilor de intervenție operativa 
În cadrul Serviciilor Situații de Urgență, Dispecerat se colectează, sintetizează informațiile, se prelucrează datele 
privind situația și evoluția fenomenelor hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, 
se sintetizează măsurile întreprinse și se dispun măsurile necesare pentru diminuarea efectelelor negative a 
evenimentelor înregistrate.  
Serviciul Dispecerat asigură, prin tehnica din dotare, fluxul informațional operativ decizional, colectarea 
informațiilor, validarea și centralizarea acestora, ce caracterizează starea Sistemului Național de Gospodărire a 
Apelor, răspunde de informarea zilnică și operativă a conducerii Administrației Naționale „Apele Române”- ABA – 
SGA/SHI  și a autorităților publice centrale și locale și dispune măsurile necesare pentru diminuarea efectelelor 
negative a evenimentelor înregistrate. 
Pentru un proces decizional îmbunătățit în situații de urgență, se impune asigurarea necesarului de personal 
specalizat conform cerințelor structurii organizatorice în care va activa, dotarea cu echipamente performante a 
serviciilor operative dar și pregătirea continuă a personalului existent. 
Serviciile Situații de Urgență, Dispeceratele existente de la ABA/SGA precum și formațiile de intervenție operativă 
trebuie consolidate cu echipamente moderne și resurse umane: 

- Dotarea serviciilor situații de urgență,  dispecerat, cu echipamente moderne, performante de monitorizare,  
implementarea panourilor de vizualizare (monitoare de mari dimensiuni) capabile să afișeze în timp real toate 
aplicaţiile existente, colectarea automată a datelor hidrologice de la stațiile automate, integrate cu lumini de 
avertizare codificate ROGV (Rosu, Portocaliu, Galben, Verde), 

- Dotarea serviciilor situații de urgență, dispecerat cu echipamente IT moderne, performante pentru accesul 
independent, operarea și backup-ul tuturor sistemelor create conform 3a și 3b la nivel ANAR- ABA -SGA.  

- Recrutarea de personal in cadrul serviciilor operative inainte de manifestarea deficitului de personal. 

- Revizuirea legislației în vederea reglementării activității desfășurate de personalul operativ din cadrul AN 
Apele Române. 

Beneficii - Creşterea capacităţii serviciilor situații de urgență, dispecerate și a echipelor de intervenție conduce la un 
management al riscului la inundații decizional operativ și eficient,  asigură un răspuns eficient din partea 
formațiilor de intervenție operative din cadrul AN Apele Române și a Unităţilor operative (detaşamente, 
formaţii etc.) din cadrul ISU. 

- Pregătirea permanentă a personalului operativ pentru intervenții în situații de urgență conduce la reducerea 
efectelor negative înregistrate ca urmare a producerii inundațiilor (reducerea pagubelor materiale, evitarea 
pierderilor de vieți omenești, măsuri de sprijin la nivel comunitar) 

Articol 6b 

Nume Creşterea capacităţii Centrelor de Intervenție Rapidă  

Cod M44- RO54, M41-RO45, M41-RO44 

Obiectiv Creșterea capacității de răspuns a ANAR (Centrele de Intervenție Rapidă) 
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Descriere 
funcțională 

Rețeaua actuală de 23 de Centre de Intervenție Rapidă realizată de ANAR prin obiectivul de investiții 2 al 
proiectului WATMAN (aprobat prin HG 1171/2006) și-a dovedit importanța în a oferi un răspuns eficient și efectiv 
pentru managementul riscului la inundații în toate zonele necesare din România.  
Pentru creșterea eficienței este necesară o capacitate sporită în ceea ce privește mijloacele și forțele de 
intervenție  pentru a asigura o intervenție optimă, eficientă în primă fază asupra lucrărilor hidrotehnice din 
administrare, parte a Sistemului Național de Gospodărire a Apelor, precum și ulterior, la solicitarea CLSU și CJSU, 
dacă forțele de intervenție ale acestora sunt depășite. 
Inițial CIR-urile au fost dotate cu același tipuri de echipamente, ulterior, prin achizițiile anuale, acestea au fost 
îmbunătățite în funcție de fondurile alocate la nivelul fiecărei ABA. Centrele de Intervenţie Rapidă trebuie să-și 
sporească capacitatea de răspuns prin reînnoirea/dotarea de echipamente, inclusiv vehicule, pentru a deservi 
zonele îndepărtate: 

- Dotarea cu autoutilitare, autovehicule pentru transportul materialelor, mijloacelor și forțelor de intervenție,  
echipamente portabile de monitorizare (drone echipate cu senzori adecvați utilizați pentru managementul 
riscului la inundații, echipamente electrorezistive/georadar pentru monitorizarea comportării construcțiilor 
hidrotehnice, piese de schimb pentru repararea stațiilor hidrometrice etc.), echipamente de comunicație prin 
satelit, generatoare electrice, pompe și unități de potabilizare a apei, etc. 

- Dotarea cu utilaje moderne, performante pentru intervenții în zone greu accesibile, excavatoare tip ”spider” 
şi autovehicule amfibie pentru transportul în siguranţă a mijloacelor și forțelor de intervenție în zonele 
inundate, excavatoare cu braţe lung, etc. 

Beneficii - îmbunătățirea capacității de răspuns a ANAR, măsuri de sprijin la nivel comunitar,  intervenții operative pentru 
exploatarea în condiții de siguranță a Sistemului Național de Gospodărire a Apelor; 

- Reducerea constantă a pagubelor potențiale identificate în zonele cu risc semnificativ la inundații (creșterea 
populației apărate, locuințe, obiective socio-economice, terenuri agricole, etc) 

Articol 6c 

Nume Extinderea capacității de intervenție a IGSU 

Cod M44-RO54, M42-RO49 

Obiectiv Creșterea capacității de răspuns a IGSU  

Descriere 
funcțională 

Răspunsul operativ în caz de dezastre este furnizat la nivel teritorial, în principal, de către structurile /instituțiile 
aflate în subordonarea/ sub coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul MAI: IGSU prin 
unitățile subordonate, IGAv, UPU-SMURD din cadrul spitalelor de urgență, serviciile județene de ambulanță și 
salvamont. 
IGSU reprezintă principala instituție prin intermediul căreia sunt asigurate capabilitățile necesare desfășurării 
acțiunilor de răspuns în cazul unor dezastre, aceste capabilități regăsindu-se în cadrul celor 41 de inspectorate 
pentru situații de urgență, fiecare având ca zonă de responsabilitate teritoriul unui județ, precum și o unitate de 
intervenție specială care are competență națională. Aceste structuri operative cu un total de 193 de subunități de 
intervenție sunt distribuite în peste 370 de locații, pentru a asigura un timp de răspuns scurt și, respectiv, pentru 
a acoperi întreg teritoriu național. 
Aceste centre existente sunt distribuite spațial și ar trebui să permită timpi de reacție pentru intervenții în 20 de 
minute pentru protecția populației din întreaga țară. Cu toate acestea, în locații îndepărtate, acest lucru nu se 
întâmplă în prezent din cauza lipsei unui număr  suficient de Unitaţi Operative (detaşamente şi formaţii pentru 
situaţiile de urgenţă). În plus, unitățile existente au o dezvoltare insuficientă a sistemelor de comandă și control. 
Unitățile operative pentru situaţii de urgenţă ale IGSU au beneficiat de echipamente furnizate de Proiectul 
Multirisc I, Vision 2020 POIM (2014-2020) finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare, 
„Îmbunătățirea capacității de răspuns la urgențe medicale” proiect prin POR 2014-2020 și alocările prin bugetul 
de stat. Cu toate acestea, Unitățile operative IGSU încep acum să îmbătrânească și sunt necesare îmbunătățiri 
îmbunătățite pentru a permite un răspuns eficient, inclusiv: bărci, excavatoare, buldozere și camioane. În plus, 
este nevoie de creșterea numărului de Unitaţi operative și a infrastructurii de stocare de sprijin pentru a putea 
respecta mai bine timpul de reacție al regulii de 20 de minute. Este nevoie de 50 de Unitaţi operative (detașamente 
şi formaţii), 7 noi infrastructuri de depozitare și o dotare sporită cu personal și echipamente.  

Beneficii - Creşterea capacităţii de răspuns a IGSU va permite: măsuri îmbunătățite de intervenţie la nivel de comunitate, 
de căutare și salvare, de evacuare, de evacuare a populației și bunurilor în locații sigure și operarea măsurilor 
de rezistență activă, ajutând la reducerea pagubelor economice și a deceselor cauzate de inundații. 

- Astfel de îmbunătățiri pentru pregătirea intervenţiei în cazul inundațiilor au, de asemenea, beneficii asociate 
pentru rezistența la hazarduri multiple. 

Articol 6d   

Nume Îmbunătățirea capacității de răspuns la inundații a autorităților responsabile 

Cod M44-RO54, M42-RO47, M42-RO49 

Obiectiv Integrarea/actualizarea informaţiilor privind dotarea cu materiale, mijloace și forțe de intervenție pentru 
îmbunătățirea capacității de răspuns a autorităților responsabile pe tipuri de risc. 
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Descriere 
funcțională 

La nivel județean, în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, al Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență Județean, se actualizează anual  Registrul de Capabilități al autorităților cu responsabilități în 
managementul tipurilor de risc, așa cum au fost definite în HG nr.557/2016. 
Este necesară dezvoltarea unei baze de date centralizată privind capabilitățile de care dispun instituțiile cheie 
privind managementul riscului la inundații IGSU și ANAR, o bază de date care să permită consolidarea dotării cu 
echipamente pe zone și instituții. În special la nivel județean pentru Unităţile operative ale IGSU și Formațiile de 
intervenție operativă ale ANAR.  
Este necesară crearea și întreținerea continuă a bazei de date care să permită furnizarea informaţiilor aupra 
echipamentelor din stocurile existente (de exemplu, IGSU, ANAR), completarea stocului de materiale post 
eveniment conform Normativului cadru de dotare prevăzut în Ordinul comun MAP/MAI nr.459/78/2019, 
informații referitor la personalului instruit cu privire la utilizarea echipamentelor din dotare. 
Personalul ambelor instituții va fi instruit cu privire la utilizarea tuturor tipurilor de echipamente din stocurile 
proprii. În acest scop vor fi organizate sesiuni de instruire/exerciții de simulare cu aplicații practice în teren. 

Beneficii Utilizarea eficientă a echipamentelor disponibile pentru situaţiile de urgenţă îmbunătățește răspunsul 
instituțional, oferind astfel reduceri ale pagubelor economice și pierderilor de vieți omenești, precum și oferind 
beneficii sporite pentru activitățile de pregătire și răspuns pentru hazarduri multiple. 

Articol 6e 

Nume Furnizarea de rețele de comunicații redundante pentru ANAR 

Cod M41-RO44,  

Obiectiv Îmbunătățirea rețelei de comunicaţii cu redundanță pentru a permite un răspuns eficient la inundații 

Descriere 
funcțională 

Această măsură face parte din Proiectul WATMAN II, care urmează să fie implementat de ANAR pentru 
modernizarea comunicațiilor pentru situaţiile de urgență, ca back-up la vechiul sistem de radiocomunicații. 
Redundanța comunicării este esențială pentru a se asigura că, în timpul evenimentelor de inundație, datele în 
timp real ajung la autoritățile decizionale, astfel încât să poată fi luată o decizie informată asupra riscurilor. În plus, 
este esențial să existe canale de comunicare robuste și fiabile pentru ca autoritățile să coordoneze răspunsul la 
evenimentul de inundație. 
În prezent, principiul redundanței nu este acoperit pe deplin și este necesar să se planifice, să se definească și să 
se implementeze un sistem de comunicare rezistent care să asigure livrarea, stocarea și utilizarea datelor și 
comunicarea și coordonarea autorităților pentru a lua decizii în timpul unei inundații. 

Beneficii - Este necesară o rețea de comunicații îmbunătățită pentru a sprijini capacitățile instituționale de răspuns în 
urma emiterii unor avertismente de inundații, cu coordonare la nivelul întregului domeniu al actorilor care 
activează în domeniu și furnizarea unui răspuns integrat și cuprinzător. 

- Comunicarea îmbunătățită va sprijini funcționarea apărării active împotriva inundațiilor, măsurile la nivel 
comunitar, gestionarea cursurilor de apă, operațiunile de căutare și salvare și evacuare înaintea și în timpul 
unei inundații, producând astfel o reducere a pagubelor economice și a deceselor. Furnizarea de echipamente 
de comunicații îmbunătățite va oferi beneficii suplimentare răspunsului la hazarduri multiple și creşterea 
rezilienței localităţilor. 

Articol 6f 

Nume Asigurarea resurselor materiale necesare gestionării în bune condiții a acțiunilor de  evacuare din zonele de risc 

Cod M44-RO54 

Obiectiv Creşterea asigurării resurselor necesare pentru evacuarea eficientă și eficace în caz de inundații  

Descriere 
funcțională 

Stabilirea locurilor de adăpost este considerată o condiție prealabilă în procesul de planificare a evacuării. Cu toate 
acestea, identificarea în continuare a acestor locuri ar trebui să ia în considerare factori suplimentari, cum ar fi 
modurile de transport disponibile și accesul în momente de situaţii de urgență. În plus, este important să se 
planifice în avans alocarea resurselor pentru a putea răspunde eficient la un eveniment de inundație. Pentru a 
asigura o evacuare eficace și eficientă în cadrul acestei măsuri se intenționează implementarea următoarelor: 

- Crearea unui inventar al clădirilor capabile să acționeze ca centre de adăpost pentru evacuați în fiecare 
regiune sau locații în care pot fi amplasate adăposturi temporare. Locația acestor amplasamente potențiale 
ar trebui identificată pentru a permite analiza spațială și testarea scenariilor pentru a identifica timpul necesar 
pentru evacuarea populației din zonele predispuse la inundații după emiterea unui avertizări. 

- Instruire sporită oferită intern întregului personal de la nivelul autorității publice locale pentru a le permite să 
asiste în mod eficient în timpul procedurilor de evacuare. Această instruire ar trebui să fie asigurată de 
membrii personalului implicați în prezent în operațiunile de evacuare. 

- Furnizarea de echipamente pentru evacuarea în siguranță. 

Beneficii Sunt necesare resurse îmbunătățite pentru a sprijini o evacuare eficace și eficientă în urma emiterii unui avertizări 
pentru inundații severe, prevenind astfel pierderea de vieți omenești și asigurând siguranța populației. 

Articol 6g 

Nume Creșterea capabilității Unităților Operative Județene 

Cod M44-RO54 
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Obiectiv Dotarea Unităților Operative Județene, cel putin, la nivelul cerințelor minime privind dotarea cu materiale și 
mijloacele de intervenție în situații de urgență 

Descriere 
funcțională 

În cazul unei situații de urgență generate de producerea unor inundații, Comitetul Județean pentru Situații de 
Urgență se întrunește în regim de urgență, fie la sediul Prefecturii , fie în spații special amenajate pentru Centrul 
de Conducere și Coordonare a Intervențiilor la nivel Judetean. Condiţiile nu sunt uniforme la nivelul tuturor 
județelor și există diferențe care limitează coordonarea eficientă a activității de răspuns la inundații. 
Furnizarea de dotări îmbunătățite pentru centrele de comandă și control ale Comitetului Județean pentru Situații 
de Urgență sub formă de locații securizate în perioadele de inundații, cu echipament minim precum asigurarea 
unui fax, imprimantă și facilități pentru ședințe online va facilita luarea deciziilor în timp real, cu implicarea tuturor 
părţilor interesate (Grupurilor de Suport Tehnic). 

Beneficii - Îmbunătățirea dotărilor pentru Unitățile operative județene cu asigurarea cerințelor minime pentru 
echipamente va îmbunătăți structurile de comandă și control pentru managementul riscului la inundații și va 
îmbunătăți coordonarea în teren. 

- Sunt obținute beneficii în funcționarea apărării active împotriva inundațiilor, măsurilor la nivel comunitar, 
gestionării cursurilor de apă, operațiunilor de căutare și salvare și evacuare. Dezvoltarea acestor dotări poate 
spori acțiunea publică prin difuzarea îmbunătățită a avertizărilor și sprijinul pentru evacuarea populației și 
bunurilor către zone de siguranță, operarea măsurilor de rezistență activă și consolidarea rezilienței pe 
termen lung la hazarduri multiple. 
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Anexa 18. Lista activităților de comunicare specifice de la nivel național / de la nivelul A.B.A.-urilor 

Nr. 
Crt. 

Tip activitate (se selectează 
mecanismul utilizat pentru in-
formarea publicului; pot fi se-

lectate mai multe opțiuni) 

Tipuri de activitati incluse la 
categoria ”Altele” 

Data/Perioada la care a avut loc informarea Subiectele abordate Categorii de stakeholderi informati 
Tipuri de stakeholderi in-
formati si inclusi la cate-

goria ”Altele” 

1 Invitații către părțile interesate 

  

15.11.2021 
15.06.2022 
05.12.2022 

informare despre proiect, implicarea partici-
pantiilor in etapa de selectare a masurilor in-

dividuale si de a ii informa despre 
urmatoarele etape in cadrul carora le vom 

solicita sprijinul 

Autorități Responsabile Cu Protecția Civilă   

  Autorități Responsabile Cu Avertizarea/Apărarea Împotriva Inundațiilor   

  
Autorități ce Efectuează Lucrări De Descare, Drenaj, Combaterea Eroziunii 
Solului   

  Alimentare Cu Apă Și Canalizare   

  Autorități Locale / Regionale   

  Onguri / Protecția Naturii   

  Serviciile De Urgență   

    informare despre proiect, implicarea partici-
pantiilor in etapa de selectare a strategiilor 
APSFR si de a ii informa despre urmatoarele 
etape in cadrul carora le vom solicita spri-

jinul 

Autorități Responsabile Cu Protecția Civilă   

    Serviciile De Urgență   

    Alimentare Cu Apă Și Canalizare   

    Energie / Hidroenergie   

    lansarea publică a Hărților de Hazard și de 
Risc la Inundații, implicarea stakeholderilor 

în etapa elaborării strategiilor la nivel de 
APSFR, prezentarea versiunilor preliminare 

ale PMRI, Strategii la nivel de Unitate de 
Management (UoM Strategies) și 12+12+6 

proiecte 

Autorități Responsabile Cu Protecția Civilă   

    Energie / Hidroenergie   

    Alimentare Cu Apă Și Canalizare   

    Mediu Academic / Instituții De Cercetare   

    Onguri / Protecția Naturii   

    Autorități Locale / Regionale   

2 Internet 

  

08.05.2022 Hărțile de Hazard și de Risc la Inundații 

Autorități Responsabile Cu Protecția Civilă   

  Energie / Hidroenergie   

  Alimentare Cu Apă Și Canalizare   

  Mediu Academic / Instituții De Cercetare   

  Onguri / Protecția Naturii   

  Autorități Locale / Regionale   
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Anexa 19. Lista activităților de consultare și implicare la nivel național a părților interesate, feedback-ul primit și impactul asupra P.M.R.I. 

Ciclul II 
Nr. 
Crt
. 

Subiectul 
consultarii 

Perioada 
consultarii 

Stakeholder 
consultat 
(selectati 
din lista) 

Tipuri de stakeholderi 
consultati si inclusi la 
categoria ”Altele” 

Prin ce metode s-a realizat 
consultarea publica 

Tipuri de metode 
utilizate pentru 
consultare si 
incluse la 
categoria 
”Altele” 

Prin ce metode s-au 
informat stakeholderii 
despre consultarea publica 

Metode prin 
care s-au 
informat 
stakeholderi
i despre 
consultarea 
publica 
incluse la 
categoria 
”Altele” 

Feedback 
primit de la 
stakeholder
i 
(comentarii
, sugestii, 
intrebari 
etc) 

Modul in 
care a fost 
transmis 
feedbacku
l (selectati 
din lista) 

Tipuri de 
moduri 
in care a 
fost 
transmis 
feedback
-ul si 
incluse la 
categoria 
”Altele” 

Schimbările 
realizate 
asupra  
PMRI ca 
urmare a 
feedbackulu
i primit/ 
participării 
publicului 
(selectati 
din lista) 

Tipuri de 
schimbări 
realizate 
asupra 
PMRI si 
incluse la 
categoria 
”Altele” 

A fost 
informat 
stakeholderu
l cu privire la 
rezultat? 

1 Metodologi
a de 
elaborare; 

                          

2 
Elaborarea 
HHRI 

08.05.202
2 

Autorități 
Responsabil
e Cu 
Protecția 
Civilă   

Altele(detaliati in coloana 
urmatoare) 

WebViewer 
Public Internet   - - - - - - 

      

Energie / 
Hidroenergi
e   

Altele(detaliati in coloana 
urmatoare) 

WebViewer 
Public Internet   - - - - - - 

      

Alimentare 
Cu Apă Și 
Canalizare   

Altele(detaliati in coloana 
urmatoare) 

WebViewer 
Public Internet   - - - 

Alte 
rezultate 

Fara 
schimbari 

asupra 
HHRI sau a 
Programulu

i de 
masuri/Sau 
primit doar 
intrebari nu 
si sugestii 

sau 
comentarii 

asupra 
informatiilo

r - 

      

Mediu 
Academic / 
Instituții De 
Cercetare   

Altele(detaliati in coloana 
urmatoare) 

WebViewer 
Public Internet   - - - - - - 

      

Onguri / 
Protecția 
Naturii   

Altele(detaliati in coloana 
urmatoare) 

WebViewer 
Public Internet   - - - - - - 

      

Autorități 
Locale / 
Regionale   

Altele(detaliati in coloana 
urmatoare) 

WebViewer 
Public Internet   - - - - - - 

      

Altele 
(detaliati in 
coloanal 
urmatoare) 

Membrii Comitetului de 
Bazin                      

    
09.12.202
0 

Toate 
categoriile   

Altele(detaliati in coloana 
urmatoare)   

Mass-media (ziare, TV, 
radio)               
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Anexa 20. Lista activităților de implicare la nivel regional a părților interesate, feedback-ul primit și rezultatele acestei activități 

Nr. 
Crt. 

Subiectul implicarii 
stakeholderilor 

Perioada/Data 
implicarii 

Stakeholder implicat 
(selectati din lista) 

Tipuri de stake-
holderi im-

plicati si inclusi 
la categoria 

”Altele” 

Metode 
utilizate 

pentru im-
plicare 

Tipuri de 
metode uti-
lizate pentru 
implicare si 
incluse la 
categoria 
”Altele” 

Feedback primit de la stake-
holderi (comentarii, sugestii, in-

trebari etc) 

Denumire 
APSFR pentru 

care s-a 
primit feed-

backul 

Cod UE 
APSFR pentru 

care s-a 
primit feed-

backul 

Modul in care 
a fost trans-

mis feed-
backul (selec-
tati din lista) 

Tipuri de 
moduri in 
care a fost 
transmis 

feedback-ul 
si incluse la 
categoria 
”Altele” 

Schimbările re-
alizate asupra  
PoM (Program 
de Masuri) ca 

urmare a feed-
backului primit/ 
participării pub-
licului (selectati 

din lista) 

Tipuri de 
schimbări 
realizate 

asupra PoM 
si incluse la 
categoria 
”Altele” 

A fost informat 
stakeholderul cu 

privire la re-
zultat? 

1 Screening 15.11.2021 

Autorități Responsabile 
Cu Protecția Civilă   

Sedinte 
online sau 
in persoana   

reprezentant al ANANP Cars-
Severin a solicitate masurile 
propuse pentru a fi analizate  - - Telefon       Da 

Autorități Responsabile 
Cu 
Avertizarea/Apărarea 
Împotriva Inundațiilor   

Sedinte 
online sau 
in persoana   - - - -   -     

Autorități ce Efec-
tuează Lucrări De 
Descare, Drenaj, Com-
baterea Eroziunii Solu-
lui   

Sedinte 
online sau 
in persoana   - - - -   -     

Alimentare Cu Apă Și 
Canalizare   

Sedinte 
online sau 
in persoana   - - - -   -     

Autorități Locale / Re-
gionale   

Sedinte 
online sau 
in persoana   - - - -   -     

Onguri / Protecția Na-
turii   

Sedinte 
online sau 
in persoana   

reprezentant al 
R.N.P.ROMSILVA - NATURAL 
PARK ADMINISTRATION 
"PORŢILE DE FIER" R.A. a solic-
itat masurile propuse pentru 
fiecare APSFR. - - Email   -   Da 

Autorități Responsabile 
Cu Protecția Civilă   

Sedinte 
online sau 
in persoana   

reprezentant al Primariei 
Timisoara a solicitat sa ii fie fur-
nizate datele aferente Primariei 
Timisoara 

r. Bega - av. 
loc. 
Topolovatul 
Mic, sect. in-
dig. 

RO1-
05.01.....-02A Email   -   Da 

Serviciile De Urgență   

Sedinte 
online sau 
in persoana   - - - -   -     

2 Strategiile APSFR 15.06.2022 

Autorități Responsabile 
Cu Protecția Civilă   

Sedinte 
online sau 
in persoana   - - - -   -     

Alimentare Cu Apă Și 
Canalizare   

Sedinte 
online sau 
in persoana   - - - -   -     

Serviciile De Urgență   

Sedinte 
online sau 
in persoana   - - - -   -     

Energie / Hidroenergie   

Sedinte 
online sau 
in persoana   - - - -   -     

3 Elaborare HHRI 08.05.2022 

Autorități Responsabile 
Cu Protecția Civilă   Altele 

WebViewer 
Public - - - -   -     

Energie / Hidroenergie   Altele 
WebViewer 
Public - - - -   -     

Alimentare Cu Apă Și 
Canalizare   Altele 

WebViewer 
Public - - - -   -     

Mediu Academic / In-
stituții De Cercetare   Altele 

WebViewer 
Public - - - -   -     
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Nr. 
Crt. 

Subiectul implicarii 
stakeholderilor 

Perioada/Data 
implicarii 

Stakeholder implicat 
(selectati din lista) 

Tipuri de stake-
holderi im-

plicati si inclusi 
la categoria 

”Altele” 

Metode 
utilizate 

pentru im-
plicare 

Tipuri de 
metode uti-
lizate pentru 
implicare si 
incluse la 
categoria 
”Altele” 

Feedback primit de la stake-
holderi (comentarii, sugestii, in-

trebari etc) 

Denumire 
APSFR pentru 

care s-a 
primit feed-

backul 

Cod UE 
APSFR pentru 

care s-a 
primit feed-

backul 

Modul in care 
a fost trans-

mis feed-
backul (selec-
tati din lista) 

Tipuri de 
moduri in 
care a fost 
transmis 

feedback-ul 
si incluse la 
categoria 
”Altele” 

Schimbările re-
alizate asupra  
PoM (Program 
de Masuri) ca 

urmare a feed-
backului primit/ 
participării pub-
licului (selectati 

din lista) 

Tipuri de 
schimbări 
realizate 

asupra PoM 
si incluse la 
categoria 
”Altele” 

A fost informat 
stakeholderul cu 

privire la re-
zultat? 

Onguri / Protecția Na-
turii   Altele 

WebViewer 
Public - - - -   -     

Autorități Locale / Re-
gionale   Altele 

WebViewer 
Public - - - -   -     

4 
Strategiile la nivel 

de UoM 
05.12.2022 

Autorități Responsabile 
Cu Protecția Civilă   

Sedinte 
online sau 
in persoana   - - - -   -     

Energie / Hidroenergie   

Sedinte 
online sau 
in persoana   - - - -   -     

Alimentare Cu Apă Și 
Canalizare   

Sedinte 
online sau 
in persoana   - - - -   -     

Mediu Academic / In-
stituții De Cercetare   

Sedinte 
online sau 
in persoana   - - - -   -     

Onguri / Protecția Na-
turii   

Sedinte 
online sau 
in persoana   - - - -   -     

Autorități Locale / Re-
gionale   

Sedinte 
online sau 
in persoana   - - - -   -     
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Anexa 21. Decizia etapei de încadrare a P.M.R.I. Ciclul II 


