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CONTEXTUL PLANURILOR DE 

MANGEMENT AL RISCULUI LA 

INUNDAȚII 

Directiva europeană 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații, pe scurt Directiva 

Inundații 2007/60/CE, reprezintă unul dintre principalii piloni de bază ai legislației europene în domeniul apelor, 

împreună cu Directiva Cadru Apă 2000/60/CE, și are ca obiectiv reducerea riscurilor și a consecințelor negative 

pe care le au inundațiile în Statele Membre. 

Aderarea României la Uniunea Europeană impune, printre altele, orientarea politicii naționale în domeniul 

apelor în direcția conformării cu strategiile și politicile europene pe termen mediu și lung. Astfel, România în 

calitate de Stat Membru al Uniunii Europene și-a asumat implementarea acestei Directive europene. Acest 

proces este ciclic, astfel încât la fiecare 6 ani rezultatele etapelor sunt reevaluate, completate și actualizate. 

Implementarea Directivei Inundații 2007/60/CE presupune parcurgerea a trei etape: etapa 1 - Evaluarea 

Preliminară a Riscului la Inundații, etapa 2 - Hărți de hazard și hărți de risc la inundații, etapa 3 – Planul de 

Management al Riscului la Inundații. 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este autoritatea responsabilă cu rol principal în gestionarea 

managementului riscului la inundații în România prin Administrația Națională „Apele Române” și structura 

acesteia, respectiv cele 11 Administrații Bazinale de Apă (Someș-Tisa, Crișuri, Mureș, Banat, Jiu, Olt, Argeș-

Vedea, Buzău-Ialomița, Siret, Prut-Bârlad, Dobrogea-Litoral) și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire 

a Apelor. 

Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, la nivel central, și prin 

Inspectoratele pentru Situații de Urgență, la nivel local (la nivelul celor 41 de județe și a municipiului București), 

coordonează intervenția în caz de situații de urgență generate de inundații care afectează siguranța publică. De 

asemenea, în România funcționează Sistemul național de management al situațiilor de urgență generate de 

inundații ce are în structură Comitetul Național, Comitete Ministeriale, Comitete județene și Comitete locale, 

care includ în structurile acestora reprezentanți ai Administrației Naționale „Apele Române” și unitățile sale 

teritoriale, ceilalți deținători de lucrări cu rol de protecție împotriva inundațiilor, persoanele fizice sau juridice 

care au în proprietate acumulări mici etc. 

Pe lângă instituțiile cu rol primordial în managementul riscului la inundații, mai sunt implicate și alte autorități 

la nivel central (ministere) precum și o serie de instituții la nivel național, județean și local, care au 

responsabilități și sarcini specifice. 

Conform legislației naționale (Legea apelor 107/1996 cu modificările și completările ulterioare), elaborarea 

Planurilor de Management al Riscului la Inundații este în responsabilitatea Ministerului Mediului, Apelor și 

Pădurilor la nivel central și Administrației Naționale „Apele Române” prin unitățile din subordine și pe baza 

acestora a Planului de Management al Riscului la Inundaţii-Ciclul 2-Sinteza Naţională. 
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Obiectivul principal al Planurilor de Management al Riscului la Inundații îl reprezintă diminuarea consecințelor 

negative ale inundațiilor pentru sănătatea umană, activitatea economică, mediu și patrimoniul cultural prin 

rezultatul sinergiei măsurilor de prevenire, protecție, pregătire, a celor de management a situațiilor de urgență 

și a măsurilor întreprinse post inundații (reconstrucție/refacere și evaluare). Planurile de Management al 

Riscului la Inundații au în vedere toate aspectele managementului riscului la inundații, cu accent pe prevenire, 

protecție, pregătire, refacere și evaluare şi luând în considerare caracteristicile bazinului sau sub-bazinului 

hidrografic, inclusiv prognoza inundațiilor şi sistemele de avertizare timpurie. Planurile de Management al 

Riscului la Inundații trebuie să includă măsurile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite conform Art. 

7.3 din Directiva Inundații, măsurile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite conform Art. 7.2. 

Planurile de Management al Riscului la Inundații sunt coordonate la nivelul bazinului hidrografic sau unității de 

management, în conformitate cu art. 3.2 (b) (art. 7.1 şi 4, art. 8 din Directiva Inundații), respectiv – în cazul 

României – la nivelul celor 11 Administrații Bazinale de Apă sau pentru o parte a unui bazin hidrografic 

internațional care se află pe teritoriul său, respectiv – în cazul României – la nivelul fluviului Dunărea. De 

implementarea măsurilor de reducere a riscului la inundații propuse în Planurile de Management al Riscului la 

Inundații sunt responsabile ministerele cu competențe specifice în managementul riscului la inundații, care vor 

raporta anual, către Consiliul Interministerial al Apelor, situația implementării măsurilor. 

Documentul de față reprezintă Planul de Management al Riscului la Inundații la nivelul Administrației Bazinale 

de Apă Crișuri aferent Ciclului II de implementare a Directivei Inundații - perioada 2023 – 2027. 

Versiunea preliminară a Planului de Management al Riscului la Inundaţii aferent Administraţiei Bazinale de Apă 

Crișuri, corespunzător implementării Ciclului II al Directivei 2007/60/CE privind evaluarea şi gestionarea riscului 

de inundaţii a fost elaborată în cadrul proiectulului „Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul 

apelor în scopul implementării etapelor a 2-a si a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații – RO-FLOODS”, Cod 

SIPOCA 734 Cod MySmis 2014 130033 (www.inundatii.ro) – lider de proiect Ministerul Mediului, Apelor și 

Pădurilor, partener Administrația Națională „Apele Române” având sprijinul Băncii Mondiale. 

Planul de Management al Riscului la Inundații reprezintă un document de planificare strategică, care, în baza 

unei evaluări sistematice a riscurilor la inundații, propune măsuri de reducere a riscului la inundații la nivel local, 

în fiecare dintre zonele cu risc potențial semnificativ la inundații identificate și la nivel național. Programele de 

Măsuri reprezintă baza pentru planificarea operațională și investițională mai detaliată cu scopul de a reduce 

riscul la inundații. România este o țară cu risc semnificativ la inundații, cu Pagube Anuale Estimate de 1,72 

miliarde Euro în cadrul celor 526 zone cu risc potențial semnificativ la inundații identificate. Având în vedere 

faptul că resursele financiare, dar și cele tehnice și instituționale sunt limitate, prioritizarea măsurilor de 

reducere a riscului la inundații, respectiv identificarea celor mai relevante și rentabile măsuri ce urmează a fi 

implementate cu prioritate are o importanță majoră. Prioritizarea, respectiv estimarea costurilor și beneficiilor 

aferente măsurilor trebuie să fie sistematice și suficient de detaliate pentru a putea lua decizii informate și 

întreprinde acțiuni în scopul inițierii și continuării implementării Directivei Inundații în România. 
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REZUMAT 

În Capitolul 1 este realizată prezentarea generală a Unității de Management al riscului la inundații, respectiv a 

Administrației Bazinale de Apă Crișuri. În cadrul acestui capitol sunt descrise relieful, geologia, solul, resursele de apă, 

zonele protejate, clima, populația și așezările umane, utilizarea terenului, activitatea economică, infrastructura de 

transport, recreere și turism, patrimonial cultural. Mare parte ale acestor informații sunt prezentate în Anexe sub formă 

de hărți. 

În cadrul Capitolului 2 sunt atinse aspecte privind riscul la inundații la nivelul fiecărei Administrații Bazinale de Apă. Primele 

două subcapitole reprezintă o „fotografie” actuală a sistemului de management al riscului la inundații și sunt prezentate 

lucrările de protecție împotriva inundațiilor (diguri, baraje care realizează acumulări permanente, baraje care realizează 

acumulări nepermanente, poldere, noduri hidrotehnice, derivații de ape mari) și descrise sistemele de avertizare - alarmare 

şi răspuns la inundații, existente. Următorul subcapitol prezintă un scurt istoric al inundațiilor ce au avut loc în perioada 

2010-2016 și inventarul pagubelor acestora. În continuare, în subcapitolul 2.3 sunt prezentate noile criterii de selectare 

ale evenimentelor semnificative şi a zonelor cu risc potențial semnificativ la inundații (evaluarea preliminară a riscului la 

inundații – îmbunătățiri în Ciclul II), evenimentele istorice semnificative, sectoarele de râuri și zonele urbane afectate 

aferente acestora, inundațiile semnificative potențiale viitoare cât și localizarea acestora (anexă). Mai departe, alte două 

subcapitole prezintă rezultatul celei de a doua etape de implementare a Directivei Inundații, respectiv hărțile de hazard la 

inundații și hărțile de risc la inundații (raportare la C.E. – 12 octombrie 2022) și descrierea procesului de elaborare și 

revizuire a hărților pentru Ciclul II evidențiind îmbunătățirile procesului de modelare față de ciclul I şi procesul de evaluare 

a calității. În subcapitolul următor, față de Ciclul I, sunt clasificate și descrise zonele cu risc potențial semnificativ la inundații 

– potențial tranzitorii din punct de vedere al riscului. Capitolul 2 prezintă metoda prin care sunt clasificate zonele cu risc 

potențial semnificativ la inundații, o vedere de ansamblu a nivelurilor de hazard (zona inundată) și de risc (daune totale) la 

inundații pentru toate A.P.S.F.R.-urile inclusiv A.P.S.F.R.-urile tranzitorii. Pentru zonele cu risc potențial semnificativ la 

inundații - risc scăzut sunt propuse strategii simplificate de management a riscului de inundații. În încheiere, Capitolul 2 

prezintă indicatorii statistici ca urmare a prelucrării hărților de risc la inundații obținute pentru zonele cu risc potențial 

semnificativ la inundații, pentru anumiți indicatori referitori la populație, aspectele socio-economice şi patrimoniu cultural. 

Sunt prezentate rezultate privind amploarea inundațiilor cât și pagubele totale calculate pentru fiecare probabilitate anuală 

de depășire, precum și valoarea pagubelor preconizate anuale. 

Capitolul 3 face referire la obiectivele și măsurile de management al riscului la inundații din Ciclul I și la stadiul de 

implementare a măsurilor. Este prezentată o scurtă descriere a procesului de pregătire a programului de măsuri la nivelul 

Administrației Bazinale de Apă Crișuri din Ciclul I și sinteza măsurilor cât şi stadiul de implementare al acestora. Totodată, 

este prezentată evaluarea progresului realizat la nivel național și la nivelul Administrației Bazinale de Apă Crișuri în vederea 

atingerii obiectivelor din Ciclul I, conform art. 7(2) din Directiva Inundații. 

În Capitolul 4 sunt descrise pentru Ciclul II, obiectivele, legătura acestora cu măsurile de reducere a riscului de inundații și 

procesul de elaborare al obiectivelor din acest ciclu, inclusiv modul în care proiectul a implicat părțile interesate, în acest 

proces. 

Nucleul Planului de Management al Riscului la Inundații – Ciclul II pentru Administrația Bazinală de Apă Crișuri este 

programul de măsuri propus pentru reducerea riscului la inundații la care se face referire în Capitolul 5. Capitolul începe 

cu cadrul metodologic pentru identificarea, evaluarea și prioritizarea măsurilor. În esență, se analizează Catalogul de măsuri 

potențiale asociat Planului de Management al Riscului la Inundatii - ciclul II se identifică posibilele măsuri viabile care sunt 

analizate pentru a se ajunge la o listă lungă. Aceste măsuri sunt apoi analizate în detaliu și evaluate, luând în considerare 

aspecte precum costurile și potențialele efecte asupra riscului la inundații dar si beneficiile asupra mediului. Rezultatele 

analizei sunt utilizate pentru selectarea măsurilor, care sunt in continuare dezvoltate. Măsurile sunt grupate/combinate si 
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prioritizate rezultand strategii la nivel de zonelor cu risc potențial semnificativ la inundații si ulterior strategii prioritizate la 

nivel de Administrație Bazinală de Apă. Rezultatele aferente aplicarii unitare a metodologiei sunt apoi prezentate în 

Capitolele 5.2, 5.3 și 5.4, respectiv pentru Măsurile Naționale (Categoria A), măsurile localizate pentru un nivel sporit de 

prevenire și protecție în cadrul A.B.A. Crișuri (Categoria B) și respectiv măsurile de pregătire (Categoria C). Este prezentată 

lista cu măsurile propuse și potențiala sursă de finanțare, sunt descrise strategiile alternative la nivel de zone cu risc 

potențial semnificativ la inundații, sunt evidențiate strategiile prioritare şi prioritizarea măsurilor. Sunt încurajate măsurile 

verzi existând și un subcapitol dedicat promovării infrastructurii verzi și a soluțiilor bazate pe natură cat și o prezentare a 

principalelor provocări de implementare a măsurilor verzi în România și ipotezele implicite de proiectare recomandate în 

etapa de evaluare a strategiilor de zone cu risc potențial semnificativ la inundații, în vederea evitării / atenuării efectelor 

adverse asupra mediului (o proiectare adecvată a unor măsuri gri poate conduce la măsuri verzi). Capitolul continuă cu 

descrierea legăturii dintre categoriile de măsuri și atingerea obiectivelor de management al riscului la inundații prin 

indicarea modului în care măsurile propuse vor contribui la atingerea obiectivelor. Mai departe, este descrisă coordonarea 

Directivei Inundații cu Directiva Cadru a Apei evidențiindu-se aspectele instituționale, metodologice, de raportare, măsuri 

de tip “win-win”, măsuri care necesită aplicarea art 4.7 al Directivei Cadru a Apei. Alte aspecte importante sunt integrarea 

cu politicile de schimbări climatice şi implicit măsurile care contribuie la adaptarea/atenuarea impactului schimbărilor 

climatice şi conformarea cu alte Directive relevante (Directiva Habitate, SEA şi altele). Totodată acest capitol face referire 

şi la coordonarea internațională. 

Pentru implementarea măsurilor propuse este necesar un plan de acțiune. Acesta face subiectul Capitolului 6. Aici este 

prezentat planul de activități pe termen scurt ce cuprinde descrierea acțiunilor prioritare cu indicarea clară a 

responsabilităților ce revin fiecărei instituții cu competențe specifice în managementul riscului la inundații, indicatorii și 

valorile țintă pentru obiectivele aferente P.M.R.I. Ciclul II pentru alternativele propuse prioritizate, investițiile ce vor fi 

implementate si potențialele mecanisme financiare identificate. 

În Capitolul 7 este descris sistemul de monitorizare pentru implementarea Planului de Management al Riscului la Inundații 

și programul de măsuri atât la nivel național cât și la nivelul Administrației Bazinale de Apă Crișuri. De asemenea, sunt 

stabiliți responsabilii pentru monitorizarea și raportarea implementării acestui plan și sunt specificate datele ce sunt 

colectate în acest scop.  

Capitolul 8 se referă la demersurile întreprinse pentru informarea și consultarea publicului, precum și pentru încurajarea 

implicării active a părților interesate în dezvoltarea planului. În subcapitole separate sunt descrise strategia de implicare a 

părților interesate și procesul de comunicare (cu instrumentele și activitățile aferente). Următorul subcapitol descrie 

procesul de evaluare strategică de mediu și prezintă toate deciziile ce au fost luate și întâlnirile desfășurate în scopul 

parcurgerii acestei etape necesare pentru aprobarea prin hotărâre de guvern a Planului de Management al Riscului la 

Inundații pentru A.B.A. Crișuri. 

În ultimul Capitol 9, este redată lista cu autoritățile competente pentru implementarea, monitorizarea și evaluarea 

Planului de Management al Riscului la Inundații actualizată pentru Administrația Bazinală de Apă Crișuri.  
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A.N.I.F. – Agenția Naționala de Îmbunătățiri Funciare 
A.N.M. – Administrația Națională de Meteorologie 
A.N.P.C.A. – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție 
A.N.P.D.P.D. – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor  cu Dizabilități 
A.N.P.M. – Agenția Națională pentru Protecția Mediului 
A.S.F. – Autoritatea de Supraveghere Financiară 
BEI - Banca Europeană de Investiții 
B.H. – Bazin Hidrografic 
BM - Banca Mondială 
CBRN – Riscuri chimice, biologice, radiologice și nucleare 
C.E. – Comisia Europeană 
C.E.E. – Comunitatea Economică Europeană 
CESTRIN – Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică 
CFR – Compania Națională de Căi Ferate 
C.I.R. – Centre de Intervenție Rapidă 
C.J.S.U. – Comitetul Județean/Municipiului București pentru Situații de Urgență 
C.L.S.U. – Comitetul Local pentru Situații de Urgență 
C.M.R. – Centrul Meteorologic Regional 
C.N. -Compania Națională 
C.N.A.I.R. – Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere 
D.C.A. – Directiva Cadru Apă  

D.I. – Directiva Inundații  

EMP – Platforma de Management a Urgențelor 

E.P.R.I. – Evaluarea Preliminară a Riscului la Inundații 
FEDR – Fondul European de Dezvoltare Regională 
F.I.R. – Formație de intervenție Rapidă 
F.S.E. – Fondul Social European 

GLERN – Grupul de lucru pentru evaluarea riscurilor la nivel național 
G.N.M.- Garda Națională de Mediu 
GTL – Grupuri Tehnice de Lucru 

H.G. – Hotărâre de Guvern 

HH – Hărți de Hazard la inundații 
HR – Hărți de Risc la inundații 
I.C.P.D.R.- Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea 
IDF – Intensitate – Durată – Frecvență 
IGAv – Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne 
I.G.S.U. – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență 
I.N.A. – Institutul Național de Administrație 
I.N.C.D.S. “Marin Drăcea” – Institutul Național de Cercetare în Silvicultură “Marin Drăcea” 
I.N.H.G.A. – Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor 
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I.S.C. – Inspectoratul de Stat în Construcții 
I.S.U. - Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
I.S.U.J. – Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean 
M.A.D.R. – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

M.A.I.- Ministerul Afacerilor Interne 

M.Ap.N. – Ministerul Apărării Naționale 

M.C.I.D. – Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării 

M.D.L.P.A. – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

M.E.A.T. – Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 

M.Edu. – Ministerul Educației 

M.E. – Ministerul Energiei 

M.F. – Ministerul Finanțelor 

M.I.P.E. – Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 

M.M.A.P. – Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor 

MNRA – Măsuri Naturale de Retenție a Apei 

MRD – Managementul Riscului la Dezastre 

MRI – Managementul Riscului la Inundații 

M.T.I. – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 

O.C.P.I. – Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 

ONG – Organizație Neguvernamentală 
OSC – Organizațiile Societății Civile  

P.B.H.H. - Prognoză Bazinală, Hidrologie și Hidrogeologie 

P.E.B. – Potențial Ecologic Bun 

PIM – Proiect Integrat Major 

PM – Program de Măsuri 

P.N.A.S.C. – Planul Național de Acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale privind Adaptarea la Schimbările 

Climatice 

P.N.P.H. – Platforma Națională de Prognoză Hidrologică 

P.N.R.R. – Planul Național de Redresare și Reziliență 

POCA – Programul Operațional Capacitate Administrativă 

PODD – Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

POIM - Programul Operațional Infrastructură Mare 

REBAR – Registrul Național al Barajelor din România 

REDIG – Registrul Național al Digurilor din România 

SBN – Soluții Bazate pe Natură 

S.A. – Societate pe Acțiuni 

S.C.I. – Situri de importanță comunitară 
S.E.B. – Stare Ecologică Bună 

S.E.I.C.A. – Studiu de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor de Apă 

S.G.A. – Sistem de Gospodărire a Apelor 

S.H. – Spațiu Hidrografic 
SIMIN – Sistemul Meteorologic Integrat Național 

SIV - Soluții privind Infrastructura Verde 

SMURD – Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare 

SNASC – Strategia Națională privind Adaptarea la Schimbările Climatice  

SNMRI – Strategia Națională de Management al Riscului la Inundații 

S.P.A. – Arii de protecție specială avifaunistică 
SRRD - Strategia pentru reducerea riscului la dezastre 

STS – Serviciul de Telecomunicații Speciale 

TVA – Taxa pe Valoarea Adăugată 

U.A.T. – Unitate Administrativ Teritorială 
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U.C.C.T. - Urmărirea Comportării Construcțiilor Tehnice 
UoM – Unitate de Management 

UPU – Unitate Primire Urgențe 

 

 

 

AED – Annual Expected Damage 
AFU – Appraisal Flood Unit - Unitate de Evaluare pentru Inundații 
A.P.S.F.R. – Areas with Potential Significant Flood Risk – Zone cu Risc Potențial Semnificativ la Inundații 
AST - Appraisal Summary Tool 
BRIGAID – Bridging the gap for innovations in disaster resilience 

CAMA Flood – Catchment-based Macro-scale Floodplain 

CAP – Common Alerting Protocol 

CFPA – Confederation of Fire Protection Associations 

DAREFFORT – Danube River Basin Enchanced Flood Feorecasting Cooperation 

DSS - Decision Support System 

DTM – Digital Terrain Models 

DQS – Data Quality Score 
EFAS - European Flood Awareness System 
EMP – Emergency management program -Platforma de Management a Urgențelor 

FFG – Flash Flood Guidance – Ghidul pentru Inundații Rapide 

FFGS – Flash Flood Guidance System 

FP-EG – Flood Protection Expert Group 

GSM - Global System for Mobile Communications 

I.E.D. - Industrial Emissions Directive 
IMGIS–EG – Information Management and Geographical Information System Expert Group 

IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control 

LIDAR - Light Intensity Detection and Ranging 

RBM-EG – River Basin Management Expert Group 

RO-ALERT – Sistem de avertizare a populației în situații de urgență 

RO-FLOODS – Proiectul Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul  implementării 

etapelor a 2-a și a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații 

RTC – Real Time Control 

SEA – Strategic Environmental Assessment -Evaluare Strategică de Mediu 

SHE – Stakeholder Engagement – Strategia de implicare a părților interesate 

SuDS – Sisteme Sustenabile de Drenaj 

TAG – Grupul Tehnic Consultativ 

TETRA – TErrestrial Trunked RAdio 

UoM – Unit of Management 

VPN – Virtual Private Network 
WWF – World Wildlife Fund 
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1. Prezentarea generală a spațiului 

hidrografic administrat de A.B.A. 

Crișuri 

Caracteristici fizice ale spațiului hidrografic Crișuri 

Spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri este situat în partea vestică a României și este încadrat între 47°06' și 47°47' 

latitudine nordică și 20°04' și 23°09' longitudine estică. Spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri se învecinează cu 

bazinele: Someș la nord și nord - est, Mureș la sud și sud - est, iar la vest cu Ungaria (figura 1). În administrarea 

Administrației Bazinale de Apă Crișuri se află spațiul hidrografic Crișuri, având o suprafață de 14.939 kmp (reprezentând 

circa 6,3% din teritoriul țării). Suprafața totală a spațiului hidrografic Crișuri este de 25.537 kmp, și se desfășoară pe 

teritoriul a două state: România și Ungaria.  

 

Figura 1. Delimitarea teritorială la nivel național a spațiului hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri 

Relieful spațiului hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri este compus din 3 zone geomorfologice: munți (în proporție de 

22,4%), dealuri (29,3%) și câmpii (48,3%), eșalonate în ordine de la est la vest și prezentând altitudini între 1842 m (Vârful 

Curcubăta Mare din Munții Bihor) și 85 m (în Câmpia Crișului Alb). 

Zona de munte se încadrează în marea unitate a Carpaților Apuseni și este reprezentată prin munți înalți de 1600 – 1800 

m (Munții Bihorului), mijlocii de 800-1200 m (Munții Metaliferi) și joși de 600-800 m (Munții Zarand, Codru - Moma, 
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Pădurea Craiului, Plopiș), despărțiți prin depresiuni (Brad, Hălmagiu, Huedin, Gurahonț, Beiuș, Borod) și teritorii joase 

colinare ce pătrund adânc în munți ca niște golfuri de câmpie. Relieful acestei zone apare fragmentat fie de văi adânci și 

înguste cu versanți împăduriți (Munții Bihorului, Zarand), fie de văi în formă de chei cu pereți abrupți în regiunile calcaroase 

(Munții Metaliferi, Pădurea Craiului), fie de văi largi în zona munților cu altitudine joasă.  

Zona dealurilor formează o treaptă mai joasă și îngustă la poalele munților, cu înălțimi de 250 – 650 m, cu văi largi și terase. 

Astfel sunt Dealurile Pădurii Craiului între Crișul Negru și Crișul Repede, Dealurile Ghepișului între Crișul Repede și marginea 

Munților Plopiș, zona dealurilor cu aspect de platformă străbătută de râul Barcău. 

Zona de câmpie face parte din marea unitate a Câmpiei Tisa. Este o arie de aluvionare intensă, străbătută de ape curgătoare 

cu direcția est – vest. Râurile cu albii abia schițate fac meandre, unele dintre ele părăsite. 

În anexa 1 se prezintă harta hipsometrică a spațiului hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri. 

Din punct de vedere geologic, teritoriul administrat de A.B.A. Crișuri prezintă particularități în funcție de unitățile de relief 

peste care este suprapus. Carpații Apuseni sunt alcătuiți din formațiuni cristaline, sedimentare (de tip fliș), dar și vulcanice. 

Pătura sedimentară este de vârstă mezozoică și este dominată de calcare și dolomite. Dealurile de Vest au fundamentul 

cristalin (precambrian – paleozoic) faliat, nivelat și ulterior afectat de ridicări și scufundări diferite, reprezentat prin blocuri 

situate la adâncimi diferite, peste care sunt sedimente (gresii, marne, nisipuri etc.) dispuse monoclinal. Câmpia de Vest, 

suprapusă peste Depresiunea Panonică, prezintă fundamentul cristalin, peste care se găsește un sedimentar mezozoic, 

apoi o cuvertură sedimentară neozoică, și deasupra depozite mai noi pleistocene și holocene (argilă, loess, nisipuri eoliene, 

nisipuri lacustre), cu grosimi de până la 400 m. 

În spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri solurile au o mare varietate ce este generată de acțiunea complexă 

exercitată de către condițiile litologice, formele de relief, factorii hidrogeologici, hidrologici, precum și cei topoclimatici. 

Solurile dominante aparțin următoarelor clase: cernisolurilor (CER) cu tipurile cernoziom (CZ), faeoziom (FZ) și rendzină 

(RZ); luvisolurilor (LUV) cu tipurile preluvosoluri (EL), luvosoluri(LV) și planosoluri (PL); cambisolurilor (CAM) cu tipurile 

eutricambosol (EC) și districambosol (DC); spodisolurilor (SPO) cu prepodzoluri (EP); hidrisolurilor (HID) cu tipurile gleiosol 

(GS) și stagnosol (SG); salsodisolurilor (SAL) cu solonețuri (SN); vertisoluri (VER) cu vertosoluri (VS); protisolurilor (PRO) cu 

tipurile aluviosol (AS), psamosol (PS) și litosol (LS); antrisolurilor cu antrosoluri (AT). Predomină cambisolurile (CAM) 

răspândite în regiunile montane și de dealuri și luvisolurile (LUV) întâlnite în regiunile de dealuri propriu-zise, depresiuni, 

podișuri, dar și câmpie. 

Din punct de vedere climatic, spațiul hidrografic Crișuri beneficiază de un climat continental temperat, de tip panonic, 

caracterizat de o interferență a influențelor de tip mediteranean, baltic și continental. Pentru acest spațiu se remarcă 

următoarele caracteristici ale factorilor climatici: 

• precipitațiile medii anuale prezintă valori de până la 1.600 mm în zona montană, 650 – 800 mm în zona de dealuri 

și 550 – 600 mm în zona de câmpie; 

• temperatura medie multianuală variază între 40 C în zona montană (la Stâna de Vale) și peste 100 C în zona de 

câmpie (la Oradea, Salonta, Chișineu Criș); 

• evapotranspirația este maximă în sezonul cald. Evaporarea potențială atinge sub 600 mm în zona de deal și în 

jurul valorii de 650 mm în zona de câmpie, iar în zona montană ajunge la 450 mm. 

Spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri cuprinde apele unei rețele hidrografice cadastrate însumând 365 cursuri 

de apă cadastrate cu o lungime totală de 5.785 km (7,3% din lungimea totală a rețelei cadastrate în țară). Principalul râu 

din spațiul hidrografic Crișuri este considerat Crișul Alb, ca urmare a lungimii sale maxime de la izvor până la vărsare. Acesta 

confluează pe teritoriul Ungariei cu Crișul Negru, formând Crișul Dublu. Acesta colectează o serie de pâraie de câmpie din 
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România, de pe interfluviul Crișul Negru - Crișul Repede, cum sunt: Culișerul, Barmodul și Ghepeșul. Mai în aval în Crișul 

Dublu se varsă și Crișul Repede, după ce acesta a primit pe Barcău cu Ier. 

Crișul Alb (cod cadastral III – 1) izvorăște de pe pantele estice ale Munților Bihorului, râul având o lungime de 234 km pe 

teritoriul României, panta medie de 4‰ și un coeficient de sinuozitate de 1,92, iar suprafața bazinului de 4263 kmp. 

Colectează 42 de afluenți, dintre care cei mai importanți sunt: Sebiș, Sighișoara, Cigher (L = 56 km, S = 856 kmp), Matca (L 

= 41 km, S = 257 kmp), Canalul Morilor (L = 45 km, S = 630 kmp), Canalul Militar (L = 23 km, S = 175 kmp) și Budieru. 

Crișul Negru (cod cadastral III –1.42) izvorăște de pe versantul nordic al Vârfului Curcubăta, de la altitudinea de 1 460 m, 

din apropierea izvoarelor Arieșului Mic. Râul are o lungime de 164 km pe teritoriul României, panta medie de 8‰ și un 

coeficient de sinuozitate de 1,50, iar suprafața bazinului este de 4260 kmp. Colectează câte 16 afluenți de pe ambele părți, 

cei mai importanți fiind: Crișul Pietros (L = 32 km, S = 229 kmp), Valea Roșie/ Roșia (L = 28 km, S = 298 kmp), Holod (L = 60 

km, S = 560 kmp), Țopa/ Râu (L = 38 km, S = 276 kmp), Valea Nouă/ Valea cea Mare, Beliu (L = 46 km, S = 395 km2), Teuz 

(L = 87 km, S = 725 kmp). 

Crișul Repede (cod cadastral III –1.44) izvorăște de la o altitudine de 710 m în apropiere de localitatea Izvorul Crișului, dintr-

o zonă deluroasă de pe marginea nordică a Depresiunii Huedinului. Râul are o lungime de 171 km pe teritoriul României, 

panta medie de 3‰ și un coeficient de sinuozitate de 1,47, iar suprafața bazinului este de 3001 kmp. Colectează 36 de 

afluenți, dintre care cei mai important sunt Călata, Săcuieu/ Henț (L = 31 km, S = 226 kmp), Drăgan (L = 42 km, S = 254 

kmp), Iad (L = 46 km, S = 220 kmp), Peța, Corhana (L = 38 km, S = 418 kmp).  

Barcăul (cod cadastral III –1.44.33) își are obârșia în platoul calcaros de sub Ponor, din apropierea satului Tusa. Râul are o 

lungime de 134 km pe teritoriul României, panta medie de 4‰ și un coeficient de sinuozitate de 1,72, iar suprafața 

bazinului este de 2015 kmp. Colectează 28 de afluenți, dintre care cei mai importanți sunt Bistra (L = 47 km, S = 175 kmp), 

Valea Fânețelor/ Ghepeș (L = 30 km, S = 178 kmp). 

Ierul / Eriul (cod cadastral III – 1.44.33.28) are o lungime de 100 km pe teritoriul României, panta medie de 1‰ și un 

coeficient de sinuozitate de 1,55, iar suprafața bazinului este de 1.400 kmp. Colectează 11 afluenți, dintre care cei mai 

importanți sunt: Checheț (L = 33 km, S = 151 kmp), Santău/ Ceha (L = 35 km, S = 169 kmp), Rât, Salcia. 

În structura rețelei hidrologice se găsesc 101 de stații hidrometrice. În tabelul 1 se prezintă principalele stații hidrometrice 

și principalii parametri hidrologici ai celor mai importante cursuri de apă din spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri. 

Tabelul 1. Principalele stații hidrometrice și parametri hidrologici caracteristici din spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri 

Nr. crt. Râul Stația hidrometrică 
F 

(km2) 

H 

(m) 

Parametrii hidrologici 

Qmma 
(m3/s) 

Qmax 1% 

(m3/s) 
R 

(kg/s) 

1 Crișul Alb Chișineu Criș 3483 351 22,3 874 6,91 

2 Crișul Negru Zerind 3750 351 28,8 870 5,73 

3 Crișul Repede Oradea 2176 630 25,2 995 6,62 

4 Barcău Sălard 1686 254 5,05 370 3,2 

5 Ier/ Eriu Ianca 1346 146 2,94 100 0,363 
Nota: Qmmultianul reprezintă debitul mediu multianual în regim natural 
          Qmax 1% reprezintă debitul maxim cu asigurarea de probabilitate de 1% 
         R debitul solid mediu multianual 
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În anexa 2 se prezintă rețeaua hidrografică și amplasamentul stațiilor hidrometrice din cadrul spațiului hidrografic 

administrat de A.B.A. Crișuri  

În spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri există 9 lacuri de acumulare importante, care au folosință complexă. În 

spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri, se află un număr de două lacuri naturale cu apă dulce totalizând un volum 

de 1,95 mil.mc și însumând o suprafață de 51 ha. Lacul Ghioroc (48 ha – 1,92 mil.mc) este un lac de excavație, iar Lacul 

Ponoare (3 ha – 0,03 mil.mc) este de natură carstică. 

Resursele totale de apă de suprafață ale spațiului hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri, din râurile interioare, este de 

2937,4 mil.mc/an, din care resursele utilizabile sunt de cca. 394,734 mil.mc/an. Acestea sunt formate, în principal, de 

râurile Crișul Alb, Crișul Negru, Crișul Repede, Barcău, Ier și afluenții acestora.  

În spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri resursele subterane teoretice sunt estimate la 788,4 mil.mc, din care 

473,4 mil.mc provin din surse freatice și 315,36 mil.mc din surse de adâncime. Resursele de apă subterană utilizabile sunt 

estimate la cca. 350,0 mil.mc/an (reprezentând 44% din resursele teoretice). 

Conform Planului de management actualizat (2021) al spațiului hidrografic Crișuri, al III-lea ciclu de planificare 2022 – 2027, 

au fost identificate 241 corpuri de apă de suprafață și 9 corpuri de apă subterană. Caracterizarea stării corpurilor de apă 

de suprafață s-a realizat prin evaluarea stării ecologice/ potențialului ecologic și stării chimice iar corpurile de apă subterană 

s-au caracterizarea prin evaluarea stării cantitative și stării chimice. În tabelul 2 sunt redate rezultatele evaluării stării 

ecologice/ potențialului ecologic aferente celor 241 corpuri de apă de suprafață. În urma evaluării stării cantitative și a 

stării chimice a corpurilor de apă subterană aferente Administrației Bazinale de Apă Crișuri a rezultat faptul că toate 

corpurile de apă subterană sunt în stare cantitativă bună. și în stare chimică bună. Reprezentarea pe hartă a stării ecologice 

/ potențialul ecologic și starea chimică globală a corpurilor de apă de suprafață la nivelul spațiului hidrografic administrat 

de A.B.A. Crișuri se regăsește în capitolul 6 Monitorizarea și caracterizarea stării apelor al documentului menționat și 

informațiile sunt disponibile pe site-ul Administrației Naționale “Apele Române”, rowater.ro. 

Tabelul 2. Rezultatele evaluării stării ecologice/potențialului ecologic și a stării chimice al corpurilor de apă de suprafață 

identificate la nivelul spațiului hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri 

Starea ecologică / potențial ecologic Starea chimică 

Numărul 

corpurilor 

de apă 

Foarte 

bună 
Bună Moderată Slabă Proastă Bună 

Nu ating starea 

chimică bună 

241 0 156 76 9 0 236 5 

Vegetația se caracterizează prin predominarea formațiunilor zonale de silvostepă (asociat, pe suprafețe mici, chiar de stepă 

și forestiere), a celor azonale de luncă și prin puternica transformare antropică a vegetației naturale. Vegetația forestieră 

este alcătuită din grupe de formațiuni: carpineto-făgete, goruneto-carpinete (care împreună ocupă cele mai mari suprafețe 

forestiere), gorunete cu horști, goruneto-cerete, gârnițeto-cerete, goruneto-făgete, precum și asociații de pajiști 

secundare pe locul fostelor păduri defrișate. Vegetația de silvostepă se caracterizează prin predominarea formațiunilor 

ierboase, întâlnindu-se însă rar și pâlcuri de vegetație lemnoasă. Pajiștile stepice ruderalizate, xerofile, mezofile de sărături 

și cele stepizate sunt restrânse în urma extinderii suprafețelor arabile. Vegetația azonala de luncă este alcătuită dintr-o 

serie de specii ierboase și lemnoase caracteristice (sălcii, plopi, anini). Pe unele suprafețe lacustre cresc nufărul alb și 

galben. 
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În ceea ce privește fauna, se întâlnesc grupări faunistice specifice stepei și silvostepei, pădurilor subxerofile de cer și gârniță, 

pădurilor mezofile în care predomină gorunul, a celor de fag, precum și fauna acvatică. În stepă și silvostepă se remarcă 

prezența rozătoarelor, dintre păsări dropia și prepelița, în pădurile subxerofile: chișcanul de câmp, fazanul, șopârla cenușie, 

în cele mezofile: lupul, vulpea, mistrețul, pisica sălbatică, sturzul, iar în pădurile de fag se întâlnesc: ursul, cerbul, jderul de 

pădure, veverița, ierunca, sitarul, broasca brună etc. Ihtiofauna sectoarelor de câmpie ale râurilor mari cuprinde zonele 

mrenei și ale crapului, iar râurile mici zona cleanului și cea a bibanului. 

Conform Registrului zonelor protejate1 dar și a unor informații actualizate, după caz, în spațiul hidrografic administrat de 

A.B.A Crișuri situația zonelor protejate este următoarea: 

- Zone de protecție pentru captările de apă destinate potabilizării – La nivelul spațiului hidrografic Crișuri,  
în anul 2019 au fost inventariate 292 captări de apă pentru potabilizare, din  care 29 captări de apă din 
sursele de suprafață pentru potabilizare (din care 28 pentru alimentarea cu apă a populației și 1 pentru 
alimentarea cu apă a industriei alimentare) și 263 captări de apă din sursele subterane pentru 
potabilizare (din care 230 pentru alimentarea cu apă a populației și 33 pentru alimentarea cu apă a 
industriei alimentare; 

- Zone pentru protecția speciilor acvatice importante din punct de vedere economic – În registrul zonelor 
protejate la nivelul spațiului hidrografic Crișuri sunt incluse zonele și speciile de pești care au potențial 
economic localizate pe râuri și lacuri precum și prezentarea informativă a caracteristicilor cursurilor de 
apă/sectoarelor de cursuri de apă și a lacurilor de acumulare; 

- Zone protejate pentru  habitate și specii unde apa este un factor important – La nivelul spațiului 
hidrografic Crișuri, ariile naturale protejate care au legătură cu apa au fost grupate în 18 zone pentru 
protecția habitatelor și speciilor dependente de apă cu o suprafață totală de 3864 kmp. În ceea ce 
privește corpurile de apă subterană, din cele 9 corpuri de apă subterană, un număr de 5 au fost 
identificate cu dependență probabilă de ecosisteme terestre din 15 situri de importanță comunitară; 

- Zone sensibile la nutrienți. Zone vulnerabile la nitrați - Programul de Acțiune privind implementarea 
Directivei Nitrați se aplică fără excepție pe întreg teritoriul României începând cu luna iunie 2013. 
România nu mai are obligativitatea de a desemna zone vulnerabile la nitrați din surse agricole, întrucât 
programul de acțiune se aplică fără excepție pe întreg teritoriul țării; 

- Zone pentru îmbăiere – nu au fost desemnate. 

Caracteristici sociale si economice ale spațiului hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri 

Din punct de vedere administrativ, spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri cuprinde teritoriul a 6 județe, respectiv: 

Hunedoara (6,3%), Arad (29%), Bihor (50,8%), Cluj (5,1%), Sălaj (3%) și Satu Mare (5,8%). Din punct de vedere al regiunilor 

de dezvoltare, acest spațiu include teritorii aparținând de 2 regiuni de dezvoltare: 33,7% din Regiunea de Dezvoltare Vest 

și 66,3% din Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest. Populația totală este de circa 835420 locuitori, din care 357745 locuitori 

în mediul urban și 478675 locuitori în mediul rural. Cele mai importante aglomerări umane sunt: municipiile Oradea, Brad, 

Beiuș, Salonta, și orașele Huedin, Ștei, Tășnad, Chișineu-Criș, Ineu, Sântana. 

Modul de utilizare a terenului spațiului hidrografic Crișuri, este influențat de condițiile fizico-geografice, cât și de factorii 

antropici. Terenurile agricole reprezintă 61,6% (din care 41,4% culturi perene, 20,2% terenuri arabile), pădurile 33,4 % și 

sunt dezvoltate în special în sectoarele montane și de dealuri înalte, 4,7% zone urbane și industriale, 0,3% luciu de apă. În 

anexa 3 se prezintă utilizarea terenului din spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri. 

 

1 Registrului zonelor protejate este elaborat de Administrația Națională „Apele Române” reprezintă o cerință a Directivei Cadru Apă (art. 6) și include următoarele categorii: zone protejate pentru captările 

de apă destinate potabilizării, zone pentru protecţia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic, zone protejate pentru habitate şi specii unde apa este un factor important, zone vulnerabile 

la nitraţi și zone sensibile la nutrienţi, zone pentru îmbăiere. 
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Principalele activități economice din spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri sunt reprezentate de industrie și 

agricultură. Principalele ramuri industriale sunt: industria extractivă și prelucrarea țițeiului, industria pielăriei și 

încălțămintei, industria mobilei, industria chimică, industria confecțiilor, industria materialelor de construcții, industria 

construcțiilor, industria alimentară etc. În ceea ce privește agricultura, profilul dominant este dat de producția mixtă, 

vegetală și animală. Principalele produse agricole sunt: porumbul, grâul, secara, ovăzul, orzul, cartofii, sfecla de zahăr, 

floarea - soarelui, legumele etc. Se întâlnesc condiții favorabile cultivării viței de vie pentru vin. Cea mai propice zonă pentru 

cultivarea pomilor fructiferi (pruni, meri, peri, cireși și vișini) este Nușfalău. 

Spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri este traversat de 3 drumuri europene (E 60 Viena – Brașov – București, E 

79 Oradea – Calafat – Craiova, E 671 Oradea – Timișoara), 4 drumuri naționale (DN 79A, DN 75, DN 19, DN 1H), totalizând 

împreună 578 km, și mai multe drumuri județene și comunale. Spațiul hidrografic Crișuri este traversat de magistrala 

feroviară: 300 București – Brașov – Oradea. Transportul aerian este reprezentat prin Aeroportul Internațional Oradea, care 

este principala poartă de intrare în țară din zona nord – vestică. 

Spațiul hidrografic se caracterizează printr-o mare varietate a formelor de relief, motiv pentru care zona deține un potențial 

turistic ridicat. Se enumeră doar câteva din obiectivele turistice care pot fi vizitate și anume: izbucuri (Izbucul Boiului, 

Izbucul de la Călugări), avene (Avenul Iliei), peșteri (Peștera Câmpenească, peșterile Fânețe, Peștera Urșilor, Peștera 

Măgura, Peștera Meziad, peșterile Șura Boghii), sectoare de chei (Cheile Umbrărești, Cheile Galbenei), sectoare de defilee 

(Defileul Crișului Alb, Defileul Crișului Repede), Platoul Carstic Padiș, Cetățile Ponorului etc. De asemenea, în acest spațiu 

se găsesc numeroase arii protejate, cele mai importante fiind: Parcul Natural Apuseni și Parcul Natural Cefa. În continuare 

sunt amintite câteva exemple de situri S.C.I. și S.P.A.: 

• Situri de tip S.P.A. sunt: Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru, Lunca Barcăului, Câmpia Nirului – Valea Ierului, Valea 

Alceului, Lacurile de acumulare de pe Crișul Repede, etc.; 

• Situri de tip S.C.I. sunt: Câmpia Careiului, Câmpia Ierului, Beftia, Lunca Inferioară a Crișului Repede, Defileul Crișului 

Negru, etc. 

Obiectivele culturale care se află pe teritoriul administrat de A.B.A Crișuri sunt numeroase și sunt constituite din vestigii 

aparținând tuturor epocilor istorice (zonele: Brad, Ribița, Baia de Criș, Vașcău, Nucet, Beiuș, Oradea), cetăți (Cetatea din 

orașul Ineu (1295), Cetatea din secolele XI – XII de la Oradea, Cetatea de Pământ de la Biharia, Cetatea Adorian de la Sălard), 

mănăstiri (Mănăstirea Buna Vestire, Mănăstirea Sfintei Cruci, Mănăstirea Izbuc, Mănăstirea Voievozi, Mănăstirea Stâna de 

Vale, schiturile Huța, Inand, Poiana Florilor, Sfântul Ioan Botezătorul, Valea lui Mihai), biserici vechi (biserica veche din Ineu 

(secolele XIII – XIV), Catedrala Romano – Catolica (1750 – 1790) și Biserica cu Lună de la Oradea, bisericile din lemn din 

Mierag, Totoreni, Sohodol, Dumbrăveni, Rieni, Beznea Brațca și Brădet), muzee (Muzeul Țării Crișurilor organizat în fostul 

Palat Episcopal (1762 – 1776) din Oradea, muzeele ”Ady Endre” și ”Iosif Vulcan” din Oradea, Muzeul Orășenesc de Istorie 

și Etnografie din Beiuș), monumente (Șirul Canonicilor, Teatrul de Stat și Primăria din Oradea, monument în stil baroc 

(1773), Moara din Sălard, Ștrandul Apollo din Băile Felix, Castelul Ordinului Premonstratens din Sânmartin) etc. 

  



 

Pagina 18   |   I N U N D A T I I . R O  
  

2. Riscul la inundații în spațiul 

hidrografic administrat de A.B.A. 

Crișuri  

2.1. Descrierea lucrărilor de protecție împotriva 

inundațiilor existente 

În spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri există un număr de 74 acumulări permanente și 75 acumulări 

nepermanente. Dintre acestea, 83 acumulări sunt în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, 10 acumulări 

deținute în concesiune de către Hidroelectrica S.A – S.H. Cluj, iar restul acumulărilor sunt administrate sau deținute de 

R.N.P. - Romsilva, Termoelectrica, primării, agenți economici, persoane fizice ș.a. Se face precizarea că pe teritoriul spațiului 

hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri se află în exploatare un număr de 7 baraje de categorie A și B, respectiv un număr 

de 142 baraje de categorie C și D. 

În ceea ce privește starea lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor, au fost evaluate din punct de vedere al siguranței în 

exploatare acumulările de categoriile A, B, C și D și digurile existente în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri. 

Centralizarea informațiilor cu localizarea principalelor lucrări de apărare împotriva inundațiilor la nivelul A.B.A. Crișuri se 

regăsesc în anexele 4 - 8. 

Schemele de gospodărire a apelor existente în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri sunt prezentate în figurile 2 

- 6, respectiv pentru bazinele hidrografice ale râurilor Crișul Alb, Crișul Repede, Crișul Negru, Barcău și Ier. 
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Figura 2. Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Crișul Alb
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Figura 3. Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Crișul Negru
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Figura 4. Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Crișul Repede
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Figura 5. Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Barcău
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Figura 6. Schema de gospodărire a apelor existentă în bazinul hidrografic Ier 
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2.2. Descrierea sistemelor de avertizare-alarmare și 

răspuns existente 

Sistemul existent de avertizare – alarmare 

Managementul Situațiilor de Urgență se asigură de către componentele Sistemului Național de Management al Situațiilor 

de Urgență, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 1/2014 privind unele măsuri în 

domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, ale Legii 15/2005 pentru 

aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale 

Ordinului Comun al Ministerului Apelor și Pădurilor și Ministrului Afacerilor Interne nr. 459/78/2019 pentru aprobarea 

documentului „Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice 

periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la construcțiile 

hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră”. 

Principiile managementului situațiilor de urgență sunt: 
- previziunea și prevenirea; 
- prioritatea protecției și salvării vieții omenești; 
- respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului; 
- asumarea responsabilității gestionării situațiilor de urgență de către autoritățile administrației publice; 
- cooperarea la nivel național, regional și internațional cu organisme și organizații similare; 
- transparența activităților desfășurate pentru situații de urgență, astfel încât acestea să nu conducă la agravarea 

efectelor produse; 
- continuitatea și gradualitatea activităților de gestionare a situațiilor de urgență, de la nivelul autorităților 

administrative publice locale până la nivelul autorităților administrației publice centrale, în funcție de amploarea 
și intensitatea acestora; 

- operativitatea, conlucrarea activă și subordonarea ierarhică a componentelor Sistemului Național. 

Pe durata situațiilor de urgență sau a stărilor potențial generatoare de situații de urgență, se întreprind măsuri și acțiuni 

pentru: 

- avertizarea populației, instituțiilor și agenților economici din zonele de pericol; 

- declararea stării de alertă în cazul iminentei amenințări sau producerii situației de urgență; 

- punerea în aplicare a măsurilor de prevenire și de protecție specifice tipurilor de risc și, după caz, hotărârea 

evacuării din zona afectată sau parțial afectată; 

- intervenția operativă cu forțe și mijloace special constituite, în funcție de situație, pentru limitarea și înlăturarea 

efectelor negative; 

- acordarea de ajutoare de urgență; 

- instituirea regimului stării de urgență, în condițiile prevăzute de Art. 93 din Constituția României, republicată; 

- solicitarea sau acordarea de asistență internațională; 

- acordarea de despăgubiri persoanelor fizice și juridice; 

- alte măsuri prevăzute de lege. 

În conformitate cu prevederile Art.8 din “Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene 

hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente 

la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă și poluări marine în zona costieră”, aprobat prin Ordinul 

Comun al Ministrului Apelor și Pădurilor și Ministerul Afacerilor Interne nr. 459/78/2019, deținătorii, cu orice titlu, de 

baraje și diguri, precum și de alte construcții hidrotehnice (Administrația Națională "Apele Române", Hidroelectrica S.A., 

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, S.C. Conversmin S.A., S.C. 
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Cuprumin S.A., autorități locale, agenți economici, persoane fizice etc.) a căror avariere sau distrugere poate pune în pericol 

populația și bunurile sale materiale, obiectivele socio-economice, administrative, culturale și de patrimoniu, sau poate 

aduce prejudicii mediului ambiant, au o serie de obligații cu privire la  monitorizare, întreținerea și exploatarea acestora. 

Sistemul actual de avertizare - alarmare a populației în aval de construcțiile hidrotehnice permite o alarmare preventivă a 

populației în cazul apariției unei situații de urgență. Pentru integrarea actualului sistem de avertizare - alarmare al 

Administrației Naționale „Apele Române”, cât și cel actual al Hidroelectrica cu cel al I.S.U.J. este necesar modernizarea 

acestuia și completarea lui în zonele în care nu satisface pe deplin cerințele. 

Managementul situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeoroloice periculoase având ca efect producerea de 

inundații,  incidente/accidente la construcții hidrotehnice constau în identificarea , înregistrarea și evaluarea tipurilor de 

risc și a factorilor determinanți ai acestora, înștiințarea factorilor interesați, avertizarea, alarmarea,  evacuarea și 

adăpostirea populației, limitarea, înlăturarea sau cotracararea efectelor negative produse ca urmare a factorilor de risc. 

Sunt măsuri obligatorii pentru autoritățile centrale și locale responsabile în gestionarea riscului la inundații pe toate 

domeniile de acțiune: Prevenire, Pregătire, Răspuns, Investigare/Evaluare post evenimente, Refacere/Reabilitare 

În acest sens, conform prevederilor Ordinului Comun M.A.P./M.A.I. nr. 459/78/2019 se întocmesc Planuri de apărare 

împotriva inundațiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă 

hidrologică, incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă la nivelul tuturor 

Consiliilor Locale pentru Situații de Urgență (Municipale, Orășenești, Comunale după caz), la nivelul Comitetului Județean 

pentru Situații de urgență precum și la nivel bazinal (un document centralizator, de sinteză la nivelul întregului spațiu 

hidrografic aflat în administrarea Administrației Bazinale de Apă), documente denumite generic "Planuri de apărare".  

Planurile de apărare conțin toate informațiile necesare managementului riscului la inundații: autorități responsabile, forțe 

și mijloace de intervenție, informații cu privire la sursele de risc la inundații (cursuri de apă cadastrate, torenți, 

infrastructură de gospodărire a apelor) precum și obiectivele aflate în zona de risc la inundații și accidente la construcții 

hidrotehnice, punctele critice identificate pe cursurile de apă amenajate/neamenajate in vederea monitorizării 

permanente, sistemele de avertizare-alarmare, măsurile preventive și operative ce se întreprind atât la nivel local cât și 

județean. Totodată planurile conțin Schema fluxului informațional -operativ-decizional , planuri de situație cu delimitarea 

zonelor inundabile (cu probabilitatea de depășire conform prevederilor H.G. nr.846/2010) sau a zonelor inundate la 

viiturile istorice semnificative din revărsări ale cursurilor de apă și localizarea aproximativă a zonei inundabile din scurgeri 

de pe versanți. 

În vederea prevenirii inundațiilor, A.B.A. Crișuri are 1 plan bazinal de apărare împotriva inundațiilor, planul județului Bihor 
și contribuție la 5 planuri județene (Arad, Hunedoara, Cluj, Sălaj și Satu Mare), 1 plan de sistem hidrotehnic independent 
(S.H.I. Crișul Alb) și 5 planuri sisteme hidrotehnice (Ier, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru și Canalul Colector - Crișul Negru) 
și 186 planuri locale (101 județul Bihor, 46 județul Arad, 8 județul Sălaj, 11 județul Hunedoara, 9 județul Cluj, 11 județul 
Satu Mare). 

Totodată, în perioada 2016-2022 s-au finanțat diverse proiecte naționale și internaționale a căror a căror implementare 

contribuie la prevenirea riscului la inundații, descrise în continuare: 

- WATMAN – Sistem Informațional pentru Managementul Integrat al Apelor – Etapa I, proiect implementat de către 

Administrația Națională "Apele Române" 

- proiectul Watman armonizează prevederile Directivei Cadru Apă și urmează îndeaproape Strategia 

Națională de Management al Riscului la Inundații, precum și standardele impuse de reglementările Uniunii 

Europene, implementând măsuri de care beneficiază populația din România. Lucrările de infrastructură 

propuse, echipamentele și dotările, au fost instalate în puncte distincte pe întreg teritoriul românesc. Prin 

toate măsurile care s-au luat, proiectul WATMAN este cel mai mare proiect de management și de întărire a 

capacității instituționale și decizionale derulat, până în prezent, în România. 
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- în cadrul proiectului s-au  realizat următoarele capacități: stații pentru măsurarea precipitațiilor solide și 

lichide, stații hidrometrice pe afluenți, stații automate pentru măsurarea debitelor folosințelor (populație și 

industrie), stații automate pentru măsurarea debitelor pe derivații, centre de coordonare,  stații automate 

cu senzori de monitorizare a calității apei, centre de intervenție rapidă în bazinele de apă cu zonele cele mai 

vulnerabile, asigurarea echipamentelor necesare pentru a interveni în caz de inundații și poluări accidentale, 

software și hardware pentru controlul si coordonarea exploatării construcțiilor hidrotehnice. 

- la nivelul Administrației Bazinale de Apă Crișuri investițiile realizate s-au concretizat în următoarele: 

- stații automate cu senzori pentru creșterea gradului de siguranță a barajelor – 3 buc. (Tauț, Cărăsău și 

Crestur); 

- stații automate cu senzori pentru măsurarea stratului de zăpadă, pentru măsurarea debitelor pe 

afluenți, a debitelor la folosințe, a debitelor la prize și derivații – 16 buc. 

- stații automatizate pentru monitorizarea calității apei – 1 buc. (Leșu) 

- centre de intervenție rapidă – 2 buc. 

- centre de comandă – 1 buc. 

- Sistemul de avertizare a populației în situații de urgență RO-ALERT, proiect implementat în cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne 

- sistemul RO-ALERT este implementat pe teritoriul României de către Ministerul Afacerilor Interne, prin 

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicații 

Speciale, ca urmare a Ordonanței de urgență nr. 72 din 5 octombrie 2017. 

- acest sistem permite difuzarea de mesaje de tip Cell Broadcast pentru avertizarea și alarmarea populației în 

situații de urgență, conform prevederilor legale, fiind folosit în situații majore în care viața și sănătatea 

cetățenilor sunt puse în pericol, cum ar fi fenomene meteo extreme, inundații amenințătoare, atac terorist 

sau alte situații care amenință grav comunitățile, folosind infrastructurile rețelelor operatorilor de 

comunicații mobile din România și alte mijloace capabile de a difuza mesaje de avertizare populației 

(radiodifuziune, televiziune, etc.) 

- DAREFFORT – Danube River Basin Enchanced Flood Feorecasting Cooperation, proiect implementat de Institutul 
Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor 

- proiectul DAREFFORT analizează stadiul actual al sistemelor naționale de prognoză hidrologică și realizează 
propuneri de îmbunătățire ale acestor sisteme precum și de colaborare între centrele naționale de 
prognoză, în vederea atingerii scopurilor comune ale partenerilor în ceea ce privește managementul riscului 
la inundații; 

- obiectivele atinse prin proiect sunt: îmbunătățirea colaborării între Centrele de Prognoză Hidrologică la 
nivelul întregului bazin hidrografic al Dunării; crearea unor aplicații software și metodologii modern bazate 
pe standardele actuale pentru îmbunătățirea și standardizarea modului de realizarea a schimbului de date 
hidrologice operative la nivel internațional, respectiv crearea bazelor de date necesare pentru 
implementarea de către ICPDR a Sistemului Informațional Hidrologic al Bazinului Dunării; realizarea unui 
studiu pilot pentru proiectarea, testarea și evaluarea unui mod inovativ de utilizarea în comun a modelelor 
de prognoză operativă; realizarea unei platforme E-learning în domeniul prognozelor hidrologice. 

- Dezvoltarea sistemului național de monitorizare și avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru 

asigurarea protecției vieții și a bunurilor materiale - cod SMIS 2014+ 127994, proiect implementat de Administrația 

Națională de Meteorologie 

- obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea sistemului național de monitorizare și avertizare a 

fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea protecției vieții și a bunurilor materiale; 

- prin dezvoltarea sistemului național de monitorizare și avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase 

pentru asigurarea protecției vieții și a bunurilor materiale, obiectiv propus prin proiectul de față, întreaga 

populație a României va beneficia de un sistem modernizat de monitorizare și prevenție a precipitațiilor 

abundente generatoare de viituri locale și inundații. Totodată, autoritățile centrale și locale cu rol în 

prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență vor putea lua în timp util măsurile care se impun în baza 

informațiilor furnizate de sistemul de prognoză și avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase, 

inclusiv precipitațiile abundente generatoare de viituri rapide sau inundații la nivel regional/local. 
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- Infrastructură pentru rețeaua europeană de modelare a sistemului Pământ - IS-ENES2, proiect implementat de 
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor 

- obiectivele generale ale proiectului sunt: să dezvolte integrarea și colaborarea între comunitățile de 
modelare ale Sistemului Pământ și cea de modelare climatică la nivel European; să contribuie la 
dezvoltarea modelelor pentru Sistemul Pământ pentru o mai bună înțelegere a variabilităților și 
schimbărilor climatice; să suporte realizarea de simulări climatice pentru o mai bună cunoaștere a 
posibilităților de variabilitate și schimbări climatice; să faciliteze utilizarea și aplicarea simulărilor și 
scenariilor realizate pe baza modelelor climatice pentru o mai bună predicție și înțelegere a impactului 
potențial al schimbărilor climatice asupra societății; 

- prin proiect s-a analizat impactul factorilor climatici asupra regimului hidrologic din bazinul Dunării 
inferioare cu un accent pe extreme și evenimente hidro-meteorologice. 

Sistemul informațional hidrometeorologic 

Conform prevederilor Art. 60 din Regulamentul aprobat prin Ordinul Comun al Ministerului Apelor și Pădurilor și Ministerul 

Afacerilor Interne nr. 459/78/2019, sistemul informațional meteorologic și hidrologic constă în observarea, măsurarea, 

înregistrarea și prelucrarea datelor meteorologice și hidrologice, elaborarea prognozelor, informărilor, atenționărilor și 

avertizărilor, precum și în transmiterea acestora factorilor implicați în managementul situațiilor de urgență generate de 

riscurile specifice, în vederea luării deciziilor și măsurilor necesare. 

Schema sistemului informațional hidrometeorologic pe ansamblul, conține informații cu privire la autoritățile responsabile 

în managementul riscului la inundații: 

- Administrația Națională de Meteorologie, inclusiv Centrele de Meteorologie Regională, Institutul Național de 

Hidrologie și Gospodărire a Apelor de la care se declanșează primele informații/avertizări meteorologice și 

hidrologice; 

- Instituțiile/autoritățile publice centrale de la nivel național cu funcții de sprijin importante în gestionarea situațiilor 

de urgență generate de inundații; 

- Administrația Națională "Apele Române" (A.N.A.R./A.B.A./S.G.A./S.H.I.) implicate în gestionarea situațiilor de 

urgență generate de inundații; 

- Comitetele Județene pentru Situații de Urgență; 

- Inspectoratele pentru Situații de Urgență Județene; 

- Comitetele Locale pentru Situații de Urgență precum și alte obiective situate în zonele de risc. 

Legăturile între toate aceste structuri implicate în gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații sunt prezentate 

în schemele fluxului informațional operativ atenționări/avertizări hidrologice la nivel național și regional figura 7 și figura 

8. 
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Figura 7. Schema fluxului informațional operativ atenționări/avertizări hidrologice la nivel național 

 

Figura 8. Schema fluxului informațional operativ atenționări/avertizări hidrologice la nivel regional 
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Structura și funcțiile sistemului informațional 

La nivelul A.N.A.R., sistemul informațional este bazat pe o Rețea Națională de Transmisie a Datelor de Gospodărire Apelor 

(R.N.T.D.G.A.) structurată pe 4 niveluri, pornind de la baza structurii organizatorice : 

- Nivelul 4 – nivelul local care include unități de producere a datelor (stații hidrometrice sub jurisdicția stațiilor 

hidrologice de colectare județene); 

- Nivelul 3 – nivelul de decizie teritorial/județean și sub-bazinal care include unitățile de colectare a datelor 

hidrologice (Sisteme de Gospodărire a Apelor și stații hidrologice), aflate în subordinea Administrațiilor Bazinale 

de Apă; 

- Nivelul 2 – nivelul de decizie bazinal, care corespunde Centrelor/Serviciilor de Prognoză Bazinale din cadrul 

Administrațiilor Bazinale de Apă; 

- Nivelul 1 – nivelul național cuprinde Centrul Național de Prognoză din cadrul Institutului Național de Gospodărire 

a Apelor și Centrele Operative pentru Situații de Urgență din cadrul Administrației Naționale „Apele Române” și 

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. 

În figura 9 este redată schema fluxului informațional – operativ – decizional. 

 

Figura 9. Schema fluxului informațional-operativ-decizional 

Prin intermediul acestui sistem descris anterior sunt transmise atât informații operative - fluxul rapid (date hidrologice, 

date privind poluări accidentale, accidente la construcțiile hidrotehnice, etc) cât și informații în flux lent (prognoze, 

diagnoze, date informative, rezumate, baze de date, etc.). 

Concentrarea maximă de informații (ca substanță) este la nivelul (1), nivelul de coordonare și control permițând acestuia 

să funcționeze ca un sistem integrat, capabil să realizeze și să implementeze strategii la nivel național. La nivelurile (2) și 
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(3) concentrarea datelor este mai scăzută, dar este necesară asigurarea validării datelor pentru luarea de decizii rapide și 

corecte în cazul desfășurării unor evenimente-tip, colapsuri, etc.  

Ca regulă generală, la nivelurile 2 și 3, centrul pentru concentrarea informațiilor este reprezentat la nivelul Administrațiilor 

Bazinale de Apă de serviciile hidrologie și situații de urgență unde se colectează toate informațiile privind gestionarea 

situațiilor de urgență, pe baza analizelor efectuate dispunându-se măsuri clare pentru prevenirea și monitorizarea 

fenomenelor hidrologice. De asemenea, în afara rolului de cunoaștere a evenimentelor în derulare din jurisdicția lor, au 

rolul de a coordona acțiunile de răspuns în concordanță cu deciziile respectivei Administrații Bazinale de Apă. 

Pe perioada situațiilor de urgență, între nivelurile de decizie 2 (Administrațiile Bazinale de Apă) și 1 (Centrul Național de 

Prognoză din cadrul I.N.H.G.A.) există un permanent schimb de informații și date privind fenomenele hidro-meteorologice 

periculoase și evoluția acestora în vederea realizării unei prognoze hidrologice cât mai bună și rapidă, aceasta fiind 

transmisă conform fluxului informațional către Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență și Comitetele Locale 

pentru Situații de Urgență direct interesate. 

La nivel general, sistemul informațional al Administrației Naționale “Apele Române” asigură următoarele funcții: 

- Colectarea datelor și informațiilor; 

- Transmiterea datelor și informațiilor; 

- Procesarea datelor și informațiilor; 

- Stocarea datelor și informațiilor; 

- Diseminarea datelor și informațiilor; 

- De asemenea, în vederea asigurării fluxului de date, există structuri de intervenție. 

Colectarea datelor se face printr-o rețea de monitorizare de la: 
- stații hidrometrice și posturi pluviometrice; 
- acumulări permanente și nepermanente; 
- posturi pluviometrice din rețeaua proprie Administrația Națională „Apele Române” 
- prize de apă, aducțiuni, etc; 

la care se adaugă: 
- date furnizate din rețeaua A.N.M.: 

o de la stații meteorologice și posturi pluviometrice; 
o prognoze și avertizări meteorologice; 
o hărți sinoptice și radar furnizate de terminalele S.I.M.I.N.; 

- date obținute din activitatea de prognoză hidrologică: 
o prognoze hidrologice realizate la Centrul Național de Prognoză Hidrologică din cadrul I.N.H.G.A.; 
o detalieri ale prognozelor realizate în Centrele Bazinale de Prognoză din cadrul Administrațiilor Bazinale de 

Apă. 

Informațiile de bază necesare sistemului informațional hidrometeorologic al gospodăririi apelor pe suprafața administrată 

de A.B.A. Crișuri, provin de la: 

- 4 radare meteorologice: WSR-98D Oradea, WSR-98D Timișoara, WSR-98D Bobohalma (Târnăveni), Igniș (Baia 
Mare); informațiile necesare în fluxul hidrometeorologic referitoare la precipitații potențiale se primesc de la 
sistemul național integrat S.I.M.I.N.; 

- 101 stații hidrometrice ale A.B.A. Crișuri; 
- 112 stații pluviometrice ale A.B.A. Crișuri; 
- 12 stații meteorologice ale A.N.M., dintre care: 2 ale C.M.R. Transilvania Nord (Huedin, Vlădeasa 1800) și alte 10 

ale C.M.R. Banat – Crișana (Oradea, Săcuieni, Borod, Holod, Chișineu Criș, Stâna de Vale, Ștei, Gurahonț, Șiria 
Cetate, Dumbrăvița de Codru); 
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Monitorizarea cantitativă a resurselor de apă se realizează prin Serviciul Prognoze Bazinale, Hidrologie și Hidrogeologie 

(S.P.B.H.H.) și se centralizează la nivelul dispeceratului A.B.A. Crișuri și apoi la nivelul dispeceratului central din A.N.A.R. 

S.P.B.H.H. realizează monitorizarea prin: 

- 88 stații hidrometrice, din care 65 sunt automatizate; 
- 11 secțiuni în bazine reprezentative; 
- 2 stații automate pe calitate; 
- 74 stații pluviometrice la stațiile hidrometrice din care 62 sunt automatizate; 
- 19 posturi pluviometrice în bazinele reprezentative; 
- 19 stații automate; 
- 12 stații meteorologice ale C.M.R. / A.N.M. 

De asemenea, fluxul privind colectarea datelor hidrologice (precipitații, debite, niveluri) cuprinde și informațiile provenite 

de la acumulările, derivațiile, nodurile hidrotehnice, etc. din administrarea A.B.A. Crișuri concentrarea informațiilor 

făcându-se la nivelul 2 de decizie. 

Transmisia datelor este asigurată de infrastructura existentă la sediul fiecărei administrații bazinale, reprezentată prin: 

- rețeaua de radiocomunicație;  

- rețeaua de telefonie fixă și mobilă, scanner și fax; 

- rețeaua de calculatoare existentă și legăturile cu sistemele de gospodărire a apelor de la nivelul fiecărui județ din 

bazin; 

- rețeaua V.P.N. dintre Administrațiile Bazinale de Apă și Administrația Națională „Apele Române”. 

Procesarea datelor si informațiilor este realizată în prima fază la Nivelul 3 de decizie (Stațiile hidrologice), toate informațiile 

fiind transmise către Nivelul 2 de decizie (sediul A.B.A. Crișuri). La nivelul serviciilor P.B.H.H. și Dispecerat se concentrează 

toate informațiile primite din teritoriu, se analizează în detaliu la nivel bazinal cauzele care au produs fenomenele, se 

compară înregistrările actuale cu cele din baza de date, se realizează prognozele hidrologice privind depășirea pragurilor 

critice de apărare la stațiile hidrometrice (în colaborare cu I.N.H.G.A.), se analizează pagubele potențiale ce se pot produce 

în localitățile riverane. 

Stocarea datelor și informațiilor –se face la nivelurile de decizie 3 (Stații hidrologice) și 2 (A.B.A. Crișuri), aceste informații 

constituind principala bază de date de lucru a serviciilor P.B.H.H. și A.B.A. Crișuri. 

Diseminarea datelor și informațiilor -în prima fază, toate informațiile privind datele de gospodărire a apelor înregistrate la 

stațiile de măsură ale A.B.A. Crișuri sunt transmise pentru informare conform fluxului informațional operativ decizional 

către Comitetele Județene pentru Situații de Urgență, Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență și Comitetele 

Locale pentru Situații de Urgență direct interesate. 

Structurile de intervenție, sunt compuse din: 

- Sistemele de Gospodărire a Apelor/Sistemele Hidrotehnice Independente, care au fost constituite, la nivel de 

județe, formații de intervenție operativă (forțe și mijloace de intervenție); 

- Inspectoratele pentru Situații de Urgență Județene cu personal specializat în intervenții pe perioada situațiilor de 

urgență generate de inundații; 

- Comitetele Locale pentru Situații de Urgență la nivelul cărora s-au constituit Serviciile Voluntare pentru Situații de 

Urgență (forțe și mijloace de intervenție din dotarea proprie). 

În conformitate cu prevederile Ordinului Comun al Ministrului Apelor și Pădurilor și Ministerul Afacerilor Interne nr. 

459/78/2019 - „Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice 

periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții 
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hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră”, activitatea de gestionare a 

situațiilor de urgență generate de inundații la nivel județean este coordonată de către Comitetul Județean pentru Situații 

de Urgență, Sistemele de Gospodărire a Apelor coordonând Grupurile de Suport Tehnic pentru gestionarea situațiilor de 

urgență generate de inundații. 

2.3. Evenimente semnificative de inundații  

2.3.1. Inundații istorice 

Principalele inundații din perioada 2010 ÷ 2016 au fost: 31.12.2009 ÷ 13.01.2010 - care a afectat spațiul hidrografic 
administrat de A.B.A. Crișuri, 18.06.2010 ÷ 24.06.2010 – care a afectat bazinul hidrografic Crișul Repede, 20.07 ÷ 01.08. 
2011 care a afectat spațiul hidrografic Crișuri, 10.06 ÷ 13.06.2012 care a afectat bazinul hidrografic al Văii Groșeni, 01.06 
÷ 12.06.2012 care a afectat bazinul hidrografic al Văii Dupăpiatră, 08.03 ÷ 17.04.2013 care a afectat spațiul hidrografic 
Crișuri, 06.06 ÷ 14.06.2013 care a afectat bazinul hidrografic al râului Barcău, 09.07 ÷ 30.07.2014 - care a afectat bazinul 
hidrografic al râului Uibărești, 19.07 ÷ 11.08.2014 care a afectat bazinele hidrografice ale râurilor Călata și Drăgan, 25.05 ÷ 
27.05.2015 care a afectat bazinul superior al râului Barcău, 09.04 ÷ 13.04. 2016 care a afectat bazinul hidrografic al râului 
Cigher, 15.05 ÷ 06.06.2016 care a afectat bazinul superior al râului Crișul Alb, 25.05 ÷ 04.07.2016 care a afectat spațiul 
hidrografic Crișuri, 28.06 ÷ 10.07.2016 care a afectat bazinul superior al râului Barcău, 26.07 ÷ 02.08.2016 care a afectat 
bazinul superior al râului Crișul Alb, 26.07 ÷ 27.07.2016 care a afectat bazinul hidrografic al râului Holod, 01.08 ÷ 02.08.2016 
care a afectat bazinul hidrografic al râului Barcău, 19.09 ÷ 21.09.2016 care a afectat bazinul superior al râului Crișul Alb. În 
figura 10 se prezintă inventarul pagubelor generate de inundațiile din perioada 2010 – 2016. Evenimentele istorice de 
inundații ce au avut loc în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri au servit ca bază de analiză în identificarea 
evenimentelor semnificative de inundații, ca parte a evaluării preliminare a riscului la inundații 

 

 

Figura 10. Pagubele generate de inundații în perioada 2010-2016 în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri 
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2.3.2. Evenimente semnificative 

Identificarea inundațiilor istorice semnificative din România reprezintă o activitate ce răspunde articolului 4 al Directivei 

Inundații 2007/60/CE, care “solicită tuturor statelor membre o descriere a inundațiilor care au survenit în trecut și care au 

avut impact negativ asupra sănătății umane, mediului, patrimoniului cultural și activității economice și pentru care 

probabilitatea de apariție a unor evenimente viitoare similare este încă relevantă, incluzând informații referitoare la zonele 

inundate precum și o evaluare a efectelor negative pe care acestea le-au produs”. 

Concluziile analizei Comisiei Europene privind prima etapă de implementare a Directivei Inundații 2007/60/CE în România, 
au evidențiat următoarele: 

- buna coordonare la nivel național (abordare similară în toate cele 11 subunități) și la nivel internațional (sub 
îndrumarea ICPDR - Comisiei Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea, existența acordurilor bilaterale); 

- România a raportat evaluarea riscului de inundații pentru toate tipurile de inundații care se pot produce: fluvială, 
pluvială, din ape subterane, din accidente/ avarii ale infrastructurii de apărare la inundații, în funcție de condițiile 
specifice ale sub-bazinelor;  

- Nu a fost luat în considerare impactul schimbărilor climatice asupra dezvoltării pe termen lung, tendințele 
impactului schimbărilor climatice asupra apariției și magnitudinii inundațiilor la nivel național nu sunt clar descrise. 

Față de Ciclu I în care au fost identificate inundații istorice semnificative din sursă fluvială, în Ciclul II a fost luată în 

considerare și analizată și sursa pluvială a inundațiilor, identificând zonele urbane afectate în perioada 2010-2016 de ploi 

torențiale cumulate și cu creșteri de debite care au dus la producerea de pagube însemnate în localitățile respective, și ale 

căror efecte au fost, în general, amplificate de funcționarea deficitară a sistemelor de canalizare. 

Spre deosebire de Ciclul I de implementare a Directivei Inundații 2007/60/CE, când au fost analizate inundații istorice 

petrecute într-o perioada mai îndepărtată față de momentul prezent, pentru care nu s-au identificat informații foarte 

detaliate în legătură cu consecințele negative produse de acestea, în Ciclul II, informațiile referitoare la consecințele din 

perioada analizată, respectiv 2010-2016, sunt mult mai bine documentate. Acest fapt a permis o analiză mai amănunțită 

cu privire la consecințele negative semnificative produse de inundațiile istorice. 

În scopul definirii evenimentelor istorice semnificative s-a aplicat unitar la nivel național Metodologia privind desemnarea 

zonelor cu risc potențial semnificativ la inundații pentru Ciclul II2, capitolul 4.2. Aspecte metodologice privind procesul de 

identificare a evenimentelor istorice semnificative. 

Pentru identificarea și evaluarea evenimentelor istorice semnificative din sursă fluvială și a celor din sursă pluvială, într-o 

primă etapă, s-a realizat o analiză a inventarului de inundații istorice la nivel de evenimente istorice, prin aplicarea 

criteriului hidrologic (probabilitatea de depășire a debitului viiturii) și cel privind cele patru categorii de consecințe (stabilite 

în cadrul Directivei Inundații 2007/60/CE: sănătate umană, activitate economică, mediu și patrimoniu cultural), acestea 

păstrându-și pragurile de valori stabilite în Ciclul I. Se face mențiunea că în cazul râurilor nemonitorizate hidrologic, 

specialiștii din cadrul A.B.A. au estimat magnitudinea evenimentelor istorice ținând cont de precipitațiile înregistrate și de 

alte informații avute la dispoziție (radarele meteorologice, avertizări de tip nowcasting). Pentru sursa pluvială au fost 

analizate informații relevante privind zonele urbane afectate în perioada 2010-2016 de ploi torențiale cumulate și cu 

creșteri de debite care au dus la producerea de pagube însemnate în localitățile respective, și ale căror efecte au fost, în 

general, amplificate de funcționarea deficitară a sistemelor de canalizare. 

 
2 Metodologia privind desemnarea zonelor cu risc potențial semnificativ la inndații pentru Ciclul II este prezentată în raportul Evaluarea preliminară a riscului la inundații – Administrația Bazinală de Apă 

Crișuri pentru Ciclul II realizat în anul 2019 
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Astfel în Ciclul II, ulterior identificării evenimentelor istorice semnificative preliminare, s-a urmărit o selecție a localităților 

și a sectoarelor de râu / afluenților afectați de evenimentul istoric semnificativ considerat prin aplicarea la nivel de sector 

a aceluiași criteriu hidrologic și a unui nou set de criterii privind consecințele, respectiv criteriul populației (cu prioritate 

mare în cazul producerii de victime, sinistrați sau case distruse) și criteriul socio-economic (în cazul în care valoarea 

calculată pentru o localitate depășește pragul de 50). Pentru sursa pluvială s-a aplicat criteriul hidro-meteorologic ce a 

constat în îndeplinirea condiției ca precipitațiile care au generat evenimentul să aibă o probabilitate mai mică de 10% sau 

o cantitate peste pragurile de avertizare sau debite maxime înregistrate la stațiile hidrometrice din vecinătate să indice o 

frecvență de apariție mai mică de 10%. 

Etapele principale parcurse la nivel național pentru a răspunde cerințelor evaluării preliminare a riscului la inundații din 

Ciclul II în ceea ce privește stabilirea evenimentelor istorice semnificative (fluvial și pluvial), se prezintă schematic în figura 

11. 

 

Figura 11. Etape principale parcurse în Ciclul II la nivel național pentru definirea evenimentele istorice semnificative din 
sursă fluvială și din sursă pluvială 
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Directiva Inundații 2007/60/CE recomandă și o evaluare a consecințelor negative potențiale ale viitoarelor inundații 

(“Future floods”) pentru sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural și activitatea economică, luând în considerare pe 

cât posibil probleme ca topografia, poziția cursurilor de apă și caracteristicile lor generale hidrologice și geomorfologice, 

inclusiv albiile majore ca zone de retenție naturală, eficiența infrastructurilor de apărare pentru protecția împotriva 

inundațiilor, poziția zonelor populate, zonele cu activitate economică și dezvoltare pe termen lung, inclusiv efectele 

schimbărilor climatice asupra apariției inundațiilor. 

Astfel, în Ciclul II au fost identificate inundațiile semnificative potențiale viitoare și evaluate consecințelor potențiale ale 

acestora pe baza Metodologia privind desemnarea zonelor cu risc potențial semnificativ la inundații pentru Ciclul II, 

principiile generale în această abordare au constat în: 

- considerarea zonelor potențial inundabile ale evenimentelor extreme viitoare pe baza informațiilor complete și 

omogene posibil a fi integrate la nivel național sau a unor metodologii simplificate;  

- considerarea unor indicatori care să ilustreze expunerea la risc a cel puțin patru categorii de receptori (sănătate 

umană, mediu, patrimoniul cultural și activități economice), ținând seama de informațiile disponibile la momentul 

prezent, respectiv a populației potențial afectate, precum și a obiectivelor socio-economice potențial afectate cu 

ajutorul tehnicilor GIS. 

Această evaluare a consecințelor directe a evenimentelor extreme nu poate fi considerată decât o abordare generală, 

simplificată, a vulnerabilității teritoriului, deoarece: 

- anumite caracteristici de hazard (intensitate, cinetică etc.) nu sunt luate în considerare; 

- indicatorii propuși nu iau în considerare nici vulnerabilitatea intrinsecă a celor patru categorii de interese, nici 

evoluția viitoare a acestora; 

- pagubele indirecte nu sunt cuantificate. 

Cele 3 evenimentele istorice semnificative de inundații (Râul Valea Groșeni iunie 2012 - eveniment de tip fluvial, Bazinul 
hidrografic al râului Crișul Negru martie 2013 - eveniment de tip fluvial și Spațiul hidrografic Crișuri iunie 2016 - eveniment 
de tip fluvial), identificate ca urmare a aplicării criteriilor menționate mai sus și încadrate în cadrul etapei de evaluare 
preliminară a riscului la inundații, Ciclul II, aferente spațiului hidrografic administrat A.B.A. Crișuri, se prezintă în tabelul 3, 
respectiv anexa 9. În Ciclul II de implementare al Directivei Inundații la nivelul spațiului hidrografic administrat A.B.A. Crișuri 
nu au fost desemnate evenimente istorice semnificative de inundații de tip pluvial. 

Tabelul 3. Evenimente istorice semnificative identificate la nivelul spațiului hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri - Ciclul II 

Nume eveniment Data debut eveniment 

Râul Valea Groșeni iunie 2012 10.06.2012 

Bazinul hidrografic al râului Crișul Negru martie 

2013 
08.03.2013 

Spațiul hidrografic Crișuri iunie 2016 12.06.2016 

În tabelul 4 se prezintă un centralizator al sectoarelor de râu afectate în cadrul celor 3 evenimente istorice semnificative 

identificate la nivelul teritoriului gestionat de A.B.A. Crișuri, în Ciclul II de implementare a Directivei Inundații. 
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Tabelul 4. Centralizator al sectoarelor de râuri afectate în cadrul evenimentelor istorice semnificative identificate la nivelul A.B.A. Crișuri - Ciclul II 

Nr. 
crt. 

Denumire zonă 
inundată 

Tip 
inundație 

Sursă 
inundație 

Data debut 
eveniment 

Durata 
inundației 

(zile) 

Lungime sector 
de râu/suprafață 

zonă urbană 
inundată 
(km/kmp) 

Probabilitate Mecanism Caracteristici Consecințe 

1 

râul Crișul Alb - 
localitate Zdrapți – 
confluență cu râul 
Junc 

istorică fluvială 12.06.2016 1 16,32 1-5% A21 A31 
B23; B31; 
B41; B42; 
B43 

2 
râul Sodom - 
localitate Pâncota 

istorică fluvială 19.06.2016 3 6,44 45% A21 A34 
B12; B41; 
B42; B43 

3 

râul Crișul Negru - 
aval confluență cu 
Criștior - localitate 
Șuștiu 

istorică fluvială 08.03.2013 5 6,33 26% A21 A32; A34 B42 

4 

râul Crișul Negru - 
localitate Suplacu de 
Tinca - localitate 
Beiuș 

istorică fluvială 08.03.2013 4 30,73 30% A21 A32; A34 B11; B42 

5 
râul Crișul Negru – 
amonte Acumulare 
Zerindu Mic 

istorică fluvială 10.03.2013 5 8,43 30% A21 A32; A34 B11; B43 

6 

râul Crișul Pietros - 
localitate Cociuba 
Mică - localitate 
Pietroasa 

istorică fluvială 08.03.2013 2 3,77 50% A21 A32; A33 B42 

7 
râul Valea Rosie - 
localitate Josani - 
localitate Poietari 

istorică fluvială 12.06.2016 2 8,80 30% A21 A33 B12; B42 

8 
râul Meziad - 
localitate Meziad 

istorică fluvială 08.03.2013 2 7,39 20% A21 A32; A33 B42 

9 
râul Holod - 
localitate Holod 

istorică fluvială 08.03.2013 1 1,18 25% A21 A32; A33 B42 
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Nr. 
crt. 

Denumire zonă 
inundată 

Tip 
inundație 

Sursă 
inundație 

Data debut 
eveniment 

Durata 
inundației 

(zile) 

Lungime sector 
de râu/suprafață 

zonă urbană 
inundată 
(km/kmp) 

Probabilitate Mecanism Caracteristici Consecințe 

10 
râul Holod - 
localitate Luncasprie 

istorică fluvială 12.06.2016 1 6,72 48% A21 A33 B42 

11 
râul Topa - aval 
localitate Corbești 

istorică fluvială 08.03.2013 1 12,21 30% A21 A31; A32 B42 

12 
râul Mocirla - aval 
confluență cu Pârâul 
Zoapa 

istorică fluvială 10.03.2013 2 2,32 20% A21 A32; A33 B42; B43 

13 
râul Sartiș - 
localitate Ciuntești - 
localitate Șiad 

istorică fluvială 10.03.2013 2 7,99 20% A21 A32; A33 
B11; B41; 
B42; B43 

14 
râul Groșeni - 
localitate Groșeni - 
localitate Archiș 

istorică fluvială 10.06.2012 4 11,13 9% A21 A34 
B41; B42; 
B43 

15 

râul Crișul Repede – 
aval localitate Aleșd 
– confluență cu 
Chijic 

istorică fluvială 12.06.2016 1 23,73 10% A21 A31 
B11; B12; 
B41; B42 

16 
râul Iad - aval 
localitate Munteni 

istorică fluvială 12.06.2016 2 8,36 35% A21 A33 B42 

Legendă: A21 - Depășirea capacității de transport a albiei, A31 - Viitură rapidă (flash flood), A32 - Viitură de primăvară datorată topirii zăpezii, A33 - Viitură cu alt tip de timp de creștere, A34 - Viitură cu timp de 
creștere mediu, B11 - Consecințe asupra sănătății umane, B12 - Consecințe asupra comunității, B23 - Consecințe asupra surselor de poluare, B31 - Consecințe asupra patrimoniului cultural, B41 - Consecințe asupra 
proprietăților, B42 - Consecințe asupra infrastructurilor de orice natură, B43 - Consecințe asupra utilizării terenurilor 
Notă: evenimentele istorice semnificative avînd sursa de inundare fluvială au fost estimate ca lungimi de sector de râu inundat (km) 
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În ceea ce privește inundațiile semnificative potențiale viitoare, a fost desemnată în Ciclul II, o inundație semnificativă 

potențială viitoare la nivelul A.B.A. Crișuri, respectiv Râul Camăr - localitatea Camăr, având o lungime de 4,23 km (tabelul 

5) și localizate în anexa 9. 

Tabelul 5. Centralizator inundații semnificative potențiale viitoare la nivelul A.B.A. Crișuri, Ciclul II 

Denumire locație 

inundată 
Sursă inundație 

Lungime sector 

inundate (km) 

Probabilitate 
Mecanism Caracteristici 

Consecințe 

râul Camăr - 
localitatea Camăr 

fluvială 4,23 1-5% A21 A34 
B11; B42; 

B43 
Legendă: A21 – Depășirea capacității de transport a albiei, A34 - Viitură cu timp de creștere mediu; B11 - Consecințe asupra sănătății umane, B42 - 

Consecințe asupra infrastructurilor de orice natură, B43 - Consecințe asupra utilizării terenurilor 

2.4. Zone cu risc potențial semnificativ la inundații 

Articolul 5 (1) al Directivei 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații prevede ca, pe baza evaluării 

preliminare a riscului la inundații, statele membre să determine acele zone pentru care ajung la concluzia că există un risc 

potențial semnificativ la inundații sau se constată posibilitatea apariției acestor fenomene. 

Zonele cu risc potențial semnificativ la inundații au fost identificate în cadrul Evaluării preliminare a riscului la inundații 

(prima etapă de implementare a Directivei Inundații), raportată la Comisia Europeană de către Institutul Național de 

Hidrologie și Gospodărire a Apelor pentru toate cele 11 Administrații Bazinale de Apă și fluviul Dunărea, în august 2019. 

În scopul definirii zonelor cu risc potențial semnificativ la inundații s-a aplicat unitar la nivel național Metodologia privind 

desemnarea zonelor cu risc potențial semnificativ la inundații pentru Ciclul II3, capitolul 4.4. Aspecte metodologice privind 

procesul de definire a zonelor cu risc potențial semnificativ la inundații. 

În Ciclul I de implementare a Directivei Inundații 2007/60/CE, zonele cu risc potențial semnificativ la inundații au fost 

selectate ținând cont de:  

• zonele prevăzutele cu lucrări de protecție împotriva inundațiilor (având lungimea digurilor mai mare de 5 km); 

• rezultatele obținute în cadrul proiectului PHARE 2005/017-690.01.01 Contribuții la dezvoltarea strategiei de 

management al riscului la inundații (beneficiar – M.M.P. și A.N.A.R.); 

• sectoarele de curs de apă / zonele subiect ale viiturilor semnificative din trecut respectiv înfășurătoarea acestor 

inundații istorice. Realizarea layer-elor GIS a acestor zone a fost realizată la nivelul teritoriului național cu sprijinul 

A.N.A.R, prin Administrațiile Bazinale de Apă în coordonarea M.M.P. și cu îndrumarea științifică a I.N.H.G.A. în 

perioada 2009-2010 pentru realizarea Planurilor de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice 

periculoase, accidentelor la construcții hidrotehnice și poluărilor accidentale. 

Pentru zonele A.P.S.F.R. unde nu a existat o evaluare fizică a pagubelor și, în consecință, nici o evaluare monetară a 

acestora, au fost luate în considerare localitățile, respectiv populația potențial afectată, infrastructura de transport și 

 
3 Metodologia privind desemnarea zonelor cu risc potențial semnificativ la inndații pentru Ciclul II este prezentată în raportul Evaluarea preliminară a riscului la inundații – Administrația Bazinală de Apă 

Crișuri pentru Ciclul II realizat în anul 2019 
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terenul agricol, evaluate prin metode statistice bazate pe informațiile din CORINE Land Cover, completate cu date 

referitoare la obiective socio - economice importante. 

În schimb, în Ciclul II de implementare, metodologia de stabilire a zonelor cu risc potențial semnificativ la inundații a suferit 

numeroase îmbunătățiri, acestea fiind desemnate ținând cont de următoarele principii generale: 

- evaluarea evenimentelor istorice semnificative indică faptul că zona este supusă și în prezent riscului la inundații 

sau la inundații recurente 

- față de inundațiile istorice semnificative selectate, unde s-a utilizat un prag minim pentru indicatorul socio-

economic de 50, în cazul A.P.S.F.R.-urilor au fost selectate numai tronsoanele de râu pentru care criteriul 

populației (Ip) și / sau criteriul socio-economic (Is-e) are valori peste 200; 

- evaluarea riscului potențial la inundații indică faptul că zona este considerată a fi de importanță strategică 

națională sau critică în cazul unor situații de urgență majoră (cum ar fi afectarea unor spitale, aeroporturi 

internaționale, scoli, infrastructura de transport etc.); 

- specialiștii din domeniul managementului riscului la inundații la nivel de Administrații Bazinale de Apă sau alte 

părți interesate la nivel local pot indica în mod clar zone supuse riscului la inundații severe. 

Informații disponibile luate în considerare în stabilirea zonelor cu risc potențial semnificativ la inundații în Ciclul II au fost: 

- sectoarele cursurilor de apă stabilite ca A.P.S.F.R. în Ciclul I al Directivei Inundații 2007/60/CE; 

- sectoarele cursurilor de apă pe care s-au produs inundații istorice semnificative în perioada 2010-2016, ale căror 

consecințe au avut valori ale Ip (criteriul populației) > 0 sau Is-e (criteriul socio-economic) > 200; 

- inundații istorice semnificative cu impact mic, Is-e = 50 - 200; 

- zone care au fost identificate ca fiind afectate de inundații istorice semnificative după implementarea Ciclului I al 

Directivei Inundații 2007/60/CE, respectiv după anul 2012, și care îndeplineau criteriile de hazard și risc luate în 

considerare în definirea A.P.S.F.R.-urilor la nivel național în Ciclul I; acestea au fost identificate în cadrul etapei de 

elaborare a P.M.R.I.; 

- extinderea spațială a hazardului pentru viituri rapide și scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, precum și 

a riscului aferent4 - Risc FF (flash flood) = 3 - 5 sau Hazard FF (flash flood) = 5 

- rezultatele obținute în cadrul proiectului VULMIN5, respectiv sectoare de cursuri de apă susceptibile la viituri 

rapide - indicele de susceptibilitate IFF (indicele susceptibilității) = 3 - 5; 

- localități afectate de inundații provenite din ploi abundente de scurtă / lungă durată și cu drenaj deficitar; 

- zonele susceptibile la inundații, sub forma înfășurătorii inundațiilor rezultate în urma modelării cu sisteme Fuzzy 

– GIS GRASS și aplicării unor metode de procesare GIS a Modelului Digital al Terenului; 

- date spațiale pentru evaluarea impactului potențial al inundației (consecințe potențiale). 

Pașii parcurși în identificarea și desemnarea zonelor cu risc potențial semnificativ la inundații pentru Ciclul II sunt prezentați 

schematic în figura 12.  

 
4 Metodologia de determinare a hazardului şi a riscului pentru viituri rapide şi scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, a fost dezvoltată în cadrul I.N.H.G.A. – C.N.P.H. (Centrul Național de 
Prognoze Hidrologice) 
5 “Vulnerabilitatea aşezărilor şi mediului la inundaţii în România în contextul modificărilor globale ale mediului – VULMIN”, 2012-2017, Programul Parteneriate în Domenii Prioritare - Direcţia 3: Mediu, 
PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1587 
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Figura 12. Pașii parcurși în identificarea și desemnarea zonelor cu risc potențial semnificativ la inundații în Ciclul II 

În cadrul ciclului II de implementare a Directivei Inundații 2007/60/CE la nivelul spațiului hidrografic administrat de A.B.A. 

Crișuri au fost modificate lungimile tronsoanelor A.P.S.F.R. raportate în ciclul I (reduceri / prelungiri) în 4 cazuri și 32 au 

rămas nemodificate. În plus, în ciclul II, la nivelul A.B.A. Crișuri au fost identificate 2 A.P.S.F.R. noi (2 zone din sursă fluvială). 

Lungimea tronsoanelor A.P.S.F.R. nou desemnate în Ciclul II de raportare este de 13,75 km (zone noi din sursă fluvială), 

ceea ce face ca în prezent la nivelul A.B.A. Crișuri lungimea totală a cursurilor de apă declarate A.P.S.F.R. să fie de 1.259,52 

km, reprezentând cca. 22% din lungimea rețelei hidrografice aferente spațiului hidrografic administrat de Administrația 

Bazinală de Apă Crișuri. 

În concluzie, la nivelul A.B.A. Crișuri sunt desemnate în prezent 38 zone A.P.S.F.R. din sursă fluvială (reprezentând cele 

două cicluri de implementare), a căror descriere conform solicitărilor Directivei Inundații 2007/60/CE este prezentată 

detaliat în tabelul 6. și anexa 10. 
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Tabelul 6. Zonele cu risc potențial semnificativ la inundații în A.B.A. Crișuri – Ciclul II 

Nr. 
crt. 

Cod de identificare 
Denumire zonă cu risc potențial 

semnificativ la inundații 

Lungime / 
Suprafață 

(km / km2) 

Ciclul de 
raportare 

Sursa 
inundație 

Mecanism Caracteristici Consecințe 

1  RO8-03.01.....-01A  
râul Crișul Alb – aval confluență 
Valea Satului  

223,23  Ciclul I  Fluvială  
A21; A22; 
A23  

A35; A38  
B11; B12; B31; 
B41; B42; B43; 
B44  

2  RO8-03.01.001....-01A  
râul Valea Satului - aval 
confluență V. Ludului  

15,95  
Ciclul I 
redus  

Fluvială  A21  A31  
B11; B23; B31; 
B41; B42; B43  

3  RO8-03.01.012....-01A  
râul Obârșa – aval localitate 
Obârșa  

15,85  Ciclul I  Fluvială  A21  A33  
B11; B23; B31; 
B41; B42; B43  

4  RO8-03.01.015.01...-01A  
râul Hălmăgel - aval localitate 
Sârbi  

4,20  Ciclul I  Fluvială  A21  A31  
B11; B23; B41; 
B42; B43  

5  RO8-03.01.017....-01A  
râul Valea de la Lazuri - aval 
localitate Lazuri  

11,13  Ciclul I  Fluvială  A21  A31  
B11; B23; B41; 
B42; B43; B44  

6  RO8-03.01.033....-01A  
râul Sebiș - aval confluență 
Vâlceaua  

6,42  Ciclul I  Fluvială  A21; A22  A31  
B11; B12; B41; 
B42; B43; B44  

7  RO8-03.01.033.01...-01A  
râul Moneasa - aval confluență 
Megheș  

11,13  Ciclul I  Fluvială  A21  A31  
B11; B12; B31; 
B41; B42; B43  

8  RO8-03.01.039....-01A  
râul Cigher - aval confluență 
Miniș  

43,73  Ciclul I  Fluvială  A21; A22  A34  
B11; B23; B41; 
B42; B43  

9  RO8-03.01.039.09...-01A  
râul Sodom - aval localitate 
Măderat  

9,52  Ciclul II  Fluvială  A21  A34  
B11; B12; B41; 
B42; B43  

10  RO8-03.01.040a....-01A  
râul Canalul Morilor - aval 
Canalul Militar  

23,34  Ciclul I  Fluvială  
A21; A22; 
A23  

A35; A38  
B11; B23; B41; 
B42; B43; B44  

11  RO8-03.01.042....-01A  
râul Crișul Negru - aval localitate 
Poiana  

155,58  Ciclul I  Fluvială  A21; A22  A34  
B11; B12; B31; 
B41; B42; B43; 
B44  

12  RO8-03.01.042.05...-01A  
râul Crișul Băița - aval localitate 
Băița  

15,43  Ciclul I  Fluvială  A21  A31  
B11; B12; B31; 
B41; B42; B43; 
B44  

13  RO8-03.01.042.09...-01A  
râul Crișul Pietros – aval 
confluență Valea Mare 
Cărpinoasă  

18,75  Ciclul I  Fluvială  A21  A31  
B11; B12; B31; 
B41; B42; B43  
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Nr. 
crt. 

Cod de identificare 
Denumire zonă cu risc potențial 

semnificativ la inundații 

Lungime / 
Suprafață 

(km / km2) 

Ciclul de 
raportare 

Sursa 
inundație 

Mecanism Caracteristici Consecințe 

14  RO8-03.01.042.13...-01A  
râul Nimăiești - aval localitate 
Budureasa și afluentul Beiușele  

17,42  Ciclul I  Fluvială  A21; A22  A31  
B11; B23; B31; 
B41; B42; B43; 
B44  

15  RO8-03.01.042.15...-01A  
râul Valea Roșie - aval localitate 
Roșie  

25,01  Ciclul I  Fluvială  A21  A33  
B11; B12; B31; 
B41; B42; B43  

16  RO8-03.01.042.22...-01A  
râul Holod - aval localitate 
Copăceni  

19,47  Ciclul I  Fluvială  A21; A22  A34  
B11; B12; B41; 
B42; B43; B44  

17  
RO8-
03.01.042.22.02.03.-01A  

râul Valea lui Vasile - aval 
localitate Dobrești  

4,75  Ciclul I  Fluvială  A21  A33  
B11; B23; B31; 
B41; B42; B43  

18  RO8-03.01.042.25...-01A  
râul Valea Nouă - aval 
confluență Pârâu - localitate 
Gurbediu  

8,74  Ciclul I unit  Fluvială  A21  A34  
B11; B23; B41; 
B42; B43  

19  
RO8-03.01.042.26a...-
01A  

râul Beliu – sector îndiguit  20,46  
Ciclul I 
prelungire  

Fluvială  
A21; A22; 
A23  

A34; A38  
B11; B12; B31; 
B41; B42; B43  

20  
RO8-03.01.042.26a.03..-
01A  

râul Botfei - aval localitate Botfei  7,22  
Ciclul I 
redus  

Fluvială  A21  A33  
B11; B23; B31; 
B41; B42; B43  

21  RO8-03.01.042.28...-01A  
râul Teuz - aval confluență 
Groșeni  

82,69  Ciclul I  Fluvială  A21; A22  A35  
B11; B12; B41; 
B42; B43; B44  

22  RO8-03.01.044....-01A  
râul Crișul Repede – aval 
confluență Șipot  

154,20  Ciclul I  Fluvială  
A21; A22; 
A23  

A34; A38  
B11; B12; B22; 
B31; B41; B42; 
B43; B44  

23  RO8-03.01.044.10...-01A  râul Iad - aval confluență Dașor  13,50  Ciclul I  Fluvială  A21  A31  
B11; B23; B31; 
B41; B42; B43  

24  RO8-03.01.044.14...-01A  
râul Borod - aval localitate 
Cornițel  

13,83  Ciclul I  Fluvială  A21  A33  
B11; B23; B31; 
B41; B42; B43  

25  RO8-03.01.044.18...-01A  râul Râciu  7,84  Ciclul I  Fluvială  A21  A34  
B11; B23; B41; 
B42; B43  

26  RO8-03.01.044.25...-01A  
râul Chijic - aval localitate 
Săcădat  

6,29  Ciclul I  Fluvială  A21  A34  
B11; B12; B41; 
B42; B43; B44  

27  RO8-03.01.044.30...-01A  
râul Peța - sector localitate 
Haieu - amonte localitate 
Oradea  

6,74  Ciclul I  Fluvială  A21  A34  
B11; B23; B41; 
B42; B43  

28  RO8-03.01.044.30...-02A  
râul Peța - localitate Oradea, 
sector îndiguit  

6,29  Ciclul I  Fluvială  A21  A34  
B11; B23; B31; 
B41; B42; B43; 
B44  
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Nr. 
crt. 

Cod de identificare 
Denumire zonă cu risc potențial 

semnificativ la inundații 

Lungime / 
Suprafață 

(km / km2) 

Ciclul de 
raportare 

Sursa 
inundație 

Mecanism Caracteristici Consecințe 

29  RO8-03.01.044.33...-01A  
râul Barcău - aval localitate Sub 
Cetate  

116,82  Ciclul I  Fluvială  
A21; A22; 
A23  

A35; A38  
B11; B12; B41; 
B42; B43; B44  

30  
RO8-03.01.044.33.09..-
01A  

râul Camăr - localitate Camăr  4,23  Ciclul II  Fluvială  A21  A34  B11; B42; B43  

31  
RO8-03.01.044.33.13..-
01A  

râul Inot - aval confluență Boian  17,12  Ciclul I  Fluvială  A21; A22  A34  
B11; B23; B31; 
B41; B42; B43; 
B44  

32  
RO8-03.01.044.33.15..-
01A  

râul Bistra - aval localitate 
Voivozi  

23,00  Ciclul I  Fluvială  A21  A33  
B11; B12; B41; 
B42; B43; B44  

33  
RO8-03.01.044.33.17..-
01A  

râul Făncica - aval localitate 
Buduslău  

16,75  Ciclul I  Fluvială  A21; A22  A35  
B11; B23; B41; 
B42; B43  

34  
RO8-03.01.044.33.19..-
01A  

râul Valea Fânețelor - aval 
localitate Păulești  

10,61  Ciclul I  Fluvială  A21; A22  A33  
B11; B23; B41; 
B42; B43  

35  
RO8-
03.01.044.33.19.04.-01A  

râul Derna - aval localitate Derna  12,06  Ciclul I  Fluvială  A21  A34  
B11; B23; B31; 
B41; B42; B43  

36  
RO8-03.01.044.33.20..-
01A  

râul Almaș - aval localitate 
Burzuc  

18,92  Ciclul I  Fluvială  A21; A22  A34  
B11; B23; B41; 
B42; B43  

37  
RO8-03.01.044.33.28..-
01A  

râul Ier - aval localitate Mihăieni  64,33  Ciclul I  Fluvială  
A21; A22; 
A23  

A35; A38  
B11; B23; B41; 
B42; B43; B44  

38  
RO8-03.01.044.33.28..-
02A  

râul Ier - aval localitate Unimăt - 
amonte confluență Checheț  

26,96  Ciclul I  Fluvială  A21; A22  A35  
B11; B23; B31; 
B41; B42; B43; 
B44  

Legendă: A21 - Depășirea capacității de transport a albiei, A22 - Depășirea infrastructurii de apărare, A23 - Distrugerea infrastructurii de apărare, A24 - Blocare / Restricționare, A31Viitură rapidă (flash flood), A33 

- Viitură cu alt tip de timp de creștere, A34 - Viitură cu timp de creștere mediu, A35 - Viitură cu timp de creștere mic, A38 - Viitură cu niveluri remarcabile, B11 - Consecințe asupra sănătății umane, B12 - Consecințe 

asupra comunității, B22 – Consecințe asupra zonelor protejate, B23 - Consecințe asupra surselor de poluare, B31 - Consecințe asupra obiectivelor culturale, B41 - Consecințe asupra proprietăților, B42 - Consecințe 

asupra infrastructurilor de orice natură, B43 - Consecințe asupra utilizării terenurilor, B44 - Consecințe asupra activității economice 

Notă: zonele cu risc potențial semnificativ la inundații având sursa de inundare fluvială au fost estimate ca lungimi de sector de râu (km) 
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2.5. Hărți de hazard la inundații 

2.5.1. Introducere 

În Ciclul II de implementare a Directivei Inundații 2007/60/CE, în cadrul proiectului RO-FLOODS6 a fost elaborat un nou 

cadru metodologic7 pentru elaborarea hărților de hazard și a hărților de risc la inundații pentru România. Acesta a fost 

elaborat ținând cont de raportul Comisiei UE privind Hărțile de Hazard și de Risc la Inundații8, de auditul9 Uniunii Europene 

privind implementarea Directivei Inundații în România dar și de cele mai bune practici din Europa și nu numai.  

Metodologia de Modelare și Cartografiere a Hazardului la Inundații dezvoltată oferă un cadru solid pentru calculul și 

cartografierea hazardului la inundații pentru diferite surse de inundații, mecanisme și caracteristici, care includ și 

schimbările climatice. Metodologia stabilește o abordare pas cu pas pentru modelarea hazardului și cartografierea 

inundațiilor fluviale, a celor generate de viituri rapide, a inundațiilor pluviale în zonele urbane, a celor cauzate de breșe în 

diguri și inundațiilor cu sursă marină.  

Sursele de inundații au fost tratate separat și modelate independent, abordarea privind efectele combinate ale inundațiilor 

generate din diferite surse fiind complexă, nu a fost luată în considerare în acest ciclu. 

Raportarea la Comisia Europeană a metodologiei , hărților de hazard la inundații și a bazelor de date asociate acestora a 

fost realizată de către M.M.A.P., A.N.A.R. – sediul central și I.N.H.G.A. 

În spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri inundațiile se formează în toate anotimpurile dar cele mai mari se produc 

în timpul iernii, primăverii și verii. Spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri a fost afectat în principal de inundații 

fluviale și viituri rapide, dar și de evenimente în care infrastructura de apărare a fost distrusă. Zonele cele mai afectate sunt 

de-a lungul râurilor Crișul Alb, Crișul Negru, Crișul Repede, Peța, Nimăiești, Barcău și Ier, unde în trecut au provocat pagube 

substanțiale. 

2.5.2. Modelarea hazardului 

Hărțile de hazard la inundații oferă informații despre limita de inundabilitate, adâncimea maximă a apei și viteza maximă a 

apei. 

Aceste hărți sunt elaborate pe baza măsurătorilor topografice și batimetrice, informațiilor privind clădirile,  obiectivele 

civile și industriale din zonele analizate, informațiilor despre utilizarea terenului,  datelor hidrologice și, ca ultimă etapă, 

modelarea hidraulică. 

Hărțile de hazard la inundații pentru A.P.S.F.R.-urile din A.B.A. Crișuri raportate la CE în Ciclul II de implementare au fost 

elaborate în conformitate cu cerințele Directivei Inundații; hărțile reprezentând zonele geografice care pot fi inundate 

pentru următoarele scenarii: 

• Scenariul cu probabilitate redusă (p0,2% / p0,1% - inundații care ar putea apărea, în medie, o dată la 500 ani / 1000 

de ani); 

 
6 https://rowater.ro/wp-content/uploads/2021/05/RO-FLOODS.pdf 
7https://rowater.ro/despre-noi/dezvoltare-si-investitii-achizitii/proiecte-implementate-in-curs-de-implementare/proiecte-in-curs-de-implementare/proiectul-rofloods/, Rezultate proiect 2 
8 EU overview of methodologies used in preparation of Flood Hazard and Flood Risk Maps, Final report, September 2015 
https://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/pdf/fhrm_reports/EU%20FHRM%20Overview%20Report.pdf 
9 European Court of Auditors - Special Report - Floods Directive: progress in assessing risks, while planning and implementation need to improve, 2018, 
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=47211   

https://rowater.ro/despre-noi/dezvoltare-si-investitii-achizitii/proiecte-implementate-in-curs-de-implementare/proiecte-in-curs-de-implementare/proiectul-rofloods/
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• Scenariul cu probabilitate medie (p1% - inundații care ar putea apărea, în medie, o dată la 100 de ani); 

• Scenariul cu probabilitate medie incluzând efectul schimbărilor climatice (p1% + CC); 

• Scenariul cu probabilitate mare (p10% - inundații care ar putea apărea, în medie, o dată la 10 ani). 

Totodată, în Ciclul II de implementare a Directivei Inundații, au fost modelate și scenarii suplimentare, de exemplu pentru 

probabilitățile anuale de depășire de p33% și p0,5%. 

A.B.A. Crișuri include 38 de A.P.S.F.R.-uri care acoperă 1265,38 km de râu. Un total de 37 A.P.S.F.R.-uri au fost modelate 

total/ parțial în cadrul celui de-al doilea ciclu al implementării Directivei Inundații, acoperind 964,24 km de râu. Celelalte 

A.P.S.F.R.-uri/sectoare de A.P.S.F.R. au fost modelate în cadrul Ciclului I al Directivei Inundații și acoperă 301,14 km.  

Referitor la cele 37 de A.P.S.F.R.-uri modelate în Ciclul II, pentru 3 A.P.S.F.R.-uri fluviale modelarea hidraulică din primul 

ciclu a fost extinsă sau îmbunătățită. 25 A.P.S.F.R.-uri fluviale și 9 A.P.S.F.R.-uri din viituri rapide au fost modelate integral 

folosind noua metodologie. Pentru 1 A.P.S.F.R. fluvial (Crișul Negru), rezultatele obținute în Ciclul I au fost utilizate pentru 

raportare.  

În plus, a Ciclul II a fost modelat și un sector de 4,51 km lungime pentru râul Chețag care nu a fost definit ca A.P.S.F.R. în 

anul 2019 și pentru care s-au realizat atât hărți de hazard cât și hărți de risc la inundații. 

Pentru toate cele 38 de A.P.S.F.R.-uri și pentru râul Chețag au fost elaborate hărți noi, pentru scenariul corespunzător 

considerării efectului schimbărilor climatice, pentru probabilitatea anuală de depășire de 1% - p1%+CC. 

Figura 13 prezintă rezultatul privind modelarea hazardului la inundații în Ciclul II. Liniile portocalii reprezintă A.P.S.F.R.-urile 

modelate în Ciclul I, în timp ce liniile colorate în roșu, albastru sau verde sunt cele modelate în Ciclul II. Liniile albastre 

reprezintă A.P.S.F.R.-uri modelate de tip fluvial, liniile verzi reprezintă A.P.S.F.R.-uri modelate de tip viituri rapide, iar liniile 

în roșu indică modelele fluviale pentru care au fost realizate scenarii de breșe ale digurilor. 
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Figura 13. Prezentare generală a A.P.S.F.R.-urilor și tipurile de modelare utilizate pentru A.B.A. Crișuri 

În Ciclul II de implementare a Directivei Inundații, noile modele hidraulice au fost dezvoltate folosind în majoritatea 

cazurilor modelarea 2D în regim nepermanent, în timp ce hărțile de hazard la inundații din Ciclul I au fost obținute în 

majoritatea cazurilor prin utilizarea modelelor 1D-2D. 

2.5.2.1. Date topografice și batimetrice 

În cazul modelelor hidraulice dezvoltate în cadrul Ciclului II de implementare a Directivei Inundații, informațiile topografice 
și batimetrice au fost obținute din DTM-ul realizat prin mijloace LIDAR, având o rezoluție de 0,5 m. În plus, s-a desfășurat 
o campanie de măsurători topografice și batimetrice de-a lungul râurilor, fiind măsurate inclusiv podurile, podețele, 
barajele mici și alte lucrări hidrotehnice considerate de interes10. Aceste două surse de date au fost combinate pentru a 
obține geometriile care au stat la baza construirii modelelor hidraulice. 

În cazul modelării viiturilor rapide, care includ și efectul precipitațiilor, au avut loc unele postprocesări. Clădirile au fost 

ridicate cu 30 cm pentru a ține cont de pragurile clădirilor (trepte) care împiedică intrarea apei în case dacă adâncimea 

apei este mică.  

 
10https://rowater.ro/despre-noi/dezvoltare-si-investitii-achizitii/proiecte-implementate-in-curs-de-implementare/proiecte-in-curs-de-implementare/proiectul-rofloods/, Rezultate proiect 3 

 

https://rowater.ro/despre-noi/dezvoltare-si-investitii-achizitii/proiecte-implementate-in-curs-de-implementare/proiecte-in-curs-de-implementare/proiectul-rofloods/
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În Ciclul I, DTM-ul utilizat pentru construirea modelelor hidraulice a avut o rezoluție de 2 m în albia minoră și o rezoluție 
mai grosieră în albia majoră. 11  

2.5.2.2. Date hidrologice 

Procesele fizice care transformă ploaia care cade pe bazinele hidrografice, în debit sunt procese din domeniul hidrologiei. 

În unele modele realizate în Ciclul II (modelele pluviale și anumite modele pentru viiturile rapide), hidrologia a fost 

încorporată în modelarea hidraulică, astfel încât modelarea s-a realizat în mod integrat. 

În cele mai multe cazuri însă, datele hidrologice au fost obținute, în mod distribuit, de către I.N.H.G.A. în diferite puncte 

semnificative de-a lungul râului principal și în punctele de confluență cu afluenții. 

Calculul hidrologic a fost efectuat în diferite moduri. În cea mai mare parte, au fost luate în considerare metode bazate pe 

analiza statistică a seriilor istorice, în cazuri particulare fiind aplicate și formule sintetice de transformare a precipitațiilor 

în scurgere. 

Au fost calculate datele hidrologice în regim natural și în regim amenajat, care iau în considerare efectul acumulărilor 

existente care influențează curgerea în cadrul unui A.P.S.F.R. Toate modelele produse în Ciclul II utilizează hidrografe de 

debite pentru curgerea în regim nepermanent. Hidrografele de debit pentru regimul natural sau amenajat au fost calculate 

pentru 5 probabilități anuale de depășire (p33%, p10%, p1%, p0,5%, p0,1%). 

2.5.2.3. Modelarea hidraulică 

La nivelul A.B.A. Crișuri modelarea hidraulică a fost realizată folosind softul MIKE pentru toate A.P.S.F.R.-urile modelate 

total sau parțial în Ciclul II. Toate modelele au fost realizate utilizând curgerea în regim nepermanent și, în general, au fost 

folosite modele 2D. În unele cazuri, în albia minoră a fost utilizată modelarea 1D, în timp ce albiile majore au fost modelate 

cu 2D (modele 1D-2D).  

Având în vedere faptul că lungimea A.P.S.F.R.-urilor este în unele cazuri foarte mare, cu modele de câteva zeci de km, a 

fost necesară adaptarea dimensiunilor rețelei de calcul, astfel încât în zonele albiilor minore sau a digurilor, unde se cere 

precizie, au fost impuse dimensiuni mici ale rețelei de calcul (de ordinul a 5 m, în general), în timp ce în alte zone, precum 

albiile majore, a fost considerată o rețea de calcul mai grosieră. 

În cazul A.P.S.F.R.-urilor care se termină la confluență, a fost luat în considerare efectul confluenței, iar suprafața modelată 

a fost extinsă. Toate deschiderile (subtraversările) în digurile de apărare au fost considerate închise, pentru a simula 

scenariul cel mai nefavorabil.  

Modelele realizate pentru A.P.S.F.R.-urile definite ca viituri rapide sunt în esență aceleași cu cele fluviale, deși în unele 

cazuri precipitațiile au fost incluse în model și a fost integrată transformarea din precipitații în debit. 

2.5.2.4. Dezvoltarea scenariului pentru schimbările climatice 

Schimbările climatice au fost luate în considerare prin ajustarea debitelor maxime furnizate de către I.N.H.G.A. pentru 

probabilitatea anuală de depășire de 1%, cu coeficienții de creștere variind între 10% si 20%, în funcție de zonă. Odată ce 

 
11 https://rowater.ro/despre-noi/descrierea-activitatii/managementul-situatiilor-de-urgenta/directiva-inundatii-2007-60-ce/harti-de-hazard-si-risc-la-inundatii/ 
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noile hidrografe pentru schimbările climatice au fost definite, a fost utilizată aceeași metodă ca cea descrisă anterior pentru 

calculul hazardului la inundații. 

2.6. Hărți de risc la inundații 

2.6.1. Introducere 

Metodologia de evaluare a pagubelor și pierderilor la inundații și cartografierea riscului, inclusiv dezvoltarea curbelor de 

pagube pentru România, a fost elaborată, pentru Ciclul II, în cadrul proiectului RO-FLOODS pentru Ciclul II. Această metodă 

permite realizarea evaluării cantitative a riscului, un element important pentru prioritizarea și justificarea investițiilor în 

managementul riscului la inundații. Aceasta descrie procesul de tip “pas cu pas”, pentru a determina pagubele totale 

pentru diferite tipuri de inundații și pentru diferite probabilități anuale de depășire, pentru a calcula, în final, Pagubele 

Anuale Preconizate și Pierderile Potențiale Anuale de Vieți Omenești, pe baza hărților de hazard la inundații. Ca și în cazul 

metodologiei pentru hazardul la inundații, această metodologie oferă o soluție hibridă pentru modelarea pagubelor pentru 

trei niveluri de detaliu, în funcție de disponibilitatea datelor detaliate privind expunerea la inundații. 

Evaluarea cantitativă a riscului a fost efectuată pentru toate scenariile disponibile la nivelul tuturor A.P.S.F.R.-urilor din 

Ciclul I sau Ciclul II, inclusiv pentru scenariul care integrează schimbările climatice (p1%+CC) folosind cel mai detaliat nivel de 

evaluare (folosind modelul bazat pe obiecte). 

Costurile privind mediul sunt excluse și nu sunt luate în considerare în evaluarea pagubelor și a riscului, deoarece nu au 

fost disponibile informații cu privire la calitatea apei care afectează zonele protejate în cazul unei inundații – impactul 

inundațiilor asupra ariilor protejate ecologic este, prin urmare, necunoscut și evaluarea pagubelor cauzate mediului este 

foarte incertă și specifică pentru fiecare locație. 

Raportarea la Comisia Europeană a metodologiei, a hărților de risc la inundații și a bazelor de date asociate acestora a fost 

realizată de către M.M.A.P., A.N.A.R. – sediul central și I.N.H.G.A. 

2.6.2. Evaluarea riscului la inundații 

Hărțile de risc la inundații au fost elaborate pe baza rezultatelor privind hazardul la inundații, luând în considerare 

caracteristicile elementelor expuse și vulnerabilitatea acestora la inundații. Hărțile privind riscul cantitativ la inundații 

prezintă valoarea pagubelor/pierderilor potențiale în caz de inundații. 

Hărțile de risc la inundații pentru toate cele 38 de A.P.S.F.R.-uri din A.B.A. Crișuri raportate la Comisia Europeană în cadrul 

Ciclului II au fost elaborate pentru aceleași scenarii ca și hărțile de hazard la inundații, în conformitate cu cerințele Directivei 

Inundații 2007/60/CE. 

În cadrul Ciclului II, evaluarea riscului la inundații pentru toate cele 38 de A.P.S.F.R.-uri a cuprins Evaluarea pagubelor și 

pierderilor și Evaluarea impactului pentru toate scenariile disponibile, din Ciclul I sau Ciclul II, inclusiv pentru cel care 

integrează schimbările climatice (p1%+CC). 

Pentru determinarea pagubelor totale, au fost calculate cele patru subcomponente: (1) pagube tangibile directe, (2) 

pagube tangibile indirecte, (3) pagube intangibile directe și (4) pagube intangibile indirecte care apoi s-au însumat. 

Pagubele totale nu includ pagubele pentru mediu. 
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Valoarea Pagubelor Preconizate Anuale, principalul parametru care exprimă riscul la inundații, a fost calculată atât pentru 

scenariul de referință, cât și pentru cel privind schimbările climatice. 

Evaluarea impactului descrie consecințele negative ale inundațiilor în termeni non-monetari. Aceasta prezintă câte 

obiective aparținând principalelor categorii solicitate de implementarea Directivei privind Inundațiile ar putea fi potențial 

afectate în cazul diferitelor scenarii de inundații: 

- consecințe referitoare la sănătatea umană: populație și clădiri rezidențiale, infrastructură socială și educațională, 

infrastructură de agrement; 

- consecințe referitoare la mediu: arii protejate NATURA 2000, surse de poluare; 

- consecințe referitoare la patrimoniul cultural: infrastructura culturală; 

- consecințe referitoare la activități economice: clădiri industriale și comerciale, agricultură, infrastructură de 

transport, infrastructură de utilități. 

2.6.2.1. Date de intrare 

Au fost depuse eforturi ample în cadrul proiectului RO-FLOODS pentru a colecta datele tehnice necesare pentru a permite 

evaluarea cantitativă a riscului la inundații. Hazardul, datele privind expunerea și vulnerabilitatea sunt elemente cheie 

pentru cartografierea riscului la inundații. 

Au fost utilizate următoarele tipuri de date de intrare privind hazardul: 

- Limita de inundabilitate a fost utilizată pentru a determina impactul sectorial. Rezultatele a 5 scenarii de inundații 

(p10%, p5%, p1%, p1%+CC, p0,1%) au fost utilizate pentru A.P.S.F.R.-urile modelate în Ciclul I (1) și pentru cele extinse 

sau îmbunătățite în al doilea ciclu (3) și rezultatele a 6 scenarii de inundații (p33%, p10%, p1%, p1%+CC, p0,5%, p0,1%) 

pentru A.P.S.F.R.-urile modelate integral în Ciclul II (34); 

- Rastere de adâncime a apei pentru calculele privind pagubele și pierderile; 

- Rastere de viteze pentru determinarea pierderilor de vieți omenești pentru A.P.S.F.R.-urile provenite din inundații 

din viituri rapide. Aceste rezultate au fost utilizate pentru cele 9 A.P.S.F.R.-uri din inundații din viituri rapide mo-

delate integral în al Ciclul II.  

Pentru a realiza date detaliate privind expunerea12 care acoperă teritorii de-a lungul tuturor APSFR-urilor, a fost utilizată o 

abordare hibridă, combinând algoritmi de învățare automată pentru ortofotoplanuri și metode manuale. Pentru 

completarea poligoanelor care descriu clădirile, stratul tematic de agricultură și infrastructura de transport, au fost folosite 

informații privind caracteristicile din Open Street Maps, fotografii din Google Street View și ortofotoplanuri. În plus, au fost 

folosite multiple seturi de date colectate din surse diferite. 

Setul de date detaliat privind expunerea cuprinde o bază de date cuprinzătoare privind populația, clădirile rezidențiale; 

obiectivele sociale (incluzând școli și licee, grădinițe, universități, spitale, secții de poliție, unități de pompieri, primării și 

biblioteci); patrimoniul cultural care cuprinde monumente și muzee, câteva situri UNESCO și obiective religioase, cum ar fi 

biserici, mănăstiri; clădirile comerciale și industriale, elemente de transport (drumuri, poduri și podețe, căi ferate, gări, 

aeroporturi și porturi), infrastructura de utilități, agricultura etc. 

Siturile privind ariile protejate Natura 2000 care au fost utilizate pentru determinarea impactului sunt cele publicate pe 

site-ul M.M.A.P.13. 

Datele privind vulnerabilitatea au fost dezvoltate ca parte a Metodologiei pentru evaluarea pagubelor și pierderilor la 

inundații și cartografierea riscului. Au fost generate un număr total de 86 de tipologii de vulnerabilitate la nivelul României 

 
12 https://rowater.ro/despre-noi/dezvoltare-si-investitii-achizitii/proiecte-implementate-in-curs-de-implementare/proiecte-in-curs-de-implementare/proiectul-rofloods/, Rezultate proiect 3 
13 http://www.mmediu.ro/articol/date-gis/434 

https://rowater.ro/despre-noi/dezvoltare-si-investitii-achizitii/proiecte-implementate-in-curs-de-implementare/proiecte-in-curs-de-implementare/proiectul-rofloods/
http://www.mmediu.ro/articol/date-gis/434
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cuprinzând curbe de pagube, valori maxime pentru structură și conținut pentru principalele tipologii ale bazei de date 

privind expunerea. Au fost definite în total 12 categorii de tipologii de vulnerabilitate pentru sectoarele: Rezidențial, 

Guvernamental și de Utilități, Sănătate, Educație, Recreere și Divertisment, Patrimoniu, Comercial, Industrial, Transport, 

Infrastructură, Agricultură și General, luând în considerare categoriile din baza de date privind expunerea. 

2.6.2.2. Modelarea riscului la inundații 

Pentru a evalua pagubele tangibile (atât directe, cât și indirecte), a fost utilizat modelul FLY14. Instrumentul de calcul 

efectuează calculele caracteristice la nivel de obiect. 

Întrucât poligoanele privind expunerea au uneori dimensiuni mai mari, o îmbunătățire importantă a fost realizată într-o 

etapă de preprocesare, dezagregând poligoanele privind datele de expunere în poligoane mai mici, astfel încât 

cartografierea riscului/pagubelor se bazează pe o rezoluție spațială mai mare. Pentru clădiri au fost folosite poligoane de 

100 mp, pentru drumuri – 50 mp, iar pentru terenurile agricole – 2500 mp. 

De asemenea, pentru a evita supraevaluarea pagubelor pentru clădirile rezidențiale, având în vedere specificul românesc, 

se ia în calcul un prag de 30 cm pentru clădirile rezidențiale pentru a lua în considerare cota intrării în clădire (cota soclului), 

astfel că pentru adâncimea apei cu valori mai mici sau egale cu 30 cm, nu s-au calculat pagube pentru clădirile rezidențiale. 

Fiecărui element expus i s-a atribuit o curbă de pagube și o valoare maximă expusă (în euro pe m2). Pagubele tangibile 

directe s-au calculat ulterior combinând hazardul, expunerea și vulnerabilitatea. 

Pagubele tangibile indirecte constau în costuri generate de intervenții pentru situațiile de urgență, costuri cauzate de 

întrerupere a traficului și de întrerupere a activității agenților economici. Costurile generate de intervenții pentru situațiile 

de urgență sunt egale cu 10% din pagubele tangibile directe. Acestea sunt calculate într-o etapă de post-procesare. 

Costurile cauzate de întreruperea activității agenților economici sunt calculate folosind aceeași abordare ca și pentru 

pagubele directe tangibile (folosind o curbă de vulnerabilitate și o valoare expusă). Costurile cauzate de întreruperea 

traficului au fost calculate pentru autostrăzi și drumuri naționale. 

Pentru calculul pierderilor de vieți omenești, nu s-a luat în considerare toată populația afectată, deoarece unii dintre 

rezidenți locuiesc în clădiri unde este posibilă adăpostirea (partea populației care nu este expusă riscului la inundații, care 

în general, locuiește în clădiri înalte). Se ia în considerare doar „populația la risc” (populația care locuiește la primele 2 

niveluri ale unei clădiri), care este expusă la consecințe adverse ale inundațiilor. Toate persoanele care locuiesc deasupra 

nivelului al doilea al clădirilor au fost considerate ca nefiind expuse riscului de pierdere a vieții. Curbele de vulnerabilitate 

pentru pagubele intangibile reprezintă funcțiile de pierdere a vieții. 

În conformitate cu metodologia, pentru calculul Pierderii de Vieți Omenești, metoda SUFRI15 a fost utilizată pentru cele 9 

A.P.S.F.R.-uri din inundații din viituri rapide modelate integral în Ciclul II. Metoda SUFRI necesită hărți ale coeficienților de 

târâre și alunecare, care nu sunt disponibile, prin urmare, aceștia sunt calculați pe baza datelor existente privind adâncimea 

apei și a hărților de viteză (coeficientul de târâre este egal cu viteza înmulțită cu adâncimea apei, coeficientul de alunecare 

este egal cu adâncimea apei înmulțită cu viteza la pătrat). Pentru A.P.S.F.R.-urile fluviale (29), a fost utilizată metoda 

Jonkman16 pentru a calcula Pierderea de Vieți Omenești. 

 
14 https://www.jbarisk.com/flood-services/catastrophe-models/flood-models/global-flood-modeling/   
15 Ignacio Escuder Bueno, Adrian Morales Torres, Jesica Tamara Castillo Rodriguez and Sara Perales, SUFRI method for pluvial and rivier flooding risk assessment in urban areas to inform decision making. 
Momparler. Final report, July 2011.   
16 SN Jonkman, JK Vrijling. Loss of life due to floods. Journal of Flood Risk Management 1 (1), 43-56. 2008  
SN Jonkman. Loss of life estimation in flood risk assessment; theory and applications. PhD thesis Delft University. 2007   

https://www.jbarisk.com/flood-services/catastrophe-models/flood-models/global-flood-modeling/
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Pagubele intangibile (atât directe, cât și indirecte) și impacturile au fost calculate folosind operații GIS obișnuite. Pentru a 

minimiza probabilitatea erorilor umane, acestea au fost implementate folosind scripturi în Python. 

Pagubele intangibile directe (asociate persoanelor rănite) au fost calculate pe baza numărului de victime – se aplică un 

raport fix între numărul victimelor și al persoanelor rănite. Acest raport este dependent de sursa de inundație, N = 3 pentru 

inundații din viituri rapide, N = 2 pentru celelalte surse de inundație, deci Numărul persoanelor rănite = Numărul Victimelor 

* N. Apoi, se calculează valoarea monetară pentru numărul de victime și al persoanelor rănite. 

Numărul total de persoane care pot suferi consecințe intangibile indirecte (cum ar fi Tulburarea de Stres Post-traumatic) 

este egal cu 25% din totalul populației afectate. Se calculează valoarea monetară asociată numărului total de persoane 

care pot suferi consecințe intangibile indirecte pentru a determina pagubele intangibile indirecte. 

Impactul asupra populației, mediului, patrimoniului cultural și activităților economice în termeni nemonetari a fost calculat 

prin intersectarea limitei de inundabilitate cu diferitele layere de expunere. 

În funcție de disponibilitatea datelor de hazard, pentru calculul Pagubelor Anuale Preconizate au fost utilizate rezultatele 

unui număr de 5 sau 6 scenarii de inundații, fiind calculat ca integrală a graficului de pagube-probabilitate anuală de 

depășire, folosind discretizarea. Pagubele Anuale Preconizate pentru momentul prezent au fost calculate folosind 

probabilitatea anuală de depășire actuală a scenariilor de hazard. 

2.6.2.3. Integrarea schimbărilor climatice în hărțile de risc la inundații 

Pentru toate cele 38 de A.P.S.F.R.-uri, riscul la inundații a fost evaluat și pentru un scenariu incluzând schimbările climatice 

(p1%+CC). 

Metodologia de evaluare a pagubelor și a impacturilor pentru scenariul de schimbări climatice este aceeași ca și pentru 

scenariile de referință descrise în subcapitolul anterior, utilizând rezultatele hazardului la inundații pentru p1%+CC. 

În funcție de disponibilitatea datelor privind hazardul, pentru calculul Valorii Pagubelor Preconizate Anuale care integrează 

schimbările climatice au fost utilizate rezultatele a 5 sau 6 scenarii de hazard la inundații. Este folosită aceeași formulă ca 

și pentru calculul Valorii Pagubelor Preconizate Anuale pentru momentul prezent, dar din cauza indisponibilității 

rezultatelor altor probabilități anuale de depășire cu schimbări climatice integrate, a fost necesară o procedură de ajustare 

pentru a modifica probabilitățile anuale de depășire a evenimentelor. Pentru calculul Valorii Pagubelor Preconizate Anuale 

care integrează schimbările climatice, au fost determinate probabilitățile anuale de depășire viitoare ale scenariilor de 

referință disponibile, luând în considerare factorul de creștere asociat schimbărilor climatice specific pentru fiecare 

A.P.S.F.R. 
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2.7 Clasificarea și identificarea posibilelor A.P.S.F.R.-uri 

tranzitorii 

A.P.S.F.R.-urile Tranzitorii reprezintă acele zone pentru care evaluarea riscului a indicat o scădere a riscului/un risc scăzut. 

Această categorie de A.P.S.F.R.-uri încă sunt abordate în P.M.R.I.-uri, pentru a asigura continuitatea între ciclurile Planului 

de Management al Riscului la Inundații și pentru a facilita implementarea oricăror angajamente restante care decurg din 

îndeplinirea obiectivelor. 

Deoarece în cadrul Ciclului I de implementare a Directivei Inundații, nu a fost realizată o modelare detaliată pentru toate 

A.P.S.F.R.-urile și au fost elaborate hărți de risc utilizând doar o abordare calitativă, riscul semnificativ la inundații nu a 

putut fi confirmat. Identificarea unor astfel de A.P.S.F.R.-uri tranzitorii nu a putut fi efectuată în timpul etapei EPRI. a Ciclului 

II de implementare a Directivei Inundații din cauza lipsei de informații. 

Pe baza rezultatelor evaluării hazardului și a riscului la inundații, a fost calculată o valoare mediană (medie) a Valorilor 

Pagubelor Preconizate la nivel național și de Unitate de Management. Pentru valorile de hazard, aceasta a fost calculată 

având în vedere suprafața inundată, iar pentru valorile de risc, aceasta a fost calculată luând în considerare pagubele totale, 

ambele pentru probabilitatea anuală de depășire de 1%. Pentru fiecare A.P.S.F.R. au fost adăugate pe un grafic zona 

inundată și pagubele totale calculate pentru probabilitatea anuală de depășire de 1% (figura 14) și astfel au fost 

determinate și enumerate posibilele A.P.S.F.R.-uri Tranzitorii (tabelul 7), luând în considerare valorile la nivel național.  

În ceea ce privește identificarea A.P.S.F.R.-urilor Tranzitorii, o analiză mai detaliată va fi realizată în ciclurile următoare, 

luând în considerare și alte criterii (de exemplu, sursa de inundații, potențialul de dezvoltare a zonei, criteriile de mediu, 

schimbările climatice, etc.). 

Această analiză a condus la identificarea la nivelul A.B.A. Crișuri a 12 posibile APSFR-uri Tranzitorii (tabelul 7), care urmează 

să fie evaluate în continuare în următorul ciclu, dintr-un total de 38 de A.P.S.F.R.-uri. 
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Figura 14. Prezentare generală a nivelurilor de hazard (zona inundată) și de risc (daune totale) la inundații pentru toate 

A.P.S.F.R.-urile din A.B.A. Crișuri 

Tabelul 7. Posibilele A.P.S.F.R.-uri tranzitorii din A.B.A. Crișuri 

Nr. 
crt. 

Denumire APSFR Codul UE Suprafața inundată 
1% 

[mii ha] 

Pagube totale 1%  
[mil. €] 

1 râul Valea lui Vasile - aval localitatea 
Dobrești RO8-03.01.042.22.02.03.-01A 

0,09 2,95 

2 râul Valea Nouă - aval confluență 
Pârâu - loc. Gurbediu RO8-03.01.042.25...-01A 

0,22 2,03 

3 râul Botfei - aval localitatea Botfei RO8-03.01.042.26a.03..-01A 0,15 1,12 

4 râul Borod - aval localitatea Cornițel RO8-03.01.044.14...-01A 0,25 1,47 

5 râul Râciu RO8-03.01.044.18...-01A 0,16 0,17 

6 râul Chijic - aval localitatea Săcădat RO8-03.01.044.25...-01A 0,15 1,12 

7 râul Peța – sect. localitatea Haieu - 
amonte localitatea Oradea RO8-03.01.044.30...-01A 

0,18 7,44 

8 râul Camăr - localitatea Camăr RO8-03.01.044.33.09..-01A 0,10 1,67 

9 râul Derna - aval localitatea Derna RO8-03.01.044.33.19.04.-01A 0,18 3,39 

10 râul Valea Satului - aval confluență V. 
Ludului RO8-03.01.001....-01A 

0,16 1,55 

11 râul Hălmăgel - aval localitatea Sârbi RO8-03.01.015.01...-01A 0,20 6,62 

12 râul Valea de la Lazuri - aval localitatea 
Lazuri RO8-03.01.017....-01A 

0,14 1,75 
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Figurile 15 și 16 prezintă imaginea de ansamblu a nivelurilor de hazard (zona inundată) și de risc (daune totale) la inundații 

pentru A.P.S.F.R.-urile din sursă fluvială și cele din viituri rapide din A.B.A. Crișuri. 

 

Figura 15. Prezentare generală a nivelurilor de hazard (zona inundată) și de risc (daune totale) la inundații pentru 

A.P.S.F.R.-urile fluviale din A.B.A. Crișuri 

 

Figura 16. Prezentare generală a nivelurilor de hazard (zona inundată) și de risc (daune totale) la inundații pentru 

A.P.S.F.R.-urile din viituri rapide din A.B.A. Crișuri 
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Deoarece la nivel național există doar 17 A.P.S.F.R.-uri pluviale și 3 A.P.S.F.R.-uri din sursă marină, analiza realizată mai sus 

nu poate fi replicată pentru aceste 2 surse de inundații. În cazul A.B.A. Crișuri, nu există A.P.S.F.R.-uri pluviale și nici 

A.P.S.F.R.-uri din sursă marină. 

2.8 Indicatori statistici 

Pe baza informațiilor obținute din hărțile de hazard și de risc la inundații, au fost generate rezultate statistice la nivelul 

Unității de Management. Pentru fiecare probabilitate anuală de depășire au fost luate în considerare o serie de rezultate 

referitoare la amploarea inundațiilor, derivate direct din hărțile de hazard (tabelele 8 ÷ 10). 

Tabelul 8. Rezultate privind suprafețele inundabile pentru A.B.A. Crișuri – toate sursele de inundație 

Probabilitatea Anuală de Depășire Suprafața inundabilă totală 

(p%) (ha) 

10% 27.558 

1% 75.455 

1%+CC 96.324 

0,1% 133.126 

Tabelul 9. Rezultate privind suprafețele inundabile pentru A.B.A. Crișuri – sursa fluvială 

Probabilitatea 
Anuală de 
Depășire 

Suprafața 
inundabilă totală 

Suprafața 
inundabilă specifică 

Lățimea medie a 
zonei inundabile 

(p%) (ha) (ha/km) (m) 

10% 26.433 22,95 230 

1% 72.824 63,24 632 

1%+CC 93.416 81,12 811 

0,1% 129.464 112,43 1.124 

Tabelul 10. Rezultate privind suprafețele inundabile pentru A.B.A. Crișuri – din viituri rapide 

Probabilitatea 
Anuală de 
Depășire 

Suprafața 
inundabilă totală 

Suprafața 
inundabilă specifică 

Lățimea medie a 
zonei inundabile 

(p%) (ha) (ha/km) (m) 

10% 1.125 9,88 99 

1% 2.631 23,09 231 

1%+CC 2.908 25,53 255 

0,1% 3.662 32,15 321 
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Pe lângă rezultatele privind hazardul, pagubele totale au fost calculate pentru fiecare probabilitate anuală de depășire, 

precum și valoarea pagubelor preconizate anuale. Pagubele sunt prezentate agregat și pe categorii separate în funcție 

de natura lor - directe sau indirecte, tangibile sau intangibile (a se consulta explicația din subsolul tabelului) - și de 

sectoarele de activitate. Rezultatele sunt prezentate în tabelele 11÷13. 

Tabelul 11. Rezultate privind elementele expuse, pagubele și pierderile potențiale pentru A.B.A. Crișuri – toate sursele de inundație 

Probabilități Anuale de 
depășire/Valoarea 
Pagubelor Preconizate 
Anuale 

10% 1% 1%+CC 0,1% 

Valoarea 
Pagubelor 

Preconizate 
Anuale pentru 

momentul 
prezent 

Valoarea 
Pagubelor 

Preconizate 
Anuale cu 
integrarea 

schimbărilor 
climatice 

Populația afectată (număr 
locuitori) 

11.317 165.512 181.506 214.271 10.238 13.847 

Pagube totale (milione €) 200,9 2.706,3 3.487,5 5.349,0 166,9 230,4 

Pagube totale tangibile 
directe (milioane €) 

144,1 1.833,1 2.363,6 3.562,5 113,4 156,4 

Pagube totale tangibile 
indirecte (milioane €) 

26,8 364,2 471,7 692,0 22,3 30,8 

Pagube totale intangibile 
directe (milioane €) 

29,0 494,6 636,4 1.075,7 30,3 42,0 

Pagube totale intangibile 
indirecte (milioane €) 

1,0 14,5 15,9 18,7 0,9 1,2 

Pagube totale tangibile directe pe sectoare (milioane €) 

Rezidențial 47,71 913,98 1.178,89 1.851,55 54,28 75,39 

Comerț 19,20 185,85 234,70 355,34 11,99 16,46 

Industrie 18,78 394,76 519,56 718,21 23,18 32,17 

Patrimoniu cultural 1,88 39,73 49,94 71,45 2,47 3,40 

Utilități 2,27 32,48 41,71 59,97 2,05 2,82 

Sănătate 0,40 35,72 44,61 63,86 2,12 2,93 

Educație 6,45 55,08 67,95 111,18 3,91 5,29 

Clădiri ale infrastructurii de 
transport 

0,12 1,28 1,72 3,63 0,08 0,12 

Infrastructura de transport 16,48 66,31 79,21 114,64 5,27 6,98 

Agricultură 30,81 107,94 145,37 213,11 8,03 10,88 

 

 

 

 

 



 

Pagina 57   |   I N U N D A T I I . R O  
 

Tabelul 12. Rezultate privind elementele expuse, pagubele și pierderile potențiale pentru A.B.A. Crișuri – sursa fluvială 

Probabilități Anuale de 
depășire/Valoarea 
Pagubelor Preconizate 
Anuale 

10% 1% 1%+CC 0,1% 

Valoarea 
Pagubelor 

Preconizate 
Anuale pentru 

momentul 
prezent 

Valoarea 
Pagubelor 

Preconizate 
Anuale cu 
integrarea 

schimbărilor 
climatice 

Populația afectată (număr 
locuitori) 

9.656 159.388 173.559 204.165 9.598 13.033 

Pagube totale (milione €) 186,7 2.594,3 3.347,9 5.095,4 157,6 218,1 

Pagube totale /km (milione 
€/km) 

0,162 2,253 2,907 4,425 0,137 0,189 

Pagube totale tangibile 
directe (milioane €) 

135,0 1.752,8 2.264,8 3.384,5 107,0 147,9 

Pagube totale tangibile 
indirecte (milioane €) 

25,5 352,4 457,3 665,8 21,4 29,6 

Pagube totale intangibile 
directe (milioane €) 

25,4 475,1 610,7 1.027,2 28,4 39,5 

Pagube totale intangibile 
indirecte (milioane €) 

0,8 13,9 15,2 17,9 0,8 1,1 

Pagube totale tangibile directe pe sectoare (milioane €) 

Rezidențial 43,93 867,07 1.119,54 1.741,98 50,81 70,70 

Comerț 18,27 178,14 224,93 338,05 11,36 15,63 

Industrie 18,78 388,44 511,89 700,48 22,79 31,62 

Patrimoniu cultural 1,85 38,19 48,24 68,85 2,38 3,27 

Utilități 1,99 31,31 40,30 57,56 1,93 2,66 

Sănătate 0,39 30,59 38,97 55,99 1,82 2,52 

Educație 5,78 52,16 64,56 105,50 3,63 4,92 

Clădiri ale infrastructurii de 
transport 

0,12 1,02 1,40 3,16 0,07 0,10 

Infrastructura de transport 13,54 59,31 71,22 102,85 4,33 5,82 

Agricultură 30,38 106,58 143,76 210,55 7,87 10,67 

Tabelul 13. Rezultate privind elementele expuse, pagubele și pierderile potențiale pentru A.B.A. Crișuri – din viituri rapide 

Probabilități Anuale de 
depășire/Valoarea 
Pagubelor Preconizate 
Anuale 

10% 1% 1%+CC 0,1% 

Valoarea 
Pagubelor 

Preconizate 
Anuale pentru 

momentul 
prezent 

Valoarea 
Pagubelor 

Preconizate 
Anuale cu 
integrarea 
schimbărilor 

climatice 

Populația afectată (număr 
locuitori) 

1.661 6.124 7.947 10.106 640 814 

Pagube totale (milione €) 14,2 112,0 139,6 253,6 9,3 12,3 

Pagube totale /km (milione 
€/km) 

0,125 0,983 1,225 2,226 0,082 0,108 
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Probabilități Anuale de 
depășire/Valoarea 
Pagubelor Preconizate 
Anuale 

10% 1% 1%+CC 0,1% 

Valoarea 
Pagubelor 

Preconizate 
Anuale pentru 

momentul 
prezent 

Valoarea 
Pagubelor 

Preconizate 
Anuale cu 
integrarea 
schimbărilor 

climatice 

Pagube totale tangibile 
directe (milioane €) 

9,1 80,3 98,8 178,0 6,4 8,5 

Pagube totale tangibile 
indirecte (milioane €) 

1,3 11,7 14,4 26,2 0,9 1,2 

Pagube totale intangibile 
directe (milioane €) 

3,7 19,5 25,7 48,5 1,9 2,5 

Pagube totale intangibile 
indirecte (milioane €) 

0,1 0,5 0,7 0,9 0,1 0,1 

Pagube totale tangibile directe pe sectoare (milioane €) 

Rezidențial 3,79 46,90 59,35 109,57 3,48 4,69 

Comerț 0,92 7,72 9,77 17,30 0,62 0,83 

Industrie 0,00 6,32 7,67 17,73 0,39 0,55 

Patrimoniu cultural 0,03 1,54 1,70 2,60 0,09 0,13 

Utilități 0,28 1,16 1,40 2,41 0,13 0,16 

Sănătate 0,02 5,13 5,64 7,87 0,30 0,41 

Educație 0,67 2,92 3,40 5,68 0,28 0,36 

Clădiri ale infrastructurii de 
transport 

0,00 0,25 0,32 0,47 0,02 0,02 

Infrastructura de transport 2,94 7,00 7,99 11,79 0,94 1,17 

Agricultură 0,43 1,36 1,61 2,57 0,16 0,20 

Pagube Anuale Preconizate: costurile medii anuale care pot fi generate de inundații ținând cont de probabilitatea anuală de depășire a tuturor 
evenimentelor. 
Populația afectată: Populația totală potențial afectată de un eveniment de inundație – afectată atunci când adâncimea apei este mai mare de 0 m. 
Pagubele totale: pagube estimate totale provocate de inundații, exprimate în termeni monetari 
Pagube totale tangibile directe: Costurile estimate generate de inundații și cauzate de impactul direct asupra bunurilor exprimate în termeni monetari 
(pagube cauzate caselor, spitalelor etc.). 
Pagube totale tangibile indirecte: Costurile estimate generate de inundații și cauzate de impactul indirect asupra bunurilor exprimate în termeni 
monetari (de exemplu, întreruperea activității, întreruperea traficului și costuri privind intervențiile de urgență). 
Pagube totale intangibile directe: Costurile estimate generate de inundații și cauzate de impactul direct asupra locuitorilor exprimate în termeni 
monetari (de exemplu, decese și persoane rănite din cauza inundațiilor) 
Pagube totale intangibile indirecte: Costurile estimate generate de inundații și cauzate de impactul indirect asupra locuitorilor exprimate în termeni 
monetari (de exemplu, persoane afectate de sindromul post-traumatic). 
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3. Obiectivele și măsurile de 

management al riscului la 

inundații din Ciclul I - stadiul 

implementării 

3.1 Sinteza măsurilor din Ciclul I 

În definirea celor mai relevante măsuri la nivelul Administrațiilor Bazinale de Apă într-un mod unitar, în Ciclul I de 

implementare a Directivei Inundații 2007/60/CE a fost utilizat Catalogul de măsuri potențiale la nivel național17 pentru 

reducerea riscului la inundații. Catalogul cuprinde 23 de tipuri de măsuri (structurale și nestructurale) ce urmăresc cele 

cinci domenii de acțiune în strânsă legătură cu ciclul de management al riscului la inundații: prevenire, protecție, 

conștientizarea publicului, pregătire, răspuns și refacere / reconstrucție 

În funcție de nivelul de aplicare / domeniul de aplicabilitate, măsurile propuse în Ciclul I de către autoritățile / instituțiile 

cu responsabilități și sarcini specifice în managementul riscului la inundații au fost clasificate în trei categorii în funcție de 

nivelul de aplicare pentru care au fost stabilite autoritățile responsabile de implementarea lor dar și autoritatea 

responsabilă de urmărirea implementării acestora, după cum urmează: 

- Măsuri cu aplicabilitate la nivel național - reprezintă un punct cheie în construirea unui cadru organizațional bun 

pentru realizarea unui management integrat al riscului la inundații, deziderat care depinde de implicarea serioasă 

a tuturor ”actorilor” și de folosirea eficientă a resurselor disponibile; 

- Măsuri cu aplicabilitate la nivel bazinal (de Administrație Bazinală de Apă) – măsuri ce țin de soluțiile 

organizatorice și tehnice al căror efect vizează îmbunătățirea managementului riscului la inundații la nivelul 

întregului teritoriu al Administrației Bazinale de Apă. Sunt măsuri absolut necesare și obligatorii în procesul de 

protecție împotriva inundațiilor, asigurând o bună funcționare a întregii infrastructuri actuale de protecție 

împotriva inundațiilor; unele dintre aceste măsuri constau în activități desfășurate permanent, absolut necesare; 

- Măsuri cu aplicabilitate la nivel de zonă A.P.S.F.R. - măsuri specifice, „localizate” fie pe zonă A.P.S.F.R., fie, după 

caz, pe afluenți sau în bazinul amonte al sectorului respectiv dar care au efect asupra sectoarelor / zonelor cu risc 

potențial semnificativ la inundații. 

Autoritățile care au propus măsuri concrete de reducere a riscului la inundații în P.M.R.I. A.B.A. Crișuri aferent Ciclului I și 

nivelul de aplicare al lucrărilor sunt prezentate în figura 17, iar în figura 18 se prezintă numărul tipurilor de măsuri ale 

fiecărei autorități.  

 

17 Catalogul de măsuri potențiale la nivel național pentru reducerea riscului la inundații din Ciclul I este prezentat în Anexa 2 a Metodologiei cadru pentru elaborarea Planurilor de Management al Riscului 

la Inundații la nivelul Administrațiilor Bazinale de Apă din Ciclul I 
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Figura 17. Autoritățile care au propus măsuri și nivelul de aplicare al acestora pentru A.B.A. Crișuri 

 

Figura 18. Tipul18 și numărul de măsuri propuse de diferite autorități în P.M.R.I. (2016) aferent A.B.A. Crișuri 

În perioada 2016-2022 au fost implementate o serie de proiecte naționale și internaționale, desfășurate și în spațiul 

hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri, proiecte a căror obiective conduc și la reducerea riscului la inundații, enumerate 

și descrise în capitolul 2.2. 

În P.M.R.I. Crișuri - Ciclul I au fost propuse 4 măsuri concrete cu impact asupra întregului spațiu hidrografic administrat de 

A.B.A Crișuri (prezentate în tabelul 14). 

 

 

 
18 RO_M04 – măsuri de restaurare a zonelor de retenție (lunci inundabile, zone umede etc.); RO_M07 – măsuri naturale de retenţie a apei prin schimbarea sau adaptarea practicilor de utilizare a terenurilor 

în managementul pădurilor; RO_M08 – alte măsuri de reducere a nivelului apei; RO_M09 – măsuri de îmbunătăţire a capacității de retenție la nivelul bazinului hidrografic prin realizarea de poldere şi lacuri 

de acumulare de mici dimensiuni; RO_M10 – măsuri de îmbunătățire a capacității de retenție la nivelul bazinului hidrografic prin mărirea gradului de siguranță a construcțiilor mari existente / creșterea 

capacității de atenuare a lacurilor de acumulare față de capacitatea proiectată; RO_M11 – măsuri structurale de protecție (planificare și realizare); RO_M13 – măsuri de supraveghere, urmărirea 

comportării, expertizare, intervenţii de consolidare, reabilitare și întreținere a cursurilor de apă și mentenanţa lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare; RO_M14 – măsuri de adaptare a construcțiilor, 

infrastructurii și structurilor de apărare existente la condițiile schimbărilor climatice 

 

27
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Tabelul 14. Numărul de măsuri concrete propuse pentru reducerea riscului la inundații în Ciclul I cu aplicabilitate la nivelul 
A.B.A. Crișuri 

Denumire tip măsură Denumire măsură concretă Nr. de măsuri Cod măsură 

Măsuri naturale de retenție a apei 
prin schimbarea sau adaptarea 
practicilor de utilizare a 
terenurilor în managementul 
pădurilor - RO_M07 

Extinderea pădurilor în bazinele de recepție ale 
A.P.S.F.R. – urilor (împăduriri în afara fondului 
forestier) 

1 RO_M07-4 

Lucrări de amenajare a bazinelor hidrografice 
torențiale – amenajarea albiilor torențiale 

1 RO_M07-5 

Măsuri de supraveghere, 
urmărirea comportării, 
expertizare, intervenții de 
consolidare, reabilitare și 
întreținere a cursurilor de apă și 
mentenanța lucrărilor 
hidrotehnice cu rol de apărare - 
RO_M13 

Îmbunătățirea procesului de supraveghere și 
U.C.C.T., expertizare și determinare a soluțiilor 
de intervenție la lucrările hidrotehnice. 

1 RO_M13-1 

Acțiuni de răspuns în situații de 
urgență- RO_M21 

Măsuri de intervenție în regim de urgență 
pentru stabilizarea punctelor critice identificate 
în perioada premergătoare inundației (eroziuni, 
alunecări de taluze zone îndiguite / traversări / 
halde / versanți / etc.) 

1 RO_M21-1 

TOTAL 4 

La nivelul Administrației Bazinale de Apă Crișuri în Ciclul I au fost declarate 37 zone A.P.S.F.R. pentru care au fost identificate 

și prioritizate măsurile de reducere a riscului la inundații19. În tabelul 15 se prezintă în funcție de tip, numărul de măsuri 

relevante / concrete propuse pentru reducerea riscului la inundații în Ciclul I, cu aplicabilitate la nivelul zonelor A.P.S.F.R. 

din spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri și în figura 19 sunt prezentate numărul de măsuri propuse pentru 

reducerea riscului la inundații pentru fiecare zonă A.P.S.F.R. din A.B.A. Crișuri. 

Tabelul 15. Numărul de măsuri concrete propuse pentru reducerea riscului la inundații în Ciclul I cu aplicabilitate la nivelul 
zonelor A.P.S.F.R. – A.B.A. Crișuri 

Denumire tip măsură Denumire măsură concretă 
Nr. de 
măsuri 

Cod măsură 

Măsuri de restaurare a zonelor de 
retenție (lunci inundabile, zone 
umede etc.) - RO_M04 

Crearea de noi zone umede 1 RO_M04-1 

Renaturarea malurilor cursului de apă 
(protecții vegetative) 

26 RO_M04-4 

Măsuri naturale de retenție a apei 
prin schimbarea sau adaptarea 
practicilor de utilizare a terenurilor în 
managementul pădurilor - RO_M07 

Îmbunătățirea managementului pădurilor în 
zonele inundabile 

26 RO_M07-1 

Menținerea suprafeței pădurilor în bazinele 
de recepție ale A.P.S.F.R. – urilor 

37 RO_M07-2 

Menținerea pădurilor în zonele perimetrale 
lacurilor de acumulare 

2 RO_M07-3 

Alte măsuri de reducere a nivelului 
apei - RO_M08 

Măsuri de asigurare a capacităților de 
desecare / drenaj 

5 RO_M08-2 

 
19 Identificarea și prioritizarea măsurilor propuse pentru reducerea riscului la inundații în Ciclul I s-a realizat conform Metodologiei de prioritizare a măsurilor de management al riscului la inundații pe bază 

de analiză multi-criterială cu elemente de cost – beneficiu 
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Denumire tip măsură Denumire măsură concretă 
Nr. de 
măsuri 

Cod măsură 

Creșterea capacității de tranzitare a albiei 
minore prin lucrări locale de decolmatare și 
reprofilare a albiei 

46 RO_M08-3 

Refacerea / Menținerea volumelor de 
atenuare a lucrărilor de acumulare existente 
(permanente / nepermanente) 

1 RO_M08-6 

Măsuri de îmbunătățire a capacității 
de retenție la nivelul bazinului 
hidrografic prin realizarea de poldere 
și lacuri de acumulare de mici 
dimensiuni (realizate în zona 
superioară a bazinului hidrografic) - 
RO_M09 

Realizarea de noi acumulări nepermanente 
de mici dimensiuni 

15 RO_M09-2 

Măsuri de îmbunătățire a capacității 
de retenție la nivelul bazinului 
hidrografic prin mărirea gradului de 
siguranță a construcțiilor mari 
existente / creșterea capacității de 
atenuare a lacurilor de acumulare 
față de capacitatea proiectată - 
RO_M10 

Mărirea gradului de siguranță a construcțiilor 
hidrotehnice existente (reabilitare: 
modernizări, măsuri de limitare a infiltrațiilor 
etc.) 

20 RO_M10-1 

Realizarea lucrărilor de mentenanță pentru 
exploatarea în siguranță a construcțiilor 
hidrotehnice existente și a echipamentelor 
aferente (lucrări de întreținere și reparații 
curente, modernizări, retehnologizări etc.) 

69 RO_M10-2 

Măsuri structurale de protecție 
(planificare și realizare) - RO_M11 

Realizarea de noi acumulări pentru 
atenuarea undelor de viitură 

7 RO_M11-1 

Măsuri de stabilizare a albiei - recalibrări 
albii, parapeți, ziduri de sprijin, apărări de 
mal, stabilizare pat albie 

44 RO_M11-3 

Măsuri de protecție de-a lungul cursurilor de 
apă prin lucrări de îndiguiri locale 

18 RO_M11-4 

Măsuri de supraveghere, urmărirea 
comportării, expertizare, intervenții 
de consolidare, reabilitare și 
întreținere a cursurilor de apă și 
mentenanța lucrărilor hidrotehnice 
cu rol de apărare - RO_M13 

Măsuri de modernizare, consolidare a 
construcțiilor hidrotehnice de amenajare a 
cursurilor de apă 

3 RO_M13-2 

Mentenanța infrastructurilor existente de 
protecție împotriva inundațiilor 

24 RO_M13-3 

Întreținerea albiilor cursurilor de apă și 
eliminarea blocajelor, obstacolelor pe 
cursurile de apă 

19 RO_M13-4 

Adaptarea construcțiilor, 
infrastructurii și structurilor de 
apărare existente la condițiile 
schimbărilor climatice - RO_M14 

Supraînălțarea lucrărilor de îndiguire/ 
apărare existente 

37 RO_M14-2 
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Denumire tip măsură Denumire măsură concretă 
Nr. de 
măsuri 

Cod măsură 

Asigurarea resurselor umane, 
financiare și materiale în situații de 
urgență și stimularea voluntariatului 

Asigurarea pregătirii resurselor umane și 
materiale necesare gestionării în bune 
condiții a situațiilor de urgență generate de 
inundații, inclusiv a grupurilor de voluntari 
care să participe la acțiunile de salvare – 
evacuare a populației; dotarea cu materiale 
și mijloace de intervenție la nivel județean / 
local pentru I.S.U., A.N.A.R., (C.I.R. – F.I.R.). 
Autorități județene și locale, precum și 
pentru toți deținătorii de lucrări cu rol de 
apărare împotriva inundațiilor. Asigurarea 
resurselor materiale, inclusiv controlul 
calității apei potabile, consultanță privind 
dezinfecția fântânilor și furnizarea apei din 
surse alternative 

2 RO_M20 

TOTAL 402 

 

Figura 19. Numărul de măsuri propuse pentru reducerea riscului la inundații la nivel de zonă A.P.S.F.R. pentru A.B.A. Crișuri 

Ca urmare a viiturilor rapide / torențiale deosebite (de tip Flash Flood) sau viituri însemnate ce au avut loc în perioada 2010 

– 2015, au fost identificate 11 noi zone cu risc la inundații pentru în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri care 

nu au fost declarate ca zone A.P.S.F.R. în cadrul raportării din la C.E. din martie 2012 și pentru care au fost propuse măsuri 

de reducere a riscului la inundații (tabelul 16). 

Tabelul 16. Măsuri propuse pentru reducerea riscului la inundații asociate zonelor nou identificate cu risc la inundații în 
spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri 

Denumire tip măsură Denumire măsură concretă 
Nr. de 
măsuri 

Cod măsură 

Măsuri structurale de protecție 
(planificare și realizare) - RO_M11 

Măsuri de stabilizare a albiei - recalibrări 
albii, parapeți, ziduri de sprijin, apărări de 
mal, stabilizare pat albie 

12 RO_M11-3 

Cele mai multe dintre măsurile concrete propuse pentru reducerea riscului la inundații la nivel bazinal și local, pentru 

spațiul hidrografic administrat A.B.A. Crișuri sunt măsuri de tipul: măsuri de îmbunătățire a capacității de retenție la nivelul 
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bazinului hidrografic prin mărirea gradului de siguranță a construcțiilor mari existente / creșterea capacității de atenuare 

a lacurilor de acumulare față de capacitatea proiectată (RO_M10 - 21%), urmează măsurile structurale de protecție 

(planificare și realizare) (RO_M11 - 19%), apoi măsurile naturale de retenție a apei prin schimbarea sau adaptarea 

practicilor de utilizare a terenurilor în managementul pădurilor (RO_M07 – 16%) și alte măsuri de reducere a nivelului apei 

(RO_M08 - 12%). 

Pe baza măsurilor concrete propuse, au fost definite proiecte integrate majore (PIM-uri) pe baza unei analize matriciale, la 

nivelul fiecărei zone A.P.S.F.R. (cu indicarea principalelor localități / grupuri de localități potențial afectate, situate în banda 

de inundabilitate 1% precum și a principalelor măsuri cu efect semnificativ de reducere a riscului la inundații în localitățile 

respective) și ținând cont de complexitatea vulnerabilității la inundații a spațiului hidrografic respectiv raportată la 

insuficiența infrastructurii de apărare împotriva inundațiilor. 

Astfel, în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri, în Ciclul I, au fost definite 5 proiecte integrate majore (PIMuri): 

- Amenajarea complexă a Râului Crișul Alb în vederea apărării împotriva inundațiilor a localităților riverane 

- Amenajarea complexă a Râului Crișul Negru în vederea apărării împotriva inundațiilor a localităților riverane pe 

cursul superior și mijlociu 

- Amenajarea complexă a Râului Crișul Negru în vederea apărării împotriva inundațiilor a localităților riverane pe 

cursul inferior 

- Amenajarea Crișului Repede în vederea apărării împotriva inundațiilor a Municipiului Oradea și a localităților din 

aval 

- Amenajarea complexă a Râului Barcău în vederea apărării împotriva inundațiilor a localităților riverane 

3.2 Stadiul de implementare a măsurilor propuse în Ciclul I 

Conform Directivei 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscurilor la inundații (Anexa V. – partea A.II.1 a acesteia), 

Comisia Europeană solicită statelor membre să descrie modul în care progresul implementării măsurilor propuse în 

Planurile de Management al Riscului la Inundații (P.M.R.I.) este monitorizat. Prin urmare, măsurile propuse în P.M.R.I. - 

2016 necesită monitorizate. 

De asemenea, în capitolul 5 al Planurilor de Management al Riscului la Inundații ale Administrațiilor Bazinale de Apă și al 

fluviului Dunărea aprobate prin H.G. 972/2016 se menționează că “Monitorizarea măsurilor naționale și coordonarea 

generală acestora vor fi realizate în cadrul ministerelor cu competente specifice în managementul riscurilor la inundații, cu 

raportare anuală în cadrul Consiliului Interministerial al Apelor. Măsurile aplicabile la nivel de Administrație Bazinală de Apă 

/ zonă cu risc potențial semnificativ la inundații vor fi monitorizate în cadrul Administrației Naționale “Apele Române” / 

Administrațiilor Bazinale de Apă, cu raportare anuală către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și în cadrul Comitetelor 

de Bazin.” 

Monitorizarea progresului de punere în aplicare a Planurilor de Management al Riscului la Inundații (2016), aprobate în 

cadrul primului Ciclu al Directivei Inundații 2007/60/CE s-a realizat anual, prin formatele standard de urmărire a 

implementării măsurilor20. Această activitate s-a realizat cu colaborarea Administrațiilor Bazinale de Apă, Administrației 

Naționale “Apele Române” și Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, având în vedere că majoritatea informațiilor 

necesare derulării acestui proces sunt deținute aceste instituții. 

 
20 Formatele standard de urmărire a implementării măsurilor propuse în Planurile de Management al Riscului la Inundații pentru cele 11 Administrații Bazinale de apă și fluviul Dunărea, elaborate în anul 

2016, reprezintă tabele în format Microsoft Excel și conțin informații privind stadiul de realizare al măsurilor. 
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În continuare se prezintă stadiul de realizare al tuturor măsurilor propuse în Planul de Management al Riscului la Inundații 

(2016) al Administrației Bazinale de Apă Crișuri, indiferent de nivelul de aplicare a măsurilor sau autoritatea responsabilă 

de implementarea acestora și reprezintă gradul de realizare al lucrărilor atins în perioada 2017-2022 (tabelul 17 și figura 

20). 
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Tabelul 17. Situația centralizatoare privind stadiul de realizare al tuturor măsurilor concrete propuse în P.M.R.I. A.B.A. Crișuri (2016) în perioada 2017 - 2022 

Codul măsurii 

Nivel de aplicare al măsurii 

TOTAL 

Bazinal (nivel A.B.A.) Local (zonă A.P.S.F.R.) 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

Ministerul Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale 

Gărzi Forestiere 
Administrația 

Bazinală de Apă 
Crișuri 

Administrația 
Bazinală de Apă 

Crișuri 
Gărzi Forestiere 

Agenția Națională de 
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RO_M04 0 0 0 0 0 0 6 3 18 0 0 0 0 0 0 6 3 18 

RO_M07 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 62 0 0 0 4 0 63 

RO_M08 0 0 0 0 0 0 11 8 28 0 0 0 3 1 1 15 9 28 

RO_M09 0 0 0 0 0 0 14 0 1 0 0 0 0 0 0 14 0 1 

RO_M10 0 0 0 0 0 0 13 3 73 0 0 0 0 0 0 13 3 73 

RO_M11 0 0 0 0 0 0 59 18 4 0 0 0 0 0 0 59 18 4 

RO_M13 0 0 0 1 0 0 2 1 43 0 0 0 0 0 0 3 1 43 

RO_M14 0 0 0 0 0 0 36 1 0 0 0 0 0 0 0 36 1 0 

RO_M20 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

RO_M21 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

TOTAL 
1 0 1 2 0 0 143 34 167 3 0 62 3 1 1 152 35 231 

2 2 344 65 5 418 
NOTĂ: RO_M04 – măsuri de restaurare a zonelor de retenție (lunci inundabile, zone umede etc.); RO_M07 – măsuri naturale de retenție a apei prin schimbarea sau adaptarea practicilor de utilizare a terenurilor în managementul pădurilor; RO_M08 – alte 
măsuri de reducere a nivelului apei; RO_M09 – măsuri de îmbunătățire a capacității de retenție la nivelul bazinului hidrografic prin realizarea de poldere și lacuri de acumulare de mici dimensiuni; RO_M10 – măsuri de îmbunătățire a capacității de retenție la 
nivelul bazinului hidrografic prin mărirea gradului de siguranță a construcțiilor mari existente / creșterea capacității de atenuare a lacurilor de acumulare față de capacitatea proiectată; RO_M11 – măsuri structurale de protecție (planificare și realizare); RO_M13 
– măsuri de supraveghere, urmărirea comportării, expertizare, intervenții de consolidare, reabilitare și întreținere a cursurilor de apă și mentenanța lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare; RO_M14 – măsuri de adaptare a construcțiilor, infrastructurii și 
structurilor de apărare existente la condițiile schimbărilor climatice; RO_M20- asigurarea resurselor umane, financiare și materiale în situații de urgență și stimularea voluntariatului; RO_M21 - acțiuni de răspuns în situații de urgență. 
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Figura 20. Stadiul de realizare în perioada 2017 - 2022, autoritățile responsabile de implementare și tipul măsurilor 
propuse în P.M.R.I. Crișuri (2016) 

Analizând datele disponibile, se desprind următoarele concluzii privind gradul de implementare al măsurilor propuse în 

Ciclul I, în funcție de autoritățile implicate în propunerea de măsuri concrete P.M.R.I. A.B.A. Crișuri (2016): 

- Administrația Bazinală de Apă Crișuri, a propus 83% din măsurile din Planul de Management al Riscului la Inundații. 

Dintre acestea au fost realizate și se află în diferite stadii de execuție 58% din măsurile propuse, însă acestea sunt 

în majoritate executate / de executat cu fonduri proprii (ex: măsuri de îmbunătățire a capacității de retenție la 

nivelul bazinului hidrografic prin mărirea gradului de siguranță a construcțiilor mari existente / creșterea 

capacității de atenuare a lacurilor de acumulare față de capacitatea proiectată; măsuri de supraveghere, de 

urmărire a comportării, expertizare, intervenții de consolidare, reabilitare și întreținere a cursurilor de apă și 

mentenanța lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare; alte măsuri de reducere a nivelului apei ș.a. Măsurile cu 

caracter investițional sunt în majoritate neîncepute și acest lucru se datorează lipsei surselor de finanțare, a 

situației privind accesul la lucrări care se realizează de pe terenuri private, a problemei de natură juridică a 

terenurilor, a faptului că documentele necesare lucrării (studiu de fezabilitate) se află în diverse stadii de 

elaborare/reactualizare și/sau avizare, a faptului că lucrările nu mai sunt cuprinse în lista de obiective de investiții 

sau că proiectul va fi pregătit pentru a fi finanțat în exercițiul financiar 2021 - 2027. 

- Gărzile Forestiere au propus 16% din măsurile din Planul de Management al Riscului la Inundații: 94% din lucrări 

sunt finalizate; 

- Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare a propus 1% din măsurile din Planul de Management al Riscului la 

Inundații (măsuri de asigurare a capacităților de desecare / drenaj): 3 măsuri sunt neîncepute, o măsură este în 

derulare și o măsură este finalizată. 
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În perioada dintre data publicării Planului de Management al Riscului la Inundații al A.B.A. Crișuri din Ciclul I și anul 2022, 

au fost finalizate o serie de obiective de investiții (justificate de efectele inundațiilor din Ciclul I), suplimentar față de 

măsurile propuse în Ciclul I, respectiv: 

• Consolidare mal drept Crișul Negru la Tinca -A.P.S.F.R. r. Crișul Negru - av. loc. Poiana (RO8-03.01.042.05...-01A); 

• Praguri de fund și consolidare Valea Borod – A.P.S.F.R. r. Borod - av. loc. Cornițel (RO8-03.01.044.18...-01A); 

• Consolidare gabioane Valea Bistra mal stâng în localitatea Bistra, jud Bihor – A.P.S.F.R. r. Bistra - av. loc. Voivozi 
(RO8-03.01.044.33.15..-01A); 

• Zid sprijin Valea Bistra la Voievozi – A.P.S.F.R. r. Bistra - av. loc. Voivozi (RO8-03.01.044.33.15..-01A); 

• Praguri de fund și consolidare Valea Borod - A.P.S.F.R. r. Borod - av. loc. Cornițel (RO8-03.01.044.18...-01A); 

• Consolidare mal stâng Crișul Negru aval pod rutier localitatea Tinca - A.P.S.F.R r. Crișul Negru - av. loc. Poiana 
(RO8-03.01.042.05...-01A); 

• Recalibrare albie și zid de sprijin pe Valea Poicu localitatea Ciucea - Valea Poicu afleunt Crișul Repede - A.P.S.F.R. 
r. Crișul Repede - av. confl. Șipot (RO8-03.01.044.10...-01A); 

• Praguri de fund pe Crisul Pietros, jud Bihor - A.P.S.F.R. râul Crișul Pietros – aval confluență Valea Mare Cărpinoasă 
(RO8-03.01.042.13...-01A); 

• Protejarea împotriva inundațiilor pe Valea Brătcuța, hm 114-119 - Valea Brătcuța afluent Crișul Repede - A.P.S.F.R. 
r. Crișul Repede - av. confl. Șipot (RO8-03.01.044.10...-01A); 

• Lucrări pentru înlăturarea calamităților naturale produse în b.h Crișul Alb în perioada 30.07-31.07.2018, jud. 
Hunedoara - A.P.S.F.R. r. Crișul Alb - av. confl. Valea Satului (RO8-03.01.012....-01A); 

• Stoparea evoluției eroziunilor de mal amonte și aval de SH Morlaca Carieră - V. Călata afluent Crișul Repede -
A.P.S.F.R. r. Crișul Repede - av. confl. Șipot (RO8-03.01.044.10...-01A); 

• Amenajare Valea Gepiș jud. Bihor - Valea Gepiș afluent Crișul Repede - A.P.S.F.R. r. Crișul Repede - av. confl. Șipot 
(RO8-03.01.044.10...-01A); 

• Reabilitare diguri pe V. Holod loc Dumbrăvița - A.P.S.F.R. r. Holod - av. loc. Copăceni (RO8-03.01.042.22.02.03.-
01A); 

• Protecția digului de pe malul stâng al râului Crișului Negru la Zerind - A.P.S.F.R. r. Crișul Negru - av. loc. Poiana 
(RO8-03.01.042.05...-01A); 

• Protecție mal drept Crișul Negru, km 13+200 - 13+400 - A.P.S.F.R. r. Crișul Negru - av. loc. Poiana (RO8-
03.01.042.05...-01A); 

• Apărări de mal pe Valea Bucureșci la Crișcior, jud Hunedoara - V. Bucureșci afluent Crișul Alb - A.P.S.F.R. r. Crișul 
Alb - av. confl. Valea Satului (RO8-03.01.012....-01A); 

• Zid de sprijin pe Valea Bucureșci la Curechiu, jud. Hunedoara - V. Bucureșci afluent Crișul Alb - A.P.S.F.R. r. Crișul 
Alb - av. confl. Valea Satului (RO8-03.01.012....-01A); 

• Amenajare Valea Pasteur - Pereu - Valea Paster afluent Crișul Repede - A.P.S.F.R. r. Crișul Repede - av. confl. Șipot 
(RO8-03.01.044.10...-01A); 

• Amenajare valea Sighișoara, jud Arad - V. Sighișoara afluent Crișul Alb -A.P.S.F.R. r. Crișul Alb - av. confl. Valea 
Satului (RO8-03.01.012....-01A). 

3.3 Evaluarea progresului realizat în vederea atingerii 

obiectivelor din ciclul I conform Art.7(2) 

Conform Directivei 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscurilor la inundații la Art. 7(2), Comisia Europeană 

stipulează că Statele membre stabilesc obiective corespunzătoare pentru gestionarea riscului de inundații pentru zonele 

identificate în temeiul articolului 5 alineatul (1) și pentru zonele aflate sub incidența articolului 13 alineatul (1) litera (b), 

axându-se pe reducerea potențialelor efecte negative ale inundațiilor pentru sănătatea umană, mediu, patrimoniul cultural 

și activitatea economică și, dacă se consideră că este cazul, și pe inițiativele nestructurale și/sau pe reducerea probabilității 

de inundație. 

În procesul complex de evaluarea a Planurilor de Management al Riscului la Inundații (2016) se analizează și modul în care 

sunt atinse obiectivele de management al riscului la inundații stabilite în Ciclul I a Directivei Inundații, respectiv: 

- Obiective de management al riscului la inundații definite la nivel național (obiective strategice): 
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- evitarea / prevenirea unor riscuri noi, 

- reducerea riscurilor existente, 

- creșterea rezilienței, 

- conștientizarea publicului. 

- Obiective specifice de management al riscului la inundații (obiective operaționale): 

- minimizarea riscului inundațiilor asupra infrastructurii de transport; 

- minimizarea riscului inundațiilor asupra activităților economice; 

- managementul riscului inundațiilor asupra terenurilor agricole; 

- minimizarea riscului inundațiilor asupra vieții; 

- minimizarea riscului inundațiilor asupra comunității; 

- suport pentru atingerea și conservarea stării ecologice bune (S.E.B.) / potențialului ecologic bun (P.E.B.) în 

conformitate cu cerințele D.C.A.; 

- minimizarea riscului inundațiilor asupra zonelor protejate pentru captarea apei în scopul consumului uman; 

- minimizarea riscului inundațiilor asupra obiectivelor potențial poluatoare; 

- minimizarea riscului inundațiilor asupra obiectivelor de patrimoniu cultural. 

În vederea urmăririi atingerii acestor obiective s-au utilizat indicatori (ca ținte cuantificabile). Astfel, fiecare obiectiv specific 

are un indicator, o țintă minimă și o țintă aspirațională (tabelul 18). 

Tabelul 18. Obiectivele, indicatorii și țintele managementului riscului la inundații 

(cerințele minime și țintele aspiraționale sunt valabile pentru scenariul 1%) 

Criterii 
de bază 

Nr. 
indicatori 

Obiective Indicatori Cerință minimă Țintă aspirațională 

1 

Ec
o

n
o

m
ic

 

I1 
Minimizarea riscului 
inundațiilor asupra 
infrastructurii de transport 

Lungimea și importanța 
infrastructurii de transport 
(rutier, feroviar, gări, porturi, 
aeroporturi etc.) expusă riscului 
la inundații 

Menținerea la situația 
actuală a numărului 
căilor de transport 
supuse riscului la 
inundații 

Reducerea numărului căilor 
de transport supuse riscului la 
inundații la 0 

I2 
Minimizarea riscului 
inundațiilor asupra 
activităților economice 

Numărul obiectivelor economice 
cu risc la inundații 

Menținerea la situația 
actuală a numărului 
obiectivelor economice 
supuse riscului la 
inundații 

Reducerea numărului 
obiectivelor economice 
supuse riscului la inundații la 
0 

I3 
Managementul riscului 
inundațiilor asupra 
terenurilor agricole 

Suprafața terenurilor agricole 
supuse riscului la inundații 

Nu se aplică 
Reducerea numărului 
terenurilor agricole supuse 
riscului la inundații la 0 

2 

So
ci

al
 

I4 
Minimizarea riscului 
inundațiilor asupra vieții 

Numărul locuitorilor expuși 
riscului la inundații 

Menținerea la situația 
actuală a numărului 
locuitorilor expuși 
riscului la inundații 

Reducerea numărului 
locuitorilor expuși riscului la 
inundații la 0 

I5 
Minimizarea riscului 
inundațiilor asupra 
comunității 

Numărul infrastructurilor sociale 
(spitale, unități de învățământ, 
biblioteci, primării, unități de 
poliție) supuse riscului la 
inundații 

Menținerea la situația 
actuală a numărului 
infrastructurilor sociale 
supuse riscului la 
inundații 

Reducerea numărului 
infrastructurilor sociale 
supuse riscului la inundații la 
0 

3 

M
ed

iu
 

I6 

Suport pentru atingerea și 
conservarea stării ecologice 
bune (S.E.B.) / potențialului 
ecologic bun (P.E.B.) în 
conformitate cu cerințele 
D.C.A. 

Numărul corpurilor de apă 
supuse riscului de a nu atinge 
S.E.B. sau P.E.B. ca efect al 
presiunilor hidromorfologice (în 
legătură cu măsurile de 
management al riscului la 
inundații) 

Prin măsurile de 
management al riscului 
la inundații să nu se 
îngrădească atingerea 
obiectivelor de mediu 
("starea ecologică bună" 
/ "potențialul ecologic 
bun") 

Contribuția semnificativă a 
măsurilor de management al 
riscului la inundații în 
atingerea obiectivelor de 
mediu ("stare ecologică bună" 
/ "potențial ecologic bun") 

3 

M
ed

iu
 

I7 

Minimizarea riscului 
inundațiilor asupra zonelor 
protejate pentru captarea 
apei în scopul consumului 
uman 

Numărul captărilor de apă 
(destinate potabilizării) supuse 
riscului la inundații 

Menținerea la situația 
actuală a numărului 
captărilor de apă supuse 
riscului la inundații 

Reducerea numărului 
captărilor de apă supuse 
riscului la inundații la 0 
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Criterii 
de bază 

Nr. 
indicatori 

Obiective Indicatori Cerință minimă Țintă aspirațională 

I8 

Minimizarea riscului 
inundațiilor asupra 
obiectivelor potențial 
poluatoare 

Numărul zonelor aflate sub 
incidența Directivei IPPC-I.E.D. 
(96/61/CE), Directivei Apelor 
uzate (92/271/CEE) și Directivei 
Seveso II (96/82/CE) supuse 
riscului la inundații 

Reducerea sau 
menținerea la situația 
actuală a numărului de 
zone cu poluare 
potențială expuse 
riscului la inundații 

Reducerea numărului zonelor 
cu poluare potențială expuse 
riscului la inundații la 0 

4 

Pa
tr

im
o

n
iu

 c
u

lt
u

ra
l 

I9 

Minimizarea riscului 
inundațiilor asupra 
obiectivelor de patrimoniu 
cultural 

Numărul muzeelor, bisericilor și 
monumentelor supuse riscului la 
inundații 

Menținerea la situația 
actuală a numărului 
obiectivelor de 
patrimoniu cultural 
supuse riscului la 
inundații 

Reducerea numărului 
obiectivelor de patrimoniu 
cultural supuse riscului la 
inundații la 0 

În continuare se prezintă modul de îndeplinire a obiectivelor de management al riscului la inundații stabilite în Ciclul I al 

Directivei Inundații. 

La nivel național, obiectivele de management a riscului la inundații au fost atinse prin: 

- evitarea / prevenirea unor riscuri noi: 

- reactualizarea Evaluării Preliminare a Riscului la Inundații la nivel de Administrație Bazinală de Apă 

- creșterea rezilienței: 

- Planul Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.), Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, 2021 

- Întărirea capacității publice în implementarea P.M.R.I. – S.N.M.R.I., proiect prin care se constituie 

fundamentul deciziilor strategice ce vizează reducerea riscurilor de dezastre și, implicit, creșterea siguranței 

cetățeanului și a mediului de afaceri. Totodată, se urmărește optimizarea cadrului legal și instituțional, 

identificarea suprapunerilor legislative dar și a lipsurilor legislației din domeniul managementului riscurilor, 

stabilirea rolurilor și competențelor autorităților publice centrale și locale 

- Bridging the gap for innovations in disaster resilience – BRIGAID, proiect internațional prin care s-a urmărit să 

aducă mai aproape inovatorii de tehnologii din domeniul managementului riscului la inundații, al secetelor și 

condițiilor meteorologice extreme și utilizatorii finali 

- Studii de fundamentare pentru documentațiile de urbanism 

- conștientizarea publicului: 

- elaborare ghiduri: 

- Ghid privind educarea și comportamentul populației în zonele cu risc pentru inundații, Institutul Național 

de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății, 2019; 

- Ghid practic pentru autorități publice privind managementul integrat al riscului la inundații și abordarea 

proiectelor în conexiune cu apa, Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, Departamentul pentru 

Dezvoltare Durabilă, 2022; 

- Manualul prefectului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații, 

- Manualul primarului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații. 

Pentru A.B.A. Crișuri metoda de evaluarea a obiectivelor specifice stabilite în Ciclul I a Directivei Inundații este una 

cantitativă. Atingerea obiectivelor specifice se cuantifică prin realizarea indicatorilor asociați. În urma analizei indicatorilor 

ce se regăsesc la nivelul tuturor zonelor A.P.S.F.R., s-a constatat că fiecare din cei 9 indicatori a fost identificat cel puțin o 

singură dată la nivelul A.B.A. Crișuri în cele 37 zone A.P.S.F.R. aferente. 

În urma analizei datelor disponibile, respectiv perioada 2017-2022 pentru măsurile propuse de A.B.A. Crișuri și perioada 

2017-2021 pentru măsurile propuse de alte autorități, gradul măsurilor finalizate declarate este de 56%. Prin similitudine 

cu acest grad de realizare, la nivelul A.B.A. Crișuri se poate considera că obiectivele de management al riscului la inundații 

din Ciclul I au fost atinse în procent de 56%. 
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În ceea ce privește continuitatea măsurilor propuse în Ciclul I de către A.B.A. Crișuri, se menționează următoarele: 

În P.M.R.I. ciclul I A.B.A. Crișuri au fost propuse 346 măsuri la nivel local și bazinal, având ca autoritate responsabilă 

MMAP/ANAR/ABA. 

În urma analizei măsurilor concrete propuse în P.M.R.I. ciclul I Crișuri și implementate în perioada 2017 – 2022 au 

fost trasate următoarele observații: 

• Măsuri de restaurare a zonelor de retenție (lunci inundabile, zone umede etc.) (cod RO_M04) - au fost propuse 27 

de măsuri dintre care: 9 sunt nefinalizate (6 măsuri neîncepute și 3 măsuri în derulare - cu procent de realizare) 

și 18 măsuri sunt finalizate. O măsură nefinalizată (neîncepută) a fost propusă în P.M.R.I. Ciclul II, pentru aceasta 

s-a obținut finanțare prin PNRR – C2. Celelalte măsuri nefinalizate (neîncepute sau în derulare - cu procent de 

realizare) sunt prevăzute în Planul Tehnic.  

• Alte măsuri de reducere a nivelului apei (cod RO_M08) - au fost propuse 47 de măsuri, dintre care 28 de măsuri 

sunt finalizate și 19 măsuri sunt nefinalizate (11 măsuri neîncepute și 8 măsuri în derulare - cu procent de 

realizare). O măsură nefinalizată (neîncepută) a fost propusă în P.M.R.I. Ciclul II, aceasta fiind propusă spre 

finanțare la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Celelalte măsuri nefinalizate (neîncepute sau în 

derulare - cu procent de realizare) sunt prevăzute în Planul Tehnic.  

• Măsuri de îmbunătățire a capacității de retenție la nivelul bazinului hidrografic prin realizarea de poldere și lacuri 

de acumulare de mici dimensiuni (cod RO_M09) - au fost propuse 15 măsuri, dintre care o măsură este finalizată, 

iar celelalte 14 sunt nefinalizate. Dintre cele 14 măsuri nefinalizate (neîncepute), 13 măsuri au fost propuse în 

P.M.R.I. Ciclul II, iar pentru măsura neîncepută “Acumulare nepermanentă Tăgădău, județul Arad”pentru care s-

a realizat referat propunere scoatere definitivă din evidența contabilă, în P.M.R.I. ciclul II s-a realizat reconsidereare 

alternativă A.P.S.F.R., A.P.S.F.R.-ul pe care a fost propusă această măsură a fost încadrat în categoria A.P.S.F.R. cu 

risc scăzut. 

• Măsuri de îmbunătățire a capacității de retenție la nivelul bazinului hidrografic prin mărirea gradului de siguranță 

a construcțiilor mari existente / creșterea capacității de atenuare a lacurilor de acumulare față de capacitatea 

proiectată (cod RO_M10) - au fost propuse 89 de măsuri, dintre care 73 de măsuri sunt finalizate și 16 măsuri 

sunt nefinalizate (13 măsuri neîncepute și 3 măsuri în derulare - cu procent de realizare (pentru o măsură 

acumularea este recepționată, mai este necesară achiziția unor terenuri aferente obiectivului, după care se poate 

recepționa la terminare). Dintre cele 16 măsuri nefinalizate, 10 măsuri au fost propuse în P.M.R.I. Ciclul II (2 măsuri 

au fost propuse spre finanțare MIPE, iar pentru o măsură au fost realizate demersuri pentru finanțare prin PNRR), 

iar celelalte măsuri sunt prevăzute pe Planul Tehnic. 

• Măsuri structurale de protecție (planificare și realizare) (cod RO_M11) - au fost propuse 81 de măsuri, dintre care 

4 măsuri sunt finalizate și 77 măsuri sunt nefinalizate. Referitor la măsurile nefinalizate: 59 de măsuri sunt 

neîncepute, iar 18 măsuri sunt în derulare – cu procent de realizare. În P.M.R.I. Ciclul II au fost propuse 35 de 

măsuri (pentru o măsură s-a obținut finanțare prin PNRR – C2). 42 de măsuri nefinalizate au ca justificare: barajul 

Mihăileni a fost finalizat, iar până la recepția finală acesta se comport ca o acumulare frontală, referat aprobat de 

scoatere definitivă din evidența contabilă A.B.A. Crișuri, recomandarea Comisiei Europene de eliminare a 

măsurilor structurale, reconsiderare alternative A.P.S.F.R, A.P.S.F.R. încadrat cu risc scăzut, regândire alternative 

în favoarea măsurilor verzi, gri-verzi. 

• Măsuri de supraveghere, urmărirea comportării, expertizare, intervenții de consolidare, reabilitare și întreținere a 

cursurilor de apă și mentenanța lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare (cod RO_M13) - au fost propuse 47 de 

măsuri, dintre care 43 de măsuri sunt finalizate și 4 măsuri sunt nefinalizate (3 măsuri neîncepute și o măsură în 

derulare - cu procent de realizare). Cele 4 măsuri nefinalizate au ca justificare lipsa sursei de finanțare (3 măsuri) 

sau lipsa aprobărilor necesare pentru începerea lucrărilor (o măsură). 

• Măsuri de adaptare a construcțiilor, infrastructurii și structurilor de apărare existente la condițiile schimbărilor 

climatice (cod RO_M14) - au fost propuse 37 de măsuri, dintre care 36 de măsuri sunt neîncepute, iar pentru 
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cealaltă lucrare s-au solicitat fonduri pentru continuarea lucrărilor. 24 de măsuri au fost propuse în P.M.R.I. Ciclul 

II, iar pentru 13 măsuri nefinalizate s-au realizat următoarele justificări: în zona amonte a fost finalizată 

acumularea Mihăileni, lucrările de decolmatare sunt cuprinse în Planul Tehnic, funcționarea acumulării Suplacu 

de Barcău suplinește vechile măsuri propuse, reconsiderare alternativă A.P.S.F.R., Acumulările Crestur și Sălacea 

propuse pentru îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță ș.a. 7 măsuri propuse în P.M.R.I. Ciclul II vor 

fi finanțate prin PNRR C11. 

• Măsuri de asigurare a pregătirii resurselor umane și materiale în situații de urgență și stimularea voluntariatului 

(cod RO_M20) - au fost propuse două măsuri, care sunt nefinalizate (neîncepute, nu s-a obținut sursă de 

finanțare). Cele 2 măsuri vor fi pregătite pentru a fi finanțate în exercițiul financiar 2021-2027. 

• Măsuri de asigurare a pregătirii resurselor umane și materiale în situații de urgență și stimularea voluntariatului 

(cod RO_M21) - a fost propusă o măsură, care este nefinalizată (neîncepută) și nu a fost inclusă în P.M.R.I. Ciclul 

II având ca justificare finalizarea barajului Mihăileni.
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4. Ciclul II – Obiectivele de 

management al riscului la 

inundații  

4.1 Descrierea obiectivelor de management al riscului la 

inundații 

Pentru procesul de realizare a hărților de hazard și a hărților de risc la inundații, precum și a planurilor de management al 

riscului la inundații pentru toate cele 12 unități de management și de elaborare a Programelor de Măsuri, în mod special, 

este importantă existența unor obiective clare. Conform cerințelor stipulate în articolul 7.2 din Directiva Inundații 

2007/60/CE și având în vedere obiectivele aferente P.M.R.I. din cadrul Ciclului I de implementare, România a conceput o 

serie complexă de obiective pentru P.M.R.I. Ciclul II.  

Prin corelare cu aceste noi obiective, s-a realizat definirea misiunii și direcțiilor generale pentru elaborarea P.M.R.I. Ciclul 

II. Obiectivele agreate prezintă contextul general al P.M.R.I. Ciclul II, precum și Programele de Măsuri aferente.  
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Definirea misiunii și obiectivele P.M.R.I. Ciclul II  

Definirea misiunii:  

Obiectivul general al Planurilor de Management al Riscului la Inundații este de a gestiona și a reduce riscul la inundații 

pentru populație, economie, mediu și patrimoniul cultural, contribuind în același timp la îmbunătățirea calitativă și 

cantitativă / conservarea corpurilor de apă și a habitatelor naturale. 

Programele de Măsuri pentru fiecare Administrație Bazinală de Apă și pentru fluviul Dunărea vor identifica măsuri 

sustenabile și reziliente la schimbările climatice pentru prevenire, protecție, pregătire, răspuns și refacere, prioritizând, 

acolo unde este posibil, măsurile nestructurale, infrastructura verde și soluțiile bazate pe natură.  

Măsurile vor fi combinate în mod optim în cadrul unor proiecte integrate la nivelul bazinului hidrografic pentru a asigura 

managementul eficient al riscului la inundații. Măsurile și proiectele integrate vor aborda toate sursele de inundații, inclusiv 

inundațiile fluviale și cele produse de mare în zonele costiere, precum și numărul tot mai mare de inundații provenite din 

viituri rapide, inundațiile urbane cauzate de precipitațiile de mare intensitate sau cele care pot fi produse de breșe ale 

digurilor. 

Planurile de Management al Riscului la Inundații rezultate vor fi în concordanță cu prevederile Strategiei Naționale de 

Management al Riscului la Inundații pe termen mediu și lung, Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României 

Orizonturi 2013 – 2020 – 2030 și Strategiei Naționale a României privind Schimbările Climatice 2013 - 2020 și post 2020, 

dar și în conformitate cu alte directive și strategii europene relevante, etc. 

Obiectivele P.M.R.I. Ciclul II: 

1. Evitarea/Controlul riscurilor asociate inundațiilor.  

2. Reducerea impactului negativ al inundațiilor asupra populației. 

3. Reducerea impactului negativ al inundațiilor asupra infrastructurii și activității economice. 

4. Reducerea impactului negativ al inundațiilor asupra patrimoniului cultural.  

5. Reducerea impactului negativ al inundațiilor asupra mediului și atingerea /menținerea obiectivelor de mediu în 

conformitate cu Directiva Cadru Apă. 

6. Consolidarea gradului de conștientizare și reziliență cu privire la riscurile la inundații, precum și consolidarea 

capacității de avertizare timpurie, alarmare și intervenție și răspuns în caz de urgență. 

7. Creșterea gradului de adaptare la impacturile schimbărilor climatice la nivelul bazinului hidrografic și zonei costiere. 

8. Maximizarea eficienței în atingerea obiectivelor legate de riscurile la inundații, luând în considerare costurile și 

finanțarea disponibilă. 

9. Îmbunătățirea implicării tuturor părților interesate. 

Obiectivele sunt utilizate pentru a contribui la identificarea și evaluarea măsurilor. Pentru elaborarea Programelor de 

Măsuri aferente acestui P.M.R.I., măsurile au fost clasificate în trei grupe distincte: 

A.  Măsuri Naționale, și anume măsuri legate de politici, ghiduri, instrumente, precum și activități de consolidare a 

capacității; 

B. Măsuri de Prevenire și Protecție la nivelul UoM, și anume măsuri structurale și nestructurale, care pot fi 

implementate de către A.B.A.-uri, precum și măsuri aplicabile fluviului Dunărea;  

C. Măsuri de Pregătire, inclusiv de răspuns și redresare, și anume măsuri de avertizare timpurie, răspuns, salvare, ajutor 

și refacere. 
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Analizând aceste obiective, obiectivul 1 este legat clar de Măsurile Naționale, iar obiectivul 6 este corelat în mod cert cu 

Pachetul de Măsuri de Pregătire. Obiectivele 2 – 5, precum și Obiectivele 7 și 8 sunt legate de Măsurile de Prevenire și 

Protecție, care trebuie definite la nivelul UoM. Obiectivul 9 se aplică întregului proces de realizare a Programului de Măsuri. 

Este esențial ca în domeniul agricol să se respecte Normele privind Condiționalitatea (GAEC), care au fost stabilite pentru 

a proteja zonele sensibile, cum ar fi zonele umede și turbăriile, și pentru a menține echilibrul ecosistemelor. Crearea de 

zone-tampon de-a lungul cursurilor de apă, gestionarea lucrărilor solului pentru a limita eroziunea și dedicarea unui 

procentaj minim din suprafața agricolă zonelor neproductive sunt măsuri esențiale pentru a asigura o agricultură durabilă. 

Ghidurile de bune practici agricole din domeniu recomandă să adopte tehnici de agricultură regenerativă și să utilizeze 

pajiști permanente. Pășunatul în bandă sau parcelat, care menține vegetația și previne eroziunea, ar trebui să fie o practică 

standard. De asemenea, este esențial să se acorde o atenție sporită densității vegetației, care poate juca un rol crucial în 

reducerea riscului de inundații. Aceste tipuri de măsuri sunt implementate orizontal prin promovarea acestora cu sprijinul 

Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale la nivel local. 

În plus, pentru a minimiza impactul inundațiilor, se vor promova practicile de utilizare durabilă a terenurilor și de gestiune 

a solului, crearea de fâșii de vegetație și implementarea de benzi tampon riverane ce pot ajuta la filtrarea apei și la 

prevenirea scurgerilor. 

Pentru descrierea suplimentară a obiectivelor PMRI, au fost definite criterii, precum și indicatori pentru fiecare dintre 

obiectivele respective. Acestea permit corelarea directă a fiecărei măsuri specifice cu un obiectiv și de asemenea 

determinarea contribuției măsurii la atingerea obiectivului. În Capitolul 5.5 “Descrierea corelării măsurilor propuse cu 

obiectivele” este oferită o explicație detaliată în acest sens.  

4.2 Procesul de elaborare a obiectivelor de management 

al riscului la inundații 

Ca urmare a evaluării obiectivelor P.M.R.I. din cadrul primului ciclu de implementare și a modului în care acestea au fost 

utilizate pentru elaborarea Programelor de Măsuri, s-a agreat conceperea unui noi set de obiective pentru P.M.R.I. Ciclul 

II. În baza obiectivelor Strategiei Naționale de Management al Riscului la Inundații pe termen lung (H.G. 846/2010), a 

obiectivelor P.M.R.I. de la nivel internațional pentru fluviul Dunărea, precum și în baza bunelor practici din alte state 

membre ale Uniunii Europene, a fost elaborată o primă propunere pentru eventuale obiective în luna noiembrie 2020. În 

figura 21 este redat procesul de stabilire a obiectivelor de management al riscului la inundații. 
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Figura 21. Procesul de stabilire a obiectivelor 

Definirea obiectivelor propuse și a misiunii a fost ulterior prezentată și discutată în cadrul reuniunii Grupului Tehnic 

Consultativ (TAG) al Proiectului “Asistență Tehnică pentru Elaborarea Planurilor de Management al Riscului la Inundații”. 

TAG este alcătuit din diverse părți interesate, pornind de la Ministere și agenții guvernamentale din diferite sectoare, 

Administrațiile Bazinale de Apă și până la reprezentanți ai mediului academic. Ca urmare a acestei prime runde de 

consultări, obiectivele au fost modificate într-o mică măsură. 

Ulterior, în luna martie 2021, s-a întocmit o Notă privind Instrucțiunile Tehnice cu privire la modul de utilizare a acestor noi 

obiective în vederea elaborării și alinierii Programelor de Măsuri (PM). Aceasta a oferit explicații cu privire la modul în care 

obiectivele aferente P.M.R.I. Ciclul II contribuie la identificarea măsurilor și stabilirea criteriilor și indicatorilor ce vor fi 

utilizați la evaluarea și prioritizarea măsurilor, precum și în scopuri de monitorizare în procesul de implementare. Nota 

privind Instrucțiunile Tehnice, precum și criteriile și indicatorii propuși au fost ulterior discutate și agreate cu toate 

Administrațiile Bazinale de Apă.  
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Noul set de obiective, corelat cu nota privind instrucțiunile, a fost utilizat la elaborarea Programelor de Măsuri, după cum 

va fi explicat în următorul capitol, acesta reprezentând de asemenea baza pentru monitorizarea și evaluarea progresului 

înregistrat în timpul implementării noilor P.M.R.I.
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5. Ciclul II – Programul de Măsuri  

5.1 Cadrul metodologic general 

5.1.1 Prezentare generală 

Pentru respectarea obiectivelor României cu privire la managementul riscului la inundații, după cum este prezentat în 

Capitolul 4, trebuie elaborat un Program de Măsuri complex. Acest program face distincția între diferite categorii de măsuri. 

Acestea sunt următoarele:  

A. Măsurile Naționale, și anume măsuri legate de politici, ghiduri, instrumente, precum și activități de consolidare a 

capacității, care sunt implementate la nivel național; 

B. Măsurile de Prevenire și Protecție la nivelul A.P.S.F.R.-ului și respectiv al UoM, și anume măsuri structurale și 

nestructurale;  

C. Măsurile de Pregătire, inclusiv de răspuns și refacere, și anume măsuri de avertizare timpurie, răspuns, salvare, 

ajutor și refacere.  

Învățând din Ciclul I, pentru Ciclul II a fost dezvoltată o nouă Metodologie de elaborare a Programului de Măsuri care poate 

fi aplicată în mod consecvent la nivelul tuturor A.B.A.-urilor. Această metodologie a fost elaborată în 2019 și 2020 împreună 

cu toate părțile interesate relevante, inclusiv M.M.A.P., A.N.A.R., I.N.H.G.A. și A.B.A.-urile și în particular A.B.A. Crișuri, 

luând de asemenea în considerare comentariile primite pentru metodologiile din cadrul Ciclului I, cele mai bune practici 

din alte state membre ale Uniunii Europene și ghidurile disponibile pentru implementarea Directivei Inundații. 

Pentru toate categoriile de măsuri menționate mai sus, metodologia include mai mulți pași sistematici. Aceasta pornește 

de la Catalogul de măsuri potențiale asociat P.M.R.I. Ciclul II (anexa 11) și identificarea posibilelor măsuri viabile care sunt 

analizate pentru a ajunge la o listă lungă. Aceste măsuri sunt apoi analizate în detaliu și evaluate, luând în considerare 

aspecte precum costurile și potențialele efecte asupra riscului la inundații. Rezultatele evaluării sunt utilizate pentru 

selectarea măsurilor, care sunt apoi elaborate în detaliu.  

Atât pentru Măsurile Naționale (categoria A), cât și pentru Măsurile de Pregătire (categoria C), elaborarea programului de 

măsuri s-a concentrat mai puțin pe scările spațiale, precum AFU., A.P.S.F.R.-uri și grupuri de A.P.S.F.R.-uri. Pentru ambele 

categorii s-a pus accentul pe modificările efectuate la nivelul politicilor și respectiv pe identificarea eventualelor 

îmbunătățiri cu privire la capacitățile și capabilitățile instituționale ale României pentru a evita generarea de noi riscuri și 

pentru a reduce riscul (rezidual) la inundații. Acest demers a demarat cu identificarea deficiențelor și nevoilor privind cadrul 

aferent politicilor, precum și cu definirea capacităților și capabilităților de bază din România. În ambele cazuri, ministerele 

și agențiile competente au fost implicate în redactarea unei liste lungi de măsuri pentru eliminarea deficiențelor identificate 

cu privire la politici și capacități. Acestea au fost descrise, permițând astfel estimarea și evaluarea viabilității acestora și 

respectiv a potențialului de a îndeplini obiectivele României privind Managementul Riscului la Inundații (MRI). Măsurile 

selectate din categoria A și respectiv categoria C vor face posibilă reducerea riscului la inundații la diferite scări spațiale, și 

anume de la nivel național la nivel regional și mai mult la scară locală, adică la nivelul A.P.S.F.R.-urilor și la nivel de 

amplasament. Aceste măsuri sunt așadar prezentate în manieră generală pentru toate A.B.A.-urile și nu sunt corelate cu 

amplasamente specifice de la nivel național sau din cadrul Unităților de Management. 

În ambele cazuri, beneficiile tuturor măsurilor sunt evaluate ca pagube și pierderi viitoare evitate. În cazul pagubelor 

potențiale ale clădirilor rezidențiale, acestea sunt evaluate utilizând valoarea medie a pagubei potențiale per clădire pentru 

toată România. Pagubele potențiale actuale posibil a fi foarte scăzute în cazul clădirilor rudimentare ale Comunităților 

Vulnerabile și Marginalizate sunt ignorate aici, în favoarea acelei medii naționale. Intervențiile pentru zonele în care există 
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comunități mari de acest tip primesc astfel un scor mai mare în ACB decât ar fi cazul. Fără această abordare (implementată, 

de exemplu, și în Marea Britanie), pagubele potențiale reduse ar conduce la mai puține intervenții propuse, lăsând aceste 

Comunități expuse unui risc mai mare decât cel planificat în altă parte în România.  

În următoarea secțiune se face o prezentare generală a metodologiei de identificare și evaluare a măsurilor specifice de la 

nivel local din categoria B (prevenire și protecție). Metodologia este aplicată în mod consecvent la nivelul tuturor UoM-

urilor. Rezultatele aferente aplicării metodologiei sunt apoi prezentate în capitolele 5.2, 5.3 și 5.4, respectiv pentru 

Măsurile Naționale (Categoria A), măsurile localizate pentru un nivel sporit de prevenire și protecție în cadrul A.B.A. Crișuri 

(Categoria B) și respectiv măsurile de pregătire (Categoria C). 

5.1.2 Prezentarea generală a metodologiei pentru măsurile de prevenire și protecție 

Pentru partea de prevenire și protecție, au fost definite măsurile care vor diminua riscul la inundații în fiecare dintre cele 

526 de A.P.S.F.R.-uri. Pentru acest demers a fost concepută metodologia sistematică menționată mai sus, care permite 

elaborarea unui Program de Măsuri viabil și sustenabil pentru managementul riscurilor la inundații la nivel local. Această 

metodologie este aliniată la cerințele Uniunii Europene din cadrul a diferite Directive, inclusiv, evident Directiva Inundații 

2007/60/CE, dar și alte directive relevante, precum Directiva Cadru Apă și Directiva Habitate.  

Metodologia de elaborare a Programului de Măsuri are ca scop stabilirea Programelor de Măsuri ce cuprind măsuri de 

prevenire și protecție, viabile și posibil a fi finanțate și implementate. Principalele elemente ale metodologiei, în ordinea 

aferentă derulării procesului, sunt:  

1. Catalogul de măsuri potențiale asociat P.M.R.I. Un catalog cu toate măsurile viabile cu fișele tehnice descriptive 

pentru cele mai relevante tipuri de măsuri; 

2. Etapa de screening. Screeningul eventualelor măsuri de la nivelul A.P.S.F.R. și respectiv de la nivelul Unității de 

Evaluare pentru Inundații (AFU);  

3. Etapa privind Strategia A.P.S.F.R. Gruparea și prioritizarea măsurilor fezabile prin intermediul unei Analize Multi-

criteriale (AMC) și respectiv a unei Analize Cost-Beneficiu (ACB) simplificate la nivel de A.P.S.F.R.;  

4. Etapa privind Strategia UoM. O descriere mai detaliată a proiectelor cu prioritate ridicată selectate (proiecte 

integrate, strategii A.P.S.F.R. sau măsuri unice) în cadrul fiecărui UoM, ce constau în modelare suplimentară, teste 

de robustețe (identificând implicațiile acestora prin raportare la Directiva Cadru Apă, Directiva Habitate, 

adaptabilitatea la schimbările climatice și capacitatea de finanțare), precum și evaluări suplimentare, inclusiv o 

ACB completă și modificarea AMC. 

Pentru etapele privind Strategia A.P.S.F.R. și respectiv Strategia UoM, acest proces permite definirea unor strategii 

alternative solide, care pot fi evaluate și comparate între ele, astfel încât pentru fiecare (grup de) A.P.S.F.R.(-uri) să poată 

fi selectată alternativa preferată (recomandată). În figura 22 este prezentată etapizarea procesului de elaborare a 

Programului de Măsuri 

 

 

 

 



 

Pagina 80   |   I N U N D A T I I . R O  
 

Figura 22. Etapizarea procesului de elaborare a Programului de Măsuri 

 

5.1.3 Promovarea infrastructurii verzi și a soluțiilor bazate pe natură 

România intenționează să integreze soluțiile bazate pe natură și infrastructura verde în strategiile de management al 

riscului la inundații. Acest demers este conform Pactului Ecologic European, orientărilor Comisiei Europene pentru 

managementul riscului la inundații și recomandărilor formulate de către numeroase organizații multilaterale, precum și de 

către mediul academic. România a acordat așadar o atenție specială identificării și integrării soluțiilor bazate pe natură, 

precum măsurile naturale de retenție a apei (MNRA) și infrastructura verde (“măsuri verzi”), în procesul de realizare a 

P.M.R.I. pentru Ciclul II de implementare.  

De fapt, Metodologia de elaborare a Programului de Măsuri a fost elaborată punând accent clar asupra identificării și 

evaluării inerente a oportunităților privind măsurile verzi în cadrul strategiei privind riscul la inundații. Acestea pot fi măsuri 

de protecție împotriva inundațiilor ce abordează riscurile și hazardurile la inundații identificate, precum și măsuri de 

reducere a acestora în vederea diminuării impactului asupra mediului a altor măsuri, în special al măsurilor gri. Cu privire 

la acest aspect, metodologia asigură evaluări complexe ale impactului asupra mediului al tuturor măsurilor relevante de 

protecție împotriva inundațiilor bazate pe Catalogul de măsuri potențiale asociat P.M.R.I. Ciclul II, care este necesar pentru 

identificarea impactului și măsurilor de reducere a acestora. Acesta este esențial pentru asigurarea unei abordări 

transparente ce duce la obținerea unor rezultate comparabile între diferite UoM și A.P.S.F.R.-uri. De asemenea, după cum 

a fost subliniat în secțiunea legată de etapa privind Strategia aferentă UoM, în cadrul acestor evaluări, sunt avute în vedere 

verificări specifice cu privire la respectarea prevederilor Directivei Cadru Apă și respectiv ale Directivei Habitate. Dincolo 

de acestea, condițiile hidromorfologice ale corpurilor de apă în acord cu prevederile Directivei Cadru Apă sunt luate în 

considerare la identificarea corpurilor de apă care au impact semnificativ asupra conectivității laterale (conectarea zonelor 

inundabile). Măsurile verzi identificate cu privire la zonele inundabile din A.P.S.F.R.-urile aferente (pe cât posibil) respectă 

cerințele Directivei Cadru Apă și susțin Planul de Management al Bazinului Hidrografic și identificarea soluțiilor integrate 

de abordare a riscurilor și hazardurilor la inundații. Sunt incluse corelările cu procesul aferent Evaluării Strategice de Mediu 
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(SEA) pentru a permite un transfer adecvat al informațiilor relevante, de exemplu cu privire la aspectele legate de 

biodiversitate.  

În completarea Metodologiei de elaborare a Programului de Măsuri, cu scopul susținerii procesului de elaborare a P.M.R.I. 

Ciclul II din România, sunt derulate activități suplimentare pentru promovarea infrastructurii verzi, pornind de la activitatea 

analitică specifică, precum cartografierea potențialului zonelor inundabile, elaborarea unor instrucțiuni practice, activități 

de instruire și conștientizare privind necesitatea schimbului de cunoștințe.  

5.1.4 Integrarea Schimbărilor Climatice în Programul de Măsuri 

Schimbările climatice vor avea un impact semnificativ asupra riscului la inundații în România și acest lucru este esențial 

pentru definirea modului în care schimbările climatice vor afecta hazardurile și riscurile la inundații, precum și planificarea 

strategiilor de management al riscului la inundații. Conform cerințelor Directivei Inundații 2007/60/CE, acest aspect este 

abordat atât în cadrul hărților de hazard și hărților de risc la inundații, cât și în cadrul Programului de Măsuri elaborat, care 

sunt raportate în Planurile de Management al Riscului la Inundații. În această secțiune, se descrie modul de integrare a 

schimbărilor climatice în “design-ul” și evaluarea Programului de Măsuri.  

Este de la sine înțeles faptul că în scopul elaborării P.M.R.I. Ciclul II pentru toate unitățile de management, este asigurat un 

“design” conceptual al măsurilor. 

Pentru a asigura o evaluare de înalt nivel a costurilor aferente măsurilor, precum și o evaluare a impactului sunt luate în 

considerare următoarele aspecte: 

• Toate strategiile alternative aferente A.P.S.F.R.-urilor vizează atingerea standardului de protecție și costurile la 

data actuală plus includerea toleranțelor necesare în proiectare și o alocare suplimentară privind schimbările 

climatice. Cea din urmă presupune necesitatea ca măsura respectivă să se conformeze acestui standard țintă de 

protecție pe o perioadă de 50 de ani de acum înainte.  

• Măsurile vor fi concepute pentru a fi de tip no-regret la adaptări viitoare (și anume au fundații mai solide). 

Măsurile de adaptare viitoare în sine nu sunt totuși incluse în concept sau costuri pe o perioadă de evaluare de 

50 de ani (deoarece acestea nu sunt practice sau necesare în această etapă de planificare). 

Evaluarea măsurilor din categoria B constă atât în ACB, cât și în AMC. În cele ce urmează sunt prezentate punctele de 

pornire relevante pentru realizarea ACB cu privire la includerea schimbărilor climatice în Programul de Măsuri: 

• ACB (rapidă) ține cont de potențiala creștere viitoare a pagubelor medii anuale evitate, date fiind condițiile de la 

nivelul anului 2022 până la scenariul viitor privind schimbările climatice din 2072 (de la finalul perioadei de 

evaluare). Se presupune că există o creștere liniară. Aceasta este consistentă cu abordarea privind proiectarea cu 

considerarea nivelurilor generate de viitoarele schimbări climatice. Ambele cazuri (scenariul de bază și viitoarele 

schimbări climatice) sunt definite de 3 probabilități anuale de depășire pentru A.P.S.F.R.-urile modelate detaliat 

în primul ciclu și, respectiv, 5 probabilități anuale de depășire pentru A.P.S.F.R.-urile modelate în ciclul II; 

• În faza privind Strategia aferentă UoM, testele de robustețe privind schimbările climatice sunt utilizate pentru a 

determina strategia cea mai adecvată pentru schimbările climatice prin confirmarea caracterului adecvat al 

conceptului referitor la viitoarele schimbări climatice. Această evaluare a vulnerabilității strategiei cu privire la 

viitoarele schimbări climatice vizează asigurarea faptului că abordarea selectată este una robustă, flexibilă și 

adaptabilă. Necesitatea includerii sau nu a măsurilor de adaptare va fi evidențiată în urma realizării acestor teste. 
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Pentru AMC, avem următoarele puncte de pornire: 

• Metodologia pentru elaborarea strategiilor este concepută astfel încât implementarea Programului de Măsuri 

pentru P.M.R.I. Ciclul II să fie în concordanță cu țintele și politicile privind Emisiile de Gaze cu efect de seră și să 

fie rezistente la schimbările climatice. 

• Evaluarea AMC (punctajul și ponderile) se bazează totuși pe condițiile actuale. 

Abordarea specificată anterior pentru integrarea schimbărilor climatice în Programul de Măsuri este în concordanță cu 

practica Uniunii Europene și respectă cerințele Directivei Inundații 2007/60/CE. 

5.2 Măsuri de reducere a riscului la inundații la nivel 

național (categoria A) 

Măsurile naționale, incluse în Catalogul de măsuri potențiale asociat P.M.R.I. Ciclul II, presupun activități care vor fi derulate 

la nivel național pentru a reduce riscul la inundații prin intermediul politicilor, documentelor orientative și instrumentelor, 

programelor/planurilor/strategiilor cu acoperire națională. De asemenea, acestea includ consolidarea și întărirea 

capacității instituționale. Măsurile naționale vizează consolidarea capacității de prevenire, protecție, precum și pregătire, 

răspuns în situații de urgență și refacere. Acestea includ măsuri ce urmează a fi implementate de către M.M.A.P. și 

autoritățile din domeniul apei, dar și măsuri care sunt planificate și vor fi implementate împreună cu reprezentanții altor 

sectoare principale, precum transport, agricultură sau dezvoltare urbană sau teritorială. Măsurile naționale definesc de 

asemenea direcția de urmat și creează premisele pentru planificarea și implementarea cu succes a măsurilor la nivel local 

(ex., categoriile B și C). 

Metodologia de identificare și prioritizare 

În P.M.R.I. Ciclul I au fost identificate măsuri naționale. Progresul înregistrat cu privire la implementarea acestor măsuri a 

fost limitat. Lipsa implicării directe a diferitelor sectoare în elaborarea și implementarea acestor măsuri a fost identificată 

ca reprezentând principalul motiv pentru progresul lent înregistrat până în prezent. 

Așadar, pentru elaborarea măsurilor naționale destinate P.M.R.I. Ciclul II, un proces de definire și selectare a celor mai 

adecvate măsuri prin intermediul grupurilor de lucru ad-hoc cu implicarea activă a reprezentanților din sectoarele 

relevante a fost gândit, discutat și agreat între M.M.A.P., A.N.A.R. și alte părți interesate relevante pentru a spori 

sentimentul de „asumare” a măsurilor de către părțile interesate, concomitent cu sporirea angajamentului de a pune 

împreună în aplicare aceste măsuri.  

Acest proces participativ s-a bazat pe o abordare sistematică în care sunt definite și analizate per sector aspectele legate 

de riscul la inundații, sunt discutate posibile soluții și măsuri, apoi sunt prioritizate și în final selectate pentru a fi integrate 

în P.M.R.I. Ciclul II. Rezultatele (per sector) ale acestui proces sunt reprezentate inițial de o listă lungă de posibile măsuri, 

apoi de o listă scurtă de măsuri prioritare și, în final, de măsuri selectate cu prioritate ridicată care devin parte a P.M.R.I. 

Ciclul II. Măsurile specificate anterior sunt dezvoltate în fișele de proiect care servesc drept plan de bază al proiectelor 

pregătitoare pentru implementarea acestora. Prioritizarea listei scurte, precum și selectarea măsurilor care vor fi detaliate 

ulterior în cadrul fișelor de proiect au fost realizate în strânsă coordonare între M.M.A.P., A.N.A.R. și reprezentanții 

sectoarelor relevante. 

După cum este specificat în Capitolul 4, obiectivele P.M.R.I. Ciclul II au fost prezentate și explicate celor mai relevante părți 
interesate în vederea elaborării planului, astfel încât, în cadrul procesului de definire și selectare a măsurilor naționale, să 
fie acordată o atenție deosebită ideii conform căreia măsurile propuse ar trebui corelate în mod clar cu obiectivele și vice-
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versa. Măsurile naționale propuse sunt corelate în principal cu obiectivul 1, iar altele au fost propuse pentru a îmbunătăți 
cadrul și a crea condițiile necesare pentru ca activitățile să atingă alte Obiective. 

Elaborarea listei lungi de măsuri 

Procesul de elaborare a unor a unor măsuri naționale cu prioritate ridicată a implicat numeroase discuții, acesta fiind agreat 
între M.M.A.P., A.N.A.R. și alte organizații și părți interesate relevante. Întâlniri sectoriale cu grupurile tehnice de lucru 
între autoritățile din domeniul apei din România (M.M.A.P., A.N.A.R., I.N.H.G.A.) și reprezentanții Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației (Sectorul de Dezvoltare Teritorială și Urbană), Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale și A.N.I.F. (Sectorul Agricol), Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, CFR S.A., C.N.A.I.R. S.A., CESTRIN S.A., 
A.F.D.J. “Dunărea de Jos” etc. (Sector de Transporturi), Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (Sectorul de 
Cercetare), Ministerului Energiei și Hidroelectrica S.A. (Sectorul Energetic), M.M.A.P. – Direcția Păduri și ROMSILVA 
(Sectorul Forestier), au oferit posibilitatea realizării unui schimb de idei cu privire la modul în care inundațiile ar putea 
afecta sectoare specifice și acțiunile necesare, identificarea barierelor aflate în calea coordonării și colaborării 
interinstituționale și constrângerile bugetare. 

În urma discuțiilor și reuniunilor cu părțile interesate, M.M.A.P și A.N.A.R. au avut posibilitatea de a propune o listă de 
măsuri potențiale care au fost discutate și evaluate; a fost utilizat un chestionar pentru a oferi astfel posibilitatea 
reprezentanților diferitelor sectoare de activitate să disemineze lista de măsuri propusă în cadrul instituțiilor de care 
aparțin, cu scopul de a oferi informații în vederea îmbunătățirii și agreării oficiale a listei lungi de măsuri (anexa 12). 

Elaborarea listei scurte 

Lista lungă de măsuri per total este una destul de ambițioasă. De asemenea, măsurile incluse în aceasta variază de la cele 
strategice la cele extrem de operaționale și se suprapun parțial. Astfel, a fost necesară comprimarea setului de măsuri 
pentru a ajunge la o listă scurtă de măsuri, prezentate în anexa 13, beneficiind de susținerea totală a autorităților și 
instituțiilor implicate.  

Chestionarul menționat anterior a fost transmis tuturor autorităților implicate, oferind astfel ocazia sectoarelor de a 
prioritiza măsurile, ținând cont de eficacitatea acestora și de contribuțiile avute la realizarea obiectivelor P.M.R.I. Ciclul II, 
implementabilitate și prioritățile sectoriale relevante. Răspunsurile consolidate la chestionar sunt prezentate în anexa 14. 

Au fost agreate cinci priorități majore incluse în P.M.R.I. Ciclul II, după cum este menționat în tabelul 19. 

Tabelul 19. Prezentarea generală a priorităților pentru Măsurile Naționale 

Nr. Măsuri prioritare 
Contribuie la 

realizarea obiectivelor 
P.M.R.I. Ciclul II 

Sectorul Instituțiile 

1.  Integrarea managementului riscului la inundații în 
planificarea teritorială și urbană  

• Elaborarea metodologiei de integrare 

• Revizuirea/actualizarea legislației relevante 

• Campanii de informare destinate cetățenilor 
pentru sporirea gradului de conștientizare cu 
privire la inundațiile urbane 

O1, O6, O9  Dezvoltare 
teritorială și 
urbană 

M.D.L.P.A.  
M.M.A.P.  
M.A.I.  
M.F.  

2.  Promovarea soluțiilor bazate pe natură /infrastructura 
verde pentru managementul riscului la inundații în 
mediul urban  

O1, O5, O6, O9  Dezvoltare 
teritorială și 
urbană 

M.D.L.P.A.  
M.M.A.P.  
M.A.D.R.  
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Nr. Măsuri prioritare 
Contribuie la 

realizarea obiectivelor 
P.M.R.I. Ciclul II 

Sectorul Instituțiile 

• Înființarea biroului național de program, inclusiv 
asigurarea finanțării și constituirea grupului de 
lucru interinstituțional  

• Identificarea site-urilor 

• Implementarea proiectelor-pilot  

• Monitorizare și evaluare 

3.  Adaptarea infrastructurii (transport, lucrări hidrotehnice) 
la creșterea riscurilor de inundații cauzate de schimbările 
climatice:  

• Revizuirea și adaptarea reglementărilor și 
normelor tehnice existente 

• Actualizarea /Optimizarea inventarului 
infrastructurii 

• Prioritizarea activelor expuse riscului  

O1, O3 ,O6, O7  Transport și 
gospodărirea 
apelor 

M.M.A.P. 
M.T.I. 
M.D.L.P.A. 
M.E.A.T. 
M.E. 
M.A.D.R. 

4.  Program de control al eroziunii și torenților  

• Analiza deficiențelor legislative existente  

• Crearea programului național, inclusiv asigurarea 
finanțării și constituirea grupului de lucru 
interinstituțional  

• Selectarea locațiilor prioritare pentru intervenție 

• Concept și implementare 

• Monitorizare și evaluare 

O1, O6, O7  
  

Silvicultură și 
agricultură 

M.A.D.R. 
M.M.A.P. 
A.A.P.  

5.  Programul Național pentru consolidarea în continuare a 
capacităților privind managementul riscului la inundații și 
implementarea prevederilor Directivei Inundații, inclusiv: 

• Evaluarea P.M.R.I. Ciclul II  

• Consolidarea colectării și administrării de date 

• Monitorizarea modului de implementare a 
P.M.R.I. Ciclul II  

• Planificarea elaborării P.M.R.I. Ciclul III  

toate  Managementul 
riscului la 
inundații   

M.M.A.P. 
A.N.A.R. 
I.N.H.G.A. 

Elaborarea Fișei de Proiect 

Pentru promovarea ulterioară a implementării măsurilor prioritare identificate și pentru facilitatea implementării 
corespunzătoare a măsurilor de către instituția/iile responsabilă/e, au fost întocmite fișe de proiect specifice ce descriu în 
detaliu măsurile naționale, evaluează impactul acestora asupra obiectivelor, definesc responsabilitățile și prezintă o foaie 
de parcurs. Aceste fișe de proiect au fost elaborate ca bază pentru planurile de proiect și pot fi vizualizate accesând link-ul 
https://inundatii.ro/masuri-nationale-fise-de-proiect/. 

Măsurile propuse în Catalogul de măsuri potențiale asociat P.M.R.I. Ciclul II: 

• M24-RO9 - Întreținerea albiilor cursurilor de apă (Nivel de aplicare: național/bazinal); 

• M31-RO17 - Remeandrarea cursului de apă. Restaurarea cursurilor de apă și a luncii inundabile (incl. 

reîmpădurirea malurilor cursului de apă pentru reducerea fenomenului erozional) (Nivel de aplicare: A.P.S.F.R.); 

• M31-RO18 - Lucrări de barare permeabile (construcții din lemn, praguri din bușteni, structuri din materiale 

vegetale), (Nivel de aplicare: bazinal/A.P.S.F.R.); 

• M35-RO41 - Realizarea lucrărilor de mentenanță pentru exploatarea în siguranță a construcțiilor hidrotehnice 

existente și a echipamentelor aferente (lucrări de întreținere și reparații curente) (Nivel de aplicare: A.P.S.F.R.); 

• M35-RO42 - Refacerea/Menținerea volumelor de atenuare a lucrărilor de acumulare existente 

(permanente/nepermanente) prin decolmatare (Nivel de aplicare: A.P.S.F.R.); 

https://inundatii.ro/masuri-nationale-fise-de-proiect/
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• M33-RO29 - Lucrări de regularizare locală a albiei (inclusiv măsuri de stabilizare a albiei), (Nivel de aplicare: 

A.P.S.F.R.). 

sunt lucrări curente de întreținere și reparații a Sistemului Național de Gospodărire a Apelor.  

Lucrările se realizează în baza unei programări trimestriale/anuale la nivel de Administrație Bazinală de Apă, în funcție 

gradul de amenajare dar și de specificul bazinului hidrografic, cât și de fondurile alocate anual. Totodată se intervine ori de 

câte ori este necesar ca urmare a unor evenimente hidrometeorologice periculoase înregistrate. Lucrările prevăzute inițial 

sunt reprogramate în funcție de prioritatea acestora, fondurile alocate fiind redistribuite în funcție de urgențele 

înregistrate. 

5.3 Măsuri de prevenire și protecție pentru reducerea 

riscului la inundații la nivelul spațiului hidrografic 

administrat de A.B.A. Crișuri (categoria B) 

Această categorie de măsuri de prevenire și protecție propuse la nivelul A.P.S.F.R. și mai apoi integrate și prioritizate la 

nivelul bazinului hidrografic reprezintă cea mai importantă parte a Programului de Măsuri pentru P.M.R.I. Ciclul II al A.B.A. 

Crișuri. Obiectivele P.M.R.I. Ciclul II, (Capitolul 4.1) joacă un rol important în elaborarea metodologiei specifice pentru 

identificarea, evaluarea și selectarea măsurilor de categorie B. În conformitate cu această metodologie (descrisă în 

prezentarea generală din capitolul 5.1 și mai detaliat în cele ce urmează), au fost parcurse trei etape, și anume:  

1. Analiza preliminară a măsurilor (etapa de screening); 

2. Elaborarea Strategiei A.P.S.F.R. constând în combinarea măsurilor în alternative (opțiuni) viabile și evaluarea 

acestora  

3. Elaborarea Strategiei la nivelul A.B.A. (UoM) constând în prioritizarea și detalierea suplimentară a celor mai 

eficiente măsuri.  

Toate aceste procese sunt în conformitate cu Directiva Inundații și cu alte directive relevante. 

ETAPA DE SCREENING A MĂSURILOR 

Primul pas în aplicarea Metodologiei de elaborare a Programului de Măsuri este procesul de Screening, care presupune 
parcurgerea următoarelor etape principale: 

• Delimitarea unităților de evaluare a inundațiilor (AFU) (Appraisal Flood Unit) – Zonele cu risc potențial semnificativ 

la inundații (A.P.S.F.R.), având sursă fluvială, raportate către Comisia Europeană (Ciclul II) (secțiunea 2.4), au fost 

împărțite în unități de evaluare a inundațiilor (AFU) - entități spațiale cu mecanisme și surse de inundație similare, 

conectate hidrologic sau cu caracteristici similare ale luncii inundabile. Delimitarea AFU a fost realizată luând în 

considerare modul în care lunca inundabilă este conectată la cursul de apă, lățimea și panta luncii inundabile, 

topografia bazinului hidrografic, întreruperile în conectivitatea longitudinală (baraje) și abordarea actuală a 

Managementului Riscului la Inundații (infrastructura de apărare existentă). Astfel, în cazul A.B.A. Crișuri au fost 

delimitate 57 AFU în cadrul celor 38 de A.P.S.F.R. fluviale. 

• Screening la nivel de AFU – Această etapă a constat în identificarea, pentru fiecare AFU, a abordărilor adecvate 

de management a riscului de inundații (figura 23) și a măsurilor potențial viabile asociate, așa cum sunt definite 

în Catalogul de măsuri potențiale asociat P.M.R.I. Ciclul II, parte a metodologiei specifice dedicată P.M.R.I. Ciclul 

II, menționată anterior (anexa 11). 
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• Screening la nivel de A.P.S.F.R. - Măsurile identificate la nivelul AFU au fost apoi grupate la nivel de A.P.S.F.R.; 

rezultatul fiind o ,,listă lungă" de măsuri potențial viabile pentru fiecare A.P.S.F.R. Viabilitatea măsurilor a fost 

evaluată preliminar, pe baza unor considerente tehnice, sociale, culturale și de patrimoniu, de mediu și 

economice. 

Măsurile identificate în timpul procesului de screening au fost comunicate / dezbătute cu părțile interesate la nivel local.  
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Figura 23. Abordări de management al riscului la inundații 
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DEZVOLTAREA STRATEGIEI A.P.S.F.R. 

Strategia A.P.S.F.R. poate fi reprezentată de o singură abordare sau de o combinație de abordări de management al riscului 

de inundații și măsuri asociate, dezvoltată la nivelul unei zone cu risc potențial semnificativ la inundații sau a unei grupări 

de astfel de zone. Dezvoltarea strategiei cuprinde două etape principale: prima constă în gruparea / combinarea măsurilor 

pentru a forma alternative (opțiuni) solide, iar a doua etapă constă în evaluarea acestor alternative cu ajutorul analizei 

multi-criteriale (AMC) și a analizei rapide cost-beneficiu (ACB) pentru a selecta strategia preferată (recomandată). Acești 

doi pași necesită o etapă pregătitoare. Această etapă pregătitoare, precum și etapele ulterioare de formare a alternativelor 

și evaluare a acestora sunt prezentate în fișele descriptive ale A.P.S.F.R. 

Fișa descriptivă reprezintă un rezumat al programului de măsuri asociat unui A.P.S.F.R. (sau a unei grupări de A.P.S.F.R.-

uri); această fișă permite înțelegerea întregului proces de identificare a strategiei adecvate, a opțiunilor / alternativelor 

potențiale viabile și, în final, a alternativei preferate / recomandate. Structura unei fișe descriptive se regăsește în figura 

24. 

 

Figura 24. Structura unei fișe descriptive 

Fișele descriptive ale alternativelor identificate la nivelul A.B.A. Crișuri se regăsesc pot fi vizualizate pe 

https://inundatii.ro/resurse/aba-crisuri-fise-descriptive/. În anexa 16 sunt prezentate măsurile ce fac obiectul alternativei 

preferate. 

Etapele parcurse în elaborarea fișelor descriptive sunt descrise mai jos: 

i. Etapa pregătitoare – presupune parcurgerea următoarelor analize: 

Analiza inițială a riscului la inundații și identificarea A.P.S.F.R.-urilor cu risc scăzut. Având în vedere numărul mare de 

A.P.S.F.R.-uri fluviale din România, în total 509 (din care 38 sunt la nivelul A.B.A. Crișuri), s-a decis realizarea unei evaluări 

preliminare (inițiale) a riscului la inundații, pentru a clasifica A.P.S.F.R.-urile și a le identifica pe acelea având, potențial, un 

risc scăzut, cu ajutorul informațiilor disponibile, cât mai devreme în proces, înainte ca noile hărți de risc să fie disponibile. 

Pentru A.P.S.F.R.-urile identificate ca având risc scăzut la inundații nu este necesar să se elaboreze alternative (opțiuni) sau 

să se planifice investiții majore, fiind suficiente măsuri curente, cum ar fi întreținerea infrastructurii existente. Pentru 

evaluarea inițială a riscului de inundații, analiza la scara Uniunii Europene efectuată de JBA pentru Banca Mondială a fost 

valorificată spațial la nivelul României, pentru a raporta pagubele medii anuale pentru fiecare unitate administrativă de 

nivel 3 din România. Aceste informații au fost utilizate pentru a estima pagubele medii anuale în fiecare A.P.S.F.R. 

Structura unei fișe descriptive  

1. Localizare 

2. Considerații privind analizarea mai multor A.P.S.F.R.-uri ca o singură unitate spațială de 

evaluare / ,,cluster” (aplicabil de la caz la caz)  

3. Identificarea problemei de inundabilitate  

4. Analiza calității datelor 

5. Formarea alternativelor  

6. Evaluarea alternativelor  

7. Evidențierea alternativei / strategiei preferate 

 

 

https://inundatii.ro/resurse/aba-crisuri-fise-descriptive/
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Contorizarea proprietăților, utilizând hărțile de hazard disponibile (Ciclul I), precum și noul set de date privind expunerea, 

a furnizat estimări suplimentare privind riscul de inundații. Această evaluare inițială (grosieră) a permis clasificarea 

A.P.S.F.R.-urilor cu cel mai mic risc, prin definirea cuantilei de 25%. Rezultatele au fost mai apoi atent analizate și validate 

de experți locali. La nivelul A.B.A. Crișuri, 21 din cele 38 A.P.S.F.R.-uri fluviale raportate sunt considerate ca fiind cu risc 

scăzut. Noile hărți de risc au confirmat, în majoritatea cazurilor, evaluarea inițială a riscului, rezultatul final fiind prezentat 

în tabelul 20. 

Tabelul 20. A.P.S.F.R.-uri fluviale identificate cu risc scăzut la nivelul A.B.A. Crișuri 

Nr. 
crt. 

A.P.S.F.R. cu risc scăzut 
Cod 

A.P.S.F.R. 
Cod EU A.P.S.F.R. 

1 râul Valea Satului - aval confluență V. Ludului 08-A002FF RO8-03.01.001....-01A 

2 râul Canalul Morilor - aval Canalul Militar 08-A010F RO8-03.01.040a....-01A 

3 râul Nimăiești - aval localitatea Budureasa și afluentul Beiușele 08-A014FF RO8-03.01.042.13...-01A 

4 râul Holod – aval localitatea Copăceni 08-A016F RO8-03.01.042.22...-01A 

5 râul Valea lui Vasile - aval localitate Dobrești 08-A017F RO8-03.01.042.22.02.03.-01A 

6 râul Valea Noua - aval confluență Pârâu - localitate Gurbediu 08-A018F RO8-03.01.042.25...-01A 

7 râul Beliu – sector îndiguit 08-A019F RO8-03.01.042.26a...-01A 

8 râul Botfei - aval localitate Botfei 08-A020F RO8-03.01.042.26a.03..-01A 

9 râul Teuz - aval confluență Groșeni 08-A021F RO8-03.01.042.28...-01A 

10 râul Iad - aval confluență Dașor 08-A023FF RO8-03.01.044.10...-01A 

11 râul Borod 08-A024F RO8-03.01.044.14...-01A 

12 râul Raciu 08-A025F RO8-03.01.044.18...-01A 

13 râul Chijic - aval localitate Sacadat 08-A026F RO8-03.01.044.25...-01A 

14 râul Barcau - aval localitate Sub Cetate 08-A029F RO8-03.01.044.33...-01A 

15 râul Camăr - localitate Camăr 08-A030F RO8-03.01.044.33.09..-01A 

16 râul Inot - aval confluență Boian 08-A031F RO8-03.01.044.33.13..-01A 

17 râul Făncica - aval localitate Buduslău 08-A033F RO8-03.01.044.33.17..-01A 

18 râul Derna - aval localitate Derna 08-A035F RO8-03.01.044.33.19.04.-01A 

19 râul Almaș - aval localitate Burzuc 08-A036F RO8-03.01.044.33.20..-01A 

20 râul Ier - aval localitate Mihăieni 08-A037F RO8-03.01.044.33.28..-01A 

21 râul Ier - aval localitate Unimăt - amonte confluență Checheț 08-A038F RO8-03.01.044.33.28..-02A 

• Identificarea potențialelor clustere (grupări de A.P.S.F.R.) la nivelul A.B.A.: Scara spațială implicită a gestionării 

riscului de inundații este scara A.P.S.F.R. Cu toate acestea, există situații în care două sau mai multe A.P.S.F.R. sunt 

atât de intrinsec legate încât ar trebui să fie considerate o singură unitate spațială de evaluare (cluster). Motivele 

pentru combinarea A.P.S.F.R.-urilor în clustere includ rațiuni de interacțiune hidrologică sau hidraulică; existența 

infrastructurii de apărare situate într-un A.P.S.F.R., cu efect asupra unui alt A.P.S.F.R.; hazardul în respectivele 

A.P.S.F.R.-uri expun aceiași receptori; măsura propusă pe un A.P.S.F.R. generează beneficii pe un alt A.P.S.F.R. 

Combinațiile de măsuri propuse în aceste A.P.S.F.R.-uri interconectate (clustere) vor oferi o soluție mai eficientă 

pentru managementul riscului la inundații, în comparație cu măsurile ce ar fi propuse separat pentru fiecare 

A.P.S.F.R. La nivelul A.B.A. Crișuri au fost identificate un număr de 12 clustere, care acoperă spațial următoarele 

A.P.S.F.R.-uri (tabelul 21). 
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Tabelul 21. Clustere identificate la nivelul A.B.A. Crișuri 

Nr. 
crt. 

A.P.S.F.R.-uri grupate în Clustere Cod A.P.S.F.R. Cod EU A.P.S.F.R. 
Cod 

Cluster 

1 Râul Crișul Alb - aval confluență Valea Satului 08-A001F RO8-03.01.....-01A 08-X007 

2 Râul Sebiș - aval confluență Vâlceaua 08-A006FF RO8-03.01.033....-01A 08-X001 

3 Râul Moneasa - aval confluență Megheș 08-A007FF RO8-03.01.033.01...-01A 08-X001 

4 Râul Cigher - aval confluență Miniș 08-A008F RO8-03.01.039....-01A 08-X007 

5 Râul Crișul Negru - aval localitate Poiana 08-A011F RO8-03.01.042....-01A 08-X009 

6 
Râul Valea Noua - aval confluență Parau - 
localitate Gurbediu 

08-A018F RO8-03.01.042.25...-01A 08-X009 

7 Râul Teuz - aval confluenta Groseni 08-A021F RO8-03.01.042.28...-01A 08-X009 

8 
Râul Crisul Repede - aval confluență Sipot 
(tronson aval Baraj Lugașu – Frontiera HU) 

08-A022F RO8-03.01.044....-01A 08-X004 

9 
Râul Peța - sector localitate Haieu - amonte 
localitate Oradea 

08-A027F RO8-03.01.044.30...-01A 08-X004 

10 Râul Peța - localitate Oradea. sector îndiguit 08-A028F RO8-03.01.044.30...-02A 08-X004 

11 Râul Barcău - aval localitate Sub Cetate 08-A029F RO8-03.01.044.33...-01A 08-X010 

12 r Râul Bistra - aval localitate Voivozi 08-A032F RO8-03.01.044.33.15..-01A 08-X010 

• Determinarea Scorului de Calitate a Datelor (Data Quality Score / DQS). Scorul de Calitate a Datelor a fost 

determinat pentru fiecare A.P.S.F.R. / cluster, acesta definind nivelul de încredere / confidență în alternativele 

propuse, ținând seama de datele disponibile. Cele două criterii luate în considerare în aprecierea scorului de 

calitate a datelor sunt asociate:  

i) datelor / informațiilor privind infrastructura existentă și  

ii) datelor / informațiilor privind modelul utilizat.  

Scorului DQS global îi este atribuit cel mai mic / scăzut punctaj dintre cele două scoruri mai sus-menționate (tabelul 22).  

Tabelul 22. Scorul de Calitate a Datelor 

Scor Calitatea 
Datelor (DQS) 

Date despre 
infrastructura 

existentă 

Informații de tip Model și Date Semnificație scor (nivelul de încredere rezultat cu 
privire la strategia A.P.S.F.R.) 

A. Ideal  Incluse în REDIG, 
REBAR. Regulamente 
exploatare lacuri de 
acumulare 
disponibile. 

Model din Ciclul II cu măsurători și 
date DTM din Ciclul II. 

Strategia A.P.S.F.R. include alternative robuste și 
identifică alternativa preferată. 

B. Acceptabil Incluse în REDIG, 
REBAR. Regulamente 
exploatare lacuri de 
acumulare 
disponibile. 

Model din Ciclul II cu măsurători și 
date DTM din Ciclurile I și II. 

Strategia A.P.S.F.R. include alternative descrise 
suficient pentru a putea identifica o alternativă 
preferată  

C. Limitat Localizare cunoscută. 
Nu sunt disponibile 
alte informații. 

Model din Ciclul I sau Ciclul II bazat 
în totalitate pe măsurători și date 
DTM din Ciclul I. 

Strategia A.P.S.F.R. poate necesita studii adiționale. 
Alternativele pot fi definite, dar vor avea un grad de 
confidență mai redus (incertitudine ridicată). 
Interpretarea rezultatelor AMC și ACB rapide se 
recomandă să se facă cu mare atenție pentru a fi 
evitată promovarea unei măsuri neadecvate. 
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Scor Calitatea 
Datelor (DQS) 

Date despre 
infrastructura 

existentă 

Informații de tip Model și Date Semnificație scor (nivelul de încredere rezultat cu 
privire la strategia A.P.S.F.R.) 

D. Insuficient Nu sunt disponibile 
informații suficiente. 

Model din Ciclul I sau Ciclul II în 
care nu este clar dacă 
măsurătorile sau modelul includ 
date cu privire la structurile 
existente, infrastructuri de apărare 
sau reguli de operare. 

Vor fi necesare studii suplimentare, nu se pot defini 
alternative realiste la acest moment. 

REDIG - Registrul digurilor; REBAR - Registrul barajelor 

ii) Formarea alternativelor 

Formarea alternativelor începe cu înțelegerea problematicii inundațiilor (de exemplu, de unde începe inundația, 
mecanismul de producere al acesteia, cum funcționează lucrările de apărare existente împotriva inundațiilor, ce obiective 
sunt expuse riscului). Hărțile de hazard sunt esențiale în acest sens. Se pleacă de la lista de măsuri produsă în timpul etapei 
de screening suplimentată cu măsuri nou identificate, pe baza informațiilor asociate hazardului (Ciclul II), pentru a combina 
apoi măsurile în alternative coerente. A fost realizat un proces ierarhizat de considerare a măsurilor verzi (figura 25), 
utilizând și rezultatul unui studiu detaliat, realizat la nivel național, de evaluare a potențialului albiilor majore pentru 
identificarea zonelor adecvate de relocare a digurilor21. Pe baza studiilor menționate anterior, au fost efectuate analize 
ulterioare în scopul identificării oportunităților, în cadrul P.M.R.I. Ciclul II, menite să faciliteze elaborarea unor măsuri de 
atenuare a presiunilor hidromorfologice asupra conectivității laterale, plecând de la cele identificate în P.M.B.H. Ciclul III 
Primul pas a fost de a suprapune corpurile de apă (încadrate ca fiind A.P.S.F.R.-uri sau care sunt situate în amonte de 
A.P.S.F.R.-uri), având indicatorul de conectivitate laterală (clasa 3, 4, 5), încadrat ca fiind mai „puțin bun” (sursa P.M.B.H. 
Ciclul III) cu potențialul de reconectare a luncii inundabile – clasa „medie, mare și foarte mare”. În urma acestui demers au 
fost identificate măsurile viabile pentru reducerea riscului la inundații (precum zone naturale de retenție a apei, relocare 
diguri și poldere în incinte îndiguite) în cadrul A.P.S.F.R.-urilor. În anumite cazuri, acest tip de măsură nu este viabilă. În 
aceste situații, s-a oferit o explicație / justificare din perspectiva potențialelor oportunități de implementare a măsurii 
propuse. 1 

 
21   MEWF/World Bank (2021): Floodplain Study - Floodplain potential and dike relocation in Romania 
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Figura 25. Abordări / Măsuri Gri-Verzi – Ierarhizare 

În anexa 15 se prezintă principalele provocări de implementare a măsurilor verzi în România și ipotezele implicite de 

proiectare considerate / recomandate în etapa de evaluare a strategiilor și a opțiunilor / alternativelor la nivel de A.P.S.F.R., 

în vederea evitării / atenuării efectelor adverse asupra mediului. 

În figura 26 sunt evidențiate principiile de bază luate în considerare în formarea alternativelor pentru definirea Strategiei 

A.P.S.F.R.  

Fără intervenții

Strategie de management a 
riscului la inundații care 
permite reglarea naturală a 
cursului de apă fără nicio 
intervenție umană.

Poate necesita modificări în 
utilizarea actuală a cursului 
de apă și a albiei majore 
asociate.

Oportunitățile și 
constrângerile pentru acest 
tip de măsuri sunt de obicei 
legate de utilizarea 
terenurilor și dispunerea 
așezărilor umane.

Evitarea sau înlăturarea 
dezvoltărilor în albia majoră
este un exemplu de măsură 
fără intervenție.

Abordări de management la scara bazinului hidrografic
Opțiunile de management la 
scara bazinului hidrografic 
implică o mare varietate de 
intervenții sau modificări ale 
practicilor pentru reducerea 
scurgerilor, gestionarea 
sedimentelor și 
îmbunătățirea funcționării 
infrastructurii existente.

Exemple: conștientizarea 
publică, 
împrejmuirea/îngrădirea 
digurilor pentru a le proteja 
de animale, optimizarea 
regulilor de funcționare a 
infrastructurii existente, 
schimbarea regimurilor de 
mentenanță/întreținere,
îmbunătățirea modului în 
care este gestionată acțiunea 
de împadurire în bazinele 
superioare din amonte și 
imlementarea/ajustarea/ame
liorarea practicilor agricole 
pentru a reduce scurgerea și 
a îmbunătăți starea solului.

Lucrul cu procesele naturale

Măsuri care respectă regimul 
hidrologic și regimul 
sedimentar natural al 
sistemului fluvial.

Acestea includ măsuri la 
scara bazinului și a albiei 
majore pentru a atenua sau 
întârzia vârful undei de 
viitură, pentru a îmbunătăți
capacitatea de transport și 
pentru a reduce nivelurile 
maxime ale apei în 
perioadele de viitură.

Obiectivul țintă este cursul de 
apă cu curgere liberă.

Adecvarea acestei soluții este 
limitată de panta albiei 
majore, dezvoltarea urbană și 
limitările impuse de 
geomorfolgia văilor.

Măsuri Gri-Verzi

Măsuri structurale ușoare, 
care includ materiale 
naturale, forme regăsite în 
natură sau măsuri specifice 
pentru a îmbunătăți sau a 
crea habitate.

În unele situații (de exemplu, 
corpuri de apă puternic 
modificate), funcționarea 
naturală a unui râu și a albiei 
sale majore nu poate fi 
restabilită. În aceste situații 
ar trebui explorate toate 
oportunitățile posibile de 
lucru cu procesele naturale.

Măsuri Gri

A se utiliza numai dacă toate 
celelalte abordări sunt 
epuizate.

Măsuri inginerești/structurale
grele, care utilizează de 
obicei materiale artificiale 
sau beton.

Pentru ca măsurile gri să fie 
acceptabile, proiectul trebuie 
să demonstreze 
conformitatea cu Directivele 
Uuniunii Europene (în special 
Directiva EIM revizuită, 
Directiva-cadru Apă, 
Directivele privind habitatele 
și păsările).

Măsurile de intervenție redusă ar putea fi considerate ca măsuri de tipul ,,lucrul cu procesele naturale”, în cazul în care au un 

impact minim asupra proceselor naturale la scara corpului de apă conform Directivei Cadru Apă. Printre exemple, se 

menționează și supraînălțarea lucrărilor existente de îndiguire sau lucrările locale de apărare împotriva inundațiilor, situate la 

distanță mare de malurile cursului de apă pentru a proteja obiectivele de infrastructură sau proprietăți. 

 



 

Pagina 93   |   I N U N D A T I I . R O  
 

 

*Notă: Măsurile (cele propuse în faza de screening sau cele identificate în timpul analizei noilor hărți de hazard, din Ciclul II) sunt integrate în alternativele / strategiile A.P.S.F.R. doar dacă sunt confirmate 
de autoritățile relevante (cu indicarea amplasamentului, a capacității / suprafeței acestora etc.); în caz contrar, aceste măsuri sunt promovate în cadrul P.M.R.I. ca măsuri naționale. 

Figura 26. Principii în stabilirea unei Strategii A.P.S.F.R. – Etapa de formare a alternativelor 

Alternativele identificate în cadrul acestei etape, la nivelul A.B.A. Crișuri, sunt descrise în detaliu în fișele descriptive (pot fi 

vizualizate accesând link-ul https://inundatii.ro/evaluarile-proiectelor-integrate-ale-strategiilor-apsfr-si-ale-masurilor-

individuale-prioritare/). Se reamintește că, pentru A.P.S.F.R.-urile pentru care s-a confirmat un risc scăzut la inundații, 

strategia este prezentată / descrisă într- un format simplificat de fișă descriptivă. 

iii) Estimarea costurilor 

A fost dezvoltată o bază de date privind costurile unitare în scopul de a ilustra costurile unitare tipice (de exemplu, în 

funcție de dimensiune sau materiale utilizate), pentru o serie de elemente și măsuri comune. Baza de date este realizată 

în concordanță cu calculele recente asupra costurilor proiectelor, cu actele normative din România și cu cercetările 

europene privind noile abordări mai verzi asupra gestionării riscului de inundații. 

Totodată, a fost realizat un instrument de estimare a costurilor bazat pe o foaie de calcul Excel, pentru a îmbina cu ușurință 

costurile măsurilor asociate cu o alternativă strategică A.P.S.F.R. Costul componentelor pentru a dezvolta capacitatea de 

adaptare în cadrul măsurilor (de exemplu, fundații mai solide ce permit supraînălțarea unui dig) trebuie să fie incluse în 

cadrul costurilor de investiție. Costul pentru întreținere este, de asemenea, indicat prin acest instrument Excel, care 

urmează să fie luat în considerare în etapa următoare - Evaluarea alternativelor (descrisă în continuare). Costurile adaptării 

viitoare (de exemplu, supraînălțarea digului) nu sunt incluse. 

iv) Evaluarea alternativelor 

Alternativele identificate în cadrul strategiilor propuse sunt evaluate pe baza unei Analize Multi-Criteriale (AMC) pentru a 

asigura o comparare obiectivă a acestora și, de asemenea, printr-o Analiză Cost-Beneficiu (ACB) rapidă pentru a analiza 

potențiala viabilitate economică. ACB rapidă se bazează pe o bază de date a costurilor unitare medii estimate la nivel 

național, creată special pentru dezvoltarea P.M.R.I. Ciclul II și pentru pagubele aferente scenariilor de referință (situația 

existentă) ale hărților de hazard și de risc la inundații (baseline), pagube estimate a fi evitate în cazul în care strategiile 

Cel puțin două alternative (plus cea de referință / situația existentă) per A.P.S.F.R. / cluster A.P.S.F.R.

• În cazul în care nu pot fi identificate mai multe alternative viabile, motivele sunt explicate în fișa descriptivă.

Considerarea obiectivellor P.M.R.I. - ciclul II, relevante pentru Strategiile A.P.S.F.R.

• Reducerea impactului negativ al inundațiilor asupra: populației (obiectivul 2), infrastructurii și activitățtilor economice (obiectivul 3), patrimoniului cultural
(obiectivul 4).

• Reducerea impactului negativ al inundațiilor și atingerea / menținerea obiectivelor de mediu în concordanță cu Directiva Cadru Apă (obiectivul 5).

Infrastructuri de protectie existente

• În cazul infrastructurii de apărare degradate sau care nu atinge parametrii de funcționare, este recomandată luarea în considerare a alternativei de reabilitare a
acestora.

Utilizarea rezultatelor etapei de screening și a hărților de hazard și a hărților de risc (aferente situației de referință / baseline)

• Rezultatele screening-ului - folosite ca punct de plecare în combinarea măsuri lor în alternative. 

• Informațiile și datele de expunere recent produse - utilizate pentru a ghida / documenta formarea alternativelor.

• Analiza de screening nu se reia, rezultatele acestia fiind preluate și aprofundate / dezvoltate în etapa de formare a alternativelor.

Schimbări climatice

• Considerarea includerii de alternative cu amprenta de carbon scăzută (ref. 
la ultimul ghid al CE https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3943)

• Alternativele trebuie gândite să poată fi adaptabile și flexibile pentru schimbările climatice viitoare (obiectivul 7). În etapa de dezvoltare a Strategiei la nivel de 
A.B.A. (UoM), se efectuează o analiză suplimentară privind cea mai adecvată strategie climatică pentru proiectul respectiv, ținând seama de locația acestuia.

Elaborarea strategiei A.P.S.F.R. urmează un proces ierarhizat, respectiv o anume ordine în considerarea măsurilor

• Se urmează structura ierarhică a abordărilor de management al riscului la inundații (MRI), începând cu Abordarea MRI 1.

https://inundatii.ro/evaluarile-proiectelor-integrate-ale-strategiilor-apsfr-si-ale-masurilor-individuale-prioritare/
https://inundatii.ro/evaluarile-proiectelor-integrate-ale-strategiilor-apsfr-si-ale-masurilor-individuale-prioritare/


 

Pagina 94   |   I N U N D A T I I . R O  
 

propuse ar fi implementate. După cum a fost explicat în Capitolul 5.1.1 (Prezentare generală), aici a fost utilizată valoarea 

medie națională a pagubei potențiale a clădirilor rezidențiale, pentru a nu dezavantaja Comunitățile Vulnerabile și 

Marginalizate care au locuințe rudimentare. A fost elaborat Instrumentul Centralizator de Evaluare (Appraisal Summary 

Tool / AST) pentru a integra și comunica într-un singur document rezultatele evaluării, precum și justificarea deciziei privind 

identificarea alternativei (opțiunii) preferate / recomandate pentru fiecare A.P.S.F.R. / cluster. AMC și ACB utilizează 

criteriile definite pentru obiectivele de management al riscului la inundații P.M.R.I. Ciclul II (Capitolul 4.1) pentru a evalua 

impactul potențial al alternativelor din perspectiva obiectivelor respective. În acest fel, se evaluează efectul / beneficiul 

fiecărei măsuri propuse și pe baza acestuia, se selectează cea mai bună alternativă la nivelul A.P.S.F.R. 

Rezultatul evaluării și selectării alternativei preferate pentru fiecare A.P.S.F.R. la nivelul A.B.A. Crișuri este prezentată în 

tabelul 23. 

Tabelul 23. Indicarea alternativei preferate pentru fiecare A.P.S.F.R. la nivelul A.B.A. Crișuri 

Nr. 
crt. 

Denumire A.P.S.F.R. (Râu / Localitate) 
ID 

A.P.S.F.R. 
Cod EU A.P.S.F.R. 

Alternativa 
preferată 

1 
râul Crișul Alb - aval confluență Valea 
Satului 

08-A001F RO8-03.01.....-01A Alternativa 1 

2 
râul Valea Satului - aval confluență V. 
Ludului 

08-A002FF RO8-03.01.001....-01A 
A.P.S.F.R. cu risc 

scăzut 

3 râul Obârșa – aval localitate Obârșa 08-A003F RO8-03.01.012....-01A Alternativa 1 

4 râul Hălmăgel - aval localitate Sârbi 08-A004FF RO8-03.01.015.01...-01A Alternativa 1 

5 
râul Valea de la Lazuri - aval localitate 
Lazuri 

08-A005FF RO8-03.01.017....-01A Alternativa 1 

6 râul Sebiș - aval confluență Vâlceaua 08-A006FF RO8-03.01.033....-01A Alternativa 1 

7 râul Moneasa - aval confluență Megheș 08-A007FF RO8-03.01.033.01...-01A Alternativa 1 

8 râul Cigher - aval confluență Miniș 08-A008F RO8-03.01.039....-01A Alternativa 1 

9 râul Sodom - aval localitatea Măderat 08-A009F RO8-03.01.039.09...-01A Alternativa 2 

10 râul Canalul Morilor - aval Canalul Militar 08-A010F RO8-03.01.040a....-01A 
A.P.S.F.R. cu risc 

scăzut 

11 râul Crisul Negru - aval localitate Poiana 08-A011F RO8-03.01.042....-01A Alternativa 2 

12 râul Crișul Băița - aval localitate Băița 08-A012FF RO8-03.01.042.05...-01A Alternativa 1 

13 
râul Crișul Pietros – aval confluență 
Valea Mare Cărpinoasă 

08-A013FF RO8-03.01.042.09...-01A Alternativa 1 

14 
râul Nimăiești - aval localitate Budureasa 
și afluentul Beiușele 

08-A014FF RO8-03.01.042.13...-01A 
A.P.S.F.R. cu risc 

scăzut 

15 râul Valea Roșie - aval localitate Roșie 08-A015F RO8-03.01.042.15...-01A Alternativa 1 

16 râul Holod – aval localitate Copăceni 08-A016F RO8-03.01.042.22...-01A 
A.P.S.F.R. cu risc 

scăzut 

17 
râul Valea lui Vasile - aval localitate 
Dobrești 

08-A017F RO8-03.01.042.22.02.03.-01A 
A.P.S.F.R. cu risc 

scăzut 

18 
râul Valea Nouă - aval confluență Pârâu - 
localitate Gurbediu 

08-A018F RO8-03.01.042.25...-01A Alternativa 2 

19 râul Beliu – sector îndiguit 08-A019F RO8-03.01.042.26a...-01A 
A.P.S.F.R. cu risc 

scăzut 

20 râul Botfei - aval localitate Botfei 08-A020F RO8-03.01.042.26a.03..-01A 
A.P.S.F.R. cu risc 

scăzut 

21 râul Teuz - aval confluență Groșeni 08-A021F RO8-03.01.042.28...-01A Alternativa 2 

22 râul Crisul Repede - aval confluență Șipot 08-A022F RO8-03.01.044....-01A Alternativa 1 
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Nr. 
crt. 

Denumire A.P.S.F.R. (Râu / Localitate) 
ID 

A.P.S.F.R. 
Cod EU A.P.S.F.R. 

Alternativa 
preferată 

23 râul Iad - aval confluență Dașor 08-A023FF RO8-03.01.044.10...-01A 
A.P.S.F.R. cu risc 

scăzut 

24 râul Borod - aval localitate Cornițel 08-A024F RO8-03.01.044.14...-01A 
A.P.S.F.R. cu risc 

scăzut 

25 râul Râciu 08-A025F RO8-03.01.044.18...-01A 
A.P.S.F.R. cu risc 

scăzut 

26 râul Chijic - aval localitate Săcădat 08-A026F RO8-03.01.044.25...-01A 
A.P.S.F.R. cu risc 

scăzut 

27 
râul Peța - sector localitate Haieu - 
amonte localitate Oradea 

08-A027F RO8-03.01.044.30...-01A Alternativa 1 

28 
râul Peța - localitate Oradea. sector 
îndiguit 

08-A028F RO8-03.01.044.30...-02A Alternativa 1 

29 râul Barcău - aval localitate Sub Cetate 08-A029F RO8-03.01.044.33...-01A Alternativa 1 

30 râul Camăr - localitatea Camăr 08-A030F RO8-03.01.044.33.09..-01A 
A.P.S.F.R. cu risc 

scăzut 

31 râul Inot - aval confluență Boian 08-A031F RO8-03.01.044.33.13..-01A 
A.P.S.F.R. cu risc 

scăzut 

32 râul Bistra - aval localitate Voivozi 08-A032F RO8-03.01.044.33.15..-01A Alternativa 1 

33 râul Făncica - aval localitate Buduslău 08-A033F RO8-03.01.044.33.17..-01A 
A.P.S.F.R. cu risc 

scăzut 

34 
râul Valea Fânețelor - aval localitate 
Păulești 

08-A034F RO8-03.01.044.33.19..-01A Alternativa 1 

35 râul Derna - aval localitate Derna 08-A035F RO8-03.01.044.33.19.04.-01A 
A.P.S.F.R. cu risc 

scăzut 

36 râul Almaș - aval localitate Burzuc 08-A036F RO8-03.01.044.33.20..-01A 
A.P.S.F.R. cu risc 

scăzut 

37 râul Ier - aval localitate Mihăieni 08-A037F RO8-03.01.044.33.28..-01A 
A.P.S.F.R. cu risc 

scăzut 

38 
râul Ier - aval localitate Unimăt – amonte 
confluență Checheț 

08-A038F RO8-03.01.044.33.28..-02A 
A.P.S.F.R. cu risc 

scăzut 

În cele ce urmează este redat un rezumat al alternativelor identificate (sub forma unei statistici la nivel de A.B.A.), după 

cum urmează: 

• 38 A.P.S.F.R.-uri fluviale, dintre care 21 cu risc scăzut; în aceste A.P.S.F.R.-uri, având riscul de inundații mai 

redus, în general, măsuri curente de întreținere / mentenanță / operare corespunzătoare pot fi suficiente; 
• ținând cont atât de A.P.S.F.R.-urile individuale, cât și de clusterele definite (fluviale), pentru A.B.A. Crișuri, au 
fost elaborate 32 strategii (și fișe descriptive asociate), după cum urmează: 5 strategii de tip cluster (care acoperă 
în total 12 A.P.S.F.R.-uri), 9 strategii de sine stătătoare (individuale) și 18 strategii asociate unor A.P.S.F.R. cu risc 
redus;  

• pentru cele 14 strategii A.P.S.F.R. – 5 strategii de tip cluster și 9 strategii de sine stătătoare (individuale) 
menționate mai sus (fără considerarea acelor strategii asociate A.P.S.F.R.-urilor cu risc redus), avem următoarea 
situație:  

o 5 strategii pentru care există informații limitate / insuficiente, respectiv cele pentru care scorul de 
calitate a datelor (DQS) a rezultat C sau D; 
o În ceea ce privește standardul de protecție, se fac următoarele precizări: 

✓ Nu s-au prevăzut lucrări de apărare sub standardul de protecție prevăzut de 1%, conform hărților 
de hazard la inundații; 
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✓ Pe de altă parte, prin măsurile propuse în A.P.S.F.R.-urile în care se află orașele cu dezvoltare medie 
(Sacueni, Marghita, Aleșd, Beiuș, Stei, Vașcău, Nucet, Sebiș, Ineu, Chisineu Cris, Pâncota), respectiv 
orașul Oradea (oraș cu dezvoltare mare), se atinge, potențial, un standard de protecție parțial (față 
de cel indicat în H.G. 846/2010, și anume 0,5% pentru orașele cu dezvoltare medie, respectiv 0,2% 
pentru orașul cu dezvoltare mare). 

La nivelul A.B.A. Crișuri, în tabelul 24 se prezintă sintetic numărul total de măsuri propuse per tip (conform Catalogului de 

măsuri potențiale asociat P.M.R.I. Ciclul II): 

Tabelul 24. Centralizator tipuri de măsuri propuse la nivelul A.B.A. Crișuri 

Cod măsură Denumire măsură conform Catalog de măsuri potențiale asociat P.M.R.I. Ciclul II 
Număr de 

măsuri 

M31-RO10 
Menținerea sau creșterea proporției de suprafață împădurită în bazinele superioare ale 
cursurilor de apă 

2 

M31-RO11 
Menținerea sau creșterea suprafeței de păduri destinate protecției hidrologice, la scara 
întregului bazin hidrografic 

28 

M31-RO12 
Managementul pădurilor în lunca inundabilă și în zona ripariană, inclusiv perdele 
protecție diguri 

20 

M31-RO13 
Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (sisteme 
agrosilvice) 

2 

M31-RO17 
Remeandrarea cursului de apă, Restaurarea cursurilor de apă și a luncii inundabile (incl. 
reîmpădurirea malurilor cursului de apă pentru reducerea fenomenului erozional) 

2 

M31-RO19 
Managementul albiei râului și a luncii inundabile prin creșterea retenției naturale a apei 
Zone de retenție naturala a apei 

5 

M32-RO21 Realizarea de noi acumulări permanente sau nepermanente (frontale) 24 

M32-RO25 Mărirea capacității de tranzitare a albiei minore prin redimensionarea podurilor 28 

M32-RO26 
Actualizarea/ modificarea / optimizarea regulamentelor de exploatare a lacurilor de 
acumulare în vederea creșterii capacității de atenuare, exploatarea coordonata a 
acumulărilor în cascadă 

7 

M32-RO27 Realizarea de derivații de ape mari 1 

M33-RO29 Lucrări de regularizare locală a albiei (incl. măsuri de stabilizare a albiei) 9 

M33-RO32 
Consolidarea albiilor torențiale cu lucrări hidrotehnice de mici dimensiuni (până în 5m 
înălțime) 

5 

M33-RO33 Lucrări de îndiguire (în zona localităților) / Construirea unei a doua linii de apărare   8 

M33-RO34 Supraînălțarea lucrărilor de îndiguire existente 10 

M33-RO35 Reabilitare diguri în vederea exploatării în condiții de siguranță 2 

M33-RO36 
Analiza posibilității de relocare a unor diguri sau îndepărtarea parțială / totală a acestora 
(a se studia de la caz la caz) 

2 

M34-RO37 
Îmbunătățirea / Reabilitarea sistemelor de canalizare, sistemelor de desecare și drenaj, 
stații pompare 

2 

M35-RO41 
Realizarea lucrărilor de mentenanță pentru exploatarea în siguranță a construcțiilor 
hidrotehnice existente și a echipamentelor aferente 

1 

M35-RO42 Refacerea / Menținerea volumelor de atenuare a lucrărilor de acumulare existente 1 

M35-RO43 Punerea în siguranță a barajelor, prizelor de apă 18 
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DEZVOLTAREA STRATEGIEI LA NIVELUL ADMINISTRAȚIEI BAZINALE DE APĂ (A.B.A.) 

i) Selectarea proiectelor / strategiilor prioritare 

Obiectivul general al acestei etape este de a dezvolta strategii prioritizate la nivelul spațiului hidrografic Crișuri. În plus, față 

de proiectele prioritare deja existente, aflate în implementare sau într-o etapă de planificare avansată (de exemplu, 

proiectele din cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare sau Programul Național de Redresare și Reziliență al 

României), pentru P.M.R.I. Ciclul II, proiectele prioritare au fost selectate și evaluate în detaliu. Procesul de prioritizare a 

fost realizat cu ajutorul Analizei Multi-Criteriale (AMC) și a Analizei Rapide Cost-Beneficiu (ACB), descrise anterior, precum 

și a altor criterii, redate în cele ce urmează: 

• Rezultatele evaluării strategiilor propuse, respectiv parametri cheie, cum ar fi scorurile analizei multi-criteriale 

(AMC), rapoartele cost-beneficiu (BCR) și testele inițiale de robustețe; fiecare dintre acestea oferind o indicație a 

potențialului succes al strategiei / proiectului respectiv în raport cu reglementările cheie, cum ar fi Directiva Cadru 

Apă și Directiva Habitate. 

• Clasamentul A.P.S.F.R. în ceea ce privește pagubele anuale / estimate / (Annual Expected Damage / AED), indicând 

unde se află cele mai mari oportunități în ceea ce privește posibilitatea reducerii pagubelor în prezent și în viitor.   

• Existența măsurilor verzi, care sunt în strânsă legătură cu posibilitatea de finanțare a unui anumit proiect, luând 

în considerare accentul pe care U.E. îl pune pe prioritizarea măsurilor verzi care au capacitatea de a reabilita și de 

a îmbunătăți condițiile de mediu, reducând în același timp și riscul la inundații.   

• Disponibilitatea datelor și a modelelor pentru a sprijini o analiză detaliată suplimentară. După cum s-a subliniat și 

în alte secțiuni ale acestui plan, definirea programului de măsuri a utilizat rezultatele atât ale modelării realizate 

în Ciclul I, cât și ale modelării din Ciclul II. Modelarea din Ciclul II oferă, în general, mai multă acuratețe și a oferit 

posibilitatea de a simula direct impactul măsurilor propuse (nu este posibil, în general, cu modelele din Ciclul I). 

Prin urmare, deși nu a fost considerată o condiție esențială, utilizarea modelării din Ciclul II a fost considerată 

preferențială, deoarece oferă rezultate mai complete și mai detaliate. 

În general, intenția este de a prioritiza și de a evalua, la nivelul A.B.A., cel puțin un proiect integrat (proiect care acoperă, 

din punct de vedere spațial, mai mult de un A.P.S.F.R.) și cel puțin o strategie A.P.S.F.R. (strategie prioritară la nivel de zonă 

de risc potențial semnificativ la inundații). Aceste proiecte integrează diferite măsuri, atât structurale, cât și nestructurale, 

acordând prioritate, acolo unde este posibil, măsurilor verzi / soluțiilor bazate pe natură. În cazul în care se identifică măsuri 

individuale, care pot asigura o reducere eficientă a riscului la inundații, acestea vor fi, de asemenea, prioritizate. 

ii) Evaluarea proiectelor prioritare 

Evaluarea proiectelor prioritare a fost realizată în scopul unei mai bune înțelegeri a viabilității acestora, fiind luate în 

considerare următoarele etape cheie: 

• Modelări și analize ulterioare / suplimentare pentru a sprijini o mai bună înțelegere a efectelor hidrodinamice ale 

alternativelor preferate și a impactului social și economic rezultat. În ordinea preferințelor, această activitate a 

implicat în general una sau mai multe dintre următoarele abordări, în funcție de circumstanțele specifice fiecărui 

proiect: 

o Utilizarea directă a modelelor realizate în Ciclul II, în cadrul cărora măsurile specifice au fost integrate în 

model, cu scopul de a evalua impactul acestora asupra riscului de inundații. 

o Adaptarea modelelor realizate în Ciclul I (de exemplu, actualizarea hidrologiei, reprezentarea măsurilor, 

etc.) pentru a analiza impactul măsurilor asupra riscului de inundații. 

o Realizarea unor calcule analitice suplimentare pentru a sprijini înțelegerea impactului măsurilor. 

o În unele cazuri, analiza de mai sus a fost utilizată pentru a rafina și mai mult procesul alegerii măsurilor 

în cadrul unei alternative, precum și caracteristicile specifice măsurilor (de exemplu, amplasamentul, 

înălțimea, etc.). 
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o Odată ce evaluarea hidrodinamică a fost finalizată, a fost efectuată și o analiză detaliată a riscurilor, 

pentru a oferi o evaluare a modului în care măsurile propuse acționează pentru a reduce impactul social 

și economic al inundațiilor, la diferite probabilități de depășire a evenimentelor hidrologice. 

• ,,Teste de robustețe” detaliate, care se referă la: 

o Adaptarea la schimbările climatice - În cazul în care un A.P.S.F.R. sau cluster este sensibil la schimbările 

climatice, se evaluează performanța strategiei propuse în eventualele condiții viitoare de risc la inundații 

și este descris potențialul său de adaptare; 

o Conformitatea cu Directiva Cadru Apă - Măsurile sunt verificate cu privire la conformitatea cu Directiva 

Cadru Apă, posibilele implicații în temeiul Articolului 4.7 din Directiva Cadru Apă, fiind identificate și 

descrise; 

o Conformitatea cu Directiva Habitate - Obiectivul principal este de a evalua dacă există posibilitatea ca 

măsurile de atenuare propuse pentru evitarea sau reducerea riscului la inundații să nu poată fi realizate 

și dacă este necesară aplicarea Articolul 6 (4). 

• Analize Cost-Beneficiu (ACB) și Analize Multi-Criteriale (AMC) detaliate. Această activitate a urmat aceeași 

abordare generală ca și cea aplicată în etapa A.P.S.F.R., utilizând, de asemenea, instrumentul AST. Cu toate 

acestea, pentru această etapă a proiectului, fiabilitatea datelor de intrare și a indicatorilor cheie a fost rafinată 

semnificativ pentru a fi utilizată în cadrul AMC și ACB, pe baza unei modelări mai detaliate și a testelor de 

robustețe descrise mai sus. Combinarea acestor informații rafinate a permis o evaluare mai riguroasă a 

beneficiilor / costurilor proiectelor, a impactului lor potențial asupra receptorilor și, prin urmare, a 

contribuției acestora la realizarea obiectivelor P.M.R.I. Ciclul II.  De asemenea, această activitate a oferit 

informații importante cu privire la elementele cheie care ar trebui abordate în etapa de elaborare a Studiilor 

de Fezabilitate. 

Rezultatele evaluării proiectelor prioritare sunt prezentate sintetic în cadrul fișelor descriptive ce pot fi vizualizate accesând 

link-ul https://inundatii.ro/evaluarile-proiectelor-integrate-ale-strategiilor-apsfr-si-ale-masurilor-individuale-prioritare/ ). 

De asemenea, o documentație mai detaliată a fost realizată pentru a sprijini viitoarele Studii de Fezabilitate. 

La nivel național au fost identificate 14 proiecte integrate, 9 strategii A.P.S.F.R. cu prioritate mare și 7 măsuri individuale, 

rezultatele evaluării acestora la momentul elaborării acestui document sunt prezentate sintetic în fișe descriptive ce pot fi 

vizualizate accesând link-ul https://inundatii.ro/evaluarile-proiectelor-integrate-ale-strategiilor-apsfr-si-ale-masurilor-

individuale-prioritare/. Acestea vor reprezenta documentații suport pentru a sprijini viitoarele Studii de Fezabilitate. 

La nivelul A.B.A. Crișuri au fost identificate 1 proiect integrat, 1 strategie A.P.S.F.R. cu prioritate mare și 1 măsură individuală 

acestea fiind prezentae în Anexa 17: 

- Proiectul integrat Sebiș-Moneasa, 
- Strategia A.P.S.F.R. Sodom, 
- Măsura individuală – Acumularea nepermanentă Crișul Pietros. 

iii) Prioritizarea strategiilor / măsurilor 

Pe baza evaluării realizată în cadrul etapei anterior menționate și a rezultatelor obținute în urma consultărilor publice, 

toate proiectele / strategiile identificate (inclusiv proiectele POIM, proiectele incluse în PNRR), au fost prioritizate în 

conformitate cu Ghidul de raportare al Uniunii Europene, în cinci clase / categorii: foarte ridicat, ridicat, critic, moderat, 

scăzut. Pentru fiecare categorie de prioritate, este necesar a fi indicat calendarul de implementare asociat. 

La nivel național, s-a stabilit următoarea prioritizare:  

▪ Prioritate foarte ridicată - proiectele POIM aprobate sau foarte avansate în procesul de evaluare (provenind din 
Ciclul I) – Apărarea împotriva inundațiilor a localității Babadag, județul Tulcea; Mărirea gradului de siguranță a 
acumulării Colibița, județul Bistrița Năsăud; Amenajarea complexă a râului Jiu în vederea apărării împotriva 

https://inundatii.ro/evaluarile-proiectelor-integrate-ale-strategiilor-apsfr-si-ale-masurilor-individuale-prioritare/
https://inundatii.ro/evaluarile-proiectelor-integrate-ale-strategiilor-apsfr-si-ale-masurilor-individuale-prioritare/
https://inundatii.ro/evaluarile-proiectelor-integrate-ale-strategiilor-apsfr-si-ale-masurilor-individuale-prioritare/
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inundațiilor a municipiului Craiova; Reducerea riscului la inundații a municipiului Tecuci; Reducerea riscului la 
inundații în bazinul hidrografic Ialomița, aval de acumularea Pucioasa - Componenta I B.H. Ialomița Superioară; 
Amenajarea complexă a localităților situate în Delta Dunării pentru minimizarea riscului inundațiilor asupra vieții, 
județul Tulcea –  termen: Ciclul II de implementare a  Directivei Inundații; se face precizarea că, în cadrul A.B.A. 
Crișuri nu se află în evaluare / aprobare / implementare proiecte POIM; 

▪ Prioritate ridicată – strategiile care promovează măsuri propuse deja spre finanțare în cadrul Planului Național de 
Redresare și Reziliență a României (P.N.R.R. – îmbunătățirea condițiilor de funcționare în condiții de siguranță a 
barajelor și polderelor) + strategiile / proiectele prioritare (pe baza criteriilor luate în considerare, prezentate 
anterior), termen: Ciclul II de implementare a Directivei Inundații; 

▪ Prioritate critică – proiectele POIM mature, care nu au fost aprobate până la momentul acesta (altele decât cele 
respinse de JASPERS) + strategiile care promovează măsuri propuse deja spre finanțare în cadrul Planului Național 
de Redresare și Reziliență a României (P.N.R.R. –  reabilitarea liniilor de apărare în conformitate cu Directiva 
Inundații și cu Strategia Națională pentru Managementul Riscului la Inundații pe termen mediu si lung), termen: 
Ciclul II de implementare a Directivei Inundații; 

▪ Prioritate moderată - restul strategiilor, care nu se regăsesc în primele 3 categorii de prioritate și nici în cele cu 
prioritate scăzută; de exemplu strategiile care nu includ PNRR – termen: Ciclul III de implementare a Directivei 
Inundații; 

▪ Prioritate scăzută - strategiile A.P.S.F.R.-urilor cu risc scăzut, termen: Ciclul III de implementare a Directivei 
Inundații. 

Rezultatul analizei la nivelul A.B.A. Crișuri este prezentat în tabelul 25. 

Tabelul 25. Categoria de prioritate asociată strategiilor A.P.S.F.R. 

Nr. crt. Denumire A.P.S.F.R.  (Râu / Localitate) ID A.P.S.F.R. Cod EU A.P.S.F.R. 
ID 

Cluster 
A.P.S.F.R. 

Categoria 
de 

prioritate 

1 Râul Crisul Alb - aval confluență Valea Satului 08-A001F RO8-03.01.....-01A 08-X007 2 

2 Râul Valea Satului - aval confl. V. Ludului 08-A002FF RO8-03.01.001....-01A  5 

3 Râul Obârșa – aval loc. Obârșa 08-A003F RO8-03.01.012....-01A  4 

4 Râul Hălmăgel - aval loc. Sârbi 08-A004FF RO8-03.01.015.01...-01A  4 

5 Râul Valea de la Lazuri - aval loc. Lazuri 08-A005FF RO8-03.01.017....-01A  4 

6 Râul Sebis - aval confluenta Valceaua 08-A006FF RO8-03.01.033....-01A 
08-X001 

2 

7 Râul Moneasa - aval confluență Meghes 08-A007FF RO8-03.01.033.01...-01A 2 

8 Râul Cigher - aval confluență Miniș 08-A008F RO8-03.01.039....-01A 08-X007 2 

9 Râul Sodom - aval loc. Măderat 08-A009F RO8-03.01.039.09...-01A  2 

10 Râul Canalul Morilor - aval Canalul Militar 08-A010F RO8-03.01.040a....-01A  5 

11 Râul Crisul Negru - aval localitate Poiana 08-A011F RO8-03.01.042....-01A 08-X009 2 

12 Râul Crișul Băița - aval loc. Băița 08-A012FF RO8-03.01.042.05...-01A  3 

13 Râul Crișul Pietros – aval confl. Valea Mare Cărpinoasă 08-A013FF RO8-03.01.042.09...-01A  2 

14 Râul Nimăiești - aval loc. Budureasa și af. Beiușele 08-A014FF RO8-03.01.042.13...-01A  5 

15 Râul Valea Roșie - aval loc. Roșie 08-A015F RO8-03.01.042.15...-01A  3 

16 Râul Holod – aval loc. Copaceni 08-A016F RO8-03.01.042.22...-01A  3 

17 Râul Valea lui Vasile - aval loc. Dobrești 08-A017F RO8-03.01.042.22.02.03.-01A  5 

18 Râul Valea Noua - aval confluenta Parau - localitate Gurbediu 08-A018F RO8-03.01.042.25...-01A 08-X009 2 

19 Râul Beliu – sect. îndig. 08-A019F RO8-03.01.042.26a...-01A  5 

20 Râul Botfei - aval loc. Botfei 08-A020F RO8-03.01.042.26a.03..-01A  5 

21 Râul Teuz - aval confluență Groseni 08-A021F RO8-03.01.042.28...-01A 08-X009 2 

22 Râul Crisul Repede - aval confluență Sipot 08-A022F RO8-03.01.044....-01A 08-X004 2 

23 Râul Iad - aval confl. Dașor 08-A023FF RO8-03.01.044.10...-01A  1 

24 Râul Borod - aval loc. Cornițel 08-A024F RO8-03.01.044.14...-01A  5 

25 Râul Raciu 08-A025F RO8-03.01.044.18...-01A  5 

26 Râul Chijic - aval loc. Sacadat 08-A026F RO8-03.01.044.25...-01A  5 

27 Râul Peța - sector localitate Haieu - amonte localitate Oradea 08-A027F RO8-03.01.044.30...-01A 08-X004 2 

28 Râul Peța - localitate Oradea. sector îndiguit 08-A028F RO8-03.01.044.30...-02A 08-X004 2 
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Nr. crt. Denumire A.P.S.F.R.  (Râu / Localitate) ID A.P.S.F.R. Cod EU A.P.S.F.R. 
ID 

Cluster 
A.P.S.F.R. 

Categoria 
de 

prioritate 

29 Râul Barcau - aval localitate Sub Cetate 08-A029F RO8-03.01.044.33...-01A 08-X010 2 

30 Râul Camăr - loc. Camăr 08-A030F RO8-03.01.044.33.09..-01A  5 

31 Râul Inot - aval confluenta Boian 08-A031F RO8-03.01.044.33.13..-01A  5 

32 Râul Bistra - aval localitate Voivozi 08-A032F RO8-03.01.044.33.15..-01A 08-X010 2 

33 Râul Fancica - aval localitate Buduslau 08-A033F RO8-03.01.044.33.17..-01A  3 

34 Râul Valea Fanetelor - aval loc. Paulesti 08-A034F RO8-03.01.044.33.19..-01A  4 

35 Râul Derna - aval localitatea Derna 08-A035F RO8-03.01.044.33.19.04.-01A  5 

36 Râul Almaș - aval localitatea Burzuc 08-A036F RO8-03.01.044.33.20..-01A  5 

37 Râul Ier - aval localitatea Mihăieni 08-A037F RO8-03.01.044.33.28..-01A  3 

38 Râul Ier - aval localitatea Unimăt - amonte confluență Checheț 08-A038F RO8-03.01.044.33.28..-02A  5 
*Semnificația categoriei de prioritate 1 – foarte ridicată, 2 – ridicată, 3 – critică; 4 – moderată; 5 – scăzută. 

NOTĂ:  

1. Dacă se consideră că o strategie are o anumită categorie de prioritate, toate măsurile alocate strategiei respective 

vor avea aceeași categorie de prioritate (vor fi atribuite și raportate cu același grad de prioritate).  

2. Este necesar să continue procesul de întreținere a lucrărilor existente de apărare împotriva inundațiilor (activitate 

transversală, permanentă la nivel național). 

5.4 Măsuri de reducere a riscului la inundații prin 

intermediul măsurilor de pregătire și de răspuns în cazul 

situațiilor de urgență categoria C 

Pachetul de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență este conceput pentru a oferi un set 

complementar de măsuri care optimizează managementul riscurilor la inundații, existente sau reziduale, în zonele unde 

nu au fost planificate măsuri de intervenție sau pentru a asigura managementul riscurilor reziduale semnificative prezente 

în spatele infrastructurilor de apărare, sau pentru sectoarele de râu protejate de acumulările situate în amonte, în cadrul 

Programelor de Măsuri corespunzătoare. Măsurile incluse în Pachetul de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul 

situațiilor de urgență includ în general măsuri de avertizare timpurie, răspuns, salvare, înlăturarea efectelor negative și 

refacere. 

Pachetul de măsuri va fi inclus în cadrul prevederilor pentru Managementul Dezastrelor sau Situațiilor de Urgență, stipulate 

în cadrul hotărârilor de guvern prin care s-a realizat transpunerea Directivelor Uniunii Europene, de interes pentru 

managementul riscului (în special Directiva Inundații). Acest pachet de măsuri este destinat diferitelor organizații active în 

domeniul managementului dezastrelor si al situațiilor de urgență, cu acoperire națională, regională, precum și locală. 

Entități importante responsabile cu aplicarea măsurilor de pregătire a intervențiilor pentru prevenirea efectelor 

inundațiilor includ Administrația Națională “Apele Romane” (A.N.A.R.), A.B.A.-urile – Administrațiile Bazinale de Apă, 

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (I.G.S.U.), precum și numeroase alte părți implicate în activitatea de 

monitorizare, avertizare timpurie, răspuns, salvare, înlăturarea efectelor negative și refacere la nivel local, precum 

Administrația Națională de Meteorologie (A.N.M.), Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (I.N.H.G.A.), 

precum și direcții specifice din cadrul municipalităților și consiliilor județene care participă la reuniunile Comitetelor Locale 

și Județene pentru Situații de Urgență (C.L.S.U., C.J.S.U.) și organizații de voluntariat pentru situații de urgență.  

Elaborarea măsurilor pachetului de pregătire și de răspuns în cazul situațiilor de urgență vizează atingerea obiectivului 6 

din seria de obiective ale României privind Managementul Riscului la Inundații, și anume: Creșterea gradului de 

conștientizare și reziliență cu privire la riscurile la inundații, precum și creșterea capacității de avertizare timpurie, alarmare, 
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intervenție și răspuns în caz de urgență. La baza acestui obiectiv se află indicatorii utilizați pentru măsurarea eficienței 

pachetului de măsuri și respectiv pentru susținerea justificării acesteia. Acești indicatori sunt următorii: 

A. Reducerea pagubelor cu ajutorul Pachetului de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență;  

B. Reducerea pierderilor de vieți omenești cu ajutorul Pachetului de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor 

de urgență;  

C. Disponibilitatea unor produse de prognoză și avertizare optimizate;  

D. Numărul de unități operative specializate și subunități de intervenție din cadrul I.G.S.U. cu un timp de reacție de 20 de 

minute pentru localități și respectiv numărul centrelor de intervenție rapidă (C.I.R.) și ale sistemelor de gospodărire a 

apelor (S.G.A.), suport ale intervenției, ale A.B.A.-urilor cu un timp de reacție de 90 de minute pentru asigurarea 

intervenției la infrastructura de apărare la inundații, expusă la risc din cadrul A.P.S.F.R.-urilor; 

E. Procentul persoanelor situate în A.P.S.F.R.-urile cu risc ridicat, care primesc avertizări la inundații prin diferite canale 

de comunicare (sistemul RO-Alert, avertizare directă, alarmare cu sirene); 

F. Procentul persoanelor care acționează atunci când primesc avertizări la inundații; 

G. Procentul persoanelor vizate de campaniile de sporire a gradului de conștientizare (în principal prin implicarea 

acestora în realizarea unor exerciții / broșuri / hărți anuale); 

H. Procentul campaniilor adresate în mod special comunităților marginalizate.  

Abordarea etapizată 

Pentru elaborarea și justificarea Pachetului de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență pentru 

România, a fost adoptată o abordare etapizată, ce include următoarele etape: 

• Evaluarea capabilităților, capacităților și a infrastructurii existente aferente tuturor părților interesate cu privire la 

Pachetul de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență; 

• Evaluarea nevoilor, prin intermediul unei analize bine definite a deficiențelor: analiza deficiențelor a reluat elemente 

din etapa anterioară și definește îmbunătățirile necesare. Aceste îmbunătățiri propuse sunt rezultatul organizării 

unei serii de întâlniri/workshopuri, ateliere de lucru și rezultatele completării unor chestionare, care au oferit 

suportul pentru compararea și completarea analizei privind practica din alte state; 

• Evaluarea și justificarea unui pachet de măsuri aplicabile la nivel național, regional și local. 

Ar trebui remarcat faptul că, în timp ce măsurile de prevenire și protecție (Categoria B) au fost elaborate în special pentru 

fiecare A.B.A. în parte, elaborarea Pachetului de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență a fost 

efectuată la nivel național, incluzând toate organizațiile relevante și acoperind scările menționate mai sus, și anume nivelul 

național, regional și local. Deficiențele și măsurile ulterioare care au fost identificate ca parte din procesul de elaborare a 

măsurilor de prevenire și protecție (Categoria B) au influențat procesul de elaborare a Pachetului de Măsuri de Pregătire 

și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență. 

Nivelul de apărare actual, precum și cel oferit de măsurile de prevenire și protecție prioritizate (Categoria B), au definit 

nevoile și deficiențele și astfel măsurile propuse pentru pachetul de măsuri de pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor 

de urgență. În scopul justificării Pachetului de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență, măsurile 

incluse în acest pachet vor viza riscul rezidual. Justificarea pachetului a fost realizată la mai multe nivele justificative, inclusiv 

prin utilizarea analizei cost-beneficiu. Abordarea adoptată respectă cerințele instituțiilor de finanțare ale Uniunii Europene. 
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Analiza deficiențelor  

Ulterior unei analize a capabilităților și capacităților existente în România pe această temă, un pas important în elaborarea 

Pachetului de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență a fost reprezentat de efectuarea unei ample 

analize a deficiențelor. Pentru acest proces, a fost utilizată clasificarea aferentă cadrului Ready2Respond al Băncii Mondiale 

(figura 27) ca mijloc de structurare a analizei și de identificare a potențialelor căi de optimizare ale capacității de 

management al situațiilor de urgență în cazul inundațiilor, urmărind tranziția de la etapa de răspuns la cea de restabilire a 

situației de normalitate.  

 

Figura 27. Principalele Componente ale Sistemului de Pregătire și Răspuns în situații de urgență conform Cadrului 
Ready2Respond  

Analiza deficiențelor a fost efectuată utilizând următoarele metode:  

• Analiza documentară – A fost efectuată o analiză a documentelor strategice și legislative adecvate, nominalizate 

de către principalele părți interesate privind managementul riscului la inundații din România. În cadrul acestor 

documente au fost identificate unele deficiențe, acestea fiind ulterior verificate prin raportarea la publicațiile din 

România referitoare la Managementul Riscului la Dezastre (MRD) cu scopul de a vedea dacă problemele 

respective erau sau nu persistente și dacă instituțiile se confruntau sau nu în mod indirect cu acestea.   

• Implicarea părților interesate – Interviurile cu părțile interesate au fost organizate la nivel național împreună cu 

principalele instituții responsabile cu managementul riscului la inundații din România. Delegaților acestora li s-a 

cerut să-și exprime părerea cu privire la nivelul actual al capacităților și capabilităților, în baza expertizei acestora 

care să ghideze direcția analizei pentru a realiza o evaluare optimă a modului de funcționare a sistemului.  

• Ateliere de lucru/workshopuri – Atelierele de lucru au fost utilizate pentru analiza comparativă a constatărilor 

aferente etapelor anterioare și pentru a oferi experiențe la nivel local și regional cu privire la aplicarea abordărilor 

legate de managementul riscului la inundații și nivelele actuale de răspuns cu privire la managementul situațiilor 

de urgență. Acestea au fost concepute pentru a permite părților interesate din cadrul numeroaselor agenții și 

sectoare de activitate, reprezentând principalele agenții locale și naționale, să analizeze capacitățile și 

capabilitățile actuale privind principalele evenimente referitoare la inundații, să identifice deficiențele și să 



 

Pagina 103   |   I N U N D A T I I . R O  
 

propună îmbunătățiri practice și realizabile. Dat fiind faptul că atelierele de lucru au fost organizate în diverse 

A.P.S.F.R.-uri, obiectivul acestor ateliere a fost acela de a obține rezultate viabile la nivel național.  

• Sesiuni destinate A.B.A.-urilor – După susținerea atelierelor de lucru, o întâlnire în sesiuni de lucru au vizat A.B.A.-

urile (trei grupe de lucru) pentru a identifica posibilitățile de a consolida capacitățile și capabilitățile existente, 

precum și nevoile acestora. O descriere inițială a concluziilor atelierelor de lucru a fost prezentată reprezentanților 

A.B.A.-urilor, în vederea evaluării și elaborării ulterioare cu scopul de a analiza dacă, din perspectiva acestora, 

există eventuale chestiuni suplimentare care nu au fost adresate. Rezultatele acestei sesiuni au fost abordate 

ulterior în cadrul constatărilor generale. 

De la analiza deficiențelor la pachetul de măsuri consolidate 

În baza elementelor menționate anterior, rezultatul analizei deficiențelor a constat într-o listă inițială de măsuri care să 

abordeze deficiențele și nevoile României cu privire la măsurile de pregătire și de răspuns în cazul situațiilor de urgență. 

Aceste măsuri sunt generice, adică nu sunt specifice niciunei A.B.A., însă sunt valabile pentru România în general. Acestea 

au fost concepute utilizând o triangulare (o analiză comparativă) a metodelor discutate anterior și clasificate conform 

cadrului R2R, precum și măsurile vizate de la nivel național, regional și local.  

Această listă inițială de măsuri a fost ulterior supusă și unei analize aprofundate pe trei nivele diferite: 

- Analiza intervențiilor în caz de inundații, efectuate în ultimii 10 ani; 

- Analiza realizată în baza noilor hărți de hazard și hărți de risc la inundații disponibile pentru toate cele 526 de A.P.S.F.R.-

uri; 

- Analiza a vizat înțelegerea situației la nivel regional / bazinal. 

Prin analiza intervențiilor în caz de inundații din ultimii ani, nu numai că se poate avea o imagine clară asupra lecțiilor 

învățate, dar numărul și tipul de intervenții pot contribui la plasarea într-un context mai extins (numeric) a măsurilor de 

pregătire – a se vedea de asemenea figura 28, care prezintă pagubele înregistrate (de către I.G.S.U.) exprimate în Lei/an. 

Aceste pagube înregistrate reprezintă de fapt o subestimare a valorii reale. Această analiză a evidențiat și faptul că este de 

asemenea importantă sublinierea ideii conform căreia o parte relevantă aferentă riscului la inundații la nivelul României 

există în afara celor 526 de A.P.S.F.R.-uri, iar măsurile de pregătire, conform definiției, pot de asemenea aduce valoare 

adăugată în acest caz. 

 

Figura 28. Costuri aferente pagubelor provocate de inundații pe an (2010-2022) 
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Noile hărți de hazard și hărți de risc la inundații disponibile pentru toate cele 526 de A.P.S.F.R.-uri au oferit numeroase 

informații despre riscul rezidual actual care trebuie abordat prin intermediul măsurilor de pregătire. Este esențială 

înțelegerea conceptului de A.P.S.F.R., de exemplu cu privire la: receptorii expuși riscului, condițiile hidro-meteorologice, 

precum și proximitatea față de diferite centre de răspuns la care se poate apela pentru diminuarea riscului la inundații, 

înainte, în timpul și după un astfel de eveniment. 

O analiză GIS a tuturor subunităților din cadrul I.G.S.U. indică în mod clar necesitatea existenței unor centre de intervenție 

suplimentare (figura 29). Această figură indică numărul de locații de intervenție aferente unui A.P.S.F.R care nu se 

încadrează în criteriul aferent intervalului de 20 minute de reacție a unei subunități de intervenție din cadrul I.G.S.U. 

 

Figura 29. Amplasarea și numărul de locații de intervenție aferente unui A.P.S.F.R care nu se încadrează în criteriul aferent 
intervalului de 20 minute de pentru intervenția subunităților I.G.S.U. 

O analiză GIS a centrelor de intervenție rapidă (C.I.R.) ale A.B.A.-urilor și a sistemelor de gospodărire a apelor (S.G.A.) a 

indicat faptul că acestea, în 80%, respectiv 96% dintre cazuri, respectă criteriul A.N.A.R. de a se încadra într-un interval de 

90 de minute pentru efectuarea unei intervenții la nivelul A.P.S.F.R.-urilor. În baza acestor condiții favorabile, nu sunt 

prevăzute centre suplimentare pentru A.B.A.-uri. 

Această analiză mai aprofundată și discuțiile ulterioare cu diferitele ministere și instituții au făcut posibilă o îmbunătățire 

ulterioară a pachetului de măsuri. 
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Pachetul de măsuri  

Procesul de elaborare și justificare a pachetului de măsuri a dus la obținerea unui set complet de măsuri de pregătire și de 

răspuns în cazul situațiilor de urgență. Cele 29 de măsuri obținute pot fi grupate în următoarele 6 categorii:  

- Crearea unei reziliențe strategice,   

- Crearea unui set de cunoștințe instituționale,   

- Monitorizare eveniment, identificare și prognozare,  

- Comunicare/avertizare/alarmare,  

- Planificarea răspunsului, 

- Răspuns, salvare și protejarea persoanelor, animalelor și bunurilor și înlăturarea efectelor negative ale 

evenimentului.  

Măsurile legate de refacere, inclusiv conceptele de reconstruire în condiții optimizate, au fost identificate în timpul 

procesului de elaborare a pachetului de măsuri, însă nu au fost prioritizate pentru P.M.R.I. Ciclul II.  

În tabelul 26 sunt centralizate măsurile, inclusiv identificarea modului de asumare a responsabilităților aferente acestora. 

Deși asumarea responsabilităților revine diferitelor instituții, măsurile sunt intercorelate, iar aplicarea cu succes a acestora 

depinde în mare măsură de implementarea întregului pachet de măsuri.  

O descriere a măsurilor Pachetului de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență este prezentată în anexa 18. 

Fiecare dintre măsuri a fost bugetată. Costurile respective nu includ TVA și nici cheltuielile cu personalul din cadrul 

diverselor instituții.  

Tabelul 26. Pachetul de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență 

Categoria Nr. Măsura Instituția vizată 

Costuri estimate 
(fără costuri de 

personal) (EURO 
fără TVA) 

C
re

ar
ea

 r
ez

ili
en

țe
i 

st
ra

te
gi

ce
 

1a Îmbunătățirea armonizării obiectivelor strategice din domeniul 
schimbărilor climatice, al planificării urbane, al diminuării sărăciei 
și al reducerii riscului la dezastre (NEXUS) 

M.A.I., 
M.M.A.P., 
M.D.L.P.A., 
M.I.P.E., M.T.I., 
M.F. 

120 000 

1b Dezvoltarea abordărilor de management al riscului de dezastre 
centrate pe oameni la nivel local și județean 

M.A.I., 
M.M.A.P., 
M.D.L.P.A. 

155 000 

C
re

ar
ea

 s
et

u
lu

i d
e 

cu
n

o
șt

in
țe

 in
st

it
u

ți
o

n
al

e 2a Creșterea gradului de înțelegere a responsabilităților actorilor 
locali în gestionarea riscului la inundații, în special cu privire la 
cursurile de apă necadastrate (administrația locală, ANIF și 
Romsilva, agențiile pentru pescuit și ONG-uri, cu sprijinul 
SGA/ABA și ISUJ). 

M.A.I., 
M.M.A.P., 
M.D.L.P.A. 

145 000 

2b Crearea unei platforme naţionale de evaluare a pagubelor care 
să sprijine comisiile de constatare și evaluare a pagubelor 
produse în situații de urgență 

M.A.I.(I.G.S.U.), 
M.M.A.P.  

190 000 

2c Înființarea unei școli naționale de hidrologie și gospodărire a 
apelor 

M.M.A.P., 
A.N.A.R., 
I.N.H.G.A. 

720 000 

2d Îmbunătățirea materialelor de îndrumare pentru evacuare și 
autoevacuarea populației 

M.A.I., I.G.S.U., 
M.M.A.P., 
A.N.A.R., 
C.J.S.U. 

145 000 
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Categoria Nr. Măsura Instituția vizată 

Costuri estimate 
(fără costuri de 

personal) (EURO 
fără TVA) 

2e Îmbunătățirea capacității instituționale de formare și a capacității 
de răspuns la evenimentele de inundații pentru a sprijini 
eforturile de dezvoltare a bazei de cunoștințe prin crearea unei 
platforme comune de formare  

M.A.I. / I.G.S.U. 

700 000 

M
o

n
it

o
ri

za
re

, i
d

en
ti

fi
ca

re
 ș

i 

p
ro

gn
o

za
re

 

3a Îmbunătățirea monitorizării meteorologice și hidrologice și a 
sistemelor informaționale pentru prognoza hidrologică - PNRR. 

M.M.A.P., 
A.N.A.R./ A.B.A., 
I.N.H.G.A., 
A.N.M. 

25 000 550 

3b Furnizarea de produse îmbunătățite de prognoză și avertizare, 
instrumente de suport decizional (DSS) pentru gestionarea 
inundațiilor în timp real, avertizare suficient de precisă și în timp 
util pentru a atenua impactul inundațiilor în România. Această 
măsură face parte din Proiectul WATMAN2 (PDD). 

M.M.A.P., 
A.N.A.R./ A.B.A., 
I.N.H.G.A., S.T.S. 

8 400 000 

C
o

m
u

n
ic

ar
e 

p
u

b
lic

ă 

4a 
Furnizarea de informații privind avertizarea viiturilor într-un 
format ușor de înțeles instituțiilor relevante. 

M.M.A.P., 
A.N.A.R., 
I.N.H.G.A., 
A.B.A.-urile, 
A.N.M., M.A.I., 
I.G.S.U. 

1 000 000 

4b Elaborarea și difuzarea hărților de hazard și de risc la inundații la 
județean 

M.M.A.P., 
M.D.L.P.A., 
M.A.I., A.N.A.R. 
/ A.B.A. / S.G.A. 

15 000 000 

4c Creșterea gradului de conștientizare în rândul comunităților 
locale a riscului la inundații cu care se confruntă, inclusiv a 
conținutului planurilor de apărare și a strategiilor 
comportamentale pe care acestea le pot adopta înainte, în 
timpul și după un eveniment de inundații 

M.A.I., I.G.S.U., 
M.M.A.P., 
A.N.A.R., 
autoritățile 
județene și 
locale, C.J.S.U., 
C.L.S.U. 

825 000 

4d Introducerea în programa școlară a unei discipline de pregătire în 
domeniul situațiilor de urgență adaptate vârstei copiilor, inclusiv 
aspecte de inundații 

M.Edu., 
M.M.A.P., M.A.I. 

100 000 

4e Îmbunătățirea rezilienței grupurilor vulnerabile și/sau a 
grupurilor marginalizate prin  diseminarea informațiilor privind 
managementul riscului la inundații și comunicarea bidirecțională 
a acestor informații 

M.A.I., 
M.M.A.P., 
A.B.A., I.G.S.U., 
autoritățile 
județene și 
locale 

1 000 000 

4f Îmbunătățirea gradului de acoperire cu sisteme de alarmare și 
eficientizarea modului de diseminare a mesajelor de avertizare 
(Proiectul WATMAN2 - PDD) 

M.M.A.P., 
A.N.A.R. 

80 000 000 

Pl
an

if
ic

ar
e 

ră
sp

u
n

s 

5a Crearea bazelor de date pentru îmbunătățirea schimbului de 
cunoștințe instituționale, consolidarea informațiilor și 
intensificarea procesului de luare a unor decizii informate asupra 
riscurilor 

M.M.A.P., 
M.A.I., 
M.D.L.P.A.  

250 000 

5b Îmbunătățirea colaborării interinstituționale prin efectuarea mai 
multor exerciții comune. 

M.M.A.P., 
M.A.I., I.G.S.U., 
A.N.A.R., 
autoritățile 
județene și 
locale, C.J.S.U., 
C.L.S.U. 

0 

5c Creșterea capacității serviciului voluntar pentru situații de 
urgență de la nivelul primăriilor 

M.A.I., I.G.S.U., 
M.M.A.P., 
A.N.A.R., 
C.J.S.U., C.L.S.U. 

0 
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Categoria Nr. Măsura Instituția vizată 

Costuri estimate 
(fără costuri de 

personal) (EURO 
fără TVA) 

5d Definirea clară a rolurilor și responsabilităților serviciului voluntar 
pentru situații de urgență de la nivelul primăriilor 

M.A.I. (I.G.S.U.) 
135 000 

5e Îmbunătățirea managementului riscului la inundații și a 
eforturilor de răspuns pentru grupurile vulnerabile și persoanele 
care posedă strategii limitate de adaptare în fața evenimentelor 
de inundații  

M.A.I., 
M.M.A.P., 
M.D.L.P.A, 
I.G.S.U., 
A.N.A.R. 

0 

5f Îmbunătățirea planurilor de evacuare în timpul unei inundații M.A.I., I.G.S.U. 130 000 

R
ăs

p
u

n
s,

 s
al

va
re

 ș
i a

ju
to

r 

6c Creșterea capacității de răspuns a IGSU  M.A.I., I.G.S.U. 145 778 250 

6d Integrarea/actualizarea informaţiilor privind dotarea cu 
materiale, mijloace și forțe de intervenție pentru îmbunătățirea 
capacității de răspuns a autorităților responsabile pe tipuri de 
risc. 

M.M.A.P., 
M.A.I., I.G.S.U., 
A.N.A.R. 

250 000 

6e Îmbunătățirea rețelei de comunicaţii cu redundanță pentru a 
permite un răspuns eficient la inundații (Proiectul WATMAN2 – 
PDD) 

M.M.A.P., 
A.N.A.R., M.A.I. 

50 000 000 

6f Creşterea asigurării resurselor necesare pentru evacuarea 
eficientă și eficace în caz de inundații  

M.A.I., I.G.S.U. 23 208 050 

6g Dotarea centrelor de comandă și control ale Comitetului 
Județean pentru Situații de Urgență, conform normelor de 
dotare (autoritățile responsabile: autoritățile locale), cel putin, la 
nivelul cerințelor minime privind dotarea cu materiale și 
mijloacele de intervenție în situații de urgență 

M.A.I., I.G.S.U. 300 000 

TOTAL 353 551 850 

Justificarea pachetului de măsuri 

Justificarea măsurilor din Pachetul de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență a fost realizată la 

următoarele nivele: 

• Abordarea I: o evaluare calitativă a beneficiilor și costurilor aferente fiecărei măsuri din cadrul pachetului de 

măsuri. Acest lucru implică faptul că, din perspectivă calitativă și în baza opiniei de specialitate, beneficiile asociate 

fiecărei măsuri justifică respectivele costuri aferente unei anumite măsuri.  

• Abordarea II: justificări specifice utilizând literatura de specialitate recunoscută la nivel global, cerințele legale, 

precum și analizele specifice (e.g., utilizând GIS). Acolo unde există obligații legale, acestea, prin definiție, justifică 

nevoia adoptării măsurii respective. De asemenea conform experiențelor înregistrate în alte state din Europa și la 

nivel internațional, literatura de specialitate oferă o bună orientare cu privire la justificarea măsurilor. Acolo unde 

este relevant și posibil, aceasta a fost aplicată măsurilor incluse în pachet. Ar trebui reținut faptul că fiecare 

măsură poate fi de asemenea considerată ca fiind promovată în conformitate cu cadrul SENDAI. 

• Abordarea III: o ACB la nivel macro a întregului pachet de măsuri, utilizând conceptul de Nivele de 

Maturitate. Folosind acest concept, a fost posibilă evaluarea schimbării radicale a acestui pachet de măsuri din 

perspectiva optimizării capacităților și capabilităților României. Această schimbare radicală poate fi transpusă în 

beneficii aferente pachetului (și anume pagube reduse) și poate fi comparată cu costurile aferente pachetului de 

măsuri. Această analiză a demonstrat faptul că pachetul este viabil din perspectiva unei ACB. 

• Abordarea IV: ACB detaliate pentru elementele din cadrul pachetului de măsuri, aplicate A.P.S.F.R.-urilor 

reprezentative, utilizând conceptul de beneficii implicate (Benefit Pathway). Au fost analizate în detaliu mai multe 

A.P.S.F.R.-uri reprezentative, demonstrând faptul că beneficiile pot fi asociate diferitelor măsuri de reducere sau 

atenuare a riscului la inundații. Acestea au indicat de asemenea un raport favorabil Beneficiu/Cost. 
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În concluzie, fiecare măsură din pachet este justificată în cel puțin două dintre abordările de mai sus, însă, în diferite cazuri, 

justificarea s-a facut chiar prin intermediul a trei sau patru abordări, dovedindu-se astfel ca pachetul este viabil. Atunci 

când acest lucru este transpus de asemenea la nivelul indicatorilor menționați la începutul acestei secțiuni, pot fi constatate 

următoarele aspecte pentru scenariul de bază și situația ce “include pachetul de măsuri” (tabelul 27): Implementarea 

măsurii poate fi în general realizată în primii doi ani, beneficiile pachetului de măsuri vor spori gradual și acestea ar trebui 

realizate înainte de următorul ciclu aferent P.M.R.I. 

Costurile totale de investiții asociate pachetului de măsuri de pregătire este de aproximativ 410 de milioane de euro fără 
TVA, incluzănd circa 13 milioane de euro pentru cheltuieli de personal din cadrul ministerelor și instituțiilor implicate. 

Tabelul 27. Valorile de referință și valorile țintă per indicator pentru Pachetul de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul 
situațiilor de urgență 

Nr. Indicator (A_B)/sub-indicator (C-H) Valoarea de Referință 
Valoarea țință ce include 

pachetul de măsuri 

A 
Reducerea pagubelor cu ajutorul Pachetului de Măsuri 
de Pregătire 

Aproximativ 3% din 
1,72 Miliarde € 

Aproximativ 5% din 
1,72 Miliarde € 

B 
Reducerea pierderilor de vieți omenești cu ajutorul 
Pachetului de Măsuri de Pregătire 

Aproximativ 3% din 14 
(abordare istorică) / 70 
(evaluarea riscurilor) 

Aproximativ 5% din 14 
(abordare istorică 
istorică) / 70 (evaluarea 
riscurilor) 

C 
Disponibilitatea unor produse de prognoză și avertizare 
optimizate 

< 48 de ore abordare 
deterministă 

> 72 de ore abordare 
probabilistă 

D 

Numărul de unități operative specializate și subunități de 

intervenție din cadrul I.G.S.U cu un timp de reacție de 20 de 
minute pentru localități și respectiv numărul de 
centrelor de intervenție rapidă (C.I.R.) și sisteme de 
gospodărire a apelor (S.G.A.) ale A.B.A.-urilor cu un timp 
de deplasare de 90 de minute pentru intervenția la 
infrastructura de apărare împotriva inundațiilor expusă 
la risc din cadrul A.P.S.F.R.-urilor 

A.B.A.-uri: C.I.R. 80%, 
S.G.A.: 96% 
Unități I.G.S.U.: 51% 

A.B.A.-uri: C.I.R. 80%, 
S.G.A.: 96% 
Unități I.G.S.U.: 75% 

E 

% persoanelor din A.P.S.F.R.-urile cu risc ridicat care 
primesc avertizări de inundații prin diferite canale de 
comunicare (sistemul RO-Alert, avertizare directă, 
alarmare cu sirene) 

75% 95% 

F 
% persoanelor care acționează atunci când primesc 
avertizări de inundații 

50% >75% 

G 

% persoanelor vizate de campaniile de sporire a 
gradului de conștientizare (în principal prin implicarea 
acestora în realizarea unor exerciții / broșuri / hărți 
anuale) 

20% >50% 

H 
% campaniilor adresate în mod special comunităților 
marginalizate  

< 1% >25% 

Valorile țintă au fost obținute utilizând diferite abordări privind justificarea și acestea au fost fundamentate în cadrul 

Raportului privind Pachetul de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență.  
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5.5 Descrierea legăturii dintre măsurile de reducere a 

riscului la inundații și atingerea obiectivelor de 

management al riscului la inundații la nivelul A.B.A. Crișuri 

România a definit un set clar de obiective de management al riscului la inundații, după cum sunt acestea descrise în 

Capitolul 4. Pentru atingerea acestor obiective, a fost elaborat un Program de Măsuri pentru P.M.R.I. Ciclul II. După cum 

era specificat anterior, Programul de Măsuri constă în trei categorii principale de măsuri: 

A. Măsuri Naționale, și anume măsuri legate de politici, ghiduri, instrumente, precum și activități de consolidare a 

capacității.  

B. Măsuri de Prevenire și Protecție la nivel local/A.P.S.F.R., integrate la nivel de strategie A.P.S.F.R., prioritizate la nivelul 

bazinului hidrografic, și anume măsuri structurale și nestructurale. 

C. Măsuri de Pregătire, inclusiv de răspuns și redresare, și anume măsuri de avertizare timpurie, răspuns, salvare, ajutor 

și refacere. 

Corelările generale între obiectiv și categoria de măsuri sunt indicate în figura 30. Mai multe informații detaliate cu privire 

la corelarea măsurilor specifice cu obiectivele și modul în care aceste informații au fost utilizate pentru identificarea, 

evaluarea și selectarea măsurilor sunt prezentate în secțiunea următoare. 

Figura 30. Corelarea generală a obiectivelor de management al riscului la inundații din România cu categoriile de măsuri 

Referitor la Măsurile Naționale (Categoria A) 

În general, scopul măsurilor naționale este acela de a crea cadrul legal și instituțional eficace pentru managementul riscului 
la inundații și de a contribui astfel la realizarea tuturor obiectivelor de management al riscului la inundații. Cu toate acestea, 
se pune accent special pe evitarea și controlul riscului la inundații, astfel corelarea cu Obiectivul 1 fiind cea mai specifică. 
După cum sugerează și numele, măsurile naționale nu sunt specifice A.B.A. Crișuri, ci acestea se aplică tuturor Unităților 
de Management din România.  

1. Evitarea / controlul riscurilor asociate inundațiilor

2. Reducerea efectelor negative ale inundațiilor asupra populației

3. Reducerea efectelor negative ale inundațiilor asupra infrastructurii și activității 
economice

4. Reducerea efectelor negative ale inundațiilor asupra patrimoniului cultural

5. Reducerea efectelor negative ale inundațiilor asupra mediului și atingerea / 
menținerea obiectivelor de mediu conform Directivei-cadru privind apa

6. Îmbunătățirea nivelului de conștientizare a riscurilor asociate inundațiilor, consolidarea 
rezilienței la inundații, precum și creșterea capacității de avertizare timpurie, alarmare, 
intervenție și răspuns în situații de urgență

7. Îmbunătățirea adaptării la efectele schimbărilor climatice în fiecare bazin hidrografic și 
în zona litorală

8. Maximizarea eficienței în atingerea obiectivelor privind riscurile la inundații, având în 
vedere costurile și fondurile disponibile

9. Îmbunătățirea participării tuturor părților interesate

Măsuri naționale

Analiza 
multicriterială a 

măsurilor de 
protecție și de 

prevenire

Ierarhizarea 
măsurilor de 

protecție și de 
prevenire

Pachet de măsuri 
de pregătire

Se aplică pentru 
toate aspectele 

proiectului
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Procesul de elaborare a măsurilor naționale nu a inclus definirea indicatorilor specifici care stau la baza obiectivelor. Astfel, 
în această etapă, nu este posibilă corelarea directă și cuantificarea contribuțiilor specifice ale acestor măsuri prin raportare 
la obiective. Cu toate acestea, tabelul cu prioritățile pentru măsurile naționale prezentat în Capitolul 5.2 indică în general 
relația măsurilor cu obiectivele. Fișele de proiect întocmite pentru măsurile naționale prioritizate definesc în detaliu 
obiectivele și eventualele beneficii ale măsurilor. Aceste informații permit o corelare între măsurile naționale specifice și 
contribuția acestora la atingerea diferitelor obiective. 

Referitor la Măsurile de Prevenire și Protecție (Categoria B) 

Ulterior etapei de analiză (screening), toate măsurile de prevenire și protecție au fost evaluate sistematic în baza unei AMC 

și respectiv a unei ACB (rapide). Atât AMC, cât și ACB (rapidă) permit corelarea și cuantificarea contribuțiilor măsurilor prin 

raportare la obiectivele specifice. 

AMC utilizează 23 de indicatori în baza cărora se realizează evaluarea, acoperind criterii cu privire la aspecte sociale, 

economice, culturale, de mediu și implementabilitate (tabelul 28). Astfel, impactul măsurilor, care va fi cuantificat prin 

intermediul celor 23 de indicatori poate fi corelat direct cu obiectivele 2-5 și respectiv 7-8. O descriere detaliată a 

indicatorilor este realizată în Metodologia de elaborare a Programului de Măsuri. 

Tabelul 28. Prezentarea generală a criteriilor AMC 

CRITERII AMC 

Social Economic Cultural Mediu Implementabilitate 

INDICATORI PER CATEGORIE 

• Proprietăți cu 
destinație 
rezidențială 

• Sănătate umană 

• Captarea apei 
pentru consum 
uman 

• Infrastructura 
socială 

• Infrastructura de 
recreere 

• Comunități 
marginalizate și 
vulnerabile 

• Reziliență 

• Infrastructura de 
transport 

• Infrastructura de 
utilități 

• Proprietăți cu 
destinație 
nerezidențială 

• Activitatea 
economică 

• Agricultură 

• Obiective 
culturale 

• Amenajare 
teritorială și 
urbană 

• Poluare 

• Biodiversitate 

• Piscicultură 

• Râuri naturalizate 
(cu privire la 
hidromorfologie) 

• Calitatea apei 

• Calitatea solului 

• Vulnerabilitate la 
schimbările climatice 

• Captarea gazelor cu 
efect de seră 

• Implementabilitate 
 

ACB (rapidă) este corelată în mod clar cu obiectivele 7 și 8. În privința schimbărilor climatice, Metodologia de elaborare a 

Programului de Măsuri a promovat definirea măsurilor care va duce la optimizarea nivelului de adaptare în două feluri: 

• Privind definirea măsurilor, a amplasamentelor și dimensiunilor acestora, se aplică următoarele puncte de pornire: 

- Toate strategiile alternative aferente A.P.S.F.R.-urilor vizează atingerea standardelor de protecție și costurile la 

data actuală plus includerea toleranțelor necesare în proiectare și o alocare suplimentară privind schimbările 

climatice. Cea din urmă presupune necesitatea ca măsura respectivă să se conformeze totuși acestui standard 

țintă de protecție pe o perioadă de 50 de ani de acum înainte.  
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- Măsurile trebuie a fi concepute pentru a fi de tip no-regret la adaptări ulterioare (și anume au fundații mai solide). 

Măsurile de adaptare viitoare în sine nu sunt totuși incluse în concept sau costurile acestora pe o perioadă de 

evaluare de 50 de ani (deoarece această abordare nu este practică sau necesară în această etapă de elaborare a 

Programului de Măsuri). 

• Privind evaluarea măsurilor: 

- ACB (rapidă) ține cont de potențiala creștere viitoare a pagubelor medii anuale evitate, date fiind condițiile actuale 

din anul 2022 până la scenariul viitor privind schimbările climatice din 2072 (de la finalul perioadei de evaluare). 

Se presupune că există o creștere liniară. Aceasta este în conformitate cu abordarea privind proiectarea cu 

considerarea nivelurilor generate de viitoarele schimbări climatice. Ambele cazuri (scenariul de bază și viitoarele 

schimbări climatice) sunt definite fie de 3 probabilități anuale de depășire (Ciclul I) și respectiv 5 probabilități 

anuale de depășire (Ciclul II). 

- În etapa privind Strategia aferentă UoM, testele de robustețe privind schimbările climatice sunt utilizate cu scopul 

de a determina strategia optimă pentru schimbările climatice prin confirmarea caracterului adecvat al conceptului 

referitor la viitoarele schimbări climatice. Această evaluare a vulnerabilității strategiei cu privire la viitoarele 

schimbări climatice vizează asigurarea faptului că abordarea selectată este una robustă, flexibilă și adaptabilă. 

Necesitatea includerii sau nu a măsurilor de adaptare a fost evidențiată în urma realizării acestor teste. 

În ceea ce privește Obiectivul 8, ACB va genera raportul cost-beneficiu, ilustrând eficiența cu care o măsură poate aborda 

riscul la inundații.  

Atât AMC, cât și ACB (rapidă) au fost utilizate pentru a estima contribuțiile măsurilor (prioritizate) la atingerea obiectivelor 

P.M.R.I. Ciclul II. În baza acestora, reprezentanții A.B.A. Crișuri au putut stabili ținte specifice pentru obiectivele corelate cu 

măsurile de prevenire și protecție, după cum sunt acestea descrise ulterior în Capitolul 6. 

Cu privire la Pachetul de Măsuri de Pregătire (Categoria C) 

Pentru Pachetul de Măsuri de Pregătire, în completarea Obiectivului 9, care este relevant în general pentru toate 

categoriile, se pune accentul pe Obiectivul 6. După cum a fost indicat în Capitolul 5.4, Pachetul de Măsuri de Pregătire, deși 

are aplicabilitate la nivel național, regional și local, a fost conceput pentru întreaga Românie, fără a fi neapărat specific 

A.B.A. Crișuri.  

Pentru Obiectivul 6, a fost definit un set de indicatori. Fiecare măsură inclusă în Pachetul de Măsuri de Pregătire a fost 

corelată cu unul sau mai mulți indicatori, stabilind astfel o corelare clară cu obiectivul major 6. Indicatorii care stau la baza 

obiectivului 6 sunt următorii: 

A. Reducerea pagubelor cu ajutorul Pachetului de Măsuri de Pregătire.  

B. Reducerea pierderilor de vieți omenești cu ajutorul Pachetului de Măsuri de Pregătire.  

C. Disponibilitatea unor produse de prognoză și avertizare optimizate.  

D. Numărul de unități operative specializate și subunități de intervenție din cadrul I.G.S.U. cu un timp de reacție de 

20 de minute pentru localități și respectiv numărul centrelor de intervenție rapidă (C.I.R.) din cadrul A.N.A.R. și 

sistemelor de gospodărire a apelor (S.G.A.) ale A.B.A.-urilor cu un timp de deplasare de 90 de minute pentru 

intervenția la infrastructura de apărare împotriva inundațiilor expusă la risc din cadrul A.P.S.F.R.-urilor. 

E. Procentul de persoane situate în A.P.S.F.R.-urile cu risc ridicat, care primesc avertizări de inundații prin diferite 

canale de comunicare (sistemul RO-Alert, avertizare directă, alarmare cu sirene).   

F. Procentul de persoane care acționează atunci când primesc avertizări de inundații. 

G. Procentul de persoane vizate de campaniile de sporire a gradului de conștientizare (în principal prin implicarea 

acestora în realizarea unor exerciții / broșuri / hărți anuale). 

H. Procentul de campanii adresate în mod special comunităților marginalizate. 
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Pentru Pachetul de Măsuri de Pregătire, impactul diferitelor măsuri este cuantificat pentru fiecare indicator în parte. Acest 

lucru a fost realizat prin intermediul unei ACB dedicate a întregului pachet de măsuri, precum și în baza analizei GIS și 

respectiv a opiniei de specialitate. Abordarea cu privire la justificarea pachetului de măsuri este în conformitate cu 

orientările U.E. (JASPERS). De asemenea, în Capitolul 6 sunt descrise țintele specifice pentru fiecare dintre indicatorii 

corelați cu Obiectivul 6. 

5.6 Descrierea măsurilor de reducere a riscului la 

inundații luate în temeiul actelor de reglementare 

europene 

5.6.1 Coordonarea cu Directiva Cadru Apă 

Planurile de Management al Bazinelor Hidrografice și Planurile de Management al Riscului la Inundații sunt elemente de 

gestionare integrată a bazinelor hidrografice și, de aici, importanța coordonării între cele două procese, ghidate de 

Directiva Cadru Apă și, respectiv, de Directiva Inundații. În cadrul acestui capitol s-a indicat modul în care metodologia de 

elaborare a Programului de Măsuri (descrisă în prezentarea generală din capitolul 5.1) și abordarea asociată este aliniată 

la Strategia Comună de Implementare a Comisiei Europene pentru Directiva Cadru Apă (Common Implementation 

Strategy).  

Aspecte instituționale 

Autoritatea publică centrală în domeniul apelor împreună cu Administrația Națională “Apele Române” reprezintă 

autoritățile statului care au ca responsabilitate implementarea ambelor Directive - Directiva 2000/60/CE și Directiva 

2007/60/CE. Ca urmare, între atribuțiile principale ale A.N.A.R./A.B.A., se numără atât elaborarea Planurilor de 

Management al Bazinelor Hidrografice precum și elaborarea Planurilor de Management al Riscului la Inundații pentru cele 

11 Administrații Bazinale de Apă și pentru Fluviul Dunărea (Unități de Management) cu suportul Institutului Național de 

Hidrologie și Gospodărirea Apelor. 

Aspecte metodologice 

Abordarea și metodologia utilizată pentru elaborarea Planurilor de Management al Riscului la Inundații Ciclul II sunt 

dezvoltate din punct de vedere conceptual în concordanță cu cerințele Directivei Inundații și Directivei Cadru Apă, prin 

urmare, acestea corespund Strategiei Comune de Implementare pentru Directiva Cadru Apă. Din punct de vedere 

metodologic, sunt abordate două aspecte, anume: 

i. corelarea obiectivelor de management al riscului la inundații cu obiectivele Directivei Cadru Apă,  

ii. coordonarea procesului, în general. 

Obiectivul general al P.M.R.I. Ciclul II. Obiective specifice și legătura cu obiectivul central al Directivei Cadru Apă 

Obiectivul general al Planurilor de Management al Riscului la Inundații, așa cum a fost stabilit de autoritățile competente 

– M.M.A.P. și A.N.A.R., este de a gestiona și a reduce riscul la inundații pentru populație, economie, mediu și patrimoniul 

cultural, contribuind în același timp la îmbunătățirea calitativă și cantitativă / conservarea corpurilor de apă și a habitatelor 

naturale. În definirea obiectivelor de management al riscului la inundații pentru P.M.R.I. Ciclul II, s-a luat în considerare și 

obiectivul central de mediu al Directivei Cadru Apă 2000/60/CE, în cadrul obiectivului ,,Reducerea impactului negativ al 
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inundațiilor asupra mediului și atingerea / menținerea obiectivelor de mediu în conformitate cu Directiva Cadru Apă” (v. 

Capitolul 5.1.3). 

Procesul de coordonare Directiva Inundații – Directiva Cadru Apă 

Metodologia de elaborare a Programului de Măsuri ia în considerare aspecte ale Directivei Cadru Apă, direct sau indirect, 

în diversele stadii / etape de dezvoltare a Programului de Măsuri (figura 31), respectiv în: 

a) Etapa de Screening,  

b) Etapa de elaborare a Strategiei la nivel de A.P.S.F.R. și  

c) Etapa de Evaluare și Prioritizare a strategiilor la nivelul Unităților de Management, descrise în cele ce 

urmează. 
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Figura 31. Aspecte integrative P.M.R.I. - P.M.B.H 

Notă Reprezentarea schematică cuprinde toate etapele de elaborare a P.M.R.I. și P.M.B.H. inclusiv etapele aferente reglementării din 

punct de vedere al gospodăririi apelor (aviz Gospodărirea Apelor care poate include după caz și SEICA). Din punct de vedere al P.M.R.I. 

etapa de Modelare/AMC/ACB reprezintă suport în elaborarea Studiilor de Fezabilitate pentru fiecare proiect în parte. 
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a) Etapa de Screening – presupune considerarea a 4 criterii de bază: economice, sociale, mediu și patrimoniu cultural. În 

ceea ce privește criteriul Mediu, s-au stabilit următoarele criterii / aspecte de luat în considerare (cu alte cuvinte, 

întrebările care necesită a fi adresate): 

• Este posibil ca această măsură să aibă un impact negativ asupra stării corpului de apă? Acest fapt se bazează 

doar pe tipul de măsură și pe impactul său potențial. În această etapă sunt luate în considerare doar măsurile 

structurale principale (lacuri de acumulare, lucrări de îndiguire, lucrări de regularizare a albiei). 

• Impact potențial asupra corpurilor de apă amonte / aval (Art. 4(8)). Acest aspect se bazează, de asemenea, 

pe tipul de măsură și pe impactul potențial. 

• Sunt posibile de aplicat metode practice de diminuare a impactului negativ? Măsurile de atenuare sunt luate 

în considerare, în principal, din fișele informative atașate Catalogului de măsuri potențiale asociat P.M.R.I. În 

plus, măsurile de atenuare a impactului alterărilor hidromorfologice pentru râuri, lacuri și ape costiere din 

Planul de Management al Bazinului Hidrografic (Ciclul III) sunt analizate pentru a fi integrate în strategiile 

pentru Planurile de Management al Riscului la Inundații (acolo unde au aplicabilitate). În tabelul 29, se 

evidențiază corelarea (interconexiunile) dintre tipurile de măsuri de atenuare asociate Planului de 

Management al Bazinului Hidrografic și Catalogului de măsuri potențiale asociat P.M.R.I. Ciclul II. 

• Se pot atinge aceleași beneficii prin măsuri alternative? Prin răspunsul la această întrebare. se verifică dacă, 

în cadrul etapei de screening, au fost eliminate prea devreme din procesul dezvoltare al Programul de Măsuri 

unele măsuri alternative posibile. 
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Tabelul 29. Măsuri corespondență Catalog măsuri Directiva Cadru Apă - Directiva Inundații 

Catalogul măsurilor de atenuare a impactului alterărilor 
hidromorfologice asociat P.M.B.H. 

Catalogul măsurilor potentiale asociat P.M.R.I. 

Categorie de măsuri 
Măsuri de atenuare potențiale 

(exemple) 
Tip de măsuri Măsuri potențiale de reducere a riscului la inundații 

Cod Denumire Cod Denumire Cod Denumire Cod Denumire 

R-M2 Măsuri de atenuare a 
alterării condițiilor de 
habitat amonte de 
lucrarea de barare 
(albie minoră, mal, 
albie majoră) 

R-M2.1 Plantarea și/sau 
conservarea 
vegetației ripariene 

M31 Managementul natural al inundațiilor prin 
Managementul pădurilor 

M31-
RO12 

Managementul pădurilor în lunca inundabilă și în zona 
ripariană, inclusiv perdele protecție diguri 

M31 Managementul natural al inundațiilor – 
Managementul albiei râului și a luncii 
inundabile prin lucrări de restaurare 

M31-
RO17 

Remeandrarea cursului de apă, Restaurarea cursurilor 
de apă și a luncii inundabile (incl. reîmpădurirea 
malurilor cursului de apă pentru reducerea 
fenomenului erozional) 

R-M3 Măsuri de atenuare a 
alterării regimului 
hidrologic aval de 
lucrarea de barare 

R-M3.2 Construcția unor 
acumulări de 
compensare 

M32 Masuri structurale pentru regularizarea 
debitelor, prin construirea / modificarea / 
eliminarea infrastructurii de 
retenție/acumulare a apei 

M32-
RO21 

Realizarea de noi acumulări permanente sau 
nepermanente (frontale) 

M32-
RO22 

Realizarea de noi acumulări laterale (poldere) 

R-M4 Măsuri de atenuare a 
alterării regimului 
sedimentelor aval de 
lucrarea de barare 

R-M4.1 Îndepărtarea 
sedimentelor în 
exces 

M24 Alte măsuri de îmbunătățire a prevenției 
riscului la Inundații - Program de întreținere 
și conservare a cursurilor de apa 

M24-
RO09 

Întreținerea albiilor cursurilor de apă - aval lucrări de 
barare (considerată ca măsură PGA, și nu ca măsură de 
sine stătătoare de reducere a riscului la inundații; se 
referă la o întreținere adecvată din punct de vedere 
ecologic (întreținere sezonieră corespunzătoare - 
decolmatări locale efectuate ținând seama de 
perioadele de depunere a icrelor; curățarea locala a 
malurilor de vegetație (nu de pe întregul sector de râu) 

R-M5 

Măsuri de atenuare 
pentru îmbunătățirea 
conectivității laterale 
și a capacității de 
retenție a apei în zona 
inundabilă 

R-M5.1  
Restaurarea și 
reconectarea 
zonelor umede 

M31 Managementul natural al inundațiilor – 
Managementul albiei râului și a luncii 
inundabile prin lucrări de restaurare 

M31-
RO17 

Remeandrarea cursului de apă, Restaurarea cursurilor 
de apă și a luncii inundabile (incl. reîmpădurirea 
malurilor cursului de apă pentru reducerea 
fenomenului erozional) 

R-M5.2 Crearea de noi 
zone umede 

M31 Managementul natural al inundațiilor – 
Managementul albiei râului si a luncii 
inundabile prin creșterea retenției naturale 
a apei 

M31-
RO19 

Zone de retenție naturală a apei (realizate prin 
amplasarea pragurilor din materiale locale permeabile 
sau prin deversarea unui mal cu o cotă mai joasă, cu 
scopul acumulării temporare a apei în lunca inundabilă) 

R-M5.3 Relocarea lucrărilor 
de îndiguire 

M33 Măsuri care implică intervenții fizice zonele 
de risc la inundații sau în zona costieră - 
Construirea, modificarea sau îndepărtarea 
lucrărilor de îndiguire 

M33-
RO36 

Analiza posibilității de relocare a unor diguri sau 
îndepărtarea parțială / totală a acestora (a se studia de 
la caz la caz) 

R-M5.4 
Reconectarea 
brațelor moarte și a 
canalelor laterale  

M31 Managementul natural al inundațiilor – 
Managementul albiei râului și a luncii 
inundabile prin lucrări de restaurare 

M31-
RO17 

Remeandrarea cursului de apă, Restaurarea cursurilor 
de apă și a luncii inundabile (incl. reîmpădurirea 
malurilor cursului de apă pentru reducerea 
fenomenului erozional) 
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Catalogul măsurilor de atenuare a impactului alterărilor 
hidromorfologice asociat P.M.B.H. 

Catalogul măsurilor potentiale asociat P.M.R.I. 

Categorie de măsuri 
Măsuri de atenuare potențiale 

(exemple) 
Tip de măsuri Măsuri potențiale de reducere a riscului la inundații 

Cod Denumire Cod Denumire Cod Denumire Cod Denumire 

R-M6  
Măsuri de atenuare a 
alterării structurii 
malului  

R-M6.1 

Reconsiderarea 
tipului de lucrare 
de apărare 
împotriva 
inundațiilor 

M33 Măsuri structurale care implică intervenții 
fizice în albia râului 

M33-
RO29 

Lucrări de regularizare locală a albiei (incl. măsuri de 
stabilizare a albiei) – prin folosirea materialelor verzi 
sau gri-verzi 

R-M7 

Măsuri de atenuare a 
alterării condițiilor 
morfologice ale 
patului albiei 
(creșterea 
diversității/complexit
ății morfologice a 
albiei) 

R-M7.3 

Remeandrarea 
cursului de apă prin 
refacerea barelor 
aluvionare (renii)  și 
a zonelor de vaduri 
și adâncuri 

M31 Managementul natural al inundațiilor – 
Managementul albiei râului și a luncii 
inundabile prin lucrări de restaurare 

M31-
RO17 

Remeandrarea cursului de apă, Restaurarea cursurilor 
de apă și a luncii inundabile (incl. reîmpădurirea 
malurilor cursului de apă pentru reducerea 
fenomenului erozional) 

R-M7.4 

Remeandrarea 
cursului de apă prin 
construirea unor 
epiuri în serie 
(creșterea 
sinuozității cursului 
de apă) 

L-M3 
Măsuri de atenuare a 
alterării regimului 
sedimentelor 

L-M3.1 
Managementul 
sedimentelor 

M35 Alte măsuri de îmbunătățire a protecției la 
inundații - Programe de întreținere / 
mentenanță a infrastructurii de apărare 
împotriva inundațiilor 

M35-
RO41 

Realizarea lucrărilor de mentenanță pentru 
exploatarea în siguranță a construcțiilor hidrotehnice 
existente și a echipamentelor aferente (lucrări de 
întreținere și reparații curente, etc.) 

CT-M1 
Măsuri de atenuare a 
alterării morfologice a 
liniei țărmului 

CT-M1.1 Relocarea lucrărilor M
31 

Managementul natural al inundațiilor – 
Managementul zonei costiere 

M31-
RO20 

Înnisiparea artificială a plajelor 
 

CT-M1.2 
Reconsiderarea 
tipului de lucrare 

CT-M2 
Măsuri de atenuare a 
alterării regimului 
sedimentelor 

CT-M2.1 

Înnisiparea 
artificială a plajelor 
și a habitatelor 
tidale și subtidale 
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b) Etapa de elaborare a Strategiei la nivel de A.P.S.F.R. 

• Programul de Măsuri identifica măsuri sustenabile și reziliente la schimbările climatice pentru prevenire, 

protecție, pregătire, răspuns și refacere, prioritizând, acolo unde este posibil, măsurile nestructurale, 

infrastructura verde și soluțiile bazate pe natură (așa-numitele screened-in measures) (v. Principiile directoare 

pentru formarea alternativelor, Capitolul 5.3). 

• Tipurile de măsuri relevante din cadrul Catalogului de măsuri potențiale asociat P.M.R.I. Ciclul II au fost incluse 

în cadrul uneia dintre următoarele cinci categorii (tabelul 30): măsuri gri (structurale grele), măsuri verzi 

(soluții bazate pe natură), măsuri gri-verzi (o asociere de componente structurale și verzi), măsuri structurale 

ușoare și măsuri nestructurale, în scopul de a eficientiza realizarea unei balanțe de măsuri încadrate pe o axa 

gri-verde, sub forma unei comparații numerice între acestea. 

• În scopul evaluării impactului unei măsuri și al selectării alternativei optime pentru fiecare A.P.S.F.R. / grupare 

de A.P.S.F.R.-uri (cluster), a fost dezvoltat instrumentul AST (Instrument Suport Centralizator al Evaluării / 

Appraisal Summary Tool). Prin aplicarea acestui instrument, se efectuează o Analiză Multi-Criterială (AMC) și 

o Analiză rapidă Cost-Beneficiu (ACB). În scopul evaluării impactului unei măsuri asupra obiectivului 5 

(Reducerea impactului negativ al inundațiilor asupra mediului și atingerea / menținerea obiectivelor de mediu 

în concordanță cu Directiva Cadru Apă), au fost propuse 8 criterii și indicatorii asociați acestora, după cum 

urmează: Poluarea, Biodiversitatea, Fauna piscicolă, Funcționalitatea cursurilor de apă (în legătură cu 

alterările hidromorfologice), Calitatea apei, Calitatea terenului, Vulnerabilitatea ecosistemelor la schimbări 

climatice și Captarea gazelor cu efect de seră. 

Tabelul 30. Încadrare măsuri (Axa gri-verde)  

Măsuri asociate cu  
abordarea MRI 

Categorie măsuri  

Nestructurale Verzi 
Gri-

Verzi 
Structurale 

ușoare 
Structurale 

grele 

M32-RO23 Supraînălțarea 
barajelor în vederea creșterii 
capacității de retenție / atenuare  

   X 

 

M32-RO24 Creșterea capacității 
descărcătorilor de ape mari în 
vederea creșterii capacității de 
evacuare 

   X 

 

M34-RO37 Îmbunătățirea / 
Reabilitarea sistemelor de 
canalizare, sistemelor de desecare 
și drenaj, stații pompare 

   X 

 

M34-RO38 Elaborarea și/sau 
adaptarea reglementărilor 
existente cu privire la sistemele 
sustenabile de drenaj (SuDS)  

X    

 

M34-RO40 Implementarea 
sistemelor sustenabile de drenaj 
(SuDS)  

  X  

 

M35-RO42 Refacerea / Menținerea 
volumelor de atenuare a lucrărilor 
de acumulare existente 
(permanente / nepermanente)- 
prin decolmatare 

   X 
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Măsuri asociate cu  
abordarea MRI 

Categorie măsuri  

Nestructurale Verzi 
Gri-

Verzi 
Structurale 

ușoare 
Structurale 

grele 

M32-RO26 Actualizarea/ 
modificarea / optimizarea 
regulamentelor de exploatare a 
lacurilor de acumulare în vederea 
creșterii capacității de atenuare; 
exploatarea coordonată a 
acumulărilor în cascadă  

X  

   

M31-RO10 Managementul natural 
al inundațiilor prin Împădurirea 
zonelor superioare ale bazinelor 
hidrografice  

 X 

   

M31-RO11 Managementul natural 
al inundațiilor prin Împădurirea la 
scară largă a bazinelor hidrografice  

 X 

   

M31-RO12 Managementul natural 
al inundațiilor prin Managementul 
pădurilor  

 X 

   

M31-RO13 Reducerea scurgerii pe 
versant prin perdele forestiere 
antierozionale (sisteme agrosilvice) 

 X 

   

M31-RO14 Reducerea locală a 
scurgerii pe versant prin lucrări 
terasiere sau utilizarea unor 
„bariere” ale scurgerii de suprafață 

 X 

   

M31-R015 Ameliorarea terenurilor 
afectate de eroziune de suprafață 
și / sau în adâncime prin 
împădurire – necesită lucrări 
ajutătoare de stabilizare a 
terenului (de tip terasare, bariere 
erozionale, etc) 

 X 

   

M31-R016 Promovarea bunelor 
practici în agricultura pe versanți ( 
de ex. practici de cultivare pentru 
conservarea solului) 

 X 

   

M31-RO17 Managementul albiei 
râului și a luncii inundabile. 
Remeandrarea cursului de apă, 
Restaurarea cursurilor de apă și a 
luncii inundabile  

 X 

   

M31-RO18 Managementul albiei 
râului și a luncii inundabile. Lucrări 
de barare permeabile  

 X 

   

M31-RO19 Managementul albiei 
râului și a luncii inundabile. Zone 
de retenție naturală a apei  

 X 

   

M31-RO20 Managementul zonei 
costiere. Înnisiparea artificială a 
plajelor 

 

X 
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Măsuri asociate cu  
abordarea MRI 

Categorie măsuri  

Nestructurale Verzi 
Gri-

Verzi 
Structurale 

ușoare 
Structurale 

grele 

M33-RO30 Inventarierea lucrărilor 
hidrotehnice de amenajare a 
albiilor torențiale și evaluarea stării 
/ funcționalității acestora  

X    

 

M33-RO31 Reabilitarea sistemelor 
hidrotehnice utilizate în 
amenajarea albiilor torențiale  

   X 

 

M33-RO32 Consolidarea albiilor 
torențiale cu lucrări hidrotehnice 
de mici dimensiuni (până în 5m 
înălțime) 

  X  

 

M32-RO21 Realizarea de noi 
acumulări permanente sau 
nepermanente (frontale)  

  X (nep)  
X (perm) 

M32-RO22 Realizarea de noi 
acumulări laterale (poldere)  

  X  

 

M32-RO27 Realizarea de derivații 
de ape mari interbazinale  

    X 

M24-RO9 Întreținerea albiilor 
cursurilor de apă  

    
 

M32-RO25 Mărirea capacității de 
tranzitare a albiei minore prin 
redimensionarea podurilor  

   X 

 

M32-RO28 Analiza eliminării unor 
structuri de retenție 

 X   
 

M33-RO29 Lucrări de regularizare 
locală a albiei (incl. măsuri de 
stabilizare a albiei)  

   
X (tehnologii 

mai verzi) 
X 

M33-RO34 Supraînălțarea 
lucrărilor de îndiguire existente  

   
X 

 

M33-RO35 Reabilitare diguri în 
vederea exploatării conform 
gradului de siguranță proiectat 

   
X 

 

M35-RO41 Realizarea lucrărilor de 
mentenanță pentru exploatarea în 
siguranță a construcțiilor 
hidrotehnice existente și a 
echipamentelor aferente 

   
X 

 

M35-RO43 Punerea în siguranță a 
barajelor, prizelor de apă  

   
X 

 

M33-RO33 Lucrări de îndiguire (în 
zona localităților) sau Construirea 
unei a doua linii de apărare. 
Diguri de protecție pentru zona 
costieră 

    
X 

M33-RO36 Analiza posibilității de 
relocare a unor diguri sau 
îndepărtarea parțială / totală a 
acestora  

 

X (elim. 
sau reloc.) 
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c) Evaluarea și prioritizarea strategiilor la nivelul A.B.A. (UoM) 

Elaborarea Strategiei la nivelul A.B.A. (UoM) are ca obiectiv general elaborarea strategiilor prioritare pentru România, pe 

baza Analizei Multi-Criteriale (AMC) și a Analizei rapide Cost-Beneficiu (ACB) amintite anterior. Scopul principal al acestei 

etape este de a prioritiza și evalua cel puțin un proiect integrat, o Strategie A.P.S.F.R. și eventual, o măsură individuală (de 

sine stătătoare), toate având efect semnificativ asupra reducerii riscului la inundații la nivelul A.B.A. Crișuri. Utilizând 

“testele de robustețe” (menționate în Capitolul 5.3), strategiile A.P.S.F.R. preferate / recomandate vor fi testate din 

perspectiva impacturilor potențiale din punct de vedere al Directivei Habitate și al Directivei Cadru Apă (obiectivul 5). 

Elaborarea strategiilor A.P.S.F.R. s-a realizat în conformitate cu Metodologia P.M.R.I. Ciclul II și a luat în considerare 

prevederile Ghidului privind strategia comună de punere în aplicare (din perspectiva Testelor de robustețe Directiva Cadru 

Apă). 

Măsuri propuse de tipul win-win 

Așa cum s-a precizat anterior, în vederea unei mai bune coordonări cu Directiva Cadru Apă, s-a realizat o corespondență a 

măsurilor propuse în Catalogul măsurilor de atenuare a impactului alterărilor hidromorfologice pentru râuri, lacuri și ape 

costiere, asociat P.M.B.H (Directiva Cadru Apă) cu cele propuse în Catalogul de Măsuri potențiale asociat Planului de 

Management al Riscului la Inundații (Directiva Inundații), ca tipologie a măsurilor – tabelul 29. Între acestea, măsurile cele 

mai relevante de tip win-win (care susțin atingerea obiectivelor ambelor directive) sunt M31-RO17, M31-RO19 și M33-

RO36, acestea fiind acele măsuri de asigurare a conectivității laterale, îmbunătățire a morfologiei malurilor și zonei 

ripariene, care au și rolul de reducere a riscului la inundații. 

În cadrul P.M.R.I. Ciclul II A.B.A. Crișuri, situația acestor măsuri win-win este prezentată în cele ce urmează (situația fiind 

indicată pentru alternativa preferată / recomandată): 

- 2 măsuri de tipul Remeandrarea cursului de apă, Restaurarea cursurilor de apă și a luncii inundabile (M31-RO17); 
- 5 măsuri de tipul Zone de retenție naturală a apei (creare / restaurare zone umede) (M31-RO19); 
- 2 măsuri de tipul Relocări de dig (M33-RO36).  

5.6.2 Coordonarea/integrarea cu politicile de schimbări climatice 

Problematica schimbărilor climatice este una constantă, atât la nivel global, cât și la nivelul Uniunii Europene. Prin Cartea 

Albă (White Paper) a Comisiei Europene ,,Adaptarea la schimbările climatice; către un cadru european pentru acțiune” a 

fost stabilită necesitatea implementării unei abordări strategice în scopul adaptării la schimbările climatice în diferite 

sectoare și nivele de guvernare. Prin urmare, a fost solicitată stabilirea unor ghiduri/metodologii pentru integrarea 

conceptului de adaptare la schimbările climatice în procesul de implementare a politicilor privind apa la nivelul Uniunii 

Europene. 

În prezent, Uniunea Europeană își reevaluează obiectivele și acțiunile în scopul asigurării unui mediu ,,sănătos, curat”, 

concomitent cu asigurarea unei dezvoltări economice sustenabile în Europa. În acest context, Pactul Verde European 

(European Green Deal) ilustrează o viziune ambițioasă care reiterează angajamentul Comisiei Europene de a aborda 

interconectat problematicile actuale cu clima și mediul și totodată, de a propune soluții pentru aceste probleme. De 

asemenea, pactul își propune să protejeze, să conserve și să consolideze capitalul natural, precum și să protejeze sănătatea 

și starea de bine a cetățenilor europeni împotriva riscurilor de mediu și a impactului asociat acestora. 

În anul 2018, Comisia Europeană a prezentat o viziune privind modalitățile de atingere a neutralității climatice până în anul 

2050, care ar fi necesar să constituie baza strategiei Uniunii Europene pe termen lung. În scopul determinării clare a 

condițiilor de care depinde asigurarea unei tranziții eficiente și echitabile, care să ofere investitorilor predictibilitate și 

asigurarea ireversibilității procesului de tranziție, Comisia a propus în martie 2020 primul ,,act juridic European privind 

clima” / ”european legal act regarding climate”. Legislația privitoare la climă va garanta faptul că, toate politicile Uniunii 



 

Pagina 122   |   I N U N D A T I I . R O  
 

Europene contribuie la obiectivul neutralității climatice, precum și faptul că, toate sectoarele de interes joacă un rol 

important în această privință. 

De asemenea, la nivelul Uniunii Europene, Comisia a aprobat în februarie 2021 o nouă strategie privind adaptarea la 

schimbările climatice, care prezintă o viziune pe termen lung, în scopul de a transforma societatea europeană într-una 

rezilientă la schimbările climatice și adaptată pe deplin la efectele inevitabile ale schimbărilor climatice, până în anul 2050. 

Procesul de adaptare la schimbările climatice va continua să influențeze investițiile publice și private, inclusiv pe cele 

privitoare la soluțiile bazate pe natură. 

În acest context, Comisia a elaborate un Plan de Investiții pentru o Europă Sustenabilă (Investment Plan for a Sustainable 

Europe), cu obiectivul de a sprijini investițiile durabile, în vederea promovării investițiilor verzi. Comisia a propus o pondere 

țintă de 2% pentru integrarea aspectelor legate de schimbările climatice în toate programele Uniunii Europene. 

La nivelul bazinului hidrografic internațional al fluviului Dunărea, sub coordonarea Comisiei Internaționale pentru Protecția 

Fluviului Dunărea (ICPDR), Strategia de Adaptare la Schimbările Climatice pentru bazinul fluviului Dunărea a fost elaborată 

în anul 2018 și actualizată în anul 2021. Scopul acestei strategii este de a oferi cadrul și principiile directoare pentru 

integrarea adaptării la schimbările climatice în procesele de planificare la nivelul bazinului Dunării. Într-un context 

multilateral și transfrontalier, Strategia ICPDR privind adaptarea la schimbările climatice descrie abordarea ICPDR axată 

asupra integrării problematicii adaptării la schimbările climatice în activitățile sale, în special în cadrul Planului de 

Management al Districtului Hidrografic al fluviului Dunărea, dar și în cadrul Planului de Management al Riscului la Inundații 

la nivelul Districtului Hidrografic Dunărea.  

Cel de-al cincilea raport de implementare elaborat de către Comisia Europeană prezintă stadiul punerii în aplicare a 

Directivei Cadru Apă și a Directivei Inundații, pe baza evaluării de către Comisie a celui de al doilea Plan de Management al 

Bazinelor Hidrografice și a primelor Planuri de Management al Riscului la Inundații elaborate și raportate de către statele 

membre pentru perioada 2015-2021. Recomandările Comisiei pentru cel de-al cincilea raport al Comisiei privind punerea 

în aplicare a Directivei Inundații în contextul schimbărilor climatice se referă, în principal, la: 

− îmbunătățirea adaptării la schimbările climatice; 

− necesitatea ca măsurile și infrastructurile planificate să țină seama în mod corespunzător de previziunile privind 

schimbările climatice 

− elaborarea Strategiei Naționale de Adaptare la Schimbările Climatice care să fie corelată cu procesul elaborării 

Programului de Măsuri. 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a elaborat Strategia Națională privind schimbările climatice și creșterea economică 

bazată pe reducerea emisiilor de carbon pentru 2016-2020 și Planul Național de Acțiune al României 2016-2020 privind 

schimbările climatice, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 529/2013. În prezent, componenta sa de adaptare este în curs 

de revizuire sub forma Strategiei Naționale de Adaptare la Schimbările Climatice pentru 2022 – 2030 cu perspectiva anului 

2050, împreună cu Planul Național de Acțiune asociat implementării acesteia. 

La stabilirea obiectivelor P.M.R.I. Ciclul II, s-a asigurat coordonarea cu politicile și documentele orientative relevante pentru 

schimbările climatice, așa cum se arată în capitolul 4. În definirea Programului de Măsuri al P.M.R.I. Ciclul II, măsurile 

propuse au luat în considerare atât recomandările din strategiile și planurile de acțiune climatică, precum și aspectele 

specifice fiecărui bazin/spațiu hidrografic. 
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Modul în care P.M.R.I. Ciclul II și Programul de Măsuri aferent este coordonat, contribuie la Planul Național de Acțiune 

pentru Implementarea Strategiei Naționale de Adaptare la Schimbările Climatice pentru 2022 – 2030 cu perspectiva 2050 

(în curs de aprobare). 

Strategia Națională privind Adaptarea la Schimbările Climatice pentru perioada 2022-2030 cu perspectiva anului 2050 

(S.N.A.S.C.) și a Planul Național de Acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale privind Adaptarea la Schimbările 

Climatice (P.N.A.S.C.) sunt realizate prin proiectul „Consolidarea capacității instituționale pentru îmbunătățirea politicilor 

din domeniul schimbărilor climatice și adaptarea la efectele schimbărilor climatice”, cod SIPOCA 610, cofinanțat din Fondul 

Social European (F.S.E.) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară: 

Administrație publică și sistem judiciar eficiente, pe o perioadă de 30 de luni. Proiectul este implementat de Ministerul 

Mediului, Apelor și Pădurilor (M.M.A.P.) în calitate de lider, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Protecția Mediului 

(A.N.P.M.), Garda Națională de Mediu (G.N.M.), Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (A.N.A.N.P.) și 

Universitatea București. S.N.A.S.C. și P.N.A.S.C. au parcurs procedura de evaluare strategică de mediu, fiind emisă decizia 

etapei de încadrare nr.6/2022 prin care aceste documente vor fi supuse aprobării fără aviz de mediu 

(http://www.mmediu.ro/categorie/strategia-nationala-privind-adaptarea-la-schimbarile-climatice-pentru-perioada-2022-

2030/419).  

În etapa elaborării Strategiei la nivelul A.B.A. (UoM), măsurile prioritizate sunt supuse unui așa-numit „test de robustețe” 

la schimbările climatice pentru a determina modul în care proiectele subsecvente pot fi adaptabile la viitoarele schimbări 

climatice.  

5.6.3 Coordonarea și conformarea cu alte directive 

Uniunea Europeană a adoptat de-a lungul timpului o serie de măsuri legislative prin care să fie asigurată integritatea 

structurală și funcțională a habitatelor prin cele două directive care au instituit rețeaua ecologică Natura 2000: Directiva 

Păsări (Directiva 2009/147/CE) și Directiva Habitate (Directiva 92/43/CEE). Cele două directive au fost transpuse în legislația 

românească prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările 

și completările ulterioare. 

Directivele privind Natura nu se referă explicit la managementul riscului la inundații; cu toate acestea, Directiva privind 

Inundațiile și Directivele privind păsările și habitatele sunt legate prin faptul că la stabilirea măsurilor din cadrul Planurilor 

de Management al Riscului la inundații se au în vedere obiectivelor de conservare și definirea stării favorabile de conservare 

siturilor Natura 2000. Articolul 6 din Directiva Habitate care vizează ariile de protecție specială clasificate în temeiul 

Directivei Păsări, precum și siturile desemnate în temeiul Directivei Habitate, reprezintă cadrul esențial pentru aplicarea 

principiului integrării, întrucât acesta încurajează gestionarea în mod durabil a siturilor Natura 2000 și stabilește limitele 

activităților care pot avea un impact negativ asupra ariilor protejate, permițând în același timp unele derogări în anumite 

circumstanțe22. 

Deși Directiva Inundații nu face trimitere explicită la Directiva Păsări și Directiva Habitate, în elaborarea P.M.R.I. Ciclul II au 

fost avute în vedere sit-urile și speciile protejate prin aceste directive, respectiv prin includerea zonelor protejate în hărțile 

de risc la inundații conform Art. 6(5)(c) și prin considerarea obiectivelor privind conservarea naturii în cadrul P.M.R.I.-urilor 

(Art. 7 (3)). Modul în care au fost realizate este prezentat în continuare.  

 
22 Comunicarea Comisiei „Gestionarea siturilor Natura 2000 Dispozițiile articolului 6 din Directiva 92/43/CEE (Directiva Habitate)”, Bruxelles, 
21.11.2018 C(2018) 7621 final 

http://www.mmediu.ro/categorie/strategia-nationala-privind-adaptarea-la-schimbarile-climatice-pentru-perioada-2022-2030/419
http://www.mmediu.ro/categorie/strategia-nationala-privind-adaptarea-la-schimbarile-climatice-pentru-perioada-2022-2030/419
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Hărțile de risc sunt disponibile pe site-ul inundatii.ro, unul din straturile de expunere fiind dedicat Siturilor Natura 2000. 

(figura 32). 

 

Figura 32. Exemplu hartă de risc la inundații A.B.A. Crișuri, cu evidențierea includerii siturilor Natura 2000 

În etapa elaborării Strategiei la nivelul A.B.A. (UoM), măsurile prioritizate sunt supuse unui așa-numit „test de robustețe” 

(a se vedea capitolul 5.3) față de Directiva Habitate pentru a determina modul în care proiectele subsecvente sunt 

susceptibile de a impacta starea de conservare favorabilă a sit-urilor Natura 2000 (atât SCI, cât și SPA) și de a identifica 

oportunitățile de creare, restaurare sau îmbunătățire a stării de conservare favorabile ale acestora.  

Fiind documente de planificare, Planurile de Management al Riscului la Inundații, se supun cerințelor Directivei privind 

Evaluarea Strategică de Mediu (Directiva SEA) transpusă în legislația națională prin H.G. 1076/2004 privind stabilirea 

procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe. Domeniul P.M.R.I. Ciclul II – Sinteza Națională se 

încadrează în prevederile Art.5, al.2, lit.a) din H.G.1076/2004. Procedura SEA aplicată pentru P.M.R.I. Ciclul II implică 

evaluarea strategică a impactului potențial al P.M.R.I. Ciclul II asupra mediului în general, precum și evaluarea adecvată a 

implicațiilor acestuia având în vedere obiectivele de conservare ale siturilor Natura 2000 (Art.6 (3) al Directivei Habitate).  

Descrierea detaliată a modului de derulare a procedurii SEA pentru P.M.R.I. Ciclul II este prezentată în cadrul capitolului 

8.3.  

Raportul de mediu, Studiul de Evaluare Adecvată, împreună cu variantele de lucru ale P.M.R.I. Ciclul II Sinteza Națională și 

cele 12 P.M.R.I.-uri Ciclul II la nivel de A.B.A. sunt puse la dispoziția publicului interesat, spre consultare, pe site-ul 

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (http://www.mmediu.ro/categorie/planul-de-management-al-riscului-la-

inundatii/376). 

Planurile de Management al Riscului la Inundații Ciclul II sunt de asemenea disponibile pe site-ul inundații.ro 

(https://inundatii.ro/resurse/) și pe site-ul A.N.A.R. (https://rowater.ro/despre-noi/descrierea-activitatii/managementul-

situatiilor-de-urgenta/directiva-inundatii-2007-60-ce/planurile-de-management-al-riscului-la-inundatii-ciclul-2/ ). 

 

http://www.mmediu.ro/categorie/planul-de-management-al-riscului-la-inundatii/376
http://www.mmediu.ro/categorie/planul-de-management-al-riscului-la-inundatii/376
https://inundatii.ro/resurse/
https://rowater.ro/despre-noi/descrierea-activitatii/managementul-situatiilor-de-urgenta/directiva-inundatii-2007-60-ce/planurile-de-management-al-riscului-la-inundatii-ciclul-2/
https://rowater.ro/despre-noi/descrierea-activitatii/managementul-situatiilor-de-urgenta/directiva-inundatii-2007-60-ce/planurile-de-management-al-riscului-la-inundatii-ciclul-2/
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5.6.4 Coordonarea internațională 

În România, colaborarea și coordonarea activităților în domeniul gospodăririi apelor la nivel internațional se realizează prin 

Comisiile bilaterale cu țările vecine și la nivelul bazinului Dunării prin Comisia Internațională pentru protecția Fluviului 

Dunărea (ICPDR).  

La nivelul ICPDR, colaborarea se face prin schimbul de informații în cadrul grupurilor de experți ai țărilor dunărene pe 

probleme de: apărare împotriva inundațiilor (FP-EG), management bazinal (RBM–EG) și management informațional-GIS 

(IMGIS–EG), experții întâlnindu-se bianual pentru dezbaterea problemelor de la nivelul bazinului Dunărea. Mai multe 

informații se regăsesc pe http://www.icpdr.org. În cadrul celui de-al doilea Plan de Management al Riscului la Inundații la 

nivelul Districtului Hidrografic Dunărea, adoptat de ICPDR în anul 2021 au fost integrate și rezultatele Planului de 

Management al Riscului la Inundații elaborat de România.  

Obiectivele Planului de Management al Riscului de Inundații pentru fluviul Dunărea sunt: evitarea noilor riscuri, reducerea 
riscurilor existente, creșterea rezilienței, creșterea gradului de conștientizare a populației și promovarea principiului 
solidarității. 

Evitarea noilor riscuri – măsurile trebuie să țină cont de cerințele de prevenire a inundațiilor în planificarea urbană, rurală 

și industrială. Toate măsurile propuse pentru activitățile din domeniile agricultură, silvicultură, energie, transport, precum 

și amenajarea și dezvoltarea teritoriului vor fi planificate și realizate fără a avea ca impact creșterea riscului de inundații, 

cu o atenție deosebită celor planificate în zonele cu risc potențial de inundații. 

Reducerea riscurilor existente – toate etapele de implementare a Directivei Inundații vor avea în vedere reducerea efectelor 

negative a inundațiilor asupra sănătății umane, mediului, patrimoniului cultural și activității economice. 

Creșterea rezilienței - pentru a limita efectele negative înregistrate ca urmare a producerii inundațiilor și revenirea la o 

stare comparabilă sau mai bună decât starea de dinaintea inundațiilor, societatea trebuie să aibă un răspuns de urgență 

adecvat în timpul și imediat după inundații. 

Creșterea conștientizării - autoritățile se vor asigura că informațiile privind planurile de prevenire și protecție împotriva 
inundațiilor sunt transparente și ușor accesibile publicului. Participarea publicului la luarea deciziilor este o piatră de 
temelie a implementării cu succes a planurilor de management integrate și cuprinzătoare, atât pentru a îmbunătăți 
calitatea și punerea în aplicare a deciziilor, cât și pentru a oferi publicului oportunitatea de a-și exprima preocupările și 
pentru a permite autorităților să țină seama în mod corespunzător de asemenea preocupări.  

Promovarea principiului solidarității - este foarte important în contextul managementului riscului de inundații, prin care 
țările sunt încurajate să găsească o împărțire echitabilă a responsabilităților, atunci când măsurile sunt decise în comun 
pentru beneficiul comun, de-a lungul cursului de apă. 

Planurile de management al riscului de inundații stabilite într-un stat membru ar trebui să nu includă măsuri care prin 
amploarea și impactul lor, cresc semnificativ riscurile de inundații în amonte sau în aval de alte țări în același bazin 
hidrografic sau subbazin hidrografic, cu excepția cazului în care aceste măsuri au fost coordonate și o soluție agreată a fost 
găsită în rândul statelor membre în cauză în cadrul articolului 8 al directivei Inundații. 

 

http://www.icpdr.org/
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În acest context se recomandă ca măsurile să includă reținerea naturală a apei în zonele umede, creșterea permeabilității 
solului, refacerea câmpiilor inundabile și a zonelor de sedimentare, schimbarea utilizării terenurilor (ierbare, împădurire) 
și planificarea și construirea sistemelor de reținere a viiturilor. 

Cooperarea transfrontalieră este esențială pentru aplicarea eficientă a principiului solidarității. Stabilirea unei cooperări 
bilaterale eficiente cu toate țările vecine, inclusiv întreprinderea de acțiuni comune asupra râurilor transfrontaliere în 
timpul apărării împotriva inundațiilor și a gheții este un instrument eficient pentru reducerea impactului inundațiilor în 
aval.  

Cooperarea între serviciile naționale de monitorizare și avertizare a inundațiilor trebuie să fie eficientă, ea permițând 
schimbul rapid de date privind evenimentele și avertizările de inundații. 

Un element de sprijin îl constituie utilizarea Sistemului de avertizare a inundațiilor între țările dunărene (European Flood 
Awareness System – EFAS) pentru Dunăre. 

România a colaborat și implementat proiecte internaționale desfășurate sub umbrela ICPDR cum ar fi: Danube Floodplain, 
Danube Sediment, Jointisza, DAREFFORT, Coca-Cola - WWF “Partnership for a living Danube” și va colabora la depunerea 
aplicațiilor pentru proiecte viitoare cum ar fi LAREDAR, Danube Sediment 2 și Jointisza 2. 

România are acorduri interguvernamentale în ceea ce privește cooperarea și gestionarea durabilă a apelor transfrontaliere 
cu Ungaria, Ucraina, Serbia, Bulgaria și Republica Moldova, iar schimbul de informații în domeniul gospodăririi apelor se 
face prin Comisiile bilaterale mixte, prin care România ține un contact permanent, în conformitate cu acordurile existente, 
care prevăd inclusiv schimburi de date și avertizări hidrologice în perioadele de ape mari. 

Anual au loc acțiuni de verificare a lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor din zonele de interes 
comun România-Ungaria, România-Ucraina, România-Serbia atât pe teritoriul românesc cât și pe teritoriul fiecărei țări 
vecine. Procesele – Verbale încheiate cu ocazia acestor acțiuni sunt prezentate în cadrul întâlnirilor anuale ale Subcomisiilor 
de apărare împotriva inundațiilor, întâlniri în cadrul cărora au loc și  informări cu privire la proiectele comune 
propuse/aflate în derulare, proiecte ce au legătură cu activitatea subcomisiei. 

În relația bilaterală România – Ungaria, în cadrul fiecărei întâlniri a Subcomisiei de apărare împotriva inundațiilor are loc o 

informare reciprocă a părților în legătură cu stadiul implementării Directivei 2007/60/CE a Parlamentului European și a  

Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații. La ultimele două întâlniri ale 

subcomisiei care au avut loc în perioada 10-12 mai 2022 la Cluj Napoca, România, respectiv 5-9 decembrie 2022 la 

Baktalórántháza, în Ungaria, partea română a informat cu privire la stadiul implementării ciclului II al Directivei Inundații. 

A fost prezentat proiectul „Întărirea capacității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor 2 și 3 

ale ciclului II al Directivei Inundații 2007/60/CE -SIPOCA 734”, pe scurt ROFLOODS, proiect ce are ca scop elaborarea hărților 

de hazard și risc la inundații pentru sectoarele A.P.S.F.R. identificate în ciclul II, actualizarea și revizuirea Planurilor de 

Management al Riscului la Inundații pentru cele 11 Administrații Bazinale de Apă și Fluviul Dunărea pe sectorul românesc 

pentru perioada 2022-2027. În tabelul 31 sunt centralizate întâlnirile bilaterale din perioada 2017-2022 (întâlniri ale 

Comisiilor hidrotehnice, Subcomisiilor pentru apărarea împotriva inundațiilor, Întâlniri ale experților pentru verificarea 

lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundațiilor, Subcomisiilor pentru hidrometeorologie și gospodărirea cantitativă a 

apelor) România – Ungaria. 

Tabelul 31. Întâlnirile bilaterale din perioada 2017-2022 (întâlniri ale Comisiilor hidrotehnice, Subcomisiilor pentru 
apărarea împotriva inundațiilor, Întâlniri ale experților pentru verificarea lucrărilor cu rol de apărare împotriva 
inundațiilor, Subcomisiilor pentru hidrometeorologie și gospodărirea cantitativă a apelor) România - Ungaria 

Nr.crt Denumirea întâlnirii Locația Perioada de desfășurare 

1 Întâlnirea Subcomisiei de apărare împotriva 
inundațiilor 

Debrecen 12-15.12.2017 

2 Acțiunea de verificare pe teren a lucrărilor de 
apărare împotriva inundațiilor pe teritoriul 
ungar și român, pe râurile Crișul Alb și Crișul 
Negru 

Chișineu Criș 
Gyula 

05.07.09.2017 
19-21.09.2017 
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Nr.crt Denumirea întâlnirii Locația Perioada de desfășurare 

3 Acțiunea de verificare pe teren a lucrărilor de 
apărare împotriva inundațiilor pe teritoriul 
ungar și român, pe râul Mureș 

Szeged 
Arad 

05-07.09.2017 
17-19.10.2017 

4 Acțiunea de verificare pe teren a lucrărilor de 
apărare împotriva inundațiilor pe teritoriul 
ungar și român, pe râurile Someș, Crasna și Tur 

Satu Mare 
Nyiregyhaza 

19-21.09.2017 
03-05.10.2017 

5 Acțiunea de verificare pe teren a lucrărilor de 
apărare împotriva inundațiilor pe teritoriul 
ungar și român, pe râurile Crișul Repede, 
Barcău si Ier 

Oradea 
Debrecen 
 

03-05.10.2017 
17-19.10.2017 

6 Întâlnirea Subcomisiei de apărare împotriva 
inundațiilor 

Lunca Vișagului 10-14.12.2018 

7 Acțiunea de verificare pe teren a lucrărilor de 
apărare împotriva inundațiilor pe teritoriul 
ungar și român, pe râul Mureș 

Arad 
Szeged 

03-07.09.2018 
17-21.09.2018 

8 Acțiunea de verificare pe teren a lucrărilor de 
apărare împotriva inundațiilor pe teritoriul 
ungar și român, pe râurile Crișul Repede, 
Barcău și Ier 

Debrecen 
Oradea 

03-07.09.2018 
15-19.10.2018 

9 Acțiunea de verificare pe teren a lucrărilor de 
apărare împotriva inundațiilor pe teritoriul 
ungar și român, pe râurile Crișul Alb și Crișul 
Negru 

Chisineu Criș 
Gyula 

17-21.09.2018 
01.05.10.2018 

10 Acțiunea de verificare pe teren a lucrărilor de 
apărare împotriva inundațiilor pe teritoriul 
ungar și român, pe râurile Someș, Crasna și Tur 

Satu-Mare 
Nyiregyhaza 

01-05.10.2018 
15-19.10.2018 

11 Întâlnirea Subcomisiei de apărare împotriva 
inundațiilor 

Hajdúnánás 2-6.12.2019 

12 Acțiunea de verificare pe teren a lucrărilor de 
apărare împotriva inundațiilor pe teritoriul 
ungar și român, pe râul Mureș 

Arad 
Szeged 

10-12.09.2019 
01-03.10.2019 

13 Acțiunea de verificare pe teren a lucrărilor de 
apărare împotriva inundațiilor pe teritoriul 
ungar și român, pe râurile Crișul Repede, 
Barcău si Ier 

Debrecen 
Oradea 

03-05.09.2019 
17-19.09.2019 

14 Acțiunea de verificare pe teren a lucrărilor de 
apărare împotriva inundațiilor pe teritoriul 
ungar și român, pe râurile Crișul Alb și Crișul 
Negru 

Chisineu Criș 
Gyula 

01.-03.10.2019 
15-17.10.2019 

15 Acțiunea de verificare pe teren a lucrărilor de 
apărare împotriva inundațiilor pe teritoriul 
ungar și român, pe râurile Someș, Crasna și Tur 

Satu Mare 
Nyiregyhaza 

15-17.10.2019 
17-19.09.2019 

16 Acțiunea de verificare pe teren a lucrărilor de 
apărare împotriva inundațiilor pe teritoriul 
român, pe râul Mureș 

Arad 22-24.09.2020 

17 Acțiunea de verificare pe teren a lucrărilor de 
apărare împotriva inundațiilor pe teritoriul 
român, pe râurile Crișul Repede, Barcău și Ier 

Oradea 06-08.10.2020 

18 Acțiunea de verificare pe teren a lucrărilor de 
apărare împotriva inundațiilor pe teritoriul 
român, pe râurile Crișul Alb și Crișul Negru 

Chisineu Cris 20-22.10.2020 



 

Pagina 128   |   I N U N D A T I I . R O  
 

Nr.crt Denumirea întâlnirii Locația Perioada de desfășurare 

19 Acțiunea de verificare pe teren a lucrărilor de 
apărare împotriva inundațiilor pe teritoriul 
român, pe râurile Someș, Crasna și Tur 

Satu-Mare 09.10.2021 

20 Întâlnirea Subcomisiei de apărare împotriva 
inundațiilor, realizată în format video-
conferință 

 23.06.2021 

21 Acțiunea de verificare pe teren a lucrărilor de 
apărare împotriva inundațiilor pe teritoriul 
ungar și român, pe râurile Crișul Alb și Crișul 
Negru 

Chișineu Criș 
Gyula 

14-16.09.2021 
28-30.09.2021 

22 Acțiunea de verificare pe teren a lucrărilor de 
apărare împotriva inundațiilor pe teritoriul 
ungar și român, pe râul Mureș 

Arad 
Szeged 

12-14.10.2021 
14-16.09.2021 

23 Acțiunea de verificare pe teren a lucrărilor de 
apărare împotriva inundațiilor pe teritoriul 
ungar și român, pe râurile Someș, Crasna și Tur 

Satu Mare 
Nyiregyhaza 

28-30.09.2021 
26-28.10.2021 

24 Acțiunea de verificare pe teren a lucrărilor de 
apărare împotriva inundațiilor pe teritoriul 
ungar și român, pe râurile Crișul Repede, 
Barcău si Ier 

Debrecen 
Oradea 

12-14.10.2021 
26-28.10.2021 

25 Întâlnirea Subcomisiei de apărare împotriva 
inundațiilor, realizată în format video-
conferință 

Cluj-Napoca 10-12.05.2022 

26 Acțiunea de verificare pe teren a lucrărilor de 
apărare împotriva inundațiilor pe teritoriul 
ungar și român, pe râurile Crișul Repede, 
Barcău si Ier 

Debrecen 
Oradea 

18-20.10.2022 
06-08.09.2022 

27 Acțiunea de verificare pe teren a lucrărilor de 
apărare împotriva inundațiilor pe teritoriul 
ungar și român, pe râurile Someș, Crasna și Tur 

Satu Mare 
Nyiregyhaza 

4-6.10.2022 
06-08.09.2022 

28 Acțiunea de verificare pe teren a lucrărilor de 
apărare împotriva inundațiilor pe teritoriul 
ungar și român, pe râurile Crișul Alb și Crișul 
Negru 

Chisineu Criș 
Gyula 

20-22.09.2022 
04-06.10.2022 

29 Acțiunea de verificare pe teren a lucrărilor de 
apărare împotriva inundațiilor pe teritoriul 
ungar și român, pe râul Mureș 

Arad 
Szeged 

18-20.10.2022 
20-22.09.2022 

30 Întâlnirea Subcomisiei de apărare împotriva 
inundațiilor, realizată în format video-
conferință 

Baktalórántháza 5-9.12.2022 
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6. Planul de Acțiune pentru 

implementare 

Planurile de Management al Riscului la Inundații reprezintă documente de planificare strategică, care, în baza unei evaluări 

sistematice a riscurilor la inundații, propun măsuri de reducere a riscului la inundații în fiecare dintre A.P.S.F.R.-urile 

identificate și la nivel național. Programele de Măsuri reprezintă baza pentru planificarea operațională și investițională mai 

detaliată cu scopul de a reduce riscul la inundații. România este o țară cu risc semnificativ la inundații, cu Pagube Anuale 

Estimate de 1,72 miliarde Euro în cadrul celor 526 de A.P.S.F.R.-uri identificate. Având în vedere faptul că resursele 

financiare, dar și cele tehnice și instituționale sunt limitate, prioritizarea măsurilor de reducere a riscului la inundații, 

respectiv identificarea celor mai relevante și rentabile măsuri ce urmează a fi implementate cu prioritate are o importanță 

majoră. Prioritizarea, respectiv estimarea costurilor și beneficiilor aferente măsurilor trebuie să fie sistematice și suficient 

de detaliate pentru a putea lua decizii informate și întreprinde acțiuni în scopul inițierii și continuării implementării. Pentru 

implementarea și determinarea impactului preconizat al măsurilor este necesar să se stabilească obiective realiste. 

Metodologia de elaborare a Programului de Măsuri a oferit o orientare clară cu privire la evaluarea și prioritizarea 

măsurilor. Prioritizarea măsurilor s-a realizat în baza unor criterii obiective clar definite, după cum este explicat în Capitolul 

5. Această prioritizare este ulterior corelată cu un calendar de implementare. În general, România intenționează să 

implementeze măsuri prioritare în cadrul Ciclului II (2022-2028) și să transfere alte măsuri în Ciclul III de implementare a 

Directivei Inundații 2007/60/CE. Metodologia aplicată a permis de asemenea României să determine impactul preconizat 

al măsurilor și să stabilească ținte clare pentru anumiți indicatori cheie.  

În cele ce urmează sunt descrise în detaliu planul de implementare și obiectivele pentru măsurile din categoria A, B și C. 

Implementarea P.M.R.I. Ciclul II devine obligatorie după ce este aprobată prin Hotărâre de Guvern, ceea ce înseamnă de 

asemenea că trebuie implementate toate măsurile din categoriile A, B și C. Din acest motiv, planurile de implementare și 

obiectivele aferente trebuie elaborate pentru toate tipurile de măsuri. Acestea sunt descrise în paragrafele de mai jos. 

6.1 Planul de implementare și obiectivele pentru măsurile 

din Categoria A (Măsuri naționale) 

Măsurile naționale sunt definite și selectate la nivel național. Măsurile prioritare au fost grupate în cinci tipuri principale 

de măsuri, după cum este specificat în capitolul 5.2. Pentru aceste proiecte prioritizate, obiectivul este acela de a evalua 

fezabilitatea acestora în următorul an pentru a ajunge la un concept clar, precum și la viabilitatea confirmată și 

implementabilitatea acestora până la finalul anului 2027. În completarea acesteia se află lista scurtă de măsuri prioritizate, 

obiectivul fiind acela de a îmbunătăți și clarifica descrierea acestora, astfel încât și acestea să poată fi elaborate ulterior. 

Acest demers ar trebui realizat în decursul anului viitor.  

Principalele instituții cu rol decizional în aprobarea (implementarea) și finanțarea Măsurilor Naționale 

Principalele instituții cu rol decizional în aprobarea (implementarea) Măsurilor Naționale, precum și pentru finanțarea 

acestora sunt: M.M.A.P., M.D.L.P.A., M.A.D.R., M.F., M.E.A.T, M.E., M.C.I.D., M.I.P.E. și M.A.I. 



 

Pagina 130   |   I N U N D A T I I . R O  
 

Potențialele mecanisme financiare identificate pentru Măsurile Naționale  

Principalele potențiale Mecanisme Financiare pentru implementarea Măsurilor Naționale sunt următoarele: 

• P.N.R.R. – Planul Național de Redresare și Reziliență 

• Programul de Cooperare Teritorială 2021-2027 

• Programul pentru Regiunea Dunării (2021-2027) 

• Programul de Investiții pentru dezvoltarea infrastructurii de transport 2021-2030 

• Facilitatea „Conectarea Europei” 

• Programul Operațional Transport 2021-2027 

• Programul Strategic Național ulterior anului 2020 - Common Alerting Protocol 

• Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD – Fondul European de Dezvoltare Regională - FEDR) 

• Bugetul Național  

Posibilitățile concrete privind aceste surse de finanțare trebuie analizate ulterior și transpuse într-un plan financiar 

multianual, de preferat până la finalul anului 2023.  

Planul de Acțiune pentru Măsurile Naționale 

Pentru implementarea P.M.R.I. Ciclul II și a Măsurilor Naționale identificate, responsabilitatea revine deopotrivă mai multor 

Ministere din cadrul Guvernului României. În timp ce M.M.A.P. și A.N.A.R. sunt autoritățile competente responsabile cu 

implementarea Directivei Inundații, alte ministere, precum M.D.L.P.A., M.T.I., M.A.D.R. (de exemplu) ar putea răspunde de 

(co-) implementarea Măsurilor Naționale specifice identificate în cadrul acestui proces. Principalele etape aferente 

procesului de implementare sunt următoarele: 

• M.M.A.P., M.D.L.P.A., M.T.I., M.A.D.R. sau părțile interesate relevante responsabile cu implementarea măsurilor 

trebuie să definească împreună sursele de finanțare și să întocmească planul financiar de implementare a măsurilor 

pentru care sunt responsabile în mod direct – sub coordonarea M.M.A.P., până în cel de-al 3-lea trimestru al anului 

2023; 

• M.M.A.P. va lansa un apel către toate ministerele responsabile pentru optimizarea ulterioară a fișelor de proiect 

propuse și împreună, pentru demararea planificării proiectelor și a foii de parcurs respective pentru implementare 

către finalul anului 2027 – începutul anului 2028. Pentru toate Măsurile Naționale propuse, se aplică următoarea foaie 

de parcurs orientativă (tabelul 32):  

Tabelul 32. Măsurile Naționale aferente Planului de Acțiune 

Acțiunea Termenul de realizare Instituțiile vizate 

Planul financiar pentru Proiectele – Măsuri 
Naționale (Planificarea bugetului instituțional 

pentru anul 2024 (privind măsurile naționale 
implementate în perioada 2023-2024) și 
proiecțiile realizate până la finalul anului 2027 

Finalul trimestrului 3 al 

anului 2023 

M.M.A.P./A.N.A.R.-M.F. și 
M.A.I./I.G.S.U.-M.F. și 
M.D.L.P.A.-M.F. și M.A.D.R. –M.F. 

Realizarea unui acord de parteneriat pentru 
implementarea măsurile naționale în perioada 
2023-2028  

Finalul anului 2023 M.M.A.P./A.N.A.R.-M.F. și 
M.A.I./I.G.S.U.-M.F. și 
M.D.L.P.A.-M.F. și M.A.D.R. –M.F. 

Elaborarea aplicațiilor de proiecte privind 
măsurile naționale care vor fi finanțate  

Finalul anului 2023 – 

jumătatea anului 2024 

M.M.A.P./A.N.A.R.-M.F. și 
M.A.I./I.G.S.U.-M.F. și 
M.D.L.P.A.-M.F. și M.A.D.R. –M.F. 
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6.2. Planul de implementare și obiectivele pentru 

măsurile din Categoria B (de prevenire și protecție) 

Prioritizarea măsurilor a fost realizată utilizând cinci clase de prioritate predefinite (foarte ridicată, ridicată, critică, 

moderată, scăzută), după cum sunt acestea descrise în detaliu în capitolul 5.3. S-a stabilit ulterior faptul că măsurile cu 

prioritate foarte ridicată, ridicată și critică urmează să fie implementate în cadrul Ciclului II (2022-2028), în timp ce măsurile 

cu prioritate moderată și scăzută urmează să fie evaluate ulterior pentru eventuala implementare a acestora după anul 

2028. 

În baza prioritizării, A.B.A. Crișuri a cuantificat rezultatele preconizate aferente implementării și a stabilit obiectivele 

specifice pentru Ciclul II. În timpul evaluării, impactul și costurile preconizate pentru fiecare măsură și alternativă în parte 

au fost estimate utilizând Appraisal Summary Tool (AST). Cu rezultatele aferente prioritizării realizate de către A.B.A. Crișuri, 

beneficiile acumulate au fost calculate pentru toate măsurile propuse pentru A.B.A. Crișuri și per clasă de prioritate. În 

scopuri de raportare, s-a decis selectarea unui set de indicatori-cheie din cadrul AST la nivel național, după cum este 

specificat în tabelul 33.a. Valoarea-țintă se referă la clasele de prioritate foarte ridicată, ridicată și critică, deoarece aceste 

măsuri urmează a fi implementate primele. La nivelul A.B.A. Crișuri indicatorii și valorile țintă sunt prezentate în tabelul 

33.b. 
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Tabelul 33.a. Indicatorii și valorile țintă la nivel național pentru obiectivele aferente P.M.R.I. Ciclul II 

Obiectivul P.M.R.I. Indicatorul 
Valoarea-țintă la nivel național 

(pentru strategiile propuse 
toate prioritățile) 

Valoarea-țintă la nivel național (pentru 
strategiile propuse cu prioritate foarte 

ridicată, ridicată și critică) 

Valoarea-țintă la nivel național 
(pentru strategiile propuse cu 
prioritate moderată, scăzută) 

1. Evitarea/Controlul riscurilor asociate 
inundațiilor 

Nu au fost definiți indicatori sau ținte specifici/e.   

2. Reducerea impactului negativ al 
inundațiilor asupra populației 

Numărul de persoane expuse riscului 663172 480757 182415 

Numărul de proprietăți cu destinație 
rezidențială expuse riscului 

263231 166738 96493 

3. Reducerea impactului negativ al 
inundațiilor asupra infrastructurii și 
activității economice 

Reducerea AED Prezent:  
€ 941,388,481 
Schimbări climatice: 
€ 1,202,483,272 

Prezent:  
€ 551,794,468 
Schimbări climatice: 
€ 720,234,372 

Prezent:  
€ 389,594,013 
Schimbări climatice: 
€ 482,248,900 

4. Reducerea impactului negativ al 
inundațiilor asupra patrimoniului cultural 

Numărul de componente ale 
infrastructurii culturale expuse 
riscului  

417 307 110 

5. Reducerea impactului negativ al 
inundațiilor asupra mediului și 
atingerea/menținerea obiectivelor de 
mediu în conformitate cu DCA 

Numărul de strategii propuse cu o 
schimbare pozitivă a punctajului 
aferent AMC 

AMC scoruri de mediu mai 
mari: 84 
AMC scoruri de mediu egale: 32 
AMC scoruri de mediu mai mici: 
170 

AMC scoruri de mediu mai mari: 20 
AMC scoruri de mediu egale: 7 
AMC scoruri de mediu mai mici: 51 

AMC scoruri de mediu mai mari: 
64 
AMC scoruri de mediu egale: 25 
AMC scoruri de mediu mai mici 
119 

6. Creșterea gradului de conștientizare și 
reziliență cu privire la riscurile la inundații, 
precum și creșterea capacității de 
avertizare/ alarmare si intervenție/ răspuns 
în caz de urgență 

Consultați tabelul de mai jos 

7. Creșterea gradului de adaptare la efectele 
schimbărilor climatice 

Nu au fost definiți indicatori sau ținte specifice. 

8. Maximizarea eficienței atingerii 
obiectivelor privind riscul la inundații, luând 
în considerare costurile și finanțarea 
disponibilă 

Numărul de strategii propuse cu 
raportul CB 

• < 1       118 

• 1 – 3     100 

• 3 – 6      31 

• > 6         36 

• < 1        27 

• 1 – 3     27 

• 3 – 6      11 

• > 6         12 

• < 1        91 

• 1 – 3     73 

• 3 – 6     20 

• > 6        24 

9. Îmbunătățirea implicării tuturor părților 
interesate  

Nu au fost definiți indicatori sau ținte specifici/e. 

Cost total Costul total are în vedere investiția 
inițială, înlocuirea, funcționarea, 
întreținere, achiziție de terenuri, 
costuri și venituri de atenuare. 

€ 11,950,905,566 € 6,888,665,129 € 5,062,240,437 

Notă: Valoarea-țintă este estimată în baza impactului alternativei propuse pentru o PAD de 1%. Sursa de informații este AST pentru majoritatea alternativelor. Pentru Schemele aferente POIM, care nu au fost evaluate în baza AST, a fost realizată o estimare a potențialului impact în baza opiniei de 

specialitate.
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Tabelul 33.b. Indicatorii și valorile țintă la nivel A.B.A. Crișuri pentru obiectivele aferente P.M.R.I. Ciclul II 

Obiectivul P.M.R.I. Indicatorul 
Valoarea-țintă la nivelul A.B.A. 

Crișuri (pentru strategiile 
propuse toate prioritățile) 

Valoarea-țintă la nivelul A.B.A. Crișuri 
(pentru strategiile propuse cu 

prioritate foarte ridicată, ridicată și 
critică) 

Valoarea-țintă la nivel A.B.A. 
Crișuri (pentru strategiile 

propuse cu prioritate 
moderată, scăzută) 

1. Evitarea/Controlul riscurilor asociate 
inundațiilor 

Nu au fost definiți indicatori sau ținte specifici/e 

2. Reducerea impactului negativ al 
inundațiilor asupra populației 

Numărul de persoane expuse 
riscului 

138132 137036 1096 

Numărul de proprietăți cu destinație 
rezidențială expuse riscului 

31844 30672 1172 

3. Reducerea impactului negativ al 
inundațiilor asupra infrastructurii și 
activității economice 

Reducerea AED Prezent:  
€ 101,958,880 
Schimbări climatice: 
€ 133,905,336 

Prezent:  
€ 100,236,163 
Schimbări climatice: 
€ 131,786,580 

Prezent:  
€ 1,722,717 
Schimbări climatice: 
€ 2,118,756 

4. Reducerea impactului negativ al 
inundațiilor asupra patrimoniului 
cultural 

Numărul de componente ale 
infrastructurii culturale expuse 
riscului  

76 73 3 

5. Reducerea impactului negativ al 
inundațiilor asupra mediului și 
atingerea/menținerea obiectivelor de 
mediu în conformitate cu DCA 

Numărul de strategii propuse cu o 
schimbare pozitivă a punctajului 
aferent AMC 

AMC scoruri de mediu mai mari: 
4 
AMC scoruri de mediu egale: 1 
AMC scoruri de mediu mai mici: 
9 

AMC scoruri de mediu mai mari: 4 
AMC scoruri de mediu egale: 1 
AMC scoruri de mediu mai mici: 5 

AMC scoruri de mediu mai 
mari: 0 
AMC scoruri de mediu egale: 0 
AMC scoruri de mediu mai 
mici 4 

6. Creșterea gradului de conștientizare și 
reziliență cu privire la riscurile la 
inundații, precum și creșterea capacității 
de avertizare/ alarmare si intervenție/ 
răspuns în caz de urgență 

Consultați tabelul de mai jos 

7. Creșterea gradului de adaptare la 
efectele schimbărilor climatice 

Nu au fost definiți indicatori sau ținte specifice. 

8. Maximizarea eficienței atingerii 
obiectivelor privind riscul la inundații, 
luând în considerare costurile și 
finanțarea disponibilă 

Numărul de strategii propuse cu 
raportul CB 

• < 1       10 

• 1 – 3     4 

• 3 – 6      0 

• > 6         0 

• < 1        6 

• 1 – 3     4 

• 3 – 6     0 

• > 6        0 

• < 1        4 

• 1 – 3     0 

• 3 – 6     0 

• > 6        0 

9. Îmbunătățirea implicării tuturor părților 
interesate 

Nu au fost definiți indicatori sau ținte specifici/e 

Cost total Costul total are în vedere investiția 
inițială, înlocuirea, funcționarea, 
întreținere, achiziție de terenuri, 
costuri și venituri de atenuare. 

€ 1,813,355,563 € 1,716,658,143 € 96,697,420 

Notă: Valoarea-țintă este estimată în baza impactului alternativei propuse pentru o PAD de 1%. Sursa de informații este AST pentru majoritatea alternativelor. Pentru Schemele aferente POIM, care nu au fost evaluate în baza AST, a fost realizată o estimare a potențialului impact în baza opiniei 

de specialitate. 
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Principalele instituții cu rol decizional în aprobarea (implementarea) Măsurilor de Prevenire și Protecție, precum și 

finanțarea acestora 

După cum este specificat în Capitolul 5.3, măsurile din Categoria B acoperă o gamă largă și diversă de măsuri, astfel încât 

aprobarea (implementarea) și finanțarea acestora să fie efectuată în mod integrat și coordonat, pornind de la nivelul A.B.A.-

urilor, care ar trebui să aibă o bună colaborare cu alte instituții locale/ regionale, ce reprezentă diferite sectoare de 

activitate, precum transporturi, agricultură, silvicultură și altele.  

Trei paliere organizaționale sunt implicate în aprobarea (implementarea) măsurilor din Categoria B. Instituțiile prezentate 

în cele ce urmează sunt cele mai importante, însă ar putea exista și alte instituții/organizații publice și/ sau private care 

trebuie de asemenea implicate (în funcție de complexitatea măsurilor): 

• La nivel local/ regional: Consiliul Județean, Primărie, Direcția Regională de Drumuri și Poduri, Direcția Județeană de 

Drumuri și Poduri, Direcția Județeană de Silvicultură, Garda Forestieră, Direcțiile Județene de Agricultură, O.C.P.I, 

altele; 

• La nivel central: 

- Instituțiile de la nivel național coordonate de către/ aflate în subordinea diferitelor ministere, precum: A.N.A.R., 

CESTRIN, C.N. CFR S.A., C.N.A.I.R. S.A., C.N. A.C.N. S.A., A.N.I.F., ROMSILVA – Regia Națională a Pădurilor, A.N.C.P.I., 

HIDROELECTRICA S.A., I.G.S.U., altele; 

- Principalele ministere cu rol decizional din cadrul Guvernului României: M.M.A.P., Ministerul de Finanțe, 

M.D.L.P.A., M.A.D.R., M.T.I., M.E., M.E.A.T., M.C.I.D., M.A.I., M.I.P.E, altele.  

Potențialele mecanisme financiare identificate pentru Măsurile de Prevenire și Protecție 

Potențialele Mecanisme Financiare identificate pentru implementarea Măsurilor de Prevenire și Protecție sunt 

următoarele: 

• Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD), Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), care sprijină 

implementarea politicilor de coeziune la nivelul Uniunii Europene; 

• PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliență Plan;  

• Programul de Cooperare Teritorială 2021-2027; 

• Programul pentru Regiunea Dunării (2021-2027); 

• Programul de Investiții pentru dezvoltarea infrastructurii de transport 2021-2030; 

• Facilitatea „Conectarea Europei”; 

• Programul Operațional Transport 2021-2027; 

• Programul Strategic Național ulterior anului 2020 - CAP; 

• Pactul Verde European; 

• Programul-cadru al Uniunii Europene "Orizont Europa" (2021 - 2027) - Cluster 5: Climă, Energie și Mobilitate; 

• Împrumuturi contractate de la Banca Europeană de Investiții (BEI), Banca Mondială (BM) sau alte organizații financiare, 

ce ar putea fi identificate de către Guvernul României; 

• Finanțarea combinată a unui împrumut și cererea de rambursare a acestuia din Fondul de Coeziune (prin PODD), după 

implementarea măsurilor de Prevenire și Protecție de către autoritățile române; 

• Bugetul General Consolidat al Statului (inclusiv capitolele dedicate din cadrul bugetelor ministerelor responsabile sau 

competente – precum M.M.A.P., M.D.L.P.A., M.T.I., M.A.D.R., altele). 

Posibilitățile privind aceste surse de finanțare trebuie analizate și transpuse într-un plan financiar multianual, de preferat 

până la finalul trimestrului 3 al anului 2023, acoperind nevoile financiare și sursele corespunzătoare aferente fiecărui an 

fiscal în parte până în anul 2027 (22 martie 2028 fiind termenul limită pentru raportarea P.M.R.I. Ciclul III). 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/95/fondul-european-de-dezvoltare-regionala-fedr-
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/95/fondul-european-de-dezvoltare-regionala-fedr-
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În Anexa 16 sunt prezentate sursele de finanțare pentru fiecare măsură propusă în cadrul Programului de Măsuri al A.B.A. 

Crișuri iar în fișele descriptive ale stategiilor A.P.F.S.R. pentru A.B.A. Crișuri se regăsesc aferente fiecarei stategii 

(https://inundatii.ro/resurse/aba-crisuri-fise-descriptive/). 

În cadrul A.B.A. Crișuri sunt planificate a fi realizate în cadrul PNNR o serie de lucrări prezentate în tabelul 34. 

Tabel 34. Centralizare lucrări planificate a fi realizate în cadrul PNNR la nivelul A.B.A. Crișuri 

Nr. Crt Denumire lucrare Componenta PNRR 

1 Îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță 
a Acumulării Leșu, jud. Bihor 

Componenta 1 - MANAGEMENTUL APEI - I4 –„Adaptarea la 
schimbările climatice prin automatizarea și digitalizarea echipa-
mentelor de evacuare și stocare a apei la acumulări existente 
pentru asigurarea debitului ecologic și creșterea siguranței ali-
mentării cu apă a populației și reducerea riscului la inundații” 

2 Îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță 
a Acumulării Cigher, jud. Arad (polder) 

Componenta 1 - MANAGEMENTUL APEI - I4 –„Adaptarea la 
schimbările climatice prin automatizarea și digitalizarea echipa-
mentelor de evacuare și stocare a apei la acumulări existente 
pentru asigurarea debitului ecologic și creșterea siguranței ali-
mentării cu apă a populației și reducerea riscului la inundații” 

3 Îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță 
a Acumulării Sălard, jud. Bihor (polder) 

Componenta 1 - MANAGEMENTUL APEI - I4 –„Adaptarea la 
schimbările climatice prin automatizarea și digitalizarea echipa-
mentelor de evacuare și stocare a apei la acumulări existente 
pentru asigurarea debitului ecologic și creșterea siguranței ali-
mentării cu apă a populației și reducerea riscului la inundații” 

4 Îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță 
a Acumulării Sicula, jud. Arad (polder) 

Componenta 1 - MANAGEMENTUL APEI - I4 –„Adaptarea la 
schimbările climatice prin automatizarea și digitalizarea echipa-
mentelor de evacuare și stocare a apei la acumulări existente 
pentru asigurarea debitului ecologic și creșterea siguranței ali-
mentării cu apă a populației și reducerea riscului la inundații” 

5 Îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță 
a Acumulării Tămașda, jud. Bihor (polder) 

Componenta 1 - MANAGEMENTUL APEI - I4 –„Adaptarea la 
schimbările climatice prin automatizarea și digitalizarea echipa-
mentelor de evacuare și stocare a apei la acumulări existente 
pentru asigurarea debitului ecologic și creșterea siguranței ali-
mentării cu apă a populației și reducerea riscului la inundații” 

6 Îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță 
a Acumulării Zerindu Mic, jud. Arad (polder) 

Componenta 1 - MANAGEMENTUL APEI - I4 –„Adaptarea la 
schimbările climatice prin automatizarea și digitalizarea echipa-
mentelor de evacuare și stocare a apei la acumulări existente 
pentru asigurarea debitului ecologic și creșterea siguranței ali-
mentării cu apă a populației și reducerea riscului la inundații” 

7 Reabilitarea liniei de aparare existente pe raul Crisul 
Alb, pe tronsonul Bocsig - Varsand - frontiera 
Republica Ungara 

Componenta 1 - MANAGEMENTUL APEI - I4 –„Adaptarea la 
schimbările climatice prin automatizarea și digitalizarea 
echipamentelor de evacuare și stocare a apei la acumulări 
existente pentru asigurarea debitului ecologic și creșterea 
siguranței alimentării cu apă a populației și reducerea riscului la 
inundații” 

Nota: valoarea lucrărilor se va încadra in limitele aprobate 

 

 

https://inundatii.ro/resurse/aba-crisuri-fise-descriptive/
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Planul de Acțiune pentru Măsurile de Prevenire și Protecție 

În tabelul 35 este prezentat un Plan de Acțiune pentru Măsurile de Prevenire și Protecție detaliat, ce include acțiunile ce 

trebuie întreprinse de către instituțiile responsabile și data limită de realizare a acestora. 

Tabelul 35. Planul de Acțiune pentru Măsurile de Prevenire și Protecție 

Acțiunea Termenul de realizare Instituțiile vizate 

Planul financiar pentru măsurile din Categoria B 
(Planificarea bugetului instituțional pentru anul 
2024 (cu privire la măsurile din Categoria B 
implementate în perioada 2023-2024) și 
proiecțiile realizate până la finalul anului 2027 

Finalul trimestrului 3 al anului 2023 M.M.A.P./A.N.A.R.-M.F. și  
M.A.I./I.G.S.U.-M.F. și  
M.D.L.P.A-M.F. și M.A.D.R. -M.F. și 
toate ministerele 
responsabile/competente 

Realizarea unui acord de parteneriat și a unei 
Foi de Parcurs pentru implementarea măsurilor 
din categoria B implementate în perioada 2023-
2028  

Finalul anului 2023 M.M.A.P./A.N.A.R.-M.F. și  
M.A.I./I.G.S.U.-M.F. și  
M.D.L.P.A.-M.F. și M.A.D.R. -M.F. și 
toate ministerele responsabile/ 
competente  

Realizarea aplicațiilor pentru proiecte incluzând 
măsuri din Categoria B (cu prioritate foarte 
ridicată, ridicată și critică) ce urmează să fie 
finanțate 

Finalul anului 2023 – Jumătatea 
anului 2024 

M.M.A.P./A.N.A.R.-M.F. și  
M.A.I./I.G.S.U.-M.F. și  
M.D.L.P.A.-M.F. și M.A.D.R. -M.F. și 
toate ministerele 
responsabile/competente  
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6.3 Planul de implementare și obiectivele pentru măsurile 

din Categoria C (Pachetul de Măsuri de Pregătire și de 

Răspuns în cazul situațiilor de urgență) 

În baza justificărilor menționate în Capitolul 5.4, Pachetul de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de 

urgență, ce include 29 de măsuri și are o valoare financiară de aproximativ 400 de milioane de euro, poate fi considerat 

viabil. Pachetul va reprezenta o schimbare radicală pentru România cu privire la măsurile de pregătire, răspuns și redresare. 

Obiectivele pentru scenariul ce “include pachetul de măsuri” pot fi realizate în mare parte până la finalul Ciclului II, și anume 

până la finalul anului 2027 și sunt specificate în tabelul 35. Pachetul va fi implementat la nivel național. 

Potențialele mecanisme financiare identificate pentru Pachetul de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de 

urgență 

Principalele Mecanisme Financiare pentru implementarea Pachetului de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul 

situațiilor de urgență sunt următoarele: 

• Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) – Fondul European de Dezvoltare Regională – (FEDR), care sprijină 

implementarea politicilor de coeziune la nivelul Uniunii Europene; 

• Împrumuturi contractate de la Banca Europeană de Investiții (BEI), Banca Mondială (BM sau alte organizații financiare, 

ce ar putea fi identificate de către Guvernul României. 

• Combinarea finanțării unui împrumut cu cererea de rambursare a acestuia din Fondul de Coeziune (prin PODD), după 

implementarea Pachetului de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență, de către autoritățile 

române. 

Posibilitățile privind aceste surse de finanțare trebuie analizate și transpuse într-un plan financiar multianual, de preferat 

până la finalul trimestrului 3 al anului 2023. 

Tabelul 36. Indicatorii și valorile țintă pentru Obiectivul 6 – Pachetul de Măsuri de Pregătire 

Nr. Indicator (A și B)/sub-indicator (C-H) Valoarea de referință 
Valoarea-țintă ce 

include pachetul de 
măsuri 

Perioada 
exprimată în 
ani până la 
atingerea 

valorii-țintă 

A Reducerea pagubelor (EAD) cu ajutorul 
implementării Pachetului de Măsuri de 

Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor 
de urgență 

Aproximativ 3%23 reducere din 
1,72 Miliarde € 

Aproximativ 5%24 
reducere din 1,72 
Miliarde € 

3 

B Reducerea pierderilor de vieți omenești cu 
ajutorul implementării Pachetului de Măsuri 

de Pregătire și de Răspuns în cazul 
situațiilor de urgență 

Aproximativ 3% reducere din 
14 (abordare istorică) / 70 
(evaluarea riscurilor) 

Aproximativ 5% 
reducere din 14 
(abordare istorică) / 70 
(evaluarea riscurilor) 

3 

C Disponibilitatea unor produse de prognoză și 
avertizare optimizate 

< 48 de ore înainte de aparitia 
fenomenului (abordare 
deterministă) 

> 72 de ore înainte de 
aparitia fenomenului 
(abordare probabilistă) 

3 

D Numărul de unități operative specializate și 
subunități de intervenție din cadrul I.G.S.U 

A.B.A.-uri: C.I.R. 80%, S.G.A.: 
96% 

A.B.A-uri: C.I.R. 80%, 
S.G.A.: 96% 

2 

 
23 Cifrele se bazează pe bunele practici internaționale pentru măsurile de pregătire, răspuns și redresare existente. Aceeași metodă a fost utilizată pentru reducerea pierderilor de vieți omenești. 
24 Cifrele se bazează pe bunele practici internaționale pentru măsurile propuse incluse în Pachetul de Măsuri de Pregătire. Aceeași metodă a fost utilizată pentru reducerea pierderilor de vieți omenești. 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/95/fondul-european-de-dezvoltare-regionala-fedr-
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/95/fondul-european-de-dezvoltare-regionala-fedr-
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Nr. Indicator (A și B)/sub-indicator (C-H) Valoarea de referință 
Valoarea-țintă ce 

include pachetul de 
măsuri 

Perioada 
exprimată în 
ani până la 
atingerea 

valorii-țintă 

cu un timp de reacție de 20 de minute 
pentru localități și respectiv numărul 
centrelor de intervenție rapidă (C.I.R.) din 
cadrul A.N.A.R. și sistemelor de gospodărire 
a apelor (S.G.A.) ale A.B.A.-urilor cu un timp 
de deplasare de 90 de minute pentru 
intervenția la infrastructura de apărare 
împotriva inundațiilor expusă la risc din 
cadrul A.P.S.F.R.-urilor 

Unități I.G.S.U.: 51% Unități I.G.S.U.: 75% 

E Procentul de persoane situate în A.P.S.F.R.-
urile cu risc ridicat, care primesc avertizări de 
inundații prin diferite canale de comunicare 
(sistemul RO-Alert, avertizare directă, 
alarmare cu sirene) 

75% 95% 2 

F Procentul de persoane care acționează 
atunci când primesc avertizări de inundații 

50% >75% 3 

G Procentul de persoane vizate de campaniile 
de sporire a gradului de conștientizare (în 
principal prin implicarea acestora în 
realizarea unor exerciții / broșuri / hărți 
anuale) 

20% >50% 3 

H Procentul de campanii adresate în mod 
special comunităților marginalizate 

< 1% >25% 3 

Pentru indicatorul B "Reducerea pierderilor de vieți omenești cu ajutorul implementării Pachetului de Măsuri de Pregătire 

și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență" : 

Pe baza datelor istorice ale pierderilor de vieţi omeneşti şi ale celor de risc la inundaţii,  pierderea anuală de vieţi 
omeneşti este de ordinul a 14 decese/an (Banca Mondială, 2020). Evaluarea riscurilor la inundaţii efectuată în cadrul 
proiectului RO Floods a ajuns la un AED (Annual Expected Damages) calculat de 70 de decese. Prin urmare, experţii WB[1] 
au efectuat în paralel, o evaluare în funcție de ambele valori statistice ale pierderilor de vieți omenești (a se vedea 
metodologia prezentată în anexa 5F la Raportul privind Pachetul de Pregătire). 

Pe baza metodologiei Sistemului de avertizare timpurie pentru multi-hazarde, elaborată de OMM, a fost 
concepută o abordare sistematică, folosind conceptul de niveluri de maturitate. Acest lucru ne permite să judecăm unde 
se află România acum și unde va fi România după implementarea pachetului de măsuri. Scara totală a tuturor celor 5 
niveluri este considerată a fi echivalentă cu reducerea potențială a riscului, așa cum este definită de Parker, 2015 [2], și 
anume reducerea cu 6,8% a riscului la inundații. Când definim scenariul de bază pentru România pe baza acestor niveluri 
de maturitate, ajungem la 3%. Cu pachetul se realizează îmbunătățiri substanțiale și vedem că România va atinge 5%. 

 

[1] World Bank (2020), ‘Stocktaking Report’, RAS Agreement on Technical Support for the Preparation of Flood Risk 

management Plans for Romania (P170989) 

 

[2] WMO (no date) Sub-series Basic Documents - WMO Library (https://library.wmo.int and http://www.wmo.int/apfm/)  
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Fiecare valoare țintă a fost calculată sau obținută în baza abordărilor aferente justificării prezentate în Capitolul 5.4. 

Toate cele 29 de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență incluse în Pachetul de Măsuri au fost 

considerate ca având prioritate foarte ridicată sau ridicată, și anume toate trebuie implementate până la finalul anului 

2027. 

Principalele instituții definite cu rol decizional în aprobarea (implementarea) Pachetului de Măsuri de Pregătire și de 

Răspuns în cazul situațiilor de urgență, precum și pentru finanțarea acestuia  

Principalele instituții cu rol decizional în aprobarea (implementarea) Pachetului de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în 

cazul situațiilor de urgență, precum și pentru finanțarea acestora sunt: 

• M.M.A.P., A.N.A.R. și I.N.H.G.A., precum și A.N.M. pentru avertizarea împotriva inundațiilor, managementul riscului 

la inundații și riscurile asociate (poluări accidentale și alunecări de teren),  

• M.A.I., I.G.S.U. pentru intervenții operative în situații de urgență în caz de inundații și alte riscuri asociate (poluarea 

solului, alunecări de teren, cutremure de suprafață, situația epidemiologică etc.) și 

• Alte structuri suport, precum, M.D.L.P.A., M.T., administrația locală și județeană, M.E. și Hidroelectrica, M.A.D.R. și 

A.N.I.F., Direcțiile Silvice și Romsilva, M.F. etc. Aceste autorități ar trebui să contribuie cu “Know-How”-ul deținut la 

procesul de implementare a pachetului de măsuri.  

Planul de acțiune 

În tabelul 37 este prezentat un plan de acțiune detaliat cu privire la acțiunile ce trebuie întreprinse de către instituțiile 

responsabile și data limită de realizare a acestora, inclusiv aprobări, planificare financiară, studii de (pre-) fezabilitate, 

aplicații, semnarea contractelor, implementare, formare, testare, mentenanță și solicitarea de rambursări pentru fondurile 

acordate în cadrul PODD. 

Tabelul 37. Planul de acțiune pentru Pachetul de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență 

Acțiunea Termenul de realizare Instituțiile vizate 

Planul financiar pentru Pachetul de Măsuri de 
Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de 
urgență (Planificarea bugetului instituțional 

pentru anul 2024, cu privire la Pachetul de 
Măsuri 2023-2024) 

Finalul trimestrului 3 al anului 2023 M.M.A.P./A.N.A.R.-M.F. și  
M.A.I./I.G.S.U.-M.F. 
S.T.S. 

Realizarea unui acord de parteneriat pentru 

implementarea Pachetul de Măsuri de 
Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de 
urgență 2023-2024  

Finalul anului 2023 M.M.A.P./A.N.A.R.-M.F. și  
M.A.I./I.G.S.U.-M.F. 
S.T.S. 

Realizarea aplicației pentru proiectele incluzând 

Pachetul de Măsuri de Pregătire și de 
Răspuns în cazul situațiilor de urgență 2023-
2024 ce urmează să fie finanțate 

Finalul anului 2023 A.N.A.R. și I.G.S.U., 
M.M.A.P. și M.A.I. 

Strategia Instituțională de Achiziții 
(M.M.A.P./A.N.A.R./I.N.H.G.A., M.A.I./I.G.S.U.) 

Finalul anului 2023 – Aprobarea 
instituțională și ministerială 

M.M.A.P./A.N.A.R.-M.F. și  
M.A.I./I.G.S.U.-M.F. 
S.T.S. 

Semnarea contractelor pentru Proiectul PP  Primul trimestru al anului 2024 M.M.A.P./A.N.A.R.-M.F. și  
M.A.I./I.G.S.U.-M.F. 
S.T.S. 
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Acțiunea Termenul de realizare Instituțiile vizate 

Implementarea calendarului de achiziții și 
planificarea principalelor activități de proiect 
(activități juridice și instituționale, campanii de 
sporire a gradului de conștientizare etc.) 

Trimestrele I-IV ale anului 2024 și 
permanent până la finalul anului 2027 

M.M.A.P./A.N.A.R.-M.F. și  
M.A.I./I.G.S.U.-M.F. 
S.T.S. 

Sesiuni de formare privind modul de utilizare a 
echipamentelor 

Trimestrele III-IV ale anului 2024 
activitate continuă/ permanentă 

M.M.A.P./A.N.A.R. și  
M.A.I./I.G.S.U.-M.F. 
S.T.S. 

Recepția oficială a echipamentelor în teren Trimestrul IV al anului 2024 și 
activitate permanentă 

A.N.A.R., I.G.S.U., S.T.S. 

Sisteme de prognozare și concept DSS – primirea 
oficială a aplicațiilor  

Permanent, în baza fazelor de 
implementare  
Trimestrul IV al anului 2026, 
Trimestrul IV al anului 2027 

A.N.A.R./ A.B.A.-urile, I.N.H.G.A., 
A.N.M. 

Sistem nou pentru monitorizare și management 
al datelor (testare și mentenanță) 

Trimestrul 3 al anului 2026 M.M.A.P./A.N.A.R. și  
M.A.I./I.G.S.U.-M.F. 
S.T.S. 

Testarea performanțelor noului Sistem de 
Prognozare, inclusiv Sistemul de Predicție a 
Ansamblului Meteorologic și Hidrologic  

Trimestrul IV al anului 2026  A.N.A.R./ A.B.A.-urile, I.N.H.G.A., 
A.N.M. 
I.G.S.U./M.M.A.P./M.A.I. 

Recepția oficială finală a investițiilor Pachetului 
de Măsuri de Pregătire și de Răspuns în 
cazul situațiilor de urgență  

Permanent, ultimul pentru Trimestrul 
IV al anului 2026 

Toți partenerii, M.F., reprezentanții 
programului de finanțare  

Cererea de rambursare a fondurilor din PODD 
pentru principalele măsuri investiționale  

Trimestrul IV al anului 2026 Părțile responsabile cu 
implementarea  
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7. Monitorizarea implementării 

Planului de Management al 

Riscului la Inundații 

Conform Directivei 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații (a se vedea V. Anexa – partea A.II.1), 

Comisia Europeană solicită statelor membre să descrie modul în care progresul implementării măsurilor propuse în 

Planurile de Management al Riscului la Inundații (P.M.R.I.) este monitorizat. Prin urmare, măsurile propuse în P.M.R.I. Ciclul 

II trebuie monitorizate cu periodicitate anuală. În cadrul acestui capitol se descrie modul în care progresul implementării 

măsurilor identificate va fi monitorizat. 

Pentru toate măsurile de management al riscului la inundații propuse, conform Catalogului de măsuri potențiale asociat 

P.M.R.I., indiferent de nivelul de aplicabilitate al măsurii (național / A.B.A. / A.P.S.F.R.), s-au identificat indicatorii urmăriți 

în evaluarea progresului de implementare a măsurilor (tabelul 38). 

Monitorizarea progresului de punere în aplicare a Planurilor de Management al Riscului la Inundații din Ciclul II al Directivei 

Inundații 2007/60/CE se va realiza în strânsă colaborare cu reprezentanții A.B.A., A.N.A.R. și M.M.A.P., prin intermediul 

unor machete .xls ce vor conține în principal, planurile de măsuri propuse pentru reducerea riscului la inundații, informații 

referitoare la indicatorii fizici realizați și informații privind stadiul de realizare a măsurii, aferente fiecărei Administrații 

Bazinale de Apă și fluviului Dunărea. 

Monitorizarea măsurilor naționale și coordonarea generală a acestora vor fi elaborate în cadrul ministerelor cu competențe 

specifice în managementul riscurilor la inundații, cu raportare anuală în cadrul Consiliului Ministerial al Apelor. Măsurile 

aplicabile la nivel de A.B.A. / A.P.S.F.R vor fi monitorizate în cadrul A.N.A.R. / A.B.A, cu raportare anuală către M.M.A.P. și 

în cadrul Comitetelor de Bazin. 
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Tabelul 38. Indicatori asociați măsurilor conform catalogului de măsuri potențiale asociat P.M.R.I. 

Tip de măsură Cod tip 
măsură 

C.E. 

Cod tip 
măsură 

RO 

Măsuri Potențiale Autoritate re-
sponsabilă 

Nivel de aplicare Indicatori urmăriți în 
evaluarea progresului 

Autoritate(i) responsabilă(e) 
pentru urmărirea 

implementării măsurilor 
Evitarea – prin politicile / reglementările de planificare 
teritorială 
Coordonarea strategiilor de planificare teritorială 
(planurilor de amenajare a teritoriului la nivel național, 
județean și zonal și a planurilor de urbanism - P.U.G., 
P.U.Z., P.U.D.) cu normele / orientările de utilizare a 
terenurilor în zonele inundabile 

M21 M21-RO1 Introducerea hărților de hazard și de risc la inundații în Planurile de 
Urbanism și de Dezvoltare Locală și actualizarea Regulamentelor 
Generale și Locale de Urbanism aferente Planurilor Urbanistice 
Generale pentru unitățile administrativ teritoriale, prin cuprinderea de 
prevederi pe termen mediu și lung cu privire la zonele de risc la 
inundații identificate prin hărțile de risc la inundații și adoptarea 
măsurilor cuprinse în P.M.R.I.  

M.M.A.P., M.D.L.P.A., 
A.N.A.R., M.T.I.C., M.A.I. 
(I.G.S.U.), Autorități 
locale, C.J., I.S.C.  

Național Număr U.A.T. cu planuri de 
urbanism reactualizate 

M.M.A.P. 

M21 M21-RO2 Planificare teritorială și planificare urbană, limitări ale utilizării 
terenurilor în zonele cu adâncimi și viteze mari, criterii pentru 
identificarea zonelor cu potențial de dezvoltare  

M.M.A.P., M.D.L.P.A, 
A.N.A.R., M.T.I.C., M.A.I. 
(I.G.S.U.), Autorități 
locale, C.J., I.S.C. 

Național Număr planuri de amenajarea 
teritoriului elaborate/actual-
izate 

M.D.R.A.P., I.S.C. 

Evitarea – prin reglementările de construcție în zona 
inundabilă 

M21 M21-RO3 Criterii și reglementări de construcție în zona inundabilă (de ex. reac-
tualizarea nivelurilor de proiectare a construcțiilor din zona inunda-
bilă) 

M.M.A.P., M.D.L.P.A., 
M.T.I.C 

Național Număr de acte legislative M.T.I.C 

Îndepărtare sau relocarea, Măsuri pentru îndepărtarea 
receptorilor din zonele inundabile sau relocarea recep-
torilor în zone cu o probabilitate mai mică de inundații 
și / sau cu un risc mai mic 

M22 M22-RO4 Analiza posibilităților tehnice si economice de relocare a construcțiilor 
aflate in zone inundabile cu adâncimi ale apei mai mari de 1 – 1,5 m în 
zone cu adâncimi mai reduse ale apei (corespunzătoare evenimentului 
cu probabilitatea de 1%), cu identificarea soluțiilor juridice și a surselor 
de finanțare 

M.D.L.P.A., M.M.A.P., 
M.T.I.C., M.A.I. 
(I.G.S.U.), A.N.A.R., 
Autorități locale, C.J.,  
I.S.C. 

Național/ Bazin Număr studii de relocare 
 
Număr clădiri relocate 

M.M.A.P. 

Diminuare, Măsuri de adaptare a receptorilor pentru re-
ducerea consecințele adverse provocate de inundații 
asupra clădirilor, rețelelor publice de utilități, etc. 

M23 M23-RO5 Creșterea rezilienței construcțiilor și a lucrărilor de infrastructură 
aflate în zone inundabile, cu identificarea soluțiilor juridice și a surselor 
de finanțare 
Exemple de măsuri de adaptare a construcțiilor existente în zonele 
inundabile 
Măsuri de prevenție în interiorul proprietății 
o Evitarea inundării (avoidance technology) - Supraînălțarea 

construcției; 
o Inundare controlată / acceptată  (wet floodproofing) - materialele 

de construcții trebuie să fie rezistente la apă și toate utilitățile 
trebuie să se afle deasupra cotei de proiectare la inundații (măsura 
nu se aplică în cazul viiturilor caracterizate de adâncimi mari și 
viteze mari ale apei) 

o Impermeabilizarea construcției (dry floodproofing) - blocarea 
intrării apei în subsol și etanșarea clădirii (cu folii impermeabile sau 
alte materiale prin care să se evite intrarea apei în locuință) și este 
aplicabilă în zonele caracterizate de adâncime mică și viteză redusă 
a apei, în caz de inundare 

Măsuri de prevenție în exteriorul proprietății 
o Bariere de protecție (Berms/Local Levees and Floodwalls) - 

structuri inelare de înălțime redusă ce pot fi plasate în jurul unei 
singure construcții sau a unui grup redus de construcții (trebuie să 
includă și sisteme de drenaj și evacuare a apei din incinta protejată 

Bariere de protecție temporare - construirea de parapeți 
mobili; 
Bariere de protecție permanente - construirea de parapeți 
ficși, diguri locale/ziduri de protecție împotriva inundațiilor 

I.S.C., Autorităƫi locale, 
C.J. 

Național / Localitate Număr construcții din zona 
inundabilă la care s-a aplicat 
măsura de adaptare 

I.S.C., Autorităƫi locale, C.J. 

M23 M23-RO6 Publicarea unor manuale / elaborare reglementări privind măsuri de 
adaptare a construcțiilor existente în zonele inundabile / Ghiduri de 
îmbunătățire a rezilienței populației la inundații 

M.D.L.P.A., I.S.C., 
Autorități locale, C.J.  

Național / Localitate Număr materiale publicate M.L.P.D.A., I.S.C. 

Alte măsuri de îmbunătățire a prevenției riscului la In-
undații - îmbunătățirea cadrului legislativ și instituțional 
precum și a cunoștințelor cu privire la managementul 
riscului la inundații 

M24 M24-RO7 Elaborarea de studii pentru îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la 
managementul riscului la inundații: Analize statistice îmbunătățite, 
impactul schimbărilor climatice, dezvoltarea seturilor de date 
hidrologice suport pentru modelarea hidrologică și hidraulică, 
modelarea hidraulica a inundațiilor, evaluarea vulnerabilității la 
inundații, cartografierea riscului la inundații, etc; Studii și analize ale 
viabilității măsurilor structurale din perspectiva impactului asupra 
mediului, activităților economice și sociale; finalizarea unei analize de 
conformitate cu DCA 

M.M.A.P., M.D.L.P.A., 
M.A.I. (I.G.S.U.), 
A.N.A.R., M.A.D.R., 
M.T.I.C., Operatori 
regionali din sectorul 
serviciilor publice de 
alimentare cu apă și 
canalizare, C.J. 

Național Număr studii M.M.A.P. 
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Tip de măsură Cod tip 
măsură 

C.E. 

Cod tip 
măsură 

RO 

Măsuri Potențiale Autoritate re-
sponsabilă 

Nivel de aplicare Indicatori urmăriți în 
evaluarea progresului 

Autoritate(i) responsabilă(e) 
pentru urmărirea 

implementării măsurilor 
M24 M24-RO8 Îmbunătățire politici/strategii/ cadru legislativ în managementul 

inundațiilor 
M.M.A.P., M.A.I., 
M.F.E., M.D.L.P.A., 
M.T.I.C., M.F.P. 

Național Număr acte legislative elabo-
rate/aprobate 

M.M.A.P. 

Alte măsuri de îmbunătățire a prevenției riscului la 
Inundații - Program de întreținere și conservare a 
cursurilor de apă 

M24 M24-RO9 Întreținerea albiilor cursurilor de apă M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.E., Hidroelectrica 
S.A., alți deținători 

Național / Bazin Lungime cursuri de apă (km) M.M.A.P. 

Managementul natural al inundațiilor prin Împădurirea 
zonelor superioare ale bazinelor hidrografice torențiale 

M31 M31-RO10 Menținerea sau creșterea proporției de suprafață împădurită în 
bazinele superioare ale cursurilor de apă (nu numai A.P.S.F.R.); 

M.M.A.P., Gărzile 
forestiere, R.N.P. - 
Romsilva, Ocoale Silvice 
de Regim, Autorități lo-
cale 

Bazin / A.P.S.F.R. Suprafața pădurilor 
menținută/crescută (ha) 
 
Proporția suprafețelor cu 
pădure raportat la suprafață 
bh (%) 

M.M.A.P., Gărzile forestiere 

Managementul natural al inundațiilor prin Împădurirea 
la scară largă a bazinelor hidrografice 

M31 M31-RO11 Menținerea sau creșterea suprafeței de păduri destinate protecției 
hidrologice, la scara întregului bazin hidrografic (subgrupa funcțională 
1.1 și categoria funcțională 1.3.d) și destinate protecției terenurilor și 
solurilor (categoriile funcționale 1.2.a, 1.2.d, 1.2.e, 1.2.h, 1.2.l), vezi 
Nota. 

M.M.A.P., Gărzile 
forestiere, R.N.P. - 
Romsilva, Ocoale Silvice 
de Regim, Autorități lo-
cale 

Național / Bazin / 
A.P.S.F.R. 

Suprafața pădurilor 
menținută/crescută (ha) 

M.M.A.P., Gărzile forestiere 

Managementul natural al inundatiilor prin Managemen-
tul pădurilor 

M31 M31-RO12 Managementul pădurilor în lunca inundabilă și în zona ripariană, inclu-
siv perdele protecție diguri 

M.M.A.P., Gărzile 
forestiere, R.N.P. - 
Romsilva, Ocoale Silvice 
de Regim, Autorități lo-
cale 

Bazin / A.P.S.F.R. Lungime diguri protejate (km) M.M.A.P., Gărzile forestiere 

Managementul natural al inundațiilor - Managementul 
scurgerii prin crearea unor bariere ale scurgerii de 
suprafață (care urmăresc să deconecteze căile de 
scurgere și să stocheze temporar apa) 

M31 M31-RO13 Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale 
(sisteme agrosilvice) 

M.A.D.R., M.D.L.P.A., 
M.M.A.P., A.N.I.F., 
Gărzile forestiere, R.N.P. - 
Romsilva Autorități 
locale, C.J. 

Bazin / A.P.S.F.R. Suprafața de perdea fores-
tieră (ha) 

M.A.D.R., A.N.I.F. 

M31 M31-RO14 Reducerea locala a scurgerii pe versant prin lucrări terasiere sau 
utilizarea unor „bariere” ale scurgerii de suprafață (dâmburi / valuri de 
pământ/construcții din lemn de mici dimensiuni sau din piatra, garduri 
vii / gărdulețe) 

M.M.A.P., Gărzile 
forestiere, R.N.P. - 
Romsilva, Ocoale Silvice 
de Regim, Autorități lo-
cale 

Bazin / A.P.S.F.R. Suprafața amenajată cu lu-
crări (ha) 

M.M.A.P., Gărzile forestiere 

Managementul natural al inundatiilor - Managementul 
Scurgerii prin îmbunătățirea structurală a solului 

M31 M31-RO15 Ameliorarea terenurilor afectate de eroziune de suprafață și / sau în 
adâncime (prin împădurire) –  necesita terasare, bariere erozionale, 
etc. 

M.A.D.R., M.D.L.P.A., 
M.M.A.P., A.N.I.F., Auto-
rități locale, C.J. 

Național / Bazin / 
A.P.S.F.R. 

Suprafața de teren ameliorat 
(ha) 

M.A.D.R., A.N.I.F. 

M31 M31-RO16 Promovarea bunelor practici în agricultură pe versanți ( de ex. practici 
de cultivare pentru conservarea solului) 

M.A.D.R. Național / Bazin / 
A.P.S.F.R. 

Suprafața aferentă practicilor 
de cultivare pentru con-
servarea solului (ha) 

M.A.D.R. 

Managementul natural al inundațiilor – Managementul 
albiei râului și a luncii inundabile prin lucrări de restau-
rare 

M31 M31-RO17 Remeandrarea cursului de apă, Restaurarea cursurilor de apă și a luncii 
inundabile (incl. reîmpădurirea malurilor cursului de apă pentru 
reducerea fenomenul erozional) 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.A.D.R., Autorități lo-
cale, C.J. 

A.P.S.F.R. Lungimea cursului de apă re-
meandrat (km) 

M.M.A.P. 

Managementul natural al inundațiilor – Managementul 
albiei râului și a luncii inundabile prin creșterea retenției 
naturale a apei 

M31 M31-RO18 Lucrări de barare (construcții din lemn, praguri din bușteni, structuri 
din materiale vegetale) 

M.M.A.P., Gărzile 
forestiere, R.N.P. - 
Romsilva, Ocoale Silvice 
de Regim, Autorități 
locale 

Bazin / A.P.S.F.R. Număr construcții/grupuri de 
construcții cu protecție indi-
viduală 

M.M.A.P. 

M31 M31-RO19 Zone de retenție naturală a apei (realizate prin amplasarea pragurilor 
din materiale locale sau prin deversarea unui mal cu o cotă mai joasă, 
cu scopul acumulării temporare a apei în lunca inundabilă) 

M.M.A.P., A.N.A.R., Au-
torități locale, C.J. 

Bazin / A.P.S.F.R. Suprafața de retenție (ha) M.M.A.P. 
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Tip de măsură Cod tip 
măsură 

C.E. 

Cod tip 
măsură 

RO 

Măsuri Potențiale Autoritate re-
sponsabilă 

Nivel de aplicare Indicatori urmăriți în 
evaluarea progresului 

Autoritate(i) responsabilă(e) 
pentru urmărirea 

implementării măsurilor 
Managementul natural al inundațiilor – Managementul 
zonei costiere 

M31 M31-RO20 Înnisiparea artificială a plajelor M.M.A.P., A.N.A.R., Au-
torități locale, C.J.  

A.P.S.F.R. Suprafața înnisipată (ha) M.M.A.P. 

Măsuri structurale pentru regularizarea debitelor, prin 
construirea / modificarea / eliminarea infrastructurii de 
retenție/acumulare a apei cu funcție exclusivă de 
protecție la inundații 

M32 M32-RO21 Realizarea de noi acumulări permanente sau nepermanente (frontale) M.M.A.P., A.N.A.R., 
Hidroelectrica S.A., 
M.E., Autorități locale, 
C.J. 

Național / A.P.S.F.R. Număr lucrări  
Volume pentru atenuare 
asigurate (mc) 

M.M.A.P. 

M32 M32-RO22 Realizarea de noi acumulări laterale (poldere) M.M.A.P., A.N.A.R., 
Autorități locale, C.J. 

A.P.S.F.R. Număr lucrări  
Volume pentru atenuare 
asigurate (mc) 

M.M.A.P. 

M32 M32-RO23 Supraînălțarea barajelor în vederea creșterii capacității de retenție / 
atenuare 

M.M.A.P., A.N.A.R., Hi-
droelectrica S.A., M.E., 
alți deținători 

A.P.S.F.R. Număr baraje  
Volume suplimentare pentru 
atenuare asigurate (mc) 

M.M.A.P. 

M32 M32-RO24 Creșterea capacității descărcătorilor de ape mari în vederea creșterii 
capacității de evacuare 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
Hidroelectrica S.A., M.E., 
alți deținători 

Bazin / A.P.S.F.R. Număr baraje la care s-au 
executat lucrări 
 
Q suplimentar evacuat (mc/s) 

M.M.A.P. 

M32 M32-RO25 Mărirea capacității de tranzitare a albiei prin redimensionarea 
podurilor 

M.T.I.C., C.N.A.I.R., 
Autoritati locale, C.J. 

Național / A.P.S.F.R. Număr poduri redimension-
ate / adaptate 

M.T.I.C 

M32 M32-RO26 Actualizarea/ modificarea / optimizarea regulamentelor de exploatare 
a lacurilor de acumulare în vederea creșterii capacității de atenuare, 
exploatarea coordonată a acumulărilor în cascadă 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
Hidroelectrica S.A., M.E., 
alți deținători 

Național / Bazin / 
A.P.S.F.R. 

Număr regulamente de 
exploatare, inclusiv 
regulamente coordonate pe 
subbazine (grafice dispecer) 
actualizate 

M.M.A.P. 

M32 M32-RO27 Realizarea de derivații de ape mari M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.A.D.R., Autorităƫi lo-
cale, C.J. 

A.P.S.F.R. Lungime derivații pentru ape 
mari (km)  
Debit tranzitat de derivații 
pentru ape mari (m3/s)   

M.M.A.P. 

M32 M32-RO28 Analiza eliminării unor structuri de retenție (demolare baraje) - a se 
studia de la caz la caz 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.E., Hidroelectrica 
S.A., Autorități locale, 
C.J. 

A.P.S.F.R. Număr structuri de retentie 
eliminate 

M.M.A.P. 

Măsuri structurale care implică intervenții fizice în albia 
râului -Construirea, modificarea sau îndepărtarea 
lucrărilor longitudinale în albia minoră a râului) 

M33 M33-RO29 Lucrări de regularizare locală a albiei (incl. măsuri de stabilizare a 
albiei) 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
Autorităƫi locale, CJ 

A.P.S.F.R. Lungime cursuri de apă cu 
lucrări de regularizare / 
stabilizare a albiei (km) 

M.M.A.P. 

Lucrări de corectare a torenților M33 M33-RO30 Inventarierea lucrărilor hidrotehnice de amenajare a albiilor 
torențiale și evaluarea stării / functionalității acestora 

M.M.A.P., M.A.D.R., 
R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 
A.N.I.F., Autorități locale 

Bazin / A.P.S.F.R. Număr de lucrări funcționale 
/ nefuncționale 

M.M.A.P., M.A.D.R., A.N.I.F. 

M33 M33-RO31 Reabilitarea sistemelor hidrotehnice utilizate în amenajarea albiilor 
torențiale 

M.M.A.P., M.A.D.R., 
R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 
A.N.I.F., Autorități locale 

Bazin / A.P.S.F.R. Număr baraje de sedimente 
reabilitate 

M.M.A.P., M.A.D.R., A.N.I.F. 

M33 M33-RO32 Consolidarea albiilor torențiale cu lucrări hidrotehnice de mici 
dimensiuni (până în 5m înălțime) 

M.M.A.P., M.A.D.R., 
R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 
A.N.I.F., Autorități locale 

Național / Bazin / 
A.P.S.F.R. 

Număr lucrări hidrotehnice 
realizate 

M.M.A.P. 

Măsuri structurale longitudinale care implică intervenții 
fizice în lunca inundabilă - Construirea, modificarea sau 
îndepărtarea lucrărilor de îndiguire 

M33 M33-RO33 Lucrări de îndiguire (în zona localităților) / Construirea unei a doua linii 
de apărare 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
A.N.I.F. Autorităƫi locale, 
C.J. 

A.P.S.F.R. Lungime diguri construite 
(km) 

M.M.A.P. 

M33 M33-RO34 Supraînălțarea lucrărilor de îndiguire existente M.M.A.P., A.N.A.R., Hi-
droelectrica S.A., M.E., 
alți deținători 

A.P.S.F.R. Lungime diguri supraînălțate 
(km) 

M.M.A.P. 
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Tip de măsură Cod tip 
măsură 

C.E. 

Cod tip 
măsură 

RO 

Măsuri Potențiale Autoritate re-
sponsabilă 

Nivel de aplicare Indicatori urmăriți în 
evaluarea progresului 

Autoritate(i) responsabilă(e) 
pentru urmărirea 

implementării măsurilor 
M33 M33-RO35 Reabilitare diguri în vederea exploatării în condiții de siguranță M.M.A.P., A.N.A.R., 

M.E., Hidroelectrica 
S.A., alți deƫinători 

A.P.S.F.R. Lungime diguri reabilitate 
(km) 

M.M.A.P. 

M33 M33-RO36 Analiza posibilității de relocare a unor diguri sau îndepărtarea parțială 
/ totală a acestora (a se studia de la caz la caz) 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.T.I.C., M.A.D.R., 
M.D.L.P.A., alți 
deținători 

A.P.S.F.R. Suprafața de retenție supli-
mentară posibil a fi obținută 
prin relocare (ha) 

M.M.A.P. 

Măsuri care implică intervenții fizice pentru reducerea 
impactului inundațiilor pluviale (tipice mediului urban, 
dar nu numai), cum ar fi îmbunătățirea capacității 
sistemelor de drenaj artificiale 

M34 M34-RO37 Îmbunătățirea / Reabilitarea sistemelor de canalizare, sistemelor de 
desecare si drenaj, stații pompare (incl. îmbunătățirea drenajului 
infrastructurilor liniare: drumuri, căi ferate, după caz) 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.A.D.R., A.N.I.F., 
M.T.I.C. Autorități lo-
cale, C.J. 

A.P.S.F.R. Număr de proiecte M.M.A.P., M.A.D.R., Autorități 
locale 

Măsuri care implică intervenții fizice pentru reducerea 
impactului inundațiilor pluviale (tipice mediului urban, 
dar nu numai), cum ar fi Sistemele Durabile de Drenaj 
(SuDS 

M34 M34-RO38 Elaborarea si/sau adaptarea reglementărilor existente (SuDS) M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.A.D.R., A.N.I.F., 
M.D.L.P.A., Autorități lo-
cale, C.J. 

Național Număr de proiecte M.M.A.P., M.A.D.R. 

M34 M34-RO39 Publicarea unor manuale de bune practici tehnice în implementarea și 
întreținerea sistemelor durabile de canalizare / drenaj (SuDS) 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.A.D.R., A.N.I.F., 
M.D.L.P.A., Autorități lo-
cale, C.J. 

Național Număr de manuale M.M.A.P., M.A.D.R. 

M34 M34-RO40 Implementarea sistemelor durabile de drenaj (SuDS) M.D.L.P.A., Autorităƫi 
locale, C.J. 

A.P.S.F.R. (localitate) Număr de SuDS M.M.A.P., M.A.D.R. 

Alte măsuri de îmbunătățire a protecției la inundații - 
Programe de întreținere / mentenanță a infrastructurii 
de apărare împotriva inundațiilor 

M35 M35-RO41 Realizarea lucrărilor de mentenanță pentru exploatarea în siguranță a 
construcțiilor hidrotehnice existente și a echipamentelor aferente 
(lucrări de întreținere și reparații curente, etc.) 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.E., Hidroelectrica 
S.A., alți deƫinători 

Național / A.P.S.F.R. Număr construcții hi-
drotehnice 

M.M.A.P. 

M35 M35-RO42 Refacerea / Menținerea volumelor de atenuare a lucrărilor de 
acumulare existente (permanente / nepermanente)- prin decolmatare 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.E., Hidroelectrica 
S.A., Autorități locale, 
C.J. 

A.P.S.F.R. Număr de acumulări la care s-
au executat lucrări de decol-
matare 
Volum rezultat prin decol-
matare 

M.M.A.P. 

Alte măsuri de îmbunătățire a protecției la inundații – 
Punerea în siguranță a barajelor 

M35 M35-RO43 Punerea în siguranță a barajelor, prizelor de apă (de ex. măsuri de 
limitare a infiltrațiilor) 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.E., Hidroelectrica 
S.A., alți deținători 

A.P.S.F.R. Număr de construcții hi-
drotehnice 

M.M.A.P. 

Măsuri privind imbunatatirea sistemelor de 
monitorizare, prognoza și avertizare a inundațiilor 

M41 M41-RO44 Îmbunătățirea sistemelor de monitorizare, a modelelor de prognoză și 
a sistemelor de avertizare / alarmare (meteo si hidro) 

M.M.A.P., A.N.M., 
A.N.A.R.-A.B.A., M.A.I. 
(I.G.S.U.), I.N.H.G.A., 
S.T.S., Autorități locale 

Național/ 
Bazin (cu localizare) 

Număr avertizări emise / 
număr evenimente hidro-
logice înregistrate 
Număr unități administrativ 
teritoriale avertizate / 
alarmate / număr de U.A.T.-
uri afectate 

M.M.A.P., M.A.I. (I.G.S.U.) 

M41 
 

M41-RO45 
 

Îmbunătățirea capabilităților de monitorizare și prognoză a 
fenomenelor hidrologice periculuoase (scurgeri importante pe 
versanți, torenți pâraie, viituri rapide în bazine hidrografice mici, 
creșteri rapide de niveluri etc.) 

o Puncte suplimentare de monitorizare a nivelurilor și preci-
pitațiilor – stații automate la poduri sau traversări de con-
ducte 

o Camera video pentru monitorizarea situației curgerii în 
secțiuni și a ghețurilor 

o Generații noi de senzori pentru detecție și alarmare în timp 
real la depășiri valori prag de precipitații și de intensitate 
scurgere torențială 

o Modernizarea retelei nationale de radare meteorologice 
o Instalarea de rețele pluviometrice urbane și a unor sisteme 

de urmărirea străzilor/căilor de comunicații cu risc ridicat la 
inundații (inclusiv montarea de mire martor) și a debitelor 
tranzitate prin rețeaua de canalizare  

o Echipamente pentru supraveghere digurilor și monitoriza-
rea barajelor 

M.M.A.P., A.N.M., 
I.N.H.G.A., A.N.A.R.-
A.B.A., M.A.I. (I.G.S.U.), 
Autorități locale 

Național/ 
Bazin 

Număr de stații automate noi  
Număr de camere video 
Număr de siteme de senzori 
pentru detecție și alarmare 
Număr de radare meteoro-
logice modernizate 
Număr de rețele pluvio-
metrice urbane noi 
Număr de echipamente 
pentru supravegherea 
digurilor și monitorizarea ba-
rajelor noi 

M.M.A.P. 
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Tip de măsură Cod tip 
măsură 

C.E. 

Cod tip 
măsură 

RO 

Măsuri Potențiale Autoritate re-
sponsabilă 

Nivel de aplicare Indicatori urmăriți în 
evaluarea progresului 

Autoritate(i) responsabilă(e) 
pentru urmărirea 

implementării măsurilor 
M41 M41-RO46 Formarea și perfecționarea resursei umane (prognoză, diseminare) M.M.A.P., A.N.M., 

A.N.A.R.-A.B.A., M.A.I. 
(I.G.S.U.), I.N.H.G.A., 
Autorități locale 

Național/ 
Bazin 

Număr ore alocate / an 
Număr participanți / an 
Număr de activități /an 

M.M.A.P. 

Pregătirea acțiunilor de răspuns în situații de urgență M42 M42-RO47 Actualizarea / Aplicarea planurilor de apărare la inundații în corelare 
cu alte planuri de management al situațiilor de urgență asociate 
(I.G.S.U.) 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
I.N.H.G.A., M.A.I. 
(I.G.S.U.) 
M.D.L.P.A., C.J.S.U., 
C.L.S.U., A.N.M. 

Național/ 
Bazin 

Număr de planuri locale / 
județene de apărare 
împotriva inundațiilor 
actualizate 
Număr de situații /an 

M.M.A.P., M.A.I. 

M42 M42-RO48 Actualizarea Planurilor de evacuare în situații de urgență: analiza mo-
dului de evacuare a populației din zonele afectate și căile de acces 
spre zone sigure, semnalizarea/identificarea rutelor alternative de 
aces, etc 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
I.N.H.G.A., M.A.I. 
(I.G.S.U.), C.J.S.U., 
C.L.S.U., A.N.M. 

Național/ 
A.P.S.F.R. (localitate) 

Număr de planuri de 
protecție actualizate 

M.M.A.P. 

M42 M42-RO49 Exerciții de simulare anuale cu participarea tuturor instituțiilor 
județene cu atribuții în managementul riscului la inundații, 
Îmbunătățirea modului de acțiune și conlucrare a autorităților 
implicate în managementul situațiilor de urgență 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
I.N.H.G.A., M.A.I. 
(I.G.S.U.), C.J.S.U., 
C.L.S.U., A.N.M. 

Național/ 
Bazin 

Număr de exerciții de simu-
lare 

M.A.I. 

Măsuri de îmbunătățire a gradului de conștientizare a 
publicului în ceea ce privește gradul de pregătire împo-
triva inundațiilor, de creștere a percepției privind 
riscurile de inundații și a strategiilor de autoprotecție în 
rândul populației, al agenților sociali și economici 

M43 M43-RO50 Activități de informare a publicului privind conștientizarea riscului la 
inundații adaptate specific nevoilor comunităților respective (inclusiv 
sănătate și igiena la nivel local), cu privire la măsurile preventive și 
operative ce trebuie luate într-o situație de urgență; realizare, 
publicare și diseminare broșuri, pliante flyere, precum și campanii și 
comunicare în media 

M.M.A.P., M.A.I. 
(I.G.S.U.), M.L.P.D.A, 
A.N.A.R., M.A.D.R., M.S. 

Național / Bazin / 
A.P.S.F.R. 

Număr de acțiuni de infor-
mare / an 
Număr de materiale realizate 
/ publicate 

M.M.A.P., M.A.I. 

M43 M43-RO51 Exerciții de evacuare M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.A.I. (I.G.S.U.), C.J.S.U., 
C.L.S.U., M.S., C.J., 
Autorități ale 
administrației publice 
locale 

Național/ 
Bazin 

Număr de exerciții de 
evacuare 

M.M.A.P., M.A.I. 

M43 M43-RO52 Activități educaționale privind riscul de inundații M.M.A.P., A.N.A.R., 
I.N.H.G.A., M.A.I. 
(I.G.S.U.), M.E. 

Național/ 
Bazin 

Număr ore alocate / an 
Număr participanți / an 
Număr de activități /an 

M.M.A.P., M.A.I., M.E.C 

M43 M43-RO53 Încurajarea participării publicului pe subiecte legate de riscul de 
inundații 

M.M.A.P., M.A.I. 
(I.G.S.U.), M.L.P.D.A., 
A.N.A.R., M.A.D.R., M.S. 

Național / Bazin / 
A.P.S.F.R. 

Număr acțiuni de implicare a 
participării publicului  

M.M.A.P. 

Alte măsuri de instituire sau îmbunătățire a pregătirii în 
vederea gestionarii evenimentelor de inundații, în 
vederea reducerii consecințelor negative- pregătirea 
resurselor umane, materiale în situații de urgență și 
stimularea voluntariatului 

M44 M44-RO54 Asigurarea pregătirii resurselor umane și materiale necesare ges-
tionării în bune condiții a situațiilor de urgență generate de inundații, 
inclusiv a grupurilor de voluntari care să participe la acțiunile de sal-
vare – evacuare a populației; dotarea cu materiale și mijloace de inter-
venție la nivel județean / local pentru I.S.U., A.N.A.R., (C.I.R. – F.I.R.), 
Autorități județene și locale, precum și pentru toți deținătorii de lucrări 
cu rol de apărare împotriva inundațiilor. Asigurarea resurselor mate-
riale pentru protejarea și suprainaltarea digurilor, pentru controlul 
calității apei potabile, consultanță privind dezinfecția fântânilor și fur-
nizarea apei din surse alternative 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.A.I. ( I.G.S.U.), 
C.J.S.U., C.L.S.U., M.S., 
C.J., Autorități ale 
administrației publice 
locale 

Național / Bazin / 
A.P.S.F.R. 

Proporție /Număr personal 
de intervenție instruit 
Grad dotare cu mijloace și 
echipamente (față de anul 
2022) 

M.M.A.P., M.A.I. 

Alte măsuri de instituire sau îmbunătățire a pregătirii în 
vederea gestionării evenimentelor de inundații, în ve-
derea reducerii consecințelor negative – sistem asig-
urări 

M44 M44-RO55 Îmbunătățirea gradului de asigurare a locuințelor prin intermediul 
polițelor PAID și asigurărilor suplimentare, asigurarea bunurilor 
publice, economice etc 

M.M.A.P., M.F.P., 
Companii de asigurări 

Național / Bazin / 
A.P.S.F.R. 

Număr de polițe de asigurare 
Grad de asigurare al lo-
cuințelor / bunurilor publice/ 
economice (față de anul 
2022) 

M.M.A.P., M.F.P. 

Măsuri de protecție civilă pentru evacuarea și relocarea 
persoanelor afectate 

M51 M51-RO56 Evacuarea populației din zonele afectate, asistență medicală de ur-
gență 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.A.I. ( I.G.S.U.), 
C.J.S.U., C.L.S.U., M.S., 
C.J., Autorități ale 
administrației publice 
locale 

Național / Bazin / 
A.P.S.F.R. 

Număr acțiuni de evacuare 
Număr populație evacuată 
Număr de servicii de asistență 
medicală de urgență  

M.M.A.P., M.A.I. 
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Tip de măsură Cod tip 
măsură 

C.E. 

Cod tip 
măsură 

RO 

Măsuri Potențiale Autoritate re-
sponsabilă 

Nivel de aplicare Indicatori urmăriți în 
evaluarea progresului 

Autoritate(i) responsabilă(e) 
pentru urmărirea 

implementării măsurilor 

 M51 M51-RO57 Relocarea temporară a populației afectate, asistență psihologică, 
precum și sprijin financiar și juridic  

M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.A.I. ( I.G.S.U.), M.F.P., 
C.J.S.U., C.L.S.U., M.S., 
C.J., Autorități ale 
administrației publice 
locale 

Național / Bazin / 
A.P.S.F.R. 

Număr de populație relocată M.M.A.P., M.A.I. 

Lucrări de urgență pentru repararea infrastructurii afec-
tate, inclusiv a infrastructurii sanitare de bază și de me-
diu 

M52 M52-RO58 Intervenții si reparații ale lucrărilor hidrotehnice (baraje, diguri, 
derivații de ape mari pentru asigurarea funcționalității minimale a 
acestora), instalarea de containere cu diferite funcțiuni (locuințe, 
pentru școli, pentru administrație, spitale mobile etc.) 

M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.T.I.C., M.E., M.F.P. 
,C.J.S.U., C.L.S.U. 

Național / Bazin / 
A.P.S.F.R. 

Număr de intervenții la lu-
crările de apărare 

M.M.A.P. 

M52 M52-RO59 Refacerea / Reabilitarea  a infrastructurii de mediu (stații de tratare și 
epurare a apelor, rețele de alimentare cu apă și canalizare), a 
infrastructurii de apărare afectate de inundații, a infrastructurii de 
bază (drumuri, căi ferate, rețele de alimentare cu energie electrică și 
gaze naturale etc), precum și a proprietăților afectate de inundații 

M.M.A.P., M.A.D.R., 
M.T., M.L.P.D.A., 
M.Ap.N., M.S. 

Național / Bazin / 
A.P.S.F.R. 

Număr de infrastructuri 
refăcute/ reabilitate / număr 
de km infrastructuri refăcute 
reabilitate  
Toatal costuri alocate pentru 
refacerea/ reabilitarea infra-
structurii 

Toate instituțiile care au în 
administrare infrastructuri 

M52 M52-RO60 Sprijin din partea statului pentru repornirea activității economice în 
caz de eveniment de inundație deosebit (sistem de creditare cu 
dobânzi mici) 

M.M.A.P., M.F.P., Național/ 
Bazin 

Număr de credite acordate  
Valori creditate  

M.M.A.P., M.F.P. 

Evaluarea și analiza lecțiilor învățate din gestionarea 
evenimentelor de inundații 

M53 M53-RO61 Inventarierea pagubelor și completarea bazei de date asociate M.M.A.P., M.A.I., 
M.A.D.R., M.T.I.C. 

Național/ 
Bazin 

Număr de rapoarte de sinteză 
post eveniment / număr de 
evenimente / număr de baze 
de date 

M.M.A.P. 

M53 M53-RO62 Cartarea urmei inundației / viiturii M.M.A.P., ANAR, 
I.N.H.G.A.,  

Bazin Număr de evenimente carto-
grafiate 

M.M.A.P. 

M53 M53-RO63 Analiza comportării și a modului de exploatare a lucrărilor 
hidrotehnice.  

M.M.A.P., A.N.A.R., 
M.E., Hidroelectrica 
S.A., alți deținători 

Bazin Număr de expertize tehnice 
privind evaluarea stării de si-
guranță / număr regulamente 
de exploatare 

M.M.A.P. 

M53 M53-RO64 Organizarea de conferințe tehnice / dezbateri având ca subiect lecțiile 
învățate  

M.M.A.P., A.N.A.R., 
I.N.H.G.A., M.A.I. 
(I.G.S.U.), C.J.S.U., 
C.L.S.U., A.N.M. 

Național/ 
Bazin 

Număr de conferințe 
Număr ore alocate / an 
Număr participanți / an 

M.M.A.P. 
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8. Implicarea părților interesate și 

consultările publice 

8.1 Strategia de implicare a părților interesate (SHE) 

Pentru a asigura o abordare structurată a activităților de comunicare, de implicare a părților interesate și respectiv de 

consultare publică cu privire la hărțile de hazard și hărțile de risc la inundații și P.M.R.I. Ciclul II de implementare a Directivei 

Inundații 2007/60/CE și pentru abordarea recomandărilor Comisiei Europene cu privire la P.M.R.I. Ciclul I, autoritățile 

competente au utilizat o Strategie (”Strategia SHE”). Strategia SHE a fost elaborată la începutul Ciclului II și a fost implementată 

începând cu finalul anului 2020. Strategia stabilește obiective principale ambițioase pentru comunicare și SHE, descrie 

tipurile de activități, instrumentele offline și online utilizate pentru informare, implicare și consultare, identificare și analiză 

a părților interesate, specifică respectivele cadre legale europene și naționale pentru consultare și implicare, propune 

structurile organizatorice pentru implicare în baza categoriilor de părți interesate, este aliniată cu strategia de comunicare 

instituțională de la nivelul M.M.A.P. și respectiv A.N.A.R. și detaliază resursele necesare, nevoile de dezvoltare a 

capacităților, și se încheie cu o structură de monitorizare și de management al riscurilor.  

În plus, strategia a vizat o acoperire teritorială echilibrată a părților interesate de la nivel local și regional, cu o reprezentare 

cuprinzătoare și diversă și o participare activă a grupurilor influente și a comunităților vulnerabile. Oricât de vastă ar fi 

aceasta, strategia a menținut un anumit grad de flexibilitate pentru a permite beneficiarilor să se adapteze pe măsură ce 

s-a dezvoltat PMRI ciclul II și să aleagă abordarea adecvată pentru fiecare fază în parte. 

Cele două obiective principale ale strategiei SHE pentru P.M.R.I. cilul II au fost următoarele: 

• Optimizarea procesului general de comunicare și a capacității M.M.A.P. și respectiv a A.N.A.R. cu privire la elaborarea 
P.M.R.I. Ciclul II.  

• Optimizarea procesului de implicare a părților interesate derulat de către autorități, sub coordonarea M.M.A.P. și 
A.N.A.R.  

În figura 33 se prezintă corelările realizate în timp între activitățile de implicare a părților interesate, de consultare a 

acestora și respectiv de comunicare în cadrul procesului de elaborare a PMRI. 

 

Figura 33. Cei trei piloni ai Strategiei de Implicare a părților interesate 
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8.1.1. Informare și comunicare 

Punctul forte al pilonului de comunicare aferent P.M.R.I. Ciclul II include o prezență online și digitală mai puternică în 

comparație cu cele din Ciclul I. Elementul central al comunicării online este reprezentat de site-ul web https://inundatii.ro/, 

dezvoltat pentru a informa publicul larg nu numai cu privire la Ciclul II de implementare a Directivei Inundații 2007/60/CE, 

ci și cu privire la toate activitățile de management al riscului la inundații din România, acesta funcționând ca o bază de 

resurse aferente Managementului Riscului la Inundații. 

Pentru a completa site-ul web și eforturile de comunicare generale, a fost concepută o marcă (brand) pentru 

managementul riscului la inundații din România – INUNDATII.RO (figura 34). Procesul de branding a avut drept rezultat 

câștigarea unui premiu25 pentru pachetul de identitate vizuală, ce include logo-urile, fonturile dedicate și paleta cromatică, 

precum și diferite alte elemente de identitate digitală.  

 

 

Figura 34. Marca INUNDATII.RO și premiul Transform Awards 

Site-ul web se adresează publicului larg, prezentând într-un limbaj accesibil și simplu informații despre: 

• Inundații și managementul riscului la inundații în general 

• Impactul schimbărilor climatice asupra riscului la inundații 

• Importanța soluțiilor bazate pe natură și a infrastructurii verzi pentru managementul riscului la inundații 

• Activități și proiecte derulate de către autoritățile naționale din România 

• Implementarea Directivei U.E. privind Inundațiile. 

 
25 Marca INUNDATII.RO a fost premiată cu Bronze la categoria Best visual identity from the public sector (Cea mai bună identitate vizuală din sectorul 
public) în cadrul Transform Awards Europe 2022: https://www.transformmagazine.net/awards/europe/past-winners/2022-transform-awards/ 

https://inundatii.ro/
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În plus, noul site web include un portal GIS pentru vizualizarea noilor Hărți de Hazard și de Risc la Inundații (GIS Maps 

Portal), un link către avertizările meteorologice și hidrologice ale A.N.M. și respectiv I.N.H.G.A., pune la dispoziție resurse, 

ghiduri și documente destinate publicului larg, inclusiv copiilor, și asigură înțelegerea tehnică a acestora de către părțile 

interesate, facilitând astfel implicarea acestora 

Site-ul web a fost lansat la începutul anului 2022 și este administrat de către A.N.A.R. Pentru a completa activitățile de 

comunicare deja existente ale M.M.A.P. și A.N.A.R., au fost create și utilizate instrumente dedicate, mai exact o pagină de 

Facebook – Inundatii.ro (figura 35)și respectiv un canal de YouTube - inundatiiro, pentru a susține și mai bine întregul 

proces de comunicare de la nivelul M.M.A.P. 

  

Figura 35. Site-ul web INUNDATII.RO și pagina de Facebook  

Banca Mondială a oferit de asemenea asistență M.M.A.P. și respectiv A.N.A.R. în vederea sporirii gradului de conștientizare 

despre proiectul RO FLOODS, a canalelor de comunicare online nou create și în special a Hărților de Hazard și a Hărților de 

Risc la Inundații actualizate. Acestea din urma pot fi utilizate în România de către instituțiile publice, specialiști din domeniu 

și cetățeni pentru a se informa și pentru a putea adopta măsuri adecvate. În acest sens, au fost derulate campanii 

publicitare prin intermediul site-ului web https://inundatii.ro/ și a canalelor de social media. Această activitate a fost 

efectuată pe o durata de aproximativ 2 luni (noiembrie 2022 – ianuarie 2023) și a avut următoarele rezultate: 

• 1,9 mil. de impresii (afișarea campaniilor pe Google), cu 20.000 de clicuri din care: 

• 17.100 de noi utilizatori pe site-ul web cu 29.300 de vizualizări de pagină  

• 14.800 de vizualizări pentru portalul dedicat hărților și respectiv 10.400 de vizualizări pentru pagina de pornire  

• 278.500 de impresii pentru clipul video destinat hărților de hazard și a hărților de risc la inundații, cu 23.000 de 

clicuri 

• 1,1 mil. de impresii (afișarea campaniei pe Facebook), cu 56.000 de clicuri 

Numărul total de utilizatori care au accesat site-ul web https://inundatii.ro/ în luna februarie 2023 este de: 

• 22.600 de utilizatori cu 52.300 de vizualizări pe site-ul web, cu primele 3 pagini accesate ce includ portalul destinat 
hărților, pagina de pornire și bazinele hidrografice. 

În afara canalelor de comunicare nou create și a pachetului de branding, M.M.A.P., A.N.A.R. și A.B.A.-urile, la nivel regional, 

au continuat să sporească frecvența utilizării unor mijloace mai convenționale, și anume emailuri, comunicate de presă și 

presa scrisă, conferințe și ședințe de lucru cu părțile interesate cu scopul de a comunica informații legate de etapele 

principale ale proiectului și de a implica părțile interesate relevante în diferite etape ale procesului de elaborare a P.M.R.I. 

Ciclul II. În cele ce urmează sunt prezentate mai multe materiale de comunicare esențiale, care au fost elaborate: 

- Broșura pentru părțile interesate care descrie Planurile de Management al Riscului la Inundații.  

https://inundatii.ro/portal-harti/
https://inundatii.ro/portal-harti/
https://inundatii.ro/avertizari/
https://www.facebook.com/inundatii.ro
https://www.facebook.com/inundatii.ro
https://www.youtube.com/@inundatiiro
https://inundatii.ro/
https://inundatii.ro/
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- Broșura pentru părțile interesate care descrie hărțile de hazard și hărțile de risc la Inundații și rolul acestora în 

procesul de revizuire și validare a noilor hărți. 

- Broșurile pentru părțile interesate care descriu procesul de elaborare a Programului de Măsuri, în mod etapizat: 

Analiza (Screening), faza privind strategia aferentă A.P.S.F.R.-urilor, faza privind strategia aferentă UoM și rolul 

preconizat al părților interesate implicate.  

- Broșura pentru părțile interesate și mass media privind publicarea și raportarea către C.E. a hărților de hazard și 

a hărților de risc la Inundații actualizate.  

- Animația video ce prezintă Proiectul RAS/RO-FLOODS (figura 36).  

- 3 teasere video scurte pentru Hărțile de Hazard și Hărțile de Risc la Inundații, în care se explică rolul și importanța 

hărților pentru diferite categorii de părți interesate de la nivel instituțional și pentru publicul larg. 

- Social media și alte materiale de comunicare care să fie distribuite în format electronic.  

 

Figura 36. Animația video pentru Proiectul RO-FLOODS și teaser-ul pentru Hărțile de Hazard și Hărțile de Risc la inundații 

Lista activităților de comunicare specifice de la nivel național/ de la nivelul A.B.A.-urilor poate fi consultată în anexa 19. 

8.1.2. Consultarea și implicarea părților interesate 

Pentru asigurarea coordonării interinstituționale și a implicării părților interesate din sectoarele relevante în procesul de 

elaborare a P.M.R.I. Ciclul II, au fost stabilite oficial două tipuri de mecanisme pentru consultarea părților interesate, și 

anume Grupul Tehnic Consultativ (TAG) și respectiv Grupurile Tehnice de Lucru (GTL). TAG a avut în componența sa părțile 

interesate de la nivel național, acționând ca și grup strategic consultativ pe întreaga durată de derulare a proiectului 

ROFloods, în timp ce GTL au fost constituite în baza unor criterii tematice specifice și au fost convocate pentru realizarea 

unui schimb de cunoștințe între părțile interesate și pentru a contribui la elaborarea P.M.R.I. Ciclul II. 

TAG s-a reunit de 7 ori, acoperind principalele faze de implementare a proiectului, iar GTL s-au reunit de 5 ori, pe teme 

precum Soluțiile Bazate pe Natură, Infrastructura Verde și Implicarea părților interesate. În cadrul ambelor tipuri de grupuri 

s-a oferit ocazia de a comunica rezultatele proiectului, de a discuta cu privire la feedback-ul primit și de a prezenta stadiul 

de implementare a proiectului împreună cu părțile interesate din diferite sectoare, inclusiv structurile aparatului de 

guvernare de la nivel central (ministere, agenții naționale – silvicultură, agricultură, transporturi, energie etc.), autoritățile 

publice locale sau regionale, mediul academic sau ONG-urile. Alte reuniuni la nivel național s-au concentrat asupra 

grupurilor specifice de părți interesate, precum ONG-urile sau regiunea fluviului Dunărea. 
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În plus, au fost organizate mai multe reuniuni dedicate pentru fiecare fază a proiectului, cu implicarea părților interesate 

relevante de la nivel național și/sau regional. Reuniunile au avut loc atât online, cât și în format fizic (imediat după ridicarea 

restricțiilor impuse de pandemia de COVID) pentru asigurarea contribuției și a implicării părților interesate în fiecare dintre 

fazele aferente elaborării Programului de Măsuri, precum și pentru validarea HHRI. Un număr de peste 600 de părți 

interesate au fost prezente la reuniunile pentru elaborarea Programului de Măsuri, inclusiv reprezentanți ai primăriilor, 

agențiilor de mediu, operatorilor din domeniul apei, altor ministere și agenții guvernamentale din diferite sectoare 

(silvicultură, agricultură, transporturi, energie, amenajare teritorială), ONG-uri și mediul academic.  

Versiunile preliminare ale P.M.R.I. Ciclul II au fost publicate pentru consultare pe site-ul web inundatii.ro începând cu luna 

ianuarie 2022. Lista activităților de consultare specifice, feedback-ul primit și impactul asupra P.M.R.I. Ciclul II pot fi 

consultate în anexa 20 

8.1.3. Implicarea părților interesate la nivel regional  

În afara implicării părților interesate care are loc la nivel național, A.B.A.-urile au derulat activități specifice la nivel teritorial, 

implicând atât părțile interesate de la nivel regional/ județean, precum Consiliile Județene, Autoritățile din domeniul 

îmbunătățirilor funciare, drumurilor și silviculturii (A.N.I.F., Asociația Administratorilor de Păduri, Romsilva), precum și pe 

cele de la nivel local, precum primarii si fermieri, printre altele. Principala metodă de implicare a părților interesate la acest 

nivel a constat în reuniuni dedicate ale părților interesate pentru fiecare stadiu al procesului de elaborare a Programului 

de Măsuri, în cadrul cărora a fost prezentat progresul înregistrat la nivel de elaborare al P.M.R.I. Ciclul II, au fost oferite 

explicații privind fiecare fază, iar părțile interesate au fost încurajate în mod direct să ofere feedback în cadrul reuniunii, 

dar și ulterior, în scris. Dat fiind faptul că anumite documente legate de Programul de Măsuri necesitau a fi analizate de 

către părțile interesate, acestea au fost încărcate pe site-ul web https://inundatii.ro/ și părților interesate li s-au comunicat 

instrucțiuni privind modul de formulare a feedback-ului, precum și termenul-limită pentru transmiterea acestuia prin 

corespondență directă.  

La nivelul spațiului hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri în data de 14.03.2023 a avut loc dezbaterea publică în cadrul ședinței 

Comitetului de Bazin în vederea prezentării și a definitivării Raportului de Mediu pentru Planul de Management al Riscului la Inundaţii, 

Ciclul II, Sinteza Națională cât și al Planului de Management al Riscului la Inundații aferent Administraţiei Bazinale de Apă Crișuri, 

corespunzător implementării Ciclului II al Directivei 2007/60/CE privind evaluarea şi gestionarea riscului de inundaţii. 

Lista completă a părților interesate, activitățile derulate pentru implicarea acestora, mijloacele de informare a părților 

interesate cu privire la activitățile de implicare a acestora, feedback-ul primit și rezultatele acestei activități pot fi consultate 

în anexa 21.  

8.1.4. Implicarea și consultarea publică a părților interesate cu privire la hărțile de hazard și 
hărțile de risc la inundații 

Implicarea privind revizuirea și validarea hărților de hazard și a hărților de risc la inundații a fost realizată utilizând un 

instrument dedicat, un Vizualizator Web al Hărților GIS (GIS Maps Web Viewer). Părțile interesate relevante de la nivel 

instituțional includ în total 350 de persoane, reprezentând 21 de organizații, fiecăreia dintre acestea fiindu-le astfel atribuit 

un cont de utilizator privat pentru Vizualizatorul Web al Hărților GIS (GIS Maps Web Viewer) prin intermediul căruia acestea 

pot vizualiza hărțile în versiune preliminară și totodată au putut formula comentarii. Înainte de lansarea Vizualizatorului 

Web, a fost susținută o sesiune de formare destinată unui număr de aproximativ 200 de participanți. A fost oferită asistență 

tehnică permanentă, atât de către A.B.A.-uri, cât și de către Banca Mondială, în cadrul proiectului RO-FLOODS, în cadrul 

procesului de revizuire și validare a hărților. Ulterior finalizării, hărțile de hazard și hărțile de risc la inundații au fost 

publicate pe un GIS Maps Portal public și respectiv au fost lansate în cadrul unei conferințe de presă în septembrie 2022. 

https://inundatii.ro/
https://inundatii.ro/portal-harti/
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Pentru toate activitățile de implicare menționate anterior, părțile interesate invitate au fost selectate în baza unui proces 

minuțios de analiză și identificare realizat în etapele inițiale ale proiectului. Identificarea acestora a fost efectuată atât la 

nivel național, cât și regional (A.B.A.-uri) și a inclus toate categoriile de părți interesate care urmează a fi informate și/sau 

implicate, și anume instituțiile publice, sectorul privat, ONG-urile, mediul academic, OSC, grupurile de interese și cetățenii. 

Baza de date cu informații despre părțile interesate a reprezentat un document evolutiv, care a fost actualizat în 

permanență de către M.M.A.P. și respectiv A.N.A.R., la nivel național, și de către A.B.A.-uri, la nivel regional și local, pe 

măsură ce sunt elaborate P.M.R.I. Ciclul II. 

8.2 Implicarea comunităților vulnerabile și marginalizate – 

zone pilot pentru comunitățile rome 

Dezastrele naturale, inclusiv inundațiile, provoacă prejudicii de obicei în mod disproporționat, comunităților sărace și 

marginalizate, ambele fiind datorate expunerii și totodată vulnerabilității sporite la efectele negative ale acestora. În acest 

context, Administrația Națională ”Apele Române”, cu sprijinul Băncii Mondiale, a implementat Pilotul Roma pentru 

Implicare Comunitară și Managementul Riscurilor Sociale în cadrul Planificării și Răspunsului la Riscul la Inundații. 

În anul 2020, echipa Băncii Mondiale a derulat un exercițiu de cartografiere GIS26, cu evidențierea expunerii sporite a 

comunităților vulnerabile și marginalizate la riscul la inundații, prin suprapunerea informațiilor disponibile aferente limitei 

de inundabilitate din zonele cu risc potențial semnificativ la inundații, din cadrul primului ciclu de implementare a Directivei 

Inundații, cu populația marginalizată din mediul urban și rural din România. În același timp, M.M.A.P. și A.N.A.R. au 

specificat că au nevoie de sprijin pentru a interacționa cu comunitățile rome din zonele A.P.S.F.R.-urilor pentru o mai bună 

evaluare și integrare a nevoilor și realităților acestora în procesul de elaborare a măsurilor, cu accent pe măsurile de 

pregătire, prevenire și răspuns.  

Comunitățile rome situate în zonele cu probabilitate semnificativă de producere a unor inundații necesită o abordare 

dedicată și adesea personalizată cu privire la implicarea acestora din mai multe motive: vulnerabilitate sporită atunci când 

se produc inundații, lipsa resurselor pentru implementarea măsurilor de răspuns în situații de urgență și de redresare, 

acces redus la informații și comunicare minimă cu autoritățile oficiale sau atenție minimă acordată de către acestea, 

expunere mare la hazarde naturale, nivele reduse de încredere a membrilor comunităților rome în autoritățile locale și vice 

versa, norme culturale, limbă și forme unice de organizare comunitară și autoguvernare, precum și număr mare de 

persoane vulnerabile (copii sau persoane în vârstă) existente în cadrul comunităților. 

 

Obiectivele Proiectului Pilot au fost următoarele:  

1. Conceperea și implementarea unei abordări (obiective, proceduri, date de intrare, întrebări-cheie, rezultatele 

dorite) pentru autoritățile responsabile cu gospodărirea apelor cu scopul de a realiza implicarea eficientă a 

comunităților rome în procesele de planificare aferente managementului riscului la inundații. 

2. Evidențierea unei abordări de succes cu privire la implicarea comunităților rome în procesul de management al 

riscului la inundații, care poate fi utilizată de către A.B.A.-uri drept model (blueprint) pentru implicarea viitoare a 

acestora. 

 
26 Vulnerabilitățile Sociale la Inundații la nivelul comunităților rome din România – Raport de Sinteză, Banca Mondială, iunie 2020 

= x x
Risc de dezastru Hazard Expunere Vulnerabilitate
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În cadrul proiectului pilot au fost selectate trei comunități rome din diferite zone din România, toate cu risc sporit la 

inundații. În baza cunoștințelor de specialitate și a datelor disponibile în cadrul Proiectului RO FLOODS, a fost întocmită și 

propusă o listă lungă a acestor comunități. A fost utilizat un set de criterii pentru selectarea celor 3 locații destinate 

implementării pilotului: Roșia Montană (județul Alba), Bărbulești (județul Ialomița) și Păuleasca (județul Argeș).  

În cadrul proiectului pilot, este propusă o abordare ce include 3 faze pentru toate cele 3 zone pilot (figura 36): 

• Faza 1 – Identificarea părților interesate și a problemelor existente. În această fază, experții sociali din cadrul 

Băncii Mondiale au vizitat comunitățile rome și părțile interesate relevante din toate cele 3 zone pilot.  

• Faza 2 – Dialogul cu Părțile interesate. Faza 2 a propus organizarea unei reuniuni de tip ”masă rotundă” cu membrii 

comunităților rome selectate și respectiv cu părțile interesate de la nivel local.  

• Faza 3 – Prezentarea și validarea, împreună cu comunitatea și părțile interesate, a abordării propuse pentru 

implicare comunitară.  

 

Figura 36.Fazele de implicare a comunităților vulnerabile și marginalizate pentru cele 3 zone pilot 

A.B.A.-urile corespunzătoare zonelor selectate, împreună cu echipa Băncii Mondiale ce a ținut legătura cu comunitățile 

rome și cu principalele părți interesate, au utilizat o structură clară pentru pregătire și implicare și au documentat 

abordarea pentru a oferi autorităților responsabile cu gospodărirea apelor un ghid care poate fi utilizat pentru implicarea 

altor comunități rome sau comunități marginalizate și sărace.  

Rezultatul final al acestei activități pilot a constat în elaborarea ghidului menționat anterior, care include etapele 

orientative care trebuie parcurse pentru implicarea comunitară, pentru fiecare dintre acestea fiind specificate obiectivele, 

resursele, rezultatele preconizate, instrumentele și posibilele riscuri. Ghidul poate fi vizualizat accesând link-ul 

https://inundatii.ro/wp-content/uploads/2023/04/Ghid-pilot-comunitati-marginalizate.pdf. 

https://inundatii.ro/wp-content/uploads/2023/04/Ghid-pilot-comunitati-marginalizate.pdf
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8.3 Procedura de Evaluare Strategică de Mediu 

La data de 16.12.2021 a fost notificată Direcția Evaluare Impact și Controlul Poluării privind declanșarea procedurii de 

Evaluare Strategică de Mediu (SEA) a ”Planului de Management al Riscului la Inundații, Ciclul II”, (P.M.R.I.) cu adresa nr. 

190199/DMRISB/16.12.2021. 

Prin adresa nr. DEICP/117017/20.01.2022, Direcția Evaluare Impact și Controlul Poluării notifică Direcția Managementul 

Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor cu privire la faptul, că P.M.R.I. Ciclul II se încadrează în cele supuse evaluării de 

mediu, prevăzute în art. 5, alin. 2, lit. a) din H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu 

pentru planuri şi programe. 

Ulterior adresei de notificare sus-menționată, DMRISB a publicat în mass media două anunțuri, la interval de 3 zile 

calendaristice, şi prin afişarea pe propria pagină de internet elaborarea primei versiuni a planului, declanşarea procedurii 

de evaluare de mediu, locul şi orarul consultării primei versiuni, în conformitate cu art. 29, alin. (2) din H.G. 1076/2004. 

Pentru realizarea procedurii SEA a fost demarată procedura de achiziție publică pentru servicii de consultanță și expertiză 

pentru elaborarea Studiului de evaluare adecvată şi a Raportului de Mediu a ”Planului de Management al Riscului la 

Inundații, Ciclul II” din cadrul proiectului “Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul 

implementării etapelor a 2-a și a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații - RO-FLOODS”. În același timp au fost solicitate prin 

adrese, nominalizări pentru constituirea grupului de lucru, în vederea derulării procedurii SEA a P.M.R.I. Ciclul II. 

La data de 01.08.2022 a fost aprobat Caietul de sarcini privind achiziționarea serviciilor de consultanță și expertiză pentru 

elaborarea Studiului de Evaluare Adecvată şi a Raportului de Mediu ȋn cadrul procedurii de Evaluare Strategică de Mediu a 

”Planului de Management al Riscului la Inundații, Ciclul II” din cadrul proiectului “Întărirea capacității autorității publice 

centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a și a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații-RO-FLOODS. 

În urma procedurii de evaluare a ofertelor, prin Raportul Procedurii de achiziție publică nr. DGEIA/82530/17.11.2022, 

comisia de evaluare a desemnat oferta prezentată de ofertantul EPC Consultanţă de mediu SRL ca ofertă câștigătoare 

pentru această procedură de atribuire și a fost semnat Contractul de servicii nr. 158/14.12.2022 între M.M.A.P. și EPC 

Consultanţă de mediu SRL, pentru elaborarea Studiului de Evaluare Adecvată şi a Raportului de Mediu ȋn cadrul procedurii 

de Evaluare Strategică de Mediu a ”Planului de Management al Riscului la Inundații, Ciclul II”. 

Primul grup de lucru format din membrii instituțiilor nominalizate prin adresa de notificare nr. DEICP/117017/20.01.2022, 

s-a întrunit în data de 03.02.2023, unde au fost prezentate primele variante ale Studiului de Evaluare Adecvată şi a 

Raportului de Mediu pentru ”Planul de Management al Riscului la Inundații, Ciclul II”. 

În data de 23.02.2023 a avut loc cea de a 2-a întâlnire a grupului de lucru pentru evaluarea strategică de mediu a P.M.R.I., 

Ciclul II, unde a fost prezentată varianta finală a celor 2 documente unde au fost incluse observațiile/punctele de 

vedere/comentariile formulate. În cadrul ședinței Comitetului de Bazin din 14.03.2023 a fost dezbătut P.M.R.I. Ciclul II 

A.B.A. Crișuri și documentele elaborate în cadrul procedurii SEA, Studiul de Evaluare Adecvată şi Raportul de Mediu. 

În data de 19.04.2023 a avut loc dezbaterea publică conform prevederilor H.G. 1076/2004. Avizul de mediu nr 14 din 

8.06.2023 pentru Planul de Management al Riscului la Inundaţii - Ciclul II - Sinteza Naţională şi a Planulului de Management 

al Riscului la Inundaţii aferent Administraţiei Bazinale de Apă Crișuri, corespunzător implementării Ciclului II al Directivei 

2007/60/CE privind evaluarea şi gestionarea riscului de inundaţii poate fi accesat la următorul link 

http://www.mmediu.ro/categorie/planul-de-management-al-riscului-la-inundatii/376 

http://www.mmediu.ro/categorie/planul-de-management-al-riscului-la-inundatii/376
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9. Lista autorităților competente 

pentru implementarea, 

monitorizarea și evaluarea 

Planului de Management al 

Riscului la Inundații 

Autorități responsabile în domeniul managementului riscului la inundații în România 

CONSILIUL INTERMINISTERIAL AL APELOR 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1095/2013 pentru modificarea și completarea Regulamentului de 
organizare și funcționare al Consiliului interministerial al apelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 316/2007, acest 
Consiliu, este organism consultativ, fără personalitate juridică și funcționează pe lângă autoritatea publică centrală din 
domeniul apelor. 

Consiliul este format din președinte, 18 membri titulari și 18 membri supleanți, reprezentanți cu funcție de demnitate 
publică și/sau conducere, având următoarea componență instituțională:  

- președinte - conducătorul autorității publice centrale din domeniul apelor; 
- secretarul pentru inundații - secretarul de stat pentru ape din cadrul autorității publice centrale din domeniul 

apelor; 
- un reprezentant al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene; 
- un reprezentant al Ministerului Energiei; 
- un reprezentant al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului; 
- un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 
- un reprezentant al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii; 
- un reprezentant al Ministerului Sănătății; 
- un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne; 
- un reprezentant al Ministerului Educației; 
- un reprezentant al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării 
- un reprezentant al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; 
- un reprezentant al Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine; 
- un reprezentant al Administrației Naționale „Apele Române”; 
- un reprezentant al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului; 
- un reprezentant al Administrației Fondului pentru Mediu; 
- un reprezentant al Gărzii Naționale de Mediu; 
- un reprezentant al Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA; 
- un reprezentant al Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare; 
- un reprezentant al Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. 

Consiliul coordonează și avizează politicile și strategiile din domeniul gospodăririi resurselor de apă și managementului 
riscului la inundații, pentru realizarea unei abordări integrate și durabile. Consiliul are următoarele atribuții: 
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a) coordonează elaborarea și urmărește implementarea programelor de realizare a infrastructurii pentru apa 
potabilă, pentru apa uzată și pentru protecția împotriva inundațiilor, în conformitate cu angajamentele asumate 
de România în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării și în cadrul procesului de integrare 
europeană; 

b) urmărește implementarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 80/2011 pentru aprobarea Planului național de 
management aferent porțiunii din bazinul hidrografic internațional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în 
teritoriul României, precum și a master planurilor elaborate în cadrul Programului operațional sectorial de mediu, 
corelate cu prevederile Legii nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - 
Secțiunea a II-a Apa, cu modificările ulterioare; 

c) stabilește prioritățile în domeniul gospodăririi resurselor de apă și protecției împotriva inundațiilor și face 
propuneri în vederea alocării și mobilizării resurselor financiare disponibile pentru realizarea priorităților stabilite; 

d) avizează planurile de acțiune pentru gospodărirea resurselor de apă și pentru protecția împotriva inundațiilor, 
urmărește realizarea acestora, asigură colaborarea și facilitează schimbul de informații între instituții în procesul 
de implementare a directivelor europene din domeniul apelor și managementului riscului la inundații; 

e) urmărește asigurarea compatibilității și coerenței diferitelor programe și acțiuni guvernamentale în materie de 
dezvoltare, restructurare și reformă cu obiectivele gospodăririi durabile a resurselor de apă și managementului 
riscului la inundații; 

f) raportează și ține legătura cu Comitetul directorilor din domeniul apelor al Comisiei Europene și cu Grupul de 
experți în gospodărirea apelor al Comisiei internaționale pentru protecția fluviului Dunărea, pentru 
implementarea unitară a Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 
de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei și a Directivei 2007/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații; 

g) avizează programele și planurile în vederea asigurării corelării și integrării elementelor de strategie din domeniul 
gospodăririi resurselor de apă și managementului riscului la inundații cu/în politicile și strategiile sectoriale la nivel 
național și urmărește modul efectiv de aplicare a acestora; 

h) face propuneri și urmărește activitatea comitetelor de bazin în legătură cu gospodărirea integrată a resurselor de 
apă și implementarea Strategiei naționale de management al riscului la inundații în bazinul respectiv; 

i) analizează acțiunile de colaborare cu statele vecine în probleme de protecție și utilizare durabilă a apelor de 
frontieră, precum și de management al riscului la inundații, în vederea corelării acestora, și face propuneri pentru 
îmbunătățirea colaborării; 

j) urmărește respectarea și aplicarea legislației în vigoare referitoare la informarea și consultarea publicului în 
problemele de gospodărire a resurselor de apă și protecție împotriva inundațiilor; 

k) coordonează activitățile legate de implementarea Coridorului verde al Dunării Inferioare și de redimensionarea 
economică și ecologică a luncii Dunării pe sectorul românesc; 

l) urmărește stadiul implementării Strategiei naționale de management al riscului la inundații pe termen mediu și 
lung 

SISTEMUL NAȚIONAL DE MANAGEMENT AL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ 

În conformitate cu Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situațiilor 
de Urgentă cu modificările și completările ulterioare, Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, denumit 
în continuare Sistem Național, se înființează, se organizează și funcționează pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de 
urgență, asigurarea și coordonarea resurselor umane, materiale, financiare și de altă natură necesare restabilirii stării de 
normalitate. 

Sistemul Național are în compunere: 
a) comitete pentru situații de urgență 
a1)   Departamentul pentru Situații de Urgență; 
b) Inspectoratul General pentru Situații de Urgență; 
c) servicii de urgență profesioniste și servicii de urgență voluntare; 
d) centre operative și centre de coordonare și conducere a intervenției; 
e) comandantul acțiunii. 
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Comitetele pentru situații de urgență sunt organisme interinstituționale cu rol decizional în managementul situațiilor de 
urgență, hotărârile acestora având caracter obligatoriu pentru destinatarii acestora. 

Comitetele pentru situații de urgență sunt: 
a) Comitetul național pentru situații de urgență; 
b) comitetele ministeriale și ale altor instituții publice centrale pentru situații de urgență, cu atribuții în 

managementul riscului la inundații la nivel ministerial;  
c) Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență, cu atribuții în managementul riscului la inundații la 

nivelul Municipiului București; 
d) comitetele județene pentru situații de urgență, cu atribuții în managementul riscului la inundații la nivel județean; 
e) comitetele locale pentru situații de urgență, cu atribuții în managementul riscului la inundații la nivel local. 

COMITETUL NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ se compune din: 
- președinte: prim-ministru; 

- 3 vicepreședinți: ministrul cu atribuții în domeniul afacerilor interne, ministrul cu atribuții în domeniul 
administrației publice, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne 

- membri: miniștri sau secretari de stat și conducătorii instituțiilor publice centrale sau persoane cu drept de 
decizie desemnate de aceștia, Directorul general al Direcției generale management oprațional din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne și Inspectorul general al Inspectoratului general pentru situații de urgență. 

Comitetul național pentru situații de urgență are următoarele atribuții principale:  
- analizează și supune spre aprobare Guvernului Regulamentul-cadru de organizare, funcționare și dotare a 

comitetelor, centrelor operaționale și centrelor operative pentru situații de urgență, precumși fluxul 
informațional-decizional; 

- hotărăște, cu acordul primului-ministru, punerea în aplicare a planurilor de evacuare, la propunerea 
comitetelor ministeriale, județene sau al municipiului București; 

- propune Guvernului, prin ministrul afacerilor interne, instituirea de către Președintele României a "stării de 
urgență" în zonele afectate, în baza solicitărilor primite de la comitetele județene sau al municipiului 
București, și urmărește îndeplinirea măsurilor stabilite în acest sens; 

- hotărăște, în baza propunerii șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, solicitarea/acordarea de 
asistență internațională în cazul situațiilor de urgență cu impact deosebit de grav, potrivit angajamentelor 
internaționale asumate de România, cu avizul prim-ministrului și informarea prealabilă a Președintelui 
României; 

- coordonează, pe teritoriul național, activitatea forțelor internaționale solicitate pentru rezolvarea situațiilor 
de urgență, îndeosebi în domeniul înlăturării efectelor distructive ale dezastrelor, în conformitate cu 
prevederile legii române; 

- propune Guvernului includerea în bugetul de stat anual a fondurilor necesare pentru gestionarea situațiilor 
de urgență, inclusiv pentru operaționalizarea Sistemului Național și a structurilor de intervenție în afara 
frontierelor de stat, în cadrul structurilor specializate ale organismelor internaționale cu atribuții în domeniu; 

- formulează propuneri privind managementul tipurilor de risc, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului 
- inițiază elaborarea de acte normative pentru gestionarea situațiilor de urgență și le avizează pe cele 

elaborate de comitetele ministeriale, județene și al municipiului București; 
- analizează și supune spre aprobare Guvernului scoaterea de la rezervele de stat a unor produse și bunuri 

materiale necesare sprijinirii autorităților administrației publice locale și populației afectate de dezastre sau 
alte situații de urgență; 

- stabilește modul de cooperare a structurilor Sistemului Național cu alte autorități și organisme ale statului 
român sau internaționale abilitate în managementul stărilor excepționale; 

- coordonează informarea opiniei publice privind managementul situațiilor de urgență; 
- îndeplinește orice alte atribuții stabilite potrivit legii 
- propune Guvernului spre aprobare Metodologia unitară de evaluare a pagubelor în situații de urgență/la dezastre, 

care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

COMITETELE DE BAZIN 
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În conformitate cu prevederile Legii apelor 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, la nivelul fiecărei 
Administrații Bazinale de Apă a Admninistraței Naționale “Apele Române”se organizează un Comitet de Bazin. 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.270 din 03.04.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare 
și funcționare a comitetelor de bazin, acestea sunt compuse din: 

- 2 reprezentanți ai autorității publice centrale din domeniul apelor și protecției mediului, dintre care unul din 
structura centrală a acesteia și unul numit din cadrul agențiilor pentru protecția mediului din bazinul/spațiul 
hidrografic respectiv; 

- un reprezentant al direcțiilor de sănătate publică ale județelor din bazinul/spațiul hidrografic respectiv, 
numit de către Institutul Național de Sănătate Publică; 

- 2 primari de municipii și un primar de oraș sau comună, aleși de primarii localităților din bazinul/spațiul 
hidrografic respectiv; 

- un reprezentant desemnat de organizațiile neguvernamentale cu sediul în bazinul/spațiul hidrografic 
respectiv; 

- un prefect din bazinul hidrografic respectiv, numit de autoritatea publică centrală din domeniul 
administrației și internelor; 

- președinții tuturor consiliilor județene din bazinul/spațiul hidrografic respectiv; 
- 3 reprezentanți ai utilizatorilor de apă din bazinul/spațiul hidrografic respectiv, în funcție de cerința de apă 

și de impactul apelor uzate evacuate asupra resurselor de apă; 
- 2 reprezentanți ai Administrației Naționale „Apele Române“, respectiv ai administrației bazinale de apă, 

recomandați de conducerea acesteia; 
- un reprezentant din cadrul comisariatelor județene de protecție a consumatorilor din bazinul/spațiul 

hidrografic respectiv, recomandat de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. 

Comitetele de Bazin au următoarele atribuții principale: 
- avizează componentele schemelor directoare, inclusiv programele de măsuri pentru atingerea obiectivelor 

din schemele directoare și realizarea lucrărilor, instalațiilor și amenajărilor de gospodărire a apelor; 
- colaborează pentru elaborarea și actualizarea componentelor schemei directoare a bazinului hidrografic 

respectiv cu reprezentanți ai autorităților publice centrale, ai consiliilor județene, consiliilor locale, unităților 
industriale și din agricultură, precum și ai institutelor de cercetare, care au obligația de a comunica toate 
informațiile utile aflate în competența lor; 

- urmăresc implementarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 80/2011 pentru aprobarea Planului național 
de management aferent porțiunii din bazinul hidrografic internațional al fluviului Dunărea care este cuprinsă 
pe teritoriul României, precum și a master planurilor elaborate în cadrul Programului operațional sectorial 
mediu, corelate cu prevederile Legii nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
național - secțiunea a II-a „Apă“, cu modificările ulterioare; 

- colaborează cu unitățile teritoriale ale Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, ale Societății Comerciale 
de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A.și ale Regiei Naționale a Pădurilor - 
Romsilva și cu alți deținători de construcții hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor și cu rol în 
crearea condițiilor de transport naval, pentru elaborarea planului de amenajare a bazinului hidrografic; 

- avizează Planurile de prevenire a poluărilor accidentale și de înlăturare a efectelor lor, elaborate în funcție 
de condițiile bazinului/spațiului hidrografic respectiv; 

- aprobă schemele locale de amenajare și de gospodărire a apelor, pe care le integrează în schemele 
directoare, și stabilesc prioritățile tehnice și financiare; 

- avizează, înaintea manifestării deficitelor de apă, planurile de restricții și de folosire a apelor în perioade 
deficitare, care sunt elaborate de A.B.A. din bazinul/spațiul hidrografic respectiv; 

- propun, dacă este necesar, normative cu valori-limită de încărcare mai severe decât cele prevăzute de 
reglementările specifice în vigoare, pentru evacuări de ape uzate, în vederea conformării cu obiectivele de 
calitate a apelor; 

- aprobă/avizează încadrarea în clase de calitate a corpurilor de apă din bazinul/spațiul hidrografic respectiv; 
- propun revizuirea normelor și standardelor din domeniul gospodăririi apelor și, în caz de necesitate, propun 

elaborarea de norme de calitate a apei evacuate, proprii bazinului hidrografic; 
- avizează lista zonelor protejate și măsurile de reconstrucție ecologică a zonelor propuse în acest scop; 
- avizează lista cu lucrările de reîmpădurire ce vor fi promovate în bazinul/spațiul hidrografic respectiv; 
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- avizează lista cu lucrările de protecție antierozională ce vor fi promovate în bazinul/spațiul hidrografic 
respectiv; 

- recomandă autorităților locale, în funcție de prioritatea și urgența realizării lucrărilor necesare, în special a 
celor de utilitate publică, legate de întreținerea albiilor, a lucrărilor de protecție împotriva inundațiilor și de 
prevenire a riscului la inundații, modul de asigurare a surselor financiare de la bugetele locale; 

- participă la deciziile privind formarea și utilizarea fondului pentru amenajarea și întreținerea lucrărilor de 
apărare împotriva inundațiilor, potrivit metodologiei prevăzute la Art. 34 alin. (2) din Legea nr. 107/1996, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- avizează hărțile de hazard și hărțile de risc la inundații; 
- avizează Planurile de management al riscului la inundații; 
- asigură informarea publicului privind acțiunile organizate cu cel puțin 30 de zile înainte de data desfășurării 

acestora; 
- asigură consultarea utilizatorilor de apă, riveranilor și publicului și încurajarea participării active a acestora 

la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor, conform prevederilor Legii nr. 107/1996, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- asigură dezbateri și audieri publice asupra tuturor problemelor propuse spre aprobare; 
- asigură accesul publicului la dezbaterile sau audierile publice și documentele lor oficiale; 
- se îngrijesc să faciliteze o informare continuă a publicului, să favorizeze sensibilizarea și educarea pe 

probleme de gospodărire a apelor, prin organizarea de dezbateri, mese rotunde, întâlniri cu factorii 
interesați pe anumite probleme care țin de competența acestuia. În acest sens, comitetul poate stabili 
convenții de parteneriat cu colectivitățile locale, asociații sau cu instituții de învățământ; 

- cooperează cu Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență din cadrul autorității publice centrale din 
domeniul apelor, cu Administrația Națională „Apele Române“ și cu alte organisme similare, după caz, cu 
privire la planurile și regulamentele de apărare împotriva inundațiilor; 

- avizează regulamentele de exploatare bazinală elaborate de administrațiile bazinale de apă din cadrul 
Administrației Naționale „Apele Române“; 

- analizează implementarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse 
agricole, a Codului de bune practici agricole și a Programului de acțiune pentru zonele vulnerabile la nitrați, 
elaborate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acțiune 
pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, cu modificările și 
completările ulterioare, și Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului agriculturii, 
pădurilor și dezvoltării rurale nr. 296/216/2005 privind aprobarea Programului-cadru de acțiune tehnic 
pentru elaborarea programelor de acțiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitrați din surse agricole; 

- au acces la informațiile și resursele oricărei instituții publice, conform prevederilor legale în vigoare, prin 
aceasta înțelegându-se că vor primi sprijin în legătură cu informațiile, rapoartele și auditurile pe care le 
consideră necesare, precum și în legătură cu spațiul necesar în vederea desfășurării ședințelor de lucru și a 
dezbaterilor publice. 

Autorități competente în implementarea P.M.R.I. Ciclul II, inclusiv în monitorizarea și evaluarea acestuia în timp 

Autoritățile competente în implementarea P.M.R.I. Ciclul II sunt evidențiate în capitolele 5.2, 5.3 și 5.4 pentru fiecare 
măsură propusă.  

Autoritățile competente în monitorizarea și evaluarea în timp P.M.R.I. Ciclul II sunt evidențiate în cap. 7, pentru fiecare tip 
de măsură. 
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ANEXE 
Anexa 1. Harta hipsometrică a spațiului hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri 

Anexa 2. Rețeaua hidrografică și amplasamentul stațiilor hidrometrice din cadrul spațiului hidrografic administrat de A.B.A. 

Crișuri 

Anexa 3. Utilizarea terenului în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri 

Anexa 4a. Centralizarea informațiilor privind barajele de categoria A și B cu evidențierea stării acestora, din spațiul 

hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri 

Anexa 4b. Localizarea barajelor de categoria A și B în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri 

Anexa 5a. Centralizarea informațiilor privind barajele de categoria C și D cu evidențierea stării acestora, din spațiul 

hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri 

Anexa 5b. Localizarea barajelor de categoria C și D în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri 

Anexa 6a. Centralizarea informațiilor privind digurile de apărare cu evidențierea stării acestora, din spațiul hidrografic 

administrat de A.B.A. Crișuri 

Anexa 6b. Localizarea digurilor de apărare în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri 

Anexa 7. Centralizarea informațiilor privind derivațiile de ape mari din spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri 

Anexa 8. Centralizarea informațiilor privind nodurile hidrotehnice din spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri 

Anexa 9. Localizarea evenimentelor istorice semnificative (fluvial) și a inundațiilor semnificative potențiale viitoare 

identificate în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri, Ciclul II 

Anexa 10. Localizarea zonelor cu risc potențial semnificativ la inundații identificate în spațiul hidrografic administrat de 

A.B.A. Crișuri, Ciclul II 

Anexa 11. Catalog de măsuri potențiale asociat P.M.R.I. Ciclul II 

Anexa 12. Măsuri naționale – listă lungă 

Anexa 13. Măsuri naționale – listă scurtă 

Anexa 14. Răspunsuri consolidate la chestionar – măsuri naționale 

Anexa 15. Principalele provocări de implementare a măsurilor verzi în România și ipotezele implicite de proiectare 

recomandate în etapa de evaluare a strategiilor la nivel de A.P.S.F.R., în vederea evitării / atenuării efectelor adverse asupra 

mediului 

Anexa 16. Centralizator de măsuri ale alternativelor preferate identificate la nivelul A.B.A. Crișuri 

Anexa 17. Fișe descriptive aferente proiectelor prioritate la nivelul A.B.A. Crișuri 

Anexa 18. Descrierea măsurilor Pachetului de Pregătire și de Răspuns în cazul situațiilor de urgență 

Anexa 19. Lista activităților de comunicare specifice de la nivel național / de la nivelul A.B.A.-urilor 

Anexa 20. Lista activităților de consultare și implicare la nivel național a părților interesate, feedback-ul primit și impactul 

asupra P.M.R.I. Ciclul II 

Anexa 21. Lista activităților de implicare la nivel regional a părților interesate, feedback-ul primit și rezultatele acestei 

activități 
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Anexa 1. Harta hipsometrică a spațiului hidrografic 

administrat de A.B.A. Crișuri 
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Anexa 2. Rețeaua hidrografică și amplasamentul stațiilor 

hidrometrice din cadrul spațiului hidrografic administrat de 

A.B.A. Crișuri 
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Anexa 3. Utilizarea terenului în spațiul hidrografic 

administrat de A.B.A. Crișuri 
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Anexa 4a. Centralizarea informațiilor privind barajele de categoria A și B cu evidențierea stării acestora din spațiul hidrografic 

administrat de A.B.A. Crișuri 

Nr. 
crt. 

Denumire baraj / 
acumulare 

Curs de 
apă 

Cod 
cadastral 

Județ 
Comună / 
localitate 

Înălțime 
baraj (m) 

Tip acumulare 
(Permanente / 

Nepermanente) 

Tip 
baraj* 

Volum NNR 
(mil.m3) 

Volum total la 
NME* (mil.m3) 

Volum 
atenuare 
(mil.m3) 

Folosințe** Deținător 

Punctaj conform 
metodologei de 

prioritizare a 
barajelor 

1 
Suplacu de 
Barcău 

Barcău 3.1.44 .33  BH 
Suplacu de Barcău 
/ Suplacu de 
Barcău 

11.0 P PM 6.2 15.100 4.9 A, V Statul Român prin MMAP 36.1 

2 Drăgan 
Valea 
Drăgan 

3.1.44.5 CJ 
Poieni / Lunca 
Vișagului 

120.0 P A 112 127.10  10.80  H, V Hidroelectrica S.A. 26.5 

3 Leșu 
Valea 
Iadului 

3.1.44.10 BH Bulz / Remeți 61.0 P AM 25.5 28.000 4.2 A, H, V, R Statul Român prin MMAP 70.95 

4 Lugașu 
Crișul 
Repede 

3.1.44 BH 
Lugașu de Jos / 
Lugașu de Jos 

37.50  P G  63.5 74.47 11 H,V Hidroelectrica S.A. 36.5 

5 Tileagd 
Crișul  
Repede 

3.1.44 BH Tileagd / Tileagd 37.50  P G  57.36  67.15  9.79  H, V, A Hidroelectrica S.A. 42.95 

6 
Priza CET I - 
Oradea 

Crișul  
Repede 

3.1.44 BH Oradea / Oradea 9.0 P SS 0.45 0.850 0.4 A Statul Român prin MMAP 45.95 

7 Tăuț 
Valea  
Cigher 

3.1.39 AR Tauț / Tauț 21.0 P PM 15.21 32.800 18.49 V, P Statul Român prin MMAP 32.25 

Nota * Tip baraj*  
 

 
  ** Folosințe     

 A - Baraj de beton ȋn arc (sau de greutate arcuit)  V - apărarea ȋmpotriva inundațiilor     
 G - Baraj de beton de greutate   I - irigații       
 C -Baraj de beton cu contraforți   H - hidroenergie     
 AA -Baraj din anrocamante etanșat cu argile   P - piscicultură     
 AM -Baraj din anrocamante etansat cu masca amonte  A - alimentări cu apă     
 PO -Baraj de pământ omogen   R - agrement (recreere)     
 PA -Baraj de pământ etansat cu argile (pamant fin)  X - alte folosințe care nu se ȋncadrează ȋn tipurile menționate   
 PM -Baraj de pământ etansat cu masca amonte sau pereu         
 SS -Stavilar cu stavile de suprafață            
 SBB - Stavilar cu baraj de ȋnchidere din beton            
 SBML - Stavilar cu baraj de ȋnchidere sau contur din materiale locale         
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Anexa 4b. Localizarea barajelor de categoria A și B în spațiul 

hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri  
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Anexa 5a. Centralizarea informațiilor privind barajele de categoria C și D cu evidențierea stării acestora și localizarea în spațiul 

hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri 

Nr. 
crt. 

Denumire baraj 
/ acumulare 

Curs de apă Cod cadastral Județ 
Comună / 
localitate 

Înălțime 
baraj 
(m) 

Tip acumulare 
(Permanente P 

/ 
Nepermanente 

frontale N / 
Polder) 

Tip 
baraj* 

Volum 
NNR 

(mil.m3) 

Volum 
total la 
NME* 

(mil.m3) 

Volum 
atenuare 
(mil.m3) 

Folosințe** Deținător Administrator 

Punctaj 
conform 

metodologe
i de 
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1 SILINDRU v. Silindru 3.1.44 .33 .28 .10 .2 BH Șimian / Șilindru 4.8 P PM 0.400 0.700 0.300 IVR 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

32.8 

2 ȘIMIAN I+II v. Salcia 3.1.44 .33 .28 .10 .0 BH Șimian 3 N PM 0.100 0.267 3.460 IVR 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

28.8 

3 GALOȘPETREU I v. Rât 3.1.44 .33 .28 .9 .0 BH Curtuișeni / Vășad 5 N PO  3.968  V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

36.7 

4 ANDRID v. Ier 3.1.44 .33 .28 .0 .0 SM Andrid 6 N PO  17.500 17.500 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

28.8 

5 
ZIMOIAȘ-
ANDRID 

v. Zimoiaș 3.1.44 .33 .28 .7 .0 SM 
Petrești / 
Dindeștiu Mic 

3 P PM 0.430 0.880 0.450 I 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

lipsa date 

6 
BECHENI-
CHEREUȘA 

afl. Santău 3.1.44 .33 .28 .3 .4 SM Santău / Chereușa 4.5 P PM 0.167 0.540 0.177 I 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

32.8 

7 CUBULCUT afl. Santău 3.1.44 .33 .21 .0 .0 BH 
Săcueni / 
Cubulcut 

3 P PM  0.150  I 
Primăria 
Săcueni 

Primăria 
Săcueni 

lipsa date 

8 TÂRGUȘOR afl. Ier 3.1.44 .33 .28 .0 .0 BH 
Cherechiu / 
Târgușor 

5 P PM 0.012 0.023 0.005 I 
Primăria 
Cherechiu 

Primăria 
Cherechiu 

15.05 

9 IANCULEȘTI v. Sânmiclăuș 3.1.44 .33 .28 .2 .0 SM Carei / Ianculești 3 P PM 0.170 0.065  I Primăria Carei Primăria Carei 22.55 

10 ZUGĂU-TIREAM v. Sânmiclăuș 3.1.44 .33 .28 .2 .0 SM Tiream 3 P PM  0.040  I 
Primăria 
Tiream 

Primăria 
Tiream 

lipsa date 

11 SĂUCA afl. Santău 3.1.44 .33 .28 .3 .4 SM Săuca 4 P PM  0.030  I Primăria Săuca Primăria Săuca lipsa date 

12 TĂȘNAD v. Neagră 3.1.44 .33 .28 .3 .2 SM Tășnad 5 P PM  0.640  I 
Primăria 
Tășnad 

Primăria 
Tășnad 

lipsa date 

13 PETREȘTI I v. Morii 3.1.44 .33 .28 .5a.0 SM Petrești 3 P PM  0.030  I 
Primăria 
Petrești 

Primăria 
Petrești 

lipsa date 

14 PETREȘTI   II v. Morii 3.1.44 .33 .28 .5a.0 SM Petrești 3 P PM  0.015  I 
Primăria 
Petrești 

Primăria 
Petrești 

lipsa date 

15 PETREȘTI   III v. Morii 3.1.44 .33 .28 .5a.0 SM Petrești 3 P PM  0.025  I 
Primăria 
Petrești 

Primăria 
Petrești 

lipsa date 

16 SĂUCA II v.Săuca 3.1.44 .33 .28 .3 .4 SM Săuca 5 N PO  0.570 0.570 I Primăria Săuca Primăria Săuca lipsa date 

17 
GALOȘPETREU 
II 

v.Rât 3.1.44 .33 .28 .9 .0 BH 
Tarcea / 
Galoșpetreu 

4 P PM 0.422 0.498  I 
Primăria 
Tarcea 

Primăria 
Tarcea 

33.2 

18 

SĂCUENI I 
(VALEA 
FÂNTÂNEI 
MICI) 

v. Fântânei Mici 3.1.44.33.28.11.0 BH Săcuieni 5 N PO  0.202  V 
Primăria 
Săcueni 

Primăria 
Săcueni 

17.05 

19 
SĂCUENI II 
(VALEA 
CERULUI) 

V. Cerului 3.1.44.33.28.0.0 BH Săcuieni 5 N PO  0.194  V 
Primăria 
Săcueni 

Primăria 
Săcueni 

17.05 

20 CHEGEA I  Checheț 3.1.44 .33 .28 .1 .0 SM Săcășeni / Chegea 8 N PO   0.290 0.290 I ANIF ANIF lipsa date 

21 CHEGEA II Timiș 3.1.44 .33 .28 .1 .1 SM Săcășeni / Chegea 6 N PO  0.450 0.450 I ANIF ANIF lipsa date 

22 CHEGEA III afl.Timiș 3.1.44 .33 .28 .1 .1 SM Săcășeni / Chegea 7 N PO  0.305 0.305 I ANIF ANIF lipsa date 

23 IEUD-SUPUR v. Chechet 3.1.44 .33 .28 .1 .2 SM Săcășeni / Chegea 4 P PM  0.010  X Romsilva Romsilva lipsa date 

24 
HEREȘTI-
SĂCĂȘENI 

v. Mandra afl. v 
Ciripicea 

3.1.44 .33 .28 .1 .2 SM Săcășeni 4 P PM 0.030 0.045  X Romsilva Romsilva 42 

25 PIR v.Pir 3.1.44 .33 .28 .5 .0 SM Pir 6 P PM 0.020 0.032 0.012 X Romsilva Romsilva 42 

26 IANCA-DIOSIG afl. Roșiori 3.1.44 .33 .26 .0 .0 BH  10 P PM  0.616 0.276 I S.C. Bizofruct S.C. Bizofruct lipsa date 
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27 CADEA afl. Ier 3.1.44 .33 .28 .0 .0 BH Săcueni / Cadea 12 P PM 0.060 0.291 0.231 IR 
A.S. Dinamo 
Oradea-  IPJ 
Bihor 

A.S. Dinamo 
Oradea-  IPJ 
Bihor 

25.55 

28 MOUCA  I v. Mouca 3.1.44 .33 .28 .10 .1 BH Valea lui Mihai 6 P PM  0.967 0.038 I 
S.C. Brazda 
Agroprod 
S.R.L. 

S.C. Brazda 
Agroprod S.R.L. 

17.05 

29 VĂȘAD v. Ieru Morii 3.1.44 .33 .28 .9 .2 BH Curtuișeni / Vășad 5 P PM 0.350 0.644 0.294 I 
S.C.Agrodav 
Impex S.R.L. 

S.C.Agrodav 
Impex S.R.L. 

23.3 

30 CEHAL I afl. Santău 3.1.44 .33 .28 .3 .1 SM Cehal 4 P PM 0.029 0.038  I 
S.C. Pomicola 
BCL S.R.L. 

S.C. Pomicola 
BCL S.R.L. 

26.6 

31 CEHAL II v. Orbău 3.1.44 .33 .28 .3 .0 SM Cehal 5 P PM 0.079 0.105 0.199 I 
S.C. Pomicola 
BCL S.R.L. 

S.C. Pomicola 
BCL S.R.L. 

26.6 

32 OLOSIG 
v. Sânnicolau (Lacu 
Cicăstău) 

3.144.33.21.0.0. BH Săcueni / Olosig 5 P PM 0.135 0.335  I 
P.F.A. Duta 
Nicolae și 
Cristina 

P.F.A. Duta 
Nicolae și 
Cristina 

32.85 

33 JOLȚA-BLAJA afl. Santău 3.1.44 .33 .28 .3 .0 SM Tășnad / Blaja 5 P PM 0.093 0.490  I 
P.F. Birău 
Gheorghe 

P.F.A. Birău 
Gheorghe 

23.3 

34 VETIJGAT v. Vetișgat 3.1.44 .33 .28 .2 .1 SM Tiream 4 P PM 0.056 0.206 0.150 I 
P.F. Keller 
Stefan și 
Katerina 

P.F. Keller 
Stefan și 
Katerina 

26.05 

35 VALEA CERULUI Borumblaca 3.1.44 .33 .8 .0 .0 BH 
Suplacu de Barcău 
/ Valea Cerului 

10.7 N PO  0.475 0.420 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

24 

36 CIUTELEC Bistra 3.1.44 .33 .15 .0 .0 BH Tăuteu /Ciutelec 7.7 N PO  4.200 3.400 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

24 

37 EGHER Cheț 3.1.44 .33 .14 .0 .0 BH Marghita 7 N PO  1.740 1.561 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

24.1 

38 
SÂNNICOLAU 
DE MUNTE 

Sânnicolau 3.1.44 .33 .21 .0 .0 BH 
Săcueni / 
Sînnicolau de 
Munte 

8 N PO  3.840 2.300 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

24 

39 CRESTUR Făncica 3.1.44 .33 .17 .0 .0 BH Abrămuț / Crestur 6.5 P PM 0.581 4.030 3.449 VR 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

23.75 

40 PALEU Comorilor 3.1.44 .33 .25 .1 .0 BH Paleu / Paleu 8.5 P PM 0.109 1.470 0.938 VR 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

42.65 

41 
UILEACUL DE 
MUNTE 

Cosmo 3.1.44 .33 .25 .0 .0 BH 
Paleu / Uileacu de 
Munte 

6 N PO  3.400 2.750 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

24 

42 SĂLARD Barcău 3.1.44 .33 .0 .0 .0 BH Salard 4 Polder PO  15.000 15.000 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

24 

43 SĂLACEA v. Făncica 3.1.44 .33 .17 .0 .0 BH Sălacea 5 P PM 0.320 1.200 0.880 IVR 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

28.1 

44 DIOSIG  I Ieru-Cheșcheni 3.1.44 .33 .28 .11 .0 BH Diosig 8,5 P PM 1.000 1.250 0.250 IVR 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

28.3 

45 SÂNTIMREU v Roșiori (Niloș) 3.1.44 .33 .26 .0 .0 BH Sălard / Sântimreu 9.95 P PM 1.093 2.018 0.295 IVR 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

27.85 

46 FEGERNIC v. Almaș 3.1.44 .33 .20 .0 .0 BH Sîrbi / Fegernic 7,5 P PM 1.370 2.733 1.363 IVR 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

43.65 

47 STELUȚEI v. Pârâul Înstelat 3.1.44 .33 .23 .1 .0 BH Sălard 10,6 P PM 0.440 0.720 0.257 IVR 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

43.75 

48 VIȚEILOR V. Vițeilor 3.1.44 .33 .23 .0 .0 BH Sălard 10,6 P PM 1.030 1.930 0.900 IVR 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

43.6 

49 POPILOR v. Popilor 3.1.44 .33 .23 .1 .0 BH Sălard 11,6 P PM 0.470 0.950 0.480 IVR 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

43.75 
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50 REGHEA afl. Inot 3.1.44 .33 .13 .0 .0 BH Viișoara / Reghea 6,45 N PO  0.108  V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

28.6 

51 DANIA v. Dania 3.1.44 .33 .13 .2 .0 BH Viișoara / Viișoara 6.5 P PO  0.375  V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

29.85 

52 
INOT (PĂGAIA 
II) 

v. Inot 3.1.44 .33 .13 .0 .0 BH 
Boianu Mare / 
Păgaia 

6.75 N PO  0.400  V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

28.6 

53 PĂGAIA  I afl. Inot 3.1.44 .33 .13 .0 .0 BH 
Boianu Mare / 
Păgaia 

6 N PO  0.080  V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

28.6 

54 BOIANU MARE v. Boianu 3.1.44 .33 .13 .1 .0 BH Boianu Mare 6.8 N PO  0.325  V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

28.6 

55 
DOLEA-
SĂLDĂBAGIU 

v. Săldăbagiu 3.1.44 .33 .13 .1 .0 BH 
Suplacu de Barcu 
/ Dolea 

8 N PO  0.720  V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

28.6 

56 
IERTAȘ-
ALMAȘU MARE 

afl. Camăr 3.1.44 .33 .9 .0 .0 BH 
Balc / Almașu 
Mare 

7 N PO  0.250  V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

28.6 

57 ALMAȘU MIC Afl. Barcău 3.1.44 .33 .0 .0 .0 BH Almașu Mic 7 N PO  0.475 0.475 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

lipsa date 

58 SUIUG Curătură 3.1.44 .33 .11 .0 .0 BH Suiug 6 N PO  0.280 0.280 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

lipsa date 

59 OTOMANI afl. Făncica 3.1.44 .33 .17 .0 .0 BH Sălacea / Otomani 4 P PM  0.069  I 
Primăria 
Sălacea 

Primăria 
Sălacea 

58.05 

60 ALBIȘ  I afl. Făncica 3.1.44 .33 .17 .0 .0 BH Buduslău / Albis 4 P PM  0.330  I 
Primăria 
Buduslău 

Primăria 
Buduslău 

47.95 

61 ALBIȘ  II afl. Făncica 3.1.44 .33 .17 .0 .0 BH Buduslău / Albis 3 P PM  0.060  I 
Primăria 
Buduslău 

Primăria 
Buduslău 

40.3 

62 LORANTA v. Loranta 3.1.44 .33 .19 .1 .0 BH Brusturi / Cuieșd 10.8 N PO  0.783 0.783 V 
Primăria 
Brusturi 

Primăria 
Brusturi 

24.35 

63 CORBENI v. Corbeni 3.1.44 .33 .19 .3 .0 BH Derna / Sacalasău 8 N PO  0.845 0.845 V Primăria Derna Primăria Derna 27.35 

64 ORVIȘELE v Orvișele 3.1.44 .33 .19 .2 .0 BH Brusturi / Ovișele 5,3 N PO  0.960 0.960 V 
Primăria 
Brusturi 

Primăria 
Brusturi 

27.35 

65 DACIA v. Lacul Lighet 3.1.44 .33 .15a.0 .0 BH Marghita 9 P PM 0.376 0.376  IR 

VAN DEN 
HEERIK 
AGRICOLA 
Marghita 

VAN DEN 
HEERIK 
AGRICOLA 
Marghita 

29.35 

66 BOGHIȘ - PRIZA Barcău 3.1.44 .33 .0 .0 .0 SJ Nușfalău / Boghiș 5 P PM  0.230 0.165 A 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Someș Tisa 

lipsa date 

67 BOTEAN v. la Arini 3.1.44 .24a.1 .0 .0 BH 
Ineu de Criș / 
Botean 

4 N PO  0.400 0.400 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

lipsa date 

68 I  MAI Peța 3.1.44 .30 .0 .0 .0 BH 
Sânmartin / Haieu 
(Băile 1 Mai) 

10.2 N PO  1.212 1.212 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

30.25 

69 FELIX Hidișel 3.1.44 .30 .1 .0 .0 BH 
Sânmartin / Băile 
Felix 

13.5 N PO  2.480 2.480 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

31.75 

70 ADONA Adona 3.1.44 .30 .2 .0 .0 BH mun. Oradea 8.5 N PO  0.940 2.024 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

59.4 

71 HOTAR v. Medeș 3.1.44 .24 .0 .0 .0 BH Țețchea / Hotar 6 N PO  0.156 0.156 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

36.15 

72 TILECUȘ v. Closcoi 3.1.44 .24 .1 .0 .0 BH Tileagd / Tilecuș 7 N PO  0.430 0.430 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

36.15 

73 BOTEAN II v. la Arini 3.1.44 .24a.1 .0 .0 BH 
Ineu de Criș / 
Botean 

8 N PO  0.330 0.330 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

22.25 

74 TĂȘAD v. Tășad 3.1.44 .27 .0 .0 BH 
Hidișelu de Sus / 
Sîntelec 

9 N PO  0.750 0.750 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

28.5 
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75 BUDUREASA I afl. v. Nimăiești 3.1.42 .13 .0 .0 .0 BH Budureasa 4 P PM 0.004 0.008  X 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

6.25 

76 BUDUREASA  II afl. V. Nimăiesti 3.1.42 .13 .0 .0 .0 BH Curățele 6 P PM 0.009 0.034  X 
Primăria 
Curățele 

Primăria 
Curățele 

41.85 

77 URVIND II afl. Criș Repede 3.1.44 .0 .0 .0 .0 BH Urvind 5 N PO  0.017 0.017 V ANIF ANIF lipsa date 

78 URVIND I afl. Criș Repede 3.1.44 .0 .0 .0 .0 BH Urvind 6 N PO  0.004 0.004 V ANIF ANIF lipsa date 

79 
HUSASĂU DE 
CRIȘ 

v. la Arini 3.1.44 .26 .0 .0 .0 BH Husasău de Criș 4 N PO  0.020 0.020 V ANIF ANIF lipsa date 

80 INEU v. la Arini 3.1.44 .26 .0 .0 .0 BH Ineu 4 N PO  0.014 0.014 V ANIF ANIF lipsa date 

81 BĂLAIA I v. la Arini 3.1.44 .24a.1 .0 .0 BH Bălaia 4 N PO  0.028 0.028 V ANIF ANIF lipsa date 

82 BĂLAIA  II v. la Arini 3.1.44 .24a.1 .0 .0 BH Bălaia 4 N PO  0.016 0.016 V ANIF ANIF lipsa date 

83 LUNCȘOARA v.Omului 3.1.44 .15 .0 .0 .0 BH Luncșoara 5 N PO  0.016 0.016 ces ANIF ANIF lipsa date 

84 LOLA afl.Huta 3.1.44 .21 .0 .0 .0 BH Lugașu de Sus 6 N PO  0.062 0.062 ces ANIF ANIF lipsa date 

85 HUTA Huta 3.1.44 .21 .0 .0 .0 BH Lugașu de Sus 6 N PO  0.062 0.062 ces ANIF ANIF lipsa date 

86 
UILEACU DE 
CRIȘ I 

afl.C.Repede 3.1.44 .0 .0 .0 .0 BH Uileacu de Criș 5 N PO  0.007 0.007 ces ANIF ANIF lipsa date 

87 
UILEACU DE 
CRIȘ II 

afl.C.Repede 3.1.44 .0 .0 .0 .0 BH Uileacu de Criș 6 N PO  0.014 0.014 ces ANIF ANIF lipsa date 

88 IZVOR afl. Criș Repede 3.1.44 .0 .0 .0 .0 BH Oradea 5 P PM 0.010 0.079  I 
SCPP-UNIV 
ORADEA 

SCPP-UNIV 
ORADEA 

59.45 

89 PASTEUR Pasteur 3.1.44 .29 .0 .0 .0 BH Oradea 9 P PM 0.212 0.444 0.232 IR 
S.C. Nikita 
Studio S.R.L. 

S.C. Nikita 
Studio S.R.L. 

26.95 

90 PRIZA CET  II Crișul Repede 3.1.44 .0 .0 .0 .0 BH Oradea 4 P PM  0.025  A Termoelectrica Termoelectrica lipsa date 

91 MUNTENI Iad 3.1.44 .10 .0 .0 .0 BH Bulz / Munteni 4 P  PM    0.120    H  
Hidroelectrica 
S.A.  

Hidroelectrica 
S.A.  

Nu e baraj  

92 SĂCUIEU v. Săcuieu 3.1.44 .4 .0 .0 .0 CJ Săcuieu 20.5 P PM+SS  0.60 0.91  0.25  H, V 
Hidroelectrica 
S.A. 

Hidroelectrica 
S.A. 

16.5 

93 BULZ v. Iad 3.1.44 .10 .0 .0 .0 BH Bulz 17 P PM+SS  0.700  X 
Hidroelectrica 
S.A. 

Hidroelectrica 
S.A. 

9 

94 SĂCĂDAT Crișul Repede 3.1.44 .10 .0 .0 .0 BH Săcădat / Săbolciu 10  P  SS   0.380    H  
Hidroelectrica 
S.A.  

Hidroelectrica 
S.A.  

Centrala 
fara Baraj  

95 OȘORHEI Crișul Repede 3.1.44 .0 .0 .0 .0 BH Oșorhei 10.6 P SS 1.07 1.46  -  A  
Hidroelectrica 
S.A. 

Hidroelectrica 
S.A. 

21.5 

96 FUGHIU Crișul Repede 3.1.44 .0 .0 .0 .0 BH Oșorhei / Fughiu  P SS    H 
Hidroelectrica 
S.A. 

Hidroelectrica 
S.A. 

Centrala 
fara Baraj 

97 CÂRLIGATE v. Iad 3.1.44.10.0.0. BH Stâna de Vale 6 P PM  0.020  X 
Hidroelectrica 
S.A. 

Hidroelectrica 
S.A. 

Captare 
secundara 

98 DELANI  I 
v. Cruieț (afl.Crișul 
Negru) 

3.1.42 .0 .0 .0 .0 BH Beiuș / Delani 6 P PM 0.009 0.017  X 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

16.9 

99 DELANI  II 
v. Cerhat (afl.Crișul 
Negru) 

3.1.42 .0 .0 .0 .0 BH Beiuș / Delani 5 P PM 0.021 0.037  X 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

16.9 

100 IRINA Irina 3.1.42 .26 .2 .0 .0 BH Tinca / Belfir 7 N PO  0.900 0.900 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

24 

101 TĂMAȘDA Crișul Negru 3.1.42 .0 .0 .0 .0 BH 
Avram Iancu / 
Tămașda 

7 Polder PO  22.120 22.120 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

25.5 

102 COȘDENI Holod 3.1.42 .22 .0 .0 .0 BH 
Pomezeu / 
Coșdeni 

9 Polder PO  2.600 2.900 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

22.5 

103 GINTA Crișul Negru 3.1.42 .22 .0 .0 .0 BH Căpâlna / Ginta 4 Polder PO  4.600 17.300 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

16.25 

104 SÂMBĂTA Topa 3.1.42 .22 .2 .0 .0 BH Sâmbăta 3 Polder PO  4.500 4.500 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

21.75 
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Nr. 
crt. 

Denumire baraj 
/ acumulare 

Curs de apă Cod cadastral Județ 
Comună / 
localitate 

Înălțime 
baraj 
(m) 

Tip acumulare 
(Permanente P 

/ 
Nepermanente 

frontale N / 
Polder) 

Tip 
baraj* 

Volum 
NNR 

(mil.m3) 

Volum 
total la 
NME* 

(mil.m3) 

Volum 
atenuare 
(mil.m3) 

Folosințe** Deținător Administrator 

Punctaj 
conform 

metodologe
i de 

prioritizare 
a barajelor 

105 CĂRĂSĂU V. de Izvor 3.1.42 .21 .1 .0 .0 BH 
Cociuba Mare / 
Cărăsău 

15 P PM 1.148 1.920 0.772 IV 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

25.25 

106 ASOU Asou 3.1.42 .26 .1 .0 .0 BH Tinca / Belfir 8 N PO  0.639 0.639 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

24 

107 UCURIȘ  I v.Ogrășele/afl. Călacea 3.1.42 .26a.8 .0 .0 BH Olcea / Ucuriș 4 P PM 0.042 0.062 0.020 X 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

37.75 

108 UCURIȘ II afl. Frunziș 3.1.42 .26a.8 .0 .0 BH Olcea / Ucuriș 5 P PM 0.035 0.047 0.012 X 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

37.75 

109 MIERSIG I V. Nesecată 3.1.44 .32 .2 .1 .0 BH 
Husasău de Tinca 
/ Miersig 

5 P PM 0.050 0.090 0.017 A 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

27 

110 HODIȘEL V.Hodișel 3.1.42 .22 .3 .0 .0 BH Lăzăreni / Bicăcel 12,55 N PO  1.879 1.879 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

40.65 

111 ZERINDU MIC Crișul Negru 3.1.42 .0 .0 .0 .0 AR 
Avram Iancu / 
Tămașda 

5 Polder PO  23.280 23.380 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

24 

112 BELIU Beliu 3.1.42 .26a.0 .0 .0 AR Beliu / Beliu 6.2 Polder PO  2.700 2.700 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

24 

113 ȘARTIȘ Beliu 3.1.42 .26a.6 .0 AR Cermei / Cermei 4.2 Polder PO  3.600 3.600 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

24 

114 FRUNZIȘ Beliu 3.1.42 .26a.9 .0 .0 AR Apateu / Berechiu 3.8 Polder PO  6.200 6.200 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

24 

115 LEȘ v. Canalis 3.1.44 .32 .4 .0 .0 BH Nojorid / Leș 9.5 P PM 0.540 1.800 0.126 IVR 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

32.25 

116 ȘAUAIEU v. Gepiu 3.1.44 .32 .2 .0 .0 BH Nojorid / Șauaieu 11.8 P PM 0.860 1.820 0.960 IVR 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

51.15 

117 MIERSIG II v. Corhana 3.1.44 .32 .0 .0 .0 BH 
Husasău de Tinca 
/ Miersig 

9.4 P PM 0.540 2.010 1.470 IVR 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

32.25 

118 LIVADA - ALCEU v. Alceu 3.1.44 .31 .0 .0 .0 BH Nojorid / Livada 8.2 P PM 0.696 2.095 0.948 IVR 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

32.25 

119 FILIP v. Nesecată 3.1.44 .32 .2 .1 .0 BH 
Husasău de Tinca 
/ Miersig 

9,8 N PM  0.835 0.980 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

28.5 

120 
IANOȘDA - 
VELJU PUSTEI 

Velju Pustei 3.1.44 .32 .3 .2 .1 BH Mădăras / Ianoșda 7 N PM  0.089 0.092 X 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

36 

121 HOMOROG v. Pustă 3.1.44 .32 .3 .2 .2 BH 
Mădăras / 
Homorog 

6.4 N PO  0.926 0.926 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

28.5 

122 MĂDĂRĂSĂU afl. Valea Nouă 3.1.42 .25 .0 .0 .0 BH 
Husasău de Tinca 
/ Oșand 

9 N PO  0.365 0.365 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

28.5 

123 GEPIU  II v. Gepiu 3.1.44 .32 .2 .0 .0 BH Gepiu 8.15 N PO  1.590 1.590 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

28.5 

124 BICACIU v. Corhana 3.1.44 .32 .0 .0 .0 BH Gepiu / Bicaci 7.6 N PO  2.450 3.590 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

28.5 

125 
VELJU MARE-
INAND 

v. Mare 3.1.44 .32 .3 .0 .0 BH Cefa / Inand 6.4 N PO  0.270 0.270 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

28.5 

126 ȘES INAND v. Corhana 3.1.44 .32 .0 .0 .0 BH Cefa 5 Polder PO  2.325 2.325 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

47.25 

127 PĂLINCĂRIEI afl.v. Nouă 3.1.42 .25 .0 .0 .0 BH 
Hidișelu de Sus / 
Mierlău 

7 N PO  0.330 0.330 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

28.5 

128 ȘIPOT afl.v. Nouă 3.1.42 .25 .0 .0 .0 BH 
Hidișelu de Sus / 
Șumugiu 

7 N PO  1.040 1.040 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

22.25 

129 ROGOZ-VLAD afl.v. Topa 3.1.42 .22 .2 .0 .0 BH Sîmbăta / Rogoz 7 N PO  0.312 0.312 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

28.5 

130 DOMNULUI v. Domnului 3.1.42 .22 .5 .0 .0 BH Holod 8 N PO  0.360 0.360 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

28.5 
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Nr. 
crt. 

Denumire baraj 
/ acumulare 

Curs de apă Cod cadastral Județ 
Comună / 
localitate 

Înălțime 
baraj 
(m) 

Tip acumulare 
(Permanente P 

/ 
Nepermanente 

frontale N / 
Polder) 

Tip 
baraj* 

Volum 
NNR 

(mil.m3) 

Volum 
total la 
NME* 

(mil.m3) 

Volum 
atenuare 
(mil.m3) 

Folosințe** Deținător Administrator 

Punctaj 
conform 

metodologe
i de 

prioritizare 
a barajelor 

131 CÂRPEȘTII MICI v. Carpestii Mici 3.1.42 .22 .2 .4 .0 BH Ceica / Dușești 7.2 N PO  2.600 2.600 I 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

lipsa date 

132 LUNCASPRIE v. Holod 3.1.42 .22 .0 .0 .0 BH 
Dobrești / 
Luncasprie 

15 P PM 0.196 0.334 0.138 AR 
Primăria 
Dobrești 

Primăria 
Dobrești 

55.1 

133 CĂLACEA Călacea 3.1.42 .26a.9 .1 .0 BH Olcea / Călacea 6 P PM  0.107  I Primăria Olcea Primăria Olcea 53.4 

134 GEPIU  I v. Nesecată 3.1.44 .32 .2 .1 .0 BH Gepiu 6 P PM 0.236 0.632 0.396 VR Primăria Gepiu Primăria Gepiu 42.6 

135 ȘTEI C. Negru 3.1.42 .0 .0 .0 .0 BH Ștei 6 P PM  0.027  AR Primăria Ștei Primăria Ștei 37.35 

136 
CĂRAND-
RĂPSIG 

Teuz 3.1.42 .28 .0 .0 .0 AR Bocsig / Răpsig 6 N PO  15.000 20.200 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

38.15 

137 CHIER Dudița 3.1.39 .8 .0 .0 .0 AR Târnova / Chier 7 Polder PO  9.950 9.950 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

24 

138 ȘICULA Crișul Alb 3.1.0 .0 .0 .0 .0 AR Șicula / Șicula 3,0 Polder PO  6.500 6.500 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

31.65 

139 CIGHER Crișul Alb 3.1.0 .0 .0 .0 .0 AR Zărand / Zărand 4,5 Polder PO  8.000 8.000 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

24 

140 MIDEȘ v.Mideș 3.1.42.26a.4.0.0 AR Secaci/Beliu 16.9 N PA  0.280 0.250 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

lipsa date 

141 HĂLMĂGEL v. Hălmăgel 3.1.15.1. AR Sârbi/Hălmăgel 24.6 N PA  0.825 0.750 V 
Statul Român 
prin MMAP 

ANAR-ABA 
Crișuri 

lipsa date 

142 ROVINA v. Gut 3.1.37 .0 .0 .0 .0 AR Ineu 7 P PM 0.800 3.660 1.320 VP 
Pers.fizica 
Pătrăuță 
Olimpia 

Pers.fizica 
Pătrăuță 
Olimpia 

65.75 

Nota * Tip baraj*  
 

 
  ** Folosințe     

 A - Baraj de beton ȋn arc (sau de greutate arcuit)  V - apărarea ȋmpotriva inundațiilor    
 G - Baraj de beton de greutate   I - irigații       
 C -Baraj de beton cu contraforți   H - hidroenergie     
 AA -Baraj din anrocamante etanșat cu argile   P - piscicultură     
 AM -Baraj din anrocamante etansat cu masca amonte  A - alimentări cu apă     
 PO -Baraj de pământ omogen   R - agrement (recreere)     
 PA -Baraj de pământ etansat cu argile (pamant fin)  X - alte folosințe care nu se ȋncadrează ȋn tipurile menționate   
 PM -Baraj de pământ etansat cu masca amonte sau pereu         
 SS -Stavilar cu stavile de suprafață            
 SBB - Stavilar cu baraj de ȋnchidere din beton            
 SBML - Stavilar cu baraj de ȋnchidere sau contur din materiale locale         
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Anexa 5b. Localizarea barajele de categoria C și D în spațiul 

hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri 
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Anexa 6a. Centralizarea informațiilor privind digurile de apărare cu evidențierea stării acestora din spațiul hidrografic 

administrat de A.B.A. Crișuri 

Nr. 
crt. 

Denumire dig 
Curs de 

apă 

Cod 
cadast

ral 

Poziție dig (mal 
stâng / mal 

drept) MS / MD 
Județ 

Comuna / 
localitatea 

Lungime 
(m)* 

Înălțime 
medie 
(m)* 

PIF 

Condiții normale de 
exploatare 

Localități apărate Deținător 

Incidente/accidente 

Punctaj 
conform 

metodolog
iei de 

prioritizar
e a 

digurilor 

Probabil
itate de 
depășir
e pc% 

Qcalcul 
(m3/s) 

Anul 
producerii 

Mecanismul 
de cedare: 
deversare / 

eroziune 
internă / 

alunecare 
taluz 

(surpare) 

Numar 
incidente 

/ 
accidente

** 

1 
dig Crisul Alb la 
Brad md 

Crisul Alb III-1 MD Hunedoara Brad 4735.86 2 1978   Brad/Brad 
S.H.I.Cris 
Alb 

   60 

2 
dig Crisul Alb la 
Mesteacan ms 

Crisul Alb III-1 MS Hunedoara Brad 2046.68 2 
1978 
2001 

2  Brad/Brad 
S.H.I.Cris 
Alb 

   60 

3 
dig Crisul Alb la 
Valeni md 

Crisul Alb III-1 MD Arad Baia de Cris 444.18 1.71 2002 5  Baia de Cris/Carastau 
SHI Crisul 
Alb 

   48 

4 
dig Crișul Alb 
Manerau - 
frontiera md 

Crișul Alb III-2 MD Arad 

Pilu,Socodo
r,Chisineu 
Cris,Sintea 
Mare 
,Sicula , 
Ineu 

65966.26 4 
1885   
1975 

5 45 

Com.Pilu/Pilu 
Com.Socodor/Socodo
r Com.Chisineu 
Cris/Chisineu Cris  
Com.Sintea 
Mare/Sintea Mare  
Com.Sicula/Sicula  
Com.Ineu /Ineu 

SHI Crisul 
Alb 

1874, 
1876, 
1879, 
1881, 
1888, 
1925, 
1932, 
1939, 
1966, 
2000 

eroziune 
internă 

13 63 

5 
dig Crișul Alb la 
Plai md 

Crișul Alb III-1 MD Hunedoara Blajeni 476.80 2 
1978 
2001 

2  Com. Blajeni/ Blajeni 
SHI Crisul 
Alb 

   46 

6 
dig Crișul Alb la 
Carastau ms 

Crișul Alb III-1 MS Hunedoara Baia de Cris 286.78 1.74 2002 2   
Com. Baia de Cris/ 
Carastau     

SHI Crisul 
Alb 

      58 

7 
dig Crișul Alb la 
Sicula tr. I ms 

Crișul Alb III-1 MS Arad Ineu, Sicula 6031.33 2 1976 2   
Com. Ineu/ Ineu, 
Com. Sicula/ Sicula           

SHI Crisul 
Alb 

      52 

8 
dig Crișul Alb la 
Sicula tr. II ms 

Crișul Alb III-1 MS Arad Sicula 2305.56 2 1885 2   Com. Sicula/ Sicula 
SHI Crisul 
Alb 

1995 
eroziune 
internă 

1 52 

9 
dig Crișul Alb la 
Sicula-Sintea Mica 
ms 

Crișul Alb III-1 MS Arad 
Zarand, 
Seleus                         

8780.91 4 1975 2   
Com. Zarand/ Zarand, 
Com. Seleus/ Seleus                         

SHI Crisul 
Alb 

      56 

10 
dig Crișul Alb 
Sintea Mica - 
Varsand ms 

Crișul Alb III-1 MS Arad 

Pilu, 
Socodor, 
Chisineu 
Cris, 
Zarand, 
Olari    

34199.00 4 1885 2   

Com. Pilu/ Varsand, 
Pilu, Com. Socodor/ 
Socodor, Com. 
Chisineu Cris/ 
Chisineu Cris, Nadab, 
Com. Zarand/ Cintei, 
Com. Olari/ Sintea 
Mica     

SHI Crisul 
Alb 

1925, 
1932 

eroziune 
internă 

2 61 

11 
dig remuu Canalul 
Morilor la Varsand 
ms 

Canalul 
Ciohos-
Morilor 

III-
1.40a 

MS Arad 
Pilu, 
Socodor 

131.78 3 
1885 
1979 

2   
Com. Pilu/ Varsand, 
Pilu, Com. Socodor/ 
Socodor 

SHI Crisul 
Alb 

      57 

12 
dig Crișul Negru 
Taut - Tamasda 
md 

Crișul 
Negru 

III-1.42 MD Bihor 

Avram 
Iancu, 
Ciumeghiu, 
Batar 

27008.24 4.45 1978     
Com. Batar/ Batar, 
Taut 

SGA Bihor 1970 
eroziune 
internă 

1 41 
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Nr. 
crt. 

Denumire dig 
Curs de 

apă 

Cod 
cadast

ral 

Poziție dig (mal 
stâng / mal 

drept) MS / MD 
Județ 

Comuna / 
localitatea 

Lungime 
(m)* 

Înălțime 
medie 
(m)* 

PIF 

Condiții normale de 
exploatare 

Localități apărate Deținător 

Incidente/accidente 

Punctaj 
conform 

metodolog
iei de 

prioritizar
e a 

digurilor 

Probabil
itate de 
depășir
e pc% 

Qcalcul 
(m3/s) 

Anul 
producerii 

Mecanismul 
de cedare: 
deversare / 

eroziune 
internă / 

alunecare 
taluz 

(surpare) 

Numar 
incidente 

/ 
accidente

** 

13 
dig Crișul Negru 
Tamasda - 
frontiera md 

Crișul 
Negru 

III-1.42 MD Bihor/Arad 
Avram 
Iancu, 
Zerind 

18613.41 5.23 1978     
Com. Avram Iancu/ 
Tamasda, Avram 
Iancu, Ant 

SGA Bihor       54 

14 
dig Crișul Negru la 
Taut ms 

Crișul 
Negru 

III-1.42 MS Bihor Batar 2596.12 2 2000     Com. Batar/ Taut SGA Bihor       41 

15 
dig Crișul Negru 
Tamasda - 
frontiera ms 

Crișul 
Negru 

III-1.42 MS Arad/Bihor 

Zerind, 
Avram 
Iancu, 
Misca, 
Talpos 

24882.83 4 
1885 
1978 

2 740 

Com. Zerind/ Zerind, 
Com. Avram Iancu/ 
Tamasda, Com. 
Misca/ Misca, 
Vanatori, Satu Nou, 
Com. Batar/ Talpos 

SHI Crisul 
Alb 

1981 deversare 1 47 

16 
dig Crișul Negru 
Tamasda - 
frontiera ms 

Crisul 
Negru 

III-1.42 MS Arad/Bihor 
Zerind, 
Avram 
Iancu                                                

11848.19 4 
1885 
1978 

2 740 

Com. Avram Iancu/ 
Ant, Tamasda, Com. 
Zerind/ Zerind, 
Iermata 

SHI Crisul 
Alb 

1981 deversare 1 47 

17 
dig Holod la Ginta 
ms 

Valea 
Holod 

III-
1.42.2
2 

MS Bihor Holod 5772.70 1.5 1985     
Com. Capalna/ Ginta, 
Rohani 

SGA Bihor 2012 
eroziune 
internă 

1 30 

18 
dig Valea Noua la 
Gurbediu md 

Valea 
Noua 

III-
1.42.2
5 

MD Bihor Tinca, Batar 2063.13 2 1901     Com. Tinca/ Gurbediu SGA Bihor       31 

19 
dig remuu Beliu la 
Taut md 

Canal 
Beliu-
Cermei-
Taut 

III-
1.42.2
6a 

MD Bihor Batar                                                 1532.98 2.5 1978 2   
Com. Batar/ Taut, 
Batar, Talpos, Com. 
Tinca/ Girisu Negru 

SHI Crisul 
Alb 

      49 

20 
dig remuu Beliu la 
Taut md 

Canal 
Beliu-
Cermei-
Taut 

III-
1.42.2
6a 

MD Arad                                
Apateu, 
Cermei 

3801.66 2.5 
1973 
1981 

2   

Com. Apateu/ 
Apateu, Berechiu, 
Com. Cermei/ 
Somosches, Cermei   

SHI Crisul 
Alb 

      43 

21 
dig remuu Beliu la 
Taut ms 

Canal 
Beliu-
Cermei-
Taut 

III-
1.42.2
6a 

MS Bihor/Arad 

Talpos, 
Apateu, 
Cermei, 
Sepreus, 
Misca 

5619.06 2.5 
1972 
1973 
1984 

5 110 

Com. Batar/ Taplos, 
Com. Apateu/ 
Berechiu, Motiori, 
Apateu, Com. 
Cermei/ Somosches, 
Com. Sepreus/ 
Sepreus, Com. Misca/ 
Satu Nou, Vanatori 

SHI Crisul 
Alb 

      60 

22 
dig Canal Colector 
Tarian - Tamasda 
md 

Canalul 
Colector 

III-
1.42.2
7a 

MD Bihor 

Avram 
Iancu, 
Ciumeghiu, 
Madaras, 
 Salonta, 
Cefa, 
Sannicolau 
Roman, 
Toboliu, 
Girisu de 
Cris 

58723.21 4 1908     

Com. Avram Iancu/ 
Tamasda, Com. 
Ciumeghiu/ Boiu, 
Ghiorac, Com. 
Salonta/ Salonta, 
Com. Madaras/ 
Madaras, Com. 
Toboliu/ Toboliu 

SGA Bihor       52 
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Nr. 
crt. 

Denumire dig 
Curs de 

apă 

Cod 
cadast

ral 

Poziție dig (mal 
stâng / mal 

drept) MS / MD 
Județ 

Comuna / 
localitatea 

Lungime 
(m)* 

Înălțime 
medie 
(m)* 

PIF 

Condiții normale de 
exploatare 

Localități apărate Deținător 

Incidente/accidente 

Punctaj 
conform 

metodolog
iei de 

prioritizar
e a 

digurilor 

Probabil
itate de 
depășir
e pc% 

Qcalcul 
(m3/s) 

Anul 
producerii 

Mecanismul 
de cedare: 
deversare / 

eroziune 
internă / 

alunecare 
taluz 

(surpare) 

Numar 
incidente 

/ 
accidente

** 

23 
dig Canal Colector 
Tarian - Toboliu 
ms 

Canalul 
Colector 

III-
1.42.2
7a 

MS Bihor 
Toboliu, 
Girisu de 
Cris 

7162.53 4 1908     
Com. Girisu de Cris/ 
Tarian, Girisu de Cris 

SGA Bihor       40 

24 
dig Canal Colector 
Toboliu - Berechiu 
ms 

Canalul 
Colector 

III-
1.42.2
7a 

MS Bihor 
Sannicolau 
Roman, 
Toboliu 

9880.39 4 1908     

Com. Sannicolau 
Roman/ Sannicolau 
Roman, Berechiu, 
Roit 

SGA Bihor       43 

25 
dig Canal Colector 
Berechiu - Cefa ms 

Canalul 
Colector 

III-
1.42.2
7a 

MS Bihor 
Sannicolau 
Roman, 
Cefa 

6114.06 4 1908     Com. Cefa/ Cefa SGA Bihor       43 

26 
dig Canal Colector 
Cefa - Inand ms 

Canalul 
Colector 

III-
1.42.2
7a 

MS Bihor Cefa  3469.91 4 1908     Com. Cefa/ Inand SGA Bihor       42 

27 
dig Canal Colector 
Inand - Homorog 
ms 

Canalul 
Colector 

III-
1.42.2
7a 

MS Bihor Madaras 2024.88 4 1908     fără obiective apărate SGA Bihor       42 

28 
dig Canal Colector 
Homorog - Tulca 
ms 

Canalul 
Colector 

III-
1.42.2
7a 

MS Bihor 
Tulca, 
Madaras 

6160.00 4 1908     
Com. Tulca/ Tulca, 
Com. Madaras/ 
Homorog 

SGA Bihor       41 

29 
dig Canal Colector 
Tulca - Arpasel ms 

Canalul 
Colector 

III-
1.42.2
7a 

MS Bihor 
Ciumeghiu, 
Batar, Tulca 

6394.49 4 1908     Com. Batar/ Arpasel SGA Bihor       42 

30 
dig Canal Colector 
Arpasel - Ghiorac 
ms 

Canalul 
Colector 

III-
1.42.2
7a 

MS Bihor Ciumeghiu 5268.23 4 1908     
Com. Ciumeghiu/ 
Ghiorac 

SGA Bihor       45 

31 
dig Canal Colector 
Ghiorac - Tamasda 
ms 

Canalul 
Colector 

III-
1.42.2
7a 

MS Bihor 
Avram 
Iancu, 
Ciumeghiu 

8939.97 4 1908     fără obiective apărate SGA Bihor       46 

32 
dig remuu Alceu la 
Toboliu md 

Valea 
Alceu 

III-
1.44.3
1 

MD Bihor Toboliu 2061.44 1.5 1980     fără obiective apărate SGA Bihor       33 

33 
dig remuu Alceu la 
Toboliu ms 

Valea 
Alceu 

III-
1.44.3
1 

MS Bihor Toboliu 2178.78 1.5 1980     fără obiective apărate SGA Bihor       33 

34 
dig remuu Canalis 
la Sannicolau 
Roman 

Valea 
Canalis 

III-
1.44.3
2.4 

MD Bihor 
Cefa, 
Sannicolau 
Roman 

1214.68 1.8 1952     fără obiective apărate SGA Bihor       39 

35 
dig remuu Canalis 
la Sannicolau 
Roman 

Valea 
Canalis 

III-
1.44.3
2.4 

MS Bihor 
Cefa, 
Sannicolau 
Roman 

1493.99 2 1952     fără obiective apărate SGA Bihor       39 

36 
dig remuu Valea 
Mare la Inand md 

Valea 
Mare 

III-
1.44.3
2.3 

MD Bihor Cefa 1065.07 1.7 1982     fără obiective apărate SGA Bihor       48 

37 
dig remuu Valea 
Mare la Inand ms 

Valea 
Mare 

III-
1.44.3
2.3 

MS Bihor Cefa 905.18 1.7 1982   fără obiective apărate SGA Bihor    48 
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38 
dig remuu V. 
Negrestilor la 
Homorog md 

Velju 
Negrestilo
r 

III-
1.44.3
2.3.2 

MD Bihor Madaras 1061.92 2 1980   Com. Madaras/ 
Homorog 

SGA Bihor    40 

39 
dig remuu V. 
Negrestilor la 
Homorog ms 

Velju 
Negrestilo
r 

III-
1.44.3
2.3.2 

MS Bihor Madaras 1998.74 2.2 1980   Com. Madaras/ 
Homorog 

SGA Bihor    40 

40 
dig remuu 
Ciumeghiu la 
Arpasel md 

Valea 
Ciumeghi
u 

III-
1.43.2.
1 

MD Bihor Ciumeghiu 1856.04 1.2 1902   fără obiective apărate SGA Bihor    43 

41 
dig remuu 
Ciumeghiu la 
Arpasel ms 

Valea 
Ciumeghi
u 

III-
1.43.2.
1 

MS Bihor Ciumeghiu 1680.69 1.2 1902   fără obiective apărate SGA Bihor    43 

42 
dig Teuz Sintea 
Mare - Misca md 

Valea 
Teuz 

III-
1.42.2
8 

MD Arad 
Misca, 
Sintea 
Mare 

10326.84 3 
1885 
1981 

2 675 
Com. Misca/ Misca, 
Com. Sintea Mare/ 
Sintea Mare 

SHI Crisul 
Alb 

1981 
eroziune 
internă/dever
sare 

4 57 

43 
dig Teuz Sintea 
Mare - Misca ms 

Valea 
Teuz 

III-
1.42.2
8 

MS Arad 
Avram 
Iancu, 
Misca 

17950.87 3 
1950 
1983 

2 675 
Com. Avram Iancu/ 
Tamasda, Com. 
Misca/ Misca 

SHI Crisul 
Alb 

1971, 
1976, 
1980, 
1981 

eroziune 
internă/dever
sare 

4 60 

44 
dig pr. Cefa III la 
Cefa ms 

Valea Cefa 
necad
astrat 

MD Bihor Cefa 373.04 1.2 1905   fără obiective apărate SGA Bihor    48 

45 
dig pr. Cefa III la 
Cefa md 

Valea Cefa 
necad
astrat 

MS Bihor Cefa 1224.29 1.2 1905   fără obiective apărate SGA Bihor    48 

46 
dig pr. Cefa I la 
Cefa md 

Valea Cefa 
necad
astrat 

MD Bihor Cefa 1572.82 1.6 1910   Com. Cefa/ Cefa SGA Bihor    37 

47 
dig remuu pr. 
Rachest la Cermei 
md 

Valea 
Rachest 

III-
1.42.2
7 

MD Bihor Batar 1031.03 2.5 1978 5 12 
Com. Batar/ Taut, 
Batar, Talpos, Com. 
Tinca/ Girisu Negru 

SHI Crisul 
Alb 

   40 

48 
dig remuu pr. 
Rachest la Cermei 
ms 

Valea 
Rachest 

III-
1.42.2
7 

MS Bihor/Arad 
Olcea, 
Apateu 

1046.83 2.5 1978 5 12 
Com. Olcea/ Calacea, 
Com. Apateu/ 
Berechiu 

SHI Crisul 
Alb 

   49 

49 
dig Crisul Repede 
Oradea-frontiera 
md 

Crisul 
Repede 

III-1.44 MD Bihor 

Oradea, 
Bors, 
Santandrei, 
Girisu de 
Cris, 
Toboliu 

22893.36 2.168 1901   

Com. Toboliu/ 
Cheresig, Com. Bors/ 
Bors, Santion, Mun. 
Oradea/ Oradea 

SGA Bihor    58 

50 
dig Crisul Repede 
la Fughiu ms 

Crisul 
Repede 

III-1.44 MS Bihor Osorhei 2390.95 1.69 1975   Com. Osorhei/ Fughiu SGA Bihor    48 

51 
dig Crisul Repede 
la Oradea tr. I ms 

Crisul 
Repede 

III-1.44 MS Bihor Oradea 2882.38 2.9 1971   Mun. Oradea/ 
Oradea 

SGA Bihor    16 

52 
dig Crisul Repede 
Tarian - frontiera 
ms 

Crisul 
Repede 

III-1.44 MS Bihor 
Girisu de 
Cris, 
Toboliu 

11616.07 2 1901   

Com. Toboliu/ 
Toboliu, Com. Girisu 
de Cris/ Girisu de 
Cris, Tarian 

SGA Bihor    48 

53 dig Barcau la Ip md Barcau 
III-
1.44.3
3 

MD Salaj Ip 1044.35 0.7    Com. Ip/ Ip SGA Bihor    54 
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54 
dig Barcau Almasu 
Mic - Ghida md 

Barcau 
III-
1.44.3
3 

MD Bihor Balc 6080.55 2 1988   
Com. Balc/ Ghida, 
Balc, Almasu Mic, 
Almasu Mare 

SGA Bihor    59 

55 
dig Barcau la 
Cohani md 

Barcau 
III-
1.44.3
3 

MD Bihor Abram 1407.12 2 1988   Com. Abram/ Cohani, 
Suiug 

SGA Bihor    59 

56 
dig Barcau Petreu - 
Fancica md 

Barcau 
III-
1.44.3
3 

MD Bihor 
Chislaz, 
Abramut 

8933.76 2.5 1989   
Com. Abramut/ 
Abramut, Com. 
Marghita/ Petreu 

SGA Bihor    57 

57 
dig Barcau Fancica 
- Saniob md 

Barcau 
III-
1.44.3
3 

MD Bihor 
Saniob, 
Chislaz 

12568.43 2    Com. Saniob/ Saniob SGA Bihor    59 

58 
dig Barcau 
Santimreu - 
Frontiera md 

Barcau 
III-
1.44.3
3 

MD Bihor 

Tamaseu, 
Rosiori, 
Salard, 
Saniob 

16081.07 2.59 1901   

Com. Rosiori/ Mihai 
Bravu, Vaida, Rosiori, 
Com. Salard/ Salard, 
Santimreu 

SGA Bihor    43 

59 dig Barcau la Ip ms Barcau 
III-
1.44.3
3 

MS Salaj Ip 1373.21 1.7    Com. Ip/ Ip SGA Bihor    55 

60 
dig Barcau la 
Marca tr. II ms 

Barcau 
III-
1.44.3
3 

MS Salaj Marca 1569.97 1.9    Com. Marca/ Marca SGA Bihor    56 

61 
dig Barcau la 
Marca tr. I ms 

Barcau 
III-
1.44.3
3 

MS Salaj Marca 243.40 2    Com. Marca/ Marca SGA Bihor    56 

62 
dig Barcau Abram - 
Marghita ms 

Barcau 
III-
1.44.3
3 

MS Bihor 
Marghita, 
Abram, 
Tauteu 

5057.72 1.64 1988   
Com. Marghita/ 
Marghita, Com. 
Abram/ Abram 

SGA Bihor    68 

63 
dig Barcau 
Sanlazar-Poclusa 
de Barcau ms 

Barcau 
III-
1.44.3
3 

MS Bihor Chislaz 8456.41 2.2 1989   
Com. Chislaz/ Poclusa 
de Barcau, Chislaz, 
Sanlazar 

SGA Bihor    61 

64 
dig Barcau la 
Cenalos ms 

Barcau 
III-
1.44.3
3 

MS Bihor Saniob 1993.06 2 1989   Com. Saniob/ Cenalos SGA Bihor    59 

65 
dig Barcau Polder 
Salard - Tamaseu 
ms 

Barcau 
III-
1.44.3
3 

MS Bihor 
Tamaseu, 
Salard 

9246.29 3.5 1988   Com. Salard/ Hodos, 
Salard 

SGA Bihor    57 

66 
dig Barcau 
Tamaseu - 
frontiera ms 

Barcau 
III-
1.44.3
3 

MS Bihor Tamaseu 5207.14 3.14 1988   
Com. Tamaseu/ 
Parhida, Niuved, 
Tamaseu 

SGA Bihor    0 

67 
dig remuu Marca 
la Marca md 

Valea 
Marca 

III-
1.44.3
3.7a 

MD Salaj Marca 109.36 1.5    Com. Marca/ Marca SGA Bihor    53 

68 
dig remuu Marca 
la Marca ms 

Valea 
Marca 

III-
1.44.3
3.7a 

MS Salaj Marca 107.03 1.5    Com. Marca/ Marca SGA Bihor    53 
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69 
dig Chetag la 
Marghita md 

Valea Inot 
III-
1.44.3
3.13 

MD Bihor Marghita 133.75 2 1980   Com. Marghita/ 
Marghita 

SGA Bihor    59 

70 
dig remuu Valea 
Alba la Sanlazar ms 

Valea Alba 
III-
1.44.3
3.16 

MS Bihor Chislaz 875.87  1988   Com. Chislaz/ 
Sanlazar 

SGA Bihor    54 

71 
dig remuu Fancica 
la Fancica md 

Valea 
Fancica 

III-
1.44.3
3.17 

MD Bihor 
Chislaz, 
Abramut 

463.93 2 1979   fără obiective apărate SGA Bihor    43 

72 Dig MS Fancica 
Valea 
Fancica 

III-
1.44.3
3.17 

MS Bihor Chislaz 522.66 2 1979   fără obiective apărate SGA Bihor    55 

73 
Dig MD Poclusa de 
Barcau 

Valea Tria 
III-
1.44.3
3.18 

MD Bihor Chislaz 64.89 1.5 1988   Com. Chislaz/ Poclusa 
de Barcau 

SGA Bihor    51 

74 Dig MD Sarsig 
Valea 
Fanetelor 

III-
1.44.3
3.19 

MD Bihor Chislaz 220.40 1.5 1988   Com. Chislaz/ Sarsig SGA Bihor    54 

75 
dig Valea 
Fanatelor la Sarsig 
tr. I ms 

Valea 
Fanetelor 

III-
1.44.3
3.19 

MS Bihor Spinus 1138.78 2 1988   Com. Spinus/ Ciulesti, 
Com. Chislaz/ Sarsig 

SGA Bihor    67 

76 
dig Valea 
Fanatelor la Sarsig 
tr. II ms 

Valea 
Fanetelor 

III-
1.44.3
3.19 

MS Bihor Saniob 1550.35 1.5 1988   Com. Chislaz/ Sarsig SGA Bihor    56 

77 
dig remuu Almas 
la Cenalos md 

Valea 
Almas 

III-
1.44.3
3.20 

MD Bihor Saniob 1165.91 3 1988   Com. Saniob/ Cenalos SGA Bihor    54 

78 
dig remuu Almas 
la Ciuhoi ms 

Valea 
Almas 

III-
1.44.3
3.20 

MS Bihor Saniob 1293.64 3 1988   fără obiective apărate SGA Bihor    54 

79 
dig remuu 
Sannicolau la 
Saniob md 

Valea 
Sannicola
u 

III-
1.44.3
3.21 

MD Bihor Saniob 423.26 2 1988   fără obiective apărate SGA Bihor    54 

80 
dig remuu 
Sannicolau la 
Saniob ms 

Valea 
Sannicola
u 

III-
1.44.3
3.21 

MS Bihor Saniob 1029.13     Com. Saniob/ Saniob SGA Bihor    49 

81 
dig Danta la 
Sfarnas ms 

Valea 
Danta 

III-
1.44.3
3.23.3 

MS Bihor Saniob 1911.94 2.5 1988   Com. Saniob/ Sfarnas SGA Bihor    55 

82 
dig Canalul Vechi 
la Tamaseu md 

Canal 
Vechi 

III-
1.44.3
3.24 

MD Bihor Tamaseu 1534.76 2 1996   fără obiective apărate SGA Bihor    20 

83 
dig Canalul Vechi 
la Tamaseu ms 

Canal 
Vechi 

III-
1.44.3
3.24 

MS Bihor Tamaseu 1487.23 2 1996   fără obiective apărate SGA Bihor    20 

84 
dig Faneata Mare 
la Tamaseu md 

Valea 
Faneata 
Mare 

III-
1.44.3
3.25 

MD Bihor Tamaseu 1529.14 2.5 1901   Com. Tamaseu/ 
Tamaseu 

SGA Bihor    38 
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85 
dig Faneata Mare 
la Tamaseu ms 

Valea 
Faneata 
Mare 

III-
1.44.3
3.25 

MS Bihor Tamaseu 1632.41 2.5 1901   Com. Tamaseu/ 
Tamaseu 

SGA Bihor    32 

86 dig Ier la Cauas md Ier 
III-
1.44.3
3.28 

MD Satu Mare 
Cauas, 
Craidorolt 

5946.60 3 1970   Com. Cauas/ Cauas, 
Ady Endre 

SGA Bihor    40 

87 
dig Ier la Hotoan 
(agricol) md 

Ier 
III-
1.44.3
3.28 

MD Satu Mare Cauas 6398.30     fără obiective apărate SGA Bihor    37 

88 
dig Ier la Sudurau 
md 

Ier 
III-
1.44.3
3.28 

MD Satu Mare Santau 4316.54 3 1970   

Com. Andrid/ 
Dindesti, Irina, Com. 
Tiream/ Portita, 
Vezendiu 

SGA Bihor    34 

89 
dig ier Andrid -  
Galospetreu md 

Ier 
III-
1.44.3
3.28 

MD 
Bihor/Satu 
Mare 

Salacea, 
Andrid, Pir, 
Santau 

9912.55 3 1970   
Com. Tarcea/ 
Galospetreu, Com. 
Andrid/ Andrid 

SGA Bihor    36 

90 
dig Ier 
Galospetreu - 
Sacueni md 

Ier 
III-
1.44.3
3.28 

MD Bihor 
Cherechiu, 
Tarcea, 
Salacea 

18309.47 2.55 1970   
Com. Tarcea/ Tarcea, 
Galospetreu, Com. 
Cherechiu/ Chesereu 

SGA Bihor    62 

91 
dig Ier Chereciu - 
frontiera md 

Ier 
III-
1.44.3
3.28 

MD Bihor Diosig 23779.19 3 1970   fără obiective apărate SGA Bihor    30 

92 dig Ier la Cauas ms Ier 
III-
1.44.3
3.28 

MS Satu Mare Cauas 7051.90 3 1970   Com. Cauas/ Cauas SGA Bihor    45 

93 
dig Ier Hotoan - 
Sudurau ms 

Ier 
III-
1.44.3
3.28 

MS Satu Mare 
Santau, 
Cauas 

6114.40 3 1970   
Com. Santau/ 
Sudurau, Com. 
Cauas/ Hotoan 

SGA Bihor    54 

94 
dig Ier la Sudurau 
ms 

Ier 
III-
1.44.3
3.28 

MS Satu Mare Santau 2136.24 3 1970   Com. Santau/ 
Sudurau 

SGA Bihor    45 

95 
dig Ier Piru Nou - 
Cherechiu ms 

Ier 
III-
1.44.3
3.28 

MS Bihor 
Cherechiu, 
Tarcea, 
Salacea, Pir 

28552.01 3 1970   
Com. Salacea/ 
Salacea, Otomani 
Com. Tarcea/ Adoni 

SGA Bihor    56 

96 
dig Ier Cherechiu - 
frontiera ms 

Ier 
III-
1.44.3
3.28 

MS Bihor 
Rosiori, 
Diosig, 
Sacueni 

22891.12 3 1970   

Com. Diosig/ Ianca, 
Diosig, Com. Sacueni/ 
Cadea, Sacueni, Com. 
Cherechiu/ Chesereu 

SGA Bihor    59 

97 
dig Chechet 
Ghilesti - Cauas 
md 

Chechet 
III-
1.44.3
3.28.1 

MD Satu Mare Cauas 8641.24 2.5 1971   Com. Cauas/ Cauas SGA Bihor    35 

98 
dig Chechet la 
Hotoan ms 

Chechet 
III-
1.44.3
3.28.1 

MS Satu Mare 
Cauas, 
Santau 

6399.94 2.5 1971   Com. Cauas/ Hotoan SGA Bihor    35 

99 

dig Canal 
Sanmiclaus 
Vizendiu-Sudurau 
md 

Valea 
Sanmiclau
s 

III-
1.44.3
3.28.2 

MD Satu Mare 
Tiream, 
Santau 

3657.65 2 1970   Com. Tiream/ Tiream, 
Vezendiu, Portita 

SGA Bihor    43 
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100 
dig Canal 
Sanmiclaus Tiream 
- Sudurau ms 

Valea 
Sanmiclau
s 

III-
1.44.3
3.28.2 

MS Satu Mare Tiream 9695.35 2 1970   fără obiective apărate SGA Bihor    50 

101 
dig Canal Santau la 
Sudurau md 

Valea 
Santau 

III-
1.44.3
3.28.3 

MD Satu Mare Santau 670.52 2 1970   Com. Santau/ 
Sudurau 

SGA Bihor    39 

102 
dig Canal Santau la 
Sudurau ms 

Valea 
Santau 

III-
1.44.3
3.28.3 

MS Satu Mare Santau 3453.37 2.5 1970   Com. Santau/ 
Sudurau 

SGA Bihor    30 

103 
dig Canal Rat la 
Galospetreu md 

Valea Rat 
III-
1.44.3
3.28.9 

MD Bihor 
Tarcea, 
Salacea 

5839.98 2.5 1971   fără obiective apărate SGA Bihor    34 

104 
dig Canal Rat la 
Galospetreu ms 

Valea Rat 
III-
1.44.3
3.28.9 

MS Bihor 
Curtuiseni, 
Salacea 

5781.78 2.5 1971   fără obiective apărate SGA Bihor    34 

105 
dig Canal 
SalciaSilindru - 
Chereciu md 

Valea 
Salcia 

III-
1.44.3
3.28.1
0 

MD Bihor Simian 7920.02     Com. Simian/ Silindru SGA Bihor    44 

106 
dig Canal 
SalciaSilindru - 
Chereciu ms 

Valea 
Salcia 

III-
1.44.3
3.28.1
0 

MS Bihor 
Simian, 
Sacueni, 
Cherechiu 

8221.10 2.5 1970   fără obiective apărate SGA Bihor    36 

107 
Dig Ierul Ingust la 
frontiera md 

Ierul 
Ingust 

III-
1.44.3
3.28.1
1 

MD Bihor Diosig 871.88 3 1971   fără obiective apărate SGA Bihor    26 

108 
dig Ierul Ingust 
Diosig - frontiera 
ms 

Ierul 
Ingust 

III-
1.44.3
3.28.1
1 

MS Bihor Diosig 8125.25 3 1971   fără obiective apărate SGA Bihor    36 

109 dig Canal Cubic md 
Canal 
Cubic 

III-
1.44.3
3.28a 

MD Satu Mare 
Cauas, 
Tiream 

4846.15 2 1971   fără obiective apărate SGA Bihor    36 

110 dig Canal Cubic ms 
Canal 
Cubic 

III-
1.44.3
3.28a 

MS Satu Mare Cauas 4797.45 1.8 1971   fără obiective apărate SGA Bihor    38 

111 
dig remuu pr. la 
Piru Nou ms 

Ier 
III-
1.44.3
3.28 

MS Satu-Mare Pir, Santau 2878.44 2 1970   
Com. Pir/ Pir, Piru 
Nou, Com. Santau/ 
Chereusa 

SGA Bihor    36 

112 
dig remuu Canal 
Anticar la Chereciu 
md 

Ier 
III-
1.44.3
3.28 

MD Bihor 

Rosiori, 
Diosig, 
Sacueni, 
Cherechiu 

3427.01 3 1970   

Com. Diosig/ Ianca, 
Diosig, Com. Sacueni/ 
Cadea, Sacueni, Com. 
Cherechiu/ Chesereu 

SGA Bihor    42 

113 
dig remuu Canal 
Anticar la Chereciu 
ms 

Ier 
III-
1.44.3
3.28 

MS Satu Mare Cauas 3634.49 3 1970   Com. Cauas/ Cauas, 
Ady Endre, Radulesti 

SGA Bihor    50 
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114 
dig Crisul Alb la 
Mesteacan ms 

Crisul Alb III-1 MS Hunedoara Brad 500.96 2 
1978 
2001 

2  Com. Brad/ Brad 
SHI Crisul 
Alb 

   497 

115 
Dig Contur Canton 
Harcai 

Cigher III-1.39 MD Arad  348.50     UAT Zarand: Zarand 
SHI Crisul 
Alb 

   19 

116 Dig MS Crisul Alb Crisul Alb III-1 MS Hunedoara Ribita 592.24 2 
1982 
2001 

2  UAT Ribita: Ribita 
SHI Crisul 
Alb 

   32 

117 Dig MS Crisul Alb Crisul Alb III-1 MS Hunedoara Vata  de Jos 212.86 1 1982 2  UAT Vata de Jos: Vata 
de Jos 

SHI Crisul 
Alb 

   47 

118 Dig MS Crisul Alb Crisul Alb III-1 MS Arad Gurahont 1191.11 3 1986 5 465 
UAT Gurahont: 
Gurahont 

SHI Crisul 
Alb 

   62 

119 Dig MS Chisindia 
Valea 
Chisindia 

III-1.31 MS Arad Buteni 1408.63 2.5 1977 5  UAT Buteni: Buteni 
SHI Crisul 
Alb 

   36 

120 Dig MS Crisul Alb Crisul Alb III-1 MS Arad Buteni 315.86 2 1971   UAT Buteni: Buteni 
SHI Crisul 
Alb 

   34 

121 Dig MD Cigher Cigher III-1.39 MD Arad 
Zarand, 
Seleus 

10987.24 3 
1924 
1970 

2 155 
UAT 
Zarand:Zarand,UAT 
Seleus:Seleus, 

SHI Crisul 
Alb 

   51 

122 Dig MD Cigher Cigher III-1.39 MD Arad 
Silindia, 
Seleus 

16981.80 3 
1924 
1970 

2 155 
UAT Seleus: Seleus, 
UAT Silindia: Silindia, 

SHI Crisul 
Alb 

   56 

123 Dig MD Cigher Cigher III-1.39 MD Arad Silindia, 705.37 3 
1924 
1970 

2 155 UAT Silindia: Silindia, 
SHI Crisul 
Alb 

   54 

124 Dig MS Cigher Cigher III-1.39 MS Arad Tarnova 2729.27 3 
1924 
1970 

2 155 
UAT Tarnova: 
Tarnova 

SHI Crisul 
Alb 

   54 

125 Dig MS Dudita 
Valea 
Dudita 

III-
1.39.7 

MS Arad Tarnova 2152.88 3 1974 2 88 
UAT Tarnova: 
Tarnova 

SHI Crisul 
Alb 

   26 

126 Dig MD Serestrau Serestrau 
III-
1.39.7.
1 

MD Arad Tarnova 406.62     UAT Tarnova: 
Tarnova 

SHI Crisul 
Alb 

   26 

127 Dig MS Cigher Cigher III-1.39 MS Arad 
Tarnova, 
Silindia, 
Taut 

10161.66 3 
1924 
1970 

2 155 

UAT Tarnova: 
Tarnova. UAT Silindia: 
Silindia, UAT Taut: 
Taut 

SHI Crisul 
Alb 

   44 

128 Dig MD Dudita 
Valea 
Dudita 

III-
1.39.7 

MD Arad Tarnova 2041.01 3 1974 2 88 
UAT Tarnova: Chier, 
Tarnova 

SHI Crisul 
Alb 

   30 

129 Dig MS Cigher Cigher III-1.39 MS Arad Tarnova 1802.02 3 
1924 
1970 

2 155 UAT Tarnova:Tarnova 
SHI Crisul 
Alb 

   46 

130 Dig MS Cigher Cigher III-1.39 MS Arad Seleus 3126.58 3 
1924 
1970 

2 155 UAT Seleus: Seleus 
SHI Crisul 
Alb 

   48 

131 
Dig MD Bighiu 
Sodom 

Valea 
Bighiu 
Sodom 

III-
1.39.9 

MD Arad Seleus 1371.12 1.5 1974 2 15 UAT Seleus: Seleus 
SHI Crisul 
Alb 

   38 

132 
Dig MS Bighiu 
Sodom 

Valea 
Bighiu 
Sodom 

III-
1.39.9 

MS Arad Seleus 592.72 1.5 1974 2 15 UAT Seleus: Seleus 
SHI Crisul 
Alb 

   38 

133 Dig MS Cigher Cigher III-1.39 MS Arad Seleus 5510.05 3 
1924 
1970 

2 155 UAT Seleus: Seleus, 
SHI Crisul 
Alb 

   48 
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134 Dig MS Cigher Cigher III-1.39 MS Arad 
Seleus 
,Zarand, 

5911.19 3 
1924 
1970 

2 155 
UAT Zarand: 
Zarand,UAT 
Seleus:Seleus, 

SHI Crisul 
Alb 

   48 

135 
Dig MS Ciohos-
Morilor 

Canalul 
Ciohos-
Morilor 

III-
1.40a 

MS Arad 
Pilu, 
Socodor 

16428.53 3 
1885 
1979 

2  
UAT Pilu: Varsand, 
Pilu, UAT Socodor: 
Socodor 

SHI Crisul 
Alb 

1995 
eroziune 
internă 

1 57 

136 
Dig MD Ciohos-
Morilor 

Canalul 
Ciohos-
Morilor 

III-
1.40a 

MD Arad 
Pilu, 
Socodor 

16303.62 3 
1885 
1979 

2  
UAT Pilu: Varsand, 
Pilu, UAT Socodor: 
Socodor 

SHI Crisul 
Alb 

   57 

137 Dig MS Crisul Alb Crisul Alb III-1 MS Arad 

Pilu, 
Socodor, 
Chisineu 
Cris, 
Zarand, 
Olari 

2569.78 4 1885 2  UAT Pilu: Varsand 
SHI Crisul 
Alb 

1925, 
1932 

eroziune 
internă 

2 66 

138 Dig MS Sebis 
Valea 
Sebis 

III-1.33 MS Arad Sebis 1418.32 2 
1979 
2002 

5  UAT Sebis: Sebis 
SHI Crisul 
Alb 

1925, 
1932, 
1995 

erzoiune 
internă 

3 34 

139 Dig MD Sebis 
Valea 
Sebis 

III-1.33 MD Arad Sebis 3957.00 2 
1979 
2002 

5  UAT Sebis: Sebis 
SHI Crisul 
Alb 

   44 

140 Dig MD Sebis 
Valea 
Minezel 

III-
1.33.4 

MD Arad Sebis 607.05 1.5    UAT Sebis: Sebis 
SHI Crisul 
Alb 

 erzoiune 
internă 

1 42 

141 Dig MS Valea Mare 
Valea 
Mare 

III-
1.39.8 

MS Arad Tarnova 3698.87     UAT Tarnova:Tarnova 
SHI Crisul 
Alb 

   44 

142 Dig MD Cigher Cigher III-1.39 MD Arad 
Silindia, 
Taut 

2558.18 3 
1924 
1970 

2 155 
UAT Silindia: Silindia, 
UAT Taut: Taut 

SHI Crisul 
Alb 

   46 

143 Dig MD Cigher Cigher III-1.39 MD Arad 
Silindia, 
Taut 

1866.22 3 
1924 
1970 

2 155 UAT Silindia: Silindia, 
SHI Crisul 
Alb 

   46 

144 Dig MD Crisul Alb Crisul Alb III-1 MD Hunedoara Ribita 858.62 2 1982 2  UAT Ribita: Ribita 
SHI Crisul 
Alb 

   53 

145 
Dig MD Beliu-
Cermei-Taut 

Canal 
Beliu-
Cermei-
Taut 

III-
1.42.2
6a 

MD Arad Beliu 1391.17 2.5 1973 2  UAT Beliu: Vasile 
Goldis, Beliu 

SHI Crisul 
Alb 

   35 

146 
Dig MD Beliu-
Cermei-Taut 

Canal 
Beliu-
Cermei-
Taut 

III-
1.42.2
6a 

MD Arad Beliu 1339.44 2.5 1973 2  UAT Beliu: Vasile 
Goldis, Beliu 

SHI Crisul 
Alb 

   35 

147 
Dig MD Beliu-
Cermei-Taut 

Canal 
Beliu-
Cermei-
Taut 

III-
1.42.2
6a 

MD Arad Beliu 2887.42 2.5 1973 2  UAT Beliu: Vasile 
Goldis, Beliu 

SHI Crisul 
Alb 

   58 

148 Dig MS Mocirla 
Valea 
Mocirla 

III-
1.42.2
6a.5 

MS Arad Beliu 547.47 2 1976 5 45 
UAT Beliu: Vasile 
Goldis 

SHI Crisul 
Alb 

   36 

149 Dig MD Mocirla 
Valea 
Mocirla 

III-
1.42.2
6a.5 

MD Arad 
Cermei, 
Craiva 

613.14 2 1973 5 45 UAT Craiva: Chislaca 
SHI Crisul 
Alb 

   36 
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150 
Dig MD Beliu-
Cermei-Taut 

Canal 
Beliu-
Cermei-
Taut 

III-
1.42.2
6a 

MD Arad 
Cermei, 
Beliu 

5088.33 2.5 1973 2  
UAT Cermei: Avram 
Iancu, UAT Beliu: 
Vasile Goldis 

SHI Crisul 
Alb 

   52 

151 
Dig MD Beliu-
Cermei-Taut 

Canal 
Beliu-
Cermei-
Taut 

III-
1.42.2
6a 

MD Arad 
Craiva, 
Cermei 

1141.24 2.5 1973 2  UAT Craiva: 
Talmaci,UAT Cermei: 

SHI Crisul 
Alb 

   52 

152 
Dig MD Valea 
Barcau sau Valea 
Velju 

Valea 
Barcau 

III-
1.42.2
6.a.8.1 

MD Arad Craiva 1023.96 2.5 1973   UAT Craiva: Craiva, 
SHI Crisul 
Alb 

   0 

153 
Dig MD Beliu-
Cermei-Taut 

Canal 
Beliu-
Cermei-
Taut 

III-
1.42.2
6a 

MD Arad 
Apateu,Crai
va 

2200.48 2.5 
1973 
1981 

2  UAT Craiva: Craiva, 
UAT Apateu: Apateu 

SHI Crisul 
Alb 

   52 

154 Dig MS Frunzis 
Valea 
Frunzis 

 MS Arad Misca 1474.15 2.5 1973   UAT Misca: Zerindu 
Mic 

SHI Crisul 
Alb 

   30 

155 Dig MD Frunzis 
Valea 
Frunzis 

 MD Arad Misca 1034.34 2.5 1973   UAT Misca: Zerindu 
Mic 

SHI Crisul 
Alb 

   30 

156 
Dig MS Beliu-
Cermei-Taut 

Canal 
Beliu-
Cermei-
Taut 

III-
1.42.2
6a 

MS Bihor/Arad 

Talpos, 
Apateu, 
Cermei, 
Sepreus, 
Misca 

31128.99 2.5 
1972 
1973 
1984 

110  

UAT Batar: Taplos, 
UAT Apateu: 
Berechiu, Motiori, 
Apateu, UAT Cermei: 
Somosches, UAT 
Sepreus: Sepreus, 
UAT Misca: Satu Nou, 
Vanatori 

SHI Crisul 
Alb 

   60 

157 
Dig MD Beliu-
Cermei-Taut 

Canal 
Beliu-
Cermei-
Taut 

III-
1.42.2
6a 

MD Bihor/Arad Apateu 1973.54 2.5    UAT Apateu: 
SHI Crisul 
Alb 

   30 

158 
Dig MD Beliu-
Cermei-Taut 

Canal 
Beliu-
Cermei-
Taut 

III-
1.42.2
6a 

MD Bihor/Arad 
Batar, 
Apateu 

2662.06 2.5 1978   UAT Batar: Batar, 
UAT Apateu: 

SHI Crisul 
Alb 

   30 

159 
Dig Contur Canton 
Vanatori 

Crisul 
Negru 

III-1.42 MS Arad Misca 417.59 3 1950   UAT Misca: Vanatori 
SHI Crisul 
Alb 

   26 

160 
Dig Contur Canton 
Zerindu Mic 

Crisul 
Negru 

III-1.42 MS Arad Misca 323.43     UAT Misca: Zerindu 
mic 

SHI Crisul 
Alb 

   30 

161 Dig MD Teuz 
Valea 
Teuz 

III-
1.42.2
8 

MD Arad 
Misca, 
Sintea 
Mare 

1734.69 3 
1885 
1981 

2 675 
UAT Misca: Misca, 
UAT Sintea Mare: 
Sintea Mare 

SHI Crisul 
Alb 

1981 
eroziune 
internă/dever
sare 

4 60 

162 Dig MS Teuz 
Valea 
Teuz 

III-
1.42.2
8 

MS Arad 
Avram 
Iancu, 
Misca 

24011.84 3 
1950 
1983 

2 675 
UAT Avram Iancu: 
Tamasda, UAT Misca: 
Misca 

SHI Crisul 
Alb 

1971, 
1976, 
1980, 
1981 

eroziune 
internă/dever
sare 

4 60 
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163 Dig MD Poclusa 
Valea 
Poclusa 

III-
1.42.2
0 

MD Bihor Soimi 935.94 1.5 1972   UAT Soimi: Ursad SGA Bihor    24 

164 Dig MS Poclusa 
Valea 
Poclusa 

III-
1.42.2
0 

MS Bihor Soimi 1143.61 1.5 1972   UAT Soimi: Ursad SGA Bihor    24 

165 Dig MS Cucuceni 
Valea 
Mare 

III-
1.42.7 

MS Bihor Rieni 267.31 1.5 1982   UAT Rieni: Cucuceni SGA Bihor    46 

166 Dig MS Cusuius 
Crisul 
Negru 

III-
1.42. 

MS Bihor 
Lazuri de 
Beius 

2520.64 2 1982   UAT Lazuri de Beius: 
Cusuius 

SGA Bihor 2000 deversare 1 36 

167 Dig MS Tarcaia 
Crisul 
Negru 

III-1.42 MS Bihor Tarcaia 722.70 2 1968   UAT Tarcaia: Tarcaia SGA Bihor    42 

168 Dig MD Tarcaia 
Valea 
Tarcaita 

III-
1.42.1
0 

MD Bihor Tarcaia 115.41 1.5 1982   UAT Tarcaia: Tarcaita SGA Bihor    48 

169 Dig MS Tarcaia 
Crisul 
Negru 

III-1.42 MS Bihor Tarcaia 2883.78 2.5 1982   UAT Tarcaia: Tarcaia SGA Bihor    42 

170 Dig MS Finis 
Crisul 
Negru 

III-1.42 MS Bihor Fins, Beius 2036.02 2.5 1982   UAT Finis: Finis SGA Bihor 2021 
alunecare 
taluz 

1 54 

171 Dig MD Finis 
Valea 
Finis 

III-
1.42.1
4 

MD Bihor Fins 275.45 2 1982   UAT Finis: Finis SGA Bihor    36 

172 Dig MS Borz 
Crisul 
Negru 

III-1.42 MS Bihor Soimi 1183.99 2 2000   UAT Soimi: Borz SGA Bihor  eroziune 
internă 

1 48 

173 
Dig MS la 
confluenta cu 
Crisul Mic 

Crisul 
Negru 

III-1.43 MS Bihor 
Capalna, 
Cociuba 
Mare 

2404.40 4    
UAT Capalna: Ginta, 
Rohani, UAT Cociuba 
Mare 

SGA Bihor    38 

174 
Dig MS Aval Pod 
Tinca 

Crisul 
Negru 

III-1.42 MS Bihor Tinca 558.72 2 1999   UAT Tinca: Tinca SGA Bihor    38 

175 Dig MD Seghiste 
Crisul 
Baita 

III-
1.42.5 

MD Bihor Lunca 130.98 1.5 2005   UAT Lunca: Seghiste SGA Bihor    38 

176 Dig MD Draganesti 
Crisul 
Pietros 

III-
1.42.9 

MD Bihor Draganesti 408.81 2 1989   UAT Draganesti: 
Draganesti 

SGA Bihor    46 

177 Dig MS Beius 
Valea 
Nimaiesti 

III-
1.42.1
3 

MS Bihor Beius 945.48 2 1982   UAT Beius: Beius SGA Bihor    48 

178 Dig MD Beius 
Valea 
Nimaiesti 

III-
1.42.1
3 

MD Bihor Beius 1149.24 2 1982   UAT Beius: Beius SGA Bihor    48 

179 Dig MD Remetea 
Valea 
Rosia 

III-
1.42.1
5 

MD Bihor Remetea 463.26 1.7 2001   UAT Remetea: 
Remetea 

SGA Bihor    34 

180 Dig MD Pocola 
Valea 
Rosia 

III-
1.42.1
5 

MD Bihor Pocola 145.83 1.5 2001   UAT Pocola: Pocola SGA Bihor    40 

181 Dig MD Draganesti 
Crisul 
Pietros 

III-
1.42.9 

MD Bihor Draganesti 931.37 2.5 1982   UAT Draganesti: 
Gradinari 

SGA Bihor    36 
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182 Dig MD Gradinari 
Crisul 
Negru 

III-1.42 MD Bihor Draganesti 2487.21 2.5 1982   UAT Draganesti: 
Gradinari 

SGA Bihor    42 

183 Dig MS Gradinari 
Valea 
Talpe 

III-
1.42.1
0 

MS Bihor Draganesti 366.22 2 1982   UAT Draganesti: 
Gradinari 

SGA Bihor    42 

184 Dig MD Beius 
Crisul 
Negru 

III-1.42 MD Bihor Beius 744.17 2.2 1982   UAT Beius: Beius SGA Bihor    50 

185 
Dig MD Uileacu de 
Beius 

Crisul 
Negru 

III-1.42 MD Bihor 
Uileacu de 
Beius 

1228.93 2.5 1998   UAT Uileacu de Beius: 
Uileacu de Beius 

SGA Bihor    54 

186 
Dig MD Uileacu de 
Beius 

Crisul 
Negru 

III-1.42 MD Bihor 
Uileacu de 
Beius 

793.08 3.8 1998   UAT Uileacu de Beius: 
Uileacu de Beius 

SGA Bihor    20 

187 
Dig MD Uileacu de 
Beius 

Crisul 
Negru 

III-1.42 MD Bihor 
Uileacu de 
Beius 

644.70 4 1998   UAT Uileacu de Beius: 
Uileacu de Beius 

SGA Bihor 2021 
eroziune 
internă 

1 42 

188 
Dig MD Uileacu de 
Beius 

Crisul 
Negru 

III-1.43 MD Bihor Capalna 33.73 4 1998   UAT Uileacu de Beius: 
Uileacu de Beius 

SGA Bihor    40 

189 
Dig MD Suplacu de 
Tinca 

Crisul 
Negru 

III-1.42 MD Bihor Capalna 1138.59 2 1999   UAT Capalna: Suplacu 
de Tinca 

SGA Bihor    44 

190 Dig MD Sambata 
Valea 
Topa 

III-
1.42.2
2.2 

MD Bihor Sambata 4774.11 2.2 1985   UAT Sambata: Rogoz, 
Sambata 

SGA Bihor    38 

191 Dig MD Rogoz 
Valea 
Rogoz 

necad
astrat 

MD Bihor Sambata 167.96 1.5 1985   UAT Sambata: Rogoz SGA Bihor    38 

192 Dig MD Rogoz 
Valea 
Topa 

III-
1.42.2
2.2 

MD Bihor Sambata 723.87 1.5 1985   UAT Sambata: Rogoz, 
Sambata 

SGA Bihor    38 

193 Dig MD Ginta 
Valea 
Holod 

III-
1.42.2
2 

MD Bihor Sambata 1840.33 1.4 1985   

UAT Holod: 
Dumbravita, UAT 
Sambata: Sambata, 
Rogoz 

SGA Bihor    38 

194 
Dig MD 
Dumbravita 

Valea 
Dumbravi
ta 

necad
astrat 

MD Bihor Sambata 427.24 1.2 1985   UAT Holod: 
Dumbravita 

SGA Bihor    38 

195 
Dig MD 
Dumbravita-Holod 

Valea 
Holod 

III-
1.42.2
2 

MD Bihor Holod 665.96 1.5 1985   UAT Holod: 
Dumbravita 

SGA Bihor    40 

196 
Dig MS Holod 
Hidișel 

Valea 
Hodisel 

III-
1.42.2
2.2.3 

MS Bihor Holod 244.95 1.5 1985   UAT Holod: 
Dumbravita 

SGA Bihor    46 

197 Dig MD Copaceni 
Valea 
Holod 

III-
1.42.2
2 

MD Bihor Sambata 1389.46 1.5 1985   UAT Sambata: 
Copaceni 

SGA Bihor    44 

198 Dig MS Copaceni 
Valea 
Holod 

III-
1.42.2
2 

MS Bihor Sambata 2428.31 2 1985   UAT Sambata: 
Copaceni 

SGA Bihor 2013 
eroziune 
internă 

1 44 

199 Dig MS Ginta 
Valea 
Holod 

III-
1.42.2
2 

MS Bihor Holod 494.69 1.5 1985   UAT Capalna: Ginta, 
Rohani 

SGA Bihor    38 
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crt. 

Denumire dig 
Curs de 

apă 

Cod 
cadast

ral 
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stâng / mal 
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(m)* 

PIF 
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e a 

digurilor 

Probabil
itate de 
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Qcalcul 
(m3/s) 

Anul 
producerii 

Mecanismul 
de cedare: 
deversare / 

eroziune 
internă / 

alunecare 
taluz 

(surpare) 

Numar 
incidente 

/ 
accidente

** 

200 Dig MS Vintere 
Valea 
Holod 

III-
1.42.2
2 

MS Bihor Holod 1572.67 1.5 1985   UAT Holod: Vintere SGA Bihor    40 

201 Dig MD Vintere 
Valea 
Hirja 

III-
1.42.2
2.4 

MD Bihor Holod 500.17 1.2 1985   fără obiective apărate SGA Bihor    44 

202 Dig MS Vintere 
Valea 
Hirja 

III-
1.42.2
2.4 

MS Bihor Holod 467.55 1.2 1985   fără obiective apărate SGA Bihor    38 

203 Dig MS Ginta 
Valea 
Holod 

III-
1.42.2
2 

MS Bihor 
Capalna, 
Holod 

1228.18 1.5 1985   UAT Capalna: Ginta, 
Rohani 

SGA Bihor    38 

204 Dig MD Ginta 
Crisul 
Negru 

III-1.44 MD Bihor Tinca 125.62     UAT Tinca: Ginta SGA Bihor    38 

205 Dig MD Ginta 
Crisul 
Negru 

III-1.43 MD Bihor Tinca 2974.29     UAT Tinca: Ginta SGA Bihor    38 

206 
Dig MD Amonte 
Tinca 

Crisul 
Negru 

III-1.42 MD Bihor Tinca 500.09 2 1999   UAT Tinca: Tinca SGA Bihor    44 

207 
Dig MD Aval Pod 
Tinca 

Crisul 
Negru 

III-1.42 MD Bihor Tinca 501.91 1.7 1999   UAT Tinca: Tinca SGA Bihor    38 

208 
Dig MD Crisul 
Negru 

Crisul 
Negru 

III-1.42 MD Bihor Batar 276.17 2 1999   fără obiective apărate SGA Bihor    46 

209 
dig Valea Noua la 
Gurbediu md 

Valea 
Noua 

III-
1.42.2
5 

MD Bihor Tinca, Batar 5894.90 2 1901   UAT Tinca: Gurbediu SGA Bihor    31 

210 
Dig MD Holod-
Ginta 

Valea 
Holod 

III-
1.42.2
2 

MD Bihor 
Holod, 
Capalna 

7037.37 2.5 1985   UAT Holod: Holod SGA Bihor    46 

211 Dig MS Sambata 
Valea 
Carpestii 
Mici 

III-
1.42.2
2.2.4. 

MS Bihor 
Sambata, 
Dobresti 

872.48 1.4 1985   UAT Sambata: 
Sambata 

SGA Bihor    44 

212 
Dig MD Cornisesti-
Copaceni 

Valea 
Topa 

III-
1.42.2
2.2 

MD Bihor 
Dobresti, 
Sambata 

2899.70 2.2 1985   
UAT Sambata: 
Sambata, UAT 
Dobresti: Cornisesti 

SGA Bihor    44 

213 
Dig MS Cornisesti-
Copaceni 

Valea 
Topa 

III-
1.42.2
2.2 

MS Bihor 
Sambata, 
Dobresti 

8665.72 2.2 1985   

UAT Sambata: 
Copaceni,Rotaresti,O
gesti, UAT Dobresti: 
Crancesti 

SGA Bihor    44 

214 Dig MS Rogoz 
Valea 
Rogoz 

necad
astrat 

MS Bihor Sambata 258.32 1.5 1985   UAT Sambata: Rogoz SGA Bihor    38 

215 Dig MD Holod 
Valea 
Hodisel 

III-
1.42.2
2.2.3 

MD Bihor Holod 580.68 1.5 1985   UAT Holod: Holod SGA Bihor    44 

216 Dig MD Sambata 
Valea 
Carpestii 
Mici 

III-
1.42.2
2.2.4. 

MD Bihor 
Sambata, 
Dobresti 

1395.91 1.4 1985   UAT Sambata: 
Sambata 

SGA Bihor    38 
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crt. 

Denumire dig 
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cadast

ral 
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prioritizar
e a 
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(surpare) 

Numar 
incidente 

/ 
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** 

217 
Dig MS 
Dumbravita 

Valea 
Dumbravi
ta 

necad
astrat 

MS Bihor Sambata 434.71 1.2 1985   UAT Sambata: Rogoz SGA Bihor    38 

218 
Dig MD Aval Baile 
Tinca 

Crisul 
Negru 

III-1.42 MD Bihor Tinca 366.26 2.5 1999   UAT Tinca: Tinca SGA Bihor    44 

219 
Dig MD Valea 
Sartis 

Valea 
Sartis 

III-
1.42.2
6.a.6 

MD Arad Cermei 1035.71 3 1973 5 75 UAT Cermei: 
SHI Crisul 
Alb 

   52 

220 
Dig MD Beliu-
Cermei-Taut 

Canal 
Beliu-
Cermei-
Taut 

III-
1.42.2
6a 

MD Arad Cermei 1359.75 2.5 1973 2  UAT Cermei: 
SHI Crisul 
Alb 

   56 

221 
Dig MD Beliu-
Cermei-Taut 

Canal 
Beliu-
Cermei-
Taut 

III-
1.42.2
6a 

MD Arad Cermei 1530.61 2.5 1973 2  UAT Cermei: 
SHI Crisul 
Alb 

   56 

222 
Dig MS Valea 
Barcau sau Valea 
Velju 

Valea 
Barcau 

III-
1.42.2
6.a.8.1 

MS Arad Craiva 1171.90 2.5 1973   UAT Craiva: Craiva, 
SHI Crisul 
Alb 

   52 

223 
Dig MD Beliu-
Cermei-Taut 

Canal 
Beliu-
Cermei-
Taut 

III-
1.42.2
6a 

MD Arad Craiva 3863.56 2.5 
1973 
1981 

  UAT Craiva: Craiva, 
SHI Crisul 
Alb 

   59 

224 Dig MS Soimus 
Valea 
Rosia 

III-
1.42.1
5 

MS Bihor Remetea 372.61 1.5 2001   UAT Remetea: 
Soimus 

SGA Bihor    37 

225 Dig MD Cusuius 
Valea 
Mare 

III-
1.42.7 

MD Bihor 
Lazuri de 
Beius 

247.69 1.5 1982   UAT Lazuri de Beius: 
Cusuius 

SGA Bihor    37 

226 Dig MD Rapa 
Crisul 
Negru 

III-1.42 MD Bihor Tinca 434.87 3.5 2000   UAT Tinca: Rapa SGA Bihor    38 

227 Dig MS Teuz 
Valea 
Teuz 

III-
1.42.2
8 

MD Arad 
Misca, 
Sintea 
Mare 

15069.73     
UAT Misca: Misca, 
UAT Sintea Mare: 
Sintea Mare 

SHI Crisul 
Alb 

   59 

228 Dig MD Beius 
Valea 
Mizies 

III-
1.42.1
2 

MD Bihor Beius 242.94 1.5 1982   UAT Beius: Beius SGA Bihor    37 

229 Dig MD Culiser 
Canalul 
Culiser 

III-1.43 MD Bihor Tinca 5510.92 1.8 1948   UAT Tulca: Tulca SGA Bihor    45 

230 Dig MS Ghepes 
Valea 
Ghepes 

III-
1.43.3 

MS Bihor Ciumeghiu 2995.16 1.8    fără obiective apărate SGA Bihor    46 

231 Dig MD Canal Mixt 
Canal 
Mixt 

necad
astrat 

MD Bihor Ciumeghiu 2325.40 1.8 1984   fără obiective apărate SGA Bihor    46 

232 Dig MS CP1 Canal CP1 
necad
astrat 

MS Bihor Ciumeghiu 1102.22 1.7 1984   fără obiective apărate SGA Bihor    46 

233 Dig MS Canal Mixt 
Canal 
Mixt 

necad
astrat 

MS Bihor Ciumeghiu 1528.23 1.8    fără obiective apărate SGA Bihor    46 

234 Dig MD Ghepes 
Valea 
Ghepes 

III-
1.43.3 

MD Bihor Ciumeghiu 4676.39 1.8 1912   UAT Ciumeghiu: 
Ghiorac 

SGA Bihor    45 
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Numar 
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/ 
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** 

235 Dig MS Ghepes 
Valea 
Ghepes 

III-
1.43.3 

MS Bihor Ciumeghiu 3486.65 1.8 1953   fără obiective apărate SGA Bihor    45 

236 Dig MS Culiser 
Canalul 
Culiser 

III-
1.43.0 

MS Bihor Tulca 5510.91 1.8 1948   fără obiective apărate SGA Bihor    45 

237 Dig MD CP1 Canal CP1 
necad
astrat 

MD Bihor Ciumeghiu 1073.51 1.7 1984   fără obiective apărate SGA Bihor    45 

238 Dig MS Canal Mixt 
Canal 
Mixt 

necad
astrat 

MS Bihor Ciumeghiu 788.47 1.8 1984   fără obiective apărate SGA Bihor    43 

239 Dig MS Cefa 
Valea 
Corhana 

III-
1.44.3
2 

MS Bihor Cefa 1643.88 1.8 1953   fără obiective apărate SGA Bihor    45 

240 Dig MD Cefa 
Valea 
Corhana 

III-
1.44.3
2 

MD Bihor Cefa 1356.52 1.8 1953   fără obiective apărate SGA Bihor    45 

241 Dig MS Fancica 
Valea 
Fancica 

III-
1.44.3
3.17 

MS Bihor Chislaz 1480.02 2 1979   fără obiective apărate SGA Bihor    60 

242 Dig MD Peta Peta 
III-
1.44.3
0 

MD BIhor Oradea 1989.86 1.5 1971   UAT Oradea: Oradea SGA Bihor    12 

243 
Dig MD Vadu 
Crisului 

Crisul 
Repede 

III-1.44 MD Bihor 
Vadu 
Crisului 

528.34 1 1968   UAT Vadu Crisului: 
Vadu Crisului 

SGA Bihor    12 

244 Dig MS Suncuius 
Crisul 
Repede 

III-1.44 MS Bihor Suncuius 582.16 1.5 1972   UAT Suncuius: 
Suncuius 

SGA Bihor    12 

245 Dig MD Suncuius 
Crisul 
Repede 

III-1.44 MD Bihor Suncuius 905.51 1.5 1972   UAT Suncuius: 
Suncuius 

SGA Bihor    12 

246 
Dig MS Oradea-
Aval Uzina de Apa 

Crisul 
Repede 

III-1.44 MS Bihor Oradea 4890.78 2.9 1971 4  UAT Oradea: Oradea SGA Bihor    16 

247 
Dig MS Cacuciu 
Vechi 

Crisul 
Repede 

III-1.44 MS Bihor Auseu 703.46 1.5 1968   UAT Auseu: Cacuciu 
Vechi 

SGA Bihor    12 

248 Dig MS Peta Peta 
III-
1.44.3
1 

MS Bihor Oradea 1009.19 1.5 1971   UAT Oradea: Oradea SGA Bihor    12 

249 Dig MS Peta Peta 
III-
1.44.3
0 

MS Bihor Oradea 627.78 1.5 1971   UAT Oradea: Oradea SGA Bihor    12 

250 
Dig MS Ciulesti-
Sarsig 

Valea 
Fanetelor 

III-
1.44.3
3.19 

MS Bihor Spinus 2157.42 2 1988   UAT Spinus: Ciulesti, 
UAT Chislaz: Sarsig 

SGA Bihor    73 

251 
Dig MD Padurea 
Neagra 

Valea 
Bistra 

III-
1.44.3
3.15 

MS Bihor Alesd 263.39 2 1984   UAT Alesd: Padurea 
Neagra 

SGA Bihor    55 

252 
Dig MD Poclusa de 
Barcau 

Valea Tria 
III-
1.44.3
3.18 

MD Bihor Chislaz 1245.98 1.5 1988   UAT Chislaz: Poclusa 
de Barcau 

SGA Bihor    57 

253 
Dig MS Barcau 
Sfarnas-Ciuhoi 

Valea 
Danta 

III-
1.44.3
3 

MS Bihor 
Saniob, 
Salard 

6923.77 2.5    fără obiective apărate SGA Bihor    57 
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254 Dig MS Sfarnas 
Valea 
Danta 

III-
1.44.3
3.23.3 

MD Bihor Saniob 5320.20     fără obiective apărate SGA Bihor    56 

255 
Dig MD Viteilor 
Sfarnas 

Valea 
Viteilor 

III-
1.44.3
3.23 

MD Bihor Saniob 1430.56     fără obiective apărate SGA Bihor    55 

256 
Dig  MS Viteilor 
Sfarnas 

Valea 
Viteilor 

III-
1.44.3
3.23 

MS Bihor Salard 3112.20     fără obiective apărate SGA Bihor    57 

257 Dig MD Fancica 
Valea 
Fancica 

III-
1.44.3
3.17 

MD Bihor 
Chislaz, 
Abramut 

1861.82 2 1979   fără obiective apărate SGA Bihor    52 

258 Dig MS Saniob 
Valea 
Sannicola
u 

III-
1.44.3
3.21 

MS Bihor Saniob 3500.16 2 2001   UAT Saniob: Saniob SGA Bihor    56 

259 Dig MS Viisoara Valea Inot 
III-
1.44.3
3.13 

MS Bihor Viisoara 3247.91 2 1980   fără obiective apărate SGA Bihor    62 

260 Dig MS Marghita Valea Inot 
III-
1.44.3
3.13 

MS Bihor Marghita 921.87 2 1980   UAT Marghita: 
Marghita 

SGA Bihor    63 

261 Dig MD Marghita Valea Inot 
III-
1.44.3
3.13 

MD Bihor Marghita 2931.73 2 1980   UAT Marghita: 
Marghita 

SGA Bihor    62 

262 Dig MD Chiribis 
Valea 
Bistra 

III-
1.44.3
3.15 

MD Bihor Tauteu 2336.89 5 1984   UAT Tauteu: Chiribis SGA Bihor    60 

263 Dig MD Sarsig 
Valea 
Derna 

III-
1.44.3
3.19.4 

MD Bihor Chislaz 937.69 2 2001   UAT Chislaz: Haucesti SGA Bihor    60 

264 
Dig MS Barcau 
Chiraleu-Chiribis 

Barcau 
III-
1.44.3
3 

MS Bihor 
Chislaz, 
Tauteu 

2229.70 2 1983   UAT Chislaz: Chiraleu SGA Bihor    60 

265 Dig MD Sarsig 
Valea 
Fanetelor 

III-
1.44.3
3.19 

MD Bihor Chislaz 1560.38 1.5 1988   UAT Chislaz: Sarsig SGA Bihor    59 

266 Dig MS Sarsig 
Valea 
Fanetelor 

III-
1.44.3
3.19 

MS Bihor Saniob 2706.41 1.5 1988   UAT Chislaz: Sarsig SGA Bihor    60 

267 
Dig  MD Viteilor 
Sfarnas 

Valea 
Viteilor 

III-
1.44.3
3.23 

MD Bihor Saniob 1323.17     fără obiective apărate SGA Bihor    60 

268 Dig MD Tamaseu 
Canal 
Vechi 

III-
1.44.3
3.24 

MD Bihor Tamaseu 2395.71  1996   fără obiective apărate SGA Bihor    34 

269 Dig MS Tamaseu 
Canal 
Vechi 

III-
1.44.3
3.24 

MS Bihor Tamaseu 2517.82  1996   fără obiective apărate SGA Bihor    34 
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270 
Dig MS Piru Nou-
Andrid 

Ier 
III-
1.44.3
3.28 

MS Satu Mare Pir, Santau 499.40 2 1970   
UAT Pir: Pir, Piru Nou, 
UAT Santau: 
Chereusa 

SGA Bihor    41 

271 
Deponii 
nesistematizate 
C64 ANIF 

necadastr
at 

necad
astrat 

MS Bihor Simian 968.67     fără obiective apărate SGA Bihor    20 

272 
Deponii 
nesistematizate 
C64 ANIF 

necadastr
at 

necad
astrat 

MD Bihor Simian 1537.43     fără obiective apărate SGA Bihor    20 

273 Dig MD Diosig Ier 
III-
1.44.3
3.28 

MD Bihor Diosig 35.80 3 1970   fără obiective apărate SGA Bihor    32 

274 Dig MD Sarsig 
Valea 
Fanetelor 

III-
1.44.3
3.19 

MD Bihor Chislaz 3938.14 1.5 1988   UAT Chislaz: Sarsig SGA Bihor    61 

275 Dig MS Chiribis 
Valea 
Bistra 

III-
1.44.3
3.15 

MS Bihor Tauteu 1591.85 2 1984   UAT Tauteu: Chiribis SGA Bihor    61 

 Nota: *date conform ultimelor măsurători realizate  

 ** Număr de incidente/accidente inregistrate de la PIF pana in anul 2021 
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Anexa 6b. Localizarea digurilor de apărare din spațiul 

hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri 



 

Pagina 193   |   I N U N D A T I I . R O  
 

Anexa 7. Centralizarea informațiilor privind derivațiile de ape mari din spațiul 

hidrografic administrat de A.B.A. Crișuri 

Nr. 
crt
. 

Denumire 
lucrare 

Jude
ț 

Comuna / localitate 
Curs de apă 

derivat 
Cod cadastral 

Curs de 
apă în 
care se 
derivă 

Cod 
cadastral 

Lungim
e 

derivați
e (m) 

Debit 
instalat/proiecta

t (m3/s) 

Debit 
real 

derivat 
(m3/s) 

Deținător 

1 
DERIVAȚIE 
CPE1-
Botean 

BH Toboliu/Toboliu     12500.0 25.0 
lipsă 
date 

ANIF Bihor 

2 

ADUCȚIUN
E CAN. 
MORILOR 
(BUTENI-
PILU-
VĂRȘAND) 

AR Buteni/Buteni Crișul Alb 3.1.0.0.0.0.0 
Crișul 
Alb 

3.1.0.0.0.0.0 92000.0 16.0 
lipsă 
date 

ANIF Arad 

3 
ADUCȚIUN
E BELIU-
TĂUT 

AR Beliu/Beliu Valea Beliu 
3.1.42.26a.0.0.
0 

Crișul 
Negru 

3.1.42.0.0.0.
0 

31800.0 130.0 
lipsă 
date 

ABA 
Crișuri 

4 

CANALUL 
COLECTOR 
(TĂRIAN 
TĂMAȘDA) 

BH 
Avram 
Iancu/Tămașda 

Crișul 
Repede 

3.1.44.0.0.0.0 
Crișul 
Negru 

3.1.42.0.0.0.
0 

61800.0 37.0 
lipsă 
date 

ABA 
Crișuri 

5 

DERIVAȚIE 
CPE1 
(TOBOLIU-
MĂDĂRAS) 

BH Toboliu/Toboliu 
Desecări 
ANIF 

 Canalul 
CPE2 

 12500.0 25.0 
lipsă 
date 

ANIF Bihor 

6 

DERIVAȚIE 
CPE2 
(MĂDĂRAS
-ANT) 

BH Avram Iancu/Ant 
Desecări 
ANIF 

 Crișul 
Negru 

3.1.42.0.0.0.
0 

8800.0 25.0 
lipsă 
date 

ANIF Bihor 

7 

DERIVAȚIE 
CULIȘER-
TĂUT-
SALONTA 

BH Salonta/Salonta Crișul Negru 3.1.42.0.0.0.0 
Canalul 
Colecto
r 

 48000.0 25.0 
lipsă 
date 

ABA 
Crișuri 

*** Pentru derivațiile din administrarea A.B.A. Crișuri nu există măsurători de debit, acestea facându-se doar la stațiile hidrometrice. Derivațiile au fost preluate prin OUG de la ANIF în anii 
2011/2012, neexistând informații concrete nici la ANIF. 
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Anexa 8. Centralizarea informațiilor privind nodurile 

hidrotehnice din spațiul hidrografic administrat de A.B.A. 

Crișuri 

Nr. 
crt
. 

Denumire 
lucrare 

Curs de apă Cod cadastral Județ Comuna / localitatea 

Debite 
maxime 
derivate 
(m3/s) 

Deținător 

1 
SC Edilul 
Beiuș 

Crișul Negru 3.1.42 .0 .0 .0 .0 BH Beiuș/Beiuș 0.05622 
SC Edilul 
Beiuș 

2 

SC Aqua 
Nova 
Harghita 
SRL 

Canalul 
Culișer 

3.1.43 .0 .0 .0 .0 BH Salonta/Salonta 0.03083 
SC Aqua 
Nova 
Harghita SRL 

3 
SC Edilul 
Beiuș - alim. 
Delani 

Crișul Negru 3.1.42 .0 .0 .0 .0 BH Beiuș/Delani 0.00144 
SC Edilul 
Beiuș 

4 
SC Edilul 
Beiuș - alim. 
Mizieș 

Crișul Negru 3.1.42 .0 .0 .0 .0 BH Drăgănești/Drăgănești 0.0015 
SC Edilul 
Beiuș 

5 

SC 
Compania 
de Apă 
Someș SA 

Crișul Repede 3.1.44 .0 .0 .0 .0 CJ Huedin/Huedin 0.036137 

SC 
Compania 
de Apă 
Someș SA 

6 
Apaserv 
Satu Mare 

Valea Santău 
3.1.44 .33 .28 .3 
.0 

SM Tășnad/Tășnad 0.02431 
Apaserv 
Satu Mare 
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Anexa 9. Localizarea evenimentelor istorice semnificative 

(fluvial) și a inundațiilor semnificative potențiale viitoare 

identificate în spațiul hidrografic administrat de A.B.A. 

Crișuri, Ciclul II 
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Anexa 10. Localizarea zonelor cu risc potențial semnificativ la 

inundații identificate în spațiul hidrografic administrat de 

A.B.A. Crișuri, Ciclul II 
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Anexa 11. Catalog de măsuri potențiale asociat P.M.R.I. Ciclul II 

Tip de măsură 
Cod tip 
măsură 

C.E. 

Cod tip 
măsură 

RO 
Măsuri Potentiale 

Sursa, Mecanismul si 
Caracteristicile inundatiei (care 

sunt adresate de masura) 
Autoritate responsabila 

Nivel de 
aplicare 

Prevenire 

Evitarea – prin politicile / reglementările de planificare 
teritorială 
Coordonarea strategiilor de planificare teritorială 
(planurilor de amenajare a teritoriului la nivel național, 
județean și zonal și a planurilor de urbanism - P.U.G., 
P.U.Z., P.U.D.) cu normele / orientările de utilizare a 
terenurilor în zonele inundabile 

M21 M21-RO1 Introducerea hărților de hazard și de risc la inundații în Planurile de Urbanism și de Dezvoltare Locală și 
actualizarea Regulamentelor Generale și Locale de Urbanism aferente Planurilor Urbanistice Generale 
pentru unitățile administrativ teritoriale, prin cuprinderea de prevederi pe termen mediu și lung cu privire 
la zonele de risc la inundații identificate prin hărțile de risc la inundații și adoptarea măsurilor cuprinse în 
P.M.R.I.  

Toate M.M.A.P., M.D.L.P.A., A.N.A.R., 
M.T.I.C., M.A.I. (I.G.S.U.), Autorități 
locale, C.J., I.S.C.  

Național 

M21 M21-RO2 Planificare teritorială și planificare urbană, limitări ale utilizării terenurilor în zonele cu adâncimi și viteze 
mari, criterii pentru identificarea zonelor cu potențial de dezvoltare  

Toate M.M.A.P., M.D.L.P.A, A.N.A.R., 
M.T.I.C., M.A.I. (I.G.S.U.), Autorități 
locale, C.J., I.S.C. 

Național 

Evitarea – prin reglementările de construcție în zona 
inundabilă 

M21 M21-RO3 Criterii și reglementări de construcție în zona inundabilă (de ex. reactualizarea nivelurilor de proiectare a 
construcțiilor din zona inundabilă) 

Toate M.M.A.P., M.D.L.P.A., M.T.I.C Național 

Îndepărtare sau relocarea, Măsuri pentru îndepărtarea re-
ceptorilor din zonele inundabile sau relocarea receptorilor 
în zone cu o probabilitate mai mică de inundații și / sau cu 
un risc mai mic 

M22 M22-RO4 Analiza posibilităților tehnice și economice de relocare a construcțiilor aflate în zone inundabile cu 
adâncimi ale apei mai mari de 1 – 1,5 m în zone cu adâncimi mai reduse ale apei (corespunzătoare 
evenimentului cu probabilitatea de 1%), cu identificarea soluțiilor juridice și a surselor de finanțare 

Toate M.D.L.P.A., M.M.A.P., M.T.I.C., 
M.A.I. (I.G.S.U.), A.N.A.R., Autorități 
locale, C.J.,  I.S.C. 

Național/ 
Bazin 

Diminuare, Măsuri de adaptare a receptorilor pentru re-
ducerea consecințele adverse provocate de inundații asu-
pra clădirilor, rețelelor publice de utilități, etc. 

M23 M23-RO5 Creșterea rezilienței construcțiilor și a lucrărilor de infrastructură aflate în zone inundabile, cu identificarea 
soluțiilor juridice și a surselor de finanțare 
Exemple de măsuri de adaptare a construcțiilor existente în zonele inundabile 
Măsuri de prevenție în interiorul proprietății 
o Evitarea inundării (avoidance technology) - Supraînălțarea construcției; 
o Inundare controlată / acceptată  (wet floodproofing) - materialele de construcții trebuie să fie 

rezistente la apă și toate utilitățile trebuie să se afle deasupra cotei de proiectare la inundații (măsura 
nu se aplică în cazul viiturilor caracterizate de adâncimi mari și viteze mari ale apei) 

o Impermeabilizarea construcției (dry floodproofing) -blocarea intrării apei în subsol și etanșarea clădirii 
(cu folii impermeabile sau alte materiale prin care să se evite intrarea apei în locuință) și este aplicabilă 
în zonele caracterizate de adâncime mică și viteză redusă a apei, în caz de inundare 

Măsuri de prevenție în exteriorul proprietății 
o Bariere de protecție (Berms/Local Levees and Floodwalls) - structuri inelare de înălțime redusă ce pot 

fi plasate în jurul unei singure construcții sau a unui grup redus de construcții (trebuie să includă și 
sisteme de drenaj și evacuare a apei din incinta protejată 

Bariere de protecție temporare - construirea de parapeți mobili; 
Bariere de protecție permanente -construirea de parapeți ficși, diguri locale/ziduri de protecție 
împotriva inundațiilor 

Toate I.S.C., Autorităƫi locale, C.J. Național / 
Localitate 

M23 M23-RO6 Publicarea unor manuale / elaborare reglementări privind măsuri de adaptare a construcțiilor existente în 
zonele inundabile / Ghiduri de îmbunătățire a rezilienței populației la inundații 

Toate M.D.L.P.A., I.S.C., Autorități locale, 
C.J.  

Național / 
Localitate 

Alte măsuri de îmbunătățire a prevenției riscului la In-
undații - îmbunătățirea cadrului legislativ și instituțional 
precum și a cunoștințelor cu privire la managementul ris-
cului la inundații 

M24 M24-RO7 Elaborarea de studii pentru îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la managementul riscului la inundații: 
Analize statistice îmbunătățite, impactul schimbărilor climatice, dezvoltarea seturilor de date hidrologice 
suport pentru modelarea hidrologică și hidraulică, modelarea hidraulica a inundațiilor, evaluarea vulnera-
bilității la inundații, cartografierea riscului la inundații, etc; Studii și analize ale viabilității măsurilor struc-
turale din perspectiva impactului asupra mediului, activităților economice și sociale; finalizarea unei an-
alize de conformitate cu DCA 

Toate M.M.A.P., M.D.L.P.A., M.A.I. 
(I.G.S.U.), A.N.A.R., M.A.D.R., 
M.T.I.C., Operatori regionali din 
sectorul serviciilor publice de 
alimentare cu apă și canalizare, C.J. 

Național 

M24 M24-RO8 Îmbunătățire politici/strategii/ cadru legislativ în managementul inundațiilor Toate M.M.A.P., M.A.I., M.F.E., M.D.L.P.A., 
M.T.I.C., M.F.P. 

Național 

Alte măsuri de îmbunătățire a prevenției riscului la 
Inundații - Program de întreținere și conservare a 
cursurilor de apă 

M24 M24-RO9 Întreținerea albiilor cursurilor de apă A11 – Fluvială 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 – Depășirea asigurării lu-
crărilor de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., A.N.A.R., M.E., Hidroelec-
trica S.A., alți deƫinători 

Național / 
Bazin 

Protecție 
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Tip de măsură 
Cod tip 
măsură 

C.E. 

Cod tip 
măsură 

RO 
Măsuri Potentiale 

Sursa, Mecanismul si 
Caracteristicile inundatiei (care 

sunt adresate de masura) 
Autoritate responsabila 

Nivel de 
aplicare 

Managementul natural al inundațiilor prin Împădurirea 
zonelor superioare ale bazinelor hidrografice torențiale 

M31 M31-RO10 Menținerea sau creșterea proporției de suprafață împădurită în bazinele superioare ale cursurilor de apă 
(nu numai A.P.S.F.R.); 

A11 – Fluvială 
A12 – Pluvială 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 – Depășirea asigurării lu-
crărilor de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., Gărzile forestiere, R.N.P. - 
Romsilva, Ocoale Silvice de Regim, 
Autorități locale 

Bazin / 
A.P.S.F.R. 

Managementul natural al inundațiilor prin Împădurirea la 
scară largă a bazinelor hidrografice 

M31 M31-RO11 Menținerea sau creșterea suprafeței de păduri destinate protecției hidrologice, la scara întregului bazin 
hidrografic (subgrupa funcțională 1.1 și categoria funcțională 1.3.d) și destinate protecției terenurilor și 
solurilor (categoriile funcționale 1.2.a, 1.2.d, 1.2.e, 1.2.h, 1.2.l), vezi Nota. 

A11 – Fluvială 
A12 – Pluvială 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 – Depășirea asigurării lu-
crărilor de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., Gărzile forestiere, R.N.P. - 
Romsilva, Ocoale Silvice de Regim, 
Autorități locale 

Național / 
Bazin / 

A.P.S.F.R. 

Managementul natural al inundatiilor prin Managementul 
pădurilor 

M31 M31-RO12 Managementul pădurilor în lunca inundabilă și în zona ripariană, inclusiv perdele protecție diguri A11 – Fluvială 
A12 – Pluvială 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 – Depășirea asigurării lu-
crărilor de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., Gărzile forestiere, R.N.P. - 
Romsilva, Ocoale Silvice de Regim, 
Autorități locale 

Bazin / 
A.P.S.F.R. 

Managementul natural al inundațiilor - Managementul 
scurgerii prin crearea unor bariere ale scurgerii de 
suprafață (care urmăresc să deconecteze căile de scurgere 
și să stocheze temporar apa) 

M31 M31-RO13 Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (sisteme agrosilvice) A11 – Fluvială 
A12 – Pluvială 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 – Depășirea asigurării lu-
crărilor de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.A.D.R., M.D.L.P.A., M.M.A.P., 
A.N.I.F., Gărzile forestiere, R.N.P. - 
Romsilva Autorități locale, C.J. 

Bazin / 
A.P.S.F.R. 

M31 M31-RO14 Reducerea locala a scurgerii pe versant prin lucrări terasiere sau utilizarea unor „bariere” ale scurgerii de 
suprafață (dâmburi / valuri de pământ/construcții din lemn de mici dimensiuni sau din piatra, garduri vii / 
gărdulețe) 

A11 – Fluvială 
A12 – Pluvială 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 – Depășirea asigurării lu-
crărilor de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., Gărzile forestiere, R.N.P. - 
Romsilva, Ocoale Silvice de Regim, 
Autorități locale 

Bazin / 
A.P.S.F.R. 

Managementul natural al inundatiilor - Managementul 
Scurgerii prin îmbunătățirea structurală a solului 

M31 M31-RO15 Ameliorarea terenurilor afectate de eroziune de suprafață și / sau în adâncime (prin împădurire) –  
necesita terasare, bariere erozionale, etc. 

A11 – Fluvială 
A12 – Pluvială 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 – Depășirea asigurării lu-
crărilor de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.A.D.R., M.D.L.P.A., M.M.A.P., 
A.N.I.F., Autorități locale, C.J. 

Național / 
Bazin / 

A.P.S.F.R. 
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Tip de măsură 
Cod tip 
măsură 

C.E. 

Cod tip 
măsură 

RO 
Măsuri Potentiale 

Sursa, Mecanismul si 
Caracteristicile inundatiei (care 

sunt adresate de masura) 
Autoritate responsabila 

Nivel de 
aplicare 

M31 M31-RO16 Promovarea bunelor practici în agricultură pe versanți ( de ex. practici de cultivare pentru conservarea 
solului) 

A11 – Fluvială 
A12 – Pluvială 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 – Depășirea asigurării lu-
crărilor de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.A.D.R. Național / 
Bazin / 

A.P.S.F.R. 

Managementul natural al inundațiilor – Managementul 
albiei râului și a luncii inundabile prin lucrări de restaurare 

M31 M31-RO17 Remeandrarea cursului de apă, Restaurarea cursurilor de apă și a luncii inundabile (incl. reîmpădurirea 
malurilor cursului de apă pentru reducerea fenomenul erozional) 

A11 – Fluvială 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 – Depășirea asigurării lu-
crărilor de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., A.N.A.R., M.A.D.R., Auto-
rități locale, C.J. 

A.P.S.F.R. 

Managementul natural al inundațiilor – Managementul 
albiei râului și a luncii inundabile prin creșterea retenției 
naturale a apei  

M31 M31-RO18 Lucrări de barare (construcții din lemn, praguri din bușteni, structuri din materiale vegetale) A11 – Fluvială 
A12 – Pluvială 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 – Depășirea asigurării lu-
crărilor de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., Gărzile forestiere, R.N.P. - 
Romsilva, Ocoale Silvice de Regim, Au-
torități locale 

Bazin / 
A.P.S.F.R. 

M31 M31-RO19 Zone de retenție naturală a apei (realizate prin amplasarea pragurilor din materiale locale sau prin dever-
sarea unui mal cu o cotă mai joasă, cu scopul acumulării temporare a apei în lunca inundabilă) 

A11 – Fluvială 
A12 – Pluvială 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 – Depășirea asigurării lu-
crărilor de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., A.N.A.R., Autorități lo-
cale, C.J. 

Bazin / 
A.P.S.F.R. 

Managementul natural al inundațiilor – Managementul 
zonei costiere 

M31 M31-RO20 Înnisiparea artificială a plajelor A11 – Fluvială 
A14 – Apă de mare 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 – Depășirea asigurării lu-
crărilor de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 
A25 – Altele (vânt/Depășirea 
lucrărilor sub acțiunea val-
urilor) 

M.M.A.P., A.N.A.R., Autorități lo-
cale, C.J.  

A.P.S.F.R. 

Măsuri structurale pentru regularizarea debitelor, prin 
construirea / modificarea / eliminarea infrastructurii de 
retenție/acumulare a apei cu funcție exclusivă de 
protecție la inundații 

M32 M32-RO21 Realizarea de noi acumulări permanente sau nepermanente (frontale) A11 – Fluvială 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 – Depășirea asigurării lu-
crărilor de apărare 
A23 – Distrugerea 
infrastructurii de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., A.N.A.R., Hidroelectrica 
S.A., M.E., Autorități locale, C.J. 

Național / 
A.P.S.F.R. 
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Tip de măsură 
Cod tip 
măsură 

C.E. 

Cod tip 
măsură 

RO 
Măsuri Potentiale 

Sursa, Mecanismul si 
Caracteristicile inundatiei (care 

sunt adresate de masura) 
Autoritate responsabila 

Nivel de 
aplicare 

M32 M32-RO22 Realizarea de noi acumulări laterale (poldere) A11 – Fluvială 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 – Depășirea asigurării lu-
crărilor de apărare 
A23 – Distrugerea 
infrastructurii de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., A.N.A.R., Autorități lo-
cale, C.J. 

A.P.S.F.R. 

M32 M32-RO23 Supraînălțarea barajelor în vederea creșterii capacității de retenție / atenuare A11 – Fluvială 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 – Depășirea asigurării lu-
crărilor de apărare 
A23 – Distrugerea 
infrastructurii de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., A.N.A.R., Hidroelectrica 
S.A., M.E., alți deținători 

A.P.S.F.R. 

M32 M32-RO24 Creșterea capacității descărcătorilor de ape mari în vederea creșterii capacității de evacuare A11 – Fluvială 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 – Depășirea asigurării lu-
crărilor de apărare 
A23 – Distrugerea 
infrastructurii de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., A.N.A.R., Hidroelectrica 
S.A., M.E., alți deținători 

Bazin / 
A.P.S.F.R. 

M32 M32-RO25 Mărirea capacității de tranzitare a albiei prin redimensionarea podurilor A11 – Fluvială 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 – Depășirea asigurării lu-
crărilor de apărare 
A23 – Distrugerea 
infrastructurii de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.T.I.C., C.N.A.I.R., Autoritati locale, 
C.J. 

Național / 
A.P.S.F.R. 

M32 M32-RO26 Actualizarea/ modificarea / optimizarea regulamentelor de exploatare a lacurilor de acumulare în vederea 
creșterii capacității de atenuare, exploatarea coordonată a acumulărilor în cascadă 

A11 – Fluvială 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 – Depășirea asigurării lu-
crărilor de apărare 
A23 – Distrugerea 
infrastructurii de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., A.N.A.R., Hidroelectrica 
S.A., M.E., alți deținători 

Național / 
Bazin / 

A.P.S.F.R. 

M32 M32-RO27 Realizarea de derivații de ape mari A11 – Fluvială 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 – Depășirea asigurării lu-
crărilor de apărare 
A23 – Distrugerea 
infrastructurii de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., A.N.A.R., M.A.D.R., Auto-
rităƫi locale, C.J. 

A.P.S.F.R. 
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M32 M32-RO28 Analiza eliminării unor structuri de retenție (demolare baraje) - a se studia de la caz la caz A11 – Fluvială 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 – Depășirea asigurării lu-
crărilor de apărare 
A23 – Distrugerea 
infrastructurii de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., A.N.A.R., M.E., Hidroelec-
trica S.A., Autorități locale, C.J. 

A.P.S.F.R. 

Măsuri structurale care implică intervenții fizice în albia 
râului -Construirea, modificarea sau îndepărtarea 
lucrărilor longitudinale în albia minoră a râului) 

M33 M33-RO29 Lucrări de regularizare locală a albiei (incl. măsuri de stabilizare a albiei) A11 – Fluvială 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 – Depășirea asigurării lu-
crărilor de apărare 
A23 – Distrugerea 
infrastructurii de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., A.N.A.R., Autorităƫi lo-
cale, CJ 

A.P.S.F.R. 

Lucrări de corectare a torenților M33 M33-RO30 Inventarierea lucrărilor hidrotehnice de amenajare a albiilor torențiale și evaluarea stării / functionalității 
acestora 

A11 – Fluvială 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 – Depășirea asigurării lu-
crărilor de apărare 
A23 – Distrugerea 
infrastructurii de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., M.A.D.R., R.N.P. - 
Romsilva, Ocoale Silvice de Regim, 
A.N.I.F., Autorități locale 

Bazin / 
A.P.S.F.R. 

M33 M33-RO31 Reabilitarea sistemelor hidrotehnice utilizate în amenajarea albiilor torențiale A11 – Fluvială 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 – Depășirea asigurării lu-
crărilor de apărare 
A23 – Distrugerea 
infrastructurii de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., M.A.D.R., R.N.P. - 
Romsilva, Ocoale Silvice de Regim, 
A.N.I.F., Autorități locale 

Bazin / 
A.P.S.F.R. 

M33 M33-RO32 Consolidarea albiilor torențiale cu lucrări hidrotehnice de mici dimensiuni (până în 5m înălțime) A11 – Fluvială 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 – Depășirea asigurării lu-
crărilor de apărare 
A23 – Distrugerea 
infrastructurii de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., M.A.D.R., R.N.P. - 
Romsilva, Ocoale Silvice de Regim, 
A.N.I.F., Autorități locale 

Național / 
Bazin / 

A.P.S.F.R. 

Măsuri structurale longitudinale care implică intervenții 
fizice în lunca inundabilă - Construirea, modificarea sau 
îndepărtarea lucrărilor de îndiguire 

M33 M33-RO33 Lucrări de îndiguire (în zona localităților) / Construirea unei a doua linii de apărare A11 – Fluvială 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 – Depășirea asigurării lu-
crărilor de apărare 
A23 – Distrugerea 
infrastructurii de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., A.N.A.R., A.N.I.F. Auto-
rităƫi locale, C.J. 

A.P.S.F.R. 
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M33 M33-RO34 Supraînălțarea lucrărilor de îndiguire existente A11 – Fluvială 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 – Depășirea asigurării lu-
crărilor de apărare 
A23 – Distrugerea 
infrastructurii de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., A.N.A.R., Hidroelectrica 
S.A., M.E., alți deținători 

A.P.S.F.R. 

M33 M33-RO35 Reabilitare diguri în vederea exploatării în condiții de siguranță A11 – Fluvială 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 – Depășirea asigurării lu-
crărilor de apărare 
A23 – Distrugerea 
infrastructurii de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., A.N.A.R., M.E., Hidroelec-
trica S.A., alți deƫinători 

A.P.S.F.R. 

M33 M33-RO36 Analiza posibilității de relocare a unor diguri sau îndepărtarea parțială / totală a acestora (a se studia de la 
caz la caz) 

A11 – Fluvială 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 – Depășirea asigurării lu-
crărilor de apărare 
A23 – Distrugerea 
infrastructurii de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., A.N.A.R., M.T.I.C., 
M.A.D.R., M.D.L.P.A., alți deținători 

A.P.S.F.R. 

Măsuri care implică intervenții fizice pentru reducerea 
impactului inundațiilor pluviale (tipice mediului urban, dar 
nu numai), cum ar fi îmbunătățirea capacității sistemelor 
de drenaj artificiale 

M34 M34-RO37 Îmbunătățirea / Reabilitarea sistemelor de canalizare, sistemelor de desecare si drenaj, stații pompare 
(incl. imbunătățirea drenajului infrastructurilor liniare: drumuri, căi ferate, după caz) 

A11 – Fluvială 
A12 – Pluvială 
A15 – Barare artificială – In-
frastructură de apărare 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 – Depășirea asigurării lu-
crărilor de apărare 
A23 – Distrugerea 
infrastructurii de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 
A36 – Viituri solide 

M.M.A.P., A.N.A.R., M.A.D.R., 
A.N.I.F., M.T.I.C. Autorități locale, 
C.J. 

A.P.S.F.R. 

Măsuri care implică intervenții fizice pentru reducerea im-
pactului inundațiilor pluviale (tipice mediului urban, dar nu 
numai), cum ar fi Sistemele Durabile de Drenaj (SuDS) 

M34 M34-RO38 Elaborarea si/sau adaptarea reglementărilor existente (SuDS) A11 – Fluvială 
A12 – Pluvială 
A15 – Barare artificială – In-
frastructură de apărare 
A21 – Depășirea capacității de 
transport a albiei 
A22 – Depășirea asigurării lu-
crărilor de apărare 
A23 – Distrugerea 
infrastructurii de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 

M.M.A.P., A.N.A.R., M.A.D.R., 
A.N.I.F., M.D.L.P.A., Autorități 
locale, C.J. 

Național 

M34 M34-RO39 Publicarea unor manuale de bune practici tehnice în implementarea și întreținerea sistemelor durabile 
de canalizare / drenaj (SuDS) 

M.M.A.P., A.N.A.R., M.A.D.R., 
A.N.I.F., M.D.L.P.A., Autorități lo-
cale, C.J. 

Național 

M34 M34-RO40 Implementarea sistemelor durabile de drenaj (SuDS) M.D.L.P.A., Autorităƫi locale, C.J. 

A.P.S.F.R. 
(localitate) 

M35 M35-RO41 Realizarea lucrărilor de mentenanță pentru exploatarea în siguranță a construcțiilor hidrotehnice 
existente și a echipamentelor aferente (lucrări de întreținere și reparații curente, etc.) 

A11 – Fluvială 
A12 – Pluvială 

M.M.A.P., A.N.A.R., M.E., 
Hidroelectrica S.A., alți deƫinători 

Național / 
A.P.S.F.R. 
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Alte măsuri de îmbunătățire a protecției la inundații - 
Programe de întreținere / mentenanță a infrastructurii de 
apărare împotriva inundațiilor 

M35 M35-RO42 Refacerea / Menținerea volumelor de atenuare a lucrărilor de acumulare existente (permanente / 
nepermanente)- prin decolmatare 

A15 – Barare artificială – In-
frastructură de apărare 
A22 – Depășirea asigurării lu-
crărilor de apărare 
A23 – Distrugerea 
infrastructurii de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 

M.M.A.P., A.N.A.R., M.E., 
Hidroelectrica S.A., Autorități 
locale, C.J. 

A.P.S.F.R. 

Alte măsuri de îmbunătățire a protecției la inundații – 
Punerea în siguranță a barajelor 

M35 M35-RO43 Punerea în siguranță a barajelor, prizelor de apă (de ex. măsuri de limitare a infiltrațiilor) A11 – Fluvială 
A12 – Pluvială 
A15 – Barare artificială – In-
frastructură de apărare 
A22 – Depășirea asigurării lu-
crărilor de apărare 
A23 – Distrugerea 
infrastructurii de apărare 
A24 – Blocare/Restricționare 
A31 – Viituri rapide 

M.M.A.P., A.N.A.R., M.E., 
Hidroelectrica S.A., alți deținători 

A.P.S.F.R. 

Pregătirea 

Măsuri privind imbunatatirea sistemelor de monitorizare, 
prognoza și avertizare a inundațiilor 

M41 M41-RO44 Îmbunătățirea sistemelor de monitorizare, a modelelor de prognoză și a sistemelor de avertizare / 
alarmare (meteo si hidro) 

Toate M.M.A.P., A.N.M., A.N.A.R.-A.B.A., 
M.A.I. (I.G.S.U.), I.N.H.G.A., S.T.S., 
Autorități locale 

Național/ 
Bazin (cu lo-

calizare) 

M41 M41-RO45 Îmbunătățirea capabilităților de monitorizare și prognoză a fenomenelor hidrologice periculuoase 
(scurgeri importante pe versanți, torenți pâraie, viituri rapide în bazine hidrografice mici, creșteri rapide 
de niveluri etc.) 

o Puncte suplimentare de monitorizare a nivelurilor și precipitațiilor – stații automate la poduri 
sau traversări de conducte 

o Camera video pentru monitorizarea situației curgerii în secțiuni și a ghețurilor 
o Generații noi de senzori pentru detecție și alarmare în timp real la depășiri valori prag de 

precipitații și de intensitate scurgere torențială 
o Modernizarea retelei nationale de radare meteorologice 
o Instalarea de rețele pluviometrice urbane și a unor sisteme de urmărirea străzilor/căilor de 

comunicații cu risc ridicat la inundații (inclusiv montarea de mire martor) și a debitelor 
tranzitate prin rețeaua de canalizare  

o Echipamente pentru supraveghere digurilor și monitorizarea barajelor 

Toate M.M.A.P., A.N.M., I.N.H.G.A., 
A.N.A.R.-A.B.A., M.A.I. (I.G.S.U.), 
Autorități locale 

Național/ 
Bazin 

M41 M41-RO46 Formarea și perfecționarea resursei umane (prognoză, diseminare) Toate M.M.A.P., A.N.M., A.N.A.R.-A.B.A., 
M.A.I. (I.G.S.U.), I.N.H.G.A., 
Autorități locale 

Național/ 
Bazin 

Pregătirea acțiunilor de răspuns în situații de urgență M42 M42-RO47 Actualizarea / Aplicarea planurilor de apărare la inundații în corelare cu alte planuri de management al 
situațiilor de urgență asociate (I.G.S.U.) 

Toate M.M.A.P., A.N.A.R., I.N.H.G.A., 
M.A.I. (I.G.S.U.) 
M.D.L.P.A., C.J.S.U., C.L.S.U., A.N.M. 

Național/ 
Bazin 

M42 M42-RO48 Actualizarea Planurilor de evacuare în situații de urgență: analiza modului de evacuare a populației din 
zonele afectate și căile de acces spre zone sigure, semnalizarea/identificarea rutelor alternative de acces, 
etc 

Toate M.M.A.P., A.N.A.R., I.N.H.G.A., 
M.A.I. (I.G.S.U.), C.J.S.U., C.L.S.U., 
A.N.M. 

Național/ 
A.P.S.F.R. 

(localitate) 

M42 M42-RO49 Exerciții de simulare anuale cu participarea tuturor instituțiilor județene cu atribuții în managementul 
riscului la inundații, Îmbunătățirea modului de acțiune și conlucrare a autorităților implicate în 
managementul situațiilor de urgență 

Toate M.M.A.P., A.N.A.R., I.N.H.G.A., 
M.A.I. (I.G.S.U.), C.J.S.U., C.L.S.U., 
A.N.M. 

Național/ 
Bazin 

Măsuri de îmbunătățire a gradului de conștientizare a pub-
licului în ceea ce privește gradul de pregătire împotriva in-
undațiilor, de creștere a percepției privind riscurile de in-
undații și a strategiilor de autoprotecție în rândul popu-
lației, al agenților sociali și economici 

M43 M43-RO50 Activități de informare a publicului privind conștientizarea riscului la inundații adaptate specific nevoilor 
comunităților respective (inclusiv sănătate și igiena la nivel local), cu privire la măsurile preventive și 
operative ce trebuie luate într-o situație de urgență; realizare, publicare și diseminare broșuri, pliante 
flyere, precum și campanii și comunicare în media 

Toate M.M.A.P., M.A.I. (I.G.S.U.), 
M.L.P.D.A, A.N.A.R., M.A.D.R., M.S. 

Național / 
Bazin / 

A.P.S.F.R. 

M43 M43-RO51 Exerciții de evacuare Toate M.M.A.P., A.N.A.R., M.A.I. (I.G.S.U.), 
C.J.S.U., C.L.S.U., M.S., C.J., 
Autorități ale administrației publice 
locale 

Național/ 
Bazin 

M43 M43-RO52 Activități educaționale privind riscul de inundații Toate. M.M.A.P., A.N.A.R., I.N.H.G.A., 
M.A.I. (I.G.S.U.), M.E. 

Național/ 
Bazin 

M43 M43-RO53 Încurajarea participării publicului pe subiecte legate de riscul de inundații Toate. M.M.A.P., M.A.I. (I.G.S.U.), 
M.L.P.D.A., A.N.A.R., M.A.D.R., M.S. 

Național / 
Bazin / 

A.P.S.F.R. 
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Alte măsuri de instituire sau îmbunătățire a pregătirii în 
vederea gestionării evenimentelor de inundații, în 
vederea reducerii consecințelor negative- pregătirea 
resurselor umane, materiale în situații de urgență și 
stimularea voluntariatului 

M44 M44-RO54 Asigurarea pregătirii resurselor umane și materiale necesare gestionării în bune condiții a situațiilor de 
urgență generate de inundații, inclusiv a grupurilor de voluntari care să participe la acțiunile de salvare – 
evacuare a populației; dotarea cu materiale și mijloace de intervenție la nivel județean / local pentru I.S.U., 
A.N.A.R., (C.I.R. – F.I.R.), Autorități județene și locale, precum și pentru toți deținătorii de lucrări cu rol de 
apărare împotriva inundațiilor. Asigurarea resurselor materiale pentru protejarea și suprainaltarea 
digurilor, pentru controlul calității apei potabile, consultanță privind dezinfecția fântânilor și furnizarea 
apei din surse alternative 

Toate M.M.A.P., A.N.A.R., M.A.I. ( 
I.G.S.U.), C.J.S.U., C.L.S.U., M.S., C.J., 
Autorități ale administrației publice 
locale 

Național / 
Bazin / 

A.P.S.F.R. 

Alte măsuri de instituire sau îmbunătățire a pregătirii în 
vederea gestionării evenimentelor de inundații, în ve-
derea reducerii consecințelor negative – sistem asigurări 

M44 M44-RO55 Îmbunătățirea gradului de asigurare a locuințelor prin intermediul polițelor PAID si asigurărilor 
suplimentare, asigurarea bunurilor publice, economice etc 

Toate M.M.A.P., M.F.P., Companii de 
asigurări 

Național / 
Bazin / 

A.P.S.F.R. 

Refacere si Evaluare 

Măsuri de protecție civilă pentru evacuarea și relocarea 
persoanelor afectate 

M51 M51-RO56 Evacuarea populației din zonele afectate, asistență medicală de urgență Toate M.M.A.P., A.N.A.R., M.A.I. ( 
I.G.S.U.), C.J.S.U., C.L.S.U., M.S., C.J., 
Autorități ale administrației publice 
locale 

Național / 
Bazin / 

A.P.S.F.R. 

M51 M51-RO57 Relocarea temporară a populației afectate, asistență psihologică, precum și sprijin financiar și juridic  Toate. M.M.A.P., A.N.A.R., M.A.I. ( 
I.G.S.U.), M.F.P., C.J.S.U., C.L.S.U., 
M.S., C.J., Autorități ale 
administrației publice locale 

Național / 
Bazin / 

A.P.S.F.R. 

Lucrări de urgență pentru repararea infrastructurii afec-
tate, inclusiv a infrastructurii sanitare de bază și de mediu 

M52 M52-RO58 Intervenții si reparații ale lucrărilor hidrotehnice (baraje, diguri, derivații de ape mari pentru asigurarea 
funcționalității minimale a acestora), instalarea de containere cu diferite funcțiuni (locuințe, pentru școli, 
pentru administrație, spitale mobile etc.) 

Toate M.M.A.P., A.N.A.R., M.T.I.C., M.E., 
M.F.P. ,C.J.S.U., C.L.S.U. 

Național / 
Bazin / 

A.P.S.F.R. 

M52 M52-RO59 Refacerea / Reabilitarea  a infrastructurii de mediu (stații de tratare și epurare a apelor, rețele de 
alimentare cu apă și canalizare), a infrastructurii de apărare afectate de inundații, a infrastructurii de bază 
(drumuri, căi ferate, rețele de alimentare cu energie electrică și gaze naturale etc), precum și a 
proprietăților afectate de inundații 

Toate M.M.A.P., M.A.D.R., M.T., 
M.L.P.D.A., M.Ap.N., M.S. 

Național / 
Bazin / 

A.P.S.F.R. 

M52 M52-RO60 Sprijin din partea statului pentru repornirea activității economice în caz de eveniment de inundație deose-
bit (sistem de creditare cu dobânzi mici) 

Toate M.M.A.P., M.F.P., Național/ 
Bazin 

Evaluarea și analiza lecțiilor învățate din gestionarea eve-
nimentelor de inundații 

M53 M53-RO61 Inventarierea pagubelor și completarea bazei de date asociate Toate M.M.A.P., M.A.I., M.A.D.R., M.T.I.C. Național/ 
Bazin 

M53 M53-RO62 Cartarea urmei inundației / viiturii Toate M.M.A.P., A.N.A.R., I.N.H.G.A,  Bazin 

M53 M53-RO63 Analiza comportării și a modului de exploatare a lucrărilor hidrotehnice.  Toate M.M.A.P., A.N.A.R., M.E., Hidroelec-
trica S.A., alți deținători 

Bazin 

M53 M53-RO64 Organizarea de conferințe tehnice / dezbateri având ca subiect lecțiile învățate  Toate M.M.A.P., A.N.A.R., I.N.H.G.A., 
M.A.I. (I.G.S.U.), C.J.S.U., C.L.S.U., 
A.N.M. 

Național/ 
Bazin 
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Anexa 12. Măsuri naționale – lista lungă 

Nr. 
crt. 

Cod māsura Māsura Naţională 
Rol în implementare Grad de pri-

oritizare Coordonare Suport 

1 M21-RO2 Dezvoltarea unei metodologii pentru elaborarea hărții de pericol pentru inundații care să fie utilizată pentru studiile de 
fundamentare privind protecția mediului, riscuri naturale și antropice și schimbări climatice pentru documentațiile de 
amenajare a teritoriului și urbanism 

M.D.L.P.A. M.M.A.P., M.A.I. foarte 
ridicat 

2 M24-RO8 Program național pentru finanțarea elaborării sistematice a hărților de pericol pentru inundații M.D.L.P.A. M.M.A.P., M.A.I., 
M.C.I.D. 

foarte 
ridicat 

3 M24-RO8 Crearea cadrului legislativ pentru a permite includerea la bugetul local a unei linii referitoare la elaborarea hărților de 
pericol pentru inundații 

M.D.L.P.A. M.F. foarte 
ridicat 

4 M24-RO7 Dezvoltarea unei metodologii pentru elaborarea standardizată a informațiilor spațiale aferente documentatiilor de ame-
najarea teritoriului și urbanism în sistem GIS 

M.D.L.P.A.  foarte 
ridicat 

5 M23-RO6 Campanii de informare despre necesitatea respectării prevederilor de amenajare a teritoriului și de urbanism în rândul 
cetatenilor Webinarii INA – MDLPA_ MMAP cu autoritattile locale pentru constientizarea riscului la inundatii 

M.D.L.P.A. M.M.A.P., M.A.I. foarte 
ridicat 

6 M24-RO7 Proiecte pilot vizând utilizarea soluțiilor bazate pe natură / a infrastructurii verzi pentru a reduce impactul inundațiilor şi a 
crește gradul de conștientizare în rândul autorităților locale cu privire la beneficiile multiple oferite de astfel de măsuri 
pentru adaptarea la schimbările climatice 

M.D.L.P.A. M.M.A.P., 
M.A.D.R. 

foarte 
ridicat 

7 M21-RO3 Includerea scenariilor de schimbari climatice in proiectarea infrastructrii de transport- analiza necesatatii reglementărilor 
tehnice privind proiectarea  pentru a preveni deteriorarea viitoare a infrastructurii de către inundații 

M.D.L.P.A. M.T.I., 
M.M.A.P. 

foarte 
ridicat 

8 M21-RO3 Adaptarea normativelor de proiectare pentru a permite reconsiderarea clasei de importanta a constructiilor hidrotehnice 
tinand cont de efectele schimbarilor climatice si de regimul folosintelor 

M.D.L.P.A. M.M.A.P., M.E., 
M.E.A.T., 
M.A.D.R. 

foarte 
ridicat 

9 M41-RO45 Dezvoltarea infrastructurii sistemului de prognoză hidrologică în amonte de acumulări pentru sectoarele de râu lipsite de 
o astfel de infrastructură 

M.M.A.P.  ridicat 

10 M35-RO43 Prioritizarea barajelor care necesita finalizare M.M.A.P., 
M.E. 

Hidroelectrica ridicat 

11 M32-RO26 Reactualizarea regulamentelor de exploatare pentru barajele existente M.M.A.P., 
M.E. 

Hidroelectrica ridicat 

12 M24-RO7 Elaborarea de studii de cercetare pentru elaborarea de Ghiduri de bune practici de utilizare a terenurilor agricole, având în 
vedere soluții de reducere a riscului de inundații, adaptate contextului din România 

M.A.D.R. M.M.A.P., M.A.I. ridicat 

13 M31-RO15 Dezvoltarea de proiecte-pilot de combatere a eroziunii solului pentru a crește gradul de conștientizare în rândul auto-
rităților locale cu privire la beneficiile multiple, inclusiv cele legate de reducerea riscului de inundații 

M.A.D.R. M.M.A.P., M.A.I. foarte 
ridicat 

14 M24-RO7 Studiu de cercetare pentru a evalua impactul dezvoltării asupra creșterii riscului la inundații din ape subterane M.A.D.R. M.D.L.P.A., 
M.M.A.P, 
M.C.I.D. 

ridicat 

15 M31-RO11 Proiecte de împădurire care contribuie la reducerea riscului de inundații la nivel regional M.M.A.P. M.A.D.R., A.A.P. ridicat 

16 M24-RO8 Identificarea şi stabilirea unui organism de coordonare care să asigure creșterea cooperării și transparenței între părţile 
implicate în proiecte de împădurire 

M.M.A.P.  ridicat 

17 M33-RO32 Amenajarea bazinelor torentiale – proiecte in zone pilot M.A.D.R., 
M.M.A.P. 

A.A.P. foarte 
ridicat 
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Nr. 
crt. 

Cod māsura Māsura Naţională 
Rol în implementare Grad de pri-

oritizare Coordonare Suport 

18 M24-RO7 Evaluarea națională a capacității podurilor de tranzitare a viiturilor M.T.I. M.M.A.P. ridicat 

19 M24-RO8 Program naţional pentru reproiectarea și reconstrucția podurilor care obstrucționează curgerea în zonele cu risc potențial 
semnificativ la inundații 

M.T.I. M.D.L.P.A., 
M.M.A.P. 

foarte 
ridicat 

20 M24-RO7 Program Național vizând producerea de date pentru cel de-al treilea ciclu de implementare al Directivei privind Inundațiile M.M.A.P. M.C.I.D., 
M.D.L.P.A., 
M.T.I., M.A.D.R., 
M.A.I. 

foarte 
ridicat 

21 M24-RO8 Adaptarea legislatiei nationale pentru a permite flexibilizarea utilizarii barajelor si pentru alte scopuri decat cele identifi-
cate in etapa de proiectare 

M.M.A.P. M.D.L.P.A., M.E. ridicat 

22 M24-RO7 Evaluarea starii de conservare a depozitelor industriale rezultate din activitati specifice industriei extractive si a iazurilor 
asociate acestora, in vederea reducerii riscului la inundatii 

M.E.A.T. M.M.A.P., 
M.D.L.P.A. 

ridicat 

23 M24-RO7 Managementul adaptiv si durabil al sistemului tip fluviu-delta-mare (inclusiv analiza evolutie si impactul schimbarilor 
globale) 

M.C.I.D. M.M.A.P. ridicat 

24 M43-RO52 Introducerea de noi programe de formare la diferite niveluri de educație care să abordeze domeniul integrat al 
managementului riscului de inundații și al amenajarării teritoriului și urbanismului 

M.Edu faculta-
tile de arhitec-
tura si urbanism 

M.M.A.P., 
M.D.L.P.A., 
M.C.I.D. 

ridicat 

25 M44-RO55 Programul Național de îmbunătățire a schemelor de asigurare în caz de dezastre naturale existente în România pentru a 
crește rezistența și recuperarea rapidă după dezastru 

M.M.A.P., 
M.A.I., 
M.D.L.P.A., 
M.F. 

A.S.F. ridicat 

26 M35-RO41 Mentenanta / întreţinerea lucrarilor hidrotehnice si a echipamentelor aferente pentru exploatarea în siguranţă a acestora 
(lucrări de întreţinere şi reparaţii curente, etc.) 

M.M.A.P., 
A.N.A.R., M.E., 
Hidroelectrica, 
alti deținători 

 foarte 
ridicat 

27 M24-RO9 Alte masuri de imbunatatire a preventiei riscului la Inundatii - Program de întreținere și conservare a cursurilor de apă M.M.A.P., 
A.N.A.R., M.E., 
Hidroelectrica, 
alti detinatori 

M.M.A.P., 
A.N.A.R.,ABA, 
ME, 
Hidroelectrica 
S.A., M.E.A.T., alţi 
deƫinători 

foarte 
ridicat 
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Anexa 13. Măsuri naționale – lista scurtă 

Nr. 
crt. 

Cod māsura Māsura Naţională 
Rol în implementare Grad de pri-

oritizare 
Sursa de fi-

nanțare Coordonare Suport 

1 M21-RO2 Dezvoltarea unei metodologii pentru elaborarea hărții de pericol pentru inundații care să fie utilizată pentru studiile de 
fundamentare privind protecția mediului, riscuri naturale și antropice și schimbări climatice pentru documentațiile de 
amenajare a teritoriului și urbanism 

M.D.L.P.A. M.M.A.P., M.A.I. foarte 
ridicat 

Buget 
M.D.L.P.A. 

2 M24-RO8 Program național pentru finanțarea elaborării sistematice a hărților de pericol pentru inundații M.D.L.P.A. M.M.A.P., M.A.I., 
M.C.I.D. 

foarte 
ridicat 

Buget 
M.D.L.P.A. 

3 M24-RO8 Crearea cadrului legislativ pentru a permite includerea la bugetul local a unei linii referitoare la elaborarea hărților de 
pericol pentru inundații 

M.D.L.P.A.  M.F. foarte 
ridicat 

Buget 
M.D.L.P.A.  

4 M24-RO7 Dezvoltarea unei metodologii pentru elaborarea standardizată a informațiilor spațiale aferente documentatiilor de ame-
najarea teritoriului și urbanism în sistem GIS 

M.D.L.P.A.  foarte 
ridicat 

Buget 
M.D.L.P.A. 

5 M23-RO6 Campanii de informare despre necesitatea respectării prevederilor de amenajare a teritoriului și de urbanism în rândul 
cetatenilor Webinarii INA – MDLPA_ MMAP cu autoritattile locale pentru constientizarea riscului la inundatii 

M.D.L.P.A. M.M.A.P., M.A.I. foarte 
ridicat 

Buget 
M.D.L.P.A. 

6 M24-RO7 Proiecte pilot vizând utilizarea soluțiilor bazate pe natură / a infrastructurii verzi pentru a reduce impactul inundațiilor şi a 
crește gradul de conștientizare în rândul autorităților locale cu privire la beneficiile multiple oferite de astfel de măsuri 
pentru adaptarea la schimbările climatice 

M.D.L.P.A. M.M.A.P., 
M.A.D.R. 

foarte 
ridicat 

Buget 
M.D.L.P.A. 

7 M21-RO3 Includerea scenariilor de schimbari climatice in proiectarea infrastructrii de transport- analiza necesatatii reglementărilor 
tehnice privind proiectarea  pentru a preveni deteriorarea viitoare a infrastructurii de către inundații 

M.D.L.P.A. M.T.I. , M.M.A.P. foarte 
ridicat 

Buget 
M.D.L.P.A. 

8 M21-RO3 Adaptarea normativelor de proiectare pentru a permite reconsiderarea clasei de importanta a constructiilor hidrotehnice 
tinand cont de efectele schimbarilor climatice si de regimul folosintelor 

M.D.L.P.A. M.M.A.P., 
M.E.A.T., M.E., 
M.A.D.R. 

foarte 
ridicat 

Buget 
M.D.L.P.A. 

9 M35-RO43 Prioritizarea barajelor care necesita finalizare M.M.A.P., 
M.E. 

Hidroelectrica ridicat Buget 
național 

10 M31-RO15 Dezvoltarea de proiecte-pilot de combatere a eroziunii solului pentru a crește gradul de conștientizare în rândul auto-
rităților locale cu privire la beneficiile multiple, inclusiv cele legate de reducerea riscului de inundații 

M.A.D.R. M.M.A.P., M.A.I. foarte 
ridicat 

Buget 
M.A.D.R. 

11 M33-RO32 Amenajarea bazinelor torentiale – proiecte in zone pilot M.A.D.R., 
M.M.A.P. 

A.A.P. foarte 
ridicat 

Buget 
M.A.D.R. 

12 M24-RO7 Evaluarea națională a capacității podurilor de tranzitare a viiturilor M.T.I. M.M.A.P. ridicat Buget M.T.I. 

13 M24-RO8 Program naţional pentru reproiectarea și reconstrucția podurilor care obstrucționează curgerea în zonele cu risc potențial 
semnificativ la inundații 

M.T.I. M.D.L.P.A., 
M.M.A.P. 

foarte 
ridicat 

Buget M.T.I. 

14 M24-RO7 Program Național vizând producerea de date pentru cel de-al treilea ciclu de implementare al Directivei privind Inundațiile M.M.A.P. M.C.I.D., 
M.D.L.P.A., 
M.T.I., M.A.D.R., 
M.A.I. 

foarte 
ridicat 

Buget 
național 

15 M24-RO9 Alte masuri de imbunatatire a preventiei riscului la Inundatii - Program de întreținere și conservare a cursurilor de apă M.M.A.P., 
A.N.A.R., 
M.E., 
Hidroelectrica, 
alți deținători 

M.M.A.P., 
A.N.A.R., A.B.A., 
Hidroelectrica, 
M.E.A.T., alți 
deținători 

foarte 
ridicat 

Buget 
național 
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Anexa 14. Răspunsuri consolidate la chestionar – măsuri 

naționale  

Câte un chestionar a fost transmis părților interesate relevante (autorități naționale) identificate în vederea elaborării 
P.M.R.I. Ciclul II, în sprijinul identificării măsurilor naționale parte a Programului de Măsuri. Chestionarele au fost elaborate 
pentru următoarele sectoare: planificare teritorială și dezvoltare, transport, cercetare, educație, păduri, economie, energie 
și agricultură.  

Scopul principal al acestui exercițiu a fost acela de a obține implicarea părților interesate, înțelegerea și acordul cu privire 
la lista inițială de măsuri propusă pentru fiecare sector, precum și de a înțelege modul în care acestea vor fi/ar putea fi 
implicate în etapele următoare pentru planificarea, promovarea și punerea în aplicare a măsurilor. 

Au fost primite 16 răspunsuri, rezultatul acestui exercițiu fiind prezentat în continuare. Analiza prezintă statisticile 
referitoare la răspunsurile primite pentru fiecare întrebare, concluzii și propuneri pentru pașii următori.  

MĂSURILE NAȚIONALE/SECTOR/CHESTIONAR AFERENT SECTORULUI RELEVANT 

SECTOR MĂSURI 
INSTITUȚII RELEVANTE/ 

RESPONDENTE 

Planificare 
teritorială și 
dezvoltare  

1. Dezvoltarea unei metodologii pentru elaborarea hărții de pericol 
pentru inundații care să fie utilizată pentru realizarea studiilor 
preliminare necesare pentru documentele de amenajarea terito-
riului și urbanism. 

2. Program național pentru obținerea datelor necesare pentru 
elaborarea hărților de pericol pentru inundații pentru zonele 
care nu fac obiectul punerii în aplicare a Directivei privind In-
undațiile. 

3. Dezvoltarea unei metodologii pentru elaborarea standardizată a 
documentelor GIS de amenajarea teritoriului și urbanism  

4. Schimbarea legislației pentru a permite includerea la bugetul 
local a unei linii referitoare la elaborarea hărților de pericol 
pentru inundații. 

5. Campanii de sensibilizare despre necesitatea respectării pre-
vederilor de amenajare a teritoriului și de urbanism în rândul au-
torităților locale 

6. Proiecte pilot vizând utilizarea soluțiilor bazate pe natură / a in-
frastructurii verzi pentru a reduce impactul inundațiilor și a 
crește gradul de conștientizare în rândul autorităților locale cu 
privire la beneficiile multiple oferite de astfel de măsuri pentru 
adaptarea la schimbările climatice. 

M.D.L.P.A. – reformularea 
măsurilor s-a realizat în ca-
drul unei întâlniri dedicate 
(februarie 2023) 

Transport 1. Evaluarea națională a capacității podurilor de tranzitare a 
viiturilor. 

2. Program național pentru reproiectarea și reconstrucția podurilor 
care obstrucționează curgerea în zonele cu risc potențial semnif-
icativ la inundații. 

3. Adaptarea standardelor de proiectare și a procedurilor de planif-
icare pentru infrastructura de transport, pentru a acoperi mai 
bine riscurile la inundații și pentru a preveni deteriorarea viitoare 
a infrastructurii de către inundații. 

M.T.I./ 
M.T.I., 
C.N.A.I.R. S.A.,  
C.N. C.F.R. S.A.,  
D.R.D.P. BV., 
D.R.D.P TM., 
CESTRIN 

Agriculturã 1. Elaborarea de studii de cercetare pentru elaborarea de Ghiduri 
de bune practici de utilizare a terenurilor, având în vedere soluții 

M.A.D.R., A.N.I.F./ 
M.A.D.R.,  
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SECTOR MĂSURI 
INSTITUȚII RELEVANTE/ 

RESPONDENTE 

de reducere a riscului de inundații, adaptate contextului din 
România. 

2. Dezvoltarea de proiecte-pilot de combatere a eroziunii solului 
pentru a crește gradul de conștientizare în rândul autorităților 
locale cu privire la beneficiile multiple, inclusiv cele legate de re-
ducerea riscului de inundații. 

3. Studiu de cercetare pentru a evalua impactul dezvoltării asupra 
creșterii riscului la inundații din ape subterane. 

4. Amenajarea bazinelor torențiale – proiecte în zone pilot. 

A.N.I.F. 

Pãduri 1. Proiecte de împădurire care contribuie la reducerea riscului de 
inundații la nivel regional (în zonele identificate ca măsură gener-
ică în cadrul P.M.R.I. Ciclul II. 

2. Identificarea și stabilirea unui organism de coordonare care să 
asigure creșterea cooperării și transparenței între părțile impli-
cate în proiecte de împădurire. 

3. Amenajarea bazinelor torențiale – proiecte în zone pilot. 

M.M.A.P. – DGPSS, 
ROMSILVA/ M.M.A.P.-
DGPSS, ROMSILVA, 
G.F. București,  
G.F. Ploiești 

Energie 1. Dezvoltarea infrastructurii sistemului de prognoză hidrologică în 
amonte de acumulări pentru sectoarele de râu lipsite de o astfel 
de infrastructură. 

2. Includerea în documentele de amenajarea teritoriului și 
urbanism a restricțiilor în aval de acumulări, având în vedere 
regulamentele de exploatare ale barajelor (pentru a permite 
tranzitul debitelor evacuate). 

3. Prioritizarea barajelor care necesită finalizare. 
4. Elaborarea pentru barajele existente a unor regulamente de 

exploatare actualizate. 
5. Adaptarea legislației naționale pentru a permite flexibilizarea 

utilizārii barajelor și pentru alte scopuri decât pentru cele 
identificate în etapa de proiectare. 

6. Adaptarea normativelor de proiectare pentru a permite 
reconsiderarea clasei de importanță a construcțiilor hidrotehnice 
ținând cont de efectele schimbărilor climatice și de regimul 
folosințelor. 

M.E., Hidroelectrica/ 
M.E., Hidroelectrica 

Economie 1. Evaluarea stării de conservare a depozitelor industriale rezultate 
din activități specifice industriei extractive ți a iazurilor asociate 
acestora, în vederea reducerii riscului la inundații. 

2. Adaptarea normativelor de proiectare pentru a permite 
reconsiderarea clasei de importanță a construcțiilor hidrotehnice 
ținând cont de efectele schimbărilor climatice și de regimul 
folosințelor. 

M.E.A.T./ 
M.E.A.T. 

Cercetare 1. Geneza și evoluția sistemului tip râu-deltă-mare. 
2. Impactul Schimbărilor Globale de Mediu asupra sistemelor râu-

deltă-mare. 
3. Managementul Adaptativ și Durabil al sistemelor râu-deltă-mare. 
4. Program Național vizând producerea de date pentru cel de-al 

treilea ciclu de implementare al Directivei privind Inundațiile. 
5. Elaborarea de studii de cercetare pentru elaborarea de Ghiduri 

de bune practici de utilizare a terenurilor, având în vedere soluții 
de reducere a riscului de inundații, adaptate contextului din 
România. 

6. Studiu de cercetare pentru a evalua impactul dezvoltării asupra 
creșterii riscului la inundații din ape subterane. 

M.C.I.D./ M.C.I.D. 
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SECTOR MĂSURI 
INSTITUȚII RELEVANTE/ 

RESPONDENTE 

7. Program național pentru obținerea datelor necesare pentru 
elaborarea hărților de pericol pentru inundații pentru zonele 
care nu fac obiectul punerii în aplicare a Directivei privind In-
undațiile. 

8. Dezvoltarea unei metodologii pentru elaborarea standardizată a 
documentelor GIS de amenajarea teritoriului și urbanism. 

Educație 1. Introducerea de noi programe de formare la diferite niveluri de 
educație care să abordeze domeniul integrat al managementului 
riscului de inundații și al amenajarării teritoriului și urbanismului. 

M.Edu./ nu s-a primit 
răspuns 

SINTEZĂ ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI LA CHESTIONAR 

1. Vă rugăm să indicați în numele cărei instituții completați chestionarul de mai jos. 

Tip instituție Nr răspunsuri 

Minister  6 

Instituție la nivel național 6 

Instituție la nivel regional/local  4 

Vă rugăm să indicați domeniul/sub-sectorul pe care îl reprezentați: 

Domeniu/subsector  Nr 

Planificare Teritorială și dezvoltare 0 

Agricultură 2 

Dezvoltare rurală 1 

Pescuit 1 

Industrie alimentară 1 

Transport- drumuri 5 

Transport – căi ferate 2 

Transport - naval 1 

Transport- aviație 1 

Transport- multimodal, metrou 1 

Cercetare, Digitalizare, Inovare 1 

Educație 0 

Energie – Energie electrică 2 

Economie – Resurse minerale neenergetice 1 

Păduri 4 

2. Vă rugăm să indicați care este nivelul de decizie al funcției în cadrul instituției dvs. 

Ministru 2 

Cabinet Ministru  

Secretar de Stat 1 

Cabinet Secretar 
de Stat 

 

Secretar General  

Secretar General 
Adjunct 
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Director General  3 

Director 4 

Consilier 5 

Altele 1 

3. Cunoașteți conținutul primei versiuni a P.M.R.I. Cilul II?  

Da Nu Voi verifica Nu este de interes 

11 2 3  

4. Sunteți de acord cu formularea măsurilor 

Da Nu 

11 
1-parțial 

4 

Dacă răspunsul este Nu, vă rugăm să justificați și să furnizați recomandarea dvs. cu privire la modul în care ar 

trebui formulate.  

Sector Justificare Propunere reformulare măsură 

Păduri Măsura 3:  
Lucrările menționate au ca scop reducerea 
transportului de aluviuni din bazinele torențiale, 
reținerea acestora, pe cât posibil, in situ, 
stabilizarea versanților, protecția obiectivelor 
economice și sociale din bazin și din aval etc. 
Aceste lucrări își ating scopul atunci când sunt 
realizate în tot bazinul, de la obârșie și până la 
confluența cu emisarul, peste tot unde situația de 
pe teren o impune. În prezent, în majoritatea 
bazinelor hidrografice torențiale, aceste lucrări 
sunt realizate în fondul forestier proprietate 
publică a statului, aflat în administrarea R.N.P.-
Romsilva. În condițiile în care, de regulă, în bazinele 
hidrografice torențiale există mai mulți deținători 
de fond funciar, propunerea noastră este ca 
lucrările propuse să se execute în tot fondul 
funciar, cu participarea proporțională a 
deținătorilor la realizarea lor. În sensul celor 
arătate am formulat măsura de mai sus. 
Măsurile 1 și 2: Nu implică participarea R.N.P.-
ROMSILVA. Cee ace face ROMSILVA în materie de 
împăduriri este în conformitate cu prevederile 
amenajamentelor silvice aprobate și ale Codului 
Silvic, Legea 46/2008, cu modificările și 
completările ulterioare. Concret, R.N.P.-ROMSILVA 
execută lucrări de împădurire pe terenurile pe care 
le are deja în administrare și pe care a aplicat 
tratamente silvice din amenajamente. Practic, 
vorbim de lucrări de reîmpădurire, pe terenuri pe 
care s-a aplicat ultima tăiere la arboretele 

Măsura 3: Amenajarea integrală și integrată a 
bazinelor hidrografice torențiale, constând în 
lucrări de corectare a torenților și ameliorare a 
terenurilor degradate, prin participarea tuturor 
deținătorilor folosințelor funciare din bazinele 
respective. 
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Sector Justificare Propunere reformulare măsură 

existente. R.N.P. – ROMSILVA nu deține terenuri 
goale pe care să se poată face lucrări de 
împădurire.  

Energie Ministerul Energiei poate fi implicat în elaborarea 
P.M.R.I. doar prin prisma politiciloe energetice pe 
care le implementează nu și în ceea ce privește 
gestionarea și aplicabilitatea majorității măsurilor 
potențiale definite prin P.M.R.I.  
După efectuarea unor verificări, recomandarea 
Hidroelectrica S.A. față de unele dintre măsurile 
postate pe site-ul INUNDAȚII.RO Managementul 
Riscului la inundații sunt următoarele: 
M32 – M32-RO22 Realizare de noi acumulări 
laterale (poldere) – este neaplicabilă la 
Hidroelectrica S.A. 
M32 – M32-RO24 Creșterea capacității 
descărcătorilor de ape mari în vederea creșterii 
capacității de evacuare – nu este cazul la 
Hidroelectrica S.A. 
M35 – M35-RO42 Refacerea/Menținerea 
volumelor de atenuare a lucrărilor de acumulare 
existente (permanente/nepermanente) – prin 
decolmatare – este neaplicabilă la Hidroelectrica 
S.A. 
M35 – M35-RO43 Punerea în siguranță a barajelor, 
prizelor de apă (de ex. Măsuri de limitare a 
infiltrațiilor) – nu este cazul la Hidroelectrica S.A. 

M24 – M24-RO09 Întreținerea albiilor 
cursurilor de apă – să aibă formularea identică 
cu cea stabilită și agreată în Proiectul Planului 
Național de Management actualizat (2021) 
aferent porțiunii din bazinul hidrografic 
internațional al fluviului Dunărea care este 
cuprins pe teritoriul României și Proiectele 
Planurilor de Management Actualizate al 
Bazinelor/Spațiilor Hidrografice (2022-2027) 
care actualmente se află în curs de avizare și 
aprobare H.G., și anume:  
Asigurarea întreținerii albiei cursului de apă pe 
toată zona amenajată, în aval de baraj și pe zona de 
influență a acesteia, conform prevederilor 
1176/2005 (privind aprobarea Statutului de 
organizare și funcționare a Administrației 
Naționale “Apele Române”), precum și conform 
prevederilor art.34 din Legea Apelor nr.107/1996 
cu modificările și completările ulterioare. 

Transport 1.Evaluarea națională a capacității podurilor de 
tranzitare a viiturilor. Elementele geometrice 
proiectate pentru un pod pot fi diferite în teren 
datorită prezenței obstacolelor în albie, debușeu 
insuficient datorat depunerii de aluviuni, 
imposibilitatea accesului pentru întreținerea 
podului 
4. Pod amplasat în zone inundabile, la o oarecare 
distanță de ape curgătoare, care permite curgerea 
apelor de inundație din aceste zone (definiție 
conform STAS 5626-92) 

1.Evaluarea națională a capacității podurilor de 
tranzitare a viiturilor, în funcție de elementele 
geometrice proiectate și situația din teren. 
4. Proiectarea și construcția podurilor de 
descărcare. 
5. Program național pentru lucrări de 
amenajare/consolidare a albiei, dirijare a apei, 
apărări de maluri, apărări ale infrastructurii, 
praguri de fund în zona podurilor. 

5. Întrucât instituția dumneavoastră joacă rolul principal în punerea în aplicare a măsurilor propuse, care alte in-

stituții ar putea sprijini pentru implementare? Vă rog să justificați. 

Sector cu rol principal Instituții cu rol de sprijin 

Agricultură A.N.I.F. nu are rol principal 

Păduri 

M.M.A.P., instituție publică centrală care coordonează activitatea Gărzilor 
forestiere și ca autoritate contractantă a P.N.R.R. 
R.N.P. – Romsilva în calitate de administrator al pădurilor proprietate publică a 
statului și de autoritate care implementează proiecte de perdele forestiere și 
ameliorarea terenurilor degradate. 
A.N.A.R., Administrația Națională de Meteorologie 
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Sector cu rol principal Instituții cu rol de sprijin 

Pentru măsura 1, toți deținătorii de fond funciar care printr-o utilizare, în timp, 
necorespunzătoare a ajuns să fie impropriu altor folosințe și poate fi readus în 
circuitul economic numai prin lucrări de împădurire. 
Pentru măsura 3, toate instituțiile publice și subordonatele acestora care au în 
proprietate/adminstarere/folosință fond funciar în bazinele hidrografice 
torențiale. 

Transport 
M.D.L.P.A., M.M.A.P., A.N.A.R., I.N.H.G.A., M.A.I. 
Toate instituțiile implicate în emiterea de avize și acorduri necesare execuției 
lucrărilor. 

Cercetare 
A.N.A.R., Gărzile Forestiere , R.N.P. – Romsilva, M.A.D.R.; 
Organizații de cercetare; 
Mediul privat. 

Economie 

Ministerul Finanțelor: Asigurarea finanțării lucrărilor de punere în siguranță și 
ecologizare a iazurilor de decantare a sterilului provenit din industria extractivă 
M.M.A.P. - Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Administrația Națională 
”Apele Române”, Garda Națională de Mediu: Acțiuni de control, evaluare și 
indrumare în domeniul siguranței iazurilor de decantare  
M.A.I. - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență: Acțiuni de 
monitorizare a siguranței iazurilor de decantare 

Energie 

Măsura 3 – 9 obiective hidroenergetice, cuprinse în anexa la OUG 175/2022, 
care ar urma să se finalizeze prin P.N.R.R. 
Lista barajelor care necesită finalizare și sunt în diferite faze de execuție din 
portofoliul Hidroelectrica S.A.: 
1. Baraj Bumbești din cadrul obiectivului AHE Livezeni-Bumbești.   
Singurul obiect nefinalizat este scara de pești. Nu are rol în protecția împotriva 
inundațiilor.    
2. Baraj Siriu din cadrul obiectivului AHE Siriu-Surduc. Este finalizat în 
proporție de 60%. Nu are rol împotriva inundațiilor. 
3. Baraj Rastolița din cadrul obiectivului AHE Rastolița. Este finalizat în 
proporție de 60% (pentru atingere cota finală de 760 mdM). Are rol de atenuare 
viituri pe râul Răstolița. Va fi finalizat de Hidroelectrica S.A. 
4. Treapta Câineni din cadrul obiectivului AHE a râului Olt defileu pe 
sectorul Cornetu-Avrig. Este finalizat în proporție de 60%. Nu are rol împotriva 
inundațiilor. 
5. Treapta Lotrioara din cadrul obiectivului AHE a râului Olt defileu pe 
sectorul Cornetu-Avrig. În faza de proiectare. Nu are rol împotriva inundațiilor. 
Va fi investiție Hidroelectrica S.A. cu finanțare P.N.R.R.. 
6. Baraj Cornereva din cadrul obiectivului AHE Cerna-Belareca. Este 
finalizat în proporție de 80%. Nu are rol împotriva inundațiilor. Va fi investiție 
Hidroelectrica S.A. cu finantare P.N.N.R.. 
7. Baraj Pașcani din cadrul obiectivului AHE Pașcani. Este finalizat în 
proporție de 70%. Are rol de atenuare viituri pe râul Siret. Obiectivul va fi 
finalizat de Hidroelectrica S.A. cu finanțare P.N.N.R. 
8. Baraj Vâja din cadrul obiectivului Complex hidrotehnic și energetic 
Cerna Motru Tismana Etapa a- II-a. Are rol de atenuare viituri. Va fi finalizat de 
Hidroelectrica S.A. cu finanțare P.N.R.R. 
9. Centrala baraj Islaz. În faza de proiect. Are rol de atenuare viituri. Va fi 
investiție Hidroelectrica S.A. cu finanțare P.N.R.R. 
Referitor la AHE a râului Olt pe sectorul Făgăraș-Hoghiz, au existat tentative de 
a transfera lacul de acumulare la A.N.A.R., având în vedere că acesta ar fi avut 
rol de protecție împotriva inundațiilor și preluarea viiturilor. Tentativele au 
eșuat, momentan se fac demersuri pentru renunțarea la acest obiectiv de 
investiții. 
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Sector cu rol principal Instituții cu rol de sprijin 

Instituțiile care ar putea oferi sprijin pentru punerea în aplicare a acestei măsuri 
sunt Guvernul României și Parlamentul României. 
Măsura 4. Elaborarea pentru barajele existente a unor regulamente de 
exploatare actualizate – nu este în competența Ministerului Energiei  
Instituțiile care ar putea oferi sprijin pentru punerea în aplicare a măsurii de 
elaborare a unor regulamente de exploatare actualizate ar fi următoarele: 
Având în vedere că actualizarea acestor regulamente de exploatarea ar surveni 
ca urmare a unor modificări efectuate în cadrul amenajării hidroenergetice, 
pentru punerea în aplicare a P.M.R.I. Ciclul II, atunci această actualizare va trebui 
să respecte prevederile Ordinului M.M.A.P. nr.76/2006 privind aprobarea 
Metodologiei de elaborare și competențele de avizare și aprobare a 
regulamentelor de exploatare și a programelor de exploatare a lacurilor de 
acumulare, a Normelor metodologice pentru elaborarea regulamentelor de 
exploatare bazinală și a Regulamentului-cadru pentru exploatarea barajelor, 
lacurilor de acumulare și prizelor de alimentare cu apă. Actualizarea se va 
efectua conform art.6 din Ordinul nr.76/2007 de către unități specializate și 
autorizate în studii, proiectare și consultanță pentru construcții hidrotehnice, 
aceste instituții fiind cele care ar putea oferi sprijin pentru punerea în aplicare a 
măsurii, precum și de către instituțiile care au competența de aprobare a 
acestor regulamente de exploatare, acestea fiind A.N.A.R. sau Administrațiile 
Bazinale de Apă după caz. 

6. Întrucât instituția dumneavoastră joacă un rol de sprijin în punerea în implementarea unor măsuri, vă rugăm să 

indicați tipul de sprijin pe care îl puteți acorda instituției/instituțiilor cu rol de coordonare în implementare. 

Sector cu rol de sprijin Tip suport 

Agricultură Furnizează date referitoare la volumele evacuate prin sistemele de 
desecare - drenaj 

Păduri Supravegherea și avizarea tuturor lucrărilor silvice care se execută 
într-un bazin hidrografic torențial. 
Participarea la acțiuni commune cu instituțiile implicate 
R.N.P.-ROMSILVA poate oferi sprijin instituțiilor cu rol de coordonare 
în implementarea măsurii 3, prin resursa umană de care dispune, 
pentru promovarea, execuția și punerea în funcțiune a proiectelor 
care vizează atăt lucrări de împădurire, căt și lucrări de amenajare a 
bazinelor hidrografice torențiale 

Transport - sprijin privind finanțarea din fonduri europene (nerambursabile sau 
împrumut), unde este cazul, conform documentelor strategice 
aprobate (Programul Investițional pentru dezvoltarea infrastructurii 
de transport pentru perioada 2021-2030, Programul Național de 
Redresare și Reziliență – Componenta 4 Transport Sustenabil, 
Programul Transport 2021-2027, Mecanismul pentru 
Interconectarea Europei); 
- asistență tehnică finanțată din fonduri europene privind expertiza 
externă  
- promovarea și aprobarea actelor normative (dacă este cazul) 
- personalul specializat din CESTRIN/Direcția tehnică/Departament 
Drumuri și lucrări de artă efectuează inspecții tehnice vizuale la 
podurile din administrarea S.C. C.N.A.I.R. S.A.; de asemenea poate 
furniza informații în GIS: hărți tematice și analize spațiale   
-Starea tehnică a podurilor aflate în administrare 
- Punerea la dispozitie a documentațiilor pe care le deținem. 

Cercetare -formularea de opinii și propuneri de elaborare a măsurilor;  
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Sector cu rol de sprijin Tip suport 

- de implementare a acțiuniilor; 
- participari în grupurile de lucru constituite în acest sens. 

Economie Consultanță în vederea actualizării normativelor de proiectare a 
iazurilor de decantare a sterilului provenit din industria extractivă. 

Energie Măsura 1: Hidroelectrica S.A. contractează I.N.H.G.A. pentru 
furnizarea prognozelor hidrologice. 
Măsura 2: nu este în competența Ministerului Energiei. Sprijinul pe 
care îl putem oferi instituțiilor cu rol de coordonare în 
implementarea acestei măsuri este transmiterea acestor restricții în 
aval de acumulări care sunt înscrise în regulamentele de exploatare 
aprobate de A.N.A.R./A.B.A. 
Măsura 5: Ministerul Energiei calitatea de avizator. Sprijinul pe care 
îl putem oferi instituțiilor cu rol de coordonare în implementarea 
acestei măsuri este de a transmite propunerea de 
modificare/completare legislativă. 
Măsura 6. Adaptarea normativelor de proiectare pentru a permite 
reconsiderarea clasei de importanțā a construcțiilor hidrotehnice 
ținănd cont de efectele schimbārilor climatice și de regimul 
folosințelor. Nu este cazul. 

7. Care sunt principalele provocări în implementarea măsurilor identificate? Vă rugăm să clasificați provocările în 

majore / medii și scăzute. 

Provocări / Scor Mare Mediu Scăzut Nu este cazul 

Surse de finațare 10 2 1 3 

Prevederi legislative 4 10  2 

Coordonare Inter-
instituțională  

7 4 2 1 

Alte resurse 
necesare (achiziție 
teren, studii de 
cercetare etc.) 

7 6  2 

Dacă este cazul, vă rugăm să indicați alte provocări potențiale și să le evaluați.Vă rugăm să indicați aspectele 

legislative, dacă acestea sunt o provocare. 

Sector Alte provocări Aspecte legislative 

Cercetare -Dezvoltarea și utilizarea HUB inovative și 
parcurilor de specializare inteligentă; 
- Dezvoltarea și implementarea soluțiilor 
inovative, cu sprijinul autorităților publice și 
private 

-identificarea si monitorizarea parametrilor 
hidrologici (nivel/debit) în contextul 
schimbărilor climatice (tendințele de evoluție și 
arealele); 
-identificarea zonelor vulnerabile la inundații 
de pe teritoriul României; 
-reconectarea zonelor umede la albiile râurilor 
(realizarea unui inventar documentat al 
zonelor potențiale). 

8. Există vreo altă măsură legată de obiectivele de management al riscului la inundații, pe care instituția dvs. ar 

putea să o implementeze/ o va implementa în următorii 6 ani și ar trebui menționată în P.M.R.I. Ciclul II? 
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Da Nu 

2 13 

Dacă răspunsul este da, vă rugăm să menționați și să justificați măsurile propuse 

Sector  Măsuri 

Păduri - Împădurirea terenurilor cu grad mare de eroziune 
- Plantarea arborilor pentru fixarea malurilor 
- Verificarea atentă a parchetelor de exploatare de pe lângă cursurile de apă în vederea 
curățirii acestora corespunzător după terminarea procesului de exploatare 

Cercetare Lansarea de programe sectoriale la nivelul Ministerului Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii care 
să: 
- pună în valoare rezultatele proiectelor CDI din domeniul “specializării inteligente”, energie, 
mediu și schimbări climatice; 
- permită inițierea unui lanț valoric prin care se integrează rezultatele proiectelor CDI în 
producția de noi materiale și tehnologii pentru realizarea de soluții inovative care să 
contribuie la reducerea riscurilor la inundații și optimizarea costurilor tipurilor de intervenții 
existente; 
- creeze proiecte trans-sectoriale inovative prin care sunt implementate măsuri integratoare. 
De exemple: sisteme de monitorizare care să utilizeze tehnologii informaționale și de 
comunicații de tip dronă, comunicații satelit, senzori High Tech cu asigurarea securității 
cibernetice a rețelelor construite și utilizate la nivelul solului, utilizarea de materiale, 
“smart”obținute în proiectele din domeniul eco-nano tehnologiilor; 
-permita inițierea si derularea de proiecte care sa urmareasca dotarea și training asociat 
pentru A.N. Apele Române cu utilaje și echipamente de măsurare și supraveghere a 
infrastructurii de gospodărire a apelor precum și îmbunătățirea capacității de intervenții și 
acțiuni preventive de asigurare a capacităților existente la nivel national; 
- Lansarea unor apeluri de proiecte în cadrul PNCDI 2022 – 2027 dedicate exclusiv activităților 
de cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în parteneriat între operatorii economici 
și organizații de cercetare cu buget dedicat, avînd drept obiectiv demonstrarea funcționalității 
materialelor, metodologiilor și tehnologiilor inovative în condiții reale de funcționare (TRL7) 
și drept indicatori de rezultat brevetarea rezultate inovative la nivel european. 
-Utilizare Hub și Supersite Delta Dunării ca centru pentru C&I/educație pentru o viitoare 
generație de profesioniști și pentru dezvoltarea capabilități suplimentare în țările lor, în 
funcție de nevoile viitoare identificate, din cadrul proiectului DANUBIUS-RI de dezvoltare 
infrastructură de cercetare paneuropeană distribuită de relevanță globală – ESFRI. 

9. Are instituția dumneavoastră strategii/planuri de dezvoltare pe termen mediu/lung care includ și măsuri de 

protecție a mediului (legate de adaptarea la schimbările climatice și de managementul riscului la inundații)? 

Da Nu 
În fază de 

elaborare/aprobare 

6 7 2 

Dacă Da, vă rugăm să detaliați. 

Sector Strategii/Planuri 

Agricultură În curs de elaborare 
1.Implementarea utilizării măsurilor verzi în amenajările de îmbunătățiri funciare 
2.Reducerea consumului de energie 
3.Utilizarea tehnologiilor și materialelor prietenoase cu mediul 
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Sector Strategii/Planuri 

Păduri - Amenajamentele silvice, împădurirea terenurilor degradate, P.N.N.R. 

Energie Strategia Energetică a Romăniei (aprobată prin H.G.) și Planul Național Integrat 
în domeniul energiei și schimbărilor climatice – niciunul dintre acestea nu au 
elemente specific privind gestionarea riscului la inundații 

Transport - Programul Investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru 
perioada 2021-2030 
- Programul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 4 Transport 
Sustenabil 
- Programul Transport 2021-2027 

Cercetare Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027, 
aprobată prin HG. nr. 933/2022 care cuprinde măsuri pentru protecția mediului 
relativ la adaptarea la schimbările climatice. 
În ceea ce privește managementul riscului la inundații, în strategie nu se regăsesc 
prevederi care să se refere strict la acest domeniu, însă se pot aplica prevederi 
pentru acest domeniu din obiectivele generale 1 și 2 stipulate în strategie, cum 
ar fi spre exemplu: 
Obiectiv General.1. Dezvoltarea sistemului de cercetare, dezvoltare și inovare 
Obiectiv Strategic.1.5. Conectarea activităților de cercetare și inovare cu 
provocările societale - Agenda Strategică de Cercetare 
Acțiuni  
A1. Conectarea activităților de cercetare și inovare cu provocările societale 
majore (schimbări climaticeschimbări tehnologice etc) se va realiza, în principal, 
prin următoarele măsuri:  Susținerea prin finanțare a proiectelor care vizează 
provocările societale (bază pentru apeluri deschise de proiecte și reper al 
participării în inițiative internaționale).  Susținerea de soluții la probleme clar 
identificate, cu responsabilizarea și co-finanțarea diverselor instituții publice 
și/sau private prin lansarea de apeluri dedicate. 
Domeniul: Climă, energie și mobilitate 
Obiectiv General 2. Susținerea ecosistemelor de inovare asociate specializărilor 
inteligente 
Obiectiv Strategic 2.2 Susținerea specializării inteligente la nivel de regiuni. 
Domeniile de specializare inteligentă la nivel național 
2. Economie digitală și tehnologii spațiale 
2.2 Rețelele viitorului, comunicații, internetul lucrurilor 
2.3 Tehnologii pentru economia spațială 
5.2 Materiale compozite inteligente 
5.4 Materiale pentru aplicații electronice, electrice, fotonice, magnetice și în 
senzoristică 
6. Mediu și eco-tehnologii 
6.1 Tehnologii pentru gestionarea, monitorizarea și depoluarea mediului Include 
tehnologiile de monitorizare a mediului (inclusiv prin rețele de senzori și date 
satelitare), precum și cele menite să îmbunătățească calitatea apelor, solului  
6.2 Tehnologii pentru economia circulară Include tehnologiile pentru gestionarea 
deșeurilor (precum cele pentru colectarea și selectarea optimizată, filtrarea apei 
P5. Dezvoltarea capacității administrative la nivel regional, a actorilor implicați în 
elaborarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea RIS3 Nord-Est 
și dezvoltarea competențelor la nivelul entităților implicate în procesul de 
descoperire antreprenorială. Domeniile și nișele cu potențial de specializare 
inteligentă identificate prin procesul de descoperire antreprenorială sunt: 
Mediu - Nișele identificate sunt: Apă (soluții inovative), Aer (soluții inovative) și 
Economie circulară. 
P2: Creșterea capacității companiilor de a inova și exploata potențialul regional 
pentru digitalizare, prin dezvoltarea capacității ecosistemului antreprenorial de 
inovare pentru crearea, maturizarea și internaționalizarea start-up / spin-off în 
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Sector Strategii/Planuri 

domenii de specializare inteligentă, sprijinirea dezvoltării tehnologice și durabile 
a companiilor inovative (investiții inovative pentru noi tehnologii, transformare 
digitală și soluții de economie circulară), dezvoltarea unor soluții smart pentru 
dezvoltarea comunităților locale. 

Economie Strategia României pentru Resurse Minerale Neenergetice, orizont 2035;  
Viziunea Strategiei României pentru Resurse Minerale Neenergetice – orizont 
2035 este: „România 2035 – țară cu industrie minieră responsabilă și 
transparentă, pol de dezvoltare durabilă în economia europeană pentru 
bunăstarea cetățenilor”: Actuala strategie stabilește direcțiile generale de 
dezvoltare, obiectivele, propunerile de măsuri, standardele internaționale 
pentru minerit durabil și modul în care activitățile desfășurate în domeniul 
resurselor minerale neenergetice pot contribui la atingerea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă și de protecție a mediului. 

10. Pentru măsurile cu prioritate ridicată care vor fi identificate la nivel național, va fi elaborată o fișă de proiect 

care va deveni anexă la P.M.R.I. Ciclul II pentru a facilita punerea în aplicare a acestora.  

a. Ce măsuri considerați a fi o prioritate pentru sectorul dumneavoastră? Vă rugăm să indicați. 

Sector Prioritate 

Agricultură 1. Implementarea energiei verzi 
2. Reducerea consumului de energie electrică 

Păduri 1. Împădurirea terenurilor degradate și a suprafețelor din fondul forestier 
național afectate de calamități în termen cât mai scurt. 

2. Proiecte de împădurire care contribuie la reducerea riscului de in-
undații la nivel regional (în zonele identificate ca măsură generică în 
cadrul P.M.R.I. Ciclul II ) 

3. Măsura 3  

Transport 1. Adaptarea standardelor de proiectare și a procedurilor de planificare 
pentru infrastructura de transport, pentru a acoperi mai bine riscurile la 
inundații și pentru a preveni deteriorarea viitoare a infrastructurii de 
către inundații. 

2. Marirea capacitatii de tranzitare prin redimensionarea podurilor. 
3. Mențiunea, pe baza unei clasificări, a gradului de risc la inundații pe sau, 

cu măsurile tehnice adecvate pentru reducerea riscului de exemplu 
reabilitarea unui pod, amenajare și protecție maluri, poziția 
balastierelor din albie. Interzicerea excavațiilor în albiile râurilor 

4. Plan general înocmit cu A.N.R.M. (Agenția Națională pentru Resurse 
Minerale) privind condițiile de eliberare a licențelor de exploatare a 
balastului din albia râurilor 

5. Interzicerea defrișărilor care ar pune în pericol stabilitatea malurilor 
(ROMSILVA) 

6. Execuția corecțiilor de albie să fie realizată de A.N.A.R. 

Cercetare Urmărirea transferului rezultatelor CDI din proiectele finantate prin competițiile 
organizate de MCID, din bugetul national și din fondurile externe, prin utilizarea 
acestora pentru proiectele prevăzute de măsurile naționale pe inundații. 

b. Doriți să fiți consultat în procesul de elaborare a fișei de proiect? Vă rugăm să răspundeți cu da sau nu Dacă 

da, vă rugăm să comunicați reprezentantului instituției dumneavoastră din cadrul Grupului de lucru RO 

FLOODS pentru SECTORUL AGRICULTURĂ interesul și datele de contact. 
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Sector Da Nu Persoană nominalizată 

Energie  2  

Agricultură 2, măs.3  Da: M.A.D.R., A.N.I.F. 

Păduri 2  Da: M.M.A.P., R.N.P.-ROMSILVA 

Transport 2 2 Da: M.T.I., C.N.A.I.R.-D.R.D.P. Brașov 

Cercetare 1  Da: M.C.I.D. 

Economie 1  Da: M.E.A.T., Serviciu Exploatare, Închideri Mine și 
Ecologizare 

11. Sunteți informat depre faptul că P.M.R.I. Ciclul II și Programul său de măsuri, inclusiv cele naționale, vor deveni 

obligatorii odată ce vor fi aprobate de Guvernul României? 

Da Nu 

12 2 

De asemenea, vă rugăm să rețineți că România are obligații legate de monitorizarea periodică și raportarea 

progreselor înregistrate în implementarea Programului de măsuri.  

12. Credeți că este important: 

a. Să fiți informat și consultat cu privire la progresele înregistrate în ceea ce privește lista de măsuri 

naționale? 

Da Nu 

15 1 

b. Să aveți contact permanent cu autoritățile de management al riscului la inundații? 

Da Nu 

13 3 

c. Să fiți implicat active în dezvoltarea măsurilor naționale?  

Da Nu 

14 2 

13. Orice altă recomandare care ar trebui luată în considerare pentru dezvoltarea măsurilor naționale pentru sec-

torul dumneavoastră? 

Sector Recomanadare 

Păduri Monitorizarea respectării aplicării măsurilor legale, proiectelor și planurilor în zonele 
de interes ale P.M.R.I. 

Transport 1. Existența unui program general de întreținere și curățare a albiei râurilor ce 
prezintă risc ridicat de inundații/viituri(sectoare) 

2. Program Național de curățre/dragare a sedimentelor depuse în zona 
lacurilor de acumulare (acumulări formate în spatele barajelor) 
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3. Program Național de clasificare a zonelor cu potential navigabil aferent 
marilor râuri (Prut, Siret, Arges, Olt, Mureș etc.) 

14. Specific pentru sectorul economie: Avand in vedere cedarile/instabilitățile depozitelor industriale/iazuri de de-

cantare, chiar si cu caracter local, care pot produce obturarea cursurilor de apa /inundarea zonelor invecinate, 

care sunt masurile pentru asigurarea stabilitatii și sigurantei acestora? 

Răspuns: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului derulează un program anual de închidere, ecolo-

gizare și monitorizare postînchidere a obiectivelor miniere aprobate la închidere prin hotărâri de guvern, program 

în cadrul căruia se realizează lucrări de punere în siguranță și ecologizare a iazurilor de decantare aferente 

perimetrelor miniere. 

15. Specific pentru sectorul energie: Având în vedere cedările/instabilitățile dezpozitelor de zgură și cenușă, chiar și 

cu caracter local, care pot produce obturarea cursurilor de apă/ inundarea zonelor învecinate, care sunt 

măsurile pentru asicurarea stabilității și siguranței acestora? 

Răspuns: Considerăm necesar ca structurile de control/monitorizare cu atribuții privind protecția mediului să aibă 

o mai mare implicare la nivelul operatorilor economici. De asemenea, considerăm că este necesar ca autoritățile 

cu responsabilități în domeniul protecției mediului să monitorizeze implementarea măsurilor dispuse, de reme-

diere/corectare, cu mai mare implicare.  

16. Notă sector transport aerian: Pentru infrastructura de transport aerian nu există o măsură cu prioritate ridicată 

privind obiectivele de management al riscului la inundații care ar trebui implementată imediat sau menționată în 

P.M.R.I. Ciclul II. 
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Anexa 15. Principalele provocări de implementare a măsurilor 

verzi în România și ipotezele implicite de proiectare 

recomandate în etapa de evaluare a strategiilor la nivel de 

A.P.S.F.R., în vederea evitării / atenuării efectelor adverse 

asupra mediului 

La nivelul României există anumite provocări / dificultăți tehnice legate de viabilitatea măsurilor verzi menite să restaureze 

sau să mențină funcționalitatea cursurilor de apă. Este de precizat că doar alternativele viabile fac subiectul evaluării AMC 

și ACB. Aceste situații tehnice problematice se referă la: 

• Adâncirea patului albiei (coborârea talvegului) cursurilor de apă drept răspuns la impactul antropic manifestat în 

timp, care depășește o anumită limită (prag), fapt pentru care reconectarea luncilor nu mai poate reprezenta o 

măsură tehnică viabilă. 

• Nivelul de protecție la inundații poate fi atins pe baza managementului bazinului hidrografic din amonte și prin 

măsuri de tipul împăduririlor. Asemenea măsuri vor avea doar un efect limitat asupra reducerii debitelor maxime 

în timpul viiturilor și vor oferi în situații rare un grad de protecție adecvat în cazul probabilității de depășire a 

debitelor maxime de 1%. 

Totodată, în România există provocări de natură instituțională și legislativă pentru implementarea proiectelor bazate pe 

măsuri verzi; această dificultate este luată în considerare prin scorul acordat criteriului de implementabilitate a 

alternativelor, in cadrul AMC. Aceste provocări includ: 

• Suportul instituțional și legislativ pentru implementarea acestor măsuri de către alte autorități și în afara 

patrimoniului gestionat de A.B.A.-uri. 

• Problema generată de procesul achiziționării terenurilor – care nu ar trebui să oprească / să încetinească progresul 

implementării unor măsuri corecte / necesare (proprietatea terenurilor nu ar trebui să reprezinte un obstacol, 

analiza este necesar a fi realizată strict din punctul de vedere al gestionării riscului la inundații). 

Ipoteze implicite de proiectare în vederea evitării / atenuării efectelor adverse asupra mediului 

O analiză mai detaliată va fi efectuată în cadrul Studiului de Fezabilitate, Proiectului Tehnic, Procedurilor de Mediu și 

deciziilor de aprobare și autorizare asociate. 

Ipoteza implicită considerată în etapa de evaluare a strategiei și a opțiunilor este că, toate măsurile structurale vor deveni 

măsuri mai verzi sau măsuri gri-verzi. În etapa Studiului de Fezabilitate, aceste măsuri mai verzi vor fi detaliate. Acest lucru 

include integrarea unor măsuri de evitare, atenuare sau compensare a impactului, specificate în orice Evaluare a Impactului 

asupra Mediului, Evaluare Adecvată sau procedură SEICA. 

Abordările verzi în managementul riscului la inundații reprezintă asocieri / combinații ale uneia sau mai multor tehnici. De 

exemplu, o așezare urbană, situată într-o zonă de câmpie, poate prezenta o combinație de măsuri verzi, gri-verzi și măsuri 

gri. Acestea sunt specifice anumitor zone, ceea ce înseamnă că o soluție nu poate fi adecvată / potrivită tuturor în toate 

situațiile (a se vedea figura 1). 
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Figura 1. Reprezentare schematică a potențialelor abordări verzi, gri-verzi, gri 

Această secțiune prezintă exemple ale unora dintre provocările și soluțiile disponibile în România pentru a “înverzi” 

măsurile gri, cu alte cuvinte pentru a transforma măsurile gri în măsuri mai verzi. Sunt descrise ipotezele / abordările 

implicite de proiectare pentru măsurile selectate. Aceste ipoteze implicite de proiectare sunt necesare pentru a ne asigura 

că abordarea cea mai verde a acestor măsuri este luată în considerare de la bun început. 

Măsuri de tipul acumulărilor nepermanente frontale și laterale 

Un model tip de acumulări nepermanente este redat în figura 2 . Pantele în lungul albiei majore dictează, în general, 

înălțimea (cota) digurilor de contur sau dispunerea acumulărilor în cascadă. În cazul albiilor puternic incizate / erodate, 

ambele tipuri de acumulări ar necesita excavații în albia majoră pentru a crea suficientă capacitate. La acestea se adaugă 

canale de drenaj pentru evacuarea apei după trecerea viiturii, dar și pentru drenarea apelor din precipitații. În unele situații 

este necesară pomparea apei pentru evacuare. Acumulările laterale pot fi amenajate ca simple zone de retenție, fără diguri 

de contur (unde configurația terenului permite acest lucru) sau ca poldere unde retenția se face între diguri de contur. În 

acest din urmă caz, cel mai probabil este necesară dimensionarea cotei digurilor peste nivelul maxim în regim natural. 

 

 

Risc de inundații 

în zona urbană 

  

  

  

  

  

Problema Soluții 

    Vegetație 

ripariană 
Retragere diguri Consolidări de maluri 

la poduri 

Creștere capacitate de 

transport (demolare 

prag) 
    Retragere diguri sau 

Retenție naturală în 

albia majoră 
sau Consolidări de maluri la poduri 

Restaurare curs de apă 

(naturalizare albie 

minoră) 

Consolidări de 

maluri la poduri 

Vegetare albii 

torențiale, praguri 

din bușteni     sau 

Poldere 

Atenuare în albie 

(albie etajată) 

  Lucrări de apărare (cu regim de înălțime redus 

datorat efectului de atenuare a polderului) sau 



 

Pagina 223   |   I N U N D A T I I . R O  
 

 

Figura 2 Schematizare acumulări nepermanente frontale și laterale 

Acumulările frontale au potențialul de a introduce / exercita presiuni suplimentare asupra conectivității longitudinale a 

cursului de apă. Aceste presiuni pot fi limitate printr-o proiectare adaptată. Acumulările laterale ar trebui să vizeze 

întotdeauna creșterea conectivității laterale, inclusiv cele care au nevoie de lucrări hidrotehnice pentru admisie / evacuare. 

Încă din faza Studiului de Fezabilitate, înaintea proiectării, performanța acumulării laterale trebuie testată la diverse 

scenarii de viituri.  

Pentru a fi considerate măsuri verzi, acumulările nepermanente frontale sau laterale ar trebui să îndeplinească următoarele 

cerințe.  

1. Acumulările frontale nu trebuie să altereze regimul natural al cursului de apă la debite zilnice (între viituri), 

respectiv să nu limiteze conectivitatea longitudinală. Acest lucru se obține printr-o proiectare adaptată a 

golirilor de fund, și anume: 

a) să aibă o pantă longitudinală cât mai apropiată de panta talvegului; 

b) să asigure curgerea liberă la ape mici (între viituri). Acest obiectiv se poate atinge printr-o dimensionare 

suficientă; 

c) să permită migrația peștilor.  

2. Acumulările nepermanente ar trebui sa nu necesite măsuri de atenuare sau  compensare.  
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Nu orice măsură care necesită măsuri de atenuare sau de compensare poate fi considerată ca măsură verde. În general, 

proiectul poate fi considerat verde dacă măsurile de atenuare sau de compensare pentru un impact care duce la 

deteriorarea stării corpului de apă conform DCA, sunt incluse în descrierea proiectului (inbuilt design, de exemplu 

includerea unei măsuri de remeandrare sau restaurare a râului în aval de zona (naturală) de stocare a inundației). In 

contextul Directivelor Habitate și Păsări, măsurile de atenuare și de compensare vor fi identificate în cadrul procesului de 

evaluare adecvată, conform cerințelor.  

Derivații cu descărcarea debitelor în același curs de apă, aval de zona de risc 

Acest tip de derivații sunt asemănătoare cu acumulările nepermanente prin felul în care are loc admisia și evacuarea 

debitelor, cu diferența că debitele sunt tranzitate în aval de zona de risc în loc să fie reținute, în scopul reducerii debitului 

și nivelurilor pe cursul principal în zona de risc. Se aplică aceleași principii ca pentru acumulările nepermanente. 

Regularizarea cursurilor de apă în scopul creșterii capacității de transport, creșterea capacității podurilor, protecții de 

maluri 

Multe măsuri pot fi ”înverzite” printr-o proiectare adaptată. Chiar dacă limitează în continuare conectivitatea laterală ori 

longitudinală, la scară locală efectele negative sunt suficient atenuate. Soluția albiei etajate (figura 3) este un astfel de 

exemplu, care păstrează albia minoră nealterată, apele mari fiind tranzitate de ”etajul” superior. Procesele fluviatile 

(hidromorfologice) și habitatele la scară locală nu vor fi afectate. 

 

Figura 3 Schematizare albie etajată, în diverse regimuri de curgere 
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Anexa 16. Centralizator de măsuri ale alternativelor preferate identificate la nivelul 

A.B.A. Crișuri 

Nr. 
crt. 

A.P.S.F.R. / 
Subbazin 

Cod 
măsură 

Nume măsură Gradul de prioritizare 
Autoritate 

Responsabilă 
Sursa de finanțare 

 
 

1 Subbazin 
M31-
RO10 

Menținerea sau creșterea proporției de suprafață împădurită în 
bazinele superioare ale cursurilor de apă (nu numai A.P.S.F.R.) 
Suprafață teoretică maximală propusă pentru împădurire: 1.642 
ha (orizont de timp cca 35 de ani). Suprafață viabilă propusă 
pentru împădurire: 49 ha (orizont de timp 10 de ani). 

Ridicat 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

2 Subbazin 
M31-
RO10 

Menținerea sau creșterea proporției de suprafață împădurită în 
bazinele superioare ale cursurilor de apă (nu numai A.P.S.F.R.)  
Menținerea suprafeței pădurilor din bazinul hidrografic Ier 
aferentă A.P.S.F.R.-ului S = 5469,57 ha. 

Critic 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

  

1 

râul Crișul 
Alb – aval 
confluență 
Valea 
Satului 

M31-
RO11 

Menținerea sau creșterea suprafeței de păduri destinate 
protecției hidrologice, la scara întregului bazin hidrografic 
Menținerea suprafeței pădurilor din b.h. Crișul Alb aferentă 
A.P.S.F.R.-ului S = 88562,9 ha. 

Ridicat 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M31-
RO12 

Managementul pădurilor în lunca inundabilă și în zona ripariană, 
inclusiv perdele protecție diguri 
Îmbunătățirea managementului pădurilor din zonele inundabile 
ale râului Crișul Alb aferente A.P.S.F.R.-ului S = 76,39 ha. 

Ridicat 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M32-
RO21 

Realizarea de noi acumulări permanente sau nepermanente 
(frontale) 
Acumularea nepermanentă Valea Tăcășele, pe r. Tăcășele, 
amonte de loc. Avram Iancu, județul Arad, Volum atenuare: 
600.000 mc. 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

M32-
RO21 

Realizarea de noi acumulări permanente sau nepermanente 
(frontale) 
Acumulare nepermanentă Zimbru, pe r. Brusturescu, amonte 
loc. Zimbru, județul Arad, Volum acumulat - 1.300.000 mc. 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

M32-
RO21 

Realizarea de noi acumulări permanente sau nepermanente 
(frontale) 
Acumulare nepermanentă Zeldiș, pe r. Zeldis, amonte loc. Iaco-
bini, județul Arad, Volum - 2.500.000 mc. 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 
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M32-
RO25 

Mărirea capacității de tranzitare a albiei minore prin 
redimensionarea podurilor 
Pe râul Crișul Alb: 28 poduri. 

Ridicat 
M.T.I.C., C.N.A.I.R., C.F.R, 

Autorități locale, C.J.. 

Buget național 

M33-
RO29 

Lucrări de regularizare locală a albiei (incl. măsuri de stabilizare 
a albiei) 
Lucrări aferente acumulării nepermanentă Zeldiș, județul Arad. 
Capacități: albie reprofilată - 1,8 km; protecții de mal - 0,51km. 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

M33-
RO33 

Lucrări de îndiguire (în zona localităților) sau Construirea unei a 
doua linii de apărare 
Loc. Pescari – dig mal drept Crisul Alb amonte confl. r. Fenis – 
lung. cca. 2,2 km; 
Loc. Bârsa – dig remu pe r. Hodis și Canalul Morilor – lung. cca. 
0,65 km; 
Loc. Răpsig – dig amonte 0,7 km si dig aval 1,2 km; 
Loc. Bocsig – dig amonte – lung. cca. 0,85km; 
Loc. Ineu – dig mal stâng Crișul Alb – lung. cca. 2,7 km și lucrări 
de punere în siguranță a digului mal drept. 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

M33-
RO33 

Lucrări de îndiguire (în zona localităților) sau Construirea unei a 
doua linii de apărare 
Loc. Tauț – extindere dig mal stâng Cigher – lungime cca. 1,1 km. 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

M33-
RO33  

Lucrări de îndiguire (în zona localităților) sau Construirea unei a 
doua linii de apărare 
Loc. Risca – dig mal dr. Crisul Alb – aval confluență r. Baldovin – 
lung. cca. 0,9 km; 
Loc. Prihodiște – dig mal stâng Crisul Alb – lung. cca. 1,2 km; 
Loc Vața de Jos – extindere dig mal stâng Crisul Alb existent în 
aval de r. Vata – 2 tronsoane - lung. totală cca. 2,25 km; 
Loc. Ociu – dig mal stâng. Crisul Alb – lung. cca. 0,6 km; 
Loc. Ocișor – diguri pe ambele maluri ale Crișului Alb – Dig mal 
stâng – lung. cca. 0,85 km. Diguri de remu mal drept – lung. 
totală cca. 0,4 km - r. Ociu. 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 
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M33-
RO34 

Supraînălțarea lucrărilor de îndiguire existente 
Supraînălțare dig Crișul Alb la Brad md 
Supraînălțare dig Crișul Alb la Mesteacăn ms 
Supraînălțare dig Crișul Alb la Ribița md 
Supraînălțare dig Crișul Alb la Ribița ms 
Supraînălțare dig Crișul Alb la Văleni md 
Supraînălțare dig Crișul Alb la Cărăstău ms 
Supraînălțare dig Crișul Alb la Vața de Jos ms 
Supraînălțare dig Crișul Alb la Gurahonț ms 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget national  

M33-
RO34 

Supraînălțarea lucrărilor de îndiguire existente 
Supraînălțare dig Crișul Alb Mânerău - frontieră md 
Supraînălțare dig Crișul Alb la Vârșand ms 
Supraînălțare dig Crișul Alb Sintea Mica - Vârșand ms 
Supraînălțare dig Crișul Alb la Șicula-Sintea Mică ms 
Supraînălțare dig Crișul Alb la Șicula tr. II ms 
Supraînălțare dig Crișul Alb la Șicula tr. I ms 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget national  

M33-
RO34 

Supraînălțarea lucrărilor de îndiguire existente 
Loc Chier - supraînălțare dig Cigher Seleuș - Șilindia md, 
Loc. Moroda - supraînălțare dig Cigher l ms,  
Loc. Moroda - Supraînălțare dig Cigher Seleuș - Șilindia md. 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget national  

M33-
RO35 

Reabilitare diguri în vederea exploatării conform gradului de sig-
uranță proiectat 
Punere în siguranță dig mal drept pe Crișul Alb la Ineu, județul 
Arad – Capacități: apărări de mal - 0,55 km; parapet beton - 0,50 
km; 
Amenajare coronament pe râul Crişul Alb, Chişineu Criş – Fron-
tieră km 214-237+400, MS zonare Chişineu Criș – Frontieră 
Lungime - 22540 m; 
Amenajare coronament în vederea asigurării accesului în perio-
ade de ape mari pe râul Crişul Alb pe sectorul Chișineu Criș – 
Frontieră, județul Arad - Capacități: amenajare coronament dig 
- 45 km; 
Înlăturarea infiltrațiilor prin diguri pe Crișul Alb km 237+400 - 
235, mal stg, zonare Vărşand Lungime - 2400 m; 
Înlăturarea infiltrațiilor prin diguri pe Crișul Alb km 219 - 215, mal 
drept zonare Vărşand Lungime - 4000 m. 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 
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M35-
RO43 

Punerea în siguranță a barajelor, prizelor de apă (de ex. măsuri 
de limitare a infiltrațiilor) 
Acumulare (polder) Cigher, curs de apă Crișul Alb (PNRR). 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget national / 
PNRR 

M35-
RO43 

Punerea în siguranță a barajelor, prizelor de apă (de ex. măsuri 
de limitare a infiltrațiilor) 
Acumulare (polder) Șicula, curs de apă Crișul Alb (PNRR). 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget national / 
PNRR 

  

2 

râul Valea 
Satului - 
aval con-
fluență V. 
Ludului 

M31-
RO11 

Menținerea sau creșterea suprafeței de păduri destinate 
protecției hidrologice, la scara întregului bazin hidrografic 
Menținerea suprafeței pădurilor din bazinul hidrografic Valea 
Satului aferenta A.P.S.F.R.-ului S=3864,25 ha. 

Scăzut 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M31-
RO12 

Managementul pădurilor în lunca inundabilă și în zona ripariană, 
inclusiv perdele protecție diguri 
Îmbunătățirea managementului pădurilor din zonele inundabile 
ale râului Valea Satului aferente A.P.S.F.R.-ului suprafata S = 
65,38 ha. 

Scăzut 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M33-
RO32 

Consolidarea albiilor torențiale cu lucrări hidrotehnice de mici di-
mensiuni (până în 5m înălțime)  
Consolidarea albiilor torențiale cu lucrări hidrotehnice de mici 
dimensiuni (până în 5m înălțime) pe afluenți. 

Scăzut 
M.M.A.P., R.N.P. - 

Romsilva, Ocoale Silvice de 
Regim, Autorități locale 

Buget Romsilva 

  

3 

râul 
Obârșa – 
aval 
localitate 
Obârșa 

M31-
RO11 

Menținerea sau creșterea suprafeței de păduri destinate 
protecției hidrologice, la scara întregului bazin hidrografic 
Menținerea suprafeței pădurilor din bazinul hidrografic Obârșa 
aferentă A.P.S.F.R.-ului S = 3010,06 ha. 

Ridicat 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M31-
RO12 

Managementul pădurilor în lunca inundabilă și în zona ripariană, 
inclusiv perdele protecție diguri 
Îmbunătățirea managementului pădurilor din zonele inundabile 
ale râului Obârșa aferente A.P.S.F.R.-uluiS = 0,31 ha. 

Ridicat 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M32-
RO21 

Realizarea de noi acumulări permanente sau nepermanente 
(frontale) 
Acumularea nepermanentă pe râul Obârșa, amplasată am. loc. 
Obârșa cu un vol. de 0,6 mil. mc.  

Moderat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 
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M32-
RO25  

Mărirea capacității de tranzitare a albiei minore prin 
redimensionarea podurilor  
16 poduri și podețe 

Moderat 
M.T.I.C., C.N.A.I.R., Auto-

rități locale, C.J. 

 

  

4 

râul 
Hălmăgel - 
aval locali-
tate Sârbi 

M31-
RO11 

Menținerea sau creșterea suprafeței de păduri destinate 
protecției hidrologice, la scara întregului bazin hidrografic 
Menținerea suprafeței pădurilor din bazinul hidrografic 
Hălmăgel aferentă A.P.S.F.R.-ului. 

Ridicat 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M31-
RO12 

Managementul pădurilor în lunca inundabilă și în zona ripariană, 
inclusiv perdele protecție diguri 
Îmbunătățirea managementului pădurilor din zonele inundabile 
ale râului Hălmăgel aferente A.P.S.F.R.-ului. 

Ridicat 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M32-
RO21  

Realizarea de noi acumulări permanente sau nepermanente 
(frontale) 
Realizarea acumulării nepermanente Luncșoara amplasată în 
amonte de localitatea Luncșoara și conf. cu Pârâul Mic– volum 
640 mii mc. 

Moderat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

M32-
RO21  

Realizarea de noi acumulări permanente sau nepermanente 
(frontale) 
Realizarea acumulării nepermanente Bănești amplasată în 
amonte de localitatea Cristești – volum 990 mii mc. 

Moderat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

M32-
RO25  

Mărirea capacității de tranzitare a albiei minore prin 
redimensionarea podurilor  
Sectiunea podului DN76 din loc. Halmagiu este propusă pentru 
a fi mărită. 

Moderat 
M.T.I.C., C.N.A.I.R., Auto-

rități locale, C.J. 

Buget național 

M33-
RO32  

Consolidarea albiilor torențiale cu lucrări hidrotehnice de mici di-
mensiuni (până în 5m înălțime)  
Pe Pârâul Mic, afluent de stânga al Pârâului Luncșoara (în aval de 
acumularea propusă) – lucrări de stabilizare pat albie tip praguri-
cădere mică, cu pantă lină, realizate din piatra, lemn (h < 40 cm) 
- măsură oft (greener technique) – cca. 10 buc (1 buc la cca. 500 
m). 

Moderat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 
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5 

râul Valea 
de la 
Lazuri - 
aval 
localitate 
Lazuri 

M31-
RO11 

Menținerea sau creșterea suprafeței de păduri destinate 
protecției hidrologice, la scara întregului bazin hidrografic 
Menținerea suprafeței pădurilor din bazinul hidrografic Valea de 
la Lazuri aferentă A.P.S.F.R.-ului S = 7165,53 ha. 

Ridicat 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M31-
RO12 

Managementul pădurilor în lunca inundabilă și în zona ripariană, 
inclusiv perdele protecție diguri 
Îmbunătățirea managementului pădurilor din zonele inundabile 
ale râului Valea de la Lazuri aferente A.P.S.F.R.-ului S = 22,28 ha, 
S = 4636,04 ha, S = 0,03 ha. 

Ridicat 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M32-
RO21 

Realizarea de noi acumulări permanente sau nepermanente 
(frontale) 
Realizarea acumulării nepermanente Valea Leuca amplasată în 
amonte de localitatea Lazuri – volum 8 mil. mc. 

Moderat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

M32-
RO25 

Mărirea capacității de tranzitare a albiei minore prin 
redimensionarea podurilor  
6 poduri 

Moderat 
M.T.I.C., C.N.A.I.R., Auto-

rități locale, C.J. 

Buget național 

M33-
RO29 

Lucrări de regularizare locală a albiei (incl. măsuri de stabilizare 
a albiei) 
Amenajare complexă Valea Leuca, județul Arad. Capacități: 
consolidări mal – lucrări elastice, din gabioane, casoaie sau 
piatră cca. 0,2 km, în aval de acumulare; baraje filtrante – lucrări 
de stabilizare tip praguri cădere din piatră - 3 buc., în aval de 
acumularea propusă și amonte de loc. Magulicea.  

Moderat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

M33-
RO32  

Consolidarea albiilor torențiale cu lucrări hidrotehnice de mici di-
mensiuni (până în 5m înălțime)  
Se vor realiza pe afluenții cadastrați de dreapta Curet și Glimea, 
în aval de acumularea propusă lucrări de stabilizare pat albie tip 
praguri-cădere mică din beton (h < 40 cm) – cca. 18 buc / afluent 
(1 buc la cca. 500 m) 

Moderat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

  

6 

râul 
Moneasa - 
aval 
confluență 
Megheș 

M31-
RO19 

Zone de retenție naturală a apei 
Se propune îmbunătățirea retenției apei în lunca inundabilă 
pentru zona naturală identificată ca și zonă de atenuare / secți-
une activă de curgere aval loc. Rănușa, în zona de confl. cu P. 
Fumuri, pe cursul afluentului Moneasa, cu un volum estimat de 
cca. 0,028 mil. mc. 

Ridicat A.B.A. Crișuri 

Buget național 
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M31-
RO19 

Zone de retenție naturală a apei 
Se propune îmbunătățirea retenției apei în lunca inundabilă 
pentru zona naturală identificată ca și zonă de atenuare / secți-
une activă de curgere amonte de loc. Sebiș, în zona de confl. cu 
p. Vâlceaua, Laz și Minezel, pe cursul râului Sebiș, cu un volum 
estimat de cca. 0,131 mil. mc. 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 
Crișuri, Autorități locale 

Buget național 

M32-
RO21 

Realizarea de noi acumulări permanente sau nepermanente 
(frontale) 
Realizarea unei acumulări nepermanente (frontale), în bazinul 
amonte, pe râul Sebiș, amonte de loc. Dezna. Acumularea 
nepermanentă Dezna, județul Arad, are următoarele 
caracteristici: Lcoronament = 298,6 m, Hmax = 17,9 m, S1% = 20,64 
ha, V1% = 1,53 mil mc. 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

M32-
RO21 

Realizarea de noi acumulări permanente sau nepermanente 
(frontale) 
Realizarea unei acumulări nepermanente (frontale), în bazinul 
amonte, pe afluentul de dreapta p. Moneasa, amonte de loc. 
Moneasa. Acumularea nepermanentă Valea Moneasa, județul 
Arad, are următoarele caracteristici: Lcoronament = 145 m, 
Hmax = 24,8m, S1% = 10 ha, V 1% = 0,90 mil mc. 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

  

7 

râul Cigher 
- aval 
confluență 
Miniș 

M31-
RO11 

Menținerea sau creșterea suprafeței de păduri destinate 
protecției hidrologice, la scara întregului bazin hidrografic 
Menținerea suprafeței pădurilor din bazinul hidrografic Cigher 
aferentă A.P.S.F.R.-ului, S = 22.908,01 ha. 

Ridicat 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M32-
RO25 

Mărirea capacității de tranzitare a albiei minore prin 
redimensionarea podurilor  
Pe râul Cigher: 6 poduri 

Ridicat 
M.T.I.C., C.N.A.I.R., C.F.R., 

Autorități locale, C.J. 

Buget național 
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8 

râul 
Sodom - 
aval locali-
tate 
Măderat 

M32-
RO27 

Realizarea de derivații de ape mari interbazinale 
Realizarea unui canal de derivație la ape mari care să ocolească 
loc. Pâncota prin Est. Canalul va fi realizat pe curba de nivel și va 
fi conectat la albia actuală a pârâului Sodom în amonte și aval de 
localitate. La debite mari (peste capacitatea actuală de transport 
a albiei minore în loc. Pâncota) surplusul de apă ar trebui deviat 
pe canalul propus, a cărui secțiune să fie dimensionată 
corespunzător. 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

  

9 

râul 
Canalul 
Morilor - 
aval 
Canalul 
Militar  

M31-
RO11 

Menținerea sau creșterea suprafeței de păduri destinate 
protecției hidrologice, la scara întregului bazin hidrografic 
Mentinerea suprafetei pădurilor din bazinul hidrografic Canalul 
Morilor aferentă A.P.S.F.R.-ului, S = 104,33 ha. 

Scăzut 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

  

10 

râul Crișul 
Negru - 
aval 
localitate 
Poiana 

M31-
RO11 

Menținerea sau creșterea suprafeței de păduri destinate 
protecției hidrologice, la scara întregului bazin hidrografic 
Menținerea suprafeței pădurilor din bazinul hidrografic Crișul 
Negru aferentă A.P.S.F.R.-ului Crișul Negru: S = 47135,84 ha. 

Ridicat 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M31-
RO12 

Managementul pădurilor în lunca inundabilă și în zona ripariană, 
inclusiv perdele protecție diguri 
Îmbunătățirea managementului pădurilor din zonele inundabile 
ale râului Crișul Negru aferente A.P.S.F.R.-ului Crișul Negru: S = 
743,67 ha. 

Ridicat 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M31-
RO17 

Remeandrarea cursului de apă, Restaurarea cursurilor de apă și 
a luncii inundabile 
Gestionarea integrata a măsurilor de conservare a biodiversității 
în bazinul hidrografic Crișul Negru (PNRR componenta C2). Ca-
pacități: 10 kmp, măsura prevede și înlăturare dig Crișul Negru 
am. Crișul Mic ms. 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget na-
tional/PNRR 

M31-
RO17 

Remeandrarea cursului de apă, Restaurarea cursurilor de apă și 
a luncii inundabile 
Creșterea capacității de intervenție pentru situații de urgență în 
Municipiul Salonta prin crearea unei acumulări de apă în intravi-
lanul Municipiului Salonta. 

Ridicat 
Autorități locale (Primăria 

Salonta), CJ, M.M.A.P., 
A.N.A.R., A.B.A. Crișuri 

Buget național 
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M32-
RO21 

Realizarea de noi acumulări permanente sau nepermanente 
(frontale) 
Realizarea unor acumulări nepermanente în bazinul amonte al 
Crișului Negru și al afluentului Valea Noua: Pe Crișul Negru Acu-
mularea nepermanentă Valea Briheni, județul Bihor, Capacități: 
acumulare - volum total 5,5 mil. mc. Măsura necesita confirmare 
prin modelare si rezultatele obtinute se vor folosi la 
redimensionarea / repoziționarea digurilor noi propuse. 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

M32-
RO21 

Realizarea de noi acumulări permanente sau nepermanente 
(frontale) 
Realizarea unor acumulări nepermanente în bazinul amonte al 
Crișului Negru și al afluentului Valea Noua: Pe Crișul Negru. 
Acumularea nepermanentă Crișul Nou la Lunca, județul Bihor, 
Capacități: acumulare – 1,100 mil. mc. Măsura necesita 
confirmare prin modelare si rezultatele obtinute se vor folosi la 
redimensionarea / repoziționarea digurilor noi propuse. 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

M32-
RO21 

Realizarea de noi acumulări permanente sau nepermanente 
(frontale) 
Realizarea unor acumulări nepermanente in bazinul amonte al 
Crișului Negru și al afluentului Valea Nouă: Pe Crișul Negru. Acu-
mularea nepermanentă Valea Tărcăița, județul Bihor Capacități: 
Acumulare: 2,5 mil. mc./Pe Valea Noua. Măsura necesita 
confirmare prin modelare si rezultatele obținute se vor folosi la 
redimensionarea / repoziționarea digurilor noi propuse. 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

M32-
RO21 

Realizarea de noi acumulări permanente sau nepermanente 
(frontale) 
Realizarea unor acumulări nepermanente în bazinul amonte al 
Crișului Negru și al afluentului Valea Noua: Pe Crișul Negru Acu-
mularea nepermanentă Gepiș, pe Valea Lazuri – afl. Valea Noua, 
Acumulare: 2.1 mil. mc/Măsura necesita confirmare prin 
modelare si rezultatele obtinute se vor folosi la redimensionarea 
/ repoziționarea digurilor noi propuse. 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

M32-
RO21 

Realizarea de noi acumulări permanente sau nepermanente 
(frontale) 
Finalizarea acumulării nepermanente din bazinul amonte al 
Crișului Negru: Acumularea Poiana, jud. Bihor, Capacități: acu-
mulare - 650.000 mc. 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 
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M32-
RO25 

Mărirea capacității de tranzitare a albiei minore prin 
redimensionarea podurilor  
Pe râul Crișul Negru: 21 poduri 

Ridicat 
M.T.I.C., C.N.A.I.R., C.F.R., 

Autorități locale, C.J. 

Buget național 

M33-
RO29 

Lucrări de regularizare locală a albiei (incl. măsuri de stabilizare 
a albiei) 
Lucrări aferente acumulării nepermanentă Valea Briheni, județul 
Bihor. Capacități: reprofilare albie – 2,65 km; 
Lucrări aferente acumulării nepermanentă Valea Tărcăița, 
județul Bihor. Capacități: reprofilare albie - 2,4 km;  
Lucrări aferente acumulării nepermanentă Crişul Nou la Lunca, 
județul Bihor. Capacități: reprofilare albie – 8,8 km; 
Lucrari de reprofilare a albiei pentru Canalul Colector – Tărian – 
Tămașda Reprofilare albie – 60 km 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

M33-
RO33 

Lucrări de îndiguire (în zona localităților) sau Construirea unei a 
doua linii de apărare 
Loc. Suștiu dig nou Crișul Negru mal stâng – lungime cca. 1,1 km, 
dig nou Crisul Negru mal drept – lungime cca. 0,7 km; 
Loc. Lunca – dig nou Crisul Negru mal stang – lungime cca. 2,3 
km; 
Loc. Ștei – zona industrială – dig nou Crisul Negru mal drept – 
lungime cca. 1,4 km; 
Loc. Baleni – dig nou Crisul Negru mal stang – lungime cca. 0,9 
km; 
Loc. Beiuș – dig nou Crisul Negru mal drept 2 tronsoane și dig de 
remu pe r. Nimăiești – lung. totală cca. 2,7 km; 
Loc. Șuncuiuș – dig nou Crișul Negru mal stâng – lungime cca. 1,3 
km; 
Loc. Petrani – dig nou Crișul Negru mal drept – lungime cca. 1,1 
km; 
Loc. Urviș de Beiuș – dig nou Crișul Negru mal drept – lungime 
cca. 0,6 km; 
Loc. Sânnicolau de Beiuș – dig nou Crișul Negru mal drept – 
lungime cca. 1,4 km; 
Loc. Cheșa – dig potcoava – lungime cca. 2,8 km; 
Loc. Belfir – dig potcoava – lungime cca. 2,5 km;  
Loc. Girișu Negru – dig – lungime cca. 1,1 km. 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 



 

Pagina 235   |   I N U N D A T I I . R O  
 

Nr. 
crt. 

A.P.S.F.R. / 
Subbazin 

Cod 
măsură 

Nume măsură Gradul de prioritizare 
Autoritate 

Responsabilă 
Sursa de finanțare 

M33-
RO34 

Supraînălțarea lucrărilor de îndiguire existente 
Loc. Tărcaia - supraînălțare dig Crișul Negru la Tărcaia tr. I ms – 
L = 722,7m, supraînălțare dig Crișul Negru la Tărcaia tr. II ms - L= 
2883,8 m; 
Loc. Gradinari - supraînălțare dig Crișul Negru la Grădinari md – 
L = 2487,2 m; 
Loc. Beiuș - supraînălțare dig Crișul Negru la Beiuș md – L = 744,2 
m; 
Loc. Uileacu de Beiuș - supraînălțare dig Crișul Negru tr. I md – L 
= 1228,9m, supraînălțare dig Crișul Negru tr. II md – L = 793,1 m, 
supraînălțare dig Crișul Negru tr. III md - L= 644,7m; 
Loc. Borz - supraînălțare (finalizare) dig Crișul Negru la Borz ms 
–  L= 1183,9 m; 
Loc. Suplacu de Tinca - extindere si supraînălțare dig Crișul Negru 
md – L = 1138,6 m; 
Loc. Tinca - extindere si supraînălțare dig Crișul Negru tr. I md – 
L = 366,3 m, supraînălțare dig Crișul Negru tr. II md (am. pod) – 
L = 500,1 m, extindere și supraînălțare dig Crișul Negru tr. III md 
(av. pod) – L = 501,9 m. 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget national  

M33-
RO34 

Supraînălțarea lucrărilor de îndiguire existente 
Loc. Tăut - supraînălțare dig Crișul Negru Tăut - Tămașda md – 
L= 27008,2m, Extindere si Supraînălțare dig Crișul Negru la Tăut 
ms – L = 2596,1m. 
Supraînalțare dig Crişul Negru, km 114 - 115, Zonare Tăut – Batăr 
mal stg. 1100 m 
Supraînalțare dig Crișul Negru, km 115 - 117, Zonare Tăut – Batăr 
mal stg. 2120 m 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget national  

M33-
RO35 

Reabilitare diguri în vederea exploatării conform gradului de sig-
uranță proiectat 
Protecția digului de pe malul stâng al Crișului Negru împotriva 
infiltrațiilor în zona localităților Zerind şi Iermata Neagră, județul 
Arad Capacități: consolidare de mal - 384 ml, consolidare taluz - 
4,16 km. Reabilitarea coronamentului digurilor de apărare și 
crearea infrastructurii pentru trasee cicloturistice – măsură 
PNRR dig MD-MS Zerind – Canal Frontieră – 14 km , dig MD Canal 
Colector – 61,2 km. 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget na-
tional/PNRR 
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M35-
RO43 

Punerea în siguranță a barajelor, prizelor de apă (de ex. măsuri 
de limitare a infiltrațiilor) 
Acumulare Tămașda (PNRR – componenta C1) - polder pe de 
râul Crişul Negru, Volum total = 22,12 mil.mc. 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget national / 
PNRR 

M35-
RO43 

Punerea în siguranță a barajelor, prizelor de apă (de ex. măsuri 
de limitare a infiltrațiilor) 
Acumulare Zerindu Mic (PNRR – componenta C1) - polder pe de 
râul Crişul Negru, Volum total = 23,28 mil.mc. 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget national / 
PNRR 

M35-
RO43 

Punerea în siguranță a barajelor, prizelor de apă (de ex. măsuri 
de limitare a infiltrațiilor) 
Acumulare nepermanentă Ianoșda - Velju Pustiei pe de râul 
Velju Pustei, Volum total = 0,092 mil.mc. 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget national  

M35-
RO43 

Punerea în siguranță a barajelor, prizelor de apă (de ex. măsuri 
de limitare a infiltrațiilor) 
Acumulare permanentă Ștei, Curs de apă afl. Crișul Negru 
(Pârâul Untului), Volum total = 0,027 mil.mc. 

Ridicat Autorități locale, C.J. 

Buget national  

  

11 

râul Crișul 
Băița - aval 
localitate 
Băița 

M31-
RO12 

Managementul pădurilor în lunca inundabilă și în zona ripariană, 
inclusiv perdele protecție diguri 
Îmbunătățirea managementului pădurilor din zonele inundabile 
ale raului Crișul Băița aferente A.P.S.F.R.-ului S = 13,54 ha. 

Critic 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M32-
RO21  

Realizarea de noi acumulări permanente sau nepermanente 
(frontale) 
Acumularea nepermanentă Băița, amplasată pe r. Crișul Băița 
am. cariera existentă (vol. cca. 0,85 mil. mc).  

Critic 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

M32-
RO21  

Realizarea de noi acumulări permanente sau nepermanente 
(frontale) 
Acumularea nepermanentă Sighiștel, amplasata pe r. Sighiștel 
am. loc. Sighiștel (vol. cca. 0,85 mil. mc). 

Critic 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

M32-
RO25  

Mărirea capacității de tranzitare a albiei minore prin 
redimensionarea podurilor  
Conform hărților de hazard au fost identificate mai multe poduri 
a căror secțiune este subdimensionata, după cum urmează: 19 
poduri și podețe 

Critic 
M.T.I.C., C.N.A.I.R., Auto-

rități locale, C.J. 

Buget național 

M.T.I.C., C.N.A.I.R., Autorități locale, C.J.  
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12 

râul Crișul 
Pietros – 
aval 
confluență 
Valea 
Mare 
Cărpinoasă 

M32-
RO21 

Realizarea de noi acumulări permanente sau nepermanente 
(frontale) 
Realizarea unei acumulări permanente, amplasată amonte de 
localitatea Pietroasa și aval de confluența cu Valea Mare Cărpi-
noasa (S1%=44,87 ha, V1%=6,36 mil. mc, Hmax=42,8m, golire 2 
x 1 x 2,5 m, deversor L=25 m). 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

  

13 

râul 
Nimăiești - 
aval locali-
tate 
Budureasa 
și afluentul 
Beiușele 

M31-
RO11 

Menținerea sau creșterea suprafeței de păduri destinate 
protecției hidrologice, la scara întregului bazin hidrografic 
Menținerea suprafeței pădurilor din bazinul hidrografic Crișul 
Negru aferentă A.P.S.F.R.-ului S = 5717,14 ha. 

Scăzut 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M32-
RO25 

Mărirea capacității de tranzitare a albiei minore prin 
redimensionarea podurilor  
Mărirea capacității de tranzitare a albiei minore prin 
redimensionarea podurilor – 4 poduri 

Scăzut 
M.T.I.C., C.N.A.I.R., C.F.R., 

Autorități locale, C.J. 

Buget național 

M33-
RO29 

Lucrări de regularizare locală a albiei (incl. măsuri de stabilizare 
a albiei) 
Finalizarea lucrărilor de regularizare începute. 

Scăzut 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

  

14 

râul Valea 
Roșie - 
aval 
localitate 
Roșie 

M31-
RO11 

Menținerea sau creșterea suprafeței de păduri destinate 
protecției hidrologice, la scara întregului bazin hidrografic 
Menținerea suprafeței pădurilor din bazinul hidrografic Valea 
Roșie aferentă A.P.S.F.R.-ului S = 12599,19 ha. 

Critic 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M31-
RO12 

Managementul pădurilor în lunca inundabilă și în zona ripariană, 
inclusiv perdele protecție diguri 
Îmbunatățirea managementului pădurilor din zonele inundabile 
ale râului Valea Roșie aferente A.P.S.F.R.-ului S = 4,22 ha. 

Critic 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M32-
RO21 

Realizarea de noi acumulări permanente sau nepermanente 
(frontale) 
Acumularea nepermanentă Șoimuș, amplasată pe r. Șoimuș am. 
loc. Lazuri, cu un vol. de 0,54 mil. mc. 

Critic 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 
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M32-
RO21 

Realizarea de noi acumulări permanente sau nepermanente 
(frontale) 
Acumularea nepermanentă Sohodol, amplasată pe r. Sohodol 
am. loc. Sohodol, cu un vol. de 0,75 mil. mc. 

Critic 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

M32-
RO21 

Realizarea de noi acumulări permanente sau nepermanente 
(frontale) 
Acumularea nepermanentă Meziad, amplasată pe r. Meziad am. 
loc. Meziad, cu un vol. de 1,1 mil. mc. 

Critic 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

M33-
RO29 

Lucrări de regularizare locală a albiei (incl. măsuri de stabilizare 
a albiei) 
În cele 3 localități din amonte, în care valea este îngustă: Ponita, 
Roșia si Căbești (zona amonte) - Lucrări de mărire a capacității 
de transport a albiei în zonele în care albia este ștrangulată și 
consolidări si protecții de mal în zonele în care s-au identificat 
eroziuni. Loc. Roșia: 1,2 km, Loc. Ponita: 2,3 km  

Critic 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

       

15 

râul Holod 
- aval lo-
calitate 
Copăceni 

M31-
RO11 

Menținerea sau creșterea suprafeței de păduri destinate 
protecției hidrologice, la scara întregului bazin hidrografic 
Menținerea suprafeței pădurilor din bazinul hidrografic Holod 
aferentă A.P.S.F.R.-ului S = 18440,88 ha. 

Critic 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M31-
RO11 

Menținerea sau creșterea suprafeței de păduri destinate 
protecției hidrologice, la scara întregului bazin hidrografic 
Menținerea suprafeței pădurilor din bazinul hidrografic Valea lui 
Vasile aferentă A.P.S.F.R.-ului S = 840,99 ha. 

Critic 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M31-
RO11 

Menținerea sau creșterea suprafeței de păduri destinate 
protecției hidrologice, la scara întregului bazin hidrografic 
Menținerea suprafeței pădurilor din bazinul hidrografic Valea 
Nouă aferentă A.P.S.F.R.-ului S = 5408,74 ha și A.P.S.F.R.-ului 
142,45 ha. 

Critic 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M31-
RO12 

Managementul pădurilor în lunca inundabilă și în zona ripariană, 
inclusiv perdele protecție diguri 
Îmbunătățirea managementului pădurilor din zonele inundabile 
ale râului Holod aferente A.P.S.F.R.-ului S = 0,84 ha. Îmbunătăți-
rea managementului pădurilor din zonele inundabile ale râului 
Valea Nouă aferente A.P.S.F.R.-ului S = 11,18 ha. 

Critic 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 
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M32-
RO21 

Realizarea de noi acumulări permanente sau nepermanente 
(frontale) 
Realizarea de noi acumulări pentru atenuarea undelor de viitură 
”Acumulare nepermanentă Corbeşti, județul Bihor Capacități: 
1,2 mil. mc. volum atenuat”, necesită studiu geotehnic și ex-
pertiza tehnică – este începută pe afluentul de dreapta Valea 
Topa, amonte de loc. Corbești.  

Critic 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

       

16 

râul Valea 
lui Vasile - 
aval 
localitate 
Dobrești 

M31-
RO11 

Menținerea sau creșterea suprafeței de păduri destinate 
protecției hidrologice, la scara întregului bazin hidrografic 
Menținerea suprafeței pădurilor din bazinul hidrografic Crișul 
Negru aferentă A.P.S.F.R.-ului 840.99 ha. 

Scăzut 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M32-
RO25 

Mărirea capacității de tranzitare a albiei minore prin 
redimensionarea podurilor  
Mărirea capacității de tranzitare a albiei minore prin 
redimensionarea podurilor – 4 poduri 

Scăzut 
M.T.I.C., C.N.A.I.R., Auto-

rități locale, C.J. 

Buget național 

M33-
RO29 

Lucrări de regularizare locală a albiei (incl. măsuri de stabilizare 
a albiei) 
Finalizarea lucrărilor de amenajare a Văii lui Vasile (75% finali-
zat). 

Scăzut 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

       

17 

râul Valea 
Nouă - 
aval 
confluență 
Pârâu - 
localitate 
Gurbediu 

M31-
RO11 

Menținerea sau creșterea suprafeței de păduri destinate 
protecției hidrologice, la scara întregului bazin hidrografic 
Menținerea suprafeței pădurilor din bazinul hidrografic Crișul 
Negru aferentă A.P.S.F.R.-ului Valea Noua: S =142,45 ha. și S 
=5408,74 ha. 

Ridicat 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M31-
RO12 

Managementul pădurilor în lunca inundabilă și în zona ripariană, 
inclusiv perdele protecție diguri 
Îmbunătățirea managementului pădurilor din zonele inundabile 
ale râului Crișul Negru aferente A.P.S.F.R.-ului Valea Noua: S = 
11,18 ha 

Ridicat 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M32-
RO25 

Mărirea capacității de tranzitare a albiei minore prin 
redimensionarea podurilor  
Pe Valea Nouă: 4 poduri 

Ridicat 
M.T.I.C., C.N.A.I.R., Auto-

rități locale, C.J. 

Buget național 
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18 
râul Beliu 
– sector 
îndiguit 

M33-
RO34 

Supraînălțarea lucrărilor de îndiguire existente 
Supraînălțare dig mal stg. al Canalulul Cermei – Tăut - 7 km. 

Scăzut 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 
Buget national  

M35-
RO43 

Punerea în siguranță a barajelor, prizelor de apă (de ex. măsuri 
de limitare a infiltrațiilor) 
Punere în siguranță acumulare nepermanentă Beliu, V. tot =. 2,7 
mil mc 

Scăzut 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

M35-
RO43 

Punerea în siguranță a barajelor, prizelor de apă (de ex. măsuri 
de limitare a infiltrațiilor) 
Punere în siguranță acumulare nepermanentă Sartiș, V.tot = 3,6 
mil. mc 

Scăzut 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

M35-
RO43 

Punerea în siguranță a barajelor, prizelor de apă (de ex. măsuri 
de limitare a infiltrațiilor) 
Punere în siguranță acumulare Frunziş pe Canalul Cermei - Tăut, 
județul Arad, V tot = 6,2 mil mc 

Scăzut 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

       

19 

râul Botfei 
- aval 
localitate 
Botfei  

M31-
RO11 

Menținerea sau creșterea suprafeței de păduri destinate 
protecției hidrologice, la scara întregului bazin hidrografic 
Menținerea suprafeței pădurilor din bazinul hidrografic Crișul 
Negru aferentă A.P.S.F.R.-ului S = 2546,96 ha. 

Scăzut 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M31-
RO12 

Managementul pădurilor în lunca inundabilă și în zona ripariană, 
inclusiv perdele protecție diguri 
Îmbunătățirea managementului pădurilor din zonele inundabile 
ale râului Crișul Negru aferente A.P.S.F.R.-ului S = 48,12 ha. 

Scăzut 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M32-
RO25 

Mărirea capacității de tranzitare a albiei minore prin 
redimensionarea podurilor  
Mărirea capacității de tranzitare a albiei minore prin 
redimensionarea podurilor – 1 pod 

Scăzut 
M.T.I.C., C.N.A.I.R., Auto-

rități locale, C.J. 

Buget național 

       

20 

râul Teuz - 
aval 
confluență 
Groșeni 

M31-
RO11 

Menținerea sau creșterea suprafeței de păduri destinate 
protecției hidrologice, la scara întregului bazin hidrografic 
Menținerea suprafeței pădurilor din bazinul hidrografic Teuz 
aferentă A.P.S.F.R.-ului 11017,91 ha. 

Ridicat 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 
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M31-
RO12 

Managementul pădurilor în lunca inundabilă și în zona ripariană, 
inclusiv perdele protecție diguri 
Îmbunătățirea managementului pădurilor din zonele inundabile 
ale râului Teuz aferente A.P.S.F.R.-ului S = 1571,18 ha. 

Ridicat 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M32-
RO25 

Mărirea capacității de tranzitare a albiei minore prin 
redimensionarea podurilor  
Pe râul Teuz: 2 poduri 

Ridicat 
M.T.I.C., C.N.A.I.R., Auto-

rități locale, C.J. 

Buget național 

       

21 

râul Crișul 
Repede – 
aval 
confluență 
Șipot 

M32-
RO21 

Realizarea de noi acumulări permanente sau nepermanente 
(frontale) 
Realizarea unei acumulări nepermanente în bazinul amonte, 
amonte de loc. Șaula, între DN1 și dealul existent pe malul stâng. 
Suprafata acumulării este de cca. 0,25 kmp, cu o înălțime medie 
de cca. 5m și un volum aferent de cca. 1,25 mil. mc. 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

M32-
RO21 

Realizarea de noi acumulări permanente sau nepermanente 
(frontale) 
Finalizarea acumulării permanente Călata Vtot = 2,739 mil. mc. 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

M32-
RO25 

Mărirea capacității de tranzitare a albiei minore prin 
redimensionarea podurilor  
Pe râul Crișul Repede: 13 poduri 

Ridicat 
U.A.T., Consiliul Judetean, 

C.N.A.I.R., C.F.R. 

Buget național 

M32-
RO25 

Mărirea capacității de tranzitare a albiei minore prin 
redimensionarea podurilor  
29 poduri 

Ridicat 
U.A.T., Consiliul Judetean, 

C.N.A.I.R., C.F.R. 

Buget național 

M32-
RO26 

Actualizarea/modificarea/optimizarea regulamentelor de explo-
atare a lacurilor de acumulare în vederea creșterii capacității de 
atenuare, exploatarea coordonată a acumulărilor în cascadă 
Acumulările existente pe Crișul Repede pe tronsonul amonte de 
mun. Oradea. - Ac. Lugașu  

Ridicat M.E., Hidroelectrica S.A. 

Buget național 

M32-
RO26 

Actualizarea/modificarea/optimizarea regulamentelor de explo-
atare a lacurilor de acumulare în vederea creșterii capacității de 
atenuare, exploatarea coordonată a acumulărilor în cascadă 
Acumulările existente pe Crișul Repede pe tronsonul amonte de 
mun. Oradea. - Ac. Tileagd 

Ridicat M.E., Hidroelectrica S.A. 

Buget național 
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M32-
RO26 

Actualizarea/modificarea/optimizarea regulamentelor de explo-
atare a lacurilor de acumulare în vederea creșterii capacității de 
atenuare, exploatarea coordonată a acumulărilor în cascadă 
Acumulările existente pe Crișul Repede pe tronsonul amonte – 
versant mal stang. Ac. Săcuieu, curs de apă: Săcuieu. 

Ridicat M.E., Hidroelectrica S.A. 

Buget național 

M32-
RO26 

Actualizarea/modificarea/optimizarea regulamentelor de explo-
atare a lacurilor de acumulare în vederea creșterii capacității de 
atenuare, exploatarea coordonată a acumulărilor în cascadă 
Acumulările existente pe Crișul Repede pe tronsonul amonte – 
versant mal stâng. - Ac. Drăgan, curs de apă Drăgan  

Ridicat M.E., Hidroelectrica S.A. 

Buget național 

M32-
RO26 

Actualizarea/modificarea/optimizarea regulamentelor de explo-
atare a lacurilor de acumulare în vederea creșterii capacității de 
atenuare, exploatarea coordonată a acumulărilor în cascadă 
Acumulările existente pe Crișul Repede pe tronsonul amonte – 
versant mal stâng. - Ac. Cârligate, curs de apă Iad 

Ridicat M.E., Hidroelectrica S.A. 

Buget național 

M32-
RO26 

Actualizarea/modificarea/optimizarea regulamentelor de explo-
atare a lacurilor de acumulare în vederea creșterii capacității de 
atenuare, exploatarea coordonată a acumulărilor în cascadă 
Acumulările existente pe Crișul Repede pe tronsonul amonte – 
versant mal stang. - Ac. Leșu, curs de apă Iad. 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

M33-
RO29 

Lucrări de regularizare locală a albiei (incl. măsuri de stabilizare 
a albiei) 
Pe cursul râului Peța sunt propuse lucrări punctuale de 
amenajare a cursului de apă pentru a asigura tranzitarea 
debitelor de viitură, care constau din lucrări de mărire a 
capacității de transport a albiei, în zonele în care albia este 
ștrangulată, consolidări de maluri și lucrări de stabilizare pat 
albie în zonele cu eroziuni amonte de loc. Sânmartin – cca. 600 
m, aval loc. Sanmartin si amonte de centura ocolitoare sud a 
mun. Oradea – cca. 1.2 kmaval pod CFR/Centura Oradea (str. 
Ovid Densusianu) până la conf. cu Crișul Repede – cca. 2,4 km. 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 
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M33-
RO29 

Lucrări de regularizare locală a albiei (incl. măsuri de stabilizare 
a albiei) 
Pe cursul râului Crișul Repede sunt propuse lucrări punctuale de 
amenajare a cursului de apa pentru a asigura tranzitarea 
debitelor de viitura, care constau din lucrări de mărire a 
capacitații de transport a albiei, în zonele în care albia este 
strangulata, consolidări de maluri si lucrări de stabilizare pat 
albie în zonele cu eroziuni Loc. Izvorul Crișului – lung cca. 900 m, 
Loc. Negreni – lung. cca. 1 km, Loc. Lorau – lung. cca. 800 m. 
Amenajare Valea Călata, județul Cluj – lucrări aferente 
acumulării Calata. Capacități: amenajare albie: 29,3 km; ziduri de 
sprijin - 7,36 km; consolidări de mal - 20,4 km. 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

M33-
RO33 

Lucrări de îndiguire (în zona localităților) sau Construirea unei a 
doua linii de apărare 
Loc. Bologa – dig mal stâng aval conf. R. Sacuieni – lungime cca. 
0,8 km; 
loc. Cerbești - dig de contur (tip potcoavă) pe malul stâng, în 
vecinătatea drumului comunal existent. Lungime cca. 0,6 km; 
Loc. Poieni - dig mal drept în zona amonte a localității – lung. cca. 
1 km; 
Loc. Ciucea - dig malul stâng – lung. cca. 1.4 km, până în amonte 
de confl. cu r. Surduc; 
Loc. Bucea – dig mal drept cu lungimea de cca. 1.5 km, dig mal 
stâng cu lung. de cca. 0,35km; 
Loc. Bulz - dig mal stâng în zona amonte, lung. cca. 1,3 km, până 
la confluența cu r. Iad., dig mal stâng în zona aval, lung. cca. 0,6 
km; 
Loc. Bratca - dig mal drept lung. cca. 1,5 km până la confl. cu r. 
Beznea, dig mal stâng lung. cca. 2,1 km până la confl. cu r. 
Bratcuta; 
Loc. Balnaca - dig nou mal drept, lung. cca. 1,3 km; 
Loc. Șuncuiuș - extindere dig mal stâng în aval cca. 1 km; 
Loc. Vadu Crișului - dig mal drept, în zona aval a loc. Lungime cca. 
0,8 km; 
Loc. Aleșd - dig mal drept, lungimea de cca. 1,6 km; 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 
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M33-
RO33  

Lucrări de îndiguire (în zona localităților) sau Construirea unei a 
doua linii de apărare 
Loc. Tileagd – Crișul Repede mal stâng – lung. cca. 2 km. 
Loc. Oradea - dig Crișul Repede la Oradea (av. Uzina de Apa) ms 
– prelungire în aval - lungime 0,7 km. 
Loc. Oradea - dig Crișul Repede md – amonte pod CFR - lungime 
0,9 km. 
Loc. Oradea – Crișul Repde între cele 2 poduri CFR – ambele 
maluri: parapet / lucrări terasamente / supraînălțare ziduri de 
beton existente – lungime cca. 5 km. 
Loc. Tărian – extindere în amonte dig Crișul Repede Tărian - 
frontiera ms – lungime cca. 3,8 km. 
Loc. Sânmartin – dig Peta mal stâng – lungime cca. 1,1 km. 
Loc. Oradea – r. Peța - ambele maluri: parapet / lucrări terasa-
mente – lungime mal dr. cca. 4 km, lungime mal stg. cca. 4,3 km. 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

M33-
RO34 

Supraînălțarea lucrărilor de îndiguire existente 
Loc. Fughiu – dig mal stâng Crișul Repede – lungime 2390,9 m. 
Loc. Oradea - dig Crișul Repede la Oradea (av. Uzina de Apa) ms 
– lungime 4890,8 m. 
Loc. Oradea, loc. Cheresig - dig Crișul Repede Oradea-frontiera 
md – lungime 22893,4 m. 
Loc. Tărian, Girișu de Criș, Toboliu - dig Crișul Repede Tărian - 
frontiera ms – lung. 11616,1 m. 
Loc. Oradea - dig Peța la Oradea tr. I ms – lung. 1009,2 m. 
Loc. Oradea - dig Peța la Oradea md – lung. 1989,9 m. 
Loc. Oradea - dig Peța la Oradea tr. II ms – lung. 627,8 m. 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget national /  

M33-
RO34 

Supraînălțarea lucrărilor de îndiguire existente 
Loc. Șuncuiuș – dig mal stg. 582,2 m. 
Loc. Șuncuiuș – dig mal dr. 905,5 m. 
Loc. Cacuciu Vechi – dig mal stg. 703,5 m 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget national /  

M34-
RO37 

Îmbunătățirea / Reabilitarea sistemelor de canalizare, sistemelor 
de desecare și drenaj, stații de pompare 
Dezvoltarea colaborării româno-maghiare privind apărarea împ-
otriva inundațiilor în zona de frontieră româno-maghiară, ”Crișul 
Repede mal drept aval Oradea”, județul Bihor. Reabilitare / mod-
ernizare 2 buc. SP (SP Santău, SP Cheresig)" 

Ridicat M.A.D.R., A.N.I.F. 

Buget național 
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M35-
RO42  

Refacerea / Menținerea volumelor de atenuare a lucrărilor de 
acumulare existente 
Acumularea nepermanentă 1 Mai, curs de apă Peța, Vtot = 1,212 
mil. mc 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

M35-
RO43 

Punerea în siguranță a barajelor, prizelor de apă (de ex. măsuri 
de limitare a infiltrațiilor) 
Acumularea nepermanentă Felix, curs de apă Hidișel, Vtot = 2,48 
mil.mc 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget national  

       

22 

râul Iad - 
aval 
confluență 
Dașor 

M31-
RO11 

Menținerea sau creșterea suprafeței de păduri destinate 
protecției hidrologice, la scara întregului bazin hidrografic 
Menținerea suprafeței pădurilor pentru suprafața bazinul 
hidrografic Iad aferentă A.P.S.F.R.-ului S = 14441,65 ha. 

Foarte Ridicat 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M31-
RO12 

Managementul pădurilor în lunca inundabilă și în zona ripariană, 
inclusiv perdele protecție diguri 
Îmbunatățirea managementului pădurilor din zonele inundabile 
ale raului Iad aferente A.P.S.F.R.-ului S = 6,58 ha. 

Foarte Ridicat 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M32-
RO25 

Mărirea capacității de tranzitare a albiei minore prin 
redimensionarea podurilor 
Mărirea capacității de tranzitare a albiei minore prin 
redimensionarea podurilor – 7 poduri 

Foarte Ridicat 
M.T.I.C., C.N.A.I.R., Auto-

rități locale, C.J. 

Buget național 

M32-
RO26 

Actualizarea/modificarea/optimizarea regulamentelor de explo-
atare a lacurilor de acumulare în vederea creșterii capacității de 
atenuare, exploatarea coordonată a acumulărilor în cascadă 
Actualizarea/ modificarea / optimizarea regulamentelor de ex-
ploatare a lacurilor de acumulare în vederea creșterii capacității 
de atenuare, exploatarea coordonată a acumulărilor în cascadă 
– Ac. Leșu 

Foarte Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

M35-
RO41 

Realizarea lucrărilor de mentenanță pentru exploatarea în sigu-
ranță a construcțiilor hidrotehnice existente și a echipamentelor 
aferente 
Punerea în siguranță a barajului Leşu, județul Bihor. Capacități: 
reabilitare baraj, V tot = 33,8 mil.mc 

Foarte Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 
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23 

râul Borod 
- aval 
localitate 
Cornițel 

M31-
RO13 

Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere 
antierozionale (sisteme agrosilvice) 
Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere 
antierozionale (sisteme agrosilvice)  

Scăzut 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M32-
RO25 

Mărirea capacității de tranzitare a albiei minore prin 
redimensionarea podurilor 
Mărirea capacității de tranzitare a albiei minore prin 
redimensionarea podurilor – 10 poduri 

Scăzut 
M.T.I.C., C.N.A.I.R., Auto-

rități locale, C.J. 

Buget național 

       

24 râul Râciu 

M31-
RO11  

Menținerea sau creșterea suprafeței de păduri destinate 
protecției hidrologice, la scara întregului bazin hidrografic 
Menținerea suprafeței pădurilor din bazinul hidrografic Râciu 
aferentă APSFRului S = 246 ha. 

Scăzut 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M32-
RO25 

Mărirea capacității de tranzitare a albiei minore prin 
redimensionarea podurilor 
Mărirea capacității de tranzitare a albiei minore prin 
redimensionarea podurilor - 1 pod 

Scăzut 
M.T.I.C., C.N.A.I.R., Auto-

rități locale, C.J. 

Buget național 

       

25 

râul Chijic 
- aval lo-
calitate 
Săcădat 

M31-
RO11  

Menținerea sau creșterea suprafeței de păduri destinate 
protecției hidrologice, la scara întregului bazin hidrografic 
Menținerea suprafeței pădurilor din bazinul hidrografic Chijic 
aferentă A.P.S.F.R.-ului S = 922,34 ha. 

Scăzut 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M32-
RO25 

Mărirea capacității de tranzitare a albiei minore prin 
redimensionarea podurilor 
Mărirea capacității de tranzitare a albiei minore prin 
redimensionarea podurilor – 4 poduri 

Scăzut 
M.T.I.C., C.N.A.I.R., C.F.R., 

Autorități locale, C.J. 

Buget național 

       

26 

râul Peța - 
sector lo-
calitate 
Haieu - 
amonte lo-
calitate 
Oradea 

M31-
RO11 

Menținerea sau creșterea suprafeței de păduri destinate 
protecției hidrologice, la scara întregului bazin hidrografic 
Menținerea suprafeței pădurilor din bazinul hidrografic Peța 
aferentă APSFRului S = 2058,62 ha. 

Ridicat 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M31-
RO12 

Managementul pădurilor în lunca inundabilă și în zona ripariană, 
inclusiv perdele protecție diguri 
Îmbunătățirea managementului pădurilor din zonele inundabile 
ale râului Peța aferente A.P.S.F.R.-ului S=6,53 ha. 

Ridicat 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 
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M32-
RO25 

Mărirea capacității de tranzitare a albiei minore prin 
redimensionarea podurilor 
Pe râul Peța: 10 poduri. 

Ridicat 
M.T.I.C., C.N.A.I.R., C.F.R., 

Autorități locale, C.J. 

Buget național 

       

27 

râul 
Barcău - 
aval 
localitate 
Sub Cetate 

M31-
RO11 

Menținerea sau creșterea suprafeței de păduri destinate 
protecției hidrologice, la scara întregului bazin hidrografic 
Menținerea suprafeței pădurilor pentru suprafața bazinul 
hidrografic Barcău aferentă A.P.S.F.R.-ului S = 22770,41 ha. Ridicat 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M31-
RO12 

Managementul pădurilor în lunca inundabilă și în zona ripariană, 
inclusiv perdele protecție diguri 
Îmbunatățirea managementului pădurilor din zonele inundabile 
ale raului Barcău aferente A.P.S.F.R.-ului S = 179,49 ha. 

Ridicat 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M32-
RO25  

Mărirea capacității de tranzitare a albiei minore prin 
redimensionarea podurilor 
Pe râul Barcău 11 poduri. 

Ridicat 
M.T.I.C., C.N.A.I.R., C.F.R., 

Autorități locale, C.J. 

Buget național 

M33-
RO29  

Lucrări de regularizare locală a albiei (incl. măsuri de stabilizare 
a albiei) 
Pe cursul râului Barcău amonte de acumularea Suplacu de 
Barcău, în localitățile Sub Cetate, Valcau de Sus, Valcau de Jos, 
Boghis - lucrări de amenajare a cursului de apă pentru a asigura 
tranzitarea debitelor de viitura, care constau din lucrări de 
mărire a capacitații de transport a albiei, in zonele in care albia 
este strangulata, consolidări de maluri si lucrări de stabilizare pat 
albie in zonele cu eroziuni. Pe cursul râului Bistra tronsonul aval 
de ac. Ciutelec, singurul afluent cadastrat este pârâul Rovine. Pe 
acest tronson sunt propuse lucrări punctuale de amenajare a 
cursului de apa pentru a asigura tranzitarea debitelor de viitura 
atenuate în ac. Ciutelec, care constau din lucrări de mărire a ca-
pacitații de transport a albiei, in zonele in care albia este stran-
gulata, consolidări de maluri si lucrări de stabilizare pat albie in 
zonele cu eroziuni.  

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 



 

Pagina 248   |   I N U N D A T I I . R O  
 

Nr. 
crt. 

A.P.S.F.R. / 
Subbazin 

Cod 
măsură 

Nume măsură Gradul de prioritizare 
Autoritate 

Responsabilă 
Sursa de finanțare 

M33-
RO33 

Lucrări de îndiguire (în zona localităților) sau Construirea unei a 
doua linii de apărare 
Realizare dig nou în zona loc. Port – mal drept r. Barcău – lung. 
800 m 
Realizare dig nou (2 tronsoane) în zona loc. Șumal – mal drept r. 
Barcău – lung totală cca. 2 km. 
Realizare dig nou în zona loc. Balc – mal stang r. Barcău, amonte 
și aval DC130 – lung. 700 m. 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

M33-
RO34 

Supraînălțarea lucrărilor de îndiguire existente 
Supraînălțare Dig pe Barcău – zonare Ip mal stâng – 1400 m. 
Supraînălțare Dig pe Barcău – zonare Marca mal stâng – 1800 m. 
Supraînălțare Dig pe Barcău – zonare Balc - Ghida mal drept – 
6400 m. 
Supraînălțare Dig pe Barcău – zonare Cohani mal drept – 1400 
m 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget national  

M33-
RO36  

Analiza posibilității de relocare a unor diguri sau îndepărtarea 
parțială / totală a acestora 
Îndepărtare dig mal stâng Bistra și mal stâng Barcău aval conflu-
ență 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

M33-
RO36  

Analiza posibilității de relocare a unor diguri sau îndepărtarea 
parțială / totală a acestora 
Îndepărtare dig mal stâng. Barcău, am. confl. Valea Almaș - av. 
confl. Valea Fânețelor (verificare prin modelare necesitatea 
realizarii unui dig potcova în zona loc. Cenalos). 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

M35-
RO43 

Punerea în siguranță a barajelor, prizelor de apă (de ex. măsuri 
de limitare a infiltrațiilor) 
Acumulare – Polder Sălard (PNRR), curs de apă Barcău, V tot =15 
mil. mc. Ridicat 

M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 
Crișuri 

Buget national / 
PNRR 

M35-
RO43 

Punerea în siguranță a barajelor, prizelor de apă (de ex. măsuri 
de limitare a infiltrațiilor) 
Acumulare nepermanentă Sânnicolau de Munte, curs de apă 
Sânnicolau V tot =3,84 mil.mc. Ridicat 

M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 
Crișuri 

Buget national  

M35-
RO43 

Punerea în siguranță a barajelor, prizelor de apă (de ex. măsuri 
de limitare a infiltrațiilor) 
Acumularea permanentă Valea Vițeilor, curs de apă Valea 
Vițeilor, V tot =1,93 mil.mc.  Ridicat 

M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 
Crișuri 

Buget national  
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M35-
RO43 

Punerea în siguranță a barajelor, prizelor de apă (de ex. măsuri 
de limitare a infiltrațiilor) 
Acumularea permanentă Popilor, curs de apă Popilor (afl. Pârâul 
Înstelat) V tot =0,95 mil.mc. Ridicat 

M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 
Crișuri 

Buget national  

M35-
RO43 

Punerea în siguranță a barajelor, prizelor de apă (de ex. măsuri 
de limitare a infiltrațiilor) 
Acumularea permanentă Steluței, curs de apă Pârâul Înstelat, V 
tot =0,72 mil.mc 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget national  

       

28 
râul Camăr 
- localitate 
Camăr 

M31-
RO13  

Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere 
antierozionale (sisteme agrosilvice) 
Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere 
antierozionale (sisteme agrosilvice)  

Scăzut 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M32-
RO25 

Mărirea capacității de tranzitare a albiei minore prin 
redimensionarea podurilor  
Mărirea capacității de tranzitare a albiei minore prin 
redimensionarea podurilor – 4 poduri 

Scăzut 
M.T.I.C., C.N.A.I.R., Auto-

rități locale, C.J. 

Buget național 

       

29 

râul Inot - 
aval con-
fluență 
Boian 

M31-
RO11  

Menținerea sau creșterea suprafeței de păduri destinate 
protecției hidrologice, la scara întregului bazin hidrografic 
Menținerea suprafeței pădurilor din bazinul hidrografic Înot 
aferentă A.P.S.F.R.-ului S = 2411,2 ha 

Scăzut 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M31-
RO12  

Managementul pădurilor în lunca inundabilă și în zona ripariană, 
inclusiv perdele protecție diguri 
Îmbunătățirea managementului pădurilor din zonele inundabile 
ale râului Înot aferente A.P.S.F.R.-ului S=0,25 ha. 

Scăzut 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M32-
RO25  

Mărirea capacității de tranzitare a albiei minore prin 
redimensionarea podurilor  
Mărirea capacității de tranzitare a albiei prin redimensionarea 
podurilor a căror secțiune obturează scurgerea în albie – 7 
poduri 

Scăzut 
M.T.I.C., C.N.A.I.R., Auto-

rități locale, C.J. 

Buget național 

M35-
RO43 

Punerea în siguranță a barajelor, prizelor de apă (de ex. măsuri 
de limitare a infiltrațiilor) 
Acumularea nepermanentă Egher, curs de apă Chețag, Vtot = 
1,74 mil.mc 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget national  
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30 

râul Bistra 
- aval 
localitate 
Voivozi 

M31-
RO11 

Menținerea sau creșterea suprafeței de păduri destinate 
protecției hidrologice, la scara întregului bazin hidrografic 
Menținerea suprafeței pădurilor din bazinul hidrografic Bistra 
aferentă APSFRului S = 7366,44 ha. 

Ridicat 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M31-
RO12 

Managementul pădurilor în lunca inundabilă și în zona ripariană, 
inclusiv perdele protecție diguri 
Îmbunătățirea managementului pădurilor din zonele inundabile 
ale râului Bistra aferente A.P.S.F.R.-ului S = 0,06 ha. 

Ridicat 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M32-
RO21 

Realizarea de noi acumulări permanente sau nepermanente 
(frontale) 
Acumulare nepermanentă pe râul Bistra, în amonte de loc. Budoi 
/ Voivozi, vol. cca. 1.8 mil. mc – suprafața 0,25 kmp cu hmed 7,5 
m / hmax 15 m. 

Ridicat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

M32-
RO25  

Mărirea capacității de tranzitare a albiei minore prin 
redimensionarea podurilor  
Pe râul Bistra: 18 poduri. 

Ridicat 
M.T.I.C., C.N.A.I.R., C.F.R., 

Autorități locale, C.J. 

Buget național 

       

31 

râul 
Făncica - 
aval 
localitate 
Buduslău 

M31-
RO11 

Menținerea sau creșterea suprafeței de păduri destinate 
protecției hidrologice, la scara întregului bazin hidrografic 
Menținerea suprafeței pădurilor din bazinul hidrografic Făncica 
aferenta A.P.S.F.R.-ului, S = 817,5 ha. 

Critic 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M31-
RO12 

Managementul pădurilor în lunca inundabilă și în zona ripariană, 
inclusiv perdele protecție diguri 
Îmbunătățirea managementului pădurilor din zonele inundabile 
ale râului Făncica aferente A.P.S.F.R.-ului, S=7,81 ha 

Critic 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M32-
RO25  

Mărirea capacității de tranzitare a albiei minore prin 
redimensionarea podurilor  
Mărirea capacității de tranzitare a albiei prin redimensionarea 
podurilor a căror secțiune obturează scurgerea în albie – 3 
poduri 

Critic 
M.T.I.C., C.N.A.I.R., Auto-

rități locale, C.J. 

Buget național 

M35-
RO43 

Punerea în siguranță a barajelor, prizelor de apă (de ex. măsuri 
de limitare a infiltrațiilor) 
Punerea în siguranță a acumulării permanente Sălacea, V. tot = 
1,2 mil. mc. 

Critic 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 
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M35-
RO43 

Punerea în siguranță a barajelor, prizelor de apă (de ex. măsuri 
de limitare a infiltrațiilor) 
Punerea în siguranță a acumulării permanente Crestur, V tot =  
4,03 mil mc 

Critic 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget national  

       

32 

râul Valea 
Fânețelor - 
aval locali-
tate 
Păulești 

M32-
RO25 

Mărirea capacității de tranzitare a albiei minore prin 
redimensionarea podurilor  
Mărirea capacității de tranzitare a albiei prin redimensionarea 
podurilor a căror secțiune obturează scurgerea în albie – 5 
poduri 

Moderat 
M.T.I.C., C.N.A.I.R., Auto-

rități locale, C.J. 

Buget național 

M33-
RO32 

Consolidarea albiilor torențiale cu lucrări hidrotehnice de mici di-
mensiuni (până în 5m înălțime)  
Consolidarea albiilor torențiale cu lucrări hidrotehnice de mici 
dimensiuni - măsură cu rol în reținerea sedimentelor, propusă a 
fi aplicată pe afluenții cadastrați, amonte de loc. Spinuș 

Moderat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

M33-
RO33 

Lucrări de îndiguire (în zona localităților) sau Construirea unei a 
doua linii de apărare 
Extinderea digurilor existente amonte loc. Sărsig - Dig Valea 
Fânețelor Ciulești – Sărsig tr. I ms – cca. 450 m, Dig Valea 
Fanetelor la Sărsig md – cca. 250 m, în incinta loc. Sărsig până la 
podul drumului comunal din centrul localității. 

Moderat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

M33-
RO34 

Supraînălțarea lucrărilor de îndiguire existente 
Supraînălțare dig mal drept Ciulești (Dig Valea Fânețelor Spinuș 
– Haucesti) pe lungimea de cca. 1 km în incinta loc. Ciulești și 
amonte de aceasta, loc. apărată Ciulești. 

Moderat 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget national  

       

33 

râul Derna 
- aval 
localitate 
Derna 

M31-
RO11  

Menținerea sau creșterea suprafeței de păduri destinate 
protecției hidrologice, la scara întregului bazin hidrografic 
Menținerea suprafeței pădurilor din bazinul hidrografic Derna 
aferentă A.P.S.F.R.-ului, S = 499,89 ha. 

Scăzut 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget național 

M31-
RO12  

Managementul pădurilor în lunca inundabilă și în zona ripariană, 
inclusiv perdele protecție diguri 
Îmbunătățirea managementului pădurilor din zonele inundabile 
ale râului Derna aferente A.P.S.F.R.-ului, S =6,22 ha 

Scăzut 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget național 
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M32-
RO25  

Mărirea capacității de tranzitare a albiei minore prin 
redimensionarea podurilor  
Mărirea capacității de tranzitare a albiei minore prin 
redimensionarea podurilor – 6 poduri 

Scăzut 
M.T.I.C., C.N.A.I.R., Auto-

rități locale, C.J. 

Buget național 

       

34 

râul Almaș 
- aval lo-
calitate 
Burzuc 

M31-
RO11 

Menținerea sau creșterea suprafeței de păduri destinate 
protecției hidrologice, la scara întregului bazin hidrografic 
Menținerea suprafeței pădurilor din bazinul hidrografic Almaș 
aferentă A.P.S.F.R.-ului, S = 430,95 ha. 

Scăzut 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M32-
RO25 

Mărirea capacității de tranzitare a albiei minore prin 
redimensionarea podurilor  
Mărirea capacității de tranzitare a albiei minore prin 
redimensionarea podurilor – 8 poduri 

Scăzut 
M.T.I.C., C.N.A.I.R., Auto-

rități locale, C.J. 

Buget național 

M33-
RO32 

Consolidarea albiilor torențiale cu lucrări hidrotehnice de mici di-
mensiuni (până în 5m înălțime)  
Consolidarea albiilor torențiale cu lucrări hidrotehnice de mici 
dimensiuni am. loc. Burzuc. 

Scăzut 
M.M.A.P., A.N.A.R., A.B.A. 

Crișuri 

Buget național 

       

35 

râul Ier - 
aval 
localitate 
Mihăieni 

M31-
RO12  

Managementul pădurilor în lunca inundabilă și în zona ripariană, 
inclusiv perdele protecție diguri 
Îmbunătățirea managementului pădurilor din zonele inundabile 
ale râului Ier aferente A.P.S.F.R.-ului S=33,4 ha. 

Critic 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M31-
RO19 

Zone de retenție naturală a apei 
Zona de retenție naturală a apei mal stâng Ier: Diosig – Roșiori. 

Critic 
M.M.A.P., A.N.A.R., ABA 
Crișuri, Autorități locale 

Buget național 

M31-
RO19  

Zone de retenție naturală a apei 
Zona de retenție naturală a apei mal drept Ier: Tarcea – Adoni. 

Critic 
M.M.A.P., A.N.A.R., ABA 
Crișuri, Autorități locale 

Buget național 

M31-
RO19  

Zone de retenție naturală a apei 
Zonă de retenție naturală a apei mal drept Ier: Cherechiu am. 
Conf. Valea Salcia. 

Critic 
M.M.A.P., A.N.A.R., ABA 
Crișuri, Autorități locale 

Buget național 

M34-
RO37  

Îmbunătățirea / Reabilitarea sistemelor de canalizare, sistemelor 
de desecare și drenaj, stații de pompare 
Lucrări pentru reabilitarea și modernizare a 3 stații de pompare 
existente (SP8 Săcuieni, SP 13 Săcuieni, SP5 Diosig). 

Critic M.A.D.R., A.N.I.F. 

Buget național 
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Nr. 
crt. 

A.P.S.F.R. / 
Subbazin 

Cod 
măsură 

Nume măsură Gradul de prioritizare 
Autoritate 

Responsabilă 
Sursa de finanțare 

36 

râul Ier - 
aval locali-
tate 
Unimăt - 
amonte 
confluență 
Checheț 

M31-
RO11 

Menținerea sau creșterea suprafeței de păduri destinate 
protecției hidrologice, la scara întregului bazin hidrografic 
Menținerea suprafeței pădurilor din bazinul hidrografic Ier 
aferentă A.P.S.F.R.-ului S = 4429,36 ha. 

Scăzut 

M.M.A.P., Gărzile for-
estiere, R.N.P. - Romsilva, 
Ocoale Silvice de Regim, 

Autorități locale 

Buget Romsilva 

M32-
RO25  

Mărirea capacității de tranzitare a albiei minore prin 
redimensionarea podurilor  
Mărirea capacității de tranzitare a albiei minore prin 
redimensionarea podului DJ108L: 1 pod. 

Scăzut 
M.T.I.C., C.N.A.I.R., Auto-

rități locale, C.J. 

Buget național 
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Anexa 17. Fișe descriptive aferente proiectelor prioritate la 

nivelul A.B.A. Crișuri 
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Anexa 18. Descrierea măsurilor Pachetului de Pregătire și de 

Răspuns în cazul situațiilor de urgență  

1. Crearea unei reziliențe strategice  

Articol 1a 

Nume Armonizarea obiectivelor strategice  

Cod M24-RO8, M44-RO54 

Obiectiv Îmbunătățirea armonizării obiectivelor strategice din domeniul schimbărilor climatice, al planificării 
urbane, al diminuării sărăciei și al reducerii riscului la dezastre (NEXUS) 

Descriere 
funcțională 

• Adaptarea OMAI 52/2018 astfel încât GLERN 27( grupul de lucru pentru evaluarea multisec-
torială a riscurilor la nivel național ) format din reprezentanți ai grupurilor de lucru pe tipuri 
de risc din cadrul Platformei Naționale de Reducere a Riscului de Dezastre, ca un grup tehnic 
de lucru consultativ, specializat în științe și politici,  să asigure colaborarea interin-
stituțională, pentru a evalua în permanență practicile în curs și pentru a produce documente 
de îndrumare metodologică pentru personalul instituțiilor și administrațiilor locale, cu 
privire la oportunitățile transversale de a atinge obiectivele referitoare la tematicile privind 
schimbările climatice, planificarea urbană, reducerea sărăciei și a riscului de dezastre. 

• Studiu pentru descrierea foii de parcurs pentru grupul de lucru. 

• Diseminarea prin seminarii și instruiri privind utilizarea și implementarea 
documentelor/politicilor (de exemplu, seminarii anuale sau bi-anuale). 

Beneficii • Prin integrarea planului pentru schimbările climatice cu politicile urbane într-un punct focal, 
pagubele economice vor fi reduse pe termen lung, în special având în vedere creșterile pre-
conizate ale frecvenței și severității inundațiilor. Acest lucru va ajuta la creșterea treptată a 
rezistenței localităților. 

• Beneficiu colateral: implementarea politicii Strategiei pentru Reducerea Riscului de 
Dezastre (SRRD). Această măsură va ajuta România să fie conformă cu Planul de acțiune al 
CE privind Cadrul Sendai pentru Reducerea Riscului de Dezastre, care promovează 
integrarea managementului riscului la dezastre în politicile UE și utilizarea unei abordări 
informate asupra riscului de dezastre în elaborarea politicilor locale. Prin urmare, măsura 
va contribui la atingerea obiectivelor strategice pentru reducerea riscului de dezastre și de 
sărăcie. 

Articol 1b 

Nume Dezvoltarea și implementarea strategiei de gestionare a riscurilor de dezastre centrate pe oameni 

Cod M24-RO8, M42-RO47 

Obiectiv Dezvoltarea abordărilor de management al riscului de dezastre centrate pe oameni la nivel local și 
județean 

Descriere 
funcțională 

• Integrarea managementului riscului de dezastre centrat pe oameni la toate nivelurile de 
guvernare va asigura un management mai eficient al riscului la inundații, îmbunătățit prin luarea 
în considerare a vulnerabilității în managementul riscului la inundații, prin consolidarea 
capacității prin diferite mecanisme, ca: 
- elaborarea de materiale de îndrumare și instruire adaptate condițiilor locale (sub formă de 
broșuri) pentru introducerea unei abordări centrate pe oameni pentru reducerea riscului de 
dezastre, pentru personalul de la nivel județean și local de gestionare a riscului la inundații, menit 
să încorporeze comunitățile locale în managementul riscului la inundații și să încurajeze spiritul 
civic prin creșterea conștientizării, asumării, responsabilității și participării;  
- seminarii on-line și on-site desfășurate de IGSU, în colaborare cu specialiști și cadre universitare 
specializate în managementul riscului de dezastre, pentru a încuraja structurile de guvernare 
(prefecți, primari) să ia în considerare modul în care abordările lor pot fi adaptate pentru a 

 
27Descris în HG nr. 768/2016 
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Articol 1a 

Nume Armonizarea obiectivelor strategice  

Cod M24-RO8, M44-RO54 

stimula angajamentul civic și reziliența comunității. 

Beneficii • Abordările de management al riscului de dezastre centrate pe oameni presupun că implicarea 
populației în deciziile privind riscul la inundații le oferă putere, le încurajează asumarea răspun-
derii, responsabilizarea și participarea, ca atare ei sunt mai susceptibili de a lua măsuri de re-
zistență activă și de evacuare, acolo unde este necesar, din proprie inițiativă. 

• Astfel de acțiuni individuale și la nivel de gospodărie se dovedesc a fi în mare măsură un succes 
în reducerea pierderilor umane și economice cauzate de inundații, datorită unei mai bune 
înțelegeri și participării active. Kull, D. (2008), în India, a arătat că abordarea de management al 
riscului de dezastre centrată pe oameni, are o rată Beneficiu-Cost peste pragul economic de 1.  

2. Consolidarea cunoștințelor instituționale pentru managementul situațiilor de urgență 

Articol 2a 

Nume Înțelegerea la nivel local a responsabilităților cu privire la managementul riscului la inundații  

Cod M24-RO08, M42-RO48 

Obiectiv Creșterea gradului de înțelegere a responsabilităților actorilor locali în gestionarea riscului la 
inundații, în special cu privire la cursurile de apă necadastrate (administrația locală, A.N.I.F. și 
Romsilva, agențiile pentru pescuit și O.N.G.-uri, cu sprijinul S.G.A./A.B.A. și I.S.U.J.). 

Descriere 
funcțională 

• Este necesar să se îmbunătățească înțelegerea la nivel local a rolurilor administrației teritoriale 
(locale, județene) și a responsabilităților în gestionarea riscului la inundații pentru a preveni o 
potențială inacțiune și creșterea riscului la inundații din cauza sarcinilor esențiale de întreținere 
care nu sunt efectuate, în special pe cursurile de apă necadastrate, văi torențiale, etc (subbazine 
sub 10km2) a căror gestionare este responsabilitatea autorităților locale, județene. 

• Vor fi realizate materialele de îndrumare și instruire adaptate condițiilor locale. 

• Seminariile on-line și on-site vor fi susținute de M.M.A.P., I.G.S.U. împreună cu consultanți. 

Beneficii • Îmbunătățirea intervenției, printr-o mai bună înțelegere a rolurilor și responsabilităților actorilor 
locali în activitățile de management al riscului la inundații, permite abordări durabile sporite care 
sunt capabile să ofere o mai bună pregătire și o vulnerabilitate mai redusă la evenimentele de 
inundații. 

• O mai bună cunoaștere a reglementării legislative existente pentru utilizarea terenurilor din zona 
albiilor cursurile de apă (cu elemente specifice legate de crearea planurilor de management al 
riscului de inundații) - prin implementarea materialelor de îndrumare și instruire. 

• Transferul de know-how de la nivelul Uniunii Europene: bazându-se pe programe și proiecte ex-
istente, cum ar fi programele de formare, exerciții și schimb de experți în cadrul Mecanismului 
de Protecție Civilă al Uniunii Europene, parteneriatele din Rețeaua de Cunoaștere (Knowledge 
Network) și Mecanismul UE - Programul de Prevenire și Pregătire referitor la subiectul măsurii. 

Articol 2b  

Nume Sprijin pentru instituțiile de la nivel local și județean  
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Cod M53-RO61 

Obiectiv Crearea unei pltforme naționale de evaluare a pagubelor, care să sprijine comisiile de constatare și 
evaluare a pagubelor produse în situații de urgență 

Descriere 
funcțională 

• Se va implementa o platformă națională, aplicația pentru evaluarea pagubelor la dezastre pentru fa-
cilitarea activității comisiei de evaluare a pagubelor. Acest lucru va crește capacitatea de raportare 
locală și de furnizare a unui raport standard al evenimentului la nivel județean și național, va contribui 
la înțelegerea riscului și, în consecință, la îmbunătățirea măsurilor de reducere a riscurilor în etapele: 
prevenire, pregătire, răspuns 

•         Aplicația va fi dezvoltată de către I.G.S.U. în perioada 2023-2024 și va cuprinde:  
✓ Actualizarea modelelor de raportare și a documentelor de îndrumare, pentru a integra 

intrările numerice în raportul județean și național pentru fiecare eveniment. Aceste modele 
noi și documente de îndrumare vor face obiectul unui ghid de raportare. 

✓ Furnizarea de sesiuni de training regulate pentru a îmbunătăți gradul de acceptare și sus-
tenabilitatea pe termen lung a platformei naționale de către I.G.S.U. împreună cu A.B.A., 
sub coordonarea M.M.A.P. 

Beneficii Furnizarea de rapoarte integrate spațiale pentru evenimente va accelera faza de refacere după un 
eveniment de inundație. 

Articol 2c 

Nume Școala națională de hidrologie și gospodărire a apelor  

Cod M43- RO52, M41 - RO46 

Obiectiv Înființarea unei școli naționale de hidrologie și gospodărire a apelor 

Descriere 
funcțională 

• O școală dedicată activităților de hidrologie și management al apei este necesară pentru dezvol-
tarea abilităților de pregătire, management, administrare și implementare a măsurilor de 
pregătire. M.M.A.P., I.N.H.G.A., A.N.A.R. și universitățile vor lucra împreună pentru a educa o nouă 
generație de ingineri pentru managementul apelor și pentru alte abilități tehnice necesare (ma-
tematicieni, fizicieni, geografi, economiști și specialiști din domenii conexe etc.) cu un număr 
minim de cursanți pregătiți, în funcție de capacitatea de angajare după absolvire. Este necesar un 
nivel suplimentar de pregătire la locul de muncă (specializare continuă) pentru personalul perma-
nent al M.M.A.P., I.N.H.G.A., A.N.A.R., dar și pentru personalul implicat în managementul riscului 
la inundații al altor instituții relevante (de ex. Hidroelectrica, A.N.I.F., Direcția Silvică, ROMSILVA, 
I.G.S.U., etc). Școala ar trebui să se axeze pe hidrologie și managementul apei și să includă 
facilitățile necesare, echipamentele și software-ul speciaizat pentru aplicații de hidrologie și 
managementul apei. 

• Punerea în funcțiune a școlii, implementarea și întreținerea. 

Beneficii • O Școală Națională de hidrologie și gospodărire a apelor va oferi resurse umane mai performante 
pentru activitățile de pregătire cu eficacitate și eficiență sporite. 

• Creșterea gradului de comunicare și de cooperare cu părțile interesate relevante pentru manage-
mentul riscului la inundații, ca urmare a aceluiași nivel de înțelegere a problemelor și a capacității 
îmbunătățite de intervenție. 

Articol 2d 

Nume Îndrumare pentru procedurile de evacuare  

Cod M43 - RO50, M43-RO51, M42-RO48 

Obiectiv Îmbunătățirea materialelor de îndrumare pentru evacuare și autoevacuare a populației 

Descriere 
funcțională 

• Actualizarea ghidurilor pentru procedurile de evacuare, pe baza Planurilor de evacuare în cazul 
apariției riscului de inundații, hărți, trasee și raioane de evacuare actualizate în funcție de evoluția 
socio – economică a zonei 

• Diseminarea informațiilor și instruirea, inclusiv efectuarea de exerciții la fața locului. 

• Monitorizarea rezultatelor obținute, inclusiv registrul lecțiilor învățate.  
Beneficii • Actualizarea periodică a procedurilor de evacuare poate sprijini reducerea pierderilor de vieți 

omenești prin creșterea eficienței acestora, permițând I.G.S.U. să ajungă la un număr mai mare 
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de rezidenți expuși la inundații într-o perioadă mai scurtă de timpi, stimulând o acțiune mai efi-
cientă în rândul rezidenților. 

• Creșterea gradului de înțelegere a persoanelor sau gospodăriilor vulnerabile asigură luarea în con-
siderare a mobilității socio-economice limitate care le poate crește vulnerabilitatea la inundații.  

• Această măsură va ajuta România să respecte îndrumările europene CFPA (2012)28care detaliază 
necesitatea creării de planuri de evacuare, planuri de urgență și exerciții care să fie adaptate la 
condițiile locale și formulate în procesele de consultare publică, precum și să includă luarea în 
considerare a persoanelor vulnerabile. 

Articol 2e  

Nume Capacitatea instituțională de formare profesională  

Cod M44- RO54, M42-RO49, M43-RO52 

Obiectiv Îmbunătățirea capacității instituționale de formare și a capacității de răspuns la evenimentele de 
inundații pentru a sprijini eforturile de dezvoltare a bazei de cunoștințe prin crearea unei platforme 
comune de formare  

Descriere 
funcțională 

• Îmbunătățirea resurselor centrelor zonale de instruire ale I.G.S.U., prin creșterea capacității per-
sonalului; echipamente de lucru și comunicații (calculatoare și dispozitive de comunicații), în ve-
derea consolidării capacității de răspuns la nivel local. 

Beneficii • Creșterea bazei de cunoștințe a înstituției și îmbunătățirea înțelegerii vor sprijini creșterea capaci-
tății și a eficienței răspunsului, precum și eficacitatea în funcționarea apărării active împotriva in-
undațiilor, ca măsuri la nivel comunitar, gestionarea cursurilor de apă, operațiuni de căutare și 
salvare și evacuare etc., rezultând într- o reducere a pagubelor și a deceselor cauzate de inundații. 

• Facilitarea procesului de raportare va oferi mai mult timp și informații de calitate pentru acțiunile 
de refacere. 

3.Monitoring, managementul datelor și prognoză 

Articol 3a 

Nume Monitoringul și managementul datelor  

Cod M41-RO45, M41-RO44 

Obiectiv Îmbunătățirea monitorizării meteorologice și hidrologice și a sistemelor informaționale pentru 
prognoza hidrologică. 
Asigurarea unei serii temporale continue de date de intrare și verificate din punct de vedere al calității, 
pentru diferitele platforme de prognoză a inundațiilor (incluzând modele deterministe și probabilistice) 
care ajută la furnizarea de rezultate mai bune de prognoză (de exemplu, colectarea și validarea tuturor 
datelor de intrare la fiecare 6 ore și la fiecare 1 oră) și mai multe secțiuni pentru prognozele hidrologice. 
Cerințele pentru aceasta vor include: 

- Creșterea numărului de stații meteorologice și de stații hidrometrice în amonte de acumulări, 
diguri și derivații și pentru monitorizarea barajelor și derivațiilor; 

- Creșterea numărului de stații meteorologice și de stații hidrometrice în amonte de A.P.S.F.R.-
uri; 

- Generarea de date in format grid/raster pentru parametrii meteorologici, folosind stații 
meteorologice și date radar, satelitare; 

- Serii de date temporale continue meteorologice și în format tip grid/raster pentru modelare 
utilizând inteligența artificială și algoritmi de învățare automată, inclusiv pentru controlul 
calitații; 

- Calcularea hidrografelor continue (date istorice) pentru calibrare și validare; 
- Creșterea capacității de regionalizare a datelor hidrologice. 

Descriere 
funcțională 

Cerințele sistemului 
Ar trebui proiectat și implementat un sistem informatic hidro-meteorologic care să fie capabil să 
stocheze, să verifice, să corecteze, să completeze datele care lipsesc și să pună la dispoziție seturi de 
date istorice și în timp real cu date meteorologice și hidrologice necesare pentru a furniza prognoze 

 
28 Ghidurile europene CFPA (2012) 

https://www.apsei.org.pt/media/recursos/documentos-de-outras-entidades/CFPA-guideline-riscos-naturais/CFPA_E_Guideline_No_01_2012_N.pdf
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Articol 3a 

Nume Monitoringul și managementul datelor  

Cod M41-RO45, M41-RO44 

deterministe și probabilistice pentru a îmbunătăți precizia și timpul de anticipare. Datele ar trebui să 
includă informații de la stațiile de la sol, precum și un set combinat de date meteorologice spațiale tip 
grid (de exemplu, stații de la sol+radar+date sateliți). 
Funcționalitățile includ disponibilitate în timp (aproape) real, algoritmi (automați și manuali) de 
validare și de corecție, precum și funcționalități pentru a combina automat seturi de date 
meteorologice în vederea producerii unui set de date spațiale. În plus, ar trebui luate în considerare 
tehnici înbunătățite de asimilare a datelor pentru a ajuta în mod continuu modelele să performeze mai 
bine. 
Sistemul ar trebui să ruleze ca o aplicație de tip client-server, prin care I.N.H.G.A. are acces la toate 
datele, A.N.M. are acces la datele meteorologice și fiecare Centru de Prognoză A.B.A. are acces doar 
la datele din administrarea lor (date hidrologice, date de la stațiile meteorologice,de la stațiile pluviale 
din bazinul acestora) și la avertizările meteorologice și hidrologice de la centrele naționale de prognoză 
(incluzând rezultate de prognoză meteorologice și hidrologice/hidrodinamice). 

• Surse de monitorizare Asigurarea de suficiente stații meteorologice de la sol (utilizarea standardelor 
OMM) pentru a alimenta modelul hidrologic distribuit existent și Sistemul bazat pe Ghidul pentru Inun-
dații Rapide (FFG). Datele meteorologice ar trebui să fie disponibile în timp (aproape) real, precise și 
să aibă o rezoluție temporală suficientă. Aceste date privind precipitațiile de la 850 de stații meteoro-
logice automate și de la stațiile pluviometrice ale A.N.M. vor fi, de asemenea, utilizate pentru calibrarea 
modelelor de prognoză meteorologică și modelelor nowcasting (de prognoză imediată). 

• Actualizarea sistemului de radare este în curs de implementare; 7 noi radare Doppler în bandă C vor fi 
instalate de A.N.M., până la sfârșitul anului 2023. Noul software de operare este în curs de dezvoltare 
pentru calibrarea datelor radar și vor fi generate date radar grid combinate spațial cu date de la stațiile 
de la sol și satelit. Aceste date vor fi disponibile pentru a fi utilizate pentru sistemele de prognoză 
hidrologică. 

• O altă ipoteză este aceea că vor fi asigurate suficiente stații hidrometrice și va fi posibilă disponibilitatea 
datelor (în timp real) pentru a alimenta modelele și componentele care rulează în cadrul sistemului de 
prognoză hidrologică. 650 de stații automate hidrometrice existente vor fi disponibile cu date de 
intrare pentru modelarea hidrologică prin asigurarea unei întrețineri corespunzătoare. 

• Informațiile de la acumulări ar trebui să fie integrate în timp real pentru a fi utilizate în cadrul modelelor 
care rulează în sistemul de prognoză.  

• În cadrul PNRR, în cca. 400 locații noi  la poduri și poldere, inclusiv în sectoarele amonte A.P.S.F.R. noi, 
vor fi instalați cca. 1000 senzori radar, echipamente de supraveghere cu camere video, kituri de 
panouri solare și kituri de comunicații pentru situații de urgență (TETRA și radio-GSM- comunicații prin 
satelit ca rezervă pentru sistemul de comunicații A.N.A.R. existent – vezi, de asemenea, și măsura 6e). 

• -Cunoașterea Riscurilor în caz de Dezastre la Inundații (date istorice și evenimente simulate din hărți 
de hazard și de risc). 
Capacitate și întreținere 
Instituțiile responsabile (A.N.A.R., A.N.M. și I.N.H.G.A.) ar trebui să aibă capacitatea financiară și umană 
(buget și resurse umane) pentru a menține stațiile meteorologice și hidrologice la parametrii normali 
de funcționare și pentru a actualiza în mod regulat cheile limnimetrice ale stațiilor hidrometrice. 
Cerințe hardware 
Se recomandă instalarea de servere de date separate. Presupunând o copie digitală pentru backup, se 
estimează 2 servere I.N.H.G.A., 2 servere A.N.M. și 11 servere A.B.A.  

Beneficii Pierderile umane evitate și pagubele economice de inundații evitate 
Capacitatea sporită de monitorizare, gestionare a datelor (3a), prognoză (componenta 3b) și împreună 
cu diseminarea, comunicarea și avertizarea (4a) au un beneficiu estimat de aproximativ 25% (EAD 
diminuat). 
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Articol 3b 

Nume Elaborarea prognozelor - platforme, modele, sisteme de suport decizional, interfețe (inclusiv 
componente hardware și software) – componentă a proiectului WATMAN II  

Cod M41-RO44 

Obiectiv Furnizarea de produse îmbunătățite de prognoză și avertizare, instrumente de suport 
decizional (DSS) pentru gestionarea inundațiilor în timp real, avertizare suficient de precisă și 
în timp util pentru a atenua impactul inundațiilor în România. Această măsură face parte din 
Proiectul WATMAN II. 

Descriere 
funcțională 

• Platforma Națională de Prognoză Hidrologică (P.N.P.H.) care urmează să fie dezvoltată va genera 
prognoze utilizând modelele deterministe și, de asemenea, un ansamblu de produse de prognoză 
hidrologică probabilistică, pentru a sprijini estimarea incertitudinii asociate, pentru 20-25 de sis-
teme hidrografice de pe cursurile interioare ale râurilor și pentru Dunăre în aval de Porțile de Fier II 
până la Tulcea. 
P.N.P.H. ar trebui să fie capabilă să: 

- importe, stocheze și proceseze mai multe prognoze meteorologice (pe baza disponibilității și 
oferind capabilități de import pentru cele mai comune formate) și rezultatele din modelele 
nowcasting (de prognoză imediată) ca date punctuale și grid; 

- să utilizeze ansambluri de prognoză meteo și alte date de intrare necesare, pentru a rula și 
procesa automat rezultatele pentru modelele hidrologice și hidraulice, incluzând cel puțin un 
model hidrologic distribuit, care va produce date de intrare pentru modelele hidraulice. Re-
zultatul modelului hidrologic va fi utilizat ca dată de intrare în modelele hidraulice (de propa-
gare), rularea și procesarea automată a modelelor hidrologice care alimentează modelele hid-
raulice, inclusiv pentru Dunăre; rularea și procesarea automată a mai multor modele hidrau-
lice, cel puțin incluzând modelele HEC-RAS 1D și Mike 11 1D. 

- modelele trebuie să fie rapide și robuste (stabile), 
- platforma oferă funcționalitate pentru calibrarea acestor modele. 
- hărțile relevante de hazard și de risc C I/C II ar trebui să fie conectate de prognoze luând în 

considerare impactul. Dacă este necesar, ar putea fi dezvoltate și incluse hărți suplimentare 
pre-simulate (a se vedea măsura 4b). 

- Rulează și procesează automat și modele robuste de rutare (de exemplu, modelul CAMA-
Flood) 

- Sistemul național RO-FFGS existent va fi îmbunătățit ȋn cadrul sistemului regional SEE-FFGS, 
implementat sub coordonarea OMM. De asemenea datele si produsele de monitorizare 
meteorologice îmbunătățite, precum și a prognozei meteorologice nowcasting (imediată) ar 
trebui valorificate. 

- ar trebui să includă funcționalitatea de prezentare și avertizare pe baza produselor de 
prognoză, pentru a avea o funcționalitate standard pentru a gestiona importul, exportul, 
raportarea rezultatelor modelului și altele. 

- gestionarea și exploatarea acumulărilor: platforma ar trebui să permită includerea datelor 
privind gestionarea și exploatarea acumulărilor în timp real. Aceasta înseamnă că modelele 
hidrologice și/sau hidraulice ar trebui să poată simula efectul modului de exploatarea al 
acumulării. PNPH ar trebui să includă funcționalitatea de optimizare a exploatării acumulărilor 
prin (de exemplu) instrumente RTC. 

- PNPH ar trebui să fie capabilă să asimileze observații pentru a ajusta modelele de prognoză 
folosind tehnici de asimilare a datelor; 

- analiza scenariilor (scenarii de tip What If?, analiza sensibilității și evaluarea performanței): 
funcționalitate pentru optimizarea/modificarea parametrilor modelului, evaluarea 
performanței modelului, (de exemplu: calibrare, sensibilitate, evaluare a performanței). 

- conectarea prognozei cu hărțile de impact: ar trebui să existe proceduri și o funcționalitate 
pentru a efectua monitorizarea și evaluarea evenimentului de inundație (este, de asemenea, 
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Articol 3b 

Nume Elaborarea prognozelor - platforme, modele, sisteme de suport decizional, interfețe (inclusiv 
componente hardware și software) – componentă a proiectului WATMAN II  

Cod M41-RO44 
legată de măsura 3a și 4b). Trebuie definite locațiile de ieșire, precum și pragurile aferente 
pentru avertizări. Toate acestea ar trebui incluse în sistem. 

- PNPH ar trebui să aibă un sistem de rezervă, care rulează în paralel cu sistemul principal. Cei 
care elaborează prognozele ar trebui să poată opera (sub)sistemele 24/7. 

- Modul simulator, care să poată fi utilizat pentru actvități de formare profesională la locul de 
muncă, și pentru realizarea și validarea unor proceduri standard de operare a sistemului 
pentru elaborarea produselor de prognoză. 

Beneficii • Pierderile umane evitate și pagubele economice de inundații evitate 

• Capacitatea sporită de monitorizare, management al datelor (componenta 3a) prognoză (3b) 
împreună cu diseminarea, comunicarea și avertizarea (4a) au un beneficiu estimat de aproximativ 
25% (EAD diminuat). 

4. Comunicarea publică  

Articol 4a 

Nume Diseminare, comunicare, avertizare  

Cod M41-RO44 

Obiectiv Furnizarea de informații privind avertizarea viiturilor într-un format ușor de înțeles instituțiilor 
relevante. 

Descriere 
funcțională 

Majoritatea Platformelor de Prognoză Hidrologică au o interfață standard de raportare inclusă. Cu 
toate acestea, acest lucru este destinat în mare parte experților în prognoză. Prin urmare, se 
recomandă dezvoltarea unui instrument web dedicat, care poate fi utilizat pentru a disemina 
informații specifice și direcționate pentru instituțiile relevante. Instrumentul web va oferi informații 
în timp real din partea PNPH. 
EMP (Platforma de Management al Urgențelor) va fi proiectată și dezvoltată și ar trebui să prezinte 
într-un mod simplist avertizările, și nivelul și impactul acestora. I.G.S.U., C.L.S.U. și alte autorități 
responsabile ar trebui să poată înțelege și să răspundă imediat pe baza informațiilor incluse în 
platforma web. Aceste informații ar trebui să fie ușor de conectat cu planurile de răspuns și de 
apărare. EMP va fi conectat la RO-ALERT, sistemul de avertizare al IGSU care este capabil să trimită 
automat mesaje pe telefoanele mobile către cea mai mare parte a populației în situații excepționale. 
EMP ar trebui, de asemenea, să fie accesibil prin aplicația de telefon mobil pentru experții în dezastre 
care lucrează în domeniu. 
Aceste avertizări/comunicări vor fi conforme cu CAP (Common Alterting Protocol). Conținutul 
standard al mesajelor va fi proiectat cu contribuții din partea celoe care elaborează prognoze și a IGSU. 

Beneficii • Pierderile umane evitate și pagubele economice de inundații evitate 

• Capacitatea sporită de monitorizare, management al datelor (componenta 3a) prognoză (3b) 
împreună cu diseminarea, comunicarea și avertizarea (4a) au un beneficiu estimat de 
aproximativ 25% (EAD diminuat). 

Articol 4b 

Nume Hărțile de hazard și de risc la inundații 

Cod M24-RO7, M21-RO1, M21-RO2, M42-RO47 

Obiectiv Elaborarea și difuzarea hărților de hazard și de risc la inundații la județean 

Descriere 
funcțională 

• Ca parte a implementării Directivei UE privind inundațiile, au fost elaborate hărți de hazard și de 
risc la inundații pentru fiecare A.P.S.F.R. (acoperind 19.269 km pentru bazinele hidrografice interi-
oare și Fluviul Dunărea). Cu toate acestea, este necesar să se extindă hărțile disponibile pentru a 
include zone din afara A.P.S.F.R.-urilor identificate și includerea datelor istorice care, la rândul lor, 
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Articol 4a 

Nume Diseminare, comunicare, avertizare  

Cod M41-RO44 
pot sprijini producerea de prognoze bazate pe impact ale măsurii 3b, capacități generale 
îmbunătățite de prognoză și facilitarea îmbunătățirii luării deciziilor informate cu privire la riscuri. 

• Diseminarea acestor hărți de hazard și risc să fie realizată prin afișări fizice pe site-urile primăriilor, 
la sediile acestora, pe site-urile A.B.A., A.N.A.R., I.J.S.U., I.G.S.U. și M.M.A.P., precum și să fie dis-
ponibile online prin intermediul vizualizatorul de tip web. Diseminarea suplimentară va fi furnizată 
de site-ul web RO-Risk și prezentate în școli, alături de informații non-tehnice adecvate vârstei. 

• Această măsură este complementară măsurii propuse la nivel național referitoare la integrarea 
managementului riscului la inundații în amenajarea teritoriului și urbanism. 

Beneficii • Creșterea dezvoltării și difuzării hărților de hazard și de risc la inundații pentru a îmbunătăți gradul 
de conștientizare și acțiunile ulterioare ale autorităților relevante și ale publicului cu privire la riscul 
la inundații, deoarece astfel nivelurile de planificare urbană și a teritoriului și de pregătire cresc, 
conducând la o reducere a pagubelor și a deceselor. 

Articol 4c 

Nume Conștientizarea comunităților locale cu privire la gestionarea riscului la inundații 

Cod M43 - RO50, M42-RO49,  M43-RO51 

Obiectiv Creșterea gradului de conștientizare în rândul comunităților locale a riscului la inundații cu care se 
confruntă, inclusiv a conținutului planurilor de apărare și a strategiilor comportamentale pe care 
acestea le pot adopta înainte, în timpul și după un eveniment de inundații 

Descriere 
funcțională 

Broșurile sunt create la nivel de bazin, inclusiv informații contextuale pentru condițiile locale, care au 
potențialul de a crește eficacitatea intervențiilor și implicarea populației locale. Aceasta va include: 

- producerea și difuzarea sporită de broșuri și fișe informative care explică contextele locale 
de risc la inundații, planurile de urgență pentru zona lor specifică și strategiile de protecție 
pentru comunitățile locale în timpul și după inundații; 

- includerea hărților de hazard și de risc la inundații cu informații simpliste într-un limbaj non-
tehnic, cu broșuri și fișe informative care explică riscurile și postate tuturor gospodăriilor care 
se confruntă cu riscuri semnificative de inundații, însoțite de activități de informare în spații 
publice, cum ar fi centrele comerciale, în funcție de contextul local; 

- Comunicare țintită și strategii adaptate pentru școli, vârstnici și populație vulnerabilă care 
urmează să fie livrate în școli, în case sau în grupuri comunitare asociate. 

Beneficii • Creșterea nivelului de acțiune al persoanelor care, cel mai probabil, vor suferi pagube economice 
semnificative sau decese umane ca urmare a inundațiilor, ceea ce duce la o reducere generală a 
pagubele economice și a pierderilor de vieți omenești în timpul unei inundații. 

• Această măsură va ajuta România să îndeplinească condițiile Comunicării Comisiei din 12 iulie 
2004 „Managementul riscului la inundații - prevenirea, protecția și atenuarea inundațiilor” 
[COM(2004) 472 final - Jurnalul Oficial C 49, 28 februarie 2006] care cere statelor membre să 
elaboreze și să implementeze un program de acțiuni de coordonare pentru prevenirea, protecția 
și atenuarea inundațiilor care să includă: „creșterea conștientizării riscurilor la inundații prin par-
ticiparea mai largă a părților interesate și o comunicare mai eficientă”. 

Articol 4d 

Nume Încorporarea abordărilor privind managementul riscului la inundații în curricula națională 

Cod M43- RO52 

Obiectiv Introducerea în programa școlară a unei discipline de pregătire în domeniul situațiilor de urgență ad-
aptate vârstei copiilor, inclusiv aspecte de inundații 

Descriere 
funcțională 

Utilizarea școlilor la nivel național, ca potențiale puncte de acces pentru difuzarea conștientizării 
riscului la inundații în rândul comunității, cu școli capabile să acționeze ca centre de cunoaștere pentru 
structurile familiale mai largi. 
Aceasta are ca scop crearea de programe și materiale didactice școlare pentru toate vârstele pentru 
minim 3 ore pe an. Formarea profesorilor prin seminarii online oferite de I.G.S.U. conform Planurilor 
de pregătire în domeniul Situațiilor de Urgență, întocmite la nivel județean și aprobate prin ordin al 
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Articol 4a 

Nume Diseminare, comunicare, avertizare  

Cod M41-RO44 
prefectului. Furnizarea de materiale didactice, cum ar fi cursuri de e-learning adecvate vârstei sau 
jocuri interactive, broșuri și fișe informative.  

Beneficii • Conștientizarea este mai crescută în cadrul unor sisteme comunitare mai largi, acționând ca niște 
centre de transfer de cunoștințe pentru populație. 

• Prin creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la riscul la inundații cu care se pot 
confrunta și acțiunile pe care le pot implementa pentru a reduce și gestiona riscurile, pregătirea 
este întărită datorită acțiunilor timpurii și sunt reduse pagubele economice și decesele provocate 
de inundații. 

Articol 4e 

Nume Îmbunătățirea rezilienței grupurilor vulnerabile și/sau marginalizate 

Cod M43 - RO50, M42-RO49, M43-RO51 

Obiectiv Îmbunătățirea rezilienței grupurilor vulnerabile și/sau a grupurilor marginalizate prin  diseminarea 
informațiilor privind managementul riscului la inundații și  
comunicarea bidirecțională a acestor informații 

Descriere 
funcțională 

• În România, o mare parte a populației se confruntă cu o vulnerabilitate în creștere la inundații din 
cauza ratelor ridicate de sărăcie și marginalizare, ceea ce face ca integrarea acestora în încercările 
de reducere a riscului de dezastre să fie de maximă importanță. 

• Desemnarea unor promotori specializați în vulnerabilități este necesară pentru a permite re-
prezentanților instituționali să dezvolte încrederea în aceste comunități și să stabilească canale de 
comunicare puternice care să fie utilizate în timpul unei situații de urgență la inundații. Comunica-
rea deschisă, fracventă, poate permite instituțiilor să își îmbunătățească înțelegerea provocărilor 
cu care se confruntă aceste grupuri în răspunsurile lor la inundații și să încorporeze strategiile 
tradiționale de adaptare utilizate de grupurile vulnerabile în planurile lor de răspuns la inundații. 

• Există un potențial ca această măsură să se extindă pe platforma construită de pilotul dedicat ro-

milor din proiectul RO-FLOODS, folosind liste de O.N.G.-uri locale prestabilite . 

Beneficii • Prin mecanismele îmbunătățite de comunicare cu grupurile vulnerabile prin abordări participative, 
includerea acestora în sistemul de management al riscului de inundații este consolidată, rezultând 
în adaptarea abordărilor instituționale și a acțiunii îmbunătățite din partea comunităților vul-
nerabile la evenimentele de inundații, care este adaptată la situațiile și constrângerile acestora. 
Pierderile umane și pagubele economice cauzate de inundații sunt, prin urmare, evitate datorită 
acțiunii timpurii îmbunătățite și înțelegerii combinate. 

• Beneficii suplimentare sunt oferite de stabilirea acestor canale de comunicare pentru activitățile 
de pregătire și reziliență pentru mai multe hazarduri. 

• Această măsură va ajuta România în îndeplinirea aspirațiilor cuprinse în Directiva Uniunii Europene 
privind inundațiile și în DCA în legătură cu participarea publicului la formulare și pentru activitatea 
în curs de gestionare a riscului la inundații. 

Articol 4f 

Nume Îmbunătățirea acoperirii sistemului de alarmare 

Cod M41-RO44 

Obiectiv Îmbunătățirea gradului de acoperire cu sisteme de alarmare și eficientizarea modului de diseminare 
a mesajelor de avertizare (acest obiectiv este parte a Proiectului WATMAN II) 

Descriere 
funcțională 

• 27 de studii de audibilitate au fost efectuate de I.G.S.U. începând cu anul 2019; acestea au con-
statat că doar 55,46% din țară era acoperită de sisteme de alarmare sonoră  eficiente, în multe 
comune lipsind în prezent o sirenă și, astfel avertizarea/alarmarea populației poate fi deficitară . 
Neexistența sirenei duce la nealarmare 

• Multe zone se bazează în prezent pe funcționarea sirenelor mecanice, I.G.S.U. confirmând în 2019 
că majoritatea sirenelor nu erau conectate electronic la structuri de comandă centralizate, 
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Articol 4a 

Nume Diseminare, comunicare, avertizare  

Cod M41-RO44 
necesitând operarea manuală în teren. Acest lucru are potențialul de a duce la întârzieri critice 
pentru activitățile de pregătire și de răspuns la inundații. 

• Ca parte a proiectului WATMAN II, A.N.A.R. a confirmat aceste constatări prin identificarea a cca. 
1.500 de sirene suplimentare necesare pentru a asigura o acoperire eficientă a sistemului de 
alarmare la baraje și în aval de lacurile de acumulare. 

• Instalarea de noi sirene (1612 sirene în conformitate cu Studiul de Fezabilitate existent) în zone 
cu risc mare/sectoare de râuri, în aval de baraje și 33 de centre de comandă bidirecționale (pentru 
S.G.A./ Sisteme Hidrotehnice și I.J.S.U./administrație locală). 

• Crearea de campanii de conștientizare a publicului pentru a crește înțelegerea semnificațiilor 
sunetelor sirenelor și a acțiunilor necesare după alertă și pentru a îmbunătăți stimularea acțiunilor 
populației în urma emiterii unui avertizări. 

Beneficii • Acoperirea mai bună a sistemului de alarmare și înțelegerea populației și cunoașterea acțiunilor 
necesare după alertă 

• Îmbunătățirea procentului persoanelor situate în zonele de risc la inundații, aval de barajele din 
administrarea Administrației Naționale „Apele Române” care sunt avertizate / alarmate într-o situ-
ație de urgență 

• Sprijinirea capacității comunităților de a se angaja în activități de acțiune timpurie după emiterea 
unui avertizări, reducând astfel pagubele și decesele la un eveniment de inundație. 

5.Planificarea răspunsului 

Articol 5a 

Nume Baze de date pentru cunoștințe instituționale și consolidarea informațiilor 

Cod M42-RO47 

Obiectiv • Crearea de baze de date pentru îmbunătățirea schimbului de informații și cunoștințe între in-
stituțiile relevante legate de managementul riscului la inundații; 

• Colectarea și consolidarea informațiilor pentru îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor infor-
mate asupra riscurilor 

Descriere 
funcțională 

• În prezent, nu există baze de date care să colecteze informații privind investițiile efectuate de di-
verse instituții din România pentru managementul riscului la inundații și despre contribuțiile 
acestora la reducerea riscului. 

• Prin urmare, este nevoie de îmbunătățirea integrării informațiilor și de a le face ușor accesibile de 
către toate părțile interesate implicate în gestionarea riscului la inundații. 

• Crearea și menținerea unei baze de date pentru sistematizarea și publicarea informațiilor despre 
investițiile realizate de diferite instituții și contribuțiile acestora la reducerea riscului la inundații. 
În plus, ar fi bine să se includă în baza de date oportunitățile de finanțare existente/viitoare pen-
tru managementul riscului la inundații. 

• Stabilirea de protocoale standard pentru încărcarea informațiilor într-un format consistent, rezu-
mate în manuale de utilizare și seminarii de formare online asociate pentru tot personalul impli-
cat. 

• Beneficii • Sunt necesare baze de date îmbunătățite pentru a sprijini cunoștințele instituționale și integrarea 
informațiilor între diversele sectoare de activitate și niveluri de guvernare. 

• Cartografierea și diseminarea prin intermediul bazei de date a oportunităților de finanțare și 
oferirea de exemple de proiecte de succes de accesare a fondurilor, va spori oportunitățile 
pentru cereri de finanțare cu obiective similare și pentru transferul de „know-how”. Va fi creată o 
oportunitate pentru noi propuneri de proiecte de succes și creșterea fondurilor alocate pentru 
managementul riscului la inundații. 
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Articol 5c 

Nume Creșterea capacității serviciului voluntar pentru situații de urgență de la nivelul primăriilor 

Cod M24-RO8, M44-RO54, M43-RO53 

Obiectiv Creșterea capacității serviciului voluntar pentru situații de urgență de la nivelul primăriilor 

Descriere 
funcțională 

• Dezvoltarea și implementarea temeiului legal necesar pentru acordarea de beneficii voluntarilor și 
stabilirea unor mecanisme clare de finanțare în sistemul de management al situațiilor de urgență 
pentru a oferi o capacitate sporită primarilor de a încuraja recrutarea voluntarilor la nivel local. 

• Asigurarea unor puteri sporite pentru șeful serviciului de voluntariat pentru situații de urgență în 
cadrul comunității locale, pentru a se asigura o concentrare unică asupra sarcinii în cauză. Aceasta 
trebuie să fie însoțită de stabilirea unei finanțări suficiente pentru a se asigura că nu este necesară 
o muncă alternativă. 

Beneficii • Capacitate crescută a serviciului de voluntariat de a sprijini intervențiile la nivel local, inclusiv: 
-   răspuns instituțional sub formă de operațiuni de apărare activă împotriva inundațiilor, măsuri la 
nivel comunitar și gestionarea de bază a cursurilor de apă, operațiuni de căutare și salvare și de 
evacuare; 
- colaborarea cu populația și comunitățile locale pentru diseminarea mesajelor de avertizare și 
pentru sprijinirea evacuării bunurilor în locuri sigure și pentru aplicarea măsurilor de rezistență 
activă ;  

• Acțiunea timpurie a comunităților individuale și locale este consolidată, iar pagubele economice și 
decesele sunt reduse.  

Articol 5d 

Nume Creșterea eficienței serviciului de voluntariat 

Cod M44-RO54, M24-RO8, M42-RO48 

Obiectiv Definirea clară a rolurilor și responsabilităților serviciului voluntar pentru situații de urgență de la 
nivelul primăriilor  

Descriere 
funcțională 

Implementarea prevederilor Planurilor de Pregătire în domeniul Situațiilor de Urgență cu privire  la 
Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență. 
Furnizarea de cunoștințe precise și înțelegerea sarcinilor în contextul lor local în legătură cu hazarduri 
locale și cu privire la utilizarea noilor echipamente, a comunicații și a sistemelor de alarmare livrate 
pentru localități. 
  

Beneficii Eficiență crescută a Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență  pentru a sprijini intervențiile la nivel 
local, inclusiv: 

• răspuns instituțional sub forma operațiunilor de apărare activă împotriva inundațiilor, măsuri la 

Articol 5b 

Nume Exerciții pentru colaborarea interinstituțională 

Cod M42-RO49, M43-RO51 

Obiectiv Îmbunătățirea colaborării interinstituționale prin efectuarea mai multor exerciții comune. 

Descriere 
funcțională 

Programe anuale cu exerciții de simulare a producerii de inundații comune desfășurate de M.M.A.P., 
A.N.A.R. și I.G.S.U., care implică părți interesate la nivel local, cum ar fi grupuri profesionale, autorități 
locale și județene cu responsabilități în managementul riscului la inundații, comunități locale, școli, 
universități și sectorul privat. Acestea ar trebui să includă exemple de hazarduri multiple și în cascadă 
care însoțesc inundațiile (de exemplu, accidente chimice, biologice, radiologice și nucleare (accidente 
CBRN) sau alunecări de teren), în funcție de condițiile locale. 

Beneficii Creșterea numărului de exerciții comune, de colaborare interinstituțională, îmbunătățește pregătirea 
prin facilitarea unui răspuns eficient și efectiv, datorită unei mai bune coordonări cu actorii 
responsabili care lucrează împreună pentru a sprijini populația după emiterea unui avertizări și în 
timpul unei inundații, reducând astfel decesele și pagubele economice. 
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Articol 5c 

Nume Creșterea capacității serviciului voluntar pentru situații de urgență de la nivelul primăriilor 

Cod M24-RO8, M44-RO54, M43-RO53 

nivel comunitar și gestionarea de bază a cursurilor de apă, operațiuni de căutare și salvare și de 
evacuare. 

• colaborarea cu locuitorii și comunitățile locale pentru diseminarea mesajelor de avertizare și 
pentru a sprijini evacuarea bunurilor în locuri sigure și punerea în aplicare a măsurilor de rezistență 
activă.  

• acțiunea timpurie a populațieie și a comunităților locale este consolidată, iar pagubele economice 
și decesele sunt reduse. 

Articol 5e 

Nume Considerarea vulnerabilității pentru planificarea managementului riscului la inundații  

Cod M43-RO50,  M43-RO51, M42-RO49 

Obiectiv Îmbunătățirea managementului riscului la inundații și a eforturilor de răspuns pentru grupurile 
vulnerabile și persoanele care posedă strategii limitate de adaptare în fața evenimentelor de inundații  

Descriere 
funcțională 

• Măsura urmărește să îmbunătățească integrarea în activitățile de management al riscului la in-
undații din România, luând în considerare vulnerabilitatea și grupurile vulnerabile în mod adecvat. 

• Principalele grupuri identificate ca având o vulnerabilitate crescută în România sunt persoanele 
sărace, copiii și tinerii lipsiți de îngrijirea și sprijinul părintesc, vârstnicii singuri sau dependenți, 
populațiile de romi, persoanele cu dizabilități și persoanele care trăiesc în comunități sărace și mar-
ginalizate. Elaborarea Planurilor de Evacuare și Planurilor de Apărare Împotriva Inundațiilor, fe-
nomenelor meteorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, 
accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă (pe scurt Planul de 
Apărare împotriva Inundațiilor) la toate nivelurile, pentru a include o secțiune dedicată grupurilor 
vulnerabile și adaptarea asociată a intervențiilor necesare. Acest lucru va ajuta la intervenții mai 
reușite. 

• Organizarea de seminarii de formare online și materiale de îndrumare realizate de I.G.S.U., la 2 
niveluri diferite – pentru CJSU, seminarii organizate, în colaborare, de I.G.S.U., A.N.A.R./A.B.A., Min-
isterul Muncii si agențiile dedicate din subordine (A.N.P.D. și A.N.P.C.A.) și O.N.G.-urile naționale și 
internaționale specializate pe grupuri vulnerabile (de ex. Salvați Copii, UNICEF etc.), iar pentru 
C.L.S.U. – I.S.U.J., A.B.A./S.G.A., O.N.G.-uri locale, reprezentanții în teritoriu ai agențiilor 
Ministerului Muncii. Materialele de îndrumare ar trebui să includă exemple de adaptări ale 
procedurilor de avertizare, evacuare și reconstrucție necesare pentru grupurile vulnerabile, 
folosind tipologii preconsiderate, formulate la nivel național. 

• Elaborarea listelor consolidate și a locațiilor persoanelor vulnerabile în cadrul unei unități 
administrativ teritoriale de către C.L.S.U., care urmează să fie furnizate serviciilor de urgență  
pentru a le permite acestora să își planifice operațiunile în mod corespunzător în perioadele ex-
ante anterioare unui eveniment de inundație. 

• Elaborarea de recomandări pentru îmbunătățirea viitoare a datelor disponibile privind populația 
marginalizată și vulnerabilă, în special pentru comunitatea de romi. 

Beneficii • Integrarea mai bună a vulnerabilității în Planul de Evacuare și în Planul de apărare împotriva in-
undațiilor este necesară pentru a sprijini pe cei mai vulnerabili din societatea românească. Această 
adaptare a măsurilor la nivel comunitar, a operațiunilor de căutare și salvare și evacuare, permite 
creșterea rezilienței pe termen lung, reducând șocurile și, astfel, sprijină pregătirea pe termen lung 
la inundații pentru grupurile vulnerabile. 

• Această măsură întărește, de asemenea, capacitățile individuale de adaptare prin sprijinirea celor 
mai vulnerabili, prin sprijinirea mutării bunurilor și implementarea măsurilor de rezistență activă 
care reduc pagubele economice și decesele în rândul populației în cadrul căreia sunt cele mai prob-
abile aceste efecte. 

Articol 5f 

Nume Definirea și marcarea principalelor rute de evacuare 

Cod M42-RO48, M42-RO49, M43-RO51 

Obiectiv Îmbunătățirea planurilor de evacuare în timpul unei inundații 
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Articol 5c 

Nume Creșterea capacității serviciului voluntar pentru situații de urgență de la nivelul primăriilor 

Cod M24-RO8, M44-RO54, M43-RO53 

Descriere 
funcțională 

În prezent, nu există cerințe ca rutele de evacuare să fie semnalizate clar, în teren, în ciuda faptului că 
astfel de rute au fost identificate în Planul de Evacuare și în Planul de Apărare împotriva inundațiilor, 
iar evacuarea se bazează în principal pe capacitatea indivizilor de autoevacuare, sub coordonarea 
reprezentanților autorităților locale. Fără căi de evacuare semnalizate clar, luând în considerare 
rezultatele modelării inundațiilor, există riscul ca persoanele care nu sunt familiarizate cu o zonă locală 
să se evacueze pe rute nesigure sau să ajungă în zone predispuse la inundații în timpul unei situații de 
urgență. 
Este necesară marcarea în teren a traseelor și raioanelor de evacuare. 

Beneficii Definirea și marcarea în teren a rutelor de evacuare și raioanelor de evacuare sunt necesare pentru a 
sprijini o evacuare eficientă și efectivă în timpul inundațiilor. Acest lucru asigură utilizarea de către 
populație a rutelor care sunt sigure în timpul unui eveniment de inundație după primirea unui 
avertizări, reducând astfel pierderile de vieți omenești. 

6. Pregătire, Răspuns 

Articol 6a 

Nume Creșterea capacității operative a Serviciilor Situații de Urgență ale A.N.A.R.-A.B.A.-S.G.A. și ale 
Formațiilor de intervenție operativă din cadrul Administrației Naționale „Apele Române” 

Cod M44-RO54, M41-RO45, M41-RO44 

Obiectiv Creșterea capacității și eficienței Serviciilor Situații de Urgență, Dispecerate și ale formațiilor de 
intervenție rapidă din cadrul A.N.A.R.  
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Descriere 
funcțională 

• În prezent, A.N.A.R. se confruntă cu provocări în ceea ce privește asigurarea necesarului de 
personal în cadrul serviciilor Situații de Urgență, Dispecerat precum și a formațiilor de intervenție 
operativa 

• În cadrul Serviciilor Situații de Urgență, Dispecerat se colectează, sintetizează informațiile, se 
prelucrează datele privind situația și evoluția fenomenelor hidrometeorologice periculoase având 
ca efect producerea de inundații, se sintetizează măsurile întreprinse și se dispun măsurile 
necesare pentru diminuarea efectelelor negative a evenimentelor înregistrate.  

• Serviciul Dispecerat asigură, prin tehnica din dotare, fluxul informațional operativ decizional, 
colectarea informațiilor, validarea și centralizarea acestora, ce caracterizează starea Sistemului 
Național de Gospodărire a Apelor, răspunde de informarea zilnică și operativă a conducerii 
Administrației Naționale „Apele Române”- A.B.A. – S.G.A./S.H.I. și a autorităților publice centrale și 
locale și dispune măsurile necesare pentru diminuarea efectelelor negative a evenimentelor 
înregistrate. 

• Pentru un proces decizional îmbunătățit în situații de urgență, se impune asigurarea necesarului 
de personal specalizat conform cerințelor structurii organizatorice în care va activa, dotarea cu 
echipamente performante a serviciilor operative dar și pregătirea continuă a personalului existent. 

• Serviciile Situații de Urgență, Dispeceratele existente de la A.B.A./S.G.A. precum și formațiile de 
intervenție operativă trebuie consolidate cu echipamente moderne și resurse umane: 
- Dotarea serviciilor situații de urgență,  dispecerat, cu echipamente moderne, performante de 

monitorizare,  implementarea panourilor de vizualizare (monitoare de mari dimensiuni) 
capabile să afișeze în timp real toate aplicațiile existente, colectarea automată a datelor 
hidrologice de la stațiile automate, integrate cu lumini de avertizare codificate ROGV (Rosu, 
Portocaliu, Galben, Verde), 

- Dotarea serviciilor situații de urgență, dispecerat cu echipamente IT moderne, performante 
pentru accesul independent, operarea și backup-ul tuturor sistemelor create conform 3a și 
3b la nivel A.N.A.R.-A.B.A.-S.G.A.  

- Recrutarea de personal in cadrul serviciilor operative inainte de manifestarea deficitului de 
personal. 

- Revizuirea legislației în vederea reglementării activității desfășurate de personalul operativ 
din cadrul Administrației Naționale „Apele Române”. 

Beneficii • Creșterea capacității serviciilor situații de urgență, dispecerate și a echipelor de intervenție 
conduce la un management al riscului la inundații decizional operativ și eficient, asigură un 
răspuns eficient din partea formațiilor de intervenție operative din cadrul Administrației 
Naționale „Apele Române”și a Unităților operative specializate din cadrul IGSU 

• Pregătirea permanentă a personalului operativ pentru intervenții în situații de urgență 
conduce la reducerea efectelor negative înregistrate ca urmare a producerii inundațiilor 
(reducerea pagubelor materiale, evitarea pierderilor de vieți omenești, măsuri de sprijin la 
nivel comunitar). 
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Articol 6b 

Nume Creșterea capacității Centrelor de Intervenție Rapidă  

Cod M44- RO54, M41-RO45, M41-RO44 

Obiectiv Creșterea capacității de răspuns a A.N.A.R. (Centrele de Intervenție Rapidă) 

Descriere 
funcțională 

Rețeaua actuală de 23 de Centre de Intervenție Rapidă realizată de ANAR prin obiectivul de investiții 2 
al proiectului WATMAN (aprobat prin H.G. 1171/2006) și-a dovedit importanța în a oferi un răspuns 
eficient și efectiv pentru managementul riscului la inundații în toate zonele necesare din România.  
Pentru creșterea eficienței este necesară o capacitate sporită în ceea ce privește mijloacele și forțele 
de intervenție  pentru a asigura o intervenție optimă, eficientă în primă fază asupra lucrărilor 
hidrotehnice din administrare, parte a Sistemului Național de Gospodărire a Apelor, precum și ulterior, 
la solicitarea C.L.S.U. și C.J.S.U., dacă forțele de intervenție ale acestora sunt depășite. 
Inițial CIR-urile au fost dotate cu același tipuri de echipamente, ulterior, prin achizițiile anuale, acestea 
au fost îmbunătățite în funcție de fondurile alocate la nivelul fiecărei ABA. Centrele de Intervenție 
Rapidă trebuie să-și sporească capacitatea de răspuns prin reînnoirea/dotarea de echipamente, 
inclusiv vehicule, pentru a deservi zonele îndepărtate: 

- Dotarea cu autoutilitare, autovehicule pentru transportul materialelor, mijloacelor și forțelor 
de intervenție, echipamente portabile de monitorizare (drone echipate cu senzori adecvați 
utilizați pentru managementul riscului la inundații, echipamente electrorezistive/georadar 
pentru monitorizarea comportării construcțiilor hidrotehnice, piese de schimb pentru 
repararea stațiilor hidrometrice etc.), echipamente de comunicație prin satelit, generatoare 
electrice, pompe și unități de potabilizare a apei, etc. 

- Dotarea cu utilaje moderne, performante pentru intervenții în zone greu accesibile, excava-
toare tip ”spider” și autovehicule amfibie pentru transportul în siguranță a mijloacelor și 
forțelor de intervenție în zonele inundate, excavatoare cu brațe lung, etc. 

Beneficii • îmbunătățirea capacității de răspuns a ANAR, măsuri de sprijin la nivel comunitar,  intervenții 
operative pentru exploatarea în condiții de siguranță a Sistemului Național de Gospodărire a 
Apelor; 

• Reducerea constantă a pagubelor potențiale identificate în zonele cu risc semnificativ la in-
undații (creșterea populației apărate, locuințe, obiective socio-economice, terenuri agricole, 
etc) 

Articol 6c  

Nume Extinderea capacității de intervenție a I.G.S.U.  

Cod M44-RO54, M42-RO49 

Obiectiv Creșterea capacității de răspuns a I.G.S.U.  

Descriere 
funcțională 

Răspunsul operativ în caz de dezastre este furnizat la nivel teritorial, în principal, de către structurile 
/instituțiile aflate în coordonarea/coordonarea operațională a Departamentului pentru Situații de 
Urgență din cadrul M.A.I.: I.G.S.U. prin unitățile subordonate, IGAv, UPU-SMURD din cadrul spitalelor 
de urgență, serviciile județene de ambulanță și salvamont. 
IGSU reprezintă principala instituție prin intermediul căreia sunt asigurate capabilitățile necesare 
desfășurării acțiunilor de răspuns în cazul unor dezastre, aceste capabilități regăsindu-se în cadrul celor 
41 de inspectorate pentru situații de urgență, fiecare având ca zonă de responsabilitate teritoriul unui 
județ, precum și o unitate de intervenție specială care are competență națională. Aceste structuri 
operative cu un total de 193 de subunități de intervenție sunt distribuite în peste 370 de locații, pentru 
a asigura un timp de răspuns scurt și, respectiv, pentru a acoperi întreg teritoriu național. 
Aceste structure operative sunt distribuite spațial și ar trebui să permită timpi de reacție pentru 
intervenții în 20 de minute pentru protecția populației din întreaga țară. Cu toate acestea, în locații 
îndepărtate, acest lucru nu se întâmplă în prezent din cauza lipsei unui număr  suficient de Unitați 
Operative (detașamente și formații pentru situațiile de urgență). În plus, unitățile existente au o 
dezvoltare insuficientă a sistemelor de comandă și control. 
Unitățile operative pentru situații de urgență ale IGSU au beneficiat de echipamente furnizate de 
Proiectul Multirisc I, Vision 2020 POIM (2014-2020) finanțat prin Programul Operațional Infrastructură 
Mare, „Îmbunătățirea capacității de răspuns la urgențe medicale” proiect prin POR 2014-2020 și 
alocările prin bugetul de stat. Cu toate acestea, Unitățile operative I.G.S.U. încep acum să 
îmbătrânească și sunt necesare îmbunătățiri îmbunătățite pentru a permite un răspuns eficient, 
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Articol 6b 

Nume Creșterea capacității Centrelor de Intervenție Rapidă  

Cod M44- RO54, M41-RO45, M41-RO44 

Obiectiv Creșterea capacității de răspuns a A.N.A.R. (Centrele de Intervenție Rapidă) 

Descriere 
funcțională 

Rețeaua actuală de 23 de Centre de Intervenție Rapidă realizată de ANAR prin obiectivul de investiții 2 
al proiectului WATMAN (aprobat prin H.G. 1171/2006) și-a dovedit importanța în a oferi un răspuns 
eficient și efectiv pentru managementul riscului la inundații în toate zonele necesare din România.  
Pentru creșterea eficienței este necesară o capacitate sporită în ceea ce privește mijloacele și forțele 
de intervenție  pentru a asigura o intervenție optimă, eficientă în primă fază asupra lucrărilor 
hidrotehnice din administrare, parte a Sistemului Național de Gospodărire a Apelor, precum și ulterior, 
la solicitarea C.L.S.U. și C.J.S.U., dacă forțele de intervenție ale acestora sunt depășite. 
Inițial CIR-urile au fost dotate cu același tipuri de echipamente, ulterior, prin achizițiile anuale, acestea 
au fost îmbunătățite în funcție de fondurile alocate la nivelul fiecărei ABA. Centrele de Intervenție 
Rapidă trebuie să-și sporească capacitatea de răspuns prin reînnoirea/dotarea de echipamente, 
inclusiv vehicule, pentru a deservi zonele îndepărtate: 

- Dotarea cu autoutilitare, autovehicule pentru transportul materialelor, mijloacelor și forțelor 
de intervenție, echipamente portabile de monitorizare (drone echipate cu senzori adecvați 
utilizați pentru managementul riscului la inundații, echipamente electrorezistive/georadar 
pentru monitorizarea comportării construcțiilor hidrotehnice, piese de schimb pentru 
repararea stațiilor hidrometrice etc.), echipamente de comunicație prin satelit, generatoare 
electrice, pompe și unități de potabilizare a apei, etc. 

- Dotarea cu utilaje moderne, performante pentru intervenții în zone greu accesibile, excava-
toare tip ”spider” și autovehicule amfibie pentru transportul în siguranță a mijloacelor și 
forțelor de intervenție în zonele inundate, excavatoare cu brațe lung, etc. 

Beneficii • îmbunătățirea capacității de răspuns a ANAR, măsuri de sprijin la nivel comunitar,  intervenții 
operative pentru exploatarea în condiții de siguranță a Sistemului Național de Gospodărire a 
Apelor; 

• Reducerea constantă a pagubelor potențiale identificate în zonele cu risc semnificativ la in-
undații (creșterea populației apărate, locuințe, obiective socio-economice, terenuri agricole, 
etc) 

Articol 6c  

Nume Extinderea capacității de intervenție a I.G.S.U.  

Cod M44-RO54, M42-RO49 

inclusiv: bărci, excavatoare, buldozere și camioane. În plus, este nevoie de creșterea numărului de 
Unitați operative și a infrastructurii de stocare de sprijin pentru a putea respecta mai bine timpul de 
reacție al regulii de 20 de minute. Este nevoie de 50 de Unitați operative (detașamente și formații), 7 
noi infrastructuri de depozitare și o dotare sporită cu personal și echipamente.  

Beneficii • Creșterea capacității de răspuns a I.G.S.U. va permite: măsuri îmbunătățite de intervenție la 
nivel de comunitate, de căutare și salvare, de evacuare, de evacuare a populației și bunurilor 
în locații sigure și operarea măsurilor de rezistență activă, ajutând la reducerea pagubelor 
economice și a deceselor cauzate de inundații. 

• Astfel de îmbunătățiri pentru pregătirea intervenției în cazul inundațiilor au, de asemenea, 
beneficii asociate pentru rezistența la hazarduri multiple. 

Articol 6d  

Nume Îmbunătățirea capacității de răspuns la inundații a autorităților responsabile 

Cod M44-RO54, M42-RO47, M42-RO49 

Obiectiv Integrarea/actualizarea informațiilor privind dotarea cu materiale, mijloace și forțe de intervenție 
pentru îmbunătățirea capacității de răspuns a autorităților responsabile pe tipuri de risc. 

Descriere 
funcțională 

La nivel județean/Municipiul București, Inspectoratul pentru Situații de Urgență actualizează anual 
Registrul de Capabilități al autorităților cu responsabilități în managementul tipurilor de risc, așa cum 
au fost definite în H.G. nr.557/2016. 
Este necesară dezvoltarea unei baze de date centralizată privind capabilitățile de care dispun instituțiile 

cheie privind managementul riscului la inundații I.G.S.U. și A.N.A.R., o bază de date care să permită 
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Articol 6b 

Nume Creșterea capacității Centrelor de Intervenție Rapidă  

Cod M44- RO54, M41-RO45, M41-RO44 

Obiectiv Creșterea capacității de răspuns a A.N.A.R. (Centrele de Intervenție Rapidă) 

Descriere 
funcțională 

Rețeaua actuală de 23 de Centre de Intervenție Rapidă realizată de ANAR prin obiectivul de investiții 2 
al proiectului WATMAN (aprobat prin H.G. 1171/2006) și-a dovedit importanța în a oferi un răspuns 
eficient și efectiv pentru managementul riscului la inundații în toate zonele necesare din România.  
Pentru creșterea eficienței este necesară o capacitate sporită în ceea ce privește mijloacele și forțele 
de intervenție  pentru a asigura o intervenție optimă, eficientă în primă fază asupra lucrărilor 
hidrotehnice din administrare, parte a Sistemului Național de Gospodărire a Apelor, precum și ulterior, 
la solicitarea C.L.S.U. și C.J.S.U., dacă forțele de intervenție ale acestora sunt depășite. 
Inițial CIR-urile au fost dotate cu același tipuri de echipamente, ulterior, prin achizițiile anuale, acestea 
au fost îmbunătățite în funcție de fondurile alocate la nivelul fiecărei ABA. Centrele de Intervenție 
Rapidă trebuie să-și sporească capacitatea de răspuns prin reînnoirea/dotarea de echipamente, 
inclusiv vehicule, pentru a deservi zonele îndepărtate: 

- Dotarea cu autoutilitare, autovehicule pentru transportul materialelor, mijloacelor și forțelor 
de intervenție, echipamente portabile de monitorizare (drone echipate cu senzori adecvați 
utilizați pentru managementul riscului la inundații, echipamente electrorezistive/georadar 
pentru monitorizarea comportării construcțiilor hidrotehnice, piese de schimb pentru 
repararea stațiilor hidrometrice etc.), echipamente de comunicație prin satelit, generatoare 
electrice, pompe și unități de potabilizare a apei, etc. 

- Dotarea cu utilaje moderne, performante pentru intervenții în zone greu accesibile, excava-
toare tip ”spider” și autovehicule amfibie pentru transportul în siguranță a mijloacelor și 
forțelor de intervenție în zonele inundate, excavatoare cu brațe lung, etc. 

Beneficii • îmbunătățirea capacității de răspuns a ANAR, măsuri de sprijin la nivel comunitar,  intervenții 
operative pentru exploatarea în condiții de siguranță a Sistemului Național de Gospodărire a 
Apelor; 

• Reducerea constantă a pagubelor potențiale identificate în zonele cu risc semnificativ la in-
undații (creșterea populației apărate, locuințe, obiective socio-economice, terenuri agricole, 
etc) 

Articol 6c  

Nume Extinderea capacității de intervenție a I.G.S.U.  

Cod M44-RO54, M42-RO49 

consolidarea dotării cu echipamente pe zone și instituții. În special la nivel județean pentru Unitățile 

operative ale I.G.S.U. și Formațiile de intervenție operativă ale A.N.A.R.  

Este necesară crearea și întreținerea continuă a bazei de date care să permită furnizarea informațiilor 
aupra echipamentelor din stocurile existente (de exemplu, I.G.S.U., A.N.A.R.), completarea stocului de 
materiale post eveniment conform Normativului cadru de dotare prevăzut în Ordinul comun 
M.A.P./M.A.I. nr.459/78/2019, informații referitor la personalului instruit cu privire la utilizarea 
echipamentelor din dotare. 
Personalul ambelor instituții va fi instruit cu privire la utilizarea tuturor tipurilor de echipamente din 
stocurile proprii. În acest scop vor fi organizate sesiuni de instruire/exerciții de simulare cu aplicații 
practice în teren. 

Beneficii Utilizarea eficientă a echipamentelor disponibile pentru situațiile de urgență îmbunătățește răspunsul 
instituțional, oferind astfel reduceri ale pagubelor economice și pierderilor de vieți omenești, precum 
și oferind beneficii sporite pentru activitățile de pregătire și răspuns pentru hazarduri multiple. 

Articol 6e 

Nume Furnizarea de rețele de comunicații redundante pentru A.N.A.R. 

Cod M41-RO44,  

Obiectiv Îmbunătățirea rețelei de comunicații cu redundanță pentru a permite un răspuns eficient la inundații 

Descriere 
funcțională 

Această măsură face parte din Proiectul WATMAN II, care urmează să fie implementat de ANAR pentru 
modernizarea comunicațiilor pentru situațiile de urgență, ca back-up la vechiul sistem de 
radiocomunicații. Redundanța comunicării este esențială pentru a se asigura că, în timpul 
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Articol 6b 

Nume Creșterea capacității Centrelor de Intervenție Rapidă  

Cod M44- RO54, M41-RO45, M41-RO44 

Obiectiv Creșterea capacității de răspuns a A.N.A.R. (Centrele de Intervenție Rapidă) 

Descriere 
funcțională 

Rețeaua actuală de 23 de Centre de Intervenție Rapidă realizată de ANAR prin obiectivul de investiții 2 
al proiectului WATMAN (aprobat prin H.G. 1171/2006) și-a dovedit importanța în a oferi un răspuns 
eficient și efectiv pentru managementul riscului la inundații în toate zonele necesare din România.  
Pentru creșterea eficienței este necesară o capacitate sporită în ceea ce privește mijloacele și forțele 
de intervenție  pentru a asigura o intervenție optimă, eficientă în primă fază asupra lucrărilor 
hidrotehnice din administrare, parte a Sistemului Național de Gospodărire a Apelor, precum și ulterior, 
la solicitarea C.L.S.U. și C.J.S.U., dacă forțele de intervenție ale acestora sunt depășite. 
Inițial CIR-urile au fost dotate cu același tipuri de echipamente, ulterior, prin achizițiile anuale, acestea 
au fost îmbunătățite în funcție de fondurile alocate la nivelul fiecărei ABA. Centrele de Intervenție 
Rapidă trebuie să-și sporească capacitatea de răspuns prin reînnoirea/dotarea de echipamente, 
inclusiv vehicule, pentru a deservi zonele îndepărtate: 

- Dotarea cu autoutilitare, autovehicule pentru transportul materialelor, mijloacelor și forțelor 
de intervenție, echipamente portabile de monitorizare (drone echipate cu senzori adecvați 
utilizați pentru managementul riscului la inundații, echipamente electrorezistive/georadar 
pentru monitorizarea comportării construcțiilor hidrotehnice, piese de schimb pentru 
repararea stațiilor hidrometrice etc.), echipamente de comunicație prin satelit, generatoare 
electrice, pompe și unități de potabilizare a apei, etc. 

- Dotarea cu utilaje moderne, performante pentru intervenții în zone greu accesibile, excava-
toare tip ”spider” și autovehicule amfibie pentru transportul în siguranță a mijloacelor și 
forțelor de intervenție în zonele inundate, excavatoare cu brațe lung, etc. 

Beneficii • îmbunătățirea capacității de răspuns a ANAR, măsuri de sprijin la nivel comunitar,  intervenții 
operative pentru exploatarea în condiții de siguranță a Sistemului Național de Gospodărire a 
Apelor; 

• Reducerea constantă a pagubelor potențiale identificate în zonele cu risc semnificativ la in-
undații (creșterea populației apărate, locuințe, obiective socio-economice, terenuri agricole, 
etc) 

Articol 6c  

Nume Extinderea capacității de intervenție a I.G.S.U.  

Cod M44-RO54, M42-RO49 

evenimentelor de inundație, datele în timp real ajung la autoritățile decizionale, astfel încât să poată fi 
luată o decizie informată asupra riscurilor. În plus, este esențial să existe canale de comunicare robuste 
și fiabile pentru ca autoritățile să coordoneze răspunsul la evenimentul de inundație. 
În prezent, principiul redundanței nu este acoperit pe deplin și este necesar să se planifice, să se 
definească și să se implementeze un sistem de comunicare rezistent care să asigure livrarea, stocarea 
și utilizarea datelor și comunicarea și coordonarea autorităților pentru a lua decizii în timpul unei 
inundații. 

Beneficii • Este necesară o rețea de comunicații îmbunătățită pentru a sprijini capacitățile instituționale 
de răspuns în urma emiterii unor avertismente de inundații, cu coordonare la nivelul întregu-
lui domeniu al actorilor care activează în domeniu și furnizarea unui răspuns integrat și cu-
prinzător. 

• Comunicarea îmbunătățită va sprijini funcționarea apărării active împotriva inundațiilor, 
măsurile la nivel comunitar, gestionarea cursurilor de apă, operațiunile de căutare și salvare 
și evacuare înaintea și în timpul unei inundații, producând astfel o reducere a pagubelor eco-
nomice și a deceselor. Furnizarea de echipamente de comunicații îmbunătățite va oferi ben-
eficii suplimentare răspunsului la hazarduri multiple și creșterea rezilienței localităților. 

Articol 6f 

Nume Asigurarea resurselor materiale necesare gestionării în bune condiții a acțiunilor de  evacuare din 
zonele de risc 

Cod M44-RO54 
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Articol 6b 

Nume Creșterea capacității Centrelor de Intervenție Rapidă  

Cod M44- RO54, M41-RO45, M41-RO44 

Obiectiv Creșterea capacității de răspuns a A.N.A.R. (Centrele de Intervenție Rapidă) 

Descriere 
funcțională 

Rețeaua actuală de 23 de Centre de Intervenție Rapidă realizată de ANAR prin obiectivul de investiții 2 
al proiectului WATMAN (aprobat prin H.G. 1171/2006) și-a dovedit importanța în a oferi un răspuns 
eficient și efectiv pentru managementul riscului la inundații în toate zonele necesare din România.  
Pentru creșterea eficienței este necesară o capacitate sporită în ceea ce privește mijloacele și forțele 
de intervenție  pentru a asigura o intervenție optimă, eficientă în primă fază asupra lucrărilor 
hidrotehnice din administrare, parte a Sistemului Național de Gospodărire a Apelor, precum și ulterior, 
la solicitarea C.L.S.U. și C.J.S.U., dacă forțele de intervenție ale acestora sunt depășite. 
Inițial CIR-urile au fost dotate cu același tipuri de echipamente, ulterior, prin achizițiile anuale, acestea 
au fost îmbunătățite în funcție de fondurile alocate la nivelul fiecărei ABA. Centrele de Intervenție 
Rapidă trebuie să-și sporească capacitatea de răspuns prin reînnoirea/dotarea de echipamente, 
inclusiv vehicule, pentru a deservi zonele îndepărtate: 

- Dotarea cu autoutilitare, autovehicule pentru transportul materialelor, mijloacelor și forțelor 
de intervenție, echipamente portabile de monitorizare (drone echipate cu senzori adecvați 
utilizați pentru managementul riscului la inundații, echipamente electrorezistive/georadar 
pentru monitorizarea comportării construcțiilor hidrotehnice, piese de schimb pentru 
repararea stațiilor hidrometrice etc.), echipamente de comunicație prin satelit, generatoare 
electrice, pompe și unități de potabilizare a apei, etc. 

- Dotarea cu utilaje moderne, performante pentru intervenții în zone greu accesibile, excava-
toare tip ”spider” și autovehicule amfibie pentru transportul în siguranță a mijloacelor și 
forțelor de intervenție în zonele inundate, excavatoare cu brațe lung, etc. 

Beneficii • îmbunătățirea capacității de răspuns a ANAR, măsuri de sprijin la nivel comunitar,  intervenții 
operative pentru exploatarea în condiții de siguranță a Sistemului Național de Gospodărire a 
Apelor; 

• Reducerea constantă a pagubelor potențiale identificate în zonele cu risc semnificativ la in-
undații (creșterea populației apărate, locuințe, obiective socio-economice, terenuri agricole, 
etc) 

Articol 6c  

Nume Extinderea capacității de intervenție a I.G.S.U.  

Cod M44-RO54, M42-RO49 

Obiectiv Creșterea asigurării resurselor necesare pentru evacuarea eficientă și eficace în caz de inundații  

Descriere 
funcțională 

Stabilirea locurilor de adăpost este considerată o condiție prealabilă în procesul de planificare a 
evacuării. Cu toate acestea, identificarea în continuare a acestor locuri ar trebui să ia în considerare 
factori suplimentari, cum ar fi modurile de transport disponibile și accesul în momente de situații de 
urgență. În plus, este important să se planifice în avans alocarea resurselor pentru a putea răspunde 
eficient la un eveniment de inundație. Pentru a asigura o evacuare eficace și eficientă în cadrul acestei 
măsuri se intenționează implementarea următoarelor: 

• Crearea unui inventar al clădirilor capabile să acționeze ca centre de adăpost pentru evacuați 
în fiecare regiune sau locații în care pot fi amplasate adăposturi temporare. Locația acestor 
amplasamente potențiale ar trebui identificată pentru a permite analiza spațială și testarea 
scenariilor pentru a identifica timpul necesar pentru evacuarea populației din zonele predis-
puse la inundații după emiterea unui avertizări. 

• Instruire sporită oferită intern întregului personal de la nivelul autorității publice locale pentru 
a le permite să asiste în mod eficient în timpul procedurilor de evacuare. Această instruire ar 
trebui să fie asigurată de membrii personalului implicați în prezent în operațiunile de eva-
cuare. 

• Furnizarea de echipamente pentru evacuarea în siguranță. 

Beneficii Sunt necesare resurse îmbunătățite pentru a sprijini o evacuare eficace și eficientă în urma emiterii 
unui avertizări pentru inundații severe, prevenind astfel pierderea de vieți omenești și asigurând 
siguranța populației. 
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Articol 6b 

Nume Creșterea capacității Centrelor de Intervenție Rapidă  

Cod M44- RO54, M41-RO45, M41-RO44 

Obiectiv Creșterea capacității de răspuns a A.N.A.R. (Centrele de Intervenție Rapidă) 

Descriere 
funcțională 

Rețeaua actuală de 23 de Centre de Intervenție Rapidă realizată de ANAR prin obiectivul de investiții 2 
al proiectului WATMAN (aprobat prin H.G. 1171/2006) și-a dovedit importanța în a oferi un răspuns 
eficient și efectiv pentru managementul riscului la inundații în toate zonele necesare din România.  
Pentru creșterea eficienței este necesară o capacitate sporită în ceea ce privește mijloacele și forțele 
de intervenție  pentru a asigura o intervenție optimă, eficientă în primă fază asupra lucrărilor 
hidrotehnice din administrare, parte a Sistemului Național de Gospodărire a Apelor, precum și ulterior, 
la solicitarea C.L.S.U. și C.J.S.U., dacă forțele de intervenție ale acestora sunt depășite. 
Inițial CIR-urile au fost dotate cu același tipuri de echipamente, ulterior, prin achizițiile anuale, acestea 
au fost îmbunătățite în funcție de fondurile alocate la nivelul fiecărei ABA. Centrele de Intervenție 
Rapidă trebuie să-și sporească capacitatea de răspuns prin reînnoirea/dotarea de echipamente, 
inclusiv vehicule, pentru a deservi zonele îndepărtate: 

- Dotarea cu autoutilitare, autovehicule pentru transportul materialelor, mijloacelor și forțelor 
de intervenție, echipamente portabile de monitorizare (drone echipate cu senzori adecvați 
utilizați pentru managementul riscului la inundații, echipamente electrorezistive/georadar 
pentru monitorizarea comportării construcțiilor hidrotehnice, piese de schimb pentru 
repararea stațiilor hidrometrice etc.), echipamente de comunicație prin satelit, generatoare 
electrice, pompe și unități de potabilizare a apei, etc. 

- Dotarea cu utilaje moderne, performante pentru intervenții în zone greu accesibile, excava-
toare tip ”spider” și autovehicule amfibie pentru transportul în siguranță a mijloacelor și 
forțelor de intervenție în zonele inundate, excavatoare cu brațe lung, etc. 

Beneficii • îmbunătățirea capacității de răspuns a ANAR, măsuri de sprijin la nivel comunitar,  intervenții 
operative pentru exploatarea în condiții de siguranță a Sistemului Național de Gospodărire a 
Apelor; 

• Reducerea constantă a pagubelor potențiale identificate în zonele cu risc semnificativ la in-
undații (creșterea populației apărate, locuințe, obiective socio-economice, terenuri agricole, 
etc) 

Articol 6c  

Nume Extinderea capacității de intervenție a I.G.S.U.  

Cod M44-RO54, M42-RO49 

Articol 6g 

Nume Creșterea capabilității Unităților Operative Județene 

Cod M44-RO54 

Obiectiv Dotarea centrelor de comandă și control ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, conform 
normelor de dotare (autoritățile responsabile: autoritățile locale), cel puțin, la nivelul cerințelor 
minime privind dotarea cu materiale și mijloace de intervenție în situații de urgență 

Descriere 
funcțională 

În cazul unei situații de urgență generate de producerea unor inundații, Comitetul Județean pentru 
Situații de Urgență se întrunește în regim de urgență, fie la sediul Prefecturii, fie în spații special 
amenajate pentru Centrul de Conducere și Coordonare a Intervențiilor la nivel Județean. Condițiile nu 
sunt uniforme la nivelul tuturor județelor și există diferențe care limitează coordonarea eficientă a 
activității de răspuns la inundații. 
Furnizarea de dotări îmbunătățite pentru centrele de comandă și control ale Comitetului Județean 
pentru Situații de Urgență sub formă de locații securizate în perioadele de inundații, cu echipament 
minim precum asigurarea unui fax, imprimantă și facilități pentru ședințe online va facilita luarea 
deciziilor în timp real, cu implicarea tuturor părților interesate (Grupurilor de Suport Tehnic). 

Beneficii • Îmbunătățirea dotărilor pentru Unitățile operative județene cu asigurarea cerințelor minime 
pentru echipamente va îmbunătăți structurile de comandă și control pentru managementul 
riscului la inundații și va îmbunătăți coordonarea în teren. 

• Sunt obținute beneficii în funcționarea apărării active împotriva inundațiilor, măsurilor la nivel 
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Articol 6b 

Nume Creșterea capacității Centrelor de Intervenție Rapidă  

Cod M44- RO54, M41-RO45, M41-RO44 

Obiectiv Creșterea capacității de răspuns a A.N.A.R. (Centrele de Intervenție Rapidă) 

Descriere 
funcțională 

Rețeaua actuală de 23 de Centre de Intervenție Rapidă realizată de ANAR prin obiectivul de investiții 2 
al proiectului WATMAN (aprobat prin H.G. 1171/2006) și-a dovedit importanța în a oferi un răspuns 
eficient și efectiv pentru managementul riscului la inundații în toate zonele necesare din România.  
Pentru creșterea eficienței este necesară o capacitate sporită în ceea ce privește mijloacele și forțele 
de intervenție  pentru a asigura o intervenție optimă, eficientă în primă fază asupra lucrărilor 
hidrotehnice din administrare, parte a Sistemului Național de Gospodărire a Apelor, precum și ulterior, 
la solicitarea C.L.S.U. și C.J.S.U., dacă forțele de intervenție ale acestora sunt depășite. 
Inițial CIR-urile au fost dotate cu același tipuri de echipamente, ulterior, prin achizițiile anuale, acestea 
au fost îmbunătățite în funcție de fondurile alocate la nivelul fiecărei ABA. Centrele de Intervenție 
Rapidă trebuie să-și sporească capacitatea de răspuns prin reînnoirea/dotarea de echipamente, 
inclusiv vehicule, pentru a deservi zonele îndepărtate: 

- Dotarea cu autoutilitare, autovehicule pentru transportul materialelor, mijloacelor și forțelor 
de intervenție, echipamente portabile de monitorizare (drone echipate cu senzori adecvați 
utilizați pentru managementul riscului la inundații, echipamente electrorezistive/georadar 
pentru monitorizarea comportării construcțiilor hidrotehnice, piese de schimb pentru 
repararea stațiilor hidrometrice etc.), echipamente de comunicație prin satelit, generatoare 
electrice, pompe și unități de potabilizare a apei, etc. 

- Dotarea cu utilaje moderne, performante pentru intervenții în zone greu accesibile, excava-
toare tip ”spider” și autovehicule amfibie pentru transportul în siguranță a mijloacelor și 
forțelor de intervenție în zonele inundate, excavatoare cu brațe lung, etc. 

Beneficii • îmbunătățirea capacității de răspuns a ANAR, măsuri de sprijin la nivel comunitar,  intervenții 
operative pentru exploatarea în condiții de siguranță a Sistemului Național de Gospodărire a 
Apelor; 

• Reducerea constantă a pagubelor potențiale identificate în zonele cu risc semnificativ la in-
undații (creșterea populației apărate, locuințe, obiective socio-economice, terenuri agricole, 
etc) 

Articol 6c  

Nume Extinderea capacității de intervenție a I.G.S.U.  

Cod M44-RO54, M42-RO49 

comunitar, gestionării cursurilor de apă, operațiunilor de căutare și salvare și evacuare. Dez-
voltarea acestor dotări poate spori acțiunea publică prin difuzarea îmbunătățită a avertizărilor 
și sprijinul pentru evacuarea populației și bunurilor către zone de siguranță, operarea 
măsurilor de rezistență activă și consolidarea rezilienței pe termen lung la hazarduri multiple. 
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Anexa 19. Lista activităților de comunicare specifice de la 

nivel național / de la nivelul A.B.A.-urilor 

Nr. 
Crt. 

Tip activitate (se selectează me-
canismul utilizat pentru infor-
marea publicului; pot fi selec-

tate mai multe opțiuni) 

Tipuri de activitati 
incluse la categoria 

”Altele” 

Data/Perioada la care 
a avut loc informarea 

Subiectele abordate 
Categorii de  
stakeholderi 

informați 

Tipuri de 
stakeholderi 
informați și 

incluși la  
categoria  
”Altele” 

1 Internet 

Social Media - postare 
pe contul oficial de 
Facebook 

23.11.2021, 
28.09.2022, 
14.01.2023 

Prezentare generală 
ROFLOODS, hărțile de hazard 
și hărțile de risc la inundații, 
P.M.R.I. 

Toate  

Doza de informare- 
campanie generală de 
informare pe internet 
2021 

19.10.2021, 
27.10.2021,  
08.11.2021,  
15.11.2021,  
22.11.2021, 
29.11.2021, 
06.12.2021,  
13.12.2021 

E.P.R.I., P.M.R.I., hărțile de 
hazard și hărțile de risc la 
inundații, conștientizare 

Toate  

Doza de informare- 
campanie generală de 
informare pe internet 
2022 

26.01.2022,  
03.02.2022,  
22.03.2022,  
24.03.2022, 
29.03.2022, 
06.04.2022, 
04.05.2022,  
02.06.2022, 
19.10.2022,  
29.10.2022, 
07.11.2022 

E.P.R.I., P.M.R.I., hărțile de 
hazard și hărțile de risc la 
inundații, conștientizare 

Toate  

2 Comunicat de Presă 
Informarea și educarea 
jurnaliștilor 

23.11.2021, 
28.09.2022, 
14.01.2023 

Prezentare generală 
ROFLOODS, hărțile de hazard 
și hărțile de risc la inundații, 
P.M.R.I. 

Toate  
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Anexa 20. Lista activităților de consultare și implicare la nivel național a părților interesate, feedback-ul primit și impactul asupra 

P.M.R.I Ciclul II 

 

Nr. 
Crt. 

Subiectul consultării Perioada 
consultării 

Stakeholder consultat 
(selectați din listă) 

Tipuri de 
stakeholderi 
consultații și 

incluși la 
categoria ”Altele” 

Prin ce metode s-a 
realizat 

consultarea 
publică 

Tipuri de metode 
utilizate pentru 

consultare și 
incluse la 

categoria ”Altele” 

Prin ce metode s-au 
informat 

stakeholderii despre 
consultarea publică 

Metode prin 
care s-au 
informat 

stakeholderii 
despre 

consultarea 
publica incluse 

la categoria 
”Altele” 

Feedback primit de la 
stakeholderi (comentarii, 

sugestii, întrebări etc) 

Modul în care a 
fost transmis 
feedbackul 

(selectați din 
listă) 

Tipuri de moduri 
în care a fost 

transmis 
feedback-ul și 

incluse la 
categoria ”Altele” 

Schimbările realizate 
asupra P.M.R.I. ca 

urmare a feedbackului 
primit/ participării 

publicului (selectați din 
listă) 

Tipuri de 
schimbări 

realizate asupra 
P.M.R.I. și 
incluse la 
categoria 
”Altele” 

A fost informat 
stakeholderul cu 

privire la rezultat? 
 

1 Metodologia de 
elaborare 

 Autorități Locale/Regionale 
ONG-uri/Protecția Naturii 

  Ședințele TAG         

2 Obiectivele si 
misiunea 
Managemenului 
Riscului la Inundații 

23.11.2021 - 
10.12.2021 
 

Autorități Locale / 
Regionale 

  Invitații către 
părțile interesate 

  Invitații către părțile 
interesate 

    Verbal și notate 
în minuta 
întâlnirii 

        

Autorități Responsabile Cu 
Avertizarea/Apărarea 
Împotriva Inundațiilor 

  Corespondeță 
directă 

  Corespondență 
directă 

              

Onguri / Protecția Naturii   Altele (detaliați în 
coloana 
următoare) 

comunicat de 
presă 

Rețele sociale               

Autorități ce Efectuează 
Lucrări De Descare, Drenaj, 
Combaterea Eroziunii 
Solului 

  Internet   Mass-media (ziare, 
TV, radio) 

              

Alimentare Cu Apă Și 
Canalizare 

  Rețele sociale                   

Altele (detaliați în coloana 
următoare) 

Membrii 
Comitetului de 
Bazin  

                    

Energie / Hidroenergie            

Mediu Academic / Instituții 
De Cercetare 

           

3 Conținutul P.M.R.I. 
 

iulie 2022 - 
febr. 2023 

Toate categoriile 
 

  
  
  
  
  
  
  

Internet   Internet   Primăria Ștei  - PIS acumulare 
Ștei 

Telefon   Suplimentarea de 
informații noi 

 Da 

Invitații către 
părțile interesate 

  Rețele sociale   Primăria Salonta - creșterea 
capacității de intervenție 
pentru situații de urgență în 
Mun. Salonta prin crearea unei 
acumulări în intravilanul Mun. 
Salonra 

Email   Suplimentarea de 
informații noi 

 Da 

Corespondență 
directă 

  Corespondență 
directă 

  Primăria Mădăras - PIS ac. 
Ianoșda - Velju Pustei 

Email   Suplimentarea de 
informații noi 

 Da 

Consultare scrisă    Mass-media (ziare, 
TV, radio) 

  Primăria Marca - reprofilare 
Albie 

Email   Suplimentarea de 
informații noi 

 Da 

Altele (detaliați în 
coloana 
următoare) 
  
  

inundații.ro 
comunicat de 
presa 
  
  

    C.J.S.U. Hunedoara - sunt de 
acord cu măsurile propuse 

Altele (detaliați 
în coloana 
următoare) 

Adresă oficială    

    Primăria Oradea - nu au 
observații sau completări 

Email      

    Direcția Silvică Arad - nu au 
observații 

Altele (detaliați 
în coloana 
următoare) 

Adresă oficială    

4 Elaborarea hărților 
de hazard și a 
hărților de risc la 
inundații 

16.03.2022-
15.09.2022 

Toate categoriile   
  
  
  

Internet   Mass-media (ziare, 
TV, radio) 

              

Rețele sociale   Internet               

Corespondeță 
directă 

  Invitații către părțile 
interesate 

              

Altele(detaliati in 
coloana 
urmatoare) 

WebViewer Public                 
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Anexa 21. Lista activităților de implicare la nivel regional a părților interesate, feedback-ul primit și rezultatele acestei activități 

Nr. 
Crt. 

Subiectul 
implicării 

stakeholderilor 

Perioada/Data 
implicării 

Stakeholder 
implicat 

(selectați din 
listă) 

Tipuri de 
stakeholderi 
implicați și 
incluși la 
categoria 
”Altele” 

Metode 
utilizate 
pentru 

implicare 

Tipuri de 
metode 

utilizate pentru 
implicare și 
incluse la 
categoria 
”Altele” 

Feedback primit de la stakeholderi 
(comentarii, sugestii, întrebări etc) 

Denumire A.P.S.F.R. pentru 
care s-a primit feedbackul 

Cod UE A.P.S.F.R. pentru 
care s-a primit 

feedbackul 

Modul în 
care a fost 
transmis 

feedbackul 
(selectați 
din listă) 

Tipuri de moduri în 
care a fost 

transmis feedback-
ul și incluse la 

categoria ”Altele” 

Schimbările realizate 
asupra PoM (Program 
de Măsuri) ca urmare 
a feedbackului primit/ 
participării publicului 

(selectați din listă) 

Tipuri de 
schimbări 

realizate asupra 
PoM și incluse la 

categoria ”Altele” 

A fost 
informat 

stakeholderul 
cu privire la 

rezultat? 

1 
  

Screening 
  

23.11.2021 - 
10.12.2021 
  

Toate 
categoriile 
  

  
  

Sedințe 
online sau 
în persoană 

                  

Altele comunicat 
presă 

                

2 
  
  

Strategiile 
A.P.S.F.R.  
  
  

iulie 2022 - 
februarie 
2023 
  
  

Toate 
categoriile 
  
  

  
  
  

Sedințe 
online sau 
în persoană 

                  

Alte 
activități de 
informare 
cu 
oportunități 
de discuție 
și dialog 

                  

Implicarea 
părților 
interesate 
în 
redactarea 
P.M.R.I. 

                  

3 
  
  
  

Strategiile la 
nivel de UoM  
  
  
  

iulie 2022-
februarie 
2023 
  
  
  

Toate 
categoriile 
  
  
  

  
  
  
  

Sedințe 
online sau 
în persoană 

  Primăria Ștei  - PIS acumulare Ștei 08-A011F r. Crișul Negru - 
av. loc. Poiana 

RO8-03.01.042.05...-01A Telefon   Suplimentarea de 
informații noi 

  Da 

Implicarea 
părților 
interesate 
în 
redactarea 
P.M.R.I. 

  Primăria Salonta - creșterea capacității 
de intervenție pentru situații de urgență 
în Mun. Salonta prin crearea unei 
acumulări în intravilanul Mun. Salonta 

08-A011F r. Crișul Negru - 
av. loc. Poiana 

RO8-03.01.042.05...-01A Email   Suplimentarea de 
informații noi 

  Da 

Altele 
  

comunicat 
presă 
  

Primăria Mădăras - PIS ac. Ianoșda - 
Velju Pustei 

08-A011F r. Crișul Negru - 
av. loc. Poiana 

RO8-03.01.042.05...-01A Email   Suplimentarea de 
informații noi 

  Da 

Primăria Marca - reprofilare Albie 08-A029F r. Barcău - av. 
loc. Sub Cetate 

RO8-03.01.044.33.09..-
01A 

Email   Suplimentarea de 
informații noi 

  Da 

4 14+9+7 
  

ianuarie 2022 
- februarie 
2023 
  

Toate 
categoriile 
  

  
  

Sedinte 
online sau 
in persoana 

                  

Altele comunicat 
presă 

                

5 Elaborare hărți 
de hazard și 
hărți de risc la 
inundații 
  
  

  
  
  

Toate 
categoriile 
  
  

  
  
  

Sedinte 
online sau 
în persoană 

                  

Alte 
activitati de 
informare 
cu 
oportunitati 
de discutie 
si dialog 

                  

Altele Cont în 
WebViewer GIS 

                

 


