Anexa 5.2

Raportul de Analiza (Screening) pentru ABA Banat
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1. Introducere

1.1. Informatii generale
Prezentul Raport de Screening - A.B.A. BANAT reprezinta primul livrabil (Output No. 6.8) din procesul de
elaborare a Programului de masuri potentiale de reducere a riscului la inundatii, dezvoltat in cadrul
Proiectului “Asistentd Tehnicd pentru Elaborarea Planurilor de Management al Riscului la Inundatii in
Romania” [ “Technical support for the Preparation of Flood Risk Management Plans (FRMP) for Romania”,
proiect care se defasoara pe baza acordului, semnat intre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si Banca
Mondiala (Reimbursable Advisory Services Agreement).

O componentad importanta a noului cadru metodologic aplicat in cadrul celui de al doilea ciclul de
implementare a Directivei Inundatii, parte a metodologiei Programului de Masuri, este Catalogul national
al mdsurilor potentiale (forma actualizata). Etapa de screening are ca punct de plecare acest Catalog, in
cuprinsul acestuia masurile fiind grupate in 5 domenii de management al riscului: Prevenire, Protectie,
Pregadtire, Refacere si Evaluare si Fara masuri.

Catalogul national al mdsurilor potentiale (Anexa |) si metodologia de screening (descrisa in capitolul 2 al
prezentului raport) vor permite selectarea celor mai adecvate abordari de management al riscului la
inundatii si masuri / solutii asociate - functie de locatie, mecanism si caracteristici ale inundatiilor. Odata
identificat acel pachet de masuri adecvate, el va deveni elementul constitutiv al programului de masuri
pentru fiecare APSFR.

Raportul de fata este structurat in 5 capitole si 5 anexe.

e Capitolul 1 este o sectiune introductiva care acopera atat descrierea scopului procesului de
screening si modul in care acesta este integrat in abordarile si procesele de elaborare a PMRI 2
cat si continutul fiecarei sectiuni din Raportul de Screening.

e Capitolul 2 a prezentului document prezinta, pe scurt, pasii metodologici in etapa de screening si
sursa datelor pentru fiecare dintre pasii respectivi (tehnic, economic, cultural, social, mediu).

e Capitolul 3 explica limitele procesului de screening (procesul de screening a fost parcurs Thaintea
finalizarii ciclului 2 de modelare si prin urmare, anumite aspecte nu au putut fi luate in considerare
la aceasta etapa, ele urmand a fi abordate / tratate in etapele ulterioare).

e Capitolul 4 reliefeaza principale concluzii ale screeningului dar si principalele constrangeri
identificate Tn cadrul acestui proces.

e Capitolul 5 e o prezentare generald a urmatoarelor etape, cu accent pe modul in care rezultatele
screening-ului vor fi utilizate in etapa de dezvoltare a Strategiei la nivel de APSFR, respectiv a
modului Tn care masurile analizate vor fi impachetate ca strategii alternative pentru APSFR.

1.2. Descriere proces
n vederea conformarii cu Directiva 2007/60/EC, Romania elaboreaza Planurile de Management al Riscului
la Inundatii (ciclul 2) impreuna cu Programele de Masuri aferente pentru toate cele 11 Administratii
Bazinale de Apa si pentru Fluviul Dunarea, in total pentru 12 Unitati de Management (UoM). In cadrul
proiectului FRMP RAS, mentionat anterior, se vor identifica, evalua si prioritiza masurile adecvate pentru
elaborarea unor programelor de masuri in vederea atingerii obiectivelor de de management al riscului la



inundatii agreate (Anexa Il). Acest proces de identificare, evaluare si selectare a masurilor va fi diferit in
functie de tipul de masuri. Exista trei categorii distincte, fiecare avand un proces de evaluare separat, dupa
cum urmeaza:

A) Masuri la nivel national pentru a reduce riscul la inundatii, prin politici, ghiduri, instrumente si
consolidarea capacitatilor

Va fi elaborat un pachet national de masuri orizontale concentrate pe consolidarea capacitatilor si
prevenirea riscului. Acesta va include masuri definite la scara nationald de amenajare a teritoriului,
reglementari privind regimul de construire, centre de informare, ghiduri de bune practici, solutii de
asigurari etc.

B) Masuri la nivelul administratiilor bazinale si fluviului Dunarea (prevenire si protectie)

Pentru cele 11 administratii bazinale si Dunare, riscul la inundatii va fi adresat prin masuri de prevenire
si protectie, fundamentate prin analizele multicriteriala si de cost-beneficiu, trecute prin consultarea
publica si justificat in SEA, considerate viabile, finantabile si implementabile

C) Masuri atat la nivel national, cat si la nivel de UoM pentru a reduce riscurile reziduale la
inundatii si consecintele acestora, prin masuri de pregatire (inclusiv de raspuns si refacere)

Obiectivele si masurile mentionate mai sus vizeaza reducerea riscului la inundatii in Romania n
general si la nivelul bazinelor hidrografice si fluviului Dunarea in particular. Este clar ca riscul nu va fi
eliminat in toate situatiile. E de asemeni posibil ca in unele zone (ori pe anumite sectoare ale aceluiasi
curs de apa) sa se inregistreze debite cu probabilitati mai mici (extreme) decat cele la care au fost
dimensionate lucrarile de aparare. Acest risc rezidual este abordat prin masuri de pregatire (raspuns
la situatii de urgenta si redresare).

Pentru justificarea acestor masuri, trebuie clar definite necesitatile, de exemplu care este nivelul de
risc rezidual ce poate fi tratat prin masuri de pregatire. Diferenta intre ceea ce exista si ceea ce ar fi
necesar std la baza construirii acelui pachet de masuri pentru reducerea acestui risc rezidual la un
nivel acceptat si justificat prin analizele de cost beneficiu. Si in acest caz, in justificarea masurilor e
necesara implicarea celor direct afectati, organismelor de finantare si altor institutii relevante
(precum Inspectoratul general pentru situatii de urgenta).

Metodologia pentru identificarea, evaluarea si selectarea masurilor locale de prevenire si protectie privind
managementul riscului la inundatii (aplicabila Categoriei B - Masuri de Prevenire si Protectie de mai sus)
este schematizata mai jos, sub forma unei ,scarite”, aplicabila tuturor A.B.A. (Figura 1).
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Figura 1 Proces elaborare PoM — PMRI Ciclul 2

Prezentul raport se refera la primul pas din “scarita” reprezentata in figura 1, respectiv etapa de Screening.
In capitolul 2 se prezinta metodologia de realizare a acestei analize preliminare (screening).

Raportul de screening include o verificare a balantei masurilor gri-verzi, a posibilelor interactiuni cu DCA
si cu procesul de elaborare a PMBH. Atat Raportul cat si matricile de screening au facut obiectul unui
proces de asigurare a calitatii din perspectiva datelor disponibile la momentul finalizarii rapoartelor.
Implicarea partilor interesate de cdtre ABA este un proces continuu (o parte din intalnirile consultative
au avut loc, altele vor urma), care va continua sa aduca cunostinte valoroase, informatii privind potentiale
constrangeri si/sau oportunitdti pentru proiectul PMRI.

Screening-ul reflecta implicarea partilor
interesate pana in prezent.

2. Metodologia de realizare a analizei de screening

2.1.Scurta introducere

Screening-ul reprezinta primul pas in aplicarea Metodologiei agreata pentru elaborarea Programului de
Masuri. Acest proces a presupus parcurgerea urmatoarelor etape principale:

e Delimitarea Unitatilor de Evaluare pentru Inundatii (AFU) pe baza Zonelor cu Risc Potential
Semnificativ la Inundatii (APSFR) raportate la CE (2019).

e Screening la nivel AFU - Identificarea abordarilor adecvate de management al riscului la inundatii
(cf. Anexa lll) si a masurilor potential viabile asociate, pe baza Catalogului national al mdsurilor
potentiale —versiune actualizata (Anexa I). Sunt identificate diferite masuri care ar putea contribui
la atingerea obiectivelor de reducere a impacturilor negative pentru principalii receptori,
respectiv pentru receptorii specificati in cadrul obiectivului 2 (populatia), obiectivului 3
(infrastructura si economie), al obiectivului 4 (patrimoniul cultural) si al obiectivului 5 (receptori
de mediu) (a se vedea matricea de screening AFU Tehnic).



e Screening la nivel APSFR - Masurile identificate la nivel de AFU sunt apoi listate / grupate la nivelul
APSFR. Ele sunt analizate in baza unor criterii economice, sociale, culturale si de mediu utilizand
un set de intrebari predefinite, in baza datelor existente. Aceste intrebari au fost concepute
pentru a elimina masurile care nu sunt viabile sau pentru a evidentia principalele restrictii /
constrangeri, respectiv acele masuri care pot genera probleme referitoare la Tndeplinirea
anumitor obiective in timpul implementarii. Se precizeaza ca aceasta analiza nu a implicat

modelare / evaluare detaliata (s-au utilizat rezultatele din ciclul 1, dupa caz).

Oglinda etapelor mai susenuntate se regaseste in Matricea de screening — instrument Excel, care are mai
multe foi de lucru care vizeaza urmatoarele aspecte:

v' Controlul versiunilor

N N N N R N

Fisa introductiva
Lucrari existente
Screening tehnic
Screening economic
Screening cultural
Screening social

Screening de mediu

In continuare, se va descrie fiecare foaie de lucru din matricea de screening, se va explica continutul si
scopul acesteia, modul in care fiecare celuld a fost populatd, cu precizarea seturilor de date utilizate.

2.2.Foaia de lucru “Controlul versiunilor”
Scopul acestei foi de lucru (Figura 2) este de a introduce informatiile de baza, utile in identificare APSFR-
ului pentru care se face Screeningul si de a pastra o evidenta a completarilor, modificarilor si verificarilor
derulate pe parcursul procesului de Screening.

© NV R WN =

9

10

1"
12

A B C D
Detalii sintetizate/Summary Details
Cod ABA / RBA code
Nume ABA / RBA name
Cod APSFR / APSFR code
Nume APSFR / APSFR name
Numdr de AFU / Number of AFUs

Controlul versiunilor / Version Control
Nr. Versiune / Version no. Data ultimei actualizari Detalii ale modificarilor Actualizat de
Version no. Date last updated Summary of changes Updated by

Figura 2 Foaia de lucru “Controlul versiunilor”

Verificat de
QA by



2.3. Foaia de lucru “Fisa introductiva”

Aceasta foaie de lucru (Figura 3) structureaza informatiile pe urmatoarele categorii:

e Detalii sintetizate
v' Sunt prezentate informatii utile in identificarea AFU;
e Surse inundatii, mecanisme, caracteristici
v' Sunt prezentate informatii privind sursa inundatiilor mecanismul si carcateristicile
inundatiilor la nivelul AFU;
e localitdti expuse riscului la inundatii

v" Suntidentificate localitatile expuse riscului la inundatii si sunt oferite informatii legate de
sursa inundatiei, prezenta infrastructurii de protectie la inundatii, populatia expusa,
beneficiul estimat, prezenta comunitatilor marginalizate si sursa datelor.

A ] c )
Detalii sintetizate / Summary Details

3 |Cod AFU / AFU code (Optional) ROO1_Chizdia_01

4 |Nume AFU/ AFU name r. Chizdia av. loc. Hisias

Descriere AFU (de la / pani la) / AFU description (from / to) av. loc. Hisias - am. confl. Timis

Coordonata AFU amonte / AFU upstream co-ordinate 245561.1701, 485499.5711

Coordonata AFU aval / AFU downstream co-ordinate 247176.1272, 481174.8472

1 APSFR-uri asociate / Associated APSFRs
2 Cod APSFR / APSFR code

13 RO1-05.01.016....-01A

4

15

Nume APSFR / APSFR name
. Chizdia - av. confl. Hisias, sect. indig.

16
17 Surse inundatii, mecanisme, caracteristici / Flood sources, mechanisms and characteristics
Relevant pentru AFU Sursa datelor este PFRA

18 |Sursa/ mecanism de inundatie (DA/NU) (DA/NU)
Data source is PFRA

19 |Flood sour Relevent to AFU (Y/N) (Y/N)

20 Fluvial Da Da

21 Pluvial Nu Da

22 | Costier / Coastal Nu Da

23 |Inundatie rapida / Flash flood Nu Da

24 |Rupere dig / Dike failure Nu Da

25
26 Localitati expuse riscului la inundatii / Risk exposure of Localities
Localitate apdratd in

Sursii / mecanism de momentul de fatd

AFU RO01_Chizdia_01

Legenda

marginalizate prezente

27 Localitditi expuse risculu la inundatii in cadrul APSFR inundatie (0A/NY) Populatie expusi Beneficiu estimat (pa/NU)? Surse date
Marginalised
Localities currently Indicative benefit communities
28 |Localities at flood risk from APSFR Flood defended (v/N) Population exposed __estimate present(Y/N)? Data sou
29 Ghizela Fluvial Nu 1 18,000.00€ Nu Romania —Comunititi marginalizate din zone urbane si rurale Potentialul sectorului IT pen
30 |sanovita Fluvial Nu 8 144000 Nu Romania — Comunititi marginalizate din zone urbane si rurale Potentialul sectorului IT pen

Figura 3 Foaia de lucru “Fisa introductiva”

2.4. Foaia de lucru “Lucrari existente”

In cadrul acestei foi de lucru (Figura 4) se identifica atat digurile aflate in patrimoniul ANAR cat si cele
aflate in proprietatea altor detinatori, barajele si lacurile de acumulare avand potential de crestere a
capacitatii de stocare si derivatiile existente la nivelul AFU analizat. Pentru acesta infrastructura de
aparare sunt furnizate, pe baza datelor / informatiilor disponibile, o serie de caracteristici constructive
care permit stabilirea gradului in care infrastructura de aparare ofera protectie la inundatii.
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A B & [} E F 4 H J
1
2 | Diguri (din REDIG) / Dikes (on REDIG)
Scop sau funcie a constructiei de
apirare (de exemplu apdrore
impotriva revarstilor/ opdrare de Sursa datelor (incluzand sursele
mal; protectie localititi/ terenuri Este posibild relocarea  pentru debitele de calcul
3 | cod g tume dig iacatie agricole) Debit de calcul Debit e verificare conditie priaritizare lucrrii? Jverificare, condliie s priaritizare)
Purgase or functian of defence (e.g.
v nk Data source inc. source of
or  Design probabillty of Verffied probability of realign .
4 |Dike code Dike Name. Location B e exceedance Eondition Prioritisation defence line? condition and prioriisation)
B
6
7
8
9
0
11 | Diguri (alti detinitori) / Dikes (other)
Scop sau functie a constructisi de
aparore (de exempiu apérore Sursa datelor (incluzand
impotriva revarsdilor/ opérore de sursele pentry debitele de
mat; protectie localititi/ teren uri Este posibild refocarea calcul fvenficare, conditie
12 | petinditor tocatie agricole) Debit de calcul Debit de venficare Gondltie Priontizare lucréri? si priontizare)
purgase or function of defence (eg. Data source (inc. source of
v bank protection, flood probability of exceedence,
ences, protection to agriculture or Verified probability of Any opportunity to realign  condition and
13 |Owner tocation Design probability of exceedance __ exceedance Conaition Priontisation defence line?

Figura 4 Foaia de lucru “Lucrari existente”

2.5. Foaia de lucru “Screening tehnic”

Foaia de lucru Screening tehnic (Figura 5) reprezinta una dintre principalele foi de lucru din cadrul
procesului de screening, aceasta centralizand raspunsuri la o serie de intrebari, menite sa stabileasca cat
de adecavate sunt abordarile propuse si masurile concrete de reducere a riscului la inundatii care le

insotesc, dupa cum urmeaza:

e Abordarea propusa poate atinge standardul de protectie impus fard mdsuri complementare?

(coloana B)

e (Cdt de adecvatd este abordarea propusa in gestionarea caracteristicilor de risc la nivel de AFU?
(foarte adecvata / mediu adecvata / putin neadecvata) (coloana C)

e Comentarii /justificdri privind gradul de adecvare al aborddrii (coloana D)

e Madsuri recomandate a fi promovate/pastrate (triate) automat in analiza de screening (coloana E)

e Mdsuri potential viabile (cod si nume) (coloana F)

e Comentarii /justificdri propunere mdsuri potential viabile (coloana G)

e Surse de date si informatii utilizate (coloana H)

ty of the FRM

Measures recommen: ded to be screene d in by default

Sursa datelor

Data and information
sources used

Abordarea MR T: Tndiguin

Figura 5 Foaia de lucru “Screening tehnic”
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Completarea acestei foi de lucru s-a realizat avand in vedere urmatoarele recomandari metodologice:

Pentru Regimul existent de amenajare ofera suficienta protectie, singura coloana care se
completeaza este coloana B, prin care raspundem la intrebarea Abordarea poate atinge
standardul de protectie fara alte masuri complementare ?, raspunsul regasindu-se in celula B3 -
Da/Nu

Coloana C - Cdt de adecvatd este abordarea ? — Se completeaza prin selectarea uneia din cele trei
optiuni disponibile: Putin adecvata, Mediu adecvata, Foarte adecvata. Optiunea Putin adecvata
include si situatia cand abordarea nu este adecvata (in ambele cazuri screening-ul se opreste aici,
in coloana D, Comentarii /justificdri privind gradul de adecvare al aborddrii indicandu-se motivatia
/ justificarea asociata alegerii optiunii respective).

Coloana E - Mdsuri recomandate a fi promovate/pastrate (triate) automat in analiza de screening
- contine informatie indicativa cu privire la masurile verzi asociate Abordarilor MRI 2 si 9, prin
urmare aceasta nu va fi editata.

Coloana F - Mdsuri potential viabile (cod si nume) — completarea acestei coloane s-a realizat luand
in considerare lista de masuri potentiale (cf. Catalog) asociate Abordarilor de management al
riscului la inundatii; au fost preluate din aceasta lista DOAR masurile considerate utile d.p.d.v.
tehnic pentru AFU respectiv, considerand pe cat posibil acele masuri verzi din coloana E care sunt
pretabile / viabile pentru locatia respectiva si care au impact d.p.d.v. al reducerii ricului la
inundatii (au viabilitate / eficienta tehnica).

In anumite cazuri, viabilitatea masurilor inclusiv localizare/ suprafata/capacitati etc, vor trebui
verificate/confirmate cu alte autoritati (de ex. masurile de impadurire, torenti etc); avand in
vedere ca pana la momentul actual nu s-au creat premisele unei colaborari institutionale dedicate
acestui proces, s-a recomandat ca masura sa fie pastrata in matricea de screening — urmand a fi
agreata/analizata intr-o etapa ulterioara semnalandu-se, inca de la aceasta etapa, in coloana G
Comentarii /justificdri propunere mdsuri potential viabile de exemplu -,masura urmeaza a fi
verificata cu Autoritatea X / masura va fi validata intr-o etapa ulterioara / etc”

Incadrarea unei masuri in Coloana F - Mdsuri potential viabile (cod si nume) va tine cont de
asocierea Abordari - Masuri, conform metodologiei.

Coloana G - Comentarii /justificdri propunere mdsuri potential viabile contine denumirea din
Centralizator si masura concreta. Daca masura a fost definita in coloana F, ea trebuie sa se
regaseasca concret (atat cat e posibil din informatiile pe care le avem) si in coloana G.
Completarea denumirii unei masuri care contine si o detaliere a unor aspecte specifice se poate
realiza doar pentru aspectul specific luat in considerarea in propunerea de masura concreta. De
ex: M34-R037 Imbunatatirea / Reabilitarea sistemelor de canalizare, sistemelor de desecare si
drenaj, statii pompare (incl. imbunatatireadrenajului infrastructurilor liniare: drumuri, cdi ferate,
dupa caz). Daca vorbim de o reabilitarea retelei de canalizare, ea se va completa in coloana G sub
forma: M34-R037 Reabilitarea sistemelor de canalizare din localitatea Bocsa (L= 50 km)

La sursa datelor, daca masura provine din PMRI si nu a fost implementata, s-a recomandat
completarea utilizand formularea: Masura prevazuta in PMRI 1 si neimplementata/ Masura
prevazuta in PMRI 1 in curs de implementare/ etc...

In cazul Abordarii 9 — au fost retinute doar acele masuri concrete specifice AFU/APSFR analizat.
De ex: M41-R044 imbunititirea sistemelor de monitorizare, a modelelor de prognozi si a
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sistemelor de avertizare / alarmare (meteo si hidro). Imbun&tatirea sistemelor de monitorizare
prin amplasare unei statii hidrometrice aval confluenta cu raul...

2.6. Foaia de lucru “Screening economic”
Pentru analiza de screening economic (Figura 6), se furnizeaza informatii referitoare la :

Costul estimativ al masurii propuse (coloana F)

Costul disproportionat in raport cu beneficiul asteptat? (DA/NU) (coloana G)

Posibil impact negativ asupra activitdtilor economice? (DA/NU) (coloana H)

Comentarii screening economic (coloana J)

A B C D E F G H I J K

1 Economic

S Localizare masurs,
Mzsuri asociate cu

§ i zoma beneficiars, Cost disproportionet|  Posibil impast _—
(RO e e i) 50313 de aplicars |onariiy st (o] SPbEnefiol | oy iy i caotic] M prhgmsuuv;‘a Comentari screening economic | surse de date
[eemmem =y oo i) (k) beneficiul asteptat? activitstilor s
(DAL ecorormice? [DANL)

2
peeoros Bricf description of Length or scale of 15 there potential for
associated with Are costs likely ta b Measre passes pataand o

Pre-Defined FRM Approaches FRM Approach el || Inciicatie Benafit | S messurathat e R ) ol 0 MG e ianate || ogatelimpact oy e R e g | (0 and Information
benefit area and Estimate (] | indicalive berefit econarmic activity? d

(select from droj Screering (Y1) sources use
iy 1P scale. caniustfy () <

3

4 [Regimul oxistent de amenaiare

5

3

| Abordarea MR 1: Adaptarea

7 |infrastructurii existente culfars rol de

& |aparare impatriva inundatiilor

9

12

13 | Abordarea MRI 2: Masuri de reducere a
seurgerii de suprafata la scara
intregului bazin si actiuni disperse de
15 |reducere a scurgerii in aval

26 MRI 3: Acumuliri frontale
(permanente sau nepermanente] si
acumulari laterale (poldere sau zone de
55 |inundare naturala)

29 | Abordarea MRI 4: Misuri de
recyi a curgerii |a distans de
30 |zona de risc

Figura 6 Foaia de lucru “Screening economic”

Prin urmare, recomandarile metodologice de completare a acestei matrici sunt, dupa cum urmeaza:

e Coloana D - Beneficiu estimat (€) — nu se completeaza (informatie indisponibila la aceasta
etapa)

e Coloana E - Scara beneficiului (km) — nu se completeaza (v. mai sus)

e Coloana F - Cost Estimativ — se completeaza analizand caracteristicile constructive ale
masurii propuse. In acest sens se estimeaza pe baza experientei specialistului (“expert
judgement”) incadrarea costului masurii intr-una din clasele de cost de mai jos (Tabel 1):

Tabel 1 Clase de cost utilizate in estimarea costului

Costul investitiei initiale < € 500.000 €
€ 500.000 > Costul investitiei initiale < € 1.000.000 €€
€ 1.000.000 > Costul investitiei initiale < € 2.500.000 €€€
€ 2.500.000 > Costul investitiei initiale < € 10.000.000 €€€€
Costul investitiei initiale > € 10.000.000 133333
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In cazul in care gradul de incertitudine in stabilirea costului este mare, a fost elaborat documentul
Categorii globale de cost pentru Screening (Anexa V), in care se prezinta principalele masuri din Catalogul
de masuri potentiale asociat PMRI pentru care functie de anumite caracteristici constructive se stabileste
o clasa de cost pe o scara de la € |a €€€€E£.

2.7.Foaia de lucru “Screening cultura

Coloana G - Cost disproportionat in raport cu beneficiul asteptat? (DA/NU) — se completeaza in
urma analizarii receptorilor aflati la risc in zonele protejate de potentiala masura. In cazul in care
nr. acestora este foarte mic atunci este posibil ca masura sa aiba un cost disproportionat in raport
cu beneficiul pe care il ofera. Analiza se poate realiza in Google maps, la care se adauga baza de
date Economic Activity cu layerele aferente IPPC_Point, Industry_Point, EPRTR_Point.

Coloana H - Posibil impact negativ asupra activitdtilor economice? (DA/NU) — Se completeaza cu
DA in cazul in care masura propusa conduce la intreruperea activitatii economice existente in zona
propusa a fi amplasata lucrarea, fie prin afecatarea obiectului de activitate, fie prin stramutarea
agentilor economici. Nu sunt luate in considerare la aceasta etapa de screening, efectele produse
pe parcursul implementarii lucrarii.

Coloana | — Mdsurd promovatd (DA/NU) ? — nu se completeaza

Coloana J - Comentarii screening economic — se completeaza cu detalii privind modul in care a fost
stabilit raspunsul la intrebarea Cost disproportionat in raport cu beneficiul asteptat?

|/I

Pentru analiza de screening cultural (Figura 7), se furnizeaza informatii referitoare la :

Posibil impact negativ asupra obiectivelor de patrimoniu cultural/ situri peisagistice nationale ori
UNESCO? (Da/Nu) (coloana H)

Alte situatii de impact negativ asupra obiectivelor de patrimoniu cultural (coloana |)

Comentarii screening cultural (coloana J)

13



A B H | J

q Cultural si de patrimoniwCultural Heritage
o o Masuri asociate cu Posibil irmpact negativ asupra | Alte situztii de irmpact
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Figura 7 Foaia de lucru “Screening cultural”
Prin urmare, recomandarile metodologice de completare a acestei matrici sunt, dupa cum urmeaza:

e Coloana H - Posibil impact negativ asupra obiectivelor de patrimoniu cultural/ situri peisagistice
nationale ori UNESCO? (Da/Nu)

In formularea unui raspuns la aceasta intrebare s-au folosit urmatoarele seturi de date:
v/ pentru obiectivele UNESCO

— https://en.wikipedia.org/wiki/List of World Heritage Sites in Romania

—  https://whc.unesco.org/en/list/&order=country#alphaR

v pentru obiectivele nationale:

—  https://map.cimec.ro/Mapserver/
—  https://patrimoniu.ro/monumente-istorice/egispat

v Baza de date privind patrimoniul cultural dezvoltata de Banca Mondiala
— RO-C2-EXP-DB-Cultural_Heritage-FI-V1.gdb

Vor avea un impact clar negativ toate acele masuri a caror amprentad a suprafetei construite se suprapune
ori sunt prea aproape de obiective culturale (evident, pentru situatia in care se cunoaste in detaliu locatia
masurii propuse). O atentie deosebitd trebuie acordata acelor obiective care nu sunt clar evidentiate pe
hartile generale, precum situri arheologice ori geologice.
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Se analizeaza si efectele pe care le pot avea masurile, Tn special legate de modificarea zonei inundabile
(posibile obiective in interiorul polderelor mari, neafectate de digurile de contur dar expuse inundarii mai
frecvente; posibile obiective in vecindtatea bratelor moarte reconectate la albia majord etc). in mésura in
care este posibil, se vor avea in vedere si efecte mai putin evidente, de exemplu apropierea panzei freatice
de suprafata de natura sa afecteze fundatiile unor obiective.

Coloana | - Alte situatii de impact negativ asupra obiectivelor de patrimoniu cultural - Optional,
pentru surprinderea unor situatii exceptionale de impact negativ, altele decat cele mentionate
anterior.

Coloana K - Comentarii screening cultural — sunt oferite unele justificari cu privire la raspunsurile
date si orice alte informatii ce nu au putut fi cuprinse in coloanele anterioare. Daca informatii
relevante au fost oferite Tn alte sectiuni ale matricei, in aceasta coloana se face trimitere la ele,
nefiind necesara repetarea comentariului. De asemeni se pot face referire la solutii de atenuarea
a efectelor negative.

In cazul in care raspunsul completat in celulele coloanei H a fost Nu, celulele aferente coloanei J
pot fi lasate necompletate.

2.8. Foaia de lucru “Screening social”

Pentru analiza de screening social (Figura 8), se furnizeaza informatii referitoare la :

Posibil impact negativ asupra comunitdtilor ce nu beneficiazd direct de mdsuri? (Da/Nu) (coloana
D)

Posibil impact negativ asupra comunitdtilor marginalizate? (Da/Nu)Comentarii screening cultural
(coloana E)

Alte situatii de impact social negativ (coloana F)

Comentarii screening social (coloana G)
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Figura 8 Foaia de lucru “Screening social”
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Recomandarile metodologice de completare a acestei matrici sunt, dupa cum urmeaza:

Coloana D - Posibil impact negativ asupra comunitdtilor ce nu beneficiaza direct de mdsuri?
(Da/Nu) - este vorba de comunitati direct afectate de implementarea masurii (de exemplu
exproprieri pentru constructia digurilor de contur ale unui polder) dar fara sa beneficieze de
efectele masurii (polderul ofera o atenuare care se resimte in scaderea nivelurilor in aval).

Coloana E - Posibil impact negativ asupra comunitdtilor marginalizate? (Da/Nu) - rdspunsul se
bazeaza pe interogarea stratului tematic “Marginalized rural areas'”, analizandu-se strict zonele
in care se amplaseaza masurile. Situatiile incerte vor fi tratate Tn urmatoarele etape de elaborare
a Programului de Masuri, pe baza urmatoarelor surse: informatii locale (furnizate de autoritatile
locale, dupa caz) si/sau seturi de date si rapoarte furnizate de BM (legate de Atlasul Comunitatilor
Marginalizate din Romania al Bancii Mondiale ), avand o rezolutie a datelor mai buna.

Coloana F - Alte situatii de impact social negativ - Exproprierea pentru utilitate publica ar putea
avea un impact social negativ, daca cei in cauza nu sunt multumiti de valoarea despagubirii ori nu
sunt despagubiti la timp. Este cazul tuturor masurilor care ocupa terenuri private ale persoanelor
fizice, arabile Tn extravilan dar mai ales terenuri aferente gospodariilor. Un alt exemplu sunt acele
masuri care afecteaza caile de comunicatie de natura sa afecteze circulatia populatiei, accesul la
terenurile agricole din extravilan ori la servicii. Santierele de constructii Tn ansamblu pe caile de
comunicatii ori Tn apropierea locuintelor, ori traficul greu pe care il presupun unele masuri au de
asemeni un impact social negativ.

Coloana G - Comentarii screening social - sunt oferite unele justificari cu privire la raspunsurile
date si orice alte informatii care nu au putut fi cuprinse in coloanele anterioare. Daca informatii
relevante au fost oferite in alte sectiuni ale matricei, in aceasta coloana se face trimitere la ele,
nefiind necesara repetarea comentariului. De asemeni se pot face referire la solutii de diminuare
a impactelor negative, de exemplu, “Ocupare terenuri agricole din asociatii si private, cu potential
impact negativ. Proiectul poate fi adaptat astfel inct impactul sd fie minim ori zero, prin
reconfigurarea suprafetelor inundabile si compensatii financiare”.

In cazul in care raspunsul completat in celulele coloanelor D si E a fost Nu, celulele aferente
coloanei G pot fi lasate necompletate.

2.9. Foaia de lucru “Screening de mediu”
Pentru analiza de screening de mediu (Figura 9) se furnizeaza informatii referitoare la :

Posibil impact negativ asupra stdrii corpurilor de apd? (Da/Nu) (coloana K)

Posibil impact negativ asupra corpurilor de apd invecinate amonte/aval (Art. 4(8))? (Da/Nu)
(coloana L)

L https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-
reports/documentdetail/847151467202306122/atlasmarginalized-rural-areas-and-local-human-development-in-

romania
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Existd solutii simple de limitare a impactelor negative? (Da/Nu) (coloana M)

Existd alternative viabile la mdsurile cu impact negativ? (Da/Nu) (coloana N)

Comentarii pe Directiva Cadru Apd (cu localizarea in spatiu a posibilelor probleme, unde este

cazul) (coloana O)

Posibil impact negativ asupra siturilor /speciilor N2000? (Da/Nu) (coloana P)

Derogdri necesare in baza Art. 6(4) pe Directiva Habitate? (coloana Q)

Comentarii Directiva Habitate (coloana R)

Alte impacturi negative pe Mediu (coloana S)

Comentarii screening Mediu (coloana T)
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Figura 9 Foaia de lucru “Screening de mediu”

In formularea raspunsurilor la intrebarile formulate mai sus s-au folosit urmatoarele seturi de date:

Prin urmare, recomandarile metodologice de completare a acestei matrici sunt, dupa cum urmeaza:

Straturi tematice care prezinta Corpuri de apa si sectoarele AFU / APSFR

Informatiile privind infrastructura existenta prezentatata in foaia de lucru Lucrari

existente

sau/si straturi tematice privind Presiunile hidromorfologice semnificative DCA pentru orizonturile
de timp 2021 si 2027 (reamintim ca in coloana | — presiuni hidromorfologice semnificative —
orizont de timp 2027, sunt incluse corpurile de apa cu risc de neatingere a obiectivelor de mediu
(in relatie cu presiunile hidromorfologice) in 2027

Registrul Ariilor Protejate, conform DCA straturile tematice Habitate si specii, Potabilizare etc —

furnizate de ABA

Straturi tematice cu corpurile de apa a caror evaluare din punct de vedere al conectivitatii

laterale a rezultat ca fiind cel mult moderata

Coloana K - Posibil impact negativ asupra stdrii corpurilor de apd? (Da/Nu)
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Ne referim la acel impact negativ semnificativ, ce ar putea, potential, deterioara starea corpului de apa.

Masurile nestructurale nu au impact negativ asupra mediului iar masurile de tip solutii bazate pe natura
(NBS) au impact pozitiv. Prin urmare, foaia de lucru Screening de Mediu se va completa DOAR pentru
masurile structurale, de tipul acumulari, indiguiri, regularizari:

v' M32-RO21 - Realizarea de noi acumuldri permanente sau nepermanente (frontale)
v' M33-R0O29 - Lucrari de regularizare locala a albiei (incl. masuri de stabilizare a albiei)
v' M33-R0O33 - Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) sau Construirea unei a doua linii de aparare

Se raspunde cu Da in urmatoarele cazuri:

v" pentru acumulari permanente, indiferent daca pe corpul de apa respectiv mai sunt sau nu
lucrari existente

v' pentru toate tipurile de lucrari structurale mai susmentionate, daca pe corpul de apa respectiv
mai sunt lucrari existente (v. sheet-ul AFU Lucrari existente) sau daca corpul de apa are o
presiune hidromorfologica semnificativa sau potential semnificativa (v. shapefile Date
preliminare/Date_DCA CE60-2000/RO_floods_pres_Himo).

In cazul in care lucrarile propuse se afla pe corpurile de apa a caror evaluare din punct de vedere al
conectivitatii laterale a iesit moderata (ABA Somes-Tisa, ABA Crisuri, ABA Mures, ABA Banat, ABA Jiu, ABA
Olt, ABA Arges-Vedea, ABA Buzau-lalomita, ABA Dobrogea-Litoral), a se semnala in coloana O “Deterioare
a starii corpului de apa (posibila necesitate a articolului 4.7)". Recomandare: a se identifica masuri
alternative!

Se poate raspunde cu Nu, doar in cazurile in care nu avem lucrari existente pe corpul de apa respectiv iar
lucrarile de indiguire propuse permit ca zona inundabila sa isi poata exercita functiile sale cvasi- naturale,
respectiv lucrarile de indiguire propuse (si lucrarile de regularizare asociate) sunt lucrari locale (sub 1 km)
si sunt discontinue (nu creaza o linie continua de aparare pe mai multe localitati) sau sunt situate pe un
singur mal (diguri alternative) - v. figura urmatoare.

NOTA: Gradul de modificare a continuitatii laterale a cursului de apa cu zona ripariana / inundabila
(capacitatea zonei inundabile de a prelua inundatii) se masoara prin doi indicatori: lungimea lucrarilor de
amenajare a cursurilor de apd precum si gradul de reducere a Idtimii zonei inundabile/ ripariene. Din acest
motiv, se recomanda ca lucrarile de indiguire sa fie propuse la o distanta cat mai mare de albia raului
(Tabel 2). Literatura de specialitate (adaptata dupa Verry si colab. 2004) indica:

Tabel 2 Clasificare sector curs de apa in functie de formele de relief

Sector de curs de apa situat in zona montana, piemontana, de podisuri <20m

inalte sau in
depresiuni intramontane
Sector de curs de apa situat in zona de dealuri sau de podisuri [20 - 40] m

Sector de curs de apa situat in zona de campie >40m
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O alta modalitate de a aprecia latimea zonei ripariene (valoare minimd) este a de a considera zona
potential inundabila din albiile majore ale raurilor pentru viituri al caror debit maxim este caracterizat de
probabilitatea de depdsire 10% (sursa: Metodologie de determinare a indicatorilor hidromorfologici
pentru cursurile de apa din romania, I.N.H.G.A., 2015).

e Coloanal - Impact potential asupra corpurilor de apd amonte/aval (Art. 4(8))
Se raspunde cu Nu pentru M33-R033 - Lucrari de indiguire.
Se raspunde cu Da pentru M32-R0O21 - Acumulari (clear-cut situation).

Se raspunde cu Da pentru M33-R0O29 Lucrdri de regularizare doar daca lucrarile implica modificarea
talvegului / pantei.

Reamintim ca lucrarea de regularizare a albiei- face obiectul screening-lui DOAR daca masura este propusa
ca parte a unui proiect de investitie de reducere a riscului la inundatii, si nu ca masura PGAZ,

In cazul in care nu avem certitudine in aprecierea raspunsului (sunt necesare viitoare evaluari
suplimentare), se lasa celula necompletata.

e Coloana M - Existd solutii simple de limitare a impactelor negative? (Da/Nu)
Aceasta coloana nu se completeaza daca in coloanele K si L s-a raspuns cu Nu.
Daca in oricare din coloanele K / L s-a raspuns cu Da, coloana M se va completa cu Da/Nu, dupa caz.

n cazul in care raspunsul este Da, principalele masuri de diminuare a impactului avute in vedere (preluate
din factsheets / fisele de descriere aferente Catalogului de masuri pentru masurile de interes) sunt redate
in cele ce urmeaza; dupa caz, aceste masuri de atenuare se vor mentiona in coloana T:

v In cazul acumularilor (M32-R021) - posibilitatea amenajarii unei scari de pesti si la asigurarea
debitelor ecologice aval de baraj.

v"In cazul lucrarilor de regularizare (M33-R029) - intretinere adecvatd din punct de vedere ecologic
(Intretinere sezoniera corespunzitoare) / Ecological optimised maintenance e.g. seasonally
appropriate maintenance (curatarea malurilor de vegetatie (nu de pe intregul sector de rau),
decolmatari locale efectuate tinand seama de perioadele de depunere a icrelor.

v"In cazul lucrarilor de indiguire (M33-R033) — imbuné&tatirea conectivitatii cu lunca inundabild in
alta zona decat cea propusa spre indiguire (zona amonte/aval de zona indiguita cu scopul reducerii
impactului negativ generat de lucrarea de indiguire, din perspectiva DCA).

Tn cazul in care raspunsul este Nu (nu se identificd masuri specifice de atenuare a impactului), este necesar
sa revenim in AFU tehnic si sa ne asiguram ca exista o alternativa a respectivei masuri.

In cazul in care nu avem certitudine in aprecierea raspunsului, se lasa celula necompletata.
e Coloana N - Existd alternative viabile la mdsurile cu impact negativ? (Da/Nu)

Aceasta coloana se completeaza doar daca in coloana M s-a raspuns cu Nu (altfel spus, avem impact
negativ si nu s-au identificat masuri de atenuare a impactului).
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Raspundem cu Da, fie daca s-a identificat anterior o masura alternativa fie, daca, revenind in AFU tehnic,
verificam — la aceasta etapa - posibilitatea identificarii unei alternative a respectivei masuri. O situatie
particulara se refera la o lucrare de indiguire, a carei alternativa consta in amplasarea la o distanta mai
mare fata de malul albiei a acesteia (caz in care nu este necesara introducerea inca a unei linii in AFU
Tehnic, dar se recomanda introducerea unui comentariu in acest sens, in celula G).

Daca raspunsul este Nu (altfel spus, avem impact negativ al masurii propuse si nu s-au identificat masuri
de atenuare a impactului dar nici nu se identifica o alternativa viabila a masurii propuse), in coloana O se
va completa “POSIBILA DETERIOARE A STARII CORPULUI DE APA”.

e Coloana O - Comentarii privind DCA (indicati locatia problemelor)
Se vor evidentia, foarte pe scurt:
v rationamentul din spatele raspunsului Da aferent coloanelor K si L (impact negativ)

v' orice constrangeri ale masurii din perspectiva DCA (de exemplu, constrangeri legate de
amplasarea unui dig)

v" daca masura ar putea genera o potentiala deterioare a starii corpului de apa - a se vedea
rationament expus mai sus (asociat coloanei N).

e Coloana P - Posibil impact negativ asupra siturilor /speciilor N2000? (Da/Nu)

Se raspunde cu Da / Nu, doar pe baza suprapunerii (la aceasta etapa) a siturilor Natura 2000 cu masurile
propuse, a caror localizare se cunoaste.

Precizam ca procesul de transpunere a masurilor propuse in format GIS este in curs de desfasurare la
nivelul A.B.A. (masurile generice, evident, fiind complet excluse la aceasta etapa). In cazul in care nu se
cunoaste localizarea masurii la aceasta etapa, se lasa celula necompletata.

e Coloana Q - Este posibil ca Articolul 6.4 din Directiva Habitate sd fie necesar? (Da/Nu)
Nu se completeaza.

Justificare: In lipsa oricarui proces de evaluare preliminara (screening) pentru o evaluare adecvata pe baza
abordarii privind Masurile Specifice de Conservare a Siturilor, este prea devreme sa determinam
impacturile potentiale in aceasta etapa a procesului. Se mentioneaza ca la momentul definirii celor 12
Proiecte integrate + 12 Strategii APSFR + 6 Masuri individuale / singulare, acestea vor fi supuse mai multor
teste de robustete (testul la schimbarile climatice, testul DCA, testul referitor la finantare etc). Unul din
aceste teste se refera la Directiva Habitate (Natura 2000), si anume conformarea cu Articolele 6 (3) si 6

(4).
e Coloana R - Comentarii cu privire la Directiva Habitate si Pasari

Se va completa denumirea sitului / ariei protejate daca masura se afla in sit sau in apropierea sitului (in
cazul in care informatia este disponibila la momentul completarii screeningului de mediu).

In cazul in care nu se cunoaste localizarea masurii la aceasta etapa, se lasa celula necompletata.

e Coloana S - Mentiuni asupra altor posibile impacturi de mediu
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Orice informatii disponibile cu privire la alte situri protejate care ar putea constrange masura (limitari ce
necesita a fi luate in considerare mai departe, in etapa elaborarii strategiei APSFR).

e ColoanaT - Detalii ale screeningului de mediu
Scurt rezumat al celor mai importante probleme de mediu identificate; masuri de atenuare identificate

Daca sunt mai multe APSFR pe un singur corp de apa, in aceasta coloana se semnaleaza, dupa caz,
necesitatea unei evaluari a impactului cumulat (in cadrul sesiunilor de training dedicate procesului de
screening de mediu, s-au furnizat exemple de lucru (r. Prut ) care acopera acest aspect.).

Observatie: In timp ce analiza de screening este efectuata utilizand un set de intrebari simple, pentru
evaluarea alternativelor si a proiectelor integrate, vor fi folosite Analiza Multi-Criteriala si o Analiza Cost-
Beneficiu utilizand un Instrument Suport Centralizator al Evaluarii (Appraisal Summary Table) sub forma
unui fisier Excel. Metodologia pentru Elaborarea Programelor de Masuri ofera o explicatie detaliata a
acestui proces si indrumare pentru fiecare etapa in parte.

IMPORTANT! In cazul in care au existat incertitudini cu privire la 0 anumita masura propusa, aceasta
NU s-a eliminat din lista, respectiv din AFU Tehnic, la aceasta etapa (se pastreaza in analiza de
screening).

3. Limite ale analizei de screening

Avand in vedere ca procesul de screening a fost realizat Tnaintea finalizarii hartilor de hazard si de risc la
inundatii (ciclul 2), o serie de aspecte nu au putut fi luate in considerare la aceasta etapa. Intre acestea,
amintim:

— Localizarea exacta a masurii propuse;
— Estimarea beneficiului fiecarei masuri propuse;
— Descrierea detaliata a masurii propuse (caracteristici constructive, lungime, inaltime, volume etc).

Ca urmare, rezultatele screening-lui economic, cultural, social si de mediu prezinta, in anumite cazuri, un
grad de incertitudine, dificil de estimat in aceasta etapa. De aceea, s-a luat decizia sa nu se elimine la
aceasta etapa masurile pentru care s-au identificat constrangeri / restrictii care tin, de exemplu, de costuri
disproportionate, de existenta unui obiectiv de patrimoniu cultural in zona, de un potential impact asupra
infrastructurii sociale / comunitatilor marginalizate sau de un potential impact asupa corpurilor de apa
etc.

Toate aceste limitari vor fi tratate la urmatoarea etapa (Strategia la nivel de APSFR), o data cu furnizarea
hartilor de hazard si risc la Inundatii; pe baza acestor harti se va putea confirma, eventual localiza mai bine
masura propusa si se va putea delimita (estimativ) zona beneficiara a masurii / pachetului de masuri /
alternativei identificate.
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O alta limitare care va fi abordata in etapele ulterioare se refera la masurile “generice”, conform listei de

mai jos:

M31-RO10 Mentinerea sau cresterea proportiei de suprafata impadurita in bazinele superioare
ale cursurilor de apa (nu numai APSFR)

M31-RO11 Mentinerea sau cresterea suprafetei de paduri destinate protectiei hidrologice, la
scara intregului bazin hidrografic

M31-RO12 Managementul padurilor in lunca inundabild si in zona ripariana, inclusiv perdele
protectie diguri

M31-RO13 Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (sisteme
agrosilvice)

M31-R0O14 Reducerea locala a scurgerii pe versant prin lucrari terasiere sau utilizarea unor
,bariere” ale scurgerii de suprafata

M31-R015 Ameliorarea terenurilor afectate de eroziune de suprafatd si / sau in adancime (prin
impadurire) — necesita terasare, bariere erozionale, etc.

M31-R016 Promovarea [in sensul de impementare] a bunelor practici in agricultura pe versanti
(de ex. practici de cultivare pentru conservarea solului)

M31-RO18 Lucrari de barare (constructii din lemn, praguri din busteni, structuri din materiale
vegetale)

M31-R0O19 Zone de retentie naturala a apei (realizate prin amplasarea pragurilor din materiale
locale sau prin deversarea unui mal cu o cota mai joasa, cu scopul acumularii temporare a apei in
lunca inundabila)

M33-R0O30 Inventarierea lucrarilor hidrotehnice de amenajare a albiilor torentiale si evaluarea
starii / functionalitatii acestora

M33-R0O31 Reabilitarea sistemelor hidrotehnice utilizate in amenajarea albiilor torentiale

Sunt masuri a caror localizare este obligatoriu sa fie agreata cu autoritatile locale, de preferat inainte sa
faca obiectul impachetarii in alternative, in etapa urmatoare. Aceasta va putea fi rezolvata doar pe baza
colaborarii cu autoritatile competente relevante, pe baza unei corespondente oficiale / unui acord / unui
protocol pentru masurile ce urmeaza promovate in PMRI — ciclul 2. Un sprijin determinant / o conditie in
acest sens il/o reprezinta crearea unui cadru institutional initiat, in cadrul proiectului, de MMAP / ANAR —
dediat acestui proces, deoarece toate aceste masuri (la aceasta etapa considerate “generice”) urmeaza a
fi aprobate prin Hotarare de Guvern.

Alte categorii de probleme ce trebuie amintite (si care nu tin de metodologia aplicata in procesul de
screening in sine) se refera la:

O imagine incompleta referitoare la situatia lucrarilor existente in bazin, neexistdnd o evidenta
clara a lucrarilor altor detinatori

O evidenta in GIS insuficienta a lucrarilor existente aflate in administrarea ANAR (fie incomplets,
neactualizata ori cu lucrari localizate aproximativ).

Lipsa reprezentarii in GIS a proiectelor in asteptare oriin curs de realizare (din PMRI 1, de pe lista
de investitii, SF finalizate etc)

Aspectele de mai sus fac dificila definirea clara a regimului existent de amenajare de la care ar trebui sa
plece propunerea oricaror masuri noi.
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Pentru lucrarile din administrarea ANAR, s-ar mai putea adduga si neactualizarea la zi a listelor de
patrimoniu, de asemeni cu repercusiuni in formarea unei imagini complete asupra regimului existent.

4. Principalele concluzii ale analizei de screening

4.1. Rezumat AFU
n primul ciclu al Directivei Inundatii, la nivelul A.B.A. BANAT au fost identificate si raportate la Comisia
Europeana 62 de zone APSFR (zone cu risc semnificativ la inundatii), cu o lungime totala de 1.039 km
(sectoare cursuri de apa).

Pentru cel de-al doilea ciclu al Directivei Inundatii, cadrul metodologic pentru EPRI a fost imbunatatit pe
baza unor proiecte si studii de cercetare recente. Numarul total de APSFR-uriin ciclul 2 a ajuns la 66 (dintre
care 62 sunt considerate a fi expuse la viituri rapide, 0 la surse pluviale in zonele urbane, iar 4 la cedari ale
lucrarilor de aparare). Lungimea totald a sectoarelor fluviale APSFR pentru ciclul 2 este de 337 km
(rezultate raportate la CE in septembrie 2019) - v. mai jos Harta cu evidentierea APSFR la nivelul A.B.A.
Banat (Figura 10).

72

Zone cu Risc Potetial Semnificativ la Inundatii A

Legenda
Administratia Bazinald de Apa Banat
Retea hidrografica
—— APSFR Fluvial
A APSFR Pluvial
[ vLimits A.B.A. Banat
[] Limita teritorials a Romaniei

Figura 10 Sectoare APSFR — A.B.A. Banat

Pentru a initia procesul de screening, a fost definita o unitate de planificare de baza, Unitatea de Evaluare
pentru Inundatii - Appraisal Flood Unit (AFU); un APSFR este constituit din unul sau mai multe AFU. In
A.B.A. BANAT sunt delimitate 62 APSFR, respectiv 67 AFU.

Ca subdiviziuni ale APSFR, AFU au preluat de la acestea sursele, mecanismele si caracteristicile
inundatiilor, asa cum au fost ele identificate in EPRI, astfel incat pentru toate AFU din acelasi APSFR tabelul
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de surse de inundatii, mecanisme, caracteristici este identic. De mentionat ca in matrice tabelul unifica
cele 3 clasificari (dupa sursd, mecanism, respectiv caracteristici) din EPRI intr-una singurda pentru
simplificare. in propunerea de mésuri totusi s-a tinut cont de intreaga palet3 de optiuni in cadrul fiecireia
din cele 3 clasificari. De exemplu acolo unde in EPRI a fost identificat ca mecanism A24-
Blocare/restrictionare, s-a incercat localizarea acelor obstacole care ar putea duce la revarsari din aceste
cauze, rezultand cel mai adesea masuri din categoria M32-R0O25 Madrirea capacitdtii de tranzitare a albiei
prin redimensionarea podurilor.

S-a tinut cont Tn propunerea de masuri nu doar de sursele, mecanismele si caracteristicile inundatiilor cat
si de cauzele producerii pagubelor inregistrate in ultimii 10 ani si centralizate in rapoartele de sinteza.
Acestea au fost clasificate Tn Revarsari cursuri de apa (inclusiv torenti), Blocaje cauzate de zdpoare si
plutitori, Scurgeri de pe versanti, Baltiri, Accidente la CH, Incapacitatea retelelor de canalizare. Aceasta
sursa de informatii s-a dovedit deosebit de utila Tntrucat ofera indicii in plus asupra tipologiei masurilor
necesare. De exemplu, o parte din masurile de amenajare a bazinelor hidrografice si amplasarea acestora
(gen M31-RO13 Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere, M31-RO14 ...lucrdri terasiere etc)
sunt n stransa legatura cu localitatile pentru care in rapoartele de sinteza a fost specificata sursa Scurgeri
de pe versanti. In acest scop s-a apelat direct la rapoartele de sinteza digitalizate, intrucat raportul EPRI
nu ofera o incadrare a acestor surse de pagube pe APSFR, asa cum ofera pentru surse, mecanisme si
caracteristici ale inundatiilor.

Referitor la sursele, mecanismele si caracteristicile inundatiilor la nivel de AFU, acestea au fost in cea mai
mare parte preluate din EPRI. Totusi pentru 17 AFU au fost identificate alte mecanisme de inundare decat
cele identificate in EPRI, fiind vorba de inundatii rapide in loc de fluvial. Pentru acestea s-a raspuns Nu in
Sursa datelor este EPRI iar in dreapta tabelului s-a specificat sursa informatiei.

4.2.Sinteza a masurilor propuse in etapa de screening

Abordarile de management al riscului la inundatii (MRI) sunt listate mai jos (prezentate in detaliu in Anexa
1):

e Abordarea MRI 1: Adaptarea infrastructurii existente cu/fard rol de aparare impotriva
inundatiilor;

e Abordarea MRI 2: Masuri de reducere a scurgerii de suprafata la scara intregului bazin si actiuni
disperse de reducere a scurgerii in aval;

e Abordarea MRI 3: Acumulari frontale (permanente sau nepermanente) si acumulari laterale
(poldere sau zone de inundare naturala);

e Abordarea MRI 4: Masuri de redirectionare a curgerii la distanta de zona de risc;

e Abordarea MRI 5: Cresterea capacitatii de transport a albiilor;

e Abordarea MRI 6: Reabilitare/re-dimensionare lucrari de aparare in vederea atingerii standardului
de protectie;

e Abordarea MRI 7: ndiguiri;

e Abordarea MRI 8: Este o abordare alocata situatiei in care nu ne regasim in niciuna dintre
abordarile 1-7 ; orice combinare a masurilor prezentate anterior este alocata;

e Abordarea MRI 9: Masuri de crestere rezilienta la inundatii, pregatire si raspuns in situatii de
urgenta.
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Dintre aceste abordari de management al riscului la inundatii, cele considerate adecvate / viabile la nivelul
A.B.A. BANAT sunt reprezentate in figura de mai jos (Figura 11); intre acestea, cele cu ponderea cea mai
mare (dominante la nivelul intregului spatiu hidrografic) sunt Abordarile MRI 2, 5 si 7 (a se vedea mai jos
reprezentarea grafica pentru toate abordarile de management al riscului la inundatii).

Tipologie abordari

0,
14.22% 3:27%

12.50%
29.74%
5.82%

16.59% 1:51%
10.34%

Abordarea MRI 1: Adaptarea infrastructurii existente
cu/fara rol de aparare impotriva inundatiilor

Abordarea MRI 2: Masuri de reducere a scurgerii de
suprafata la scara intregului bazin si actiuni disperse de

reducere a scurgerii in aval
Abordarea MRI 3: Acumulari frontale (permanente sau

nepermanente) si acumulari laterale (poldere sau zone

de inundare naturala)
Abordarea MRI 4: Masuri de redirectionare a curgerii la

distanta de zona de risc

Abordarea MRI 5: Cresterea capacitatii de transport a
albiilor

Abordarea MRI 6: Reabilitare/re-dimensionare lucrari de
aparare in vederea atingerii standardului de protectie

Abordarea MRI 7: indiguiri

Abordarea MRI 9: Masuri de crestere rezilienta la
inundatii, pregatire si raspuns in situatii de urgenta

Figura 11 Tipologie Abordari MRI — Distributie procentuala A.B.A. Banat

S-a realizat o corespondenta intre abordarile de management al riscului la inundatii si masurile definite in
Catalogul national al masurilor potentiale. Astfel, la nivelul A.B.A. BANAT, sub umbrela celor 8 abordari de
management al riscului la inundatii, s-au identificat, in etapa de screening, 464 masuri (la care se adauga

7 masuri de tipul PGA - neincluse in tabelul 3). Distributia acestora, per abordare, se regaseste in tabelul
de mai jos (codificarea conform Catalogul national al masurilor potentiale) (Tabel 3).

Tabel 3 Mdsuri asociate cu abordarea MRI la nivelul A.B.A. Banat

Abordari MRI pre-definite Masuri asociate cu abordarea MRI rr-:g;&:ri
Abordarea MRI 1: M32-R0O23 Suprainaltarea barajelor in vederea cresterii capacitatii 5
Adaptarea infrastructurii existente |de retentie / atenuare
cu/fara rol de aparare impotriva  [M32-R024 Cresterea capacitatii descarcatorilor de 0
inundatiilor ape mari in vederea cresterii capacitatii de evacuare
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Abordari MRI pre-definite

Abordarea MRI 2:

Masuri de reducere a scurgerii de
suprafata la scara intregului bazin si
actiuni disperse
de reducere a scurgerii in aval

Masuri asociate cu abordarea MRI

M34-RO37 Imbunatatirea / Reabilitarea sistemelor de canalizare,
sistemelor de desecare si drenaj, statii pompare (incl. imbunatatire
a drenajului infrastructurilor liniare: drumuri, cai ferate, dupa caz)

Total
masuri

M34-R0O38 Elaborarea si/sau adaptarea reglementarilor existente
(SuDS)

M34-R0O40 Implementarea sistemelor durabile de drenaj (SuDS)

M35-R042 Refacerea / Mentinerea volumelor de atenuare a
lucrarilor de acumulare existente (permanente / nepermanente) -
prin decolmatare

17

M32-R0O26 Actualizarea/ modificarea / optimizarea regulamentelor
de exploatare a lacurilor de acumulare in vederea cresterii capacita
tii de atenuare, exploatarea coordonata a acumularilor in cascada

12

M31-RO10 Mentinerea sau cresterea proportiei de suprafata
impadurita in bazinele superioare ale cursurilor de apa (nu numai
IAPSFR)

M31-RO11 Mentinerea sau cresterea suprafetei de paduri
destinate protectiei hidrologice, la scara intregului bazin
hidrografic

50

M31-RO12 Managementul padurilor in lunca inundabila si in zona
ripariana, inclusiv perdele protectie diguri

13

M31-RO13 Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere
antierozionale (sisteme agrosilvice)

M31-RO14 Reducerea locala a scurgerii pe versant prin lucrari
terasiere sau utilizarea unor , bariere” ale scurgerii de suprafata
(damburi /valuri de paméant/constructii din lemn de mici
dimensiuni sau din piatra, garduri vii / gardulete)

M31-R015 Ameliorarea terenurilor afectate de eroziune de
suprafata si / sau in adancime (prin impadurire) — necesita
terasare, bariere erozionale, etc.

M31-R016 Promovarea bunelor practici in agricultura
pe versanti (de ex. Practici de cultivare pentru conservarea solului)

10

M31-RO17 Remeandrarea cursului de apa, Restaurarea
cursurilor de apa si a luncii inundabile (incl. reimpadurirea
malurilor cursului de apa pentru reducerea fenomenul erozional)

16

M31-RO18 Lucrari de barare (constructii din lemn, praguri din
busteni, structuri din materiale vegetale)

M31-RO19 Zone de retentie naturala a apei (realizate prin
amplasarea pragurilor din materiale locale sau prin deversarea
unui mal cu o cota mai joasa, cu scopul acumularii temporare a
apei in lunca inundabila)

M31-RO20 Managementul zonei costiere - Innisiparea artificiala
a plajelor

M33-R0O30 Inventarierea lucrarilor hidrotehnice de amenajare a
albiilor torentiale si evaluarea starii / functionalitatii acestora

M33-R0O31 Reabilitarea sistemelor hidrotehnice utilizate in
amenajarea albiilor torentiale

M33-R032 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice
de mici dimensiuni (pana in 5m elevatie)

11
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Abordari MRI pre-definite

Masuri asociate cu abordarea MRI

Total

Masuri de crestere rezilienta la
inundatii, pregatire si
raspuns in situatii de urgenta

masuri
M32-R0O21 Realizarea de noi acumulari permanente sau 34
Abordarea MRI 3: nepermanente (frontale)
Acumulari frontale (permanente sau |M31-RO19 Zone de retentie naturala a apei (realizate prin
nepermanente) si acumulari laterale jamplasarea pragurilor din materiale locale sau prin deversarea 3
(poldere sau zone de inundare unui mal cu o cota mai joasa, cu scopul acumularii temporare a
naturala) apei in lunca inundabila)
M32-R022 Realizarea de noi acumulari laterale (poldere) 11
Abordarea MRI 4: IM31-RO17 Remeandrarea cursului de apd, Restaurarea cursurilor 3
Msuri de redirectionare a curgerii la [d€ apa si a luncii inundabile
distanta de zona de risc M32-R027 Realizarea de derivatii de ape mari 4
M24-R09 intretinerea albiilor cursurilor de apa 0
M31-RO17 Remeandrarea cursului de apa, Restaurarea cursurilor 1
de apa si a luncii inundabile
M32-R025 Marirea capacitatii de tranzitare a albiei prin 25
Abordarea MRI 5: redimensionarea podurilor
Cresterea capacitatii de M32-R028 Analiza elimindrii unor structuri de retentie (demolare 5
transport a albiilor baraje) - a se studia de la caz la caz
M33-R029 Lucrari de regularizare locala a albiei (incl. masuri a1
de stabilizare a albiei)
M33-R030 Inventarierea lucrarilor hidrotehnice de amenajare 8
a albiilor torentiale si evaluarea starii / functionalitatii acestora
M32-R023 Suprainaltarea barajelor in vederea cresterii 5
capacitatii de retentie / atenuare
M33-R034 Suprainaltarea lucrarilor de indiguire existente 18
Abordarea MRI 6: Reabilitare/re- [M33-RO35 Reabilitare diguri in vederea exploatarii in conditii de 0
dimensionare lucrari de aparare  [siguranta
in vederea atingerii standardului de |V35-RO41 Realizarea lucrdrilor de mentenant3 pentru exploatarea
protectie fin siguranta a constructiilor hidrotehnice existente si a echipament 7
elor aferente (lucrari de intretinere si reparatii curente, etc.)
M35-R043 Punerea in siguranta a barajelor, prizelor de apa (de 0
ex. masuri de limitare a infiltratiilor)
M33-R0O33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea 56
unei a doua linii de aparare
ORI WL 78 TG M33-R0O36 Analiza posibilitatii de relocare a unor diguri sau
indepartarea partiala / totala a acestora (a se studia de 2
la caz la caz)
Abordarea MRI 9: M22-R0O4 Relocarea receptorilor in zone cu o probabilitate mai 0

mica de inundatii si / sau cu un risc mai mic

M41-RO45 imbunatatirea capabilitatilor de monitorizare si detectie

a fenomenelor hidrologice periculoase

66

Aspecte relevante

ASPFR - urile cu risc pluvial de inundare
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In cadrul ABA Banat, au fost identificate conform evaluarii preliminare a riscului la inundatii, un
nr de 4 APSFR -uri a caror sursa potentiala de inundare este pluviala, dupa cum urmeaza:

Tabel 4 APSFR-uri cu sursa potentiala de inundare pluviala la nivelul ABA Banat

RO1-05.01.....- 155252-P-A 01-A066P loc. Timisoara - inundatii din pluvial
RO1-05.02.....-51029- P-A 01-A064P loc. Caransebes - inundatii din pluvial
RO1-05.02.020....- 51216-P-A 01-A065P loc. Otelu Rosu - inundatii din pluvial
RO1-05.02.038....- 50807-P-A 01-A063P loc. Resita - inundatii din pluvial

In etapa de Screening, masura propusa pentru fiecare dintre APSFR-urile mentionate mai sus, este
aceea de elaborare a unor Planuri de management al apelor pluviale care urmeaza a fi agreate cu
autoritatile locale. Numai pe baza acestor planuri (finalizate in ciclul 2), intr-o etapa viitoare vor putea
fi identificate masuri de tip SuDS si Infrastructura Verde pentru diminuarea riscului provenit din
inundatiile pluviale in localitatile respective. In acest sens colaborarea cu autoritatile locale este vitala.

e Masuri PGA
In matricile de screening (AFU Tehnic) au fost identificate si masurile care fac obiectul Planului
Tehnica (de tip PGA), dupa cum urmeaza:

v

7 masuri de tip M24-R09 Intretinerea albiilor cursurilor de apd

Precizam ca aceste masuri nu au fost introduse in acest centralizator (ele nefacand obiectul
evaluarii de screening sau obiectul oricarei evaluari ulterioare — de tip AMC sau ACB).

e Masuri generice
La aceasta etapa s-au propus o serie de masuri (in special cele care tin de paduri - Abordarea MRI
2), doar generic, fara localizare / suprafata / capacitati concrete. Este vorba de masurile de tip:

v

v

M31-RO10 Mentinerea sau cresterea proportiei de suprafatd Tmpdduritd in bazinele
superioare ale cursurilor de apé (nu numai APSFR)

M31-RO11 Mentinerea sau cresterea suprafetei de pdduri destinate protectiei hidrologice, la
scara intregului bazin hidrografic

M31-R0O12 Managementul padurilor in lunca inundabila si in zona ripariana, inclusiv perdele
protectie diguri

M31-RO13 Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (sisteme
agrosilvice)

M31-R0O14 Reducerea locala a scurgerii pe versant prin lucrari terasiere sau utilizarea unor
,bariere” ale scurgerii de suprafata

M31-R015 Ameliorarea terenurilor afectate de eroziune de suprafata si / sau in adancime
(prin Tmpadurire) — necesita terasare, bariere erozionale, etc.

M31-R016 Promovarea [in sensul de impementare] a bunelor practici in agricultura pe
versanti (de ex. practici de cultivare pentru conservarea solului)
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v" M31-R0O18 Lucrari de barare (constructii din lemn, praguri din busteni, structuri din materiale
vegetale)

v M31-RO19 Zone de retentie naturala a apei (realizate prin amplasarea pragurilor din
materiale locale sau prin deversarea unui mal cu o cota mai joasa, cu scopul acumularii
temporare a apei in lunca inundabila)

v" M33-R0O30 Inventarierea lucrdrilor hidrotehnice de amenajare a albiilor torentiale si
evaluarea starii / functionalitatii acestora

v" M33-R031 Reabilitarea sistemelor hidrotehnice utilizate Th amenajarea albiilor torentiale

Urmeaza ca, intr-o etapa ulterioara, cu sprijinul autoritatilor relevante, aceste masuri sa fie definite cu
acuratete. Estimam ca numarul acestora va scadea.

In ceea ce priveste masura M32-R0O25 Marirea capacitatii de tranzitare a albiei prin redimensionarea
podurilor — s-au identificat 25 masuri concrete. Dupa finalizarea hartilor de hazard, si aceasta masura va
fi revizuita.

e Masuri noi fata de PMR1
Fata de PMRI - ciclul 1, s-au identificat o serie de noi masuri, intre care amintim :

v'  Abordarea 1:

M32-R0O26 Actualizarea/ modificarea / optimizarea requlamentelor de exploatare a lacurilor de
acumulare in vederea cresterii capacitdtii de atenuare, exploatarea coordonata a acumularilor in
cascada — exemple

— APSFR r. Bega Veche - loc. Sanandrei, sect. indig. - Acumularea Murani

v'  Abordarea 2:

M31-RO17 Remeandrarea cursului de apd, Restaurarea cursurilor de apa si a luncii inundabile
(incl. reimpddurirea malurilor cursului de apd pentru reducerea fenomenul erozional) -exemple
— APSFR r. Apa Mare - av. confl. lercici, sect. indig. - in zona loc. Satchinez

M32-R0O18: Lucrdri de barare (constructii din lemn, praguri din busteni, structuri din materiale
vegetale) - exemple

— APSFR r. Oravita - av. ac. Mare (Oravita) - r. Oravita amonte de loc. Oravita

M33-R032 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrdri hidrotehnice de mici dimensiuni (pdné in 5m
elevatie) - exemplu

— APSFR r. Eselnita loc. Eselnita — pe unii afluenti necadastrati ai r Eselnita din loc.
Eselnita

v'  Abordarea 3:

M32-R0O22 Realizarea de noi acumuldri laterale (poldere) — exemple

— APSFR r. Moravita — av. Loc. Semlacu Mic, sect. indig. - confl. raul Moravita cu
raul.Semnita
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M32-R0O27 Realizarea de derivatii de ape mari — exemple
— APSFRr. Zlagna - av. loc. Zlagna - r. Zlagna amonte de loc. Caransebes

v'  Abordarea 7:

M33-R0O36 Analiza posibilitdtii de relocare a unor diguri sau indepdrtarea partiald / totala a
acestora (a se studia de la caz la caz) - exemplu

— APSFR r. Bistra - av. loc. Bucova — malul stang al r Bistra intre confl Axin-Bistra si
confl cu r Timis.

e Detalierea masurilor verzi

Pentru a ajunge la proiecte usor finantabile, planul de management al riscului la inundatii va considera
politicile si orientarile UE de promovare a solutiilor verzi. Presiunile hidromorfologice si de conectivitate
laterala identificate in PMBH3 sunt luate in considerare prin prisma beneficiului pe care il ofera ca
infrastructura de aparare. PMBH3 indica urmatoarele masuri (generice): Restaurarea zonelor umede,
Remeandrarea cursului de apa prin construirea unor epiuri in serie, Creare de insule artificiale laterale.

n etapa de screening, s-a recomandat adoptarea solutiilor verzi cu prioritate precum si a celor gri-verzi si,
in general, a acelor considerate ca raspund foarte bine pe termen lung, din perspectiva schimbarilor
climatice. Acestea includ:

v' Masuri disperse, la scara bazinala, de atenuare a scurgerii si retinere a sedimentelor in bazinele
superioare. O parte din masurile din aceasta categorie au fost clar identificate, de exemplu:
—  M31-RO10 Impdduriri
o APSFR Vicinic, zona llidia, impadurire versant mal drept Vicinic 241097, 391470
o APSFR Vicinic, zona Socolari, impadurire versant mal drept V. Cindenilor 241972, 388147
si 242536, 388544
— M31-R0O18 Lucrdri de barare din lemn, praguri din busteni
o APSFR Vicinic, zona Macoviste, baraje permeabile /corectie torenti mal drept 235745,
388419 mal stang 235745, 388419 / 236558, 387463, V. Rapele 237399, 387309
o APSFR Oravita, baraje permeabile pe r. Oravita amonte de loc. Oravita. Acestea ar viza in
primul rand reducerea presiunii asupra acumularilor permanente din aval.
o Lucrari de coretie torenti in zona Anina, praguri si baraje de mici dimensiuni din materiale
locale (vegetale ori anrocamente)
— M33-R0O19 Deversadri locale in albia majord
o Prag(uri) pentru deversarea apei pe malul drept Vicinic, Tn punctul 238923, 389763
— MB31-RO16 Bune practici in agriculturd
o Managementul Scurgerii prin imbunatatirea structurala a solului Promovarea bunelor
practici in agricultura pe versanti in jurul loc. Poganesti, Barna, Sarazani, Botinesti si
Saceni

Acolo unde nu au putut fi clar localizate, masurile din aceste categorii au fost formulate fie generic

(de ex. Tmpaduriri in bazinul superior al APSFR), uneori cu specificarea suprafetelor avute in
vedere, sau cu o localizare de exemplu:
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O

M31-R011 Mentinerea suprafetei padurilor din bazinul hidrografic Bega aferenta APSFR-
ului S =10984.35 ha

v' Masuri de restaurare a conectivitatii laterale

Restaurarea conectivitatii laterale a fost propusa pe mai multa cai, respectiv:

— M33-R036 indepartare diguri

O

Indepartare dig mal stang r. Bistra intre confl Axin-Bistra (282279, 445590) si confl cu r

Timis Laprox=3km

— MB31-RO17 Remeandrari, restaurari lunca inundabila, reconectari

@)
O

Restaurarea cursului de apa riul Gladna si a luncii inundabile pe o lungime de 2km
Restaurare lunca inundabila pr. Vicinic la Berliste, prin reconectare brat mort in directie
opusa localitatii

Reconectare brat mort la r. Caras intre Ticvaniu Mare si Ticvaniu Mic

Reconectari de meandre, belciuge si brate parasite pe Bega Veche aval confluenta cu
Apa Mare.

Creare de zone umede pe amplasamentul unor foste balti desecate in trecut si
deconectate de la albia minora pe Apa Mare, in zona Satchinez — Biled sau pe pr. lercici
amonte confl. cu Apa Mare.

— MB31-R0O19 Zone de retentie create prin deversarea in albia majora

@)
O

Praguri cu rol de inundare a luncii pe pr. Vicinic aval de llidia
Praguri de inundare a luncii si remeandrare pe Bega Veche in zona Bogda - Remetea
Mica

e Proiecte POIM

In ceea ce priveste Portofoliul de proiecte POIM 2014-2020 - Axa prioritard 5 Promovarea adaptdrii la
schimbdrile climatice, prevenirea si gestionarea riscurilor / Obiectivul specific 5.1, cu finantare din Fondul
de coeziune si bugetul de stat, precizam ca la nivelul A.B.A. Banat s-a promovat proiectul Amenajare
complexd rau BARZAVA si afluenti pe sector Bocsa-Gitaia-Denta, judetul Caras-Severin si judetul Timis
(alaturi de alte 13 proiecte lansate de diferite A.B.A, aflate in diverse stadii de aprobare / implementare,
la nivel national).

Avand in vedere revizuirea planurilor de management a riscului la inundatii si perioada de aplicabilitate a
PMRI1, Autoritatea de Management considera util ca PMRI2 sa includa masurile deja propuse in
proiectele mai sus amintite, cu urmatoarea precizare (agreata cu Banca Mondiala):

v Pentru proiectele deja aprobate sau in curs de aprobare, acestea sunt amintite in AFU Tehnic (ca
proiecte POIM in curs de aprobare / finantare) dar nu mai fac obiectul etapei de screening, si nici
nu mai este necesara aplicarea AMC / ACB si nici verificarea conformitatii DCA / Directiva Habitate.
Pentru aceste proiecte, se va descrie stadiul, finantarea si calendarul de implementare, fara a fi

necesara alta evaluare / analiza.

v Din punct de vedere al modelarii, deoarece aceste proiecte nu sunt inca implementate, acestea
nu vor fiincluse in scenariul de referinta (baseline), prin urmare hartile de hazard si risc elaborate
pentru situatia de referinta vor indica zonele respective ca avand un risc ridicat. Pentru aceste
zone, ABA va trebui sa indice acest lucru si sa le identifice spatial zona beneficiara a proiectului.
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Pentru proiectele POIM, din a caror evaluare rezulta cu sunt sanse reduse de a fi aprobate, acestea
vor fiincluse in procesul de screening si vor parcurge intregul proces de constructie al Programului
de Masuri. in acest fel, este posibila imbun&tatirea acestora si dezvoltarea lor ca optiuni viabile.

Proiectul ,Amenajare complexa rau Barzava si afluenti pe sectorul Bocsa-Gataia-Denta, judetul Caras-
Severin si judetul Timis”, proiect identificat ca prioritar in baza PMRI BH Banat 2015-2021 si demarat a fi
pregatit pentru finantare in anul 2018, cuprinde urmatoarele principalele lucrari / masuri:

v

Marirea gradului de asigurare la inundatii prin cresterea capacitatii polderului Ghertenis si
crearea de celule inundabile controlat aval polder

Masuri non-structurale si masuri verzi:

— Tmbunéatatirea capacitatii hidrologice si antierozionale a fondului forestier (m&dsura propusé
pentru toate sub-bazinele cu suprafata impadurita mai mare de 30%);

— Tmbunétatirea capacitatii hidrologice si antierozionale a pajistilor si pdsunilor;

— Renaturare parau Fizes —circa 13,7 km;

— Renaturare Barzava —circa 11 km;

— Identificarea de zone inundabile / luncd inundabild pentru a permite atenuarea undei de
viitura in lunca;

— Asigurare conectivitate longitudinala rau, pe sectoarele studiate;

— Lucrari de amenajare a bazinelor hidrografice torentiale amenajarea albiilor torentiale;

— Recalcularea nivelurilor de proiectare a sistemului actual de protectie impotriva inundatiilor,
inclusiv a capacitatii descarcatorilor acumularii;

— Plantatii din specii arbustive sau arborescente in arealele afectate de procese de
eroziune/torenti/ravene;

— Eliminarea obstacole din albia minora;

— Cresterea capacitatii de atenuare a polderului Ghertenis.

Stadiul proiectului la momentul actual este prezentat sumar mai jos:

v
v

Proiectul a trecut in mai multe randuri prin evaluarea Jaspers si AM POIM;

Aplicatia de finantare a proiectului a fost depusa spre verificare la Autoritatea de Management.
Jaspers a emis Nota de finalizare (Action Completion Note) semnata in data de 29 octombrie 2021,
cu o serie de recomandari a fi preluate de catre Beneficiar si AM POIM.

Recomandarile mentionate in Nota de finalizare emisa de Jaspers au fost deja integrate in ultima
forma a Aplicatiei de finantare transmisa catre Beneficiar (Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
in parteneriat cu ANAR- ABA Banat) in data de 26.11.2021.

Proiectul are obtinute toate avizele inclusiv Autorizatia de Construire si a fost aprobat in comisiile
ABA, ANAR, MMAP si Consiliu Interministerial, avand emisa Hotararea de Guvern nr.
182/29.03.2019;

Calendarul de implementare prevede 24 luni de executie, cu finalizarea lucrarilor in noiembrie
2026;

Procedura de mediu a fost finalizata prin Acordului de Mediu nr. 2/20.12.2020;

Costul total al proiectului este 47.125.038 EUR fara TVA in preturi curente.

32



Avand in vedere stadiul proiectului si tinand seama de informatiile disponibile la data prezentei, apreciem
preliminar, la data prezentei, ca proiectul nu va mai face obiectul etapei de screening sau obiectul oricarei
altei evaluari / analize ulterioare. Totusi, in cazul in care, in perioada urmatoare (imediata), se decide ca
oportunitatea finantarii este redusa (depinde de raspunsul JASPERS la Aplicatia de finantare transmisa de
ABA Banat in data de 26.11.2021), masurile din proiect vor parcurge intregul proces de constructie al
Programului de Masuri (inclusiv AMC si ACB), in acest fel, fiind posibila Tmbunatatirea acestora si
dezvoltarea lor ca optiuni viabile. Mentionam ca proiectul are in vedere 6 APSFR: Barzava amonte, Barzava
aval si afl. Fizes, Vornic, Moravita, Cremeni si Terova.

e Masurile din Abordarea MRI 9:

In majoritatea cazurilor, masurile propuse au fost masuri generice (preluate din recomandarile
metodologice), fie s-au propus masuri concrete (exemple APSFR r. Bega Poienilor - av. loc. Crivina de Sus
—instalarea unui sistem automat de monitorizare a parametrilor hidrometeorologici la sh Poieni pe r Bega
Poienilor; APSFR r. Bega - av. loc. Luncanii de Jos - am. confl. losifalau - Imbunatatirea sistemului de
monitorizare prin amplasarea unei statii pluviometrice automate la statia hidrometrica Balint de pe r Bega;
APSFR r. Timis - av. loc. Costeiu - am. loc. Cebza, sect. Indig.- Instalarea unui sistem automat de
monitorizare a parametrilor hidrologici la acumularile laterale (poldere) Hitias si Padureni; APSFR r.
Nadrag - av. loc. Nadrag - am. loc Crivina - Instalarea unei statii pluviometrice automate in partea
superioara a bh Nadrag). Avand in vedere ca la nivel national, in cadrul proiectului, se va propune un
pachet de Masuri de crestere rezilienta la inundatii, pregatire si raspuns in situatii de urgenta care va
acoperi Abordarea MRI 9 (v. cap. 1.2 — cu descrierea categoriei C de masuri), ficand astfel obiectul unei
analize viitoare detaliate, in aceasta etapa s-a admis o descriere generala a acestor masuri; chiar daca
masurile sunt descrise de o maniera mai putin riguroasa (inconsistent), aceste masuri sunt utile in
definirea pachetului Preparedness. Se face precizarea ca masurile propuse sub aceasta abordare nu au
facut obiectul Screeningului Economic Social, Cultural si de Mediu.

4.3, Balanta masurilor gri-verzi
Exercitiul de screening al masurilor pana la momentul de fata a permis o clasificare a acestora, pe o asa-
zisa axa gri-verde (Tabel 4), dupa cum urmeaza:

Tabel 5 Descriere masuri (Axa gri-verde)

Categoria masuri | Descriere

Masuri ce nu implica o interventie fizica directa ce vizeaza reducerea riscului, fara un
Masuri nestructurale impact evident asupra mediului, de exemplu politici de sistematizare adaptate sa
restrictioneze construirea in zonele inundabile ori sisteme de avertizare a viiturilor.
Interventii fizice dar prietenoase pentru mediu, cum sunt impaduririle in bazinele
Masuri verzi superioare, lucrari de prevenire a eroziunii solurilor ce folosesc materiale usoare,
naturale, neprelucrate.
O combinatie de lucrari usoare si structurale, cum ar fi amenajarea acumularilor
nepermanente ori zonelor umede, ce implica unele elemente structurale.
Masuri structurale Addugarea unor componente verzi lucrarilor structurale existente, de exemplu
usoare relocarea unui dig la distanta de zona de risc.
Lucrari structurale cu un impact asteptat asupra mediului, cum sunt diguri aproape
de albie ori acumulari permanente.

Masuri gri - verzi

Masuri structurale grele
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Masurile propuse in Catalogul national al mdsurilor potentiale au fost incadrate pe categoriile mai sus
mentionate, conform tabelului de mai jos (Tabel 5).

Tabel 6 Incadrare masuri (Axa gri-verde)

Categorie masuri

Masuri asociate cu

abordarea MRI . Gri- Structurale
Nestructurale Verzi

Structurale
Verzi usoare grele

M32-R023 Suprainaltarea X
barajelor in vederea cresterii

capacitatii de retentie / atenuare

M32-R024 Cresterea capacitatii X
descarcatorilor de ape mariin

vederea cresterii capacitatii de

evacuare

M34-RO37 imbunétitirea / X
Reabilitarea sistemelor de

canalizare, sistemelor de desecare

si drenaj, statii pompare

M34-R038 Elaborarea si/sau X

adaptarea reglementarilor

existente cu privire la sistemele

sustenabile de drenaj (SuDS)

M34-R0O40 Implementarea X

sistemelor sustenabile de drenaj

(SuDS)

M35-R042 Refacerea / X
Mentinerea volumelor de

atenuare a lucrarilor de

acumulare existente (permanente

/ nepermanente)- prin

decolmatare

M32-R0O26 Actualizarea/ X

modificarea / optimizarea

regulamentelor de exploatare a

lacurilor de acumulare in vederea

cresterii capacitatii de atenuare;

exploatarea coordonata a

acumularilor in cascada

M31-R0O10 Managementul natural X

al inundatiilor prin impadurirea

zonelor superioare ale bazinelor

hidrografice

M31-RO11 Managementul natural X

al inundatiilor prin impadurirea la
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Categorie masuri

Masuri asociate cu

abordarea MRI . Gri- Structurale Structurale
Nestructurale Verzi .
Verzi usoare grele
scara larga a bazinelor
hidrografice
M31-R0O12 Managementul natural X

al inundatiilor prin

Managementul padurilor

M31-R0O13 Reducerea scurgerii pe X
versant prin perdele forestiere

antierozionale(sisteme

agrosilvice)

M31-R0O14 Reducerea locala a X
scurgerii pe versant prin lucrari

terasiere sau utilizarea unor

,bariere” ale scurgerii de

suprafata

M31-R015 Ameliorarea X
terenurilor afectate de eroziune

de suprafata si / sau in adancime

prin impadurire — necesita lucrari

ajutdtoare de stabilizare a

terenului (de tip terasare, bariere

erozionale, etc)

M31-R016 Promovarea bunelor X
practici in agricultura pe versanti (

de ex. practici de cultivare pentru

conservarea solului)

M31-RO17 Managementul albiei X
raului si a luncii inundabile.

Remeandrarea cursului de ap3,

Restaurarea cursurilor de apasi a

luncii inundabile

M31-R0O18 Managementul albiei X
raului si a luncii inundabile.

Lucrari de barare permeabile

M31-RO19 Managementul albiei X
raului si a luncii inundabile. Zone

de retentie naturald a apei

M31-R020 Managementul zonei X
costiere. innisiparea artificiald a

plajelor

M33-R0O30 Inventarierea lucrdrilor X

hidrotehnice de amenajare a

albiilor torentiale si evaluarea

starii / functionalitatii acestora
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Masuri asociate cu
abordarea MRI

M33-R0O31 Reabilitarea sistemelor
hidrotehnice utilizate in
amenajarea albiilor torentiale
M33-R0O32 Consolidarea albiilor
torentiale cu lucrari hidrotehnice
de mici dimensiuni (pana in 5m
inaltime)

M32-R0O21 Realizarea de noi
acumuldri permanente sau
nepermanente (frontale)
M32-R0O22 Realizarea de noi
acumulari laterale (poldere)
M32-R0O27 Realizarea de derivatii
de ape mari interbazinale
M24-R0O9 intretinerea albiilor
cursurilor de apa

M32-R0O25 Marirea capacitatii de
tranzitare a albiei minore prin
redimensionarea podurilor
M32-R0O28 Analiza eliminarii unor
structuri de retentie

M33-R029 Lucrari de regularizare
locala a albiei (incl. masuri de
stabilizare a albiei)

M33-R034 Suprainaltarea
lucrarilor de indiguire existente
M33-R035 Reabilitare diguri in
vederea exploatarii conform
gradului de siguranta proiectat
M35-R0O41 Realizarea lucrarilor de
mentenantd pentru exploatarea
n siguranta a constructiilor
hidrotehnice existente si a
echipamentelor aferente
M35-R043 Punerea in sigurantd a
barajelor, prizelor de apa
M33-R0O33 Lucrari de indiguire (in
zona localitatilor) sau Construirea
unei a doua linii de aparare.
Diguri de protectie pentru zona
costiera

Categorie masuri

. Gri-
Nestructurale Verzi " .
Verzi
X
X (nep)
X
X

Structurale
usoare

Structurale
grele

X (perm)
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Categorie masuri

Masuri asociate cu

abordarea MRI . Gri- Structurale Structurale
Nestructurale Verzi .
Verzi usoare grele
M33-R0O36 Analiza posibilitatii de X X (reloc.)
relocare a unor diguri sau (abando
indepartarea partialad / totala a n.)

acestora

Plecand de la aceasta incadrare, masurile propuse in etapa de screening la nivel A.B.A. Banat au fost
incadrate pe categoriile mai sus mentionate (Anexa V).

In figura de mai jos (Figura 12) se prezinta grafic ponderea acestor 5 categorii de masuri. Se mentioneaza
ca masurile de tip PGA (cod M24-R0O9 intretinerea albiilor cursurilor de apd ) nu au fost introduse in
aceasta balanta.

Tipologie masuri

Masuri nestructurale/
Non structural measures

Masuri verzi / Green
measures

Masuri gri-verzi / Grey -
Green measures

Masuri structurale usoare
/ Soft Structural measures

10.13%
W Masuri structurale grele

21.98% 12.07% (Gri) / Hard Structural
measures (Grey)

B Masuri generice - Paduri,
Torenti / Afforestation
and Torrents measures

B Masuri generice - Poduri
(structurale usoare) /
Bridges related measures

Figura 12 Tipologie Masuri asociate cu abordarea MRI — Distributie procentuala A.B.A. Banat
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4.4, Interactiunea cu PMBH
in procesul de elaborare al PMRI2 au fost incluse aspecte pentru integrarea si alinierea obiectivelor si
masurilor PMBH3 cu PMRI2.

Astfel, in definirea obiectivelor de management al riscului la inundatii (PMRI2), s-au luat in considerare si
obiectivul central de mediu al Directivei 2000/60/CE (unul din cele 9 obiective agreate se refera la
“Reducerea impactului negativ al inundatiilor asupra mediului si atingerea /mentinerea obiectivelor de
mediu fn conformitate cu Directiva Cadru Apa”).

Mai mult decat atat, Metodologia de elaborare a PoM ia in considerare aspecte ale DCA, direct sau indirect
in divesele stadii / etape de constructie a PoM: in etapa de Screening, in etapa de Strategia la nivel de
APSFR ptecum si Etapa de Evaluare si Prioritizare a strategiilor la nivelul A.B.A. In prezentul raport se
detaliaza aceasta interactiune pentru etapa de screening.

Etapa de Screening — presupune considerarea a 4 criterii de baza: economice, sociale, mediu si
patrimoniu cultural. Tn ceea ce priveste criteriul Mediu, s-au stabilit urmatoarele criterii / aspecte de
considerat (explicate mai in detaliu in capitolul 2.9):

e Pentru Directiva Cadru Apa

v Este posibil ca aceasta masura sa aiba un impact negativ asupra starii corpului de apa?
Acest fapt se bazeaza doar pe tipul de masura si pe impactul sau potential. In aceasta
etapa de evaluare preliminara, reamintim ca sunt luate in considerare doar masurile
structurale principale (lacuri de acumulare, lucrari de indiguire, lucrari de regularizare a
albiei). De-asemenea, se tine seama si de presiunile semnificative existente in acest
moment la nivelul corpurilor de apa (sursa PMBH3).

v' Impact potential asupra corpurilor de apa amonte/aval (Art. 4(8)). Acest aspect se
bazeaza, de asemenea, pe tipul de masura si pe impactul potential.

v Sunt posibile de aplicat metode practice de diminuare a impactului negativ? Masurile de
atenuare pot fi preluate din fisele descriptive. In plus, masurile de atenuare din PMBH3
sunt analizate (fiecare in parte) pentru a fi integrate in strategiile pentru planurile de
management ale riscului la inundatii (acolo unde au aplicabilitate).

v' Se pot atinge aceleasi beneficii prin masuri alternative? Acesta reprezinta mai mult un
aspect la care putem face referire in cadrul procesului screening.

e Pentru Directiva Habitate

v In lipsa oricarui proces de evaluare preliminara (screening) pentru o evaluare adecvata pe
baza abordarii privind Masurile Specifice de Conservare a Siturilor, este prea devreme sa
determinam impacturile potentiale in aceasta etapa a procesului. Din acest motiv, la
nivelul SEA Scoping Report (Planul de management al riscului de inundatii — ublicat la
http://www.mmediu.ro/categorie/planul-de-management-al-riscului-la-inundatii/376)
s-a realizat intersectarea dintre APSFR-uri cu siturile Natura 2000 (Anexa D a
documentului). In paralel, se desfasoara procesul de transpunere in GIS a masurilor
propuse (cele a caror locatie este cunoscuta, desigur, estimativ — la aceasta etapa). La
nivel A.B.A. Banat acest proces este in curs de finalizare (masurile generice sunt
exceptate, desigur, cel putin la momentul realizarii acestui raport).

v In analiza de screening dedicat Directivei Habitate, s-a decis ca pentru principalele masuri
stucturale de tipul acumulari, indiguiri, regularizari - masuri a caror locatie este
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identificata preliminar in aceasta etapa, sa se realizeze o analiza comparativa - estimativa
-, prin intersectarea acestor masuri cu siturile Natura 2000.

e Balanta intre masurile verzi / gri - In promovarea masurilor verzi, s-a recomandat luarea in
considerare a urmatoarelor informatii:

v

Identificarea masurilor pe hidromorfologie propuse in PMBH 3 (masuri de atenuare a
presiunilor hidromorfologice, cu prioritate a celor care vizeaza intreruperea conectivitatii
laterale) si selectarea acelora care pot contribui la reducerea riscului la inundatii (in acest
sens s-a realizat un Centralizator al masurilor Win-Win care pune in evidenta acele masuri
propuse in PMBH care ar putea conduce la reducerea riscului de inundatii, aferent ABA
Banat, de exemplu Restaurarea zonelor umede, Remeandrarea cursului de apd prin
construirea unor epiuri in serie, Creare de insule artificiale laterale (masuri generice)
Studiu Bancii Mondiale - Lunca inundabila care identifica potentiale zone pretabile
pentru reconectarea si restaurarea luncii inundabile, acumulari nepermanente, relocari
de diguri, zone umede, etc, studiu care — in etapa finala - a luat in considerare cele 62
corpuri de apa (la nivel national) caracterizate de presiuni hidromorfologice, pentru care
se recomanda masuri de asigurare a concetivitatii laterale (cf. PMBH 3). In cadrul A.B.A.
Banat s-au identificat 7 corpuri de apa fezabile a fi reconectate lateral (5 High - ...., 2 Very
High - ...). Analiza acestor corpuri de apa este prezentata in tabelul de mai jos. Au fost
analizate mai multe sectoare de rau decat cele 7, pentru a scoate in evidenta si acele
situatii de potential in afara studiului Bancii. Apartenenta pe categoriile din capurile de
coloane este marcata de raspunsul Da. De exemplu, sectorul Bega aval Timisoara se
regaseste in cele 7 CA propuse pentru reconectare (Dain col. B), totusi nu au fost propuse
masuri in procesul de screening (Nu in col. C). Au fost evidentiate cu bold situatiile in care
in studiul BM Lunca inundabile au fost propuse corpuri de apa pentru reconectare, totusi
nu s-au propus masuri in procesul de screening iar in comentarii se justifica acest lucru.

Tabel 6 Corpuri de apa cu potential de reconectare laterala

A

B C D

Sector de rau

CA propuse pt
reconectare studiu
BM Lunca Inundabila

Madsuri reconectare
propuse in procesul
de screening

Comentarii

Bega Veche

Nu

Da

Bega inferioara (aval confl. Apa Mare) a facut obiectul
unui alt proiect centrat pe biodiversitate, derulat in
paralel (Proiectul iImbundtdtirea biodiversitdtii
habitatelor acvatice si ripariene prin cresterea
conectivitdtii laterale a corpului de apd si infiintarea de
zone umede pe sectorul inferior al rdului Bega Veche).
Alte masuri de reconectare au fost propuse in procesul
de screening pe sectorul amonte al Begai Vechi.

Bega aval
Timisoara

Da

Nu

E vorba de canalul Bega navigabil, nu ar trebui sa fie pe
lista prioritatilor pentru reconectare. Canalul are doua
ecluze in Romania si 4 in Serbia. Reconectarea pe
teritoriul romanesc ar afecta nivelurile si
navigabilitatea in Serbia.

Bega amonte
Timisoara

Nu

Da

Madsuri de reconectare propuse in bazinul superior al
Begdi in procesul de screening
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Surgani (baz. Da Nu Sector indiguit cu terenuri agricole in incinta protejata
Timisului) (tnlaturarea digurilor pentru reconectare ar duce la
cresterea inundabilitatii pe suprafete mari)

Sectorul amonte totusi s-ar preta pentru creare zone
umede (se va reveni asupra screeningului).

Saris Nu Da Madsuri de inundare a luncii propuse amonte de Sacosu
Turcesc
Timisana Da Nu Sector indiguit cu terenuri agricole in incinta protejata

(inlaturarea digurilor pentru reconectare ar duce la
cresterea inundabilitatii pe suprafete mari)

Timisul Nu Da Propuse zone de retentie naturala a apei in bazinul
Superior Timisului Superior. in zona Maguri, sunt posibile de
asemeni reconectari ale gropilor de extractie a
materialului util si/sau conversie in zone umede.

R. Bistra Nu Da Un exemplu foarte bun de masura de restaurare
conectivitate laterald prin inldturare diguri.
R. Sebes Da Nu Incorect identificat cu potential in opinia noastra; desi

sunt posibile reconectari locale, in general malul stang
(sudic) este mal inalt iar la nord o reconectare ar duce
la cresterea riscului de inundare a drumului 608A ce
leaga Caransebes de Zervesti si mai departe zona
Poiana Marului.

r. Barzava Da Da Acoperit de POIM

r. Moravita Da Nu Sector indiguit cu terenuri agricole in incinta protejata
(inlaturarea digurilor pentru reconectare ar duce la
cresterea inundabilitatii pe suprafete mari). Au fost in
schimb propuse masuri de restaurare lunca inundabild
in amonte.

r. Caras Nu Da Sector indiguit cu terenuri agricole in incinta protejatd
(inlaturarea digurilor pentru reconectare ar duce la
cresterea inundabilitatii pe suprafete mari).
Reconectarea prin inlaturarea digurilor nu pare o
solutie viabild, totusi s-au propus masuri de
reactivarea a curgerii pe unele brate moarte.

r. Bosneag Da Nu Incorect identificat cu potential in opinia noastr3;
cursul de apa curge prin zona montana, cu vale
fngusta, cu versanti abrupti, nu exista potential de
reconectare. Aval de Moldova Noua valea se evazeaza,
cursul de apa bifurcandu-se. Canalul Morilor pana in
D571 ar putea fi meandrat (se va reveni asupra
screeningului).

r. Bela Reca Da Nu Incorect identificat cu potential in opinia noastra;
cursul de apa curge prin zond montand, cu vale
fngusta, cu versanti abrupti, nu exista potential de
reconectare. Valea este traversata si de E70 si cale
feratd, care uneori se apropie f. mult de cursul de apa .

Ca un comentariu general facut pe aceasta analiza comparativa, in etapele urmatoare ar trebui facuta
diferenta intre cursuri cu potential a caror conectivitate laterald poate fi restaurata fara impacturi
economice si sociale prea mari si cursuri cu potential a caror conectivitate ar implica sacrificii estimate
peste beneficiul adus de reconectare. in lista prioritatilor cele cu impacturi mici ar trebui s& fie primele. E
necesara instituirea unei strategii privind reconectarile laterale, in baza careia sd se facd aceasta
prioritizare. Pentru unele cursuri de apa intens canalizate e posibil ca o astfel de reconectare sa aduca mai
multe pierderi decat beneficii (de exemplu acolo unde in comentarii s-a specificat ”“Sector indiguit cu
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terenuri agricole in incinta protejatd (inldturarea digurilor pentru reconectare ar duce la cresterea
inundabilitdtii pe suprafete mari)”. Existda de asemeni mai multe solutii de reconectare, cu abordari
diferite, respectiv inlaturare diguri, cresterea inundabilitatii in albia majora prin praguri si epiuri pe cursuri
rectificate dar neindiguite, amenajarea de zone umede, reconectarea unor brate parasite etc.

Prin urmare, s-au identificat urmatoarele sectoare de rauri sugerate ca potential fezabile a fi reconectate
lateral: Bega Veche aval confl. Apa Mare, r. Apa Mare, Bega Veche in dreptul loc. Sinandrei, Bega Veche
intre loc. Pischia si Cerneteaz, Bega Veche intre loc. Bogda si Remetea Mica, Saris, Glavita, r. Rau, Timis la
Ciresu, Timis la Bucosnita, Bistra aval Ciuta, Bistra la Otelu Rosu (unde a fost propusa eliminarea unei
structuri de retentie), Moravita amonte Semlacu Mare, Caras zona Vrani-Ciortea, Caras zona Ticvaniu, pr.
Vicinic aval llidia.

Concluzie: Abordarea si metodologia din cadrul PMRI2 au fost conceptualizate si dezvoltate in
concordanta cu cerintele Directivei Europene pentru Inundatii, in legatura cu DCA si in principiu, ar trebui
sa fie complementara Strategiei Comune pentru Implementarea Directivei Cadru Apa (2000/60/CE).

Daca ne raportam la Ghidul de Raportare pe Directiva Inundatii (Floods Directive Reporting Guidance
2018), versiunea actualizata nr v.5.0 din 8 Martie 2021, urmatoarele conditii / aspecte sunt bifate /
indeplinite (text ingrosat) :

CFRMP_1 — Integrarea Planului de Management al Riscului la Inundatii (PMRI) si a Planului de
Management al Bazinului Hidrografic (PMBH) intr-un singur document

CFRMP_2 — Consultarea comuna asupra versiunii preliminare a Planului de Management al
Riscului la Inundatii (PMRI) si a Planului de Management al Bazinului Hidrografic (PMBH)

CFRMP_3 - Coordonarea dintre autoritatile responsabile pentru elaborarea Planului de
Management al Riscului la Inundatii (PMRI) si a Planului de Management al Bazinului
Hidrografic (PMBH)

CFRMP_4 - Considerarea obiectivelor Directivei Inundatii in cadrul Directivei Cadru Ap3,
Planurilor de Management al Bazinului Hidrografic (PMBH) si a Programelor de Masuri (PoM)

CFRMP_5 — Coordonarea cu obiectivele de mediu din Articolul 4 al Directivei Cadru Apa

CFRMP_6 — Planificarea de tipul win-win si a masurilor certe (no regret measures) in cadrul
Planului de Management al Riscului la Inundatii (PMRI) si a Planului de Management al Bazinului
Hidrografic (PMBH) a inclus masuri de management al secetei

CFRMP_7 - Planificarea de tipul win-win si a masurilor certe (no regret measures) in cadrul
Planului de Management al Riscului la Inundatii (PMRI) si a Planului de Management al
Bazinului Hidrografic (PMBH) a inclus masuri de retentie naturala a apei si masuri de tipul
infrastructurii verzi

CFRMP_8 — Permiterea sau fncuviintarea activitatilor ce tin de riscul la inundatii (ex. dragarea,
managementul structurilor de protectie impotriva inundatiilor) necesita luarea in considerare, in
primul rand, a obiectivelor Directivei Cadru Apa si a Planurilor de Management al Bazinului
Hidrografic
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CFRMP_9 — Aplicarea sustinutd si conforma a Articolului 7 si desemnarea Corpurilor de Apa
Puternic Modificare, impreuna cu implementarea unor masuri in conformitate cu Directiva
Inundatii (ex. infrastructura de aparare impotriva inundatiilor)

CFRMP_10 — Proiectarea masurilor structurale noi sau existente precum structurile de aparare
impotriva inundatiilor, barajele de retentie si barierele costiere, a fost adaptata pentru a lua in
considerare Obiectivele de Mediu ale Directivei Cadru Apa

CFRMP_11 - Utilizarea sistemelor sustenabile de drenaj, precum crearea unor zone umede sau
construirea unor pavaje poroase, a fost luata in considerare pentru reducerea riscului
inundatiilor urbane si totodata, pentru a contribui la indeplinirea obiectivelor Directivei Cadru
Apa

CFRMP_12 — Altele.

4.5.Probleme cheie de luat in considerare |la etapa de dezvoltare a Strategiei la nivelul

APSFR-ului
Etapa de screening trebuie sa ne asigure faptul ca sunt promovate doar masurile care contribuie in mod
real la realizarea obiectivelor de management al riscului la inundatii si ca sunt semnalate principalele
probleme legate de obiectivele respective / constrangeri pentru ca acestea sa fie analizate cu atentie in
urmatoarea etapa a PoM (respectiv Strategia la nivel de APSFR).

In cadrul A.B.A. Banat, s-au identificat urmatoarele limitari / constrangeri — evidentiate in foile de lucru
aferente. In cele ce urmeaza cateva concluzii:

e Constrangeri - criteriul Economic

Posibilele impacturi economice negative sunt legate de afectarea unor terenuri aflate in proprietatea
persoanelor juridice cu o activitate economica. Nu au fost identificate situatii de impact indirect, de genul
restrictionare acces la activitati economice.

Afectarea terenurilor se poate face prin inundare ori prin ocuparea cu constructii, asigurarea unei zone
de protectie pentru acestea si cdi de acces. In primul caz avem inundéri in acumularile nepermanente ori
poldere nou propuse, in al doilea caz avem inundari induse de masuri de restaurare a conectivitatii
laterale. Masurile din aceasta a doua categorie pot avea un impact economic mai mare data fiind precizia
limitata cu care pot fi delimitate terenurile afectate, in special in zonele de campie, cu frecvente inundari
complete ale interfluviilor cauzate de revarsarea cursurilor de apa invecinate.

Acest tip de impact este atenuat prin achizitia ori transferul complet si definitiv al dreptului de proprietate
ori de administrare. Singura situatie de posibil impact neatenuat este legat de exproprierea publica,
situatie Tn care transferul de teren nu se face prin negociere si exista riscul intarzierii platilor
despagubirilor. Tn cazul ocuparii terenurilor de constructii situatia este aceeasi, impactul fiind dat mai
degraba de modeul de transfer al terenurilor, respectiv Tn urma unui proces de negociere ori expropriere
pentru utilitate publica. Numarul real al masurilor ce genereaza un potential impact economic semnificativ
este dat la momentul de fata de numarul masurilor de tip restaurare lunca inundabild (prin Tnlaturare
diguri, reconectari de brate moarte, revarsari prin praguri, remeandrari prin epiuri).
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e Constrangeri — criteriul Social

Posibilele impacturi economice negative sunt legate de afectarea unor terenuri aflate in proprietatea
persoanelor juridice cu o activitate economicd. Nu au fost identificate situatii de impact indirect, de genul
restrictionare acces la servicii sociale. Astfel vorbim de aceleasi tipuri de masuri ca cele identificate la
criteriul economic, cu acelasi risc crescut in cazul exproprierilor publice doar ca impactul vizeaza terenuri
private, in special cele exploatate in folosul unei singure gospodarii.

e Constrangeri — criteriul Cultural

Posibile impacturi negative ale masurilor asupra patrimoniului cultural sunt in cazul siturilor arheologice,
rezervatiilor geologice, amplasate in afara localitatilor, usor de trecut cu vederea. Impactul negativ este
dat cel mai adesea de inundarea lor prin masurile propuse, de exemplu in cazul polderelor, acumularilor
nepermanente ori restaurdrii conectivititii laterale. Tn unele cazuri lucrarile de indiguire si reactivarea
unor cursuri parasite poate afecta accesul la acestea, desi pot fi prevazute solutii prin proiect de atenuare
a impactului (traversari peste rau sau rampe peste diguri). In astfel de cazuri mésurile propuse au fost
adaptate, relocate ori pur si simplu s-a renuntat la ele.

A fost identificata si o situatie de impact negativ in cazul unei lucrari existente. Este vorba de polderul
Varadia, in incinta caruia se afla Castrul Roman Arcidava. Dupa o analiza mai atenta in etapa urmatoare
vom analiza daca este oportun a se renunta la acest polder (functie de alte masuri compensatorii), pentru
impactul negativ pe care il poate avea asupra sitului arheologic.

e Constrangeri — criteriul Mediu

v Cele 62 de APSFR-uri definite la nivelul ABA Banat sunt situate pe 71 corpuri de apa din care
48 sunt corpuri de apa naturale (N), 22 sunt corpuri de apa puternic modificate (CAPM) si 1
este un corp de apa artificial.

v" Masurile propuse la APSFR-urile situate pe CAPM-uri sunt in general masuri verzi sau
prietenoase cu mediul pentru a nu deterioara starea corpului de apa. De ex: la APSFR-ul r.
r. Apa Mare - av. confl. lercici, sect. indig ( RO1-05.01.021.04...-01A) s-a propus masura
M31-R017 Remeandrarea cursului de apa. Restaurarea cursurilor de apa si a luncii
inundabile - Restaurarea ecosistemului lacustru Tn zona loc. Satchinez;

v’ S-aidentificat si situatia in care un APSFR este situate pe mai multe corpuri de apa. De ex:
APSFR r. Timis - av. loc. Teregova - am. loc. Costeiu ( RO1-05.02.....-01A) este situat pe patru
CA:

— CA Timis - ac. Trei Ape-cf. Fenes;

— CA Timis - cf. Fenes-cf. Sebes

— CA Timis - cf. Sebes-cf. Tapia

— CA Timis - cf. Tapia-evacuare gc Lugoj
Pentru aceasta situatie s-a estimat impactul masurilor propuse asupra fiecarui corp de
apa.

v" Pe 36 din cele 62 de APSFR-uri sunt situate situri Natura2000. Doar pe 13 APSFR-uri (din
cele 36) masurile propuse sunt situate in sit/in apropiere sitului/ sau nu se cunoaste exact
amplasarea, caz in care s-a apreciat un potential impact asupra siturilor Natura2000. De ex:
Pe APSFR r. Bega - av. loc. Luncanii de Jos - am. confl. losifalau (RO1-05.01.....-01A) - s-a
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propus masura M32-R021 Realizarea de noi acumulari permanente sau nepermanente
(frontale) — realizarea unor acumulari nepermanente frontale pe r Serbeni — afluent de
dreapta al r Bega (amonte de loc. Povargina) care este situate in ariei de protectie
ROSPA0029 Defileul Muresului Inferior - Dealurile Lipovei. In acest caz s-a estimat posibil
impact asupra Naturii2000. In momentul estimarii exacte a lucrarilor propuse este posibil ca
numarul acestor potentiale impacturi sa scada.

La nivelul ABA Banat sunt 11 corpuri de apa a caror evaluare din punct de vedere al conectivitatii laterale
a iesit moderata. Pe 6 dintre aceste corpuri de apa se suprapun sectoare de APSFR uri.

5. Etapa urmatoare

5.1. Impachetarea masurilor in alternative la nivel de APSFR
In etapa urmatoare, masurile analizate vor fi impachetate ca strategii alternative pentru fiecare APSFR.

Impachetarea masurilor (sau formarea alternativelor) reprezinta, in esenta, un ,pod” intre etapa de
Screening si APSFR Strategy. In cele ce urmeaza se prezinta schematizat, Principiile directoare pentru
impachetarea masurilor in alternative (Guiding principles for alternatives packaging)

» Reduceres impactului negativ al inundstilor ssupra: populatiei (obiectivul ), infrastructurs siactivitati economice (obiectivul 3), patrimonis
cultural {obiectivul 4).

= Reduceres impactului negativ al inundatiilor si atingerea’mentinerea obiectivelor de mediu in concordanta cu Directiva Cadru Apa
{obiectivul 5.

Infrastructuri de protectie existente

= In cazul infrastructurilor g protectie degradate sau care nu ating parametrii de functionare, intotdeawna este necesara luarea in
considerare 3 alternstivei de 3 reabilits structurile de aparare eastente, pentru 3 fireaduss |3 stares initials.

Urmati o ierarhizare in ordinea maswrilor suprapropuse, plasand wmatonl | strat” cu masurn deasupra celui precedent.

= 1. Incepeti cu Solutile Bazate pe Matura, Infrastructura Verde, Restaurarea Raurilor si cu masuwrile de atenuare hidrogeomorfologica din
Planul de Management sl Bazinslor Hidrografice din Ciclul 3 oa baza 3 shemativelor.

= 2. Propunsti, inca o data, elementele de infrastructura existente, insa pe cele care nu 3u un scop in gestionarea inundatiilor.

= 3. Reduceti debitul din amaonte prin intermediol wnor captarni de tipul solutilor bazate pe natwra.

= 4, Greati spatiu pentru rawn si pentru captar laterale.

= 5. Masuri structurale pentru a capta sau a dispersa debitul on imbunatatiti capacitatea de transport 3 raului pentru a reduce nivelul.
= &, Masuri structurale pentre 3 retine nivelul viitwrilor.

LHilizati rezultatele procesului de evaleare preliminara (screening) si principiile de baza sle FHRM

= LMilizati abordarea de tipul analizei tehnice ale AFU pentru a obtine alte altermative.

» Diaca masurile considerate de noi mai potrivite se dovedesc a nu fi viabile in acord cu informatiile noi (2. noile harti de hazard), MU ESTE
NECESARA refacersa evalusrii preliminare (scresning), dar trebuie anslzste problemele aparute.

» Utilizati noile informatii redste in FHRM =i datele de expunere pentru 3 resliza strategiile APSFR.

= Considerati includerea unei alternative cu amprenta de carbon scaruta (ref la witimul ghid al Comisiei Europene
https://ec. surops . swcommission/pressoorner’'detail'enip 21 3543)

» Formatul standard [=ntre strategiile shtemative sle APSFR este in scopul o3 alternativels 53 poata fi sdaptsbile =i flexibile pentru
schimbarile vitoare. In 12+12+5 luam in considerare verificares strategiilor climatice potrivite si acolo unde costurile suplimentars
negliabile furnizesza precautie siprotectie.
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5.2. Evaluarea si prioritizarea masurilor pentru stabilirea strategiilor la nivel de APSFR
Pentru evaluarea si prioritizarea ulterioara a masurilor potential viabile identificate in cadrul procesului
de analiza (screening) va fi aplicata o Analiza Multi-Criteriala (AMC) urmata de o Analizd Cost-Beneficiu
(ACB) simplificata. In acest sens, a fost dezvoltat un Instrument Suport Centralizator al Evaluarii (AST —
Appraisal Summary Tool) cu scopul selectarii celor mai bune alternative pentru fiecare APSFR. AMC si ACB
utilizeaza criteriile definite pentru fiecare obiectiv si indicatorii aferenti (a se vedea anexa Il) pentru a
evalua impactul preconizat al alternativelor asupra diferitelor obiective.

n acest mod, impactul fiecireia dintre alternativele identificate poate fi evaluat si luat in considerare la
selectarea celor mai bune alternative la nivelul ASPFR. Pentru agregarea si compararea impacturilor
strategiilor alternative la nivelul diferitilor indicatori, instrumentul AMC aplica ponderi relative pentru
fiecare indicator care reflecta importanta relativa a acestora cu privire la diferitele obiective. Ponderile au
fost definite pentru urmatoarele criterii generale, dupa cum urmeaza: social — 35 puncte; economic — 29
puncte, mediu — 24 puncte, cultural — 6 puncte, implementabilitate (capacitate de implementare) — 6
puncte.

Mai departe, strategiile APSFR (prioritizate) vor fi analizate in detaliu in cadrul AMC si ACB detaliata pentru
elaborarea celor mai bune strategii la nivelul ABA Banat. Ultima etapa consta in identificarea proiectelor
integrate promitatoare privind managementul riscului la inundatii la nivelul spatiului hidrografic Banat.

5.3. Date necesare pentru formarea si evaluarea alternativelor la nivel de APSFR
Pentru a incepe fundamentarea masurilor in strategii, este nevoie de hartile de hazard din ciclul 2
(baseline).

Pentru a rafina strategiile si a alimenta cu informatii AMC si ACB (instrument de evaluare AST), este nevoie
de rezultatele privind pagubele si riscul la inundatii din ciclul 2 (asociat baseline).

Vor fi, de asemenea, disponibile:

e Harta ce pune in evidenta oportunitatile privind implementarea unor potentiale solutii de tip
Infrastructura Verde

e 0O baza de date a costurilor unitare pentru estimarea consistenta a costurilor

e Curbe de vulnerabilitate si functii ale pagubelor (pentru a informa beneficiile potentiale).

NOTA: Alternativele propuse/rezultate nu vor beneficia de modelare hidraulica, prin urmare pentru
estimarea beneficiilor care face obiectul AMC, se vor realiza evaluari de tip Expert Judgement (opinia
expertului).
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Anexe:
Anexa | Catalogul national al masurilor potentiale
Anexa Il Obiective ale PMRI2. Criterii si indicatori asociati
Anexa Il Abordarile de management al riscului la inundatii
Anexa IV Categorii globale de cost pentru screening
Anexa V Centralizator masuri A.B.A. Banat cu evidentierea masurilor gri-verzi
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