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Directiva europeana 2007/60/CE privind evaluarea si gestionarea riscurilor de inundatii,
pe scurt Directiva Inundatii 2007/60/CE, reprezinta unul dintre principalii piloni de baza
ai legislatiei europene in domeniul apelor, impreuna cu Directiva Cadru Apa 2000/60/CE,
Si are ca obiectiv reducerea riscurilor si a consecintelor negative pe care le au inundatiile
in Statele Membre.

Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana impune, printre altele, orientarea politicii
nationale in domeniul apelor in directia conformarii cu strategiile si politicile europene
pe termen mediu si lung. Astfel, Romania ca Stat Membru al Uniunii Europene si-a
asumat implementarea acestei Directive europene. Acest proces este ciclic, astfel incat
la fiecare 6 ani rezultatele etapelor sunt reevaluate, completate si actualizate.
Implementarea Directivei Inundatii 2007/60/CE presupune parcurgerea a trei etape:
etapa 1 - Evaluarea Preliminara a Riscului la Inundatii, etapa 2 - Harti de hazard si harti
de risc la inundatii, etapa 3 - Planul de Management al Riscului la Inundatii.

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor este autoritatea responsabila cu rol principal in
gestionarea managementului riscului la inundatii In Romania prin Administratia
Nationala ,Apele Romane” si structura acesteia, respectiv cele 11 Administratii Bazinale
de Apa (Somes-Tisa, Crisuri, Mures, Banat, Jiu, Olt, Arges-Vedea, Buzau-lalomita, Siret,
Prut-Barlad, Dobrogea-Litoral) si Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a
Apelor.

Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentad, la
nivel central, si prin Inspectoratele pentru Situatii de Urgenta, la nivel local (la nivelul
celor 41 de judete si a municipiului Bucuresti), coordoneaza interventia in caz de situatii
de urgenta generate de inundatii care afecteaza siguranta publica. Deasemenea, n
Romania functioneaza Sistemul national de management al situatiilor de urgenta
generate de inundatii ce are in structura Comitetul National, Comitete Ministeriale,
Comitete judetene si Comitete locale, Administratia Nationala ,Apele Romane” si
unitatile sale teritoriale, ceilalti detinatori de lucrari cu rol de protectie impotriva



inundatiilor, persoanele fizice sau juridice care au in proprietate acumulari mici etc.Pe
langa institutiile cu rol primordial in managementul riscului la inundatii, mai sunt
implicate si alte autoritati la nivel central (ministere) precum si o serie de institutii la nivel
national, judetean si local, care au responsabilitati si sarcini specifice.

Conform legislatiei nationale (Legea apelor 107/1996 cu modificarile si completarile
ulterioare), elaborarea Planurilor de Management al Riscului la Inundatii este in
responsabilitatea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor la nivel central si
Administratia Nationala ,Apele Romane” prin unitatile din subordine.

Obiectivul principal al Planurilor de Management al Riscului la Inundatii 1l reprezinta
diminuarea consecintelor negative ale inundatiilor pentru sandtatea umana, activitatea
economica, mediu si patrimoniul cultural prin rezultatul sinergiei masurilor de prevenire,
protectie, pregatire, a celor de management a situatiilor de urgenta si a masurilor
intreprinse post inundatii (reconstructie / refacere). Planurile de Management al Riscului
la Inundatii au Tn vedere toate aspectele managementului riscului la inundatii, cu accent
pe prevenire, protectie, pregatire si luand in considerare caracteristicile bazinului sau
sub-bazinului hidrografic, inclusiv prognoza inundatiilor si sistemele de avertizare
timpurie. Planurile de Management al Riscului la Inundatii trebuie sa includa masurile
necesare pentru indeplinirea obiectivelor stabilite conform Art. 7.3 din Directiva
Inundatii.

Planurile de Management al Riscului la Inundatii sunt coordonate la nivelul bazinului
hidrografic sau unitatii de management, in conformitate cu art. 3.2 (b) (art. 7.1 si 4, art.
8 din Directiva Inundatii), respectiv - in cazul Romaniei - la nivelul celor 11 Administratii
Bazinale de Apa sau pentru o parte a unui bazin hidrografic international care se afla pe
teritoriul sau, respectiv - Tn cazul Romaniei - la nivelul fluviului Dunarea. De
implementarea masurilor de reducere a riscului la inundatii propuse in Planurile de
Management al Riscului la Inundatii sunt responsabile ministerele cu competente
specifice Tn managementul riscului la inundatii, care vor raporta anual catre Consiliul
Interministerial al Apelor situatia implementarii masurilor.

Documentul de fata reprezinta Planul de Management al Riscului la Inundatii la nivelul
Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea-Litoral actualizat pentru perioada 2022 - 2027,
Ciclul Il. Masurile de reducere a riscului la inundatii propuse in cadrul acestui plan vor fi
finalizate, n ciclul urmator de planificare. Acest plan este unul dintre instrumentele
importante de planificare in domeniul gospodarii apelor si in special pentru
managementul riscului la inundatii




SUMAR AL CONTINUTULUI

n Capitolul 1 este realizat3 prezentarea generald a Unitétii de Management al riscului la inundatii, respectiv a
Administratii Bazinale de Apa Dobrogea-Litoral. in cadrul acestui capitol sunt descrise relieful, geologia, solul,
resursele de apa, zonele protejate, clima, populatia si asezarile umane, utilizarea terenului, activitatea
economica, infrastructura de transport, recreere si turism, patrimonial cultural. Mare parte ale acestor
informatii sunt prezentate in Anexe sub forma de harti.

Tn cadrul Capitolului 2 sunt atinse aspecte privind riscul la inundatji la nivelul fiecirei Administratii Bazinale de
Apa. Primele doua subcapitole reprezinta o ,fotografie” actuala a sistemului de management al riscului la
inundatii si sunt enumerate si cartografiate lucrarile de protectie Tmpotriva inundatiilor (diguri, baraje care
realizeaza acumuldri permanente, baraje care realizeaza acumulari nepermanente, poldere, noduri
hidrotehnice, derivatii de ape mari) si descrise sistemele de avertizare - alarmare si raspuns la inundatii
existente. Urmdtoarele subcapitole reprezintad rezultatele primei etape de implementare a Directivei Inundatii
de evaluare preliminara a risclui la inundatii (raportata la C.E. in august 2019): evenimente istorice semnificative
de inundatii si zone cu risc potential semnificativ la inundatii. Pe langa aceste rezultate cartografiate inh Anexe,
se prezinta un scurt istoric al inundatiilor ce au avut loc in perioada 2010-2016 si noile criterii de selectare ale
evenimentelor semnificative si a zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii (evaluarea preliminara a
riscului la inundatii — imbunatatiri in ciclul Il) si aspecte referitoare la evenimentele pluviale, viiturile rapide,
brese in diguri. Mai departe, alte doua subcapitole prezienta rezultatul celei de a doua etape de implementare
a Directivei Inundatii, respectiv hartile de hazard la inundatii si hartile de risc la inundatii (raportare la C.E. —
septembrie 2022) si descrierea procesului de elaborare si revizuire a hartilor pentru Ciclul 1l evidentiind
imbunatatirile procesului de modelare fat3 de ciclul | si procesul de evaluare a calitatii. In subcapitolul urmétor,
fata de Ciclul I, sunt clasificate si descrise zonele cu risc potential semnificativ la inundatii — potential tranzitorii
din punct de vedere al riscului. Capitolul prezintd modul in care sunt clasificate zonele cu risc potential
semnificativ la inundatii (metode, indicatori) $i cum sunt elaborate strategiile pentru zonele cu risc potential
semnificativ la inundatii in functie de clasa de risc. Pentru zonele cu risc potential semnificativ la inundatii - risc
scdzut sunt propuse strategii simplificate de management a riscului de inundatii. Tn incheiere, Capitolul 2
prezintd indicatorii statistici ca urmare a prelucrarii hartilor de risc la inundatii obtinute pentru zonele cu risc
potential semnificativ la inundatii, pentru anumiti indicatori referitori la populatie, aspectele socio-economice,
de mediu si patrimoniu cultural.

Capitolul 3 face referire |la obiectivele si masurile de management al riscului la inundatii din Ciclul I si la stadiul
de implementare a masurilor. Este prezentatd o scurtd descriere a procesului de pregatire a programului de
masuri la nivelul Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea-Litoral din Ciclul | si sinteza masurilor cat si stadiul de
implementare al acestora. Totodat3, este prezentata evaluarea progresului realizat la nivel national si la nivelul
Adminstratiei Bazinale de Apa Dobrogea-Litoral in vederea atingerii obiectivelor din Ciclul I, conform art. 7(2)
din Directiva Inundatii.

In Capitolul 4 sunt descrise pentru Ciclul Il, obiectivele, indicatorii, tintele (la nivel national si la nivelul
Administratie Bazinale de Apa Dobrogea-Litoral) si procesul de elaborare al obiectivelor din acest ciclul, inclusiv
modul‘in care proiectul a implicat partile interesate, in acest proces.



Nucleul Planului de Management al Riscului la Inundatii actualizat pentru Administrata Bazinald de Apa
Dobrogea-Litoral este programul de masuri propus pentru reducerea riscului la inundatii la care se face referire
in Capitolul 5. Capitolul Tncepe cu cadrul metodologic pentru identificarea, evaluare si prioritizarea masurilor.
Este descris modul cum au fost elaborate cele trei categorii de masuri (masuri de reducere a riscului la inundatii
dezvoltate la nivel national - categoria A, masuri de prevenire si protectie, si masuri de pregatire si raspuns in
caz de inundatii la nivelul Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea-Litoral — categoriile B si C). Totodata sunt
evidentiate imbunanatirile fata de ciclul I. Sunt prezentate lista cu masurile noi propuse si potentiala sursa de
finantare, sunt indicate problemele transfrontaliere, sunt descrise strategiile alternative la nivel de zone cu risc
potential semnificativ la inundatii, sunt evidentiate strategiile prioritare si prioritizarea masurilor. Capitolul
continua cu descrierea legaturii dintre masuri si atingerea obiectivelor de management al riscului la inundatii
prin indicarea modului in care masurile propuse vor contribui la atingerea obiectivelor si cand vor fi atinse. Mai
departe, sunt descrise masurile de reducere a riscului la inundatii luate in temeiul actelor de reglementare
europene. Coordonarea Directivei Inundatii cu Directiva Cadru a Apei vizeazd aspecte institutionale,
metodologice, de raportare, masuri de tip “win-win”, masuri care necesita aplicarea art 4.7 al Directivei Cadru
a Apei. Alte aspecte importante sunt integrarea cu politicile de schimbari climatice si implicit masurile care
contribuie la adaptarea/atenuarea impactului schimbarilor climatice si conformarea cu alte Directive relevante
(Directiva Habitate, SEA si altele). Totodata acest capitol face referire si la coordonarea internationala.

Pentru implementarea masurilor propuse este necesar un plan de actiune. Acesta face subiectul Capitolului 6.
Aici este prezentat planul de activitati pe termen scurt ce cuprinde descrierea actiunilor prioritare cu indicarea
clara a responsabilitatilor ce revin fiecarei institutii cu competente specifice in managementul riscului la
inundatii si investitiile ce vor fi implementate in Ciclul Il si eventual si tn Ciclul 11I.

n Capitolul 7 este descris sistemul de monitorizare pentru implementarea Planului de Management al Riscului
la Inundatii si programul de masuri atat la nivel national cat si la nivelul Administratiei Bazinale de Apa
Dobrogea-Litoral. Deasemenea, sunt stabiliti responsabilii pentru monitorizarea si raportarea implementarii
acestui plan si sunt specificate datele ce sunt colectate in acest scop.

Capitolul 8 se refera la demersurile intreprinse pentru informarea si consultarea publicului, precum si pentru
ncurajarea implicarii active a partilor intereasate in dezvoltarea planului. In subcapitole separate sunt descrise
strategia de implicare a partilor interesate si procesul de comunicare (cu instrumentele si activitatile aferente).
Urmatorul subcapitol descrie procesul de evaluare strategica de mediu si prezinta toate deciziile ce au fost luate
si intalnirile desfasurate in scopul parcurgerii acestei etape necesare pentru aprobarea prin hotdrare de guvern
a Planului de Management al Riscului la Inundatii pentru A.B.A. Dobrogea-Litoral.

In ultimul capitol, 9, este redatd lista cu autorititile competente pentru implementarea, monitorizarea si
evaluarea Planului de Management al Riscului-la Inundatii actualizat pentru Administratia Bazinala de Apa
Dobrogea-Litoral.
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ABREVIERI

A.B.A. - Administratia Bazinald de Apa

CE — Comisia Europeana

A.N.A.R. — Administratia Nationala ,Apele Romane”

I.N.H.G.A. — Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor
A.N.M. — Administratia Nationald de Meteorologie

C.L.S.U. — Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta

C.M.R. — Centrul Meteorologic Regional

A.P.S.F.R. — Areas with Potential SignificantFlood Risc
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1. Prezentarea generala a spatiului
hidrografic administrat de A.B.A.
Dobrogea-Litoral

Caracteristici fizice ale spatiului hidrografic administrat de A.B.A. Dobrogea-Litoral

Spatiul hidrografic Dobrogea, Delta Dunarii si Apele Costiere se afld in administrarea Administratiei Bazinale de Apa
Dobrogea — Litoral (figura 1) si are in componentd bazinele hidrografice Dunare si Litoral. Suprafata totala aferenta ABA
Dobrogea-Litoral este de 15469,65 km? reprezentand o pondere de 6,49% din suprafata tarii si este alcatuitd din suprafata
spatiului hidrografic Dobrogea de 10712,65 km? |a care se adauga suprafata Deltei Dunarii de 4757 km?, exclusiv suprafata
apelor costiere si tranzitorii marine
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Figura 1. Delimitarea teritoriald la nivel national a spatiului hidrografic administrat de A.B.A. Dobrogea-Litoral

Relieful spatiului hidrografic adminstrat de A.B.A. Dobrogea-Litoral (Anexa 1) este caracterizat de urmdtoarele forme
geomorfologice: Masivul Dobrogei de nord si Podisul Dobrogei de sud. Grupa Macinului, din Masivul Dobrogei de nord
reprezintd cea mai inalta forma de relief, atingand 467 m in culmea Pricopan.
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Pe sectorul Dobrogei de sud se delimiteaza ca unitate morfologicd semnificativa Podisul Tortomanului, care ocupa o fasie
lata de cca. 30 km, delimitat la vest de culoarul Dunérii, iar la est de Marea Neagré. inéltimile acestuia sunt cuprinse intre
10 msi 200 m.

Circa 20,5% din arealul Deltei Dundrii se afla situat sub nivelul mediu al Marii Negre. Restul arealului deltei cuprinde
suprafete cu altitudini pozitive intre 0 si 1 m, in proportie de 54,5% si respectiv cu altitudini intre 1 si 2 m, pe circa 18 % din
areal. Altitudinea medie a reliefului Deltei Dunarii, este de circa 0,52 m. Diferentele teritoriale ale spatiului deltaic sunt
reflectia particularitatilor circulatiei apei.

Litoralul romanesc al Marii Negre se intinde pe o lungime de 244 km (intre bratul Musura si Vama Veche) reprezentand
6% din lungimea totald a tarmului Marii Negre, cuprinzand 128 km de apa tranzitorie marinad si 116 km de apa costiera.

Tarmul romanesc prezinta cca. 80% tarmuri cu altitudine joasa - plaje si cca. 20% tarmuri Tnalte — faleze, sectorul nordic
reprezentand 68%, iar cel sudic 32%.

Din punct de vedere geologic zona Dobrogei este unica in tara noastra prin faptul cd aici se intalnesc structurile cele mai
vechi (Muntii Macin orogeneza hercinica) si cele mai noi Delta Dunarii (aluviuni). Dobrogea este constituita din trei blocuri
structurale importante si anume: Dobrogea de Sud, Dobrogea Centrald si Dobrogea de Nord separate prin faliile Capidava
-Ovidiu si Peceneaga - Camena. Pe mai mult de 80 % din teritoriul Dobrogei apar la zi rocile silicioase:

- Dobrogea de Nord constituie o unitate tectonica, ce prezintd o structura complexa formata din Muntii Mdcin
(zona triasicd) a Tulcei si bazinul Babadagului. La zi apar roci predominant silicioase, calcarele corespunzand zonei
triasice a Tulcei si bazinului Babadag.

- 1n Dobrogea Centralg, apare la zi fundamentul alcituit din roci silicioase, (seria sisturilor verzi) peste care s-au
depus depozite jurasice si cretacice de calcare (aliniament sudic).

- Tn Dobrogea de Sud apar la suprafata predominant roci silicioase, reprezentate de roci de varsta sarmatian3 si
loessuri cuaternare, iar pe vai se intalnesc roci calcaroase Barremian — Jurasice.

Tipurile de sol care apar in zona spatiului hidrografic Dobrogea — Litoral sunt faeoziomurile (FZ) si cernoziomurile (CZ), la
care se adauga pe areale mai restranse litosoluri (LS) si rendzine (RZ). Grosimea acestor soluri variaza intre 2,0 si 3,5 m,
avand un pH neutru cuprins intre 6,5 si 7. Tnvelisul de soluri din judetul Constanta este impértit in 5 clase, carora le
corespund 11 tipuri de sol: litosol (LS), regosol (RS), aluviosol (AS), psamosol (PS), entiantrosol (ET), cernoziom (CZ),
kastanoziom (KS), rendzina (RZ), solonet SN, gleiosol (GS), antrosol (AT):
- Clasa protisoluri (PRO) ocupa o suprafata de 39.324 ha si cuprinde tipurile de sol: litosol (LS), regosol (RS), aluviosol
(AS), psamosol (PS), entiantrosol (ET).
- Clasa cernisoluri (CER) ocupa o suprafata de 227.615 ha. Este formata din, kastanoziomuri (KS), cernoziomuri (CZ)
si rendzine (RZ). Kastanoziomurile (KS) ocupd o suprafata de 53.665 ha.Cernoziomurile (CZ) ocupa o suprafatd de
170.929 ha. Rendzinele (RZ) ocupd o suprafata de 3.021 ha. Solurile din clasa cernisoluri (CER) au cel mai mare
potential productiv.
- Clasa salsodisoluri (SAL) este reprezentata de soloneturi (SN) si ocupa o suprafata de 836 ha, formate din
materiale parentale loessoide. Au fost identificate Tn jurul lacurilor Oltina si Sinoe.
- Clasa hidrosoluri (HID) este reprezentd de gleiosoluri (GS), ocupa o suprafata de 4.503 ha. Sunt ocupate de pasuni.
- Clasa antrisoluri (ANT) este reprezentata de antrosoluri (AT), ocupd o suprafatd de 4.036 ha. Sunt formate din
loess, calcare sau situri verzi.

Tn cuprinsul Dobrogei se resimte influenta climatului continental excesiv, a climatului submediteranean si a Marii Negre,
pe o fasie a litoralului.
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n ceea ce priveste temperatura aerului, Dobrogea, se afl3 sub influenta nuantei continentale tipice a climatului temperat,
este conventional delimitata de izoterma de 112C care indica cele mai ridicate temperaturi medii anuale din tard. Acestea
se mai regdsesc doar in sudul Campiei Romane si in sudul Baraganului, areale in cuprinsul carora nuantele de excesivitate
termica sunt reliefate prin numarul mare de zile tropicale (maxima depaseste 302C) si intervale secetoase indelungate.

Cele mai scazute temperaturi medii anuale (8-92C), se Tnregistreaza in podisul Dobrogei de nord si Muntii Macinului.

n ceea ce priveste cantitatile anuale de precipitatii, Dobrogea de est (litoralul maritim, complexul lagunal Razelm-Sinoe si
jumatatea estica a Deltei Dundrii) poate fi considerata regiunea cea mai saraca in precipitatii de pe teritoriul Romaniei (<
400 mm.) Tn acelasi timp, nuanta de excesivitate a climatului temperat continental tipic Dobrogei, se caracterizeaza prin
torentialitate accentuati. in acest sens este necesar sa fie amintit faptul c3 la postul pluviometric C.A. Rosetti, in anul 1924,
pe data de 30 August s-au inregistrat 690,6 mm care reprezintd maxima absolutd de precipitatii cdzute in Romania. n restul
teritoriului Dobrogei, cantitatile anuale de precipitatii cresc spre 450 mm evidentiind influentele climatului marin.

Reteaua hidrografica a spatiului hidrografic Dobrogea cuprinde 16 cursuri de apa permanente. Lungimea totala a cursurilor
de apa permanente de pe intregul teritoriu este de 542 km. Repartitia pe bazine hidrografice este urmatoarea: 71% apartin
bazinului Litoral si 29% bazinului Dunarii. Repartitia pe zone indica faptul cd 90% din lungimea totald a cursurilor de apa
revine Dobrogei de Nord si 10% Dobrogei de Sud.

Cele mai importante cursuri de ap3 ale Dobrogei sunt: Casimcea (S = 740 km?, L = 69 km), Taita (S = 591 km?, L = 57 km),
Slava (S = 356 km?, L = 38 km), Telita (S = 287 km?, L = 48 km) si Hamangia (S = 224 km?, L = 33 km), toate apartinand
Dobrogei de Nord.

n ceea ce priveste tdrmul romanesc, lungimea cumulat3 este de 244 km si se intinde de la bratul Musura din Delta Chiliei
(pe linia de granita cu Ucraina) si pand la Vama Veche (granita cu Bulgaria).

Apele costiere romanesti ale Marii Negre sunt reprezentate de apele de suprafatd situate intre uscat si distanta de 1 mila
marina fata de cel mai apropiat punct al liniei de baza, fiind localizate intre Chilia si Vama Veche.

n componenta retelei hidrografice a Deltei Dunérii intra: bratele principale prin care Dunirea traverseazs Delta si se varsd
n Marea Neagra (Chilia, Tulcea, Sulina si Sfantul Gheorghe).

Tn tabelul 1 se prezint3 principalele statii hidrometrice si parametrii hidrologici caracteristici.

Tabelul 1. Principalele statii hidrometrice si parametri hidrologici caracteristici din spatiul hidrografic administrat de A.B.A.
Dobrogea-Litoral

Parametri hidrologici
Nr. crt. Raul Statia hidrometrica (krl:wz) (r:) Qmma Qumax 1% R
(m3/s) (m3/s) (kg/s)
1 Taita Satu Nou 565 151 0,450 80 0,438
2 Hamangia Baia 218 210 0,216 180 -
3 Casimcea Cheia 500 163 0,563 590 0,411
4 V. Topolog Saraiu 264 181 0,295 265 0,359

Nota: Qmmurianu reprezintd debitul mediu multianual in regim natural
Qmax 1% reprezintd debitul maxim cu asigurarea de probabilitate de 1%
R debitul solid mediu multianual
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Principalele lacuri din bazinul hidrografic Dundre sunt Oltina (S = 2510 ha, V = 60 mil. m3), Bugeac (S = 1774 ha, V = 41 mil.
m?3) si Dundreni (S =620 ha,V = 52 mil. m3).

Principalele lacuri litorale care fac parte din categoria lagunelor (foste golfuri marine inchise de cordoane de nisip) sunt
Siutghiol (1900 ha) si Tdbacariei (98 ha), iar din categoria limanelor fluvio-maritime (foste guri de varsare ale raurilor)
lacurile: Tasaul (2300 ha), Corbu (500 ha.), Techirghiol (1200 ha.), Tatlageac (1500 ha.), Mangalia (2500 ha) si Costinesti (7
ha). Adancimea acestor lacuri este variabila ajungand si pana la 17 m (Siutghiol).

Resursele totale de apa de suprafatd la nivelul Fluviului Dunarea (sectorul Chiciu — Isaccea), Deltei Dunarii si Spatiului
Hidrografic Dobrogea insumeazé cca. 404.136,4 mil. m3/an, din care resursele utilizabile sunt cca. 51.380,8 mil. m3/an.

n Spatiul hidrografic Dobrogea resursele subterane sunt estimate la 2.090,818 mil. m3, din care 372,27 mil.m? provin din
surse freatice si 1.718,548 mil.m? din surse de adancime.

n Anexa 2 se prezint3 reteaua hidrograficid si amplasamentul statiilor hidrometrice din cadrul spatiului hidrografic
Dobrogea - Litoral.

Conform Planului de management actualizat (2021) al spatiului hidrografic Dobrogea-Litoral, al Ill-lea ciclu de planificare
2022 — 2027, au fost identificate 115 corpuri de apa de suprafatad, astfel:

- 28 corpuri de apa rauri — 20 corpuri de apd naturale, 3 corpuri de apa puternic modificate si 5 corpuri de apa

artificiale;

- 81 corpuri de apa de tip lac -68 lacuri naturale, 7 lacuri naturale puternic modificate si 6 lacuri de acumulare;

- 2 corpuri de apa tranzitorii (unul lacustru — Sinoe si unul marin — Chilia-Periboina);

- 4 corpuri de apa costiere.
si 10 corpuri de apa subterana (4 corpuri din freatic, 4 mixte (freatic+ adancime), 2 de adancime 2 dintre acestea fiind
corpuri de apa subterana transfrontaliere cu Bulgaria).

Caracterizarea starii corpurilor de apa de suprafata s-a realizat prin evaluarea starii ecologice/ potentialului ecologic si starii
chimice iar caracterizarea starii corpurilor de ap subterand s-a realizat prin evaluarea st&rii cantitative si starii chimice . Tn
tabelul 2 sunt redate rezultatele evaludrii starii ecologice / potentialului ecologic aferente celor 115 corpuri de apa de
suprafatd. Starea cantitativa si chimicd pentru cele 10 corpuri de apa subterana delimitate pe teritoriul Administratiei
Bazinale de Apa Dobrogea-Litoral este bund, exceptie facand corpul de apad subterana Dobrogea de sud care are starea
chimica slaba. Reprezentarea pe hartd a starii ecologice / potentialul ecologic si starea chimica globald a corpurilor de apa
de suprafata la nivelul spatiului hidrografic administrat de A.B.A. Dobrogea-Litoral se regaseste in capitolul 6 Monitorizarea
si caracterizarea stdrii apelor al documentului mentionat si datele sunt disponibile la rowater.ro.

Tabelul 2. Rezultatele evaludrii stdrii ecologice/potentialului ecologic si a stdrii chimice la nivelul spatiului hidrografic
administrat de A.B.A. Dobrogea-Litoral

Starea ecologica / potential ecologic Starea chimica

Numarul

corpurilor

de apa
115

Obs: un corp de apd lac CAPM — evaluare nerelevanta (neaplicabila)

Moderata

Habitatele naturale si seminaturale, intdlnite la nivelul spatiului hidrografic Dobrogea-Litoral in toate mediile, acvatic,
terestru si subteran se grupeazd in:
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habitate acvatice: habitate acvatice dulcicole, salmastre, marine si costiere.

habitate terestre: habitate de padure, de pajisti stepice si tufisuri, habitat de silvostepa, habitat de mlastini si
turbarii;

habitate subterane: habitate cavarnicole sau de pestera.

Habitatele naturale sunt reprezentate de:

- habitatele costiere, marine si de dune constituite din: vegetatie anuala perena a tarmurilor; dune fixate cu
vegetatie herbacee perena.

- habitate de apd dulce: lacuri si iazuri, ape statatoare.

- habitate cu pajisti si tufdarisuri: habitate cu tufarisuri scunde, tufdrisuri de foioase ponto-sarmatice, pajisti si
mlastini saraturate panonice si ponto-sarmatice etc.

- habitate de turbdrii si mlastini: habitate cu mlastini turboase de tranzitie si turbarii oscilante, mlastini alcaline.

- habitate de stdncdrii si pesteri: versanti stancosi cu vegetatie chasmofitica pe roci calcaroase, pesteri inchise
accesului public;

- habitate de pddure: paduri ripariene mixte, paduri balcano-panonice de cer si gorun, habitate de vegetatie
forestierd, vegetatie de silvostepd, paduri dobrogene de fag etc.

Bogata diversitate a habitatelor naturale ce caracterizeaza zona Dobrogei de Nord, determina existenta unui numdr mare
de specii de flord si faunad sdlbatica, multe dintre ele fiind endemice, rare, vulnerabile sau periclitate.

n conspectul florei Dobrogei se enumera 1770 specii de plante pentru aceastd provincie, ceea ce reprezintd 52 % din flora
Romaniei si aproape 19 % din flora europeand (Boscaiu, 1976). in statistici ulterioare se considerd ci Dobrogea
concentreazd 1911 specii ceea ce inseamna ca flora acestei provincii este foarte bogata, fiind comparabild cu cea a insulelor
mediteraneene Creta si Corsica (Dihoru, 1970).

Din punct de vedere faunistic in spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Dobrogea - Litoral se intadlnesc un numar important
de specii de interes conservativ la nivel national si european. In ce priveste importanta la nivel national putem preciza
faptul ca un numar important de specii de insecte sunt noi semnaldri pentru fauna Romaniei din zona Muntilor Macin, trei
fiind specii noi pentru stiinta: Poliacherrung, Chersotislaeta macini si Chersotis fimbriata niculescui.

Conform Registrului zonelor protejate? dar si a unelor informatii actualizate, dupa caz, in spatiul hidrografic administrat de
A.B.A Dobrogea-Litoral situatia zonelor protejate este urmatoarea:

- Zone de protectie pentru captdrile de apd destinate potabilizdrii: Tn anul 2019 au fost inventariate 263 captari de
apa pentru potabilizare. In functie de sursa de alimentare cu apd au rezultat:

- 16 captdride apa din sursele de suprafata pentru potabilizare, toate captarile fiind pentru alimentarea cu apa
a populatiei;

- 247 captari de apa din sursele subterane pentru potabilizare (din care 222 pentru alimentarea cu apa a
populatiei si 25 pentru alimentarea cu apad a industriei alimentare). Volumul total de apa pentru potabilizare
captat din sursele de suprafatd a fost de 21971.44 mil.m3, iar cel din sursele subterane a fost de 102402.87
mil.m3.

- Zone pentru protectia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic: |la nivelul ABA Dobrogea-Litoral
nu au fost identificate specii de pesti care au potential economic deoarece, datorita caracteristicilor geografice si
specificului cursurilor de apa, aici lipsesc sectoarele montane cu specii de pesti apartinand zonei salmonicole.
Zonele in care se practicd pescuitul comercial au fost identificate pe baza informatiilor privind capturile
semnificative pentru speciile de pesti importante din punct de vedere economic care se regdsesc in zona
ciprinicold, raportate de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura in anul 2019, fiind reprezentate de: Delta
Dundrii (ARBDD) si fluviul Dunarea.

Registrului zonelor protejate este elaborat de Administratia Nationald ,Apele Roméne” si este intocmit art. 6 a Directivei Cadru Apa. Acest registru include urmdtoarele categorii de zone protejate: zone
protejate pentru captarile de apa destinate potabilizarii, zone pentru protectia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic, zone protejate pentru habitate si specii unde apa este un factor
important, zone vulnerabile la nitrati si zone sensibile la nutrienti, zone pentru imbdiere.
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Zone destinate pentru protectia habitatelor si speciilor unde apa este un factor important: la nivelul Fluviului
Dundrea, Deltei Dundrii, Spatiului Hidrografic Dobrogea si Apelor Costiere, ariile naturale protejate care au
legatura cu apa identificate au fost grupate in 18 zone (46 de arii naturale protejate) pentru protectia habitatelor
si speciilor dependente de ap4. Suprafata acestora este aproximativ 12094,3 km?2. in ceea ce priveste corpurile de
apa subterana, toate cele 4 corpuri de apa subteranad freaticd, au fost identificate cu dependenta probabila de
ecosisteme terestre din 13 situri de importanta comunitara.

- Zone vulnerabile la nitrati si zone sensibile la nutrienti: datorita pozitionarii Romaniei in bazinul hidrografic al
fluviului Dunarea si bazinul Marii Negre, cat si necesitatea protectiei mediului in aceste zone, Romania a declarat
intregul sau teritoriu ca zona sensibila la nutrienti;

- Zone pentru imbdiere — Conform Raportului anual privind calitatea apelor de imbaiere elaborat la nivel european,
in anul 2019 au fost identificate 50 de zone de imbaiere din care 49 de zone de imbdiere sunt localizate la Marea
Neagra (de la Gura Portitei la Vama Veche), iar 1 zona de imbdiere este localizata Tn orasul Tulcea (Lacul Ciuperca).
Din cele 50 de zone de Imbaiere, 38 s-au incadrat in valorile corespunzdtoare calitdtii excelente, 10 de zone de
fmbaiere au fost de calitate buna si 2 zone de calitate suficienta (satisfacdtoare), ceea ce reprezinta o imbunatatire
fat3 de anii anteriori. In concluzie, pentru anul 2019, 76% din zonele de imbaiere identificate la nivel national sunt
de calitate excelentd, 20% sunt de calitate bund, iar 4% sunt de calitate suficientd (satisfdcdtoare).

Caracteristici sociale si economice ale spatiului hidrografic administrat de A.B.A. Dobrogea-Litoral

Din punct de vedere administrativ, spatiul hidrografic Dobrogea si Delta Dunarii cuprind teritoriul a doua judete, respectiv:
Constanta si Tulcea. Populatia totald este de circa 966.922 locuitori, densitatea populatiei fiind de 62 loc./ km?.. Principalele
aglomerari urbane sunt: Constanta, Tulcea, Medgidia si Mangalia. Din punct de vedere al regiunilor de dezvoltare, spatiul
hidrografic administrat de A.B.A. Dobrogea - Litoral include teritorii administative din regiunea de dezvoltare Sud — Est.

Modul de utilizare a terenului spatiului hidrografic administrat de A.B.A. Dobrogea-Litoral (Anexa 3) este influentat de
conditiile fizico-geografice, cat si de factorii antropici, si prezinta urmatoarea distributie: 20.33% paduri, 1.02% pasuni,
71.09 %, terenuri arabile, 2.49 % luciu de apa, etc. in Delta Dunérii pddurile ocupa un procent de 11,66%, pasunile 1,3%,
terenurile arabile 12,70%, iar luciul de apa reprezinta cel mai mare procent, 73,14%

Agricultura Tn judetul Constanta se practica pe o suprafatd de 565.737 ha, pe care se cultiva, Tn special, culturi cerealiere,
iar in judetul Tulcea suprafata cultivata ocupd 276.856 ha. Cultura plantelor cuprinde cultura graului, porumbului, orzului,
plantelor tehnice (floarea soarelui, soia, sfecla de zahdr), legume si leguminoase, pomicultura si viticultura (Murfatlar,
Ostrov, Niculitel). Gradul de impadurire la nivelul intregului spatiului hidrografic administrat de A.B.A. Dobrogea-Litoral
este de .31.99. %.

Tn spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Dobrogea — Litoral activitatea economicd cunoaste o mare diversitate: extractia
de petrol si gaze, prelucrarea titeiului, constructia de masini, producerea de energie electricd si termica - Centralele
electrice Constanta, Midia-Navodari, iar in anul 1996 a fost pus in functiune primul grup de 700 MW la Centrala Nucleara
Electricd Cernavoda, care produce circa 900 mil. kwh/an, urmat in 2007 de punerea in functiune a celei de-a doua unitati.

Potentialul ridicat al rezervelor geologice, existenta fortei de munca calificate si traditia in domeniul rocilor utile, au condus
la dezvoltarea accentuatd a industriei extractive.

O altd ramura a activitatii economice o reprezintd zootehnia prin cresterea de ovine, bovine, porcine si pasari, indeosebi
in complexe zootehnice de tip industrial: Macin (bovine si porcine), Nalbant (porcine si pasari), Topalu, Palas (ovine),
Cobadin (porcine) etc. Viticultura este ramura economica reprezentativa a spatiului hidrografic administrat de A.B.A.
Dobrogea — Litoral. Aceastd regiune viticold inglobeaza trei podgorii reprezentative si anume: Babadag, Sarica Niculitel si
Murfatlar, soiurile cele mai reprezentative fiind: Chardonnay, Pinot gris, Riesling italian, Muscat Otonel.
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Spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Dobrogea - Litoral are o retea de cadi rutiere, feroviare, navigabile si aeriene foarte
dezvoltatd. La nivelul spatiului hidrografic administrat de A.B.A. Dobrogea - Litoral situatia principalelor cai rutiere si
feroviare se prezinta astfel: drumurile publice insumeazd aproximativ 3.600 km, iar caile feroviare circa 800 km.
Infrastructura aeriana este reprezentata de aeroportul international ,Mihail Kogalniceanu” si aeroportul ,Delta Dunarii” in
judetul Tulcea. Lungimea retelei de transport fluvial este de 1.779 km, din care 1.075 km pe fluviul Dunarea cale navigabild
internationald, 524 km bratele navigabile ale Dunarii si 91 km cdi navigabile artificiale (canalele Dundrea — Marea Neagra
si Poarta Alba — Ndvodari). Pe reteaua de cai navigabile interioare si la Marea Neagra sunt integrate 35 de noduri (porturi)

din care 3 porturi maritime, 6 porturi fluvio — maritime si 26 porturi fluviale.

Potentialul turistic al Dobrogei este foarte variat, principalul factor de atractie turistica il constituie litoralul, cu largi
posibilitati de practicare a curei heliomarine, de odihna si tratament (Mamaia, Mangalia, Eforie Nord, Eforie Sud, Costinesti,
Techirghiol etc.). Judetul Constanta concentreaza 43% din potentialul turistic al tarii, reprezentand una dintre cele mai
importante zone turistice ale Romaniei. Delta Dundrii impreuna cu Complexul lagunar Razim — Sinoie si cu zona limitrofa,
constituie un vast areal turistic, de o deosebita originalitate reprezentatd de caracterele sale morfohidrografice, faunistice
si floristice, de asezarile omenesti de aici si de activitatea locuitorilor.

Tn spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Dobrogea - Litoral existd un numéar mare de obiective culturale, din care amintim
aici cateva exemple: Mozaicul roman de la Constanta, Tropaeum Traiani de la Adamclisi, vestigiile antice de la Histria,
Callatis, Tomis, muntele de cretd de la Basarabi, pesterile de la Gura Dobrogei, manastirile (Cilic-Dere, Saon, Niculitel),
centrele pescaresti (Ceamurlia, Jurilovca), constructii musulmane (la Babadag, Medgidia, Constanta), zona istorica a
orasului Constanta.
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2. Riscul la inundatii in spatiul
hidrografic administrat de A.B.A.
Dobrogea-Litoral

2.1. Descrierea lucrarilor de protectie impotriva
inundatiilor existente

Spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Dobrogea-Litoral detine un sistem complex de lucrdri hidrotehnice cu rol de
gestionare cantitativa a resurselor de apd, continand mai multe derivatii de tranzitare a volumelor de apa dintr-un curs de
rau in altul.

n spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Dobrogea-Litoral au fost raportate un numéar de 57 lucréri de aparéri si
consolidari de maluri care insumeaza cca. 54 km. si un numar de 18 puncte in care s-au realizat si lucrari de regularizare,
care insumeaza cca. 170 km.

Lucrarile mai importante din interiorul spatiului Dobrogei (Dobrogea continentald) sunt urmatoarele:
- Regularizare si indiguire v. Taita — 25,5 km;
- Regularizare si indiguire v. Telita — 34,8 km;
- Regularizare si indiguire p. Ciucurova - 22 km;
- Regularizare p. Slava — 35,0 km;
- Regularizare p. Hamangia — 19,0 km.

Lacurile nepermanente care au rol de aparare impotriva inundatiilor sunt in numar de 41, au o vechime mai mare de 30-
35 ani, sunt in mare masura colmatate si sunt realizate in spatele unor baraje de pamant cu inaltimi cuprinse intre 4 -12 m
(inaltimea medie a acestor baraje este de 7,5 m). Se face precizarea ca pe teritoriul spatiului hidrografic administrat de
A.B.A. Dobrogea-Litoral se afla in exploatare un numar de 57 baraje de categorie C si D (conform REBAR 2014).

Tn ceea ce priveste starea lucrérilor de aparare Impotriva inundatiilor, au fost evaluate din punct de vedere al sigurantei in
exploatare acumularile de categoriile A, B, Csi D si digurile existente in spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Dobrogea-
Litoral. Centralizarea informatii cu localizarea principalelor lucrari de aparare impotriva inundatiilor la nivelul A.B.A.
Dobrogea-Litoral se regasesc in Anexele 4 - 6.

2.2. Descrierea sistemelor de avertizare-alarmare si
raspuns existente

Sistemul de avertizare — alarmare

Managementul Situatiilor de Urgentd se asigura de catre componentele Sistemului National de Management al Situatiilor
de Urgenta, potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 1/2014 privind unele masuri in
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domeniul managementului situatiilor de urgenta, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentd, ale Legii 15/2005 pentru
aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale
Ordinului Comun al Ministerului Apelor si Padurilor si Ministrului Afacerilor Interne nr. 459/78/2019 pentru aprobarea
documentului ,Regulamentul privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de fenomene hidrometeorologice
periculoase avand ca efect producerea de inundatii, seceta hidrologicad,precum si incidente/accidente la constructiile
hidrotehnice, poluari accidentale pe cursurile de apa si poluari marine in zona costierd”.

Principiile managementului situatiilor de urgenta sunt urmatoarele:

- previziunea si prevenirea;

- prioritatea potectiei si salvarii vietii omenesti;

- respectarea drepturilor si libertdtilor fundamentale ale omului;

- asumarea responsabilitatii gestionarii situatiilor de urgenta de cdtre autoritatile administratiei publice;

- cooperarea la nivel national, regional si international cu organisme si organizatii similare;

- transparenta activitdtilor desfasurate pentru situatii de urgenta, astfel incat acestea sa nu conducd la agravarea
efectelor produse;

- continuitatea si gradualitatea activitatilor de gestionare a situatiilor de urgentd, de la nivelul autoritatilor
administrative publice locale pana la nivelul autoritatilor administratiei publice centrale, in functie de amploarea
si intensitatea acestora;

- operativitatea, conlucrarea activa si subordonarea ierarhica a componentelor Sistemului National.

Pe durata situatiilor de urgenta sau a starilor potential generatoare de situatii de urgentd, se intreprind masuri si actiuni
pentru:
- avertizarea populatiei, institutiilor si agentilor economici din zonele de pericol;
- declararea starii de alerta in cazul iminentei amenintari sau producerii situatiei de urgenta;
- punerea in aplicare a masurilor de prevenire si de protectie specifice tipurilor de risc si, dupa caz, hotararea
evacuarii din zona afectata sau partial afectata;
- interventia operativa cu forte si mijloace special constituite, in functie de situatie, pentru limitarea si inldturarea
efectelor negative;
- acordarea de ajutoare de urgenta;
- instituirea regimului starii de urgentd, in conditiile prevazute de art. 93 din Constitutia Romaniei, republicata;
- solicitarea sau acordarea de asistentd international3;
- acordarea de despdgubiri persoanelor fizice si juridice;
- alte mdsuri prevdzute de lege.

in conformitate cu prevederile art.8 din “Regulamentul privind gestionarea situatiilor de urgent3 generate de fenomene
hidrometeorologice periculoase avand ca efect producerea de inundatii, seceta hidrologica precum si incidente/accidente
la constructii hidrotehnice, poludri accidentale ale cursurilor de apa si poludri marine in zona costierd”, aprobat prin Ordinul
Comun al Ministrului Apelor si Padurilor si Ministerul Afacerilor Interne nr. 459/78/2019, detinatorii, cu orice titlu, de
baraje si diguri, precum si de alte constructii hidrotehnice (Administratia Nationala "Apele Romane", Hidroelectrica S.A.,
Agentia Nationald pentru Pescuit si Acvaculturd, Agentia Nationald de Tmbunatatiri Funciare, S.C. Conversmin S.A., S.C.
Cuprumin S.A., autoritati locale, agenti economici, persoane fizice etc.) a caror avariere sau distrugere poate pune in pericol
populatia si bunurile sale materiale, obiectivele socio-economice, administrative, culturale si de patrimoniu, sau poate
aduce prejudicii mediului ambiant, au o serie de obligatii cu privire la monitorizare, intretinerea si exploatarea acestora.

Sistemul actual de avertizare - alarmare a populatiei in aval de constructiile hidrotehnice permite o alarmare preventiva a
populatiei Tn cazul aparitiei unei situatii de urgentd. Pentru integrarea actualului sistem de avertizare - alarmare al
Administratiei Nationale ,,Apele Romane” cu cel al 1.S.U.J. este necesar modernizarea acestuia si completarea lui in zonele
n care nu exista.
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Managementul situatiilor de urgenta generate de fenomene hidrometeoroloice periculoase avand ca efect producerea de
inundatii, incidente/accidente la constructii hidrotehnice constau in identificarea , inregistrarea si evaluarea tipurilor de
risc si a factorilor determinanti ai acestora, instiintarea factorilor interesati, avertizarea, alarmarea, evacuarea si
addpostirea populatiei, limitarea, inldturarea sau cotracararea efecelor negative produse ca urmare a factorilor de risc.
Sunt mdsuri obligatorii pentru autoritatile centrale si locale responsabile Tn gestionarea riscului la inundatii pe toate
domeniile de actiune: Prevenire, Pregatire, Raspuns, Investigare/Evaluare post evenimente, Refacere/Reabilitare

n acest sens, conform prevederilor Ordinului Comun MAP/MAI nr. 459/78/2019 se intocmesc Planuri de aparare impotriva
inundatiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase avand ca efect producerea de inundatii, seceta hidrologica,
incidente/accidente la constructii hidrotehnice, poludri accidentale pe cursurile de apa la nivelul tuturor Consiliilor Locale
pentru Situatii de Urgentd (Municipale, Orasenesti, Comunale dupa caz), la nivelul Comitetului Judetean pentru Situatii de
urgenta precum si la nivel bazinal (un document centralizator, de sinteza la nivelul intregului spatiu hidrografic aflat in
administrarea Administratiei Bazinale de Apd), documente denumite generic "Planuri de aparare".

Planurile de apdrare contin toate informatiile necesare managementului riscului la inundatii: autoritdti responsabile, forte
si mijloace de interventie, informatii cu privire la sursele de risc la inundatii (cursuri de apa cadastrate, torenti,
infrastructurad de gospodarire a apelor) precum si obiectivele aflate Tn zona de risc la inundatii si accidente la constructii
hidrotehnice, punctele critice identificate pe cursurile de apd amenajate/neamenajate in vederea monitorizarii
permanente, sistemele de avertizare-alarmare, masurile preventive si operative ce se intreprind atat la nivel local cat si
judetean. Totodatd planurile contin Schema fluxului informational -operativ-decizional , planuri de situatie cu delimitarea
zonelor inundabile (cu probabilitatea de depasire conform prevederilor HG nr.846/2010) sau a zonelor inundate la viiturile
istorice semnificative din revdrsari ale cursurilor de apa si localizarea aproximativd a zonei inundabile din scurgeri de pe
versanti.

n vederea prevenirii inundatiilor, A.B.A. Dobrogea-Litoral are 1 plan bazinal de aparare impotriva inundatiilor, 2 planuri
judetene, 4 planuri de sisteme hidrotehnice si 121 planuri locale (51 judetul Tulcea si 70 judetul Constanta).

Totodata, in perioada 2016-2021 s-au finantat diverse proiecte nationale si internationale a caror a caror implementare
contribuie la prevenirea riscului la inundatii, descise Tn continuare:
- WATMAN —Sistem Informational pentru Managementul Integrat al Apelor — Etapa |, proiect implementat de catre
Administratia Nationala "Apele Romane"

- proiectul Watman armonizeaza prevederile Directivei Cadru Apad si urmeaza indeaproape Strategia
Nationald de Management al Riscului la Inundatii, precum si standardele impuse de reglementarile UNIUNII
EUROPENE, implementand masuri de care beneficiaza populatia din Romania. Lucrarile de infrastructura
propuse, echipamentele si dotarile, au fost instalate in puncte distincte pe intreg teritoriul romanesc. Prin
toate madsurile care s-au luat, proiectul WATMAN este cel mai mare proiect de management si de intarire a
capacitatii institutionale si decizionale derulat, pana in prezent, in Romania.

- In cadrul proiectului s-au realizat urmatoarele capacitati: statii pentru masurarea precipitatiilor solide si
lichide, statii hidrometrice pe afluenti, statii automate pentru masurarea debitelor folosintelor (populatie si
industrie), statii automate pentru masurarea debitelor pe derivatii, centre de coordonare, statii automate
cu senzori de monitorizare a calitatii apei, centre de interventie rapida in bazinele de apa cu zonele cele mai
vulnerabile, asigurarea echipamentelor necesare pentru a interveniin caz de inundatii si poluari accidentale,
software si hardware pentru controlul si coordonarea exploatarii constructiilor hidrotehnice.

- la nivelul Administratiei Bazinale de Apd Dobrogea-Litoral investitiile realizate s-au concretizat in
urmatoarele:

- statii automate cu senzori pentru mdsurarea stratului de zdpadd, pentru masurarea debitelor pe
afluenti, a debitelor la folosinte, a debitelor la prize si derivatii — 2 buc
- centre de interventie rapida — 2 buc.
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Sistemul de avertizare a populatiei in situatii de urgentd RO-ALERT, proiect implementat Tn cadrul Ministerului
Afecerilor Interne

- sistemul RO-ALERT este implementat pe teritoriul Romaniei de catre Ministerul Afacerilor Interne, prin
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicatii
Speciale, ca urmare a Ordonantei de urgenta nr. 72 din 5 octombrie 2017.

- acest sistem permite difuzarea de mesaje de tip Cell Broadcast pentru avertizarea si alarmarea populatiei in
situatii de urgenta, conform prevederilor legale, fiind folosit Tn situatii majore in care viata si sandtatea
cetdtenilor sunt puse in pericol, cum ar fi fenomene meteo extreme, inundatii amenintatoare, atac terorist
sau alte situatii care ameninta grav comunitdtile, folosind infrastructurile retelelor operatorilor de
comunicatii mobile din Romania si alte mijloace capabile de a difuza mesaje de avertizare populatiei
(radiodifuziune, televiziune, etc.)

- DAREFFORT — Danube River Basin Enchanced Flood Feorecasting Cooperation, proiect implementat de Institutul
National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor

- proiectul DAREFFORT analizeaza stadiului actual al sistemelor nationale de prognoza hidrologica si propuneri
de imbunatatire ale acestor sisteme precum si a colaborarii intre centrele nationale de prognoza, in vederea
atingerii scopurilor comune ale partenerilor in ceea ce priveste managementul riscului la inundatii

- obiectivele atinse prin proiect sunt: imbunatatirea colaborarii intre Centrele de Prognoza Hidrologica la
nivelul Tntregului bazin hidrografic al Dunarii; crearea unor aplicatii software si metodologii modern bazate
pe standardele actuale pentru imbunatatirea si standardizarea modului de realizarea a schimbului de date
hidrologice operative la nivel international, respective crearea bazelor de date necesare pentru
implementarea de catre ICPDR a Sistemului Informational Hidrologic al Bazinului Dunarii; realizarea unui
studiu pilot pentru proiectarea, testarea si evaluarea unui mod inovativ de utilizarea in comun a modelelor
de prognoza operativa; realizarea unei platforme E-learning in domeniul prognozelor hidrologice.

- Dezvoltarea sistemului national de monitorizare si avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru
asigurarea protectiei vietii si a bunurilor materiale - cod SMIS 2014+ 127994, proiect implementat de Administratia
Nationald de Meteorologie

- obiectivul general al proiectului este imbunatdtirea sistemului national de monitorizare si avertizare a
fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea protectiei vietii si a bunurilor materiale;

- prin dezvoltarea sistemului national de monitorizare si avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase
pentru asigurarea protectiei vietii si a bunurilor materiale, obiectiv propus prin proiectul de fatd, intreaga
populatie a Romaniei va beneficia de un sistem modernizat de monitorizare si preventie a precipitatiilor
abundente generatoare de viituri locale si inundatii. Totodata, autoritatile centrale si locale cu rol in
prevenirea si gestionarea situatiilor de urgentd vor putea lua in timp util masurile care se impun in baza
informatiilor furnizate de sistemul de prognozd si avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase,
inclusiv precipitatiile abundente generatoare de viituri rapide sau inundatii la nivel regional/local.

- Infrastructurd pentru reteaua europeand de modelare a sistemului Pamant - IS-ENES2, proiect implementat de
Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor

- obiectivele generale ale proiectului sunt: sa dezvolte integrarea si colaborarea intre comunitatile de
modelare ale Sistemului Paméant si cea de modelare climatica la nivel European; sa contribuie la
dezvoltarea modelelor pentru Sistemul Pamant pentru o mai buna intelegere a variabilitatilor si
schimbarilor climatice; sd suporte realizarea de simulari climatice pentru o mai buna cunoastere a
posibilitatilor de variabilitate si schimbari climatice; sa faciliteze utilizarea si aplicarea simularilor si
scenariilor realizate pe baza modelelor climatice pentru o mai buna predictie si intelegere a impactului
potential al schimbarilor climatice asupra societatii;

- prin proiect s-a analizat impactul factorilor climatici asupra regimului hidrologic din bazinul Dunarii
inferioare cu un accent pe extreme si evenimente hidro-meteorologice.

Sistemul informational hidrometeorologic

Conform prevederilor art. 60 din Regulamentul aprobat prin Ordinul Comun al Ministerului Apelor si Padurilor si Ministerul
Afacerilor Interne nr. 459/78/2019, sistemul informational meteorologic si hidrologic constd in observarea, masurarea,
inregistrarea si prelucrarea datelor meteorologice si hidrologice, elaborarea prognozelor, informarilor, atentionarilor si
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avertizarilor, precum si in transmiterea acestora factorilor implicati in managementul situatiilor de urgenta generate de
riscurile specifice, Tn vederea luarii deciziilor si masurilor necesare.

Schema sistemului informational hidrometeorologic pe ansamblul, contine informatii cu privire la autoritatile responsabile
n managementul riscului la inundatii:

- Administratia Nationala de Meteorologie, inclusiv Centrele de Meteorologie Regionala, Institutul National de
Hidrologie si Gospoddrire a Apelor de la care se declanseaza primele informatii/avertizari meteorologice si
hidrologice;

- Institutiile/autoritatile publice centrale de la nivel national cu functii de sprijin importante in gestionarea situatiilor
de urgentd generate de inundatii;

- Administratia Nationald "Apele Roméane" (ANAR/ABA/S.G.A./S.H.1.) implicate in gestionarea situatiilor de urgenta
generate de inundatii;

- Comitetele Judetene pentru Situatii de Urgenta;

- Inspectoratele pentru Situatii de Urgentd Judetene;

- Comitetele Locale pentru Situatii de Urgentd precum si alte obiective situate an zonele de risc.

Legaturile Tntre toate aceste structuri implicate in gestionarea situatiilor de urgentd generate de inundatii sunt prezentate
n schemele fluxului informational operativ atentionari/avertizari hidrologice la nivel national si regional figura 2 si figura 3.
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Figura 2. Schema fluxului informational operativ atentiondri/avertizdri hidrologice la nivel national
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Figura 3. Schema fluxului informational operativ atentiondri/avertizdri hidrologice la nivel regional
Structura si functiile sistemului informational

La nivelul A.N.A.R., sistemul informational este bazat pe o Retea Nationala de Transmisie a Datelor de Gospodarire Apelor
(R.N.T.D.G.A.) structurata pe 4 niveluri, pornind de la baza structurii organizatorice :

- Nivelul 4 — nivelul local care include unitati de producere a datelor (statii hidrometrice sub jurisdictia statiilor
hidrologice de colectare judetene);

- Nivelul 3 — nivelul de decizie teritorial/judetean si sub-bazinal care include unitatile de colectare a datelor
hidrologice (Sisteme de Gospodarire a Apelor si statii hidrologice), aflate Tn subordinea Administratiilor Bazinale
de Ap3;

- Nivelul 2 — nivelul de decizie bazinal, care corespunde Centrelor/Servicilor de Prognoza Bazinale din cadrul
Administratiilor Bazinale de Apa;

- Nivelul 1 = nivelul national cuprinde Centrul National de Prognoza din cadrul Institutului National de Gospodarire
a Apelor si Centrele Operative pentru Situatii de Urgentd din cadrul Administratiei Nationale ,Apele Romane”; si
Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor.

in figura 4 este redatd schema fluxului informational — operativ — decizional.
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Figura 4. Schema fluxului informational-operativ-decizional

Prin intermediul acestui sistem descris anterior sunt transmise atat informatii operative - fluxul rapid (date hidrologice,
date privind poluari accidentale, accidente la constructiile hidrotehnice, etc) cat si informatii n flux lent (prognoze,
diagnoze, date informative, rezumate, baze de date, etc.).

Concentrarea maxima de informatii (ca substantd) este la nivelul (1), nivelul de coordonare si control permitand acestuia
sa functioneze ca un sistem integrat, capabil sa realizeze si sa implementeze strategii la nivel national. La nivelurile (2) si
(3) concentrarea datelor este mai scazuta, dar este necesard asigurarea validarii datelor pentru luarea de decizii rapide si
corecte in cazul desfasurarii unor evenimente-tip, colapsuri, etc.

Careguld generalg, la nivelurile 2 si 3, centrul pentru concentrarea informatiilor este reprezentat la nivelul Administratiilor
Bazinale de Apa de serviciile hidrologie si situatii de urgentd unde se colecteaza toate informatiile privind gestionarea
situatiilor de urgentd, pe baza analizelor efectuate dispunandu-se masuri clare pentru prevenirea si monitorizarea
fenomenelor hidrologice. Deasemenea, n afara rolului de cunoastere a evenimentelor in derulare din jurisdictia lor, au
rolul de a coordona actiunile de raspuns in concordanta cu deciziile respectivei Administratii Bazinale de Apd.

Pe perioada situatiilor de urgentd, intre nivelurile de decizie 2 (Administratiile Bazinale de Apad) si 1 (Centrul National de
Prognoza din cadrul I.N.H.G.A.) exista un permanent schimb de informatii si date privind fenomenele hidro-meteorologice
periculoase si evolutia acestora in vederea realizarii unei prognoze hidrologice cat mai buna si rapida, aceasta fiind
transmisa conform fluxului informational cdtre Inspectoratele Judetene pentru Situatii de Urgenta si Comitetele Locale
pentru Situatii de Urgenta direct interesate.

La nivel general, sistemul informational al Administratiei Nationale “Apele Romane” asigurd urmatoarele functii:
- Colectarea datelor si informatiilor;
- Transmiterea datelor si informatiilor;
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Procesarea datelor si informatiilor;

Stocarea datelor si informatiilor;

Diseminarea datelor si informatiilor;

De asemenea, in vederea asigurarii fluxului de date, exista structuri de interventie.

Colectarea datelor se face printr-o retea de monitorizare de la:
- statii hidrometrice si posturi pluviometrice;
- acumulari permanente si nepermanente;
- posturi pluviometrice din reteaua proprie Administratia Nationala ,,Apele Romane”
- prize de apd, aductiuni, etc;
la care se adauga:
- date furnizate din reteaua A.N.M.:
- de la statii meteorologice si posturi pluviometrice;
- prognoze si avertizari meteorologice;
- harti sinoptice si radar furnizate de terminalele S..LM.I.N;
- date obtinute din activitatea de prognoza hidrologica:
- prognoze hidrologice realizate la Centrul National de Prognoza Hidrologica din cadrul LN.H.G.A.;
- detalieri ale prognozelor realizate in Centrele Bazinale de Prognoza din cadrul Administratiilor Bazinale de
Apa.

Informatiile de baza necesare sistemului informational hidrometeorologic al gospodaririi apelor pe suprafata administrata
de A.B.A. Dobrogea-Litoral, provin de la:

- 1 radar meteorologic Medgidia; informatiile necesare in fluxul hidrometeorologic referitoare la precipitatii

potentiale se primesc de la sistemul national integrat S.I.M.I.N;

- 38statii hidrometrice ale A.B.A. Dobrogea-Litoral;

- 49 statii pluviometrice ale A.B.A. Dobrogea-Litoral;

- 14 statii meteorologice ale CM.R. / AN.M.;

- 6 statii pluviometrice ale CM.R. / AN.M.;

La nivelul S.G.A.-urilor, monitorizarea cantitativa a resurselor de apa se realizeaza prin sistemele proprii ale S.G.A.-urilor si
se centralizeaza la nivelul dispeceratului A.B.A. Dobrogea-Litoral si apoi la nivelul dispeceratului central din A.N.A.R. Situatia
pe S.G.A.-uri se prezinta astfel:
- S.G.A. Constanta realizeaza monitorizarea prin:
- 43 statii hidrometrice din care 0 sunt automatizate;
- 53 statii pluviometrice din care 19 sunt automatizate;
- 6 statii meteorologice ale C.M.R./ANM;
- 3 statii pluviometrice ale C.M.R./ANM;
- S.G.A. Tulcea realizeazd monitorizarea prin:
- 26 statii hidrometrice din care 15 sunt automatizate;
- 9statii pluviometrice din care 5 sunt automatizate;
- 8 statii meteorologice ale C.M.R./ANM;
- 3 statii pluviometrice ale C.M.R./ANM;
- pe Dunare (Cernavoda, Tulcea, Sulina):
- 84 statii hidrometrice din care 19 sunt automatizate.

De asemenea, fluxul privind colectarea datelor hidrologice (precipitatii, debite, niveluri) cuprinde si informatiile provenite
de la acumularile, derivatiile, nodurile hidrotehnice, etc. din administrarea A.B.A. Dobrogea-Litoral concentrarea
informatiilor facandu-se la nivelul 2 de decizie.
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Transmisia datelor este asigurata de infrastructura existentd la sediul fiecdrei administratii bazinale, reprezentata prin:
- reteaua de radiocomunicatie;
- reteaua de telefonie fixa si mobild, scanner si fax;
- reteaua de calculatoare existentd si legaturile cu sistemele de gospodarire a apelor de la nivelul fiecarui judet din
bazin;
- reteaua V.P.N. dintre Administratiile Bazinale de Apa si Administratia Nationala ,Apele Romane”.

Procesarea datelor si informatiilor este realizata in prima fazd la Nivelul 3 de decizie (Statiile hidrologice), toate informatiile
fiind transmise catre Nivelul 2 de decizie (sediul A.B.A. Dobrogea-Litoral). La nivelul serviciilor P.B.H.H. si Dispecerat se
concentreaza toate informatiile primite din teritoriu, se analizeaza in detaliu la nivel bazinal cauzele care au produs
fenomenele, se compard inregistrarile actuale cu cele din baza de date, se realizeaza prognozele hidrologice privind
depasirea pragurilor critice de aparare la statiile hidrometrice (in colaborare cu I.N.H.G.A.), se analizeazd pagubele
potentiale ce se pot produce in localitatile riverane.

Stocarea datelor si informatiilor —se face la nivelurile de decizie 3 (Statii hidrologice) si 2 (A.B.A. Dobrogea-Litoral), aceste
informatii constituind principala baza de date de lucru a serviciilor P.B.H.H. si A.B.A. Dobrogea-Litoral.

Toate informatiile privind datele de gospoddrire a apelor inregistrate la statiile de masura ale A.B.A. Dobrogea-Litoral sunt
transmise pentru informare conform fluxului informational operativ decizional catre Comitetele Judetene pentru Situatii
de Urgentd, Inspectoratele Judetene pentru Situatii de Urgenta si Comitetele Locale pentru Situatii de Urgenta direct
interesate.

Structurile de interventie, sunt compuse din:
- Sistemele de Gospodarire a Apelor/Sistemele Hidrotehnice Independente, care au fost constituite, la nivel de
judete, formatii de interventie operativa (forte si mijloace de interventie);
- Inspectoratele pentru Situatii de Urgentd Judetene cu personal specializat in interventii pe perioada situatiilor de
urgenta generate de inundatii;
- Comitetele Locale pentru Situatii de Urgenta la nivelul carora s-au constituit Serviciile Voluntare pentru Situatii de
Urgenta (forte si mijloace de interventie din dotarea proprie).

Tn conformitate cu prevederile Ordinului Comun al Ministrului Apelor si Padurilor si Ministerul Afacerilor Interne nr.
459/78/2019 - ,Regulamentul privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de fenomene hidrometeorologice
periculoase avand ca efect producerea de inundatii, secetd hidrologica precum si incidente/accidente la constructii
hidrotehnice, poluari accidentale pe cursurile de apa si poluari marine in zona costierd”, activitatea de gestionare a
situatiilor de urgenta generate de inundatii la nivel judetean este coordonata de catre Comitetul Judetean pentru Situatii
de Urgentd, Sistemele de Gospodarire a Apelor coordonand Grupurile de Suport Tehnic pentru gestionarea situatiilor de
urgentd generate de inundatii.

2.3. Evenimente semnificative de inundatii

’

2.3.1. Inundatii istorice

Principalele inundatii din perioada 2010 + 2016 au fost: inundatia din 19.05 — 30.05.2012, inundatia din care a afectat
judetul Constanta, inundatia din 11. 07. — 12.07.2012, care a afectat judetul Tulcea; inundatia din 19.06. — 20.06. 2014,
care a afectat judetul Constanta; inundatia din 16.08. — 17.08. 2014, care a afectat judetul Constanta; inundatia din 01. -
.02.2015, care a afectat judetul Constanta; inundatia din 12.10. — 13.10.2015, care a afectat judetul Constanta; inundatia
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din iunie 2015, care a afectat judetul Tulcea; inundatia din 29.08.2016, care a afectat judetul Constanta; inundatia din
06.06. —07.06. 2016, care a afectat judetul Tulcea; inundatia din 19.09.2016, care a afectat judetul Tulcea.

Totodata au fost cuantificate pagubele generate de inundatii din perioada 2010 — 2016 in spatiul hidrografic administrat
de A.B.A Dobrogea-Litoral si sunt prezentate in figura 5 pe categorii de consecinte.

Evenimentele istorice de inundatii ce au avut loc in spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Dobrogea-Litoral in perioada
2010-2016 au servit ca baza de analiza in identificarea evenimentelor semnificative de inundatii, ca parte a evaluarii

preliminare al riscului la inundatii.
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Figura 5. Pagubele generate de inundatii in perioada 2010-2016 in spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Dobrogea-
Litoral

2.3.2. Evenimente semnificative

Identificarea inundatiilor istorice semnificative din Romania reprezintd o activitate ce raspunde articolului 4 al Directivei
Inundatii 2007/60/C.E., care “solicitd tuturor statelor membre o descriere a inundatiilor care au survenit in trecut si care au

avut impact negativ asupra sandtdtii umane, mediului, patrimoniului cultural si activitdtii economice si pentru care

probabilitatea de aparitie a unor evenimente viitoare similare este incd relevantd, incluzénd informatii referitoare la zonele
inundate precum si o evaluare a efectelor negative pe care acestea le-au produs”.

Concluziile analizei Comisiei Europeane privind prima etapa de implementare a Directivei Inundatii 2007/60/C.E. in

Romania in Ciclul Il, au evidentiat urmatoarele:
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- buna coordonare la nivel national (abordare similara in toate cele 11 subunitati) si la nivel international (sub
indrumarea ICPDR - Comisiei Internationale pentru Protectia Fluviului Dunarea, existenta acordurilor bilaterale);

- Romania a raportat evaluarea riscului de inundatii pentru toate tipurile de inundatii care se pot produce: fluviala,
pluviald, din ape subterane, din accidente/ avarii ale infrastructurii de aparare la inundatii, in functie de conditiile
specifice ale sub-bazinelor;

- nu a fost luat in considerare impactul schimbarilor climatice asupra dezvoltdrii pe termen lung, tendintele
impactului schimbarilor climatice asupra aparitiei si magnitudinii inundatiilor la nivel national nu sunt clar descrise.

n scopul definirii evenimentelor istorice semnificative s-a aplicat unitar la nivel national Metodologia privind desemnarea
zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii pentru Ciclul 112, capitolul 4.2. Aspecte metodologice privind procesul de
identificare a evenimentelor istorice semnificative.

Fata de Ciclu | in care au fost identificate inundatii istorice semnificative din sursa fluviald, in Ciclul Il a fost luata in
considerare si analizata si sursa pluviala a inundatiilor, identificand zonele urbane afectate in perioada 2010-2016 de ploi
torentiale cumulate si cu cresteri de debite care au dus la producerea de pagube insemnate in localitatile respective, si ale
caror efecte au fost, in general, amplificate de functionarea deficitara a sistemelor de canalizare.

Spre deosebire de Ciclul | de implementare a Directivei Inundatii 2007/60/CE, cand au fost analizate inundatii istorice
petrecute intr-o perioada mai indepartata fatd de momentul prezent, pentru care nu s-au identificat informatii foarte
detaliate in legdturd cu consecintele negative produse de acestea, in Ciclul Il, informatiile referitoare la consecintele din
perioada analizatd, respectiv 2010-2016, sunt mult mai bine documentate. Acest fapt a permis o analizd mai amdnuntitd
cu privire la consecintele negative semnificative produse de inundatiile istorice.

Pentru identificarea si evaluarea evenimentelor istorice semnificative din sursa fluviala si a celor din sursa pluviald, intr-o
primd etapa, s-a realizat o analiza a inventarului de inundatii istorice la nivel de evenimente istorice, prin aplicarea
criteriului hidrologic (probabilitatea de depasire a debitului viiturii) si cel privind cele patru categorii de consecinte (stabilite
n cadrul Directivei Inundatii 2007/60/C.E.: sdndtate umana, activitate economica, mediu si patrimoniu cultural), acestea
pastrandu-si pragurile de valori stabilite in Ciclul I. Se face mentiunea cad in cazul raurilor nemonitorizate hidrologic,
specialistii din cadrul A.B.A. au estimat magnitudinea evenimentelor istorice tinand cont de precipitatiile inregistrate si de
alte informatii avute la dispozitie (radarele meteorologice, avertizari de tip nowcasting). Pentru sursa pluviald au fost
analizate informatii relevante privind zonele urbane afectate in perioada 2010-2016 de ploi torentiale cumulate si cu
cresteri de debite care au dus la producerea de pagube insemnate in localitatile respective, si ale cdror efecte au fost, in
general, amplificate de functionarea deficitara a sistemelor de canalizare.

in Ciclul Il, ulterior identificarii evenimentelor istorice semnificative preliminare, s-a urmérit o selectie a localitatilor si a
sectoarelor de rau / afluentilor afectati de evenimentul istoric semnificativ considerat prin aplicarea la nivel de sector a
aceluiasi criteriu hidrologic si a unui nou set de criterii privind consecintele, respectiv criteriul populatiei (cu prioritate mare
in cazul producerii de victime, sinistrati sau case distruse) si criteriul socio-economic (in cazul in care valoarea calculata
pentru o localitate depaseste pragul de 50). Pentru sursa pluviald s-a aplicat criteriul hidro-meteorologic ce a constat in
indeplinirea conditiei ca precipitatiile care au generat evenimentul sa aiba o probabilitate mai micd de 10% sau o cantitate
peste pragurile de avertizare sau debite maxime inregistrate la statiile hidrometrice din vecinadtate sa indice o frecventd de
aparitie mai micd de 10%.

2 Metodologia privind desemnarea zonelor cu risc potential semnificativ la inndatii pentru Ciclul Il este prezentatd in raportul Evaluarea preliminard al riscului la inundatii — Administratia Bazinald de Apd
Dobrogea-Litoral pentru Ciclul Il realizat in anul 2019
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Etapele principale parcurse la nivel national pentru a raspunde cerintelor evaluarii preliminare al riscului la inundatii din
Ciclul Il in ceea ce priveste stabilirea evenimentelor istorice semnificative (fluvial si pluvial), se prezinta schematic in figura
6.
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Figura 6. 1 Etape principale parcurse in Ciclul Il la nivel national pentru definirea evenimentele istorice semnificative din
sursd fluviald si din sursd pluviald

Directiva Inundatii 2007/60/C.E. recomanda si o evaluare a consecintelor negative potentiale ale viitoarelor inundatii
(“Future floods”) pentru sandtatea umana, mediu, patrimoniul cultural si activitatea economica, ludnd in considerare pe
cat posibil probleme ca topografia, pozitia cursurilor de apa si caracteristicile lor generale hidrologice si geomorfologice,
inclusiv albiile majore ca zone de retentie naturald, eficienta infrastructurilor de aparare pentru protectia Tmpotriva
inundatiilor, pozitia zonelor populate, zonele cu activitate economica si dezvoltare pe termen lung, inclusiv efectele
schimbarilor climatice asupra aparitiei inundatiilor.

Astfel, Tn Ciclul Il au fost identificate inundatiile semnificative potentiale viitoare si evaluate consecintelor potentiale ale
acestora pe baza Metodologia privind desemnarea zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii pentru Ciclul I,
capitolul 4.3 Identificarea si evaluarea viitoarelor inundatii semnificative potentiale si a consecintelor negative potentiale
asociat, principiile generale in aceastd abordare au constat in:

- considerarea zonelor potential inundabile ale evenimentelor extreme viitoare pe baza informatiilor complete si
omogene posibil a fi integrate la nivel national sau a unor metodologii simplificate;

- considerarea unor indicatori care sd ilustreze expunerea la risc a cel putin patru categorii de receptori (sanatate
umana, mediu, patrimoniul cultural si activitati economice), tindand seama de informatiile disponibile la momentul
prezent, respectiv a populatiei potential afectate, precum si a obiectivelor socio-economice potential afectate cu
ajutorul tehnicilor GIS.
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Aceasta evaluare a consecintelor directe a evenimentelor extreme nu poate fi considerata decat o abordare generala,

simplificata, a vulnerabilitatii teritoriului, deoarece:

- anumite caracteristici de hazard (intensitate, cineticd etc.) nu sunt luate in considerare;
- indicatorii propusi nu iau Tn considerare nici vulnerabilitatea intrinseca a celor patru categorii de interese, nici

evolutia viitoare a acestora;
- pagubele indirecte nu sunt cuantificate.

Ca urmare a aplicarii criteriilor si parcurgerii pasilor mentionati in Metodologia privind desemnarea zonelor cu risc potential
semnificativ la inundatii pentru Ciclul Il, au fost identificate 7 evenimente istorice semnificative de inundatii (2 de tip fluvial
si 5 de tip pluvial) aferente spatiului hidrografic administrat A.B.A. Dobrogea-Litoral, ce sunt enumerate in tabelul 3 si

reprezentate in Anexa 7.

Tabelul 3. Evenimente istorice semnificative (fluvial si pluvial) identificate in Ciclul Il aferente A.B.A. Dobrogea-Litoral

Nume eveniment Data debut eveniment
Localitatea Cernavoda, judetul Constanta iunie 2010 22.06.2010
Localitatea Tulcea, judetul Tulcea iunie 2010 25.06.2010
Localitatea Tulcea, judetul Tulcea, februarie 2015 26.02.2015
Localitatea Corbu, judetul Constanta, octombrie 2015 12.10.2015
Raul Luncavita iunie 2016 01.06.2016
Raul Taita septembrie 2016 19.09.2016
Localitatea Constanta, judetul Constanta octombrie 2016 07.10.2016

In tabelul 4 se prezintd un centralizator al sectoarelor de rau si al zonelor urbane afectate de evenimente istorice
semnificative identificate in cadrul A.B.A. Dobrogea-Litoral in Ciclul Il de implementare a Directivei Inundatii.
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Tabelul4. Centralizator al sectoarelor de rdu si al zonelor urbane afectate in cadrul evenimentelor istorice semnificative (fluvial si pluvial) in Ciclul Il aferente A.B.A. Dobrogea-Litoral

Lungime sector de
Nr Ti Data debut Durata rdu / suprafati zon3
crt. Denumire locatie inundatd inunc?atie Sursa inundatie eveniment inundatiei urbang inurlldaté Probabilitate | Mecanism | Caracteristici | Consecinte
) (zile) 2
(km/km?)
pluviald, barare
Localitatea Cernavoda, ) . artificiala — 5 B11; B23;
! judetul Constanta Istorica infrastructura de 22.06.2010 | 1 10 10% A24 A33 B41; B44
apdrare
. . pluviald, barare _ .
2 #ﬁlci'atatea Tuleea, judetul | i orics | artificials— infrastructurs | 25.06.2010 | 1 5.8 10% A24 A33 E}é( Eji’
de aparare ’
. ) pluviald, barare
L B11; B43;
3 Tzfca;'atatea Tulcea, judetul | joiorics | artificials— infrastructurd | 26.02.2015 | 2 5.8 20% A24 A33 " 43;
de apdrare
. . pluviald, barare
Localitatea Corbu, judetul . . B11; B41;
4 ocaitatea Loy, JUdetl istorica artificiala— infrastructura | 12.10.2015 | 1 2.2 10% A24 A33
Constanta . B44
de apdrare
B11; B12;
Raul Luncavita - localitatea | . . . | - - ’ ’
5 Luncavita istoricd fluviala, pluviala 01.06.2016 | 1 2.43 40% A21 A33 B41; B42;
! B43
Raul Taita - localitat . e e
6 Hi‘;ia alla-localitatea istorics | fluvials, pluvials 19.09.2016 | 1 271 20% A21 A33 B12; B42
. pluviald, barare . )
7 | Localitatea Constanta, istorics | artificiald— infrastructurd | 7.10.2016 | 1 10.4 20% A24 A33 B11; 812
judetul Constanta . B44
de apdrare

Legendd: A21 - Depdsirea capacitdtii de transport a albiei, A24 - Blocare / Restrictionare, A33 - Viiturd cu alt tip de timp de crestere, B11 - Consecinte asupra sdndtdtii umane, B12 - Consecinte asupra comunitdtii,
B23 - Consecinte asupra surselor de poluare, B41 - Consecinte asupra proprietdtilor, B42 - Consecinte asupra infrastructurilor de orice naturd, B43 - Consecinte asupra utilizdrii terenurilor, B44 - Consecinte asupra

activitdtii economice

Notd: evenimentele istorice semnificative avdnd sursa de inundare pluviald au fost estimate ca suprafete inundate (km2); evenimentele istorice semnificative avind sursa de inundare fluviald au fost estimate ca
lungimi de tronson de réu inundat (km)
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n ceea ce priveste inundatiile semnificative potentiale viitoare a fost desemnatd in Ciclul Il o inundatei semnificativa
potential viitoare la nivelul A.B.A. Dobrogea-Litoral (tabelul 5) si reprezentate in Anexa 7.

Tabelul 5. Centralizator cu inundatii semnificative potentiale viitoare la nivelul A.B.A. Dobrogea-Litoral, Ciclul Il

. Lungime
Denumire Sursa sector
locatie . . ) Probabilitate Mecanism Caracteristici Consecinte
. M inundatie inundat
inundata
(km)
Sj:ll Tabana - B11; B12; B31;
. fluviala 8.31 1-5% A21 A34 B41; B42; B43;
confluenta V.
B44
Mare

Legendd: A21 - Depdsirea capacitdtii de transport a albiei, A34 - Viiturd cu timp de crestere mediu, B11 - Consecinte sdndtdtii umane, B12 - Consecinte
asupra comunitdtii, B31 - Consecinte asupra obiectivelor culturale, B41 - Consecinte asupra proprietdtilor, B42 - Consecinte asupra infrastructurilor de
orice naturd, B43 - Consecinte asupra utilizdrii terenurilor, B44 - Consecinte asupra activitétii economice

2.4. Zone cu risc potential semnificativ la inundatii

Articolul 5 (1) al Directivei 2007/60/C.E. privind evaluarea si gestionarea riscurilor de inundatii prevede ca, pe baza evaluarii
preliminare al riscului la inundatii, statele membre sd determine acele zone pentru care ajung la concluzia ca exista un risc
potential semnificativ la inundatii sau se constata posibilitatea aparitiei acestor fenomene.

Zonele cu risc potential semnificativ la inundatii au fost identificate in cadrul Evaludrii preliminare al riscului la inundatii
(prima etapa de implementare a Directivei Inundatii), raportata la Comisia Europeand de catre Institutul National de
Hidrologie si Gospodarire a Apelor pentru toate cele 11 Adminstratii Bazinale de Apa si fluviul Dunadrea, in august 2019.

n scopul definirii zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii s-a aplicat unitar la nivel national Metodologia privind
desemnarea zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii pentru Ciclul I3, capitolul 4.4. Aspecte metodologice privind
procesul de definire a zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii.

n Ciclul | de implementare a Directivei Inundatii 2007/60/C.E., zonele cu risc potential semnificativ la inundatii au fost
selectate tinand cont de:
- zonele prevazutele cu lucrari de protectie impotriva inundatiilor (avand lungimea digurilor mai mare de 5 km);
- rezultatele obtinute in cadrul proiectului PHARE 2005/017-690.01.01 Contributii la dezvoltarea strategiei de
management al riscului la inundatii (beneficiar - M.M.P. si A.N.A.R.);
- sectoarele de curs de apd / zonele subiect ale viiturilor semnificative din trecut respectiv infdsurdtoarea acestor
inundatii istorice. Realizarea layer-elor GIS a acestor zone a fost realizata la nivelul teritoriului national cu sprijinul
A.N.A.R, prin Administratiile Bazinale de Apa in coordonarea M.M.P. si cu indrumarea stiintifica a LN.H.G.A. in
perioada 2009-2010 pentru realizarea Planurilor de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice
periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale.

Pentru zonele A.P.S.F.R. unde nu a existat o evaluare fizica a pagubelor si, in consecintd, nici o evaluare monetard a
acestora, au fost luate in considerare localitdtile, respectiv populatia potential afectatd, infrastructura de transport si

3 Metodologia privind desemnarea zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii pentru Ciclul Il este prezentatd in raportul Evaluarea preliminard al riscului la inundatii — Administratia Bazinald de Apd
Dobrogea-Litoral pentru Ciclul Il realizat in anul 2019
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terenul agricol, evaluate prin metode statistice bazate pe informatiile din CORINE Land Cover, completate cu date
referitoare la obiective socio - economice importante.

Tn schimb, Tn Ciclul Il de implementare, metodologia de stabilire a zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii a suferit
numeroase imbundtatiri, acestea fiind desemnate tinand cont de urmdtoarele principii generale:

- evaluarea evenimentelor istorice semnificative indica faptul ca zona este supusa si in prezent riscului la inundatii
sau la inundatii recurente fata de inundatiile istorice semnificative selectate, unde s-a utilizat un prag minim
pentru indicatorul socio-economic de 50, in cazul A.P.S.F.R.-urilor au fost selectate numai sectoarele de rau pentru
care criteriul populatiei (Ip) si / sau criteriul socio-economic (Is-e) are valori peste 200;

- evaluareal riscului potential la inundatii indica faptul ca zona este considerata a fi de importanta strategica
nationald sau critica in cazul unor situatii de urgenta majora (cum ar fi afectarea unor spitale, aeroporturi
internationale, scoli, infrastructura de transport etc.);

- specialistii din domeniul managementului riscului la inundatii la nivel de Administratii Bazinale de Apa sau alte
parti interesate la nivel local pot indica in mod clar zone supuse riscului la inundatii severe.

Informatii disponibile luate in considerare in stabilirea zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii in Ciclul Il au fost:

- sectoarele cursurilor de apa stabilite ca A.P.S.F.R. in Ciclul | al Directivei Inundatii 2007/60/C.E.;

- sectoarele cursurilor de apd pe care s-au produs inundatii istorice semnificative in perioada 2010-2016, ale cdror
consecinte au avut valori ale Ip (criteriul populatiei) > 0 sau Is-e (criteriul socio-economic) > 200;

- inundatii istorice semnificative cu impact mic, Is-e = 50 - 200;

- zone care au fost identificate ca fiind afectate de inundatii istorice semnificative dupa implementarea Ciclului | al
Directivei Inundatii 2007/60/C.E., respectiv dupa anul 2012, si care indeplineau criteriile de hazard si risc luate n
considerare Tn definirea A.P.S.F.R.-urilor la nivel national in Ciclul I; acestea au fost identificate in cadrul etapei de
elaborare a P.M.R.l;

- extinderea spatiala a hazardului pentru viituri rapide si scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, precum si
al riscului aferent®- Risc FF (flash flood) = 3 - 5 sau Hazard FF (flash flood) = 5

- rezultatele obtinute in cadrul proiectului VULMIN®, respectiv sectoare de cursuri de apa susceptibile la viituri
rapide - indicele de susceptibilitate IFF (indicele susceptibilitatii) = 3 - 5;

- localitati afectate de inundatii provenite din ploi abundente de scurtd / lunga durata si cu drenaj deficitar;

- zonele susceptibile la inundatii, sub forma infasuratorii inundatiilor rezultate in urma modelarii cu sisteme Fuzzy
— GIS GRASS si aplicarii unor metode de procesare GIS a Modelului Digital al Terenului;

- date spatiale pentru evaluarea impactului potential al inundatiei (consecinte potentiale).

Pasii parcursi in identificarea si desemnarea zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii pentru Ciclul Il sunt prezentati
schematic in figura 7.

4 Metodologia de determinare a hazardului si al riscului pentru viituri rapide si scurgeriimportante pe versanti, torenti, pdraie, a fost dezvoltata in cadrul I.N.H.G.A. — C.N.P.H. (Centrul National de Prognoze
Hidrologice)

5 “Vulnerabilitatea asezdrilor si mediului la inundatii in Romania in contextul modificérilor globale ale mediului — VULMIN”, 2012-2017, Programul Parteneriate in Domenii Prioritare - Directia 3: Mediu,
PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1587
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Figura 7. Pasii parcursi in identificarea si desemnarea zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii in Ciclul Il

n urma reanalizarii celor 10 de zone cu risc potential semnificativ la inundatii din Ciclul | doar din sursa fluviald pentru
spatiului hidrografic administrat de A.B.A. Dobrogea-Litoral nu au fost modificate lungimile / suprafetele (reduceri /
prelungiri). In plus de toate acestea, in Ciclul Il s-au identificat alte 2 noi zone AP.S.F.R. din surs3 fluvial3 si inc3 alte 4 zone
A.P.S.F.R. din sursa pluviala.

n total, numé&rul de zone A.P.S.F.R raportate in etapa 1 din Ciclul Il este de 16 si fi corespunde o lungime de 426,06 km
(prin addugarea celor 11,53 km reprezentati de zonele noi), reprezentand cca. 78% din lungimea totald a cursurilor de apa
cadastrate administrate de A.B.A. Dobrogea-Litoral.

Cele 12 zone A.P.S.F.R. din sursa fluviala (reprezentand cele doua Cicluri de implementare, respectiv 10 din Ciclul | si 2 noi
din Ciclul Il) si 4 zone A.P.S.F.R. din sursa pluviala (doar din Ciclul Il) sunt enumerate in tabelul 6 si reprezentate in Anexa 8.
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Tabelul 6. Zonele cu risc potential semnificativ la inundatii in A.B.A. Dobrogea-Litoral — Ciclul Il

Nr Denumire zona cu risc Lungime / Ciclul de
) Cod de identificare potential semnificativ la suprafata Sursa Mecanism | Caracteristici Consecinte
crt. . . 2 raportare
inundatii (km / km?)
Pluviala, barare B11; B12; B22; B23;
RO6-14.01.....- . . e e
1 Localitatea Tulcea - Ciclul Il artificiald-infrastructura | A24 A33 B31; B41; B42; B43;
159623-P-A -
de apdrare B44
Raul Urluia - amonte lac
2 RO6-14.01.040....- Vederoasa - aval 64.98 Ciclul | Fluviala A21 A35 B11,B12;B41; B42;
01A . . B43; B44
localitatea Credinta
Raul Topolog - aval . . . .
3 RO6-14.01.047....- confluent3 Valea 43.54 Ciclul | Fluvial3 A21 A35 B12;B41; B42; B43;
01A . . B44
Osambei
R0O6-14.01.050....- Raul Luncavita - . i B11; B12; B41; B42;
4 01A localitatea. Luncavita 3.22 Ciclul Il Fluviala A21 A33 843
5 | RO6-15.01...-01p | Sectorlitorallocalitatea | o oo Ciclul | Fluviali A21;A22 | A35 B11; B41; B42; B44
Mamaia - lacul Razelm
Sector litoral localitatea
M B11; B23; B31; B41;
6 RO6-15.01.....-02A Mangalia - localitatea 20.19 Ciclul I Fluviala A21 A35
. . B42; B44
Costinesti
Pluviala, barare
R0O6-15.01.....-61522- . . ey B11; B12; B23; B31;
7 P_A Localitatea Corbu - Ciclul Il artlﬂciala-mfrastructura A24 A33 B4L: B42: BA3; BA4
de apdrare
R0O6-15.01.002....- . . . i B12; B41; B42; B43;
8 1A Raul Telita 30.83 Ciclul I Fluviala A21 A34 844
9 2?:_15'01'003""_ Raul Taita 48.66 Ciclul | Fluviala A21; A22 A34 B12; B41; B42; B43
R0O6-15.01.003a....- Raul Tabana - aval . i B11; B12; B31; B41;
10 O1A confluents V. Mare 8.31 Ciclul Il Fluviald A21 A34 B42: B43; BA4
RO6-15.01.004....- N . i B12; B41; B42; B43;
11 01A Raul Slava 32.03 Ciclul | Fluviala A21 A34 844
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Nr Denumire zona cu risc Lungime / Ciclul de
) Cod de identificare potential semnificativ la suprafata Sursa Mecanism | Caracteristici Consecinte
crt. . N 2 raportare
inundatii (km / km?)
Raul Hamangia — aval ) ] ) )
1p | RO6-15.01.005...- localitatea Panduru, 8.63 Ciclul | Fluvials A21;A22 | A35 B12; B41; B42; BA3;
01A N B44
sector indiguit
13 | R06-15.01.010...- Raul Casimcea 70.26 Ciclul | Fluvial A21 A35 B12; B41; B42; BA3;
01A B44
e Pluviala, barare B11;B12; B22; B23;
14 | RO6-15.01010b...- | Localitatile Constanta, | _ Ciclulll | artificial3-infrastructura | A24 A33 B31; B41; B42; B43:
60428-P-A Eforie, Costinesti “
de aparare B44
Pluviald, barare
R0O6-15.01.010b....- . . ) oy B11; B12; B22; B31;
15 60785-P-A Localitatea Cernavoda - Ciclul Il artlflciala-lnfrastructura A24 A33 B4L: B42: BA3; BA4
de aparare
RO6-15.01.012....- R . ) - B12; B31; B41; B42;
16 01A Raul Albesti 31.86 Ciclul | Fluviala A21 A35 B43; B44

Legendd: A21 - Depdsirea capacitdtii de transport a albiei, A22 - Depdsirea infrastructurii de apdrare, A24 - Blocare / restrictionare, A33 - Viiturd cu alt tip de timp de crestere, A34 - Viiturd cu timp de crestere mediu,
A35 - Viiturd cu timp de crestere mic, B11 - Consecinte asupra sdndtdtii umane, B12 - Consecinte asupra comunitdtii, B22 - Consecinte asupra zonelor protejate, B23 - Consecinte asupra surselor de poluare, B31 -
Consecinte asupra obiectivelor culturale, B41 - Consecinte asupra proprietdtilor, B42 - Consecinte asupra infrastructurilor de orice naturd, B43 - Consecinte asupra utilizdrii terenurilor, B44 - Consecinte asupra
activitdtii economice
Notd: zonele cu risc potential semnificativ la inundatii avénd sursa de inundare pluviald au fost estimate ca suprafete inundate (km?); zonele cu risc potential semnificativ la inundatii avdnd sursa de inundare fluviald
au fost estimate ca lungimi de sector de réu inundat (km)
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2.5. Harti de hazard la inundatii

2.5.1. Introducere

n cadrul celui de-al doilea ciclu de implementare a Directivei Inundatii 2007/60/CE, in cadrul proiectului RO-FLOODS® a
fost elaborat un nou cadru metodologic’ pentru elaborarea hartilor de hazard si de risc la inundatii pentru Romania. Acesta
a fost elaborat ludnd in considerare raportul Comisiei UE privind Hartile de Hazard si de Risc la Inundatii® (PMRI) si auditul®
UE privind implementarea Directivei Inundatii in Romania si cele mai bune practici din Europa si nu numai.

Metodologia de Modelare si Cartografiere a Hazardului la Inundatii ofera un cadru solid pentru calcularea si cartografierea
hazardului la inundatii pentru diferite surse de inundatii, mecanisme si caracteristici, care incorporeaza si schimbarile
climatice. Metodologia stabileste o abordare pas cu pas pentru calcularea hazardului si cartografierea inundatiilor fluviale,
din viituri rapide, inundatiilor pluviale in zonele urbane, a celor cauzate de brese la diguri si inundatiilor cu sursa marina.
Cadrul oferd doua abordari pentru doua niveluri de disponibilitate a datelor care sd fie aplicate in Romania pentru
adaptarea la specificul local si propune abordari detaliate care urmeaza sa fie aplicate in acest ciclu si/sau ciclurile
urmdtoare:

- Nivelul 1 (abordare detaliatd — pentru cazul in care informatii detaliate sunt disponibile sau vor fi in viitor) si

- Nivelul 2 (abordare simplificatd — pentru cazul in care nu sunt disponibile informatii detaliate).

n cel de-al doilea ciclu implementare a Directivei Inundatii, in cadrul proiectului RO-FLOODS, pentru elaborarea hartilor
de hazard la inundatii a fost utilizata Tn principal abordarea detaliata (cu doar cateva exceptii n cazul modelarii hazardului
la inundatii cand au fost utilizate modele hidraulice din primul ciclu sau cand informatii detaliate nu au fost disponibile).
Sursele de inundatii sunt tratate separat si modelate independent, deoarece abordarea privind efectele combinate ale
inundatiilor este complexa si nu este luata in considerare in acest ciclu.

A.B.A. Dobrogea - Litoral este afectata de inundatii pluviale, fluviale si de inundatii cu sursa marina. Majoritatea inundatiilor
fluviale au loc de-a lungul Dun3rii, cauzate de deversare si chiar de brese ale digurilor. Tn zona Deltei Dunérii au loc, in
special, inundatii fluviale. Unele zone litorale sunt, de asemenea, predispuse la inundatii, dar cea mai mare parte a zonei
de litoral a fost consolidatd. Raurile interioare nu provoaca, in general, inundatii grave.

2.5.2. Modelarea hazardului

Hartile de hazard la inundatii ofera informatii despre limita de inundabilitate, adancimea maxima si viteza maxima ale apei.
Aceste harti sunt elaborate pe baza masuratorilor topografice si batimetrice, masuratori ale cladirilor si lucrarilor civile din
zonele inundate, informatiilor despre utilizarea terenului, calculelor hidrologice si, ca ultima etapa, modelarea hidraulica.

Hartile de hazard la inundatii pentru APSFR-urile din ABA Dobrogea-Litoral raportate la CE in cadrul celui de-al doilea ciclu
au fost elaborate in conformitate cu cerintele Directivei Inundatii; hartile acoperd zonele geografice care pot fi inundate
pentru urmatoarele scenarii:

- Scenariul cu probabilitate redusa (p0,1% - inundatii care ar putea aparea, in medie, o data la 1000 de ani);

- Scenariul cu probabilitate medie (p1% - inundatii care ar putea aparea, in medie, o data la 100 de ani);

© https://rowater.ro/wp-content/uploads/2021/05/RO-FLOODS. pdf
7https://rowater.ro(despre-noi/dezvoltare-si-invesﬂtii-achiziﬂi/proiecte-implementate-ir\-curs-de-imulemer\tare/uroiecte-in-curs-de-implementare/proiectul-rofloods/ Rezultate proiect 2
8 EU overview of methodologies used in preparation of Flood Hazard and Flood Risk Maps, Final report, September 2015
https://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/pdf/fhrm_reports/EU%20FHRM%200verview%20Report.pdf

European Court of Auditors - Special Report - Floods Directive: progress in assessing risks, while planning and implementation need to improve, 2018,
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/Docltem.aspx?did=47211
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Scenariul cu probabilitate medie incluzand efectul schimbarilor climatice (p1% + CC);
Scenariul cu probabilitate mare (p10% - inundatii care ar putea aparea, in medie, o data la 10 ani).

Cu toate acestea, n al doilea ciclu, au fost modelate scenarii suplimentare, de exemplu pentru probabilitatile anuale de

depasire de pasu% Si po,s%.

Pentru A.B.A. Dobrogea-sunt definite 16 zone APSFR care acoperd 427.79 km de rdu/zona litorald si 4 zone urbane (Tulcea,
Cernavoda, Corbu si Constanta). APSFR-ul pluvial Constanta este format din orasele Constanta, Eforie si Costinesti. Un total
de 7 APSFR-uri au fost modelate n cadrul celui de-al doilea ciclu al implementarii Directivei Inundatii, acoperind 88.80 km
(1 APSFR fluvial - 5.10 km si 2 APSFR-uri din sursd marina — 83.7 km) si 4 zone urbane. Celelalte 9 APSFR-uri fluviale au fost
modelate in cadrul primului ciclu al Directivei Inundatii si acopera 338,99 km.

Pentru toate cele 16 APSFR-uri au fost elaborate harti noi pentru a lua in considerare efectul schimbarilor climatice pentru

probabilitatea anuala de depasire pi%«+cc.

Figura 1 prezinta tipul de modelare a hazardului la inundatii n al doilea ciclu. Liniile portocalii reprezintd APSFR-urile
modelate in primul ciclu, in timp ce liniile colorate in rosu, albastru sau violet sunt cele modelate n al doilea ciclu. Pentru
orasele Tulcea, Cernavodd, Corbu si Constanta au fost elaborate modele pluviale. Liniile albastre reprezinta APSFR-uri
modelate de tip fluvial iar liniile violet reprezinta APSFR-urile cu sursa marind.
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Figura 7. Prezentarea zonelor APSFR si tipurile de modelare utilizate pentru A.B.A. Dobrogea-Litoral
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n cadrul celui de-al doilea ciclu, noile modele hidraulice au fost dezvoltate folosind in majoritatea cazurilor modelarea 2D
in regim nepermanent, in timp ce hartile de hazard la inundatii din primul ciclu au fost obtinute in majoritatea cazurilor
prin utilizarea modelelor 1D.

2.5.2.1. Date topografice si batimetrice

n cazul modelelor hidraulice dezvoltate in cadrul celui de-al doilea ciclu de implementare a Directivei Inundatii, informatiile
topografice si batimetrice au fost obtinute din DTM-ul realizat prin mijloace LIDAR, avand o rezolutie de 0,5 m. In plus, s-a
desfasurat o campanie de masuratori topografice si batimetrice de-a lungul raurilor, fiind masurate inclusiv podurile,
podetele, barajele mici si alte lucrari hidrotehnice considerate de interes'®. Aceste doud surse de date au fost combinate
pentru a obtine geometria care a fost in cele din urm3 incorporatd in modelele hidraulice. n unele cazuri, au fost folosite
surse suplimentare, cum ar fi DTM-ul utilizat in cadrul primului ciclu.

n cazul model3rii inundatiilor pluviale, care includ si efectul precipitatiilor, au avut loc unele postproceséri. Cladirile au fost
ridicate cu 30 cm pentru a tine cont de pragurile cladirilor (trepte) care Tmpiedica intrarea apei in case daca adancimea
apei este micd. Tn plus, unele filtrdri ale rezultatelor au fost realizate in cazul modelelor pluviale, pentru a afisa doar zonele
n care adancimea apei este mai mare decat un anumit prag (10 cm).

n primul ciclu, DTM-ul utilizat pentru construirea modelelor hidraulice a avut o rezolutie de 1-4 m in albia minor3 si o
rezolutie mai grosiera in albia majora. 1!

2.5.2.2. Date hidrologice

Procesele fizice care transforma ploaia in debit sunt procese din domeniul hidrologiei. n unele modele ale acestui ciclu
(modelele pluviale si anumite modele pentru viiturile rapide), hidrologia a fost Tncorporata in modelarea hidraulica, astfel
incat modelarea s-a realizat intr-un mod integrat.

n cele mai multe cazuri ins4, datele hidrologice au fost produse de cétre I.N.H.G.A. in diferite sectiuni semnificative de-a
lungul raului si in punctele de confluenta cu afluentii.

Calculul hidrologic a fost efectuat in diferite moduri. in cea mai mare parte, au fost luate in considerare metode bazate pe
analiza statistica a seriilor istorice, desi in cazuri particulare au fost aplicate si formule sintetice de transformare a
precipitatiilor in scurgere.

Au fost calculate debite Tn regim natural si in regim amenajat, care iau in considerare efectul barajelor existente. Toate
modelele produse in al doilea ciclu utilizeaza hidrografe de debite pentru curgerea in regim nepermanent. Hidrografele de
debit pentru regimul natural sau amenajat au fost calculate pentru 5 probabilitdti anuale de depasire (p3s%, p1o%, P1%, Po,5%,

0,1%).

Bhttps://rowater.ro/despre-noi/dezvoltare-si-investitii-achizitii/proiecte-implementate-in-curs-de-implementare/proiecte-in-curs-de-implementare/proiectul-rofloods/, Rezultate proiect 3
! https://rowater.ro/despre-noi/descrierea-activitatii/managementul-situatiilor-de-urgenta/directiva-inundatii-2007-60-ce/harti-de-hazard-si-risc-la-inundatii/
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2.5.2.3. Modelarea hidraulica

Modelarea hidraulicd a fost realizata folosind programul HEC-RAS pentru toate APSFR-urile pluviale. APSFR-ul fluvial
(Luncavita) a fost realizat utilizdnd programul MIKE. Toate modelele au fost realizate utilizdnd curgerea in regim
nepermanent si au fost folosite modele 2D.

Tn cazul tuturor modelelor pluviale, precipitatiile au fost incorporate direct in model. Curbele IDF pentru diferitele
probabilitati anuale de depasire au fost furnizate de cdtre ANM. Hietografele ploii au fost construite din curbele IDF folosind
metoda blocurilor alternante. Reteaua de canalizare a fost considerata Th mod implicit, incluzand in modele o infiltratie
echivalentd cu randamentul preconizat al retelei, in general echivalent cu o ploaie cu o probabilitate anuald de depasire
de p33% sau psow. Clddirile din modelele pluviale sunt considerate inundabile cand este depdsit un prag de 30 cm.
Rugozitatea cladirilor a fost crescuta pentru a evita viteze semnificative in interiorul cladirilor.

n cazul APSFR-urilor din sursd marin, a fost utilizatd abordarea de Nivel 1 pentru sectorul litoral Mamaia — lacul Razelm
si de Nivel 2 pentru sectorul litoral Mangalia — Costinesti. Pentru abordarea de Nivel 1 a fost utilizat modelul SWAN (model
de transformare a valurilor) asociat cu un model 2D HEC-RAS (identic cu cel fluvial) pentru a determina zonele inundate.
Abordarea de Nivel 2 a presupus utilizarea analizei GIS, si anume intersectarea nivelului apei marii cu DTM-ul.

2.5.2.4. Dezvoltarea scenariului pentru schimbarile climatice

Schimbarile climatice au fost luate Tn considerare prin cresterea debitelor maxime furnizate de catre INHGA pentru
probabilitatea anuala de depasire de 1%, coeficientii de crestere variind intre 10% si 20%, in functie de zona. Odata ce noile
hidrografe pentru schimbarile climatice au fost definite, a fost utilizata aceeasi metoda ca cea descrisd anterior pentru
calcularea hazardului la inundatii.

n cazul modelelor cu sursé marin, nivelul apei a fost crescut cu un coeficient de 10%, iar in&ltimea valurilor a fost crescuta
cu un coeficient de 20%.

2.6. Harti de risc la inundatii

2.6.1. Introducere

Metodologia de evaluare a pagubelor si pierderilor la inundatii si cartografierea riscului, inclusiv dezvoltarea curbelor de
pagube pentru Romania, a fost elaborata in cadrul proiectului RO-FLOODS pentru al doilea ciclu. Aceastd metodd permite
realizarea evaludrii cantitative a riscului, un element important pentru prioritizarea si justificarea investitiilor in
managementul riscului la inundatii. Aceasta descrie procesul de tip pas cu pas pentru a determina pagubele totale pentru
diferite tipuri de inundatii si pentru diferite probabilitati anuale de depasire, pentru a calcula, n final, Pagubele Anuale
Preconizate si Pierderile Potentiale Anuale de Vieti Omenesti pe baza hartilor de hazard la inundatii. Ca si in cazul
metodologiei pentru hazardul la inundatii, aceastd metodologie ofera o solutie hibrida pentru modelarea pagubelor pentru
trei niveluri de detaliu, in functie de disponibilitatea datelor detaliate privind expunerea la inundatii.

Evaluarea cantitativd a riscului a fost efectuata pentru toate scenariile disponibile pentru toate APSFR-urile din primul sau
al doilea ciclu, inclusiv pentru scenariul care integreaza schimbarile climatice (pix+cc) folosind cel mai detaliat nivel de
evaluare (folosind modelul bazat pe obiecte).
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Costurile privind mediul sunt excluse si nu sunt luate Tn considerare in evaluarea pagubelor si a riscului, deoarece nu au
fost disponibile informatii cu privire la calitatea apei care afecteaza zonele protejate in cazul unei inundatii — impactul
inundatiilor asupra ariilor protejate ecologic este, prin urmare, necunoscut si evaluarea pagubelor cauzate mediului este
foarte incerta si specifica pentru fiecare locatie.

2.6.2. Evaluarea riscului la inundatii

Hartile de risc la inundatii sunt elaborate pe baza rezultatelor privind hazardul la inundatii, ludnd n considerare
caracteristicile elementelor expuse si vulnerabilitatea acestora la inundatii. Hartile privind riscul cantitativ la inundatii
prezintd valoarea pagubelor/pierderilor potentiale in caz de inundatii.

Hartile de risc la inundatii pentru toate cele 16 APSFR-uri ale ABA Dobrogea - Litoral raportate la CE in cadrul celui de-al
doilea ciclu au fost elaborate pentru aceleasi scenarii ca si hartile de hazard la inundatii, in conformitate cu cerintele
Directivei Inundatii 2007/60/CE.

n cadrul celui de-al doilea ciclu, evaluarea riscului la inundatii pentru toate cele 16 APSFR-uri a cuprins Evaluarea pagubelor
si pierderilor si Evaluarea impactului pentru toate scenariile disponibile, din primul sau al doilea ciclu, inclusiv pentru cel
care integreazd schimbarile climatice (pi%+cc).

Pentru determinarea pagubelor totale, au fost calculate cele patru subcomponente: (1) pagube tangibile directe, (2)
pagube tangibile indirecte, (3) pagube intangibile directe si (4) pagube intangibile indirecte si apoi s-au insumat. Pagubele
totale nu includ pagubele pentru mediu.

Valoarea Pagubelor Preconizate Anuale, principalul parametru care exprima riscul la inundatii, a fost calculata atat pentru
scenariul de referintd, cat si pentru cel privind schimbarile climatice.

Evaluarea impactului descrie consecintele negative ale inundatiilor in termeni non-monetari. Aceasta prezintd cate
obiective apartinand principalelor categorii solicitate de implementare a Directivei Inundatii ar putea fi potential afectate
n cazul diferitelor scenarii de inundatii:
- consecinte referitoare la sanatatea umana: populatie si cladiri rezidentiale, infrastructura sociala si educationald,
infrastructura de agrement;
- consecinte referitoare la mediu: arii protejate NATURA 2000, surse de poluare;
- consecinte referitoare la patrimoniul cultural: infrastructura cultural3;
- consecinte referitoare la activitdti economice: cladiri industriale si comerciale, agricultura, infrastructura de
transport, infrastructura de utilitati.

2.6.2.1. Date de intrare

Au fost depuse eforturi ample in cadrul proiectului RO-FLOODS pentru a colecta datele tehnice necesare pentru a permite
evaluarea cantitativa a riscului la inundatii., hazardul, datele privind expunerea si vulnerabilitatea fiind elemente cheie
pentru cartografierea riscului la inundatii.

Au fost utilizate urmatoarele tipuri de date de intrare privind hazardul:
- Limita de inundabilitate a fost utilizatd pentru a determina impactul sectorial. Rezultatele a 7 scenarii de inundatii
(p10%, P5%, P1%, P1%+cc, Pos%, Po,2%, Po,1%) au fost utilizate pentru APSFR-urile modelate integral in primul ciclu (9) si
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rezultatele a 6 scenarii de inundatii (p3s%, P1o%, P1%, P1%+cc, Po,s%, Po,1%) pentru APSFR-urile modelate integral in al
doilea ciclu (7);

- Rastere de adancime a apei pentru calculele privind pagubele si pierderile;

- Rastere de viteze pentru determinarea pierderilor de vieti omenesti pentru APSFR-urile provenite din inundatii
pluviale. Aceste rezultate au fost utilizate pentru cele 4 APSFR-uri pluviale modelate integral in al doilea ciclu.

Pentru a produce date detaliate privind expunerea?? care acoperd teritorii de-a lungul tuturor APSFR-urilor, a fost utilizat3
o abordare hibridd, combinand algoritmi de invdtare automata pentru ortofotoplanuri si metode manuale. Pentru
completarea poligoanelor care descriu cladirile, stratul de agricultura si infrastructura de transport, au fost folosite
informatii privind caracteristicile din OSM, fotografii din Google Street View si ortofotoplanuri. Tn plus, au fost folosite
multiple seturi de date colectate din surse diferite.

Setul de date detaliat privind expunerea cuprinde o bazd de date cuprinzdtoare privind populatia, clddirile rezidentiale;
obiectivele sociale (incluzand scoli si licee, gradinite, universitati, spitale, sectii de politie, unitdti de pompieri, primarii si
biblioteci); patrimoniul cultural care cuprinde monumente si muzee, cateva situri UNESCO si obiective religioase, cum ar fi
biserici, manastiri; cladirile comerciale si industriale, elemente de transport (drumuri, poduri si podete, cai ferate, gari,
aeroporturi si porturi), infrastructura de utilitati, agricultura etc.

Siturile privind ariile protejate Natura 2000 care au fost utilizate pentru determinarea impactului sunt cele publicate pe
site-ul MMAP3,

Datele privind vulnerabilitatea au fost dezvoltate ca parte a Metodologiei pentru evaluarea pagubelor si pierderilor la
inundatii si cartografierea riscului. Au fost generate un numar total de 86 de tipologii de vulnerabilitate pentru contextul
Romaniei cuprinzand curbe de pagube, valori maxime pentru structura si continut pentru principalele tipologii ale bazei de
date privind expunerea. Au fost definite in total 12 categorii de tipologii de vulnerabilitate pentru sectoarele: Rezidential,
Guvernamental si de Utilitati, Sanatate, Educatie, Recreere si Divertisment, Patrimoniu, Comercial, Industrial, Transport,
Infrastructurd, Agricultura si General, luand in considerare categoriile din baza de date privind expunerea.

2.6.2.2. Modelarea riscului la inundatii

Pentru a evalua pagubele tangibile (att directe, cét si indirecte), a fost utilizat modelul FLY'*. Instrumentul de calcul
efectueaza calculele caracteristice la nivel de obiect.

Tntrucat poligoanele privind expunerea au uneori dimensiuni mai mari, o Imbun&tatire important a fost realizat3 intr-o
etapa de preprocesare, dezagregand poligoanele privind datele de expunere in poligoane mai mici, astfel incat
cartografierea riscului/pagubelor se bazeazd pe o rezolutie spatiald mai mare. Pentru clddiri au fost folosite poligoane de
100 mp, pentru drumuri — 50 mp, iar pentru terenurile agricole — 2500 mp.

De asemenea, pentru evaluare pagubelor cladirilor rezidentiale se ia in calcul un prag de 30 cm pentru a lua in considerare
cota intrarii Tn cldadire (cota soclului), astfel ca pentru adancimea apei cu valori mai mici sau egale cu 30 cm, nu se calculeaza
pagube pentru clddirile rezidentiale.

12 https://rowater.ro/despre-noi/dezvoltare-si-investitii-achizitii/proiecte-implementate-in-curs-de-implementare/proiecte-in-curs-de-implementare/proiectul-rofloods/, Rezultate proiect 3
3 http://www.mmediu.ro/articol/date-gis/434
4 https://www.jbarisk.com/flood-services/catastrophe-models/flood-models/global-flood-modeling/
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Fiecdrui element expus i se atribuie o curb3 de pagube si o valoare maxima expusa (in euro pe m?). Pagubele tangibile
directe se calculeaza ulterior combinand hazardul, expunerea si vulnerabilitatea.

Pagubele tangibile indirecte constau in costuri generate de interventii pentru situatiile de urgentd, costuri cauzate de
intrerupere a traficului si de intrerupere a activitdtii agentilor economici. Costurile generate de interventii pentru situatiile
de urgentad sunt egale cu 10% din pagubele tangibile directe. Acestea sunt calculate intr-o etapa de post-procesare.
Costurile cauzate de intreruperea activitatii agentilor economici sunt calculate folosind aceeasi abordare ca si pentru
pagubele directe tangibile (folosind o curba de vulnerabilitate si o valoare expusd). Costurile cauzate de intreruperea
traficului au fost calculate pentru autostrazi si drumuri nationale.

Pentru calculul pierderilor de vieti omenesti, nu se ia in considerare toata populatia afectata deoarece unii dintre locuitori
locuiesc in cladiri unde este posibila addpostirea (partea populatiei care nu este expusa riscului la inundatii, in general,
locuieste in cladiri Tnalte). Se ia Tn considerare doar ,,populatia la risc” (populatia care locuieste la primele 2 niveluri ale unei
cladiri), care este expusa la consecinte mai adverse ale inundatiilor. Toate persoanele care locuiesc deasupra nivelului al
doilea al cladirilor sunt considerate ca nefiind expuse riscului de pierdere a vietii. Curbele de vulnerabilitate pentru
pagubele intangibile sunt functiile de pierdere a vietii.

n conformitate cu metodologia, pentru calculul Pierderii de Vieti Omenesti, metoda SUFRI'® a fost utilizatd pentru cele 4
APSFR-uri pluviale. Metoda SUFRI necesita harti ale coeficientilor de tarare si alunecare, care nu sunt disponibile, prin
urmare, acestia sunt calculati pe baza datelor existente privind addncimea apei si a hartilor de viteza (coeficientul de tarare
este egal cu viteza Inmultitd cu adancimea apei, coeficientul de alunecare este egal cu adancimea apei inmultita cu viteza
la p&trat). Pentru toate APSFR-urile fluviale (10) si pentru cele din sursd marina (2), a fost utilizatd metoda Jonkman?® pentru
a calcula Pierderea de Vieti Omenesti.

Pagubele intangibile (atat directe, cat si indirecte) si impacturile sunt calculate folosind operatii GIS obisnuite. Pentru a
minimiza probabilitatea erorilor umane, acestea au fost implementate folosind scripturi in python.

Pagubele intangibile directe (asociate persoanelor ranite) se calculeaza pe baza numarului de victime — se aplica un raport
fix intre numarul victimelor si al persoanelor ranite. Acest raport este dependent de sursa de inundatie, N = 3 pentru
inundatii din viituri rapide, N = 2 pentru celelalte surse de inundatie, deci Numarul persoanelor ranite = Numarul Victimelor
* N. Apoi, se calculeaza valoarea monetarad pentru numarul de victime si al persoanelor ranite.

Numarul total de persoane care pot suferi consecinte intangibile indirecte (cum ar fi Tulburarea de Stres Posttraumatic)
este egal cu 25% din totalul populatiei afectate. Se calculeazd valoarea monetara asociatda numarului total de persoane
care pot suferi consecinte intangibile indirecte pentru a determina pagubele intangibile indirecte.

Impactul asupra populatiei, mediului, patrimoniului cultural si activitatilor economice in termeni nemonetari se calculeaza
prin intersectarea limitei de inundabilitate cu diferitele layere de expunere.

n functie de disponibilitatea datelor de hazard, pentru calculul Pagubelor Anuale Preconizate au fost utilizate rezultatele
unui numar de 6 sau 7 scenarii de inundatii. Se calculeaza ca integrald a graficului de pagube-probabilitate anuala de
depasire folosind discretizarea. Pagubele Anuale Preconizate pentru momentul prezent au fost calculate folosind
probabilitatea anuala de depasire actuald a scenariilor de hazard.

15 |gnacio Escuder Bueno, Adrian Morales Torres, Jesica Tamara Castillo Rodriguez and Sara Perales, SUFRI method for pluvial and rivier flooding risk assessment in urban areas to inform decision making.
Momparler. Final report, July 2011.

16 SN Jonkman, JK Vrijling. Loss of life due to floods. Journal of Flood Risk Management 1 (1), 43-56. 2008

SN Jonkman. Loss of life estimation in flood risk assessment; theory and applications. PhD thesis Delft University. 2007
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2.6.2.3. Integrarea schimbarilor climatice in hartile de risc la inundatii
Pentru toate cele 16 APSFR-uri, riscul la inundatii a fost evaluat pentru un scenariu incluzand schimbarile climatice (p1s%+cc).

Metodologia de evaluare a pagubelor si a impacturilor pentru scenariul de schimbari climatice este aceeasi ca si pentru
scenariile de referintd descrise in subcapitolul anterior, utilizand rezultatele hazardului la inundatii pentru pi%-cc.

Tn functie de disponibilitatea datelor privind hazardul, pentru calculul Valorii Pagubelor Preconizate Anuale care integreaz
schimbarile climatice au fost utilizate rezultatele a 6 sau 7 scenarii de hazard la inundatii. Este folosita aceeasi formula ca
si pentru calculul Valorii Pagubelor Preconizate Anuale pentru momentul prezent, dar din cauza indisponibilitatii
rezultatelor altor probabilitdti anuale de depasire cu schimbari climatice integrate, a fost necesara o procedura de ajustare
pentru a modifica probabilitatile anuale de depasire a evenimentelor. Pentru calcularea Valorii Pagubelor Preconizate
Anuale care integreaza schimbdrile climatice, au fost determinate probabilitatile anuale de depasire viitoare ale scenariilor
de referinta disponibile, ludnd in considerare factorul de crestere asociat schimbarilor climatice specific pentru fiecare
APSFR.

2.7 Clasificarea si identificarea zonelor cu risc potential

’

semnificativ la inundatii potential tranzitorii din punct de
vedere a riscului

[in aceastd sectiune, rezultatele analizei de risc vor fi discutate si utilizate pentru a evidentia acele APSFR-uri pentru care
riscul nu a fost confirmat ca fiind semnificativ. Pentru continuitate, aceste APSFR-uri, in ciuda faptului ca nu prezintd un
risc semnificativ, vor fi incluse in procesul de elaborare a Programului de Masuri si vor fi definite masuri la nivel de APSFR
pentru a aborda riscul existent nesemnificativ.]

2.8 Indicatori statistici

Pe baza informatiilor obtinute din hartile de hazard si de risc la inundatii, se pot genera indicatori statistici la nivelul Unitatii
de Management.

Pentru fiecare probabilitate anuald de depasire sunt luati Tn considerare o serie de indicatori referitori la limitele de
inundabilitate, derivati direct din hartile de hazard (Tabelul 7).

Tabelul 7. Indicatori referitori la limitele de inundabilitate pentru A.B.A. Dobrogea - Litoral

Probabilitatea Lungimea totald a Suprafata Suprafata Latimea medie a

Anuald de Depasire zonelor A.P.S.F.R. inundabila totala inundabila specifica zonei inundabile
(p%) (km) (ha) (ha/km) (m)
33%
10%
1%
1%+CC
0,5%
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[ 0,1%

n plus, pagubele totale sunt calculate pentru fiecare probabilitate anuald de dep3sire, precum si valoarea pagubelor
preconizate anuale. Pagubele sunt prezentate agregat si pe categorii separate in functie de natura lor - directe sau
indirecte, tangibile sau intangibile (a se consulta explicatia din subsolul tabelului) - si de sectoarele de activitate.
Pierderile umane sunt prezentate ca numar de Pierderi de Vieti Omenesti, desi atdt numarului de persoane ranite, cat
si a celui de pierderi de vieti omenesti, li se atribuie si o valoare monetara, pe baza unor tabele standardizate, pentru a
evalua pierderile si pagubele totale. Rezultatele sunt prezentate in tabelul 8.

Tabelul 8. Indicatori privind elementele expuse si pierderile si pagubele potentiale pentru A.B.A. Dobrogea - Litoral

Valoarea
Pagubelor
Preconizate

Valoarea
Pagubelor

Probabilititi Anuale de depasire / Preconizate

aloarea Pagubelor Preconizate A A ot ,1% nuale cu
Val Pagubelor P izat 10% 1% 1%+CC | 0,1% Anual
Anuale pentru .
Anuale integrarea
momentul e .
schimbarilor
prezent . .
climatice

Pagube totale (milione €)

Pagube totale /km (milione €/km)
Pagube totale tangibile directe
(milioane €)

Pagube totale tangibile indirecte
(milioane €)

Pagube totale intangibile directe
(milioane €)

Pagube totale intangibile indirecte
(milioane €)

Populatia afectata (numar locuitori)
Pierderi de vieti omenesti (numar
victime)

Pagube totale tangibile directe pe
sectoare (milioane €)

Rezidential

Comert

Industrie

Patrimoniu cultural

Utilitati

Sdnatate

Educatie

Cladiri ale infrastructurii de
transport

Infrastructura de transport

Agricultura
Pagube Anuale Preconizate: costurile medii anuale care pot fi generate de inundatii tindnd cont de probabilitatea anuald de depdsire a tuturor
evenimentelor.

Populatia afectatd: Populatia totald potential afectatd de un eveniment de inundatie — afectatd atunci cénd addncimea apei este mai mare de O m.
Pierderi de vieti omenesti: Media anuald a numdrului de decese potentiale generate direct de inundatii.

Pagubele totale: pagube estimate totale provocate de inundatii, exprimate in termeni monetari

Pagube totale tangibile directe: Costurile estimate generate de inundatii si cauzate de impactul direct asupra bunurilor exprimate in termeni monetari
(pagube cauzate caselor, spitalelor etc.).

Pagube totale tangibile indirecte: Costurile estimate generate de inundatii si cauzate de impactul indirect asupra bunurilor exprimate in termeni
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Pagube totale intangibile directe: Costurile estimate generate de inundatii si cauzate de impactul direct asupra locuitorilor exprimate in termeni
monetari (de exemplu, decese si persoane rdnite din cauza inundatiilor)
Pagube totale intangibile indirecte: Costurile estimate generate de inundatii si cauzate de impactul indirect asupra locuitorilor exprimate in termeni
monetari (de exemplu, persoane afectate de sindromul posttraumatic).
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3. Obiectivele si masurile de
management al riscului la
inundatii din Ciclul | - stadiul
implementarii

3.1 Sinteza masurilor din Ciclul |

in definirea celor mai relevante mésuri la nivelul Adminstratiilor Bazinale de Ap3 intr-un mod unitar, in Ciclul | de
implementare a Directivei Inundatii 2007/60/EC a fost utilizat Catalogul de masuri potentiale la nivel national17 pentru
reducerea riscului la inundatii. Catalogul cuprinde 23 de tipuri de masuri (structurale si nestructurale) ce urmaresc cele
cinci domenii de actiune in stransd legdturd cu ciclul de management al riscului la inundatii: prevenire, protectie,
constientizarea publicului, pregatire, rdspuns si refacere / reconstructie

Tn functie de nivelul de aplicare / domeniul de aplicabilitate, masurile propuse in Ciclul | de citre autoritatile / institutiile
cu responsabilitati si sarcini specifice Tn managementul riscului la inundatii au fost clasificate n trei categorii in functie de
nivelul de aplicare pentru care au fost stabilite autoritatile responsabile de implementarea lor dar si autoritatea responabila
de urmarirea implementarii acestora, dupa cum urmeaza:

- Masuri cu aplicabilitate la nivel national - reprezinta un punct cheie in construirea unui cadru organizational bun
pentru realizarea unui management integrat al riscului la inundatii, deziderat care depinde de implicarea serioasa
a tuturor “actorilor” si de folosirea eficienta a resurselor disponibile;

- Masuri cu aplicabilitate la nivel bazinal (de Administratie Bazinala de Apa) — masuri ce tin de solutiile
organizatorice si tehnice al caror efect vizeaza imbunatatirea managementului riscului la inundatii la nivelul
intregului teritoriu al Administrasiei Bazinale de Apd. Sunt masuri absolut necesare si obligatorii in procesul de
protectie Tmpotriva inundatiilor, asigurand o buna functionare a intregii infrastructuri actuale de protectie
fmpotriva inundatiilor; unele dintre aceste mdsuri constau in activitdti desfasurate permanent, absolut ncesare;

- Masuri cu aplicabilitate la nivel de zond A.P.S.F.R. - masuri specifice, ,localizate” fie pe zond A.P.S.F.R,, fie, dupa
caz, pe afluenti sau in bazinul amonte al sectorului respectiv dar care au efect asupra sectoarelor / zonelor cu risc
potential semnificativ la inundatii.

Autoritatile care au propus masuri concrete de reducere a riscului la inundatii in P.M.R.I. A.B.A. Dobrogea-Litoral aferent
Ciclului I si nivelul de aplicare al lucrarilor sunt prezentate in figura ... iarin figura ..... se prezintd numarul tipurilor de masuri
ale fiecarei autoritati.

7 Catalogul de mdsuri potentiale la nivel national pentru reducerea riscului la inundatii din Ciclul | este prezentat in Anexa 2 a Metodologiei cadru pentru elaborarea Planurilor de Management al Riscului
la Inundatii la nivelul Administratiilor Bazinale de Apd din Ciclul |
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_ * Administratia Nationala

“Apele Romane” /

. ini i inala AdministratiaBazinala
Administratia Bazinala « Ministerul Mediului, g6 Agh Dibiooas-L o

de Apa Dobrogea-Litoral Apelor si Padurilor o e o

* local
* bazinal
* local

. 1’\_/llf‘IISte“JJ i « Compania Nationala de
ransporturilor, Administrare a

Infrastructurii si Infrastructurii Rutiere

_ B _

* local

Figura ...... Autoritdtile care au propus mdsuri si nivelul de aplicare al acestora pentru A.B.A. Dobrogea-Litoral

mRO_M13 mRO_M11
=RO_M10 =RO_M09
=RO_M08 mRO_MO7

A.B.A. Dobrogea-Litoral Transporturi G.F.

Figura ... Tipul®® si numérul de mdsuri propuse de diferite autoritdti in P.M.R.I. (2016) aferent A.B.A. Dobrogea-Litoral

in perioada 2016-2021 au fost implementate o serie de proiecte nationale si internationale, desfisurate si in spatiul
hidrografic administrat de A.B.A. Dobrogea-Litoral, proiecte a cdror obiective conduc si la reducerea riscului la inundatii,
enumerate si descrise in capitolul 2.2. Pe langa acestea se adauga si proiectul Reducerea si Reabilitarea Zonei Costiere —
ETAPA I, aflatin curs de implementare si finantat de Uniunea Europeana in cadrul unuia dintre cele mai mari proiecte de
infrastructura derulate de statul roman, in ultimii 50 de ani.

Tn P.M.R.l. Dobrogea-Litoral - Ciclul | au fost propuse de asemenea, un numar de 15 masuri concrete cu impact asupra
intregului spatiu hidrografic administrat de A.B.A Dobrogea-Litoral (prezentate in tabelul ....).

18 RO_MO04 — misuri de restaurare a zonelor de retentie (lunci inundabile, zone umede etc.); RO_MO7 — misuri naturale de retentie a apei prin schimbarea sau adaptarea practicilor de utilizare a
terenurilor in managementul padurilor; RO_MO08 — alte mdsuri de reducere a nivelului apei; RO_MO09 — masuri de imbunatatire a capacitatii de retentie la nivelul bazinului hidrografic prin realizarea de
poldere si lacuri de acumulare de mici dimensiuni; RO_M10 — masuri de imbunatatire a capacitatii de retentie la nivelul bazinului hidrografic prin marirea gradului de sigurantd a constructiilor mari
existente / cresterea capacitatii de atenuare a lacurilor de acumulare fatd de capacitatea proiectatd; RO_M11 — mdsuri structurale de protectie (planificare si realizare); RO_M13 — masuri de
supraveghere, urmdrirea comportarii, expertizare, interventii de consolidare, reabilitare si intretinere a cursurilor de apa si mentenanta lucrdrilor hidrotehnice cu rol de aparare; RO_M14 — masuri de
adaptare a constructiilor, infrastructurii si structurilor de aparare existente la conditiile schimbarilor climatice
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Tabelul .... Numdrul de mdsuri concrete propuse pentru reducerea riscului la inundatii in Ciclul I cu aplicabilitate la nivelul
A.B.A. Dobrogea-Litoral

Denumire tip masura Denumire masura concreta Nr. de masuri | Cod masura
Tmbuné&tatirea managementului padurilor in zonele

Masuri naturale de retentie | . . ; 8 P 6 RO_MO07-1
a apei prin schimbarea sau inundabile

pelp . . Mentinerea suprafetei padurilor in bazinele de receptie
adaptarea practicilor de uti- ) 8 RO_MO07-2
. 0. ale A.P.S.F.R. —urilor
lizare a terenurilor in mana- - ————— - -

P Extinderea padurilor Tn bazinele de receptie ale

gementul padurilor - A .
RO MO7 A.P.S.F.R. —urilor (impaduriri in afara fondului fores- 1 RO_MO07-4

- tier) pe o suprafata de 1014 ha

TOTAL 15

La nivelul Administratiei Bazinale de Apd Dobrogea-Litoral in Ciclul | au fost declarate 10 zone A.P.S.F.R. pentru care au fost
identificate si prioritizate m&surile de reducere a riscului la inundatii’®. in tabelul .... se prezintd in functie de tip, numérul
de mésuri relevante / concrete propuse pentru reducerea riscului la inundatii in Ciclul I, cu aplicabilitate la nivelul zonelor
A.P.S.F.R. din spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Dobrogea-Litoral si in figura .... sunt prezentate numarul de masuri
propuse pentru reducerea riscului la inundatii pentru fiecare zona A.P.S.F.R. din A.B.A. Dobrogea-Litoral.

Tabelul .... Numdrul de mdsuri concrete propuse pentru reducerea riscului la inundatii in Ciclul | cu aplicabilitate la nivelul
zonelor A.P.S.F.R. — A.B.A. Dobrogea- Litoral

s « . .. x « Nr. de ma- % x
Denumire tip masura Denumire masura concreta suri Cod masura
Masuri naturale de retentie | Tmbunatatirea managementului p&durilor in zonele
- ) . . 6 RO_MO07-1
a apei prin schimbarea sau inundabile
adaptarea practicilor de uti-
lizare a terenurilor in mana- | Mentinerea suprafetei padurilor in bazinele de receptie
N ) 8 RO_MO07-2
gementul padurilor - ale APSFR — urilor
RO_MOQ7
Marirea capacitdtii de tranzitare prin redimensionarea
o -3 capacital P 2 RO_MO08-1
Alte masuri de reducere a podurilor -
nivelului apei - RO_M08 Cresterea capacitatii de tranzitare a albiei minore prin
. . ) : . 8 RO_MO08-3
lucrari locale de decolmatare si reprofilare a albiei
Madsuri de imbundtdtire a
capacitatii de retentie la ni-
velul bazinului hidrografic
prin realizarea de poldere si | Realizarea de noi acumuldri nepermanente de mici di-
) e s 1 RO_MO09-2
lacuri de acumulare de mici mensiuni
dimensiuni (realizate in zona
superioara a bazinului hidro-
grafic) - RO_MO09
Masuri de imbunatdtire a
capacitatii de retentie la ni-
velul bazinului hidrografic ) ‘. “
) ) > ) Realizarea lucrdrilor de mentenantd pentru exploatarea
prin marirea gradului de si- . . . . . . )
N N .| Tn siguranta a constructiilor hidrotehnice existente si a
gurantd a constructiilor mari ) A . . 1 RO_M10-2
) .| echipamentelor aferente (lucrdri de intretinere si repa- -
existente / cresterea capaci- , e s
" ) ratii curente, modernizadri, retehnologizari etc.)
tatii de atenuare a lacurilor
de acumulare fata de capa-
citatea proiectata - RO_M10

19 |dentificarea si prioritizarea mésurilor propuse pentru reducerea riscului la inundatii in Ciclul | s-a realizat conform Metodologiei de prioritizare a mdsurilor de management al riscului la inundatii pe
bazd de analizd multi-criteriald cu elemente de cost — beneficiu
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S . . N . Nr. de ma- N
Denumire tip masura Denumire masura concreta suri Cod masurd
. Masuri de stabilizare a albiei - recalibrari albii, parapeti,
Madsuri structurale de pro- L .y . P ) pe 7 RO_M11-3
i . ) ) ziduri de sprijin, apdrdri de mal, stabilizare pat albie
tectie (planificare si reali-
- Masuri de protectie de-a lungul cursurilor de apa prin
zare) - RO_M11 uri de protect g pap 1 RO_M11-4
lucrari de indiguiri locale -
Masuri de supraveghere, ur- | Mentenanta infrastructurilor existente de protectie Im- 1 RO M13-3
marirea comportarii, exper- | potriva inundatiilor -
tizare, interventii de consoli-
dare, reabilitare si intreti-
nere a cursurilor de apd si Tntretinerea albiilor cursurilor de ap si eliminarea blo- 3 RO M13-4
mentenanta lucrarilor hidro- | cajelor, obstacolelor pe cursurile de apa -
tehnice cu rol de aparare -
RO_M13
TOTAL 43

8
7 7
5 5
4 4
I I |
APSFR 1 APSFR 2 APSFR 5 APSFR 6 APSFR7 APSFR 8 APSFR 9 APSFR 10

Figura .... Numdrul de mdsuri propuse pentru reducerea riscului la inundatii la nivel de zond A.P.S.F.R. pentru A.B.A. Do-
brogea-Litoral

Tabelul ... cuprinde masurile de reducere a riscului la inundatii pentru zonele cunoscute ca fiind afectate de inundatii, in
urmatoarele doua situatii exceptionale.
- Inundatii semnificative care au avut loc dupa anul 2010 (zone afectate de inundatii majore, in ultimii 5 ani - cu
indeplinirea criteriilor de hazard, respectiv de pagube considerate in definirea A.P.S.F.R.-urilor la nivel national in
anul 2011);
- Inundatii de tip Flash Flood (viituri rapide / torentiale deosebite).

Sunt cazuri in care s-au identificat in perioada 2012 — 2015 noi informatii privind o anumita zona supusa riscului la inun-
datii, fatd de zonele declarate si raportate la CE ca fiind zone cu risc potential semnificativ la inundatii (A.P.S.F.R.) in martie
2012.

Tabelul .... Mdsuri propuse pentru reducerea riscului la inundatii asociate zonelor nou identificate cu risc la inundatii in
spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Dobrogea-Litoral

Denumire tip masurd | Denumire masura concreta | Nr. de masuri | Cod masura
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Alte mdsuri de reducere a nivelului apei | Marirea capacitatii de tranzitare prin
) : . 1 RO_MO08-1
- RO_MO08 redimensionarea podurilor -
Masuri de imbundtdtire a capacitatii de
retentie la nivelul bazinului hidrografic
prin realizarea de poldere si lacuri de Realizarea de noi acumuldri neperma-
T A S 1 RO_MO09-2
acumulare de mici dimensiuni (realizate | nente de mici dimensiuni -
in zona superioara a bazinului hidrogra-
fic) - RO_M09
Madsuri de imbundtdtire a capacitatii de
retentie la nivelul bazinului hidrografic .. ) . N
) ) ) ) - Madrirea gradului de sigurantd a con-
prin marirea gradului de siguranta a . ) . .
. o structiilor hidrotehnice existente (rea-
constructiilor mari existente / cresterea o e e - 1 RO_M10-1
o ) bilitare: modernizari, masuri de limi-
capacitatii de atenuare a lacurilor de o -
N . ) tare a infiltratiilor etc )
acumulare fatd de capacitatea proiec-
tatd - RO_M10
Mdsuri de stabilizare a albiei - recali-
brari albii, parapeti, ziduri de sprijin, 5 RO_M11-3
Masuri structurale de protectie (planifi- | apardri de mal, stabilizare pat albie
care si realizare) - RO_M11 Masuri de reducere a scurgerii pe ver-
santi si amenajarea torentilor si retine- | 1 RO_M11-5
rea aluviunilor / sedimentelor
TOTAL 9

Cele mai multe dintre mdsurile concrete propuse pentru reducerea riscului la inundatii la nivel bazinal si local, pentru
spatiul hidrografic administrat A.B.A. Dobrogea-Litoral sunt masuri de tipul masurilor naturale de retentie a apei prin schim-
barea sau adaptarea practicilor de utilizare a terenurilor in managementul padurilor (RO_MOQ7) si masurile structurale de
protectie (planificare si realizare (RO_M11) apoi alte masuri de reducere a nivelului apei (RO_MO08); urmeaza masurile de
supraveghere, urmdrirea comportarii, expertizare, interventii de consolidare, reabilitare si intretinere a cursurilor de apd
si mentenanta lucrarilor hidrotehnice cu rol de aparare (RO_M13) si ultimele sunt masurile de iTmbunatatire a capacitatii
de retentie la nivelul bazinului hidrografic prin realizarea de poldere si lacuri de acumulare de mici dimensiuni (realizate in
zona superioara a bazinului hidrografic) (RO_MQ9) si masurile de imbunatatire a capacitatii de retentie la nivelul bazinului
hidrografic prin marirea gradului de sigurantd a constructiilor mari existente / cresterea capacitatii de atenuare a lacurilor
de acumulare fata de capacitatea proiectata (RO_M10).

Pe baza masurilor concrete propuse, au fost definite proiecte integrate majore (PIM-uri) pe baza unei analize matriciale, la
nivelul fiecdrei zone A.P.S.F.R. (cu indicarea principalelor localitati / grupuri de localitati potential afectate, situate n banda
de inundabilitate 1% precum si a principalelor masuri cu efect semnificativ de reducere a riscului la inundatii Tn localitatile
respective) si tinand cont de complexitatea vulnerabilitatii la inundatii a bazinului hidrografic respectiv raportata la insufi-
cienta infrastructurii de aparare Impotriva inundatiilor.

Astfel, in spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Dobrogea-Litoral, in Ciclul I, a fost definit un proiect integrat major (PIM),
respectiv Apdrarea impotriva inundatiilor a localitétii Babadag.

Mai departe, proiectele integrate majore s-au concretizat in proiecte ce sunt pregatite pentru finantari cu fonduri
europene nerambursabile. La nivelul Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea-Litoral aceste proiecte sunt:
- Amenajare complexd a localitdtilor situate in Delta Dundrii pentru minimizarea riscului inundatiilor asupra
vietii, judetul Tulcea, proiect sustinut spre finantare in cadrul POIM,
- Reducerea eroziunii costiere, faza Il 2014-2020, proiect aflat in executie, finantare in cadrul POIM.
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3.2 Stadiul de implementare al masurilor propuse in Ciclul
I

Conform Directivei 2007/60/CE privind evaluarea si gestionarea riscurilor de inundatii (a se vedea V. Anexa — partea A.Il.1),
Comisia Europeana solicita statelor membre sa descrie modul in care progresul implementdrii masurilor propuse in Planu-
rile de Management al Riscului la Inundatii (P.M.R.l.) este monitorizat. Prin urmare, masurile propuse in P.M.R.I. - 2016
necesita monitorizate.

De asemenea, in capitolul 5 al Planurilor de Management al Riscului la Inundatii ale Administratiilor Bazinale de Apa si al
fluviului Dundrea aprobate prin HG 972/2016 se mentioneaza cd “Monitorizarea masurilor nationale si coordonarea gene-
rala acestora vor fi realizate Tn cadrul ministerelor cu competente specifice Tn managementul riscurilor la inundatii, cu
raportare anuala in cadrul Consiliului Interministerial al Apelor. Masurile aplicabile la nivel de Administratie Bazinald de
Apa / zona cu risc potential semnificativ la inundatii vor fi monitorizate in cadrul Administratiei Nationale “Apele Romane”
/ Administratiilor Bazinale de Ap3, cu raportare anuala catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si tnh cadrul Comitetelor
de Bazin.”

Monitorizarea progresului de punere in aplicare a Planurilor de Management al Riscului la Inundatii (2016), aprobate in
cadrul primului Ciclu al Directivei Inundatii 2007/60/CE s-a realizat anual, prin formatele standard de urmarire a implemen-
tarii masurilor20. Aceasta activitate s-a realizat cu colaborarea Adminstratiilor Bazinale de Apa, Administratiei Nationale
“Apele Romane”si Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, avand in vedere ca majoritatea informatiilor necesare deru-
|arii acestui proces sunt detinute aceste institutii.

n continuare se prezint4 stadiul de realizare al tuturor masurilor propuse in Planul de Management al Riscului la Inundatii
(2016) al Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea-Litoral, indiferent de nivelul de aplicare a masurilor sau autoritatea
responsabild de implementarea acestora si reprezinta gradul de realizare al lucrarilor atins Tn perioada 2017-2021 (tabelul

... si figura ...).

20 Formatele standard de urmérire a implementarii masurilor propuse in Planurile de Management al Riscului la Inundatii pentru cele 11 Administratii Bazinale de ap3 si fluviul Dunirea, elaborate in anul
2016, reprezintd tabele in format Microsoft Excel si contin informatii privind stadiul de realizare al masurilor.
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Tabelul ......... Situatia centralizatoare privind stadiul de realizare al tuturor mdsurilor concrete propuse in P.M.R.I. A.B.A. Dobrogea-Litoral (2016) in perioada 2017-2021
Nivel de aplicare al masurii
Bazinal (nivel A.B.A.) Local (zona A.P.S.F.R.)
Ministerul l\fed@luu Apelor si Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor Ministerul Transportur|!or, .I.nfrastructuru Si
Padurilor Telecomunicatiilor
TOTAL
Codul Gérzi Forestiere Administratia Bazinala de Apa G3rzi Forestiere Compania Nationala de
masurii Dobrogea-Litoral Administrare a Infrastructurii Rutiere

(0] [J] [J] [J] [J]
s | B | ¢ E & g | 2|lE|g| 2 5 g 2|58
& = S o = S gl 2| = o) 2 S gl 2|2
£ 3 g £ 3 2 sz |8 £ 3 g 13| E
2 & “ e & “ el e | * e £ = ele|*
RO_MO7 1 0 0 0 0 0 8 0 6 0 0 0 9 0 6
RO_MO08 0 0 0 7 0 1 0 0 0 3 0 0 10 0 1
RO_MO0S 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
RO_M10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
RO_M11 0 0 0 12 2 0 0 0 0 0 0 0 12 2 0
RO_M13 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 3 6
1 0 0 21 6 7 8 0 6 3 0 0 33| 6 | 13

TOTAL
1 34 14 3 52

NOTA: RO_MO04 — mdsuri de restaurare a zonelor de retentie (lunci inundabile, zone umede etc.); RO_MO7 — mdsuri naturale de retentie a apei prin schimbarea sau adaptarea practicilor de utilizare a terenurilor in managementul pddurilor; RO_MO8 — alte mdsuri de reducere a nivelului
apei; RO_MO09 — mdsuri de imbundtdtire a capacitdtii de retentie la nivelul bazinului hidrografic prin realizarea de poldere si lacuri de acumulare de mici dimensiuni; RO_M10 — mdsuri de imbundtdtire a capacitdtii de retentie la nivelul bazinului hidrografic prin mdrirea gradului de
sigurantd a constructiilor mari existente / cresterea capacitdtii de atenuare a lacurilor de acumulare fatd de capacitatea proiectatd; RO_M11 — mdsuri structurale de protectie (planificare si realizare); RO_M13 — mdsuri de supraveghere, urmdrirea comportdrii, expertizare, interventii
de consolidare, reabilitare si intretinere a cursurilor de apd si mentenanta lucrdrilor hidrotehnice cu rol de apdrare; RO_M14 — mdsuri de adaptare a constructiilor, infrastructurii si structurilor de apdrare existente la conditiile schimbdrilor climatice.
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Administratia Bazinald de Apa Garzi Forestiere Compania Nationald de

Dobrogea-Litoral Administrare a Infrastructurii

Figura .... Stadiul de realizare in perioada 2017-2020, autoritdtile responsabile de implementare si tipul mdsurilor propuse
in P.M.R.I. Dobrogea-Litoral (2016)

Analizand datele disponibile, se desprind urmatoarele concluzii privind gradul de implementare al masurilor propuse in
Ciclul I, in functie de autoritatile implicate in propunerea de masuri concrete P.M.R.l. A.B.A. Dobrogea-Litoral (2016):

— Administratia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral, a propus 65% din masurile din plan, realizate 62% dintre acestea
si se afla in diferite stadii de executie 38% din masurile propuse insa acestea sunt in majoritate executate / de
executat cu fonduri proprii (reabilitare si intretinere a cursurilor de apa si mentenanta lucrarilor hidrotehnice cu
rol de aparare etc.). Masurile cu caracter investitional sunt Tn majoritate neincepute (masuri structurale de pro-
tectie) si acest lucru se datoreazad lipsei surselor de finantare sau a faptului cd documentele necesare lucrarii
(contractul de proiectare si executie etc.) pentru care sunt fonduri se afld Tn diverse stadii de elaborare si/sau
avizare.

—  Gdrzile Forestiere au propus 29% din masurile din plan, peste jumdtate din lucrdri sunt nefncepute;

— Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a propus 3 masuri din plan: lucrarile sunt neincepute
(lucrari de reparatii, consolidare, reabilitare a podurilor).

n perioada dintre data publicirii Planului de Management al Riscului la Inundatii al A.B.A. Dobrogea-Litoral din Ciclul | si
anul 2021, au fost finalizate o serie de obiective de investitii, suplimentar fatd de masurile propuse in Ciclul I, respectiv:
—  Punte hidrometrica Sacele, Judetul Constanta
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—  Punte hidrometrica Baltagesti, Judetul Constanta

—  Punte hidrometrica Baia, Judetul Constanta

—  Punte hidrometrica Corbu, Judetul Constanta

—  Punte hidrometrica Saraiu, Judetul Constanta

—  Punte hidrometrica Casimcea, Judetul Tulcea

—  Punte hidrometrica Pantelimonu de jos-P.Cartal, Judetul Constanta

—  Punte hidrometrica Pantelimonu de jos-P.Ramnic, Judetul Constanta

— Consolidare dig si inchidere bresa in loc Isaccea, jud Tulcea

—  Suprainaltare dig oras Sulina, jud. Tulcea

—  Aparare impotriva inundatiilor a localitatii Tudor Vladimirescu, jud. Tulcea

— Lucrari de protectie si consolidare a falezei pentru zona Olimp Nord, jud. Constanta
— Lucrari de reparatie capitala Dig Oltina, jud. Constanta

—  Lucrari de corectare a torentilor pe Valea Irisului in zona comunei Deleni ,jud. Constanta

3.3 Evaluarea progresului realizat in vederea atingerii
obiectivelor din Ciclul | conform Art.7(2)

Evaluarea obiectivelor atinse ih urma PMRI1
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4. Ciclul Il - Obiectivele de
management al riscului la
inundatii

4.1 Descrierea obiectivelor de management al riscului la
inundatii

Pentru procesul de realizare a hartilor de hazard si a hartilor de risc la inundatii, precum si a planurilor de management al
riscului la inundatii pentru toate cele 12 unitati de management si de elaborare a Programelor de Mdsuri, in mod special,
este importanta existenta unor obiective clare. Conform cerintelor stipulate in articolul 7.2 din Directiva Inundatii si avand
in vedere obiectivele aferente PMRI din cadrul primului ciclu de implementare, Romania a conceput o serie complexa de
obiective pentru PMRIZ2.

Prin corelare cu aceste noi obiective, s-a realizat definirea misiunii si a directiilor generale pentru elaborarea PMRI2.
Obiectivele agreate prezinta contextul general al PMRI2, precum si programele de masuri aferente.
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Definirea misiunii si obiectivele PMRI2

Definirea misiunii:

Obiectivul general al Planurilor de Management al Riscului la Inundatii este de a gestiona si a reduce riscul la inundatii
pentru populatie, economie, mediu si patrimoniul cultural, contribuind Tn acelasi timp la imbunatdtirea calitativa si
cantitativa / conservarea corpurilor de apa si a habitatelor naturale.

Programele de Mdsuri pentru fiecare Administratie Bazinald de Apa si pentru fluviul Dunarea vor identifica mdsuri
sustenabile si reziliente la schimbarile climatice pentru prevenire, protectie, pregatire, raspuns si refacere, prioritizand,
acolo unde este posibil, masurile nestructurale, infrastructura verde si solutiile bazate pe natura.

Madsurile vor fi combinate in mod optim in cadrul unor proiecte integrate la nivelul bazinului hidrografic pentru a asigura
managementul eficient al riscului la inundatii. Masurile si proiectele integrate vor aborda toate sursele de inundatii,
inclusiv inundatiile fluviale si cele produse de mare in zonele costiere, precum si numdrul tot mai mare de inundatii
provenite din viituri rapide, inundatiile urbane cauzate de precipitatiile de mare intensitate sau cele care pot fi produse
de brese ale digurilor.

Planurile de Management al Riscului la Inundatii rezultate vor fi Tn concordanta cu prevederile Strategiei Nationale de
Management al Riscului la Inundatii pe termen mediu si lung, Strategiei Nationale pentru Dezvoltare Durabild a Romdniei
Orizonturi 2013-2020-2030 si Strategiei Nationale a Romdniei privind Schimbdrile Climatice 2013 - 2020 si post 2020, dar
si in conformitate cu alte directive si strategii europene relevante, etc.

Obiectivele PMRI2:

1. Evitarea/Controlul riscurilor asociate inundatiilor.
Reducerea impactului negativ al inundatiilor asupra populatiei.
Reducerea impactului negativ al inundatiilor asupra infrastructurii si activitatii economice.

Reducerea impactului negativ al inundatiilor asupra patrimoniului cultural.

uvos W

Reducerea impactului negativ al inundatiilor asupra mediului si atingerea /mentinerea obiectivelor de mediu in con-
formitate cu Directiva Cadru Apa.

6. Consolidarea gradului de constientizare si rezilienta cu privire la riscurile la inundatii, precum si consolidarea capaci-
tdtii de avertizare timpurie, alarmare si interventie si rdspuns in caz de urgenta.

7. Cresterea gradului de adaptare la impacturile schimbarilor climatice la nivelul bazinului hidrografic si zonei costiere.

8. Maximizarea eficientei in atingerea obiectivelor legate de riscurile la inundatii, ludnd Tn considerare costurile si fi-
nantarea disponibila.

9. Tmbunatatirea implicarii tuturor partilor interesate.

Obiectivele sunt utilizate pentru a contribui la identificarea si evaluarea masurilor. Pentru elaborarea programelor de
masuri aferente acestui PMRI, masurile au fost clasificate in trei grupe distincte:
A.  Masuri Nationale, si anume masuri legate de politici, ghiduri, instrumente, precum si activitati de consolidare a
capacitatii;
B. Masuri de Prevenire si Protectie la nivelul UoM, si anume mdsuri structurale si nestructurale, care pot fi
implementate de catre ABA-uri, precum si madsuri aplicabile fluviului Dunarea;
C. Masuri de Pregatire, inclusiv de rdspuns si redresare, si anume masuri de avertizare timpurie, rdspuns, salvare,
ajutor si refacere.

Analizand aceste obiective, obiectivul 1 este legat clar de Masurile Nationale, iar obiectivul 6 este corelat in mod cert cu
Pachetul de Masuri de Pregatire. Obiectivele 2 — 5, precum si Obiectivele 7 si 8 sunt legate de Masurile de Prevenire si
Protectie, care trebuie definite la nivelul UoM. Obiectivul 9 se aplica intregului proces de realizare a programului de masuri.
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Pentru descrierea suplimentara a acestor obiective, au fost definite criterii, precum si indicatori pentru fiecare dintre
obiectivele respective. Acestea permit corelarea directd a fiecarei mdsuri specifice cu un obiectiv si de asemenea
determinarea contributiei masurii la atingerea obiectivului. In Capitolul 5.5 ‘Descrierea coreldrii masurilor propuse cu
obiectivele’ este oferitd o explicatie detaliatd in acest sens.

4.2 Procesul de elaborare al obiectivelor de management
al riscului la inundatii

Ca urmare a evaluarii obiectivelor P.M.R.I. din cadrul primului ciclu de implementare si a modului in care acestea au fost
utilizate pentru elaborarea Programelor de Masuri, s-a agreat conceperea unui noi set de obiective pentru P.M.R.I. Ciclul
Il (figura ...). In baza obiectivelor Strategiei Nationale de Management al Riscului la Inundatii pe termen lung (HG nr. 846-
2010), a obiectivelor PMRI de la nivel international pentru fluviul Dunarea, precum si in baza bunelor practici din alte state
membre UE, a fost elaborata o prima propunere pentru eventuale obiective in luna noiembrie 2020.

Elaborarea obiectivelor P.M.R.I. si

realizarea procesului propus
NOV 2022

Consultarea TAG si A.B.A.-urilor

DEC 2020

MAR 2021

Elaborarea Ghidurilor pentru utilizarea
obiectivelorin cadrul Programelor de
Mdsuri — Procesul P.M.R.1.

Consultarea A.B.A.-urilor

APR 2021
Elaborarea P.M.R.I.

e Analizd(screening)
Implicarea partilor interesate si —» e Strategia aferentd A.P.S.F.R.-urilor

consultéri publice e Strategia aferentd UoM < MA' 2023

|
P.M.R.I.

Figura ... Procesul de stabilire a obiectivelor
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Definirea obiectivelor propuse si a misiunii a fost ulterior prezentata si discutata in cadrul reuniunii Grupului Tehnic
Consultativ (TAG) al Proiectului “Asistenta Tehnica pentru Elaborarea Planurilor de Management al Riscului la Inundatii”.
TAG este alcatuit din diverse parti interesate, pornind de la Ministere si agentii guvernamentale din diferite sectoare,
Administratiile Bazinale de Apd si pana la reprezentanti ai mediului academic. Ca urmare a acestei prime runde de
consultari, obiectivele au fost modificate intr-o mica masura.

Ulterior a fost intocmita o Nota privind Instructiunile Tehnice cu privire la modul de utilizare a acestor noi obiective in
vederea elaborarii si alinierii Programelor de Masuri (PM). Aceasta a oferit explicatii cu privire la modul in care obiectivele
aferente PMRI2 contribuie la identificarea mdsurilor si stabilirea criteriilor si indicatorilor ce vor fi utilizati la evaluarea si
prioritizarea masurilor, precum si in scopuri de monitorizare in procesul de implementare. Nota privind Instructiunile
Tehnice, precum si criteriile si indicatorii propusi au fost ulterior discutate si agreate cu toate Administratiile Bazinale de
Apa.

Noul set de obiective, corelat cu nota privind instructiunile, a fost utilizat la elaborarea Programelor de Masuri, dupd cum
va fi explicat in urmatorul capitol, acesta reprezentand de asemenea baza pentru monitorizarea si evaluarea progresului
inregistrat in timpul implementarii noilor PMRI.
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5. Ciclul Il - Programul de Masuri

5.1 Cadrul metodologic pentru identificarea, evaluarea si
prioritizarea masurilor

5.1.1 Prezentare generald

Pentru respectarea obiectivelor Romaniei cu privire la managementul riscului la inundatii, dupa cum este prezentat in
Capitolul 4, trebuie elaborat un Program de Mdsuri complex. Acest program face distinctia intre diferite categorii de masuri.
Acestea sunt urmadtoarele:

A. Masurile Nationale, si anume masuri legate de politici, ghiduri, instrumente, precum si activitdti de consolidare a
capacitatii, care sunt implementate la nivel national;

B. Masurile de Prevenire si Protectie la nivelul APSFR-ului si respectiv al UoM, si anume masuri structurale si nes-
tructurale;

C. Masurile de Pregatire, inclusiv de raspuns si refacere, si anume masuri de avertizare timpurie, raspuns, salvare,
ajutor si refacere.

Tnvatand din Ciclul I, pentru Ciclul Il a fost dezvoltat o noud Metodologie de elaborare a Programului de M3suri care poate
fi aplicata in mod consecvent la nivelul tuturor ABA-urilor. Aceastd metodologie a fost elaborata Th 2019 si 2020 impreuna
cu toate partile interesate relevante, inclusiv MMAP, ANAR, INHGA si ABA-urile si in particular ABA Dobrogea-Litoral, luand
de asemenea Tn considerare comentariile primite pentru metodologiile din cadrul Ciclului I, cele mai bune practici din alte
state membre UE si ghidurile disponibile pentru implementarea Directivei Inundatii.

Pentru toate cele trei categorii de masuri mentionate mai sus, metodologia include cativa pasi de bazd:. Pornind de la
masurile din catalog, sunt analizate eventualele masuri viabile. Aceste masuri sunt apoi analizate in detaliu si evaluate in
baza costurilor aferente si a potentialelor efecte asupra riscului la inundatii. Rezultatele evaludrii sunt utilizate pentru a
prioritiza masurile selectate, care apoi sunt elaborate in detaliu. Tn timp ce pentru mésurile din categoria A, acest proces
este realizat in maniera mai calitativa si descriptiva, pentru cele din categoria B, acest proces a fost definit in detaliu. Pentru
cele din categoria C a fost evidentiata o abordare dedicatd, care de fapt este similara celei privind categoria B, dar care
este adoptata in mare parte in paralel, permitand astfel efectuarea unei analize mai detaliate specifice elementelor
pachetului de masuri. in paragrafele urmé&toare din aceasti sectiune vor fi analizate metodologia si modalitatea de aplicare
a acesteia pentru masurile de prevenire si protectie (Categoria B). Descrierea metodologiei este generica si astfel nu este
specificd ABA Dobrogea-Litoral, ci tuturor unititilor de management in general. in Capitolele 5.2, 5.3 si 5.4 sunt prezentate
rezultatele pentru fiecare categorie in parte.

5.1.2 Metodologia

Pentru partea de prevenire si protectie, au fost definite masurile care vor diminua riscul la inundatii in fiecare dintre cele
526 de APSFR-uri. Pentru acest demers, a fost conceputa metodologia sistematicd mentionata mai sus, care permite
elaborarea unui Program de Masuri viabil si sustenabil pentru managementul riscurilor la inundatii. Fara indoiald, aceasta
metodologie este aliniatd la cerintele UE din cadrul a diferite Directive, inclusiv cuprinsul Directivei Inundatii 2007/60/C.E.,
dar si alte directive relevante, precum Directiva Cadru Apa si Directiva Habitate.
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Aceasta Metodologie de elaborare a Programului de Mdsuri are ca scop stabilirea Programelor de Mdsuri ce cuprind pentru
Planurile de Management al Riscului la Inundatii cu masuri de prevenire si protectie, viabile si posibil a fi finantate si
implementate Principalele elemente ale metodologiei, in ordinea aferenta deruldrii procesului, sunt:

1. Catalogul de masuri potentiale asociat P.M.R.I. Un catalog cu fisele descriptive ce descriu masurile selectate;

2. Etapa de screening. Screeningul eventualelor masuri de la nivelul APSFR si respectiv de la nivelul Unitatii de Evaluare
pentru Inundatii (AFU);

3. Faza privind Strategia APSFR. Gruparea si prioritizarea masurilor fezabile prin intermediul unei Analize Multi-criteriale
(AMC) si respectiv a unei Analize Cost-Beneficiu (ACB) simple la nivel de APSFR;

4. Faza privind Strategia UoM. Modelare suplimentard, verificari, teste de robustete si evaluari suplimentare, inclusiv o
ACB completd si AMC revizuitdaproiectelor de top selectate,pentru a elabora cate un Program de Masuri pentru fie-
care UoM care consta in strategiile de management al riscului la inundatii pentru fiecare APSFR si o descriere detaliata
a proiectelor prioritizate.

Pentru etapele privind Strategia APSFR si respectiv Strategia UoM, acest proces permite definirea unor strategii alternative
solide, care pot fi evaluate si comparate intre ele, astfel incat pentru fiecare (grup de) APSFR(-uri) sa poata fi selectata
alternativa preferatd (recomandats). In figura X este prezentatd etapizarea procesului de elaborare a Programului de
Masuri

\/ Obiectivul este acela de a realiza un “Catalog de Masuri”, reprezentand in

esenta o descriere generala a masurilor ce pot fi implementate in vederea
CATALOG reducerii riscului la inundatii. Pentru masurile selectate din catalog, o
descriere mai detaliata a masurilor este prezentata in asa-zisele fise

v tehnice

Obiectivul este acela de a intocmi o “lista lunga” a masurilor potential
viabile pentru fiecare APSFR. Viabilitatea este evaluata la nivel general in

ANALIZA baza unor aspecte tehnice, sociale, legate de patrimoniul cultural, aspecte
(SCREENING) de mediu si economice.
Obiectivul este acela de a elabora strategii alternative pentru fiecare (grup
\/ de) APSFR(uri). Aceste alternative includ masuri care, atunci cand sunt
Strategia* combinate, ofera o strategie de management al riscului la inundatii.
APSFR Aceste alternative sunt evaluate utilizand o AMC si o ACB “rapida” care sa

faca posibila selectarea alternativei preferate.

v Obiectivul este acela de a elabora strategii prioritizate pentru Romania. In
general, intentia este aceea de a evalua proiectele integrate prioritizate
Strategia selectate, Strategiile aferente APSFR-urilor si masurile unice care
UoM garanteaza o analiza mai detaliata, modificarea AMC, dar si realizarea unei
\/ ACB “complete”.
\/ Obiectivul este acela de a raporta toate strategiile alternative preferate si
Versiunile prioritizate pentru Romania. Acestea va fi documentate conform
finale ale cerintelor UE, in concordanta cu, de exemplu, Directiva UE privind
Inundatiile-2007.

PMRI
* Va fi inclusa in versiunile intermediare ale PMRI pentru consultare publica

Figura ..... Etapizarea procesului de elaborare a Programului de Mdsuri

Catalogul de masuri
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Prima etapa, catalogul de mdsuri Catalogul de masuri potentiale asociat P.M.R.I. stabileste metodele si aborddrile care pot
fi utilizate individual sau combinate pentru managementul riscului la inundatii.ln Anexa 10 se prezintd Catalogul de masuri
potentiale asociat P.M.R.I.. Diferitele tipuri de masuri sunt codate, conform celor agreate de statele membre ale Uniunii
Europene. Pentru masurile selectate din catalog, au fost furnizate fise descriptive care pot fi vizualizate pe site-ul web:
www.inundatii.ro.Aceste fise descriptive aferente includ detalii suplimentare cu privire la posibilitatea ca o masura sa aiba

beneficii multifunctionale, posibile mecanisme si impactul asupra starii corpurilor de apa conform DCA, posibile impacturi
legate de Directiva Habitate, organismele responsabile cu implementarea acestora si posibile surse de finantare
disponibile. De asemenea, au fost identificate masuri adoptate in beneficiul tuturor (de tip win-win) care pot duce la
indeplinirea obiectivelor Planului de Management al bazinului hidrografic (P.M.B.H.) si Planului de Management al Riscului
la Inundatii (P.M.R.I.).Desi catalogul oferd o imagine de ansamblu, acesta nu este singura sursa pentru masuri, deoarece
pot apdrea abordari inovative Tn cadrul procesului respectiv.

Analiza (screening)

Scopul analizei (screening) este acela de a elimina masurile neviabile si de a crea o listd de masuri care sa fie adecvate
pentru managementul riscului la inundatii la scari spatiale relevante. Atunci cand se efectueazd analiza (screening), initial
se pune accentul pe asa-zisele Unitati de Evaluare pentru Inundatii - Appraisal Flood Units (AFU), apoi pe APSFR-uri. Pentru
operationalizarea procesului avut in vedere si pentru a contribui la elaborarea unor strategii coherente, masurile sunt
grupate in alternative predefinite privind managementul riscului la inundatii.

n timp ce abordarile se concentreaza asupra riscurilor de inundatii fluviale, alternativele predefinite specificate mai sus,
n numeroase cazuri, pot fi de asemenea aplicate riscurilor de viituri rapide (flash floods), precum si celor de inundatii
pluviale. Tn caz contrar, metodologia propune o abordare personalizaté specifici cu privire |a riscurile de inundatii pluviale.

Pentru riscurile de inundatii costiere, au fost definite trei alternative tipice orientate asupra zonei costiere: hold the line —
mentinerea pozitiei actuale, realignment — realiniere si walk away - renuntare.

Metodologia ofera indrumare cu privire la compilarea informatiilor deja disponibile, inclusiv evaluarea infrastructurii
existente de management al inundatiilor, starea barajelor si digurilor, precum si aspecte sociale, culturale si de mediu.
Diferitele masuri specificate in cadrul alternativelor pentru fiecare AFU au fost comparate cu scenariile de baza predefinite.
Analiza (screening) acestor mdsuri presupune parcurgerea urmatorilor pasi:

. Analiza tehnica pentru a verifica daca aceasta este fezabilad din punct de vedere tehnic;

° Analiza economica pentru identificarea oricarui impact asupra activitatii economice si pentru estimarea aproxi-
mativa a costurilor si beneficiilor initiale aferente masurii; cele din urma, de fapt, presupun evaluarea pentru a
vedea daca respectivele costuri sunt disproportionate prin raportare la beneficiile preconizate;

. Analiza sociala pentru identificarea oricarui impact asupra comunitatilor;
. Analiza culturalad pentru identificarea oricdrui impact asupra obiectelor de patrimoniu cultural;
. Analiza de mediu pentru identificarea oricdrui eventual impact asupra starii corpurilor de apa (cu privire la Direc-

tiva Cadru Apa) sau site-urilor Natura 2000 (cu privire la Directiva Habitate) pentru identificarea prompta a alter-
nativelor si/sau masurilor de diminuare a acestui impact necesita atentie sporita si vor fi evaluate costuri in cadrul
prioritizarii AMC si respectiv ACB. Acest lucru poate necesita evaluari pentru eventuale exceptii de la articolul 4.7
din DCA.
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Rezultatele analizei (screening) au fost evidentiate intr-un tabel centralizator simplu al rezultatelor (++, +, neutre, -, --
or?) cu comentarii suplimentare pentru fiecare APSFR n parte, ce au fost discutate si agreat cu partile interesate
relevante pentru a confirma aplicarea mdsurilor viabile.

Faza privind Strategia aferenta APSFR-urilor

Scopul acestei faze privind Strategia aferenta APSFR-urilor este acela de a formula o strategie alternativa preferata pentru
fiecare APSFR sau grup de APSFR-uri.

n aceast3 etapd, primul pas presupune gruparea méasurilor in strategii alternative cu o intelegere a riscului la inundatii.
Hartile de hazard si hartile de risc la inundatii elaborate recent sunt esentiale in acest sens. Analizand fiecare (grup de)
APSFR(uri), este esentiald definirea sursei, mecanismului de producere si caracteristicilor inundatiei si identificarea
receptorilor expusi riscului.Documentul initial este reprezentat de lista lunga de masuri intocmitd in procesul de analiza
(screening), pentru ca mai apoi acestea sa fie combinate pentru a fi incluse in alternative coerente.Pot fi incluse si alte
masuri, dacd noile informatii cu privire la hazard si la risc impun acest lucru.

Pentru pregatirea acestei etape de grupare a masurilor, este important sa se stabileascd daca este posibild gruparea APSFR-
urilor. Motivul pentru gruparea a doud sau mai multe APSFR-uri este reprezentat de situatiile in care APSFR-urile sunt
corelate intrinsec datorita interactiunii hidrologice si hidraulice a acestora, acolo unde structurile de aparare existente la
nivelul unui APSFR influenteaza riscurile la care este expus un alt APSFR, hazardurile aferente APSFR-urilor expun aceiasi
receptori sau atunci cand o masura la nivelul unui anumit APSFR ar putea fi benefica unui alt APSFR.

n plus, a fost realizatd o analizd a calitatii datelor la nivelul unui (grup de) A.P.S.F.R.(uri). In acest sens, a fost stabilit un
Scor privind Calitatea Datelor - Data Quality Score (DQS). Criteriile pentru elementele aferente scorului privind calitatea
datelor presupun urmatoarele:

i) Scorul privind Calitatea Datelor legate de Infrastructura Existenta
ii) Scorul privind Calitatea Datelor legate de Informatiile privind Modelele.

Au fost definite patru categorii: A. Ideal, B. Acceptabil, C. Limitat si D. Insuficient. Tn cazul unui DQS din categoria D, o
evaluare detaliata a strategiilor alternative conform metodologiei nu este realista si astfel nu va fi realizata. in schimb,
strategia este descrisa doar in linii mari in baza opiniei de specialitate, fara nicio evaluare. Ar trebui observat faptul ca
nefiind neaparat ceruta prin intermediul Metodologiei de elaborare a Programului de Masuri, pentru documentarea
procesului de elaborare a strategiilor alternative pentru fiecare (grup de) APSFR(uri), este intocmitd o asa-zisa fisa
descriptiva a ASPFR-ului. Aceste fise descriptive sunt completate gradual. Fiecare fisa descriptiva abordeaza implicit toate
aspectele principale care joacad un rol important si asigura consecventa la nivelul UoM si la nivelul Romaéniei, precum si
rezultate solide conform Metodologiei de elaborare a Programului de Masuri.

Tn principiu, toate proiectele ar trebui concepute astfel incat receptorul(ii) expusi la risc s& fie protejat/ti la standardul tint3
de protectie, dupa cum este acesta definit in Strategia Nationala de Management al Riscului la Inundatii pe termen mediu
si lung. De asemenea, acestea vor include o alocare suplimentard , precum si asigurarea faptului ca este adoptata o
abordare de tip no-regret in legdturad cu adaptarea in viitor la schimbarile climatice. Cu toate acestea, n anumite cazuri,
atingerea acestui standard tinta de protectie s-ar putea sd nu fie realist ca urmare a numeroase constrangeri. Acestea pot
fi datorate unor aspecte economice, tehnice, sociale, culturale sau de mediu. in astfel de situatii, motivele vor fi descrise
in fisele descriptive ale APSFR-urilor. Pentru PMRI2, este asadar permisibila identificarea si evaluarea unei strategii
alternative care nu ofera standardul tinta de protectie pentru (intregul) APSFFR, ci doar partial, acolo unde este aplicabil si
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benefic, deoarece o strategie partiald ar putea fi mai eficienta si ar permite o mai buna utilizare a fondurilor pentru care
exista anumite constrangeri in mod inevitabil cu scopul de a obtine o reducere sporitd a riscului la inundatii in Romania.

Ca urmare a acestei grupari a masurilor in alternative viabile si descrierii acestora din fisele descriptive, masurile propuse
vor trebui evaluate si prioritizate. Aceasta evaluare va fi efectuata prin intermediul Analizei Multi-Criteriale (AMC) si
respectiv Analizei Cost-Beneficiu (ACB). AMC include 5 criterii principale, si anume Social, Economic, Mediu, Cultural si
Capacitatea de implementare. Combinate, acestea acopera 23 de indicatori diferiti care sunt corelati cu obiectivele PMRI.

Impactul asociat scenariului de baza si alternativelor poate fi definit utilizdnd informatiile din cadrul procesului de
cartografiere a riscului la inundatii si estimarilor costurilor pentru pagube pentru fiecare APSFR in parte. Ar trebui observat
faptul ca evaluarea impactului redus al inundatiilor in aceasta etapa nu se bazeaza pe evaluarile modelate, ci pe opinia
expertilor. Aceasta opinie a expertilor evalueazd impactul pentru fiecare alternativa si documenteaza acest lucru in cadrul
AMC si respectiv ACB. Dupa finalizarea AMC, va fi posibild compararea alternativei(elor) cu scenariul de baza si evidentierea
diferentei(elor) relative. Tn etapa privind Strategia aferent3d APSFR-urilor, ACB efectuata este denumitd ACB rapida. Aceasta
acopera impactul cuantificat si costurile aferente pagubelor pentru urmatoarele tipuri de impact: proprietati cu destinatie
domestica si non-domesticd, sdnatatea /viata umana, infrastructura sociald si recreativa, transport, utilitati, economie si
agriculturd. Tmpreun3, acestea reprezintd majoritatea (>90%) costurilor aferente pagubelor provocate de inundatii si
beneficiile din perspectiva diminudrii acestor costuri privind pagubele care ar putea fi obtinute prin intermediul strategiilor
alternative. Pentru fiecare alternativa, impactul asociat unui risc la inundatii, comparativ cu scenariul de baza, este transpus
in beneficii. Acest lucru este realizat pentru anul O, precum si pentru anul 50, sianume inclusiv schimbarile climatice. Pentru
perioada intermediar, se preconizeazi o crestere liniard a beneficiilor. Tn completarea beneficiilor, trebuie de asemenea
s fie cuantificate costurile aferente fiecirei strategii alternative. in acest scop, a fost creat3 o Bazé de Date pentru Costurile
Unitare - Unit Cost Database (UCD) in special pentru cel de-a doilea ciclu de implementare a Directivei Inundatii. UCD
reprezintd un instrument valoros pentru evaluarea efectivd si uniforma a costurilor asociate unei masuri si astfel ale unei
alternative. Aceasta evidentiaza de asemenea masura sau elementul din cadrul unei strategii alternative care are o
contributie majora la obtinerea costurilor respective.

n baza scorurilor obtinute in urma efectudrii AMC si respectiv a ACB rapide, va fi posibil3 prioritizarea alternativei preferate
in fiecare APSFR sau grup de APSFR-uri. Ulterior, scorurile pot fi utilizate pentru clasificarea strategiilor alternative in cadrul
unui UoM, iar acestea pot face posibila si compararea acestora cu strategiile prioritizate de la nivelul altor UoM. AMC si
ACB sunt documentate intr-o foaie de calcul pentru fiecare APSFR sau grup de APSFR-uri, iar constatarile sunt prezentate
n fisa descriptiva.

Majoritatea preturilor unitare stabilite in baza de date au fost extrase din documentatia aferenta unor lucrari similare ce
au fost derulate recent. in anumite cazuri (limitate), preturile au fost extrase din documentatii si respectiv evaluiri detaliate
de cost, fara ca lucrari sa fie realizate efectiv. Preturile unitare prezentate in UCD sunt cele corelate cu Capitolul 4 din
legislatia privind investitiile publice din Romania. Acestea, in mod tipic, includ de exemplu: (i) cheltuielile pentru constructii
si instalatii (cheltuieli cu finalizarea lucrarilor efective); (ii) cheltuieli cu achizitia si instalarea utilajelor si echipamentelor;
(iii) cheltuieli, precum si dotari si imobilizari necorporale (software, etc.).

Dupa stabilirea costurilor si beneficiilor si in baza AMC efectuate, va fi posibild calcularea urmatorilor parametri pentru
prioritizarea ulterioara a alternativei:

e  Costuri totale (neactualizate) exprimate in milioane € cu defalcarea separata a:

- Costurilor de investitii (eligibile pentru o posibila finantare din fonduri europene)

- Costurilor de functionare si intretinere si a altor costuri (neeligibile pentru finantare din fonduri europene)
e Scopurile AMC in functie de principalele categorii (social, economic, mediu, cultural si capacitatea de implementare).
e  Scorul total al AMC (ponderat) / costul anualizat;
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Clasificarea scorului AMC alternative (ponderat) / scorurilor aferente costului anualizat;

e beneficii / costuri incrementale si costul unitatii suplimentare de beneficii, pentru testarea beneficiului incremental
(sau suplimentar) pentru fiecare alternativa mai costisitoare;

e  Raportul Cost-Beneficiu (RCB) si Valoarea Actualizata Netd (VAN) prin intermediul unei ACB rapide.

e Aspecte suplimentare legate de principalele alternative care ar putea afecta selectarea alternativei preferate. Aici ar

majore cu privire, de exemplu, la costurile sau impactul unei anumite strategii.

Pentru fiecare UoM, acest lucru apare in cele din urma intr-o fisd descriptiva si respectiv o foaie de calcul AST pentru fiecare
APSFR sau grup de APSFR-uri.

Desi au fost depuse toate eforturile pentru realizarea si raportarea uniforma a fiselor descriptive, este importantd
evidentierea anumitor variatii, care sunt logice, fiind datorate unui numdr mare de APSFR-uri in Romania si diferitelor
conditii aferente acestora. in acest sens, existd dous aspecte importante:

- Daca la nivelul APSFR-urilor se indica faptul ca riscul la inundatii este efectiv mai redus decat s-a crezut initial, compa-
rativ cu identificarea acestuia in faza E.P.R.I. ciclul Il,acestea sunt considerate ca avand risc redus, ducand la intocmirea
unei fise tehnice mai simplificate. Masurile propuse aferente acestor APSFR-uri nu fac nici ele obiectul unei AMC sau
ACB; fiind suficientd o descriere succintd a strategiei propuse.

- Daca parametrii hidrologici si hidraulici ai APSFR-urilor adiacente nu permit planificarea managementului riscului la
inundatii in mod concret per APSFR, ci necesita clasificarea in grupuri a APSFR-urilor, astfel incat masurile sa poata fi
combinate pentru a obtine alternativele care abordeaza integral riscul la inundatii n cadrul acestor APSFR-uri.

Deoarece resursele pentru managementul riscului la inundatii sunt limitate, este extrem de importanta prioritizarea
alternativelor propuse pentru fiecare APSFR sau grup de APSFR-uri. Astfel, resursele limitate vor fi utilizate pentru proiecte
cu impact major asupra reducerii riscului la inundatii. Pentru prioritizarea celor mai bune optiuni din numarul mare de
alternative identificate, sunt utilizate Analiza Multi-Criteriald si o Analiza Cost-Beneficiu (rapidd) mentionate mai sus.
Utilizarea consecventa a acestor instrumente va permite compararea diferitelor alternative si selectarea celor mai bune
optiuni.

Faza privind Strategia aferentd UoM

Dup3 definirea tuturor masurilor prioritizate pentru fiecare UoM, acestea trec in faza privind Strategia aferentd UoM. in
aceasta faza privind Strategia aferentd UoM, strategiile si masurile prioritizate vor fi modelate si vor duce la o prezentare

mai exacta a hazardului si riscului la inundatii. Cu alte cuvinte, vor fi realizate harti “insotite de masuri” chiar pentru aceleasi
PAD-uri ca si hartile de referinta privind hazardul si riscul.

Ca punct de pornire, s-a stabilit ca acest demers ar putea fi efectuat pentru un Proiect Integrat prioritizat care acopera mai
multe APSFR-uri si respectiv o strategie prioritizat3 aferentd APSFR-urilor pentru fiecare UoM. Tn cazurile selectate (minim
6), masurile unice care prevad o reducere substantiald a riscului la inundatii vor fi de asemenea modelate si ulterior
evaluate. Prioritizarea va fi efectuata, utilizand ACB si AMC, dupa cum este explicat mai sus.

n cadrul acestui proces, ABA-urile au implicat in mod activ partile interesate relevante pentru a se asigura de faptul c3
sunt luate in considerare opiniile acestora din urma. Documente intermediare cu privire la activitatea derulata in aceastd
faza sunt puse la dispozitie pe site-ul web: www.inundatii.ro, asigurand transparenta si incurajand formularea unor puncte
de vedere ulterioare. in completarea modeldrii si a eforturilor suplimentare de implicare a pértilor interesate, faza privind
Strategia aferenta UoM va include de asemenea analize detaliate cu privire la masurile si proiectele prioritizate, oferind
astfel un plus de incredere in robustetea, viabilitatea si finantabilitatea acestora. Acest demers presupune urmatorii pasi:
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- Analizarea posibilelor surse de finantare: Aceasta va reprezenta o actualizare a activitatii anterioare si analiza celor
mai recente cerinte cu privire la finantare si eligibilitate;

- Adaptarea la schimbarile climatice: in cazul in care un APSFR sau grup de APSFR este/sunt sensibil/e la schimbarile
climatice, performanta strategiei propuse in conditii viitoare probabile privind riscul la inundatii va fi evaluata si va fi
descris potentialul de adaptare aferent;

- Respectarea Directivei Cadru Apd: Masurile vor fi verificate din perspectiva respectarii prevederilor Directivei Cadru
Apa si vor fi identificate si descrise posibilele implicatii ale acestora conform articolului 4.7 al Directivei Cadru Apa;

- Respectarea Directivei Habitate: accentul principal se pune pe evaluarea posibilitatii ca masurile de reducere a aces-
tora sau de diminuare a impactului negativ sa nu fie posibile si asupra necesitatii procesului specificat la Articolul 6(4).

Este de la sine inteles faptul c3, fiind parte integranta din Strategia aferentd UoM, in completarea Proiectului Integrat
prioritizat, a Strategiilor aferente APSFR-urilor si a eventualelor madsuri unice, pentru toate celelalte Strategii aferente
APSFR-urilor, strategia preferatd (recomandatd) va fi de asemenea inclusa in raportare. Aceasta va fi totusi identica cu
descrierea oferita in faza privind Strategia aferenta APSFR-urilor.

Promovarea infrastructurii verzi si a solutiilor bazate pe natura

Romania intentioneaza sa integreze solutiile bazate pe naturd si infrastructura verde in strategiile de management al
riscului la inundatii. Acest demers este conform Pactului Ecologic European, orientdrilor Comisiei Europene pentru
managementul riscului la inundatii si recomandarilor formulate de catre numeroase organizatii multilaterale, precum si de
catre mediul academic. Romania a acordat asadar o atentie speciald identificarii si integrarii solutiilor bazate pe natura,
precum masurile naturale de retentie a apei (MNRA) si infrastructura verde (“masuri verzi”), in procesul de realizare a PMRI
pentru cel de-al doilea ciclu de implementare.

De fapt, Metodologia de elaborare a Programului de Masuri a fost elaborata cu accent clar asupra identificarii si evaluarii
inerente a oportunitatilor privind masurile verzi in cadrul strategiei privind riscul la inundatii. Acestea pot fi masuri de
protectie impotriva inundatiilor ce abordeaza riscurile si hazardurile la inundatii identificate, precum si masuri de reducere
a acestora in vederea diminudrii impactului asupra mediului a altor masuri, in special al masurilor gri. Cu privire la acest
aspect, metodologia asigurd evaludri complexe ale impactului asupra mediului al tuturor masurilor relevante de protectie
impotriva inundatiilor bazate pe Catalogul de mdsuri potentiale asociat P.M.R.I., care este necesar pentru identificarea
impactului si masurilor de reducere a acestora. Acesta este esential pentru asigurarea unei abordari transparente ce duce
la obtinerea unor rezultate comparabile intre diferite UoM si APSFR-uri. De asemenea, dupa cum a fost subliniat in
sectiunea legata de faza privind Strategia aferentd UoM, in cadrul acestor evaluari, sunt avute in vedere verificari specifice
cu privire la respectarea prevederilor Directivei Cadru Apa si respectiv ale Directivei Habitate. Dincolo de acestea, conditiile
hidromorfologice ale corpurilor de apd datorate Directivei Cadru Apa sunt luate in considerare la identificarea corpurilor
de apa care au impact semnificativ asupra conectivitatii laterale (conectarea zonelor inundabile). Masurile verzi identificate
cu privire la zonele inundabile (pe cat posibil) din APSFR-urile aferente optimizeaza respectarea prevederilor Directivei
Cadru Apa si respectiv a Planului de Management al Bazinului Hidrografic (PMBH) si sustin identificarea solutiilor integrate
de abordare a riscurilor si hazardurilor la inundatii. Corelarile cu procesul aferent Evaluarii Strategice de Mediu (SEA) sunt
incluse aici pentru a permite un transfer adecvat al informatiilor relevante, de exemplu cu privire la aspectele legate de
biodiversitate.

Tn completarea Metodologiei de elaborare a Programului de Mé&suri, cu scopul sustinerii procesului de elaborare a P.M.R.I.
ciclul Il din Romania, sunt derulate activitadti suplimentare pentru promovarea infrastructurii verzi,pornind de la activitatea
analiticd specificd, precum cartografierea potentialului zonelor inundabile, elaborarea unor instructiuni practice, activitati
de instruire si constientizare privind necesitatea schimbului de cunostinte.

Integrarea Schimbarilor Climatice in Programul de Masuri
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Schimbadrile climatice vor avea un impact semnificativ asupra riscului la inundatii in Romania si acest lucru este esential
pentru definirea modului in care schimbdrile climatice vor afecta hazardurile si riscurile la inundatii, precum si planificarea
strategiilor de management al riscului la inundatii. Conform cerintelor Directivei Inundatii 2007/60/CE, acest aspect este
abordat atat in cadrul hartilor de hazard si de risc la inundatii, cat si in cadrul Programului de Masuri elaborat, care sunt
raportate in planurile de management al riscului la inundatii. In aceastd sectiune, se descrie modul de integrare a
schimbarilor climatice Tn “design-ul” si evaluarea Programului de Masuri.

Este de la sine inteles faptul cd in scopul elaborarii PMRI2 pentru toate unitdtile de management, este asigurat un “design”
conceptual al masurilor. Pentru a asigura o evaluare de inalt nivel al costurilor aferente masurilor, precum si o evaluare a
impactului sunt luate in considerare urmatoarele aspecte:

e Toate strategiile alternative aferente APSFR-urilor vizeaza atingerea standardului de protectie si costurile la data ac-
tuala plus lucrarile hidrotehnice supradimensionate si schimbarile climatice cu alocare suplimentara . Cea din urma
presupune necesitatea ca masura respectiva sd se conformeze acestui standard tintd de protectie pe o perioada de
50 de ani de acum Tnainte.

Masurile vor fi concepute pentru a fi de tip no-regret la adaptari viitoare (si anume au fundatii mai solide). Masurile de
adaptare viitoare 1n sine nu sunt totusi incluse Tn concept sau costuri pe o perioada de evaluare de 50 de ani (deoarece
acestea nu sunt practice sau necesare in aceastd etapd de planificare).Evaluarea const3 atat in ACB, cat si in AMC. in cele
ce urmeaza sunt prezentate punctele de pornire relevante pentru realizarea ACB cu privire la includerea schimbarilor
climatice in Programul de Mdsuri:

e Costurile asociate masurilor se bazeaza pe amploarea orientativa a masurilor pentru a atinge acest standard tintd de
protectie. Acolo unde costurile adecvate includ de asemenea o alocare pentru fundatii mai solide cu scopul de a per-
mite adaptarea, in cazul in care schimbadrile climatice in viitor vor fi mai importante decat predictiile efectuate.

e ACB (rapida) tine cont de potentiala crestere viitoare a pagubelor medii anuale evitate, date fiind conditiile de la nivelul
anului 2022 pana la scenariul viitor privind schimbarile climatice din 2072 (de la finalul perioadei de evaluare). Se
presupune ca exista o crestere liniara. Aceasta este consistentd cu abordarea privind proiectarea cu considerarea ni-
velurilor generate de viitoarele schimbari climatice Ambele cazuri (scenariul de baza si viitoarele schimbari climatice)
sunt definite de 4 probabilitdti anuale de depasire pentru APSFR-urile modelate detaliat in primul ciclu si, respectiv,
6 pentru APSFR-urile modelate detaliat in ciclul II;

e In faza privind Strategia aferentd UoM, testele de robustete privind schimbdrile climatice sunt utilizate pentru a de-
termina strategia cea mai adecvata pentru schimbarile climatice prin confirmarea caracterului adecvat al conceptului
referitor la viitoarele schimbari climatice. Aceasta evaluare a vulnerabilitatii strategiei cu privire la viitoarele schimbari
climatice vizeaza asigurarea faptului ca abordarea selectata este una robusta, flexibila si adaptabild. Necesitatea inclu-
derii sau nu a masurilor de adaptare va fi evidentiata Tn urma realizarii acestor teste.

Pentru AMC, avem urmatoarele puncte de pornire:

e Metodologia pentru elaborarea strategiilor este conceputd astfel incat implementarea Programului de Masuri pentru
PMRI2 sa fie in concordanta cu tintele si politicile privind Emisiile de Gaze cu efect de sera si sa fie rezistente la schim-
barile climatice.

e  Evaluarea AMC (punctajul si ponderile) se bazeaza totusi pe conditiile actuale.

Abordarea specificatd anterior pentru integrarea schimbdrilor climatice in Programul de Masuri este in concordanta cu
practica UE si respecta cerintele Directivei Inundatii 2007/60/CE.
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5.2 Masuri de reducere al riscului la inundatii dezvoltate la
nivel national (categoria A)

Descrierea masurilor nationale

5.3 Masuri de prevenire si protectie pentru reducerea
riscului la inundatii la nivelul spatiului hidrografic
administrat de A.B.A. Dobrogea-Litoral (categoria B)

Aceasta categorie de masuri de prevenire si protectie propuse la nivelul APSFR si mai apoi integrate si prioritizate la nivelul
spatiului hidrografic reprezinta cea mai importantd parte a PoM pentru PMRI al ABA Dobrogea-Litoral. Obiectivele PMRI2,
precum si criteriile si indicatorii asociati (a se vedea sectiunea 4.1) joacd un rol important in elaborarea metodologiei
specifice pentru identificarea, evaluarea si selectarea masurilor de categorie B. In conformitate cu aceastd metodologie
(descrisa in prezentarea generald din sectiunea 5.1 si mai detaliat in cele ce urmeaza), au fost parcurse trei etape, sianume:

1. Analiza preliminara a masurilor (etapa de screening);
Elaborarea Strategiei A.P.S.F.R. constand Tn combinarea masurilor in alternative (optiuni) viabile si evaluarea
acestora

3. Elaborarea Strategiei la nivelul A.B.A. (UoM) constand in prioritizarea si detalierea suplimentard a celor mai
eficiente masuri

Toate aceste procese sunt documentate Tn conformitate cu cerintele Uniunii Europene, respectiv in conformitate cu
Directiva Inundatii si cu alte directive relevante.

ETAPA DE SCREENING A MASURILOR

Primul pas in aplicarea Metodologiei de elaborare a Programului de mdsuri este procesul de screening, care presupune
parcurgerea urmatoarelor etape principale:

e Delimitarea unitatilor de evaluare a inundatiilor (AFU) (Appraisal Flood Unit) — Zonele cu risc potential semnificativ la
inundatii (APSFR), avand sursa fluviala, raportate catre Comisia Europeana (ciclul Il)(sectiunea 2.4), au fost impadrtite
in unitati de evaluare a inundatiilor (AFU) - entitati spatiale cu mecanisme si surse de inundatie similar, conectate
hidrologic sau cu caracteristici similare ale luncii inundabile. Delimitarea AFU a fost realizata luand in considerare
modul in care lunca inundabila este conectata la cursul de ap3, latimea si panta luncii inundabile, topografia bazinului
hidrografic, intreruperile in conectivitatea longitudinalad (baraje) si abordarea actuala a Managementului Riscului la
Inundatii (infrastructura de apdrare existenta). Astfel, in cazul ABA Dobrogea-Litoral au fost delimitate 13 AFU in cadrul
celor 10 APSFR-uri fluviale.

e Screening la nivel de AFU — Aceastd etapa a constat in identificarea, pentru fiecare AFU, a aborddrilor adecvate de
management a riscului de inundatii (Figura ...) si a mdsurilor potential viabile asociate, asa cum sunt definite in Cata-
logul de masuri potentiale asociat P.M.R.I. ciclul Il, parte a metodologiei specifice dedicata P.M.R.I. ciclul ll, mentionata
anterior. (Anexa ...).

e Screening la nivel de APSFR - Masurile identificate la nivelul AFU au fost apoi grupate la nivel de APSFR; rezultatul fiind
o,,listd lunga" de masuri potential viabile pentru fiecare APSFR. Viabilitatea masurilor a fost evaluata preliminar, pe
baza unor considerente tehnice, sociale, culturale si de patrimoniu, de mediu si economice.
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Rezultatul etapei de screening este cuprins in Raportul de screening ABA Dobrogea-Litoral si in cele 10 matrici de screening
asociate. Masurile identificate in timpul procesului de screening au fost comunicate |/ dezbdtute cu partile interesate la
nivel local.
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. . . v . . . . )
Situatia de referinta (situatia existenta / baseline)
o Fara masuri de protectie la inundatii
¢ Asigurarea mentenantei infrastucturii de apdrare (aflata in stare buna)
J/
. .o . v v v IS . . . )
Abordarea MRI 1: Adaptarea infrastructurii existente cu/fara rol de aparare impotriva inundatiilor
1] *Reabilitarea infrastructurii asociate lacurilor de acumulare existente
i ¢ Sisteme durabile de drenaj
J/
Abordarea MRI 2: Masuri de reducere a scurgerii de suprafata la scara intregului bazin si actiuni )
A disperse de reducere a scurgerii in aval
:| e Masuri de atenuare / acumulare "dispersate / distribuite" la nivelul intregului bazin hidrografic (exemplu
impadurirea)
e Lucrari de barare
e Restaurarea cursului de apa si a zonei inundabile
*Bune practici in agricultura / Ameliorare eroziune de suprafata Y,
< - - - p
Abordarea MRI 3: Acumulari frontale (permanente sau nepermanente) si acumulari laterale
™ (poldere sau zone de inundare naturald)
¢ Realizarea de noi acumulari (frontale sau laterale / poldere)
i| *Realizarea de noi acumuldri (permanente sau nepermanente)
J
Abordarea MRI 4: Masuri de redirectionare a curgerii la distantd de zona de risc
e Realizarea de canale de derivatie
e Realizarea de canale de derivatii de ape mari (inter-bazinale)
e Restaurarea cursului de apa si a zonei inundabile
,m"'.‘ Abordarea MRI 5: Mdsuri pentru cresterea capacitatii de transport a albiilor
$ *Redimensionarea cursurilor de apa
eintretinerea cursurilor de ap3
N
Abordarea MRI 6: Méasuri de reabilitare/re-dimensionare lucrari de aparare in vederea atingerii
standardului de protectie
e Repararea structurilor pentru uniformizarea standardului de protectie
«Tmbunétatirea gradului de protectie la inundatii
Abordarea MRI 7: Indiguiri
 Diguri, incinte indiguite si ziduri de protectie impotriva inundatiilor
¢ Repozitionarea liniei de aparare / Relocare dig
Abordarea MRI 8: Orice combinare a masurilor prezentate anterior
i Efect reducerea nivelului maxim al viiturii prin alte masuri in amonte
J
Abordarea MRI 9: Masuri de crestere rezilientd la inundatii, pregatire si raspuns in situatii de
urgentd
® Protectia proprietatilor
«Tmbunatatirea capabilititilor de monitorizare si detectie a fenomenelor hidrologice periculoase
*Prognoza si avertizarea in caz de inundatii
¢ Planuri de raspuns in situatii de urgenta
. J

Figura ....1 Abordari de management al riscului la inundatii
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DEZVOLTAREA STRATEGIEI APSFR

Strategia APSFR poate fi reprezentatd de o singurd abordare sau de o combinatie de aborddri de management a riscului
de inundatii si masuri asociate, dezvoltata la nivelul unei zone cu risc potential semnificativ la inundatii sau a unei grupari
de astfel de zone. Dezvoltarea strategiei cuprinde doud etape principale: prima consta in gruparea / combinarea masurilor
pentru a forma alternative (optiuni) solide, iar a doua etapa constd in evaluarea acestor alternative cu ajutorul analizei
multi-criteriale (AMC) si a analizei rapide cost-beneficiu (ACB) pentru a selecta strategia preferatd (recomandatd). Acesti
doi pasi necesitd o etapa pregatitoare. Aceasta etapad pregatitoare, precum si etapele ulterioare de formare a alternativelor
si evaluare a acestora sunt documentate in fisele descriptive ale APSFR. Aceste etape sunt descrise mai jos:

i) Etapa pregdtitoare — presupune parcurgerea urmatoarelor analize:

e Analiza initiald a riscului la inundatii si identificarea APSFR-urilor cu risc scdzut. Avand in vedere numadrul mare de
APSFR-uri fluviale din Romania, in total 505 (din care 10 sunt in ABA Dobrogea-Litoral), s-a decis realizarea unei
evaluari preliminare (initiale) a riscului la inundatii, pentru a clasifica APSFR-urile si a le identifica pe acelea avand,
potential, un risc scdzut, cu ajutorul informatiilor disponibile, cat mai devreme in proces, inainte ca noile harti de
risc sa fie disponibile. Pentru APSFR-urile identificate ca avand risc scazut la inundatii nu este necesar sa se
elaboreze alternative (optiuni) sau sa se planifice investitii majore, fiind suficiente masuri curente, cum ar fi intreti-
nerea infrastructurii existente. Pentru evaluarea initiala a riscului la inundatii, analiza la scara UE efectuata de JBA
pentru Banca Mondiala a fost valorificata spatial la nivelul Romaniei, pentru a raporta pagubele medii anuale
(Average Annual Loss / AAL) pentru fiecare unitate administrativa de nivel 3 din Romania. Aceste informatii au
fost utilizate pentru a estima AAL in fiecare APSFR. Contorizarea proprietatilor, utilizdnd hartile de hazard dis-
ponibile (ciclul 1) precum si noul set de date privind expunerea, a furnizat estimari suplimentare privind riscul la
inundatii. Aceasta evaluare initiala (grosierd) a permis clasificarea APSFR-urilor cu cel mai mic risc, prin definirea
cuantilei de 25%. Rezultatele au fost mai apoi atent analizate si validate de experti locali. Pentru ABA Dobrogea-
Litoral, 3 din cele 10 APSFR-uri fluviale raportate sunt considerate ca fiind cu risc scdzut. Noile harti de risc au
confirmat, in majoritatea cazurilor, evaluarea initiala a riscului, rezultatul final fiind prezentat in tabelul tabelul x.

Tabelul .... A.P.S.F.R.-uri fluviale identificate cu risc scazut la nivelul A.B.A. Dobrogea-Litoral

Nr. crt. APSFR cu risc scazut Cod APSFR Cod EU APSFR
1 r. Tabana - av. conf. V. Mare 06-A006F R0O6-15.01.003a....-01A
2 r. Casimcea 06-A009F R0O6-15.01.010....-01A
3 r. Albesti 06-A010F RO6-15.01.012....-01A
4 r. Valea Vadului (Mamaia - |. Razelm) 06-A011C RO6-15.01.....-01A
r. Tatlageacul Mare (sect. litoral loc. Mangalia -
> loc. Costinesti) 06-A012C RO6-15.01.....-02A

e Determinarea Scorului de Calitate a Datelor (Data Quality Score / DQS). Scorul de Calitate a Datelor a fost deter-
minat pentru fiecare APSFR, acesta definind nivelul de incredere / confidenta in alternativele propuse, tinand
seama de datele disponibile. Cele doua criterii luate in considerare in aprecierea scorului de calitate a datelor sunt
asociate: i) datelor / informatiilor privind infrastructura existenta si ii) datelor / informatiilor privind modelul utili-
zat. Scorului DQS global ii este atribuit cel mai mic / scazut punctaj dintre cele doud scoruri mai sus-mentionate
(tabelul ...).
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Tabelul ... Scorul de Calitate a Datelor

Incluse in REDIG, RE-
BAR. Regulamente ex-
ploatare lacuri de acu-
mulare disponibile.

Incluse in REDIG, RE-
BAR. Regulamente ex-
ploatare lacuri de acu-
mulare disponibile.

Localizare cunoscuta.
Nu sunt disponibile alte
informatii.

Nu sunt disponibile in-
formatii suficiente.

Model din Ciclul Il cu masuratori si
date DTM din Ciclul II.

Model din Ciclul Il cu masuratori si
date DTM din ciclurile I si Il.

Model din Ciclul I sau Ciclul Il bazat
n totalitate pe masuratori si date
DTM din Ciclul I.

Model din Ciclul | sau Ciclul Il in
care nu este clar daca masuratorile
sau modelul includ date cu privire

Strategia APSFR include alternative
robuste si identifica alternativa
preferata.

Strategia APSFR include alternative
descrise suficient pentru a putea
identifica o alternativa preferata
preferata

Strategia APSFR poate necesita
studii aditionale. Alternativele pot
fi definite, dar vor avea un grad de
confidenta mai redus (incertitu-
dine ridicata). Interpretarea re-
zultatelor AMC si ACB rapide se
recomanda sa se facd cu mare
atentie pentru a fi evitata
promovarea unei masuri
neadecvate.

Vor fi necesare studii suplimen-
tare, nu se pot defini alternative
realiste la acest moment.

la structurile existente, infrastruc-
turi de aparare sau reguli de
operare.

REDIG - Registrul digurilor; REBAR - Registrul barajelor

ii) Formarea alternativelor

Formarea alternativelor incepe cu intelegerea problematicii inundatiilor (de exemplu, de unde incepe inundatia,
mecanismul de producere al acesteia, cum functioneaza lucrarile de aparare existente impotriva inundatiilor, ce obiective
sunt expuse riscului). Noile harti de hazard (dezvoltate n ciclul Il) sunt esentiale in acest sens. Se pleaca de la lista de
masuri propusa in timpul etapei de screening suplimentatd cu masuri nou identificate, pe baza informatiilor asociate
hazardului (ciclul Il), pentru a combina apoi masurile in alternative coerente. A fost realizat un proces ierarhizat de
considerare a masurilor verzi (Figura ...), precum si rezultatul unui studiu detaliat, realizat la nivel national, de evaluare a
potentialului albiilor majore pentru identificarea zonelor adecvate de relocare a digurilor. Pe baza studiului mentionat
anterior, au fost efectuate analize ulterioare in scopul identificarii oportunitatilor, in cadrul P.M.R.I. ciclul Il, menite sa
faciliteze elaborarea unor masuri de atenuare a presiunilor hidromorfologice asupra conectivitatii laterale, plecand de la
cele identificate in P.M.B.H. ciclul 1. in cazul ABA Dobrogea-Litoral, in conformitate cu prevederile P.M.B.H. ciclul I, NU au
fost identificate corpuri de apa pentru care evaluarea hidromorfologica din punct de vedere al conectivitdtii laterale a
rezultat Tn clasa 3, 2 sau 1 (sub clasa "buna"), prin urmare analiza de acest tip (aceea de a suprapune corpurile de apa
avand indicatorul de conectivitate laterald, incadrat ca fiind mai ,putin bun” cu potentialul de reconectare a luncii
inundabile — clasa ,,medie, mare si foarte mare”) nu este aplicabild. Au fost in schimb identificate si promovate alte masuri
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de reconectare laterald (asociate A.P.S.F.R.-urilor, dar nu si corpurilor de apa mentionate anterior), descrise in fisele

descriptive, dupa caz.

Fara interventii

Strategie de management a
riscului la inundatilor care
permite reglarea naturala a
cursului de apa fara nicio
interventie umana.

Poate necesita modificari in
utilizarea actuald a cursului
de apa si a albiei majore
asociate.

Oportunitatile si
constrangerile pentru acest
tip de masuri sunt de obicei
legate de utilizarea
terenurilor si dispunerea
asezarilor umane.

Evitarea sau inlaturarea
dezvoltdrilor Th albia majora
este un exemplu de masura
fara interventie.

Abordari de management la scara bazinului hidrografic

Optiunile de management la
scara bazinului hidrografic
implicd o mare varietate de
interventii sau modificari ale
practicilor pentru reducerea
scurgerilor, gestionarea
sedimentelor si imbunatatirea
functionarii infrastructurii
existente.

Exemple: constientizarea
publica, imprejmuirea /
ingradirea digurilor pentru a le
proteja de animale,
optimizarea regulilor de
functionare a infrastructurii
existente, schimbarea
regimurilor de mentenanta /
intretinere, imbunatatirea
modului in care este gestionata
actiunea de impadurire in
bazinele superioare din
amonte si imlementarea /
ajustarea / ameliorarea
practicilor agricole pentru a
reduce scurgerea sia
imbunatati starea solului.

Lucrul cu procesele naturale

Masuri care respecta regimul
hidrologic si regimul
sedimentar natural al
sistemului fluvial.

Acestea includ masuri la scara
bazinului si a albiei majore
pentru a atenua sau intarzia
vérful undei de viitura, pentru
a imbunatati capcacitatea de
transport si pentru a reduce
nivelurile maxime ale apei in
perioadele de viitura.

Obiectivul tinta este cursul de
apa cu curgere libera.
Adecvarea acestei solutii este
limitata de panta albiei majore,
dezvoltarea urbana si limitdrile
impuse de geomorfolgia vailor.

includ materiale naturale,
forme regasite in natura sau
masuri specifice pentru a
imbunatéti sau a crea habitate.

n unele situatii (de exemplu,
corpuri de apa puternic
modificate), functionarea
naturala a unui rau si a albiei
sale majore nu poate fi
restbilita. Tn aceste situatii ar
trebui explorate toate
aportunitdtile posibile de lucru
cu procesele naturale.

Masuri structurale usoare, care

A se utiliza numai daca toate
celelalte abordari sunt
epuizate.

Masuri de ingineresti /
structurale grele, care
utilizeaza de obicei materiale
artificiale sau beton.

Pentru ca masurile gri sa fie
acceptabile, proiectul trebuie
sa demonstreze conformitatea
cu Directivele UE (in special
Directiva EIM revizuita,
Directiva-cadru Ap3,
Directivele privind habitatele si
pasdrile].

Mésurile de interventie redusa ar putea fi considerate ca masuri de tipul “lucrul cu procesele naturale”, in cazul
n care au un impact minim asupra proceselor naturale la scara corpului de apad conform Directivei Cadru Apa.
Printre exemple, se mentioneaza lucrarile locale de apdrare impotriva inundatiilor suprainaltate, situate la
distantd mare de malurile cursului de apd pentru a proteja obiectivele de infrastructura sau proprietati

in figura x sunt evidentiate principiile de bazd luate in considerare in formarea alternativelor pentru definirea Strategiei

A.P.S.F.R.

Figura ...2 Aborddri / Mdsuri Gri-Verzi — lerarhizare
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Cel putin doua alternative (plus cea de referinta / situatia existenta) per APSFR / cluster APSFR

1n cazul in care nu pot fi identificate mai multe alternative viabile, motivele sunt explicate in fisa descriptiva.

Considerarea obiectivellor PMRI - ciclul 2, relevante pentru Strategiile APSFR
* Reducerea impactului negativ al inundatiilor asupra: populatiei (obiectivul 2), infrastructurii si activitatilor economice (obiectivul 3), patrimoniului cultural
(obiectivul 4).

* Reducerea impactului negativ al inundatiilor si atingerea / mentinerea obiectivelor de mediu in concordanta cu Directiva Cadru Apa (obiectivul 5).

Infrastructuri de protectie existente

 In cazul infrastructurii de aparare degradate sau care nu atinge parametrii de functionare, este recomandata luarea in considerare a alternativei de reabilitare
a acestora.

Utilizarea rezultatelor etapei de screening si a hartilor de hazard si de risc (aferente situatiei de referinta / baseline)

* Rezultatele screening-ului - folosite ca punct de plecare in combinarea mdsuri in alternative.
* Informatiile si datele de expunere recent produse - utilizate pentru a ghida / documenta formarea alternativelor.
* Analiza de screening nu se reia, rezultatele acestia fiind preluate si aprofundate / dezvoltate in etapa de formare a alternativelor.

Schimbari climatice

* Considerarea includerii dealternative cu amprenta de carbon scazuta (ref.
la ultimul ghid al CE https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3943)

 Alternativele trebuie gandite sa poata fi adaptabile si flexibile pentru schimbarile climatice viitoare (obiectivul 7). In etapa de dezvoltare a Strategiei la nivel de
ABA (UoM), se efectueaza o analiza suplimentara privind cea mai adecvata strategie climaticapentru proiectul respectiv, tinand seama de locatia acestuia.

Elaborarea strategiei APSFR urmeaza un proces ierarhizat, respectiv o anume ordine in considerarea masurilor

* Se urmeaza structura ierarhica a abordarilor de management al riscului la inundatii (MRI), incepand cu Abordarea MRI 1.

Figura ....3 Principii in stabilirea unei Strategii APSFR— Etapa de formare a alternativelor

Nota: Masurile (cele propuse in faza de screening sau cele identificate in timpul analizei noilor harti de hazard, din ciclul 2)
sunt integrate n alternativele / strategiile APSFR doar daca sunt confirmate de autoritatile relevante (cu indicarea locatiei,
a capacitatii / suprafetei acestora etc); in caz contrar, aceste masuri sunt promovate in cadrul PMRI ca masuri nationale.

Alternativele identificate in cadrul acestei etape, la nivelul ABA Dobrogea-Litoral, sunt descrise in detaliu n fisele descrip-
tive (anexa 11). Se reaminteste cd, pentru APSFR pentru care s-a confirmat un risc scazut la inundatii, strategia este
prezentata / descrisa intr- un format simplificat de fisa descriptiva.

n cele ce urmeaz este redat un rezumat al alternativelor identificate (sub forma unei statistici la nivel de ABA), dupa cum
urmeaza:

e 4 APSFR pluviale — Constanta, Corbu, Cernavoda, Tulcea; mdsura fundamentald se referd la elaborarea unui
Plan de Management al Apelor Pluviale pentru zonele respective, impreuna cu recomandarile asociate (a se
vedea fisele APSFR 06-A013P Cernavoda, 06-A014P Corbu, 06-A015P Tulcea, 06-A016P Constanta)

e 2 APSFR-uri costiere (ambele cu risc scazut - 06-A011C si 06-A012C)

e 10 ASPFR-uri fluviale, dintre care 3 cu risc scazut; in aceste APSFR-uri, avand riscul la inundatii mai redus, in
general, masuri curente de intretinere / mentenanta / operare corespunzatoare pot fi suficiente;

e tinand cont atat de APSFR-urile individuale (fluviale), pentru ABA Dobrogea-Litoral au fost elaborate 10 strate-
gii (si fise descriptive asociate), dupd cum urmeazd: 7 strategii care acopera 7 APSFR-uri de sine statatoare
(individuale) si 3 strategii asociate unor APSFR cu risc redus;

e pentru cele 7 strategii mai sus mentionate (cu exceptia celor cu risc redus), avem urmatoarea situatie:

o 4 strategii cu 2 alternative, 3 strategii cu 3 alternative;

o 5 strategii pentru care exista informatii limitate / insuficiente, respectiv cele pentru care scorul
de calitate a datelor (DQS) a rezultat C sau D;

o 3 strategii care integreaza masuri verzi care protejeaza, sporesc sau refac functionarea naturala
a cursurilor de apa (cu accent pe masurile de asigurare a conectivitatii laterale, imbunatatirea
morfologiei malurilor si a zonei riverane, lucrari de reducere a scurgerii de suprafata) respectiv
M31-R0O19 (Taita) si respectiv M33-RO36 (Hamangia) precum si M31-RO14 (Slava);
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o 1 strategie care integreaza masuri gri-verzi, de tipul polderelor M32-R022 (Luncavita) care, in-
tegrate intr-o schema de indiguire existentd, asigura intr-o oarecare mdsura Tmbunatatirea
conectivitatii laterale pentru zona respectiva;

o Nu exista cazuri, prin care, prin masurile propuse, se atinge un standard de protectie partial.

iii) Evaluarea alternativelor

Alternativele identificate in cadrul strategiilor propuse sunt evaluate pe baza unei Analize Multi-Criteriale (MCA) pentru a
asigura o comparare obiectiva a acestora si, de asemenea, printr-o Analizd Cost-Beneficiu (ABC) rapidd pentru a analiza
potentiala viabilitate economicd. ACB rapida se bazeazd pe o bazd de date a costurilor unitare medii estimate la nivel
national, care a fost creata special pentru dezvoltarea PMRI2 si pe pagubele aferente scenariilor de referinta (situatia ex-
istenta) ale hartilor de hazard (baseline), pagube estimate a fi evitate daca fiecare strategie alternativa APSFR este imple-
mentata. A fost elaborat Instrumentul Centralizator de Evaluare (Appraisal Summary Tool / AST) pentru a integra si co-
munica intr-un singur document rezultatele evaluarii, precum si justificarea deciziei privind identificarea alternativei (opti-
unii) preferate / recomandate pentru fiecare A.P.S.F.R. / cluster. MCA si CBA utilizeaza criteriile definite pentru obiectivele
de management al riscului la iundatii P.M.R.I. ciclul Il si indicatorii asociati acestora (a se vedea sectiunea 4.1) pentru a
evalua impactul potential al alternativelor din perspectiva obiectivelor respective. Tn acest fel, se evalueazs efectul / ben-
eficiul fiecdrei masuri propuse si pe baza acestuia, se selecteaza cele mai bune alternative la nivelul A.P.S.F.R.

DEZVOLTAREA STRATEGIEI LA NIVELUL ADMINISTRATIEI BAZINALE DE APA (ABA)

Obiectivul general al Strategiei ABA este de a dezvolta strategii prioritizate la nivelul bazinului hidrografic Dobrogea-Litoral,
cu ajutorul analizei multi-criteriale (MCA) si a analizei rapide cost-beneficiu (CBA), descrise anterior. In general, intentia
este de a prioritiza si de a evalua, la nivelul ABA, cel putin un proiect integrat (proiect care acoperd, din punct de vedere
spatial, mai mult de un A.P.S.F.R) si cel putin o strategie A.P.S.F.R. (strategie prioritara la nivel de zona cu risc potential
semnificativ la inundatii). Aceste proiecte vor integra diferite masuri, atat structurale, cat si nestructurale si vor acorda
prioritate, acolo unde este posibil, masurilor verzi / solutiilor bazate pe natura. Tn cazul in care se identificd masuri individ-
uale, care pot asigura o reducere eficienta a riscului la inundatii, acestea vor fi, de asemenea, prioritizate.

Aceste proiecte, strategii si masuri prioritizate sunt modelate pentru a cuantifica cu mai multa acuratete impactul lor
asupra riscului la inundatii. Rezultatele vor permite apoi o evaluare mai riguroasa a impactului acestora asupra receptorilor,
si, prin urmare a contributiei acestora la atingerea obiectivelor de management al riscului la inundatii P.M.R.1. ciclul II.
Analiza multi- criteriald va fi reluata pentru evaluarea detaliatd a impactului acestor proiecte / masuri asupra tuturor in-
dicatorilor pentru a verifica si reconfirma ca aceste strategii preferate contribuie cel mai mult la atingerea obiectivelor
P.M.R.I. ciclul Il. Modelarea va permite, de asemenea, o mai buna evaluare a beneficiilor asociate proiectelor prioritizate,
Tmbun&tatind astfel rezultatele analizei cost-beneficiu rapide. Tn fapt, in aceasta etapd se realizeaz3 analiza cost-beneficiu
completa (detaliatd), care, spre deosebire de analiza cost-beneficiu rapida, include evaluarea beneficiilor ecosistemice.

Masurile prioritizate vor face obiectul unor analize ulterioare in aceasta faza, menite sa ofere mai multd incredere in ro-
bustetea, viabilitatea si capacitatea acestora de finantare. Aceasta se refera la realizarea urmatoarelor analize (asa -nu-
mitele ,,teste de robustete”):

- Adaptarea la schimbdrile climatice - In cazul in care un APSFR este sensibil la schimbérile climatice, se va evalua per-
formanta strategiei propuse in eventuale conditii viitoare de risc la inundatii si va fi descris potentialul sdu de adaptare;

- Conformitatea cu Directiva Cadru Apa - Masurile vor fi verificate cu privire la conformitatea cu Directiva Cadru Apa si
vor fi identificate si descrise posibilele implicatii in temeiul articolului 4.7 din DCA;

- Conformitatea cu Directiva Habitate - Obiectivul principal este de a evalua daca exista posibilitatea ca masurile de
atenuare propuse pentru evitarea sau reducerea impactul negativ sa nu fie posibile si daca este necesara aplicarea
articolul 6 (4).

Pe baza rezultatelor si, de asemenea, ludnd in considerare observatiile primite in cadrul consultarii publice a P.M.R.I. ciclul
I, se va selecta o alternativa preferatd pentru fiecare APSFR. Fisa descriptivd va fi completata cu aceste informatii si publi-
catd din nou pe site-ul web: www.inundatii.ro, finalizand astfel etapa Strategiei APSFR.
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Etapa de Strategie ABA va incepe cu selectarea a cel putin unui proiect integrat prioritizat, a unei Strategii prioritare la nivel
de A.P.S.F.R si eventual a unei masuriindividuale prioritare, la nivelul spatiului hidrografic Dobrogea-Litoral.Aceste prioritati
sunt modelate si evaluate n detaliu, astfel cum s-a explicat mai sus. Rezultatele intermediare ale acestei analize urmand a
fi diseminate pentru a permite contributii suplimentare din partea principalelor parti interesate in vederea Imbunatatirii
procesului de planificare.

Rezultatele obtinute Tn cadrul etapei de elaborare a Strategiei A.B.A., respectiv evaluarea detaliatd si descrierea proiectului
integrat prioritar, a strategiei A.P.S.F.R. prioritare si, eventual, a masurii individuale vor fi incluse in versiunea finald a
P.M.R.I, iTmpreuna cu rezultatele asociate etapei de dezvoltare a Strategiei A.P.S.F.R..

5.4 Masuri de pregatire si raspuns in caz de urgenta
pentru reducerea riscului la inundatii la nivelul spatiului
hidrografic administrat de A.B.A. Dobrogea-Litoral
(categoria ()

Pachetul de pregatire este conceput pentru a oferi o suita complementara de masuri care imbunatatesc gestionarea
riscurilor de inundatii ramase sau riscurilor de inundatii reziduale in zonele fara interventii planificate; sau pentru a ges-
tiona riscurile reziduale semnificative prezente Tn urma elementelor de aparare sau protejate prin stocare in amonte in
cadrul Planului de Masuri corespunzator. Masurile pachetului de pregatire sunt constituite din masuri legate de avertizare
timpurie, constientizare, raspuns, ajutor si recuperare.

Pachetul se va incadra in prevederile Managementului Dezastrelor sau al Situatiilor de Urgenta prevazute in directivele
guvernamentale.Pachetul va fi adresat diverselor organizatii active in aceste domenii, acoperind niveluri nationale, regi-
onale silocale. Printre entitatile importante cu pregatirea pentru inundatii se numara A.N.A.R., A.B.A.-urile si Inspectora-
tul General pentru Situatii de Urgenta (1.G.S.U.), precum si numeroase alte parti implicate in activitati de avertizare tim-
purie, raspuns local, ajutor, salvare si recuperare, cum ar fi Administratia Nationala de Meteorologie ( A.N.M.), LN.H.G.A,,
precum si departamentele specifice ale municipalitatilor si consiliilor judetene care participa la Comitetele Locale si Ju-
detene pentru Situatii de Urgenta (C.L.S.U., C.J.S.U.).

Elaborarea pachetului de pregatire vizeaza atingerea obiectivului 6 din obiectivele Managementului de Risc la Inundatii
al Romaniei, si anume: Cresterea nivelului de constientizare si rezilienta cu privire la riscurile la inundatii, precum si cres-
terea capacitatii de avertizare timpurie, alarmare si interventie, precum si de raspuns in caz de urgenta. Vor fi utilizati
indicatori de masurare a eficacitatii pentru a justifica pachetul, vor fi definiti si prezentati in planul final de Management
al Riscului la Inundatii.

Abordare in etape
Pentru a dezvolta si justifica un pachet de pregatire pentru Romania este utilizata o abordare in etape, compusa din:

¢ Evaluarea capabilitatilor, capacitatilor si infrastructurii existente ale tuturor partilor interesate legate de pre-
gatire, raspuns si recuperare.

¢ Evaluarea nevoilor, printr-o analiza a lipsurilor bine definita: Analiza lipsurilor preia din pasii anteriori si defi-
neste imbunatatirile necesare. Aceste imbunatatiri propuse sunt derivate printr-o serie de workshop-uri si ches-
tionare, pe langa evaluarea comparativa cu alte tari.
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¢ Dezvoltarea si justificarea unui pachet de masuri la nivel national, regional si local.

Trebuie remarcat faptul ca, in timp ce masurile de prevenire si protectie (Categoria B) au fost dezvoltate Th mod specific
pentru fiecare A.B.A, dezvoltarea Pachetului de pregatire a fost gandita pentru a cuprinde intreaga tara, acoperind toate
organizatiile relevante si acoperind nivelele mentionate mai sus, de la nivel national, regional si local. Deficientele si ma-
surile subsecvente care au fost identificate ca parte a dezvoltarii masurilor de prevenire si protectie (Categoria B) au
influentat procesul de dezvoltare a pachetului de pregatire.

Nivelul de protectie oferit de masurile preventive si de protectie (Categoria B) modifica functia si rezultatele care decurg
din Pachetul de Pregitire. In scopul justificirii pachetului de pregatire, se presupune c situatia actuald defineste nivelul
de risc si consecintele unui eveniment extrem. Tn cazul in care sunt furnizate masuri de protectie, natura riscului se mo-
difica intr-un risc rezidual si poate fi revizuita o ajustare a sistemului managementului riscului la dezastre. Justificarea
pachetului, acolo unde este posibil, va fi efectuata folosind analize cost-beneficiu, totusi se prevede ca alte mijloace de

justificare vor fi esentiale. Abordarea adoptata va fi discutata in conformitate cu cerintele agentiilor de finantare ale
Uniunii Europene.

Analiza lipsurilor si deficientelor

n urma unei evaludri a capabilitétilor si capacitatilor existente ale Romaniei pe aceastd tema, un pas important in dez-
voltarea pachetului de pregatire a fost realizarea unei analize cuprinzatoare a deficientelor. Acest proces a folosit cadrul
Ready2Respond al Bancii Mondiale ca mijloc de incadrare a analizei si de identificare a potentialelor imbunatatiri ale

capacitatii de a gestiona situatiile de urgenta cauzate de inundatii si de a ajuta la tranzitia de la raspuns la redresare
sustinuta.
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Figura ...: Componentele de bazd ale sistemului de pregdtire si rdspuns in caz de urgentd conform cadrului
Ready2Respond

Analiza lipsurilor si deficientelor a fost efectuata folosind metodele de:

* Revizuire legislativa — A fost intreprinsa o analiza a documentelor strategice si legislative adecvate, nominali-
zate de pértile interesate cheie ale managementului riscului de inundatii din Romania. Tn cadrul acestor docu-
mente, au fost identificate lipsuri si deficiente si s-au facut referinte incrucisate in publicatiile din Romania pri-
vind managementul riscului de dezastre pentru a examina daca problemele au fost persistente si experimentate
individual in cadrul agentiilor.

¢ Implicarea partilor interesate — Interviuri cu partile interesate au fost realizate la nivel national cu agentii cheie
in managementul riscului de inundatii din Romania. Delegatii au fost rugati sd-si exprime opinia cu privire la
nivelurile actuale de capabilitati si capacitati, expertiza lor ghidand directia analizei pentru a examina cel mai
bine functionarea sistemului.

* Workshop-uri — Workshop-urile au fost folosite pentru a identifica si localiza concluziile din etapele de mai sus
si pentru a afla despre experiente la nivel local si regional cu privire la aplicarea abordarilor de gestionare a
riscului de inundatii si a nivelurilor actuale de raspuns la managementul situatiilor de urgenta. Acestea au fost
concepute pentru a permite partilor interesate multi-agentii si multisectoriale, reprezentand agentii locale si
nationale cheie, sa ia in considerare capabilitatile si capacitatile actuale legate de evenimentele de inundatii
majore, s§ identifice lipsurile si s3 propuna imbunatatiri practice si care pot fi livrate. Tn timp ce workshop-urile
au fost organizate in A.P.S.F.R.-uri specifice, obiectivul acestora este de a ajunge la rezultate viabile pentru in-
treaga Romanie. Un workshop a fost desfasurat in localitatea Petrosani, judetul Hunedoara (din punct de vedere
hidro-geografic tinand de de A.B.A. Jiu) pentru a permite analiza unei zone urbane extinse cu risc la inundatii,
n timp ce o alta a fost realizata in localitatea Chiojdu, judetul Buzau pentru a examina un bazin montan afectat
de viituri torentiale, rapide. Ambele workshop-uri au fost cu o interactivitate ridicata si au inclus trei exercitii:

o Exercitiul 1: Matricea institutionala — Au fost distribuite participantilor chestionare privind rolurile si
responsabilitatile agentiilor de conducere si de sprijin pentru managementul riscului de inundatii.
Aceasta a inclus intrebari referitoare la: documente strategice orientative, stocurile curente de echipa-
mente, practici de prognoza si avertizare timpurie, fluxuri de informatii si activitati de diseminare, cres-
terea gradului de constientizare, proceduri de evacuare, procese de recuperare si nevoile potentiale de
consolidare ale capacitatilor.

o Exercitiul 2: Scenariul bazat pe un eveniment — Un dezastru cauzat de inundatii bazat pe un scenariu,
implicand pericolele si riscurile locale, a fost prezentat delegatilor sub forma unui eveniment (ca punct
de focalizare) pentru a facilita si documenta discutiile si dezbaterile cu partile interesate cu privire la
ceea ce s-ar intampla n practica in cazul acelui eveniment daca are loc in ziua workshop-ului. Partici-
pantii au fost impartiti in grupuri distincte si trecuti printr-o evaluare a evenimentului de inundatie si
impreuna au testat eficienta politicilor, planurilor, capabilitatilor si capacitatilor actuale, precum si abi-
litatea lor de a raspunde si de a atenua impactul acestuia. Exercitiul a analizat ce ar trebui facut si de
catre cine, in conformitate cu legislatia si planurile actuale, care este realitatea actuala la fata locului si
a explorat orice probleme si dependente transversale care ar avea un impact asupra unui raspuns efi-
cient si a unei redresari timpurii la eveniment.

o Exercitiul 3: Prioritati pentru investitii — Participantii au fost rugati sa ia in considerare deficientele
identificate Tn exercitiile anterioare si sa le organizeze pe potentiale prioritati de investitii, ludnd in con-
siderare modul in care o astfel de investitie are potentialul de a reduce managementul riscului de inun-
datii in ceea ce priveste: reducerea de pierderi de vieti omenesti, reducerea pagubelor si reducerea
timpului de recuperare in urma unui eveniment de inundatie.

Rezultatele provizorii ale analizei de lipsuri si deficiente
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Rezultatele provizorii din analiza de lipsuri si deficiente sunt enumerate in sectiunea urmatoare, cu recomandadrile pro-
puse aferente, aldturi de fiecare dintre lacunele identificate. Aceste deficiente sunt generice, adica nu sunt specifice ni-
ciunui A.B.A., dar sunt valabile pentru Romania in general. Acestea au fost create folosind o coroborare a metodelor
discutate anterior si clasificate folosind cadrul Ready2Respond. Un tabel care detaliaza constatarile de mai jos poate fi
gasit in anexa 12..

Componenta 1: juridic si institutional

Prima deficienta identificata in categoria juridica si institutionald oferita de cadrul Ready2Respond a fost legata de situatia
financiara suboptimald pentru a sprijini activitatile de management al riscului de dezastre, in special in randul partilor
interesate la nivel local. Pentru a remedia acest lucru, masurile propuse includ: acces imbunatatit al partilor interesate
de la nivel local la fondurile nationale si de la nivelul Uniunii Europene; definirea sporita a liniilor bugetare institutionale
pentru implementarea masurilor de management al riscului de inundatii; si dezvoltarea unui mecanism de sistematizare
al investitiilor in derulare realizate de diverse institutii si oportunitatile de finantare.

A doua deficienta identificata in cadrul analizei a fost: o crestere insuficienta a capacitatii operationale si de raspuns in
raport cu nevoile societatii si cu cerintele cetatenilor. Astfel, desi Romania a depus eforturi mari pentru a avea un sistem
national eficient de management al riscului, in conformitate cu reglementarile europene, se constata ca acest domeniu
necesita investitii suplimentare semnificative pentru a tine pasul cu cresterea cerintelor societatii. De asemenea, vor fi
necesare noi moduri de lucru si utilizarea noilor tehnologii pentru a creste eficacitatea eforturilor actuale.

O alta deficientd a fost identificata in necesitatea de a consolida guvernarea dezastrelor prin cresterea gradului de con-
stientizare a rolurilor si responsabilitatilor definite in managementul riscului de inundatii. Instruirea si cresterea gradului
de constientizare vor fi necesare pentru a imbunatati cunoasterea legislatiei existente si a protocoalelor stabilite in ma-
nagementul riscului de inundatii, in special in randul institutiilor la nivel local si judetean. in plus, se constatd c& sunt
necesare imbunatatiri in cooperarea local-nationala si eforturile de colaborare prin introducerea si integrarea hardware-
ului si software-ului pentru imbunatatirea comunicarii, instruirea si cresterea gradului de constientizare a personalului si
a unor mecanisme sporite pentru colaborarea partilor interesate la nivel local, cum ar fi sectorul privat, organizatiile
societatii civile si populatiei generale in procesul consultativ si decizional.

Afost identificata, de asemenea, necesitatea de a imbunatati luarea in considerare a grupurilor vulnerabile n planificarea
managementului riscului de inundatii prin procese legale si institutionale, pe langa standardizarea imbunatatita a evalu-
arilor vulnerabilitatii. Masurile propuse asociate includ, prin urmare, necesitatea introducerii unui cadru juridic care sa
lege in mod clar agenda de protectie sociala de gestionarea riscului de dezastre; luarea in considerare sporita a grupurilor
vulnerabile in cadrul planurilor de inundatii utilizand tipologii preconsiderate; o prezenta sporita a grupurilor vulnerabile
prin abordari participative in procesele consultative ale sistemelor de urgenta; si asistenta sporita din partea primarilor
locali si a 1.G.S.U in adaptarea interventiilor pentru grupurile vulnerabile.

n plus, a fost constatatd o lipsa de armonizare intre obiectivele strategice, in special intre cele cuprinse in politica de
dezvoltare urbana si agenda privind schimbarile climatice, limitand potentialul de solutii integrate si durabile care contri-
buie la rezistenta la mai multe pericole. Romania este in prezent una dintre putinele tari fara o politica clara de dezvoltare
urbana in Uniunea Europeana, acest lucru ar trebui abordat pentru a crea oportunitati de a lega rezilienta la dezastre cu
actiunile de adaptare si atenuare privitoare la schimbarile climatice. Tn plus, este necesar un cadru legal imbunatatit
pentru a armoniza si a pune in aplicare constatarile din planurile de gestionare a riscului de inundatii cu strategiile de
planificare a teritoriului. Tn plus, personalul care lucreazi pe sectoare individuale ar trebui s& fie instruit si sa lucreze in
colaborare in cadrul managementului de risc la dezastre, schimbarilor climatice si dezvoltarii urbana, pentru a permite
stabilirea de sinergii si cresterea gradului de constientizare a posibilitatii de a lucra in directia scopurilor si obiectivelor
comune.

Lipsurile finale identificate in aceasta categorie se refera la procesele si operatiunile de recuperare. Primul identifica
necesitatea de a stabili metodologii standardizate si sisteme de informatii pentru colectarea si analiza datelor privind
daunele si pierderile post-dezastre pentru a produce o baza de date unificatda.Banca Mondiala si Uniunea Europeana
desfasoara activitati curente pentru a implementa o platforma unitara de date privind daunele si pierderile care utilizeaza
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metodologii standardizate de colectare a datelor pentru a sprijini aplicarea evaluarilor directe ale daunelor. Totusi, in
ceea ce priveste capacitatile actuale, sunt necesare imbunatatiri pentru a depasi subiectivitatea intrinseca Tn estimari,
sustinutd de un cadru institutional clar.

De asemenea, se constatd ca sunt necesare imbunatatiri prin introducerea principiilor ,Build Back Better” (BBB — Recon-
struire imbunatatitd) si a celor mai bune practici in procedurile de reconstructie. Acest lucru poate fi realizat prin integra-
rea solutiilor BBB in sistemul de autorizatii de construire pentru constructiile afectate de inundatii, pe langa o reglemen-
tare Tmbunatatita a utilizarii terenului, care tine cont de hartile de hazard si de hartile de risc la inundatii si un control
local sporit al aprobarilor de constructie in zonele inundabile.

Categoria a doua: Informatii

n cadrul categoriei informatii, lipsurile si deficientele initiale constatate se referd la implicarea si constientizarea popula-
tiei Tn activitatile de management al riscului de inundatii, si anume: necesitatea cresterii gradului de constientizare n
randul populatiei cu privire la riscul la inundatii la care sunt expuse si rdspunsuri adecvate. Sunt necesare, astfel, activitati
de constientizare imbunatatite prin diseminarea informatiilor prin canale diversificate de catre entitati precum A.N.A.R.
la nivelul A.B.A.-urilor, comitetele locale si primariile, cu mesaje personalizate distribuite unor grupuri tinta precum tinerii
si varstnicii. Tn plus, este sugerata distribuirea hartilor de hazard si a hartilor de risc la inundatii si a informatiilor asociate
formulate intr-un limbaj non-tehnic. in plus, este identificats si necesitatea dezvoltirii unei abordari centrate pe oameni,
a Intregii societati, a gestionarii riscului de dezastre la inundatii in cadrul unei culturi a prevenirii, cu o atentie deosebitd
acordata grupurilor vulnerabile Tn activitatile de management al riscului de dezastre. Abordarea unor astfel de probleme
va necesita, prin urmare, introducerea abordarilor de reducere a riscurilor de dezastre centrate pe oameni (PCDRM) la
toate nivelurile administrative in ceea ce priveste diferitele vulnerabilitati, consolidarea si prioritizarea parteneriatelor
dinamice dintre I.G.S.U si societate si integrarea de noi competente si capacitati. in timpul antrenamentelor si exercitiilor,
va fi necesara constientizarea vulnerabilitatilor diferentiate si a grupurilor de populatie cu nevoi speciale, in timp ce ser-
viciile de urgenta ar trebui sa primeasca informatii despre persoanele si grupurile vulnerabile situate in comunitatile lor,
pentru a li se permite sa isi planifice operatiunile in consecintd. De asemenea, avertizarile ar trebui sa fie concepute intr-
0 maniera care sa se potriveasca celor cu deficiente vizuale, auditive si cognitive si sa fie comunicate prin mai multe medii
si fn mai mult de o limba. Tntre timp, se constatd ci sunt necesare imbunatatiri suplimentare la nivelurile actuale ale
activitatii de voluntariat pentru a permite autoritatilor sa-si imbunatateasca capacitatile si sa implementeze interventii
pentru a reduce pericolul si riscul la inundatii. Acest lucru poate fi realizat prin dezvoltarea unui temei legal pentru acor-
darea de beneficii voluntarilor la nivelul primariilor.

n cadrul sistemelor informationale a fost identificatd necesitatea de a imbunatati acuratetea si specificitatea prognozelor
printr-o mai buna coordonare intre activitatile de prognoza nationala si bazinala, precum si imbunatatirea avertizarilor
publice si un sistem imbunatatit de diseminare. Masurile de remediere propuse includ astfel crearea de ”scurtaturi” in
fluxul informational pentru a ajunge mai rapid la nivel local de la nivelul institutiilor nationale, cresterea automatizarii
RO-ALERT cu informatii meteorologice si cresterea capacitatii de a produce prognoze locale din datele privind nivelul
observat al apei. In plus, a fost constatatd o necesitate de Imbunététire a integrarii informatiilor despre managementul
apei si hidrologiei in randul partilor relevante interesate de la toate nivelurile guvernamentale, necesitand o gestionare
Tmbunatatitd a bazelor de date prin stabilirea de protocoale si instruirea personalului.

Aceastd deficienta finala gasita in categoria de informatii a cadrului Ready2Respond a detaliat necesitatea de a dezvolta,
publica si disemina harti detaliate ale hazardului si ale riscului la inundatii pentru localitati. Crearea de harti de hazard si
de harti de risc la inundatii cu mai multe detalii, care scot in evidenta elementele de expunere ale unei zone, este necesara
pentru a creste intelegerea populatiei si a autoritatilor si pentru a ajuta autoritatile in vederea activitatilor de evacuare
si de constientizare. Astfel de harti ar trebui sa includa zone din afara A.P.S.F.R.-urilor, precum si date istorice pentru a
permite analiza intregului sistem si pentru a imbunatati timpul de anticipare pentru prognoze. Acestea ar trebui sa fie
afisate pe site-urile diferitelor institutii, inclusiv: autoritati locale, primarii, A.B.A., A.N.A.R., 1.J.5.U., I.G.S.U si pe site-ul
RO-RISK, precum si prezentarea in scoli pentru publicul mai tanar.

Componenta trei: Facilitati
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n cadrul categoriei de facilitdti din cadrul Ready2Respond, au fost identificate trei lipsuri care necesitd Tmbunatatiri.
Prima dintre acestea se referd la necesitatea de a imbunatati capacitatea si eficienta centrelor de comanda si control, in
primul rand prin furnizarea de resurse umane, materiale si financiare suplimentare stabile; pe langa aceasta, spatii de
lucru imbunatatite, echipamente de comunicare si utilizarea panourilor de vizualizare.

De asemenea, a fost identificatd necesitatea asigurarii unor facilitati adecvate de instruire, necesitand crearea unui Cen-
tru National de Excelenta care sd ofere instruire personalului operational cu atributii de comanda; pe langa cresterea
resurselor umane si materiale la Centrul National de Perfectionare a Pregatirii pentru Managementul Situatiilor de Ur-
gentd (C.N.P.P.M.S.U.) si centrele aferente zonale. Cresterea numarului de centre zonale de instruire pentru personalul
operational va fi, de asemenea, necesara pentru a asigura intelegerea factorilor contextuali.Centrele trebuie sa fie dotate
cu mostre de echipamente moderne de teren, pentru a permite personalului sa se instruiasca cu privire la utilizarea lor
in timpul unei situatii de urgenta prin inundatii.

Deficienta finala identificata in aceasta categorie se refera la necesitatea de a imbunatati eficacitatea centrelor de odihna
pentru evacuare criticd, cu infrastructura si resursele necesare pentru a gazdui un numar mare de persoane. Vor fi nece-
sare mijloace sporite de adapostire a populatiei in timpul unei situatii de urgentd, cum ar fi containerele, insotite de
luarea in considerare a centrelor de evacuare pentru fiecare regiune si crearea de inventare a tuturor cladirilor adecvate
capabile sa actioneze ca astfel de facilitati. Un astfel de model ar trebui digitalizat utilizand tehnici de analiza spatiald si
testat utilizand analiza scenariilor, in timp ce va fi necesara o crestere a gradului de constientizare in randul populatiei a
locurilor si rutelor locale de evacuare.

Componenta patru: Echipamente

n cadrul categoriei referitoare la echipamente au fost identificate numeroase lipsuri si deficiente, inclusiv necesitatea de
a dota Centrele de Interventie Rapida si Centrele de Interventie pentru Situatii de Urgenta cu masini grele suplimentare
si imbunatatite pentru a le ajuta activitatile de pregatire, raspuns si recuperare. Astfel de echipamente includ barci pne-
umatice pentru cresterea eficacitatii proceselor de evacuare, vehicule specializate pentru transportul apei potabile igie-
nizate, excavatoare, motopompe de mare capacitate, excavatoare buldozer, incarcatoare frontale si baraje mobile.

Au fost gasite, de asemenea limitari, Tn ceea ce priveste capacitatile de monitorizare si prognoza a inundatiilor, legate de
sistemele de avertizare timpurie, datorita lipsurilor atat in instrumentele hardware si software, precum si capacitatilor
personalului. Noile sisteme de prognoza vor necesita o densitate mai mare de date hidrometrice fiabile pentru a permite
functiile de corectare a erorilor sa fie aplicate in prognozele debitului. Acest set de date poate ajuta, de asemenea, co-
municarea locala a evolutiei viiturilor si declansarea actiunilor in cadrul sistemelor de management al riscului de dezastre.
O dotare sporita de echipamente de protectie individuala pentru personalul primariei, echipele de interventie 1.S.U si
voluntari va fi necesara pentru a le permite participarea la eforturile de raspuns.

Un sistem de comunicatii din ce in ce mai modernizat, cu utilizarea cuprinzdtoare a tehnologiei informatiei, este necesar
prin o mai buna alocare si eficientizare a sistemelor informatice in cadrul 1.G.S.U. si prin crearea unui sistem informatic
operativ, colaborativ si dedicat pentru situatii de urgenta, inclusiv o baza de date intretinuta si actualizata continuu pri-
vitoare la materiale si echipamente. in acelasi timp, in cadrul sistemului de management al apei, este necesard o tehno-
logie imbunatatita a sistemului de comunicatii incadrata intr-un sistem integrat, cu includerea si accesul oferite diverselor
institutii, cum ar fi I.G.S.U. si .N.H.G.A., pentru a asigura o diseminare eficace.

Deficienta finalad identificata Tn aceasta categorie este asociata cu necesitatea modernizarii si imbunatatirii activitatilor
curente de management al sistemului de sirene prin imbunatatirea acoperirii sistemului de alarmare, inlocuirea sirenelor
mecanice cu alternative moderne si instalarea de sirene cu capacitatea de a transmite mesaje audio. Acest lucru va ne-
cesita o modificare legislativa asociata, Tn primul rand introducerea de obligatii legislative pentru noile sirene instalate
care sa fie legate de structurile de comanda de management al situatiilor de urgenta si externalizarea managementului
sirenelor de la I.G.S.U. cu stabilirea unor mecanisme clare de finantare pentru activitatile de intretinere si resursele
umane adecvate.

Componenta cinci: Personal
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Analiza a identificat trei lipsuri si deficiente preliminare in cadrul categoriei de personal. Acestea au inclus necesitatea de
a iImbunatati calitatea resurselor umane implicate Tn activitatile de gestionare ale riscurilor si de pregatire prin furnizarea
de planuri pe termen lung pentru formarea la locul de munca, pentru a asigura capacitatea tehnica a personalului de
urgenta si a altor profesionisti din domeniul managementului de risc al dezastrelor la nivel national si local. Recomanda-
rile propuse n acest domeniu includ, prin urmare, necesitatea dezvoltarii unui plan de actiune pentru a atrage si a forma
0 noua generatie de specialisti in managementul riscului de dezastre si prognoza meteorologicd, programe de formare
postuniversitara imbunatatite si programe de formare pe termen lung imbunatatite privind utilizarea echipamentelor noi
si a tehnicilor de interventie. Voluntarii ar trebui, de asemenea, sa primeasca o formare imbunatatita, alaturi de ghiduri
de orientare, iar proiectele-pilot in curs de desfasurare pentru a oferi factorilor de decizie la nivel de municipalitate for-
mare online ar trebui extinse. Programele de formare pot beneficia, de asemenea, de o cooperare internationala sporita
pentru a permite facilitarea schimbului de experienta si a lectiilor invatate.

O alta deficienta a fost identificatd legat de organizarea exercitiilor, asa cum este specificat in planurile de pregatire, si
conducerea lor in timp util. Astfel de exercitii sunt cruciale pentru a permite identificarea punctelor slabe din cadrul
sistemului de management ale situatiilor de urgenta care necesita investitii pe termen lung pentru fiecare parte intere-
satd, pe langa cresterea gradului de constientizare in dezvoltarea de zi cu zi a fiecarui sector.

n cele din urm3, pe baza angajamentelor existente, existd oportunititi de consolidare a mecanismelor de cooperare
nationale si internationale printr-un schimb sporit de date si colaborare la nivel international. Aceasta ar trebui sa includa
coordonarea ex-ante si schimbul de informatii, expertiza si resurse, pe langa eforturile sporite pe parcursul celor 48 de
ore critice de la un eveniment de dezastru cauzat de inundatie.

Pasii urmatori

Pachetul final de pregatire care va fi inclus in Programul de Masuri al Planului de Management al Riscului de Inundatii va
implica masuri in legatura cu fiecare dintre cele 5 componente ale cadrului Ready2Respond. Acestea vor acoperi nevoile
la nivel national, regional si local si vor fi legate de diferite agentii cheie care joaca un rol in pregatire, raspuns, salvare,
ajutor si recuperare. Aceste elemente vor fi justificate, acolo unde este posibil, prin analiza cost-beneficiu, dar si prin alte
mijloace acceptate si dovedite, in conformitate cu discutiile purtate cu agentiile de finantare ale Uniunii Europene. Desi
rezultatul general va fi documentat intr-un singur raport, detaliile specifice pentru A.B.A. Dobrogea-Litoral sunt evidenti-
ate in Programul de Masuri.

Pe scurt, se vor face in continuare urmatorii pasi:

* Finalizarea analizei lipsurilor si deficientelor, prin interactiuni (de exemplu, intalniri, workshop-uri) cu institutiile cheie
implicate;

¢ Consolidarea indicatorilor in raport cu Obiectivul 6 al managementului de risc la inundatii in Romania impreunad cu o
abordare agreata de justificare a pachetului;

e Elaborarea unui pachet initial de masuri, care va fi discutat cu partile interesate si beneficiarii, precum si ajustat in
conformitate cu abordarea adoptata pentru justificarea pachetului;

¢ Derivarea pachetului final, inclusiv justificarea.

5.5 Descrierea legaturii dintre masurile de reducere al
riscului la inundatii si atingerea obiectivelor de
management al riscului la inundatii la nivelul A.B.A.
Dobrogea-Litoral

Explicati modul in care masurile vor contribui la atingerea obiectivelor si cand.
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5.6 Descrierea masurilor de reducere al riscului la
inundatii luate in temeiul actelor de reglementare
europene

5.6.1 Coordonarea cu Directiva Cadru Apa

Planurile de Management al Bazinelor Hidrografice si Planurile de Management al Riscului la Inundatii sunt elemente de
gestionare integratd a bazinelor hidrografice si, de aici, importanta coordonarii intre cele doua procese, ghidate de Direc-
tiva Cadru Apa si, respectiv, de Directiva Inundatii. Prezenta sectiune indica modul in care metodologia de elaborare a
Programului de Masuri (descrisa in prezentarea generald din sectiunea 5.1) si abordarea asociatd este aliniata la Strategia
Comuna de Implementare a CE pentru DCA (Common Implementation Strategy).

Aspecte institutionale

Administratia Nationald “Apele Romane” este autoritatea statului care are ca responsabilitate implementarea ambelor
Directive - Directiva 2000/60/CE si Directiva 2007/60/CE. Ca urmare, intre atributiile principale ale A.N.A.R., se numara atat
elaborarea Planurilor de Management al Bazinelor Hidrografice precum si elaborarea Planurilor de Management al Riscului
la Inundatii pentru cele 11 Administratii Bazinale de Apa si pentru Fluviul Dundrea, acestea avand, in limbajul celor doua
Directive denumirea de Unitdti de Management.

Aspecte metodologice

Abordarea si metodologia utilizata pentru elaborarea Planurilor de Management al Riscului la Inundatii sunt dezvoltate din
punct de vedere conceptual in concordanta cu cerintele Directivei Inundatii si Directivei Cadru-Apa, prin urmare, acestea
corespund Strategiei Comune de Implementare pentru Directiva Cadru-Apa. Din punct de vedere metodologic, sunt abor-
date doud aspecte, anume: (i) corelarea obiectivelor de management al riscului la inundatii cu obiectivele DCA, respectiv
(i) coordonarea procesului, in general.

Obiectivul general al P.M.R.1. ciclul II. Obiective specifice si legdtura cu obiectivul central al Directivei Cadru Apa

Obiectivul general al Planurilor de Management al Riscului la Inundatii, asa cum a fost stabilit de autoritatile competente
— M.M.A.P. si AN.AR, este de a gestiona si a reduce riscul la inundatii pentru populatie, economie, mediu si patrimoniul
cultural, contribuind in acelasi timp la imbunatatirea calitativa si cantitativa / conservarea corpurilor de apa si a habitatelor
naturale. Tn definirea obiectivelor de management al riscului la inundatii pentru P.M.R.I. ciclul Il s-a luat in considerare si
obiectivul central de mediu al Directivei Cadru Apa 2000/60/CE, in cadrul obiectivului ,,Reducerea impactului negativ al
inundatiilor asupra mediului si atingerea / mentinerea obiectivelor de mediu in conformitate cu Directiva Cadru Apd” (obi-
ectivul MRI 5, v. sectiunea 4.1).

Procesul de coordonare Directiva Inundatii — Directiva Cadru Apa

Metodologia de elaborare a Programului de Masuri ia in considerare aspecte ale Directivei Cadru Apd, direct sau indirect,
in diversele stadii / etape de dezvoltare a Programului de Masuri (v. Figura ...), respectiv in:

a) Etapa de Screening,
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b) Etapa de elaborare a Strategiei la nivel de A.P.S.F.R

c) Etapa de Evaluare si Prioritizare a strategiilor la nivelul Unitatilor de Management (UoM), descrise in cele ce urmeaza.

PMRI actualizat la nivel SH/BH PMBH actualizat la nivel de SH/BH

Ciclul 2 Ciclul 3

Catalog de masuri
Verzi, gri-verzi, gri (structurale grele),
structurale usoare, nestructurale C— NN —

Unitate de evaluare pentru inundatii (AFU), [ Scara de analiza ] Corp de apa
APSFR — pentru screening

v

Evaluarea hidromorfologica a corpurilor de
apa

Presiuni hidromorfologice viitoare
Masuri verzi

APSFR, cluster — pentru Strategie / PoM
Corpuri apa cu presiuni hidromorfologice potential
semnificative si semnificative

Corpuri apa conectivitate laterala mai putin de buna

Economic Informatii suport pentru identificare posibil impact

Cultural-Social asupa corpurilor de apa
Mediu

Identificare preliminara presiuni
hidromorfologice potential semnificative

Corpuri de apa cu risc de neatingere a

Existenta unor posibile masuri de atenuare (evaluare L. " 5 .
obiectivelor de mediu — analiza preliminara

calitativa)

Definitivare masuri management risc inundatii (inclusiv

Propunere strategii masuri verzi— NWRM, remeandrari, relocari dig)

(la nivel de APSFR sau

cluster)

- Formare alternative

= Descriere alternative
(incl. masuri asociate)

Identificare finala presiuni hidromorfologice
potential semnificative si semnificative

Definitivare informatii suport pentru identificare
posibil impact asupa corpurilor de apa Corpuri de apa cu risc de neatingere a
obiectivelor de mediu - analiza finala

Harti de hazard, risc

Existenta unor posibile masuri de atenuare (evaluare
calitativa)

Analiza Multicriteriala (AMC)

" —_— " Posibile exceptii (Art 4.7)
Informatii suport pentru justificare exceptii

Analiza Cost Beneficiu (ACB)

+ Procedura avizare

v care include SEICA si aplicarea dupa caz a Art
Selectarea alternativelor preferate ho

Prioritizare (ierarhizare) alternative
preferate la nivel ABA

Aviz gospodarire a apelor

Identificare proiecte integrate 12-12-6

Stualu rezapiitate

Modelare/AMC/ACB

Figura...: Aspecte integrative P.M.B.H. - P.M.R.I.

Nota Reprezentarea schematicd a cuprinde toate etapele de elaborare a P.M.B.H. si P.M.R.Linclusiv etapele aferente reglementarii din punct de vedere
al gospodaririi apelor (aviz Gospodarirea Apelor care poate include dupa caz si SEICA). Din punct de vedere al PMRI etapa de Modelare/AMC/ACB repre-
zinta suport in elaborarea Studiilor de Fezabilitate pentru fiecare proiect in parte
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a) Etapa de Screening — presupune considerarea a 4 criterii de baza: economice, sociale, mediu si patrimoniu cultural.
n ceea ce priveste criteriul mediu, s-au stabilit urmé&toarele criterii / aspecte de luat in considerare (cu alte cuvinte,
intrebarile care necesita a fi adresate):

e Este posibil ca aceastd mdsurd sd aibd un impact negativ asupra stdrii corpului de apd? Acest fapt se bazeaza
doar pe tipul de masuré si pe impactul sau potential. in aceasta etap sunt luate in considerare doar masu-
rile structurale principale (lacuri de acumulare, lucrari de indiguire, lucrari de regularizare a albiei).

e Impact potential asupra corpurilor de apd amonte / aval (Art. 4(8)). Acest aspect se bazeaza, de asemenea,
pe tipul de masura si pe impactul potential.

e Sunt posibile de aplicat metode practice de diminuare a impactului negativ? Masurile de atenuare sunt luate
in considerare, in principal, din fisele informative atasate Catalogului de masuri potentiale asociat P.M.R.I.
n plus, masurile de atenuare a impactului alterdrilor hidromorfologice pentru rauri, lacuri si ape costiere
din Planul de Management al Bazinului Hidrografic (Ciclul Ill) sunt analizate pentru a fi integrate in strategiile
pentru Planurile de Management al Riscului la Inundatii (acolo unde au aplicabilitate). in Tabelul ..., se evi-
dentiaza corelarea (interconexiunile) dintre tipurile de masuri de atenuare asociate Planului de Manage-
ment al Bazinului Hidrografic si Catalogului de masuri potentiale asociat P.M.R.I.

e Se pot atinge aceleasi beneficii prin mdsuri alternative? Prin raspunsul la aceasta intrebare. se verifica daca,
in cadrul etapei de screening, au fost eliminate prea devreme din procesul Programul de Masuri unele ma-
suri alternative posibile.
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Tabel ... Mdsuri win-win. Corespondenta Catalog mdsuri Directiva Cadru Apd - Directiva Inundatii

Catalogul masurilor de atenuare a impactului alterarilor Catalogul masurilor potentiale asociat P.M.R.I.
hidromorfologice asociat P.M.B.H.
. _— Masuri de atenuare Tip de masuri Mdsuri potentiale de reducere a riscului la inundatii
Categorie de masuri .
potentiale (exemple)
. . Co . .
Cod Denumire Cod Denumire 4 Denumire Cod Denumire
R- Masuri de atenuare a | R- Plantarea si/sau | M | Managementul natural al inundatiilor prin | M31- Managementul pddurilor in lunca inundabild si in zona
M2 alterdrii conditiilor de | M2.1 | conservarea 31 | Managementul pddurilor RO12 ripariand, inclusiv perdele protectie diguri
habitat amonte de vegetatiei ripariene | M Managementul natural al inundatiilor — | M31- Remeandrarea cursului de apa, Restaurarea cursurilor
lucrarea de barare 31 | Managementul albiei raului si a luncii | RO17 de apa si a luncii inundabile (incl. reimpadurirea
(albie  minord, mal, inundabile prin lucrari de restaurare malurilor cursului de apa pentru reducerea fenomenul
albie majorad) erozional)
R- Masuri de atenuare a | R- Constructia  unor | M | Masuri structurale pentru regularizarea | M32- Realizarea de noi acumuldri permanente sau
M3 alterdrii regimului | M3.2 | acumulari de | 32 | debitelor, prin construirea / modificarea / | RO21 nepermanente (frontale)
hidrologic  aval de compensare eliminarea infrastructurii de | M32- Realizarea de noi acumulari laterale (poldere)
lucrarea de barare retentie/acumulare a apei RO22
R- Masuri de atenuare a | R- indepértarea M | Alte mdsuri de Tmbundtdtire a preventiei | M24- intretinerea albiilor cursurilor de ap4 - aval lucrari de
M4 alterarii regimului | M4.1 | sedimentelor  in | 24 | risculuila Inundatii - Program de intretinere si | RO09 barare (consideratd ca misurd PGA, si nu ca masura de sine
sedimentelor aval de exces conservare a cursurilor de apd statatoare de reducere a riscului la inundatii; se refera la o
lucrarea de barare ntretinere adecvati din punct de vedere ecologic (intretinere
sezoniera corespunzdtoare - decolmatari locale efectuate
tinand seama de perioadele de depunere a icrelor; curdtarea
locala a malurilor de vegetatie (nu de pe intregul sector de
rau)
| M | Managementul natural al inundatiilor — | M31- Remeandrarea cursului de apd, Restaurarea cursurilor
R- Restaurarea 331 Managementul albiei raului si a luncii | RO17 de apa si a luncii inundabile (incl. reimpadurirea
M5.1 reconectarea inundabile prin lucrari de restaurare malurilor cursului de apa pentru reducerea
Masuri de atenuare zonelor umede fenomenului erozional)
pentru Tmbunatatirea | R- Crearea de noi | M Managementul natural al inundatiilor — | M31- Zone de retentie naturald a apei (realizate prin
R- conectivitdtii laterale si | M5.2 | zone umede 31 | Managementul albiei raului si a luncii | RO19 amplasarea pragurilor din materiale locale permeabile
M5 a capacitatii de retentie inundabile prin cresterea retentiei naturale a sau prin deversarea unui mal cu o cota mai joasa, cu
a apei 1In zona apei scopul acumuldrii temporare a apei in lunca
inundabila inundabila)
R- Relocarea lucrarilor | M Madsuri care implica interventii fizice zonele | M33- Analiza posibilitatii de relocare a unor diguri sau
M5.3 | deindiguire 33 | de risc la inundatii sau in zona costiera - | RO36 indepartarea partiala / totald a acestora (a se studia de
la caz la caz)
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Catalogul masurilor de atenuare a impactului alterarilor Catalogul masurilor potentiale asociat P.M.R.I.
hidromorfologice asociat P.M.B.H.
- T Masuri de atenuare Tip de masuri Masuri potentiale de reducere a riscului la inundatii
Categorie de masuri .
potentiale (exemple)
) . Co . .
Cod Denumire Cod Denumire q Denumire Cod Denumire
Construirea, modificarea sau indepdrtarea
lucrdrilor de indiguire
M | Managementul natural al inundatiilor — | M31- Remeandrarea cursului de apd, Restaurarea cursurilor
Reconectarea e - . . . . I
R- . 31 | Managementul albiei raului si a luncii | RO17 de apa si a luncii inundabile (incl. reimpadurirea
bratelor moarte si a ) ) ) .. ; ) “
M5.4 inundabile prin lucrdri de restaurare malurilor cursului de apa pentru reducerea fenomenul
canalelor laterale )
erozional)
Reconsiderarea M | Masuri care implica interventii fizice in albia | M33- | Lucrdri de regularizare locald a albiei (incl. masuri
R Masuri de atenuare a | - tipului de lucrare | 33 | raului RO29 | de stabilizare a albiei) — prin folosirea
me | terarii structurii |-, | de apdrare materialelor verzi sau gri-verzi
malului impotriva De revizuit Catalog M33-RO29 avénd 3 subcoduri:
inundatiilor M33-R029_V; M33-RO29_GV; M33-R029 G
R- Remeandrarea M | Managementul natural al inundatiilor — | M31- Remeandrarea cursului de apd, Restaurarea cursurilor
M7 cursuluide apd prin | 31 | Managementul albiei raului si a luncii | RO17 de apa si a luncii inundabile (incl. reimpadurirea
R- refacerea  barelor inundabile prin lucrari de restaurare malurilor cursului de apa pentru reducerea fenomenul
A M7.3 | aluvionare (renii) si erozional)
Masuri de atenuare a .
< - a zonelor de vaduri
alterarii conditiilor A )
) ) si addncuri
morfologice ale patului
. Remeandrarea
albiei (cresterea cursului de apad prin
diversitatii/complexitat ) pap
- ) . construirea  unor
ii morfologice a albiei) R- epiuri Tn serie
m7.4 | P
(cresterea
sinuozitatii cursului
de apa)
Masuri de atenuare a M | Alte masuri de Tmbundtdtire a protectiei la | M35- Realizarea  lucrdrilor de mentenantd pentru
L- o ) | L- Managementul 35 | inundatii - Programe de intretinere / | RO41 exploatarea n siguranta a constructiilor hidrotehnice
alterdrii regimului ) “ . . . . ) : <
M3 sedimentelor M3.1 | sedimentelor mentenanta a infrastructurii de aparare existente si a echipamentelor aferente (lucrdri de
impotriva inundatiilor intretinere si reparatii curente, etc.)
Misuri de atenuare a CT- Relocarea lucririlor Managementul natural al inundatiilor — | M31- Tnnisiparea artificial3 a plajelor
CT- . ) M1.1 31 | Managementul zonei costiere RO20 De revizuit Catalog — masuri costiere
alterdrii morfologice a -
M1 o ) CT- Reconsiderarea
liniei tarmului ) )
M1.2 | tipuluide lucrare
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Catalogul masurilor de atenuare a impactului alterarilor Catalogul masurilor potentiale asociat P.M.R.I.

hidromorfologice asociat P.M.B.H.
Madsuri de atenuare Tip de masuri

- A Mésuri potentiale de reducere a riscului la inundatii
Categorie de masuri

potentiale (exemple)
Cod Denumire Cod Denumire %0 Denumire Cod Denumire
. Tnnisiparea
M de at N i
CT- altaesruérrlii €a i:ui:ilj CT- artificiald a plajelor
M2 g M21 |si a habitatelor

sedimentelor

tidale si subtidale
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b) Etapa de elaborare a Strategiei la nivel de APSFR

e Programul de Masuri identifica masuri sustenabile si reziliente la schimbarile climatice pentru prevenire,
protectie, pregatire, raspuns si refacere, prioritizand, acolo unde este posibil, masurile nestructurale, infras-
tructura verde si solutiile bazate pe natura (asa-numitele screened-in measures) (v. Principiile directoare
pentru formarea alternativelor, sectiunea 5.3).

e Tipurile de masuri relevante din cadrul Catalogului de masuri potentiale asociat P.M.R.l. au fost incluse in
cadrul uneia dintre urmatoarele cinci categorii (Tabelul ...): masuri gri (structurale grele), masuri verzi (solutii
bazate pe natura), masuri gri-verzi (o asociere de componente structurale si verzi), masuri structurale
usoare si masuri nestructurale, in scopul de a eficientiza realizarea unei balante de masuri incadrate pe o
axa gri-verde, sub forma unei comparatii numerice intre acestea.

o in scopul evaluarii impactului unei mésuri si al selectarii alternativei optime pentru fiecare A.P.S.F.R. / gru-
pare de A.P.S.F.R.-uri (cluster), a fost dezvoltat instrumentul AST (Instrument Suport Centralizator al Evalu-
arii / Appraisal Summary Tool). Prin aplicarea acestui instrument, se efectueaza o Analizd Multi-Criteriala
(AMC) si o Analiza rapida Cost-Beneficiu (ACB), ambele utilizand criteriile definite pentru fiecare obiectiv si
indicatorii asociati acestuia (v. sectiunea 4.1). in scopul evaluarii impactului unei masuri asupra obiectivului
5 (Reducerea impactului negativ al inundatiilor asupra mediului si atingerea / mentinerea obiectivelor de
mediu in concordantd cu Directiva Cadru Apd), au fost propuse 8 criterii si indicatorii asociati acestora, dupa
cum urmeaza: Poluarea, Biodiversitatea, Fauna piscicold, Functionalitatea cursurilor de apd (in legdturd cu
alterdrile hidromorfologice), Calitatea apei, Calitatea terenului, Vulnerabilitatea ecosistemelor la schimbdri
climatice si Captarea gazelor cu efect de serd.

Tabelul ... incadrare masuri (Axa gri-verde)

Structurale Structurale
usoare grele

Nestructurale

M32-R023 Suprainaltarea baraje- X
lor in vederea cresterii capacitatii

de retentie / atenuare

M32-R024 Cresterea capacitatii X
descarcatorilor de ape mari in ve-
derea cresterii capacitatii de eva-
cuare

M34-RO37 Imbunétatirea / Reabili- X
tarea sistemelor de canalizare, sis-

temelor de desecare si drenaj, sta-

tii pompare

M34-R0O38 Elaborarea si/sau adap- X
tarea reglementdrilor existente cu
privire la sistemele sustenabile de
drenaj (SuDS)

M34-RO40 Implementarea siste- X
melor sustenabile de drenaj (SuDS)

M35-R0O42 Refacerea / Mentinerea X
volumelor de atenuare a lucrdrilor
de acumulare existente (perma-
nente / nepermanente)- prin de-
colmatare
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Structurale Structurale
usoare grele

Nestructurale

M32-R026 Actualizarea/ modifica- X

rea / optimizarea regulamentelor

de exploatare a lacurilor de acu-

mulare in vederea cresterii capaci-

tdtii de atenuare; exploatarea co-

ordonata a acumuldrilor in cascada

M31-R0O10 Managementul natural X
al inundatiilor prin impadurirea zo-
nelor superioare ale bazinelor hi-
drografice

M31-RO11 Managementul natural X
al inundatiilor prin impadurirea la

scara larga a bazinelor hidrografice

M31-R0O12 Managementul natural X
al inundatiilor prin Managementul

padurilor

M31-RO13 Reducerea scurgerii pe X

versant prin perdele forestiere an-
tierozionale (sisteme agrosilvice)
M31-RO14 Reducerea locald a X
scurgerii pe versant prin lucrari te-
rasiere sau utilizarea unor , bari-
ere” ale scurgerii de suprafata
M31-R015 Ameliorarea terenurilor X
afectate de eroziune de suprafata

si/ sau in adancime prin impadu-

rire — necesita lucrdri ajutdtoare de

stabilizare a terenului (de tip tera-

sare, bariere erozionale, etc)

M31-R016 Promovarea bunelor X
practici in agricultura pe versanti (
de ex. practici de cultivare pentru
conservarea solului)

M31-RO17 Managementul albiei X
raului si a luncii inundabile. Re-

meandrarea cursului de apa, Resta-

urarea cursurilor de apa si a luncii

inundabile

M31-RO18 Managementul albiei X
raului si a luncii inundabile. Lucrari
de barare permeabile

M31-RO19 Managementul albiei X
raului si a luncii inundabile. Zone

de retentie naturala a apei

M31-R020 Managementul zonei X
costiere. innisiparea artificiald a
plajelor
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Structurale Structurale
usoare grele

Nestructurale

M33-R0O30 Inventarierea lucrarilor X

hidrotehnice de amenajare a albii-

lor torentiale si evaluarea starii /

functionalitatii acestora

M33-R0O31 Reabilitarea sistemelor X
hidrotehnice utilizate in amenaja-
rea albiilor torentiale

M33-R0O32 Consolidarea albiilor to- X

rentiale cu lucrari hidrotehnice de

mici dimensiuni (pana in 5m Tnal-

time)

M32-R021 Realizarea de noi acu- X (nep) X (perm)
muldri permanente sau neperma-
nente (frontale)

M32-R0O22 Realizarea de noi acu- X
mulari laterale (poldere)
M32-R0O27 Realizarea de derivatii X
de ape mari interbazinale
M24-RO9 intretinerea albiilor
cursurilor de apa

M32-R025 Marirea capacitatii de X
tranzitare a albiei minore prin redi-
mensionarea podurilor

M32-R0O28 Analiza elimindrii unor X

structuri de retentie

M33-R029 Lucrdri de regularizare X (tehnologii X
locald a albiei (incl. masuri de stabi- mai verzi)

lizare a albiei)

M33-R034 Suprainaltarea lucrari- X

lor de indiguire existente

M33-R0O35 Reabilitare diguri in ve- X

derea exploatarii conform gradului
de siguranta proiectat

M35-RO41 Realizarea lucrarilor de X
mentenantd pentru exploatarea in

sigurantd a constructiilor hidroteh-

nice existente si a echipamentelor

aferente

M35-R043 Punerea in sigurantd a X
barajelor, prizelor de apa
M33-R033 Lucrdri de indiguire (in X
zona localitatilor) sau Construirea

unei a doua linii de aparare.

Diguri de protectie pentru zona

costierd

M33-R0O36 Analiza posibilitatii de X (elim.
relocare a unor diguri sau indepar- sau reloc.)
tarea partiald / totald a acestora

c) Evaluarea si prioritizarea strategiilor la nivelul A.B.A. (UoM)
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e Elaborarea Strategiei la nivelul A.B.A. (UoM) are ca obiectiv general elaborarea strategiilor prioritare pentru
Romania, pe baza Analizei Multi-Criteriale (AMC) si a Analizei rapide Cost-Beneficiu (ACB) amintite anterior.
Scopul principal al acestei etape este de a prioritiza si evalua cel putin un proiect integrat, o Strategie
A.P.S.F.R. si eventual, o masura individuala (de sine statatoare), toate avand efect semnificativ asupra redu-
cerii riscului la inundatii la nivelul A.B.A. Dobrogea-Litoral. Utilizdnd “testele de robustete” (mentionate in
5.3), strategiile A.P.S.F.R. preferate / recomandate vor fi testate din perspectiva impacturilor potentiale din
punct de vedere al Directivei Habitate si al Directivei Cadru Apa (obiectivul 5).

e in cele ce urmeazs, este detaliatd analiza de robustete a Directivei Cadru Ap3 aplicata strategiilor priori-
tare. Evaluarea descrisa mai jos, dar siin cadrul Figurii ... are rolul de a determina daca masurile, implemen-
tate in viitor ca proiecte de sine statatoare, vor avea implicatii de tipul celor cuprinse in Articolul 4 alineatul
(7) al Directivei Cadru Apa. Este recomandat ca evaluarile Directivei Cadru Apa sa fie interconectate cu pro-
cesul SEA.

Screening

Scoping

eRealizarea unei analize de screening
pentru filtrarea masurilor propuse
(Programul de Masuri), care nu au
efect asupra starii corpului de apa
(Directiva Cadru Apd)

*Se realizeazd o evaluare pentru a
identifica daca starea ecologica,
chimica sau cantitativa a unui corp
de apa potential afectat este la risc
datorita masurilor propuse
(Programul de Masuri)

eCorp de apa expus riscului inseamna
cd exista un potential efect
permanent asupra unuia sau mai
multor elemente de calitate conform
Directivei Cadru Apa, la scara
corpului de apa

- J - J

Figura ... Evaluarea conformitdtii cu Directiva Cadru Apd

Mdsuri care necesitd aplicarea Articolului 4 alineatul (7) al Directivei Cadru Apd

Daca in urma evaludrii se determina faptul ca, strategia sau proiectul integrat nu sunt in concordanta cu Articolul 4 alineatul
(7) al Directivei Cadru Apa sau presupune un proces complex pentru a fi aprobate, atunci este necesara analizarea mai
detaliata a alternativelor. Acest lucru ar necesita reconsiderarea etapelor anterioare ale procesului, respectiv revizuirea
respectivelor alternative de management al riscului la inundatii.

Scopul Analizei de Screening asociata Directivei Cadru Apa (WFD Screening Assessment / Evaluarea Mecanism Cauzd -
Efect) este de a determina daca existda un mecanism pentru masurile sau proiectul integrat propus, care sa afecteze, po-
tential, starea ecologica, parametrii chimici sau cantitativi a unui corp de apa. Acest proces isi propune sa determine daca
exista un mecanism pentru strategia A.P.S.F.R sau pentru Proiectul Integrat care sd afecteze starea oricaruia dintre aceste
elemente. In conformitate cu obiectivele directivei, un efect asupra stérii inseamna o deteriorare a stérii elementului (adica
o modificare peste limita relevantd a clasei de stare) sau o activitate care compromite realizarea unei imbunatatiri a clasei
de stare si indeplinirea obiectivelor de mediu, intr-unul sau mai multe corpuri de apd de suprafatd sau subterane.

Elementele Directivei Cadru Apa pentru care nu sunt identificate efecte adverse potentiale nu sunt luate in considerare in
continuare n evaluare. Orice efecte adverse potentiale sunt examinate si reportate la evaluarea domeniului de aplicare.
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Dacd exista incertitudine, masurile propuse ar trebui sa treaca in urmatoarea etapa de evaluare (Scoping Assessment
stage).

n cadrul Evalu&rii Domeniului de Aplicare a Directivei Cadru Apd (WFD Scoping Assessment), pentru fiecare element de
calitate selectat, se stabileste dacd efectele potentiale ale masurilor propuse, singure sau in combinatie, ar fi permanente
si / sau semnificative la scara intregului corp de apa. Efectele permanente includ modificdri pe termen lung, precum si
modificari ireversibile, iar efectele pe termen lung pot declansa uneori aplicarea testelor asociate articolului 4 alineatul (7).
Mai mult, amploarea efectului la nivelul intregului corp de apa, mai degrabd decat amprenta locala a lucrarilor / interventiei
propuse, determina daca starea ar putea fi afectata.

Dacd efectele potentiale identificate sunt temporare si / sau nesemnificative la scara intregului corp de apd, considerate
individuale cat si in combinatie cu alte efecte, rezulta ca proiectul propus este conform cu Directiva Cadru Apa.

Pe masura ce proiectele propuse in cadrul Programului de Madsuri vor fi ulterior pregatite, evaluarile mai sus mentionate
vor necesita reluare pentru a reflecta detaliile suplimentare in descrierea masurilor propuse. Astfel, in cadrul Studiilor de
fezabilitate, se vor efectua evaluari la nivel de proiect, care vor detalia aceste analize (SEICA).

Mdsuri propuse de tipul win-win

Asa cum s-a precizat anterior, in vederea unei mai bune coordondri cu Directiva Cadru Apa, s-a realizat o corespondenta a
masurilor propuse in Catalogul masurilor de atenuare a impactului alterdrilor hidromorfologice pentru rauri, lacuri si ape
costiere, asociat P.M.B.H (Directiva Cadru Apa) cu cele propuse Tn Catalogul de Mdsuri potentiale asociat Planului de Ma-
nagement al Riscului la Inundatii (Directiva Inundatii), ca tipologie a masurilor — v. Tabelul ....Intre acestea, masurile cele
mai relevante de tip win-win (care sustin atingerea obiectivelor ambelor directive) sunt M31-RO17, M31-R0O19 si M33-
RO36, acestea fiind acele masuri de asigurare a conectivitatii laterale, imbunatatire a morfologiei malurilor si zonei ripari-
ene, care au si rolul de reducere a riscului la inundatii.

n cadrul procesului de elaborare a P.M.R.I. la nivelul A.B.A. Dobrogea-Litoral (etapa de Screening), au fost propuse, preli-
minar, urmatoarele masuri verzi:
- 1 masura de tipul Zone de retentie naturald a apei (creare / restaurare zone umede) (M31-R019).

Aceste masuri au fost preluate mai departe, in procesul de formare a alternativelor.

La momentul finalizarii etapei de elaborare a Strategiei A.P.S.F.R, bazata pe evaluarea masurilor prin AMC si ACB pentru
alternativele / optiunile definite (etapa aflatd in curs de desfdsurare), situatia masurilor verzi prezentatd mai sus, va fi
revizuita corespunzator (prezentata pentru alternativa preferatd / recomandata).

5.6.2 Coordonarea/Integrarea politicilor privind schimbarile climatice

Problematica schimbarilor climatice este una constanta, atat la nivel global, cat si la nivelul Uniunii Europene. Prin Cartea
Albd (White Paper) a Comisiei Europene ,,Adaptarea la schimbarile climatice; catre un cadru european pentru actiune” a
fost stabilitd necesitatea implementarii unei abordari strategice in scopul adaptarii la schimbarile climatice in diferite sec-
toare si nivele de guvernare. Prin urmare, a fost solicitata stabilirea unor ghiduri/metodologii pentru integrarea conceptului
de adaptare la schimbarile climatice in procesul de implementare a politicilor privind apa la nivelul Uniunii Europene.

n prezent, Uniunea Europeané (UE) si reevalueaz obiectivele si actiunile in scopul asigurarii unui mediu ,,sdnatos, curat”,
concomitent cu asigurarea unei dezvoltari economice sustenabile in Europa. Tn acest context, Pactul Verde European (Eu-
ropean Green Deal) ilustreaza o viziune ambitioasa care reitereaza angajamentul Comisiei Europene de a aborda interco-
nectat problematicile actuale cu clima si mediul si totodata, de a propune solutii pentru aceste probleme. De asemenea,
pactul isi propune sa protejeze, sa conserve si sd consolideze capitalul natural, precum si sa protejeze sdndtatea si starea
de bine a cetatenilor europeni impotriva riscurilor de mediu si a impactului asociat acestora.
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Tn 2018, Comisia Europeand a prezentat o viziune privind modalititile de atingere a neutralitatii climatice pan3 in anul
2050, care ar fi necesar s constituie baza strategiei Uniunii Europene pe termen lung. in scopul determinérii clare a con-
ditiilor de care depinde asigurarea unei tranzitii eficiente si echitabile, care sa ofere investitorilor predictibilitate si asigu-
rarea ireversibilitatii procesului de tranzitie, Comisia a propus in martie 2020 primul ,,act juridic European privind clima” /
"european legal act regarding climate”. Legislatia privitoare la climad va garanta faptul ca, toate politicile Uniunii Europene
contribuie la obiectivul neutralitatii climatice, precum si faptul ca, toate sectoarele de interes joacd un rol important in
aceasta privinta.

De asemenea, la nivelul Uniunii Europene, Comisia a aprobat in februarie 2021 o noua strategie privind adaptarea la schim-
barile climatice, care prezintd o viziune pe termen lung, in scopul de a transforma societatea europeana intr-una rezilienta
la schimbarile climatice si adaptata pe deplin la efectele inevitabile ale schimbarilor climatice, pana in anul 2050. Procesul
de adaptare la schimbarile climatice va continua sa influenteze investitiile publice si private, inclusiv pe cele privitoare la
solutiile bazate pe natura.

n acest context, Comisia a elaborate un Plan de Investitii pentru o Europd Sustenabild (Investment Plan for a Sustainable
Europe), cu obiectivul de a sprijini investitiile durabile, in vederea promovarii investitiilor verzi. Comisia a propus o pondere
tintd de 2% pentru integrarea aspectelor legate de schimbadrile climatice in toate programele Uniunii Europene.

La nivelul bazinului hidrografic international al fluviului Dunarea, sub coordonarea Comisiei Internationale pentru Protectia
Fluviului Dundrea (ICPDR), Strategia de Adaptare la Schimbarile Climatice pentru bazinul fluviului Dunarea a fost elaborata
in anul 2021 si actualizata in anul 2018. Scopul acestei strategii este de a oferi cadrul si principiile directoare pentru inte-
grarea adaptérii la schimbdrile climatice in procesele de planificare la nivelul bazinului Dunérii. Intr-un context multilateral
si transfrontalier, Strategia ICPDR privind adaptarea la schimbarile climatice descrie abordarea ICPDR axatd asupra integra-
rii problematicii adaptarii la schimbarile climatice n activitatile sale, in special in cadrul Planului de Management Districtual
pentru Bazinul Hidrografic International al fluviului Dunarea (P.M.B.H. fluviul Dunarea), dar si in cadrul Planului de Mana-
gement al Riscului la Inundatii (P.M.R.I. fluviul Dunarea).

Cel de-al cincilea raport de implementare elaborat de catre Comisie prezinta stadiul punerii in aplicare a Directivei Cadru
Apa si a Directivei Inundatii, pe baza evaluarii de catre Comisie a celui de al doilea Plan de Management al Bazinelor Hidro-
grafice (PMBH) si a primelor Planuri de Management al Riscului la Inundatii (PMRI) elaborate si raportate de catre statele
membre pentru perioada 2015-2021. Recomandarile Comisiei pentru cel de-al cincilea raport al Comisiei privind punerea
n aplicare a Directivei Inundatii in contextul schimbarilor climatice se refera, in principal, la:

— Imbunatatirea adaptarii la schimbarile climatice;
— necesitatea ca masurile si infrastructurile planificate sa tind seama in mod corespunzator de previziunile privind
schimbarile climatice
— elaborarea Strategiei Nationale de Adaptare la Schimbarile Climatice care sa fie corelatd cu procesul elaborarii
Programului de Masuri.
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a elaborat Strategia Nationala privind schimbarile climatice si cresterea economica
bazata pe reducerea emisiilor de carbon pentru 2016-2020 si Planul National de Actiune al Romaniei 2016-2020 privind
schimbdérile climatice, aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 529/2013. In prezent, componenta sa de adaptare este Tn curs
de revizuire sub forma Strategiei Nationale de Adaptare la Schimbarile Climatice pentru 2022 — 2030 cu perspectiva anului
2050, impreuna cu Planul National de Actiune asociat implementarii acesteia.

La stabilirea obiectivelor P.M.R.I. ciclul ll, s-a asigurat coordonarea cu politicile si documentele orientative relevante pentru
schimbarile climatice, asa cum se arata in capitolul 4. In definirea programului de masuri al P.M.R.I. ciclul I, masurile pro-
puse au luat in considerare atat recomandarile din strategiile si planurile de actiune climatica, precum si aspectele specifice
fiecarui bazin/spatiu hidrografic.
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Modul in care P.M.R.I. ciclul Il si Programul de Mdsuri aferent este coordonat/contribuie la Planul National de Actiune
pentru Implementarea Strategiei Nationale de Adaptare la Schimbarile Climatice pentru 2022 — 2030 cu perspectiva 2050,
este reflectat in Anexa XX.

”

n etapa urmétoare — Strategia la nivelul ABA (UoM), mésurile prioritizate sunt supuse unui asa-numit , test de robustete
la schimbarile climatice pentru a determina modul in care proiectele subsecvente pot fi adaptabile la viitoarele schimbari
climatice. Rezultatele sunt prezentate in Anexa XX.

5.6.3 Coordonarea si concordanta cu alte Directive

Subcapitole care explica modul in care noile PGRI-uri sunt in conformitate cu directivele relevante (Habitat, SEA si altele).
5.6.4 Coordonarea internationala

5.6.4 Coordonare internationala
Descrierea tuturor problemelor transfrontaliere:
Coordonarea cu tarile vecine

Principiul solidaritatii si modul in care au fost evaluate impactul potential al masurilor asupra tarilor vecine.
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6. Planul de actiune pentru
implementare

6.1 Investitii ce vor fi implementate in cadrul Ciclului Il

Planul de actiune pentru punerea in aplicare

6.2. Investitii ce vor fi implementate in cadrul Ciclului Ill

De discutat
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7. Monitorizarea implementarii
Planului de Management al
Riscului la Inundatii

n cadrul acestui capitol se descrie modul in care progresul implementarii masurilor identificate va fi monitorizat (v. Anex3
- partea A.ll.1 din Directiva Inundatii)

Pentru toate masurile de management al riscului la inundatii propuse, conform Catalogului de masuri potentiale asociat
P.M.R.l, indiferent de nivelul de aplicabilitate al masurii (national / A.B.A. / A.P.S.F.R.), s-au identificat indicatorii urmariti
n evaluarea progresului de implementare a masurilor (tabelul....).

Monitorizarea masurilor nationale si coordonarea generala a acestora vor fi elaborate in cadrul ministerelor cu competente
specifice in managementul riscurilor la inundatii, cu raportare anuald in cadrul Consiliului Ministerial al Apelor. Masurile
aplicabile la nivel de A.B.A. / A.P.S.F.R vor fi monitorizate Tn cadrul A.N.A.R. / A.B.A, cu raportare anuala catre M.M.A.P. si
n cadrul Comitetelor de Bazin.
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Tabelul ... Indicatori asociati mdsurilor conform catalogului de mdsuri potensiale asociat P.M.R.1.

Cod tip . . . A
) o .y Cod tip . . . - . . Indicatori urmariti in eval-
Tip de masura masura . . Masuri Potentiale Autoritate responsabila Nivel de aplicare )
CE masura RO uarea progresului
Introducerea hartilor de hazard si de risc la inundatii in Planurile de Urban-
Evitarea , Masuri pentru prevenirea amplasarii de ism si de Dezvoltare Locala si actualizarea Regulamentelor Generale si Lo- MMAP. ANAR. MTIC
receptori noi sau aditionali in zonele de risc la in- cale de Urbanism aferente Planurilor Urbanistice Generale pentru unitatile B . Numar U.A.T. cu planuri de
o . e .. M21 M21-RO1 - . o . ) ) o M.A.l. (1.G.S.U.), Autoritati locale, | National . .
undatii prin prin politicile / reglementarile de pla- administrativ teritoriale, prin cuprinderea de prevederi pe termen mediu si CJ1S.C urbanism reactualizate
nificare teritoriala lung cu privire la zonele de risc la inundatii identificate prin hartile de risc la T
inundatii si adoptarea masurilor cuprinse in P.M.R.I.
Coordonarea strategiilor de planificare teritoriald
lanurilor de amenajare a teritoriului la nivel Planificare teritoriala si planificare urbana pe baza evaludrilor de risc la in- . . .
(p . . .J . . . Lo > e . p e . M.M.A.P., AN.AR., M.T.I.C, Numar planuri de amenajarea
national, judetean si zonal si a planurilor de ur- undatii (studii de inundabilitate), la niveluri de detaliu diferite, in functie de . . o
. M21 M21-RO2 k i ) ) N M.A.I. (.G.S.U.), Autoritati locale, | National teritoriului elaborate/actual-
banism - P.U.G., P.U.Z,, P.U.D.) cu normele / scopul acestora (PUG — evaluari strategice al riscului la Inundatii; PUZ/PUD — Clo1S.C ate
ghidurile de utilizare a terenurilor in zonele in- evaludri specifice ale riscului la inundatii T
undabile
Evitarea — prin reglementarile de construire in Criterii si reglementari de construire in zona inundabila (de ex. reactualiza- : . .
ed—prinreg M21 | M21-RO3 1oires . onain el (e M.M.AP., M.LP.D.A, M.T.I.C National Numér de acte legislative
zona inundabila rea nivelurilor de proiectare a constructiilor din zona inundabila)
] d asuri 1 ar- Anali ibilitatil hnice si i | iilor afl . .
Indepdrtare sa.u relqcare, Maéurl pen’fru indepar ' naliza p05|b| |t§t| or te Anlcg s! economlce Qe re.ocare a consFructn or aflate M.LP.D.A, M.MAP. MT..C. Numsr studii de relocare
tarea receptorilor din zonele inundabile sau relo- in zone inundabile cu adancimi ale apei mai maride 1-1.5 m in zone cu . )
. . . M22 M22-RO4 N ) . ) . M.A.l. (I.G.S.U.), AN.AR., Auto- National/ Bazin
carea receptorilor in zone cu o probabilitate mai adancimi mai reduse ale apei (corespunzatoare evenimentului cu probabili- e o e
e . . ; . L ) ritati locale, C.J., 1.S.C. Numar cladiri relocate
micd de inundatii tatea de 1%), cu identificarea solutiilor juridice si a surselor de finantare
Masuri de adaptare a constructiilor existente si a lucrarilor de infrastructura
aflate in zone inundabile, cu identificarea solutiilor juridice si a surselor de
finantare
Exemple de masuri de adaptare a constructiilor existente in zonele
inundabile
Masuri de preventie in interiorul proprietatii
o Evitarea inundarii (avoidance technology) - Suprainaltarea constructiei;
Inundare controlatd / acceptatd (wet floodproofing) - materialele de con-
structii trebuie sa fie rezistente la apa si toate utilitatile trebuie sa se afle
deasupra cotei de proiectare la inundatii (masura nu se aplica in cazul
viiturilor caracterizate de adancimi mari si viteze mari ale apei) Numar constructii din zona
Diminuare, Masuri de adaptare a receptorilor M23 M23-RO5 o Impermeabilizarea constructiei (dry floodproofing) -blocarea intrarii apei I.S.C., Autoritati locale, C.J. National / Localitate inundabild la care s-a aplicat
pentru reducerea consecintelor adverse provo- n subsol si etansarea cladirii (cu folii impermeabile sau alte materiale prin masura de adaptare
cate de inundatii asupra cladirilor, retelelor pub- care sa se evite intrarea apei in locuintd) si este aplicabild in zonele caracter-
lice de utilitati, etc. izate de adancime mica si vitezd redusa a apei, in caz de inundare
Masuri de preventie in exteriorul proprietatii
o Bariere de protectie (Berms/Local Levees and Floodwalls) - structuri ine-
lare de indltime redusa ce pot fi plasate in jurul unei singure constructii sau
a unui grup redus de constructii (trebuie sa includa si sisteme de drenaj si
evacuare a apei din incinta protejata
- Bariere de protectie temporare - construirea de parapeti mobili;
- Bariere de protectie permanente -construirea de parapeti ficsi, diguri
locale/ziduri de protectie impotriva inundatiilor
Publicarea unor manuale / elaborare reglementari privind masuri de ol
. / . . 8 . p. . M.L.P.D.A,, I.S.C., Autoritati lo- . . . . .
M23 M23-RO6 adaptare a constructiilor existente in zonele inundabile / Ghiduri de cale CJ National / Localitate Numar materiale publicate
imbunatatire a rezilientei populatiei la inundatii L
. s L . Elaborarea de studii pentru imbunatatirea cunostintelor cu privire la man- M.M.A.P., M.A.l. (1.G.S.U.),
Alte masuri de Imbunatatire a preventiei riscului ) S .
o s A agementul riscului la inundatii: AN.A.R., M.A.D.R., M.T.I.C,, Op-
la Inundatii - Tmbunatatirea cadrului legislativ si - - — - - - o L . “ ,
L . . . M24 M24-RO7 o Demararea unui program national de delimitare a zonelor inundabile prin | eratori regionali din sectorul ser- | National Numar studii
institutional precum si a cunostintelor cu privire : . . o . . . .
) I .. modelare hidraulica, pentru intreg teritoriul Romaniei (si nu doar pentru zone | viciilor publice de alimentare cu
la managementul riscului la inundatii : PN . ’ . )
cu risc semnificativ la inundatii - APSFR) apa si canalizare, C.J.
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Cod tip

. - .y Cod ti . . . - . . Indicatori urmariti in eval-
Tip de masura masura . . P Masuri Potentiale Autoritate responsabila Nivel de aplicare —
CE masura RO uarea progresului
o Analize statistice imbunatatite, impactul schimbarilor climatice
o Dezvoltarea seturilor de date hidrologice pentru modelarea hidrologica si
hidraulica
o Evaluarea vulnerabilitatii la inundatii, cartografierea riscului la inundatii,
etc;
o Studii si analize ale viabilitatii masurilor structurale din perspectiva im-
pactului asupra mediului, activitatilor economice si sociale; analize de con-
formitate cu Directiva Cadru Apa (DCA), Directiva Habitate, Directiva Pasdri
si coordonarea cu Strategiile europene (EU Biodiversity Strategy for 2030,
EU Strategy on Green Infrastructure)
A Civ: e . . . . M.M.A.P., M.A.l., M.F.E., . Numar acte legislati labo-
M24 M24-RO8 Imbunatatire politici/strategii/ cadru legislativ in managementul inundatiilor M.LP.D.A, MT.LC.. M.F.P. National raL:ren/zi)?(:beatZgls ative elabo
Al j de i qtdti jei riscului
te masur‘{ de /mbunata,tire a ;?reven,t./e/ riscului X . } . ) MMAP. ANAR, MEEMA, . ' . . )
la Inundatii - Program de intretinere si conservare M24 M24-R0O9 Intretinerea albiilor cursurilor de apa ) . 07 | National/ Bazin Lungime cursuri de apa (km)
. Hidroelectrica S.A., alti detindtori
a cursurilor de apa
Mentinerea sau cresterea suprafetei de paduri destinate? :
Managementul natural al inundatiilor prin o protectiei hidrologice, la scara intregului bazin hidrografic (subgrupa M.M.A.P., Garzile forestiere, Subrafata p3durilor
Tmpéadurirea la scara larga a bazinelor hidro- M31 M31-RO11 | functionalad 1.1 si categoria functionala 1.3.d) R.N.P. - Romsilva, Ocoale Silvice Bazin / APSFR P o up .
. . ) ) ; . . ) . mentinutd/crescuta (ha)
grafice o protectiei terenurilor si solurilor (categoriile functionale 1.2.a, 1.2.d, de Regim, Autoritati locale
1.2.e,1.2.h, 1.2.1)
M.M.A.P., Garzile forestiere
Managementul natural al inundatiilor prin Man- Managementul padurilor in lunca inundabila si in zona ripariana, inclusiv L o ) ) N )
J A ’ 2 M31 M31-RO12 & .p . P R.N.P. - Romsilva, Ocoale Silvice Bazin / APSFR Lungime diguri protejate (km)
agementul padurilor perdele protectie diguri ) o
de Regim, Autoritati locale
1 i Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (sis- MA.DR, MLP.DA M-MAP., Suprafata de perdea forest-
Wi agEmETi el o SO aaT - MR M31 M31-RO13 | o0 rosiIviceg) P prin p AN.IF., Garzile forestiere, RN.P. | Bazin / APSFR ierg ) P
mef\tul scurgerii dej'suprafata prln crearea L{nor g - Romsilva Autoritati locale, C.J.
bariere ale scurgerii de suprafatd (care urmaresc — - — - — — -
53 deconecteze ciile de scurgere si s3 stocheze Reducerejd Ioc"ala a scurge'r.n pe versantuprlnAIucrar.l tera5|§re Satj uElIlzarea M.M.AP., Garzﬂe forest|er§, . . Suprafata amenajats cu lu-
temporar apa) M31 M31-RO14 | unor ,bariere” ale scurgerii de suprafata (ddmburi / valuri de pamant/con- R.N.P. - Romsilva, Ocoale Silvice Bazin / APSFR criri (ha)
structii din lemn de mici dimensiuni sau din piatra, garduri vii / gardulete) de Regim, Autoritati locale
Anjeligrarea.teArenuvrilor' afectate d(.e erozil{ng (.je fuprafaté st/ s.a'u in M.A.D.R., M.L.P.D.A, M.\M.A.P., ) Suprafata de teren ameliorat
; , M31 M31-RO15 | adancime prin impadurire — necesita lucrari ajutatoare de stabilizare a o Bazin / APSFR
Managementul natural al inundatiilor - Manage- . . ) ) A.N.I.F., Autoritati locale, C.J. (ha)
v n Cinar terenului (de tip terasare, bariere erozionale, etc).
mentul scurgerii prin imbunatatirea structurala a - —
solului Promovarea bunelor practici in agricultura pe versanti ( de ex. practici de Suprafata aferents practicilor
M31 | M31-RO16 , P eI P ' P M.A.D.R. Bazin / APSFR de cultivare pentru con-
cultivare pentru conservarea solului) )
servarea solului (ha)
/\/Ianagem?n.tufnat.ur'a/ al /ngl?da,t/'i/or.— Ma.nage- Remegndr.area cmjrsului dfe apa, ResFaurarea cu.rsurilorq de apa si a luncii in- M.MAP. ANAR. MADR. Lungimea cursului de ap3 re-
mentul albiei raului si a luncii inundabile prin lu- M31 M31-RO17 | undabile (incl. reimpadurirea malurilor cursului de apa pentru reducerea fe- L APSFR
. . ; Autoritati locale, C.J. meandrat (km)
crari de restaurare nomenul erozional)
Lucrari de barare permeabile (constructii din lemn, praguri din busteni WAL PO Numar constructii/grupuri de
) ~ M31 M31-RO18 structuri din mateF:iaIe vegetale) ’ +Prag T R.N.P. - Romsilva, Ocoale Silvice | Bazin / APSFR constructii cu protectie indi-
/\/Ianagem?n.tufnat.ur.a/ al /nf{/?da,t///or‘— Ma.nage- g de Regim, Autorititi locale viduals
mentul albiei raului si a luncii inundabile prin - ” - - - - -
cresterea retentiei naturale a apei Zone c?Ie retentie naturala_a apei (rgahzate prin amplgsarea pragurilor d_m M.M.AP. ANAR. Autorititi lo- . .
M31 M31-RO19 | materiale locale permeabile sau prin deversarea unui mal cu o cota mai cale. CJ Bazin / APSFR Suprafata de retentie (ha)
joasa, cu scopul acumularii temporare a apei in lunca inundabila) L
Managementul natural al inundatiilor — Manage- A e 1y ) M.M.A.P., A.N.AR., Autoritati lo- N
J . . ’ Manag M31 M31-RO20 | Innisiparea artificiala a plajelor L APSFR Suprafata innisipata (ha)
mentul zonei costiere cale, C.J.
Masuri structurale pentru regularizarea debitelor, M.M.A.P., A.N.A.R., Hidroelec- Numadr lucrari
prin construirea / modificarea / eliminarea infra- M32 M32-R0O21 | Realizarea de noi acumulari permanente sau nepermanente (frontale) trica S.A., M.E.E.M.A., Autoritati | APSFR Volume pentru atenuare asig-

structurii de retentie/acumulare a apei

locale, C.J.

urate (mc)
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Cod tip Cod ti Indicatori urmariti in eval-
Tip de masura masura . . P Masuri Potentiale Autoritate responsabila Nivel de aplicare —
CE masura RO uarea progresului
M.M.A.P., A.N.A.R., Hidroelec- Numar lucrari
M32 M32-R0O22 | Realizarea de noi acumulari laterale (poldere) trica S.A., M.E.E.M.A., Autoritati APSFR . Volume pentru atenuare asig-
locale, C.J. urate (mc)
Suprainaltarea barajelor in vederea cresterii capacitatii de retentie / DALY Py (LA [R5 Numar baraje
M32 M32-R023 atepnuare, | ’ P ’ ’ trica S.A., M.E.E.M.A,, alti APSFR Volume suplimentare pentru
detinatori atenuare asigurate (mc)
Cresterea capacitatii descarcatorilor de ape mari in vederea cresterii capaci- M.MAP., AN.AR., Hidroelec- zcuuTjtrIEi;ng? B e s e
M32 M32-R0O24 v . ’ P ’ P trica S.A., M.E.E.M.A,, alti Bazin / APSFR
tatii de evacuare i
Q suplimentar evacuat (mc/s)
M32 M32-RO25 Marlrga capacitatii de tranzitare a albiei minore prin redimensionarea M.T.I.C., C.N.A.L.R., Autoritati lo- APSER Numar poduri redimension-
podurilor cale, C.J. ate / adaptate
Numar regulamente de ex-
Actualizarea/ modificarea / optimizarea regulamentelor de exploatare a M.M.A.P., A.N.A.R., Hidroelec- ploatare, inclusiv regula-
M32 M32-R026 | lacurilor de acumulare in vederea cresterii capacitatii de atenuare; exploat- | trica S.A., M.E.E.M.A,, alti Bazin / APSFR mente coordonate pe subba-
area coordonata a acumuldrilor in cascada detinatori zine (grafice dispecer) actual-
izate
Lungime derivatii pentru ape
. L . . M.M.A.P., AN.A.R., M.A.D.R. mari (km)
2 2_ 2 7 7 7
M3 M32-RO27 | Realizarea de derivatii de ape mari interbazinale Autorititi locale, C.J. APSFR Debit tranzitat de derivatii
pentru ape mari (m3/s)
M32 M32-RO28 Analiza eliminarii unor structuri de retentie (demolare baraje) - a se studia M..M.A.P., A.N.A.FE.,- Hidroelec- APSER Ngnjar structuri de retentie
de lacazlacaz trica S.A., Autoritati locale, C.J. eliminate
Masuri structurale care implica interventii fizice in Lungime cursuri de ap3 cu lu-
?/bla rvau/w i Consvtr.wrea, modlflcarefa sau. . M33 M33-R0O29 | Lucrari de regularizare locala a albiei (incl. masuri de stabilizare a albiei) M.MAP., AN.AR., Autoritdti lo- APSFR crari de regularizare / stabiliz-
indepartarea lucrarilor longitudinale in albia mi- cale, CJ -
i are a albiei (km)
nora a raului)
Inventarierea lucrarilor hidrotehnice de amenajare a albiilor torentiale si MMA.P., MADR, RN.P. - Numar de lucrari functionale
MS33 M33-RO30 evaluarea starii / functionalitatii acestora : l I ol Oguele Slics o Bzl APSIFS / nefunctionale t
’ ’ Regim, A.N.I.F., Autoritati locale L
.M.A.P.,, M.A.D.R., R.N.P. -
) . Reabilitarea sistemelor hidrotehnice utilizate in amenajarea albiilor M.M A P MA R.' R N.P ) Numar baraje de sedimente
Lucrdri de corectare a torentilor M33 M33-RO31 ) Romsilva, Ocoale Silvice de Bazin / APSFR o
b torentiale : e reabilitate
Regim, A.N.I.F., Autoritati locale
M33 M33-RO32 CoAns?lidareal avlbi.ilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (l\DA(;x.IQ.Zi.I'ViEéN(.jPe' I;EgC:QZSHZi’to— Bazin / APSFR Numér lucrari hidrotehnice
(pana in 5m fnaltime) el realizate
ritati locale
M33 M33-RO33 LuErarl de indiguire (in zona localitatilor) sau Construirea unei a doua linii de l\./l.vl\/!.A.P., A.N.AR., A.N.I.F. Auto- APSER Lungime diguri construite
aparare ritati locale, C.J. (km)
M.M.A.P., A.N.A.R., Hidroelec- Lungime diguri suprainiltate
Masuri care implica interventii fizice zonele de M33 M33-RO34 | Supraindltarea lucrarilor de indiguire existente trica S.A., M.E.E.M.A,, alti APSFR (km? g P
risc la inundatii sau in zona costiera - Construirea, detinatori
modificarea sau indepdrtarea lucrarilor de in- Reabilitare diguri in vederea exploatarii conform gradului de sigurantd pro- | M.M.A.P., AN.AR., M.E.EM.A., Lungime diguri reabilitate
_— M33 M33-R0O35 . ) . . . .. .| APSFR
diguire. iectat Hidroelectrica S.A., alti detinatori (km)
Analiza posibilitatii de relocare a unor diguri sau indepartarea partiala / to- MMAP., ANAR, MT.IC, Suprafata de retentie supli-
M33 M33-R036 P ' \ g P part M.A.D.R.,a M.L.P.D.A,, alti APSFR mentara posibil a fi obtinuta
tala a acestora (a se studia de la caz la caz) o .
detinatori prin relocare (ha)
Masuri care implica interventii fizice pentru re-
ducerea impactului inundatiilor pluviale (tipice Tmbuné&tatirea / Reabilitarea sistemelor de canalizare, sistemelor de desec- M.M.A.P.,, AN.AR.,, MAAD.R,
mediului urban, dar nu numai), cum ar fi M34 M34-R0O37 | are si drenaj, statii pompare (incl. imbunatatirea drenajului infrastructurilor | A.N.L.F., M.T.I.C. Autoritati lo- APSFR Numar de proiecte
fmbunatatirea capacitatii sistemelor de drenaj ar- liniare: drumuri, cai ferate, dupa caz) cale, C.J.
tificiale
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Cod tip Cod ti Indicatori urmariti in eval-
Tip de masura masura R P Masuri Potentiale Autoritate responsabild Nivel de aplicare )
CE masura RO uarea progresului
M34 M34-RO38 Elaborarea si/sau adaptarea reglementarilor existente cu privire la sis- ZANN:?PI\;IAI\_I:SE\’XJQ&;;IO- National NUmr de projecte
Masuri legislative care indirect sd conduca la re- temele sustenabile de drenaj (SuDS) céle', Cj B ' P
ducerea impactului inundatiilor pluviale (tipice Publicarea unor manuale de bune practici tehnice in implementarea si M.M.A.P., AN.AR., MAADR.,
mediului urban, (?lar g numa.l), referitoare la Sis- M34 M34-RO39 | intretinerea sistemelor sustenabile de canalizare / drenaj AN.I.F., M.L.P.D.A, Autoritati lo- | National Numar de manuale
temele Sustenabile de Drenaj (SuDS) cale, C.J.
M34 M34-RO40* | Implementarea sistemelor sustenabile de drenaj (SuDS) M.LP.D.A, Autorititi locale, C.J. A.P.S.F.R. (localitate) Num3r de SuDS
Realizarea lucrarilor de mentenanta pentru exploatarea in siguranta a con- . L
. . . . i’ ) L M.M.A.P., AN.AR.,, M.E.EEM.A,, N tructii hi-
M35 M35-RO41 | structiilor hidrotehnice existente si a echipamentelor aferente (lucrari de ) ) . .. | APSEFR. umar cpns ruckine
e S e e, G Hidroelectrica S.A., alti detindtori drotehnice
Alte mdsuri de imbundtdtire a protectiei la in- d P! reparay — - —
undatii - Programe de intretinere / mentenant3 a MR, ANAR. MEEMA Numar drte iclumlfl‘?;' Iadcarel s
infrastructurii de aparare impotriva inundatiilor VS VEERG Refacerea / Mentinerea volumelor de atenuare a lucrarilor de acumulare ex- Hi;jrc.)el.e(.:’tri;:a.s.A.’Au.tc;ri.tét.i I;- APSER ?T:Jaf:re:u atiucrart ae decol-
istente (permanente / nepermanente) - prin decolmatare o R )
cale, C.J. Volum rezultat prin decol-
matare
Alte mdsuri de imbundtdtire a protectiei la in- M35 M35-R043 Punerea in sigurantd a barajelor, prizelor de apa (de ex. masuri de limitarea | M.M.A.P., AN.AR., M.E.EEM.A,, APSFER Numar de constructii hi-
undatii — Punerea in siguranta a barajelor infiltratiilor) Hidroelectrica S.A., alti detinatori |~~~ " drotehnice

Numar avertizari emise /
numar evenimente hidro-
logice inregistrate

Numar unitati administrativ
teritoriale avertizate /
alarmate / numar de U.A.T.-
uri afectate

Numar de statii automate noi
Numadr de camere video
Numadr de siteme de senzori
pentru detectie si alarmare
Numdr de radare meteoro-
logice modernizate

Numar de retele pluvio-
metrice urbane noi

Numar de echipamente
pentru supravegherea
digurilor si monitorizarea ba-
rajelor noi

Numar ore alocate / an
Numdr participanti / an
Numar de activitati /an

Numdr de planuri locale /
judetene de apdrare impo-
triva inundatiilor actualizate
Numar de situatii /an

Numar de planuri de pro-

tectie actualizate
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Tip de masura

Cod tip
masura
C.E.

Cod tip
masura RO

Masuri Potentiale

Autoritate responsabila

Nivel de aplicare

Indicatori urmariti in eval-
uarea progresului

Numar de exercitii de simu-
lare

Numar de actiuni de infor-
mare / an

Numar de materiale realizate
/ publicate

Numar de exercitii de evac-
uare

Numér ore alocate / an
Numar participanti / an
Numar de activitati /an
Numar actiuni de implicare a
participarii publicului

Proportie /Numar personal
de interventie instruit
Grad dotare cu mijloace si
echipamente (fata de anul
2021)

Numar de polite de asigurare
Grad de asigurare al locui-
ntelor / bunurilor publice/
economice (fata de anul
2021)

Numar actiuni de evacuare
Numar populatie evacuata
Numar de servicii de sistenta
medicala de urgenta

Numar de populatie relocata

Numar de interventii la lu-
crarile de apdrare

Numar de infrastructuri
refdcute/ reabilitate / numar
de km infrastructuri refacute
reabilitate

Toatal costuri alocate pentru
refacerea/ reabilitarea infra-
structurii
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Cod tip Cod ti Indicatori urmariti in eval-
Tip de masura masura . g P Masuri Potentiale Autoritate responsabila Nivel de aplicare )
CE masura RO uarea progresului

Numar de credite acordate
Valori creditate

Numar de rapoarte de sinteza
post eveniment / numar de
evenimente / numar de baze
de date

Numar de evenimente carto-
grafiate

Numar de expertize tehnice
privind evaluarea starii de sig-
uranta / numar regulamente
de exploatare

Numar de conferinte

Numér ore alocate / an
Numar participanti / an
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8. Informarea si consultarea
publicului

8.1 Strategia de implicare a partilor interesate

Descrierea activitatilor de implicare a partilor interesate si a procesului de comunicare. Aceasta ar trebui sa includa
cartgrafierea partilor interesate, precum si o listd de instrumente si activitati realizate si planificate.

8.2 Consultarea publicului

Rezumatul procesului formal de consultare cu activitatile realizate si planificate.

Rezumatul observatiilor primite cu privire la modul in care acestea vor fi integrate.

8.3 Procedura de Evaluare Strategica de Mediu

Descrierea procesului SEA si prezentarea tuturor reuniunilor si deciziilor (sub forma unui tabel).
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9. Lista autoritatilor competente
pentru implementarea,
monitorizarea si evaluarea
Planului de Management al
Riscului la Inundatii

Lista autoritatilor competente pentru punerea in aplicare si monitorizarea diferitelor masuri.
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ANEXE

Anexa 1. Harta hipsometricd a spatiului hidrografic administrat de A.B.A. Dobrogea-Litoral

Anexa 2. Reteaua hidrografica si amplasamentul statiilor hidrometrice din cadrul spatiului hidrografic administrat de A.B.A.
Dobrogea-Litoral

Anexa 3. Utilizarea terenului in spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Dobrogea-Litoral

Anexa 4. Centralizarea informatii privind barajele de categoria Csi D cu evidentierea starii acestora si localizarea in spatiul
hidrografic administrat de A.B.A. Dobrogea-Litoral

Anexa 5. Centralizarea informatii privind digurile de apdrare cu evidentierea starii acestora si localizarea in spatiul
hidrografic administrat de A.B.A. Dobrogea-Litoral

Anexa 6. Centralizarea informatii privind nodurile hidrotehnice din spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Dobrogea-
Litoral

Anexa 7. Localizarea evenimentelor istorice semnificative (pluvial si fluvial) si a inundatiilor semnificative potentiale viitoare
identificate in bazinul hidrografic administrat de A.B.A. Dobrogea-Litoral, Ciclul Il

Anexa 8. Localizarea zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii identificate in bazinul hidrografic administrat de
A.B.A. Dobrogea-Litoral, Ciclul Il

Anexa 9. Catalogul de mdsuri potentiale asociat P.M.R.I.
Anexa 10. Fise descriptive ale alternativelor identificate la nivelul A.B.A. Jiu

Anexa 11. Masuri de pregatire si raspuns in situatii de urgenta
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Anexa 1.

administrat de A.B.A. Dobrogea-Litoral

Harta hipsometrica a spatiului hidrografic
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~

Anexa 2. Reteaua hidrografica
hidrometrice din cadrul spatiulu
de A.B.A. Dobrogea-Litoral

amplasamentul statiilor
hidrografic administrat
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Anexa 3. Utilizarea terenului in spatiul

administrat de A.B.A. Dobrogea-Litoral
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Anexa 4. Centralizarea informatii privind barajele de categoria C si D cu evidentierea starii acestora si localizarea in spatiul

hidrografic administrat de A.B.A. Dobrogea-Litoral

. Punctaj
Tip acumulare
o (Permanente P / Volum velum Volum conform
Nr. | Denumire baraj ) Cod ) . indltime baraj Ti total | . -, . todologei
r enumire baraj / Curs de apa ° Judet Comuna / localitate naliime baraj Nepermanente Ip.* NNR o f atenuare | Folosinte** Detinator Administrator | T 00 OI08€!
crt. acumulare cadastral (m) baraj 03 NME 03 de
frontale N/ (mil.m?3) 03 (mil.m?3) _—
(mil.m3) prioritizare
Polder) .
a barajelor
1 | BASARABI 16 SERPLEA XV-1.10b.4 | CT Ciocarlia/Ciocarlia de Sus 8.40 PO 1.4380 v 2&?;”&?;3” ABADL 279
2 | BASARABI 17 SERPLEA XV-1.10b.4 | CT Murfatlar 7.20 PO 0.7800 v statulRoman |0\ 279
prin MMAP
3 | cocos 4 COCOS XV.1.10b.14 | CT Poiana 5.50 PO 1.1770 v statulRoman | o)y 279
prin MMAP
4 | cocoss COCOS XV.1.10b.15 | CT Poiana 8.00 PO 2.9330 v statulRoman | oy 279
prin MMAP
5 | GALESU 7 NAZARCEA XV.1.10b.8 | CT Castelu/Nisipari 5.64 PO 0.7450 v statulRoman |0\ 279
prin MMAP
6 | MEDGIDIA 22 MEDGIDIA XV-1.10b4 | CT Medgidia 7.90 PO 0.6020 v statulRoman | 0\ 279
prin MMAP
7 | MEDGIDIA 28 MEDGIDIA XV-1.10b4 | CT Medgidia 1.20 PO 0.0280 v statulRoman 0\ 273
prin MMAP
MIHAIL Statul Roman 279
) BUL -1.10b. . 2531 BADL
8 KOGALNICEANU 1 AGI CABU XV-1.10b.5 CT M.Kogalniceanu/M.Kogalniceanu | 6.05 PO 5310 \Y orin MMAP ABA
MIHAIL - Statul Roman 279
) _AD 1.10B.1 Lumina/Oi . 1. BADL
9 | OGALNICEANU 2 | V- ADINCA XV-1.10B.14 | CT umina/Oituz 8.50 PO 0580 v i MMAP ABA
10 | MIRCEAVODA 29 | V. PLANTATIEl | XV-1.10b.3 | CT Mircea Vodd/Mircea Vod3 6.25 PO 1.0600 v Fs)tr?rful\'/m:npan ABADL 279
o ) o n . Statul Roman 27.9
11 | MIRCEAVODA30 | V.PLANTATIEl | XV-1.10b.4 | CT Mircea Vod3/Mircea Vods 8.85 PO 0.6280 v i MMAP ABADL
12 | NISIPARI 8 NISIPARI XV-1.10b.7 | CT Castelu/Nisipari 5.00 PO 0.6130 v statulRoman 0\ 273
prin MMAP
13 | NISIPARI 9 NISIPARI XV-1.10b.7 | CT Castelu/Nisipari 8.50 PO 1.7180 v statulRoman 0\ 273
prin MMAP
14 | NISIPARI 10 NISIPARI XV-1.10b.7 | CT Castelu/Nisipari 8.00 PO 0.6690 v statulRoman 0y 279
prin MMAP
15 | 0ITuz3 V. ADINCA XV-1.10b.14 | CT ovidiu 8.80 PO 2.4470 v statulRoman 0y 279
prin MMAP
16 | oITuz4 V. ADINCA XV-1.10b.14 | CT Ovidiu 9.00 PO 0.5180 v statulRoman | o\ 273
prin MMAP
. . . Statul Roman 27.9
17 | POARTA ALBA 6 V. COCOSU XV-1.10b.14 | CT Poarta Alb3/Poarta Alb3 7.00 PO 3.0930 v i MMAP ABADL
18 | POPA NICA POPA NICA XV-1.10b.2 | CT saligny/Faclia 450 PO 0.2080 v statulRoman |0\ 279
prin MMAP
19 | SIMINOC 13 SIMINOC XV-1.10b.10 | CT Murfatlar 752 PO 0.6360 v statulRoman 0y 279
prin MMAP
20 | SIMINOC 14 SIMINOC XV-1.10b.10 | CT Siminoc 11.87 PO 1.0570 v statulRoman 0y 279
prin MMAP
21 | COSTINESTI COSTINESTI necadastrat | CT Costinesti/Costinesti 7.00 PO 4.55 0.7440 v itr?rf”,\'ﬂﬁzpa” ABADL 204
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. Punctaj
Tip acumulare
(Permanente P / Volum Volum Volum conform
Nr. | D ire baraj . Cod . . Tnéltime baraj Ti total | . - . todologei
r enumire baraj / Curs de apa ° Judet Comuna / localitate naliime baraj Nepermanente Ip.* NNR o f atenuare | Folosinte** Detinator Administrator | T 00 OI08€!
crt. acumulare cadastral (m) baraj 03 NME 03 de
frontale N/ (mil.m?3) 03 (mil.m3) _—
(mil.m?3) prioritizare
Polder) i
a barajelor
22 | cuzavoDpA 11 AGI CABUL XV-1.10b5 | CT Cuza Vod3/Cuza Vods 8.05 PO 1.1250 v ztr?;u,\l/,ij;npan ABADL 279
23 | CUZA VODA 12 AGI CABUL XV-1.10b5 | CT Cuza Vod3/Cuza Vods 11.10 PO 1.9870 v ztr?rful\'/m?;” ABADL 279
24 | MEDGIDIA 20 MEDGIDIA XV-1.10b.4 | CT Medgidia 8.50 PO 0.6400 v StatulRoman | gy 279
prin MMAP
| Roma 27.
25 | MEDGIDIA 21 MEDGIDIA XV-1.10b.4 | CT Medgidia 8.60 PO 0.1670 v Statul Roman |y gapt 9
prin MMAP
26 | SIMINOC 15 SIMINOC XV-1.10b.10 | CT Siminoc 6.83 PO 0.0970 v StatulRoman gy 279
prin MMAP
TEFAN CEL MARE | Roma 27.
27 |° ¢ V. CISMELEI XV-1.10b.1 | CT Saligny/Stefan cel Mare 8.75 PO 0.3750 v statulRoman o i) ?
32 prin MMAP
28 2TEFAN CEL MARE V. CISMELEI XV-1.10b.1 CcT Saligny/Stefan cel Mare 8.77 PO 0.1970 \Y St?tm Roman ABADL 279
33 prin MMAP
33 | HORIA TAITA XV-1.3 TL Horia/Horia 8.50 PO 224 | 7.7700 VP StatulRoman | g5 31.65
prin MMAP
o _—_ Statul Roman .
36 | Techirghiol L. TECHIRGHIOL | XV-1 CT Techirghiol XP orin MMAP ABADL lipsa date
37 | Agigea AGIGEA XV-1.10b.16 | CT Agigea/Agigea 7.80 PO 0.2750 v Fs)tr?r:”'\'/lijzpa” ABADL lipsa date
41 SIBIOARA 1 CORBUL XV-1.9 CT Corbu/Corbu 3.50 PO 0.0215 P CL CORBU 17.5
42 SIBIOARA 2 CORBUL XV-1.9 CT Corbu/Corbu 4.00 PO 0.0115 P TOPVISION 16.25
43 SIBIOARA 3 CORBUL XV-1.9 CT Corbu/Corbu 3.00 PO 0.0175 P CL CORBU 17.5
44 SIBIOARA 4 CORBUL XV-1.9 CT Corbu/Corbu 4.00 PO 0.0197 P CL CORBU 15
. . GRUP MEDIA
45 CASIAN CASIMCEA XV-1.10 CT Gradina/Casian 7.00 PO 0.0500 PR SUD HOLDING 17.4
46 | ATMANGEA CIUCUROVA XV-1.4.1 TL Ciucurova/Atmagea 9.00 PO 0.4470 Y CL CIUCUROVA 27.9
50 | TOPRAICHIOI TAITA XV-1.3 TL Satu Nou 4.50 SBML 2.112 4.4000 p ECODELTA 22.9
54 | LAZU LAZU XV-1.10b.15 | CT Agigea/Lazu PO v ngzldet'“ator 20.4
Nota *Tip baraj* ** Folosinte
A - Baraj de beton in arc (sau de greutate arcuit) V - apdrarea impotriva inundatiilor
G - Baraj de beton de greutate | - irigatii
C -Baraj de beton cu contraforti H - hidroenergie
AA -Baraj din anrocamante etansat cu argile P - pisciculturd
AM -Baraj din anrocamante etansat cu masca amonte A - alimentdri cu apd
PO -Baraj de pdmdnt omogen R - agrement (recreere)
PA -Baraj de pdmdnt etansat cu argile (pamant fin) X - alte folosinte care nu se incadreazd in tipurile mentionate
PM -Baraj de pdmdnt etansat cu masca amonte sau pereu
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Anexa 5. Centralizarea informatii privind digurile de aparare cu evidentierea starii acestora si localizarea in spatiul
hidrografic administrat de A.B.A. Dobrogea-Litoral

Conditll normale de Incidente / accidente
exploatare
Pozitie dig Tnsltime Mecanismul de Punctaj conform
Nr. . Cursd Cod | st3 C Lungi " . Localitati . : . todologiei d
r Denumire dig ursu € ° (mal sténg / Judet Omlfma/ ungu;ne medie PIF Probabilitate OC?I a Detinator cedare Numar me .O .0.0gIEI €
crt. apa cadastral mal drept) localitate (m) * .. Qcalcul apadrate Anul deversare/ L prioritizare a
MS/MD (m) de depdsire (m3/s) roducerii | eroziune internd/ incidente / digurilor
pc% P accidente** g
alunecare taluz
(surpare)

Dig /BaBlji,aBeldaud Baia,
1 Regularizare Hamangia XV-1.5 MD+MS TL PandL’lru 19,000 1.00 1980 | 5% Panduru, ANAR-ABADL 24

Hamangia Beidaud Beidaud

Satu
Mihai B

Dig Nalllk?a:ntravu’ Nou,Turda,
2 Regularizare Taita XV-1.3 MD+MS TL Izvoarelze 24,000 1.30 1982 | 10% Nicolae ANAR-ABADL 24

Taita ) ’ Balcescu,

Horia . .
lulia, Horia
CJ Tulcea-
3 Dig A.P. Tauc Telita XV-1.2 MS TL Sarichioi 4,400 2.50 1969 | 10% concesiune
s.c.piscicola

Nota: *date conform ultimelor mdsurdtori realizate
** Numdr de incidente/accidente inregistrate de la PIF pana in anul 2021
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Anexa 6. Centralizarea informatii privind nodurile

hidrotehnice din spatiul hidrografic administrat de A.B.A.
Dobrogea-Litoral

Nr. Denumire Curs de a4 Cod Judet Comuna / Debite maxime Detin&tor
crt. lucrare P cadastral ’ localitate derivate (m3/s) ’
1 S.tawla'r lac SIUtg,hIO| -lac XV-1 CT Constanta 0.800 ABADL
Siutghiol Tabacarie
Stavilar Balta . )
2 ) Balta Mangalia XV-1 CcT Mangalia 1.025 ABADL
Mangalia
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Anexa 7. Localizarea evenimentelor istorice semnificative
(pluvial si fluvial) si a inundatiilor semnificative potentiale
viitoare identificate in bazinul hidrografic administrat de
A.B.A. Dobrogea-Litoral, Ciclul Il
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Anexa 8. Localizarea zonelor cu risc potential semnificativ
la inundatii identificate in bazinul hidrografic administrat
de A.B.A. Dobrogea-Litoral, Ciclul Il
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Anexa 9. Catalog de masuri potentiale asociat P.M.R.I.

. . Sursa, Mecanismul si
Cod tip Cod tip o - . .
. N .y .y T . Caracteristicile inundatiei Autoritate Nivel de
Tip de masura masura masura Masuri Potentiale** S .
CE. RO (care sunt adresate de responsabila aplicare
masura)
Prevenire
Evitarea, Masuri pentru prevenirea amplasarii de M21 M21-RO1 Introducerea hartilor de hazard si a hartilor de risc la inundatii in Planurile de Urbanism | Toate M.M.A.P.,, AN.AR., National
receptori noi sau aditionali Tn zonele de risc la inundatii si de Dezvoltare Locala si actualizarea Regulamentelor Generale si Locale de Urbanism M.T.I.C., M.A.l.
prin prin politicile / reglementarile de planificare aferente Planurilor Urbanistice Generale pentru unitatile administrativ teritoriale, prin (1.G.S.U.), Autoritati
teritoriala cuprinderea de prevederi pe termen mediu si lung cu privire la zonele de risc la locale, CJ., I.S.C.
Coordonarea strategiilor de planificare teritoriala inundatii identificate prin hartile de risc la inundatii si adoptarea masurilor cuprinse in
(planurilor de amenajare a teritoriului la nivel national, P.M.R.I.
judetean si zonal si a planurilor de urbanism - P.U.G., M21 M21-R0O2 Planificare teritoriala si planificare urbana pe baza evaludrilor de risc la inundatii (studii | Toate M.M.A.P., AN.AR., National
P.U.Z., P.U.D.) cu normele / ghidurile de utilizare a de inundabilitate), la niveluri de detaliu diferite, in functie de scopul acestora (PUG — M.T.I.C., M.ALL
terenurilor in zonele inundabile evaluari strategice al riscului la Inundatii; PUZ/PUD — evaluari specifice ale riscului la (1.G.S.U.), Autoritati
inundatii locale, CJ., I.S.C.
Evitarea — prin reglementarile de construire in zona M21 M21-RO3 Criterii si reglementari de construire in zona inundabila (de ex. reactualizarea Toate M.M.A.P.,, M.L.P.D.A,, National
inundabila nivelurilor de proiectare a constructiilor din zona inundabila) M.T.I.C
Indepdrtare sau relocare, Masuri pentru indepartarea M22 M22-RO4 Analiza posibilitatilor tehnice si economice de relocare a constructiilor aflate in zone Toate M.L.P.D.A.,, M.\M.A.P., National/
receptorilor din zonele inundabile sau relocarea inundabile cu adancimi ale apei mai mari de 1 - 1.5 m in zone cu adancimi mai reduse M.T.I.C., M.ALL Bazin
receptorilor in zone cu o probabilitate mai mica de ale apei (corespunzatoare evenimentului cu probabilitatea de 1%), cu identificarea (.G.S.U.), AN.AR.,
inundatii solutiilor juridice si a surselor de finantare Autoritati locale, C.J.,
|.S.C.
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. . Sursa, Mecanismul si
Cod tip Cod tip C - . .
. N .y .y T . Caracteristicile inundatiei Autoritate Nivel de
Tip de masura masura masura Masuri Potentiale** S .
CE. RO (care sunt adresate de responsabila aplicare
masura)
Diminuare, Masuri de adaptare a receptorilor pentru M23 M23-RO5* Masuri de adaptare a constructiilor existente si a lucrdrilor de infrastructura aflate in Toate I.S.C., Autoritati National /
reducerea consecintelor adverse provocate de inundatii zone inundabile, cu identificarea solutiilor juridice si a surselor de finantare locale, C.J. Localitate
asupra cladirilor, retelelor publice de utilitati, etc.
Exemple de mdsuri de adaptare a constructiilor existente in zonele inundabile
Madsuri de preventie in interiorul proprietdtii
o Evitarea inundarii (avoidance technology) - Suprainaltarea constructiei;
o Inundare controlatd / acceptatd (wet floodproofing) - materialele de con-
structii trebuie sa fie rezistente la apa si toate utilitatile trebuie sa se afle
deasupra cotei de proiectare la inundatii (mdsura nu se aplica in cazul viituri-
lor caracterizate de adancimi mari si viteze mari ale apei)
o Impermeabilizarea constructiei (dry floodproofing) -blocarea intrarii apei in
subsol si etansarea cladirii (cu folii impermeabile sau alte materiale prin care
sa se evite intrarea apei in locuintad) si este aplicabila in zonele caracterizate
de adancime mica si vitezd redusa a apei, in caz de inundare
Madsuri de preventie in exteriorul proprietdtii
o Bariere de protectie (Berms/Local Levees and Floodwalls) - structuri inelare
de Tnaltime redusa ce pot fi plasate in jurul unei singure constructii sau a unui
grup redus de constructii (trebuie sa includa si sisteme de drenaj si evacuare
a apei din incinta protejata
Bariere de protectie temporare - construirea de parapeti
mobili;
Bariere de protectie permanente -construirea de parapeti
ficsi, diguri locale/ziduri de protectie impotriva inundatiilor
M23 M23-RO6 Publicarea unor manuale / elaborare reglementari privind masuri de adaptare a Toate M.L.P.D.A,, I.S.C, National /
constructiilor existente in zonele inundabile / Ghiduri de imbunatatire a rezilientei Autoritati locale, C.J. Localitate
populatiei la inundatii
Alte masuri de imbunatatire a preventiei riscului la M24 M24-RO7 Elaborarea de studii pentru imbunatatirea cunostintelor cu privire la managementul Toate M.M.A.P.,, MA.l. National
Inundatii - Tmbunatatirea cadrului legislativ si riscului la inundatii: (.G.S.U.), AN.AR.,
institutional precum si a cunostintelor cu privire la o Demararea unui program national de delimitare a zonelor inundabile prin mo- M.A.D.R., M.T.I.C,,
managementul riscului la inundatii delare hidraulica, pentru ntreg teritoriul Romaniei (si nu doar pentru zone cu Operatori regionali
risc semnificativ la inundatii — A.P.S.F.R.) din sectorul serviciilor
o Analize statistice imbundtdtite, impactul schimbadrilor climatice publice de alimentare
o Dezvoltarea seturilor de date hidrologice pentru modelarea hidrologica si hi- cu apa si canalizare,
draulica C.J.
o Evaluarea vulnerabilitatii la inundatii, cartografierea riscului la inundatii, etc;
o  Studii si analize ale viabilitatii madsurilor structurale din perspectiva impactului
asupra mediului, activitatilor economice si sociale; analize de conformitate cu
Directiva Cadru Apa (DCA), Directiva Habitate, Directiva Pdsari si coordonarea
cu Strategiile europene (EU Biodiversity Strategy for 2030, EU Strategy on
Green Infrastructure)
M24 M24-RO8 Tmbunétatire politici/strategii/ cadru legislativ in managementul inundatiilor Toate M.M.A.P.,, MA.l., National
M.F.E., M.L.P.D.A,,
M.T.I.C., M.F.P.
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Sursa, Mecanismul si

A21 — Depdsirea capacitatii
de transport a albiei

A22 - Depdsirea asigurarii
lucrarilor de aparare

A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide

Romsilva, Ocoale
Silvice de Regim,
Autoritati locale

. - Covd t"f Cc:d t"? « . Caracteristicile inundatiei Autoritate Nivel de
Tip de masura masura masura Masuri Potentiale** S .
CE. RO (care sunE adr:asate de responsabila aplicare
masura)
Alte mdsuri de imbundtdtire a preventiei riscului la M24 M24-RO9* Tntretinerea albiilor cursurilor de apa A11 — Fluviala M.M.A.P.,, AN.AR., National/
Inundatii - Program de intretinere si conservare a M.E.EM.A,, Bazin
cursurilor de apa A21 — Depdsirea capacitatii Hidroelectrica S.A.,
de transport a albiei alti detindtori
A22 - Depdsirea asigurarii
lucrarilor de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
Protectie
Managementul natural al inundatiilor prin Impadurirea M31 M31-RO10* Mentinerea sau cresterea proportiei de suprafatd impdadurita in bazinele superioare ale | A11 —Fluviald M.M.A.P., Garzile Bazin /
zonelor superioare ale bazinelor hidrografice cursurilor de apa (nu numai A.P.S.F.R.); A12 — Pluviald forestiere, R.N.P. - A.P.S.F.R.
Romsilva, Ocoale
A21 — Depasirea capacitatii Silvice de Regim,
de transport a albiei Autoritati locale
A22 - Depdsirea asigurarii
lucrarilor de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
Managementul natural al inundatiilor prin Tmp&durirea la M31 M31-RO11* Mentinerea sau cresterea suprafetei de pdduri destinate? : A1l — Fluviald M.M.A.P., Garzile Bazin /
scara larga a bazinelor hidrografice o protectiei hidrologice, |la scara intregului bazin hidrografic (subgrupa functio- A12 — Pluviald forestiere, R.N.P. - A.P.S.F.R.
nala 1.1 si categoria functionala 1.3.d) Romsilva, Ocoale
o protectiei terenurilor si solurilor (categoriile functionale 1.2.a, 1.2.d, 1.2.e, A21 — Depasirea capacitatii Silvice de Regim,
1.2.h,1.2.1) de transport a albiei Autoritati locale
A22 - Depasirea asigurarii
lucrarilor de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
Managementul natural al inundatiilor prin M31 M31-RO12* Managementul padurilor in lunca inundabila si Tn zona ripariana, inclusiv perdele A1l — Fluviald M.M.A.P., Garzile Bazin /
Managementul padurilor protectie diguri A12 — Pluviala forestiere, R.N.P. - A.P.S.F.R.
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Sursa, Mecanismul si

albiei raului si a luncii inundabile prin lucrari de restau-
rare

(incl. reimpadurirea malurilor cursului de apd pentru reducerea fenomenul erozional)

A21 — Depadsirea capacitatii
de transport a albiei

A22 - Depasirea asigurarii
lucrarilor de aparare

A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide

M.A.D.R., Autoritati
locale, C.J.

. - Covd t"? Cc:d t"? « . Caracteristicile inundatiei Autoritate Nivel de
Tip de masura masura masura Masuri Potentiale** S .
CE. RO (care sunE adr:asate de responsabila aplicare
masura)
Managementul natural al inundatiilor - Managementul M31 M31-RO13* Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (sisteme A11 — Fluviala M.A.D.R., M.L.P.D.A, Bazin /
scurgerii de suprafata prin crearea unor bariere ale agrosilvice) A12 — Pluviald M.M.A.P., A.N.L.F., A.P.S.F.R.
scurgerii de suprafata (care urmaresc sd deconecteze Garzile forestiere,
cadile de scurgere si sd stocheze temporar apa) A21 — Depasirea capacitatii R.N.P. - Romsilva
de transport a albiei Autoritati locale, C.J.
A22 - Depdsirea asigurarii
lucrarilor de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
M31 M31-RO14* Reducerea locald a scurgerii pe versant prin lucrari terasiere sau utilizarea unor A1l —Fluviald M.M.A.P., Garzile Bazin /
,bariere” ale scurgerii de suprafata (damburi / valuri de pamant/constructii din lemn A12 — Pluviala forestiere, R.N.P. - A.P.S.F.R.
de mici dimensiuni sau din piatra, garduri vii / gardulete) Romsilva, Ocoale
A21 — Depasirea capacitatii Silvice de Regim,
de transpovrt. a alb',e' L Autoritati locale
A22 - Depasirea asigurarii
lucrarilor de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
Managementul natural al inundatiilor - Managementul M31 M31-RO15* Ameliorarea terenurilor afectate de eroziune de suprafata si / sau in adancime prin im- | A11 — Fluviala M.A.D.R., M.L.LP.D.A, Bazin /
scurgerii prin imbunatatirea structurald a solului padurire — necesita lucrdri ajutdtoare de stabilizare a terenului (de tip terasare, bariere | A12 — Pluviald M.M.A.P., AN.IL.F,, A.P.S.F.R.
erozionale, etc). Autoritati locale, C.J.
A21 — Depasirea capacitatii
de transport a albiei
A22 - Depasirea asigurarii
lucrarilor de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
M31 M31-RO16* Promovarea bunelor practici in agricultura pe versanti ( de ex. practici de cultivare A11 - Fluviala M.A.D.R. Bazin /
pentru conservarea solului) A12 — Pluviala A.P.S.F.R.
A21 — Depadsirea capacitatii
de transport a albiei
A22 - Depdsirea asigurarii
lucrarilor de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
Managementul natural al inundatiilor — Managementul M31 M31-RO17* Remeandrarea cursului de apa, Restaurarea cursurilor de apa si a luncii inundabile A11 — Fluviala M.M.A.P.,, AN.AR., A.P.S.F.R.
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Cod tip Cod tip Sursa,.M.e(.:an'ismuI Si. . . .
. N .y .y T . Caracteristicile inundatiei Autoritate Nivel de
Tip de masura masura masura Masuri Potentiale** S .
CE. RO (care sunE adr:asate de responsabila aplicare
masura)
Managementul natural al inundatiilor — Managementul M31 M31-RO18* Lucrari de barare permeabile (constructii din lemn, praguri din busteni, structuri din A11 — Fluviala M.M.A.P., Garzile Bazin /
albiei raului si a luncii inundabile prin cresterea retentiei materiale vegetale) A12 — Pluviald forestiere, R.N.P. - A.P.S.F.R.
naturale a apei Romsilva, Ocoale
A21 — Depasirea capacitatii Silvice de  Regim,
de transport a albiei Autoritati locale
A22 - Depdsirea asigurarii
lucrarilor de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
M31 M31-RO19* Zone de retentie naturala a apei (realizate prin amplasarea pragurilor din materiale lo- | A11 — Fluviala M.M.A.P., A.N.AR., Bazin /
cale permeabile sau prin deversarea unui mal cu o cota mai joasa, cu scopul acumularii | A12 — Pluviala Autoritati locale, C.J. A.P.S.F.R.
temporare a apei in lunca inundabila)
A21 — Depasirea capacitatii
de transport a albiei
A22 - Depdsirea asigurarii
lucrarilor de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
Managementul natural al inundatiilor — Managementul M31 M31-RO20* | innisiparea artificiald a plajelor A11 —Fluviald M.M.A.P., A.N.AR., A.P.S.F.R.
zonei costiere Al4 - Sea Water: Autoritati locale, C.J.
A21 — Depasirea capacitatii
de transport a albiei
A22 - Depasirea asigurarii
lucrarilor de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
A25 — Altele (vant/Depasirea
lucrarilor sub actiunea
valurilor)
Masuri structurale pentru regularizarea debitelor, prin M32 M32-R0O21* Realizarea de noi acumuldri permanente sau nepermanente (frontale) A11 — Fluviala M.M.A.P.,, AN.AR., A.P.S.F.R.
construirea / modificarea / eliminarea infrastructurii de Hidroelectrica S.A.,
retentie/acumulare a apei A21 — Depadsirea capacitatii M.E.E.M.A., Autoritati
de transport a albiei locale, C.J.
A22 - Depasirea asigurarii
lucrarilor de aparare
A23 — Distrugerea
infrastructurii de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide

Pagina118 | INUNDATII.RO




A& INUNDATIIL.RO
o/ )

Managementul riscului la inundatii

Cod tip Cod tip Sursa, Mecanismul si
. N . . . T . Caracteristicile inundatiei Autoritate Nivel de
Tip de masura masura masura Masuri Potentiale** S .
CE. RO (care sunE adr:asate de responsabila aplicare
masura)
M32 M32-R022 Realizarea de noi acumulari laterale (poldere) A11 — Fluviala M.M.A.P.,, AN.AR., A.P.S.F.R.
Hidroelectrica S.A.,
A21 - Depasirea capacitatii | \M.E.E.M.A., Autorititi
de transport a albiei locale, C.J.
A22 - Depasirea asigurarii
lucrarilor de aparare
A23 — Distrugerea
infrastructurii de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
M32 M32-R023 Supraindltarea barajelor in vederea cresterii capacitatii de retentie / atenuare A1l —Fluviald M.M.A.P., A.N.AR., A.P.S.F.R.
Hidroelectrica S.A.,
A21 — Depdsirea capacitatii M.EE.M.A.,, alti
de transport a albiei At '
A22 - Dep3sirea asigurarii ’
lucrarilor de aparare
A23 — Distrugerea
infrastructurii de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
M32 M32-R024 Cresterea capacitatii descarcatorilor de ape mari in vederea cresterii capacitatii de A11 —Fluviald M.M.A.P.,, AN.AR., Bazin /
evacuare Hidroelectrica S.A., A.P.S.F.R.
A21 — Depdsirea capacitatii M.E.E.M.A,, alti
de transport a albiei detinatori
A22 - Depdsirea asigurarii
lucrarilor de aparare
A23 — Distrugerea
infrastructurii de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
M32 M32-R0O25* Marirea capacitatii de tranzitare a albiei minore prin redimensionarea podurilor A11 - Fluviald M.T.I.C., C.N.A.L.R., A.PS.F.R.
Autoritati locale, C.J.
A21 — Depasirea capacitatii
de transport a albiei
A22 - Depdsirea asigurarii
lucrarilor de aparare
A23 — Distrugerea
infrastructurii de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
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Cod tip Cod tip Sursa, Mecanismul si
. N .y .y T . Caracteristicile inundatiei Autoritate Nivel de
Tip de masura masura masura Masuri Potentiale** S .

CE. RO (care sunE adr:asate de responsabila aplicare

masura)

M32 M32-RO26 Actualizarea/ modificarea / optimizarea regulamentelor de exploatare a lacurilor de A11 — Fluviala M.M.A.P., AN.AR., Bazin /
acumulare in vederea cresterii capacitatii de atenuare; exploatarea coordonata a Hidroelectrica S.A., A.P.S.F.R.
acumuldrilor in cascada A21 — Depdsirea capacitatii M.E.E.M.A,, alti

de transport a albiei A '
A22 - Depisirea asigurarii ’
lucrarilor de aparare
A23 — Distrugerea
infrastructurii de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
M32 M32-RO27* Realizarea de derivatii de ape mari interbazinale A11 — Fluviala M.M.A.P., AN.AR., A.P.S.F.R.
M.A.D.R., Autoritati
A21 — Depdsirea capacitatii locale, C.J.
de transport a albiei
A22 - Depasirea asigurarii
lucrarilor de aparare
A23 — Distrugerea
infrastructurii de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
M32 M32-RO28* Analiza eliminarii unor structuri de retentie (demolare baraje) - a se studiade lacazla | A1l - Fluviala M.M.A.P., AN.AR., A.P.S.F.R.
caz Hidroelectrica S.A.,
A21 - Depadsirea capacitdtii | Autoritati locale, C.J.
de transport a albiei '
A22 - Depdsirea asigurarii
lucrarilor de aparare
A23 — Distrugerea
infrastructurii de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
Madsuri structurale care implica interventii fizice in albia M33 M33-R029* Lucrari de regularizare locala a albiei (incl. masuri de stabilizare a albiei) A11 - Fluviald M.M.A.P., AN.AR., A.PS.F.R.
rdului - Construirea, modificarea sau indepartarea Autoritati locale, CJ
lucrdrilor longitudinale in albia minora a raului) A21 — Depasirea capacitatii
de transport a albiei
A22 - Depdsirea asigurarii
lucrarilor de aparare
A23 — Distrugerea
infrastructurii de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
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Sursa, Mecanismul si

inundatii sau in zona costiera - Construirea, modificarea

Diguri de protectie pentru zona costierd

AN.IF. Autoritati

. - Covd t"f Cc:d t"? « . Caracteristicile inundatiei Autoritate Nivel de
Tip de masura masura masura Masuri Potentiale** S .
CE. RO (care sunE adr:asate de responsabila aplicare
masura)
Lucrdri de corectare a torentilor M33 M33-R0O30 Inventarierea lucrarilor hidrotehnice de amenajare a albiilor torentiale si evaluarea sta- | A11 — Fluviald M.M.A.P.,, M.A.D.R,, Bazin /
rii / functionalit3tii acestora R.N.P. - Romsilva, A.P.S.F.R.
A21 — Depasirea capacitatii Ocoale Silvice de
de transport a albiei Regim, A.N.I.F.,
A22 - Depdsirea asigurarii Autoritati locale
lucrarilor de aparare
A23 — Distrugerea
infrastructurii de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
M33 M33-R0O31 Reabilitarea sistemelor hidrotehnice utilizate Tn amenajarea albiilor torentiale A11 — Fluviala M.M.A.P.,, M.A.D.R., Bazin /
R.N.P. - Romsilva, A.PS.F.R.
A21 — Depdsirea capacitatii Ocoale Silvice de
de transport a albiei Regim, AN.I.F.,
A22 - Depasirea asigurarii Autorititi locale
lucrarilor de aparare ’
A23 — Distrugerea
infrastructurii de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
M33 M33-R032* Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pana in 5m A11 — Fluviala M.M.A.P., R.N.P. - Bazin /
inaltime) Romsilva, Ocoale A.P.S.F.R.
A21 — Depdsirea capacitatii Silvice de Regim,
de transport a albiei AuterE locsle
A22 - Dep3sirea asigurarii ’
lucrarilor de aparare
A23 — Distrugerea
infrastructurii de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
Madsuri care implica interventii fizice zonele de risc la M33 M33-R0O33* Lucrdri de Indiguire (in zona localitatilor) sau Construirea unei a doua linii de aparare A11 — Fluviala M.M.A.P.,, AN.AR., A.P.S.F.R.

sau indepartarea lucrdrilor de Tndiguire. A21 — Depasirea capacitatii locale, C.J.
de transport a albiei
A22 - Depasirea asigurarii
lucrarilor de aparare
A23 — Distrugerea
infrastructurii de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
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Cod tip Cod tip Sursa, Mecanismul si
. N . . . T . Caracteristicile inundatiei Autoritate Nivel de
Tip de masura masura masura Masuri Potentiale** S .
CE. RO (care sunE adr:asate de responsabila aplicare
masura)
M33 M33-RO34 Suprainaltarea lucrdrilor de indiguire existente A11 — Fluviala M.M.A.P.,, AN.AR., A.P.S.F.R.
Hidroelectrica S.A.,
A21 — Depdsirea capacitatii M.E.E.M.A,, alti
de transport a albiei Az
A22 - Depisirea asigurarii ’
lucrarilor de aparare
A23 — Distrugerea
infrastructurii de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
M33 M33-R0O35 Reabilitare diguri in vederea exploatdrii conform gradului de siguranta proiectat A1l —Fluviald M.M.A.P., A.N.AR., A.P.S.F.R.
M.E.EM.A,,
A21 — Depdsirea capacitatii Hidroelectrica S.A.,
de transport a albiei Sl dler e
A22 - Depésirea asigurarii o
lucrarilor de aparare
A23 — Distrugerea
infrastructurii de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
M33 M33-R0O36* Analiza posibilitatii de relocare a unor diguri sau indepartarea partiald / totald a A11 - Fluviala M.M.A.P., AN.AR., A.P.S.F.R.
acestora (a se studia de la caz la caz) M.T.I.C., M.AD.R.,a
A21 — Depdsirea capacitatii M.LP.D.A., alti
de transport a albiei e Eer '
A22 - Dep3sirea asigurarii ’
lucrarilor de aparare
A23 — Distrugerea
infrastructurii de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
Madsuri care implica interventii fizice pentru reducerea M34 M34-RO37* | imbuné&tatirea / Reabilitarea sistemelor de canalizare, sistemelor de desecare si drenaj, | A1l — Fluviald M.M.A.P.,, AN.AR., A.P.S.F.R.
impactului inundatiilor pluviale (tipice mediului urban, statii pompare (incl. imbunatdtirea drenajului infrastructurilor liniare: drumuri, cai A12 — Pluviala M.A.D.R., A.N.L.F.,
dar nu numai), cum ar fi imbunatatirea capacitatii ferate, dupa caz) A15 - Barare artificiald — M.T.I.C. Autoritdti
sistemelor de drenaj artificiale Infrastructura de aparare locale, C.J.
A21 — Depasirea capacitatii
de transport a albiei
A22 - Depdsirea asigurarii
lucrarilor de aparare
A23 — Distrugerea
infrastructurii de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
Madsuri care implicd interventii fizice pentru reducerea M34 M34-R0O38 Elaborarea si/sau adaptarea reglementarilor existente cu privire la sistemele A11 — Fluviala M.M.A.P.,, AN.AR., National
impactului inundatiilor pluviale (tipice mediului urban, sustenabile de drenaj (SuDS) A12 — Pluviala M.A.D.R., A.N.L.F.,
dar nu numai), cum ar fi Sistemele Sustenabile de Drenaj A15 - Barare artificiald — M.L.P.D.A, Autoritati
(SuDS) Infrastructurd de aparare locale, C.J.
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Sursa, Mecanismul si

Autoritati locale

. - Covd t"f Cc:d t"? « . Caracteristicile inundatiei Autoritate Nivel de
Tip de masura masura masura Masuri Potentiale** S .
CE. RO (care sunE adr:asate de responsabila aplicare
masura)
M34 M34-R0O39 Publicarea unor manuale de bune practici tehnice in implementarea si intretinerea M.M.A.P.,, AN.AR., National
sistemelor sustenabile de canalizare / drenaj A21 — Depasirea capacitatii M.A.D.R., A.N.I.F.,
de transport a albiei M.L.P.D.A, Autoritati
A22 - Depasirea asigurarii locale, C.J. ’
lucrarilor de aparare
M34 M34-RO40* Implementarea sistemelor sustenabile de drenaj (SuDS) A23 — Distrugerea M.L.P.D.A, Autoritati A.P.S.F.R.
infrastructurii de aparare locale, C.J. (localitate)
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
Alte mdsuri de imbundtdtire a protectiei la inundatii - M35 M35-R041 Realizarea lucrdrilor de mentenanta pentru exploatarea in siguranta a constructiilor A1l —Fluviald M.M.A.P., A.N.AR., A.P.S.F.R.
Programe de intretinere / mentenanta a infrastructurii de hidrotehnice existente si a echipamentelor aferente (lucrari de intretinere si reparatii A12 — Pluviala M.E.EM.A,,
aparare Impotriva inundatiilor curente, etc.) A15 - Barare artificiald — Hidroelectrica S.A.,
Infrastructurd de aparare alti detinatori
M35 M35-R0O42 Refacerea / Mentinerea volumelor de atenuare a lucrarilor de acumulare existente M.M.A.P., AN.AR., A.P.S.F.R.
(permanente / nepermanente)- prin decolmatare A21 — Depasirea capacitatii M.E.EM.A.,
de transport a albiei Hidroelectrica S.A.,
A22 - Depssirea asigurdrii Autoritati locale, C.J.
lucrarilor de aparare
A23 — Distrugerea
infrastructurii de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
Alte mdsuri de imbundtdtire a protectiei la inundatii — M35 M35-R043 Punerea in sigurantd a barajelor, prizelor de apa (de ex. masuri de limitare a A11 - Fluviala M.M.A.P., AN.AR., A.P.S.F.R.
Punerea in siguranta a barajelor infiltratiilor) A12 — Pluviala M.E.EM.A,,
A15 - Barare artificiala — Hidroelectrica S.A.,
Infrastructurd de aparare alti detinatori
A21 — Depasirea capacitatii
de transport a albiei
A22 - Depdsirea asigurarii
lucrarilor de aparare
A23 — Distrugerea
infrastructurii de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
Pregdtirea
Masuri privind Tmbunatatirea sistemelor de M41 M41-RO44 Imbunétitirea sistemelor de monitorizare, a modelelor de prognoz4 si a sistemelor de | Toate A.N.M., A.N.A.R.- National/
monitorizare, prognoza si avertizare a inundatiilor avertizare / alarmare (meteo si hidro) A.B.A., M.A.l Bazin (cu
(.G.S.U.), LN.H.G.A,, localizare)
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Sursa, Mecanismul si
Caracteristicile inundatiei Autoritate Nivel de
(care sunt adresate de responsabila’ aplicare
masura)

Cod tip Cod tip
Tip de masura masura masura Masuri Potentiale**
C.E. RO
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Sursa, Mecanismul si
Caracteristicile inundatiei Autoritate Nivel de
(care sunt adresate de responsabila’ aplicare
masura)

Cod tip Cod tip
Tip de masura masura masura Masuri Potentiale**
C.E. RO

* Masurile marcate in coloana Cod tip mdsura Ro cu * sunt descrise in cadrul Fiselor descriptive.
** Masurile potentiale pot conduce si la consecinte fizice si in acest caz atunci cdnd o interventie fizica este planificata, aceasta trebuie evaluata in concordanta cu cerintele Directivei Cadru Apa
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Anexa 10. Fise descriptive ale alternativelor identificate la
nivelul A.B.A. Dobrogea-Litoral

Fisele descriptive pot fi vizualizate la https://inundatii.ro/resurse/aba-dobrogea-litoral-fise-descriptive/
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. -

Anexa 11. Masuri de pregatire si raspuns in s
urgenta

ituatii de

Componenta unu: Juridic si institutional

1. Contextul financiar este subdezvoltat pentru a sprijini activitatile de management al riscului de dezastre,
in special in randul partilor interesate de la nivel de municipalitate.

Recomandari conexe propuse:

a Sporirea bugetelor la nivelul primariilor, potential prin cresterea accesului partilor interesate de la nivel

municipal la fondurile nationale si Uniunii Europene

b | Dezvoltarea unui mecanism de sistematizare a informatiilor privind investitiile realizate de diferite

institutii si oportunitati de finantare pentru managementului riscului de dezastre pentru a sprijini

mobilizarea de resurse mai mari

C Liniile bugetare institutionale ar trebui definite suplimentar pentru a asigura fondurile necesare pentru

implementarea mdsurilor de management al riscului de inundatii.

2. Este necesar sa se imbunatateasca luarea in considerare a grupurilor vulnerabile in planificarea manage-
mentului inundatiilor prin procese legale si institutionale, pe langa standardizarea evaluarilor vulnerabili-
tatii.

a Introducerea unui cadru legal care leagd in mod clar agenda protectiei sociale de managementul riscului

de dezastre.

b | Planurile de aparare contra inundatiilor ar trebui sd includa o atentie sporitd a grupurilor vulnerabile.

ONG-urile ar trebui sa ajute acest proces prin formularea unor tipologii preconsiderate care sa fie aplicate.

c Primarii locali si .S.U. ar trebui sa asiste adaptarea interventiilor pentru populatiile vulnerabile.

Prezenta crescuta a grupurilor vulnerabile in sistemele de urgenta.

3. Sunt necesare imbunatatiri in procesele de recuperare prin crearea unui cadru metodologic coerent care
sa introduca principiile de reconstructie Build Back Better (BBB — “Reconstruieste mai bine”) si cele mai
bune practici

a Solutiile BBB ar trebui integrate in solutiile autorizatiei de construire pentru cladirile afectate de inundatii,

pe baza ghidurilor metodologice

b | Consolidare legislativa prin Ghiduri Metodologice pentru regularizarea utilizarii terenurilor in lunca

inundabild care tin cont de hartile de hazard si risc de inundatii in amenajarea teritoriului si urban.

4. Este necesar sa se stabileascd metodologii si sisteme informatice standardizate pentru colectarea si analiza

datelor privind daunele si pierderile post-dezastre pentru a produce o baza de date unificata.

.....

pierderi pentru a permite evaluarea corecta a impactului dezastrului si a depdsi subiectivitatea intrinseca

n estimari, sustinuta de un cadru institutional clar.

b. | Implementarea unei platforme unitare de date privind daunele si pierderile folosind metodologii

standardizate pentru colectarea datelor pentru a sprijini evaluarile directe ale daunelor.

5. O maibunaarmonizare prezenta la nivelul obiectivelor strategice va fi asigurata de noul cod de urbanizare,
propus Tn consultare publicd de catre M.D.L.P.A., in special cele cuprinse in politica de dezvoltare urbana
si agenda privind schimbarile climatice trebuie sa fie integrate in continuare in recomandarile Ghidului.

a Cadrul legal consolidat pentru armonizarea Planurilor de Management al Riscului la Inundatii si strategiile

de amenajare a teritoriului in politica de dezvoltare urbana, elaborat prin noul cod de urbanism

(https://www.mdlpa.ro/pages/sistematizarealegislatieiconsolidareacapacitatiiadministrative), ar trebui

abordat prin indrumdri metodologice pentru a crea oportunitdti de a lega rezilienta la dezastre cu

actiunile de adaptare si de atenuare la schimbarile climatice si alocarea spatiala a utilizarilor terenurilor
pe baza riscului de inundatii.

b | Personalul care lucreaza pe aceste subiecte individuale ar trebui sa fie instruit impreuna pentru toate

aspectele conexe si sd lucreze in colaborare pe cele trei categorii pentru a permite stabilirea de sinergii si

pentru a creste gradul de constientizare cu privire la posibilitdtile mai bune de a lucra la obiective si
obiective comune.
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6. S-ainregistrat o crestere insuficienta a capacitatii operationale si de raspuns in raport cu nevoile societatii
si cu cerintele cetatenilor.

a Desi Romania a depus eforturi mari pentru a avea un sistem national eficient de management al riscului,

n conformitate cu reglementdrile europene, acest domeniu necesita investitii suplimentare semnificative

pentru a tine pasul cu cresterea cerintelor societatii.

b | Ar trebui introduse noi moduri de lucru si utilizarea noilor tehnologii pentru a creste eficacitatea

eforturilor.

7. Este necesar sa se consolideze guvernarea in caz de dezastre prin cresterea gradului de constientizare a

rolurilor si responsabilitatilor definite.

a Instruirea si cresterea gradului de constientizare sunt necesare pentru a imbunatati eliminarea lacunelor

actuale Tn cunoasterea legislatiei existente si a protocoalelor stabilite in managementul riscului de

inundatii In randul institutiilor la nivel local si judetean

8. Sunt necesare imbunatatiri in cooperarea si colaborarea intre nivelele local si national.

a Hardware si software pentru o comunicare imbunatatita ar trebui introduse si integrate prin instruirea

personalului in utilizarea lor.

b | Instruirea si constientizarea personalului privitor la proceduri si protocoale

C Cresterea mecanismelor de colaborare a partilor interesate la nivel local, cum ar fi sectorul privat,

grupurile profesionale, organizatiile neguvernamentale si populatia in general in procesul de consultare

si de luare a deciziilor.

Componenta a doua: Informatii

1. Este nevoie de cresterea gradului de constientizare in randul populatiei cu privire la riscul de inundatii la
care sunt expuse si de raspunsuri adecvate.

Recomandari conexe propuse:

a | Imbun&tatirea activittilor de constientizare prin canale diversificate, inclusiv distribuirea de brosuri de

catre M.M.A.P. si AN.AR. la nivelul A.B.A.

b | Diseminare sporita a informatiilor catre populatie de catre comitetele locale si primariile cu contributii

tehnice din partea ANAR si IGSU

c Distribuirea hartilor de hazard si risc catre populatie cu informatii asociate formulate intr-un limbaj non-

tehnic

d Mesaje personalizate pentru grupuri tintd, cum ar fi tinerii si persoanele in varsta

Este necesar sa se dezvolte o abordare centratd pe oameni, a intregii societati, a gestionarii riscului de

dezastre la inundatii n cadrul unei culturi a prevenirii, cu o atentie deosebita acordata includerii de grupuri

vulnerabile in activitatile de management al riscului de dezastre.

a | Adaptarea abordarilor de management al riscului la inundatii pentru a include prevederi speciale pentru

grupurile vulnerabile.

b | Consolidarea si prioritizarea parteneriatelor dinamice intre IGSU si societate pentru a indeplini noile

cerinte si a integra noi competente si capacitati.

c Introducerea abordarilor de reducere a riscurilor de dezastre centrate pe oameni (PCDRM) la toate

nivelurile administrative in ceea ce priveste diferitele vulnerabilitati

d | in timpul antrenamentului si exercitiilor, trebuie crescutd constientizarea vulnerabilititilor diferentiate si

a populatiilor cu nevoi speciale

e | Serviciile de urgentd trebuie sa poata accesa informatii despre persoanele si grupurile vulnerabile din

comunitatile lor pentru a-si planifica operatiunile n consecintd.

f Avertizarile trebuie sa fie concepute pentru a se adapta deficientelor vizuale, auditive si cognitive si

trebuie comunicate prin mai multe medii si emise in mai multe limbi.

3. Sunt necesare imbunatatiri la nivelurile actuale de activitate de voluntariat pentru a consolida capacitatea
autoritatilor de a construi capacitati si de a implementa interventii pentru a reduce hazardul si riscul de
inundatii.

a Dezvoltarea unei baze legale pentru acordarea de beneficii voluntarilor in vederea cresterii numarului de

voluntari in managementul sistemului de urgenta la nivelul primariilor.

0
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4. Este necesar sa se imbundtateasca acuratetea si specificitatea prognozelor printr-o mai buna coordonare
intre prognoza nationald si cea locala, precum si prin imbunatatirea avertizarilor publice si a sistemului de
diseminare..

a Gdsirea de solutii ulterioare care sa imbunatateasca fluxul de informatii pentru a ajunge la nivel local de

la institutiile de la nivel national si sa permita diseminarea mai rapida a mesajelor.

b | Cresterea automatizarii RO-ALERT cu informatii hidro-meteorologice

c Cresterea productiei de date hidrometrice locale, pentru a imbunatati calitatea prognozelor nationale de

debit si pentru a permite productia si diseminarea mai rapidd a informatiilor la nivel local pentru a

declansa actiuni de management al apei.

5. 5. Este necesar sd se elaboreze, sa se publice si sa se disemineze harti detaliate privind hazardurile si ris-

curile de inundatii pentru localitati.

a Crearea de harti mai detaliate de hazard de inundatii si de riscuri, care subliniaza modul in care o zona

este expusa riscului de inundatii pentru a permite o intelegere sporita in randul populatiei si autoritatilor

de ajutor Tn activitatile lor de evacuare si de constientizare. Acestea ar trebui sad includad zone din afara

ASPFR-urilor, precum si date istorice pentru a permite analiza intregului sistem si pentru a imbunatati

timpul de anticipare pentru prognoze.

b Afisarea unor astfel de harti pe site-urile autoritatilor locale, A.B.A.-uri, AN.A.R,, 1.J.S.U., 1.G.S.U,, Primarie,

precum si pe site-ul RO-RISK, precum si prezentate in scoli pentru populatia mai tanara.

6. Este necesar sa se imbunatateasca integrarea informatiilor despre managementul apei si hidrologiei intre

partile interesate relevante de la toate nivelurile guvernamentale

a Gestionarea imbunatatita a bazei de date pentru hidrologie si managementul apei prin stabilirea de

protocoale si instruirea personalului

Componenta a treia: Facilitdti

1. Este nevoie de imbunatatirea capacitatilor si eficientei centrelor de comanda si control

Recomanddri conexe propuse:

a Cresterea capacitatilor centrelor de comanda si control prin furnizarea de resurse umane, materiale si
financiare suplimentare stabile

b | Furnizarea de spatii de lucru imbunatatite, panouri de vizualizare si centre de comunicare pentru centrele
de comanda si control

2. Existd o lipsa de facilitati de formare adecvate.

Crearea unui Centru National de Excelenta care sa ofere instruire personalului operational cu atributii de
comandad

b | Cresterea resurselor umane si materiale la Centrul National de Pregatire pentru Managementul Situatiilor
de Urgenta (CNPMSU) si la centrele zonale conexe

c Cresterea centrelor zonale de pregdtire pentru personalul operational

Furnizarea de locatii de instruire cu echipamente moderne, inclusiv mostre din fiecare tip de echipament,
cum ar fi informatii despre senzori automati de la diguri, baraje si drone pentru a instrui personalul cu
privire la modul de efectuare a sondajelor in timpul unei urgente de inundatii

3. Este nevoie de Imbunatatirea eficientei centrelor de odihna pentru evacuarea critica, cu infrastructura si
resursele necesare pentru a gazdui un numar mare de persoane.

a Mijloace sporite de adapostire a populatiei in timpul unei urgente, cum ar fi containerele

b | Luarea in considerare a centrelor de evacuare pentru fiecare regiune si realizarea inventarelor tuturor
cladirilor adecvate capabile sa actioneze ca astfel de facilitati. Acest model ar trebui digitizat folosind
tehnici de analiza spatiala si testat folosind scenarii pentru a identifica timpul necesar pentru evacuarea
anumitor zone.

c Cresterea gradului de constientizare in randul populatiei cu privire la locurile si rutele lor locale de
evacuare
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Componenta Patru: Echipamente

1. Este nevoie de dotarea Centrelor de Interventie Rapida si judetene si a Centrelor de Interventie n Situatii
de Urgenta cu utilaje grele suplimentare si imbunatatite.

Recomandari conexe propuse:

a O dotare sporitd a centrelor de interventie cu echipamente de masini grele pentru a le ajuta activitatile

de pregdtire, rdspuns si recuperare. Astfel de echipamente includ barci pneumatice pentru cresterea

eficacitatii proceselor de evacuare, vehicule specializate pentru transportul apei potabile igienizate,

buldoexcavatoare, motopompe de mare capacitate, buldozere-excavatoare, incdrcdtoare frontale si

baraje mobile.

2. Limitari actuale in monitorizarea si prognozarea inundatiilor legate de sistemul de avertizare timpurie din

cauza limitarilor hardware, instrumentelor software si capacitatilor personalului.

a Noi statii automate pentru inregistrarea precipitatiilor si a debitului pentru a permite corectarea erorilor

prognozelor de debit Tn cadrul sistemului de avertizare timpurie siimbunatatirea prognozelor la nivel local

3. Sistemul de comunicatii si tehnologia informatiei insuficient modernizate.

Dezvoltarea aplicatiilor informatice si a eficientei in cadrul 1.G.S.U.

Crearea unui sistem informatic operativ, colaborativ, dedicat situatiilor de urgenta, inclusiv intretinerea

si actualizarea continua a unei baze de date de materiale si echipamente.

c | Tehnologia imbunatdtita a sistemului de comunicatii pentru managementul apei

Coordonarea comunicdrii in cadrul unui sistem integrat de gospodarire a apei cu includere si acces oferit

diversilor actori precum I.G.S.U., A.N.M. pentru a asigura diseminarea eficienta.

4. Echipamente individuale de protectie insuficiente.

a Furnizare sporita de echipamente de protectie individuala pentru personalul Primariei, echipele de

interventie ISU si voluntari pentru a le permite participarea la eforturile de raspuns.

5. Este nevoie de un management modernizat si imbunatatit al sistemului de sirene.

a | Acoperire Tmbunatatita a sistemului de alarma cu unele comune lipsite in prezent de sirene si astfel

provocand o ntarziere in difuzarea mesajelor de avertizare

b | Modernizarea infrastructurii sistemului de alarmare, in special in zonele care se bazeazd inca pe sirene

mecanice

c Instalarea de sirene cu posibilitatea de a difuza mesaje vocale cdtre populatie

d | Ar trebui introduse obligatii legislative pentru ca sirenele noi instalate sa fie legate de structurile de

comanda a managementului situatiilor de urgenta (acest lucru nu este posibil pentru sirenele mecanice

invechite incd instalate in unele zone si, prin urmare, utilizarea lor ar trebui limitata, pentru a fi inlocuite

in timp).

e | Eficacitatea intretinerii sirenelor ar trebui revizuitd. Aceasta ar trebui sa fie insotita de stabilirea unor

mecanisme clare de finantare pentru activitatile de intretinere si a resurselor umane adecvate pentru

activitati, precum si de un posibil transfer catre un alt departament guvernamental..

Componenta Cinci: Personal

1. Este nevoie de Tmbunatatirea calitatii resurselor umane implicate in activitatile de gestionare a riscurilor
si de pregatire prin furnizarea de planuri pe termen lung pentru formarea la locul de muncd pentru a
asigura capacitatea tehnica a personalului de urgenta si a altor profesionisti din domeniul managemetului
de risc de dezastre la nivel national si local.

Recomanddri conexe propuse:

a Elaborarea unui plan de actiune pentru consolidarea si diversificarea resurselor umane in protectia civild

siTmbunatatirea capacitatii tehnice a profesionistilor din domeniul protectiei civile si a partilor interesate

n managementul riscului de dezastre pe teme specifice tehnice/de management de proiect. Aceasta ar

trebui sa includa pasi atat pentru a atrage, cat si pentru a forma o noud generatie de specialisti Tn

managementul riscului de dezastre.

b Programe de formare imbunatatite sub forma unor programe de formare postuniversitara sporite
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c Formare continud Tmbunatatitd pe termen lung privind utilizarea corectd a noilor echipamente si solutii
de interventie create din investitii noi

Formare imbundtdtita pentru voluntari, alaturi de liniile directoare de orientare

Instruire online pentru factorii de decizie in sistemele de urgenta (proiecte-pilot sunt in prezent testate
pentru municipalitati, dar acestea ar trebui extinse)

f Tmbuné&tatirea programelor de formare prin cooperare internationald si schimb de experient3
2. Organizarea exercitiilor, asa cum este specificat in planurile de pregdtire, nu sunt intotdeauna efectuate
in timp util.

a Organizarea de exercitii Tn timp util pentru a permite pdrtilor interesate sa identifice punctele slabe si
necesitatea investitiilor pe termen lung pentru fiecare parte interesatad in domeniul sadu de actiune. Acest
lucru va permite, de asemenea, o constientizare sporitd in dezvoltarea de zi cu zi a fiecdrui sector.

3. Pe baza aranjamentelor existente, existd oportunitati de consolidare a mecanismelor de cooperare natio-
nale si internationale..

a Cresterea schimbului de date si a colaborarii la nivel international, inclusiv coordonarea si schimbul de
informatii, expertiza si resurse in cele 48 de ore critice de la un eveniment de dezastru de inundatie.
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