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1. Localizare 
ABA Denumire APSFR 

Mureș r. Păuca - av. loc. Presaca 

 

 
 
Analiza și strategia propusă se bazează pe următoarele informații (lista potențială indicativă): 
➢ Matricea și Raportul de screening 
➢ Analiza preliminară de risc 
➢ Hărți de hazard pentru debite maxime cu probabilitatea de depășire de 10%, 1% și 1% cu 

schimbări climatice 
➢ Hărțile de risc cu reprezentare graduală a Pagubelor Anuale Estimate 
➢ Fișele de expunere la risc 
➢ Lucrările de îndiguire și acumulările existente (REDIG și REBAR) 
➢ Receptori aflați la risc – selecție de elemente în web viewer.  
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Un link către hărțile de hazard și de risc folosite în această evaluare va fi făcut disponibil în fișe (LINK 

HĂRȚI), începând cu 15 Octombrie 2022. Mai jos au fost inserate capturi de ecran ale acestor hărți 

pe sectoarele de risc relevante, ca exemple ale informației disponibile, ce indică adâncimile 

inundației aferente debitului maxim cu probabilitatea de depășire de 1%. 

 
Location: Păuca Fluvial flood depths (1% AEP) 

 

 

 

 
Location: Presaca Fluvial flood depths (1% AEP) 

 

 

 



Strategia APSFR Volumul II 
APSFR Risc Mediu / Ridicat  07-A057F-Pauca 

3 
RO-C2-PoM-APSFR-STR-Vol2-07-A057F-Pauca RO-DR-V1 

2. Considerații privind analizarea mai multor APSFR-uri ca o singură 

unitate spațială de evaluare / “cluster” ( aplicabil de la caz la caz) 
Nu este cazul. 

3. Identificarea problemei de inundabilitate 
Modul de gestionare al riscului la 
inundații în prezent; infrastructura 
existentă de apărare împotriva 
inundațiilor 

Nu există infrastructură de apărare în administrarea ABA Mureș 

și nici alți deținători. 

Managementul riscului la inundații se rezumă la lucrări de 
întreținere ale cursului de apă. 

Informații extrase din hărțile de hazard Pe acest APFSR se situează localitățile Păuca și Presaca 
Bandă de inundare (1%) este unică, centrată pe cursul de apă, cu 
lățimi variind între 30 și 280 m. 
În localitatea Păuca - conform datelor din harta de hazard sunt 
inundate mai multe  zone din axul central al localității. Este 
afectat și drumul județean DJ 107B pe o porțiune de cca. 110 m. 
Cauza inundării este revărsarea care poate fi provocată și de 
podul situat pe drumul județean. 
În localitatea Presaca - conform datelor din harta de hazard sunt 
inundate părți din zona centrală a localității. Este afectat și 
drumul județean DJ 141D pe o porțiune de cca. 100 m. Cauza 
inundării este revărsarea care poate fi provocată și de poduri 
situate pe străzi locale și podul situat pe drumul județean. 

Există zone de retenție/lacuri de 
acumulare în bazinul hidrografic 
superior al APSFR?  
Există potențial pentru retenție volume 
în acumulări ori alte măsuri de retenție 
propuse în cadrul Abordării MRI 1 
(Adaptarea infrastructurii existente 
cu/fără rol de apărare împotriva 
inundațiilor) ? 

Actual nu există zone de retenție/lacuri de acumulare în bazinul 
hidrografic superior al APSFR. 
Există potențial pentru retenție volume în acumulări. 

Sunt identificate obstrucționări ale 
curgerii în albia majoră / albia minoră? 

Da. 
În localitățile din APFSR podurile locale și podul de pe drumurile 
județene pot obstrucționa curgerea în albia minoră. 

Există zone de albie majoră care pot fi 
considerate ca zone de atenuare sau ca 
secțiuni active de curgere? 

Nu există zone de albie majoră care pot fi considerate ca zone de 
atenuare. 
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4. Analiza calității datelor  
Scor Calitatea 

Datelor 
Date despre infrastructura 

existenta 
Informații de tip Model și Date 

A Ideal  Incluse în REDIG. REBAR. 
Regulamente exploatare lacuri de 
acumulare disponibile. 

Model din Ciclul 2 cu măsurători și 
date DTM din ciclul 2. 

B Acceptabil Incluse în REDIG. REBAR. 
Regulamente exploatare lacuri de 
acumulare disponibile. 

Model din Ciclul 2 cu o îmbinare a 
măsurătorilor și datelor DTM din 
ciclurile 1 și 2. 

C Limitat Localizare cunoscută. Nu sunt 
disponibile alte informații. 

Model din Ciclul 1 sau Ciclul 2 bazat 
în totalitate pe măsurători și date 
DTM din ciclul 1. 

D Insuficient Nu sunt disponibile informații 
suficiente. 

Model din Ciclul 1 sau Ciclul 2 în 
care nu este clar dacă măsurătorile 
sau modelul includ date cu privire la 
structurile existente, infrastructuri 
de apărare sau reguli de operare. 

[Text explicativ asupra semnificației acestui scor: A. Strategia APSFR include alternative robuste si identifica o 

alternativa preferata. B. Strategia APSFR include alternative descrise suficient pentru a putea identifica o 

alternativa preferata. C. Strategia APSFR poate necesita studii adiționale. Alternativele pot fi definite, dar vor 

avea un grad de confidenta mai redus (incertitudine ridicata). In acest caz, alternativele ar fi mai puțin 

evidente. D. Vor fi necesare studii suplimentare viitoare, nu se pot defini alternative realiste la acest moment.]  

5. Formarea Alternativelor  

5.1. Dezvoltarea strategiei 
Verificarea ierarhiei măsurilor verzi 

Există potențial pentru măsuri verzi în bazinele superioare care să satisfacă singure 
standardul de protecție vizat? 

 

Există potențial pentru măsuri de reconectare albie majoră sau zone umede care să 
satisfacă singure standardul de protecție vizat? 

 

Există potențial de reducere a nivelului  apei in dreptul digurilor prin masurile verzi 
propuse (după caz, acolo unde exista diguri) 

 

Pot fi identificate alte masuri verzi potențiale în scopul managementului regimului de 
sedimente actual sau al îmbunătățirii protecției împotriva inundațiilor? 

✓ 

[Daca o bifă ✓ este introdusă pentru oricare dintre aspectele evidențiate mai sus, atunci se așteaptă ca aceste informații 
sa fie incluse cel puțin în cadrul unei alternative pentru a fi evaluate.]
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Notă Q6: Abordare de baza – De bază.; Abordare complementara – Compl.; Propunere Posibila / incertă – Posibil; Răspuns negativ -  

Def: Low Regret – Măsuri sau abordări ale căror beneficii sunt evidente, merită luate în considerare oricum;  

       High Regret - Măsuri ce fără o fundamentare temeinică se pot dovedi o greșeală regretabilă( de ex. măsuri sau abordări viabile, dar cu costuri foarte mari - excesive) 

Abordarea de management a 
riscului la inundații 

Q1. Abordare 
viabilă ce oferă 

singură protecție 
zonelor de risc 

ridicat ale APSFR? 

Q2. Abordare 
viabilă ce oferă 

singură protecție 
întregului APSFR? 

Q3.  Măsuri low-regret 
(asociate abordării) 

care ar trebui incluse în 
alternative 

Q4. Măsuri low-regret 
a căror viabilitate este 
incertă (sunt necesare 
studii suplimentare ori 

implicarea altor 
instituții) 

Q5. Măsuri high-  
regret (asociate 

abordării) care ar 
trebui incluse în 

alternative 

Q6. Abordare 
de baza în 

strategia APSFR 
ori 

complementară 
altor abordări  

     V. nota subsol tabel 

1: Adaptarea infrastructurii 
existente cu/fără rol de 
apărare împotriva inundațiilor 

      

2: Reabilitarea ori 
redimensionarea lucrărilor de 
apărare existente 

      

3: Amenajări in bazinele 
hidrografice superioare 

      

4a: Acumulări cu bararea 
cursului de apa si acumulări 
nepermanente 

✓     De bază 

4b: Acumulări laterale       

5: Redirecționarea curgerii la 
distanta de zona de risc 

      

6: Creșterea capacității de 
transport a albiei 

✓     Compl. 

7: Îndiguiri noi sau reabilitarea 
celor existente 

✓ ✓   ✓ De bază 
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5.2. Descrierea alternativelor 
Alternativa 1 Descriere 

Abordarea principala de 
Management al Riscului la 
Inundații   

Abordare principală: 

• M33-RO33 Lucrări de îndiguire (în zona localităților) / Construirea unei a doua linii de apărare  

Descrierea succintă a 
Alternativei 

Complementar abordării principale se propun abordările: 

• Abordarea 5: Creșterea capacității de transport a albiilor 

• Abordarea 2: Măsuri de reducere a scurgerii de suprafașă la scara întregului bazin și acțiuni disperse de reducere a scurgerii în 
aval 

Alternativa 1 prevede realizarea de diguri în intravilanul localităților Păuca și Presaca.  
Deoarece râul trece prin mijlocul localităților sau prin zona unde sunt construite case pe ambele maluri,  sunt necesare a se executa 
lucrări de apărare împotriva inundațiilor pe ambele maluri ale cursului de apă. 
Aceste lucrări vor fi executate la probabilitatea de depășire a debitelor maxime de 1%. 
În funcție de spațiul disponibil digurile vor fi executate din pământ omogen sau de tip parapet din beton. 
Suplimentar se propune mărirea capacităţii de tranzitare a albiei prin redimensionarea podurilor. 

Alternativa 2 Descriere 

Abordarea principala de 
Management al Riscului la 
Inundații 

Combinație de abordari: 

• Abordarea 4: Acumulări frontale (permanente sau nepermanente) și acumulări laterale (poldere sau zone de inundare 
naturală) 

• Abordarea 7: diguri noi - (parțial) 

• Abordarea 5: Creșterea capacității de transport a albiilor (parțial) 

• Abordarea 2: Măsuri de reducere a scurgerii de suprafață la scara întregului bazin și acțiuni disperse de reducere a scurgerii în 
aval 

Descrierea succintă a 
Alternativei 

Alternativa 2 prevede realizarea următoarelor lucrări: 
Realizarea unei acumulări frontale nepermanente, amonte de localitatea Păuca. Configurația terenului permite realizarea unei 
acumulări care va avea o capacitatea de reținere a debitului de viitură cu probabilitatea de asigurare de 1% din acea secțiune, respectiv 
cca.33,2 mc/s. Acest lucru va permite renunțarea la digurile din localitatea Păuca. Se vor construi diguri în localitatea Presaca la fel ca 
în Alternativa 1. 
Deoarece râul trece prin mijlocul localității sau prin zona unde sunt construite case pe ambele maluri, sunt necesare a se executa 
lucrări de apărare împotriva inundațiilor pe ambele maluri ale cursului de apă. 
Aceste lucrări vor fi executate la probabilitatea de depășire a debitelor maxime de 1%. 
În funcție de spațiul disponibil digurile vor fi executate din pământ omogen sau de tip parapet din beton. 

 

  



Strategia APSFR Volumul II 
APSFR Risc Mediu / Ridicat       07-A057F-Pauca 

7 
RO-C2-PoM-APSFR-STR-Vol2-07-A057F-Pauca RO-DR-V1 

Nr. 
crt. 

Clasificare măsură 
Gri - Verde 

Autoritatea 
responsabilă 

Descrierea măsurii Alt 1 Alt 2 

1 Măsură structurală 
ușoară 

Consiliul 
Județean 
Comuna 
Păuca 

M32-RO25 Mărirea capacităţii de tranzitare a albiei prin redimensionarea podurilor 
Poduri/podețe: 
Localitatea Păuca:  1 pod pe DJ 107C 
Localitatea Presaca: 2 poduri pe drumuri locale și 1 pod pe DJ 141D 

✓  

2 Măsură structurală 
ușoară 

Consiliul 
Județean 
Comuna 
Păuca 

M32-RO25 Mărirea capacităţii de tranzitare a albiei prin redimensionarea podurilor 
Poduri/podețe: 
Localitatea Presaca: 2 poduri pe drumuri locale și 1 pod pe DJ 141D  

✓ ✓ 

3 Măsură structurală 
grea 

ABA Mureș M33-RO33 Lucrări de îndiguire (în zona localităților) / Construirea unei a doua linii de apărare  
- intravilan Presaca: aprox 490 ml mal drept, 170 ml mal stâng 
- intravilan Pauca: aprox 700 ml mal drept, 520 ml mal stâng 

✓  

4 Măsură structurală 
grea 

ABA Mureș M33-RO33 Lucrări de îndiguire (în zona localităților) / Construirea unei a doua linii de apărare 
(parțial) 
- intravilan Presaca: aprox 490 ml mal drept, 170 ml mal stâng 

 ✓ 

5 Măsură structurală ABA Mureș M32-RO21 Realizarea de noi acumulări permanente sau nepermanente (frontale) 
Caracteristici acumulare: Suprafața = 11,52 ha, L coronament = 120 m, H maxim = 4,5  m, Volum = 
cca. 250.000 mc. 

 ✓ 
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6. Evaluarea Alternativelor APSFR 
[Rezumatul ilustrativ preluat din AST (care include rezumatul costurilor alternativelor)  

Tabelele cu costuri și AST ca anexă la rapoarte.] 

7. Evidențierea alternativei / strategiei preferate 
[Adaugarea descrierii clare a strategiei APSFR preferate, cu specificarea detaliata a modificarilor 

efectuate in cadrul descrierii strategiei care a fost evaluate (daca este cazul). Includerea rezumatului 

asupra scorului obtinut in urma AMC de mediu pentru orice problema cheie, importanta necesitatii 

de a include masuri de indepartare si reducere (atenuare) si modul in care strategia contribuie la 

obiectivele PMBH, cum ar fi conectivitatea laterala. Descrierea este necesar sa include, de asemenea, 

modul in care pregatirea si raportarea masurilor la scara A.B.A. si la scara nationala reprezinta o 

parte importanta a strategiei in ansamblul ei, in scopul managementului riscului la nivel de APSFR. 

Includerea necesitatii imperioase de realizare a unor studii viitoare cu indicarea directiilor necesare a 

fi abordate in cadrul acestora.] 

Măsuri orizontale generice pentru progres: 

- Studiu suplimentar pentru identificarea măsurilor prioritare pentru controlul torenților, 

inclusiv soluții bazate pe natură pentru gestionarea sedimentelor și îmbunătățirea capacității 

de adaptare la schimbările climatice.] 

8. Anexe 
Tabel masuri GIS 

Zone beneficiare masuri in format GIS 

Estimari ale costurilor alternativelor 

AST - Instrument Centralizator al Evaluarii 
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