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1. Localizare 
ABA Denumire APSFR 

Mureș r. Aiudul de Sus - av. loc. Vălişoara 

 

 
 
Analiza si strategia propusă se bazează pe următoarele informații (lista potentiala indicativa): 
➢ Matricea si Raportul de screening 
➢ Analiza preliminara de risc 
➢ Hărți de hazard pentru debite maxime cu probabilitatea de depășire de 10%, 1% și 1% cu 

schimbări climatice 
➢ Hărțile de risc cu reprezentare graduala a Pagubelor Anuale Estimate 
➢ Fișele de expunere la risc 
➢ Lucrările de îndiguire și acumulările existente (REDIG și REBAR) 
➢ Receptori aflați la risc – selecție de elemente în web viewer.  
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2. Considerații privind analizarea mai multor APSFR-uri ca o singură 

unitate spațială de evaluare / “cluster” ( aplicabil de la caz la caz) 
Nu este cazul 

3. Identificarea problemei de inundabilitate 
Modul de gestionare al riscului la 
inundații în prezent; infrastructura 
existentă de apărare împotriva 
inundațiilor 

Nu există infrastructură de apărare în administrarea ABA Mureș 

și nici alți deținători. 

Managementul riscului la inundații se rezumă la lucrări de 
întreținere. 

Informații extrase din hărțile de hazard Pe acest APFSR se situează localitățile Aiud, Aiudelul de Sus, 
Măgina, Livezile, Poiana Aiudului și Vălișoara. Bandă de inundare  
(1%) este unică, centrată pe cursul de apă, cu lațimi variind intre 
30 si 540 m. 
În localitatea Aiud - conform datelor din harta de hazard este 
inundat axul central  a localității și zona industrială. Este afectat 
și drumul european E81 pe o lungime de cca. 180 m. Cauza 
inundării este revărsarea care poate fi provocat și de puduri 
situate pe străzi locale și podul situat de drumul european. 
În localitatea Aiudul de Sus - conform datelor din harta de 
hazard este inundat axul central  a localității. Localitatea practic 
este contopită cu Aiudul. Cauza inundării este revărsarea care 
poate fi provocat și de puduri situate pe străzi locale. 
În localitatea Măgina - conform datelor din harta de hazard este 
inundat o mică parte din zona centrală  a localității. Cauza 
inundării este revărsarea care poate fi provocat și de pudul situat  
pe o stradă locală. 
În localitatea Livezile  - conform datelor din harta de hazard este 
inundat axul central  a localității. Este afectat și drumul județean 
DJ 107M pe o lungime de cca. 250 m. Cauza inundării este 
revărsarea care poate fi provocat și de puduri situate pe străzi 
locale. 
În localitatea Poiana Aiudului  - conform datelor din harta de 
hazard sunt inundate părți în  axul central  a localității. Este 
afectat și drumul județean DJ 107M în mai multe zone până la 
ieșirea din localitate, pe o lungime de cca.800 m. Cauza inundării 
este revărsarea care poate fi provocat și de puduri situate pe 
străzi locale. 

Există zone de retenție/lacuri de 
acumulare în bazinul hidrografic 
superior al APSFR?  
Există potențial pentru retenție volume 
în acumulări ori alte măsuri de retenție 
propuse în cadrul Abordării MRI 1 
(Adaptarea infrastructurii existente 
cu/fără rol de apărare împotriva 
inundațiilor) ? 

Actual nu există zone de retenție/lacuri de acumulare în bazinul 
hidrografic superior al APSFR. 
Există potențial pentru retenție volume în acumulări. 

Sunt identificate obstrucționări ale 
curgerii în albia majoră / albia minoră? 

Da. 
În localitățile din APFSR sunt poduri care pot obstrucționa 
curgerea în albia minoră. 

Există zone de albie majoră care pot fi 
considerate ca zone de atenuare sau ca 
secțiuni active de curgere? 

Nu există zone de albie majoră care pot fi considerate ca zone de 
atenuare 
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4. Analiza calității datelor  
Scor Calitatea 

Datelor 
Date despre infrastructura 

existenta 
Informații de tip Model și Date 

A Ideal  Incluse în REDIG. REBAR. 
Regulamente exploatare lacuri de 
acumulare disponibile. 

Model din Ciclul 2 cu măsurători și 
date DTM din ciclul 2. 

B Acceptabil Incluse în REDIG. REBAR. 
Regulamente exploatare lacuri de 
acumulare disponibile. 

Model din Ciclul 2 cu o îmbinare a 
măsurătorilor și datelor DTM din 
ciclurile 1 și 2. 

C Limitat Localizare cunoscută. Nu sunt 
disponibile alte informații. 

Model din Ciclul 1 sau Ciclul 2 bazat 
în totalitate pe măsurători și date 
DTM din ciclul 1. 

D Insuficient Nu sunt disponibile informații 
suficiente. 

Model din Ciclul 1 sau Ciclul 2 în 
care nu este clar dacă măsurătorile 
sau modelul includ date cu privire la 
structurile existente, infrastructuri 
de apărare sau reguli de operare. 

[Text explicativ asupra semnificației acestui scor: A. Strategia APSFR include alternative robuste si identifica o 

alternativa preferata. B. Strategia APSFR include alternative descrise suficient pentru a putea identifica o 

alternativa preferata. C. Strategia APSFR poate necesita studii adiționale. Alternativele pot fi definite, dar vor 

avea un grad de confidenta mai redus (incertitudine ridicata). In acest caz, alternativele ar fi mai puțin 

evidente. D. Vor fi necesare studii suplimentare viitoare, nu se pot defini alternative realiste la acest moment.]  

5. Formarea Alternativelor  

5.1. Dezvoltarea strategiei 
Verificarea ierarhiei măsurilor verzi 

Există potențial pentru măsuri verzi în bazinele superioare care să satisfacă singure 
standardul de protecție vizat? 

   

Există potențial pentru măsuri de reconectare albie majoră sau zone umede care să 
satisfacă singure standardul de protecție vizat? 

 

Există potențial de reducere a nivelului  apei in dreptul digurilor prin masurile verzi 
propuse (după caz, acolo unde exista diguri) 

 

Pot fi identificate alte masuri verzi potențiale în scopul managementului regimului de 
sedimente actual sau al îmbunătățirii protecției împotriva inundațiilor? 

✓ 

[Daca o bifă ✓ este introdusă pentru oricare dintre aspectele evidențiate mai sus, atunci se așteaptă ca aceste informații 
sa fie incluse cel puțin în cadrul unei alternative pentru a fi evaluate.] 
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Notă Q6: Abordare de baza – De bază.; Abordare complementara – Compl.; Propunere Posibila / incertă – Posibil; Răspuns negativ -  

Def: Low Regret – Măsuri sau abordări ale căror beneficii sunt evidente, merită luate în considerare oricum;  

       High Regret - Măsuri ce fără o fundamentare temeinică se pot dovedi o greșeală regretabilă( de ex. măsuri sau abordări viabile, dar cu costuri foarte mari - excesive) 

Abordarea de management a 
riscului la inundații 

Q1. Abordare 
viabilă ce oferă 

singură protecție 
zonelor de risc 

ridicat ale APSFR? 

Q2. Abordare 
viabilă ce oferă 

singură protecție 
întregului APSFR? 

Q3.  Măsuri low-regret 
(asociate abordării) 

care ar trebui incluse în 
alternative 

Q4. Masuri low-regret 
a căror viabilitate este 
incertă (sunt necesare 
studii suplimentare ori 

implicarea altor 
instituții) 

Q5. Masuri high-  
regret (asociate 

abordării) care ar 
trebui incluse în 

alternative 

Q6. Abordare 
de baza în 

strategia APSFR 
ori 

complementară 
altor abordări  

     V. nota subsol tabel 

1: Adaptarea infrastructurii 
existente cu/fără rol de 
apărare împotriva inundațiilor 

      

2: Reabilitarea ori 
redimensionarea lucrărilor de 
apărare existente 

      

3: Amenajări in bazinele 
hidrografice superioare 

      

4a: Acumulări cu bararea 
cursului de apa si acumulări 
nepermanente 

✓     ✓ 

4b: Acumulări laterale       

5: Redirecționarea curgerii la 
distanta de zona de risc 

      

6: Creșterea capacității de 
transport a albiei 

✓    ✓ Compl. 

7: Îndiguiri noi sau reabilitarea 
celor existente 

✓ ✓   ✓ De baza 
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5.2. Descrierea alternativelor 
Alternativa 1 Descriere 

Abordarea principala de 
Management al Riscului la 
Inundații   

Abordare principală: 

• M33-RO33 Lucrari de indiguire (în zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare  

Descrierea succintă a 
Alternativei 

Complementar abordării principale se propun abordările: 

• Abordarea 5: Creșterea capacității de transport a albiilor 

• Abordarea 2: Masuri de reducere a scurgerii de suprafata  la scara intregului bazin si actiuni disperse de reducere a scurgerii in 
aval 

Alternativa 1 prevede realizarea de diguri în intravilanul localitatățile Aiud, Aiudelul de Sus, Măgina, Livezile, și Poiana Aiudului.  
Deoarece râul trece prin mijlocul localităților sau prin zona unde sunt construite case pe ambele maluri, sunt necesare a se executa 
lucrări de apărare împotriva inundațiilor pe ambele maluri ale cursului de apă. 
Aceste lucrări vor fi executate la probabilitatea de depășire a debitelor maxime de1%. 
În funcție de spațiul disponibil digurile vor fi executate din pământ omogen sau de tip parapet din beton. 
Suplimentar se propune mărirea capacităţii de tranzitare a albiei prin redimensionarea podurilor. 

Alternativa 2 Descriere 

Abordarea principala de 
Management al Riscului la 
Inundații 

Combinație de abordari: 

• Abordarea  4: Acumulări frontale (permanente sau nepermanente) si acumulari laterale (poldere sau zone de inundare 
naturala) 

• Abordarea 2: Masuri de reducere a scurgerii de suprafata  la scara intregului bazin si actiuni disperse de reducere a scurgerii in 
aval 

Descrierea succintă a 
Alternativei 

Alternativa 2 prevede realizarea următoarelor lucrări: 
Realizarea a trei  acumulări frontale, prima amonte de localitatea Vălișoara, a doua amonte de localitatea Poiana Aiudului și a treia 
amonte de localitatea Aiud (Aiudul de Sus).  
La prima acumulare, amonte de localitatea Vălișoara, configurația terenului permite realizarea unei acumulări care va avea o 
capacitatea de reținere de cca. 56%,(cca. 42 mc/s) a debitului de viitură cu probabilitatea de asigurare de  1%, care este de cca. 74,36 
mc/s,  din acea secțiune. Pentru a putea renunța la indiguiri în localitatea Poiana Aiudului se va realiza a doua acumulare, amonte de 
această localitate, care va avea capacitatea de reține restul debitului de viitură cu probabilitatea de depășire de 1%.  Prin  realizarea 
celor două acumulări debitul care va intra în localitățile Livezile și Măgina va fi de cca. 11,2 mc/s, respectiv cca. 26,2 mc/s, cu mult sub 
valoarea debitului cu probabilitatea de depășire de 10% care este de cca. 51 mc/s, respectiv 61 mc/s. Astfel nu sunt necesare îndiguiri 
nici în localitățile Livezile și Măgina. 
A treia acumulare este propusă amonte de localitatea Aud (Aiudul de Sus). În această secțiune debitul cu probabilitatea de depășire de 
1% este de cca. 76 mc/s.  Acumularea propusă poate acumula cca. 87% din debitul de viitură. Rezultă un debit evacuat de cca. 9,9 
mc/s. În acest fel nu sunt necesare îndiguiri nici în localitatea Aiud. 
Suplimentar se propune mărirea capacităţii de tranzitare a albiei prin redimensionarea podurilor . 
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Nr. 
crt. 

Clasificare măsură 
Gri - Verde 

Autoritatea 
responsabilă 

Descrierea măsurii Alt 1 Alt 2 

3 Masura structurale 
ușoare 

CNAIR 
CFR SA 
Orașul  Aiud 

M32-RO25 Mărirea capacităţii de tranzitare a albiei prin redimensionarea podurilor 
Poduri/podete: 
Localitatea Aiud+Aiudul de Sus:  8 poduri pe drumuri locale, 1 pod pe E 181, 1 pod CF 
Localitatea Măgina:  1 pod pe drum  local 
Localitatea Livezile:  4 poduri pe drumuri  locale 
Localitatea Poiana Aiudului: 1 pod pe un drum local, 2 poduri pe Dj 107M 

✓  

4 Masura structurale 
grele 

ABA Mureș M33-RO33 Lucrari de indiguire (în zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare  
- Localitatea Aiud+Aiudul de Sus: cca. 5600 m mal drept, cca. 5600 m mal stâng 
- Localitatea Măgina: cca. 310 m mal drept, cca. 300 m mal stâng 
- Localitatea Livezile: cca. 870 m mal drept, cca. 2220 m mal stâng 
- Localitatea Poiana Aiudului: cca. 460 m mal drept, cca. 240 m mal stâng 

✓  

5 Măsuri gri/verzi ABA Mureș M32-RO21 Realizarea de noi acumulări permanente sau nepermanente (frontale) 
- caracteristici acumulare 1 amonte localitatea Vălițoara:  
suprafata cca. 22 ha, L coronament - 450 m, H maxim = 10  m, Volum - cca. 1.100.000 mc 
- caracteristici acumulare 2 amonte localitatea Poiana Aiudului:  
suprafata cca. 15 ha, L coronament - 270 m, H maxim = 27  m, Volum - cca. 2.000.000 mc 
- caracteristici acumulare 3 amonte localitatea Aiud (Aiudul de Sus):  
suprafata cca. 50 ha, L coronament - 425 m, H maxim = 18  m, Volum - cca. 4.450.000 mc 

 ✓ 

Nota: 

- Locațiile aferente măsurii M32-RO25, reprezintă secțiuni critice de constrângere a curgerii (identificate pe baza hărților de hazard la inundații si a opiniei 

expertului), asociate podurilor si podețelor existente, pentru care s-au propus măsuri de redimensionare. Sunt măsuri potențiale ce urmează a fi confirmate la 

nivelul unor studii de detaliu viitoare. 
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Figura 1 Harta cu localizarea masurilor propuse in Alternativa 1 
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Figura 2 Harta cu localizarea masurilor propuse in Alternativa 2 
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6. Evaluarea Alternativelor APSFR 
Pe baza evaluarii integrate, care a inclus  Analiza Multi-Criteriala (AMC) si Analiza rapida Cost-

Beneficiu (ACB), au rezultat urmatoarele informatii, redate pe scurt in cadrul foi de calcul  ,,Rezumat 

Ilustrativ” si ilustrate grafic mai jos. 
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Scorul ponderat (social si mediu) per alternativa (social si de mediu)

35

7

23 24

0 0 0

24

13

8
7

0 0 0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Scor maxim
posibil

Situatia de
referinta

Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5

Sc
o

ru
l p

o
n

d
e

ra
t

Social Mediu

Situatia de referinta Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Alternativa 5

Costuri inlocuri € 0 € 19,081,015 € 0 € 0 € 0 € 0

Situatia de referinta Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Alternativa 5

Raport Beneficiu-Cost 2.38 2.54

Valoare Actuala Neta 55,579,622€         60,541,431€        

Costuri pe proprietate protejată (1% AEP) 26,102.28€           24,865.79€           

€ 0

Criterii decizionale per alternativa (din Analiza rapida Cost-Beneficiu)

€ 0 € 40,275,811 € 39,337,687 € 0 € 0
Costuri totale 

actualizate

€ 0

€ 0 € 0

€ 69,824,589 € 47,267,825 € 0 € 0 € 0Costuri totale

€ 0

€ 0

€ 0

Cost de investitie

Alte costuri

€ 29,814,086 € 37,195,330 € 0 € 0 € 0

€ 477,025 € 595,125 € 0 € 0

Elemente cheie ale costurilor per alternativa

Costuri operationale 

si de mentenanta 

(incl. inlocuiri piese, 

€ 0 € 20,452,463 € 9,477,370 € 0
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€ 40,275,811

€ 95,855,433

Beneficii (pagube evitate) (€)

Costuri (€)

Alternativa 1 / Alternative 1

Risc rezidual (€)

€ 40,966,379

Descrierea alternativei preferate (costuri-beneficii)

Alternativa preferata

1.00

2.38

Costuri Beneficii

Comparatie costuri - beneficii

€1

2.38€

Justificarea selectarii alternativei preferate

Exista SF si PT avizat in CTE interministerial, urmeaza emiterea actului aprobator pentru lucrari de 

aparare in localitatea Aiud
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7. Evidențierea alternativei / strategiei preferate 
• Strategia preferata este Alternativa 1, descrisa mai sus (sectiunea 5.2). Raportul cost - 

beneficiu obtinut pentru Alternativa 1 a fost de 1 / 2.38, comparativ cu un raport de 1 / 2.54 

obtinut pentru Alternativa 2. Scorul total ponderat rezultat in urma analizei multicriteriale 

(pentru criteriile Social, Economic, Mediu, Cultural si Implementabilitate) obtinut pentru 

alternativa 1 a fost de 50 comparativ cu scorul de 52 obtinut pentru alternativa 2. 

Justificarea alegerii Alternativei 1 in defavoarea Alternativei 2 este descrisa in sectiunea 6 a 

prezentului document. 

• Alternativele 1 si 2 protejeaza aceeasi zona. 

• Principalele diferente intre cele doua alternative, in cadrul scorului AMC, privesc impactul 

asupra mediului, in particular din perspectiva biodiversitatii, calitatii si cantitatii apei cat si 

din perspectiva naturalizarii cursurilor de apa, impactul social din perspectiva proprietati 

rezidentiale, sanatati umane si infrastructura sociala si impactul economic din perspectiva 

infrastructure de transport si ultilatilor precum si productia agricola. 

• Rezumatul AMC de mediu: Măsurile M32-RO25 și M33-RO33 propuse în cadrul Alternativei 1 

se află în imediata proximitate a ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0087 Munții 

Trascăului, cât și a sitului de importanță comunitară ROSCI0253 Trascău. Impactul 

alternativei 1 este perceput, în special, doar pe amplasamentul lucrărilor cât și în imediata 

vecinătate, acesta fiind unul relativ redus, iar lucrările sunt localizate în zone antropizate. 

Luând în considerare prezența ariei naturale protejate, măsurile propuse vor trebui 

personalizate astfel încât să nu se producă fragmentarea longitudinală a cursului de apă.  

• Modul in care masurile nationale, pregatitoare si cele la. scara ABA reprezinta o parte 

importanta in cadrul intregii strategii, in cadrul managementului riscului la nivelul APSFR-

ului: În afara elaborării strategiilor APSFR și ale proiectelor integrate, al doilea ciclu de 

raportare va avea de asemenea ca rezultat, o lista de măsuri naționale și un pachet de 

măsuri pentru pregătirea gestionării situaţiilor de urgenţă cauzate de inundaţii (de prevenire 

şi protecţie), care vor fi incluse în PMRI2. Atât măsurile naționale, cât și pachetul de 

pregătire sunt elaborate utilizând indicatori adaptați la aceste pachete de măsuri. În ceea ce 

privește Pachetul de pregătire, au fost identificate măsuri care vor fi luate la nivel național, 

regional/bazinal și la nivel local/județean și ca atare, vor spori reziliența în APSFR-ul în cauză. 

Aceste măsuri vor fi raportate separat, prin fișe informative privind măsurile de prevenire și 

de protecție şi vor fi incluse în PMRI 2 

• Daca este necesar, un studiu suplimentar particularizat pentru acest APSFR (mai putin pentru 

cele cuprinse in cadrul Pachetului National de Masuri) – Nu este cazul. 


