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1. Localizare 
ABA Denumire APSFR 

Olt r. Racul– av. loc. Nadejdea  

 

 
 
Analiza si strategia propusă se bazează pe următoarele informații (lista potentiala indicativa): 
➢ Matricea si Raportul de screening 
➢ Analiza preliminara de risc 
➢ Hărți de hazard pentru debite maxime cu probabilitatea de depășire de 10%, 1% și 1% cu 

schimbări climatice 
➢ Hărțile de risc cu reprezentare graduala a Pagubelor Anuale Estimate 
➢ Fișele de expunere la risc 
➢ Lucrările de îndiguire și acumulările existente (REDIG și REBAR) 
➢ Receptori aflați la risc – selecție de elemente în web viewer.  
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Un link către hărțile de hazard și de risc folosite în această evaluare va fi făcut disponibil în fișe (LINK 

HĂRȚI), începând cu 15 Octombrie 2022.  Mai jos au fost inserate capturi de ecran ale acestor hărți pe 

sectoarele de risc relevante, ca exemple ale informației disponibile, ce indică adâncimile inundației 

aferente debitului maxim cu probabilitatea de depășire de 1%. 

 
Location: Mihăileni Fluvial flood depths (1% AEP) 

 

 

 

 
Location: Sirculeni Fluvial flood depths (1% AEP) 
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2. Considerații privind analizarea mai multor APSFR-uri ca o singură 

unitate spațială de evaluare / “cluster” ( aplicabil de la caz la caz) 
Nu este cazul. 

3. Identificarea problemei de inundabilitate 
Modul de gestionare al riscului la 
inundații în prezent; infrastructura 
existentă de apărare împotriva 
inundațiilor 

Sunt in faza de executie lucrari aferente proiectului: Amenajarea 
r. Frumoasa, in care la Ob. 4 al investitiei sunt propuse  lucrari de 
regularizare pe r. Racul si afluenti (si pe afluentul Tibrea). Este 
aprobata la nivelul ANAR Nota de Fundamentare pentru 
reactualizarea SF-ului care prevedea pe r. Racul urmatoarele 
lucrari: Consolidari de mal din zid de piatra si pereu zidit cu grinda 
de beton, L = 3004 ml, suprainaltare dig L=300 ml si o cadere din 
beton H>0,4 m. S-au executat din aceste lungimi propuse 628 ml 
de consolidari de mal si suprainaltarea digului.  
In zona de confluenta exista diguri de remuu aferente r. Olt. 

Informații extrase din hărțile de hazard Banda de inundare folosită este 1% si 10% pentru C1, centrată pe 
cursul de apă, cu latimi care depasesc  pozitia malurilor pe tot 
cursul APSFR-ului. 
Localitatile strabatute de r. Racul in cadrul APSFR-ului sunt: 
Nadejdea, Mihaileni, Vacaresti, Garciu, Racu si Siculeni. 
Pentru viitura de 10% in zona intravilana se produc inundatii 
determinate de capacitatea insuficienta de scurgere atat a albiei, 
cat si a podurilor care traverseaza albia, in special podurile CF care 
impreuna cu terasamentul aferent cailor ferate constituie un 
adevarat dig de inchidere al unei acumulari, ex: zona amonte 
terasamentului CF din localitatea  Mihaileni, zona amonte 
terasament CF din zona de confluenta. 
Pentru viitura de 1% banda de inundabilitate este mult mai larga,  
fiind practic inundate  toate intravilanele localitatilor strabatute 
de r. Racul case, locuinte, strazi, portiuni din DJ 124. 

Există zone de retenție/lacuri de 
acumulare în bazinul hidrografic 
superior al APSFR?  
Există potențial pentru retenție volume 
în acumulări ori alte măsuri de retenție 
propuse în cadrul Abordării MRI 1 
(Adaptarea infrastructurii existente 
cu/fără rol de apărare împotriva 
inundațiilor) ? 

Exista pe afluentul de stanga-r. Frumoasa,  acumularea 
Frumoasa cu un volum total de 10,6 mil. mc cu folosinta 
principala alimentare cu apa, insa are si transa de atenuare de 
inundatii peste nivelul NNR-ului. 
Acumularea nu poate fi suprainaltata. 

Sunt identificate obstrucționări ale 
curgerii în albia majoră / albia minoră? 

Da 
Au fost identificate pe hărți puncte de constrângere a curgerii: 
poduri și podețe subdimensionate care obstrucționează curgerea, 
terasament cale ferata.  
Ex: - pod pe cale ferata, terasament CF  in localitatea Mihailesti; 
      - pod DJ 124 in localitatea Garciu; 
       - pod CF, terasament CF in  loc. Siculeni; 

Există zone de albie majoră care pot fi 
considerate ca zone de atenuare sau ca 
secțiuni active de curgere? 

Da,  in amonte de calea ferata din zona de confluenta exista o 
incinta inundabila de cca. 26 ha care poate fi pastrata ca zona de 
atenuare. 
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4. Analiza calității datelor  
Scor Calitatea 

Datelor 
Date despre infrastructura 

existenta 
Informații de tip Model și Date 

A Ideal  Incluse în REDIG. REBAR. 
Regulamente exploatare lacuri de 
acumulare disponibile. 

Model din Ciclul 2 cu măsurători și 
date DTM din ciclul 2. 

B Acceptabil Incluse în REDIG. REBAR. 
Regulamente exploatare lacuri de 
acumulare disponibile. 

Model din Ciclul 2 cu o îmbinare a 
măsurătorilor și datelor DTM din 
ciclurile 1 și 2. 

C Limitat Localizare cunoscută. Nu sunt 
disponibile alte informații. 

Model din Ciclul 1 sau Ciclul 2 bazat 
în totalitate pe măsurători și date 
DTM din ciclul 1. 

D Insuficient Nu sunt disponibile informații 
suficiente. 

Model din Ciclul 1 sau Ciclul 2 în 
care nu este clar dacă măsurătorile 
sau modelul includ date cu privire la 
structurile existente, infrastructuri 
de apărare sau reguli de operare. 

[Text explicativ asupra semnificației acestui scor: A. Strategia APSFR include alternative robuste si identifica o 
alternativa preferata. B. Strategia APSFR include alternative descrise suficient pentru a putea identifica o 
alternativa preferata. C. Strategia APSFR poate necesita studii adiționale. Alternativele pot fi definite, dar vor 
avea un grad de confidenta mai redus (incertitudine ridicata). In acest caz, alternativele ar fi mai puțin 
evidente. D. Vor fi necesare studii suplimentare viitoare, nu se pot defini alternative realiste la acest moment.] 

5. Formarea Alternativelor  

5.1. Dezvoltarea strategiei 
Verificarea ierarhiei măsurilor verzi 

Există potențial pentru măsuri verzi în bazinele superioare care să satisfacă singure 
standardul de protecție vizat? 

 

Există potențial pentru măsuri de reconectare albie majoră sau zone umede care să 
satisfacă singure standardul de protecție vizat? 

 

Există potențial de reducere a nivelului  apei in dreptul digurilor prin masurile verzi 
propuse (după caz, acolo unde exista diguri) 

 

Pot fi identificate alte masuri verzi potențiale în scopul managementului regimului de 
sedimente actual sau al îmbunătățirii protecției împotriva inundațiilor? 

✓ 

[Daca o bifă ✓ este introdusă pentru oricare dintre aspectele evidențiate mai sus, atunci se așteaptă ca aceste informații 
sa fie incluse cel puțin în cadrul unei alternative pentru a fi evaluate.]
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Notă Q6: Abordare de baza – De bază.; Abordare complementara – Compl.; Propunere Posibila / incertă – Posibil; Răspuns negativ -  

Def: Low Regret – Măsuri sau abordări ale căror beneficii sunt evidente, merită luate în considerare oricum;  

       High Regret - Măsuri ce fără o fundamentare temeinică se pot dovedi o greșeală regretabilă( de ex. măsuri sau abordări viabile, dar cu costuri foarte mari - excesive) 

Abordarea de management a 
riscului la inundații 

Q1. Abordare 
viabilă ce oferă 

singură protecție 
zonelor de risc 

ridicat ale APSFR? 

Q2. Abordare 
viabilă ce oferă 

singură protecție 
întregului APSFR? 

Q3.  Măsuri low-regret 
(asociate abordării) 

care ar trebui incluse în 
alternative 

Q4. Masuri low-regret 
a căror viabilitate este 
incertă (sunt necesare 
studii suplimentare ori 

implicarea altor 
instituții) 

Q5. Masuri high-  
regret (asociate 

abordării) care ar 
trebui incluse în 

alternative 

Q6. Abordare 
de baza în 

strategia APSFR 
ori 

complementară 
altor abordări  

     V. nota subsol tabel 

1: Adaptarea infrastructurii 
existente cu/fără rol de 
apărare împotriva inundațiilor 

      

2: Reabilitarea ori 
redimensionarea lucrărilor de 
apărare existente 

      

3: Amenajări in bazinele 
hidrografice superioare 

      

4a: Acumulări cu bararea 
cursului de apa si acumulări 
nepermanente 

✓  ✓   De baza 

4b: Acumulări laterale       

5: Redirecționarea curgerii la 
distanta de zona de risc 

      

6: Creșterea capacității de 
transport a albiei 

✓  ✓ ✓  De baza 

7: Îndiguiri noi sau reabilitarea 
celor existente 

✓  ✓   De baza 
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5.2. Descrierea alternativelor 
Alternativa 1 Descriere 

Abordarea principala de 
Management al Riscului la 
Inundații   

Abordarea principala: 
Abordarea MRI 3: Acumulări frontale (permanente sau nepermanente) si acumulari laterale (poldere sau zone de inundare naturala) 
Abordarea MRI 6:  Reabilitare/re-dimensionare lucrari de aparare in vederea atingerii standardului de protectie 

Descrierea succintă a 
Alternativei 

Prima alternativă propusă se axează pe masurile: 
- M32-RO21 - Realizarea de noi acumulări nepermanente (frontale) prin propunerea de acumulari nepermanente pe r. Racul si pe 
afluentii sai: 
    - 1 acumulare nepermenenta pe r. Racul amonte de localitatea Nadejdea cu un volum de cca. 0,5 mil. mc; 
    - 1 acumulare nepermenenta pe afl. dreapta Livezi  amonte de localitatea Nadejdea cu un volum de cca. 0,5 mil.mc; 
    - 1 acumulare nepermenenta pe afl. stanga Țibrea aval de localitatea Mihaileni cu un volum de cca. 1 mil. mc; 
    - 1 acumulare nepermenenta pe afl. r. Țibrea aval de localitatea Mihaileni cu un volum de cca. 1 mil. mc; 
 - M33-RO29 Lucrări de regularizare locală a albiei prin prevederea unei consolidari de mal din zid de piatra   aval de CF in localitatea 
Siculeni, L = 0,25 km; 
- M33-RO33 Lucrari de indiguire (în zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare  prin propunerea de: 
- diguri de remuu la confluenta cu r. Olt in lungime de 100 ml pe malul stang si 300 ml pe malul drept; 
- dig pe malul drept in amonte de drumul expres E578 in zona localitatii Racu in lungime de 250 m. 

 - M35-RO43- Punerea in siguranță a barajelui  acumularii Frumoasa, amplasata pe r. Frumoasa, afluent de stanga  al r. Racul 

Alternativa 2 Descriere 

Abordarea principala de 
Management al Riscului la 
Inundații 

Abordarea principala 
Abordarea MRI 6:  Reabilitare/re-dimensionare lucrari de aparare in vederea atingerii standardului de protectie  
Abordarea MRI 5: Creșterea capacității de transport a albiilor 

Descrierea succintă a 
Alternativei 

A 2-a alternativă se axeaza pe masurile: 
- M33-RO29 Lucrări de regularizare locală a albiei (incl. măsuri de stabilizare a albiei) prin realizarea lucrarilor aferente Ob. 4 aferente 

proiectului: Amenajarea r. Frumoasa, in care la Ob. 4 al investitiei sunt propuse  lucrari de regularizare pe r. Racul si afluenti – 
consolidari de mal din zid de piatra 2422 ml, 1 prag din beton cu H>0,4 m, reprofilare albie 2000 ml in intravilanul localitatilor Siculeni, 
Vacaresti, Mihaileni si Nadejdea si prevederea unei consolidari de mal din zid de piatra  aval de CF in localitatea Siculeni (L=0,25 km); 

- M33-RO33 Lucrari de indiguire (în zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare  prin propunerea de: 
o  diguri de remuu la confluenta cu r. Olt in lungime de 100 ml pe malul stang si 300 ml pe malul drept; 
o dig pe malul drept in amonte de drumul expres E578 in zona localitatii Racu in lungime de 250 m. 

- M35-RO43- Punerea in siguranță a barajului  acumularii Frumoasa, amplasata pe r. Frumoasa, afluent de stanga al r. Racul. 
- M32-RO25 - Mărirea capacităţii de tranzitare a albiei prin redimensionarea podurilor: 

o pod CF in  loc. Mihailesti; 
o  pod DJ 124 in localitatea Garciu 

Nota: Pentru digurile noi propuse in intravilanul localitatii Racu  se vor realiza si planuri de actiune in cazul aparitiei de brese in corpul digurilor. 
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Nr. 
crt. 

Clasificare măsură 
Gri - Verde 

Autoritatea 
responsabilă 

Descrierea măsurii Alt 1 Alt 2 

1. Masura gri-verde Autoritatea 
locală, ABA Olt 

M32-RO21 Realizarea de noi acumulări permanente sau nepermanente (frontale): 
- 1 acumulare nepermenenta pe r. Racul amonte de localitatea Nadejdea cu un     
   volum de cca. 0,5 mil. mc; 
- 1 acumulare nepermenenta pe afl. dreapta Livezi  amonte de localitatea Nadejdea   
   cu un volum de cca. 0,5 mil.mc. 

 

 
                     Acumulari nepermanete pe r. Racul (dreapta) si r. Livezi (stanga) 

- 1 acumulare nepermenenta pe afl. stanga Țibrea aval de localitatea Mihaileni cu 
un volum de cca. 1 mil. mc; 
- 1 acumulare nepermenenta pe afl. r. Țibrea aval de localitatea Mihaileni cu un  
   volum de cca. 1 mil. mc; 
 

✓  
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                               Acumulari nepermanete pe r. Tibrea (jos) si afluent (sus) 

 2. Masură structurală 
ușoara 

Administratorii 
podurilor , 
respectiv 
Autoritatea 
locală  

M32-RO25 Mărirea capacităţii de tranzitare a albiei prin redimensionarea podurilor: 

 

                                         
pod pe cale ferata in loc, Mihailesti                        pod DJ 124 in localitatea Garciu 

 
 

 ✓ 

3. Masura  structurala 
usoara 

ABA Olt M33-RO 29 – Lucrări de regularizare locală a albiei (incl. măsuri de stabilizare a albiei) 
propuse prin proiectul: Amenajarea r. Frumoasa, in care la Ob. 4 al investitiei sunt  lucrari 
de regularizare pe r. Racul si afluenti: consolidari de mal din zid de piatra 2422 ml, 1 prag 
din beton cu H>0,4 m si reprofilare albie 2000 ml in intravilanul localitatilor Siculeni, 
Vacaresti, Mihaileni si Nadejdea. 

 ✓ 
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4. Masura  structurala 
usoara 

ABA Olt M33-RO 29 – Lucrări de regularizare locală a albiei (incl. măsuri de stabilizare a albiei) 
unei consolidari de mal din zid de piatra  aval de CF in localitatea Siculeni (L=0,25 km, h= 2 
m); 

          
 

✓ ✓ 

5. Masura structurală  ABA Olt M33-RO33 - Lucrari de indiguire (în zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de 
aparare   

- diguri de remuu la confluenta cu r. Olt in lungime de 100 ml pe malul stang si 300 ml 
pe malul drept 
               

 

✓ ✓ 
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- dig pe malul drept in amonte de drumul expres E578 in zona localitatii Racu in 
lungime de 250 m (pentru a nu permite apei din zona inundata natural amonte de 
CF sa patrunda peste zona locuita Racu). 

6. Masura structurală 
usoara 

ABA Olt - M35-RO43- Punerea in siguranță a barajalui  acumularii Frumoasa, amplasata pe r. 
Frumoasa, afluent de stanga al r. Racul. 

 

 

✓ ✓ 
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6. Evaluarea Alternativelor APSFR 
[Rezumatul ilustrativ preluat din AST (care include rezumatul costurilor alternativelor)  

Tabelele cu costuri și AST ca anexă la rapoarte.] 

7. Evidențierea alternativei / strategiei preferate 
[Adaugarea descrierii clare a strategiei APSFR preferate, cu specificarea detaliata a modificarilor 

efectuate in cadrul descrierii strategiei care a fost evaluate (daca este cazul). Includerea rezumatului 

asupra scorului obtinut in urma AMC de mediu pentru orice problema cheie, importanta necesitatii 

de a include masuri de indepartare si reducere (atenuare) si modul in care strategia contribuie la 

obiectivele PMBH, cum ar fi conectivitatea laterala. Descrierea este necesar sa include, de asemenea, 

modul in care pregatirea si raportarea masurilor la scara A.B.A. si la scara nationala reprezinta o 

parte importanta a strategiei in ansamblul ei, in scopul managementului riscului la nivel de APSFR. 

Includerea necesitatii imperioase de realizare a unor studii viitoare cu indicarea directiilor necesare a 

fi abordate in cadrul acestora.] 

Măsuri orizontale generice pentru progres: 

- Studiu suplimentar pentru identificarea măsurilor prioritare pentru controlul torenților, 

inclusiv soluții bazate pe natură pentru gestionarea sedimentelor și îmbunătățirea capacității 

de adaptare la schimbările climatice.] 

8. Anexe 
Tabel masuri GIS 

Zone beneficiare masuri in format GIS 

Estimari ale costurilor alternativelor 

AST - Instrument Centralizator al Evaluarii 


