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1. Localizare 
ABA Denumire APSFR 

Prut Barlad r. Tecucel - loc. Tecuci, sect. indiguit 

 
 
Analiza și strategia propusă se bazează pe rezultatele  / documentatiile Proiectului – “Reducerea 
riscului la inundații a municipiului Tecuci, județul Galați”,  proiect de utilitate publică,  propus spre 
finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa prioritara 5, 
Domeniul Major de Intervenție 1 - “Protecția împotriva inundațiilor”.  
Proiectul cuprinde investiții pentru reducerea riscului de inundare a Municipiului Tecuci, integrate în 
politicile schimbărilor climatice. 
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Extinderea viiturii pe APSFR pentru probabilitatile 33%, 10%, 1%, 1%CC, 0.5%, 0.1%  
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2. Considerații privind analizarea mai multor APSFR-uri ca o singură 

unitate spațială de evaluare / “cluster” ( aplicabil de la caz la caz) 
Nu este cazul. 

3. Lucrări de apărare existente  
Pe acest APSFR exista diguri de remuu (pe ambele maluri ) la confluenta raului Tecucel cu Raul 

Barlad. Digurile sunt in stare buna (conform REDIG). 

4. Identificarea problemei de inundabilitate 
Conform legislatiei (Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi 

lung- HG 846/20101) municipiul Tecuci trebuie aparat la debitul cu probabilitatea de 0,5%.  

Din harta de inundabilitate se observa urmatoarele: 

Incepand cu strada Feroviarilor spre aval tot municipiul este inundat pe o lungime de cca 6,5km 

(masurat perpendicular pe albia raului Tecucel). Latimea zonei inundate variaza de la cca 9,5 km la 

cca 1,8 km. 

Proiectul ia în considerare următoarele aspecte: 

• pagubele inregistrate si potenţiale, in stransa legatura cu schimbarile climatice (confirmata de 
intreaga pleiada de studii si analize bazate inclusiv prin modelare hidraulica, realizate in cadrul 
proiectului de fata); 

• importanta zonelor scoase de sub riscul la inundatii (cu referire speciala la municipiul Tecuci); 

• obligativitatea conformarii cu normativele actuale de proiectare, în acord cu prevederile 
Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung, aprobată 
prin HG 846 /11.08.2010. 

Proiectul va reduce riscului la inundații (atât prin diminuarea hazardului, cât și a pagubelor la 

inundații). 

5. Strategia propusa in cadrul POIM  
Măsurile propuse în cadrul proiectului POIM sunt prezentate ,  după cum urmează:  

• Realizarea unei  acumulari nepermanente pe raul Tecucel -amplasata  2 la cca. 1.3km de pod 
DN24 ( in amonte de muncipiul Tecuci) 

• Lucrari de crestere a capacitatii de transport a albiei in municipiul Tecuci: 

• Regularizare sector aval acumulare de la pod DN24, pentru  asigurarea sectiunii de 
tranzitare a undei de viitura  cu probabilitatea de depasire de 0.5% - L=1.1km; 

• Decolmatare albie amenajata  – sector DN24 – confluenta cu raul Barlad – L=4.6km;  Albia 
este regularizata (lucrare realizata in anul 2014). Prin acest proiect se prevede o 
recalibrare a albiei in zona municipiului Tecuci.  

• Reabilitare si reechipare statii de pompare – SP1 si SP2. Realizarea lucrărilor de mentenanță 
pentru exploatarea în siguranţă a construcţiilor hidrotehnice existente şi a echipamentelor 
aferente. 

• Plantarea cordoanelor forestiere L=3364ml pentru managementul scurgerii. 

• Amplasarea unei statii pluviometrice la Tecuci. 
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Prin implementarea măsurilor mai sus menționate, riscul rezidual este: 

• Proprietati expuse riscului 18  

• Populatia expusa riscului 72 persoane  

• Suprafata teren agricol expus riscului 0,08 kmp 

• Lungime de infrastructura de transport expusa riscului 0,05 km 

• Utilitati expuse riscului (retea de electricitate, alimentarea cu apa, canalizare) 1 

• Bunuri apartinand patrimoniului cultural in pericol 0 
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6. Evaluarea Alternativelor APSFR 
[Rezumatul ilustrativ preluat din AST (care include rezumatul costurilor alternativelor)  

Tabelele cu costuri și AST ca anexă la rapoarte.] 

7. Evidențierea alternativei / strategiei preferate 
[Adaugarea descrierii clare a strategiei APSFR preferate, cu specificarea detaliata a modificarilor 

efectuate in cadrul descrierii strategiei care a fost evaluate (daca este cazul). Includerea rezumatului 

asupra scorului obtinut in urma AMC de mediu pentru orice problema cheie, importanta necesitatii 

de a include masuri de indepartare si reducere (atenuare) si modul in care strategia contribuie la 

obiectivele PMBH, cum ar fi conectivitatea laterala. Descrierea este necesar sa include, de asemenea, 

modul in care pregatirea si raportarea masurilor la scara A.B.A. si la scara nationala reprezinta o 

parte importanta a strategiei in ansamblul ei, in scopul managementului riscului la nivel de APSFR. 

Includerea necesitatii imperioase de realizare a unor studii viitoare cu indicarea directiilor necesare a 

fi abordate in cadrul acestora.] 

Măsuri orizontale generice pentru progres: 

- Studiu suplimentar pentru identificarea măsurilor prioritare pentru controlul torenților, 

inclusiv soluții bazate pe natură pentru gestionarea sedimentelor și îmbunătățirea 

capacității de adaptare la schimbările climatice.] 

8. Anexe 
Tabel masuri GIS 

Zone beneficiare masuri in format GIS 

Estimari ale costurilor alternativelor 

AST - Instrument Centralizator al Evaluarii 


